



## Plán zlepšování PROJEKTU ZDRAVÁ LIBUŠ A PÍSNICE A MÍSTNÍ AGENDY 21 pro rok 2010

Plán zlepšování je nástrojem, pomocí něhož je Komise pro Zdravou Libuš a Písnici a MA 21 stanoveno, jakého zlepšení má být v daném roce v rámci projektu ZLP a MA 21 dosaženo (v souladu s Kritérii MA 21). Součástí plánu jsou nejen cíle zlepšení projektu ZLP a MA 21 pro daný rok, ale také termíny jejich plnění, určení zodpovědnosti a spolupráce při jejich naplňování. Po ukončení příslušného kalendářního roku je plán s Komisí projednán a cíle vyhodnoceny.

1. Vyhodnocení ankety „10 problémů Libuše a Písnice“ (10 P):
  - termín: do 10.1. 2010 s předáním k projednání do ZMČ
  - zodpovídá: koordinátorka projektu ZLP a MA 21
  - spolupráce: komise ZLP, vedoucí odborů ÚMČ Praha-Libuš
2. Dotační program projektu Zdravé město a MA21:
  - termín vyhlášení výzvy: únor 2010
  - zodpovídá: koordinátorka projektu ZLP a MA 21
  - spolupráce: komise ZLP a MA 21
3. Uspořádání veřejného semináře k ukončení projektu MČ: Strategický rozvoj MČ Praha-Libuš respektující principy udržitelnosti/udržitelného rozvoje:
  - termín: 18.3. 2010
  - zodpovídá: koordinátorka projektu zpracování SP
  - spolupráce: komise ZL a MA21, odbory ÚMČ, odborní partneři
4. Veřejné projednání studie „Centrum MČ“ s určením dalšího postupu:
  - termín: 1. pololetí 2010
  - zodpovídá: odbor správy majetku a investic
  - spolupráce: komise ZLP a MA21, odbory ÚMČ, studenti VŠ fakulty architektury
5. Vyhodnocení místních a expertních indikátorů za rok 2009:
  - termín: do 30. 4. 2010
  - zodpovídá: vedoucí odborů ÚMČ
  - spolupráce: komise ZLP a MA 21, odbory ÚMČ Praha – Libuš
6. Veřejné projednání celkového rozvoje MČ:  
(příprava, uspořádání, vyhodnocení)
  - termín realizace: 9. 6. 2010
  - zodpovídá: koordinátorka projektu ZLP a MA 21, a politik projektu ZLP a MA 21

- spolupráce: komise ZLP a MA 21, odbory ÚMČ Praha – Libuš

7. Vytvoření webových stránek projektu Zdravá Libuš a Písnice a MA21:

- termín: do 30.9.2010
- zodpovídá: tajemník úřadu
- spolupráce: komise ZLP a MA 21, partneři projektu ZLP a MA 21, vedoucí odborů ÚMČ Praha-Libuš

8. Akční plán rozvoje MČ na rok 2011 (sestavení v návaznosti na strategický a energetický plán MČ, na komunitní plán MČ):

- termín: do 30. 9. 2010
- zodpovídá: tajemník úřadu
- spolupráce: komise ZLP a MA 21, strategický tým MČ

9. Vytvoření koncepce rozvoje ploch v majetku MČ:

- termín: do 31. 10. 2010
- zodpovídá: tajemník úřadu
- spolupráce: komise ZLP a MA 21, strategický tým MČ

10. Organizování kulatých stolů:

- termín realizace: průběžně
- zodpovídá: koordinátorka projektu ZLP a MA 21, vedoucí odborů ÚMČ Praha - Libuš
- spolupráce: komise ZLP a MA 21, odborní partneři

11. Příprava, realizace a vyhodnocení kampaní (Den Země, Dny zdraví, Den udržitelné energetiky):

- termín: do 30. 11. 2010
- zodpovídá: koordinátorka projektu ZLP a MA 21
- spolupráce: komise ZLP, partneři projektu a MA 21, vedoucí odborů ÚMČ Praha-Libuš

12. Splnění a obhájení kategorie „B“ v rámci mapování kvality procesů MA21:

- termín: do 31. 12. 2010
- zodpovídá: koordinátorka a politik projektu ZLP a MA 21
- spolupráce: komise ZLP a MA 21, partneři projektu ZLP a MA 21, vedoucí odborů ÚMČ Praha-Libuš

Schváleno RMČ Praha-Libuš dne 12. 1. 2010, usnesením č. 5/2010.