

# Plán akcí rozvoje města a MČ na rok 2016 (Akční plán 2016)

Aktivita - postupový krok	Měsíc												Termín dokončení	Způsob financování	Náklady 2016 (tis. Kč)	Odpovědnost	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12					
1.1.1 Farmářské trhy pro producenty z regionu														2016-2025	RM	4	SM,MKS
Příprava projektu			x	x	x									5/2016		0	MKS
Realizace					x	x	x	x						8/2016		4	MKS,SM
Vyhodnocení									x	x	x	x		12/2016		0	MKS
1.1.1 Pasport volných městských nemovitostí+parcel pro výstavbu														3/2016	RM	0	MKS,SM
Zpracování		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x			11/2016		0	MKS,SM
Finalizace												x		12/2016		0	MKS
1.1.1 Spolupráce s místními podnikatelskými subjekty														2016-2025	RM	0	SM,ST
Průběžná spolupráce	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x				0	
1.1.2 Databáze místních podnikatelských subjektů														5/2016	RM	0	MKS
Zmapování prostředí	x	x	x											3/2016		0	
Vytvoření databáze				x										4/2016		0	
Finalizace					x									5/2016		0	
Prezentace					x									5/2016		0	
1.2.1 Regenerace městského hradu a panského dvora vč. budovy správce														2016-2025	RM+ExZ	1803	SM,ST,SO,PK
Projekt.dok.na schodiště a dům správce		x	x	x	x	x								6/2016	RM	100	ST,PK
Dům správce - omítky a podlahy						x	x	x						8/2016	RM+ExZ	50+300	ST,SM,PK
Dům správce - vnitřní instalace								x	x	x	x	x		12/2016	RM	400	ST,SM,PK
Základní před KD 1. etapa				x	x									5/2016	RM	420	ST,SM,PK
Odkoupení č.p. 80 Hnilo			x	x										4/2016	RM	468	
Projekt. Dok. Čp.80 Hnilo				x	x									5/2016	RM	65	ST,PK

# Plán akcí rozvoje města a MČ na rok 2016 (Akční plán 2016)

Aktivita - postupový krok	Měsíc												Termín dokončení	Způsob financování	Náklady 2016 (tis. Kč)	Odpovědnost
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12				
1.2.1 Regenerace městských hradeb													2019-2025	RM	200	ST,SM,PK
Výsadba révy			x	x	x								5/2016	RM	200	
1.2.1 Drobné sakrální památky a boží muka													2016-2025	RM	100	MS,SM
Realizace oprav-Rašovice							x	x	x	x	x		11/2016		100	
Medializace												x	12/2016		0	
1.2.1 Rekonstrukce památníku padlým z 1. sv. války ve Starém Týně, Lhotě,Kalovicích,Rašovicích													2016	RM+ExZ	500	MS, SM
Zadání zakázky					x								5/2016		0	
Realizace							x	x	x	x	x		11/2016	RM+ExZ	100+400	
Medializace												x	12/2016		0	
1.2.1 Rozšíření kolumbária Úštěk													2016	RM	160	SM
Realizace			x	x	x	x							6/2016	RM	160	SM
1.2.2 Městské tur. kult. středisko													2016-2025	RM	100	MKS
Kult.kal. + propagace			x	x	x								5/2016	RM	100	MKS
1.2.3 Regenerace kempu													2016-2025	RM	925	ST,SM
4xnová chatka			x	x	x										900	ST,SM
Ubytovací software			x	x											25	ST,SM
1.2.3 Regenerace areálu koupaliště													2016-2025	RM	550	ST,SM
PD na soc. zař.+hřiště			x	x	x	x	x	x					8/2016		150	
Doplnění písku					x								5/2016		200	
Skluzavka, atrakce		x	x	x	x								5/2016		200	
1.2.3 Vybudování Inline stezky													2016-2018	RM+ExZ	80	ST,SM,SO
Setkání s dotační agenturou		x	x			x			x			x	12/2016		0	ST,SM
Zmapování pozemků	x	x											2/2016		0	SM
Požádání o pozemky			x										3/2016		0	SO
Projektová dokumentace				x	x	x	x						7/2016	RM	80	SM

# Plán akcí rozvoje města a MČ na rok 2016 (Akční plán 2016)

Aktivita - postupový krok	Měsíc												Termín dokončení	Způsob financování	Náklady 2016 (tis. Kč)	Odpovědnost	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12					
1.2.3 Vybudování Inline stezky														2016-2018	RM+ExZ	80	ST,SM,SO
Podklady pro podání žádosti				x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	12/2016		0	ST,SM
1.2.4 Podpora rozvoje atraktivit cest. r. - Kon. Bochníky														2016	RM	10	ST,SM
Údržba			x	x	x	x	x	x	x	x				10/2016		10	
1.2.4 Podpora rozvoje atraktivit cest. r. - Opičí hlava														2016	RM	10	ST,SM
Údržba			x	x	x	x	x	x	x	x				10/2016		10	
1.2.5 Naučná filmová stezka														2016	RM	50	KK, MKS
Příprava projektu	x	x	x	x										4/2016		0	
Realizace					x									5/2016		50	
Medializace					x	x								6/2016		0	
1.2.5 Naučná stezka nivy Červeného potoka														2016	RM+ExZ	400	ST,SM
Vybudování mlatové cesty v posledním úseku				x	x	x	x	x	x					9/2016	RM	400	ST,SM
1.3.1 Oprava komunikace Údolní														2016-2017	ExZ	0	ST,SO,SM
Realizace			x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	2017		0	
1.3.1 Oprava komunikace Sídliště pionýrů														2016-2017	RM+ExZ	50	ST,SO,SM
Projektová dokumentace			x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	12/2016	RM	50	ST,SM
Podání žádosti														2017			
1.3.1 Oprava komunikace Lhota														2016-2017	RM+ExZ	125	ST,SO,SM
Projekt. Dok.			x	x	x									5/2016	RM	125	ST,SM
1.3.1 Oprava komunikace Podskalská														2016-2017	RM+ExZ	2000	ST,SO,SM
Realizace									x	x	x	x		12/2016	1200+800	2000	
1.3.1 Oprava komunikace Tetčiněves														2016-2018	RM+ExZ	45	ST,SO,SM
PD odvodnění návsi			x	x	x	x								6/2016	RM	45	ST,SM

# Plán akcí rozvoje města a MČ na rok 2016 (Akční plán 2016)

Aktivita - postupový krok	Měsíc												Termín dokončení	Způsob financování	Náklady 2016 (tis. Kč)	Odpovědnost	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12					
1.3.3 Modernizace VO Kalovice														2016-2017	RM+ExZ	650	ST,SO,SM
				x	x	x	x							7/2016	RM+ExZ	350+300	ST,SO,SM
1.3.3 Modernizace VO Údolní														2016-2017	RM+ExZ	400	ST,SO,SM
				x	x	x	x							7/2016	RM	400	ST,SO,SM
1.3.5 Generel dopravy v klidu														2016-2018	RM	60	ST,SM,SO
Řešení dopravy v klidu a v pohybu + PD					x	x	x	x	x					8/2016	RM	60	ST
1.3.5 Záchytné parkoviště u hasičské zbrojnice														2016-2018	RM+ExZ	60	ST,SM,SO
Projektová dokumentace					x	x	x	x	x	x				10/2016	RM	60	
1.3.5 Záchytné parkoviště pod křižovatkou Luční a 1.Máje														2016-2018	RM+ExZ	0	ST,SM,SO
Změna plochy v Územním plánu					x	x								6/2016		0	
1.3.5 Záchytné parkoviště 1.Máje od pošty k Levínské														2016-2018	RM+ExZ	0	ST,SM,SO
Požádat o převedení pozemků	x													1/2016		0	
1.3.6 Bezpečný přechod na silnici č. 15 Vilová čtvrť														2016-2018	RM+ExZ	0	ST,SO
Zahájit jednání s dotčenými inst.			x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	12/2016		0	
1.3.6 Kruhový objezd u Patriotu														2016-2018	RM+ExZ	70	ST,SO
Projektová dokumentace s parkovištěm					x	x	x	x	x					9/2016	RM	70	
2.1.1 Výměna zdrojů vytápění v městských objektech														2016-2018	RM+ExZ	600	BH,SM,ST
Projekt. dok. DPS + zateplení				x	x	x								6/2016	50	50	
DPS Rybniční							x	x						8/2016	125+125	250	
Budova MÚ							x	x						8/2016	150+150	300	
2.2.1 Generel městské a krajinné zeleně														2016-2021	RM+ExZ	50	ST,SM,SO
Studie zeleň sídliště			x	x	x	x	x	x						8/2016	RM	25	
Studie zeleň kaple			x	x	x	x	x	x						8/2016	RM	25	

## Plán akcí rozvoje města a MČ na rok 2016 (Akční plán 2016)

Aktivita - postupový krok	Měsíc												Termín dokončení	Způsob financování	Náklady 2016 (tis. Kč)	Odpovědnost	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12					
2.2.1 Generel městské a krajinné zeleně														2016-2021	RM+ExZ	50	ST,SM,SO
Studie zeleň hřiště Podskalská			x	x	x	x	x	x						8/2016	RM	25	
Studie zeleň panský dvůr			x	x	x	x	x	x						8/2016	RM	25	
2.2.3 Vyřešit majetkoprávní vztahy pod vodní hladinou Chmelař														2016-2018	RM	0	ST,SM
Setkání Tech.bezp.prohlídky						x								6/2016			
Požádat SPÚ o pozemky						x	x							7/2016			
2.2.3 Obnova drobných retenčních nádrží														2016-2018	RM	650	MS,SM
Habřina, St. Týn, Konoj., Dubičná				x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	12/2016			
2.3.1 Kanalizace Konojedská + PD Dol. Vysoké														2016-2018	RM	700	ST,SM, SO
Konojedská				x	x	x	x							7/2016		650	
PD Dolní Vysoké				x	x	x								6/2016		50	
2.3.2 Vybudování moderního vodovodního řádu Habřinská stráž														2016-2018	RM+ExZ	2100	ST,SM, SO
Stavební povolení		x	x	x										3/2016			
Realizace														2016-2018	1470+660	2100	ST,SM,SO
2.4.1 Realizace opatření pro snížení energetické náročnosti ZŠ														2016-2018	RM+ExZ	5270	ST,SM,ZŠ
Projekt. Dok.			x	x										4/2016	RM	70	
Žádost o dotaci				x										4/2016		0	
Zateplení okna + stropy														2016-2018	2080+3120	5200	
2.4.1 Realizace opatření pro snížení energetické náročnosti DPS Rybniční														2016-2018	RM+ExZ	850	ST,SM
Projekt. Dok.			x	x										4/2016	RM	50	

## Plán akcí rozvoje města a MČ na rok 2016 (Akční plán 2016)

Aktivita - postupový krok	Měsíc												Termín dokončení	Způsob financování	Náklady 2016 (tis. Kč)	Odpovědnost	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12					
2.4.1 Realizace opatření pro snížení energetické náročnosti DPS Rybniční														2016-2018	RM+ExZ	850	ST,SM
Podání žádosti				x										4/2016		0	
Realizace														2016-2018	RM+ExZ	400+400	
2.4.1 Realizace opatření pro snížení energetické náročnosti jídelny ZŠ														2016-2018	RM+ExZ	70	SM,ZŠ
Projektová dokumentace				x	x	x	x	x	x					9/2016	RM	70	
2.4.1 Pořízení energetických průkazů budov														2016-2018	RM	50	SM
	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	12/2016		50	
2.6.1 Vyřešení brownfield Chmelárna														2016-2018	RM	500	SM
Demolice zadní části					x	x	x	x	x	x	x	x	x	12/2016	RM	600	SM
2.6.2 Prodej nevyužívaných objektů města														2016-2018	RM	0	SM,FO
Vědlice - pošta	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	12/2016			
Konojedy - KD	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	12/2016			
3.1.2 Podpora organizace tradičních akcí pořádaných městem a partnery														2016-2025	RM	20	ST,MKS,KK
Zahájení sezóny						x								6/2016	RM	20	ST,MKS
Jarmarky	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	12/2016			ST, KK
3.1.2 Podpora organizace netradičních akcí pořádaných na území města														2016-2025	RM	280	ST,MKS,KK
Koncert v kostele-festival váž. h.						x								6/2016	RM	195	ST,MKS
Fara Helfenburk + 655 let publ.						x								6/2016	RM	60	
Chmelař 55 let							x							7/2016	RM	25	

# Plán akcí rozvoje města a MČ na rok 2016 (Akční plán 2016)

Aktivita - postupový krok	Měsíc												Termín dokončení	Způsob financování	Náklady 2016 (tis. Kč)	Odpovědnost	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12					
3.1.3 Podpora volnočasových aktivit														2016	RM	60	ST,SM
Pergola u dětského hřiště Rybník				x	x												
3.1.5 Vybudování a provoz víceúčelové sportovní haly														2016-2018	RM	0	ST,SM,SO,FO
Zpracování analýzy		x	x	x	x									5/2016		0	SM
3.3.1 Pasportizace městských bytů														2016	RM	0	BH
Realizace	x	x	x	x	x	x								6/2016		0	
3.3.2 Akualizace Územního plánu														2016-2018	RM	400	ST,SO
Realizace	x	x	x	x	x	x								6/2016		400	
4.1.1 Rekonstrukce školních dílen vč. pořízení nového vybavení														2016-2018	RM	40	ST,SM, ZŠ
Projekt. dok. Zateplení		x	x	x	x	x								6/2016		40	
4.1.1 Rekonstrukce střechy ZŠ														2016-2018	RM	80	ST,SM,ZŠ,SO
Projekt. Dok.		x	x	x										5/2016	RM	80	ST
4.3.2 Modernizace vnitřních prostor úřadu														2016-2018	RM		ST,SO
Odstranění obložení stěn, chodby				x	x	x								6/2016		0	SM

## Zkratky

Rozpočet města	RM	Památková komise	PK
Externí zdroje	ExZ	St. pozemkový úřad	SPÚ
Starosta	ST	Místostarosta	MS
Správa majetku	SM	Kulturní komise	KK
Stavební odbor	SO	Projektová dokumentace	PD
Bytové hospodářství	BH	Dům s peč. Službou	DPS
Finanční odbor	FO	Veřejné osvětlení	VO
Městské kulturní středisko	MKS		

Celkem náklady 2016 vč. ExZ 20122

Exz 6255

RM 13867

Akční plán na rok 2016 byl schválen usnesením zastupitelstva č. 13/2016 dne 24.2. 2016 na řádném zasedání zastupitelstva města Úštěk.