



Akční plán rozvoje města Koprivnice pro období 2023 - 2024

Schválen zastupitelstvem města 9.3.2023

Ekonomika a podnikání

Strategický cíl	Opatření dle strategického plánu	Název aktivity/projektu	Odpovědnost příprava realizace	Indikátor výsledku	Odhad souhrnných nákladů r. 2023	Odhad souhrnných nákladů r. 2024	Externí spolufinancování - zdroj
A.1 Podnikavost v Kopřivnici	A.1.1 Rozšíření nabídky podnikatelských prostor	Ringhofferova vila - řešení vlhkosti suterénních prostor, jejich následná úprava pro zřízení restaurace, úprava PD; vyhledání nájemce/provozovatele	OMM	2023-PD	2 500		
		Úprava prostor ve vestibulu MÚ - pracoviště informací, prostory Žirafky, bufet	OMM	2023-PD 2024-R	600		
	A.1.2 Spolupráce s MSIC	<i>V době zpracování AP není pro nadcházející dvouleté období pro toto opatření, s ohledem na personální a finanční kapacity, plánována žádná významná aktivita.</i>					
	A.1.3 Podpora vzniku nových podnikatelských aktivit, poradenství a služby pro podnikání	<i>V době zpracování AP není pro nadcházející dvouleté období pro toto opatření, s ohledem na personální a finanční kapacity, plánována žádná významná aktivita.</i>					
	A.1.4 Propagace řemesel a podnikání, zvýšení zájmu o podnikání, vstřícnost města k podnikatelům	<i>V době zpracování AP není pro nadcházející dvouleté období pro toto opatření, s ohledem na personální a finanční kapacity, plánována žádná významná aktivita.</i>					
	A.1.5 Motivační program pro podnikatele v centru města	Dotační program pro podnikatele v centru města 2022	ORM	vyplacené dotace	1 500		
Dotační program pro podnikatele v centru města 2023		ORM	vyplacené dotace	1 300			
A.2 Péče o investory	A.2.1 Pravidelná komunikace s podniky	Spolupráce v rámci Rady pro rozvoj lidských zdrojů	OVV	4 schůzky			
		Neformální setkání s podnikateli - zajištění vzájemné informovanosti, navázání spolupráce,....	OVV	realizace setkání			
	A.2.2 Vybudování zázemí průmyslové zóny	<i>V době zpracování AP není pro nadcházející dvouleté období pro toto opatření, s ohledem na personální a finanční kapacity, plánována žádná významná aktivita.</i>					
	A.2.3. Nové pozemky/nová lokalita pro průmyslový rozvoj	<i>V době zpracování AP není pro nadcházející dvouleté období pro toto opatření, s ohledem na personální a finanční kapacity, plánována žádná významná aktivita.</i>					
A.2.4 Revitalizace lokality "starého závodu Tatry"	<i>V době zpracování AP není pro nadcházející dvouleté období pro toto opatření, s ohledem na personální a finanční kapacity, plánována žádná významná aktivita.</i>						
A.2 Péče o investory	A.2.5 Vytváření podmínek pro příchod nových obyvatel do Kopřivnice	<i>V době zpracování AP není pro nadcházející dvouleté období pro toto opatření, s ohledem na personální a finanční kapacity, plánována žádná významná aktivita.</i>					
	A.2.6 Vytvoření personálních a organizačních kapacit ve struktuře MÚ	<i>V době zpracování AP není pro nadcházející dvouleté období pro toto opatření, s ohledem na personální a finanční kapacity, plánována žádná významná aktivita.</i>					

Strategický cíl	Opatření dle strategického plánu	Název aktivity/projektu	Odpovědnost příprava realizace	Indikátor výsledku	Odhad souhrnných nákladů r. 2023	Odhad souhrnných nákladů r. 2024	Externí spolufinancování - zdroj	
A.3 Flexibilní a vzdělání lidí	A.3.1 Rozvoj infrastruktury pro formální, zájmové a neformální vzdělávání	ZŠ dr. Horákové - rek. osvětlení tělocvična + vstupní prostor	OMM	2022-PD 2023-R	500			
		MŠ Pionýrská - rekonstrukce rozvodů vody, kanalizace, včetně zdroje tepla	OMM	2022-PD 2023-R	2 500			
		DDM Kletné - oprava chatků II. etapa	OMM	realizace akce	2 600			
		MŠ 17. listopadu - zvýšení kapacity MŠ	ORM	realizace akce	3 300			
	A.3.2 Vzdělávání zaměřené na kompetence a individuální přístup, podpora polytechnického vzdělávání	Místní akční plán rozvoje vzdělávání v ORP Kopřivnice III - realizace projektu	OŠKS	realizace projektu	1 634			
		Podpora systematické práce s nadanými dětmi (Klub nadaných dětí BADY, spolupráce s MENSOU a Světem vzdělání, ...)	ZŠ p.o.	počet dětí na semin.				
		Zvyšování kvality ve vzdělávání (aktivity k rozvoji klíčových kompetencí)	OŠKS	realizace akce				
		Technicky zaměřené kroužky v DDM - realizace	DDM	realizace kroužků			MSK	
		Podpora aktivit kariérového poradenství - prezentace SŠ a zaměst. pro žáky 8. a 9. tříd a jejich rodiče	OŠKS	realizace, poč.účast.				
	A.3.3 Zvýšení prestiže místní střední školy	<i>Opatření, bude naplňováno dílčími projekty/aktivitami střední školy.</i>						
	A.3.4 Kvalitní nabídka dalšího vzdělávání	Edukace v oblasti architektury a estetiky prostředí - vzdělávací program pro děti MŠ	ORM	realizace akce				MSK
		Akademie III. věku - zachování případně rozvoj tradičního programu pro seniory	KDK	realizace akce				

Přitažlivost/Image města a veřejný život							
Strategický cíl	Opatření dle strategického plánu	Název aktivity/projektu	Odpovědnost příprava realizace	Indikátor výsledku	Odhad souhrnných nákladů r. 2023	Odhad souhrnných nákladů r. 2024	Externí spolufinancování - zdroj
B.1 Atraktivní a bezpečné prostředí města	B.1.1 Revitalizace významných veřejných prostranství mimo centrum města	UI. Školní (býv.Kavárna) - revitalizace veřejného prostranství	ORM	2023- PD	300		IROP
		Revitalizace sídliště Sever - plánovací setkání s obyvateli sídliště	ORM	2023 - PD	500		SFPI
	B.1.2 Rekonstrukce a využití nefungujících, problematických budov ve vlastnictví města	<i>S výjimkou opatření vztahujících se k bývalé ZŠ Náměstí B.3.2 a D.3.2 není době zpracování AP pro nadcházející dvouleté období pro toto opatření, s ohledem na personální a finanční kapacity, plánována žádná významná aktivita.</i>					
	B.1.3 Místní kulturní dědictví a jeho využití	Raškova hrobka - renovace	OMM	realizace aktivit	350		
Šustalova - jednání o zajištění sanačních oprav - jednání o majetkoprávních vztazích		OMM	realizace aktivit				
B.2 Centrální zóna = atraktivní živé místo	B.2.1 Revitalizace veřejných prostranství navázaných na nově dokončené centrum města	Regenerace sadu E. Beneše - definice zadání v rámci komise pro veř.prostranství	ORM / OŽP	schválený návrh			OPŽP, IROP
	B.2.2 Motivace vlastníků objektů v centru města k pestrému funkčnímu mixu	<i>V době zpracování AP není pro nadcházející dvouleté období pro toto opatření, s ohledem na personální a finanční kapacity, plánována žádná významná aktivita.</i>					
	B.2.3 Podpora a realizace kulturních, sportovních a společenských akcí v centru města	Rekonstrukce centra města - dokončení investiční části projektu	ORM	kolaudace	88 000		
Příprava programu akcí v centru města		OŠKS / KDK	realizace akcí				
B.3 Příležitosti pro trávení volného času	B.3.1 Rozvoj a modernizace kulturního domu	KDK - řešení požární bezpečnosti	OMM	2023-PD	150		
		KDK - rekonstrukce střešních plášťů - realizace	OMM	realizace akce	10 000		
		KDK - oprava schodiště a podesty	OMM	realizace akce	4 396		
		KDK - rekonstrukce vzduchotechniky (sál, kino)	OMM	2023/24- PD	600		
	B.3.2 Vytvoření moderní knihovny	ZŠ Náměstí - projednání variant využití, příprava projektu dle rozhodnutí orgánů města	ORM	2023- PD	5 000		

Strategický cíl	Opatření dle strategického plánu	Název aktivity/projektu	Odpovědnost příprava realizace	Indikátor výsledku	Odhad souhrnných nákladů r. 2023	Odhad souhrnných nákladů r. 2024	Externí spolufinan- cování - zdroj
B.3 Příležitosti pro trávení volného času	B.3.3 Kvalitní infrastruktura pro sport a trávení volného času	Letní stadion Kopřivnice - I. etapa - rekonstrukce šaten a soc. zařízení	ORM	realizace	14 708		NSA
		LS Kopřivnice II. etapa - rekonstrukce 2.NP, zateplení objektu, výměna kotle	ORM	realizace	17 600		NSA
		Letní koupaliště - rekonstrukce (příprava dílčích etap)	OMM	2022-PD	95		
		Větrkovická přehrada - molo	OMM	realizace akce	2 100		MSK
		KD Mniší - zastřešení venkovní terasy	OMM	2023-PD 2024-R	150		
		KD Mniší - oprava a zateplení střechy - realizace	OMM	realizace akce	5 000		
		Krytý bazén - rekonstrukce osvětlení	OMM	realizace	4 000		
		Zimní stadion - rekonstrukce osvětlení	OMM	realizace	2 800		
		Zimní stadion - výměna oken	OMM	realizace	600		
		Zimní stadion - rekonstrukce TZB vč. oprav vnitřních prostor (šatny, soc. zařízení)	OMM	2023-PD	2 000		NSA
		Dětská hřiště - obnova herních prvků, likvidace nevyužívaných ploch	OMM	realizace	2 000		
		Nerezové skluzavky na sídlišti Sever - participativní rozpočet 2021	ORM	realizace	500		
		Dětské hřiště - ul. Kadláčkova - participativní rozpočet 2022	ORM	realizace	600		
		Fojtství - kuchyňka a soc. zařízení - komplexní rekonstrukce	OMM	2023 - PD	250		
Oprava a zprovoznění chaty Červeném kameni - oživení areálu	OMM / SpSK	realizace	2 150				

Strategický cíl	Opatření dle strategického plánu	Název aktivity/projektu	Odpovědnost příprava realizace	Indikátor výsledku	Odhad souhrnných nákladů r. 2023	Odhad souhrnných nákladů r. 2024	Externí spolufinancování - zdroj
B.3 Příležitosti pro trávení volného času	B.3.4 Atraktivní nabídka kulturních, společenských a sportovních aktivit	Aktivní senior - soubor kulturních sportovních a vzdělávacích akcí pro seniory	OSV	realizace aktivit			
		Někdo ven??? - realizace prázdninového programu pro děti a mládež	OŠKS	realizace	150		
	B.3.5 Spolupráce mezi aktéry, kteří nabízí volnočasové aktivity a zvýšení informovanosti o volnočasových aktivitách ve městě	<i>V době zpracování AP není pro nadcházející dvouleté období pro toto opatření, s ohledem na personální a finanční kapacity, plánována žádná významná aktivita.</i>					
B.4 Kopřivnice = zajímavá destinace	B.4.1 Informační a marketingová podpora cestovního ruchu	<i>Opatření, bude naplňováno dílčími projekty/aktivitami informačního centra (KDK).</i>					
	B.4.2 Zlepšení orientačního a navigačního systému ve městě	<i>V době zpracování AP není pro nadcházející dvouleté období pro toto opatření, s ohledem na personální a finanční kapacity, plánována žádná významná aktivita.</i>					
	B.4.3 Rozšíření spolupráce s LBB a DM B-V, aktualizace stávajících a vznik nových cestovních produktů	<i>Opatření, bude naplňováno dílčími projekty/aktivitami informačního centra (KDK).</i>					
	B.4.4 Další rozvoj muzeí a optimalizace jejich správy	Udržení atraktivity Technického muzea - modernizace expozice	OŠKS / starosta	realizace			
		Úprava předprostoru muzea po Slovenské strele - realizační PD, monitoring dotačních zdrojů na realizaci	ORM	2023-PD, žádost o dot.	865	22 000	IROP
		Expozice kopřivnické majoliky - příprava nové expozice v Lašském muzeu	ORM / OŠK	realizace	3 000		IROP, MMR
	B.4.5 Doplnění stávajících cyklotras a pěších tras v okolí Kopřivnice	Cyklistická stezka Vlčovice - Lichnov - ověření alternativní trasy	ORM	zpracovaná studie	600		IROP, SFDI
B.4.6 Vybudování alternativního, jednoduchého ubytování v Kopřivnici	<i>V době zpracování AP není pro nadcházející dvouleté období pro toto opatření, s ohledem na personální a finanční kapacity, plánována žádná významná aktivita.</i>						
B.4.7 Spolupráce subjektů na území města a s okolními městy při tvorbě a zlepšení mediálního obrazu města	<i>V době zpracování AP není pro nadcházející dvouleté období pro toto opatření, s ohledem na personální a finanční kapacity, plánována žádná významná aktivita.</i>						

Vyvážený rozvoj							
Strategický cíl	Opatření dle strategického plánu	Název aktivity/projektu	Odpovědnost příprava realizace	Indikátor výsledku	Odhad souhrnných nákladů r. 2023	Odhad souhrnných nákladů r. 2024	Externí spolufinan- cování - zdroj
C.1 Plynulá a bezpečná doprava	C1.1 Zvyšování bezpečnosti dopravy	Rekonstrukce mostu M07 - Hřbitovní - realizace	OMM	realizace akce	4 460		
		Rekonstrukce mostu ul. Kpt. Jaroše - realizace	OMM	realizace akce	6 460		
		Rekonstrukce mostu ul. Husova - příprava a realizace akce	OMM	2024-PD			
		Rekonstrukce mostu ul. Erbenova - příprava a realizace akce	OMM	2023-PD	573		
		Rekonstrukce mostu Lubina - M05 - realizace	OMM	realizace akce	1 300		
		Rekonstrukce mostu Vlčovice - M02 - realizace	OMM	realizace akce	1 100		
		Most Lubina u KD - bezpečnostní opatření/organizace dopravy - projednání návrhu, příp. projektová příprava dle rozhodnutí	ORM	usnesení			
		ul. Na Vápenkách - realizace opravy	OMM	realizace akce	7 000		
		Dopravní studie na ul. Sportovní, Pionýrská a Pod Bílou horou - příprava a realizace dílčích opatření	ORM	realizace			
		Výstavba okružní křižovatky Záhumenní - kpt. Jaroše - PD	ORM	2023-PD 2024-R	600		
		ul. K Očnícím - zvýšení bezpečnosti chodců a cyklistů - zpomalovací prahy, dopravní značení	OMM	realizace akce	300		
		Pasport komunikací - aktualizace a digitalizace	OMM	realizace akce			
		Propojení ulic Severní a Moravská (vč. parkoviště) - příprava projektu	ORM	2023-PD	250		
		Rekonstrukce retardéru u Vily Machů a navazující komunikace	OMM	realizace akce	11 000		
		Křižovatka Palárna - zvýšení bezpečnosti (chodník a přechod)	ORM	2023- PD	250		
	C1.2 Obchvat Vlčovic na silnici I/58	Silniční propojení PPK na plánovanou okružní křižovatku - projektová příprava	ORM	zpracovaná PD			
	Cyklistické napojení PPK - projektová příprava	ORM	zpracovaná PD	200			

Strategický cíl	Opatření dle strategického plánu	Název aktivity/projektu	Odpovědnost příprava realizace	Indikátor výsledku	Odhad souhrnných nákladů r. 2023	Odhad souhrnných nákladů r. 2024	Externí spolufinancování - zdroj
C. 2 Alternativní doprava	C.2.1 Zlepšení obslužnosti hromadnou dopravou	Stavební úpravy autobusových zastávek (ul. Pod stadionem a Tatra vrát. č. 2) - PD	ORM	2024 - PD			
		Zastávka Vlčovice rozcestí - zastřešení - realizace	ORM	realizace akce	200		
		Cyklobus/Skibus Beskydy (na Bílou) - spoluúčast na provozních nákladech	ORM	realizace	180		
		Podpora sdílení dopravních prostředků na území města - spolupráce se soukromým provozovatelem	ORM	realizace			
		Autobusová linka na vlakové nádraží v Hranicích - spolupráce s okolními obcemi a MSK - provoz pravidelných spojů	ORM	realizace			
	C.2.2 Inkluzivní mobilita	<i>V době zpracování AP není pro nadcházející dvouleté období pro toto opatření, s ohledem na personální a finanční kapacity, plánována žádná významná aktivita.</i>					
	C.2.3 Alternativy k automobilové dopravě	Podpora cyklodopravy - mobiliář (.....) , značení, kampaň ...	ORM	realizace akce	200		
		Chodník ul. Janáčkova - příprava opatření k zajištění bezpečného pohybu chodců v lokalitě	ORM / OMM	příprava akce			
		Chodník Ul. Severní - úprava a doplnění chodníkového tělesa a VO	OMM	realizace	8 500		
		Stavební úprava slepé části ulice Zd.Buriana před MŠ Jeřabinka (parkování, chodník, VO) - projednání způsobu řešení, PD	ORM	2024 - PD			
Chodník Lubina - lokalita od HZ Větrkovice k točně (směr Hájov)		ORM	zpracovaná PD	600		IROP	
Ul. Štefánikova - příprava komplexní rekonstrukce (úsek od vily Machů před MÚ) - definice zadání v rámci komise pro VP		OMM	schválené zadání				
Chodník Mniší - III. etapa (od školy ve směru na Hukvaldy)	ORM	realizace	14 310		IROP		

Strategický cíl	Opatření dle strategického plánu	Název aktivity/projektu	Odpovědnost příprava realizace	Indikátor výsledku	Odhad souhrnných nákladů r. 2023	Odhad souhrnných nákladů r. 2024	Externí spolufinancování - zdroj
C. 2 Alternativní doprava	C.2.4 Parkování ve městě	Intenzifikace parkování /změna organizace dopravy ve vybraných lokalitách - realizace dílčích opatření	OMM / ORM	realizace opatření			
		Parkování ul. Obránců míru - za č.p. 761 - úprava zpevněných ploch - realizace	ORM	realizace akce	7 000		
		Parkoviště ul. Školní - realizace opatření Dopravní studie na ul. Sportovní, Pionýrská a Pod Bílou horou	ORM	2023- přeložka 2024-real.	800		OPŽP
		Rozšíření parkovacích ploch u krytého bazénu - řešení majetkových vztahů s MSK, příprava PD	OMM / ORM	příprava akce			
		Řešení parkování na sídlišti Sever - realizace dílčích projektů - dočasná parkovací plocha vedle hřiště ZŠ 17. listopadu	OMM	realizace	600		
		Etážové stání na sídlišti Sever	ORM	2023 - PD	900		
		Odstavná plocha pro nákladní vozidla - ul. Dělnická/Panská	ORM	2023 - PD	900		
		Parkoviště pod Bílou horou - prověření realizovatelnosti	ORM	2023 - studie	100		
		Parkoviště Dukelská - demolice VS, výstavba parkoviště - příprava a realizace	OMM	2023 - PD	200		
C.3 Příležitosti pro bydlení	C.3.1 Investice do bytového fondu v majetku města	BD Francouzská 1197 - úprava nebyt. prostor v I.NP na bytové jednotky	OMM	realizace	3 181		
		DPS 320 - postupná obnova vnitřního zařízení	OMM	realizace	1 200		
		BD Alšova 1143 - sanace suterénu	OMM	realizace	4 000		
		BD Školní 891 - oprava střechy	OMM	2023 - PD	500		

Strategický cíl	Opatření dle strategického plánu	Název aktivity/projektu	Odpovědnost příprava realizace	Indikátor výsledku	Odhad souhrnných nákladů r. 2023	Odhad souhrnných nákladů r. 2024	Externí spolufinancování - zdroj
C.3 Příležitosti pro bydlení	C.3.2 Rozšíření nabídky bydlení v bytových domech	Rozvojová lokalita Kopřivnice Západ - rozvoj území ve spolupráci se soukromým investorem, výběr investora	OMM	uzavřená smlouva			
		Rozvojová lokalita Dolní Roličky - pokračování v jednáních se zájemcem, výběr investora, popř. příprava regulačního plánu	OMM / SUP	uzavřená smlouva			
		ZŠ Náměstí - příprava projektu rekonstrukce přístavby školy na byty - PD	ORM	2022-PD 2023+ - R	3 500		SFPI
	C.3.3 Podpora individuální bytové výstavby	Změna Územního plánu Kopřivnice	SUP	usnesení ZM	500		
		Podpora individuální bytové výstavby - dotační program	ORM	dotační program	2 800		
		Systémová spolupráce se stavebníky a investory - uplatňování zájmů města z hlediska urbanismu a dopravní dostupnosti lokalit	ORM	spolupráce s investory			
	C.3.4 Dostupné bydlení pro osoby v bytové nouzi	Revize stávajících Pravidel hospodaření s byty ve vlastnictví města (vazba na Konceptci bydlení)	OMM / OSVZ	usnesení			
		Provedení mapování konkrétních potřeb zajištění bydlení u osob bez přístřeší (vazba na KPSS)	OSVZ	zpráva			
		Ubytovna pod ČK - rekonstrukce sociálních zařízení	OMM	realizace	4 730		
	C.4 Technická infrastruktura	C.4.1 Kvalitní páteřní technická infrastruktura	Ul. Západní - vybudování technické infrastruktury - PD + realizace	ORM	2022-PD 2023-R	380	
Odkanalizování MČ Vlčovice a Mniší - dokončení projektu, vyúčtování dotace			ORM	realizace akce	22 600		OPŽP
Dostavba splaškové kanalizace - příprava projektu Lubina/Mniší			ORM	příprava akce	2 500		OPŽP
Převedení jednotné kanalizace v MČ do režimu dešťové - kontrola stávajícího stavu			OMM / OŽP	realizace akce			
Rekonstrukce dešťové kanalizace ul. Záhumenní - realizace			OMM	realizace akce	3 700		

Strategický cíl	Opatření dle strategického plánu	Název aktivity/projektu	Odpovědnost příprava realizace	Indikátor výsledku	Odhad souhrnných nákladů r. 2023	Odhad souhrnných nákladů r. 2024	Externí spolufinancování - zdroj	
C.4 TI	C.4.2 Úsporné a účelné veřejné osvětlení	Rekonstrukce VO na území města - tvorba plánu obnovy a doplnění + realizace I. etapy (místní části Vlčovice a Mniší)	OMM	2022-PD	6 836		MPO-EFEKT	
C.5 Zdravá Kopřivnice a odolnost vůči změně klimatu	C.5.1 Rozšiřování stávajících způsobů třídění a sběru odpadů	Příprava zavedení II. etapy DOOR to DOOR - nádoby na papír, příp. příprava žádosti o dotaci	OŽP	realizace akce			OPŽP	
		Zvýšení počtu sběrných míst pro gastroodpad - rozšíření pilotního projektu	OŽP	realizace	600			
		Zlepšování služeb Re-Use centra	OŽP / Slumeko	realizace				
	C.5.2 Realizace opatření ke snížení množství odpadu a identifikace možností a testování využití odpadů	<i>V době zpracování AP není pro nadcházející dvouleté období pro toto opatření, s ohledem na personální a finanční kapacity, plánována žádná významná aktivita.</i>						
	C.5.3 Optimalizace systému nakládání s komunálními odpady	<i>V době zpracování AP není pro nadcházející dvouleté období pro toto opatření, s ohledem na personální a finanční kapacity, plánována žádná významná aktivita.</i>						
	C.5.4 Zadržování a využívání srážkové vody	Opatření proti přívalovým deštům - Lubina Holota - realizace	ORM	realizace akce	16 200			OPŽP
		Odvedení potoka od Husovy lípy do Kopřivničky (využití dešť. vod pro letní stadion) - PD, realizace po dílčích etapách	ORM	žádost o dotaci	350			OPŽP
C. 5.5 Udržení a zkvalitnění městské zeleně	Řešení bývalé skládky KBV za ČOV s cílem ukončení vynětí území ze ZPF - jednání s vlastníky pozemků, zajištění trvalého vynětí ze ZPF za účelem zachování stávajícího stavu	OŽP	realizace akce					
	Aktualizace pasportu a inventarizace zeleně - mapování zeleně v Kopřivnici a MČ - ošetření a ořez, popř. kácení	OŽP	realizace akce					
	Zastínění parkovacích míst za MÚ - pilotní projekt, výsadba popínavých rostlin	OŽP	realizace	180				

Strategický cíl	Opatření dle strategického plánu	Název aktivity/projektu	Odpovědnost příprava realizace	Indikátor výsledku	Odhad souhrnných nákladů r. 2023	Odhad souhrnných nákladů r. 2024	Externí spolufinancování - zdroj
C.5 Zdravá Kopřivnice a odolnost vůči změně klimatu	C.5.6 Komunitní energetika	Energetická koncepce města - vyhodnocení en. plánu, tvorba nové koncepce	OMM	usnesení orgánů	500		MPO - EFEKT
		Zpracování energetického auditu - legislativní povinnost města	OMM	realizace akce	1 000		
		Podpora vzniku čerpací stanice/dobíjecí stanice na alternativní PHM / dobíjecí stanice pro elektromobily	OMM/ORM	usnesení RM/ZM			
		Zorganizování společného nákupu energií pro veřejnost	OMM	realizace 2023			
C.5 Zdravá Kopřivnice a odolnost vůči změně klimatu	C. 5.7. Snižování energetické náročnosti budov	MŠ Záhumenní - řešení energetických opatření vč. přístřešku nad vchod	ORM	2024-PD			
		MŠ Mniší - řešení energetických opatření	ORM	2024-PD			
		Vytvoření finanční rezervy na realizaci en. úsporných opatření v městských objektech (realizace dílčích opatření)	OMM	realizace akcí	2 107		
		Radnice - vzduchotechnika s rekuperací a chlazením na chodbách	OMM	2023-PD	500		
		Instalace fotovoltaických panelů na objektech města	OMM	2023-PD	650		
C.6 Efektivní veřejná správa a krizový management	C.6.1 Otevřený a bezpečný úřad	Projekt Kvalitní úřad Kopřivnice - dokončení všech aktivit projektu, vyúčtování dotace	ORM	realizace akce	1 000		
		Realizace prvků e-governmentu, zvyšování kyberbezpečnosti a uplatňování moderní veřejné správy	tajemník	realizace aktivit			
	C.6.2 Krizový management	Obnova a doplnění vybavení jednotek SDH - pořízení cisterny (žádost o dotaci)	OPE	realizace			MV, MSK

Sociální zázemí							
Strategický cíl	Opatření dle strategického plánu	Název aktivity/projektu	Odpovědnost příprava realizace	Indikátor výsledku	Odhad souhrnných nákladů r. 2023	Odhad souhrnných nákladů r. 2024	Externí spolufinancování - zdroj
D. 1 Sociální služby a aktivity pro potřebné cílové skupiny	D. 1.1 Spolupracující síť sociálních služeb	Zachování stávající sítě soc. služeb a jejich podpora	OSV	pocet podpoř. služeb	14 500	15 000	
		Propagace poskytovatelů sociálních služeb a jejich činnosti	OSV / NNO	realizace akcí	5	5	
		Katalog sociálních služeb	OSV / NNO	realizace	10	10	
	D. 1.2 Péče o osoby v seniorském věku, osob se zdravotním postižením a podpora pečujících osob	Vznik pobytové sociální služby domov pro seniory a domov se zvláštním režimem	OSV / MSK	zahájení provozu			
		Provedení mapování potřeb a případné následné rozšíření kapacity osobní asistence	OSV / NNO	závěrečná zpráva		50	
		Vznik pobytové odlehčovací služby pro osoby mentálním a mentálním a kombinovaným postižením, poruchami autistického spektra	OSV / NNO	realizace		250	
		Podpora pečujících osob včetně dobrovolnictví	OSV / NNO	realizace akcí	5	5	
	D.1.3 Volnočasové aktivity pro osoby se zdravotním postižením	DPS 650 - obnova zahrady pro seniory	OMM	realizace	698		
		Osvěta a informovanost o možnostech trávení volného času osob se zdr. postižením, zejména mentálním	OSV / NNO	realizace			
	D.1.4 Péče o osoby s duševním onemocněním	Podpora realizace svépomocných skupin a peer konzultantů pro osoby s duševním onemocněním	OSV	realizace			
Zajištění bydlení s podporou pro osoby duševním onemocněním		OSV	realizace		50		
D. 2 Výchova k bezpečí a primární prevence rizikového chování dětí a mládeže	D.2.1 Efektivní programy prevence rizikového chování u dětí a mládeže	Šikana, kyberšikana - preventivní programy pro žáky 6. tříd	OŠKS / ZŠ	realizace			
		Poruchy příjmu potravy - preventivní program pro dívky 8. a 9. tříd	OŠKS / ZŠ	realizace			
		Blázníš? Na a! - preventivní program zaměřený na psychiatrické nemoci	ZŠ a MŠ 17. list.	realizace			
	D. 2.2 Informovanost, výchova k bezpečí	Protidrogový vlak - protidrogová prevence	OŠKS / MP	2024 - realizace			