

STRATEGICKÝ PLÁN MĚSTA TURNOVA

AKČNÍ PLÁN

Aktualizace na volební období 2014 -2018



Zhotovitel: Městský úřad, Odbor rozvoje města, Antonína Dvořáka 335, 511 22 TURNOV

Leden 2016

OBSAH

Název kapitoly	Strana
1. ÚVOD	1
2. SPECIFIKACE OPATŘENÍ A ROZVOJOVÝCH AKTIVIT	1
Projekty 2016 - 2017	2
Zásobník projektů 2013 - 2020	7
2.1. A – Ekonomika, infrastruktura a cestovní ruch	7
A1 Podpora hospodářského rozvoje	7
A2 Obnova a rozvoj infrastruktury	9
A3 Rozvoj cestovního ruchu	22
2.2. B – Lidské zdroje	27
B1 Podpora školství a vzdělávání	27
B2 Vytvářet podmínky pro kulturní a sportovní vyžití	31
B3 Zlepšit zdravotní a sociální péči	36
B4 Zvýšení bezpečnosti ve městě a okolí	40
2.3. C – Životní prostředí	42
C1 Snížení povodňových rizik	42
C2 Zlepšení životního prostředí	44
2.4. D – Udržitelný rozvoj občanské společnosti, města a území	47
D1 Rozvoj města Turnova	47
D2 Rozvoj území ORP Turnov	49
3. PŘEHLED DOKONČENÝCH PROJEKTŮ ZE STRATEGICKÉHO PLÁNU MĚSTA TURNOVA V OBDOBÍ 2013 - 2015	50
4. IMPLEMENTACE A MONITORING	52
5. ZÁVĚREČNÁ DOPORUČENÍ	54
6. POUŽITÉ PODKLADY	54
7. PODĚKOVÁNÍ	55
8. TABULKA ZKRATEK	56

1. ÚVOD

Akční plán je třetí etapa procesu tvorby Strategického plánu města Turnova. Úvodní část obsahuje aktualizovaný přehled projektů pro nejbližším období 2016 - 2017. Následuje zásobník projektů, záměrů a aktivit ve střednědobém horizontu do roku 2020. Tyto záměry a aktivity byly částečně převzaty z původního Akčního plánu (monitoring za rok 2014), dále vzešly z jednání zastupitelstva o prioritách Města Turnova na období 2014 - 2020, z Fóra Národní sítě zdravých měst z února 2014, z výsledků ankety o „Problémech města Turnova 2014“, dále z projednávání v komisích Rady města a z jednotlivých odborů Městského úřadu Turnov.

Každý záměr musí být nejprve samostatně analyzován a prověřen; na základě tohoto posouzení se vyhodnotí reálnost konkrétního záměru a stanoví se postup jeho další přípravy nebo jeho odmítnutí. Musí být též následně projednán v příslušných orgánech města.

2. SPECIFIKACE OPATŘENÍ A ROZVOJOVÝCH AKTIVIT AKČNÍHO PLÁNU

Aktualizovaný Akční plán na volební období 2014 - 2018 představuje rozpracovanou návrhovou část strategického plánu do jednotlivých opatření a aktivit, jež získaly z důvodů politických, technických i ekonomických podporu a předpokládá se jejich příprava a realizace v krátkodobém až střednědobém horizontu. V následující části uvádíme podrobnou specifikaci záměrů a aktivit

v jednotném členění podle oblastí A – D.

Součástí přehledu opatření a vybraných aktivit je podrobnější specifikace (popis záměru, určení garanta, odhad finančních nákladů – pokud jsou známy, zdroje financování, termín realizace). Závěrem je nastíněn způsob implementace a monitoringu vybraných projektů a aktivit Akčního plánu.

PROJEKTY 2016 – 2017

A.2.1.1 - Zpracování generelu odvodnění města Turnov	
Záměr:	Stanovení koncepce odvodnění území – bezpečné odvádění srážkových a splaškových vod, výčet a pořadí důležitosti investičních aktivit ke zkapacitnění kanalizačního systému jednotné kanalizace a odstranění havarijních stavů.
Aktuální stav:	2015 - zpracována 1. etapa generelu Turnov západ: povodí Odolenovického potoka, Vesecko, Daliměřice, Hrubý Rohozec.
Garant:	VHS Turnov, Město Turnov
Financování:	VHS Turnov hradí projektovou dokumentaci, odborné posudky, autorský dozor apod.
Termín realizace:	2016
Poznámka:	Majetek VHS Turnov

A.2.2.1 - Regenerace panelového sídliště – Turnov, sídliště U Nádraží, 4. etapa	
Záměr:	Rekonstrukce komunikací, veřejného osvětlení, úpravu a obnovu zeleně, oddychových ploch, hřišť apod.
Aktuální stav:	2015 - VHS Turnov realizovaly stavební práce ve Sportovní ulici, a město na ně poskytlo příspěvek 1,8 mil. Kč. Na rok 2016 bude podána žádost o dotaci na MMR ČR.
Garant:	Město Turnov – odbor správy majetku
Financování:	Město Turnov, MMR ČR, cca 6,7 mil. Kč, dotace 4 mil. Kč, podíl města 2,7 mil. Kč
Termín realizace:	2016
Poznámka	V rozpočtu města pro rok 2016 je na spoluúčast města 2 mil. Kč (spoluúčast města min. 30% z rozpočtových nákladů akce v roce 2016)). Realizace za předpokladu dotace, projektové náklady na Sportovní a Květinovou ulici 4,6 mil. Kč bez vody a kanalizace. Podmínka realizace je dotace.

A.2.4.3 - Zřízení nájezdu na silnici I/10, I/35 směr Turnov - Jičín v Ohrazenicích u Fordu	
Záměr:	Zajistit nájezd na silnici I/10, I/35 směr Turnov-Jičín v Ohrazenicích u autosalonu Ford a tím odlehčit provoz v Nádražní ulici.
Aktuální stav:	Vyhrazeny plochy v novém Územním plánu Ohrazenic. Řešeno ve zpracované technické studii: „Jižní sjezd ze silnice I/10, I/35 na silnici III/28728 (Fučíkova ulice) v Turnově“. Zpracována dokumentace pro stavební povolení.
Garant:	ŘSD ČR, Liberecký kraj, obec Ohrazenice
Financování:	Mimo rozpočet města Turnov
Termín realizace:	2017
Poznámka:	Nutno koordinovat s Jižním sjezdem.

A.2.4.3 - Přejchod pro chodce Husova ulice u „Žluté ponorky“	
Záměr:	Zvýšení bezpečnosti silničního provozu u Střediska pro volný čas dětí a mládeže „Žlutá ponorka“.
Aktuální stav:	Zpracována dokumentace: „Zvyšování bezpečnosti chodců - stavební úpravy silnice III/2831 - ulice Husova“
Garant:	Město Turnov – odbor dopravy, Liberecký kraj
Financování:	SFDI, Město Turnov
Termín realizace:	2016+
Poznámka:	V rozpočtu města pro rok 2016 je 0,7 mil. Kč na spolufinancování projektu SFDI.

A.2.6.2 - Chodník Přepeřská ulice, 2. etapa	
Záměr:	Dokončení výstavby nového bezbariérového chodníku podél krajské komunikace č. II/610 v ulici Přepeřská. Součástí stavby je i nový přechod pro chodce přes ulici Přepeřskou a zvýšený nájezd do sídliště Přepeřská.
Aktuální stav:	1. etapa od Diasu k odbočce do sídliště realizována v roce 2013 za 0,755 mil. Kč, z toho dotace SFDI a Libereckého kraje 0,389 mil. Kč. 2. etapa vydáno stavební povolení, připraveno výběrové řízení na dodavatele stavby.
Garant:	Město Turnov – odbor správy majetku
Financování:	Město Turnov, cca 0,4 mil. Kč
Termín realizace:	2016
Poznámka:	V rozpočtu města pro rok 2016 je na 2. etapu 0,4 mil. Kč.

B.1.1.2 - ZŠ Turnov – Alešova 1059 – rekonstrukce, 3. etapa	
Záměr:	Dokončení rekonstrukce dalších tříd školy a družiny.
Aktuální stav:	2015 - 2.etapa rekonstrukce 2. NP (třídy, chodba, výdejna jídel), vestavba zvedací plošiny do výdejny jídel, příjezdová cesta k zadní části školy cena 3,015 mil. Kč. Připraveno výběrové řízení na dodavatele stavby - stavební úpravy přízemí.
Garant:	Město Turnov – odbor správy majetku
Financování:	Město Turnov, 3,3 mil. Kč
Termín realizace:	2016
Poznámka	V rozpočtu města pro rok 2016 je na vnitřní úpravy - 3. etapa 3,3 mil. Kč. ZŠ Alešova je součástí ZŠ Turnov Skálava 600, I. stupeň 1.- 4. ročník

B.1.1.2 - ZŠ Turnov, Mašov, U Školy 56 - rekonstrukce včetně přístavby jídelny	
Záměr:	Vyřešení jídelny, výměna oken, úprava sociálního zařízení dle nových požadavků hygieny, plynofikace, nová omítka, přístavba
Aktuální stav:	2015 - provedena úprava sociálního zařízení.
Garant:	Město Turnov – odbor správy majetku
Financování:	Město Turnov, cca 23 mil. Kč
Termín realizace:	2017+
Poznámka:	Priorita č. 2 ZM 2014-2018, Akce nad 10 mil. Kč. Podmínka realizace je dotace.

B.2.1.2 - Venkovní hřiště Mašov - dokončení	
Záměr:	Vybudování hřiště s umělou trávou 17 x 27 m včetně oplocení v Mašově za sokolovnou
Aktuální stav:	2015 - realizace hřiště, rok 2016 dokončení pokládky umělé trávy a terénní úpravy
Garant:	Město Turnov
Financování:	1,6 mil. Kč
Termín realizace:	2015 - 2016
Poznámka:	V rozpočtu města pro rok 2016 je na dokončení 0,350 mil. Kč.

B.2.1.2 - Fotbalové hřiště s umělou trávou Turnov	
Záměr:	Rekonstrukce škvárového fotbalového hřiště v Koškově ulici na hřiště s umělým povrchem (trávou).
Aktuální stav:	Územní rozhodnutí, probíhá stavební řízení, podána žádost o dotaci.
Garant:	Město Turnov, fotbalový klub FK Turnov, z.s., Městská sportovní Turnov, s.r.o.,
Financování:	Město Turnov, MŠMT ČR, cca 17 - 22 mil. Kč
Termín realizace:	2016 - 2017
Poznámka:	V rozpočtu města pro rok 2016 je na spoluúčast 2 mil. Kč (očekávaná dotace 13,6 mil. Kč, spoluúčast města max. 20% z nabídkového rozpočtu vítězné firmy na akci v případě získání dotace MŠMT ČR). Podmínka realizace je dotace

B.2.2.1 - Sportovně rekreační areál Maškova zahrada: zimní stadión, venkovní koupaliště, parkování	
Záměr:	Dokončení areálu venkovní koupaliště s vodními atrakcemi, toboganem a skluzavkami, vybudování in-line dráhy, skateparku, dětská a sportovní hřiště. Na 8. 05. 2016 je naplánováno slavnostní otevření celého areálu.
Aktuální stav:	2015 - vybudován areál zimního stadionu, přístupová komunikace a parkoviště. 28. 10. 2015 předán do užívání areál zimního stadionu. 31. 04. 2016 je termín dokončení stavby venkovního koupaliště, skateparku, víceúčelového hřiště s umělou trávou, okruhu in-line bruslení a zázemí. Stavbu staví sdružení Syner a BAK. Zahájení prací bylo 12/2014, celkové náklady akce 175 mil. Kč.
Garant:	Město Turnov – odbor správy majetku, Městská sportovní s.r.o. Turnov
Financování:	Město Turnov, 46 mil. Kč
Termín realizace:	2014 - 2016
Poznámka	V rozpočtu města pro rok 2016 je 46 mil. Kč vklad do Městské sportovní Turnov.

B.3.2.1 - Poliklinika Nádražní	
Záměr:	Cílem společnost Poliklinika Nádražní s.r.o. je zřízení polikliniky v ulici U Nádraží čp. 1295 Turnov. Rekonstrukcí bývalého areálu společnosti Sněžka,(výrobní družstvo Náchod) vznikne zdravotní středisko pro občany Turnova II.: Poliklinika s pěti ordinacemi, lékárnou a prodejnou zdravotnických potřeb.
Aktuální stav:	Realizace stavby
Garant:	Poliklinika Nádražní s.r.o.
Financování:	cca 2,2 mil. Kč

Termín realizace:	2015 - 2016
Poznámka:	V Poliklinice budou lékaři: alergolog, oftalmolog, cévař, psychiatr, korektivní dermatolog, kožní lékař, plastický a estetický chirurg. V přízemí Polikliniky bude lékárna a prodejna zdravotnických potřeb.

B.3.2.2 - Domov důchodců Pohoda, přístavba 24 lůžek domova se zvláštním režimem	
Záměr:	Přístavba nového pavilonu - 24 lůžek pro osoby s demencí současně s propojením na domov důchodců Pohoda. Velikost 25 – 30 m/2 s vlastním příslušenstvím s možností využití terasy před okny bytů, jedna společenská místnost s jídelnou, zázemí pro pečující personál.
Aktuální stav:	Zpracován projekt.
Garant:	Město Turnov – odbor správy majetku, Zdravotně sociální služby Turnov
Financování:	Výše nákladů: cca 35 mil. – 40 mil. Kč. Spoluúčast města 25% z nabídkového rozpočtu vítězné firmy na akci v případě získání dotace MPSV ČR.
Termín realizace:	2017+
Poznámka:	Nahrazuje aktivitu „Vytvoření uzavřeného oddělení pro osoby s demencí (od 3. stupně) a Alzheimerovou chorobou“. Podmínka realizace je dotace.

B.3.2.3 - Podpora sociální integrace a vytvoření trvalého zázemí pro duševně nemocné ve stabilizovaném stádiu a pro osoby se zdravotním postižením	
Záměr:	Podpora sociální integrace a vytvoření trvalého zázemí pro duševně nemocné ve stabilizovaném stádiu a pro osoby se zdravotním postižením.
Aktuální stav:	Fokus sídlí v ul. Skálova čp. 415 v budově, kterou získalo Město Turnov od Libereckého kraje. Zpracován projekt “Rekonstrukce budovy FOKUS“
Garant:	FOKUS Turnov, z.s. Město Turnov, Zdravotně sociální služby Turnov, Liberecký kraj
Financování:	cca 11,5 mil. Kč, dotace z EU 95 %, spoluúčast města Turnov 0,5 mil. Kč
Termín realizace:	2016+
Poznámka	Podmínka realizace je dotace.

B.3.2.3 - Nástavba na budovu Komunitního centra Turnov- Centrum denních služeb SLUNCE VŠEM – odlehčovací služba	
Záměr:	Na stávající budovu centra v Brigádnické ulici přistavět jedno patro, kde bude spolek poskytovat odlehčovací služby. A to pro všechny věkové kategorie a všechna možná postižení. Jedná se o placené víkendové či týdenní pobyty pro postižené, kteří ale nadále zůstávají v péči rodiny či svých blízkých.
Aktuální stav:	Dokončený projekt na přístavbu patra (pro odlehčovací služby). V 2016 žádost o dotaci z EU na přístavbu.
Garant:	SLUNCE VŠEM, z.s. Liberecký kraj, Město Turnov
Financování:	cca 6,5 mil. Kč, fondy EU, Liberecký kraj, město Turnov, vlastní prostředky SLUNCE VŠEM, z.s., soukromé zdroje a dary
Termín realizace:	2017-2018
Poznámka:	Podmínka realizace je dotace.

C.1.2.2 - Rozšíření koryta řeky Jizery v profilu mostu Palackého ulice a opevnění nábřeží.	
Záměr:	Zvýšení protipovodňové ochrany města zvětšením průtočného profilu mostu (Palackého ulice) a opevněním levého břehu koryta Jizery.
Aktuální stav:	Vydáno stavební povolení k vodnímu dílu „Jizera, Turnov, zvýšení ochrany města rekonstrukcí koryta“. Připraveno výběrové řízení na dodavatele stavby.
Garant:	Povodí Labe, s. p., Město Turnov, MZE ČR
Financování:	cca 40 mil. Kč
Termín realizace:	2016 - 2017
Poznámka:	Realizace 07/2016 – 10/2017

ZÁSOBNÍK PROJEKTŮ 2013 - 2020

A – Ekonomika, infrastruktura a cestovní ruch

A1 Podpora hospodářského rozvoje

Přehled opatření:

A1.1 Příprava nových podnikatelských ploch s využitím brownfieldů, zejména pro menší investory

A1.2 Rozvoj sektoru služeb v souvislosti s posílením regionální funkce města Turnova (pracovní příležitosti, cestovní ruch, administrativně-správní centrum)

A1.1 Příprava nových podnikatelských ploch s využitím brownfieldů, zejména pro menší investory

Aktivita A. 1.1.1 Revitalizace areálů v centru města

Revitalizace bývalých výrobních areálů v centru města – Palackého ulice a Trávnice	
Záměr:	Revitalizace bývalých výrobních areálů v centru města v Palackého ulici; změna funkční plochy v územním plánu na BS - bydlení smíšené.
Aktuální stav:	Revitalizace někdejších areálů je řešena v novém územním plánu.
Garant:	Město Turnov, odbor rozvoje města - sledování v rámci územního plánu
Financování:	
Termín realizace:	2018+
Poznámka	Plochy areálů nejsou v majetku města.

Revitalizace areálů v ulici Koňský trh	
Záměr:	Revitalizace území starých výrobních areálů a skladovacích ploch v areálu „Koňského trhu“ (Pila Plátek, s.r.o., bývalý Masný závod Turnov); změna funkční plochy na zónu smíšenou a komerční (obchod, služby, bydlení...).
Aktuální stav:	Funkční plocha je v územním plánu nastavena na OK - komerční zařízení a BS – bydlení smíšené.
Garant:	Město Turnov - odbor rozvoje města - sledování v rámci územního plánu
Financování:	
Termín realizace:	2018+
Poznámka	Jedná se o soukromé areály, část ve správě insolvenčního správce.

Aktivita A. 1.1.2 Revitalizace areálů u vlakového nádraží

Revitalizace areálu bývalých Uhelných skladů Turnov a přilehlých budov u vlakového nádraží	
Záměr:	Revitalizace území bývalých uhelných skladů a budov pro komerční nebo nekomerční využití v Nádražní ulici.
Aktuální stav:	Funkční plocha areálu je v územním plánu BS- bydlení smíšené.
Garant:	Město Turnov - odbor rozvoje města- sledování v rámci územního plánu
Financování:	
Termín realizace:	2018+
Poznámka	Jedná se o soukromý areál

Revitalizace areálu bývalého lokomotivního depa v Přepěřské ulici	
Záměr:	Revitalizace území bývalé lokomotivní točny a depa pro komerční nebo nekomerční využití
Aktuální stav:	Funkční plocha je v územním plánu nastavena na VS – plochy smíšené výrobní.
Garant:	Město Turnov - odbor rozvoje města
Financování:	
Termín realizace:	2018+
Poznámka	Jedná se o soukromý areál

A1.2 Rozvoj sektoru služeb v souvislosti s posílením regionální funkce města Turnova (pracovní příležitosti, cestovní ruch, administrativně-správní centrum)

Aktivita A 1.2.1 Dostavba městského centra polyfunkčními objekty (bydlení, obchod, služby)

Dostavba městského centra v areálu na „Koňském trhu“	
Záměr:	Revitalizace areálů a objektů v ulici Koňský trh.
Aktuální stav:	Funkční plocha je v územním plánu nastavena na OK – komerční zařízení a BS – bydlení smíšené.
Garant:	Město Turnov - odbor rozvoje města- sledování v rámci územního plánu
Financování:	Soukromé zdroje
Termín realizace:	2020+
Poznámka:	Jedná se o soukromé areály, část ve správě insolvenčního správce.

Využití areálu bývalých Technických služeb Turnov v Sobotecké ulici	
Záměr:	Zajistit účelné využití ploch pro komerční i nekomerční využití.
Aktuální stav:	Nový vlastní RTW TRANS s.r.o. Přepěře realizuje v areálu zázemí pro kamionovou dopravu.
Garant:	Město Turnov - odbor rozvoje města - sledování v rámci územního plánu
Financování:	Soukromé zdroje
Termín realizace:	2016+
Poznámka:	Jedná se o soukromý areál

Aktivita A 1.2.2 Dořešení problematiky územně-správního členění (nesoulad územní působnosti orgánů státní správy – FÚ, OSSZ, Katastrální úřad, HZS aj.)

Dořešení problematiky územně - správního členění	
Záměr:	Vyřešení nesouladu územní působnosti orgánů státní správy po realizaci 2. etapy reformy veřejné správy (spádové území MěÚ Turnov patří mezi nejvíce postižené, vzniklo z částí tří okresů: Liberec, Jablonec nad Nisou a Semily).
Aktuální stav:	Řešit s MV ČR tak, aby se Město Turnov stalo plnohodnotným městem typu III., tj. obcí s rozšířenou působností, která poskytuje veškeré přenesené pravomoci státní správy.
Garant:	Město Turnov, ZM a RM, MV ČR
Financování:	
Termín realizace:	2016+

Poznámka:	Turnov je obec s rozšířenou působností (ORP III. typu) Tyto obce vznikly po zrušení okresních úřadů po 1. 1. 2003, kdy převzaly některé z jejich pravomocí. Mají více pravomocí než běžné obce. Celkem je na území ČR 205 obcí s rozšířenou působností. Od roku 2003 sice přestaly fungovat okresní úřady, ale okresy stále existuje, protože některé instituce (např. soudy, státní zastupitelství, policie) stále mají své okresní správy. Okresy se též využívají jako statistická jednotka ČSÚ. Celkem je na území ČR 76 okresů.
------------------	--

Rekonstrukce budovy Skálova ulice čp. 466 (bývalý domov mládeže) na městský úřad	
Záměr:	Rekonstrukce budovy na Městský úřad Turnov.
Aktuální stav:	Zpracována objemová studie. Částečná rekonstrukce a opravy nerespektují tento projekt. Budova je využívána částečně pro úřad a částečně pro komerční účely.
Garant:	Město Turnov – odbor správy majetku, odhad cca 56 mil. Kč
Financování:	Město Turnov
Termín realizace:	2020+
Poznámka:	Priorita č. 13 ZM 2014-2018, Akce nad 10 mil. Kč

A 2 Obnova a rozvoj infrastruktury

Přehled opatření:

A 2.1 Dobudování technické infrastruktury zejména v okrajových čtvrtích města (vodovody, kanalizace, energetika, plynovody...)

A2.2 Program humanizace a revitalizace sídlišť (infrastruktura, občanská vybavenost, zeleň, parkovací plochy) a bytových domů

A2.3 Rozvoj nové bytové výstavby, sociální bydlení

A2.4 Dopravní opatření ke zklidnění dopravy a zajištění bezpečnosti ve městě

A 2.5 Dopravní obslužnost (MHD, železniční a linková autobusová doprava) a bezpečnost dopravy

A 2.6 Infrastruktura pro cyklistickou a pěší dopravu ve městě

A 2.1 Dobudování technické infrastruktury zejména v okrajových čtvrtích města (zásobování vodou, odkanalizování, zásobování elektrickou energií, zásobování plynem).

Aktivita A 2.1.1 Program rozvoje vodovodů

Zpracování generelu vodovodů	
Záměr:	Zpracovat generel vodovodů.
Aktuální stav:	Z pohledu VHS Turnov není v tuto dobu potřebný.
Garant:	Vodohospodářské sdružení (VHS) Turnov
Financování:	VHS Turnov
Termín realizace:	2018+
Poznámka:	Majetek VHS Turnov

Rozšíření vodovodů pro bytové zóny Hrušnice-Károvsko a Durychov-Na Kamenci	
Záměr:	Zajistit vodovodní síť do bytové zóny Hrušnice-Károvsko a Durychov-Na Kamenci.
Aktuální stav:	2015 - výběr dodavatele stavby: „Komunikace a inženýrské sítě v bytové zóně Hrušnice – Károvsko, etapa IV, část A“
Garant:	VHS Turnov
Financování:	Dohoda měst o financování VHS: Bytová zóna Hrušnice 2016 – 1 mil. Kč, vodovod Károvsko 2019 - 4 mil. Kč
Termín realizace:	2016-2019
Poznámka:	Majetek VHS Turnov

Obnova vodovodů v průmyslové zóně Vesecko	
Záměr:	Koncepční obnova a vybudování nového vodovodního řádu do průmyslové zóny Vesecko, rekonstrukce areálu vodojemů - včetně výstavby nového věžového vodojemu v Ohrazenicích.
Aktuální stav:	2015 - zpracována dokumentace pro územní řízení: Turnov - Vesecko, Ohrazenice - řešení zásobování pitnou vodou.
Garant:	VHS Turnov
Financování:	Dohoda měst o financování VHS: 2017-15 mil. Kč, 2018 -15 mil. Kč
Termín realizace:	2017 – 2018
Poznámka:	Majetek VHS Turnov. Priorita č. 14 ZM 2014-2018, Akce nad 10 mil Kč

Prameniště Šlejferna - rekonstrukce	
Záměr:	Rekonstrukce vodního zdroje (štoly) Šlejferna dle dokumentace VHS.
Aktuální stav:	Realizovaná část přivaděče, další etapa z důvodu nedostatku finančních prostředků odložena.
Garant:	VHS Turnov
Financování:	VHS Turnov, Město Turnov
Termín realizace:	2019+
Poznámka:	Majetek VHS Turnov

Rekonstrukce a opravy vodovodních řádů	
Záměr:	Průběžné opravy a rekonstrukce stávajících vodovodních a kanalizačních řádů.
Aktuální stav:	Připravena rekonstrukce vodohospodářských sítí v horní části Nádražní ulice a podjezdu na Přepěšské ulici (2017-15 mil. Kč a 2018 - 8 mil. Kč)
Garant:	VHS Turnov, Město Turnov, Obec Ohrazenice
Financování:	Dohoda měst o financování VHS: vodovod Vazovec 3 mil. Kč, vodovod Mašov 1 mil. Kč, revitalizace sídliště U Nádraží 2+2 mil. Kč,
Termín realizace:	2016-2018
Poznámka:	Majetek VHS Turnov,

Přeložky vodovodů v souladu s Územním plánem Turnov a s územními studiemi	
Záměr:	Zajistit přeložky vodovodů v souladu s ÚP Turnov.
Aktuální stav:	Vzhledem k prioritám města a finančním možnostem města se aktuálně neřeší.
Garant:	VHS Turnov, Město Turnov – odbor správy majetku
Financování:	Město Turnov, VHS Turnov
Termín realizace:	2020+
Poznámka:	Není prioritou majitele - VHS Turnov, ani provozovatele – SČVK, a.s.

Vybudování vodovodu a kanalizace pro bytovou zónu Daliměřice a Hruštice	
Záměr:	Zajištění vodovodu pro bytovou zónu Daliměřice a další bytové zóny - Hruštice.
Aktuální stav:	Zpracována územní studie bytové zóny Daliměřice + Hruštice, součástí je řešení zajištění pitné vody. Kvůli kapacitě hlavního kanalizačního sběrače z oblasti Daliměřice a Turnova II, je nutno nejdříve zpracovat generel – a vytipovat nejdůležitější místa k opravě. Jinak není možno napojovat na celém území nové objekty na kanalizaci.
Garant:	VHS Turnov, Město Turnov - odbor rozvoje města
Financování:	VHS Turnov, Město Turnov
Termín realizace:	2019+
Poznámka:	Nutno usilovat o dotační zdroje – Liberecký kraj, SFŽP, MZE ČR

Úprava vody Nudvojovice - intenzifikace	
Záměr:	Koncepční obnova a úplná rekonstrukce klíčového areálu pro dodávku vody na území města a přilehlých obcí, a to včetně sanace vrtů. Cílem technologické úpravy je snížit obsah chlorovaných uhlovodíků ve vyrobené pitné vodě na nulu.
Aktuální stav:	Zpracovaná studie obsahu řešení, v roce 2015 projekce.
Garant:	VHS Turnov
Financování:	Dotace z EU, VHS Turnov, Město Turnov, odhad celkových nákladů 35-38 mil. Kč, spoluúčast města a VHS cca 15 mil. Kč
Termín realizace:	2018 – 2019.
Poznámka:	Majetek VHS Turnov. Priorita č. 10 ZM 2014-2018, Akce nad 10 mil. Kč. Postupně řešit jen havárie, čekat na dotaci SFŽP.

Rekonstrukce areálu vodojemů na Károvsu	
Záměr:	Úplná rekonstrukce areálu vodojemů a rozváděcích vodovodních řadů v lokalitě.
Aktuální stav:	Zpracovaný projekt, celkový náklad 10 mil. Kč, není možno získat dotaci.
Garant:	VHS Turnov
Financování:	Dohoda měst o financování VHS: první vodojem 1 mil. Kč, druhý vodojem 5 mil. Kč
Termín realizace:	2016 – 2018
Poznámka:	Majetek VHS Turnov. Priorita č. 21 ZM 2014-2018, Akce nad 10 mil. Kč

Aktivita A 2.1.2 Zkapacitnění stokové sítě, odkanalizování rozvojových ploch Turnova a napojení na centrální čistírnu odpadních vod (ČOV)

Rekonstrukce zastaralých částí kanalizačních řadů, zkapacitnění strategického sběrače v lokalitě Nudvojovice, odkanalizování rozvojových ploch a zajištění kanalizační sítě v bytové zóně Daliměřice.	
Záměr:	Rekonstrukce zastaralých částí kanalizačních řadů, zkapacitnění strategického sběrače v lokalitě Nudvojovice, odkanalizování rozvojových ploch a zajištění kanalizační sítě v bytové zóně Daliměřice.
Aktuální stav:	Projektová příprava není zahájena, rekonstrukce budou realizovány podle

	podkladů provozovatele, zkapacitnění přivaděče z Nudvojovic je nutné zrealizovat (kompetence VHS Turnov), zasíťování rozvojových ploch probíhá průběžně podle požadavků investorů (vlastníků pozemků).
Garant:	VHS Turnov
Financování:	Nutno usilovat o dotační zdroje – Liberecký kraj, SFŽP, MZE ČR
Termín realizace:	2020+

Čistírna odpadních vod Turnov - intenzifikace	
Záměr:	Výměna technologie, kvalitativním cílem je odstranění fosforu.
Aktuální stav:	Studie obsahu řešení. Postupně řešit jen havárie, čekat na dotaci.
Garant:	VHS Turnov
Financování:	VHS Turnov, Město Turnov, odhad nákladů 85 mil. Kč, spoluúcast města a VHS cca 40 mil. Kč
Termín realizace:	2017 – 2019.
Poznámka:	Priorita č. 17 ZM 2014-2018, Akce nad 10 mil. Kč. Nutno usilovat o dotační zdroje – Liberecký kraj, SFŽP, MZE ČR, Operační program ŽP.

Rekonstrukce kanalizace podél Stebenky a navazující Markovy ulice	
Záměr:	Úplná rekonstrukce kanalizace navazující na realizovanou akci v ulici 28. října.
Aktuální stav:	Projekt kanalizace podél Stebenky.
Garant:	VHS Turnov, Město Turnov
Financování:	Dohoda měst o financování VHS: 2018 – 5 mil. Kč, 2019 - 3 mil. Kč.
Termín realizace:	2018 – 2019
Poznámka:	Složité a zastavěné území podél Stebenky – vlastnické problémy.

Založení provozní společnosti ve spolupráci s dalšími subjekty ve VHS Turnov	
Záměr:	Vytvoření provozní společnosti na správu majetku VHS Turnov
Aktuální stav:	Nová aktivita vzešla z priorit ZM 2014-2018, dnes provozuje vodohospodářský majetek VHS Turnov společnost Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. (SČVAK)
Garant:	Město Turnov, VHS Turnov
Financování:	
Termín realizace:	2019+
Poznámka:	Priorita č. 18 ZM 2014-2018, Akce nad 10 mil. Kč

Aktivita A 2.1.3 Posílení distribuce elektrické energie

Zajištění zdrojů elektrické energie pro bytovou zónu Daliměřice	
Záměr:	Zajistit zdroj elektrické energie pro bytovou zónu Daliměřice.
Aktuální stav:	Zpracovaná územní studie bytové zóny Daliměřice, součástí je řešení zajištění elektrické energie.
Garant:	MěÚ Turnov – odbor rozvoje města, ČEZ, a.s.
Financování:	
Termín realizace:	2016+
Poznámka:	

Aktivita A 2.1.4 Plynofikace okrajových městských částí

Plynofikace okrajových městských částí (Mašov, Pelešany, Nudvojovice...)	
Záměr:	Snížit objem emisí vzniklých spalováním tuhých paliv v okrajových částech města.
Aktuální stav:	Kotlíková dotace 2015 – 2020. Dotace MŽP ČR určeny na výměnu starých neekologických kotlů na tuhá paliva za moderní nízkoemisní kotle na biomasu, uhlí nebo jejich kombinaci, za tepelné čerpadlo, plynový kotel nebo solární systém.
Garant:	Město Turnov, RWE, a.s.
Financování:	
Termín realizace:	2016+
Poznámka:	Kotlíková dotace v rámci Operačního programu Životní prostředí - opatření 2.1, kde mohou peníze z evropských fondů využít přímo občané.

A2.2 Program humanizace a revitalizace panelových sídlišť (infrastruktura, občanská vybavenost, zeleň, parkovací plochy) a bytových domů

Aktivita A 2.2.1 Regenerace sídlišť

Regenerace panelového sídliště Přepěřská	
Záměr:	Dobudování chybějících parkovacích ploch, občanské vybavenosti, dětských hřišť v prostoru sídliště.
Aktuální stav:	Zatím není plánováno.
Garant:	Město Turnov – odbor správy majetku
Financování:	Město Turnov, MMR ČR, 1,5 mil. Kč
Termín realizace:	2016+
Poznámka:	Priorita č. 6 ZM 2014-2018, Akce pod 10 mil. Kč

Regenerace panelového sídliště Výšinka	
Záměr:	Dobudování chybějících parkovacích ploch, občanské vybavenosti, dětských hřišť v prostoru sídliště.
Aktuální stav:	Provádí se dílčí opatření, např. rozšíření parkovacích míst v ulici Rubínova. 2014 odstranění nevyhovujících a doplnění nových hracích prvků.
Garant:	Město Turnov – odbor správy majetku
Financování:	Město Turnov, MMR ČR, 1,5 mil. Kč
Termín realizace:	2016+
Poznámka:	Priorita č. 6 ZM 2014-2018, Akce pod 10 mil. Kč

Aktivita A 2.2.2 Revitalizace bytových a panelových domů (v majetku Města Turnov)

Rekonstrukce bytových domů čp. 1001-2 ulice 5. května	
Záměr:	Bytové domy (cca 30 bytů) při ul. 5. května, rekonstrukce - obnova sociálního zařízení, výměna oken a nová fasáda (příp. zateplení).
Aktuální stav:	Zpracováno stavebně technické posouzení objektů a proveden výkup okolních pozemků. Provádí se pouze základní údržba a opravy.
Garant:	Město Turnov – odbor správy majetku
Financování:	Město Turnov, cca 15 mil. Kč
Termín realizace:	2018+, dříve jen v případě získání dotace.
Poznámka:	Priorita č. 20 ZM 2014-2018, Akce nad 10 mil. Kč

Rekonstrukce bytových domů čp. 1054-1055 Bezručova ulice	
Záměr:	Bytové domy při ul. Bezručova, rekonstrukce - obnova sociálního zařízení, výměna oken a nová fasáda (příp. zateplení).
Aktuální stav:	Provedena pouze základní údržba.
Garant:	Město Turnov – odbor správy majetku
Financování:	Město Turnov, cca 15 mil. Kč
Termín realizace:	2018+
Poznámka:	Priorita č. 19 ZM 2014-2018, Akce nad 10 mil. Kč

Terénní pečovatelská služba – Výšinka, Granátová ulice 1897	
Záměr:	Oprava bytových jader, výměna stoupacích vedení rozvodů a dokončení zateplení. Provozují Zdravotně sociální služby Turnov, Pečovatelská služba úsek Výšinka
Aktuální stav:	2011-2012 realizována etapa výměny oken a balkónových sestav včetně zateplení balkónových lodžií. Celkové zateplení domu není zatím v plánu. Plánuje se nezbytná výměna výtahů. Realizace výměny výtahů proběhne v roce 2016.
Město Turnov – odbor správy majetku	Město Turnov – odbor správy majetku
Financování:	Město Turnov, celkové náklady 25 mil. Kč, 1.etapa-zateplení 8 mil. Kč
Termín realizace:	2016+
Poznámka:	Priorita č. 15 ZM 2014-2018, Akce pod 10 mil. Kč. V rozpočtu města pro rok 2016 je výměnu výtahů 2,5 mil. Kč.

Penzion pro důchodce, dům A, B, C a D, Žižkova ulice 2030-2032, 2047	
Záměr:	Zajištění oprav střech na 4 budovách penzionů (byty se zvláštním určením s pečovatelskou službou) v ul. Žižkova, čp. 2030,2031, 2032, 2047, oprava rozvodů. Provozují Zdravotně sociální služby Turnov, Pečovatelská služba úsek Žižkova.
Aktuální stav:	2014 provedena oprava střech na čp. 2032 a 2047 v celkových nákladech 4,756 mil. Kč vč. DPH.
Garant:	Město Turnov – odbor správy majetku
Financování:	Město Turnov, zbývající 2 střechy cca 5,5 mil. Kč
Termín realizace:	2016+
Poznámka	Priorita č. 7 ZM 2014-2018, Akce pod 10 mil. Kč. V rozpočtu města pro rok 2016 je na bojler 1 mil. Kč a na opravu střech – II. etapa 4,5 mil. Kč.

A2.3 Rozvoj nové bytové výstavby

Aktivita A 2.3.1 Program zainvestování nových obytných zón inženýrskými sítěmi

Bytová zóna Hrušnice – Károvska – (technická infrastruktura a obslužné komunikace)	
Záměr:	Podpora aktivit v oblasti bydlení, formou zainvestování stavebních pozemků, zasítování 22 pozemků ve vlastnictví města lokalita Nad Šetřilovskem.
Aktuální stav:	Vydáno stavební povolení na výstavbu sítí a komunikací pro 4. etapu. V r. 2016 se plánuje zasítování 9 pozemků. Vybrán dodavatel stavby: "Výstavba obslužné komunikace, plynovodu a veřejného osvětlení pro rodinné domy v bytové zóně Hrušnice - Károvska, etapa IV. a"
Garant:	Město Turnov – odbor správy majetku-
Financování:	Město Turnov, 5 mil. Kč
Termín realizace:	2015+
Poznámka:	Priorita č.14 ZM 2014-2018, Akce pod 10 mil. Kč. V rozpočtu města pro rok 2016 je na zasítování lokality Hrušnice 5 mil. Kč.

Bytová zóna Durychov – Na Kamenci - (sítě technické infrastruktury a obslužné komunikace)	
Záměr:	Podpora aktivit v oblasti bydlení, formou zainvestování stavebních pozemků inženýrskými sítěmi a komunikacemi.
Aktuální stav:	Většinou jde o soukromé pozemky. Město může být partnerem v případě zájmu a zapojení privátních investorů.
Garant:	Město Turnov – odbor správy majetku
Financování:	
Termín realizace:	2018+
Poznámka:	Připraven záměr prodeje pozemků v majetku města pro bytové domy v lokalitě Výšinka, Rubínová ulice.

Páteční komunikace pro bytovou zónu Hrušnice – Károvska	
Záměr:	Vybudování ulice T. G. Masaryka
Aktuální stav:	Opakovaně byl vyhlášen prodej pozemků na bytové domy s podmínkou výstavby páteční komunikace.
Garant:	Město Turnov – odbor správy majetku
Financování:	Město Turnov + spoluinvestoři bytových domů
Termín realizace:	2018+
Poznámka:	Soukromý majitel odmítá prodat pozemek nutný pro výstavbu části komunikace.

A 2.4 Dopravní opatření ke zklidnění dopravy a zajištění bezpečnosti ve městě

Aktivita A 2.4.1 Vyřešit problematiku vedení tranzitní dopravy městským centrem. Dobudování vnějšího a vnitřního silničního okruhu

Vyřešit problematiku vedení tranzitní dopravy městským centrem. Dobudování vnějšího a vnitřního silničního okruhu.	
Záměr:	Zajistit realizaci vnitřního a vnějšího dopravního okruhu s cílem odvedení tranzitní dopravy mimo centrum města (silnice I/35, I/10, II/283).
Aktuální stav:	Krajský úřad Libereckého kraje nechal zpracovat technickou studii: „Dopravní a technická studie variant řešení obchvatu Turnova“ a technickou studii „Přeložka silnice II/283“

	ŘSD ČR nechalo zpracovat: „Studie proveditelnosti kapacitní silnice I/35 v úseku MÚK Ohrazenice – MÚK Úlibice“
Garant:	ŘSD ČR – silnice I/35, I/10, Liberecký kraj - silnice II/283, Město Turnov
Financování:	Ředitelství silnic a dálnic ČR (ŘSD ČR)
Termín realizace:	2018+
Poznámka:	Na silnici I/35 Turnov - Úlibice je zpracována dokumentace EIA

Odlehčovací komunikace centra města Luka – Žižkova ulice	
Záměr:	Vybudovat odlehčovací komunikaci od okružní křižovatky Sobotecká-Jana Palacha přes „Koňský trh“, ulicí Na Lukách, přes Konělupy do Žižkovy ulice s cílem snížit dopravu centrem města.
Aktuální stav:	Zpracována technická studie. V novém Územním plánu Turnova pouze územní rezerva.
Garant:	Město Turnov - odbor rozvoje města
Financování:	cca 460 mil. Kč
Termín realizace:	2020+
Poznámka:	<i>Doporučeno přeradit do období po roce 2020</i>

Aktivita A 2.4.2 Realizace dopravně-technických opatření ke zklidnění městského centra

Realizace dopravně - technických opatření ke zklidnění městského centra	
Záměr:	Zpracování studií a následná realizace opatření k omezení a zklidnění dopravy v centru města (zjednosměrnění ulic, příčné prahy, ostrůvky, pěší zóny...); přeložky komunikací
Aktuální stav:	Zobousměrněna Markova ulice pro osobní dopravu. Dokumentace pro stavební povolení Husova ulice -Zvyšování bezpečnosti chodců - stavební úpravy silnice III/2831 - ulice Husova
Garant:	Město Turnov - odbor rozvoje města
Financování:	
Termín realizace:	2016+
Poznámka:	Zpracována studie „TEMPO 30“ v prostoru ulic Husova - Žižkova

Aktivita A 2.4.3 Realizace dopravně-technických opatření k zajištění bezpečnosti a plynulosti provozu (kruhové křižovatky, dopravní signalizace...)

Jižní sjezd do průmyslové zóny Ohrazenice – Turnov	
Záměr:	Odlehčit centru a zajistit jižní sjezd ze silnice I/10, I/35 na silnici III/28728 - Fučíkova ulicí přímo do průmyslové zóny Ohrazenice - Turnov.
Aktuální stav:	Vyhrazeny plochy v novém Územním plánu Turnova a ÚP Ohrazenic. Zpracována technická studie: „Jižní sjezd ze silnice I/10, I/35 na silnici III/28728 (Fučíkova ulice) v Turnově“, zpracována prognóza intenzit dopravy, rozpracován akustický model.
Garant:	ŘSD ČR
Spolupracující organizace:	ŘSD ČR, Město Turnov – odbor rozvoje města, odbor dopravy, Liberecký kraj - odbor dopravy, Krajská správa silnic LK
Financování:	cca 20 mil. Kč
Termín realizace:	2018+
Poznámka:	Priorita č. 2 ZM 2014-2018, Akce pod 10 mil. Kč

Aktivita A 2.4.4 Rekonstrukce ulic a náměstí

Rekonstrukce Nádražní ulice v úseku viadukt – Ohrazenice Pyram	
Záměr:	Rekonstrukce komunikace III/2797 - ulice Nádražní v úseku od křižovatky s ulicí Prouskova a části komunikace II/610 - Přepěšská ulice až k nájezdu na silnici I/10, I/35 - Ohrazenice Pyram. Celková humanizace Nádražní ulice, nově se vytváří cyklopruhy, 3 autobusové zastávky, samostatný pruh zeleně a chodníky, součástí bude rekonstrukce inženýrských sítí.
Aktuální stav:	Nová aktivita. Realizace je závislá na dotaci z EU. Zpracována projektová dokumentace.
Garant:	Liberecký kraj, Město Turnov, Obec Ohrazenice, VHS Turnov
Financování:	cca 35 mil. Kč, dotace z EU, Liberecký kraj, VHS Turnov, Město Turnov
Termín realizace:	VHS 2017, 2018 - vodohospodářské sítě, LK - krajská silnice a město a obec (chodníky, další sítě) - 2018, 2019
Poznámka:	Priorita č. 1 ZM 2014-2018, Akce nad 10 mil. Kč

Rekonstrukce Palackého ulice od mostu přes Jizeru po Hlubokou ulici	
Záměr:	Celková rekonstrukce ulice v majetku Libereckého kraje.
Aktuální stav:	Realizace je závislá na možnosti dotací.
Garant:	Liberecký kraj, Město Turnov
Financování:	
Termín realizace:	2018+
Poznámka	

Rekonstrukce Komenského ulice	
Záměr:	Celková rekonstrukce ulice včetně povrchů a inženýrských sítí
Aktuální stav:	Od záměru rekonstrukce se odstoupilo z důvodu řešit celkové dopravní zklidnění celé obytné čtvrti.
Garant:	Město Turnov – odbor správy majetku
Financování:	Město Turnov, cca 12-15 mil. Kč
Termín realizace:	2018+
Poznámka:	

Rozšíření a rekonstrukce Markova ulice	
Záměr:	Rozšíření ulice a obousměrný provoz, odlehčení provozu na náměstí Českého ráje
Aktuální stav:	2010 bylo provedeno zpevnění opěrné zdi v horní části ulice za 1,5 mil. Kč a byl zbourán dům čp. 6. a další objekt čp. 7 byl vykoupěn. 2014 bylo zobousměrnění Markovy ulice pro osobní dopravu. Na akci „rekonstrukce ulice“ bylo vydáno územní rozhodnutí. Součástí je nový vodovod a kanalizace.
Garant:	Město Turnov - odbor správy majetku, VHS Turnov
Financování:	Město Turnov, cca 10 mil. Kč (vodovod a kanalizace 3 mil. Kč)
Termín realizace:	2017+
Poznámka:	Priorita č. 3 ZM 2014-2018, Akce pod 10 mil. Kč V rozpočtu města pro rok 2016 je na zpracování projektové dokumentace pro stavební povolení 0,2 mil. Kč.

Rekonstrukce Pekařova ulice	
Záměr:	Rekonstrukce ulice včetně povrchů a inženýrských sítí
Aktuální stav:	Není projekt
Garant:	Město Turnov – odbor správy majetku, VHS Turnov
Financování:	Město Turnov, 2,7 mil. Kč - komunikace, (vodovod a kanalizace 4 mil. Kč)
Termín realizace:	2018+
Poznámka:	Priorita č. 8 ZM 2014-2018, Akce pod 10 mil. Kč

Rekonstrukce Havlíčkova náměstí	
Záměr:	Vytvoření nových parkovacích míst.
Aktuální stav:	Je vypracovaná architektonická studie s výhledem pozemního parkoviště.
Garant:	Město Turnov - odbor správy majetku
Financování:	cca 50 mil. Kč
Termín realizace:	2018+
Poznámka:	Priorita č. 7 ZM 2014-2018, Akce nad 10 mil. Kč

Rekonstrukce ulice Trávnice - zadní část	
Záměr:	Rekonstrukce části ulice Trávnice.
Aktuální stav:	Nová aktivita z priorit ZM 2014-2018
Garant:	Město Turnov - odbor správy majetku
Financování:	Město Turnov, VHS, 4,4 mil. Kč - komunikace, 7 mil. Kč – voda a kanalizace
Termín realizace:	2018+
Poznámka:	Priorita č. 12 ZM 2014-2018, Akce nad 10 mil. Kč

Rekonstrukce ulice Zelená cesta	
Záměr:	Rekonstrukce ulice a rozšíření ulice dle územní studie
Aktuální stav:	Nová aktivita z priorit ZM 2014-2018
Garant:	Město Turnov - odbor správy majetku
Financování:	Město Turnov, VHS Turnov, cca 20 mil. Kč
Termín realizace:	2018+
Poznámka:	Priorita č. 15 ZM 2014-2018, Akce nad 10 mil. Kč

Rekonstrukce ulice Boženy Němcové	
Záměr:	Rekonstrukce ulice včetně povrchů a inženýrských sítí
Aktuální stav:	Nová aktivita z priorit ZM 2014-2018
Garant:	Město Turnov - odbor správy majetku
Financování:	Město Turnov, VHS Turnov, komunikace - 2,2 mil. Kč, (vodovod a kanalizace – 4 mil. Kč)
Termín realizace:	2018+
Poznámka:	Priorita č. 13 ZM 2014-2018, Akce pod 10 mil. Kč

A 2.5 Dopravní obslužnost (MHD, železniční a linková autobusová doprava) a bezpečnost dopravy

Aktivita A 2.5.1 Spolupráce na projektu integrovaného dopravního systému (IDS)

Spolupráce na projektu integrovaného dopravního systému (IDS) pro oblast Turnova a okolí	
Záměr:	Spolupracovat na projektu integrovaného dopravního systému Libereckého kraje s cílem zajistit optimální dopravní obslužnost pro Turnov a okolí.
Aktuální stav:	IDS pro oblast Turnovska byla spuštěna 1. 7. 2009 v rámci Integrovaného dopravního systému Libereckého kraje. Je ustavena pracovní skupina, která se zabývá provozem systému při KORID s.r.o. (koordinátor dopravy zřízený Libereckým krajem).
Garant:	Liberecký kraj – odbor rozvoje, odbor dopravy, Město Turnov, ČD a.s.
Financování:	
Termín realizace:	2016+
Poznámka:	

Aktivita A 2.5.2 Spolupráce na zpracování variantních studií na řešení rychlého železničního spojení Praha – Mladá Boleslav - Liberec

Spolupráce na zpracování variantních studií na řešení rychlého železničního spojení Praha - Liberec.	
Záměr:	Zpracování studií s cílem zlepšení železničního spojení s Prahou a krajskými městy. Monitoring rychlého spojení Liberec-Praha s cílem napojit trasu na trať Turnov - Hradec Králové
Aktuální stav:	Zpracování studií zajišťuje MD ČR a SŽDC, zpracovává firma IKP Praha, předpokládaný horizont realizace je po 2020.
Garant:	Správa železniční dopravní cesty, s. o. (SŽDC), Liberecký kraj, Město Turnov
Financování:	
Termín realizace:	2016+
Poznámka:	

A 2.6 – Infrastruktura pro cyklistickou a pěší dopravu ve městě

Aktivita A 2.6.1 Příprava a realizace jednotlivých projektů cyklostezek a cyklotras dle zpracovaného Generelu cyklodopravy

Cyklotrasa Greenway Jizera, úsek Turnov - Příšovice	
Záměr:	Pokračování stezky z Turnova po hrázi do Přepěře a dále do Příšovic. Realizace cyklotrasy podél řeky Jizery a propojení turistické oblasti Jizerské hory, Krkonoše a Český ráj. Od pramene k soutoku s Labem - je cca 150 km.
Aktuální stav:	Realizována trasa Dolánky-Lišný 9,6 Km. Zpracován návrh dopravního značení (žluté orientační) od Dolánek podél náhonu na autobusové nádraží, dále přes Palackého ulici do Koškovy ulice, kde se napojí na cyklotrasu 14, která vede od zastávky ČD na Přepěře. Aktuálně se řeší úsek z Turnova do Příšovic.
Garant:	Sdružení Český ráj a další obce (Turnov, Železný Brod, Semily...)
Financování:	Dotace z EU, obce, LK, SFDI, cca 3-4 mil. Kč spoluúčást města
Termín realizace:	2016+
Poznámka:	Realizace pouze v případě získání dotace

Cyklostezka po pravém břehu Stebenky	
Záměr:	Vybudovat cyklostezku po pravém břehu Stebenky
Aktuální stav:	Realizováno zpevnění cesty v délce 467 m podél toku Stebenky. Zbývající část k lyžařskému vleku ve Struhách je v původním stavu (travnatá cesta).
Garant:	Město Turnov – odbor správy majetku, Sdružení Český ráj
Financování:	2 etapy á 1 mil. Kč
Termín realizace:	2016+
Poznámka:	

Cyklotrasa Turnov - Přepěře	
Záměr:	Vybudovat cyklotrasu z Turnova do Přepěři.
Aktuální stav:	Rekonstrukce cyklotrasy z Turnova do Přepěři bude řešena dle finančních možností.
Garant:	Město Turnov a Obec Přepěře,
Financování:	
Termín realizace:	2017+
Poznámka:	

Revize generelu cyklodopravy na propojení Turnova 1 s Turnovem 2	
Záměr:	Revize generelu cyklodopravy s cílem propojit Turnov 1 a Turnov 2.
Aktuální stav:	Akce nebyla zahájena.
Garant:	Město Turnov – odbor dopravy
Financování:	Rozpočet města, SFDI
Termín realizace:	2017+
Poznámka:	

Aktivita A 2.6.2 Příprava a realizace pěších tras a turistických stezek

Údržba turistického značení na území Českého ráje	
Záměr:	Průběžně provádět údržbu turistického značení.
Aktuální stav:	Údržba probíhá průběžně.
Garant:	Město Turnov – odbor správy majetku, Klub českých turistů
Financování:	Město Turnov
Termín realizace:	2016+
Poznámka:	

Chodník Dolánky, pěší trasa v souběhu se silnicí I/10 v úseku Vápeník – odbočka Dolánky	
Záměr:	Realizace chodníku z Rohozce do Dolánek.
Aktuální stav:	2006 dokončen úsek Vápeník – odbočka Dolánky. Realizace dalšího úseku je nereálná - řešení vlastnických vztahů a vysoké náklady.
Garant:	Město Turnov – odbor správy majetku, Liberecký kraj
Financování:	Město Turnov, celkem cca 11 mil. Kč,
Termín realizace:	2020+
Poznámka:	

Chodník Mašov, Sobotecká ulice – Mašovská ulice	
Záměr:	Prodloužit chodník ze Sobotecké ulice do Mašova na náves.
Aktuální stav:	1. – 3. etapa hotová z roku 2006. Realizace 4. – 5. etapy se odvíjí od priorit a řešení vlastnických vztahů. Vzhledem k finančním nákladům a nedořešeným vlastnickým vztahům bylo pokračování chodníku do Mašova odloženo.
Garant:	Město Turnov – odbor správy majetku, Liberecký kraj
Financování:	Město Turnov
Termín realizace:	2017+
Poznámka:	

Chodník z Mašova do Kalužníku	
Záměr:	Vybudovat chodník z Mašova od křižku na Kalužník.
Aktuální stav:	Beze změn.
Garant:	Město Turnov – odbor správy majetku
Financování:	Město Turnov
Termín realizace:	2017+
Poznámka:	

Cesta pro pěší a cyklostezka od zastávky ČD v Sobotecké ulici na Koňský trh	
Záměr:	Vybudovat cestu pro pěší a cyklostezku od zastávky ČD v Sobotecké ulici přes prostor Sportovně rekreačního areálu Maškova zahrada Turnov – na Koňský trh.
Aktuální stav:	Propojení Maškovy zahrady s Koňským trhem závisí na přístupu privátních majitelů pozemku. Zatím beze změn.
Garant:	Město Turnov – odbor správy majetku
Financování:	Město Turnov
Termín realizace:	2017+
Poznámka:	

Aktivita A 2.6.3 Příprava a realizace nových a rekonstrukce stávajících parkovacích ploch na okraji centrální zóny a u turistických cílů

Parkoviště u nádraží ČD v Turnově 2.	
Záměr:	Zajistit záchytné parkoviště v blízkosti dopravního terminálu.
Aktuální stav:	Nabízí se možnost využít plochy za Poštou Turnov 2. Bylo zahájeno jednání se SŽDC, která plochy za poštou vlastní. Jedná se o odkoupení dalších pozemků v lokalitě u dopravního terminálu. Řešením je stavba parkoviště na střeše nového terminálu.
Garant:	Město Turnov – odbor správy majetku
Financování:	Město Turnov, 8 mil. Kč
Termín realizace:	2018+
Poznámka:	Priorita č. 11 ZM 2014-2018, Akce pod 10 mil. Kč

Výstavba parkoviště u Panochovy nemocnice Turnov	
Záměr:	Rozšíření parkovacích ploch pro pacienty v zadní části areálu pod budovou TN (kotelna NEMPRA) o 44 míst.
Aktuální stav:	Probíhá rozdělení areálu na veřejnou a neveřejnou část. Do veřejné části bude umožněn vjezd za budovou TG (bývalá patologie) z ulice 28. října. Do areálu bude umožněn vjezd jen zaměstnancům a služebním vozům.
Garant:	Město Turnov – odbor správy majetku
Financování:	Město Turnov cca 3 mil. Kč
Termín realizace:	2016+
Poznámka:	Priorita č. 18 ZM 2014-2018, Akce pod 10 mil. Kč. Stávající parkoviště u nemocnice bylo rozšířeno v roce 2011 o 21 parkovacích míst na 65 míst.

Parkoviště pod Valdštejnem	
Záměr:	Zajistit parkování pro osobní a autobusovou dopravu včetně sociálního zázemí. Domek pro výběrčího + 2 chemická WC.
Aktuální stav:	Realizováno v roce 2015. Turnovské památky a cestovní ruch, p. o., zajišťují provoz domku.
Garant:	Město Turnov – odbor správy majetku
Financování:	0,480 mil. Kč
Termín realizace:	2015
Poznámka:	Přeřazeno do dokončených projektů.

A3 Rozvoj cestovního ruchu

Přehled opatření:

A 3.1 Obnova přírodních a kulturních památek

A 3.2 Rozvoj produktů a služeb v oblasti cestovního ruchu

A3.3 Propagace, marketing a rozvoj lidských zdrojů

A 3.1 Obnova přírodních a kulturních památek

Aktivita A 3.1.1 Přírodní památky: Hruboskalské skalní město, údolí řeky Jizery...

Hruboskalské skalní město	
Záměr:	Obnova a uchování přírodního bohatství s cílem zvýšení turistického ruchu a záchrany přírodního a architektonického dědictví.
Aktuální stav:	Tabule pod Skalní vyhlídkou Hlavatice byla instalována v rámci projektu přeshraniční spolupráce dotace z EU, vybudováno parkoviště pod Valdštejnem
Garant:	Turnovské památky a cestovní ruch
Financování:	MMR ČR, Liberecký kraj, EU
Termín realizace:	2016+
Poznámka:	

Údolí řeky Jizery	
Záměr:	Obnova a uchování přírodního bohatství údolí Jizery s cílem zvýšení turistického ruchu: provázání stávajících sportovišť, fitness stezka, in-line okruh, koupací biotop, plochy na opalování
Aktuální stav:	2015 – nová lávka k jezu pro pěší návštěvníky. Společnost Sundisk zajistila sociální zázemí pro návštěvníky, vodácký autokemp, parkoviště, půjčovnu sportovního vybavení a infocentrum – servis pro cyklostezku Greenway Jizera. Dokončený Dům přírody Českého ráje nabídne interaktivní expozici, s informacemi o pískovcových skalních městech, krajinných dominantách a vyvěřelinách a také o vlivu člověka na okolní krajinu a přírodu Českého ráje. K dispozici bude multifunkční sál a v budoucnu centrum nabídne i ekologické výukové programy pro školy.
Garant:	Město Turnov – odbor správy majetku, dotace OPŽP
Financování:	Etapizace po 2 - 3 mil. Kč
Termín realizace:	2016+
Poznámka:	Dům přírody je ve fázi postupného dokončování. Zkušební provoz bude zahájen na přelomu roku 2015-16. Slavnostně bude objekt otevřen veřejnosti na jaře 2016. V současné době se dokončuje stavební část a instaluje přírodovědná expozice. Celkové náklady projektu 35,344 mil. Kč.

Aktivita A 3.1.2 Hrad Valdštejn

Hrad Valdštejn	
Záměr:	Dlouhodobá obnova hradu, střecha a plášť kaple sv. Jana Nepomuckého, most. Projekt zařazen v Programu zachrany architektonického dědictví.
Aktuální stav:	Obnova kamenného pískovcového zdiva a kamenného schodiště na III. skalním bloku a konzervace prostor bývalé konírny, stabilizace pískovcového schodiště v návaznosti na Nový palác a obnova Aerenthálské konírny.
Garant:	Město Turnov – odbor správy majetku, Turnovské památky a cestovní ruch
Financování:	MK ČR, Liberecký kraj, spoluúčast města 0,8 -1,5 mil. Kč ročně,
Termín realizace:	2016+
Poznámka:	V rozpočtu města pro rok 2016 je 1,5 mil. Kč na záchranu architektonického dědictví Hrad Valdštejn.

Předpolí hradu Valdštejna	
Záměr:	Celková úprava včetně projektové dokumentace a stavebních prací s řešením vstupu do památkového objektu včetně reálného začlenění pokladny.
Aktuální stav:	Nová aktivita. 2015 - Oprava tříkilometrové Valdštejnské lesní cesty mezi Pelešany a hradem Valdštejn.
Garant:	Turnovské památky a cestovní ruch, Město Turnov
Financování:	Do 0,5 mil. Kč (projektová dokumentace a realizace všech úprav a prvků)
Termín realizace:	2017+
Poznámka:	Předhradí leží na Zlaté stezce Českého ráje.

Rozšíření naučných stezek v Turnově a v okolí hradu Valdštejna	
Záměr:	Propojit již realizované naučné stezky vizuálními prvky, doplnit mobiliář. V okolí památky hrad Valdštejn vytvořit naučnou stezku, která by z části mapovala dřívější rytířskou stezku, která kolem hradu vedla.
Aktuální stav:	Nová aktivita. 2015 - otevřena nová naučná stezka „Pojďme za vodou“
Garant:	Turnovské památky a cestovní ruch, Město Turnov
Financování:	
Termín realizace:	2017-2019
Poznámka:	Realizace stezky v okolí hradu Valdštejna povede k rozšíření a obohacení nabídky lokality.

Aktivita A 3.1.3 Synagoga Turnov

Synagoga Turnov	
Záměr:	Pořádání kulturních akcí a výstav, zajištění údržby a provozu památky.
Aktuální stav:	Průběžně nabízí kulturní akce a výstavy. Opadává spodní část fasády i výmalby (předsíní) objektu.
Garant:	Turnovské památky a cestovní ruch, Město Turnov – odbor správy majetku
Financování:	Na opravy je dle pravidel poskytovatele dotace zřízen na Městě Turnově fond, na kterém jsou po dobu 10 let shromažďovány prostředky, které slouží na potřebné opravy a údržbu objektu.
Termín realizace:	2016+
Poznámka:	V rozpočtu města pro rok 2016 je na povinnou údržbu 0,150 mil. Kč.

Aktivita A 3.1.4 Ostatní památky – turistické cíle v Turnově

Obnova a rekonstrukce ostatních kulturních památek a významných objektů	
Záměr:	Obnova kulturních a sakrálních památek a objektů s cílem zvýšit turistický ruch.
Aktuální stav:	Postupně probíhají opravy památek, většina finančních prostředků z dotačních titulů, opravy sakrálních památek - areál fary u kostela sv. Mikuláše – oprava ohradní zdi. Rekonstrukce zpevněné plochy u kostela Narození Panny Marie, Turnov - Byly provedeny stavební úpravy na přístupovém schodišti, vstupní bráně, pilířích, hřbitovní zdi, bylo provedeno zpevnění cesty kolem západního průčelí kostela, byly opraveny dveře do kostela.
Garant:	Město Turnov – odbor školství, kultury a sportu, Římskokatolická farnost - děkanství Turnov
Financování:	Průběžně s možností dotací z MK ČR
Termín realizace:	2016+
Poznámka:	

A 3.2 Rozvoj produktů a služeb v oblasti cestovního ruchu

Aktivita A 3.2.1 Nové komerční aktivity (např.: vybudování horolezecké stěny, ekoturistika a venkovní turistika)

A.3.2.1 - Muzeum Českého ráje v Turnově - nová stálá expozice horolezectví v Českém ráji	
Záměr:	Vybudovat novou expozici horolezectví v Českém ráji.
Aktuální stav:	Akce připravena k realizaci. Dokončená projektová dokumentace a stavební povolení 2015, schválen odprodeje čp. 72, Skálova ulice v Turnově, ve kterém sídlí část městského úřadu pro rozšíření muzea.
Garant:	Muzeum Českého ráje v Turnově, Liberecký kraj
Financování:	cca 30 mil. Kč, dotace z EU 80 %, Liberecký kraj 10%, stát ČR 10%
Termín realizace:	2017-2019
Poznámka:	Podmínkou realizace je dotace.

Lezecký ráj Turnov	
Záměr:	Přestavění bývalého kina Bio ráj na lezeckou stěnu a doprovodné služby. Jedná se o vysokou lezeckou stěnu, bouldering, ubytování pro sportovce, dětská část stěny, dětský koutek, šatny, sport-bar, sportovní wellness. Bude sloužit hlavně dětem a mládeži.
Aktuální stav:	Nová aktivita. Zpracována studie, hledá se dotační titul.
Garant:	Lezecký ráj o.s. – s právní subjektivitou, Město Turnov
Financování:	cca 26 mil. Kč
Termín realizace:	2017+
Poznámka:	Podmínka realizace je získání dotace.

Aktivita A 3.2.2 Tvorba nových produktů

Zřízení expozic na hradě Valdštejně	
Záměr:	Vytvořit expozice Albrechta z Valdštejna.
Aktuální stav:	Expozice Albrechta z Valdštejna zatím nezřízeny, plánováno zřízení interaktivní expozice zaměřené na dětského návštěvníka a hendikepované (virtuální prohlídka hradu). Zatím se nepředpokládá. V současné době dochází k doplnění inventáře do jednotlivých místností a k rehabilitaci některých prostor.
Garant:	Turnovské památky a cestovní ruch
Financování:	
Termín realizace:	2017+
Poznámka:	

Rozvoj kulturního cestovního ruchu	
Záměr:	Spolupráce s provozovateli kulturních zařízení na rozšíření nabídky pro návštěvníky města.
Aktuální stav:	Spolupráce probíhá, na RTIC k dispozici vstupenkové portály (TICKET PRO, TICKET STREEM, E-vstupenka), od 2014 předprodej kulturních akcí pořádaných KCT, webové stránky – přehledný kalendář kulturních akcí. V RTIC instalován sčítač návštěvníků (od 2010).
Garant:	Turnovské památky a cestovní ruch, Kulturní centrum Turnov
Financování:	
Termín realizace:	2016+
Poznámka:	

Aktivita A 3.2.3 Rozvoj služeb v oblasti cestovního ruchu

Podpora podnikatelských aktivit v cestovním ruchu	
Záměr:	1) Podpora podnikatelských aktivit v cestovním ruchu motivačními a marketingovými nástroji (soutěže, odměny...) 2) Rozvoj osobních služeb zaměřených na turisty a využití volného času (sauny, masáže, solária, bowling, zábavní střediska, kadeřnictví, kosmetické salóny, půjčovny automobilů, kol, úschovny zavazadel, veřejné prádelny, veřejné WC, parkovací místa...)
Aktuální stav:	1) Pravidelná setkávání podnikatelů – fóra cestovního ruchu – probíhají 2x ročně na území Českého ráje, pořádá SČR (www.cesky-raj.info), 1 x ročně probíhá setkání podnikatelů a subjektů v cestovním ruchu na Turnovsku – hodnocení sezóny, představení nabídky a možná spolupráce. Účast vedení Města Turnova. 2) Možnost zapojení do připravené Letní prázdninové nabídky či akcí pořádaných Městem (př.: Kámen a šperk v Turnově).
Garant:	Turnovské památky a cestovní ruch
Financování:	
Termín realizace:	2016+
Poznámka:	Je nutné aktivní zapojení podnikatelů, např.: ve formě inzercí do připravovaných propagačních materiálů.

Rekonstrukce objektů restaurace Šetřilovsko	
Záměr:	Rekonstrukce objektů bývalé restaurace Šetřilovsko v ulici Alej legií
Aktuální stav:	Nová aktivita. 2015 - vyhlášen záměr prodeje nemovitosti čp. 904 restaurace a čp. 389 roubenka a přilehlé nemovitosti za celkovou kupní cenu 3,5 mil. Kč.
Garant:	Město Turnov - odbor správy majetku
Financování:	Město Turnov, 1-3 mil. Kč
Termín realizace:	2016+
Poznámka:	Priorita č. 21 ZM 2014-2018, Akce pod 10 mil. Kč. V rozpočtu města pro rok 2016 je na novostavbu lávky pro pěší Šetřilovsko 1,3 mil. Kč

Regionální turistické informační centrum Turnov	
Záměr:	Rozšíření prostor informačního centra na náměstí Českého ráje do prostoru, kde je Life Food Restaurant. Zde by byly tematické výstavy, interaktivní prvky, upoutávky na turistické cíle, klidové zázemí pro návštěvníky atd.
Aktuální stav:	2015 - výměna oken a vchodových dveří provozovny Life Food do ulice 5. května.
Garant:	Turnovské památky a cestovní ruch, Město Turnov
Financování:	Není stanoveno
Termín realizace:	2016+
Poznámka:	V současné době je dokončen Dům přírody Českého ráje v Dolánkách u Turnova, který bude mít také funkci návštěvnického centra.

A3.3 Propagace, marketing a rozvoj lidských zdrojů

Marketing v cestovním ruchu	
Záměr:	1) Prezentace na výstavách, veletrzích v tuzemsku a v zahraničí 2) Vydávání propagačních materiálů v grafické řadě SČR 3) Akce na propagaci Českého ráje 4) Virtuální prohlídky
Aktuální stav:	1) Prezentace města a regionu Český ráj na výstavách a burzách cestovního ruchu v tuzemsku i v zahraničí – probíhá 2) Vydávání propagačních materiálů s jednotným designem vytvořeno a probíhá. 3) Každoroční akce Český ráj dětem-zahájení turistické sezóny. 4) Je zařazena virtuální prohlídka Synagogy, náměstí Českého ráje.
Garant:	Turnovské památky a cestovní ruch
Financování:	
Termín realizace:	2016+
Poznámka:	

Podpora značky Regionální produkt Český ráj	
Záměr:	Propagovat regionální produkty a vytvářet podmínky pro jejich využití.
Aktuální stav:	Značka regionální produkt je prezentována na stránkách turistického regionu Český ráj www.cesky-raj.info i samostatných stránkách www.regionalniprodukt.cz a dále prostřednictvím outdoorových a internetových bannerů, propagační rolety či na tištěných materiálech vydávaných Sdružením Český ráj. Novinkou je e-shop turistického regionu Český ráj , jehož prostřednictvím je možné nakupovat on-line i některé regionální produkty.
Garant:	Turnovské památky a cestovní ruch, Sdružení Český ráj
Financování:	
Termín realizace:	2016+
Poznámka:	

Město drahého kamene a šperku – specifika pro město Turnov	
Záměr:	Vytvoření nosného tématu města. Turnov je propagován jako „Město drahého kamene a šperku“. Téma má malou nabídku (muzeum, Družstvo umělecké výroby Granát). Nové téma nebylo vytvořeno.
Aktuální stav:	Nová aktivita. Každoroční akce Kámen a šperk v Českém ráji,
Garant:	Turnovské památky a cestovní ruch, Město Turnov, Střední uměleckoprůmyslová škola a Vyšší odborná škola Turnov
Financování:	
Termín realizace:	2016+
Poznámka:	Záměr bude v následujících letech předložen i Komisi pro cestovní ruch a zahraniční spolupráci.

B – Lidské zdroje

B1 Podpora školství a vzdělávání

Přehled opatření:

B1.1 Optimalizace sítě škol a kapacit školských zařízení včetně zlepšení technického stavu objektů

B 1.2 Celoživotního vzdělávání a inovativní školství, (spolupráce středních škol s podnikateli)

B 1.3 Rozvoj zdravého životního stylu, drogové prevence a patologických jevů

B1.1 Optimalizace sítě škol a kapacit školských zařízení včetně zlepšení technického stavu objektů

Aktivita B 1.1.1 Naplňování dokumentu Strategický plán vzdělávání obyvatelstva města Turnov a jeho přirozené spádové oblasti přijaté usnesením ZM dne 27. 8. 2009

Vytvoření základní devítileté školy v Turnově 2.	
Záměr:	Vytvořit kompletní úplnou základní školu v Turnově 2. Přispěje ke snížení dopravy v centru města.
Aktuální stav:	Posílení občanské vybavenosti na Turnově 2. - dostavba ZŠ Alešova.
Garant:	Město Turnov – odbor školství, kultury a sportu
Financování:	15-20 mil. Kč
Termín realizace:	2020+
Poznámka:	Priorita č. 5 ZM 2014-2018, Akce nad 10 mil. Kč

Aktivita B 1.1.2 Zkvalitnění infrastruktury škol a školských zařízení

ZŠ Turnov, Skálava 600 - rekonstrukce	
Záměr:	Rekonstrukce obvodového pláště a střeš, výměna kotlů, nová omítka a výměna oken.
Aktuální stav:	2015 - Výměna 14 oken v šatnách školy, 3 třídy nové osvětlení a zbroušená parketová podlaha. Projekt je pouze na vnitřní zateplení.
Garant:	Město Turnov – odbor správy majetku
Financování:	Město Turnov, dotace MKČR , LK, 25-30 mil. Kč
Termín realizace:	2016+
Poznámka:	Priorita č. 4 ZM 2014-2018, Akce nad 10 mil. Kč. Kulturní památka od roku 2011. Zatím není rozšířena památková zóna a nelze čerpat prostředky z MK ČR. V rozpočtu města pro rok 2016 je na opravu parket a osvětlení 0,2 mil. Kč a na výměnu oken 0,6 mil. Kč.

ZŠ Turnov, Žižkova 518 – výměna střešního pláště, rekonstrukce budovy	
Záměr:	Výměna střešního pláště, celková rekonstrukce budovy.
Aktuální stav:	Proběhla výměna částí střešních žlabů, připravena oprava střechy nad jídelnou, připraveno výběrové řízení na dodavatele stavby.
Garant:	Město Turnov – odbor správy majetku
Financování:	Město Turnov, 50-60 mil. Kč
Termín realizace:	2016+
Poznámka:	Priorita č. 3 ZM 2014-2018, Akce nad 10 mil. Kč. V rozpočtu města pro rok 2016 je na opravu střechy nad jídelnou 1,3 mil. Kč.

Táborová základna Krčkovice, Hrubá Skála	
Záměr:	Přestavba táborové základny Žluté ponorky pro letní dětské tábory.
Aktuální stav:	Projektová dokumentace dokončena včetně stavebního povolení. Čeká se na vhodný dotační titul. Provozuje SVČDM Žlutá ponorka Turnov.
Garant:	Město Turnov – odbor správy majetku
Financování:	cca 10 mil. Kč
Termín realizace:	2017+
Poznámka:	Priorita č. 20 ZM 2014-2018, Akce pod 10 mil. Kč

Hvězdárna Turnov, Vrchhůra	
Záměr:	Kompletní rekonstrukce budovy hvězdárny se zvýšením o jedno patro, úprava prostředí kolem budovy na Vrchhůře.
Aktuální stav:	Vydáno stavebního povolení. Provedeny částečné úpravy a údržba, aby mohl probíhat pravidelný provoz hvězdárny. Čeká se na vhodný dotační titul.
Garant:	Město Turnov – odbor správy majetku
Financování:	cca 12 mil. Kč
Termín realizace:	2017+
Poznámka:	Priorita č. 16 ZM 2014-2018, Akce nad 10 mil. Kč. Projekt připraven pro možné čerpání dotací.

Gymnázium, Turnov, Jana Palacha 804 – rekonstrukce budovy	
Záměr:	Rekonstrukce a opravy fasády a střechy
Aktuální stav:	Nová aktivita
Garant:	Město Turnov – odbor správy majetku
Financování:	Město Turnov, cca 10 - 15 mil. Kč
Termín realizace:	2017+
Poznámka:	Priorita č. 8 ZM 2014-2018, Akce nad 10 mil. Kč

B 1.2 Celoživotního vzdělávání a inovativní školství, (spolupráce středních škol s podnikateli)

Aktivita B 1.2.1 Podpora vzdělávání

Vzdělávací centrum Turnov, o.p.s., Jana Palacha 804 - rozvoj	
Záměr:	Strategický rozvoj VCT do roku 2020 1. podpora zaměstnanosti se zaměřením na rekvalifikace v sociální oblasti, spolupráce s Úřadem práce ČR 2. kurzy pro veřejnost, instituce, firmy, sociální a zdravotní oblast zaměřené na jazykové vzdělávání, moderní informační technologie, soft skills a odborné profesní vzdělávání 3. spolupráce se školami v oblasti odborných seminářů a projektové činnosti 4. pokračování v projektové oblasti pro školství, sociální oblast a oblast podpory zaměstnanosti
Aktuální stav:	1. Spolupráce v oblasti podpory zaměstnanosti s úřady práce v Libereckém kraji, nabízí motivační kurzy pro nezaměstnané, rekvalifikační kurzy a připravuje projekty zaměřené na podporu nezaměstnaných. 2. oblast celoživotního vzdělávání -především jazykové kurzy a kurzy IT.

	Specializace na kurzy podporující profesní rozvoj pracovníků ve firmách, státních institucích a sociálních službách. Odborné semináře v soc. oblasti, projekt OP VK Rozvoj nabídky dalšího vzdělávání zdravotnického personálu 2012 -2014 3. cílovou oblastí jsou mateřské, základní a střední školy-spolupráce v rámci projektů a dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků. projekt OP VK Pracujeme s nadanými žáky i s žáky ohroženými předčasným odchodem ze vzdělávání – od 1.1.2012-31. 12. 2014. Probíhají další dva projekty s dotací z OP VK, které se týkají školení pedagogických pracovníků MŠ v polytechnické výchově „Aktivně a kreativně ve školce“ a práce se zaostávajícími žáky na základních školách v turnovském regionu „Vytváříme podmínky pro školní úspěšnost“. Nositelem tohoto projektu je Město Turnov- Odbor školství, kultury a sportu MÚ v Turnově.
Garant:	Vzdělávací centrum Turnov, o.p.s.
Financování:	dotace z EU
Termín realizace:	2016+
Poznámka:	

Aktivita B 1.2.2 Podpora zaměstnanosti

Ustavení mezíresortní pracovní skupiny pro řešení problematiky zaměstnanosti	
Záměr:	Ustavení mezíresortní pracovní skupiny pro řešení problematiky zaměstnanosti (zástupci vzdělávacích institucí, podnikatelské sféry, úřadu práce...)
Aktuální stav:	Beze změn
Garant:	Město Turnov – odbor školství, kultury a sportu
Financování:	
Termín realizace:	2016+
Poznámka:	

Aktivita B 1.2.3 Podpora realizace výzkumných center

Podpora vzniku výzkumných center	
Záměr:	Podporovat a spolupracovat s institucemi a organizacemi při vzniku výzkumných center v Turnově.
Aktuální stav:	Regionální Centrum speciální optiky a optoelektronických systémů, (Turnovské Opto Elektronické Centrum - TOPTEC) je přímým rozšířením optického pracoviště Ústavu fyziky plazmatu AVČR, v.v.i v Turnově. Centrum TOPTEC je projekt realizovaný v roce 2013 v budově turnovské Dioptry. Centrum vzniklo přímým rozšířením dřívější turnovské Vývojové optické dílny nákladem cca 200 mil. Kč.
Garant:	Město Turnov – odbor školství, kultury a sportu, MŠMT ČR,
Financování:	Projekt byl financován z Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace Evropských strukturálních fondů, 15% z ceny uhradila dotace ze státního rozpočtu.
Termín realizace:	2013
Poznámka:	Přeřazeno do realizovaných projektů.

B 1.3 Rozvoj zdravého životního stylu, drogové prevence a patologických jevů

Aktivita B 1.3.1 Podpora vzniku zařízení klubového typu pro využití volného času mládeže

Komunitní centrum Skálova ulice	
Záměr:	Vybudování nového objektu (sloučení zájmových kroužků Žluté ponorky a knihovny do jedné budovy) u letního kina ve Skálově ulici
Aktuální stav:	Zpracována objemová studie
Garant:	Město Turnov – odbor školství, kultury a sportu
Financování:	Město Turnov, cca 40-50 mil. Kč, podmínka realizace je dotace z EU
Termín realizace:	2016+
Poznámka:	Priorita č. 9 ZM 2014-2018, Akce nad 10 mil. Kč

Vytvoření zařízení klubového typu pro využití volného času mládeže	
Záměr:	Vytvoření zařízení klubového typu pro využití volného času mládeže (pro teenagery)
Aktuální stav:	Beze změn.
Garant:	Město Turnov – odbor školství, kultury a sportu
Financování:	Město Turnov
Termín realizace:	2018+
Poznámka:	

Podpora činnosti občanských aktivit a pomoc při zajištění kvalitního zázemí pro klubovou činnost mládeže	
Záměr:	Vytvářet podmínky pro činnost občanských aktivit.
Aktuální stav:	Probíhá roční grantová finanční podpora na požadované akce.
Garant:	Město Turnov – odbor školství, kultury a sportu
Financování:	
Termín realizace:	2016+
Poznámka:	

B2 Vytvářet podmínky pro kulturní a sportovní vyžití

Přehled opatření:

B 2.1 Optimalizovat síť stávajících kulturních a sportovních zařízení včetně zlepšení technického stavu

B 2.2 Vybudování chybějících sportovních zařízení a rekreačních areálů

B 2.1 Optimalizovat síť stávajících kulturních a sportovních zařízení včetně zlepšení technického stavu

Aktivita B 2.1.1 Rekonstrukce a modernizace vytipovaných kulturních zařízení včetně vybavení

Městské divadlo Turnov - rekonstrukce	
Záměr:	Dostavba stávajícího objektu: šatny, hygienické zázemí, foyer, malý sál. Rekonstrukce objektu čp. 151 na kanceláře a zázemí městského divadla.
Aktuální stav:	2015 - oprava fasády původní historické části divadla. Je zpracována architektonická studie řešení nového reprezentačního vstupu do Městského divadla v Turnově.
Garant:	Město Turnov – odbor správy majetku
Financování:	Město Turnov, cca 40 mil. Kč
Termín realizace:	2017+
Poznámka:	Priorita č. 6 ZM 2014-2018, Akce nad 10 mil. Kč

Knihovna v Turnově 2 – posílení občanské vybavenosti	
Záměr:	Umístění pobočky knihovny, klubu seniorů, Žluté ponorky, ZUŠ v Turnově 2 v novém objektu nebo v objektu, který by město koupilo
Aktuální stav:	Beze změn.
Garant:	Město Turnov – odbor školství, kultury a sportu
Financování:	cca 15 – 20 mil. Kč
Termín realizace:	2018+
Poznámka:	V Turnově 2. je pobočka Městské knihovny Antonína Marka v budově ZŠ Alešova 1059.

Městská knihovna Antonína Marka Turnov	
Záměr:	Vyměnit okna a úpravy uvnitř budovy knihovny v Jeronýmově ulici.
Aktuální stav:	Provedeny stavební úpravy u vchodu.
Garant:	Město Turnov – odbor správy majetku
Financování:	Město Turnov
Termín realizace:	2016+
Poznámka:	

Aktivita B 2.1.2 Rekonstrukce a modernizace vytipovaných sportovních zařízení a areálů

Sokolovna Turnov ve Skálově ulici	
Záměr:	Rekonstrukce sokolovny – vnitřní opravy.
Aktuální stav:	Hotové venkovní opravy a úprava venkovního prostranství – kromě podélných boků sokolovny. Nutná rekonstrukce vnitřních částí: historický strop sálu, ubytovna, sociální zařízení ubytoven a sportovišť, podlaha a obložení hlavního sálu
Garant:	TJ Sokol Turnov, Město Turnov
Financování:	Podmínka realizace je získání dotace (MŠMT ČR)
Termín realizace:	2017+
Poznámka:	

Sokolovna Daliměřice včetně hřiště	
Záměr:	Celková rekonstrukce škvárového hřiště na víceúčelové hřiště na házenou a malou kopanou s umělým povrchem (umělá krátká tráva). Zajistit současně sociální zázemí (šatny, sociální zařízení). Umožní přesun areálu házené ze současného umístění u loděnic mezi mosty.
Aktuální stav:	Fasáda je dokončena. Rekonstrukce povrchu hřiště proběhla v roce 2014. Chybí zajistit budovu se sociálním zázemím.
Garant:	TJ Turnov, Město Turnov
Financování:	cca 4 mil. Kč
Termín realizace:	2017+
Poznámka:	

Fotbalový stadion Turnov, Koškova ulice	
Záměr:	Upravit areál fotbalového stadionu - prostor pro diváky a rekonstrukce tribuny. Pokračování rekonstrukce budovy – terasa před restaurací, místnost správce a hlavní vchod.

Aktuální stav:	Projektová dokumentace je hotová, stavební povolení je v řešení, hledají se zdroje financí z dotací. Stav nezměněn. (Stavební povolení bylo samostatné na rekonstrukci toalet a kiosku. Následné etapy řešeny samostatně.)
Garant:	Městská sportovní Turnov, s.r.o.
Financování:	Dle rozsahu oprav.
Termín realizace:	2016-2020
Poznámka:	

Zabezpečit organizační zajištění provozu hřišť	
Záměr:	Zabezpečit organizační zajištění provozu hřišť hlavně u škol.
Aktuální stav:	Existují Pravidla na využívání hřišť. Hřiště nejsou volně přístupná s ohledem na bezpečnost a zabezpečení majetku. U haly TSC je hřiště přístupné.
Garant:	Město Turnov – odbor školství, kultury a sportu, Městská sportovní Turnov,
Financování:	
Termín realizace:	2016+
Poznámka:	

Rekonstrukce stávajících vnitřních i venkovních sportovišť v majetku města (ZŠ 28. října, ZŠ Žižkova, gymnázium)	
Záměr:	Rekonstrukce stávajících sportovišť u škol, které jsou v majetku města (vnitřní i venkovní povrchy – ZŠ 28. října, ZŠ Žižkova, gymnázium)
Aktuální stav:	Proběhla rekonstrukce povrchu hřiště ZŠ Žižkova (2014). Plánuje se hřiště u gymnázia.
Garant:	Město Turnov – odbor správy majetku,
Spolupracující organizace:	Město Turnov – odbor školství, kultury a sportu
Financování:	Město Turnov
Termín realizace:	2016+
Poznámka:	V rozpočtu města pro rok 2016 je pro ZŠ 28. října na výměnu povrchu sportovního hřiště 1,4 mil. Kč, pro ZŠ Žižkova na výměnu povrchů v tělocvičnách 1 mil. Kč na hygienické zázemí tělocvičen 0,75 mil. Kč.

Sportovní hala TSC Turnov, Alešova ulice	
Záměr:	Zateplit sportovní halu TSC Turnov.
Aktuální stav:	Žádná změna.
Garant:	Tělovýchovně sportovní club Turnov
Financování:	vysoké náklady, realizace jen s dotací.
Termín realizace:	2018+
Poznámka:	

Sportovní hala TJ Turnov, Skálova ulice	
Záměr:	Dostavba posilovny komerční i sportovní u haly TJ Turnov jako doplnění sportovního zázemí haly a Sportcentra TJ Turnov.
Aktuální stav:	Zpracována studie a projednané architektonické pojetí.
Garant:	TJ Turnov
Financování:	cca 5,0 mil. Kč
Termín realizace:	2017+
Poznámka:	

Rekultivace skautského ostrova	
Záměr:	Rekultivace skautského areálu Ostrov, v ulici Koňský trh. Vybudování multifunkčního hřiště s možností dopravní výchovy a zázemí pro klubovou činnost turnovských skautů, které bude sloužit i jako učebna pro dopravní výchovu.
Aktuální stav:	Probíhá jednání o prodeji pozemků
Garant:	TJ Sokol Turnov (vlastník pozemků), Junák – český skaut, středisko Štika Turnov, z.s. (vlastník budov)
Financování:	cca 4 mil. Kč
Termín realizace:	2016+
Poznámka:	

Areál házené a loděnice TJ Turnov „mezi mosty“	
Záměr:	Dokončení úprav v areálu házené a loděnice, dokončení stávající hrubé stavby skladu a klubovny loděnice, oprava stávajícího hřiště s umělým povrchem, zpevnění břehu náhonu.
Aktuální stav:	Beze změn.
Garant:	TJ Turnov, Město Turnov
Financování:	0,4 mil. Kč dokončení objektů, 1 mil. Kč zpevnění náhonu, 0,2 mil. Kč menší úpravy v areálu.
Termín realizace:	2016+
Poznámka:	

Úprava škvárového hřiště u haly TSC Turnov	
Záměr:	Úprava škvárového hřiště u sportovní haly TSC v Alešově ulici
Aktuální stav:	Beze změn.
Garant:	Městská sportovní Turnov, s.r.o., Město Turnov
Financování:	
Termín realizace:	2017+
Poznámka:	

B 2.2 Vybudování chybějících sportovních zařízení a rekreačních areálů

Aktivita B 2.2.1 Výstavba nových sportovních zařízení – koupaliště, krytého bazénu, zimního stadiónu

Aktivita B 2.2.2 Vymezení zón pro rekreační aktivity (přírodní areály zdraví), včetně realizace

Sportovně rekreační zóna údolí Stebenky v Turnově	
Záměr:	Vybudovat cesty pro pěší, cyklostezky, hřiště pro děti, úpravy přírodní zeleně a její doplnění. Revitalizace toku (Povodí Labe), úpravy pro příměstskou rekreaci.
Aktuální stav:	Zpracována studie celé zóny. Vybudována část stezky (450 m) na pravém břehu.
Garant:	Město Turnov – OŽP, spolupracující - odbor správy majetku – za sportovně rekreační akce, Povodí Labe – za revitalizaci toku
Financování:	cca 10 mil. Kč, možno etapizovat á 1 mil. Kč
Termín realizace:	2016+
Poznámka:	Zpracována projektová dokumentace cesty od smuteční síně k mostku.

Sportovně rekreační areál Dolánky u Turnova	
Záměr:	Revitalizace areálu pod Dlaskovým statkem, parkoviště, cesty pro pěší, cyklostezky, hřiště, kemp, lávka přes řeku, přírodní koupání
Aktuální stav:	Zpracován záměr na umístění dvou tůní u parkoviště, probíhala jednání s Povodím Labe. Dokončena cyklostezka, kemp, lávka pro pěší
Garant:	Město Turnov – OŽP, spolupracující - odbor správy majetku
Financování:	cca 3-2-3 mil. Kč
Termín realizace:	2016+
Poznámka:	Priorita č. 12 ZM 2014-2018, Akce pod 10 mil. Kč

Sportovně rekreační areál Maškova zahrada, Turnov - krytý plavecký bazén a wellness	
Záměr:	Vyprojektovat a realizovat krytý plavecký bazén a wellness.
Aktuální stav:	Nová aktivita
Garant:	MST s.r.o., Město Turnov
Financování:	
Termín realizace:	2020+
Poznámka:	Aktivita vzešla z Řídící komise pro strategický plán

Sportovně rekreační areál Maškova zahrada, Turnov – další rozvoj	
Záměr:	Nalezení konečného využití plochy dnešního zařízení staveniště jako čelního prostoru v areálu a potřebné kroky pro tento účel (infocentrum, prodejna sportovního vybavení, služby pro cestovní ruch - půjčovny kol, atd.)
Aktuální stav:	Nová aktivita
Garant:	MST s.r.o., Město Turnov
Financování:	
Termín realizace:	2016+
Poznámka:	Aktivita vzešla z Řídící komise pro strategický plán

Vyhledání investora pro stavbu hotelu u areálu Maškovy zahrady	
Záměr:	Hledání investora na hotel v sousedním prostoru bývalých jatek (propojený úkol i pro oblast cestovního ruchu – Turnov – centrum českého ráje nemá kvalitní a dostatečnou hotelovou infrastrukturu a navíc přibyla dvě sportoviště v bezprostřední blízkosti a jednou bude wellness
Aktuální stav:	Nová aktivita
Garant:	MST s.r.o., Město Turnov – odbor správy majetku, Turnovské památky a cestovní ruch
Financování:	
Termín realizace:	2016+
Poznámka:	Aktivita vzešla z Řídící komise pro strategický plán

Propojení Sportovně rekreačního areálu Maškova zahrada na další území	
Záměr:	Řešení propojení areálu Maškovy zahrady na další území města – skautský Ostrov, Koňský trh, cyklostezka městem.
Aktuální stav:	Nová aktivita. 2015 - provedena demolice bývalých jatek
Garant:	MST s.r.o., Město Turnov
Financování:	
Termín realizace:	2016+
Poznámka:	Aktivita vzešla z Řídící komise pro strategický plán

B3 Zlepšit zdravotní a sociální péči

Přehled opatření:

B. 3.1 Optimalizovat oborové struktury a lůžkové kapacity Městské nemocnice včetně zajištění technického stavu

B 3.2 Optimalizovat systém sociálních služeb pro tělesně a mentálně postižené spoluobčany a vyšší věkové skupiny)

B 3.3 Vytvářet podmínky pro podporu integrace obyvatel ohrožených sociální exkluzí (ženy po mateřské dovolené, starší obyvatelstvo, národnostní menšiny, propuštění klienti dětských domovů, vězni, bezdomovci...)

B. 3.1 Optimalizovat oborové struktury a lůžkové kapacity Panochovy nemocnice Turnov včetně zajištění technického stavu

Aktivita B 3.1.1 Zpracování koncepce optimalizace oborové struktury a lůžkové kapacity Panochovy nemocnice Turnov v souladu s Koncepcí zdravotnictví ČR, Koncepcí zdravotnictví Libereckého kraje a její realizace

Panochova nemocnice Turnov - zpracování koncepce optimalizace oborové struktury a lůžkové kapacity	
Záměr:	Vznik geriatrického oddělení v Panochově nemocnici Turnov. Stabilizovat nemocnici a udržet nezbytnou zdravotní péči.
Aktuální stav:	Nemocnice se sloučila s Krajskou nemocnicí Liberec od 1. 1. 2014. Nově bylo zahájeno oddělení soudního lékařství. Dále byla rozšířena následná péče o dva rodinné pokoje s možností hospicové péče sv. Zdislavy.
Garant:	Krajská nemocnice Liberec a.s.
Financování:	Krajská nemocnice Liberec a.s.
Termín realizace:	2016+
Poznámka	

Aktivita B 3.1.2 Rekonstrukce, modernizace a opravy objektů nemocnice; vybavení přístrojovou technikou

Rekonstrukce, modernizace a opravy objektů Panochovy nemocnice Turnov	
Záměr:	Zkvalitnění lékařské péče prostřednictvím rekonstrukce, modernizace a oprav objektů nemocnice a vybavení novou přístrojovou technikou.
Aktuální stav:	2015- otevřen babybox, nově zrekonstruovaná lékárna Dr. Max doplněná o prodejnu zdravotnických potřeb
Garant:	Krajská nemocnice Liberec a.s.
Financování:	Krajská nemocnice Liberec a.s.
Termín realizace:	2016+
Poznámka	Dokument Zásady řízení zdravotnictví v Libereckém kraji v oblasti lůžkové péče včetně návaznosti na zdravotnickou záchrannou službu v období 2015-2020. Akční plán 2015-2016 byl vzat na vědomí Zastupitelstvem Libereckého kraje usnesením č. 192/15/ZK ze dne 28. 04. 2015.

B 3.2 Optimalizovat a stávající systém sociálních služeb pro duševně, tělesně a mentálně postižené spoluobčany a vyšší věkové skupiny)

Aktivita B 3.2.1 Zpracování koncepce optimalizace systému sociálních služeb v souladu se zpracovaným Komunitním plánem sociálních služeb regionu Turnovsko 2011 - 2015 s cílem posílení terénní péče; podpora neziskových a privátních subjektů v oblasti sociálních služeb

Vytvoření optimální sítě sociálních služeb v regionu	
Záměr:	Vytvoření optimální sítě sociálních služeb v regionu na základě procesu komunitního plánování sociálních služeb na Turnovsku a optimální vynakládání finančních prostředků v sociální oblasti (bude tím vytvořeno prostředí pro partnerství).
Aktuální stav:	2015 zpracován a schválen Akční plán sociálních služeb 2015 ke Komunitnímu plánu. Je nastavena spolupráce s poskytovateli sociálních služeb z okolních regionů Libereckého kraje tak, aby byly pokryty požadavky občanů v souladu se stanovenými prioritami KP a Akčních plánů.
Garant:	Město Turnov – odbor sociálních věcí, Zdravotně sociální služby Turnov, Liberecký kraj, FOKUS Turnov
Financování:	
Termín realizace:	2016+
Poznámka	

Vydání informační brožury o sociálních službách v regionu	
Záměr:	Vydání informační brožury o sociálních službách v regionu (ve spolupráci s Libereckým krajem) a aktualizace webových stránek Města Turnova a občanského sdružení FOKUS Turnov.
Aktuální stav:	Vydán Katalog sociálních služeb na Turnovsku. Je uveden a aktualizován na webových stránkách FOKUSU a Města Turnova. Byl proveden průzkum potřeb veřejnosti a kvality sociálních služeb, výstupy jsou použity pro další plánování sociálních služeb v regionu.
Garant:	Město Turnov – odbor sociálních věcí, Zdravotně sociální služby Turnov, Liberecký kraj, FOKUS Turnov
Financování:	
Termín realizace:	2016+
Poznámka	

Zvyšování kvalifikace v sociální oblasti	
Záměr:	Průběžně zvyšovat kvalifikaci u sociálních pracovníků, pracovníků v sociálních službách a u osob pečujících.
Aktuální stav:	Vzdělávací centrum Turnov realizuje podle požadavků a finančních možností kurzy na zvyšování kvalifikace sociálních pracovníků.
Garant:	Město Turnov – odbor sociálních věcí, Zdravotně sociální služby Turnov, Liberecký kraj
Financování:	
Termín realizace:	2016+
Poznámka	

Aktivita B 3.2.2 Program péče o seniory (optimalizace počtu sociálně zdravotních lůžek, rozvoj terénní péče, nové služby pro seniory – osobní asistence aj..)

Domov důchodců Pohoda, přístavba 24 lůžek domova se zvláštním režimem	
Záměr:	Přístavba nového pavilonu - 24 lůžek pro osoby s demencí současně s propojením na domov důchodců Pohoda. Velikost 25 – 30 m/2 s vlastním příslušenstvím s možností využití terasy před okny bytů, jedna společenská místnost s jídelnou, zázemí pro pečující personál.
Aktuální stav:	Zpracován projekt.
Garant:	Město Turnov – odbor správy majetku, Zdravotně sociální služby Turnov
Financování:	Výše nákladů: cca 35 mil. – 40 mil. Kč. Spoluúčast města 25% z nabídkového rozpočtu vítězné firmy na akci v případě získání dotace MPSV ČR.
Termín realizace:	2017+
Poznámka:	Nahrazuje aktivitu „Vytvoření uzavřeného oddělení pro osoby s demencí (od 3. stupně) a Alzheimerovou chorobou“

Aktivita B 3.2.3 Podpora programu péče o tělesně a mentálně postižené spoluobčany v návaznosti na MŠ a ZŠ speciální Sluníčko Turnov o. p. (zařízení pro tělesně a mentálně postižené děti) a na Základní školu speciální (FOKUS Turnov z.s. a Slunce všem z.s.) a dále pro občany s psychickými potížemi

Podpora sociální integrace a činnost klubů pro osoby se zdravotním postižením	
Záměr:	Podpora sociální integrace a činnost klubů pro osoby se zdravotním postižením; podpora aktivní politiky zaměstnanosti vytvořením nových pracovních míst.
Aktuální stav:	Poradenské centrum pro nevidomé a zrakově postižené funguje, pořádá pravidelná setkání klientů v prostorách Městské knihovny Antonína Marka, nabízí poradenství, ukázky speciálních pomůcek, zprostředkování služeb, včetně zvukové knihovny nebo zájezdů pro nevidomé a slabozraké a jejich doprovod. Centrum i nadále spolupracuje s Tyflocentrem a Tyfloservisem Liberec.
Garant:	Městská knihovna Antonína Marka, Město Turnov
Financování:	
Termín realizace:	2016+
Poznámka	

Výstavba nové budovy Komunitního centra Turnov pro děti a dospělé se zdravotním handicapem v lokalitě u nádraží, Brigádnická ulice - Centrum denních služeb SLUNCE VŠEM.	
Záměr:	Výstavba nové budovy Komunitního centra Turnov pro děti a dospělé se zdravotním handicapem. Cíl je poskytovat sociální služby pro dospělé, těžce mentálně postižené autisty s vážnými poruchami chování.
Aktuální stav:	Dokončena stavba Centra denních služeb, Brigádnická 2260. Od února 2015 zde spolek Slunce všem poskytuje sociální služby pro dospělé, těžce mentálně postižené autisty s vážnými poruchami chování.
Garant:	SLUNCE VŠEM, z.s. Liberecký kraj, Město Turnov
Financování:	Celkem 5,208 mil. Kč, stavba na pozemku, který je darem města Turnov, 4,5 mil. Kč dotace z Libereckého kraje, 0,4 mil. Kč Město Turnov, 0,2 půjčka Města Turnov, 0,108 mil. Kč vlastní zdroje spolku.
Termín realizace:	2014-2015
Poznámka	Přeřazeno do dokončených projektů.

B 3.3 Vytvářet podmínky pro podporu integrace obyvatel ohrožených sociální exkluzí (ženy po mateřské dovolené, senioři, národnostní menšiny, propuštění klienti dětských domovů, propuštění vězni...)

Aktivita B 3.3.1 Program podpory zaměstnanosti

FOKUS Turnov - projekt kavárna s obsluhou zdravotně postižených osob	
Záměr:	FOKUS Turnov připravuje projekt pro podporované zaměstnávání osob ohrožených sociálním vyloučením a případné jejich navrácení na otevřený trh práce. Vybudovat kavárnu v prostorách Fokusu, kde budou zaměstnávány osoby se zdravotním postižením.
Aktuální stav:	Pro FOKUS již není prioritou.
Garant:	FOKUS Turnov, z.s.
Financování:	Fondy EU
Termín realizace:	2018 +
Poznámka:	FOKUS připravuje se projekt na podporované zaměstnávání

Aktivita B 3.3.2 Program rozvoje nových forem sociálních služeb (např. služby sociální prevence a intervence) ve spolupráci s neziskovými a privátními subjekty

Resocializační program pro děti a mladistvé obviněné nebo odsouzené	
Záměr:	Resocializační program pro děti a mladistvé obviněné nebo odsouzené (doplnění systému pro uplatňování alternativních trestů pro mladistvé, kteří se dopustili provinění).
Aktuální stav:	Poradna pro rodinu a děti – o. p. REP pokračuje ve své činnosti ve stejném rozsahu, i nadále je stejný počet pracovníků a zachována kapacita klientů. Financování: cca 1 mil. Kč/rok (95% soukromé a státní zdroje, 5 % Město Turnov). Cíl: udržení stávajících kapacit a rozsahu služeb.
Garant:	REP o. s., Turnov, MPSV ČR, Liberecký kraj
Financování:	Město Turnov, MPSV ČR, LK, granty, 0,930 mil. Kč/rok
Termín realizace:	2016+
Poznámka:	Změna adresy – REP Turnov, Trávnice 902

Rozvoj služeb pro rodiny s dětmi se zaměřením zejména na péči o ohrožené děti.	
Záměr:	Vytváření programů a aktivit pro rodiny s dětmi.
Aktuální stav:	CENTRUM PRO RODINU Náruč, z.s. v průběhu roku realizuje programy a aktivity pro rodiny s dětmi se zaměřením na ohrožené rodiny a děti a na děti vyrůstající v náhradních rodinách. Zaměřuje se na rozvoj rodičovských kompetencí, zajišťuje poradenství, vzdělávání, zajišťuje služby pro děti do 3 let. Organizace má pověření k výkonu sociálně-právní ochrany dětí, připravuje registraci sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi.
Garant:	CENTRUM PRO RODINU Náruč, z.s.
Financování:	Město Turnov, MPSV, LK, granty
Termín realizace:	2016-2020
Poznámka:	

Sociální bydlení	
Záměr:	Zajištění sociálního bydlení, které pomůže všem skupinám obyvatel ohrožených sociálním vyloučením v oblasti bydlení, od seniorů, přes samoživitelky a samoživitele s dětmi až po lidi bez domova.
Aktuální stav:	Nová aktivita dle připraveného nového zákona o sociálním bydlení
Garant:	Město Turnov, MPSV ČR
Financování:	Město Turnov, MPSV, LK, granty
Termín realizace:	2016-2020
Poznámka:	Komise sociální a bytová navrhuje využití objektu ubytovny na Vrchhůře čp. 990 s možností pronájmu poskytovateli sociálních služeb a za využití finančních prostředků dotačních titulů.

Aktivita B 3.3.3 Prohloubit sekundární a terciální prevenci sociálně patologických jevů

Zapojit se do projektů sekundární a terciální prevence	
Záměr:	Vypracovat dlouhodobý plán (projekt) na opakované každoroční akce pro děti a seniory v rámci prevence.
Aktuální stav:	V Turnově je realizována protidrogová prevence o. s. Most k naději prostřednictvím terénního sociálního programu, ve spolupráci s o. s. Maják je prováděna primární prevence sociálně patologických jevů. Městský úřad Turnov – odbor sociálních věcí ve spolupráci s Městskou policií pořádá každoročně akce pro seniory a děti.
Garant:	Město Turnov – odbor sociálních věcí, Maják o.p.s.
Financování:	LK, město Turnov, granty EU
Termín realizace:	2016+
Poznámka:	

Zřízení nízkoprahového klubu pro děti a mládež na Turnovsku	
Záměr:	Vybudování nízkoprahového klubu pro děti a mládež
Aktuální stav:	Aktivita vyřazena z Komunitního plánu sociálních služeb Turnovska (KP) – není zájem o službu ani není poskytovatel služby. Ponecháno jako záměr do budoucna.
Garant:	Maják o.p.s., Nová naděje o. s.
Financování:	LK, město Turnov, EU granty
Termín realizace:	2020+
Poznámka:	Vyřazení schváleno v rámci monitoringu plnění KP – Akční plán sociálních služeb 2015.

B4 Zvýšení bezpečnosti ve městě a okolí

Přehled opatření:

B 4.1 Zajistit bezpečí občanů Turnova

Aktivita B 4.1.1 Práce se zájmovými skupinami

Aktualizovat seznam krizových a zájmových míst a skupin	
Záměr:	Zpracovat a aktualizovat seznam krizových a zájmových míst a skupin ve městě Turnově z hlediska bezpečnosti
Aktuální stav:	Při přemístění Městské policie do nových prostor ve Skálově ulici se vybudoval nový monitorovací kamerový systém.
Garant:	Město Turnov – městská policie
Financování:	
Termín realizace:	2016+
Poznámka:	

Aktivita B 4.1.2 Zlepšit technické vybavení Městské policie Turnov

Budování kamerového systému ve městě – 3. etapa	
Záměr:	Rozšíření městského kamerového dohlížecího systému (MKDS) ve městě, a tím zajistit monitoring vytipovaných lokalit města a snížit trestnou činnost
Aktuální stav:	2015 – 2.etapa, instalace 1 kamerového bodu s příslušenstvím včetně přenosu v lokalitě na křižovatce ulic Tázlerova a Vejrichova.
Garant:	Město Turnov – městská policie
Financování:	1. etapa 0,370 mil. Kč, z toho dotace MV ČR 0,350 mil. Kč, 2 etapa 0,266 mil. Kč
Termín realizace:	2016+
Poznámka:	1. a 2. etapa byla spolufinancována z prostředků Ministerstva vnitra z Programu prevence kriminality pro rok 2014 reps. 2015.

Zajištění technického vybavení ve spolupráci s OO Policie ČR	
Záměr:	Zlepšit technické vybavení OO PČR a Městské policie v Turnově tak, aby efektivním a moderním způsobem bylo možné zajistit zvýšenou bezpečnost města
Aktuální stav:	V současné době jsou připojeny všechny budovy Městského úřadu Turnov na pult centrální ochrany, další realizace se neplánuje.
Garant:	Město Turnov – městská policie
Financování:	
Termín realizace:	2016+
Poznámka:	

Aktivita B 4.1.3 Zlepšit technické vybavení hasičských sborů

Nákup víceúčelového zásahového vozidla pro Sbor hasičů města Turnova	
Záměr:	Nákup víceúčelového vozidla pro dobrovolný hasičský sbor.
Aktuální stav:	Možná dotace z Libereckého kraje
Garant:	Město Turnov – odbor správní
Financování:	Město Turnov, cca 1,5 mil. Kč
Termín realizace:	2016+
Poznámka:	Priorita č. 16 ZM 2014-2018, Akce pod 10 mil. Kč

Hasičský záchranný sbor Libereckého kraje, nová požární stanice Turnov	
Záměr:	Přestěhovat požární stanici ze záplavového území Trávnice 863
Aktuální stav:	Nová aktivita. Vybrána lokalita v ulici Jana Zajíce, probíhá změna územního plánu
Garant:	Liberecký kraj, Město Turnov – odbor rozvoje města
Financování:	Možná dotace z Libereckého kraje
Termín realizace:	2017+
Poznámka:	Nutná změna územního plánu na funkční plochu občanská vybavenost

C – Životní prostředí

C 1 Snížení povodňových rizik

Přehled opatření:

C 1.1 Revitalizovat povodí Jizery a říčních toků s cílem snížení rizika povodňových stavů

C 1.2. Realizace protipovodňových opatření

C 1.1 Revitalizovat povodí Jizery a říčních toků s cílem snížení rizika povodňových stavů

Aktivita C 1.1.1 Zpracování a vyhodnocení protipovodňových studií

Zpracování a vyhodnocení studií protipovodňových opatření na řece Jizeře a v jejím povodí v Turnově a okolí	
Záměr:	Zpracovat ve spolupráci s Povodím Labe studie protipovodňových opatření na řece Jizeře a v jejím povodí v Turnově a okolí. Navrhnout konkrétní investice k realizaci protipovodňových opatření a revitalizaci toku (budování hrází, suchých poldrů, regulovaného jezu, úprava – zprůchodnění toku). Následně vypracovat plány na zvládání povodňových rizik.
Aktuální stav:	Zpracována studie „Tvorba map povodňového nebezpečí a povodňových rizik oblasti povodí horního Labe a středního Labe a uceleného úseku dolního Labe“. Zpracováno oznámení záměru: „Jizera, Turnov – Svijany, protipovodňová opatření a revitalizace“. Zpracován list opatření ID LA110058 v Platném plánu oblasti povodí horního a středního Labe.
Garant:	Město Turnov – odbor správní, Povodí Labe, s. p.
Financování:	
Termín realizace:	2016+
Poznámka:	Dílejší záměr ID 3-11Turnov jsou terénní a vegetační úpravy na pravém břehu Jizery říční km 77,80-79,00 v místní části Nudvojovice na k.ú. Turnov: rozšíření koryta naproti ČOV o cca 0,5 ha, odvodnění průlehem cca 2,0 ha a vegetační úpravy cca 0,6 ha.

C 1.2. Realizace protipovodňových opatření

Aktivita C 1.2.1 Postupná realizace protipovodňových opatření na řece Jizeře v Turnově a okolí

Realizace protipovodňových opatření na řece Jizeře v Turnově a okolí	
Záměr:	Realizovat ve spolupráci s Povodím Labe návrhy protipovodňových opatření na řece Jizeře v Turnově a okolí (přestavba jezu u Juty na pohyblivý, zvětšení průtočného profilu mostu Palackého, protipovodňové hráze na Lukách, nábřežní zdi, čištění toku aj.)
Aktuální stav:	Byla prověřena funkčnost a přínos nového pohyblivého jezu pro převádění povodňových průtoků a zimní ledové jevy na Jizeře. Byl prověřen nový rybí přechod na jezu U Juty na Jizeře. Ve spolupráci s HMÚ byl osazen automatický vodočet na Libuňce v Pelešanech. Byla získána dotace OPŽP z programu 1.3.1. Zlepšení systému povodňové služby a preventivní ochrany. Jde o 2 dílčí akce: 1. Digitální povodňový plán města Turnova - doplnění monitorovacího a hlásného systému města Turnova – dPP Turnov za cca 0,5 mil. Kč. VISO byl předán k užívání dne 18. 7. 2014. Nyní je zařízení v provozu a s dodavatelem se řeší zjištěné nedostatky, popřípadě jednotlivé poruchy 2. Digitální povodňový plán města Turnov - doplnění monitorovacího a hlásného systému města Turnov – VIS Turnov za cca 11 mil. Kč.
Garant:	Město Turnov – odbor správní, Povodí Labe, s. p.
Financování:	
Termín realizace:	

Aktivita C 1.2.2 Realizace protipovodňových opatření předpokládaných a navržených v Územním plánu Turnov

Realizace protipovodňových opatření navržených Územním plánem Turnov	
Záměr:	Realizace protipovodňových opatření a navržených územním plánem města, a to jak v aktivní zóně toku Jizery, tak v celém území reálné maximální záplavy.
Aktuální stav:	Nové stavby v záplavovém území jsou důsledně prověřovány z hlediska možných povodňových dopadů. Povodňové orgány města se vyjadřují do souhrnného stanoviska ke všem stavebním záměrům.
Garant:	Město Turnov – odbor správní, Povodí Labe, s. p.
Financování:	
Termín realizace:	2016+
Poznámka:	Vynucená řešení, kdy by nové stavby mohly působit zhoršení povodňových odtokových podmínek, musí být kompenzovány jinými opatřeními.

Revitalizace nivy Libuňky	
Záměr:	Revitalizaci vodního toku Libuňky jako protipovodňové opatření
Aktuální stav:	Byla zpracována projektová dokumentace. „Libuňka, Turnov- revitalizace vodního toku“. Problémy s vlastnickými vztahy umožnily realizovat jen dílčí opatření od stavebnin v Mašově k Modřišicím: dílčí záměr ID 2-1 drobné úpravy toku ř. km 0,0-1,0.
Garant:	Povodí Labe, s. p.
Financování:	
Termín realizace:	2016+
Poznámka:	Dílčí záměr ID 2-2 Obnovení původního meandru, ř. km 2,2 - 2,4: Jedna se o úpravu zejména směrového vedení trasy toku. Navrženo je obnovení původního meandru, při kterém dojde k rozvlnění a prodloužení trasy toku a ke změně profilu koryta. V daném úseku dojde k prodloužení toku z 220 m na 359 m.

C 2 Zlepšení životního prostředí

Přehled opatření:

C 2.1 Optimalizace způsobu likvidace odpadů

C 2.2 Obnova, údržba a rozšiřování ploch zeleně

C 2.3 Realizace prvků ÚSES (biocentra, biokoridory)

C 2.4 Snižování množství znečišťujících látek v ovzduší

C 2.1 Optimalizace způsobu likvidace odpadů

Aktivita C 2.1.1 Optimalizace odpadové hospodářství

Plán odpadového hospodářství a jeho vyhodnocování pro město	
Záměr:	Zpracovat plán odpadového hospodářství. Nastolit nový spravedlivý systém odpadového hospodářství od roku 2014.
Aktuální stav:	Zpracován plán odpadového hospodářství Libereckého kraje na období 2016 - 2025. Od ledna 2014 zavedena motivační složka – úleva z poplatku za odpady při zapojení do pytlového sběru vybraných tříděných odpadů.
Garant:	Město Turnov – odbor životního prostředí
Financování:	Město Turnov v rámci smlouvy s TS Turnov s.r.o. – výše nákladů bude dle skutečnosti.
Termín realizace:	2014 +
Poznámka:	

Zvýšení podílu separace odpadů v Turnově	
Záměr:	Optimalizovat způsob likvidace odpadů s cílem jejich minimalizace a maximálního možného využití separovaných složek, včetně biologického odpadu. Je nutné vyjasnit metodiku separace pytlového sběru kovových obalů (následné třídění železných a hliníkových obalů, plechové obaly se zbytky barev aj.).
Aktuální stav:	Zvýšení podílu separace odpadů v Turnově – probíhá optimalizace sběrných míst, nadále je realizován pytlový sběr tříděných odpadů z domácností (směsný plast, papír, tetrapak– rozšířen o třídění směsných kovů. 2014 zavedena motivační složka – sleva z poplatku za odpady dle množství vytříděných odpadů. Po městě jsou rozmístěny nádoby na sběr textilu. Zvýšení podílu separace elektroodpadů – po městě rozmístěny kontejnery na drobný elektro odpad. Kontejnery na objemnější elektroodpad umístěny na sběrném dvoře.
Garant:	Město Turnov – odbor životního prostředí
Financování:	
Termín realizace:	2014+
Poznámka:	

Nový sběrný dvůr	
Záměr:	Vybudování nového sběrného dvora v lokalitě Malý Rohozec za pivovarem u kompostárny
Aktuální stav:	2015 – otevřena komunitní kompostárna Malý Rohozec určená pro bioodpad.
Garant:	Město Turnov – odbor životního prostředí, Technické služby Turnov
Financování:	cca 60 mil. Kč
Termín realizace:	2020+
Poznámka:	Stávající sběrný dvůr na Vesecku provozují Technické služby Turnov s.r.o.

Ekologická osvěta, propagační a vzdělávací kampaň zaměřená na zvyšování podílu separovaného odpadu a jeho následného využití	
Záměr:	Realizovat propagační a vzdělávací kampaň zaměřenou na rozšíření separovaného sběru v domácnostech, ve školách a na pracovištích.
Aktuální stav:	Probíhá průběžně formou letáků a článků v tisku, ve spolupráci s MKAM jsou připravovány programy pro ZŠ a MŠ. Příprava odpadového kalendáře na rok 2016.
Garant:	Město Turnov – odbor životního prostředí
Financování:	rozpočet města a Grantový program LK
Termín realizace:	průběžně

Aktivita C 2.1.2 Likvidace a prevence „černých skládek“

Program odstraňování starých ekologických zátěží (nezabezpečené a „černé“ skládky)	
Záměr:	Realizovat systém prevence vzniku černých skládek (osvětová kampaň, ekonomická opatření – stimulační i sankční. Doporučeno využití foto pastí na monitoring divokých skládek.
Aktuální stav:	Probíhá průběžné informování občanů o možnostech nakládání s odpady, kontroly na úseku nakládání s odpady (případné využití sankcí). Používají se foto pastí k monitorování míst, kde se nacházejí černé skládky (i v blízkosti sběrných míst tříděných odpadů ve městě).
Garant:	Město Turnov – odbor životního prostředí
Financování:	
Termín realizace:	průběžně
Poznámka:	

C 2.2 Obnova, údržba a rozšiřování ploch zeleně

Aktivita C 2.2.1 Obnova městské zeleně

Park u letního kina	
Záměr:	Revitalizace městského centrálního parku (obnova parku v centrální části města a jeho propojení přes Františkánskou zahradu s ul. 5. května a Skálovou; plocha – 220 arů, nahrazení mobiliáře ...)
Aktuální stav:	2014 - realizace průchodu Františkánskou zahradu. 2015 – umístěna plastika Adam a Eva, zpracována projektová dokumentace na 1. etapu: „Návrh dětského hřiště v parku u letního kina“.
Garant:	Město Turnov – odbor správy majetku, dotace z EU
Financování:	cca 30 mil. Kč, vlastní zdroje 3 mil. Kč
Termín realizace:	2017+
Poznámka:	Priorita č. 4 ZM 2014-2018, Akce pod 10 mil. Kč.

Obnova městských lesů	
Záměr:	Obnova městských lesů s cílem návratu k původní skladbě.
Aktuální stav:	Dosadby a ošetřování sazenic v lesích v Mašově a na Šetřilovsku.
Garant:	Město Turnov – odbor životního prostředí
Financování:	
Termín realizace:	2016+
Poznámka:	

Aktivita C 2.2.2 Obnova příměstské zeleně

Zpřístupnění příměstského lesa Struhy – pro umožnění revitalizace přírodních složek a rekreačního využití	
Záměr:	Zpřístupnění příměstského lesa Struhy – pro zásahy, které umožní revitalizaci přírodních složek a rekreačního využití lesního prostředí.
Aktuální stav:	Odbor správy majetku zajišťuje výkup pozemků. Projekt na revitalizaci lesního komplexu ve Struhách nebyl dosud z finančních důvodů zadán. Prvotní hospodářské zpřístupnění lesního komplexu v souladu s lesním zákonem bez projektové dokumentace, které by zajišťovalo akutní hospodářské činnosti směřující k uvedenému záměru je dlouhodobě odloženo. Komise Rady města Turnova pro životní prostředí navrhuje nejdříve získat dotační prostředky na uvedený cíl, které jsou dále podmíněny finančními prostředky na projekt.
Garant:	Město Turnov – odbor životního prostředí
Financování:	
Termín realizace:	2016+
Poznámka:	

Revitalizace Metelkových sadů	
Záměr:	Revitalizace Metelkových sadů včetně mobiliáře a dětského hřiště
Aktuální stav:	Nová aktivita. Zpracován prováděcí projekt 1. etapy – dětské hřiště
Garant:	Město Turnov – odbor životního prostředí
Financování:	Město Turnov, dotace z EU, zeleň v etapách á 3 mil. Kč, vybavení - 1. etapa dětské hřiště 2,4 mil. Kč
Termín realizace:	2016+
Poznámka:	Priorita č. 10 ZM 2014-2018, Akce pod 10 mil. Kč

Realizace biokoridorů a biocenter	
Záměr:	1) Realizace navrženého interakčního prvku propojujícího stávající biocentrum Šetřilovsko se stávajícím biocentrem Struhy, Vrchhůra, Kyselovsko, Valdštejsko. V uvedené trase založit liniovou zeleň o šíři min. 20 m, v okraji vést cykloturistickou a pěší cestu spojující Šetřilovsko a Pelešany (etapovitá akce po úsecích) 2) Revitalizace biokoridoru Stebenky a Libuňky, 3) Propojení Jizery s lesním komplexem Vesecka přes sídliště Jana Patočky aj.
Aktuální stav:	Ad 1) Byly činy kroky ke zpracování projektové dokumentace na realizaci, ale nebylo možné získat souhlasy vlastníků pozemků (velký počet vlastníků, z nichž někteří nežijí v ČR). Ad 2) Revitalizace BK Libuňky a Stebenky – připraveny projekty – realizace projektů nebyla možná z důvodu přesunu kompetencí mezi správci vodních toků. Revitalizace Libuňky – akci plánuje Správa CHKO Český ráj, Revitalizace Stebenky – vypracovaná dokumentace úprav je předána na Povodí Labe, s. p.. Správce toku je využije při průběžné činnosti údržby toku.
Garant:	Město Turnov – odbor životního prostředí, Povodí Labe, s. p.
Financování:	
Termín realizace:	2016+
Poznámka:	

C 2.4 Snižování množství znečišťujících látek v ovzduší

Aktivita C 2.4.1 Opatření a monitoring na kvalitu ovzduší

Program zlepšení kvality ovzduší	
Záměr:	1) Zavést opatření ke snížení imisí prашného spadu 2) Monitorovat kvalitu ovzduší v Turnově 3) Od 1. 9. 2012 nový zákon o ochraně ovzduší, který mimo jiné vede občany k výměně kotlů na pevná paliva za kotle šetrnější k ovzduší.
Aktuální stav:	Probíhala měření imisí v ovzduší na Malém Rohozci
Garant:	Město Turnov – odbor životního prostředí
Financování:	cca 0,140 mil. Kč
Termín realizace:	2015+
Poznámka:	

D – Udržitelný rozvoj občanské společnosti, města a území

D 1 Rozvoj města Turnova

Přehled opatření:

D 1.1 Zkvalitnění služby veřejné správy a oboustranné komunikace s veřejností

D 1.2 Posílení pozice města a jeho regionu

D 1.3 Naplňování principů členství v Národní síti Zdravých měst ČR – sem zařadit tituly z koncepce zdravého města Turnova

D 1.1 Zkvalitnění služby veřejné správy a oboustranné komunikace s veřejností

Aktivita D 1.1.1 Efektivnější veřejná správa

Naplnění strategie MěÚ Turnov	
Záměr:	Cílem kvalitní přístup ke klientům a strategické řízení úřadu dle dokumentu " Zpracování Strategie a Vize Městského úřadu Turnov “.
Aktuální stav:	Technická vylepšení (pasy, občanské průkazy, základní registry atd.) je cílem přemístit většinu odborů do jednoho objektu s možností parkování (bývalý domov mládeže ve Skálově ulici 466). Město se zapojilo do projektu „Dobrý úřad“, který hodnotí v rámci ČR zapojené městské úřady.
Garant:	Město Turnov – kancelář tajemníka
Financování:	
Termín realizace:	2016+
Poznámka:	Město prodalo (2015) LK objekt Skálova 72, kde jsou 3 odbory MěÚ: dopraví odbor, živnostenský úřad, odbor školství, kultury a sportu.

Aktivita D 1.1.2 Komunikace s veřejností

Různé formy komunikace s veřejností	
Záměr:	Podpora oboustranné komunikace standardními formami – vydáváním brožur a informačních materiálů, pořádání anket, realizací informačních tabulí. Podporovat nové formy obousměrných elektronických komunikací – např. rychlý internet, digitální TV apod. s cílem zlepšit práci úřadu a zapojit ji do rozhodování.
Aktuální stav:	V rámci místní Agendy 21 a Zdravé město probíhají různé ankety a projednávají se přípravy projektů s občany, pravidelná setkání starosty s občany v jednotlivých místních částech města
Garant:	Město Turnov - starosta
Financování:	
Termín realizace:	2016+
Poznámka:	

D 1.2 Posílení pozice města a jeho regionu

Aktivita D 1.2.1 Účast Turnova v sdruženích a svazech

Účast v celostátních sdruženích měst a obcí, profesních organizacích a nadregionálních projektech - probíhá průběžně	
Záměr:	Aktivní zastoupení města v celostátních sdruženích měst a obcí, profesních organizacích a nadregionálních projektech.
Aktuální stav:	Město Turnov je aktivním členem těchto regionálních a celostátních dobrovolných sdružení: Sdružení Český ráj, Euroregion Nisa, Sdružení obcí Libereckého kraje, Svaz měst a obcí ČR, Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska, Mikroregion Jizera, MAS Český ráj a Střední Pojizeří, Národní síť Zdravých měst ČR, Vodohospodářské sdružení Turnov
Garant:	Město Turnov
Financování:	
Termín realizace:	2016+
Poznámka:	

Aktivita D 1.2.2 Zahraniční spolupráce

Spolupráce se zahraničními partnery	
Záměr:	Udržovat pravidelné kontakty s partnerskými městy a podporovat mezinárodní spolupráci i mezi dalšími organizacemi.
Aktuální stav:	Pravidelné kontakty se saským městem Ottendorf-Okrilla a polským městem Jawor, společné přeshraniční projekty: “Malí přírodovědci bez hranic“
Garant:	Město Turnov
Financování:	
Termín realizace:	2016+
Poznámka:	Partnerská města: Niesky a Idar-Oberstein SRN, Reeuwijk Nizozemsko, Jawor Polsko, Keszthely Maďarsko, Murska Sobota Slovinsko, Alvesta Švédsko

D 1.3 Naplňování principů členství v Národní síti Zdravých měst ČR (NSZM)

Aktivita D 1.3.1. Komunitní plán zdraví a kvality života Turnov

D 2 Rozvoj území ORP Turnov

Přehled opatření:

D 2.1 Podpora koncepčního rozvoje území spádové oblasti Turnova jako obce s rozšířenou působností

Aktivita D 2.1.1 Podpora spolupráce v rámci místních akčních skupin, svazků obcí apod.

Spolupráce v rámci místních akčních skupin, svazků obcí	
Záměr:	Spolupracovat a účastnit se integrovaných projektů na širším území a připravit tak podmínky pro získání dotace na jednotlivé akce v rámci širšího území.
Aktuální stav:	Spolupráce v rámci MAS Český ráj a Střední Pojizeří, které připravuje Integrovanou strategii rozvoje území OPS pro Český ráj 2014 – 2020“
Garant:	Město Turnov, MAS Český ráj a Střední Pojizeří
Financování:	
Termín realizace:	2016+
Poznámka:	Zpracována „Analýza činnosti dobrovolných svazků obcí v území správního obvodu ORP Turnov“

Aktivita D 2.1.2 Spolupráce při tvorbě koncepčních materiálů pro řešení širšího území

Spolupráce na Integrované strategii rozvoje území OPS pro Český ráj 2014 - 2020	
Záměr:	Poskytovat podklady a aktivně se účastnit na zpracování strategií pro území v působnosti místního partnerství OPS pro Český ráj
Aktuální stav:	Integrovaná strategie území OPS pro Český ráj je vytvořena jako základní podmínka pro možnost propojeného a integrovaného čerpání finančních prostředků z fondů Společného strategického rámce v programovém období 2014-2020. Spolupráce na projektu Svazu měst a obcí ČR „Systémová podpora rozvoje meziobecní spolupráce v ČR v rámci území správních obvodů obcí s rozšířenou působností“. Strategie území správního obvodu ORP Turnov a vypracování Akčního plánu a rozvojových aktivit meziobecní spolupráce na období 2016-2017
Garant:	Město Turnov, OPS pro Český ráj
Financování:	
Termín realizace:	2016+
Poznámka:	26.11.2014 ZM schválena Rámcová partnerská smlouva s OPS pro Český ráj

Aktivita D 2.1.3 Realizace dílčích opatření

Aktivita D 2.1.4 Vyhodnocování dopadů dílčích opatření na rozvoj řešeného území

3. PŘEHLED DOKONČENÝCH PROJEKTŮ ZE STRATEGICKÉHO PLÁNU MĚSTA TURNOVA V OBDOBÍ 2013-2015

Opatření	Aktivita	Rok dokončení	Popis projektu
A 2.4	A 2.4.4	2013	Rekonstrukce ulice 28. října , včetně vodovodu a kanalizace. Dokončená stavba společně s Kinského ulicí a Mariánským náměstím. Náklady cca 30 mil. Kč.
A 2.4	A 2.4.4	2013	Rekonstrukce Kinského ulice . Dokončená stavba společně s ulicí 28. října a Mariánským náměstím
A 2.4	A 2.4.4	2013	Rekonstrukce Jeronýmovy ulice . Provedeno v rámci „Čisté Jizery“ a v rozsahu dle schválení zastupitelstvem města. Náklady cca 2 mil. Kč.
A 2.4	A 2.4.4	2013	Rekonstrukce Mariánského náměstí . Dokončená stavba po obnově vodovodu a kanalizace v ulici 28. října.
B 1.2	B 1.2.3	2013	Realizace výzkumného „Centra TOPTEC“ v budově turnovské Dioptry, Sobotecká 1660, Turnov. Centrum vzniklo přímým rozšířením dřívější turnovské Vývojové optické dílny nákladem cca 200 mil. Kč.
B 2.2.	B 2.2.1	2014	Projektová příprava sportoviště „Sportovně rekreačního areálu Turnov – Sobotecká ulice, Maškova zahrada“ - Dokončena projektová dokumentace, stavba povolena, výběr dodavatele ukončen, stavba v realizaci.
C 1.1	C 1.1.1	2014	Digitální povodňový plán města Turnov – II. Etapa protipovodňových opatření – doplnění monitorovacího a hlášeného systému města Turnova. Projekt umožnil pokrytí též okrajových částí Turnova. Celkové náklady –

*Strategický plán města Turnova – 3.část – Akční plán na období 2013 – 2020
Aktualizace na volební období 2014-2018*

			12,051 mil. Kč, dotace z OPŽP 10,846 mil. Kč
B 1.1	B 1.1.2	2014	Výstavba nové waldorfské mateřské školy Turnov, Daliměřice , Hruborohozecká 323 - celkové náklady - 20,117 mil. Kč, dotace na zahradu z OPŽP 0,648 mil. Kč.
A 2.4	A 2.4.4	2014	Stavební úpravy kaple a návsi Mašov – provedena rekonstrukce návsi Mašov včetně kaple. Náklady - 4,715 mil. Kč.
C 2.1	C 2.1.1	2015	Kompostárna bioodpadu - komunitní kompostárna Turnov na Malém Rohozci , zařízení pro odložení biologicky rozložitelných odpadů – dokončena včetně pilotního provozu v 10/2015. Celkové náklady - 13,674 mil. Kč, dotace z OPŽP 4,765 mil. Kč.
B 1.1	B 1.1.2	2015	Zahrada MŠ 28. října Turnov v přírodním stylu , celkové náklady - 1,375 mil. Kč, dotace z OPŽP 1,215 mil. Kč.
A 2.6	A 2.6.3	2015	Parkoviště pod Valdštejnem , Dokončená investiční akce „Domek pro výběrčího Valdštejn“ včetně hygienického zázemí. Celkové náklady - 0,480 mil. Kč
B. 3.2	B 3.2.3	2015	Komunitní centrum Turnov pro děti a dospělé se zdravotním handicapem - Centrum denních služeb SLUNCE VŠEM . Brigádnická 2260, Turnov. Celkové náklady - 5,208 mil. Kč, dotace z Libereckého kraje 4,5 mil. Kč.

4. IMPLEMENTACE A MONITORING

4.1. Implementace

Akční plán je koncipován ve dvou částech – 1. část – projekty určené k realizaci v nejbližším období 2016 - 2017 a 2. část - zásobník projektů pro další období. Seznam projektů k realizaci v 1. části je částečně navázán na rozpočet města. Každoročně je důležité v předstihu před schválením rozpočtu naplánovat akce podle finančních možností města.

Implementaci jednotlivých opatření a aktivit, resp. konkrétních projektů v rámci Akčního plánu zajišťuje **garant** (většinou příslušný odbor městského úřadu nebo jím zřizovaná organizace) a to buď vlastními silami, nebo prostřednictvím jiného subjektu – vybraného realizátora. Na realizaci se ale spolupodílejí i členové volených orgánů, výborů a příslušných komisí.

Konkrétní akce (v před realizační fází) by měly být doplněny o ukazatele, určující dosažené cíle (např. nová pracovní místa, bytové jednotky, lůžka aj.), aby bylo možné posoudit, do jaké míry byly po realizaci projektu splněny.

Metodika implementace strategického plánu i zkušenost z jiných měst doporučuje zřídit funkci **manažera strategického rozvoje**, který by současně plnil funkci tajemníka **Řídící komise pro Strategický plán města Turnova** (dále „Řídící komise“). Jeho úkolem je sledovat, koordinovat a průběžně řešit problematiku plnění strategického plánu s jednotlivými garanty (orgány a odbory městského úřadu a institucemi i mimo městský úřad). Manažer strategického rozvoje by měl vést aktuální přehled plnění jednotlivých projektů, s jejich nositeli, zodpovědnými osobami z řad členů Řídící komise a garanty jednotlivých úkolů projednávat postup realizace, podílet se na přípravě časových plánů a řešení otázek finančního zabezpečení. Dále by měl organizovat, zajišťovat a podílet se na realizaci cílů neinvestičního charakteru a plnit úkoly strategického plánu, jejichž je nositelem.

Finančním garantem Strategického plánu, vzhledem k tomu, že převážná většina úkolů plánu bude financována nebo spolufinancována městem a jeho organizacemi, je samo město Turnov se svými existujícími strukturami a nástroji, tedy zastupitelstvem, radou města a rozpočtem města.

Doporučujeme pravidelně prověřovat možnosti financování ze zdrojů mimo městský rozpočet a průběžně podávat žádosti o financování ze státního a krajského rozpočtu a zvláštních fondů (např. SFŽP, SFDI, OPŽP...). Projekty prověřovat na další možnosti financování, např. dotace z EU. Touto činností by měl být pověřen příslušný odbor města, popř. manažer strategického rozvoje či jím pověřený subjekt (externí spolupracující instituce např. VHS Turnov).

4.2. Monitoring

Realizaci projektů je nutné pravidelně monitorovat a vyhodnocovat, aby bylo zaručeno naplnění strategických cílů – opatření, jak byly definovány ve strategickém plánu. Monitoring stavu jednotlivých projektů, resp. procesu realizace zajišťuje jmenovaná Řídící komise pro Strategický plán města Turnova, složená z představitelů samosprávy, institucí a občanů, kteří se aktivně podíleli na přípravě strategického plánu. Řídící komise je iniciativním a poradním orgánem rady města při zajišťování realizace cílů strategického plánu rozvoje a souvisejících činností. Ve spolupráci s odbory městského úřadu sleduje a vyhodnocuje přípravu, postup realizace a výsledný přínos cílů strategického plánu a dalších aktivit, s rozvojem města souvisejících. Průběžně provádí koordinační činnost při realizaci projektů.

Monitoring realizace projektů bude sledovat a vyhodnocovat:

- a) soulad postupu realizace s navrženým postupem a plánovaným obsahem projektu
- b) plnění stanovených úkolů pro garanty realizace a spolupracující subjekty
- c) dosažené cíle realizace každého projektu v porovnání s cíli stanovenými ve strategické části pro dané aktivity a opatření
- d) efektivitu využití a objem vynaložených finančních prostředků v porovnání s plánovaným objem finančních prostředků
- e) spotřebovaný čas na realizaci v porovnání s plánovaným časovým rámcem realizace.

Komplexní monitoring provádí Řídící komise minimálně 1x ročně (3.12.2015). Na základě zhodnocení plnění úkolů, vyplývajících ze Strategického plánu města Turnova, vypracuje monitorovací zprávu o realizaci činností a projektů, kterou předloží radě města (17.12.2015) a následně zastupitelstvu (28.01.2016).

Pokud z monitorovací zprávy vyplyne, že realizace projektů probíhá jinak než bylo stanoveno v akčním plánu, učiní zastupitelstvo takové úkony směrem ke garantovi realizace, aby realizace probíhala dle schváleného plánu.

4.3. Aktualizace strategického plánu

Postupem času se snižuje aktuálnost každého rozvojového dokumentu sestaveného pro delší časové období. Z tohoto důvodu je nutné celý strategický plán pravidelně aktualizovat, aby časem nedošlo k ohrožení realizace navržených projektů (například z důvodu nemožnosti jejich realizace změnou některých zákonů, změny rozpočtových priorit apod.).

Aktualizací se ověřuje, zda jsou, i s odstupem času, stále platné předpoklady, na nichž byl strategický plán postaven. Při aktualizaci je prováděn sběr statistických dat pro aktualizaci analytické části a jsou shromažďovány nové podněty a potřeby od zainteresovaných subjektů, na něž je strategický plán zaměřen.

Aktualizace strategického plánu je prováděna přímo městem (odbor rozvoje města, manažer strategického rozvoje). Aktualizace se vždy zaměřuje na:

- a) sledování a vyhodnocování změn vnějšího prostředí města, které by mohlo ohrozit realizaci navržených činností a projektů (legislativní změny, situace veřejných rozpočtů apod.)
- b) sběr a analýzu statistických dat a údajů pro aktualizaci a ověření všech postupných kroků analytické části (včetně sledování a vyhodnocování změn vnitřního prostředí města – analýza silných a slabých stránek)
- c) sběr informací o nových potřebách subjektů, kterých se strategický plán dotýká.

Subjekt provádějící aktualizaci strategického plánu dle bodů ad a) až ad c) předkládá výsledky aktualizace radě města a následně zastupitelstvu města. Zároveň navrhuje změny opatření, aktivit, projektů, které bude nutné přijmout na základě výsledků aktualizace. Zastupitelstvo města navržené změny posoudí a rozhodne o jejich zařazení do strategického plánu.

Podle vývoje městského rozpočtu a naplňování jeho priorit je Strategický plán města aktualizován pravidelně; zejména se jedná o vybrané krátkodobé a střednědobé aktivity Akčního plánu, které navrhuje aktualizovat každoročně nebo maximálně ve dvouleté periodě. Samotný Strategický plán jako dlouhodobý koncepční dokument (Návrh strategie rozvoje) doporučujeme aktualizovat ve čtyřleté periodě shodné s volebním obdobím zastupitelstva města.

5. ZÁVĚREČNÉ DOPORUČENÍ

Řídící komise pro Strategický plán města Turnova doporučuje voleným orgánům (radě a zastupitelstvu) a vedení města dodržet následující postup:

V nejbližším období zkonkretizovat (doplnit) finanční stránku projektů. Náklady na realizaci projektů strategického plánu porovnat se stávajícími rozpočtovými prioritami a zahrnout do rozpočtových výhledů a rozpočtů na příští léta.

Provádět pravidelný monitoring plnění úkolů vyplývajících ze Strategického plánu. (Řídící komise jako orgán rady města, bude v souladu se svým statutem a plánem činnosti i nadále zajišťovat výše uvedenou "společensko-politickou" složku řízení Strategického plánu tím, že bude zejména provádět pravidelný dohled nad realizací jednotlivých projektů – minimálně 1x ročně a bude navrhopvat opatření v případech, kdy se změní podmínky a některé cíle již nebudou aktuální či nebudou moci být z objektivních důvodů dosaženy. Při této své činnosti bude využívat poznatky od garantů za jednotlivé dílčí projekty.

Jednotlivé úkoly plánu budou řešeny v pracovním pořádku městského úřadu, přičemž rozhodující pro úspěch je monitorování a koordinace těchto úkolů.

Řídící komise pro Strategický plán města Turnova se schází podle potřeby (minimálně 1x ročně). O průběhu jednání a přijatém usnesení je pořizován zápis, který je k dispozici vedení města a členům zastupitelstva. Rada města je průběžně informována o zjištěních, návrzích a připomínkách Řídící komise. Prostřednictvím rady města jsou důležité informace o realizaci strategického plánu předávány členům zastupitelstva.

Řídící komise bude trvale sledovat možnost vnějšího financování projektů strategického plánu, např. snahy města o zařazení těch projektů strategického plánu, které mají nadmístní význam, do vládních podpůrných programů a dotačních titulů a operačních programů Evropské unie.

Se Strategickým plánem je třeba seznamovat co nejširší veřejnost včetně vysvětlení, že pro jeho přijetí bylo dosaženo konsensu zástupců politických stran v Řídící komise pro Strategický plán města Turnova a zástupců veřejného a soukromého sektoru v této skupině. Vhodnými nástroji jsou lokální tiskoviny a bulletiny, denní tisk regionálního charakteru, internetová prezentace na webových stránkách města apod. Je nezbytné i nadále získávat podporu a vytvářet podmínky pro aktivní účast dalších občanů města, institucí a podniků v Turnově i představitelů okolních obcí.

Strategický plán města Turnova nelze chápat jako ukončený dokument. Tento dokument se mění a vyvíjí v návaznosti na změnu podmínek, za nichž je realizován. Změny začínají již okamžikem splnění prvního úkolu a je optimální, je-li podle potřeby doplňován a upravován (viz kap. Implementace a monitoring). Na druhé straně je nutné respektovat kontinuitu potřebnou pro realizaci projektů a zejména vnitřní vazby tohoto strukturovaného dokumentu. Proto každý případný zásah do jeho záměrů a cílů (reprezentovaných jednotlivými opatřeními a aktivitami) musí být podložen jasnými a konsensuálně přijatými argumenty. Úkolem Řídící komise pro Strategický plán, volených orgánů města, zástupců Městského úřadu Turnov a všech, kteří se na jeho realizaci podílejí, je zajistit, aby vize, záměry a cíle tohoto klíčového rozvojového dokumentu byly v co největší míře naplněny.

6. POUŽITÉ PODKLADY

- Strategický plán města Turnova (duben 2013)
- Územní plán Turnov (červen 2014)
- Dohoda měst o financování Vodohospodářského sdružení Turnov v letech 2016 – 2020 (říjen 2015)

- Komunitní plán sociálních služeb regionu Turnovsko 2011 – 2015, Akční plán pro rok 2015 (květen 2015)
- Akční plán rozvoje území správního obvodu ORP Turnov pro období 2016-2017 (září 2015)
- Strategie rozvoje základního vzdělávání ORP Turnov (květen 2015)
- Strategie území správního obvodu ORP Turnov na období 2015-2024 (září 2015)
- Strategie rozvoje Libereckého kraje 2006-2020 – aktualizace (září 2012)
- Program rozvoje Libereckého kraje 2014-2020 (září 2014)
- Zásady územního rozvoje Libereckého kraje (listopad 2011)
- Odvětvové koncepční dokumenty Libereckého kraje z oblasti školství, kultury, zdravotnictví, dopravy, životního prostředí...
- Studie a koncepce poskytnuté jednotlivými odbory Městského úřadu Turnov
- Záznamy z jednání Řídící komise pro Strategický plán města Turnov a komisi rady města
- Články z denního tisku a odborných periodik
- Webové stránky města Turnov a dalších subjektů

7. PODĚKOVÁNÍ

Odbor rozvoje města jako zpracovatel aktualizace Strategického plánu města Turnova na období 2013-2020 vyslovuje poděkování za vstřícnou spolupráci při řešení a projednávání jednotlivých etap dokumentu, za podnětné návrhy a připomínky a poskytnuté podklady vedení města a jednotlivých odborů městského úřadu, dále členům Řídící komise pro Strategický plán města Turnova, představitelům místních orgánů a institucí, komisí, zástupcům občanských sdružení a dalším osloveným občanům města Turnov.

Strategický plán města Turnova na období 2013-2020 byl schválen Zastupitelstvem města Turnov dne 25. 04. 2013 usnesením č. 81/2013.

Aktualizace Akčního plánu na volební období 2014-2018 byla schválena Zastupitelstvem města Turnov dne 28. 01. 2016 usnesením č. 15/2016.

8. PŘÍLOHY

Tabulka zkratk

TABULKA ZKRATEK

EU	Evropská unie
FÚ	Finanční úřad
HZS	Hasičský záchranný sbor
CHKO ČR	Chráněná krajinná oblast Český ráj
ČD	České dráhy a.s.
IDS	Integrovaný dopravní systém
KCT	Kulturní centrum Turnov
KNL	Krajská nemocnice Liberec
KSS LK	Krajská správa silnic Libereckého kraje
KÚKL	Krajský úřad Libereckého kraje
LK	Liberecký kraj
MD	Ministerstvo dopravy
MHD	Městská hromadná doprava
MKČR	Ministerstvo kultury České republiky
MMR	Ministerstvo pro místní rozvoj
MPO	Ministerstvo průmyslu a obchodu
MPSV	Ministerstvo práce a sociálních věcí
MST	Městská sportovní Turnov s.r.o.
MŠMT	Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy
MÚK	Mimoúrovňová křižovatka
NSZM	Národní síť Zdravých měst ČR
OO Policie ČR	Obvodní oddělení Policie České republiky
OPŽP	Operační program životní prostředí
ORP	Obec s rozšířenou působností
OSSZ	Okresní správa sociálního zabezpečení
PÚR ČR	Politika územního rozvoje České republiky
ROP SV	Regionální operační program severovýchod
RTIC	Regionální turistické informační centrum
ŘSD ČR	Ředitelství silnic a dálnic České republiky
SČR	Sdružení Český ráj
SčVK	Severočeské vodovody a kanalizace
SFDI	Státní fond dopravní infrastruktury
SFŽP	Státní fond životního prostředí
SOLK	Sdružení obcí Libereckého kraje
SŽDC	Správa železniční dopravní cesty s. o.
TJ	Tělovýchovná jednota
UPSU	Územní plán sídelního útvaru
ÚP	Územní plán
VCT	Vzdělávací centrum Turnov o.p.s.
VHS Turnov	Vodohospodářské sdružení Turnov

Strategický plán města Turnova – 3.část – Akční plán na období 2013 – 2020
Aktualizace na volební období 2014-2018

ZK	Zastupitelstvo kraje
ZM	Zastupitelstvo města
ZÚR LK	Zásady územního rozvoje Libereckého kraje
ZÚŠ	Základní umělecká škola