

## Program eu-INIS 2022

### 1. Úvod

Usneseními ze dne 27. dubna 2020 č. 468 a ze dne 24. května 2021 č. 476 vláda schválila Program eu-INIS<sup>1</sup>, respektive aktualizovaný Program eu-INIS 2021, a zároveň uložila ministru vnitra nejméně jednou ročně vládu informovat o jeho plnění a v případě potřeby Program eu-INIS aktualizovat a předložit jej vládě ke schválení. Informace o stavu plnění Programu eu-INIS za rok 2021 předložená vládě v dubnu 2022 obsahuje kromě hodnocení plnění Programu také některé návrhy na aktualizaci Programu eu-INIS. Konkrétní návrhy na aktualizaci jsou uvedeny níže, včetně jejich odůvodnění.

#### 1.1. Dosavadní vývoj

V roce 2015 a v letech následujících předložila Evropská komise revizi veškeré stěžejní legislativy upravující oblast spravedlnosti a vnitřních věcí, která přináší řadu nových pracovních postupů pro výkon činnosti příslušných orgánů. V rámci těchto změn hraje významnou roli posílená výměna informací a informační podpora orgánů odpovědných za provádění této politiky v praxi.

Do konce roku 2020 měla být na evropské úrovni postupně dokončena legislativní fáze předmětných změn, přičemž již nyní probíhá přibližně šestileté období přípravy a realizace praktických projektů. Projednávání některých legislativních změn, jako například v případě VIS Recast, Eurodac Recast, ECRIS-TCN nebo ETIAS (dodatky k interoperabilitě), se nicméně protáhlo do roku 2021. Je však reálný předpoklad, že všechny legislativní změny nutné pro dokončení programu interoperability informačních systémů EU do konce roku 2023 budou splněny včas.

V návaznosti na problémy zejména v centrálním projektu EES a v národních projektech EES některých členských států byl na Radě EU pro spravedlnost a vnitřní věci dne 9. prosince 2021 schválen alternativní scénář pro interoperabilitu vypracovaný ve spolupráci s členskými státy a Komisí, který posouvá termíny pro spuštění systému EES na září 2022 a systémů ETIAS a ECRIS-TCN na květen 2023. Alternativní scénář tak přenáší finální období implementace EES do předsednictví ČR v Radě EU. Současně bylo rozhodnuto, že revidovaný systém VIS není součástí tohoto scénáře. Tento alternativní scénář představuje snahu o řešení, které umožní dodržet politický termín dokončení implementace interoperability na centrální evropské úrovni (eu-LISA) v roce 2023, nicméně jeho realizace bude vzhledem k celkové náročnosti, paralelizaci a nulové časové rezervě velkou výzvou pro agenturu i členské státy, přičemž s sebou nese řadu rizik ohrožujících splnění termínu.

---

<sup>1</sup> eu-INIS je akronym pro implementaci národních (vnitrostátních částí) informačních systémů (EU).

## 1.2. Aktualizace Programu eu-INIS

Od schválení Programu eu-INIS usnesením vlády ze dne 27. dubna 2020 č. 468 a jeho aktualizace usnesením vlády ze dne 24. května 2021 č. 476 došlo v realizaci Programu k výraznému pokroku, který je popsán ve výše uvedené informaci. Z této informace vyplynula potřeba aktualizace Programu eu-INIS v následujících ohledech.

- **Upřesnění finančních požadavků na realizaci programu** (viz část 3.6.)

Finanční náročnost Programu eu-INIS aktuálně přesahuje 3,6 mld. Kč (Tabulka 1), přičemž k jeho financování jsou využívány jak státní rozpočet, tak fondy EU. Oproti poslednímu odhadu z roku 2021 se tak celková finanční náročnost Programu zvýšila o přibližně 80 mil. Kč (Tabulka 2), a to zejména z důvodu dalšího zpřesnění nákladů na projekty a posunu evropského harmonogramu, což vedlo u jednotlivých projektů k navýšení finančních nákladů. Program eu-INIS zatím nemohl zahrnout čerpání z fondů EU pro nadcházející období (tj. Fondu pro vnitřní bezpečnost a Nástroje pro finanční podporu správy hranic a vízové politiky), neboť doposud nebyly schváleny příslušné operační programy. Ty budou promítnuty do Programu eu-INIS v příštích letech. Operační programy fondů EU v oblasti vnitřních věcí byly odeslány Evropské komisi ke schválení, které se očekává ve třetím čtvrtletí 2022. S výše uvedeným zpřesněním finančních požadavků souvisí také aktualizace požadavků na navýšení limitů kapitol příslušných ministerstev (Tabulka 7) a aktualizace požadavků na navýšení počtu systemizovaných míst (Tabulky 8 a 9)

- **Aktualizace popisu jednotlivých systémů**

V části 1.3. byl aktualizován popis jednotlivých systémů dle nejnovějšího vývoje.

### 1.3. Evropské informační systémy

Projekty zahrnuté do Programu eu-INIS souvisí s následujícími (novými nebo revidovanými) evropskými informačními systémy:

#### Systém vstupu/výstupu (EES)

Nově vytvářený centralizovaný systém pro registraci údajů o vstupu, výstupu a odepření vstupu státních příslušníků třetích zemí překračujících vnější hranice členských států za účelem krátkodobého pobytu, a to s využitím biometrických údajů. Díky tomuto systému získají členské státy spolehlivý přehled o tom kdo, kdy a kde překročil vnější hranici, a zásadním způsobem bude usnadněna identifikace osob překračujících povolenou dobu pobytu. Tento systém upravují nařízení (EU) 2017/2226 a 2017/2225, která vstoupila v platnost dne 29. prosince 2017.

#### Evropský systém pro cestovní informace a povolení (ETIAS)

Nově vytvářený centralizovaný systém pro provádění předběžné kontroly státních příslušníků třetích zemí osvobozených od vízové povinnosti, kteří cestují do Schengenu/EU za účelem krátkodobého pobytu, a zabránění přicestování osobám, jež představují bezpečnostní, migrační, nebo zdravotní riziko. Tento systém upravují nařízení (EU) 2018/1240 a 2018/1241, která vstoupila v platnost dne 9. října 2018.

Dne 3. srpna 2021 vstoupila v platnost nařízení (EU) 2021/1150, 2021/1151 a 2021/1152, která mají zajistit interoperabilitu systému ETIAS s dalšími informačními systémy EU.

#### Schengenský informační systém (SIS)

Již existující centralizovaný systém, v němž jsou vedeny záznamy o státních příslušnících třetích zemí za účelem odepření vstupu na vnějších hranicích a záznamy o osobách a věcech pro potřeby policejní a justiční spolupráce. Tento systém upravují nařízení (ES) č. 1987/2006, rozhodnutí (ES) 2007/533/SVV a nařízení (ES) č. 1986/2006. Dne 27. prosince 2018 vstoupila v platnost nová nařízení (EU) 2018/1860, 2018/1861 a 2018/1862, která revidují některé postupy a přidávají nové funkcionality (záznamy o neznámých podezřelých nebo hledaných osobách, záznamy o povinnosti navracení apod.).

#### Nástroje interoperability

Nově vytvářené nástroje interoperability by měly pokrývat systémy EES, VIS, ETIAS, Eurodac, SIS a ECRIS-TCN. Hlavním cílem je usnadnění sdílení informací mezi jednotlivými systémy, což dopomůže zajištění vnitřní bezpečnosti EU, zefektivnění kontroly vnějších hranic a prevenci nelegální migrace. Hlavními komponenty pro zajištění interoperability informačních systémů EU jsou Evropský vyhledávací portál (ESP), sdílená služba pro porovnávání biometrických údajů (sdílená BMS), společné úložiště údajů o totožnosti (CIR) a detektor vícenásobné totožnosti (MID).

Právní rámec pro interoperabilitu mezi informačními systémy EU tvoří nařízení pro hranice a víza a nařízení pro policejní a justiční spolupráci, azyl a migraci. Nařízení (EU) 2019/817 a 2019/818 vstoupila v platnost 11. června 2019.

Eurodac

Již existující centralizovaný systém, v němž jsou uchovávány otisky prstů žadatelů o mezinárodní ochranu za účelem určení členského státu, který je příslušný pro posouzení žádosti, a dále otisky prstů osob zadržovaných v souvislosti s neoprávněným překročením vnějších hranic. Tento systém upravuje nařízení (EU) č. 603/2013.

V září 2020 předložila Evropská komise v rámci nového evropského paktu o migraci a azylu návrh nařízení, který by měl současnou legislativu nahradit a zavést řadu nových funkcionalit.

ECRIS-TCN

Nově vytvářený centralizovaný systém pro identifikaci členských států, jež mají informace o předchozích odsouzeních státních příslušníků třetích zemí v EU. Systém ECRIS-TCN je upraven nařízením (EU) 2019/816, které vstoupilo v platnost dne 11. června 2019.

Vízový informační systém (VIS)

Již existující centralizovaný systém pro výměnu údajů mezi členskými státy EU, umožňující důkladné prověření žadatelů o krátkodobé vízum. Tento systém je upraven nařízením (ES) č. 767/2008. V červenci 2021 byl VIS revidován nařízením 2021/1134 (tzv. VIS Recast), které mění řadu postupů a přidává nové funkcionality (zahrnutí i dlouhodobých víz a povolení k pobytu), včetně interoperability.

Evropský systém ostrahy hranic (EUROSUR)

Již existující centralizovaný systém ostrahy vnějších hranic sloužící agentuře Frontex a členským státům k výměně informací a spolupráci s cílem zlepšit situační orientaci a posílit schopnost reakce na vnějších hranicích. Podmínky fungování systému EUROSUR jsou upraveny nařízením (EU) 2019/1896 o Evropské pohraniční a pobřežní strážci, které vstoupilo v platnost 4. prosince 2019.

Jmenná evidence cestujících (PNR)

Na národní úrovni vytvářený systém PNR je informační systém pro shromažďování, používání, uchovávání, a předávání údajů ze jmenné evidence cestujících předávaných leteckými dopravci. Systém je upraven směrnicí (EU) 2016/681 a na národní úrovni implementován zákonem č. 111/2019 Sb. Očekává se předložení návrhu nové evropské právní úpravy.

Údaje o cestujících (API)

Na národní úrovni vytvářený systém pro předchozí předávání informací o cestujících leteckými dopravci orgánům ochrany hranic v souladu se směrnicí 2004/82/ES. Předložení návrhu nové právní úpravy se očekává.

Implementace výše uvedených systémů bude v ČR provedena prostřednictvím jednotlivých národních projektů a horizontálních projektů (viz část 3.1.).

## 2. Analýza řešené problematiky

S ohledem na množství projektů a jejich časový souběh je naplňování Programu eu-INIS velmi náročné na koordinaci, personální zajištění a finanční zdroje. Zásadní je dokončit projekty ve stanovených termínech a v požadované kvalitě. Je nepřijatelné, aby některý z členských států blokoval uvedení společného systému do provozu. Proto je nutné zajistit potřebné zdroje, odpovídající úroveň plánování, fungování pracovních struktur a monitorování procesu implementace.

**Na evropské úrovni** zajišťuje vývoj a provoz rozsáhlých informačních systémů v oblasti spravedlnosti a vnitřních věcí především evropská agentura eu-LISA. Jak tato agentura, tak Evropská komise již v počáteční fázi implementace indikují, že členské státy nemají dostatečné tempo a kapacity nutné pro realizaci těchto souběžných projektů. EU proto mobilizuje veškeré potřebné nástroje pro koordinaci, podporu a dohled nad řádnou realizací projektů. Obdobně musí členské státy zajistit **komplexní a koordinovaný přístup při implementaci vnitrostátních částí informačních systémů EU**, včetně úpravy řady vnitrostátních informačních systémů a dalších systémů opírajících se o evropskou legislativu, a dále dostatečnou kapacitu komunikační infrastruktury a odpovídající úroveň kybernetické bezpečnosti.

Ve srovnání s ostatními členskými státy měla v minulosti ČR vážné problémy při implementaci SIS II, VIS a Eurodac, a to zejména při plnění termínů stanovených EU. Selhání kteréhokoliv z členských států přitom má za důsledek znemožnění realizace v celé EU, a to nejen jednoho konkrétního projektu, ale všech na něj navazujících. Aby se ČR do budoucna vyvarovala výše popsaných potíží známých z minulých projektů, **je povinná vyvinout veškeré úsilí pro eliminaci všech rizik ohrožujících řádné plnění národních projektů, včetně zajištění silnějších koordinačních a monitorovacích nástrojů**. Zvláštní pozornost musí být věnována efektivnímu využívání fondů EU, případně dalších finančních zdrojů. Přetrvávajícím problémem je pak nízká flexibilita při zadávání veřejných zakázek, které nejsou schopny reagovat na postupné zpřesňování technických specifikací nebo měnící se legislativu EU.

Implementační fáze znamená také zvýšenou účast v pracovních strukturách EU. Česká republika musí navíc zohlednit i skutečnost, že dokončování systémů a jejich uvádění do provozu bude probíhat z velké části během trojpředsednictví (Francie-ČR-Švédsko) v letech 2022-2023, což dodá procesu implementace širší politický rozměr a povede k vyšším nárokům na zdroje, zejména personální.

### 3. Implementace Programu eu-INIS

Program eu-INIS vytváří platformu, která obsahuje mechanismy pro koordinaci, podporu a dohled nad řádným prováděním projektů realizovaných jednotlivými gestory.

#### 3.1. Věcný rozsah

Program eu-INIS je implementován prostřednictvím národních a horizontálních projektů.

##### 3.1.1. Národní projekty

Program eu-INIS zahrnuje národní projekty týkající se informačních systémů a komunikací a nových pracovních postupů, jejichž realizace vyplývá z legislativy EU v oblasti spravedlnosti a vnitřních věcí.

Níže jsou uvedeny jednotlivé projekty včetně orgánů odpovědných za vytvoření a implementaci projektu v souladu s požadavky stanovenými příslušnou evropskou legislativou a navazujícími akty.

Národní projekt	Věcná příslušnost
Národní projekt EES	Ministerstvo vnitra (Policie ČR)
Národní projekt ETIAS	Ministerstvo vnitra (Policie ČR)
Národní projekt SIS	Ministerstvo vnitra (Policie ČR)
Národní projekt Eurodac	Ministerstvo vnitra (Policie ČR)
Národní projekt ECRIS-TCN	Ministerstvo spravedlnosti (Rejstřík trestů)
Národní projekt VIS	Ministerstvo vnitra (Policie ČR)
Národní projekt EUROSUR	Ministerstvo vnitra (Policie ČR)
Národní projekt PNR	Ministerstvo vnitra (Policie ČR)
Národní projekt API	Ministerstvo vnitra (Policie ČR)

Národní projekty v potřebném a přiměřeném rozsahu zahrnou navazující projekty, jichž se národní projekty dotknou na základě analýzy koordinačních vazeb nebo které budou podmiňovat jejich implementaci ve stanoveném termínu a v požadované kvalitě.

##### 3.1.2. Horizontální projekty

Horizontální projekty jsou takové navazující projekty, které se týkají více národních projektů uvedených v části 3.1.1., jako například resortní informační systémy a oblast komunikační infrastruktury.

Horizontální projekt	Věcná příslušnost
Cizinecký informační systém	Ministerstvo vnitra (Policie ČR)
Informační a komunikační (ICT) infrastruktura	Ministerstvo vnitra (Policie ČR)
cBIS	Ministerstvo vnitra (Policie ČR)
Nástroje interoperability	Ministerstvo vnitra (Policie ČR)

### Cizinecký informační systém

Cizinecký informační systém je základním nástrojem pro zpracování a vedení údajů o cizincích pobývajících na území ČR, který využívají ke své činnosti orgány Policie ČR, Ministerstva vnitra, soudy a další orgány veřejné moci. CIS je využíván k vyhledávání v systémech EU (SIS, VIS) a je zároveň zdrojem dat pro některé systémy EU. Rozšíření komunikace o další systémy (EES, ETIAS, ECRIS-TCN, Nástroje interoperability) si spolu s revizí systémů SIS a VIS vyžádá dílčí úpravy CIS a posléze vytvoření nové verze.

### Informační a komunikační (ICT) infrastruktura

Realizace Programu eu-INIS bude spojena s výrazně vyššími nároky na kapacitu informační a komunikační infrastruktury z důvodu rozšíření využívání biometrických údajů a nástrojů interoperability. Tento projekt se skládá z řady podprojektů v působnosti jednotlivých resortů. Požadavky na úpravu informační a komunikační infrastruktury vyplynou z aktuálních potřeb v průběhu implementace jednotlivých projektů. Specifické komponenty informační a komunikační infrastruktury Policie ČR jsou do Programu eu-INIS zahrnuty již nyní.

### cBIS

Centrální Biometrický informační systém (cBIS) bude využíván více informačními systémy pro sdílení biometrických údajů. Přínos projektu je zásadní zejména pro funkční a plnohodnotnou práci s biometrickými údaji a jejich sdílení mezi relevantními systémy a agendami.

### Nástroje interoperability

Nově vytvářené nástroje interoperability by měly pokrývat systémy EES, VIS, ETIAS, Eurodac, SIS a ECRIS-TCN. Hlavním cílem je usnadnění sdílení informací mezi jednotlivými systémy, což dopomůže zajištění vnitřní bezpečnosti EU, zefektivnění kontroly vnějších hranic a prevenci nelegální migrace. Hlavními komponenty pro zajištění interoperability informačních systémů EU jsou Evropský vyhledávací portál (ESP), sdílená služba pro porovnávání biometrických údajů (sdílená BMS), společné úložiště údajů o totožnosti (CIR) a detektor vícenásobné totožnosti (MID).

### **3.1.3. Požadavky na projekt**

**Projektem** jsou myšleny veškeré aktivity vedoucí ke splnění daného cíle dle příslušné evropské legislativy uvedené v části 1, realizované v souladu s interními předpisy platnými pro projektové řízení v příslušném resortu. Projekty musí zahrnovat všechny oblasti nezbytné pro řádné provádění nových postupů, jako jsou lidské a finanční zdroje, organizační zabezpečení, úprava legislativy, včetně vnitřních předpisů a postupů, stavební úpravy a technologie, školení personálu apod.

**Komplexně pojatý národní a horizontální projekt je vypracováván a realizován věcně příslušným orgánem a zahrnuje části spadající do působnosti dalších resortů.** Naprostá většina projektů spadá do působnosti Ministerstva vnitra, resp. Policie ČR, vyjma Ministerstva spravedlnosti, které má celkovou gesci za Národní projekt ECRIS-TCN. Na plnění Programu

eu-INIS se ještě podílejí další ministerstva dílčími projekty a opatřeními ve svých resortech. Jedná se zejména o Ministerstvo dopravy (účast na SIS v oblasti registru vozidel a komunikace s profesními sdruženími či svazy v oboru dopravy), Ministerstvo financí (Celní správa ČR), Ministerstvo spravedlnosti, Ministerstvo zahraničních věcí a některé další orgány státní správy, případně samosprávy.

Forma zpracování těchto projektů podléhá **metodice**, která bude součástí Strategického plánu eu-INIS (viz část 3.2., cíl 3).

### 3.2. Cíle

Cílem Programu eu-INIS je:

1	zajistit dohled nad vytvořením fungujících organizačních struktur a potřebných zdrojů pro jednotlivé národní a horizontální projekty
2	zprostředkovat koordinaci mezi jednotlivými národními a horizontálními projekty
3	vypracovat a průběžně aktualizovat Strategický plán eu-INIS
4	zajistit odbornou a všeobecnou informovanost
5	sledovat a dokumentovat průběh realizace národních a horizontálních projektů
6	vytvořit mechanismus pro odhalování problémů a nedostatků při plnění národních a horizontálních projektů
7	zajistit fungující eskalační mechanismus

Naplnování cílů zajistí meziresortní řídicí výbor (viz část 3.3.), který bude podle potřeby vytvářet expertní skupiny.

#### 3.2.1. Indikátory pro vyhodnocování cíle 1

Cíl bude splněn vytvořením meziresortního řídicího výboru, který bude po dobu trvání Programu eu-INIS dohlížet na řádnou implementaci národních projektů, jakož i horizontálních projektů, podle metodiky, jež bude součástí Strategického plánu eu-INIS (viz cíl 3).

Vytvoření řídicího výboru a výsledky jeho činnosti budou součástí informace o stavu plnění Programu eu-INIS předkládané ministrem vnitra nejméně jednou ročně vládě (viz část 3.5.).

#### 3.2.2. Indikátory pro vyhodnocování cíle 2

Cíl bude splněn vytvořením meziresortního řídicího výboru a jeho expertních skupin, které po dobu trvání Programu eu-INIS zajistí platformu pro koordinaci mezi jednotlivými projekty a orgány, které budou implementovat nové postupy, a to podle metodiky, jež bude součástí Strategického plánu eu-INIS (viz cíl 3).



Vytvoření řídicího výboru a jeho expertních skupin a výsledky jejich činnosti budou součástí informace o stavu plnění Programu eu-INIS předkládané ministrem vnitra nejméně jednou ročně vládě (viz část 3.5.).

### **3.2.3. Indikátory pro vyhodnocování cíle 3**

Cíl bude splněn vypracováním a průběžnou aktualizací Strategického plánu eu-INIS řídicím výborem. Plán bude obsahovat metodiku pro vypracování národního a horizontálního projektu, nástroje pro analýzu koordinačních vazeb, strategický harmonogram a mechanismus dohledu nad realizací Programu eu-INIS.

Informace o Strategickém plánu eu-INIS bude jakožto výsledek činnosti řídicího výboru součástí informace o stavu plnění Programu eu-INIS předkládané ministrem vnitra nejméně jednou ročně vládě (viz část 3.5.).

### **3.2.4. Indikátory pro vyhodnocování cíle 4**

Cíl bude splněn vypracováním a realizací plánu pro zajištění odborné a všeobecné informovanosti v rámci jednotlivých národních a horizontálních projektů podle metodiky, jež bude součástí Strategického plánu eu-INIS (viz cíl 3).

Na vypracování a realizaci plánu pro zajištění odborné a všeobecné informovanosti v rámci jednotlivých národních a horizontálních projektů bude dohlížet meziresortní řídicí výbor.

### **3.2.5. Indikátory pro vyhodnocování cíle 5**

Cíl bude splněn průběžným zpracováním monitorovacích zpráv schvalovaných řídicím výborem podle metodiky, jež bude součástí Strategického plánu eu-INIS (viz cíl 3).

Informace o průběhu realizace národních a horizontálních projektů budou jakožto výsledek činnosti řídicího výboru součástí informace o stavu plnění Programu eu-INIS předkládané ministrem vnitra nejméně jednou ročně vládě (viz část 3.5.).

### **3.2.6. Indikátory pro vyhodnocování cíle 6**

Cíl bude splněn vložением specifického nástroje pro odhalování problémů a nedostatků při plnění národních a horizontálních projektů do metodiky pro vypracování národního a horizontálního projektu (viz cíl 3) a do průběžně zpracovávaných monitorovacích zpráv (viz cíl 5).

Informace o splnění cíle bude jakožto výsledek činnosti řídicího výboru součástí informace o stavu plnění Programu eu-INIS předkládané ministrem vnitra nejméně jednou ročně vládě (viz část 3.5.).

### **3.2.7. Indikátory pro vyhodnocování cíle 7**

Cíl bude splněn vytvořením meziresortního řídicího výboru, který bude po dobu trvání Programu eu-INIS fungovat jako orgán řešení problémů (viz část 3.3.).

Informace o plnění cíle bude jakožto výsledek činnosti řídicího výboru součástí informace o stavu plnění Programu eu-INIS předkládané ministrem vnitra nejméně jednou ročně vládě (viz část 3.5.).

### 3.3. Organizační a pracovní struktury

Příprava a realizace národních a horizontálních projektů je v odpovědnosti věcně příslušných orgánů (viz části 3.1.1. a 3.1.2.), které vytvářejí nezbytné organizační struktury pro provádění nových postupů a provoz systémů, včetně jmenování osob do funkcí vyžadovaných ze strany orgánů EU. Specifické nároky budou svázány v souvislosti s přípravou na předsednictví ČR v Radě EU v roce 2022.

Plněním cílů Programu eu-INIS bude pověřen meziresortní **řídicí výbor**, zřízený ministrem vnitra na úrovni náměstků ministrů resortů odpovědných za národní nebo horizontální projekty či jejich části. Řídicí výbor tvoří zástupci Ministerstva financí, Ministerstva spravedlnosti, Ministerstva vnitra, Ministerstva zahraničních věcí a policejní prezident. Na jednání řídicího výboru je přizván zástupce Úřadu vlády ČR.

Řídicí výbor může v případě potřeby vytvářet expertní skupiny v tematicky zaměřených formacích.

Řídicí výbor bude po dobu trvání Programu eu-INIS fungovat také jako orgán řešení problémů, které nebylo možné vyřešit v rámci orgánů odpovědných za realizaci jednotlivých národních a horizontálních projektů. Otázky, které nebylo možné vyřešit na úrovni řídicího výboru, budou předloženy vládě.

Za jednotlivé projekty jsou odpovědní **ředitelé projektů**, kteří budou pověřeni příslušnými ministry na základě úkolu uloženého usnesením vlády k tomuto materiálu. Ředitelem projektu je služební funkcionář nebo vedoucí zaměstnanec věcně příslušného útvaru.

#### **Ředitel projektu zejména odpovídá za:**

- vypracování projektového záměru, zahrnujícího případnou spoluúčast dalších resortů, a žádosti o jeho posouzení,
- autorizaci vypořádání připomínek k projektovému záměru,
- pověření projektového manažera a dalších členů projektového týmu a ustanovení jejich pravomocí a odpovědností,
- definování věcných cílů projektu na detailní úrovni,
- autorizaci žádosti o podporu,
- autorizaci dokumentů souvisejících s ustavením řídicího výboru,
- autorizaci zápisů z jednání,
- autorizaci monitoringu,
- schválení změnového požadavku,
- schválení záznamu o naplnění akceptačních kritérií,
- schválení analýzy vad a nedodělků,
- schválení akceptačního protokolu,
- schválení návrhu systemizace pro zajištění udržitelnosti,
- autorizaci výdajů ministerstva spjatých s projektem,
- kontrolu postupu projektu ze strategického hlediska,

- řízení a kontrolu projektu jako celku,
- provedení kontroly dopadů potenciálních změn na cíle projektu,
- uzavření smlouvy s dodavatelem,
- schvalování finančních operací (ve smyslu § 26 odst. 1 písm. a) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů),
- eskalaci problémů strategické povahy na vedení ministerstva,
- schválení závěrečné zprávy o realizaci projektu a informace pro vedení ministerstva a
- schválení zprávy o udržitelnosti projektu.

### **3.4. Doba fungování**

Doba trvání Programu eu-INIS závisí na harmonogramu implementace centrálních částí informačních systémů EU, s nimiž národní a horizontální projekty souvisejí. V současnosti se předpokládá dokončení Programu eu-INIS v roce 2024. Nicméně ukončení Programu eu-INIS bude vázáno na správné fungování národních a horizontálních projektů v praxi, a to rozhodnutím vlády na základě vyhodnocení splnění cílů Programu eu-INIS.

### **3.5. Informování o stavu plnění Programu eu-INIS**

O stavu plnění Programu eu-INIS bude informovat ministr vnitra vládu nejméně jednou ročně, případně dle potřeby. Jednou ročně bude rovněž předkládat vyhodnocení průběhu navyšování počtu systemizovaných míst.

### **3.6. Financování národních projektů**

Plnění projektů zahrnutých do Programu eu-INIS je závazkem ČR vyplývajícím z legislativy EU a Česká republika musí zajistit jejich financování. Celkové předpokládané náklady na realizaci Programu eu-INIS činí 3 618 004 tis. Kč (viz Tabulka 1). V této částce jsou započteny náklady od roku 2019, ve kterém realizace Programu eu-INIS započala, do roku 2024. Podrobný přehled nákladů na realizaci Programu eu-INIS členěný po jednotlivých projektech je uveden v tabulkách 10-15.

Zvláštní pozornost musí být věnována efektivnímu využívání fondů EU. Částky uvedené v tabulkách 10-15 zahrnují finanční prostředky, které byly k dispozici v programovém období 2014-2020 ve Fondu pro vnitřní bezpečnost a Azylovém, migračním a integračním fondu. Pro programové období 2021-2027 jsou pro Program eu-INIS relevantní Fond pro vnitřní bezpečnost s finanční alokací pro ČR 34 894 740 EUR a Nástroj pro finanční podporu správy hranic a vízové politiky s finanční alokací 28 886 275 EUR. Operační programy implementující tyto fondy ovšem prozatím nebyly schváleny Evropskou komisí, proto je Program eu-INIS zatím nemohl zahrnout, přestože jejichž zaměření částečně umožní financování projektů Programu eu-INIS. Česká republika nadále bude vyvíjet maximální úsilí pro využití finančních prostředků z fondů EU.

Finanční náročnost některých národních a horizontálních projektů zahrnutých do Programu eu-INIS přesahuje možnosti běžných resortních rozpočtů, s výjimkou Ministerstva dopravy. Bude proto nezbytné v případě nedostatečného pokrytí ze zdrojů EU zajistit rozpočtové krytí

navýšením limitů kapitol příslušných ministerstev (dle Tabulky 6 a 7 a na ně navazujících podrobných tabulek 3-5) při přípravě státního rozpočtu na rok 2023 a střednědobého výhledu na rok 2024 a obdobně postupovat v letech následujících.

Částky uvedené v tabulkách 1, 6 a 10-15 zahrnují aktualizovaný kvalifikovaný odhad investičních a provozních výdajů a nákladů na nová systemizovaná místa spojená s realizací národních a horizontálních projektů. Součástí projektů jsou také náklady na rozvoj a údržbu současných verzí předmětných systémů a náklady na vyvolané úpravy příslušných navazujících vnitrostátních informačních systémů.

Tabulka 1: Odhad nákladů na realizaci Programu eu-INIS podle resortů v letech (v tis. Kč)

	2019	2020	2021	2022	2023	2024	Celkem
Ministerstvo vnitra	227 805	154 638	412 872	1 197 165	834 039	750 039	3 576 558
Ministerstvo dopravy							
Ministerstvo financí	-	-	0	700	500	3 500	4 700
Ministerstvo spravedlnosti	-	-	0	1 820	2 000	400	4 220
Ministerstvo zahraničních věcí	-	-	0	10 842	10 842	10 842	32 526
<b>Celkem</b>	<b>227 805</b>	<b>154 638</b>	<b>412 872</b>	<b>1 210 527</b>	<b>847 381</b>	<b>764 781</b>	<b>3 618 004</b>
<b>Celkem za roky 2019–2021</b>	<b>795 315</b>						
<b>Celkem za roky 2022–2024</b>				<b>2 822 689</b>			

Tabulka 2 zobrazuje porovnání celkových nákladů předpokládaných usnesením vlády č. 468/2020 a č. 476/2021 s aktualizací v roce 2022. K aktualizaci dochází z důvodu dalšího zpřesnění nákladů na projekty, dočasné úspory mzdových nákladů vzniklé pomalejším obsazováním tabulkových míst a posunem realizace některých projektů způsobeným posunem evropského harmonogramu.

**Tabulka 2: Porovnání nákladů původně předpokládaných usneseními vlády č. 468/2020 a č. 476/2021 s Programem eu-INIS 2022 (v tis. Kč)**

	2019	2020	2021	2022	2023	2024	Celkové náklady 2019-2024
Usnesení vlády 468/2020	227 200	436 070	1 157 924	769 883	628 104		3 219 181
Usnesení vlády 476/2021	227 805	154 638	811 864	860 923	773 381	709 381	3 537 992
Program eu-INIS 2022	227 805	154 638	412 872	1 210 527	847 381	764 781	3 618 004
Zvýšení celkových nákladů 2019–2024 (porovnání Programu eu-INIS 2022 a usnesení vlády 476/2021)							80 012

Tabulka 3: Přehled zajištění zdrojů podle resortů pro rok 2022 (v tis. Kč)

Resort	Program eu-INIS 2022	Kryté			Nekryté <sup>3</sup>	
		Mzdové výdaje	Z toho provozní a investiční výdaje			
			Přidělené prostředky	Převod <sup>1</sup>		Fondy EU <sup>2</sup>
Ministerstvo vnitra	1 197 165	118 711	530 217	194 462	313 057	40 719
Ministerstvo dopravy						
Ministerstvo financí	700	-	0	-	-	0
Ministerstvo spravedlnosti	1 820	-	348	-	1 472	0
Ministerstvo zahraničních věcí	10 842	842	10 000	-	-	0
<b>Celkem</b>	<b>1 210 527</b>					<b>40 719</b>

<sup>1</sup> Nevyužité prostředky přidělené na Program eu-INIS na provozní a investiční výdaje převedené z minulých let.

<sup>2</sup> Alokace prostředků fondů EU zahrnuje jak programové období 2014-2020, tak přípravu na programové období 2021-2027. Částky pro využití z fondů EU pro roky 2022 a 2023 nebyly v době vypracování materiálu stanoveny. Data zobrazují stav k únoru 2022.

<sup>3</sup> Požadavky na provozní a investiční výdaje po odečtení krytých výdajů.

Tabulka 4: Přehled zajištění zdrojů podle resortů v roce 2023 (v tis. Kč)

Resort	Program eu-INIS 2022	Kryté				Nekryté <sup>3</sup>
		Mzdové výdaje	Z toho provozní a investiční výdaje			
			Přidělené prostředky	Převod <sup>1</sup>	Fondy EU <sup>2</sup>	
Ministerstvo vnitra	834 039	120 363	562 500	-	-	151 176
Ministerstvo dopravy						
Ministerstvo financí	3 500	-	3 500	-	-	0
Ministerstvo spravedlnosti	2 000	-	-	-	-	2 000
Ministerstvo zahraničních věcí	10 842	842	10 000	-	-	0
<b>Celkem</b>	<b>850 381</b>					<b>153 176</b>

<sup>1</sup>Nevyužité prostředky přidělené na Program eu-INIS na provozní a investiční výdaje převedené z minulých let.

<sup>2</sup> Alokace prostředků fondů EU zahrnuje jak programové období 2014-2020, tak přípravu na programové období 2021-2027. Částky pro využití z fondů EU pro roky 2022 a 2023 nebyly v době vypracování materiálu stanoveny. Data zobrazují stav k únoru 2022.

<sup>3</sup> Požadavky na provozní a investiční výdaje po odečtení krytých výdajů.



Tabulka 5: Přehled zajištění zdrojů podle resortů v roce 2024 (v tis. Kč)

Resort	Program eu-INIS 2022	Kryté				Nekryté <sup>3</sup>
		Mzdové výdaje	Z toho provozní a investiční výdaje			
			Přidělené prostředky	Převod <sup>1</sup>	Fondy EU <sup>2</sup>	
Ministerstvo vnitra	750 039	120 363	-	-	-	629 676
Ministerstvo dopravy						
Ministerstvo financí	3 500	-	-	-	-	3 500
Ministerstvo spravedlnosti	400	-	-	-	-	400
Ministerstvo zahraničních věcí	10 842	842	-	-	-	10 000
<b>Celkem</b>	<b>764 781</b>					<b>643 576</b>

<sup>1</sup>Nevyužité prostředky přidělené na Program eu-INIS na provozní a investiční výdaje převedené z minulých let.

<sup>2</sup> Alokace prostředků fondů EU zahrnuje jak programové období 2014-2020, tak přípravu na programové období 2021-2027. Částky pro využití z fondů EU pro roky 2022 a 2023 nebyly v době vypracování materiálu stanoveny. Data zobrazují stav k únoru 2022.

<sup>3</sup> Požadavky na provozní a investiční výdaje po odečtení krytých výdajů.

Tabulka 6 obsahuje částky, které představují úspory nebo nekryté finanční požadavky (se záporným znaménkem) na realizaci Programu eu-INIS 2022. Odpovídající zdroje je třeba zajistit ve státním rozpočtu a při sestavování operačních programů fondů EU v letech 2022-2024. Nevyužité prostředky jsou převedeny do zdrojů pro využití v následujících letech.

**Tabulka 6: Zajištění zdrojů v letech 2022-2024 (v tis. Kč)**

	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>Celkem</b>
Ministerstvo vnitra	117 080	199 871	194 462	- 40 719	-151 176	-629 676	-310 158
Ministerstvo dopravy							
Ministerstvo financí	-	-	-	-	-	-3 500	-3 500
Ministerstvo spravedlnosti	-	-	-	-	-2 000	-400	-2 400
Ministerstvo zahraničních věcí	-	-	-	-	-	-10 000	-10 000
<b>Celkem</b>	<b>117 080</b>	<b>199 871</b>	<b>194 462</b>	<b>-40 719</b>	<b>-153 176</b>	<b>-643 576</b>	<b>-326 058</b>

Finanční náročnost některých národních a horizontálních projektů zahrnutých do Programu eu-INIS přesahuje možnosti běžných resortních rozpočtů, s výjimkou Ministerstva dopravy. Je proto nezbytné zajistit rozpočtové krytí navýšením limitů kapitol příslušných ministerstev při přípravě návrhu státního rozpočtu na rok 2023 a střednědobého výhledu na rok 2024 a 2025 a obdobně postupovat v letech následujících.

Tabulka č. 7 obsahuje aktualizované požadavky na navýšení limitů kapitol příslušných ministerstev v letech 2022-2024. Jedná se o náklady obsažené v tabulce č. 1 ponížené o částky již pokryté státním rozpočtem a částky plánované pro krytí z fondů EU.

**Tabulka 7: Požadavky na navýšení limitů kapitol podle resortů v letech 2022-2024 (v tis. Kč)**

	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>Celkem</b>
Ministerstvo vnitra	40 719	151 176	629 676	821 571
Ministerstvo dopravy				
Ministerstvo financí	0	0	3 500	3 500
Ministerstvo spravedlnosti	0	2 000	400	2 400
Ministerstvo zahraničních věcí	0	0	10 000	10 000
<b>Celkem</b>	<b>40 719</b>	<b>153 176</b>	<b>643 576</b>	<b>837 471</b>

Indikaci v minulosti schválených požadavků na navýšení systemizovaných míst v letech a související navýšení objemu prostředků na platy včetně souvisejících výdajů (MV-OAMP, MZV a Policii ČR) obsahují Tabulky 8 a 9.

Požadavky na platy a související výdaje podle tohoto materiálu budou řešeny v rámci vládou schválených limitů výdajů kapitol příslušných resortů.

**Tabulka 8: Navýšení počtu systemizovaných míst a souvisejícího objemu prostředků na platy včetně souvisejících výdajů v roce 2020 a letech následujících (v tis. Kč) – státní zaměstnanci**

Státní zaměstnanci	2020					2021					2022					2023					2024					celkem platy
	9.PT	12.PT	13.PT	celkem	Platy a související výdaje	9.PT	12.PT	13.PT	celkem	Platy a související výdaje	9.PT	12.PT	13.PT	celkem	Platy a související výdaje	9.PT	12.PT	13.PT	celkem	Platy a související výdaje	9.PT	12.PT	13.PT	celkem	Platy a související výdaje	
Ministerstvo vnitra	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	7	2	10	6 915	1	7	2	10	6 915	1	7	2	10	6 915	20 745
Ministerstvo dopravy	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ministerstvo financí	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ministerstvo spravedlnosti	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ministerstvo zahraničních věcí	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	-	-	1	1	842	-	-	1	1	842	-	-	1	1	842	3 368
<b>Celkem</b>	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	1	7	3	11	7 757	1	7	3	11	7 757	<b>1</b>	<b>7</b>	<b>3</b>	<b>11</b>	<b>7 757</b>	<b>24 113</b>

**Tabulka 9: Navýšení počtu systemizovaných v roce 2020 a letech následujících – Policie ČR**

PČR	2020						2021						2022						2023						2024						celkem	
	6.PT	7.PT	8.PT	9.PT	celkem	Platy a související výdaje	6.PT	7.PT	8.PT	9.PT	celkem	Platy a související výdaje	6.PT	7.PT	8.PT	9.PT	celkem	Platy a související výdaje	6.PT	7.PT	8.PT	9.PT	celkem	Platy a související výdaje	6.PT	7.PT	8.PT	9.PT	celkem	Platy a související výdaje	platy	
Příslušníci	0	0	8	5	13	3513	2	2	35	11	50	28 115	24	8	81	24	137	111 796	24	8	83	24	139	113 447	24	8	83	24	139	113 447	370 318	

Navýšení počtu systemizovaných míst Policie ČR je zde pouze indikováno a požadavek podle tohoto materiálu byl zohledněn v rámci návrhu na změnu systemizace Policie ČR v roce 2020, který byl vládě České republiky předložen podle § 4 zákona č. 361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů, v platném znění, v březnu 2020. Požadavek na platy a související výdaje Policie ČR podle tohoto materiálu budou řešeny v rámci vládou schválených limitů výdajů kapitoly Ministerstva vnitra na příslušný kalendářní rok dle změny systemizace Policie ČR v roce 2020.

**Podrobný přehled nákladů na realizaci Programu eu-INIS po projektech****Tabulka 10: Úplný přehled nákladů na realizaci Programu eu-INIS po projektech v roce 2019 (v tis. Kč)**

2019												
Národní projekt	Projekt	Rezort	Mzdové a související výdaje	Investiční výdaje	Provozní výdaje	Náklady celkem	Z toho náklady:					
							kryté ze SR	kryté z fondů EU	nekryté	Z toho:		
										mzdové a související výdaje	investiční výdaje	provozní výdaje
NP EES	EES	MV	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
NP ETIAS	ETIAS	MV	-	3 000	-	3 000	3 000	-	-	-	-	-
	ETIAS OAMP	MV	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
NP SIS	SIS / SIRENE	MV	-	17 000	24 500	41 500	41 500	-	-	-	-	-
	SIS / SIRENE	MF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
NP Nástroje interoperability	Interoperabilita	MV	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
NP Eurodac	Eurodac/cBIS	MV	-	-	16 000	16 000	16 000	-	-	-	-	-
NP ECRIS-TCN	ECRIS-TCN	MSp	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		MF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
NP VIS	VIS MV	MV	-	28 700	22 000	50 700	50 700	-	-	-	-	-
	VIS/EVC2 MZV	MZV	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
NP EUROSUR	EUROSUR	MV	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
NP FADO	FADO	MV	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
NP PNR	PNR	MV	-	80 000	-	80 000	20 000	60 000	-	-	-	-
		MF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
NP API	API	MV	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
NP iAPI	[iAPI]	MV	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		MF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Horizontální projekt	CIS	MV	-	16 000	20 000	36 000	36 000	-	-	-	-	-
	ICT infrastruktura PČR	MV	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>CELKEM</b>			-	<b>144 700</b>	<b>82 500</b>	<b>227 200</b>	<b>167 200</b>	<b>60 000</b>	-	-	-	-

Tabulka 11: Využití finančních zdrojů na realizaci projektů Programu eu-INIS v roce 2020 (v tis. Kč)

2020												
Národní projekt	Projekt	Resort	Mzdové a související výdaje	Investiční výdaje	Provozní výdaje	Náklady celkem	Z toho náklady:					
							kryté ze SR	kryté z fondů EU	nekryté	Z toho:		
										mzdové a související výdaje	investiční výdaje	provozní výdaje
NP EES	EES	MV	426	9 991	-	10 417	10 411	6				
NP ETIAS	ETIAS	MV	1 257	2 930	-	4 187	1 257	2 930				
	ETIAS OAMP	MV	-	-	-	-						
NP SIS	SIS / SIRENE	MV	1 339	-	7 934	9 273	9 273	-				
	SIS / SIRENE	MF	-	-	-	-						
NP Nástroje interoperability	Interoperabilita	MV	-	-	-	-						
NP Eurodac	Eurodac/cBIS	MV	-	-	15 500	15 500	15 500	-				
NP ECRIS-TCN	ECRIS-TCN	MSp	-	-	-	-						
		MF	-	-	-	-						
NP VIS	VIS MV	MV	-	40 644	14 097	54 741	39 274	15 467				
	VIS/EVC2 MZV	MZV	-	-	-	-						
NP EUROSUR	EUROSUR	MV	-	-	-	-						
NP FADO	FADO	MV	-	-	-	-						
NP PNR	PNR	MV	-	7 101	54	7 155	1 829	5 326				
		MF	-	-	-	-						
NP API	API	MV	-	-	-	-						
NP iAPI	[iAPI]	MV	-	-	-	-						
		MF	-	-	-	-						
Horizontální projekt	CIS	MV	344	9 379	14 938	24 661	24 661	-				
	ICT infrastruktura PČR	MV	147	12 402	16 155	28 704	28 704	-				
<b>CELKEM</b>			<b>3 513</b>	<b>82 447</b>	<b>68 679</b>	<b>154 638</b>	<b>133 839</b>	<b>20 799</b>	-			
<b>CELKEM investiční a provozní výdaje</b>		<b>MV</b>		<b>82 447</b>	<b>68 679</b>	<b>151 126</b>	<b>130 326</b>	<b>20 799</b>	-			

## Alokované zdroje v oblasti investic a provozu

Přidělené prostředky		MV		183 917	50 000	233 917	200 000	33 917				
Převod <sup>1</sup>		MV				117 080	102 956	14 124				
Alokace celkem		MV				350 997	302 956	48 041				
Výsledek r. 2020 <sup>2</sup>		MV				-199 871	-172 630	-27 241				

<sup>1</sup> Nevyužité prostředky MV přidělené na Program eu-INIS na provozní a investiční výdaje převedené z minulých let.

<sup>2</sup> Záporné částky představují nevyužité prostředky, jež budou převedeny do dalšího roku.

Tabulka 12: Využití finančních zdrojů na realizaci projektů Programu eu-INIS v roce 2021 (v tis. Kč)

2021												
Národní projekt	Projekt	Resort	Mzdové a související výdaje	Investiční výdaje	Provozní výdaje	Náklady celkem	Z toho náklady:					
							kryté ze SR	kryté z fondů EU	nekryté	Z toho:		
										mzdové a související výdaje	investiční výdaje	provozní výdaje
NP EES	EES	MV	5 117	132 204	0	137 321	36 766	100 555				
NP ETIAS	ETIAS	MV	3 755	301	-	4 056	3 879	178				
	ETIAS OAMP	MV	-	-	-	-	-	-				
NP SIS	SIS / SIRENE	MV	4 237	49 759	29 277	83 273	53 763	29 510				
	SIS / SIRENE	MF	-	-	-	-	-	-				
NP Eurodac	Eurodac	MV	-	0	15 500	15 500	15 500	-				
NP ECRIS-TCN	ECRIS-TCN	MSp	-	-	-	-	-	-				
		MF	-	-	-	-	-	-				
NP VIS	VIS MV	MV	962	30 556	19 765	51 283	32 475	18 809				
	VIS/EVC2 MZV	MZV	-	-	-	-	-	-				
NP EUROSUR	EUROSUR	MV	2 614	-	-	2 614	2 614	-				
NP PNR	PNR	MV	3 434	885	78	4 397	4 397	-				
		MF	-	-	-	-	-	-				
NP API	API	MV	-	-	1 402	1 402	1 402	-				
NP iAPI	[iAPI]	MV	-	-	-	-	-	-				
		MF	-	-	-	-	-	-				
Horizontální projekt	CIS	MV	1 995	19 671	15 931	37 597	37 597	-				
	ICT infrastruktura PČR	MV	3 380	23 015	41 803	68 198	68 198	-				
	cBIS	MV	1 764	-	-	1 764	1 764	-				
	Nástroje interoperability	MV	2 563	2 904	-	5 467	5 467	-				
<b>CELKEM</b>			<b>29 821</b>	<b>259 295</b>	<b>123 757</b>	<b>412 872</b>	<b>263 821</b>	<b>149 051</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>CELKEM investiční a provozní výdaje</b>				<b>259 295</b>	<b>123 757</b>	<b>383 051</b>	<b>234 000</b>	<b>149 051</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>CELKEM investiční a provozní výdaje</b>		MV				<b>383 051</b>	<b>234 000</b>	<b>149 051</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Alokované zdroje v oblasti investic a provozu

Přidělené prostředky		MV		253 885	123 757	377 642	230 191	147 451				
Převod <sup>1</sup>		MV				199 871	172 630	27 241				
Alokace celkem		MV				577 513	402 821	174 692				
Výsledek r. 2021 <sup>2</sup>		MV				-194 462	-168 821	-25 640				

<sup>1</sup> Nevyužité prostředky přidělené na Program eu-INIS na provozní a investiční výdaje převedené z minulých let.<sup>2</sup> Záporné částky představují nevyužité prostředky, jež budou převedeny do dalších let.



Tabulka 13: Odhad nákladů na realizaci projektů Programu eu-INIS na rok 2022 (v tis. Kč)

2022												
Národní projekt	Projekt	Resort	Mzdové a související výdaje	Investiční výdaje	Provozní výdaje	Náklady celkem	Z toho náklady:					
							kryté ze SR	kryté z fondů EU	nekryté	Z toho:		
										mzdové a související výdaje	investiční výdaje	provozní výdaje
NP EES	EES	MV	5 117	50 660	39 798	95 575	19 223	76 352				
NP ETIAS	ETIAS	MV	11 667	83 832	165	95 664	16 782	78 882				
	ETIAS OAMP	MV	6 915	-	-	6 915	6 915					
NP SIS	SIS / SIRENE	MV	14 970	139 612	34 773	189 355	101 743	87 612				
	SIS / SIRENE	MF	-	700	-	700	700					
NP Eurodac	Eurodac	MV	-	2 000	15 500	17 500	17 500					
NP ECRIS-TCN	ECRIS-TCN	MSp	-	1 820	-	1 820	348	1 472				
		MF	-	-	-	-						
NP VIS	VIS MV	MV	962	49 024	27 530	77 516	73 955	3 561				
	VIS/EVC2 MZV	MZV	842	5 000	5 000	10 842	10 842					
NP EUROSUR	EUROSUR	MV	4 954	-	800	5 754	5 754					
NP PNR	PNR	MV	27 528	2 600	3 500	33 628	33 628					
		MF	-	-	-	-						
NP API	API	MV	-	-	2 000	2 000	2 000					
NP iAPI	[iAPI]	MV	-	-	-	-	-					
		MF	-	-	-	-						
Horizontální projekt	CIS	MV	3 303	47 590	26 448	77 341	77 341					
	ICT infrastruktura PČR	MV	5 062	262 930	50 002	317 994	277 275		40 719			40 719
	cBIS	MV	34 822	125 234	5 819	165 875	73 585	92 290				
	Nástroje interoperability	MV	3 411	67 117	26 519	97 047	97 047					
Ostatní	Podpora ES	MV	-	-	15 000	15 000	15 000					
<b>CELKEM</b>			<b>119 553</b>	<b>838 120</b>	<b>252 854</b>	<b>1 210 527</b>	<b>829 639</b>	<b>340 169</b>	<b>40 719</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>40 719</b>
<b>CELKEM investiční a provozní výdaje</b>				<b>838 120</b>	<b>252 854</b>	<b>1 090 974</b>	<b>710 086</b>	<b>340 169</b>	<b>40 719</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>40 719</b>
<b>CELKEM investiční a provozní výdaje</b>		<b>MV</b>				<b>1 078 454</b>	<b>699 038</b>	<b>338 697</b>	<b>40 719</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>40 719</b>

## Alokované zdroje v oblasti investic a provozu

Přidělené prostředky	MV		720 773	122 500	843 273	530 217	313 057					
Převod <sup>1</sup>	MV				194 462	168 821	25 640					
Alokace celkem	MV				1 037 735	699 038	338 697					
Očekávaný výsledek r. 2022 <sup>2</sup>	MV				0	0	0					

<sup>1</sup> Nevyužité prostředky přidělené na Program eu-INIS na provozní a investiční výdaje převedené z minulých let.<sup>2</sup> Záporné částky představují nevyužité prostředky, jež budou převedeny do dalších let.

Tabulka 14: Odhad nákladů na realizaci projektů Programu eu-INIS na rok 2023 (v tis. Kč)

2023												
Národní projekt	Projekt	Resort	Mzdové a související výdaje	Investiční výdaje	Provozní výdaje	Náklady celkem	Z toho náklady:					
							kryté ze SR	kryté z fondů EU	nekryté	Z toho:		
										mzdové a související výdaje	investiční výdaje	provozní výdaje
NP EES	EES	MV	5 117	40 000	10 000	55 117	55 117					
NP ETIAS	ETIAS	MV	13 319	15 000	10 000	38 319	38 319					
	ETIAS OAMP	MV	6 915	-	535	7 450	7 450					
NP SIS	SIS / SIRENE	MV	14 970	35 000	33 641	83 611	83 611					
	SIS / SIRENE	MF	-	500	-	500	500					
NP Eurodac	Eurodac	MV	-	39 000	15 500	54 500	54 500					
NP ECRIS-TCN	ECRIS-TCN	MSP	-	1 600	400	2 000	-		2 000			
		MF	-	-	-	-	-					
NP VIS	VIS MV	MV	962	65 000	25 000	90 962	90 962					
	VIS/EVC2 MZV	MZV	842	5 000	5 000	10 842	10 842					
NP EUROSUR	Eurosur	MV	4 954	-	1 000	5 954	5 954					
NP PNR	PNR	MV	27 528	10 000	10 000	47 528	47 528					
		MF	-	-	-	-	-					
NP API	API	MV	-	20 000	2 000	22 000	22 000					
NP iAPI	[iAPI]	MV	-	5 000	2 000	7 000	7 000					
		MF	-	-	-	-	-					
Horizontální projekt	CIS	MV	3 303	55 000	30 000	88 303	88 303					
	ICT infrastruktura PČR	MV	5 062	130 000	30 000	165 062	33 886		131 176		101 176	30 000
	cBIS	MV	34 822	40 000	10 000	84 822	84 822					
	Nástroje interoperability	MV	3 411	45 000	20 000	68 411	48 411		20 000			20 000
Ostatní	Podpora ES	MV	-	-	15 000	15 000	15 000					
<b>CELKEM</b>			<b>121 205</b>	<b>506 100</b>	<b>220 076</b>	<b>847 381</b>	<b>694 205</b>	<b>0</b>	<b>153 176</b>		<b>102 776</b>	<b>50 000</b>
<b>CELKEM investiční a provozní výdaje</b>				<b>506 100</b>	<b>220 076</b>	<b>726 176</b>	<b>575 000</b>	<b>0</b>	<b>153 176</b>		<b>102 776</b>	<b>50 000</b>
<b>CELKEM investiční a provozní výdaje</b>			<b>MV</b>			<b>713 676</b>	<b>562 500</b>	<b>0</b>	<b>151 176</b>		<b>101 176</b>	<b>50 000</b>

## Alokované zdroje v oblasti investic a provozu

Přidělené prostředky		MV		355 000	207 500	562 500	562 500	0				
Převod <sup>1</sup>		MV				0	0	0				
Alokace celkem		MV				562 500	562 500	0				
Očekávaný výsledek r. 2023 <sup>2</sup>		MV				0	0	0				

<sup>1</sup> Nevyužité prostředky přidělené na Program eu-INIS na provozní a investiční výdaje převedené z minulých let.<sup>2</sup> Záporné částky představují nevyužité prostředky, jež budou převedeny do dalšího roku.

Tabulka 15: Odhad nákladů na realizaci projektů Programu eu-INIS na rok 2024 (v tis. Kč)

2024												
Národní projekt	Projekt	Resort	Mzdové a související výdaje	Investiční výdaje	Provozní výdaje	Náklady celkem	Z toho náklady:					
							kryté ze SR	kryté z fondů EU	nekryté	Z toho:		
										mzdové a související výdaje	investiční výdaje	provozní výdaje
NP EES	EES	MV	5 117	40 000	10 000	55 117	5 117		50 000		40 000	10 000
NP ETIAS	ETIAS	MV	13 319	15 000	10 000	38 319	13 319		25 000		15 000	10 000
	ETIAS OAMP	MV	6 915	-	535	7 450	6 915		535		-	535
NP SIS	SIS / SIRENE	MV	14 970	35 000	33 641	83 611	14 970		68 641		35 000	33 641
	SIS / SIRENE	MF	-	2 000	-	2 000	-		2 000		2 000	-
NP Eurodac	Eurodac	MV	-	5 000	5 500	10 500	-		10 500		5 000	5 500
NP ECRIS-TCN	ECRIS-TCN	MSp	-	-	400	400	-		400		-	400
		MF	-	-	-	-	-		-		-	-
NP VIS	VIS MV	MV	962	65 000	25 000	90 962	962		90 000		65 000	25 000
	VIS/EVC2 MZV	MZV	842	5 000	5 000	10 842	842		10 000		5 000	5 000
NP EUROSUR	Eurosur	MV	4 954	-	1 000	5 954	4 954		1 000		-	1 000
NP PNR	PNR	MV	27 528	10 000	10 000	47 528	27 528		20 000		10 000	10 000
		MF	-	1 000	-	1 000	-		1 000		1 000	-
NP API	API	MV	-	20 000	2 000	22 000	-		22 000		20 000	2 000
NP iAPI	[iAPI]	MV	-	5 000	2 000	7 000	-		7 000		5 000	2 000
		MF	-	500	-	500	-		500		500	-
Horizontální projekt	CIS	MV	3 303	40 000	30 000	73 303	3 303		70 000		40 000	30 000
	ICT infrastruktura PČR	MV	5 062	100 000	30 000	135 062	5 062		130 000		100 000	30 000
	cBIS	MV	34 822	50 000	10 000	94 822	34 822		60 000		50 000	10 000
	Nástroje interoperability	MV	3 411	45 000	20 000	68 411	3 411		65 000		45 000	20 000
Ostatní	Podpora ES	MV	-	-	10 000	10 000	0		10 000		-	10 000
<b>CELKEM</b>			<b>121 205</b>	<b>438 500</b>	<b>205 076</b>	<b>764 781</b>	<b>121 205</b>		<b>643 576</b>		<b>438 500</b>	<b>205 076</b>
<b>CELKEM investiční a provozní výdaje</b>				<b>438 500</b>	<b>205 076</b>	<b>643 576</b>	<b>400</b>		<b>643 576</b>		<b>438 500</b>	<b>205 076</b>
<b>CELKEM investiční a provozní výdaje</b>		<b>MV</b>				<b>629 676</b>	<b>0</b>		<b>629 676</b>		<b>430 000</b>	<b>199 676</b>

## Alokované zdroje v oblasti investic a provozu

Přidělené prostředky	MV			0	0	0	0	0				
Převod <sup>1</sup>	MV					0	0	0				
Alokace celkem	MV					0	0	0				
Očekávaný výsledek r. 2024 <sup>2</sup>	MV					-	-	-				

<sup>1</sup> Nevyužité prostředky přidělené na Program eu-INIS na provozní a investiční výdaje převedené z minulých let.<sup>2</sup> Záporné částky představují nevyužité prostředky, jež budou převedeny do dalšího roku.

V průběhu ukončování dílčích aktivit Programu eu-INIS v roce 2024 - 2025 bude nutné od roku 2025 a 2026 zajistit provoz a rozvoj řešených projektů a s tím související personální potřeby s odpovídajícími finančními prostředky. Referenční finanční potřebu, již bude nutné od roku 2025 zajistit v rozpočtech odpovědných kapitol s trvalým vlivem do dalších let, bude možné indikovat až po uzavření všech relevantních smluv. Je třeba vycházet ze skutečnosti, že řada systémů nemá vykazovanou technickou podporu po dobu záruky, která bývá standardně 3 roky. Náklady technické podpory budou u nových systémů postupně nabíhat v letech 2024–2027.

Vyčíslení trvalého vlivu, resp. potřeb v období od roku 2025, bude aktualizováno v rámci pravidelných informací o stavu plnění Programu eu-INIS předkládaných jednou ročně vládě tak, aby potřeby mohly být zohledněné při sestavení návrhu rozpočtu na dané období.