

**Opatření vyplývající z harmonogramu Koncepce zavádění metody BIM  
v České republice**

Číslo úkolu	Úkol	Gesce	Spolupráce	Termín
<i>Základní organizační opatření</i>				
1	Vytvoření Výboru Stavebnictví 4.0 pod Aliancí Společnost 4.0	MPO		07/17 - 12/17
<i>Pilotní projekty</i>				
2	Výběr pilotních projektů	MPO	členové vlády	07/17 – 12/18
3	Realizace pilotních projektů	dotčení členové vlády	MPO	01/18 -12/20
4	Vyhodnocení pilotních projektů	MPO	dotčení členové vlády	07/19 – 06/21
<i>Základní technická opatření</i>				
5	Zavádění a tvorba norem pro BIM včetně terminologie	MPO		07/17 – 12/27
6	Vyhodnocení využití modelu BIM pro stávající systém CRAB	MF (ÚZSVM)	MPO	01/18 - 12/18
7	Vyhlášení IFC formátu jako celostátně podporovaného pro BIM model	MPO		07/18 – 12/18
8	Prověření právních otázek autorských práv v souvislosti se zavedením BIM	MK		07/18 – 12/18
9	Vytvoření standardu rozsahu LOI a LOD pro jednotlivé fáze tvorby dokumentace stavby	MPO	MMR, MD	07/18 – 06/19
10	Posouzení potřeby změn právních předpisů v souvislosti se zavedením BIM	MPO	členové vlády	07/18 – 06/19
11	Vytvoření databáze požadovaných vlastností stavebních výrobků v návaznosti na připravovaný zákon o stavebních výrobcích včetně přiřazení IFC parametrů	MPO		01/19 – 12/19
12	Navržení pravidel pro pasportizaci dokončených staveb v majetku státu	MPO	dotčení členové vlády	07/19 – 12/19
13	Tvorba standardizované metodiky použití BIM v organizacích	MPO		07/19 – 06/20
14	Tvorba metodiky pro výběr CDE zadavatelem včetně doporučení podmínek a pravidel jeho využití	MPO		07/19 – 12/20

Číslo úkolu	Úkol	Gesce	Spolupráce	Termín
	během celého životního cyklu stavby			
15	Promítnutí změn související legislativy v rámci zavádění metody BIM	MPO	dotčení členové vlády	07/19 – 12/21
16	Tvorba metodiky pro zavedení využívání BIM ve veřejné správě	MPO		01/20 – 12/20
<b>Problematika veřejných zakázek</b>				
17	Vytvoření vzorových smluvní podmínky nebo smluvních vzorů pro veřejné zakázky	MPO	MMR, MD	01/19 – 12/19
18	Vytvoření vzorů zadávací dokumentace	MPO	MMR, MD	01/19 – 12/19
19	Stanovení minimálního rozsahu zadání při povinnosti BIM pro veřejné zakázky	MPO	MMR, MD	01/19 – 12/19
20	Vytvoření metodiky BIM pro postup při zadávání veřejných zakázek	MPO	MMR, MD	01/19 – 12/20
21	Stanovení jednotného datového formátu soupisu stavebních prací, dodávek a služeb	MPO	MMR, MD	07/19 – 12/19
22	Vytvoření metodiky pro oceňování	MPO	MMR, MD	07/19 – 12/20
23	Uložení povinnosti použití BIM pro nadlimitní veřejné zakázky na stavební práce (ve smyslu zákona o zadávání veřejných zakázek), financované z veřejných rozpočtů, včetně zhotovení jejich přípravné a projektové dokumentace, se zohledněním závěrů z vyhodnocení pilotních projektů a s přihlédnutím ke specifikům jednotlivých druhů staveb	MPO+MMR	dotčení členové vlády	07/21 – 12/21 s platností od 01/22
<b>Povolovací procesy</b>				
24	Vyhodnocení současného stavu a návržení možností řešení pro elektronické předávání dokumentace stavby (např. formou pdf) v souvislosti s využitím BIM	MPO+MMR	dotčení členové vlády	01/19 – 12/20
25	Zavedení předávání projektové dokumentace stavby stavebním úřadům a dotčeným orgánům v elektronické podobě (např. ve formě pdf)	MMR	MPO + dotčení členové vlády	v návaznosti na novou úpravu veřejného stavebního práva
26	Vyčíslení finančních potřeb stavebních úřadů a dotčených orgánů v souvislosti s předpokládanou elektronizací povolovacích procesů stavby	MPO+MMR	ostatní dotčené ústřední orgány státní správy	01/19 – 12/20
27	Příprava elektronizace	MMR	ostatní	v návaznosti

Číslo úkolu	Úkol	Gesce	Spolupráce	Termín
	povolovacích procesů stavby s využitím BIM		dotčené ústřední orgány státní správy	na novou úpravu veřejného stavebního práva
28	Zajištění elektronizace povolovacích procesů stavby s využitím BIM	MMR	MPO + ostatní dotčené ústřední orgány státní správy	v návaznosti na novou úpravu veřejného stavebního práva
<i>GIS</i>				
29	Stanovení vztahu dat národní infrastruktury pro prostorové informace (NIPI) a BIM v návaznosti na IFC	MPO	MMR, MV	01/21 – 12/22
30	Zajištění využitelnosti dat z BIM modelů pro rozvoj národní infrastruktury pro prostorové informace (NIPI)	MV	MMR, MPO	01/23 – 12/25
31	Zajištění návaznosti BIM modelu na katastr nemovitostí	ČÚZK		01/26 – 12/27
<i>Vzdělávání/Propagace/Osvěta</i>				
32	Vytvoření systému vzdělávání v BIM pro SŠ a VOŠ	MŠMT	MPO	01/18 – 12/21
33	Podpora zavádění vzdělávání v BIM do studijních programů VŠ	MPO	MŠMT	01/18 – 12/19
34	Upřesnění BIM profesí v NSK	MŠMT	MPO	07/18 – 12/18
35	Vytvoření platformy pro sdílení zkušeností pedagogů a odborníků s BIM	MPO	MŠMT	07/18 – 12/19
36	Mediální kampaň	MPO		07/18 – 12/27
37	Vytvoření systému vzdělávání v BIM pro státní správu a samosprávu	MPO		01/19 – 12/20
38	Vytvoření systému podpory vzdělávání v BIM dodavatelského řetězce	MPO	MD	07/21 – 12/24