

Program eu-INIS 2021

1. Úvod

Usnesením ze dne 27. dubna 2020 č. 468 vláda schválila Program eu-INIS¹ a zároveň uložila ministru vnitra nejméně jednou ročně vládu informovat o jeho plnění. Informace o stavu plnění Programu eu-INIS za rok 2020 předložená vládě v dubnu 2021 obsahuje kromě hodnocení plnění programu také některé návrhy na aktualizaci Programu eu-INIS. Konkrétní návrhy na aktualizaci jsou uvedeny níže, včetně jejich odůvodnění.

1.1. Dosavadní vývoj

V roce 2015 a letech následujících předložila Evropská komise revizi veškeré stěžejní legislativy upravující oblast spravedlnosti a vnitřních věcí, která přináší řadu nových pracovních postupů pro výkon činnosti příslušných orgánů. V rámci těchto změn hraje významnou roli posílená výměna informací a informační podpora orgánů odpovědných za provádění této politiky v praxi.

Do konce roku 2020 měla být na evropské úrovni postupně dokončena legislativní fáze předmětných změn, přičemž již nyní probíhá přibližně šestileté období přípravy a realizace praktických projektů. Projednávání některých legislativních změn, jako například v případě VIS Recast, Eurodac Recast, ECRIS-TCN nebo ETIAS (dodatky k interoperabilitě), se nicméně protáhlo do roku 2021. Je však reálný předpoklad, že všechny legislativní změny nutné pro dokončení programu interoperability informačních systémů EU do konce roku 2023 budou splněny včas.

Představitelé zemí EU zároveň v závěrech z Rady EU konané dne 14. prosince 2020 potvrdili celkový ambiciózní časový rámec interoperability do konce roku 2023. Členské státy, evropské instituce i příslušné agentury EU proto věnují řádnému splnění souvisejících úkolů nejvyšší pozornost. Z hlediska ČR se navíc jedná o systémy, které jsou součástí kritické infrastruktury státu, a úspěšná implementace vnitrostátních částí informačních systémů EU je tedy stěžejní.

1.2. Aktualizace Programu eu-INIS

Od schválení Programu eu-INIS usnesením ze dne 27. dubna 2020 č. 468 došlo v realizaci programu k výraznému pokroku, který je popsán ve výše uvedené informaci. Z této informace vyplynula potřeba aktualizace Programu eu-INIS v následujících ohledech.

- **Rozšíření časového období na rok 2024** (viz část 3.4.)

Vzhledem k tomu, že některé projekty Programu eu-INIS zasahují do roku 2024 a budou i na tento rok vyžadovat finanční zdroje (viz část 3.6.), bude **období plnění Programu eu-INIS prodlouženo do roku 2024**.

¹ eu-INIS je akronym pro implementaci národních (vnitrostátních částí) informačních systémů (EU).

- **Upřesnění finančních požadavků na realizaci programu** (viz část 3.6.)

V průběhu realizace, na základě analýz a z nově vytvořeného centrálního harmonogramu vyplynulo, že některé projekty zahrnuté do Programu eu-INIS budou dokončeny až v roce 2024. Z toho důvodu bude Program eu-INIS prodloužen o jeden rok. **Finanční náročnost Programu eu-INIS pro období prodloužené do roku 2024 tak byla zpřesněna na celkovou částku 3,538 mld. Kč** (Tabulka 1).

Dále došlo k dílčím úsporám oproti původnímu plánu. Prozatímní úspora pro období do roku 2023 (snížení finanční náročnosti na 2,829 mld. Kč, Tabulka 2) vznikla zejména zpřesněním nákladů na projekty, u kterých je již zajištěn dodavatel a také úsporou mzdových nákladů vzniklou pomalejším obsazováním tabulkových míst. K úpravě nákladů na další roky dochází také v návaznosti na zpřesnění informací z centrální úrovně a posunem v realizaci některých projektů. Nicméně s ohledem na prodloužení programu do roku 2024 se celková finanční náročnost programu zvýšila o 319 mil. Kč (Tabulka 2). Po započtení finančních zdrojů nevyužitých v letech 2019 a 2020 a s ohledem na prodloužení programu do roku 2024 byly chybějící prostředky vyčísleny na 371 mil. Kč (Tabulka 7) s přihlédnutím k omezeným prostředkům zohledněným v rozpočtech.

- **Vytvoření nového horizontálního projektu cBIS** (viz část 3.1.2.)

Do Programu eu-INIS nebyl původně samostatně zahrnut projekt Centrální Biometrický informační systém (cBIS). Vzhledem k tomu, že cBIS bude využíván více informačními systémy pro sdílení biometrických údajů a jeho úspěšná realizace bude výrazně ovlivňovat realizaci ostatních v programu vedených projektů, jeví se vhodné jej začlenit jako nový horizontální projekt. Vytvoření samostatného horizontálního projektu cBIS je proto praktickým i systémovým opatřením.

- **Vytvoření horizontálního projektu Nástroje interoperability** (viz část 3.1.2.)

Vzhledem k tomu, že Nástroje interoperability budou sloužit řadě dalších informačních systémů, je tento projekt nově veden jako horizontální.

- **Vypuštění Národního projektu FADO z Programu eu-INIS**

Kvůli absenci požadavků vyplývajících z legislativy EU a stanoviska gesčního útvaru je tento projekt z Programu eu-INIS vypuštěn.

- **Aktualizace popisu jednotlivých systémů**

V části 1.3. byl aktualizován popis jednotlivých systémů dle nejnovějšího vývoje.

1.3. Evropské informační systémy

Projekty zahrnuté do Programu eu-INIS souvisí s následujícími (novými nebo revidovanými) evropskými informačními systémy:

Systém vstupu/výstupu (EES)

Nově vytvářený centralizovaný systém pro registraci údajů o vstupu, výstupu a odepření vstupu státních příslušníků třetích zemí překračujících vnější hranice členských států za účelem krátkodobého pobytu, a to s využitím biometrických údajů. Díky tomuto systému získají členské státy spolehlivý přehled o tom kdo, kdy a kde překročil vnější hranici, a zásadním způsobem bude usnadněna identifikaci osob překračující povolenou dobu pobytu. Tento systém upravují nařízení (EU) 2017/2226 a 2017/2225, která vstoupila v platnost dne 29. prosince 2017.

Evropský systém pro cestovní informace a povolení (ETIAS)

Nově vytvářený centralizovaný systém pro provádění předběžné kontroly státních příslušníků třetích zemí osvobozených od vízové povinnosti, kteří cestují do Schengenu/EU za účelem krátkodobého pobytu, a zabránění přicestování osobám, jež představují bezpečnostní, migrační, nebo zdravotní riziko. Tento systém upravují nařízení (EU) 2018/1240 a 2018/1241, která vstoupila v platnost dne 9. října 2018.

Dne 7. ledna 2019 předložila Evropská komise dva navazující návrhy nařízení, která mají zajistit interoperabilitu systému ETIAS s dalšími informačními systémy EU. Oba návrhy jsou nezbytné pro úplné zavedení systému ETIAS a jejich schválení Radou EU a Evropským parlamentem se očekává v první polovině roku 2021.

Schengenský informační systém (SIS)

Již existující centralizovaný systém, v němž jsou vedeny záznamy o státních příslušnících třetích zemí za účelem odepření vstupu na vnějších hranicích a záznamy o osobách a věcech pro potřeby policejní a justiční spolupráce. Tento systém upravují nařízení (ES) č. 1987/2006, rozhodnutí (ES) 2007/533/SVV a nařízení (ES) č. 1986/2006. Dne 27. prosince 2018 vstoupila v platnost nová nařízení (EU) 2018/1860, 2018/1861 a 2018/1862, která revidují některé postupy a přidávají nové funkcionality (záznamy o neznámých podezřelých nebo hledaných osobách, záznamy o povinnosti navrácení apod.).

Nástroje interoperability

Nově vytvářené nástroje interoperability by měly pokrývat systémy EES, VIS, ETIAS, Eurodac, SIS a ECRIS-TCN. Hlavním cílem je usnadnění sdílení informací mezi jednotlivými systémy, což dopomůže zajištění vnitřní bezpečnosti EU, zefektivnění kontroly vnějších hranic a prevenci nelegální migrace. Hlavními komponenty pro zajištění interoperability informačních systémů EU jsou Evropský vyhledávací portál (ESP), sdílená služba pro porovnávání biometrických údajů (sdílená BMS), společné úložiště údajů o totožnosti (CIR) a detektor vícenásobné totožnosti (MID).

Právní rámec pro interoperabilitu mezi informačními systémy EU tvoří nařízení pro hranice a víza a nařízení pro policejní a justiční spolupráci, azyl a migraci. Nařízení (EU) 2019/817 a 2019/818 vstoupila v platnost 11. června 2019.

Eurodac

Již existující centralizovaný systém, v němž jsou uchovávány otisky prstů žadatelů o mezinárodní ochranu za účelem určení členského státu, který je příslušný pro posouzení žádosti, a dále otisky prstů osob zadržovaných v souvislosti s neoprávněným překročením vnějších hranic. Tento systém upravuje nařízení (EU) č. 603/2013.

V září 2020 předložila Evropská komise v rámci nového evropského paktu o migraci a azylu návrh nařízení, který by měl současnou legislativu nahradit a zavést řadu nových funkcionalit.

ECRIS-TCN

Nově vytvářený centralizovaný systém pro identifikaci členských států, jež mají informace o předchozích odsouzeních státních příslušníků třetích zemí v EU. Systém ECRIS-TCN je upraven nařízením (EU) 2019/816, které vstoupilo v platnost dne 11. června 2019.

Vízový informační systém (VIS)

Již existující centralizovaný systém pro výměnu údajů mezi členskými státy EU, umožňující důkladné prověření žadatelů o krátkodobé vízum. Tento systém je upraven rozhodnutím Rady 2004/512/ES a nařízením (ES) č. 767/2008. Během první poloviny roku 2021 je očekáváno přijetí změny výše uvedeného nařízení (tzv. VIS Recast), která má za cíl revidovat některé postupy a přidat nové funkcionality (zahrnutí i dlouhodobých víz a povolení k pobytu), včetně interoperability.

Evropský systém ostrahy hranic (EUROSUR)

Již existující centralizovaný systém ostrahy vnějších hranic sloužící agentuře Frontex a členským státům k výměně informací a spolupráci s cílem zlepšit situační orientaci a posílit schopnost reakce na vnějších hranicích. Podmínky fungování systému EUROSUR jsou upraveny nařízením (EU) 2019/1896 o Evropské pohraniční a pobřežní stráž, které vstoupilo v platnost 4. prosince 2019.

Jmenná evidence cestujících (PNR)

Na národní úrovni vytvářený systém PNR je informační systém pro shromažďování, používání, uchovávání, a předávání údajů ze jmenné evidence cestujících předávaných leteckými dopravci. Systém je upraven směrnicí (EU) 2016/681 a na národní úrovni implementován zákonem č. 111/2019 Sb.

Údaje o cestujících (API)

Na národní úrovni vytvářený systém pro předchozí předávání informací o cestujících leteckými dopravci orgánům ochrany hranic v souladu se směrnicí 2004/82/ES. Předložení návrhu nové právní úpravy se očekává.

Implementace výše uvedených systémů bude v ČR provedena prostřednictvím jednotlivých národních projektů a horizontálních projektů (viz část 3.1.).

2. Analýza řešené problematiky

S ohledem na množství projektů a jejich časový souběh je naplňování Programu eu-INIS velmi náročné na koordinaci, personální zajištění a finanční zdroje. Zásadní je dokončit projekty ve stanovených termínech a v požadované kvalitě. Je nepřijatelné, aby některý z členských států blokoval uvedení společného systému do provozu. Proto je nutné zajistit potřebné zdroje, odpovídající úroveň plánování, fungování pracovních struktur a monitorování procesu implementace.

Na evropské úrovni zajišťuje vývoj a provoz rozsáhlých informačních systémů v oblasti spravedlnosti a vnitřních věcí především evropská agentura eu-LISA. Jak tato agentura, tak Evropská komise již v počáteční fázi implementace indikují, že členské státy nemají dostatečné tempo a kapacity nutné pro realizaci těchto souběžných projektů. EU proto mobilizuje veškeré potřebné nástroje pro koordinaci, podporu a dohled nad řádnou realizací projektů. Obdobně musí členské státy zajistit **komplexní a koordinovaný přístup při implementaci vnitrostátních částí informačních systémů EU**, včetně úpravy řady vnitrostátních informačních systémů a dalších systémů opírajících se o evropskou legislativu, a dále dostatečnou kapacitu komunikační infrastruktury a odpovídající úroveň kybernetické bezpečnosti.

Ve srovnání s ostatními členskými státy měla v minulosti ČR vážné problémy při implementaci SIS II, VIS a Eurodac, a to zejména při plnění termínů stanovených EU. Selhání kteréhokoliv z členských států přitom má za důsledek znemožnění realizace v celé EU, a to nejen jednoho konkrétního projektu, ale všech na něj navazujících. Aby se ČR do budoucna vyvarovala výše popsaných potíží známých z minulých projektů, **je povinná vyvinout veškeré úsilí pro eliminaci všech rizik ohrožujících řádné plnění národních projektů, včetně zajištění silnějších koordinačních a monitorovacích nástrojů**. Zvláštní pozornost musí být věnována efektivnímu využívání fondů EU, případně dalších finančních zdrojů. Přetrvávajícím problémem je pak nízká flexibilita při zadávání veřejných zakázek, které nejsou schopny reagovat na postupné zpřesňování technických specifikací nebo měnící se legislativu EU.

Implementační fáze znamená také zvýšenou účast v pracovních strukturách EU. Česká republika musí navíc zohlednit i skutečnost, že dokončování systémů a jejich uvádění do provozu bude probíhat z velké části během trojpředsednictví (Francie-ČR-Švédsko) v letech 2022-2023, což dodá procesu implementace širší politický rozměr a povede k vyšším nárokům na zdroje, zejména personální.

3. Implementace Programu eu-INIS

Program eu-INIS vytváří platformu, která obsahuje mechanismy pro koordinaci, podporu a dohled nad řádným prováděním projektů realizovaných jednotlivými gestory.

3.1. Věcný rozsah

Program eu-INIS je implementován prostřednictvím národních a horizontálních projektů.

3.1.1. Národní projekty

Program eu-INIS zahrnuje národní projekty týkající se informačních systémů a komunikací a nových pracovních postupů, jejichž realizace vyplývá z legislativy EU v oblasti spravedlnosti a vnitřních věcí.

Níže jsou uvedeny jednotlivé projekty včetně orgánů odpovědných za vytvoření a implementaci projektu v souladu s požadavky stanovenými příslušnou evropskou legislativou a navazujícími akty.

Národní projekt	Věcná příslušnost
Národní projekt EES	Ministerstvo vnitra (Policie ČR)
Národní projekt ETIAS	Ministerstvo vnitra (Policie ČR)
Národní projekt SIS	Ministerstvo vnitra (Policie ČR)
Národní projekt Eurodac	Ministerstvo vnitra (Policie ČR)
Národní projekt ECRIS-TCN	Ministerstvo spravedlnosti (Rejstřík trestů)
Národní projekt VIS	Ministerstvo vnitra (Policie ČR)
Národní projekt EUROSUR	Ministerstvo vnitra (Policie ČR)
Národní projekt PNR	Ministerstvo vnitra (Policie ČR)
Národní projekt API	Ministerstvo vnitra (Policie ČR)

Národní projekty v potřebném a přiměřeném rozsahu zahrnou navazující projekty, jichž se národní projekty dotknou na základě analýzy koordinačních vazeb nebo které budou podmiňovat jejich implementaci ve stanoveném termínu a v požadované kvalitě.

3.1.2. Horizontální projekty

Horizontální projekty jsou takové navazující projekty, které se týkají více národních projektů uvedených v části 3.1.1., jako například resortní informační systémy a oblast komunikační infrastruktury.

Horizontální projekt	Věcná příslušnost
Cizinecký informační systém	Ministerstvo vnitra (Policie ČR)
Informační a komunikační (ICT) infrastruktura	Ministerstvo vnitra (Policie ČR)
cBIS	Ministerstvo vnitra (Policie ČR)
Nástroje interoperability	Ministerstvo vnitra (Policie ČR)

Cizinecký informační systém

Cizinecký informační systém je základním nástrojem pro zpracování a vedení údajů o cizincích pobývajících na území ČR, který využívají ke své činnosti orgány Policie ČR, Ministerstva vnitra, soudy a další orgány veřejné moci. CIS je využíván k vyhledávání v systémech EU (SIS, VIS) a je zároveň zdrojem dat pro některé systémy EU. Rozšíření komunikace o další systémy (EES, ETIAS, ECRIS-TCN, Nástroje interoperability) si spolu s revizí systémů SIS a VIS vyžádá dílčí úpravy CIS a posléze vytvoření nové verze.

Informační a komunikační (ICT) infrastruktura

Realizace Programu eu-INIS bude spojena s výrazně vyššími nároky na kapacitu informační a komunikační infrastruktury z důvodu rozšíření využívání biometrických údajů a nástrojů interoperability. Tento projekt se skládá z řady podprojektů v působnosti jednotlivých resortů. Požadavky na úpravu informační a komunikační infrastruktury vyplynou z aktuálních potřeb v průběhu implementace jednotlivých projektů. Specifické komponenty informační a komunikační infrastruktury Policie ČR jsou do Programu eu-INIS zahrnuty již nyní.

cBIS

Centrální Biometrický informační systém (cBIS) bude využíván více informačními systémy pro sdílení biometrických údajů. Přínos projektu je zásadní zejména pro funkční a plnohodnotnou práci s biometrickými údaji a jejich sdílení mezi relevantními systémy a agendami.

Nástroje interoperability

Nově vytvářené nástroje interoperability by měly pokrývat systémy EES, VIS, ETIAS, Eurodac, SIS a ECRIS-TCN. Hlavním cílem je usnadnění sdílení informací mezi jednotlivými systémy, což dopomůže zajištění vnitřní bezpečnosti EU, zefektivnění kontroly vnějších hranic a prevenci nelegální migrace. Hlavními komponenty pro zajištění interoperability informačních systémů EU jsou Evropský vyhledávací portál (ESP), sdílená služba pro porovnávání biometrických údajů (sdílená BMS), společné úložiště údajů o totožnosti (CIR) a detektor vícenásobné totožnosti (MID).

3.1.3. Požadavky na projekt

Projektem jsou myšleny veškeré aktivity vedoucí ke splnění daného cíle dle příslušné evropské legislativy uvedené v části 1, realizované v souladu s interními předpisy platnými pro projektové řízení v příslušném resortu. Projekty musí zahrnovat všechny oblasti nezbytné pro řádné provádění nových postupů, jako jsou lidské a finanční zdroje, organizační zabezpečení, úprava legislativy, včetně vnitřních předpisů a postupů, stavební úpravy a technologie, školení personálu apod.

Komplexně pojatý národní a horizontální projekt je vypracováván a realizován věcně příslušným orgánem a zahrnuje části spadající do působnosti dalších resortů. Naprostá většina projektů spadá do působnosti Ministerstva vnitra, resp. Policie ČR, vyjma Ministerstva spravedlnosti, které má celkovou gesci za Národní projekt ECRIS-TCN. Na plnění Programu

eu-INIS se ještě podílejí další ministerstva dílčími projekty a opatřeními ve svých resortech. Jedná se zejména o Ministerstvo dopravy (účast na SIS v oblasti registru vozidel a komunikace s profesními sdruženími či svazy v oboru dopravy), Ministerstvo financí (Celní správa ČR), Ministerstvo spravedlnosti, Ministerstvo zahraničních věcí a některé další orgány státní správy, případně samosprávy.

Forma zpracování těchto projektů podléhá **metodice**, která bude součástí Strategického plánu eu-INIS (viz část 3.2., cíl 3).

3.2. Cíle

Cílem Programu eu-INIS je:

1	zajistit dohled nad vytvořením fungujících organizačních struktur a potřebných zdrojů pro jednotlivé národní a horizontální projekty
2	zprostředkovat koordinaci mezi jednotlivými národními a horizontálními projekty
3	vypracovat a průběžně aktualizovat Strategický plán eu-INIS
4	zajistit odbornou a všeobecnou informovanost
5	sledovat a dokumentovat průběh realizace národních a horizontálních projektů
6	vytvořit mechanismus pro odhalování problémů a nedostatků při plnění národních a horizontálních projektů
7	zajistit fungující eskalační mechanismus

Naplnování cílů zajistí meziresortní řídicí výbor (viz část 3.3.), který bude podle potřeby vytvářet expertní skupiny.

3.2.1. Indikátory pro vyhodnocování cíle 1

Cíl bude splněn vytvořením meziresortního řídicího výboru, který bude po dobu trvání Programu eu-INIS dohlížet na řádnou implementaci národních projektů, jakož i horizontálních projektů, podle metodiky, jež bude součástí Strategického plánu eu-INIS (viz cíl 3).

Vytvoření řídicího výboru a výsledky jeho činnosti budou součástí informace o stavu plnění Programu eu-INIS předkládané ministrem vnitra nejméně jednou ročně vládě (viz část 3.5.).

3.2.2. Indikátory pro vyhodnocování cíle 2

Cíl bude splněn vytvořením meziresortního řídicího výboru a jeho expertních skupin, které po dobu trvání Programu eu-INIS zajistí platformu pro koordinaci mezi jednotlivými projekty a orgány, které budou implementovat nové postupy, a to podle metodiky, jež bude součástí Strategického plánu eu-INIS (viz cíl 3).

Vytvoření řídicího výboru a jeho expertních skupin a výsledky jejich činnosti budou součástí informace o stavu plnění Programu eu-INIS předkládané ministrem vnitra nejméně jednou ročně vládě (viz část 3.5.).

3.2.3. Indikátory pro vyhodnocování cíle 3

Cíl bude splněn vypracováním a průběžnou aktualizací Strategického plánu eu-INIS řídicím výborem. Plán bude obsahovat metodiku pro vypracování národního a horizontálního projektu, nástroje pro analýzu koordinačních vazeb, strategický harmonogram a mechanismus dohledu nad realizací programu.

Informace o Strategickém plánu eu-INIS bude jakožto výsledek činnosti řídicího výboru součástí informace o stavu plnění Programu eu-INIS předkládané ministrem vnitra nejméně jednou ročně vládě (viz část 3.5.).

3.2.4. Indikátory pro vyhodnocování cíle 4

Cíl bude splněn vypracováním a realizací plánu pro zajištění odborné a všeobecné informovanosti v rámci jednotlivých národních a horizontálních projektů podle metodiky, jež bude součástí Strategického plánu eu-INIS (viz cíl 3).

Na vypracování a realizaci plánu pro zajištění odborné a všeobecné informovanosti v rámci jednotlivých národních a horizontálních projektů bude dohlížet mezíresortní řídicí výbor.

3.2.5. Indikátory pro vyhodnocování cíle 5

Cíl bude splněn průběžným zpracováním monitorovacích zpráv schvalovaných řídicím výborem podle metodiky, jež bude součástí Strategického plánu eu-INIS (viz cíl 3).

Informace o průběhu realizace národních a horizontálních projektů budou jakožto výsledek činnosti řídicího výboru součástí informace o stavu plnění Programu eu-INIS předkládané ministrem vnitra nejméně jednou ročně vládě (viz část 3.5.).

3.2.6. Indikátory pro vyhodnocování cíle 6

Cíl bude splněn vložением specifického nástroje pro odhalování problémů a nedostatků při plnění národních a horizontálních projektů do metodiky pro vypracování národního a horizontálního projektu (viz cíl 3) a do průběžně zpracovávaných monitorovacích zpráv (viz cíl 5).

Informace o splnění cíle bude jakožto výsledek činnosti řídicího výboru součástí informace o stavu plnění Programu eu-INIS předkládané ministrem vnitra nejméně jednou ročně vládě (viz část 3.5.).

3.2.7. Indikátory pro vyhodnocování cíle 7

Cíl bude splněn vytvořením mezíresortního řídicího výboru, který bude po dobu trvání Programu eu-INIS fungovat jako orgán řešení problémů (viz část 3.3.).

Informace o plnění cíle bude jakožto výsledek činnosti řídicího výboru součástí informace o stavu plnění Programu eu-INIS předkládané ministrem vnitra nejméně jednou ročně vládě (viz část 3.5.).

3.3. Organizační a pracovní struktury

Příprava a realizace národních a horizontálních projektů je v odpovědnosti věcně příslušných orgánů (viz části 3.1.1. a 3.1.2.), které vytvářejí nezbytné organizační struktury pro provádění nových postupů a provoz systémů, včetně jmenování osob do funkcí vyžadovaných ze strany orgánů EU. Specifické nároky budou svázány v souvislosti s přípravou na předsednictví ČR v Radě EU v roce 2022.

Plněním cílů Programu eu-INIS bude pověřen meziresortní **řídicí výbor**, zřízený ministrem vnitra na úrovni náměstků ministrů resortů odpovědných za národní nebo horizontální projekty či jejich části. Řídicí výbor tvoří zástupci Ministerstva financí, Ministerstva spravedlnosti, Ministerstva vnitra, Ministerstva zahraničních věcí a policejní prezident. Na jednání řídicího výboru je přizván zástupce Úřadu vlády ČR.

Řídicí výbor může v případě potřeby vytvářet expertní skupiny v tematicky zaměřených formacích.

Řídicí výbor bude po dobu trvání Programu eu-INIS fungovat také jako orgán řešení problémů, které nebylo možné vyřešit v rámci orgánů odpovědných za realizaci jednotlivých národních a horizontálních projektů. Otázky, které nebylo možné vyřešit na úrovni řídicího výboru, budou předloženy vládě.

Za jednotlivé projekty jsou odpovědní **ředitelé projektů**, kteří budou pověřeni příslušnými ministry na základě úkolu uloženého usnesením vlády k tomuto materiálu. Ředitelem projektu je služební funkcionář nebo vedoucí zaměstnanec věcně příslušného útvaru.

Ředitel projektu zejména odpovídá za:

- vypracování projektového záměru, zahrnujícího případnou spoluúčast dalších resortů, a žádosti o jeho posouzení,
- autorizaci vypořádání připomínek k projektovému záměru,
- pověření projektového manažera a dalších členů projektového týmu a ustanovení jejich pravomocí a odpovědností,
- definování věcných cílů projektu na detailní úrovni,
- autorizaci žádosti o podporu,
- autorizaci dokumentů souvisejících s ustavením řídicího výboru,
- autorizaci zápisů z jednání,
- autorizaci monitoringu,
- schválení změnového požadavku,
- schválení záznamu o naplnění akceptačních kritérií,
- schválení analýzy vad a nedodělků,
- schválení akceptačního protokolu,
- schválení návrhu systemizace pro zajištění udržitelnosti,
- autorizaci výdajů ministerstva spjatých s projektem,
- kontrolu postupu projektu ze strategického hlediska,

- řízení a kontrolu projektu jako celku,
- provedení kontroly dopadů potenciálních změn na cíle projektu,
- uzavření smlouvy s dodavatelem,
- schvalování finančních operací (ve smyslu § 26 odst. 1 písm. a) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů),
- eskalaci problémů strategické povahy na vedení ministerstva,
- schválení závěrečné zprávy o realizaci projektu a informace pro vedení ministerstva a
- schválení zprávy o udržitelnosti projektu.

3.4. Doba fungování

Doba trvání Programu eu-INIS závisí na harmonogramu implementace centrálních částí informačních systémů EU, s nimiž národní a horizontální projekty souvisejí. V současnosti se předpokládá dokončení Programu eu-INIS v roce 2024. Nicméně ukončení Programu eu-INIS bude vázáno na správné fungování národních a horizontálních projektů v praxi, a to rozhodnutím vlády na základě vyhodnocení splnění cílů Programu eu-INIS.

3.5. Informování o stavu plnění Programu eu-INIS

O stavu plnění Programu eu-INIS bude informovat ministr vnitra vládu nejméně jednou ročně, případně dle potřeby. Jednou ročně bude rovněž předkládat vyhodnocení průběhu navyšování počtu systemizovaných míst.

3.6. Financování národních projektů

Plnění projektů zahrnutých do Programu eu-INIS je závazkem ČR vyplývajícím z legislativy EU a Česká republika musí zajistit jejich financování. Celkové předpokládané náklady na realizaci Programu eu-INIS činí 3 537 992 tis. Kč (viz Tabulka 1). V této částce jsou započteny náklady od roku 2019, ve kterém realizace Programu eu-INIS započala, do roku 2024. Podrobný přehled nákladů na realizaci Programu eu-INIS členěný po jednotlivých projektech je uveden v tabulkách 10-15.

Zvláštní pozornost musí být věnována efektivnímu využívání fondů EU. Částky uvedené v tabulkách 10-15 zahrnují finanční prostředky, které jsou k dispozici v současném programovém období 2014-2020 ve Fondu pro vnitřní bezpečnost a Azylovém, migračním a integračním fondu. V budoucím programovém období 2021-2027 budou v oblasti vnitřních věcí ustaveny obdobné nástroje (Fond pro vnitřní bezpečnost a Nástroj pro finanční podporu správy hranic a víz, Azylový a migrační fond), jejichž přesná finanční alokace v současné době není známa, nicméně jejichž zaměření částečně umožní financování projektů Programu eu-INIS. Česká republika vyvine maximální úsilí pro využití finančních prostředků z fondů EU.

Finanční náročnost některých národních a horizontálních projektů zahrnutých do Programu eu-INIS přesahuje možnosti běžných resortních rozpočtů, s výjimkou Ministerstva dopravy a Ministerstva spravedlnosti. Bude proto nezbytné zohlednit požadavky příslušných ministerstev dle Tabulky 7 (a na ni navazujících podrobných tabulek 3-6) při přípravě návrhu

státního rozpočtu na rok 2022 a střednědobého výhledu na rok 2023 a 2024 a obdobně postupovat v letech následujících.

Částky uvedené v tabulkách 1, 7 a 10-15 zahrnují aktualizovaný kvalifikovaný odhad investičních a provozních výdajů a nákladů na nová systemizovaná místa spojená s realizací národních a horizontálních projektů. Součástí projektů jsou také náklady na rozvoj a údržbu současných verzí předmětných systémů a náklady na vyvolané úpravy příslušných navazujících vnitrostátních informačních systémů.

Tabulka 1: Odhad nákladů na realizaci Programu eu-INIS podle resortů v letech (v tis. Kč)

	2019	2020	2021	2022	2023	2024	Celkem
Ministerstvo vnitra	227 805	154 638	778 522	843 581	759 039	695 039	3 458 624
Ministerstvo dopravy							
Ministerstvo financí	-	-	10 500	3 500	3 500	3 500	21 000
Ministerstvo spravedlnosti	-	-	2 000	3 000	-	-	5 000
Ministerstvo zahraničních věcí	-	-	20 842	10 842	10 842	10 842	53 368
Celkem	227 805	154 638	811 864	860 923	773 381	709 381	3 537 992

Zpřesněním nákladů na projekty, u kterých je již zajištěn dodavatel, a také úsporou mzdových nákladů vzniklou pomalejším obsazováním tabulkových míst vznikla prozatímní úspora ve srovnání s odhadu finanční náročnosti Programu eu-INIS dle usnesení vlády č. 468/2020 pro období do roku 2023 (snížení finanční náročnosti na 2,829 mld. Kč). Tato úspora je uvedena v Tabulce 2. Součástí aktualizace je i posun realizace některých projektů.

Tabulka 2: Porovnání nákladů původně předpokládaných usnesením vlády č. 468/2020 na realizaci Programu eu-INIS s Programem eu-INIS 2021 (v tis. Kč)

	2019	2020	2021	2022	2023	2024	Součet 2019-2023	Celkové náklady 2019-2024
Usnesení vlády 468/2020	227 200	436 070	1 157 924	769 883	628 104		3 219 181	3 219 181
Program eu-INIS 2021	227 805	154 638	811 864	860 923	773 381	709 381	2 828 611	3 537 992
Porovnání	605	-281 432	-346 060	91 040	145 277	709 381	-390 570	318 811

Tabulka 3: Přehled zajištění zdrojů podle resortů v roce 2021 (v tis. Kč)

Resort	Program eu-INIS 2021	Kryté				Nekryté ³
		Mzdové výdaje	Z toho provozní a investiční výdaje			
			Přidělené prostředky UV 468/2020	Převod ¹	Fondy EU ²	
Ministerstvo vnitra	778 522	109 319	400 000	172 630	263 120	-166 547
Ministerstvo dopravy						
Ministerstvo financí	10 500	-	10 500	-	-	0
Ministerstvo spravedlnosti	2 000	-	400	-	1 600	0
Ministerstvo zahraničních věcí	20 842	842	20 000	-	-	0
Celkem	811 864					-166 547

¹ Nevyužité prostředky přidělené na Program eu-INIS na provozní a investiční výdaje převedené z minulých let.

² Alokace prostředků fondů EU zahrnuje jak programové období 2014-2020, tak přípravu na programové období 2021-2027. Částky pro využití z fondů EU pro roky 2022 a 2023 nebyly v době vypracování materiálu stanoveny. Data zobrazují stav k únoru 2021.

³ Požadavky na provozní a investiční výdaje po odečtení krytých výdajů.

Tabulka 4: Přehled zajištění zdrojů podle resortů v roce 2022 (v tis. Kč)

Resort	Program eu-INIS 2021	Kryté				Nekryté ³
		Mzdové výdaje	Z toho provozní a investiční výdaje			
			Přidělené prostředky UV 468/2020	Převod ¹	Fondy EU ²	
Ministerstvo vnitra	843 581	118 711	500 000	166 547	203 095	-144 772
Ministerstvo dopravy						
Ministerstvo financí	3 500	-	3 500	-	-	0
Ministerstvo spravedlnosti	3 000	-	600	-	2 400	0
Ministerstvo zahraničních věcí	10 842	842	10 000	-	-	0
Celkem	860 923					-144 772

Tabulka 5: Přehled zajištění zdrojů podle resortů v roce 2023 (v tis. Kč)

Resort	Program eu-INIS 2021	Kryté				Nekryté ³
		Mzdové výdaje	Z toho provozní a investiční výdaje			
			Přidělené prostředky UV 468/2020	Převod ¹	Fondy EU ²	
Ministerstvo vnitra	759 039	120 363	400 000	144 772	-	93 904
Ministerstvo dopravy						
Ministerstvo financí	3 500	-	3 500	-	-	0
Ministerstvo spravedlnosti	-	-	-	-	-	0
Ministerstvo zahraničních věcí	10 842	842	10 000	-	-	0
Celkem	773 381					93 904

Tabulka 6: Přehled zajištění zdrojů podle resortů v roce 2024 (v tis. Kč)

Resort	Program eu-INIS 2021	Kryté				Nekryté ³
		Mzdové výdaje	Z toho provozní a investiční výdaje			
			Přidělené prostředky UV 468/2020	Převod ¹	Fondy EU ²	
Ministerstvo vnitra	695 039	120 363	-	-	-	574 676
Ministerstvo dopravy						
Ministerstvo financí	3 500	-	-	-	-	3 500
Ministerstvo spravedlnosti	-	-	-	-	-	-
Ministerstvo zahraničních věcí	10 842	842	-	-	-	10 000
Celkem	709 381					588 176

Tabulka 7 obsahuje částky, které představují úspory nebo nekryté finanční požadavky (se záporným znaménkem) na realizaci Programu eu-INIS 2021. Odpovídající zdroje je třeba zajistit ve státním rozpočtu a při sestavování operačních programů fondů EU v letech 2022-2024. Nevyužité prostředky jsou převedeny do zdrojů pro využití v následujících letech.

Tabulka 7: Zajištění zdrojů v letech 2021-2024 (v tis. Kč)

	2019	2020	2021	2022	2023	2024	Celkem
Ministerstvo vnitra	-	-	166 547	144 772	-93 904	-574 676	-357 261
Ministerstvo dopravy							
Ministerstvo financí	-	-	-	-	-	-3 500	-3 500
Ministerstvo spravedlnosti	-	-	-	-	-	-	-
Ministerstvo zahraničních věcí	-	-	-	-	-	-10 000	-10 000
Celkem	-	-	166 547	144 772	-93 904	-588 176	-370 761

Požadavky na navýšení systemizovaných míst v letech a související navýšení objemu prostředků na platy včetně souvisejících výdajů (MV-OAMP, MZV) a indikaci pro Policii ČR obsahuje tabulka 8. Celkem se jedná o 24 113 tis. Kč na navýšení objemu prostředků na platy pro 11 nových systemizovaných míst. Do tabulky bylo promítnuto navýšení průměrné částky pro výpočet mzdových nákladů.

Tabulka 8: Navýšení počtu systemizovaných míst a souvisejícího objemu prostředků na platy včetně souvisejících výdajů v roce 2020 a letech následujících (v tis. Kč) – státní zaměstnanci

Státní zaměstnanci	2020					2021					2022					2023					2024					celkem platy
	9.PT	12.PT	13.PT	celkem	Platy a související výdaje	9.PT	12.PT	13.PT	celkem	Platy a související výdaje	9.PT	12.PT	13.PT	celkem	Platy a související výdaje	9.PT	12.PT	13.PT	celkem	Platy a související výdaje	9.PT	12.PT	13.PT	celkem	Platy a související výdaje	
Ministerstvo vnitra	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	7	2	10	6 915	1	7	2	10	6 915	1	7	2	10	6 915	20 745
Ministerstvo dopravy	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ministerstvo financí	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ministerstvo spravedlnosti	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ministerstvo zahraničních věcí	-	-	-	-	-	-	-	1	1	842	-	-	1	1	842	-	-	1	1	842	-	-	1	1	842	3 368
Celkem	-	-	-	-	-	-	-	1	1	842	1	7	3	11	7 757	1	7	3	11	7 757	1	7	2	11	7 757	24 113

Tabulka 9: Navýšení počtu systemizovaných v roce 2020 a letech následujících – Policie ČR

PČR	2020					2021					2022					2023					2024					celkem platy					
	6.PT	7.PT	8.PT	9.PT	celkem	Platy a související výdaje	6.PT	7.PT	8.PT	9.PT	celkem	Platy a související výdaje	6.PT	7.PT	8.PT	9.PT	celkem	Platy a související výdaje	6.PT	7.PT	8.PT	9.PT	celkem	Platy a související výdaje							
Příslušníci	0	0	8	5	13	3513	24	8	78	24	134	109 319	24	8	81	24	137	111 796	24	8	83	24	139	113 447	24	8	83	24	139	113 447	451522

Navýšení počtu systemizovaných míst Policie ČR je zde pouze indikováno a požadavek podle tohoto materiálu byl zohledněn v rámci návrhu na změnu systemizace Policie ČR v roce 2020, který byl vládě České republiky předložen podle § 4 zákona č. 361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů, v platném znění, v březnu 2020. Požadavek na platy a související výdaje Policie ČR podle tohoto materiálu budou řešeny v rámci vládou schválených limitů výdajů kapitoly Ministerstva vnitra na příslušný kalendářní rok dle změny systemizace Policie ČR v roce 2020. Do tabulky bylo promítnuto navýšení průměrné částky pro výpočet mzdových nákladů.

Podrobný přehled nákladů na realizaci Programu eu-INIS po projektech**Tabulka 10: Úplný přehled nákladů na realizaci Programu eu-INIS po projektech v roce 2019 (v tis. Kč)**

2019												
Národní projekt	Projekt	Rezort	Mzdové a související výdaje	Investiční výdaje	Provozní výdaje	Náklady celkem	Z toho náklady:					
							kryté ze SR	kryté z fondů EU	nekryté	Z toho:		
										mzdové a související výdaje	investiční výdaje	provozní výdaje
NP EES	EES	MV	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
NP ETIAS	ETIAS	MV	-	3 000	-	3 000	3 000	-	-	-	-	-
	ETIAS OAMP	MV	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
NP SIS	SIS / SIRENE	MV	-	17 000	24 500	41 500	41 500	-	-	-	-	-
	SIS / SIRENE	MF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
NP Nástroje interoperability	Interoperabilita	MV	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
NP Eurodac	Eurodac/cBIS	MV	-	-	16 000	16 000	16 000	-	-	-	-	-
NP ECRIS-TCN	ECRIS-TCN	MSp	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		MF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
NP VIS	VIS MV	MV	-	28 700	22 000	50 700	50 700	-	-	-	-	-
	VIS/EVC2 MZV	MZV	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
NP EUROSUR	EUROSUR	MV	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
NP FADO	FADO	MV	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
NP PNR	PNR	MV	-	80 000	-	80 000	20 000	60 000	-	-	-	-
		MF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
NP API	API	MV	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
NP iAPI	[iAPI]	MV	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		MF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Horizontální projekt	CIS	MV	-	16 000	20 000	36 000	36 000	-	-	-	-	-
	ICT infrastruktura PČR	MV	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CELKEM			-	144 700	82 500	227 200	167 200	60 000	-	-	-	-

Tabulka 11: Využití finančních zdrojů na realizaci projektů Programu eu-INIS v roce 2020 (v tis. Kč)

2020												
Národní projekt	Projekt	Resort	Mzdové a související výdaje	Investiční výdaje	Provozní výdaje	Náklady celkem	Z toho náklady:					
							kryté ze SR	kryté z fondů EU	nekryté	Z toho:		
										mzdové a související výdaje	investiční výdaje	provozní výdaje
NP EES	EES	MV	426	9 991	-	10 417	10 411	6				
NP ETIAS	ETIAS	MV	1 257	2 930	-	4 187	1 257	2 930				
	ETIAS OAMP	MV	-	-	-	-						
NP SIS	SIS / SIRENE	MV	1 339	-	7 934	9 273	9 273	-				
	SIS / SIRENE	MF	-	-	-	-						
NP Nástroje interoperability	Interoperabilita	MV	-	-	-	-						
NP Eurodac	Eurodac/cBIS	MV	-	-	15 500	15 500	15 500	-				
NP ECRIS-TCN	ECRIS-TCN	MSp	-	-	-	-						
		MF	-	-	-	-						
NP VIS	VIS MV	MV	-	40 644	14 097	54 741	39 274	15 467				
	VIS/EVC2 MZV	MZV	-	-	-	-						
NP EUROSUR	EUROSUR	MV	-	-	-	-						
NP FADO	FADO	MV	-	-	-	-						
NP PNR	PNR	MV	-	7 101	54	7 155	1 829	5 326				
		MF	-	-	-	-						
NP API	API	MV	-	-	-	-						
NP iAPI	[iAPI]	MV	-	-	-	-						
		MF	-	-	-	-						
Horizontální projekt	CIS	MV	344	9 379	14 938	24 661	24 661	-				
	ICT infrastruktura PČR	MV	147	12 402	16 155	28 704	28 704	-				
CELKEM			3 513	82 447	68 679	154 638	133 839	20 799	-			
CELKEM investiční a provozní výdaje		MV		82 447	68 679	151 126	130 326	20 799	-			

Alokované zdroje v oblasti investic a provozu

Přidělené prostředky		MV		183 917	50 000	233 917	200 000	33 917				
Převod ¹		MV				117 080	102 956	14 124				
Alokace celkem		MV				350 997	302 956	48 041				
Výsledek r. 2020 ²		MV				-199 871	-172 630	-27 241				

¹ Nevyužití prostředky MV přidělené na Program eu-INIS na provozní a investiční výdaje převedené z minulých let.

² Záporné částky představují nevyužití prostředky, jež budou převedeny do dalšího roku.

Tabulka 12: Odhad čerpání finančních prostředků na realizaci projektů Programu eu-INIS v roce 2021 (v tis. Kč)

2021												
Národní projekt	Projekt	Resort	Mzdové a související výdaje	Investiční výdaje	Provozní výdaje	Náklady celkem	Z toho náklady:					
							kryté ze SR	kryté z fondů EU	nekryté	Z toho:		
										mzdové a související výdaje	investiční výdaje	provozní výdaje
NP EES	EES	MV	5 117	147 363	200	152 680	40 820	111 860				
NP ETIAS	ETIAS	MV	9 191	40 812	-	50 003	14 617	35 386				
	ETIAS OAMP	MV	-	-	-	-	-	-				
NP SIS	SIS / SIRENE	MV	14 970	112 673	40 396	168 039	92 300	75 740				
	SIS / SIRENE	MF	-	7 000	-	7 000	7 000	-				
NP Eurodac	Eurodac	MV	-	5 000	15 500	20 500	20 500	-				
NP ECRIS-TCN	ECRIS-TCN	MSp	-	2 000	-	2 000	400	1 600				
		MF	-	500	-	500	500	-				
NP VIS	VIS MV	MV	962	40 000	35 000	75 962	59 078	16 884				
	VIS/EVC2 MZV	MZV	842	10 000	10 000	20 842	20 842	-				
NP EUROSUR	EUROSUR	MV	4 954	-	-	4 954	4 954	-				
NP PNR	PNR	MV	27 528	856	1 000	29 384	29 384	-				
		MF	-	3 000	-	3 000	3 000	-				
NP API	API	MV	-	-	1 402	1 402	1 402	-				
NP iAPI	[iAPI]	MV	-	-	-	-	-	-				
		MF	-	-	-	-	-	-				
Horizontální projekt	CIS	MV	3 303	30 000	20 000	53 303	53 303	-				
	ICT infrastruktura PČR	MV	5 062	110 000	30 000	145 062	145 062	-				
	cBIS	MV	34 822	31 000	-	65 822	42 572	23 250				
	Nástroje interoperability	MV	3 411	6 000	2 000	11 411	11 411	-				
CELKEM			110 161	546 204	155 498	811 864	547 144	264 720	0	0	0	0
CELKEM investiční a provozní výdaje				546 204	155 498	701 703	436 983	264 720	0	0	0	0
CELKEM investiční a provozní výdaje		MV				669 203	406 083	263 120	0	0	0	0

Alokované zdroje v oblasti investic a provozu

Přidělené prostředky		MV		510 879	125 000	635 879	400 000	235 879				
Převod ¹		MV				199 871	172 630	27 241				
Alokace celkem		MV				835 750	572 630	263 120				
Očekávaný výsledek r. 2021 ²		MV				-166 547	-166 547	0				

¹ Nevyužité prostředky přidělené na Program eu-INIS na provozní a investiční výdaje převedené z minulých let.² Záporné částky představují nevyužité prostředky, jež budou převedeny do dalšího roku.

Tabulka 13: Odhad nákladů na realizaci projektů Programu eu-INIS na rok 2022 (v tis. Kč)

2022												
Národní projekt	Projekt	Resort	Mzdové a související výdaje	Investiční výdaje	Provozní výdaje	Náklady celkem	Z toho náklady:					
							kryté ze SR	kryté z fondů EU	nekryté	Z toho:		
										mzdové a související výdaje	investiční výdaje	provozní výdaje
NP EES	EES	MV	5 117	41 474	10 000	56 591	20 591	36 000				
NP ETIAS	ETIAS	MV	11 667	50 039	5 000	66 706	16 667	50 039				
	ETIAS OAMP	MV	6 915	-	965	7 880	7 880					
NP SIS	SIS / SIRENE	MV	14 970	89 013	33 641	137 624	93 634	43 990				
	SIS / SIRENE	MF	-	2 000	-	2 000	2 000					
NP Eurodac	Eurodac	MV	-	10 000	15 500	25 500	25 500					
NP ECRIS-TCN	ECRIS-TCN	MSp	-	3 000	-	3 000	600	2 400				
		MF	-	-	-	-						
NP VIS	VIS MV	MV	962	40 000	25 000	65 962	62 388	3 574				
	VIS/EVC2 MZV	MZV	842	5 000	5 000	10 842	10 842					
NP EUROSUR	EUROSUR	MV	4 954	-	1 000	5 954	5 954					
NP PNR	PNR	MV	27 528	10 000	3 500	41 028	41 028					
		MF	-	1 000	-	1 000	1 000					
NP API	API	MV	-	25 000	2 000	27 000	27 000					
NP iAPI	[iAPI]	MV	-	4 000	1 000	5 000	5 000					
		MF	-	500	-	500	500					
Horizontální projekt	CIS	MV	3 303	50 000	20 000	73 303	73 303					
	ICT infrastruktura PČR	MV	5 062	100 000	30 000	135 062	135 062					
	cBIS	MV	34 822	92 738	-	127 560	58 068	69 492				
	Nástroje interoperability	MV	3 411	55 000	10 000	68 411	68 411					
CELKEM			119 553	578 764	162 606	860 923	655 428	205 495	0	0	0	0
CELKEM investiční a provozní výdaje				578 764	162 606	741 370	535 875	205 495	0	-	0	0
CELKEM investiční a provozní výdaje			MV			724 870	521 775	203 095	0	-	0	0

Alokované zdroje v oblasti investic a provozu

Přidělené prostředky	MV		568 095	135 000	703 095	500 000	203 095				
Převod ¹	MV				166 547	166 547	0				
Alokace celkem	MV				869 642	666 547	203 095				
Očekávaný výsledek r. 2022 ²	MV				-144 772	-144 772	0				

¹ Nevyužitě prostředky přidělené na Program eu-INIS na provozní a investiční výdaje převedené z minulých let.² Záporné částky představují nevyužitě prostředky, jež budou převedeny do dalšího roku.

Tabulka 14: Odhad nákladů na realizaci projektů Programu eu-INIS na rok 2023 (v tis. Kč)

2023												
Národní projekt	Projekt	Resort	Mzdové a související výdaje	Investiční výdaje	Provozní výdaje	Náklady celkem	Z toho náklady:					
							kryté ze SR	kryté z fondů EU	nekryté	Z toho:		
										mzdové a související výdaje	investiční výdaje	provozní výdaje
NP EES	EES	MV	5 117	40 000	10 000	55 117	55 117					
NP ETIAS	ETIAS	MV	13 319	15 000	10 000	38 319	38 319					
	ETIAS OAMP	MV	6 915	-	535	7 450	7 450					
NP SIS	SIS / SIRENE	MV	14 970	35 000	33 641	83 611	83 611					
	SIS / SIRENE	MF	-	2 000	-	2 000	2 000					
NP Eurodac	Eurodac	MV	-	39 000	15 500	54 500	54 500					
NP ECRIS-TCN	ECRIS-TCN	MSp	-	-	-	-	-					
		MF	-	-	-	-	-					
NP VIS	VIS MV	MV	962	65 000	25 000	90 962	90 962					
	VIS/EVC2 MZV	MZV	842	5 000	5 000	10 842	10 842					
NP EUROSUR	Eurosur	MV	4 954	-	1 000	5 954	5 954					
NP PNR	PNR	MV	27 528	10 000	10 000	47 528	47 528					
		MF	-	1 000	-	1 000	1 000					
NP API	API	MV	-	20 000	2 000	22 000	22 000					
NP iAPI	[iAPI]	MV	-	5 000	2 000	7 000	7 000					
		MF	-	500	-	500	500					
Horizontální projekt	CIS	MV	3 303	20 000	30 000	53 303	53 303					
	ICT infrastruktura PČR	MV	5 062	130 000	30 000	165 062	71 158		93 904		93 904	
	cBIS	MV	34 822	40 000	10 000	84 822	84 822					
	Nástroje interoperability	MV	3 411	30 000	10 000	43 411	43 411					
CELKEM			121 205	457 500	195 676	773 381	679 477	0	101 661	0	93 904	0
CELKEM investiční a provozní výdaje				457 500	195 676	652 176	558 272	0	93 904	-	93 904	0
CELKEM investiční a provozní výdaje			MV			638 676	544 772	0	93 904	-	93 904	0

Alokované zdroje v oblasti investic a provozu

Přidělené prostředky		MV		270 000	130 000	400 000	400 000	0				
Převod ¹		MV				144 772	144 772	0				
Alokace celkem		MV				544 772	544 772	0				
Očekávaný výsledek r. 2023 ²		MV				-	-	0				

¹ Nevyužité prostředky přidělené na Program eu-INIS na provozní a investiční výdaje převedené z minulých let.² Záporné částky představují nevyužité prostředky, jež budou převedeny do dalšího roku.

Tabulka 15: Odhad nákladů na realizaci projektů Programu eu-INIS na rok 2024 (v tis. Kč)

2024												
Národní projekt	Projekt	Resort	Mzdové a související výdaje	Investiční výdaje	Provozní výdaje	Náklady celkem	Z toho náklady:					
							kryté ze SR	kryté z fondů EU	nekryté	Z toho:		
										mzdové a související výdaje	investiční výdaje	provozní výdaje
NP EES	EES	MV	5 117	40 000	10 000	55 117	5 117		50 000		40 000	10 000
NP ETIAS	ETIAS	MV	13 319	15 000	10 000	38 319	13 319		25 000		15 000	10 000
	ETIAS OAMP	MV	6 915	-	535	7 450	6 915		535		-	535
NP SIS	SIS / SIRENE	MV	14 970	35 000	33 641	83 611	14 970		68 641		35 000	33 641
	SIS / SIRENE	MF	-	2 000	-	2 000	-		2 000		2 000	-
NP Eurodac	Eurodac	MV	-	5 000	5 500	10 500	-		10 500		5 000	5 500
NP ECRIS-TCN	ECRIS-TCN	MSp	-	-	-	-	-		-		-	-
		MF	-	-	-	-	-		-		-	-
NP VIS	VIS MV	MV	962	65 000	25 000	90 962	962		90 000		65 000	25 000
	VIS/EVC2 MZV	MZV	842	5 000	5 000	10 842	842		10 000		5 000	5 000
NP EUROSUR	Eurosur	MV	4 954	-	1 000	5 954	4 954		1 000		-	1 000
NP PNR	PNR	MV	27 528	10 000	10 000	47 528	27 528		20 000		10 000	10 000
		MF	-	1 000	-	1 000	-		1 000		1 000	-
NP API	API	MV	-	20 000	2 000	22 000	-		22 000		20 000	2 000
NP iAPI	[iAPI]	MV	-	5 000	2 000	7 000	-		7 000		5 000	2 000
		MF	-	500	-	500	-		500		500	-
Horizontální projekt	CIS	MV	3 303	20 000	30 000	53 303	3 303		50 000		20 000	30 000
	ICT infrastruktura PČR	MV	5 062	100 000	30 000	135 062	5 062		130 000		100 000	30 000
	cBIS	MV	34 822	50 000	10 000	94 822	34 822		60 000		50 000	10 000
	Nástroje interoperability	MV	3 411	30 000	10 000	43 411	3 411		40 000		30 000	10 000
CELKEM			121 205	403 500	184 676	709 381	121 205		595 933	0	403 500	184 676
CELKEM investiční a provozní výdaje				403 500	184 676	588 176	0		588 176	-	403 500	184 676
CELKEM investiční a provozní výdaje	MV					574 676	0	0	574 676	-	395 000	179 676

Alokované zdroje v oblasti investic a provozu

Přidělené prostředky		MV			0	0	0	0	0			
Převod ¹		MV					0	0	0			
Alokace celkem		MV					0	0	0			
Očekávaný výsledek r. 2024 ²		MV					0	0	0			

¹ Nevyužité prostředky přidělené na Program eu-INIS na provozní a investiční výdaje převedené z minulých let.² Záporné částky představují nevyužité prostředky, jež budou převedeny do dalšího roku.

Po ukončení Programu eu-INIS v roce 2024 bude nutné od roku 2025 zajistit provoz a rozvoj řešených projektů a s tím související personální potřeby s odpovídajícími finančními prostředky. Referenční finanční potřebu, již bude nutné od roku 2025 zajistit v rozpočtech odpovědných kapitol s trvalým vlivem do dalších let, bude možné indikovat až po uzavření všech relevantních smluv. Je třeba vycházet ze skutečnosti, že řada systémů nemá vykazovanou technickou podporu po dobu záruky, která bývá standardně 3 roky. Náklady technické podpory budou u nových systémů postupně nabíhat v letech 2024–2026.

Vyčíslení trvalého vlivu, resp. potřeb v období od roku 2025, bude aktualizováno v rámci pravidelných informací o stavu plnění Programu eu-INIS předkládaných jednou ročně vládě tak, aby potřeby mohly být zohledněné při sestavení návrhu rozpočtu na dané období.