

Program pro implementaci vnitrostátních částí informačních systémů EU v oblasti spravedlnosti a vnitřních věcí (Program eu-INIS)¹

1. Úvod

Čtvrtá zpráva o plnění Národního schengenského plánu² stanovila úkol č. 5/75 *Vytvořit systém řízení vývoje a provozování evropských informačních systémů v oblasti spravedlnosti a vnitřních věcí*. Program eu-INIS je plněním tohoto úkolu, přičemž jeho značný politický význam je třeba spojovat zejména s reakcí EU na migrační krizi vzniklou v roce 2015 a průběžně se zvyšujícími požadavky členských států EU na vnitřní bezpečnost.

V roce 2015 a letech následujících předložila Evropská komise revizi veškeré stěžejní legislativy upravující oblast spravedlnosti a vnitřních věcí, která přináší řadu **nových pracovních postupů** pro výkon činnosti příslušných orgánů. V rámci těchto změn hraje významnou roli **posílená výměna informací a informační podpora** orgánů odpovědných za provádění této politiky v praxi.

Do konce roku 2020 by měla být na evropské úrovni postupně dokončena legislativní fáze předmětných změn, přičemž již nyní probíhá přibližně šestileté období přípravy a realizace praktických projektů. Vysokou důležitost tohoto procesu opakovaně zdůraznila Evropská rada, přičemž představitelé zemí EU ve svých závěrech označili přijímání veškerých opatření nezbytných k realizaci těchto informačních systémů a jejich propojení (interoperabilitu) za nejvyšší politickou prioritu. Členské státy, evropské instituce i příslušné agentury EU proto věnují řádnému splnění souvisejících úkolů nejvyšší pozornost. Z hlediska ČR se navíc jedná o systémy, které jsou součástí kritické infrastruktury státu, a úspěšná implementace vnitrostátních částí informačních systémů EU je tedy stěžejní.

Výše uvedené projekty mají komplexní povahu a musí zahrnout všechny oblasti nezbytné pro řádné provádění nových postupů, jako jsou organizační změny, školení personálu nebo úprava vnitrostátní legislativy apod.

Jedná se o **projekty související s následujícími** (novými nebo revidovanými) **evropskými informačními systémy**:

Systém vstupu/výstupu (EES)

Nově vytvářený centralizovaný systém pro registraci údajů o vstupu, výstupu a odepření vstupu státních příslušníků třetích zemí překračujících vnější hranice členských států za účelem krátkodobého pobytu, a to s využitím biometrických údajů. Díky tomuto systému získají členské státy spolehlivý přehled o tom kdo, kdy a kde překročil vnější hranici a zásadním způsobem usnadní identifikaci osob překračující povolenou dobu pobytu. Tento

¹ eu-INIS je akronym pro implementaci národních (vnitrostátních částí) informačních systémů (EU).

² *Národní schengenský plán 2014* je strategický nástroj pro řádnou implementaci schengenského acquis v ČR, schválený usnesením vlády ze dne 2. dubna 2014 č. 198. *Zpráva o plnění Národního schengenského plánu k 31. prosinci 2017* byla schválena usnesením vlády ze dne 30. dubna 2018 č. 279.

system upravují nařízení (EU) 2017/2226 a 2017/2225, která vstoupila v platnost dne 29. prosince 2017.

Evropský systém pro cestovní informace a povolení (ETIAS)

Nově vytvářený centralizovaný systém pro provádění předběžné kontroly státních příslušníků třetích zemí osvobozených od vízové povinnosti, kteří cestují do Schengenu/EU za účelem krátkodobého pobytu, a zabránění přicestování osobám, jež představují bezpečnostní, migrační, nebo zdravotní riziko. Tento systém upravují nařízení (EU) 2018/1240 a 2018/1241, která vstoupila v platnost dne 9. října 2018.

Dne 7. ledna 2019 předložila Evropská komise dva navazující návrhy nařízení, která mají zajistit interoperabilitu systému ETIAS s dalšími informačními systémy EU. Oba návrhy jsou nezbytné pro úplné zavedení systému ETIAS a jejich schválení Radou EU a Evropským parlamentem se očekává do konce roku 2020.

Schengenský informační systém (SIS)

Již existující centralizovaný systém, v němž jsou vedeny záznamy o státních příslušnících třetích zemí za účelem odepření vstupu na vnějších hranicích a záznamy o osobách a věcech pro potřeby policejní a justiční spolupráce. Tento systém upravují nařízení (ES) č. 1987/2006, rozhodnutí (ES) 2007/533/SVV a nařízení (ES) č. 1986/2006. Dne 27. prosince 2018 vstoupila v platnost nová nařízení (EU) 2018/1860, 2018/1861 a 2018/1862, která revidují některé postupy a přidávají nové funkcionality (záznamy o neznámých podezřelých nebo hledaných osobách, záznamy o povinnosti navrácení, apod.).

Nástroje interoperability

Nově vytvářené nástroje interoperability by měly pokrývat systémy EES, VIS, ETIAS, Eurodac, SIS a ECRIS-TCN. Hlavním cílem je usnadnění sdílení informací mezi jednotlivými systémy, což dopomůže zajištění vnitřní bezpečnosti EU, zefektivnění kontroly vnějších hranic a prevenci nelegální migrace. Hlavními komponenty pro zajištění interoperability informačních systémů EU jsou Evropský vyhledávací portál (ESP), sdílená služba pro porovnávání biometrických údajů (sdílená BMS), společné úložiště údajů o totožnosti (CIR) a detektor vícenásobné totožnosti (MID).

Právní rámec pro interoperabilitu mezi informačními systémy EU tvoří nařízení pro hranice a víza a nařízení pro policejní a justiční spolupráci, azyl a migraci. Nařízení (EU) 2019/817 a 2019/818 vstoupila v platnost 11. června 2019.

Eurodac

Již existující centralizovaný systém, v němž jsou uchovávány otisky prstů žadatelů o mezinárodní ochranu za účelem určení členského státu, který je příslušný pro posouzení žádosti, a dále otisky prstů osob zadržovaných v souvislosti s neoprávněným překročením vnějších hranic. Tento systém upravuje nařízení (EU) č. 603/2013.

V květnu 2016 předložila Evropská komise návrh nařízení, který by měl současnou legislativu nahradit a zavést řadu nových funkcionalit. Projednávání návrhu je zablokované z důvodu provázanosti s ostatními návrhy v rámci reformy společné evropské azylové politiky.

ECRIS-TCN

Nově vytvářený centralizovaný systém pro identifikaci členských států, jež mají informace o předchozích odsouzeních státních příslušníků třetích zemí v EU. Systém ECRIS-TCN je upraven nařízením (EU) 2019/816, které vstoupilo v platnost dne 11. června 2019.

Vízový informační systém (VIS)

Již existující centralizovaný systém pro výměnu údajů mezi členskými státy EU, umožňující důkladné prověření žadatelů o krátkodobé vízum. Tento systém je upraven rozhodnutím Rady 2004/512/ES a nařízením (ES) č. 767/2008. Ke konci roku 2020 se očekává přijetí nařízení, které má za cíl revidovat některé postupy a přidat nové funkcionality (zahrnutí i dlouhodobých víz a povolení k pobytu), včetně interoperability.

Evropský systém ostrahy hranic (EUROSUR)

Již existující centralizovaný systém ostrahy vnějších hranic sloužící agentuře Frontex a členským státům k výměně informací a spolupráci s cílem zlepšit situační orientaci a posílit schopnost reakce na vnějších hranicích. Tento systém je upraven nařízením (EU) č. 1052/2013. Podmínky fungování systému EUROSUR jsou revidovány novým nařízením o Evropské pohraniční a pobřežní stráž 2019/1896, které vstoupilo v platnost 4. prosince 2019.

Falešné a pravé doklady online (FADO)

Již existující centralizovaný systém FADO sloužící k výměně informací o metodách padělání dokladů a pravých dokladech. Tento systém je upraven společnou akcí 98/700/SVV. V průběhu roku 2020 se předpokládá přijetí nové právní úpravy.

Jmenná evidence cestujících (PNR)

Na národní úrovni vytvářený systém PNR je informační systém pro shromažďování, používání, uchovávání, a předávání údajů ze jmenné evidence cestujících předávaných leteckými dopravci. Systém je upraven směrnicí (EU) 2016/681 a na národní úrovni implementován zákonem č. 111/2019 Sb.

Údaje o cestujících (API)

Na národní úrovni vytvářený systém pro předchozí předávání informací o cestujících leteckými dopravci orgánům ochrany hranic v souladu se směrnicí 2004/82/ES. V roce 2020 se očekává předložení návrhu nové právní úpravy, jež by měla zavést nové funkcionality.

Implementace výše uvedených systémů bude v ČR provedena prostřednictvím jednotlivých národních projektů a horizontálních projektů (viz kapitola 3.1.).

2. Analýza řešené problematiky

S ohledem na množství projektů a jejich časový souběh je naplňování Programu eu-INIS velmi náročné na koordinaci, personální zajištění a finanční zdroje. Zásadní je dokončit projekty ve stanovených termínech a v požadované kvalitě. Je nepřipustné, aby některý z členských států blokoval uvedení společného systému do provozu. Proto je nutné zajistit potřebné zdroje, odpovídající úroveň plánování, fungování pracovních struktur a monitorování procesu implementace.

Na evropské úrovni zajišťuje vývoj a provoz rozsáhlých informačních systémů v oblasti spravedlnosti a vnitřních věcí především evropská agentura eu-LISA. Jak tato agentura, tak Evropská komise již v počáteční fázi implementace indikují, že členské státy nemají dostatečné tempo a kapacity nutné pro realizaci těchto souběžných projektů. EU proto mobilizuje veškeré potřebné nástroje pro koordinaci, podporu a dohled nad řádnou realizací projektů. Obdobně musí členské státy zajistit **komplexní a koordinovaný přístup při implementaci vnitrostátních částí informačních systémů EU**, včetně úpravy řady vnitrostátních informačních systémů a dalších systémů opírajících se o evropskou legislativu, a dále dostatečnou kapacitu komunikační infrastruktury a odpovídající úroveň kybernetické bezpečnosti.

Ve srovnání s ostatními členskými státy měla v minulosti ČR vážné problémy při implementaci SIS II, VIS a Eurodac, a to zejména při plnění termínů stanovených EU. Selhání kteréhokoliv z členských států přitom má za důsledek znemožnění realizace v celé EU, a to nejen jednoho konkrétního projektu, ale všech na něj navazujících. Aby se ČR do budoucna vyvarovala výše popsanych potíží známých z minulých projektů, **je povinna vyvinout veškeré úsilí pro eliminaci všech rizik ohrožujících řádné plnění národních projektů, včetně zajištění silnějších koordinačních a monitorovacích nástrojů**. Zvláštní pozornost musí být věnována efektivnímu využívání fondů EU, případně dalších finančních zdrojů. Přetrvávajícím problémem je pak nízká flexibilita při zadávání veřejných zakázek, které nejsou schopny reagovat na postupné zpřesňování technických specifikací nebo měnící se legislativu EU.

Implementační fáze znamená také zvýšenou účast v pracovních strukturách EU. Česká republika musí navíc zohlednit i skutečnost, že dokončování systémů a jejich uvádění do provozu bude probíhat z velké části během trojpředsednictví (Francie-ČR-Švédsko) v letech 2022-2023, což dodá procesu implementace širší politický rozměr a povede k vyšším nárokům na zdroje, zejména personální.

3. Implementace Programu eu-INIS

Program eu-INIS vytváří platformu, která obsahuje mechanismy pro koordinaci, podporu a dohled nad řádným prováděním projektů realizovaných jednotlivými gestory.

3.1. Věcný rozsah

Program eu-INIS je implementován prostřednictvím národních a horizontálních projektů.

3.1.1. Národní projekty

Program eu-INIS zahrnuje národní projekty týkající se informačních systémů a komunikací a nových pracovních postupů, jejichž realizace vyplývá z legislativy EU v oblasti spravedlnosti a vnitřních věcí.

Níže jsou uvedeny jednotlivé projekty včetně orgánů odpovědných za vytvoření a implementaci projektu v souladu s požadavky stanovenými příslušnou evropskou legislativou a navazujícími akty.

| Národní projekt | Věcná příslušnost |
|---|--|
| Národní projekt EES | Ministerstvo vnitra (Policie ČR) |
| Národní projekt ETIAS | Ministerstvo vnitra (Policie ČR) |
| Národní projekt SIS | Ministerstvo vnitra (Policie ČR) |
| Národní projekt Nástroje interoperability | Ministerstvo vnitra (Policie ČR) |
| Národní projekt Eurodac | Ministerstvo vnitra (Policie ČR) |
| Národní projekt ECRIS-TCN | Ministerstvo spravedlnosti (Rejstřík trestů) |
| Národní projekt VIS | Ministerstvo vnitra (Policie ČR) |
| Národní projekt EUROSUR | Ministerstvo vnitra (Policie ČR) |
| Národní projekt FADO | Ministerstvo vnitra (Policie ČR) |
| Národní projekt PNR | Ministerstvo vnitra (Policie ČR) |
| Národní projekt API | Ministerstvo vnitra (Policie ČR) |

Národní projekty v potřebném a přiměřeném rozsahu zahrnou navazující projekty, jichž se národní projekty dotknou na základě analýzy koordinačních vazeb nebo které budou podmiňovat jejich implementaci ve stanoveném termínu a v požadované kvalitě.

3.1.2. Horizontální projekty

Horizontální projekty jsou takové navazující projekty, které se týkají více národních projektů uvedených v kapitole 3.1.1., jako například resortní informační systémy a oblast komunikační infrastruktury.

| Horizontální projekt | Věcná příslušnost |
|---|----------------------------------|
| Cizinecký informační systém | Ministerstvo vnitra (Policie ČR) |
| Informační a komunikační (ICT) infrastruktura | Ministerstvo vnitra |

Cizinecký informační systém

Cizinecký informační systém je základním nástrojem pro zpracování a vedení údajů o cizincích pobývajících na území ČR, který využívají ke své činnosti orgány Policie ČR, Ministerstva vnitra, soudy a další orgány veřejné moci. CIS je využíván k vyhledávání v systémech EU (SIS, VIS) je zároveň zdrojem dat pro některé systémy EU. Rozšíření komunikace o další systémy (EES, ETIAS, ECRIS-TCN, Nástroje interoperability) si spolu s revizí systémů SIS a VIS vyžádá dílčí úpravy CIS a posléze vytvoření nové verze.

Informační a komunikační (ICT) infrastruktura

Realizace Programu eu-INIS bude spojena s výrazně vyššími nároky na kapacitu informační a komunikační infrastruktury z důvodu rozšíření využívání biometrických údajů a nástrojů interoperability. Tento projekt se skládá z řady podprojektů v působnosti jednotlivých resortů. **Požadavky na úpravu informační a komunikační infrastruktury vyplývají z aktuálních potřeb v průběhu implementace jednotlivých projektů.**

Specifické komponenty informační a komunikační infrastruktury Policie ČR jsou do Programu eu-INIS zahrnuty již nyní.

3.1.3. Požadavky na projekt

Projektem jsou myšleny veškeré aktivity vedoucí ke splnění daného cíle dle příslušné evropské legislativy uvedené v části 1, realizované v souladu s interními předpisy platnými pro projektové řízení v příslušném resortu. Projekty musí zahrnovat všechny oblasti nezbytné pro řádné provádění nových postupů, jako jsou lidské a finanční zdroje, organizační zabezpečení, úprava legislativy, včetně vnitřních předpisů a postupů, stavební úpravy a technologie, školení personálu apod.

Komplexně pojatý národní a horizontální projekt je vypracováván a realizován věcně příslušným orgánem a zahrnuje části spadající do působnosti dalších resortů. Naprostá většina projektů spadá do působnosti Ministerstva vnitra, resp. Policie ČR, vyjma Ministerstva spravedlnosti, které má celkovou gesci za Národní projekt ECRIS-TCN. Na plnění Programu eu-INIS se ještě podílejí další ministerstva dílčími projekty a opatřeními ve svých resortech. Jedná se zejména o Ministerstvo dopravy (účast na SIS v oblasti registru vozidel a komunikace s profesními sdruženími či svazy v oboru dopravy), Ministerstvo financí (Celní správa ČR), Ministerstvo spravedlnosti, Ministerstvo zahraničních věcí a některé další orgány státní správy, případně samosprávy.

Forma zpracování těchto projektů podléhá **metodice**, která bude součástí Strategického plánu eu-INIS (viz kapitola 3.2., cíl 3).

3.2. Cíle

Cílem Programu eu-INIS je:

| | |
|---|--|
| 1 | zajistit dohled nad vytvořením fungujících organizačních struktur a potřebných zdrojů pro jednotlivé národní a horizontální projekty |
| 2 | zprostředkovat koordinaci mezi jednotlivými národními a horizontálními projekty |
| 3 | vypracovat a průběžně aktualizovat Strategický plán eu-INIS |
| 4 | zajistit odbornou a všeobecnou informovanost |
| 5 | sledovat a dokumentovat průběh realizace národních a horizontálních projektů |
| 6 | vytvořit mechanismus pro odhalování problémů a nedostatků při plnění národních a horizontálních projektů |
| 7 | zajistit fungující eskalační mechanismus |

Naplňování cílů zajistí meziresortní řídicí výbor (viz kapitola 3.3.), který bude podle potřeby vytvářet expertní skupiny.

3.2.1. Indikátory pro vyhodnocování cíle 1

Cíl bude splněn vytvořením meziresortního řídicího výboru, který bude po dobu trvání Programu eu-INIS dohlížet na řádnou implementaci národních projektů, jakož i horizontálních projektů, podle metodiky, jež bude součástí Strategického plánu eu-INIS (viz cíl 3).

Vytvoření řídicího výboru a výsledky jeho činnosti budou součástí informace o stavu plnění Programu eu-INIS předkládané ministrem vnitra nejméně jednou ročně vládě (viz kapitola 3.5.).

3.2.2. Indikátory pro vyhodnocování cíle 2

Cíl bude splněn vytvořením meziresortního řídicího výboru a jeho expertních skupin, které po dobu trvání Programu eu-INIS zajistí platformu pro koordinaci mezi jednotlivými projekty a orgány, které budou implementovat nové postupy, a to podle metodiky, jež bude součástí Strategického plánu eu-INIS (viz cíl 3).

Vytvoření řídicího výboru a jeho expertních skupin a výsledky jejich činnosti budou součástí informace o stavu plnění Programu eu-INIS předkládané ministrem vnitra nejméně jednou ročně vládě (viz kapitola 3.5.).

3.2.3. Indikátory pro vyhodnocování cíle 3

Cíl bude splněn vypracováním a průběžnou aktualizací Strategického plánu eu-INIS řídicím výborem. Plán bude obsahovat metodiku pro vypracování národního a horizontálního projektu, nástroje pro analýzu koordinačních vazeb, strategický harmonogram a mechanismus dohledu nad realizací programu.

Informace o Strategickém plánu eu-INIS bude jakožto výsledek činnosti řídicího výboru součástí informace o stavu plnění Programu eu-INIS předkládané ministrem vnitra nejméně jednou ročně vládě (viz kapitola 3.5.).

3.2.4. Indikátory pro vyhodnocování cíle 4

Cíl bude splněn vypracováním a realizací plánu pro zajištění odborné a všeobecné informovanosti v rámci jednotlivých národních a horizontálních projektů podle metodiky, jež bude součástí Strategického plánu eu-INIS (viz cíl 3).

Na vypracování a realizaci plánu pro zajištění odborné a všeobecné informovanosti v rámci jednotlivých národních a horizontálních projektů bude dohlížet mezíresortní řídicí výbor.

3.2.5. Indikátory pro vyhodnocování cíle 5

Cíl bude splněn průběžným zpracováním monitorovacích zpráv schvalovaných řídicím výborem podle metodiky, jež bude součástí Strategického plánu eu-INIS (viz cíl 3).

Informace o průběhu realizace národních a horizontálních projektů budou jakožto výsledek činnosti řídicího výboru součástí informace o stavu plnění Programu eu-INIS předkládané ministrem vnitra nejméně jednou ročně vládě (viz kapitola 3.5.).

3.2.6. Indikátory pro vyhodnocování cíle 6

Cíl bude splněn vložением specifického nástroje pro odhalování problémů a nedostatků při plnění národních a horizontálních projektů do metodiky pro vypracování národního a horizontálního projektu (viz cíl 3) a do průběžně zpracovávaných monitorovacích zpráv (viz cíl 5).

Informace o splnění cíle bude jakožto výsledek činnosti řídicího výboru součástí informace o stavu plnění Programu eu-INIS předkládané ministrem vnitra nejméně jednou ročně vládě (viz kapitola 3.5.).

3.2.7. Indikátory pro vyhodnocování cíle 7

Cíl bude splněn vytvořením mezíresortního řídicího výboru, který bude po dobu trvání Programu eu-INIS fungovat jako orgán řešení problémů (viz kapitola 3.3.).

Informace o plnění cíle bude jakožto výsledek činnosti řídicího výboru součástí informace o stavu plnění Programu eu-INIS předkládané ministrem vnitra nejméně jednou ročně vládě (viz kapitola 3.5.).

3.3. Organizační a pracovní struktury

Příprava a realizace národních a horizontálních projektů je v odpovědnosti věcně příslušných orgánů (viz kapitoly 3.1.1. a 3.1.2.), které vytvářejí nezbytné organizační struktury pro provádění nových postupů a provoz systémů, včetně jmenování osob do funkcí vyžadovaných ze strany orgánů EU. Specifické nároky budou svázané v souvislosti s přípravou na předsednictví ČR v Radě EU v roce 2022.

Plněním cílů Programu eu-INIS bude pověřen meziresortní **řídicí výbor**, zřízený ministrem vnitra na úrovni náměstků ministrů resortů odpovědných za národní nebo horizontální projekty či jejich části. Řídicí výbor tvoří zástupci Ministerstva financí, Ministerstva spravedlnosti, Ministerstva vnitra, Ministerstva zahraničních věcí a policejní prezident. Na jednání řídicího výboru je přizván zástupce Úřadu vlády ČR.

Řídicí výbor může v případě potřeby vytvářet expertní skupiny v tematicky zaměřených formacích.

Řídicí výbor bude po dobu trvání Programu eu-INIS fungovat také jako orgán řešení problémů, které nebylo možné vyřešit v rámci orgánů odpovědných za realizaci jednotlivých národních a horizontálních projektů. Otázky, které nebylo možné vyřešit na úrovni řídicího výboru, budou předloženy vládě.

Za jednotlivé projekty jsou odpovědní **ředitelé projektů**, kteří budou pověřeni příslušnými ministry na základě úkolu uloženého usnesením vlády k tomuto materiálu. Ředitelem projektu je služební funkcionář nebo vedoucí zaměstnanec věcně příslušného útvaru.

Ředitel projektu zejména odpovídá za:

- vypracování projektového záměru, zahrnujícího případnou spoluúcast dalších resortů, a žádosti o jeho posouzení,
- autorizaci vypořádání připomínek k projektovému záměru,
- pověření projektového manažera a dalších členů projektového týmu a ustanovení jejich pravomocí a odpovědností,
- definování věcných cílů projektu na detailní úrovni,
- autorizaci žádosti o podporu,
- autorizaci dokumentů souvisejících s ustavením řídicího výboru,
- autorizaci zápisů z jednání,
- autorizaci monitoringu,
- schválení změnového požadavku,
- schválení záznamu o naplnění akceptačních kritérií,
- schválení analýzy vad a nedodělků,
- schválení akceptačního protokolu,
- schválení návrhu systemizace pro zajištění udržitelnosti,
- autorizaci výdajů ministerstva spjatých s projektem,
- kontrolu postupu projektu ze strategického hlediska,

- řízení a kontrolu projektu jako celku,
- provedení kontroly dopadů potenciálních změn na cíle projektu,
- uzavření smlouvy s dodavatelem,
- schvalování finančních operací (ve smyslu § 26 odst. 1 písm. a) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů),
- eskalaci problémů strategické povahy na vedení ministerstva,
- schválení závěrečné zprávy o realizaci projektu a informace pro vedení ministerstva a
- schválení zprávy o udržitelnosti projektu.

3.4. Doba fungování

Doba trvání Programu eu-INIS závisí na harmonogramu implementace centrálních částí informačních systémů EU, s nimiž národní a horizontální projekty souvisejí. V současnosti se předpokládá dokončení Programu eu-INIS v roce 2023. Nicméně ukončení Programu eu-INIS bude vázáno na správné fungování národních a horizontálních projektů v praxi, a to rozhodnutím vlády na základě vyhodnocení splnění cílů Programu eu-INIS.

3.5. Informování o stavu plnění Programu eu-INIS

O stavu plnění Programu eu-INIS bude informovat ministr vnitra vládu nejméně jednou ročně, případně dle potřeby. Jednou ročně bude rovněž předkládat vyhodnocení průběhu navyšování počtu systemizovaných míst.

3.6. Financování národních projektů

Plnění projektů zahrnutých do Programu eu-INIS je závazkem ČR vyplývajícím z legislativy EU a Česká republika musí zajistit jejich financování. Celkové předpokládané náklady na realizaci Programu eu-INIS činí 3 219 181 tis. Kč (viz tabulka č. 1). V této částce jsou započteny náklady od roku 2019, ve kterém realizace Programu eu-INIS započala. Podrobný přehled nákladů na realizaci Programu eu-INIS členěný po jednotlivých projektech je uveden v tabulce č. 4.

Zvláštní pozornost musí být věnována efektivnímu využívání fondů EU. Částky uvedené v tabulce č. 4 zahrnují finanční prostředky, které jsou k dispozici v současném programovém období 2014-2020 ve Fondu pro vnitřní bezpečnost a Azylovém, migračním a integračním fondu. V budoucím programovém období 2021-2027 budou v oblasti vnitřních věcí ustaveny obdobné nástroje (Fond pro vnitřní bezpečnost a Nástroj pro finanční podporu správy hranic a víz, Azylovém a migračním fondu), jejichž přesná finanční alokace v současné době není známa, nicméně jejichž zaměření částečně umožní financování projektů Programu eu-INIS. Česká republika vyvine maximální úsilí pro využití finančních prostředků z fondů EU.

Částky uvedené v tabulce č. 1 a 4 zahrnují kvalifikovaný odhad investičních a provozních výdajů, a nákladů na nová systemizovaná místa spojená s realizací národních a horizontálních projektů. Součástí projektů jsou také náklady na rozvoj a údržbu současných verzí

předmětných systémů a náklady na vyvolané úpravy příslušných navazujících vnitrostátních informačních systémů.

Tabulka č. 1: Odhad nákladů na realizaci Programu eu-INIS podle resortů v letech (v tis. Kč)

| | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Celkem |
|-----------------------------------|----------------|----------------|------------------|----------------|----------------|------------------|
| Ministerstvo vnitra | 227 200 | 434 070 | 1 122 582 | 740 541 | 613 762 | 3 138 155 |
| Ministerstvo dopravy | - | - | - | - | - | - |
| Ministerstvo financí ³ | - | - | 11 500 | 3 500 | 3 500 | 18 500 |
| Ministerstvo spravedlnosti | - | 2 000 | 3 000 | 15 000 | - | 20 000 |
| Ministerstvo zahraničních věcí | - | - | 20 842 | 10 842 | 10 842 | 42 527 |
| Celkem | 227 200 | 436 070 | 1 157 924 | 769 883 | 628 104 | 3 219 181 |

Finanční náročnost některých národních a horizontálních projektů zahrnutých do Programu eu-INIS přesahuje možnosti běžných resortních rozpočtů, s výjimkou Ministerstva dopravy a Ministerstva spravedlnosti. Bude proto nezbytné zajistit rozpočtové krytí navýšením limitů kapitol příslušných ministerstev při přípravě návrhu státního rozpočtu na rok 2021 a střednědobého výhledu na rok 2022 a 2023 a obdobně postupovat v letech následujících.

³ Celní správa ČR

Tabulka č. 2 obsahuje požadavky na navýšení limitů kapitol příslušných ministerstev v letech 2019-2023. Jedná se o náklady obsažené v tabulce č. 1 ponížené o částky již pokryté státním rozpočtem a částky plánované pro krytí z fondů EU.

Tabulka č. 2: Požadavky ministerstev na navýšení limitů kapitol v letech (v tis. Kč)

| | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Celkem |
|--------------------------------|------|------|----------------|----------------|----------------|------------------|
| Ministerstvo vnitra | - | - | 473 263 | 559 129 | 484 698 | 1 517 090 |
| Ministerstvo dopravy | - | - | - | - | - | - |
| Ministerstvo financí | - | - | 11 500 | 3 500 | 3 500 | 18 500 |
| Ministerstvo spravedlnosti | - | - | - | - | - | - |
| Ministerstvo zahraničních věcí | - | - | 20 842 | 10 842 | 10 842 | 42 527 |
| Celkem | - | - | 505 605 | 573 471 | 499 040 | 1 578 116 |

Požadavky na navýšení systemizovaných míst v letech a související navýšení objemu prostředků na platy včetně souvisejících výdajů (MV-OAMP, MZV) a indikaci pro Policii ČR obsahuje tabulka č. 3. Celkem se jedná o 15 283 tis. Kč na navýšení objemu prostředků na platy pro 11 nových systemizovaných míst.

Tabulka č. 3: Požadavky na navýšení počtu systemizovaných míst a souvisejícího objemu prostředků na platy včetně souvisejících výdajů podle resortů v letech (v tis. Kč)

| Státní zaměstnanci | 2020 | | | | | 2021 | | | | | 2022 | | | | | 2023 | | | | | celkem |
|--------------------------------|------|-------|-------|--------|----------------------------|------|-------|-------|--------|----------------------------|------|-------|-------|--------|----------------------------|------|-------|-------|--------|----------------------------|---------------|
| | 9.PT | 12.PT | 13.PT | celkem | Platy a související výdaje | 9.PT | 12.PT | 13.PT | celkem | Platy a související výdaje | 9.PT | 12.PT | 13.PT | celkem | Platy a související výdaje | 9.PT | 12.PT | 13.PT | celkem | Platy a související výdaje | platy |
| Ministerstvo vnitra | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 7 | 2 | 10 | 6 378 | 1 | 7 | 2 | 10 | 6 378 | 12 756 |
| Ministerstvo dopravy | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Ministerstvo financí | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Ministerstvo spravedlnosti | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Ministerstvo zahraničních věcí | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 842 | - | - | 1 | 1 | 842 | - | - | 1 | 1 | 842 | 2 527 |
| Celkem | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 842 | 1 | 7 | 3 | 11 | 7 220 | 1 | 7 | 3 | 11 | 7 220 | 15 283 |

Indikativní přehled navýšení počtu systemizovaných míst Policie ČR

| PČR | 2020 | | | | | | 2021 | | | | | | 2022 | | | | | | 2023 | | | | | | celkem |
|-------------|------|------|------|------|--------|----------------------------|------|------|------|------|--------|----------------------------|------|------|------|------|--------|----------------------------|------|------|------|------|--------|----------------------------|----------------|
| | 6.PT | 7.PT | 8.PT | 9.PT | celkem | Platy a související výdaje | 6.PT | 7.PT | 8.PT | 9.PT | celkem | Platy a související výdaje | 6.PT | 7.PT | 8.PT | 9.PT | celkem | Platy a související výdaje | 6.PT | 7.PT | 8.PT | 9.PT | celkem | Platy a související výdaje | platy |
| Příslušníci | 18 | 4 | 37 | 13 | 72 | 58 307 | 24 | 8 | 78 | 24 | 134 | 109 319 | 24 | 8 | 81 | 24 | 137 | 111 796 | 24 | 8 | 83 | 24 | 139 | 113 447 | 392 868 |

Navýšení počtu systemizovaných míst Policie ČR je zde pouze indikováno a požadavek podle tohoto materiálu bude zohledněn v rámci návrhu na změnu systemizace Policie ČR v roce 2020, který bude vládě České republiky předložen podle § 4 zákona č. 361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů, v platném znění, v březnu 2020. Požadavek na platy a související výdaje Policie ČR podle tohoto materiálu budou řešeny v rámci vládou schválených limitů výdajů kapitoly Ministerstva vnitra na příslušný kalendářní rok a v rámci návrhu na změnu systemizace Policie ČR v roce 2020.

Tabulka č. 4: Úplný přehled nákladů na realizaci Programu eu-INIS po projektech v letech (v tis. Kč)

| 2019 | | | | | | | | | | | | |
|------------------------------|------------------------|--------|-----------------------------|-------------------|-----------------|----------------|-----------------|------------------|---------|-----------------------------|-------------------|-----------------|
| Národní projekt | Projekt | Rezort | Mzdové a související výdaje | Investiční výdaje | Provozní výdaje | Náklady celkem | Z toho náklady: | | | | | |
| | | | | | | | kryté ze SR | kryté z fondů EU | nekryté | Z toho: | | |
| | | | | | | | | | | mzdové a související výdaje | investiční výdaje | provozní výdaje |
| NP EES | EES | MV | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| NP ETIAS | ETIAS | MV | - | 3 000 | - | 3 000 | 3 000 | - | - | - | - | - |
| | ETIAS OAMP | MV | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| NP SIS | SIS / SIRENE | MV | - | 17 000 | 24 500 | 41 500 | 41 500 | - | - | - | - | - |
| | SIS / SIRENE | MF | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| NP Nástroje interoperability | Interoperabilita | MV | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| NP Eurodac | EURODAC/cBIS | MV | - | - | 16 000 | 16 000 | 16 000 | - | - | - | - | - |
| NP ECRIS-TCN | ECRIS-TCN | MSp | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | MF | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| NP VIS | VIS MV | MV | - | 28 700 | 22 000 | 50 700 | 50 700 | - | - | - | - | - |
| | VIS/EVC2 MZV | MZV | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| NP EUROSUR | Eurosur | MV | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| NP FADO | FADO | MV | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| NP PNR | PNR | MV | - | 80 000 | - | 80 000 | 20 000 | 60 000 | - | - | - | - |
| | | MF | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| NP API | API | MV | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| NP iAPI | [iAPI] | MV | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | MF | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Horizontální projekt | CIS | MV | - | 16 000 | 20 000 | 36 000 | 36 000 | - | - | - | - | - |
| | ICT infrastruktura PČR | MV | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| CELKEM | | | - | 144 700 | 82 500 | 227 200 | 167 200 | 60 000 | - | - | - | - |

| 2020 | | | | | | | | | | | | |
|------------------------------|------------------------|--------|-----------------------------|-------------------|-----------------|----------------|-----------------|------------------|---------|-----------------------------|-------------------|-----------------|
| Národní projekt | Projekt | Rezort | Mzdové a související výdaje | Investiční výdaje | Provozní výdaje | Náklady celkem | Z toho náklady: | | | | | |
| | | | | | | | kryté ze SR | kryté z fondů EU | nekryté | Z toho: | | |
| | | | | | | | | | | mzdové a související výdaje | investiční výdaje | provozní výdaje |
| NP EES | EES | MV | 3 466 | - | - | 3 466 | 3 466 | - | - | - | - | - |
| NP ETIAS | ETIAS | MV | 5 834 | 7 000 | - | 12 834 | 12 834 | - | - | - | - | - |
| | ETIAS OAMP | MV | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| NP SIS | SIS / SIRENE | MV | 6 714 | 20 000 | 24 500 | 51 214 | 51 214 | - | - | - | - | - |
| | SIS / SIRENE | MF | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| NP Nástroje interoperability | Interoperabilita | MV | - | 5 000 | - | 5 000 | 5 000 | - | - | - | - | - |
| NP Eurodac | EURODAC/cBIS | MV | 17 411 | 96 000 | 16 000 | 129 411 | 36 411 | 93 000 | - | - | - | - |
| NP ECRIS-TCN | ECRIS-TCN | MSp | - | 2 000 | - | 2 000 | 400 | 1 600 | - | - | - | - |
| | | MF | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| NP VIS | VIS MV | MV | 962 | 20 000 | 22 000 | 42 962 | 42 962 | - | - | - | - | - |
| | VIS/EVC2 MZV | MZV | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| NP EUROSUR | Eurosur | MV | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| NP FADO | FADO | MV | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| NP PNR | PNR | MV | 18 088 | - | - | 18 088 | 18 088 | - | - | - | - | - |
| | | MF | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| NP API | API | MV | - | - | 1 402 | 1 402 | 1 402 | - | - | - | - | - |
| NP iAPI | [iAPI] | MV | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | MF | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Horizontální projekt | CIS | MV | 3 303 | 5 000 | 18 861 | 27 164 | 27 164 | - | - | - | - | - |
| | ICT infrastruktura PČR | MV | 2 531 | 90 000 | 50 000 | 142 531 | 142 531 | - | - | - | - | - |
| CELKEM | | | 58 307 | 245 000 | 132 763 | 436 070 | 341 470 | 94 600 | - | - | - | - |

| 2021 | | | | | | | | | | | | |
|------------------------------|------------------------|--------|-----------------------------|-------------------|-----------------|------------------|-----------------|------------------|----------------|-----------------------------|-------------------|-----------------|
| Národní projekt | Projekt | Rezort | Mzdové a související výdaje | Investiční výdaje | Provozní výdaje | Náklady celkem | Z toho náklady: | | | | | |
| | | | | | | | kryté ze SR | kryté z fondů EU | nekryté | Z toho: | | |
| | | | | | | | | | | mzdové a související výdaje | investiční výdaje | provozní výdaje |
| NP EES | EES | MV | 5 117 | 300 000 | - | 305 117 | 5 117 | 300 000 | - | - | - | - |
| NP ETIAS | ETIAS | MV | 9 191 | 58 000 | - | 67 191 | 9 191 | 50 000 | 8 000 | - | 8 000 | - |
| | ETIAS OAMP | MV | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| NP SIS | SIS / SIRENE | MV | 14 970 | 160 000 | 27 500 | 202 470 | 14 970 | 160 000 | 27 500 | - | - | 27 500 |
| | SIS / SIRENE | MF | - | 7 000 | - | 7 000 | - | - | 7 000 | - | 7 000 | - |
| NP Nástroje interoperability | Interoperabilita | MV | 3 411 | 45 000 | 2 000 | 50 411 | 3 411 | - | 47 000 | - | 45 000 | 2 000 |
| NP Eurodac | EURODAC/cBIS | MV | 34 822 | 57 000 | 16 000 | 107 822 | 34 822 | - | 73 000 | - | 57 000 | 16 000 |
| NP ECRIS-TCN | ECRIS-TCN | MSp | - | 3 000 | - | 3 000 | 600 | 2 400 | - | - | - | - |
| | | MF | - | 500 | - | 500 | - | - | 500 | - | 500 | - |
| NP VIS | VIS MV | MV | 962 | 81 500 | 27 000 | 109 462 | 962 | 30 000 | 78 500 | - | 51 500 | 27 000 |
| | VIS/EVC2 MZV | MZV | 842 | 10 000 | 10 000 | 20 842 | - | - | 20 842 | 842 | 10 000 | 10 000 |
| NP EUROSUR | Eurosur | MV | 4 954 | - | - | 4 954 | 4 954 | - | - | - | - | - |
| NP FADO | FADO | MV | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| NP PNR | PNR | MV | 27 528 | - | 15 000 | 42 528 | 27 528 | - | 15 000 | - | - | 15 000 |
| | | MF | - | 3 000 | - | 3 000 | - | - | 3 000 | - | 3 000 | - |
| NP API | API | MV | - | 10 000 | 1 402 | 11 402 | - | - | 11 402 | - | 10 000 | 1 402 |
| NP iAPI | [iAPI] | MV | - | 5 000 | 1 000 | 6 000 | - | - | 6 000 | - | 5 000 | 1 000 |
| | | MF | - | 1 000 | - | 1 000 | - | - | 1 000 | - | 1 000 | - |
| Horizontální projekt | CIS | MV | 3 303 | 45 000 | 21 861 | 70 164 | 3 303 | - | 66 861 | - | 45 000 | 21 861 |
| | ICT infrastruktura PČR | MV | 5 062 | 110 000 | 30 000 | 145 062 | 5 062 | - | 140 000 | - | 110 000 | 30 000 |
| CELKEM | | | 110 161 | 896 000 | 151 763 | 1 157 924 | 109 919 | 542 400 | 505 605 | 842 | 353 000 | 151 763 |

| 2022 | | | | | | | | | | | | |
|------------------------------|------------------------|--------|-----------------------------|-------------------|-----------------|----------------|-----------------|------------------|----------------|-----------------------------|-------------------|-----------------|
| Národní projekt | Projekt | Rezort | Mzdové a související výdaje | Investiční výdaje | Provozní výdaje | Náklady celkem | Z toho náklady: | | | | | |
| | | | | | | | kryté ze SR | kryté z fondů EU | nekryté | Z toho: | | |
| | | | | | | | | | | mzdové a související výdaje | investiční výdaje | provozní výdaje |
| NP EES | EES | MV | 5 117 | 60 000 | 25 000 | 90 117 | 5 117 | 45 000 | 40 000 | - | 15 000 | 25 000 |
| NP ETIAS | ETIAS | MV | 11 667 | 15 000 | 15 000 | 41 667 | 11 667 | 9 000 | 21 000 | - | 6 000 | 15 000 |
| | ETIAS OAMP | MV | 6 378 | - | 965 | 7 343 | - | - | 7 343 | 6 378 | - | 965 |
| NP SIS | SIS / SIRENE | MV | 14 970 | 30 000 | 25 000 | 69 970 | 14 970 | - | 55 000 | - | 30 000 | 25 000 |
| | SIS / SIRENE | MF | - | 2 000 | - | 2 000 | - | - | 2 000 | - | 2 000 | - |
| NP Nástroje interoperability | Interoperabilita | MV | 3 411 | 40 000 | 13 000 | 56 411 | 3 411 | - | 53 000 | - | 40 000 | 13 000 |
| NP Eurodac | EURODAC/cBIS | MV | 34 822 | 40 000 | 25 000 | 99 822 | 34 822 | - | 65 000 | - | 40 000 | 25 000 |
| NP ECRIS-TCN | ECRIS-TCN | MSp | - | 15 000 | - | 15 000 | 3 000 | 12 000 | - | - | - | - |
| | | MF | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| NP VIS | VIS MV | MV | 962 | 40 000 | 25 000 | 65 962 | 962 | - | 65 000 | - | 40 000 | 25 000 |
| | VIS/EVC2 MZV | MZV | 842 | 5 000 | 5 000 | 10 842 | - | - | 10 842 | 842 | 5 000 | 5 000 |
| NP EUROSUR | Eurosur | MV | 4 954 | - | 1 000 | 5 954 | 4 954 | - | 1 000 | - | - | 1 000 |
| NP FADO | FADO | MV | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| NP PNR | PNR | MV | 27 528 | 35 000 | 15 000 | 77 528 | 43 144 | - | 34 384 | - | 35 000 | - |
| | | MF | - | 1 000 | - | 1 000 | - | - | 1 000 | - | 1 000 | - |
| NP API | API | MV | - | 10 000 | 1 402 | 11 402 | - | - | 11 402 | - | 10 000 | 1 402 |
| NP iAPI | [iAPI] | MV | - | 5 000 | 1 000 | 6 000 | - | - | 6 000 | - | 5 000 | 1 000 |
| | | MF | - | 500 | - | 500 | - | - | 500 | - | 500 | - |
| Horizontální projekt | CIS | MV | 3 303 | 50 000 | 20 000 | 73 303 | 3 303 | - | 70 000 | - | 50 000 | 20 000 |
| | ICT infrastruktura PČR | MV | 5 062 | 100 000 | 30 000 | 135 062 | 5 062 | - | 130 000 | - | 100 000 | 30 000 |
| CELKEM | | | 119 016 | 448 500 | 202 367 | 769 883 | 130 412 | 66 000 | 573 471 | 7 220 | 379 500 | 187 367 |

| 2023 | | | | | | | | | | | | |
|------------------------------|------------------------|--------|-----------------------------|-------------------|-----------------|----------------|-----------------|------------------|----------------|-----------------------------|-------------------|-----------------|
| Národní projekt | Projekt | Rezort | Mzdové a související výdaje | Investiční výdaje | Provozní výdaje | Náklady celkem | Z toho náklady: | | | | | |
| | | | | | | | kryté ze SR | kryté z fondů EU | nekruté | Z toho: | | |
| | | | | | | | | | | mzdové a související výdaje | investiční výdaje | provozní výdaje |
| NP EES | EES | MV | 5 117 | 40 000 | 25 000 | 70 117 | 5 117 | - | 65 000 | - | 40 000 | 25 000 |
| NP ETIAS | ETIAS | MV | 13 319 | 15 000 | 15 000 | 43 319 | 13 319 | - | 30 000 | - | 15 000 | 15 000 |
| | ETIAS OAMP | MV | 6 378 | - | 535 | 6 913 | - | - | 6 913 | 6 378 | - | 535 |
| NP SIS | SIS / SIRENE | MV | 14 970 | 20 000 | 25 000 | 59 970 | 14 970 | - | 45 000 | - | 20 000 | 25 000 |
| | SIS / SIRENE | MF | - | 2 000 | - | 2 000 | - | - | 2 000 | - | 2 000 | - |
| NP Nástroje interoperability | Interoperabilita | MV | 3 411 | 30 000 | 5 000 | 38 411 | 3 411 | - | 35 000 | - | 30 000 | 5 000 |
| NP Eurodac | EURODAC/cBIS | MV | 34 822 | 20 000 | 25 000 | 79 822 | 34 822 | - | 45 000 | - | 20 000 | 25 000 |
| NP ECRIS-TCN | ECRIS-TCN | MSp | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | MF | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| NP VIS | VIS MV | MV | 962 | 30 000 | 25 000 | 55 962 | 962 | - | 55 000 | - | 30 000 | 25 000 |
| | VIS/EVC2 MZV | MZV | 842 | 5 000 | 5 000 | 10 842 | - | - | 10 842 | 842 | 5 000 | 5 000 |
| NP EUROSUR | Eurosur | MV | 4 954 | - | 1 000 | 5 954 | 4 954 | - | 1 000 | - | - | 1 000 |
| NP FADO | FADO | MV | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| NP PNR | PNR | MV | 27 528 | 10 000 | 15 000 | 52 528 | 43 144 | - | 9 384 | - | 10 000 | - |
| | | MF | - | 1 000 | - | 1 000 | - | - | 1 000 | - | 1 000 | - |
| NP API | API | MV | - | 10 000 | 1 402 | 11 402 | - | - | 11 402 | - | 10 000 | 1 402 |
| NP iAPI | [iAPI] | MV | - | 5 000 | 1 000 | 6 000 | - | - | 6 000 | - | 5 000 | 1 000 |
| | | MF | - | 500 | - | 500 | - | - | 500 | - | 500 | - |
| Horizontální projekt | CIS | MV | 3 303 | 20 000 | 25 000 | 48 303 | 3 303 | - | 45 000 | - | 20 000 | 25 000 |
| | ICT infrastruktura PČR | MV | 5 062 | 100 000 | 30 000 | 135 062 | 5 062 | - | 130 000 | - | 100 000 | 30 000 |
| CELKEM | | | 120 667 | 308 500 | 198 937 | 628 104 | 129 064 | - | 499 040 | 7 220 | 308 500 | 183 937 |

Po ukončení Programu eu-INIS v roce 2023 bude nutné od roku 2024 zajistit provoz a rozvoj řešených projektů a s tím související personální potřeby s odpovídajícími finančními prostředky. Referenční finanční potřebu, již bude nutné od roku 2024 zajistit v rozpočtech odpovědných kapitol s trvalým vlivem do dalších let, lze v této souvislosti aktuálně spatřovat v potřebách roku 2023, v němž by za současných předpokladů měly být všechny dotčené projekty z pohledu plnění cílů Programu eu-INIS v plném provozu.

Vyčíslení trvalého vlivu, resp. potřeb v období od roku 2024 bude aktualizováno v rámci pravidelných informací o stavu plnění Programu eu-INIS předkládaných jednou ročně vládě, tak aby potřeby mohly být zohledněné při sestavení návrhu rozpočtu na dané období.