



EVROPSKÁ UNIE
EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ
INVESTICE DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

STRATEGIE KOMUNITNĚ VEDENÉHO MÍSTNÍHO ROZVOJE

MAS KRKONOŠE

D. PŘÍLOHY

Zpracovatel: SPF Group, s.r.o., Bozděchova 99/6, 400 01 Ústí nad Labem

Datum zpracování: duben 2014 – březen 2016

OBSAH

1	Finanční plán a indikátory pro programové rámce.....	3
1.1	Finanční plán	3
1.1.1	Financování podle jednotlivých specifických cílů a opatření (příp. podopatření) SCLLD v jednotlivých letech	3
1.1.2	Financování SCLLD v jednotlivých letech podle specifických cílů operačních programů /opatření EZFRV (PRV).....	12
1.1.3	Financování podle programů a ESI fondů (Podpora v tisících Kč).....	21
1.1.4	Indikátory podle jednotlivých specifických cílů a opatření (příp. podopatření) SCLLD..	22
2	Mapa území a seznam obcí	26
3	Popis postupu zapojení komunity do vypracování strategie.....	29
4	Analýza rizik	30

1 FINANČNÍ PLÁN A INDIKÁTORY PRO PROGRAMOVÉ RÁMCE

1.1 FINANČNÍ PLÁN

1.1.1 FINANCOVÁNÍ PODLE JEDNOTLIVÝCH SPECIFICKÝCH CÍLŮ A OPATŘENÍ (PŘÍP. PODOPATŘENÍ) SCLLD V JEDNOTLIVÝCH LETECH

2016-2023

Specifický cíl SLLD	Opatření SCLLD	Podopatření SCLLD	Identifikace programu				Plán financování (způsobilé výdaje v tis. Kč)					Nezpůsobilé výdaje (tis. Kč)
			Program	Prioritní osa OP / Priorita Unie	Investiční priorita OP / Prioritní oblast	Specifický cíl OP / Operace PRV	Celkové způsobilé výdaje (CZV)	Z toho podpora		Z toho vlastní zdroje příjemce		
								Příspěvek unie (a)	Národní veřejné zdroje (SR, SF) (b)	Národní veřejné zdroje (kraj, obec, jiné) (c)	Národní soukromé zdroje (d)	
1	1.3 Cyklistická a pěší doprava		IROP	4	9d	4.1	15294	13000	765	1529	0	
	1.4 Vzdělávání a školství	1.4.a	IROP	4	9d	4.1	35302	30007	1765	3530	0	
		1.4.b	OPZ	2	3	2.3.1	2000	1700	200	50	50	
2	2.2 Sociální a návazné služby	2.2.a	IROP	4	9d	4.1	11765	10000	747	688	329	
		2.2.b	OPZ	2	3	2.3.1	8720	7412	872	218	218	
4	4.2 Zemědělství	4.2.a	PRV	9	6	19.2.1	68598	20579	6860	0	41159	
		19.3.1				1636	982	327	0	327		

2016

Specifický cíl SLLD	Opatření SCLLD	Podopatření SCLLD	Identifikace programu				Plán financování (způsobilé výdaje v tis. Kč)					Nezpůsobilé výdaje (tis. Kč)
			Program	Prioritní osa OP / Priorita Unie	Investiční priorita OP / Prioritní oblast	Specifický cíl OP / Operace PRV	Celkové způsobilé výdaje (CZV)	Z toho podpora		Z toho vlastní zdroje příjemce		
								Příspěvek unie (a)	Národní veřejné zdroje (SR, SF) (b)	Národní veřejné zdroje (kraj, obec, jiné) (c)	Národní soukromé zdroje (d)	
1	1.3 Cyklistická a pěší doprava		IROP	4	9d	4.1	0	0	0	0	0	
	1.4 Vzdělávání a školství	1.4.a	IROP	4	9d	4.1	0	0	0	0	0	
		1.4.b	OPZ	2	3	2.3.1	0	0	0	0	0	
2	2.2 Sociální a návazné služby	2.2.a	IROP	4	9d	4.1	0	0	0	0	0	
		2.2.b	OPZ	2	3	2.3.1	0	0	0	0	0	
4	4.2 Zemědělství	4.2.a	PRV	9	6	19.2.1	0	0	0	0	0	
		19.3.1				0	0	0	0	0		

2017

Specifický cíl SLLD	Opatření SCLLD	Podopatření SCLLD	Identifikace programu				Plán financování (způsobilé výdaje v tis. Kč)					Nezpůsobilé výdaje (tis. Kč)
			Program	Prioritní osa OP / Priorita Unie	Investiční priorita OP / Prioritní oblast	Specifický cíl OP / Operace PRV	Celkové způsobilé výdaje (CZV)	Z toho podpora		Z toho vlastní zdroje příjemce		
								Příspěvek unie (a)	Národní veřejné zdroje (SR, SF) (b)	Národní veřejné zdroje (kraj, obec, jiné) (c)	Národní soukromé zdroje (d)	
1	1.3 Cyklistická a pěší doprava		IROP	4	9d	4.1	1529	1300	76	153	0	
	1.4 Vzdělávání a školství	1.4.a	IROP	4	9d	4.1	3530	3001	177	353	0	
		1.4.b	OPZ	2	3	2.3.1	400	340	40	10	10	
2	2.2 Sociální a návazné služby	2.2.a	IROP	4	9d	4.1	1824	1550	115	103	55	
		2.2.b	OPZ	2	3	2.3.1	872	741	87	22	22	
4	4.2 Zemědělství	4.2.a	PRV	9	6	19.2.1	6860	2058	686	0	4116	
		19.3.1				327	196	65	0	65		

2018

Specifický cíl SLLD	Opatření SCLLD	Podopatření SCLLD	Identifikace programu				Plán financování (způsobilé výdaje v tis. Kč)					Nezpůsobilé výdaje (tis. Kč)
			Program	Prioritní osa OP / Priorita Unie	Investiční priorita OP / Prioritní oblast	Specifický cíl OP / Operace PRV	Celkové způsobilé výdaje (CZV)	Z toho podpora		Z toho vlastní zdroje příjemce		
								Příspěvek unie (a)	Národní veřejné zdroje (SR, SF) (b)	Národní veřejné zdroje (kraj, obec, jiné) (c)	Národní soukromé zdroje (d)	
1	1.3 Cyklistická a pěší doprava		IROP	4	9d	4.1	3059	2600	153	306	0	
	1.4 Vzdělávání a školství	1.4.a	IROP	4	9d	4.1	7060	6001	353	706	0	
		1.4.b	OPZ	2	3	2.3.1	600	510	60	15	15	
2	2.2 Sociální a návazné služby	2.2.a	IROP	4	9d	4.1	2529	2150	158	138	84	
		2.2.b	OPZ	2	3	2.3.1	1744	1482	174	44	44	
4	4.2 Zemědělství	4.2.a	PRV	9	6	19.2.1	13720	4116	1372	0	8232	
		19.3.1				327	196	65	0	65		

2019

Specifický cíl SLLD	Opatření SCLLD	Podopatření SCLLD	Identifikace programu				Plán financování (způsobilé výdaje v tis. Kč)					Nezpůsobilé výdaje (tis. Kč)
			Program	Prioritní osa OP / Priorita Unie	Investiční priorita OP / Prioritní oblast	Specifický cíl OP / Operace PRV	Celkové způsobilé výdaje (CZV)	Z toho podpora		Z toho vlastní zdroje příjemce		
								Příspěvek unie (a)	Národní veřejné zdroje (SR, SF) (b)	Národní veřejné zdroje (kraj, obec, jiné) (c)	Národní soukromé zdroje (d)	
1	1.3 Cyklistická a pěší doprava		IROP	4	9d	4.1	3059	2600	153	306	0	
	1.4 Vzdělávání a školství	1.4.a	IROP	4	9d	4.1	7060	6001	353	706	0	
		1.4.b	OPZ	2	3	2.3.1	600	510	60	15	15	
2	2.2 Sociální a návazné služby	2.2.a	IROP	4	9d	4.1	3059	2600	193	172	94	
		2.2.b	OPZ	2	3	2.3.1	2180	1853	218	55	55	
4	4.2 Zemědělství	4.2.a	PRV	9	6	19.2.1	13720	4116	1372	0	8232	
		19.3.1				327	196	65	0	65		

2020

Specifický cíl SLLD	Opatření SCLLD	Podopatření SCLLD	Identifikace programu				Plán financování (způsobilé výdaje v tis. Kč)					Nezpůsobilé výdaje (tis. Kč)
			Program	Prioritní osa OP / Priorita Unie	Investiční priorita OP / Prioritní oblast	Specifický cíl OP / Operace PRV	Celkové způsobilé výdaje (CZV)	Z toho podpora		Z toho vlastní zdroje příjemce		
								Příspěvek unie (a)	Národní veřejné zdroje (SR, SF) (b)	Národní veřejné zdroje (kraj, obec, jiné) (c)	Národní soukromé zdroje (d)	
1	1.3 Cyklistická a pěší doprava		IROP	4	9d	4.1	3059	2600	153	306	0	
	1.4 Vzdělávání a školství	1.4.a	IROP	4	9d	4.1	7060	6001	353	706	0	
		1.4.b	OPZ	2	3	2.3.1	400	340	40	10	10	
2	2.2 Sociální a návazné služby	2.2.a	IROP	4	9d	4.1	2765	2350	178	172	65	
		2.2.b	OPZ	2	3	2.3.1	1744	1482	174	44	44	
4	4.2 Zemědělství	4.2.a	PRV	9	6	19.2.1	13720	4116	1372	0	8232	
		19.3.1				327	196	65	0	65		

2021

Specifický cíl SLLD	Opatření SCLLD	Podopatření SCLLD	Identifikace programu				Plán financování (způsobilé výdaje v tis. Kč)					Nezpůsobilé výdaje (tis. Kč)
			Program	Prioritní osa OP / Priorita Unie	Investiční priorita OP / Prioritní oblast	Specifický cíl OP / Operace PRV	Celkové způsobilé výdaje (CZV)	Z toho podpora		Z toho vlastní zdroje příjemce		
								Příspěvek unie (a)	Národní veřejné zdroje (SR, SF) (b)	Národní veřejné zdroje (kraj, obec, jiné) (c)	Národní soukromé zdroje (d)	
1	1.3 Cyklistická a pěší doprava		IROP	4	9d	4.1	3059	2600	153	306	0	
	1.4 Vzdělávání a školství	1.4.a	IROP	4	9d	4.1	5295	4501	265	530	0	
		1.4.b	OPZ	2	3	2.3.1	0	0	0	0	0	
2	2.2 Sociální a návazné služby	2.2.a	IROP	4	9d	4.1	1588	1350	103	103	32	
		2.2.b	OPZ	2	3	2.3.1	1308	1112	131	33	33	
4	4.2 Zemědělství	4.2.a	PRV	9	6	19.2.1	10290	3087	1029	0	6174	
		19.3.1				327	196	65	0	65		

2022

Specifický cíl SLLD	Opatření SCLLD	Podopatření SCLLD	Identifikace programu				Plán financování (způsobilé výdaje v tis. Kč)					Nezpůsobilé výdaje (tis. Kč)
			Program	Prioritní osa OP / Priorita Unie	Investiční priorita OP / Prioritní oblast	Specifický cíl OP / Operace PRV	Celkové způsobilé výdaje (CZV)	Z toho podpora		Z toho vlastní zdroje příjemce		
								Příspěvek unie (a)	Národní veřejné zdroje (SR, SF) (b)	Národní veřejné zdroje (kraj, obec, jiné) (c)	Národní soukromé zdroje (d)	
1	1.3 Cyklistická a pěší doprava		IROP	4	9d	4.1	1529	1300	76	153	0	
	1.4 Vzdělávání a školství	1.4.a	IROP	4	9d	4.1	3530	3001	177	353	0	
		1.4.b	OPZ	2	3	2.3.1	0	0	0	0	0	
2	2.2 Sociální a návazné služby	2.2.a	IROP	4	9d	4.1	0	0	0	0	0	
		2.2.b	OPZ	2	3	2.3.1	436	371	44	11	11	
4	4.2 Zemědělství	4.2.a	PRV	9	6	19.2.1	6860	2058	686	0	4116	
		19.3.1				0	0	0	0	0		

2023

Specifický cíl SLLD	Opatření SCLLD	Podopatření SCLLD	Identifikace programu				Plán financování (způsobilé výdaje v tis. Kč)					Nezpůsobilé výdaje (tis. Kč)
			Program	Prioritní osa OP / Priorita Unie	Investiční priorita OP / Prioritní oblast	Specifický cíl OP / Operace PRV	Celkové způsobilé výdaje (CZV)	Z toho podpora		Z toho vlastní zdroje příjemce		
								Příspěvek unie (a)	Národní veřejné zdroje (SR, SF) (b)	Národní veřejné zdroje (kraj, obec, jiné) (c)	Národní soukromé zdroje (d)	
1	1.3 Cyklistická a pěší doprava		IROP	4	9d	4.1	0	0	0	0	0	
	1.4 Vzdělávání a školství	1.4.a	IROP	4	9d	4.1	1765	1500	88	177	0	
		1.4.b	OPZ	2	3	2.3.1	0	0	0	0	0	
2	2.2 Sociální a návazné služby	2.2.a	IROP	4	9d	4.1	0	0	0	0	0	
		2.2.b	OPZ	2	3	2.3.1	436	371	44	11	11	
4	4.2 Zemědělství	4.2.a	PRV	9	6	19.2.1	3430	1029	343	0	2058	
		19.3.1				0	0	0	0	0		

1.1.2 FINANCOVÁNÍ SCLLD V JEDNOTLIVÝCH LETECH PODLE SPECIFICKÝCH CÍLŮ OPERAČNÍCH PROGRAMŮ /OPATŘENÍ EZFRV (PRV)

2016-2023

Programový rámec	Prioritní osa OP / Priorita Unie	Investiční priorita OP / Prioritní oblast	Specifický cíl OP / Operace PRV	Plán financování (způsobilé výdaje v tis. Kč)					Nezpůsobilé výdaje (tis. Kč)
				Celkové způsobilé výdaje (CZV)	Z toho podpora		Z toho vlastní zdroje příjemce		
					Příspěvek unie (a)	Národní veřejné zdroje (SR, SF) (b)	Národní veřejné zdroje (kraj, obec, jiné) (c)	Národní soukromé zdroje (d)	
IROP	4	9d	4.1 Posílení komunitně vedeného místního rozvoje za účelem zvýšení kvality života ve venkovských oblastech a aktivizace místního potenciálu	62361	53007	3277	5748	329	
ZAM	2	3	2.3.Zvýšit zapojení lokálních aktérů do řešení problémů nezaměstnanosti a sociálního začleňování ve venkovských oblastech	10720	9112	1072	268	268	
PRV	9	6	19.2.1 Podpora provádění operací v rámci komunitně vedeného místního rozvoje	68598	20579	6860	0	41159	
			19.3.1 Příprava a provádění činností spolupráce místní akční skupiny	1636	982	327	0	327	

2016

Programový rámec	Prioritní osa OP / Priorita Unie	Investiční priorita OP / Prioritní oblast	Specifický cíl OP / Operace PRV	Plán financování (způsobilé výdaje v tis. Kč)					Nezpůsobilé výdaje (tis. Kč)
				Celkové způsobilé výdaje (CZV)	Z toho podpora		Z toho vlastní zdroje příjemce		
					Příspěvek unie (a)	Národní veřejné zdroje (SR, SF) (b)	Národní veřejné zdroje (kraj, obec, jiné) (c)	Národní soukromé zdroje (d)	
IROP	4	9d	4.1 Posílení komunitně vedeného místního rozvoje za účelem zvýšení kvality života ve venkovských oblastech a aktivizace místního potenciálu	0	0	0	0	0	
ZAM	2	3	2.3.Zvýšit zapojení lokálních aktérů do řešení problémů nezaměstnanosti a sociálního začleňování ve venkovských oblastech	0	0	0	0	0	
PRV	9	6	19.2.1 Podpora provádění operací v rámci komunitně vedeného místního rozvoje	0	0	0	0	0	
			19.3.1 Příprava a provádění činností spolupráce místní akční skupiny	0	0	0	0	0	

2017

Programový rámec	Prioritní osa OP / Priorita Unie	Investiční priorita OP / Prioritní oblast	Specifický cíl OP / Operace PRV	Plán financování (způsobilé výdaje v tis. Kč)					Nezpůsobilé výdaje (tis. Kč)
				Celkové způsobilé výdaje (CZV)	Z toho podpora		Z toho vlastní zdroje příjemce		
					Příspěvek unie (a)	Národní veřejné zdroje (SR, SF) (b)	Národní veřejné zdroje (kraj, obec, jiné) (c)	Národní soukromé zdroje (d)	
IROP	4	9d	4.1 Posílení komunitně vedeného místního rozvoje za účelem zvýšení kvality života ve venkovských oblastech a aktivizace místního potenciálu	6883	5851	368	609	55	
ZAM	2	3	2.3.Zvýšit zapojení lokálních aktérů do řešení problémů nezaměstnanosti a sociálního začleňování ve venkovských oblastech	1272	1081	127	32	32	
PRV	9	6	19.2.1 Podpora provádění operací v rámci komunitně vedeného místního rozvoje	6860	2058	686	0	4116	
			19.3.1 Příprava a provádění činností spolupráce místní akční skupiny	327	196	65	0	65	

2018

Programový rámec	Prioritní osa OP / Priorita Unie	Investiční priorita OP / Prioritní oblast	Specifický cíl OP / Operace PRV	Plán financování (způsobilé výdaje v tis. Kč)					Nezpůsobilé výdaje (tis. Kč)
				Celkové způsobilé výdaje (CZV)	Z toho podpora		Z toho vlastní zdroje příjemce		
					Příspěvek unie (a)	Národní veřejné zdroje (SR, SF) (b)	Národní veřejné zdroje (kraj, obec, jiné) (c)	Národní soukromé zdroje (d)	
IROP	4	9d	4.1 Posílení komunitně vedeného místního rozvoje za účelem zvýšení kvality života ve venkovských oblastech a aktivizace místního potenciálu	12649	10751	664	1150	84	
ZAM	2	3	2.3.Zvýšit zapojení lokálních aktérů do řešení problémů nezaměstnanosti a sociálního začleňování ve venkovských oblastech	2344	1992	234	59	59	
PRV	9	6	19.2.1 Podpora provádění operací v rámci komunitně vedeného místního rozvoje	13720	4116	1372	0	8232	
			19.3.1 Příprava a provádění činností spolupráce místní akční skupiny	327	196	65	0	65	

2019

Programový rámec	Prioritní osa OP / Priorita Unie	Investiční priorita OP / Prioritní oblast	Specifický cíl OP / Operace PRV	Plán financování (způsobilé výdaje v tis. Kč)					Nezpůsobilé výdaje (tis. Kč)
				Celkové způsobilé výdaje (CZV)	Z toho podpora		Z toho vlastní zdroje příjemce		
					Příspěvek unie (a)	Národní veřejné zdroje (SR, SF) (b)	Národní veřejné zdroje (kraj, obec, jiné) (c)	Národní soukromé zdroje (d)	
IROP	4	9d	4.1 Posílení komunitně vedeného místního rozvoje za účelem zvýšení kvality života ve venkovských oblastech a aktivizace místního potenciálu	13178	11201	699	1184	94	
ZAM	2	3	2.3.Zvýšit zapojení lokálních aktérů do řešení problémů nezaměstnanosti a sociálního začleňování ve venkovských oblastech	2780	2363	278	70	70	
PRV	9	6	19.2.1 Podpora provádění operací v rámci komunitně vedeného místního rozvoje	13720	4116	1372	0	8232	
			19.3.1 Příprava a provádění činností spolupráce místní akční skupiny	327	196	65	0	65	

2020

Programový rámec	Prioritní osa OP / Priorita Unie	Investiční priorita OP / Prioritní oblast	Specifický cíl OP / Operace PRV	Plán financování (způsobilé výdaje v tis. Kč)					Nezpůsobile výdaje (tis. Kč)
				Celkové způsobilé výdaje (CZV)	Z toho podpora		Z toho vlastní zdroje příjemce		
					Příspěvek unie (a)	Národní veřejné zdroje (SR, SF) (b)	Národní veřejné zdroje (kraj, obec, jiné) (c)	Národní soukromé zdroje (d)	
IROP	4	9d	4.1 Posílení komunitně vedeného místního rozvoje za účelem zvýšení kvality života ve venkovských oblastech a aktivizace místního potenciálu	12884	10951	684	1184	65	
ZAM	2	3	2.3.Zvýšit zapojení lokálních aktérů do řešení problémů nezaměstnanosti a sociálního začleňování ve venkovských oblastech	2144	1822	214	54	54	
PRV	9	6	19.2.1 Podpora provádění operací v rámci komunitně vedeného místního rozvoje	13720	4116	1372	0	8232	
			19.3.1 Příprava a provádění činností spolupráce místní akční skupiny	327	196	65	0	65	

2021

Programový rámec	Prioritní osa OP / Priorita Unie	Investiční priorita OP / Prioritní oblast	Specifický cíl OP / Operace PRV	Plán financování (způsobilé výdaje v tis. Kč)					Nezpůsobilé výdaje (tis. Kč)
				Celkové způsobilé výdaje (CZV)	Z toho podpora		Z toho vlastní zdroje příjemce		
					Příspěvek unie (a)	Národní veřejné zdroje (SR, SF) (b)	Národní veřejné zdroje (kraj, obec, jiné) (c)	Národní soukromé zdroje (d)	
IROP	4	9d	4.1 Posílení komunitně vedeného místního rozvoje za účelem zvýšení kvality života ve venkovských oblastech a aktivizace místního potenciálu	9942	8451	521	939	32	
ZAM	2	3	2.3.Zvýšit zapojení lokálních aktérů do řešení problémů nezaměstnanosti a sociálního začleňování ve venkovských oblastech	1308	1112	131	33	33	
PRV	9	6	19.2.1 Podpora provádění operací v rámci komunitně vedeného místního rozvoje	10290	3087	1029	0	6174	
			19.3.1 Příprava a provádění činností spolupráce místní akční skupiny	327	196	65	0	65	

2022

Programový rámec	Prioritní osa OP / Priorita Unie	Investiční priorita OP / Prioritní oblast	Specifický cíl OP / Operace PRV	Plán financování (způsobilé výdaje v tis. Kč)					Nezpůsobile výdaje (tis. Kč)
				Celkové způsobilé výdaje (CZV)	Z toho podpora		Z toho vlastní zdroje příjemce		
					Příspěvek unie (a)	Národní veřejné zdroje (SR, SF) (b)	Národní veřejné zdroje (kraj, obec, jiné) (c)	Národní soukromé zdroje (d)	
IROP	4	9d	4.1 Posílení komunitně vedeného místního rozvoje za účelem zvýšení kvality života ve venkovských oblastech a aktivizace místního potenciálu	5060	4301	253	506	0	
ZAM	2	3	2.3.Zvýšit zapojení lokálních aktérů do řešení problémů nezaměstnanosti a sociálního začleňování ve venkovských oblastech	436	371	44	11	11	
PRV	9	6	19.2.1 Podpora provádění operací v rámci komunitně vedeného místního rozvoje	6860	2058	686	0	4116	
			19.3.1 Příprava a provádění činností spolupráce místní akční skupiny	0	0	0	0	0	

2023

Programový rámec	Prioritní osa OP / Priorita Unie	Investiční priorita OP / Prioritní oblast	Specifický cíl OP / Operace PRV	Plán financování (způsobilé výdaje v tis. Kč)					Nezpůsobile výdaje (tis. Kč)
				Celkové způsobilé výdaje (CZV)	Z toho podpora		Z toho vlastní zdroje příjemce		
					Příspěvek unie (a)	Národní veřejné zdroje (SR, SF) (b)	Národní veřejné zdroje (kraj, obec, jiné) (c)	Národní soukromé zdroje (d)	
IROP	4	9d	4.1 Posílení komunitně vedeného místního rozvoje za účelem zvýšení kvality života ve venkovských oblastech a aktivizace místního potenciálu	1765	1500	88	177	0	
ZAM	2	3	2.3.Zvýšit zapojení lokálních aktérů do řešení problémů nezaměstnanosti a sociálního začleňování ve venkovských oblastech	436	371	44	11	11	
PRV	9	6	19.2.1 Podpora provádění operací v rámci komunitně vedeného místního rozvoje	3430	1029	343	0	2058	
			19.3.1 Příprava a provádění činností spolupráce místní akční skupiny	0	0	0	0	0	

1.1.3 FINANCOVÁNÍ PODLE PROGRAMŮ A ESI FONDŮ (PODPORA V TISÍCÍCH KČ)

Fond	Program	Příspěvek Unie (tis. Kč)	Národní spolufinancování (tis. Kč)	Podpora (tis. Kč)
EFRR	IROP	53007	3277	56284
	OP ŽP	0	0	0
	Celkem EFRR	53007	3277	56284
ESF	OPZ	9112	1072	10184
	Celkem ESF	9112	1072	10184
EZFRV	PRV	21561	7187	28748
	Celkem EZFRV	21561	7187	28748
Celkem	Celkem	83680	11536	95216

1.1.4 INDIKÁTORY PODLE JEDNOTLIVÝCH SPECIFICKÝCH CÍLŮ A OPATŘENÍ (PŘÍP. PODOPATŘENÍ) SCLLD

Specifický cíl SCLLD	Opatření SCLLD	IDENTIFIKACE programu				Identifikace indikátorů				Hodnoty indikátorů					Odůvodnění, jakým způsobem byly hodnoty stanoveny
		Program	Prioritní osa OP/ Priorita Unie	Investiční priorita OP/ Prioritní oblast	Specifický cíl OP/ operace PRV	Kód NČI2014+	Název indikátoru	Měrná jednotka	Typ indikátoru (výstup/ výsledek)	Výchozí hodnota	Datum výchozí hodnoty	Cílová hodnota	Datum cílové hodnoty	Milník 31. 12.2018 (je-li ŘO vyžadován)	
1	1.3 Cyklistická a pěší doprava	IROP	4	9d	4.1	7 51 20	Podíl veřejné osobní dopravy na celkových výkonech v osobní dopravě	%	výsledek	30	31.12.2011	35	31.12.2023	-	hodnota převzata od ŘO
						7 63 10	Podíl cyklistiky na přepravních výkonech	%	výsledek	7	31.12.2011	10	31.12.2023	-	hodnota převzata od ŘO
						7 61 00	Délka nově vybudovaných cyklostezek a cyklotras	km	výstup	0	1.1.2016	4	31.12.2023	-	0,4 mil. Kč/1 km - nové cyklotrasy; odhad na základě průměrných nákladů uváděných ŘO IROPu
						7 62 00	Délka rekonstruovaných cyklostezek a cyklotras	km	výstup	0	1.1.2016	4	31.12.2023	-	0,4 mil. Kč/1 km - rekonstruované cyklotrasy; odhad na zákl. prům. nákladů uváděných ŘO IROPu
						7 64 01	Počet parkovacích míst pro jízdní kola	parkovací místa	výstup	0	1.1.2016	160	31.12.2023	-	5 tis. Kč/1 místo; odhad na zákl. prům. nákladů uváděných ŘO IROPu
						7 50 01	Počet realizací vedoucích ke zvýšení bezpečnosti v dopravě	realizace	výstup	0	1.1.2016	4	31.12.2023	-	2,82 mil. Kč/1 realizaci; odhad pracovní skupiny

1.4 Vzdělávání a školství	IROP	4	9d	4.1	5 00 20	Podíl tříletých dětí umístěných v předškolním zařízení	%	výsledek	77,3	31.12.2013	90,5	31.12.2023	-	hodnota převzata od ŘO
					5 00 30	Podíl osob předčasně opouštějících vzdělávací systém	%	výsledek	5,4	31.12.2013	5	31.12.2023	-	hodnota převzata od ŘO
					5 01 20	Počet osob využívající zařízení péče o děti do 3 let	osoby	výsledek	40	1.1.2016	50	31.12.2023	-	kvalifikovaný odhad na základě průzkumu mezi zařízeními péče o děti do 3 let
					5 00 01	Kapacita podporovaných zařízení péče o děti nebo vzdělávacích zařízení	Osoby	výstup	0	1.1.2016	600	31.12.2023	-	kvalifikovaný odhad (předpoklad podpory budování odborných učeben)
					5 00 00	Počet podpořených vzdělávacích zařízení	Zařízení	výstup	0	1.1.2016	20	31.12.2023	3	1,79 mil. Kč/1 zařízení, kvalifikovaný odhad
	OPZ	2	3	2.3.1	60000	Celkový počet účastníků	účastníci	výstup	0	1.1.2016	30	31.12.2023	-	kvalifikovaný odhad na základě alokace a stávajícího využití služeb
					50001	Kapacita podpořených zařízení péče o děti nebo vzdělávacích zařízení	osoby	výstup	0	1.1.2016	20	31.12.2023	-	průzkum mezi zařízeními a kvalifikovaný odhad cílové hodnoty na základě alokace
					50100	Počet podpořených zařízení péče o děti předškolního věku	zařízení	výstup	0	1.1.2016	2	31.12.2023	-	kvalifikovaný odhad na základě alokace
					50110	Počet osob využívajících zařízení péče o děti předškolního věku	osoby	výsledek	0	1.1.2016	20	31.12.2023	-	kvalifikovaný odhad na základě alokace a stávajícího využití služeb
					50120	Počet osob využívajících zařízení péče o děti do 3 let	osoby	výsledek	0	1.1.2016	20	31.12.2023	-	kvalifikovaný odhad na základě alokace a stávajícího využití služeb
2.2 Sociální a návazné služby	IROP	4	9d	4.1	6 75 10	Kapacita služeb a sociální práce	Klienti	výsledek	50	1.1.2016	60	31.12.2023	-	kvalifikovaný odhad na základě stávající poptávky u služeb, u nichž se předpokládá podpora

																prostřednictvím CLLD
					1 04 11	Míra nezaměstnanosti osob s nejnižším vzděláním	%	výsledek	28,5	31.12.2013	22	31.12.2023	-	-	hodnota převzata od ŘO	
					5 54 01	Počet podpořených zázemí pro služby a sociální práci	Zázemí	výstup	0	1.1.2016	8	31.12.2023	-	-	1,32 mil. Kč/ zázemí, kvalifikovaný odhad	
					5 54 02	Počet poskytovaných druhů sociálních služeb	služby	výstup	0	1.1.2016	6	31.12.2023	-	-	kvalifikovaný odhad	
					1 00 00	Počet podniků pobírajících podporu	podniky	výstup	0	1.1.2016	1	31.12.2023	0	odhad na základě konzultací s potenciálními žadateli		
					1 01 02	Počet podniků pobírajících granty	podniky	výstup	0	1.1.2016	1	31.12.2023	-			
					1 04 00	Zvýšení zaměstnanosti v podporovaných podnicích	FTE	výstup	0	1.1.2016	3	31.12.2023	-			
					1 01 05	Počet nových podniků, které dostávají podporu	podniky	výstup	0	1.1.2016	1	31.12.2023	-			
					1 03 00	Soukromé investice odpovídající veřejné podpoře podniků (granty)	EUR	výstup	0	1.1.2016	4370	31.12.2023	-			
					1 04 03	Zvýšení zaměstnanosti v podporovaných podnicích se zaměřením na znevýhodněné skupiny	FTE	výstup	0	1.1.2016	2	31.12.2023	-			
					60000	Celkový počet účastníků	účastníci	výstup	0	1.1.2016	52	31.12.2023	-	kvalifikovaný odhad na základě stávající poptávky u služeb, u nichž se předpokládá podpora prostřednictvím CLLD		
					67001	Kapacita podpořených služeb	místa	výstup	0	1.1.2016	8	31.12.2023	-			
					67010	Využívání podpořených služeb	osoby	výsledek	0	1.1.2016	50	31.12.2023	-			
					67310	Bývalí účastníci projektů, u nichž intervence formou sociální práce naplnila svůj účel	osoby	výsledek	0	1.1.2016	50	31.12.2023	-			


						67315	Bývalí účastníci projektů v oblasti sociálních služeb, u nichž služba naplnila svůj účel	osoby	výsledek	0	1.1.2016	50	31.12.2023	-	
						62200	Počet projektů zaměřených na orgány veřejné správy a veřejné služby na celostátní, regionální a místní úrovni	projekty	výstup	0	1.1.2016	2	31.12.2023	-	kvalifikovaný odhad pracovní skupiny
						62000	Počet projektů, které zcela nebo zčásti provádějí sociální partneři nebo nevládní organizace	projekty	výstup	0	1.1.2016	2	31.12.2023	-	
						10212	Počet podpořených již existujících sociálních podniků	organizace	výstup	0	1.1.2016	1	31.12.2023	-	
4	4.2 Zemědělství	PRV	9	6	19.2.1	93701	Počet podpořených podniků/příjemců	podniky-příjemci	výstup	0	1.1.2016	17	31.12.2023	4	kvalifikovaný odhad pracovní skupiny
						94800	Pracovní místa vytvořená v rámci podpořených projektů (Leader)	prac. místa	výsledek	0	1.1.2016	4	31.12.2023	0	
					19.3.1	92501	Celkové veřejné výdaje	Euro	výstup	0	1.1.2016	48481	31.12.2023	-	dle alokace MAS

2 MAPA ÚZEMÍ A SEZNAM OBCÍ

Seznam obcí MAS Krkonoše

- Bernartice
- Černý Důl
- Dolní Branná
- Dolní Dvůr
- Dolní Kalná
- Dolní Lánov
- Horní Kalná
- Horní Maršov
- Hostinné
- Janské Lázně
- Klášterská Lhota
- Královec
- Kunčice nad Labem
- Lampertice
- Lánov
- Malá Úpa
- Mladé Buky
- Pec pod Sněžkou
- Prosečné
- Rudník
- Strážné
- Svoboda nad Úpou
- Špindlerův Mlýn
- Vrchlabí
- Zlatá Olešnice
- Žaclěř

Obrázek 1: Mapa území MAS Krkonoše



3 POPIS POSTUPU ZAPOJENÍ KOMUNITY DO VYPRACOVÁNÍ STRATEGIE

Pro dohled nad pořizováním SCLLD MAS Krkonoše a připomínkování výstupů Strategie byl na počátku procesu pořizování SCLLD ustaven programový výbor složený především ze zástupců samotné MAS Krkonoše (předseda MAS, členové MAS včetně zástupců měst a obcí a podnikatelů). Jednání programového výboru se dále pravidelně účastnili i zpracovatelé SCLLD a projektová manažerka MAS. V průběhu pořizování SCLLD se programový výbor sešel za cílem projednávání SCLLD celkem pětkrát, a to při příležitosti zadání SCLLD zpracovateli, dokončení analytické části SCLLD, finalizace strategické části SCLLD a finalizace Strategie jako celku (dvakrát). Pro rozpracování a dohled nad jednotlivými tematickými oblastmi bylo ustaveno šest pracovních skupin:

- **A: Kultura, památky, vzdělávání**
- **B: Občanská vybavenost (včetně dopravy, školního vzdělávání)**
- **C: Sociální soudržnost**
- **D: Zemědělství**
- **E: Podnikání (včetně profesního a mimoškolního vzdělávání)**
- **F: Životní prostředí**

Do jednotlivých pracovních skupin byli nominováni zástupci významných aktérů v jednotlivých tematických oblastech v zájmovém území (především zástupci obcí a měst, příspěvkových organizací – např. škol, poskytovatelů sociálních služeb, kulturních institucí, apod., podnikatelů, zemědělců, neziskových organizací, spolků, apod.). Celkem se pracovní skupiny sešly čtyřikrát.

Proces přípravy SCLLD provázelo také komunitní projednávání prostřednictvím kulatých stolů a diskusních setkání, na které byla sezvána širší veřejnost. V rámci kulatých stolů se odehrála tři jednání rozdělená podle převažující skupiny účastníků mezi jednání veřejné sféry, soukromé sféry a neziskového sektoru.

Všechny doklady o zapojení komunity do přípravy a projednávání SCLLD jsou k dispozici na webu <http://www.mas-krkonose.cz/tvorba-strategie-2014-2020>.

4 ANALÝZA RIZIK

Analýza rizik bude obsahovat jednoznačnou identifikaci a hodnocení finančních, organizačních, právních a věcných rizik ohrožujících realizaci strategie s uvedením jejich nositele a opatření k řízení identifikovaných rizik.

Analýza rizik identifikuje potenciální rizika, která mohou ohrožovat implementaci strategie, hodnotí identifikovaná rizika a navrhuje opatření pro jejich eliminaci. Jednotlivá rizika jsou rozdělena do několika kategorií:

- finanční,
- věcná,
- organizační,
- právní,

U každého rizika byla bodově vyhodnocena **významnost** rizika (škála 1–5 s tím, že stupeň 1 představuje nejnižší významnost rizika, stupeň 5 nejvyšší). Významné je takové riziko, které může v případě naplnění významně ohrozit přípravu nebo implementaci SCLLD MAS Krkonoše nebo její dílčí části. Dále je vyhodnocena **pravděpodobnost** rizika vyjadřující, s jakou pravděpodobností se riziko naplní. Také u pravděpodobnosti rizika je zvolena škála 1–5, kde stupeň 1 představuje nejnižší pravděpodobnost rizika a stupeň 5 nejvyšší pravděpodobnost rizika. Výsledný **dopad** rizika je součinem významnosti a pravděpodobnosti s tím, že výsledná škála je definována takto:

- 1–6 nízký dopad;
- 7–13 střední dopad;
- 14–19 vysoký dopad;
- 20–25 kritický dopad.

U všech identifikovaných rizik jsou navržena opatření k jejich minimalizaci, důraz je přitom kladen především na rizika s kritickým nebo vysokým dopadem. Analýza rizik je provedena v tabulkové formě na následujících stranách.

Tabulka 1: Analýza rizik

Riziko	Popis	Významnost	Pravděpodobnost	Výsledný dopad	Úroveň rizika	Nositel rizika	Opatření
FINANČNÍ RIZIKA							
Příliš velké finanční nároky projektových záměrů vzhledem k finanční alokaci SCLLD Krkonoše	Alokace MAS Krkonoše je velmi omezená a je jisté, že nebude možné uspokojit velkou část nositelů projektových záměrů, i z hlediska cílů SCLLD důležité, ale přitom příliš nákladné projektové záměry. Při nevhodném nastavení výzev by mohlo alokaci vyčerpat jen několik málo projektů a SCLLD by nenaplněovala komunitní charakter.	5	5	25	Kritický dopad	MAS Krkonoše/nositelé projektů	Výzvy budou primárně nastaveny tak, aby bylo podpořeno spíše větší množství méně nákladných projektů a nebo naopak komplexní projekty, tedy aby intervence SCLLD měly co největší dopad na komunitu. SCLLD bude navíc chápána a prezentována jako spíše doplňkový nástroj k ostatním vnějším zdrojům (především individuálním výzvám), ne než budou primárně cílit nákladnější a pro území zásadnější projektové záměry.
Nedostatek projektových záměrů pro naplnění některých opatření	Příčinou rizika je možné nadhodnocení absorpční kapacity v regionu, i potenciálně nevhodné nastavení výzev MAS, které může mít vliv např. na preferenci individuálních výzev žadatelů	5	3	15	Vysoký dopad	MAS Krkonoše	Už při definování opatření SCLLD braly pracovní skupiny v potaz také absorpční kapacitu relevantních subjektů v území odhadovanou na základě předběžného sběru projektových záměrů i průzkumů mezi potenciálními žadateli. Dále se předpokládá důkladné projednání připravovaných výzev MAS Krkonoše v pracovních skupinách i s potenciálními příjemci.
Opožděné proplácení finančních	Toto riziko spočívá v opožděném inkasu dotace dílčího projektu, než jaký byl předpoklad. Může se stát,	4	3	12	Střední dopad		Eliminace tohoto rizika je podmíněna zajištěním dodatečných finančních zdrojů, které pokryjí případné dočasné „výpadky“

Riziko	Popis	Významnost	Pravděpodobnost	Výsledný dopad	Úroveň rizika	Nositel rizika	Opatření
prostředků ze strany poskytovatelů dotací	že proplacení dotace nebo její části bude z různých důvodů na straně poskytovatele dotace opožděno, čímž dojde k narušení předpokládaného vývoje cash flow s nepříznivými dopady zejména na příjemce z řad neziskových organizací či soukromých subjektů s nízkým obratem. Nedostatek volných finančních prostředků sloužících k hrazení závazků vyplývajících z realizace dílčích projektů může v kritickém případě vést k ohrožení realizace dílčích projektů a tedy k naplnění závazných parametrů SCLLD.					Zprostředkující subjekty/nositelé projektů	ve financování jednotlivých poskytovatelů dotací, či nastavením předfinancování počítajícím s možným opožděním proplácení dotačních prostředků.
Nedostatek peněz na spolufinancování projektů ze strany nositelů	Toto riziko spočívá ve špatném odhadu finančních nároků jednotlivých projektů, či potenciálně nepříznivé finanční situaci nositelů projektů.	4	2	12	Střední dopad	Nositelé projektů	Vzhledem k nízké alokaci SCLLD MAS Krkonoše a preferenci spíše méně nákladných projektů je pravděpodobnost rizika velmi nízká, může se však týkat projektů s nižší mírou dotace či vyšším zastoupením nezpůsobilých nákladů. Riziko může být částečně eliminováno důkladným průzkumem absorpční kapacity při přípravě výzev a z průzkumů vyplývajících úprav výzev.
VĚCNÁ RIZIKA							

Riziko	Popis	Významnost	Pravděpodobnost	Výsledný dopad	Úroveň rizika	Nositel rizika	Opatření
Časté změny strategie SCLLD (finanční plán, rozpočet, indikátory)	Nutnost změn strategie s sebou nese zásadní rizika, jelikož změny strategie SCLLD bude muset procházet složitým schvalovacím procesem nejen ve vztahu k MMR, ale i ostatním ŘO. Časté nebo zásadní změny SCLLD pak mohou mít rovněž vliv na zachování rezervace prostředků u příslušných OP.	5	5	25	Kritický dopad	MAS Krkonoše	Nutnost změn strategie SCLLD bude z velké části zapříčiněna změnami v přípravě a realizaci dílčích projektů, či nenaplněním předpokladů jednotlivých výzev MAS Krkonoše. Riziko je tak možné na jedné straně eliminovat včasným zahájením přípravy těchto projektů, důkladným stanovením jejich základních parametrů tak, aby nebylo třeba později tyto parametry měnit, a jejich průběžnou konzultací s MAS Krkonoše či ŘO. Na druhé straně bude riziko snižováno také důslednou přípravou výzev MAS spojenou s důkladným průzkumem parametrů, absorpční kapacity a připravenosti projektových záměrů.
Nedodržení časového harmonogramu	Časový harmonogram je jedním ze základních parametrů, které budou doprovázet rezervaci prostředků pro SCLLD u jednotlivých OP. Dle MPIN budou moci ŘO jednotlivých OP v případě neplnění finančního či časového harmonogramu část prostředků SCLLD alokovat na jiné aktivity či na jiné SCLLD, jež časový a finanční plán plní a mají dostatečnou absorpční kapacitu. Neplnění harmonogramu by tak	4	4	16	Vysoký dopad	Nositel SCLLD/nositelé projektů	Finanční plán SCLLD a jednotlivých opatření na jednotlivé roky byl sestaven tak, aby bral v potaz dobu předpokládané přípravy a realizace identifikovaných projektových záměrů, přičemž počítá i s delším horizontem přípravy a realizace (především) komplikovanějších projektů. Harmonogram je tedy v souladu se všemi dostupnými informacemi o potenciálních projektech naplňujících opatření SCLLD. Harmonogram navíc vychází z předběžného plánu výzev, který počítá s

Riziko	Popis	Významnost	Pravděpodobnost	Výsledný dopad	Úroveň rizika	Nositel rizika	Opatření
	v konečném důsledku mohlo znamenat ztrátu části alokace.						postupným vypisováním výzev tak, jak umožní administrativní kapacity MAS Krkonoše i připravenost projektových záměrů.
Nesplnění navržených cílových hodnot indikátorů	Vzhledem k tomu, že indikátory SCLLD jsou plánovány před samotnou realizací (a často i přípravou) projektů, hrozí zde riziko, že cílové hodnoty indikátorů nebudou naplněny. Cílové hodnoty indikátorů přitom budou jedním ze základních parametrů, na kterých bude postavena rezervace finančních prostředků pro SCLLD u jednotlivých OP.	5	3	15	Vysoký dopad	MAS Krkonoše	Cílové hodnoty indikátorů SCLLD MAS Krkonoše jsou stanoveny přiměřeně na základě předběžného sběru projektových záměrů i průzkumů mezi potenciálními nositeli projektů i diskuzí na pracovních skupinách, kde jsou zastoupeni odborníci na danou tematiku. Projekty budou MAS Krkonoše doporučovány k realizaci mj. s ohledem na míru naplnění hodnot indikátorů SCLLD MAS Krkonoše. V krajním případě lze eliminace rizika dosáhnout také změnou indikátorů SCLLD (podstatná změna SCLLD), kdy snížení hodnoty některého indikátoru bude kompenzováno navýšením jiného v souladu s charakterem změny integrovaného projektu.
Ztížené podmínky pro realizaci dílčích projektů	Bariéry pro realizaci projektů – např. problematická udržitelnost provozu poskytovatelů sociálních služeb, nevhodné podmínky pro realizaci projektů zvyšování bezpečnosti v dopravě (např. vysoké investice požadované	4	3	12	Střední dopad	Nositelé projektů	Důsledná spolupráce MAS Krkonoše s nositeli projektových záměrů se záměrem včasného odhalení možných bariér pro realizaci projektů a nalezení řešení vzniklých potíží (překonání bariér, nalezení alternativních projektových záměrů.

Riziko	Popis	Významnost	Pravděpodobnost	Výsledný dopad	Úroveň rizika	Nositel rizika	Opatření
	auditem bezpečnosti), problematická udržitelnost služeb pro rodiny s dětmi při jejich plném zpoplatnění, apod.						
ORGANIZAČNÍ RIZIKA							
Vysoká administrativní náročnost implementace SCLLD pro MAS KRKONOŠE	MAS Krkonoše bude zprostředkovávat podporu ze 3 OP a bude zajišťovat náročnou agendu implementace SCLLD. To předpokládá relativně vysoké nároky na procesní postupy a zodpovědnost za výkon činností a s tím spojené případné sankce za porušení stanovených postupů. Rovněž to znamená vysoké nároky na personální kapacitu MAS Krkonoše.	4	4	16	Vysoký dopad	MAS Krkonoše	MAS Krkonoše je srozuměna s nutností posílit svou personální kapacitu (proškolení stávajících pracovníků, zaměstnání a proškolení dalších pracovníků). Náklady spojené s implementací SCLLD bude možné pokrýt z dotace z IROPu.
Změna politického vedení měst a obcí spojená se změnou rozvojových priorit	Ke změně politického vedení měst a obcí došlo po komunálních volbách na podzim 2014 a dále pak k ní může dojít v roce 2018. Nové politické vedení přitom může mít jiné představy o využití rozvojového potenciálu a řešení problémů ve vymezeném území. Tato změna orientace pak může mít vliv na naplňování cílů SCLLD.	4	2	12	Střední dopad	Města a obce/nositelé projektů/MAS Krkonoše	SCLLD MAS Krkonoše byla zpracována za účasti všech partnerů v území a vyjadřuje tak konsensus různých subjektů. V roce 2018 se již předpokládá relativně významný posun v realizaci SCLLD a případná změna SCLLD tak nebude znamenat zásadní změny v jejím strategickém směřování.

Riziko	Popis	Významnost	Pravděpodobnost	Výsledný dopad	Úroveň rizika	Nositel rizika	Opatření
Vnější vlivy a nepředvídatelné události znesnadňující úspěšnou implementaci SCLLD	Na implementaci SCLLD může mít poměrně zásadní vliv hned několik faktorů. Mezi ně patří například průběh implementace operačních programů pro období 2014-2020, nastavení detailních pravidel pro žádosti o dotace projektů v rámci CLLD, nastavení pravidel veřejné podpory apod. Tyto všechny faktory mohou vést ke komplikacím při přípravě projektů nebo až k nemožnosti realizace některých projektů.	3	3	9	Střední dopad	ŘO/zprostředkující subjekty/MAS Krkonoše/nositelé projektů	Negativním důsledkům nepředvídatelných vlivů lze předcházet vhodným nastavením systému řízení SCLLD. Tento systém byl předem diskutován a respektuje požadavky MPIN.
PRÁVNÍ RIZIKA							
Nevyjasněná pravidla pro předkládání a realizaci projektů ohrožujících jejich realizovatelnost	Riziko spočívá v nevyjasněných pravidlech například v oblasti veřejné podpory, generování příjmů, udržitelnosti, zadávání zakázek atp., které mohou zásadním způsobem ohrožovat přípravu a realizaci projektů v rámci CLLD	5	3	15	Vysoký dopad	ŘO/zprostředkující subjekty/MAS Krkonoše	Riziko je eliminováno na národní úrovni, kdy jsou prosazovány přístupy vedoucí k jednotnému metodickému prostředí. Nevyjasněné aspekty projektů budou konzultovány při přípravě a realizaci jednotlivých projektů.
Nevyjasněné vlastnické vztahy a další organizační problémy při realizaci	Toto riziko se týká pouze omezeného okruhu (menšiny) identifikovaných projektových záměrů, tedy nemůže ohrozit realizaci SCLLD jako celku, ale	3	4	12	Střední dopad		Projektové záměry, u nichž hrozí neúspěšná příprava či realizace v důsledku nevyjasněných vlastnických vztahů nebo jiných organizačních problémů, mohou být připravovány v užší spolupráci s řídicí

Riziko	Popis	Významnost	Pravděpodobnost	Výsledný dopad	Úroveň rizika	Nositel rizika	Opatření
jednotlivých projektů	pouze realizaci relevantních projektů.					Nositelé projektů	strukturou SCLLD (zejména pracovními skupinami, manažerem SCLLD, příp. řídicím výborem). Předpokládá se, že v SCLLD je možné realizovat řadou projektů a že nerealizace jednoho nebo několika málo projektů neohrozí realizaci SCLLD jako celku.

5 ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ

Já, Mgr. Ota Černý, narozen 22. 5. 1956, bytem Labská 103, Špindlerův Mlýn, statutární zástupce Místní akční skupina Krkonoše z.s.

1) čestně potvrzuji, že údaje uvedené v žádosti o podporu Integrované strategie Komunitně vedeného místního rozvoje jsou pravdivé;

2) čestně potvrzuji, že údaje uvedené v žádosti o podporu integrované strategie jsou shodné s údaji poskytnutými SZIF v rámci procesu standardizace MAS.

V Lánově dne 21.3.2016