


Strategický plán rozvoje města Ostrova



schváleno Zastupitelstvem města dne 10.11.2005 usnesením č. 249/05.

Plnění za rok 2006 a aktualizace pro rok 2007: schváleno usn.č. 116/07 ze dne 17.05.2007

Plnění rok 2007 a aktualizace pro rok 2008: schváleno usn.č. 81/08 ze dne 20.03.2008

**Návrh: Plnění rok 2008 a aktualizace pro rok 2009: pracovní setkání se členy ZM: 05.03.2009,
projednání v ZM 26.03.2009**

OBSAH

1. SILNÉ A SLABÉ STRÁNKY MĚSTA	3
2. VIZE ROZVOJE	5
3. STRATEGICKÉ CÍLE ROZVOJE	7
4. OPATŘENÍ ROZVOJE	11
5. KATALOG ROZVOJOVÝCH PROJEKTŮ	13
6. SYSTÉM PROJEKTOVÉHO ŘÍZENÍ.....	91

1. SWOT - analýza města Ostrov

SWOT – analýza představuje shrnutí a vyhodnocení nejdůležitějších faktů současné situace města, a to v třídění jednak na Silné stránky (Přednosti), Slabé stránky (Zápory), vystihující vnitřní faktory rozvoje města, jednak na vnější (budoucí) Příležitosti a Hrozby.

PŘEDNOSTI

1. výhodná poloha města
2. kvalitní vnější komunikační napojení města
3. kvalitní územně – technické podmínky města (technická infrastruktura)
4. zainvestovaná průmyslová zóna
5. územní rezervy pro rozvoj bytové funkce
6. kvalitní životní prostředí ve městě a jeho okolí
7. zajímavé historické památky
8. relativní bezpečnost ve městě
9. dostatečná kapacita a kvalita zdravotnických zařízení
10. dostatečná kapacita a kvalita základních a středních škol
11. kabelová síť

ZÁPORY

1. oslabení průmyslové tradice města
2. nedostatek pracovních příležitostí ve městě
3. nedostatečně kvalifikovaná pracovní síla
4. vysoká nezaměstnanost
5. nedostatečná kapacita a kvalita infrastruktury cestovního ruchu (ubytování, zařízení pro trávení volného času)
6. nedostatečná úroveň a kapacita zařízení sociální péče
7. nedostatečná nabídka sportovních zařízení
8. nedostatečná nabídka kulturních zařízení
9. nedostatečná aktivita společenských organizací
10. nevýrazná image města

PŘÍLEŽITOSTI

1. podpora z Strukturálních fondů EU
2. odklon transitní dopravy mimo centrum města
3. veřejná podpora bytové výstavby

4. růst vzdělanostní úrovně obyvatel

HROZBY

1. úbytek počtu obyvatel města
2. růst podílu společensky problémových a ohrožených skupin
3. demotivační systém sociálních dávek

Souhrnná tabulka

Silné stránky	11	Příležitosti	4
Slabé stránky	10	Hrozby	3

2. Vize rozvoje města Ostrov

Smysl : představuje obecný strategický cíl rozvoje města (jeho celkovou orientaci, rozvojové faktory, na které se sází atd.), od něhož se odvíjejí rozvojové Cíle a Opatření

Časový horizont : cca 15

Charakteristiky :

- Předvídatá (reaguje na Hrozby a Příležitosti ze SWOT – analýzy + na další vážné ekonomické, sociální, kulturní a technologické procesy, které probíhají či s největší pravděpodobností budou probíhat ve vnějším okolí města a které „hrozí“ v kladném či záporném slova smyslu ovlivnit postavení, atraktivitu a konkurenceschopnost města)
- Realistická (reaguje na Silné a Slabé stránky města ze SWOT – analýzy), tj. zakotvená ve stávajících lokalizovaných lidských a materiálních zdrojích města

Čeho se týká : zásadních změn v ekonomické specializaci města, zásadních změn v jeho sociální struktuře, zásadních změn jeho postavení v sídelní struktuře

Míra všeobecnosti :

- Dostatečně vysoká, aby snížila riziko omylu
- Dostatečně nízká, aby její obsah umožnil desagregaci do konkrétních Cílů a Opatření rozvoje

Formální podoba : Soubor kvalitativních výroků, které se dotýkají budoucí sociálně – ekonomické struktury města („počet“ výroků odpovídá různorodosti této struktury, hloubce stávající specializace). Jde o výroky principiálně nekvantifikovatelné

Motto

„Ostrov – vaše dobrá adresa“

Preambule

Ostrov si je vědom přelomové povahy současného období, kdy pouhé navazování na vlastní specifickou minulost a z ní vyrůstající tradice i strukturu města již nejsou dostatečnou reakcí na výzvy, které před město klade budoucnost. Nevyhnutelným změnám v celkové rozvojové orientaci - z města tradičně průmyslového na město rezidenční - je třeba jít aktivně vstříc. Jen tak může být dlouhodobě zajištěna ekonomická prosperita a sociální soudržnost komunity města. Proto Ostrov předkládá tuto svou strategickou vizi.

1. rozvojový pilíř – příjemné město pro život

Ostrov bude usilovat o stabilizaci své populace a o zlepšování jejího sociálního profilu přistěhovalectvím zejména mladých, kvalifikovaných a aktivních obyvatel. V této souvislosti bude město cílevědomě rozšiřovat nabídku veřejných i soukromých služeb tak, aby se stalo i v regionální konkurenci atraktivním místem pro trvalý pobyt : „dobrou adresou“ s vysokým standardem možností využití volného času všech věkových generací.

Město bude proto usilovat o modernizaci své urbanistické struktury, regeneraci stávajícího obytného prostředí i rozvoj nové bytové výstavby, zejména v podobě zástavby rodinných domů. Pro rozvoj bytové funkce přednostně využije nabídku rozvojových ploch na svém území.

V zájmu zlepšení životního prostředí ve městě se bude snažit omezit zatížení transnitní dopravou, aniž by se ovšem zhoršila dopravní dostupnost města individuální i veřejnou dopravou – zejména ve vztahu ke K. Varům (jako regionálnímu centru nabídky pracovních

příležitostí). Současně bude důrazně dbát na zlepšování územně technického vybavení celého správního území, tedy i v místních částech, s cílem zajistit rovnoměrné rozvojové šance pro celé město.

Pro spokojený život občanů hodlá systematicky potlačovat negativní společenské jevy ohrožující soudržnost komunity a kvalitu jejího života (jako je nadměrná nezaměstnanost, kriminalita apod.). Zároveň je nutné vytvářet trvalé podmínky pro rozvoj a efektivní zajištění zdravotních potřeb pro občany města.

Ostrov bude v této souvislosti usilovat o změnu svého image na příjemné, pohodlné a současně dynamické město se zdravým životním prostředím, všestranně vstřícné vůči svým občanům, zájemcům o přistěhování i návštěvníkům.

2. rozvojový pilíř – centrum výroby a služeb

Ostrov chce být – přes útlum tradičního průmyslu – prosperujícím městem se zdravou ekonomickou základnou. Tu chce budovat na rozvoji drobného a středního podnikání, a to nejen v moderních výrobních odvětvích s vysokou přidanou hodnotou (lehký průmysl) či komerčních službách, tržně svázaných s potřebami okolního regionu, ale též v sofistikovaných nevýrobních službách v odvětvích zdravotnictví a školství. Jako podnět pro rozvoj podnikání chápe rovněž aktivní využívání potenciálu města v cestovním ruchu.

Jako klíčový faktor posilování své konkurenceschopnosti, zajištění atraktivitu pro podnikání i vysoké zaměstnanosti i jako nezbytný předpoklad postupné restrukturalizace vlastní ekonomické základy města chápe Ostrov celkovou kultivaci svých lidských zdrojů, jmenovitě růst vzdělanostní úrovně svých občanů. Proto chce rozvíjet kapacity i kvalitativní úroveň místních školních zařízení a využívat je i v rámci procesu celoživotního vzdělávání. Současně chce zatraktivnit nabídku bydlení s cílem udržet ve městě absolventy škol a přitáhnout vzdělané a profesně zdatné lidi, kteří by se mohli uplatnit jak v samostatném podnikání jak ve městě tak na regionálním trhu práce.

3. rozvojový pilíř – centrum cestovního ruchu

Město Ostrov bude usilovat o zvýšení významu cestovního ruchu ve své hospodářské struktuře, a to zejména na bázi drobného podnikání. Cílem je zde lepší využití vlastního historického a kulturního potenciálu, potenciálu okolní přírody i atraktivní polohy poblíž K. Var a krušnohorských středisek zimních sportů.

Bude také usilovat o to stát se zájemem pro turisty přicházející za rekreací na území celého regionu Karlovarska. Proto bude podporovat zkvalitnění a rozšíření ubytovacích a stravovacích kapacit ve městě i infrastruktury pro trávení volného času jako jsou cykloturistické trasy, sportovní zařízení apod..

V rozvoji cestovního ruchu se též zaměří na podporu významných místních kulturních a sportovních akcí a na obnovu tradic města. Společným základem pro realizaci těchto záměrů je aktivní propagace města jako atraktivního centra cestovního ruchu a posílení informačních služeb pro návštěvníky.

4. rozvojový pilíř - komunikující a dobře spravované město

Město Ostrov chce budovat svou správu jako službu občanům i podnikatelům. Městský úřad se stane pomocníkem při řešení jejich aktuálních potřeb, současně svou práci postaví na strategickém základě, a to prostřednictvím rozvoje projektového řízení opírajícím se o záměry

Strategického plánu (který bude průběžně aktualizován). Jako trvalý úkol chápe město v této souvislosti optimalizaci hospodaření se svým veřejným majetkem a rozpočtem.

Město bude dbát o růst podílu občanů na tvorbě a kontrole dalšího rozvoje města, o rozvoj partnerství soukromého a veřejného sektoru ve městě a o růst bezpečnosti a veřejného pořádku. V tomto duchu bude vytvářet podmínky pro plnou informovanost občanů o dění ve městě, o rozvoj společenského dialogu ve městě i pro rozvoj aktivit občanských organizací jak na poli společenského a kulturního života města, tak při ochraně jeho životního prostředí. Občanské organizace bude město chápat jako partnery jak při zapojování občanů do dění ve městě, tak při propagaci města navenek. Smyslem těchto aktivit je posilovat v občanech pocit spolupatříčnosti k městu a odpovědnosti za jeho osud, vzhled i veřejné dění.

Při zkvalitňování správy města bude Ostrov využívat živé kontakty se zahraničními partnerskými městy a současně bude tyto kontakty rozvíjet a rozšiřovat.

3. Strategické cíle rozvoje

Smysl : představuje strategické úkoly rozvoje města v jednotlivých základních segmentech struktury města, odpovídající „výzvam“ Vize. Od Cílů se odvíjejí rozvojové Opatření

Časový horizont : cca 8 let

Charakteristiky :

- Odvážné (musí definovat, co se v jednotlivých úsecích života města musí učinit, aby se Vize mohla prosadit do praxe, třebaže to naráží na stávající zájmové struktury, zažitě vnímaní města a přívál každodenních problémů jeho fungování)
- Selektivní (musí být formulovány výběrově, tak aby zajistily koncentraci vždy omezených zdrojů města na realizaci strategických cílů vytýčených Vizí)
- Provázané (musí zajišťovat dosažení synergického efektu).

Čeho se týká : úkolů, které je třeba vyřešit, aby mohlo dojít k zásadním změnám v ekonomické specializaci města, zásadním změnám v jeho sociální struktuře, zásadním změnám jeho postavení v sídelní struktuře

Míra všeobecnosti :

- Dostatečně vysoká, aby otevírala „manévrovací prostor“ pro volbu optimálních realizačních politik (souboru Opatření)
- Dostatečně nízká, aby její obsah dokázal vyvolat zájem konkrétních aktérů a umožnil vést s nimi dialog pro desagraci do konkrétních Opatření rozvoje

Formální podoba : Soubor kvalitativních výroků, pro které lze provést výběr alespoň základních kvantitativních indikátorů realizace a které se dotýkají změn v jednotlivých segmentech struktury města

Strategický cíl
1.1. Zkvalitnění sociální a demografické struktury města
1.2. Zkvalitnění urbanistické struktury města
1.3. Rozvoj bytové výstavby
1.4. Rozvoj místních částí Ostrova
1.5. Positivní změna image města
1.6. Snížení nezaměstnanosti obyvatel města
1.7. Rozvoj společenských, kulturních a sportovních aktivit
1.8. Rozvoj zdravotnických služeb pro obyvatelstvo
2.1. Rozvoj drobného a středního podnikání
2.2. Rozvoj služeb školství s nadregionálním významem
3.1. Rozvoj infrastruktury a služeb pro cestovní ruch
3.2. Růst atraktivity prostředí města pro cestovní ruch
4.1. Rozvoj spolkového života a dobrovolných občanských aktivit
4.2. Rozvoj Partnerství soukromého a veřejného sektoru
4.3. Racionalizace městské správy
4.4. Růst bezpečnosti ve městě

Celkový počet Strategických cílů rozvoje činí nyní **16**. Základním nástrojem kontroly realizace daných Cílů jsou Indikátory, jejichž podrobný popis je uveden dále:

POPIS INDIKÁTORŮ CÍLŮ

<p>1.1. Indikátor: Podíl osob v produktivním věku</p> <p>Zdroj: evidence obyvatel Výchozí hodnota: 65% (relativní ukazatel) Žádoucí tendence: růst nad výchozí hodnotu či stagnace na výchozí hodnotě</p>
<p>1.2. Indikátor: Počet rekonstruovaných soukromých a veřejných budov v intravilánu města</p> <p>Zdroj: evidence Stavebního úřadu Výchozí hodnota: počet rekonstruovaných budov rok 2005 (absolutní ukazatel) Žádoucí tendence: trvalý meziroční růst Poznámka: intravilánem města se rozumí katastrální území Ostrov</p>
<p>1.3. Indikátor: Počet zkolaudovaných bytových jednotek v katastru vlastního Ostrova</p> <p>Zdroj: evidence Stavebního úřadu Výchozí hodnota: počet zkolaudovaných bytů rok 2005 (absolutní ukazatel) Žádoucí tendence: trvalý meziroční růst</p>
<p>1.4. Indikátor: Počet zkolaudovaných bytových jednotek v katastrech místních částí Ostrova</p> <p>Zdroj: evidence Stavebního úřadu Výchozí hodnota: počet zkolaudovaných bytů rok 2005 (absolutní ukazatel) Žádoucí tendence: trvalý meziroční růst</p>
<p>1.5. Indikátor: Průměrná ceny nemovitostí v Ostrově</p> <p>Zdroj: odborný odhad nezávislé realitní kanceláře Výchozí hodnota: údaj k 31.12.2005 v Kč (absolutní ukazatel) Žádoucí tendence: trvalý meziroční růst Poznámka: Odhad průměrné ceny nemovitostí je stanoven jako prostý průměr prodejních cen realizované v daném roce u bytů 3 + 1 v panelové výstavbě, 2 + 1 v nepanelových bytových objektech, 4 + 1 v rodinných domcích a stavebního pozemku o rozloze 500 metrů čtverečních</p>
<p>1.6. Indikátor: Míry nezaměstnanosti z bydlícího obyvatelstva</p> <p>Zdroj : Úřad práce Výchozí hodnota: 10,1% (relativní údaj k 31.8.2005) Žádoucí tendence: pokles</p>
<p>1.7. Indikátor: Počet ve městě realizovaných společenských, kulturních a sportovních akcí</p> <p>Zdroj: evidence MěÚ – OKS Výchozí hodnota: údaj za rok 2005 (absolutní ukazatel) Žádoucí tendence: trvalý meziroční růst</p>
<p>1.8. Indikátor: Počet hlášených případů pracovní neschopnosti</p> <p>Zdroj: ČSÚ – K. Vary (relativní počet hlášených případů pracovní neschopnosti na 100 pojištěnců v závodech se sídlem v Ostrově) Výchozí hodnota: 65% - údaj za rok 2004 (relativní ukazatel) Žádoucí tendence: trvalý meziroční pokles</p>
<p>2.1. Indikátor: Počet firem působících ve městě s počtem zaměstnanců 1 – 100</p> <p>Zdroj: ČSÚ – Registr ekonomických subjektů Výchozí hodnota: údaj za rok 2005 (absolutní ukazatel) Žádoucí tendence: trvalý meziroční růst</p>
<p>2.2. Indikátor: Počet žáků a studentů v ostrovských ZŠ a SŠ s jiným trvalým bydlištěm než Ostrov</p> <p>Zdroj: ZŠ a SŠ v Ostrově (evidence žáků k 31.12.) Výchozí hodnota: údaj za rok 2005 (absolutní ukazatel) Žádoucí tendence: trvalý meziroční růst</p>
<p>3.1. Indikátor: Počet ubytovaných ve veřejných ubytovacích zařízeních v Ostrově</p> <p>Zdroj: MěÚ – evidence místních poplatků Výchozí hodnota: údaj za rok 2005 (absolutní ukazatel) Žádoucí tendence: trvalý meziroční růst</p>

3.2. Indikátor: Počet návštěvníků vybraných akcí s regionálním významem
Zdroj: evidence MěÚ – OKS Výchozí hodnota: údaj za rok 2005 (absolutní ukazatel) Žádoucí tendence: trvalý meziroční růst Poznámka: započítávání jsou návštěvníci akcí Ostrovské soukání, Festivalu křesťanského divadla, Festivalu Oty Hofmana, Ostrovské veverky a návštěvníci pobočky Galerie K. Vary.
4.1. Indikátor: Počet akcí pořádaných občanskými organizacemi pro veřejnost města
Zdroj: odborný odhad MěÚ – OKS Výchozí hodnota: údaj za rok 2005 (absolutní ukazatel) Žádoucí tendence: trvalý meziroční růst
4.2. Indikátor: Počet organizací soukromého sektoru podílejících se na realizaci SPRMO
Zdroj: MěÚ – ORI Výchozí hodnota: údaj za 1. pol. roku 2006 (absolutní ukazatel) Žádoucí tendence: trvalý meziroční růst Poznámka: vzhledem k tomu, že SPRMO vstoupí do realizace až v roce 2006 nemá smysl indikátor sledovat dříve
4.3. Indikátor: Podíl kapitálových výdajů v konsolidovaném rozpočtu města
Zdroj: MěÚ – ORI Výchozí hodnota: údaj za rok 2005 (relativní ukazatel) Žádoucí tendence: trvalý meziroční růst Poznámka: v roce 2003 činil tento podíl 25,7%
4.4. Indikátor: Počet trestných činů a přestupků na území města
Zdroj: MěÚ – OKS (z podkladů Policie ČR a MP Ostrov) Výchozí hodnota: údaj za rok 2005 (absolutní ukazatel) Žádoucí tendence: trvalý meziroční pokles

4. Opatření rozvoje

Smysl : představují střednědobé úkoly rozvoje města v jednotlivých základních segmentech struktury města, odpovídající „výzvam“ Vize. Od Opatření jsou odvozeny krátkodobé (akční) **Projekty**

Časový horizont : cca 4 – 5 let

Charakteristiky :

- Výstižné (musí logicky vystihovat kroky nutné k naplnění Cílů)
- Selektivní (musí být formulovány výběrově, tak aby zajistily koncentraci vždy omezených zdrojů města na realizaci strategických cílů vytyčených Vizí)
- Provázané (musí zajišťovat dosažení synergického efektu)
- Adresné (musí být zřejmé, kdo by měl být alespoň potenciálně garantem)

Čeho se týká : politik, které je třeba realizovat, aby se vytvořily systémové, materiální a lidské předpoklady naplnění Cílů

Míra všeobecnosti :

- Dostatečně vysoká, aby ponechala potenciálnímu garantovi volbu optimální taktiky realizace prostřednictvím konkrétních projektů
- Dostatečně nízká, aby její obsah dokázal oslovit konkrétní aktéry a vyvolat jejich aktivitu

Formální podoba : Soubor popisu možných realizačních kroků, jejichž výsledek lze v zásadě kvantifikovat (kontrolovat prostřednictvím indikátorů) a u nichž je zřetelná souvislost s Vizí rozvoje, je zřetelný garant (alespoň potenciální) a je zargumentována ekonomická a technická realizovatelnost

Strategický cíl / Opatření	
1. PILÍŘ – příjemné město pro život	Počet opatření v Pilíři = 21
1.1. Zkvalitnění sociální a demografické struktury města	
1.1.1.	Využití místních středních škol jako zařízení pro celoživotní vzdělávání dospělých
1.1.2.	Rozvoj volnočasové a mimoškolní aktivity mládeže zaměřené na rozvoj kreativity a pozitivního vztahu k vědě a technice a médiím
1.1.3.	Zajištění kvalitní dopravní obslužnosti ve vztahu ke K. Varům i zázemí města
1.1.4.	Péče o rizikové skupiny obyvatelstva
1.2. Zkvalitnění urbanistické struktury města	
1.2.1.	Celoměstský program regenerace obytného prostředí (panelových domů)
1.2.2.	Úpravy vzhledu centra a revidování regulačních podmínek pro stavební zásahy v tomto území
1.2.3.	Péče o udržitelný rozvoj
1.2.4.	Péče o místní komunikace
1.2.5.	Celoměstský program dopravy v klidu
1.2.6.	Zkvalitnění telekomunikační infrastruktury
1.3. Rozvoj bytové výstavby	
1.3.1.	Zajištění územně – technických podmínek pro rozvoj výstavby rodinných domů v katastru Ostrova
1.3.2.	Propagace Ostrova jako atraktivní lokality pro výstavbu soukromých bytových domů
1.4. Rozvoj místních částí Ostrova	
1.4.1.	Péče o rovnoměrný rozvoj správního území města Ostrova
1.5. Positivní změna image města	
1.5.1.	Realizace cílevědomé kampaně k posílení pověsti města jako mladého, dynamického sídla se zdravým životním prostředím
1.5.2.	Rozvoj spolupráce soukromých i veřejných subjektů s obdobnými subjekty v partnerských městech
1.6. Snížení nezaměstnanosti obyvatel města	
1.6.1.	Vytvoření integrovaného systém pracovní rekvalifikace dle požadavků trhu práce v rámci Aktivní politiky zaměstnanosti
1.6.2.	Zajištění využití Průmyslové zóny

1.7. Rozvoj společenských, kulturních a sportovních aktivit	
1.7.1.	Organizace kulturních a společenských akcí
1.7.2.	Rozvoj místních společenských tradic
1.7.3.	Rozvoj infrastruktury společenských, kulturních a sportovních aktivit
1.8. Rozvoj zdravotnických služeb pro obyvatelstvo	
1.8.1.	Služby pro rodiny s dětmi
1.8.2.	Stabilizace zdravotního systému města
2. PILÍŘ – centrum výroby a služeb Počet opatření v Pilíři = 6	
2.1. Rozvoj drobného a středního podnikání	
2.1.1.	Růst kvality podmínek pro drobné a střední podnikání
2.1.2.	Vznik nových podnikatelských prostor
2.2. Rozvoj služeb školství s nadregionálním významem	
2.2.1.	Vybudování komplexního vzdělávacího systému města pro všechny věkové kategorie obyvatel
2.2.2.	Kvalitativní rozvoj služeb školství
2.2.3.	Zpřístupnění školních budov a sportovišť pro mimoškolní aktivity mládeže a veřejnosti
2.2.4.	Zlepšení technického zázemí škol
3. PILÍŘ - centrum cestovního ruchu Počet opatření v Pilíři = 4	
3.1. Rozvoj infrastruktury a služeb pro volný čas a cestovní ruch	
3.1.1.	Výstavba cyklotras a vytvoření orientačního a informačního systému pro návštěvníky města (změna názvu)
3.1.2.	Výstavba infrastruktury pro volný čas
3.2. Růst atraktivity prostředí města pro cestovní ruch	
3.2.1.	Obnova, údržba a využití památkových objektů na území města
4. PILÍŘ - komunikující a dobře spravované město Počet opatření v Pilíři = 6	
4.1. Rozvoj spolkového života a dobrovolných občanských aktivit	
4.1.1.	Rozvoj aktivity místních občanských organizací
4.1.2.	Rozvoj komunitního plánování
4.2. Rozvoj partnerství soukromého a veřejného sektoru	
4.2.1.	Vytvořit organizační platformu spolupráce místní správy a místních podnikatelů
4.3. Racionalizace městské správy	
4.3.1.	Aplikace projektového řízení na bázi SP
4.3.2.	Racionalizace hospodaření s rozpočtem a majetkem města
4.3.3.	Profesionalizace informační a komunikační politiky města
4.4. Růst bezpečnosti ve městě	
4.4.1.	Prevence obecné kriminality

Celkový počet Opatření : 38

5. Katalog rozvojových projektů

Projekty představují buď konkrétní realizační kroky (tam, kde se podařilo dospět ke konsensu o jejich obsahové vazbě na Opatření, na garantovi realizace, způsobu financování a lokalizaci v místě a čase), nebo jsou svou povahou „projekty o projektu“ (tam, kde se v jednom z uvedených bodů nepodařilo nalézt v PS konsensus). Nositelem (garantem) Projektů může být jednak správa města (kde úkol spadá do její výhradní kompetence, nebo kde vystupuje jako koordinátor aktivit jiných subjektů), další instituce veřejné správy (podle svých kompetencí), resp. subjekty soukromého sektoru (podniky, neziskové organizace) tam, kde se k úkolu dobrovolně přihlásí.

U Projektů musí být zřejmý jeho smysl (vazba na Cíle a Opatření), obsah, garant, spolupracující subjekty, náklady, způsob zajištění realizace, čas a místo realizace.

1.1.	Zkvalitnění sociální a demografické struktury města	garant
Projekt 1.1.1.1.	Počítačové hodiny pro starší a pokročilé	OKSVS
Projekt 1.1.2.1.	Projekt podpory Ekocentra	OKSVS
Projekt 1.1.2.2.	Rekonstrukce městské knihovny	OI
Projekt 1.1.3.1.	Zpracování analýzy a prognózy přepravních potřeb veřejné dopravy	ODS
Projekt 1.1.3.2.	Projekt centrální autobusová zastávka	OI
Projekt 1.1.4.1.	Projekt zřízení centra pro rizikové skupiny obyvatel	OSPO

1.2. Zkvalitnění urbanistické struktury města		
Projekt 1.2.1.1.	Zpracování koordinačního celoměstského programu regenerace panelových domů	OMM
Projekt 1.2.1.2.	Zajištění finančního krytí programu regenerace panelových domů	OMM
Projekt 1.2.1.3.	Realizace obnovy domů v majetku města	OSMM
Projekt 1.2.2.1.	Likvidace nevyhovujících garáží a zahrádek v intravilánu města	OMM
Projekt 1.2.2.2.	Odstranění kolejí vlečky do bývalého závodu Škoda v intravilánu města	OMM
Projekt 1.2.3.1.	Prověření funkčnosti územního systému ekologické stability	OŽP
Projekt 1.2.3.2.	Projekt zřízení lesoparku Borecké rybníky	OI
Projekt 1.2.3.3.	Projekt sanace starých ekologických zátěží	OI
Projekt 1.2.3.4.	Projekt vybudování přírodovědných naučných stezek s informačními panely a odpočívadly	OI
Projekt 1.2.3.5.	Racionalizace údržby zeleně	OSMM
Projekt 1.2.4.1.	Projekt realizace plánu rekonstrukcí, modernizací a výstavby místních komunikací včetně cyklistické dopravy	OI
Projekt 1.2.4.2.	Projekt výstavby přístupových komunikací k areálu bývalých kasáren	OI
Projekt 1.2.5.1.	Projekt výstavby nových parkovišť na okrajích zklidněných zón města	OSMM
Projekt 1.2.6.1.	Rozšíření a zkvalitnění telekomunikačních rozvodů v Ostrově	OSMM

1.3. Rozvoj bytové výstavby		
Projekt 1.3.1.1.	Příprava (zainvestování) pozemků pro bydlení	OI
Projekt 1.3.2.1.	Navázání spolupráce s vybranými realitními kancelářemi při propagaci Ostrova jako atraktivní lokality pro výstavbu soukromých domů	OMM

1.4.	Rozvoj místních částí Ostrova	
Projekt 1.4.1.1.	Analýza potřeb místních částí	OSMM

1.5. Positivní změna image města		
Projekt 1.5.1.1.	Marketing Ostrova jako města atraktivního pro trvalý pobyt a rekreaci	OKSVS

Projekt 1.5.2.1.	Navázání přeshraničních kontaktů v rámci rozvojových projektů města	OKSVS
Projekt 1.5.2.2.	Udržení partnerských kontaktů s městy Rastatt	OKSVS

1.6. Snížení nezaměstnanosti obyvatel města		
Projekt 1.6.1.1.	Podpora systému aktivní politiky zaměstnanosti dle aktuálních potřeb trhu práce	OKSVS
Projekt 1.6.2.1.	Projektová příprava 2. etapy přípravy průmyslové zóny	OI
Projekt 1.6.2.2.	Aktivní spolupráce s RHK Poohří a Czechinvestem při propagaci průmyslové zóny	OMM

1.7. Rozvoj společenských, kulturních a sportovních aktivit		
Projekt 1.7.1.1.	Vytvořit a provozovat jednotný informační systém veškerých kulturních, společenských a sportovních aktivit ve městě a okolí	OKSVS
Projekt 1.7.2.1.	Podpora místních společenských tradic	OKSVS
Projekt 1.7.3.1.	Projekt výstavby zimního stadionu	OMM
Projekt 1.7.3.2.	Projekt rekonstrukce Domu kultury	OI
Projekt 1.7.3.3.	Projekt rekonstrukce fotbalových hřišť u pekárny a u 1.ZŠ	OI
Projekt 1.7.3.4.	Projekt přípravy výstavby sportovišť na netradiční sporty (petangue, skateboard atp.)	OI

1.8. Rozvoj zdravotnických a sociálních služeb pro obyvatelstvo		
Projekt 1.8.1.1.	Podpora rodin s dětmi	OKSVS
Projekt 1.8.2.1.	Vybudování Diagnostického centra	OSVZ

2.1. Rozvoj drobného a středního podnikání		
Projekt 2.1.1.1.	Projekt rozšíření služby poradenství v souvislosti s možnostmi zapojování drobných a středních podnikatelů do podpůrných programů	ORÚP
Projekt 2.1.2.1.	Podpora, revitalizace a propagace využití opuštěných průmyslových a zemědělských objektů	OMM
Projekt 2.1.2.2.	Využití nebytových prostor v majetku města pro podporu drobného a středního podnikání	OMM
Projekt 2.1.2.3.	Aktualizace katalogu investičních příležitostí	OMM
Projekt 2.1.2.4.	Areál veřejně prospěšných služeb s podnikatelským inkubátorem	ORÚP

2.2. Rozvoj služeb školství s nadregionálním významem		
Projekt 2.2.1.1.	Zpracování studie o komplexním vzdělávacím systému ve městě	OKSVS
Projekt 2.2.2.2.	Podpora vzniku centra technického vzdělávání, ložování ve prospěch nových studijních oborů a VOŠ v Ostrově	OKSVS
Projekt 2.2.2.3.	Podpora speciální pedagogiky	OKSVS
Projekt 2.2.2.4.	Vybudování centra komplexních služeb pro potřeby základního vzdělávání na Ostrovsku	ORÚP
Projekt 2.2.3.1.	Průzkum zájmu veřejnosti o využití sportovišť	OKSVS
Projekt 2.2.4.1.	Centrální vývařovna	OI

3.1. Rozvoj infrastruktury a služeb pro volný čas a cestovní ruch		
Projekt 3.1.1.1.	Projekt aktualizace koncepce cyklostezek ve městě včetně doprovodné infrastruktury a jejich realizace.	OI
Projekt 3.1.1.2.	Dobudování standardizovaný orientačního a informačního systému pro návštěvníky města	OSMM
Projekt 3.1.2.1.	Projekt rekonstrukce stávajícího koupaliště	ORÚP
Projekt 3.1.2.2.	Projekt plavecký bazén	ORÚP

Projekt 3.1.2.3.	Výstavba nové víceúčelové sportovní haly	ORÚP
Projekt 3.1.2.4.	Rekonstrukce letního tábora a rekreačního střediska Manětín	OI

3.2. Růst atraktivit prostředí města pro cestovní ruch		
Projekt 3.2.1.1.	Projekt Obnova a využití areálu kláštera	OKSVS
Projekt 3.2.1.2.	Projekt rekonstrukce Zámeckého parku	OSMM
Projekt 3.2.1.3.	Projekt zřízení městského muzea	OI
Projekt 3.2.1.4.	Projekt obnovy a rekonstrukce kostela sv. Jakuba	OI
Projekt 3.2.1.5.	Realizace sloupů vítězů Ostrovské míle	OMM
Projekt 3.2.1.6.	Využití zámeckých budov pro potřeby města	ORÚP

4.1. Rozvoj spolkového života a dobrovolných občanských aktivit		
Projekt 4.1.1.1.	Podpora občanských organizací aktivních v kultuře, sportu a zájmovém vyžití	OKSVS
Projekt 4.1.2.1.	Zpracování komunitního plánu sociální péče	OSPO

4.2. Rozvoj partnerství soukromého a veřejného sektoru		
Projekt 4.2.1.1.	Podnikatelské fórum v Ostrově	OKSVS
Projekt 4.2.1.2.	Projekt společných infrastrukturních projektů veřejného a soukromého sektoru	ORÚP

4.3. Racionalizace městské správy		
Projekt 4.3.1.1.	Organizační zajištění realizace Strategického plánu na MěÚ	ORÚP
Projekt 4.3.1.2.	Sjednocení pracovišť městského úřadu	OI
Projekt 4.3.1.3.	Zapojení do projektu Karlovarského kraje Posílení kapacity místních a regionálních orgánů při plánování a realizaci programů v Karlovarském kraji	ORÚP
Projekt 4.3.2.1.	Inventura majetku města v reálných cenách	OMM
Projekt 4.3.2.2.	Pasportizace majetku města v rámci DTMM	OKSVS
Projekt 4.3.3.1.	Komunikační strategie	OKSVS
Projekt 4.4.1.1.	Podpora spolupráce městské a státní policie	MěstPol

Celkový počet Projektů : 71

1.1.1.1.	Počítačové hodiny pro starší a pokročilé
-----------------	---

[zpět](#)

Obsah (popis) projektu	Smyslem projektu je zvýšení počítačové gramotnosti dospělé populace města. Základní školy by měly oslovit rodiče svých žáků s nabídkou těchto kurzů. Městská knihovna bude rovněž pořádat počítačové hodiny pro starší a pokročilé.			
Jednotlivé akce v rámci projektu:	<ul style="list-style-type: none"> - stanovení osnov (jedna vybraná škola – předpoklad má 1. ZŠ, např. 4 hod. systém, 4 hod. e-mail a web, 4 hod. textový editor a 4 hod. tabulkový procesor) - zajištění technického zázemí (jedna vybraná škola – předpoklad má 1. ZŠ, MěK, ...) - zajištění lektora (ZŠ) - propagace a publicita (KABEL Ostrov, s.r.o., DK Ostrov) <p>Předpokládá se, že kurz bude po deseti účastnících o délce kurzu 20 hodin. V případě, že bude zorganizováno 5 běhů, kury ročně projde 50 účastníků.</p>			
Realizace v období	2006 – 2015			
Garant	MěÚ (OKSVS)			
Spolupráce	ZŠ, MěK			
Charakter	Neinvestiční			
Náklady	Kurzy si hradí účastníci sami s tím, že tento projekt by měl být samofinancovatelný. Celkem 200 tis. Kč (0 vlastní + 200 cizí zdroje), tj. 20 tis.ročně.			
Monitorovací ukazatele	Název ukazatele	Jednotka	Výchozí hodnota	Plánovaná hodnota
	účastníci kurzu, hodiny počítačových kurzů	účastník kurzu, hodina počítačového kurzu	0	50 účastníků / rok, 200 hodin / rok
Poznámka				

Plnění za rok 2006: <i>za plnění odpovídá: Odbor kanceláře starosty a vnitřní správy, ved. odboru Mgr. Lucie Mildorfová</i>	<p><u>Městská knihovna Ostrov, Lidická 1036:</u> V měsíci březnu jsou realizovány počítačové kurzy pro seniory, které z části zajišťuje knihovna z vlastních zdrojů a z části pomocí lektora. Účastníci kurzu mají zajištěný individuální školení, jehož délku si mohou stanovit dle svých potřeb (po domluvě). <u>Výsledkem je:</u> - získání základních znalostí s prací na PC - znalost komunikace pomocí Internetu <u>Limitující faktory:</u> - počet PC v knihovně - prostor knihovny Zájem převyšuje možnosti knihovny dané výše uvedenými limitujícími faktory. <u>V Základní škole Ostrov, Masarykova 1289</u> se počítačové hodiny pro starší a pokročilé již neprovozují, neboť o ně není ze strany veřejnosti zájem. <u>V Základní umělecké škole Ostrov, Masarykova 717</u> se zakoupilo 5 počítačů a příslušný software pro výuku skladby v hodinách hudební nauky a pro výuku grafiky v rámci výtvarných prací. Nicméně tato technika slouží pouze pro účely školy a jejích klientů.</p>			
Partner projektu	Městská knihovna Ostrov, Lidická 1036, Základní škola Ostrov, Masarykova 1289, Základní umělecká škola, Masarykova 717			

Plnění za rok 2007: <i>za plnění odpovídá: Odbor kanceláře starosty a vnitřní správy, ved. odboru Mgr. Lucie Mildorfová</i>	<p><u>Základní škola Ostrov, Masarykova 1289</u> V Základní škole Ostrov, Masarykova 1289 se počítačové hodiny pro starší a pokročilé již neprovozují, neboť o ně není ze strany veřejnosti zájem. Základní škola Ostrov, Masarykova 1289 by chtěla pořádat kurs pro rodiče s tematikou elektronické žákovské knížky a komunikačního systému mezi školou a rodiči. <u>Městská knihovna Ostrov, Lidická 1036</u> V měsíci březnu jsou realizovány počítačové kurzy pro seniory, které z části zajišťuje knihovna z vlastních zdrojů a z části pomocí lektora. Účastníci kurzu mají zajištěný individuální školení, jehož délku si mohou stanovit dle svých potřeb (po domluvě). Zájem o kurzy je velký i v průběhu roku, bohužel prostory knihovny nám zatím větší počet kurzů neumožňují. <u>Výsledkem je:</u> - získání základních znalostí s prací na PC - znalost komunikace pomocí Internetu <u>Limitující faktory:</u> - počet PC v knihovně - prostor knihovny Zájem převyšuje možnosti knihovny dané výše uvedenými limitujícími faktory.</p>			
Partner projektu	Základní škola Ostrov, Masarykova 1289, Městská knihovna Ostrov, Lidická 1036			
Zajištění financování - vlastní zdroje	Město se v roce 2007 na projektu finančně nepodílelo			

Plnění za rok 2008: <i>za plnění odpovídá: Odbor kancelář starosty a vnitřní správy, ved. Odboru Mgr. Lucie Mildorfová</i>	<p><u>Městská knihovna Ostrov, Lidická 1036</u> V měsíci březnu jsou nadále realizovány počítačové kurzy pro seniory, které z části zajišťuje knihovna z vlastních zdrojů a z části pomocí lektora. Účastníci kurzu mají zajištěno individuální školení, jehož délku si mohou stanovit dle svých potřeb (po domluvě). <u>Výsledkem je:</u> - získání základních znalostí s prací na PC - znalost komunikace pomocí Internetu <u>Limitující faktory:</u></p>			
--	---	--	--	--

	<ul style="list-style-type: none"> - počet PC v knihovně - prostor knihovny <p>Zájem převyšuje možnosti knihovny dané výše uvedenými limitujícími faktory. <u>V Základní škole Ostrov, Masarykova 1289</u> V měsíci září 2008 se uskutečnil týdenní kurs pro seniory zaměřený na práci s PC, internetem a používáním platební karty. S podobnými akcemi se počítá i v roce 2009.</p>
Partner projektu	Základní škola Ostrov, Masarykova 1289, Městská knihovna Ostrov, Lidická 1036

1.1.2.1. Projekt podpory Ekocentra [zpět](#)

Obsah (popis) projektu	Příprava a realizace objektu Ekocentra v areálu bývalého kláštera piaristů. Objekt bude sloužit pro volnočasové aktivity dětí a mládeže, bude vybaven klubovny a vlastními prostorami pro pěstování flóry (skleník, zahrada) a chov fauny (skleník, klece, voliéry, akvária). Provozovatelem objektu bude MDDM.			
Jednotlivé akce v rámci projektu:	<ul style="list-style-type: none"> § výběr zhotovitele stavby § realizace stavby § přesunutí původní stanice mladých přírodovědců (v Lidické ulici) § vybavení objektu vč. zajištění živočichů, rostlin § přijetí pracovníka (ů) § zahájení provozu 			
Realizace v období	2006 – 7			
Garant	MěÚ (OKSVS - udržitelnost, původně ORI, resp. OI)			
Spolupráce	MěÚ (OKS), MDDM			
Charakter	Investiční			
Náklady	15 mil. Kč (13 mil. cizí + 2 mil. vlastní zdroje)			
Monitorovací ukazatele	Název ukazatele	Jednotka	Výchozí hodnota	Plánovaná hodnota
	Vybudované Ekocentrum	počet	0	1
Poznámka	Podmíněno realizací projektu (části) 1.2.4.3. Sanace starých ekologických zátěží Projekt bude realizován v rámci Projektu obnova a podpora návštěvnosti regionálně významného barokního komplexu barokních památek (zámeckého areálu a areálu kláštera) v historické části města Ostrov, na který město Ostrov bude čerpat finanční podporu z programu SRP.			

Plnění za rok 2006: <i>za plnění odpovídá: Odbor investic, ved. odboru Jiří Šuster</i>	
Partner projektu	MDDM
Vztah projektu k operačnímu programu	SRP
Proj. dokumentace ke staveb. řízení, stavební povolení	PD je zpracována a stavební povolení je vydáno.
Zajištění financování - vlastní zdroje	V rámci Historického Ostrova
cizí zdroje*	- Dotace od státu (12,5 %) a Evropské unie (75 %)
Zahájení a průběh realizace*	Projekt je součástí Projektu Historický Ostrov a měl by být dokončen v září 2007.

Plnění za rok 2007: <i>za plnění odpovídá: Odbor investic, ved. odboru Jiří Šuster</i>	
Vztah projektu k operačnímu programu	SRP
Zajištění financování - vlastní zdroje	celkové náklady na realizaci 24,7 mil. Kč financováno v rámci projektu "Historický Ostrov", zdroje města 12,5%
cizí zdroje*	- fondy EU 75%, státní rozpočet 12,5%,
Projekt dokončen (datum)	dokončeno září 2007

Plnění za rok 2008: <i>za plnění odpovídá: Odbor kancelář starosty a vnitřní</i>	Ekocentrum MDDM Ostrov bylo slavnostně otevřeno 29. 9. 2007 za účasti významných hostů – hejtmána Karlovarského kraje, starosty města Ostrov, delegace z partnerského města Rastatt a zástupce MŠMT ČR. Pro veřejnost bylo Ekocentrum poprvé otevřeno 29. a 30. září, v prvních 2 dnech navštívilo jeho prostory 1.470 návštěvníků. Ekocentrum je otevřeno každý všední den od 8.00 do 18.00 hod., v pátek do 17.00 hod.
--	--

<p>správy, ved. Odboru Mgr. Lucie Mildorťová</p> <p>Je třeba přihlédnout k tomu, že MDDM jako školská organizace funguje nikoliv v kalendářním roce, ale ve školním roce 2007/2008.</p>	<p>V dopoledních hodinách jsou nabízeny výukové pořady a prohlídky pro děti a mládež MŠ, ZŠ a SŠ. V období od října 2007 do srpna 2008 se uskutečnilo 73 takových akcí, kterých se zúčastnilo 2.499 osob. V odpoledních hodinách probíhají pravidelné schůzky zájmových kroužků+ ve šk. Roce 2007/2008 bylo otevřeno 16 kroužků, v nichž bylo zapsáno 240 dětí. Na vedení zájmových kroužků se podílelo 7 externích a dobrovolných pracovníků. Odpoledních hodinách je veřejnosti zpřístupněna také zahradní část Ekocentra. O víkendech je Ekocentrum otevřeno pro návštěvníky od 9.00 hod do 12.00 hod. a od 13.00 hod. do 17.00 hod. V tuto dobu je přístupná zahradní i vnitřní část chovatelských pracoven, v případě zájmu si mohou návštěvníci vyslechnout odborný výklad. Za období říjen 2007 – srpen 2008 si Ekocentrum o víkendech prohlédlo celkem 4.837 osob. K masivnější propagaci byly vytvořeny vlastní webové stránky.</p> <p><u>Příležitostná zájmová činnost:</u> Jednorázovými činnostmi byly např.: Dny otevřených dveří, Dýňová cesta, Předvánoční koleda, Vánoční nadílka pro zvířátka; výtvarné dílny – Hrátky se sněhem, Kytička pro maminku. Velmi dobře akci přijatou veřejností byl nově pořádaný Den pro Tibet. Uskutečnily se 3 výlety pro rodiny s dětmi, kterých se zúčastnilo 70 osob. Nedílnou součástí činnosti Ekocentra jsou přírodovědné akce, zejména pro děti zájmových útvarů, ale i pro příchozí. Jedná se o sběr podzimních plodů, pozorování oletů a přiletů ptáků, zazimování některých zvířecích druhů atd.</p> <p><u>Pravidelná činnost:</u> V rámci pravidelné činnosti zájmových útvarů Ekocentra bylo v září 2007 otevřeno devět zájmových útvarů: akvaristický, exotické ptactvo, hráčský klub, chovatelský, indiánský, oddíl lacrossu, teraristický, rybaři začátečníci a pokročilí. Tento počet navýšily nové kroužky: přírodovědný – pro děti mladšího školního věku, který klade důraz na celkovou environmentální výchovu; ekologický – se zaměřením na terénní práce pro starší školní věk; Stopařův průvodce po fantastice – klub pro příznivce sci fi filmů a literatury; botanický; myslivecký, oddíl Svišťů – pro žáky 1. tříd ZŠ a dopolední klub Mýval – pro předškolní děti a jejich rodiče. Do těchto 15 zájmových útvarů se přihlásilo během zápisu a dodatečného náboru 240 dětí a mládeže všech věkových kategorií.</p> <p><u>Táborová činnost:</u> V průběhu letních prázdnin bylo Ekocentrum otevřeno pro veřejnost – nejen k prohlídkám os odborným výkladem, ale také k různým motivačním výtvarným dílnám nebo přírodovědným testům. Proběhly 2 turnusy příměstského tábora – první od 30. 6. do 4. 7., druhý od 25. do 29. 8. Obou turnusů se zúčastnilo celkem 44 dětí ve věku od 7 do 13 let. V programu bylo bližší poznání chodu Ekocentra a seznámení se s chovanými druhy zvířat, hry v přírodě spojené s návštěvou přírodních a kulturních pamětihodností v okolí města.</p> <p><u>Osvětová činnost:</u> Během školního roku proběhlo několik menších akcí v rámci přímé environmentální činnosti např. počítání hnízdnic párů, záchrana ježků a poraněných ptáků. Stěžejní akcí zůstává Den Země. V tomto školním roce byl celý hlavní i doprovodný program umístěn do okolí Ekocentra a navazoval na dopolední prohlídky chovatelských pracoven. Dne Země se i přes nepříznivé počasí zúčastnilo 258 účastníků. Hlavními tématy akce byly správné a odpovědné třídění odpadu a ochrana přírody. K ekologickým problémům města se potom v diskusi s účastníky vyjadřovali pracovníci OŽP MěÚ Ostrov. Přestože jsou výukové a vzdělávací pořady připravovány především pro základní školy z Ostrov, zúčastnilo se jich i několik škol – z Jáchymova, Perninku a Karlových Varů.</p>
Partner projektu	Městský dům dětí a mládeže Ostrov, Školní 231

1.1.2.2.	Rekonstrukce městské knihovny v Ostrově			
Obsah (popis) projektu	Cílem projektu rozšíření prostor knihovny pro veřejnost - půjčovny pro mládež a dospělé, čítárny, studovny, zbudování multifunkčního oddělení (zvukové knihy, hudební oddělení a internet) a malé přednáškové místnosti pro žáky a studenty. Dále je cílem projektu zkvalitnit sociální zázemí pro veřejnost. zpět			
Jednotlivé akce v rámci projektu:	<ul style="list-style-type: none"> ● výtípoování vhodné varianty rozšíření objektu, ● zpracování projektová dokumentace k ÚŘ, SŘ, ● příprava žádosti včetně povinných příloh o spolufinancování projektu z národních zdrojů nebo SF EU či jiných zdrojů. ● realizace stavby 			
Realizace v období	2006			
Garant	MěÚ (ORI, následně OI)			
Spolupráce	MĚK			
Charakter	investiční			
Náklady	12 mil. Kč (10,5 mil. cizí + 1,5 mil. vlastní zdroje)			
Monitorovací ukazatele	Název ukazatele	Jednotka	Výchozí hodnota	Plánovaná hodnota
	Realizace investice	počet	0	1
Poznámka	Na základě usnesení Rady města č.106/07 z 13.02.07 byla tomuto projektu přiřazena priorita č.2			
Plnění za rok 2006: za plnění odpovídá: Odbor investic, ved. odboru Jiří Šuster	Projekt je součástí velkého integrovaného projektu Regenerace městského prostoru. Odhadované náklady na realizaci vzrostly na 21 mil. Kč. PD je již zpracována. Projekt bude možné realizovat až po získání finančních prostředků. Na základě usnesení Rady města č.106/07 z 13.02.07 byla tomuto projektu přiřazena priorita č.2			

	V současné době se zpracovává studie využití Paláce princů pro účely městské knihovny
Partner projektu	Městská knihovna
Vztah projektu k operačnímu programu	ROP
Proj. dokumentace ke staveb. řízení, stavební povolení	PD je zpracována

Plnění za rok 2007: za plnění odpovídá: Odbor investic, ved. odboru Jiří Šuster	
Proj. dok. ke staveb. řízení, stavební povolení	PD je zpracována
Zajištění financování - vlastní zdroje	předpokládané náklady na rozšíření a knihovny v ul. Lidická dle dokumentace pro stavební povolení 26,713.292,- Kč vč. DPH

Plnění za rok 2008: za plnění odpovídá: Odbor rozvoje a ÚP, ved. odboru Ing. Alexandra Fürbachová	<p>Novou koncepcí je využití Paláce princů pro účely městské knihovny. Město Ostrov získalo objekt Paláce princů, spolu s budovou zámku, do svého majetku, v souvislosti s projektem Centrum technického vzdělávání Ostrov (blíže viz projekt 2.2.2.2.). Využití zámeckých budov pro potřeby města je samostatným projektem SPRMO č. 3.2.1.6.. Stavba „Palác princů – stavební a památková obnova a přestavba na městskou knihovnu“, byla jako dílčí stavební akce zařazena do projektu Historický Ostrov 2, a v rámci tohoto projektu obdržela dotaci v rámci 2. výzvy Regionálního operačního programu NUTS II Severozápad.</p> <p>Pro tyto účely byla zpracována Studie provozů a vnitřních dispozic Paláce , Záměr na restaurování historických prvků, Restaurátorský průzkum omítek interiéru a fasády, Studie proveditelnosti a projektová dokumentace pro stavební povolení v podrobnostech pro provedení stavby. Bylo vydáno stavební povolení. č. j. výst./16390/08/Ji, nabytí právní moci 7. 10. 2008.</p> <p>Umístění knihovny v objektu v Lidické ulici je časově limitováno do doby provedení stavebních úprav Paláce princů ne knihovnu, tedy do léta r. 2011. Projekt využití Paláce princů pro městskou knihovnu bude dále sledován v rámci projektu 3.2.1.6. Využití zámeckých budov pro potřeby města.</p>
Partner projektu	KSÚS KK, Karlovarský kraj, SPŠ Ostrov, Městská knihovna Ostrov
Vztah projektu k operačnímu programu	Dotace: ROP NUTS II Severozápad Priorita 1: Regenerace a rozvoj Město Ostrov Oblast podpory 1.2: Podpora revitalizace a regenerace středních a malých měst
Zpracovaná technická či jiná analýza	- Restaurátorský průzkum schodiště - OI - Variantní studie provozů a vnitřních dispozic knihovny v Paláci princů - 65 tis. - Záměr na restaurování původních historických prvků Paláce princů - 28 tis - Restaurátorský průzkum omítek interiéru a fasády Paláce princů Ostrov - 103 tis.
Zpracovaná studie proveditelnosti	Studie proveditelnosti v rámci žádosti o dotaci na projekt Historický Ostrov II - 95 tis. (+ 238 tis. dopravní stavby)
Posouzení vlivu stavby na životní prostředí	nebylo požadováno zpracování EIA
Proj. dok. ke staveb. řízení, stavební povolení	Stavební povolení č. j. výst./16390/08/Ji, nabytí právní moci 7. 10. 2008
Zajištění financování - vlastní zdroje	Celkové výdaje (náklady) za projekt 89,9 mil. Kč,(Palác princů + dopravní stavby) Historický Ostrov 2 Vlastní podíl v rámci celkového projektu 6,7425 mil. Kč, realizován s dotací podíl - 7,5 %
cizí zdroje	- Fond EU (Evropský fond pro regionální rozvoj) podíl v Kč - 76,415 mil. Kč, podíl v % - 85 % Podíl státního rozpočtu podíl v Kč - 6,7425 mil. Kč, podíl v % - 7,5%
Zahájení a průběh realizace	stavebně bude projekt zahájen v 04/2009, dokončen v 06/2011
Projekt dokončen (datum)	

1.1.3.1.	Zpracování analýzy a prognózy přepravních potřeb veřejné dopravy
-----------------	---

[zpět](#)

Obsah (popis) projektu	Smyslem projektu je zpracování podkladů pro určení budoucích přepravních potřeb v těchto sférách: a) Veřejná linková doprava b) Dopravní obslužnost ve Městě Ostrov – MHD c) Dopravní obslužnost z městských částí Ostrova			
Jednotlivé akce v rámci projektu:	a) Provádět průběžnou analytickou činnost v rámci potřeb občanů, zejména formou dotazníků v měsíčníku a rozboru dopravní obslužnosti. b) Nadále sledovat a evidovat potřeby občanů města v rámci vývoje a rozvoje obce c) Nadále sledovat a evidovat potřeby občanů města v rámci vývoje a rozvoje obce			
Realizace v období	2006, 2010			
Garant	MěÚ (ODS)			
Spolupráce	Krajský úřad Karlovarského kraje			
Charakter	Neinvestiční			
Náklady	100 tis. Kč (vlastní zdroje) na analytickou činnost			
Monitorovací ukazatele	Název ukazatele	Jednotka	Výchozí hodnota	Plánovaná hodnota
	Zpracovaná analytická a prognostická dokumentace	Počet	0	1
Poznámka				

Plnění za rok 2006: <i>za plnění odpovídá:</i> Odbor dopravně správní, ved. odboru Ladislav Jiskra	Občané Ostrova a městských částí jako potenciální cestující vyzváni v roce 2006v rámci ankety o spokojenosti s četností přepravních spojů ve městě i mimo obcemi. Anketa uveřejněna v měsíčníku. Nebyl zaznamenán žádný podnět. V rámci zajištění kvality a kvantity přepravních služeb vyzváni v roce 2006 návštěvníci webu města Ostrova k tomuto. Ani zde nebyla odezva. Cestovní potřeby jsou neustále operativně měněny v rámci potřeb cestujících. A proto nelze hodnotit současná ani jakýkoli budoucí stav.			
Partner projektu	Krajský úřad Karlovarského kraje			
Zpracovaná technická či jiná analýza	Anketa v měsíčníku a na webu Ostrov			
Zajištění financování - vlastní zdroje	Bez financování			
- cizí zdroje*	Bez financování.			
Projekt dokončen (datum)	Trvá.			

Plnění za rok 2007: <i>za plnění odpovídá:</i> Odbor dopravně správní, ved. odboru Ladislav Jiskra	Projekt nebyl dosud plně realizován. Jedná se o projekt u kterého nelze objektivně stanovit relevantní výstupy, které by měli vypovídající hodnotu o stavu dopravní obslužnosti. V rámci dělení dop. obslužnosti na základní, do které nemá obec oprávnění vstupovat a ostatní, kterou může obec ovlivnit, ale jedná se o vstup do podnikatelského záměru právnických osob a je tímto pozice města ztížena. Dopravní obslužnost je proměnná. Toto prostředí nelze relevantně sledovat. Jedná se o živý organismus, je proměnný, vycházející z potřeb občanů tak, jak je v rámci podnikatelských záměrů vysledován subjekty podnikajícími v dopravě. V rámci dosažení účelu ve sledovaném projektu byli občané, potenciální cestující opakovaně vyzváni prostřednictvím médií a internetových stránek města Ostrova o stanovisko s četností a celkovou spokojeností s dopravní obslužností. Projekt se neseťkal s pochopením. Nebyly zaznamenány žádné podněty. Projekt stále trvá a v měsíci únoru 2008 budou občané opětovně dotazováni. Vlastní MHD Ostrov, kde je zřizovatelem město Ostrov má oprávnění vstupovat do systému potřeb cestujících. Avšak ani zde nejsou zaznamenány nedostatky nebo podněty od cestujících. Tato dopravní obslužnost je nastavena, tak, aby vyhovovala co nejširšímu spektru občanů.			
Partner projektu	Krajský úřad Karlovarského kraje			

Plnění za rok 2008: <i>za plnění odpovídá:</i> Odbor dopravně správní, ved. odboru L. Jiskra	Projekt, jak bylo uvedeno v roce 2007 není realizován. Stále trvají podmínky nerealizovatelnosti. Odpovídající výstupy nelze objektivně zpracovat z důvodu pohybu této části projektu. Při zpracování projektu by už v době jeho sledování a vyhotovování nebyl potřebný objektivní výstup neboť, jak je zřejmé, neodpovídal by v době předložení již skutečnosti. Jízdní řády jsou neustále měněny a přizpůsobovány potřebám cestujících, tak jak se vyvíjí zaměstnanost, školství, kultura, zdravotnictví a další potřeby cestujících. Jedná se o vnější vlivy, která není možno v rámci projektu obsáhnout, ovlivnit a mapovat, neboť se netýkají jen města Ostrova, ale celého průběhu jednotlivých linek přepravní a tím i dalších měst a obcí, které konkrétní přepravní linky protínají, či obhospodařují soukromými subjekty přepravní. Tyto okolnosti jsou detailně sledovány a přizpůsobovány aktuálnímu stavu subjekty podnikající v dopravě. Tím je dána záruka objektivnosti a potřebám cestujících. Dopravní obslužnost je nutno v souladu s legislativou dělit na základní dvě části. První je tzv. základní dopravní obslužnost, kterou řídí Krajský úřad Karlovarského kraje. Jedná se o přepravu v základním režimu potřeb cestujících. Jedná se zejména o potřeby zaměstnanosti v rámci celého kraje, neboť jednotlivé přepravní linky svou obslužností zahrnují vícero měst a správních obvodů a tím i potřeb občanů – cestujících. Zde o jednotlivých dopravních potřebách rozhoduje Krajský úřad Karlovarského kraje. Druhým aspektem je ostatní dopravní obslužnost. Tato je také zajišťována soukromými subjekty podnikající v dopravě, ale již v nastaveném režimu těchto subjektů, bez kontroly a direktivy orgánů veřejné správy. Z tohoto je zřejmé, že město Ostrov nemá případné nástroje ovlivnění této dopravní obslužnosti. Dále je zřejmé, že nelze vycházet z potřeb jednotlivce, ale potřeb určitých blíže nespecifikované skupiny občanů – cestujících. Jiná situace je v městské hromadné přepravě osob (MHD) jako další části projektu. I zde platí několik obdobných pravidel jako u výše zmiňovaných přeprav. Nelze měnit přepravní linky bez zvažování důsledků			
---	---	--	--	--

	na další potřeby občanů města Ostrova. Změnou určité linky by mohlo dojít k změnám dalších přepravních časů závislých na následných spojích např. vlakových, či potřeb zaměstnavatelů. Je proto potřeba důsledně a detailně dbát na celkovou potřebu cestujících. V roce 2008 byla na základě potřeb zaměstnavatele Vězeňské služby ČR změněna přepravní linka. S tohoto vyplývá a potvrzuje již uvedené, že se jedná o projekt s omezenými podmínkami sledování. V roce 2008 nebyl mimo uvedeného zaznamenán ze strany potřeb občanů, zaměstnavatelů, či škol žádný další relevantní podnět v rámci MHD Ostrov, mimo uvedeného.
Partner projektu	Krajský úřad Karlovarského kraje.

1.1.3.2. Projekt Centrální autobusová zastávka

[zpět](#)

Obsah (popis) projektu	Obsahem projektu je výstavba centrální městské autobusové zastávky v lokalitě Družební ulice, na místě bývalého výjezdu z Hlavní ulice na Jáchymovskou, kam by byly přesunuty stávající zastávky z Mírového náměstí, z Jáchymovské ulice "U jídelny".			
Jednotlivé akce v rámci projektu:	<ul style="list-style-type: none"> § vytípnování lokality, § zpracování řešení dopravního napojení včetně pěších, § zpracování řešení vlastní centrální zastávky včetně doprovodných přístřešků, mobiliáře, informačního systému, sadových úprav či jiné infrastruktury (projektová dokumentace k ÚŘ, SŘ), § příprava žádosti včetně povinných příloh o spolufinancování projektu z národních zdrojů nebo SF EU § realizace stavby 			
Realizace v období	2007 – 2008			
Garant	MěÚ (ORI, následně OI)			
Spolupráce	MěÚ (ODS)			
Charakter	Investiční			
Náklady	7,5 mil. Kč (2,5 mil. vlastní + 5 mil. cizí zdroje)			
Monitorovací ukazatele	Název ukazatele	Jednotka	Výchozí hodnota	Plánovaná hodnota
	vybudovaná centr. zastávka	Počet	0	1
Poznámka	Tento projekt navazuje na projekt 1.1.3.1. Zpracování analýzy a prognózy přepravních potřeb veřejné dopravy. Na základě usnesení Rady města č.106/07 z 13.02.07 byla tomuto projektu přiřazena priorita č.2			

Plnění za rok 2006: za plnění odpovídá: Odbor investic, ved. odboru Jiří Šuster	Projekt je součástí velkého integrovaného projektu Regenerace městského prostoru. Zpracování PD bylo zatím (do 30. 6.2007) pozastaveno, až se vyřeší situace s vlečkou a Jáchymovskou silnicí. Na základě usnesení Rady města č.106/07 z 13.02.07 byla tomuto projektu přiřazena priorita č.2
Vztah projektu k operačnímu programu	ROP

Plnění za rok 2007: za plnění odpovídá: Odbor investic, ved. odboru Jiří Šuster	Příprava pozastavena. Důvodem pro zastavení příprav je existence nepoužívané železniční vlečky do bývalého areálu závodu Škoda, která legislativně brání ideálnímu dopravnímu napojení autobusové zastávky
---	--

Plnění za rok 2008: za plnění odpovídá: Odbor investic, ved. odboru Jiří Šuster	Příprava pozastavena. Důvodem pro zastavení příprav je existence nepoužívané železniční vlečky do bývalého areálu závodu Škoda, která legislativně brání ideálnímu dopravnímu napojení autobusové zastávky
---	--

1.1.4.1. Projekt zřízení centra / sítě pro rizikové skupiny obyvatel

[zpět](#)

Obsah (popis) projektu	Cílem projektu je prevence sociální exkluze, kriminality a sociálně patologických jevů mládeže i dospělých a sociální integrace těchto skupin zpět do společnosti. Na základě analýzy budou určeny rizikové skupiny obyvatelstva, jejich počty, a zjištěn rozsah potřebnosti poskytování takovéto služby. Analýza také určí, zda vznikne centrum pro rizikové skupiny obyvatel jako samostatný objekt (subjekt) v prostorách v majetku města Ostrova včetně jeho zaměření (K-centrum jako ambulantní nízkoprahové zařízení by realizovalo např. program výměny použitých injekčních stříkaček, program sociálně hygienický (možnost osobní hygieny, praní prádla atd.), program poradenský pro drogově závislé i jejich rodiny) či zda bude zvolena forma předcházení těmto sociálně patologickým jevům podporou NNO v dané sociální oblasti. Cílová skupina jsou mladiství a osoby starší, ale blízké věku mladistvých.
Jednotlivé akce v rámci projektu:	Analýza počtu ohrožených osob. Stanovení formy pomoci Případně vyhledání vhodného objektu a jeho vybavení.

	Prověření možných zdrojů na realizaci projektu (SF EU a jiná finanční podpora)			
Realizace v obd.	2007 – 2008			
Garant	MěÚ (OSPO), Městská policie			
Spolupráce	ZŠ a SŠ, nestátní nezisk. organizace (Světlo Kadaň, Oblastní farní charita Ostrov, RES VITAE Karlovy Vary), KÚ KK, psychiatrické oddělení Nemocnice Ostrov			
Charakter	Neinvestiční			
Náklady	1,200 tis. Kč (1,1 mil. cizí + 0,1 mil. vlastní zdroje) na zpracování podkladové studie, příp. realizaci			
Monitorovací ukazatele	Název ukazatele	Jednotka	Vých. hodnota	Plán. hodnota
	zpracování podkladové studie	počet	0	1
	počet trestných činů a přestupků na území města	počet	vzejde z podkladové studie	snížení hodnot
Poznámka				

Plnění za rok 2006: <i>za plnění odpovídá:</i> Odbor sociálních věcí a zdravotnictví a odbor sociálně právní ochrany, ved. odboru Miroslava Světlíková	Spolupráce s OS Světlo Kadaň (K – centrum Karlovy Vary) – město Ostrov poskytlo v roce 2006 příspěvek na provoz K - centra ve výši 30 tis. Kč. Příspěvek ve stejné výši je navržen v rozpočtu na rok 2007. Dále také město spolupracuje s Centrem substituční terapie Karlovy Vary, v roce 2006 byl poskytnut příspěvek na provoz centra ve výši 30 tis. Kč, příspěvek ve stejné výši je na je navržen v rozpočtu města na rok 2007.
Partner projektu	OS Světlo Kadaň

Plnění za rok 2007: <i>za plnění odpovídá:</i> Odbor sociálních věcí a zdravotnictví a odbor sociálně právní ochrany, ved. odboru Miroslava Světlíková	Nadále trvá spolupráce s OS Světlo Kadaň, Město Ostrov poskytlo v roce 2007 příspěvek na provoz K – centra v Karlových Varech ve výši 30.000,- Kč, stejná částka je plánována v rozpočtu města na rok 2008. OS Světlo Kadaň se v současné době věnuje více svým projektům, na které získalo finanční prostředky z EU a rozšiřuje svoje služby do dalších obcí. Město Ostrov spolupracuje s Centrem substituční terapie v Karlovarském kraji, které jako jediné v Karlovarském kraji na základě grantu z Ministerstva zdravotnictví poskytuje klientům substituce metadonem. Na provoz centra byl v roce 2007 poskytnut příspěvek ve výši 30.000,- Kč a stejný příspěvek je plánován pro rok 2008. Analýza potřeb dosud zpracována nebyla. Potřeba zřízení centra/sítě pro rizikové skupiny obyvatel by měla vyplynout z komunitního plánu sociálních služeb, který je zpracováván.
Partner projektu	OS Světlo Kadaň
Zajištění financování - vlastní zdroje	60.000,-

Plnění za rok 2008: <i>za plnění odpovídá:</i> Odbor sociálních věcí a zdravotnictví, ved. odboru Miroslava Světlíková	Město Ostrov nadále spolupracuje s OS Světlo Kadaň. Občanskému sdružení byl v roce 2008 poskytnut příspěvek na provoz K-centra v Karlových Varech ve výši 30.000,- Kč. Dále byl z rozpočtu města poskytnut příspěvek na provoz Centru substituční terapie v Karlovarském kraji ve výši 30.000,- Kč na rok 2008. Oba dva příspěvky ve stejné výši jsou i v rozpočtu města na rok 2009. V rámci přípravy komunitního plánu sociálních služeb byla zpracována sociologická studie, ze které nevyplývá potřeba Centra pro rizikové skupiny obyvatel. Toto centrum není prioritou města v oblasti sociálních služeb.
Partner projektu	OS Světlo Kadaň
Zajištění financování - vlastní zdroje	60.000,- Kč
Zahájení a průběh realizace	V rámci aktualizace SPRMO pro rok 2009 a roky následující bude odbor navrhnout vyřazení projektu.

1.2.1.1. Zpracování koordinačního celoměstského programu regenerace panelových domů [zpět](#)

Obsah (popis) projektu	Cílem tohoto projektu je zkvalitnění urbanistické struktury města tím, že bude vytvořen celoměstský program regenerace panelových domů, jehož hlavní náplní bude soustředění všech dostupných informací, které se týkají dotačních možností na tento projekt včetně dotačních podmínek, stanovených donátorem dotace. Součástí je též pravidelná aktualizace informací a jejich zveřejňování v Kabelové televizi a v Ostrovském měsíčníku a bezplatné poskytování poradenství pro podávání žádostí o dotaci na regeneraci panelových domů, zejména na odstranění statických poruch a zateplení.
Jednotlivé akce v rámci projektu:	a) provedení rešerše všech aktuálních dostupných dotačních programů b) zpracování koordinačního celoměstského programu regenerace panelových domů c) pravidelné zveřejňování aktualizovaných informací – 2x ročně
Realizace v období	2006 – 2015
Garant	MěÚ (OMM)
Spolupráce	Kabelová televize, Ostrovský měsíčník
Charakter	neinvestiční

Náklady	250 tis. Kč (vlastní zdroje)			
Monitorovací ukazatele	Název ukazatele	Jednotka	Výchozí hodnota	Plánovaná hodnota
	Počet podaných žádostí o dotaci	Počet	0	10
	Počet rekonstruovaných panelových domů	Počet	0	5
Poznámka	Návaznost na projekt 1.2.1.2.			

Plnění za rok 2006: za plnění odpovídá: Odbor majetku města, ved. odboru Ing. Miloslav Hock	Plnění programu ze dne 30.6.2006 doplněno o zpracovanou rešerši aktuálních dotačních programů panel – uveřejněno v ON.
Zajištění financování - vlastní zdroje	Není třeba

Plnění za rok 2007: za plnění odpovídá: Odbor majetku města, ved. odboru Ing. Miloslav Hock	Probíhá průběžné podávání informací jednotlivým zájemcům (vlastníkům byt domů – cca 15x). Při legisl. změnách je inf. podávána v OM (2x). OMM poskytuje jednak základní informace o možných zdrojích finančních prostředků v místních médiích a kromě toho i podrobně informuje konkrétní zájemce. Se spoluúčastí rozpočtu města byly v roce 2007 realizovány 2 projekty.
--	---

Plnění za rok 2008: za plnění odpovídá: Odbor OMM, ved. Odboru Ing. Jana Urbánková	<p>Průběžné podávání informací zájemcům - vlastníků bytových domů o dostupných programech probíhalo i v roce 2008. OMM poskytuje jednak základní informace o možných zdrojích finančních prostředků v místních médiích (kabelové televizi a Ostrovském měsíčníku) a kromě toho i podrobně informuje konkrétní zájemce. V současné době je velice využíván vlastníky bytových domů Program na podporu oprav bytových domů postavených panelovou technologií „PANEL“ ze SFRB – jedná se o úhradu úroků. Navrhujeme z oddílu „Jednotlivé akce projektu“ vyřadit bod b) zpracování koordinačního celoměstského programu regenerace panelových domů.</p> <p>Vzhledem k tomu, že projekt probíhá automaticky a je úzce provázán s projektem 1.2.1.2. navrhujeme v rámci aktualizace SPRMO pro rok 2009 a roky následující s tímto projektem sloučit a upravit název na: Projekt 1.2.1.1. Celoměstský program regenerace panelových a ostatních bytových domů včetně zajištění jeho finančního krytí.</p>
---	--

1.2.1.2. Zajištění finančního krytí programu regenerace panelových domů [zpět](#)

Obsah (popis) projektu	Prověření možností a zajištění zdrojů financování - spolufinancování projektu 1.2.1.1. (na odstranění statických poruch a zateplení včetně výměny oken a dále na rekonstrukce výtahů, sítí, střeš a zemních izolací). Prověření možnost finančního krytí z prostředků rozpočtu města až do výše 40 % nákladů z půjčky od města (úrok pa 3%) na 3 roky. Preferovány budou akce s dotací od SFRB nebo od MMR			
Jednotlivé akce v rámci projektu:	<ul style="list-style-type: none"> Vytipování a prověření zdrojů financování projektu Zpracování podkladů pro podání žádosti o dotaci Provádění evidence a kontroly užití finančních prostředků z přidělené dotace 			
Realizace v období	2007 – 2015			
Garant	MĚÚ (OMM)			
Spolupráce	Sdružení vlastníků panelových domů			
Charakter	investiční			
Náklady	9 mil. Kč (vlastní zdroje města)			
Monitorovací ukazatele	Název ukazatele	Jednotka	Vých. hodnota	Plán. hodnota
	Počet podaných žádostí o půjčku na regeneraci panelových domů	Počet	0	10
	Počet zrekonstruovaných domů	Počet	0	5
Poznámka	Návaznost na projekt 1.2.1.1.			

Plnění za rok 2006: za plnění odpovídá: Odbor majetku města, ved. odboru Ing. Miloslav Hock	Z finančních prostředků města bylo v období 1-12/2006 poskytnuto formou půjčky na tento program 1,033.261 Kč a vyhověno bylo čtyřem žadatelům. K 31.12. je ve městě zrekonstruováno (zateplení, okna, dveře, střešy, izolace proti zemi vlhkosti atd.) 46 bytových panelových domů dle zjištění místním šetřením. Pro rok 2007 bude předložen ZM návrh na dotační program na podporu realizace regenerace panelových domů spočívající v úhradě nákladů na potřebnou PD na rekonstrukci domů vyplacenou po realizaci rekonstrukce. Bude předloženo ZM ve 03/07.
Zajištění financování - vlastní zdroje	Dotace z rozpočtu, pokud bude schválena v ZM Půjčky z rozpočtu
-	Dotace ze SR na krytí úroků

cizí zdroje*	
Plnění za rok 2007: za plnění odpovídá: Odbor majetku města, ved. odboru Ing. Miloslav Hock	Z fin.prostř.města bylo v období 1-12/07 poskytnuto formou půjčky na tento program 1.006.163,- Kč a vyhověno bylo 2 žadatelům. K 31.12.07 je ve městě zrekonstruováno cca 90 byt.domů, z toho 44 v r. 2007. V rozpočtu města pro r. 2007 bylo k dispozici 1,5 mil. Kč. Záměr doplnění programu, který měl být předložen do ZM ve 3/07 bude realizován v r, 2008, pokud bude schválen ve 3/08 v ZM.
cizí zdroje*	- Finanční krytí spoluúčasti tohoto programu je zajištěno nízkouročeným úvěrem a programy na modernizaci bytového fondu, které i pro rok 2008 schválilo ZM.

Plnění za rok 2008: za plnění odpovídá: Odbor OMM, ved. odboru Ing. Jana Urbánková	<p>Plnění tohoto projektu vyplývá z „Programu finanční podpory města na opravy a modernizaci bytových domů ve správním území města Ostrov“, který vznikl na základě úvěru ze SFRB v roce 2003 z důvodu nutné modernizace a oprav bytového fondu nejen v majetku města, ale i zprivatizovaných bytových domů. Z výše uvedeného vyplývá, že tento projekt zahrnuje nejen panelové domy, ale i ostatní bytové domy, kterých je ve městě více.</p> <p>Z finančních prostředků města bylo v období 1-12/2008 poskytnuto formou půjčky na tento program 230.797,-Kč, vyhověno bylo jednomu žadateli. K 31.12.2008 je ve městě zrekonstruováno cca 116 byt.domů, z toho 26 v roce 2008. V roce 2008 byl tento program rozšířen o jednorázový finanční příspěvek ve výši max. 50 tis.Kč na pořízení projektové dokumentace pro realizaci oprav bytových domů dle tohoto programu. O proplacení příspěvku žádají vlastníci bytových domů až po ukončení realizace rekonstrukce.</p> <p>Vzhledem k tomu, že projekt je úzce provázán s projektem 1.2.1.1. navrhujeme v rámci aktualizace SPRMO pro rok 2009 a roky následující s tímto projektem sloučit a upravit název na: Projekt 1.2.1.2. Celoměstský program regenerace panelových a ostatních bytových domů včetně zajištění jeho finančního krytí.</p>
---	--

1.2.1.3 Realizace obnovy domů v majetku města

[zpět](#)

Obsah (popis) projektu	Při obnově domů v majetku města je nutné pokračovat systematicky z centra města a to opravami a zateplení fasád domů vč. výměny oken. rekonstrukce výtahů, sítí, střech a zemních izolací, provést vyregulování otopných soustav všech bytových domů v majetku města.			
Jednotlivé akce v rámci projektu:	<ul style="list-style-type: none"> - zateplení fasád domů vč. výměny oken u č.p. 794-800 (Pošta), ul. Hlavní, č.p. 859-864, ul. Hlavní. - Oprava a zateplení štítů domů č.p. 1329-1331, ul. Lidická, Oprava a zateplení domu vč. výměny oken č.p. 1100-1103 ul. Krušnohorská, výměna oken bytového domu č.p. 1322 ul. Družební. 			
Realizace v období	2007 – 2015			
Garant	MĚÚ (OSMM)			
Spolupráce	RK IKON spol. s r.o., RK Dagmar Baslová – REBA			
Charakter	investiční			
Náklady	77 mil. Kč (vlastní zdroje)			
Monitorovací ukazatele	Název ukazatele	Jednotka	Výchozí hodnota	Plánovaná hodnota
	Rekonstruované objekty	Počet	0	5
Poznámka				

Plnění za rok 2006: za plnění odpovídá: Odbor správy majetku města, ved. odboru Lumír Pála	Realizace odložena RM Vyřazené z plnění r.2006,finanční prostředky převedeny na č.p. 715(úřad práce) - 2 630tis z č.p.1329-1331 ul. Lidická, 950 tis převedeno na rek.výtahů z č.p. 1100-1103 ul. Krušnohorská
--	--

Plnění za rok 2007: za plnění odpovídá: Odbor správy majetku města, ved. odboru Lumír Pála	<ul style="list-style-type: none"> • zateplení fasád domů vč. výměny oken u č.p. 859-864 ul. Hlavní PD zapracována v r. 2005, realizace naplánována na rok 2008 • Oprava a zateplení domu vč výměny oken č.p. 1100-1103 ul. Krušnohorská – realizace přesunuta na rok 2008 • výměna oken bytového domu č.p. 1322 ul. Družební je přesunuta RM na další období • zateplení fasád domů vč výměny oken u č.p. 794-800 (Pošta) PD zpracována v roce 2005 akce přesunuta RM na další období
Proj.dok. k územ. řízení, územní rozhodnutí	Oprava a zateplení domu vč výměny oken č.p. 1100-1103 ul. Krušnohorská - PD zhotovena Ing. Karlem Drahokoupilem v srpnu 2007
Proj. dok. ke staveb. řízení, stavební povolení	Oprava a zateplení domu vč výměny oken č.p. 1100-1103 ul. Krušnohorská - PD zhotovena Ing. Karlem Drahokoupilem v srpnu 2007
Zajištění financování - vlastní zdroje	58.905,- Kč vč. DPH za PD Krušnohorská 1100-1103

Plnění za rok 2008: za plnění odpovídá:	
---	--

Odbor SMM, ved. Odboru Lumír Pála	
Proj. dok. ke staveb. řízení, stavební povolení	Oprava a zateplení domu vč. výměny oken č.p. 1100-1103 ul. Krušnohorská - PD zhotovena Ing. Karlem Drahokoupilem v srpnu 2007
Zahájení a průběh realizace	<p>Oprava a zateplení domu vč. výměny oken č.p. 1100-1103 ul. Krušnohorská – provedeno a dokončeno v roce 2008 fi. STASKO plus Karlovy Vary v celkové výši 4 776 632,- Kč</p> <p>Zateplení fasád domů vč. výměny oken u č.p. 859-864 ul. Hlavní, realizace v roce 2008 fi. Krušnohorská realitní a.s. Kadaň v celkové výši 8 210 370,- Kč</p> <p>Výměna oken bytového domu č.p. 1322 ul. Družební je v plánu oprav na rok 2009 (fin.částka v rozpočtu na rok 2009 : 1 300 000,- Kč)</p> <p>Zateplení fasád domů vč. výměny oken u č.p. 794-800 (Pošta) PD zpracována v roce 2005 akce přesunuta na rok 2009 , rozsah prací bude upřesněn (fin.částka v rozpočtu na rok 2009 : 15 mil.Kč)</p> <p>Připraveny jsou projektové dokumentace nebo záměry na výměny oken v bytových domech, o celkovém objemu cca 14,1 mil. Kč, oprava a zateplení fasády vč. výměny oken na objektu Pošty, o objemu cca 24 mil. Kč, zateplení a výměna oken byt. domu v ul. Halasova, o objemu cca 1 mil. Kč. Dále jsou připraveny opravy fasády, zateplení a výměna oken na budovách školských zařízení v majetku města, o celkovém objemu cca 49,7 mil. Kč a obdobné akce na nebytových domech, o objemu 3,9 mil. Kč.</p> <p>Navrhujeme v rámci aktualizace SPRMO pro rok 2009 a roky následující tento projekt rozdělit na dva samostatné projekty - jeden, který se bude zabývat pouze bytovými domy a druhý, který bude řešit ostatní budovy - např. spravované příspěvkovými organizacemi města. Současně doporučujeme názvy projektů upravit, jelikož prioritně jsou řešeny úspory energií těchto objektů.</p> <p>Názvy projektů o aktualizaci:</p> <p>1.2.1.3. Realizace obnovy bytových domů v majetku města, včetně řešení úspor energií</p> <p>1.2.1.4. Realizace obnovy nebytových domů v majetku města, včetně řešení úspor energií</p>

1.2.2.1. Likvidace nevyhovujících garáží a zahrádek v intravilánu města

[zpět](#)

Obsah (popis) projektu	Odstranění nevyhovujících garáží a zahrádek bude probíhat postupně, pokud nastane investiční potřeba pozemek uvolnit, nebo z důvodu ochrany životního prostředí. U garáží, které stojí na pozemcích města a jsou charakteru stavby dočasné, nebude další trvání stavby povolováno. Vymístění garáží nebo zahrádek na pozemcích města bude řešeno výpovědí z nájmu pozemku s výzvou odstranění staveb a případnou finanční náhradou na uvedení pozemku do původního stavu.			
Jednotlivé akce v rámci projektu:	<ul style="list-style-type: none"> • Majetkoprávní řízení včetně řízení o odstranění staveb. • Realizace sanačních prací 			
Realizace v období	Průběžně dle potřeby od roku 2006 do roku 2015			
Garant	MĚÚ (OMM)			
Spolupráce	Český zahrádkářský svaz.			
Charakter	Investiční			
Náklady	3 mil. Kč (vlastní zdroje)			
Monitorovací ukazatele	Název ukazatele	Jednotka	Výchozí hodnota	Plánovaná hodnota
	Počet vymístěných garáží a zahrádek	ks	0	50
Poznámka				

Plnění za rok 2006: za plnění odpovídá: Odbor majetku města, ved. odboru Ing. Miloslav Hock	Vykližení 58 plechových garáží (lokalita za pekárnou), 8 zahrádek v osadě č. 70 (lokalita u hřbitova) a 19 zahrádek (lokalita na kopci) je kompletně provedena včetně nezbytných terénních úprav. Pro další potřeby asanace území byly sumarizovány požadavky vyplývající z ÚPD nebo RP včetně právního hlediska na postup pro realizaci asanace (řešení majetkoprávních vztahů).
Zajištění financování - vlastní zdroje	Rozpočet, pokud bude schválen v ZM- dle potřeby
cizí zdroje*	Dotace z EU, pokud budeme splňovat podmínky pro podání žádosti

Plnění za rok 2007: za plnění odpovídá: Odbor majetku města, ved. odboru Ing. Miloslav Hock	V roce 2003 byl zpracován metodický pokyn pro vydání souhlasu se stavbou garáží na pozemcích ve vlastnictví Města Ostrov a prodej pozemků pod garážemi. U garáží, které stojí na pozemcích města a jsou charakteru stavby dočasné, je dle tohoto pokynu vydáván souhlas s trváním stavby do roku 2010. Odstranění nevyhovujících garáží a zahrádek probíhá postupně, pokud nastane investiční potřeba pozemek uvolnit - podléhá schválení ZM. V roce 2007 bylo zrušeno 5 zahrádek u ZŠ J.V.Myslbeke bez finanční náhrady. Podána výpověď z NS u 9 zahrádek za ZŠ Klínovecká k 30.4.2008, možnost užívání až do 31.7.2008. Dosud vykliženy 2 zahrádky, vyplacena náhrada 15 tis.Kč.
--	---

Plnění za rok 2008:	V roce 2008 bylo vykliženo zbývajících 7 zahrádek za ZŠ Klínovecká a vyplacena náhrada ve výši 55
----------------------------	---

za plnění odpovídá: Odbor OMM, ved. Odboru Ing. Jana Urbánková	tis.Kč. Dále bylo vypovězeno 108 zahrádek v osadě č.10 (Ostrov-východ) a 9 zahrádek v osadě č.60 (u Ferony) a vyplacena peněžité kompenzace v celkové výši 2,320 tis.Kč. Podmínkou pro vyplacení náhrad bylo uzavření smlouvy o dočasném bezplatném užívání vymezené části pozemku a o následném vyklizení vymezené části pozemku. Celkem bylo uzavřeno 116 smluv. V současné době probíhá příprava pro realizaci likvidace 42 garáží v Lidické ulici vyplývající z projektové dokumentace propojky Lidická Ostrov – východ. Dále probíhá příprava možnosti likvidace 125 garáží dotčených Regulačním plánem města (U Plusu a U slepice), které jsou určeny územním plánem a regulačním plánem k odstranění. Odhad nákladů na výkup 42 garáží v Lidické ulici činí: 4,6 mil Kč. Odhad nákladů na výkup 120 garáží v území RP činí: 8 mil Kč
Zajištění financování - vlastní zdroje	Vše bylo hrazeno z rozpočtu města Ostrov tj. celkové náklady za rok 2008 činí 2,375 tis.Kč

1.2.2.2. Odstranění kolejí vlečky do bývalého závodu Škoda v intravilánu města.

[zpět](#)

Obsah (popis) projektu	Obsahem projektu je úsilí o odkoupení vlečky včetně pozemků pod stavbou od vlastníka za přijatelných cenových podmínek. K tomu je třeba pořídit znalecký posudek na cenu stavby a pozemků včetně kalkulace nákladů na odstranění stavby a terénní úpravy. Smyslem projektu je vytvoření podmínek pro zlepšení komunikačního propojení mezi sídlištěm a starým městem, např. cyklostezkou, nebo jiným využitím. K tomu je třeba zpracovat záměr využití pozemků po odstranění vlečky.			
Jednotlivé akce v rámci projektu:	<ul style="list-style-type: none"> • Uzavření smlouvy na převod nemovitostí. • Demontáž vlečky a následné terénní úpravy • zpracování záměru (projektu) využití pozemků zpracování záměru využití pozemků • zjištění zdrojů financování projektu, • podání žádosti o spolufinancování projektu, • realizace 			
Realizace v období	2007 – 2008			
Garant	MěÚ (OMM)			
Spolupráce	Vlastník nemovitostí (HQU International, a.s.)			
Charakter	investiční			
Náklady	4,5 mil. Kč (1,5 mil. vlastní + 3 mil. cizí zdroje)			
Monitorovací ukazatele	Název ukazatele	Jednotka	Výchozí hodnota	Plánovaná hodnota
	realizace změny využití pozemků po odstranění vlečky	Počet	0	1
Poznámka				

Plnění za rok 2006: za plnění odpovídá: Odbor majetku města, ved. odboru Ing. Miloslav Hock	4.12.2006 se uskutečnilo osobní jednání s vlastníkem vlečky s tím, že mu byl předložen záměr města na odkup vlečky včetně pozemků za městem navrženou cenu. Do konce 01/2007 má město obdržet písemné stanovisko k tomuto návrhu.
Zpracovaná technická či jiná analýza	Zpracována Studie využití pozemků pod vlečkou Dolní Žďár – Ostrov – Ostrovské Rondo

Plnění za rok 2007: za plnění odpovídá: Odbor majetku města, ved. odboru Ing. Miloslav Hock	Vlastník vlečky (Škoda Holding a.s. má uzavřeno se zájemcem rezervační smlouvu se složenou zálohou na kupní cenu). Předmětem prodeje je areál Škoda Ostrov vč. vlečky. Vlastník vlečky byl opakovaně vyzván k jednání o převodu vlečky do majetku města. Zatím bez úspěchu. V současné době (2007) tedy nelze odstraňovat koleje vlečky z důvodu nevyřešení majetkových poměrů k této stavbě.
--	--

Plnění za rok 2008: za plnění odpovídá: Odbor OMM, ved. odboru Ing. Jana Urbánková	OMM: Byla navázána komunikace s novým vlastníkem vlečky s firmou Investment Iofidami group a.s.. Probíhají jednání o nákupu vlečky a pozemků od této společnosti. ORÚP: Zpracována je studie využití tělesa vlečky pro cyklistickou stezku s dalšími sportovními aktivitami, tzv. Ostrovské rondo. To svou trasou obkružuje celé nové město, může tak být zajímavou sportovní - rekreační aktivitou. Předpokládané náklady na realizaci sle zpracované studie činí cca 4,5 mil. Kč.
---	--

1.2.3.1 Prověření funkčnosti územního systému ekologické stability (ÚSES)

[zpět](#)

Obsah (popis)	Cílem je prověření funkčnosti ÚSES, tzn. inventarizace jednotlivých funkčních i navržených prvků ÚSES
----------------------	---

projektu	v terénu včetně vzájemné provázanosti a jejich porovnání s územně plánovací dokumentací (ÚPD), tzn. mapovou, textovou i tabulkovou částí zpracovaného ÚSES. Po provedené inventarizaci a na základě získaných zjištění v případech, kde to bude možné a účelné bude cílem rovněž návrh opatření na uvedení skutečného stavu prvků ÚSES do souladu s ÚPD, resp. naopak. Širším cílem projektu je město a jeho okolí se zdravým životním prostředím.			
Jednotlivé akce v rámci projektu:	<ul style="list-style-type: none"> • Terénní šetření v jednotlivých prvcích ÚSES, • porovnání výsledků šetření s územně plánovací dokumentací (ÚPD), • zpracování návrhu opatření na uvedení skutečného stavu prvků ÚSES do souladu s ÚPD, resp. naopak. 			
Realizace v období	2006 – 2014			
Garant	MěÚ (OŽP)			
Spolupráce	pro regionální ÚSES – KúKK, pro nadregionální ÚSES – MŽP ČR			
Charakter	Neinvestiční			
Náklady	500 tis. Kč (cizí zdroje)			
Monitorovací ukazatele	Název ukazatele	Jednotka	Výchozí hodnota	Plánovaná hodnota
	zpracovaná inventarizace jednotl. prvků ÚSES, návrhy na opatření	Počet	0	1
Poznámka				

Plnění za rok 2006: <i>za plnění odpovídá:</i> Odbor životního prostředí, ved. odboru Ing. Tomáš Čepelák	Akce byla projednána se zpracovatelem současně platného ÚSES RNDr. J. Křivanec (Ekoslužby), byly dohodnuty podmínky inventarizace jednotlivých funkčních i navržených prvků ÚSES podle zadání, nepodařilo se zajistit potřebné prostředky z cizích zdrojů			
Partner projektu	Ekoslužby, RNDr. Křivanec, zpracovatel ÚSES			
cizí zdroje*	-	Nutné zajištění cca 100 tis. Kč z cizích zdrojů, dodud nebyl nalezen odpovídající dotační titul		
Projekt dokončen (datum)	do r. 2014			

Plnění za rok 2007: <i>za plnění odpovídá:</i> Odbor životního prostředí, ved. odboru Ing. Tomáš Čepelák	Akce byla konzultována s krajským střediskem AOPK ČR, projednána se zpracovatelem současně platného ÚSES RNDr. J. Křivanec (Ekoslužby), byly dohodnuty podmínky inventarizace jednotlivých funkčních i navržených prvků ÚSES podle zadání včetně digitalizace výstupů, nepodařilo se zajistit potřebné prostředky z cizích zdrojů (projekt byl m.j. vyřazen z OPŽP)			
Partner projektu	Ekoslužby, RNDr. Křivanec, zpracovatel ÚSES			
cizí zdroje*	-	Nutné zajištění cca 100 - 200 tis. Kč z cizích zdrojů, dosud nebyl nalezen odpovídající dotační titul		
Projekt dokončen (datum)	do r. 2014			

Plnění za rok 2008: <i>za plnění odpovídá:</i> Odbor OŽP, ved. odboru Ing. T. Čepelák				
Partner projektu	Ekoslužby, RNDr. Křivanec, zpracovatel ÚSES			
Zajištění financování - vlastní zdroje	celkové náklady na realizaci projektu cca = 200 tis. Kč vlastní podíl 0 Kč			
cizí zdroje	-	Nutné zajištění cca 200 tis. Kč z cizích zdrojů, dosud nebyl nalezen použitelný odpovídající dotační titul		
Zahájení a průběh realizace	Akce byla konzultována s krajským střediskem AOPK ČR, projednána se zpracovatelem současně platného ÚSES RNDr. J. Křivanec (Ekoslužby), byly dohodnuty podmínky inventarizace jednotlivých funkčních i navržených prvků ÚSES podle zadání včetně digitalizace výstupů, nepodařilo se zajistit potřebné prostředky z cizích zdrojů (projekt byl m.j. vyřazen i z OPŽP)			
Projekt dokončen (datum)	Projekt nebyl zpracováván ani dokončen - nepodařilo se zajistit potřebné prostředky z cizích zdrojů. Stav nezměněn. Termín ukončení: 2014			

1.2.3.2. Projekt zřízení lesoparku Borecké rybníky

[zpět](#)

Obsah (popis) projektu	Příprava a realizace lesoparku Borecké rybníky s doprovodnými aktivitami: naučná stezka, cyklistická stezka, hippostezka apod., v souladu s ÚP města a zpracovanou studií.
-------------------------------	--

Jednotlivé akce v rámci projektu:	§ zpracování průzkumu technického stavu jednotlivých nádrží a jejich potřeb, § projektová příprava oprav nádrží a jejich technických zařízení, § projektová příprava obnovy a úprav cestní sítě, cyklostezek, naučné stezky, § zpracování libreta naučné stezky a výtvarného řešení infosystému § příprava žádosti včetně povinných příloh o spolufinancování projektu z národních zdrojů nebo SF EU, § vlastní realizace staveb, § propagace Lesoparku.			
Realizace v období	2007-2008			
Garant	MěÚ (OI)			
Spolupráce	MěÚ (OŽP, OKS, OSMM)			
Charakter	Investiční			
Náklady	21 mil. Kč (6 mil. vlastní + 15 mil. cizí zdroje)			
Monitorovací ukazatele	Název ukazatele	Jednotka	Výchozí hodnota	Plánovaná hodnota
	Vybudovaný lesopark	Počet	0	1
Poznámka	Projekt navazuje na tyto projekty: Projekt 1.2.3.1. Projekt 1.2.3.4. Projekt 3.1.1.1. Na základě usnesení Rady města č.106/07 z 13.02.07 byla tomuto projektu přiřazena priorita č.3			

Plnění za rok 2006: za plnění odpovídá: Odbor investic, ved. odboru Jiří Šuster	Projekt je součástí velkého integrovaného projektu Regenerace městského prostoru. Na IK bylo rozhodnuto, že rozsah území bude zachován v souladu s územním rozhodnutím z 20. 1. 1997. Bude zpracována PD k SR. Na základě usnesení Rady města č.106/07 z 13.02.07 byla tomuto projektu přiřazena priorita č.3			
Vztah projektu k operačnímu programu	ROP			
Zpracovaná technická či jiná analýza	Studie Lesopark Borecké rybníky – z roku 2003 v níž byly provedeny biologické průzkumy.			
Proj.dokumentace k územ. řízení, územní rozhodnutí	existuje starší verze z roku 1996			
cizí zdroje	Bude žádáno o dotaci z Regionálního operačního programu – EU – plánovací období 2007 – 2013.			

Plnění za rok 2007: za plnění odpovídá: Odbor investic, ved. odboru Jiří Šuster	V roce 2007 bylo zadáno zpracování projektu pro územní řízení na prodloužení přivaděče a projektu pro stavební řízení na řešení lesoparku.			
Proj. dok. ke staveb. řízení, stavební povolení	Připravuje se PD k SR			

Plnění za rok 2008: za plnění odpovídá: Odbor investic, ved. odboru Jiří Šuster	Odbor rozvoje a územního plánování připravil na projekt žádost o dotaci a následně jí podal do Operačního programu Životní prostředí – Prioritní osa 6 - Zlepšování stavu přírody a krajiny, Oblast podpory: 6.2 Podpora biodiverzity a Oblast podpory: 6.5 Podpora regenerace urbanizované krajiny. Součástí projektu je také navržení informačních panelů v lokalitě, které vytvářejí ucelenou naučnou stezku. Vazba na projekt 1.2.3.4. Projekt vybudování přírodovědných naučných stezek s informačními panely a odpočívadly. V průběhu roku 2008 probíhala příprava projektové dokumentace, jejíž část byla dokončena na podzim roku 2008 a část v lednu roku 2009.			
Partner projektu	Bez partnera.			
Vztah projektu k operačnímu programu	OPŽP			
Zpracovaná technická či jiná analýza	Studie Lesopark Borecké rybníky od GeoVision z roku 2003.			
Proj.dok. k územ. řízení, územní rozhodnutí	PD arch. č. KV-10407.1 firmou Alfa projekt za 771 tis. Kč (byl jako samostatný objekt součástí celkové PD včetně té pro stavební řízení).			
Proj. dok. ke staveb. řízení, stavební povolení	Pro stavební řízení zpracována PD arch. č. KV-10407 firmou Alfa projekt za 771 tis. Kč. Územní souhlas výst/23198/a/08/Po ze dne 7. 11. 2008, výst/23198/b/08/Po ze dne 7. 11. 2008, výst/23198/c/08/Po ze dne 7. 11. 2008, výst/23198/d/08/Po ze dne 7. 11. 2008.			
Zajištění financování - vlastní zdroje	24 tis. Kč na přípravu žádosti o dotaci. 771 tis. Kč za zpracování projektové dokumentace. Předpokládané celkové náklady na realizaci projektu činí 13,5 mil. Kč, vlastní podíl v případě získání dotace bude 2,1 mil. Kč			
cizí zdroje	-			
Zahájení a průběh realizace	V případě získání dotace 11,4 mil. Kč			
Projekt dokončen	Příprava projektu byla zahájena v září roku 2007 a probíhala prakticky po celý rok, kdy se vedla různá jednání na nichž se především upřesňoval rozsah projektu a způsob jeho zpracování.			

(datum)	
---------	--

1.2.3.3	Projekt sanace starých ekologických zátěží
----------------	---

[zpět](#)

Obsah (popis) projektu	Provedení sanace starých ekologických zátěží zjištěných v areálu bývalých kasáren v Ostrově. Jedná se o odstranění dvou ohnisek znečištění ropnými látkami v areálu bývalých kasáren, kterou od 50.let do r.2000 užívala ČS armáda.			
Jednotlivé akce v rámci projektu:	§ realizace sanace ekologické zátěže pod budovou budoucího Ekocentra, § monitoring znečištění v průběhu a po realizaci sanace, § příprava žádosti včetně povinných příloh o spolufinancování projektu z národních zdrojů nebo SF EU, § průběžný monitoring stavu, § realizace sanace v zadním areálu bývalých kasáren § monitoring znečištění v průběhu a po realizaci sanace,			
Realizace v období	2008			
Garant	MěÚ (ORI, následně OI)			
Spolupráce	MěÚ (OŽP)			
Charakter	Investiční			
Náklady	3 mil. Kč (1 mil. vlastní + 2 mil. cizí)			
Monitorovací ukazatele	Název ukazatele	Jednotka	Výchozí hodnota	Plánovaná hodnota
	odstraněná ohniska znečištění	Počet	0	3
Poznámka	Vazba na Projekt 1.1.2.2. Podpora ekocentra			

Plnění za rok 2006: <i>za plnění odpovídá: Odbor investic, ved. odboru Jiří Šuster</i>	Projekt je součástí Projektu Historický Ostrov a měl by být dokončen v září 2007.			
Vztah projektu k operačnímu programu	SROP, ROP			
Proj. dokumentace ke staveb. řízení, stavební povolení	PD je zpracována.			
Zajištění financování - vlastní zdroje	V rámci Historického Ostrova			
cizí zdroje*	Dotace od státu a Evropské unie			

Plnění za rok 2007: <i>za plnění odpovídá: Odbor investic, ved. odboru Jiří Šuster</i>	září 2007 dokončena sanace ohniska č.2 v rámci projektu "Historický Ostrov"			
Proj. dok. ke staveb. řízení, stavební povolení	PD je zpracována			

Plnění za rok 2008: <i>za plnění odpovídá: Odbor investic, ved. odboru Jiří Šuster</i>	V rámci dokončené sanace Ohnisko č.2, v průběhu roku prováděn postsanační monitoring - udržitelnost projektu Historický Ostrov Sanace Ohniska č.1. a 3 je problematika financování, projekt je připraven k realizaci			
Zpracovaná technická či jiná analýza	Byla zpracována Analýza rizik - Stará ekologická zátěž v lokalitě areálu bývalých kasáren - lokalita klášter Ostrov. Náklady na zpracování analýzy činily 54 740,- Kč			
Posouzení vlivu stavby na životní prostředí	Neposuzuje se			
Zahájení a průběh realizace	žádný			

1.2.3.4.	Projekt vybudování přírodovědných naučných stezek s informačními panely a odpočívadly
-----------------	--

[zpět](#)

Obsah (popis)	Příprava a realizace přírodovědných naučných stezek s doprovodnými aktivitami (informačních tabule,
----------------------	---

projekt	lavičky, odpočívadla) v souladu s ÚP města, např. v lokalitách Borecké rybníky, Borek, Ostrovské rybníky apod.),			
Jednotlivé akce v rámci projektu:	§ vytipování lokalit (např. Borecké rybníky, Borek, Ostrovské rybníky apod.), § prověření návaznosti vytipovaných stezek na turistické trasy, cyklostezky apod., § navázání kontaktu s Klubem českých turistů, ochránci přírody apod. § projektová příprava stezek a jejich technických zařízení, § projektová příprava obnovy a úprav cestní sítě, cyklostezek, naučné stezky, § zpracování libreta naučné stezky a výtvarného řešení infosystému § příprava žádosti včetně povinných příloh o spolufinancování projektu z národních zdrojů nebo SF EU, § vlastní realizace, § propagace.			
Realizace v období	2006 – 2015			
Garant	MěÚ (ORI, následně OI)			
Spolupráce	MěÚ (OŽP, OKS)			
Charakter	Investiční			
Náklady	5,2 mil. Kč (1,2 mil. vlastní + 4 mil. cizí zdroje)			
Monitorovací ukazatele	Název ukazatele	Jednotka	Výchozí hodnota	Plánovaná hodnota
	Zrealizované naučné stezky	Počet	0	2
Poznámka	Vazba na Projekt 1.2.3.2. Zřízení lesoparku Borecké rybníky Na základě usnesení Rady města č.106/07 z 13.02.07 byla tomuto projektu přiřazena priorita č.3			

Plnění za rok 2006: za plnění odpovídá: Odbor investic, ved. odboru Jiří Šuster	Projekt je součástí velkého integrovaného projektu. Ve spolupráci s Komisí pro propagaci a historickou paměť města budou vytipovány lokality, kde by se mohly stezky nacházet. Na základě usnesení Rady města č.106/07 z 13.02.07 byla tomuto projektu přiřazena priorita č.3
Vztah projektu k oper. programu	ROP

Plnění za rok 2007: za plnění odpovídá: Odbor investic, ved. odboru Jiří Šuster	
Proj. dok. ke staveb. řízení, staveb povolení	Připravuje se PD k SŘ

Plnění za rok 2008: za plnění odpovídá: Odbor investic, ved. odboru Jiří Šuster	Připravována naučná stezka v Lesoparku Borecké rybníky. Projektová dokumentace naučné stezky zpracována v rámci projektu Lesopark Borecké rybníky (projekt č. 1.2.3.2.). Na realizaci v rámci projektu Lesopark Borecké rybníky požádáno o dotaci do Operačního programu Životní prostředí – Prioritní osa 6 - Zlepšování stavu přírody a krajiny, Oblast podpory: 6.2 Podpora biodiverzity a Oblast podpory: 6.5 Podpora regenerace urbanizované krajiny.
Proj. dok. ke staveb. řízení, stavební povolení	PD ke stavebnímu řízení tvoří samostatný objekt projektu Lesopark Borecké rybníky. Pro stavební řízení zpracována PD arch. č. KV-10407 firmou Alfa projekt. Územní souhlas výst/23198/c/08/Po ze dne 7. 11. 2008.

1.2.3.5. Racionalizace údržby zeleně

[zpět](#)

Obsah (popis) projektu	Cílem projektu je provádět takové zásahy ve veřejné zeleni (probírky, dosadby, péstební opatření) které do budoucna zefektivní vynakládání finančních prostředků na údržbu zeleně. Projekt bude realizován na podkladě již zpracovaného dokumentu Projekt údržby a výhledového řešení zeleně I. - III.etapa (zpracováno 1994 - 6), který bude zaktualizován a zohledňován při rozhodování o zásazích v zeleni.			
Jednotlivé akce v rámci projektu:	<ul style="list-style-type: none"> • aktualizace pasportu ploch, prvků zeleně a jednotlivých dřevin, • aktualizace projektu údržby a výhledového řešení zeleně • zpracování akčních ročních plánů opatření a zásahů do zeleně na základě aktualizovaného projektu údržby a konkrétních záměrů, • zavedení systému průběžného doplňování a aktualizace pasportu a projektu údržby, realizace akčních ročních plánů 			
Realizace v období	2006			
Garant	MěÚ (OSMM)			
Spolupráce	MěÚ (ORI, OŽP)			
Charakter	investiční			
Náklady	100 tis. Kč (vlastní zdroje)			
Monitorovací ukazatele	Název ukazatele	Jednotka	Vých. hodnota	Plán. hodnota
	snížení výměry ploch s intenzivní a nákladnou údržbou docílené změnou vegetačního prvku	m2	0	v souladu se zpracovaným Projektem údržby
Poznámka				

Plnění za rok 2006: za plnění odpovídá: Odbor správy majetku města, ved. odboru Lumír Pála	Aktualizace pasportu zeleně zadána SOD firmě Ing Machovec ,Lednice. Za 380 000,- Kč s termínem do 30.09.07
--	--

Plnění za rok 2007: za plnění odpovídá: Odbor správy majetku města, ved. odboru Lumír Pála	SOD se zhotovitelem Ing. Janem Machovcem (Zpracování aktualizace pasportu zeleně ve městě Ostrov) byla podepsána 21.12.06, v průběhu zpracování proběhly celkem 3 konzultace.
Zajištění financování - vlastní zdroje	380 000,- Kč(zhotovitel není plátcem DPH) za aktualizaci pasportu zeleně v Ostrově
Projekt dokončen (datum)	Termín předání díla dle SOD byl ke 30.9.2007

Plnění za rok 2008: za plnění odpovídá: Odbor správy majetku města ved. Odboru Lumír Pála.	Z výše uvedeného aktualizovaného pasportu zeleně vyplývá, že je ve městě Ostrov přebytek travnatých ploch, ale neuvádí jednotlivé výměry, tato práce je tedy zadána Ing.Kohoutovi, po předání bude zváženo, jakým způsobem zelené plochy zredukovat, aby klesly náklady na sekání trávy. V předchozích letech byly prováděny pouze prořezávky na žádosti občanů, od roku loňského provádíme postupně kompletní prořezávky stromořadí a nutná ošetření zjištěná při fyzických kontrolách. Připraveny jsou v rámci velkého integrovaného projektu Regenerace městského prostoru jsou připraveny projekty na regeneraci vybraných vnitrobloků ve městě, kde by mělo dojít k úpravám dožilých chodníků, zpevněných ploch, zeleně a obnovy mobiliáře. Tyto projekty představují realizační náklady celkem cca 45 mil. Kč.
--	--

1.2.4.1. Projekt realizace plánu rekonstrukcí, modernizací a výstavby místních komunikací včetně cyklistické dopravy

[zpět](#)

Obsah (popis) projektu	Smyslem projektu je realizace plánovitých oprav místních komunikací dle schváleného harmonogramu (2003) na základě stavebně - technického stavu a dopravního významu dané komunikace a to jak ve městě samotném, tak i v jeho místních částech.			
Jednotlivé akce v rámci projektu:	<ul style="list-style-type: none"> § aktualizace plánu souvislých oprav místních komunikací včetně chodníků, § stanovení ročních akčních plánů oprav pro jednotlivé roky dle priorit § koordinace ročního plánu se správci inženýrských sítí (a jejich opravami), § případná modernizace konkrétní komunikace doplněním odstavňových ploch, chodníků apod.. § realizace oprav na základě ročních plánů, 			
Realizace v období	2006 – 2015			
Garant	MěÚ (ORI, následně OI)			
Spolupráce	MěÚ (OSMM), (následně OR)			
Charakter	investiční			
Náklady	55,5 mil. Kč (53,5 mil. vlastní + 2 mil. cizí zdroje)			
Monitorovací ukazatele	Název ukazatele	Jednotka	Výchozí hodnota	Plánovaná hodnota
	opravené místní komunikace	m2/rok	0	v souladu s Dlouhodobým plánem oprav MK
Poznámka				

Plnění za rok 2006: za plnění odpovídá: Odbor investic, ved. odboru Jiří Šuster, Odbor spr. maj. města, ved. odboru L.Pála	
Vztah projektu k operačnímu programu	ROP
Zahájení a průběh realizace*	Projekt řešící páteřní komunikace je součástí velkého integrovaného projektu Regenerace městského prostoru.

Plnění za rok 2007: za plnění odpovídá: Odbor investic, ved. odboru Jiří Šuster, Odbor spr. maj. města,	Projekt řešící páteřní komunikace je součástí velkého integrovaného projektu Regenerace městského prostoru. OI: V roce 2007 byla provedena akce Nová komunikace do ploch pro podnikání – Klínovecká byla provedena
---	--

ved.odboru L.Pála	za cenu 4.949.646,50 Kč. OSMM: Realizována „Oprava komunikace-spojka Borecká-Horská-celková obnova“ . Celkový náklad stavby 2.011 tis. Kč. V rámci stavby realizováno 32 nových parkovacích míst. Realizována rekonstrukce chodníku a pojezdných ploch u I. ZŠ – náklad 580 tis. Kč. Realizována částečná rekonstrukce chodníku ve vnitrobloku Lidická–Mánesova-Myslbečkova-Komenského – náklad 530 tis. Kč.
Zajištění financování - vlastní zdroje	3.121 mil. Kč
cizí zdroje*	- 3.299 mil. Kč dotace MMR ČR v rámci Programu rozvoje SZ Čech a MS regionu.

Plnění za rok 2008: za plnění odpovídá: Odbor investic, ved. odboru Jiří Šuster	OI: V roce 2008 byla v rámci rekonstrukce Severní ulice provedena oprava místní komunikace, byla provedena rekonstrukce Masarykovy ulice – 2. etapa (úsek Hlavní-Májová) a vybudována Propojka ulic S.K.Neumanna – Vančurova (blíže viz bod 1.2.5.1.). Připraveny jsou v rámci velkého integrovaného projektu Regenerace městského prostoru projektové dokumentace na souvislé opravy vozovek, včetně zřízení parkovacích stání, o finančním objemu na realizaci cca 90 mil. Kč. Probíhala příprava projektové dokumentace k územnímu řízení na propojku ulic Jáchymovská - Severní, o předpokládaných nákladech na realizaci 7,5 mil. Kč.
---	--

1.2.4.2. Projekt výstavby přístupových komunikací k areálu bývalých kasáren

[zpět](#)

Obsah (popis) projektu	Projektová příprava a realizace výstavby přístupové komunikace k areálu bývalých kasáren - plochy dle ÚP Města Ostrova určené pro drobnou výrobu a služby.			
Jednotlivé akce v rámci projektu:	§ dokončení projektové přípravy (projekt k územnímu a stavebnímu řízení) § příprava žádosti včetně povinných příloh o spolufinancování projektu z národních zdrojů nebo SF EU, hledání investora pro výstavbu v lokalitě bývalých kasáren.			
Realizace v období	2008-9			
Garant	MěÚ (ORI, následně OI)			
Spolupráce	MěÚ (OMM)			
Charakter	Investiční			
Náklady	10 mil. Kč (2 mil. vlastní + 8 mil. cizí zdroje)			
Monitorovací ukazatele	Název ukazatele	Jednotka	Výchozí hodnota	Plánovaná hodnota
	výstavba místní komunikace	Počet	0	1
Poznámka	Na základě usnesení Rady města č.106/07 z 13.02.07 byla tomuto projektu přiřazena priorita č.3			

Plnění za rok 2006: za plnění odpovídá: Odbor investic, ved. odboru Jiří Šuster	Projekt je součástí velkého integrovaného projektu Regenerace městského prostoru. V současné době se zpracovává PD. Na základě usnesení Rady města č.106/07 z 13.02.07 byla tomuto projektu přiřazena priorita č.3
Vztah projektu k operačnímu programu	ROP

Plnění za rok 2007: za plnění odpovídá: Odbor investic, ved. odboru Jiří Šuster	
Proj.dok. k územ. řízení, územní rozhodnutí	PD k ÚŘ zpracována firmou Alfa projekt (doplatek za zpracování 61 tis. Kč).

Plnění za rok 2008: za plnění odpovídá: Odbor investic ved. odboru Jiří Šuster	Probíhalo doplnění dokladové části a úpravy projektové dokumentace na základě místního šetření při územním řízení.
--	--

1.2.5.1. Projekt výstavby nových parkovišť na okrajích zklidněných zón města

Obsah (popis) projektu	Příprava a realizace nových parkovišť na okrajích zklidněných zón města, např. v lokalitách Lidické ul. u sídliště, u hřbitova apod. Podpora vytváření klidných obytných zón města.			
Jednotlivé akce v rámci projektu:	<ul style="list-style-type: none"> § aktualizace dopravní koncepce města, § zhodnocení stávajícího stavu potřeb parkovišť a odstavných ploch, zejména na sídlištích, § stanovení priorit a vlastní projektová příprava, § realizace konkrétních staveb. Konkrétní akce: Parkoviště v Lidické ulici, u hřbitova, atd.			
Realizace v období	2006 – 2015			
Garant	MěÚ (OSMM, následně také OI)			
Spolupráce	MěÚ (ORI)			
Charakter	Investiční			
Náklady	20 mil. Kč (vlastní zdroje)			
Monitorovací ukazatele	Název ukazatele	Jednotka	Výchozí hodnota	Plánovaná hodnota
	Nové park. stání	Ks	0	150
Poznámka				

Plnění za rok 2006: <i>za plnění odpovídá:</i> Odbor investic, ved. odboru Jiří Šuster	Průběžně se zpracovává PD. Parkoviště u Hřbitova, a část parkoviště v Masarykově ulici by se měla realizovat v roce 2007. Jsou na to v rozpočtu naplánovány prostředky. Další parkoviště jsou plánována realizovat v rámci velkého integrovaného projektu Regenerace městského prostoru.
--	--

Plnění za rok 2007: <i>za plnění odpovídá:</i> Odbor investic, ved. odboru Jiří Šuster	V roce 2007 byly provedeny následující rekonstrukce částí ulic s vybudováním parkovišť: 1) Dopravní řešení a veřejné osvětlení na Jáchymovské ulici u č.p. 801 – 809 za cenu 2.008.597,- Kč 2) Řešení dopravy v klidu u Lidická č.p. 1212-1215 727.442,10 Kč 3) Řešení dopravy v klidu v Masarykově ulici za cenu 1.558.372,- Kč 4) Řešení dopravy v klidu ve Vančurově ulici za cenu 547.104,- Kč
Zajištění financování - vlastní zdroje	celkové náklady na projekt v r. 2007 4.841.515,1 Kč.

Plnění za rok 2008: <i>za plnění odpovídá:</i> Odbor investic ved. odboru Jiří Šuster	V roce 2008 byly provedeny následující rekonstrukce částí ulic s vybudováním parkovišť: 1) Rekonstrukce Severní ulice – 6.832 tis. Kč 2) Rekonstrukce Masarykovy ulice – 2. etapa – 2.941 tis. Kč 3) Propojka ulic S. K. Neumanna – Vančurova – 3.423 tis. Kč
<i>za plnění odpovídá:</i> Odbor OSMM, ved. odboru Lumír Pála	V roce 2008 byly provedeny následující rekonstrukce částí ulic s vybudováním parkovišť: 1) Ostrov, Spojka Borecká – Horská, Oprava komunikace za cenu 2,082 tis. Kč 2) Ostrov, Sládkova ulice, Oprava komunikace za cenu 1,758 tis. Kč
	Připravena je projektová dokumentace na rekonstrukci Borecké ulice, vč. parkovacích ploch, o objemu realizace ve výši 5,8 mil. Kč.

1.2.6.1 Rozšíření a zkvalitnění telekomunikačních rozvodů v Ostrově

Obsah (popis) projektu	V projektu jde o technické zkvalitnění stávající městské telekomunikační sítě, rozšíření možnosti přístupu veřejnosti na internet prostřednictvím městské telekomunikační sítě (Up-grade stávající sítě TKR). „Up-grade stávající sítě“ byl vybrán z důvodu nutného zajištění stávající kvality sítě a jejího vylepšení. Zajištěním a zkvalitněním sítě se rozumí : <ul style="list-style-type: none"> • zvětšení přenosové kapacity sítě zvýšením šířky pásma ze 450 na 880 MHz • zvětšení spolehlivosti sítě změnou topologie sítě (rozdělení stávající primární sítě na tři stejné části a s tím související přesun hlavní stanice do centra města - budova DK Ostrov) • zajištění úplné digitalizace sítě a jejího provozu, • zprovoznění městské telekomunikační sítě typu LAN tj. rozšířit zpětné pásmo na 60 MHz, • řešení možnosti dálkového napájení a zálohování napájení celé distribuční sítě splněním podmínky QOS (norem kvality telekomunikační sítě (hlavně spolehlivosti sítě)) na celé telekomunikační síti. Up-grade sítě umožní připojení ke zpětnému směru všem stávajícím uživatelům sítě tj. max 5703 uživatelům a také budoucím uživatelům sítě v ostatních lokalitách. 1. Rozšíření kabelových rozvodů do lokality Starého města, která byla vybrána z důvodu rozšíření dostupnosti sítě více uživatelům a možnosti realizace místa s veřejným přístupem k internetu na Staré radnici. V lokalitě Starého města se předpokládá zrealizování maximálně sta uživatelských zásuvek.
Jednotlivé akce v rámci projektu:	Provést „Up-grade stávající sítě“, Rozšířit síť do lokality Starého města
Realizace v období	2006 – 2008
Garant	MěÚ (OSMM)
Spolupráce	Kabel Ostrov s.r.o.

Charakter	investiční			
Náklady	12,5 mil. Kč (2,5 mil. vlastní + 10 mil. cizí zdroje)			
Monitorovací ukazatele	Název ukazatele	Jednotka	Vých.hodnota	Plán. hodnota
	Počítače připojené širokopásmovým připojením	ks	n	n+675
	Občané s přístupem k širokopásmovému internetu	ks	n	n+4594
	Uživatelská místa v PIAP	ks	n	n+1
	Zavedené služby veřejné správy	ks	n	n+1
	Vytvořená hrubá pracovní místa	počet osob	0	1
Poznámka	V rámci programu SROP bylo žádáno o finanční prostředky z EU			

Plnění za rok 2006: za plnění odpovídá: Odbor správy majetku města, ved. odboru Lumír Pála	Projekt by měl být do konce roku 2006 zrealizován
Vztah projektu k operačnímu programu	SROP

Plnění za rok 2007: za plnění odpovídá: Odbor správy majetku města, ved. odboru Lumír Pála	
Vztah projektu k operačnímu programu	SROP - CZ.04.1.05/2.2.00.4/2505
Zpracovaná technická či jiná analýza	Zpracována v roce 2005
Zpracovaná studie proveditelnosti	Zpracována v roce 2005
Posouzení vlivu stavby na životní prostředí	Nebylo potřeba
Proj.dok. k územ. řízení, územní rozhodnutí	PD arch.č. BPO 68-9-26980
Proj. dok. ke staveb. řízení, stavební povolení	PD arch.č. BPO 68-9-26980
Zajištění financování - vlastní zdroje	celkem projekt 4 501 827,- Kč
cizí zdroje*	- celkem projekt 9 812 893,- Kč z operačního programu SROP – převedeny na účet města v 7/2007
Zahájení a průběh realizace*	<ol style="list-style-type: none"> 1. V období měsíců 2/2005 až 4/2005 proběhlo zpracování studie a analýzy potřeb projektu. 2. Výběrové řízení na zpracovatele projektové dokumentace stavby „Zkvalitnění a rozšíření telekomunikační sítě města Ostrov“ proběhlo v květnu 2005. 3. Příprava projektové žádosti a příloh proběhla v období měsíců 6/2005 až 7/2005. Žádost byla 28.7.2005 podána na Krajský úřad Karlovarského kraje sekretariát Regionální rady regionu soudržnosti. 4. Výběrové řízení na zpracovatele realizační projektové dokumentace stavby „Zkvalitnění a rozšíření telekomunikační sítě města Ostrov“ proběhlo v únoru 2006. 5. Zpracování Zadávací dokumentace a podmínky veřejné zakázky na zhotovitele stavby proběhlo v květnu 2006. Vítězem veřejné zakázky se stala firma INVEST TEL s.r.o.. 6. Průběh realizace stavby : 15.8. předání staveniště, 29.8.-27.10. zahájení osazování zesilovačů a technologie umožňující připojení k širokopásmovému internetu v jednotlivých předávacích bodech, 25.9.-20.10. zemní práce spojené s rozdělením sítě (změnou topologie sítě) mezi Domem kultury a objekty č.p.660 a 777, pokládka koaxiálních kabelů, 27.9.–30.9. pokládka HDPE pro optický kabel mezi uložený mezi Domem kultury a firmou NG-elektro (cca 1km), 4.10.-22.10. přípravné práce pro konstrukci antén a přeložení Hlavní stanice, 14.10.-20.10. zemní práce Kfely, pokládka HDPE pro optický kabel (cca 1km), 12.10 napojení hlavní stanice na přívod elektrické energie, 16.10. protažení a instalace koaxiálních kabelů v Domě kultury a instalace v Hlavní stanici, 17.10. uložena konstrukce antén,30.10. přemístění Hlavní stanice do objektu Domu kultury, přepojena síť na novou topologii, 07.11. - 13.12. zemní práce, pokládka koaxiálních kabelů na Starém městě - ul. Dlouhá, 13.11.-21.11 zemní práce, pokládka koaxiálních kabelů na Starém městě - ul. Žižkova, 13.11.-08.12. zemní práce, pokládka koaxiálních kabelů okolo Domu mládeže, 04.10.-13.12 pokládka koaxiálních kabelů na Starém náměstí do kabelovodů, 10.12.-20.12. finální úpravy povrchů na Starém městě a okolo Domu mládeže, 04.12.–06.12. protažení optického kabelu mezi rozvodnou Kfely a Domem kultury, napojení datového kabelu, dokončeno zvýšení přenosové kapacity sítě, 01.11.-07.12 přepojování jednotlivých zesilovačů na novou topologii sítě, 08.12.-20.12. zahájen zkušební provoz a přejímky díla, 29.12.2006 předána a převzata stavba „Zkvalitnění a rozšíření telekomunikační sítě

	<p>města Ostrov“.</p> <p>9. V průběhu měsíce prosince došlo k vytvoření místa s veřejným přístupem k internetu. Toto místo bylo vytvořeno v části nevyužívaných prostor městské knihovny. Tyto prostory nevyžadovaly stavební úpravy. Vybavení kancelářským nábytkem a počítači bylo provedeno z nevyužívaných rezerv městského úřadu Ostrov a městské knihovny. Napojení veřejného internetu a uvedení místa s veřejným přístupem do provozu bylo provedeno koncem měsíce prosince 2006 v rámci prováděné akce „Zkvalitnění a rozšíření telekomunikační sítě města Ostrov“.</p> <p>10. Zpracování Zadávací dokumentace a podmínky veřejné zakázky na zhotovitele díla Portál veřejné komunikace s občany proběhlo v květnu 2006. Zájemci byli k předložení nabídky vyzváni 5. 6. 2006 s termínem pro podání nabídky do 26. 6. 2006. Výběrové řízení proběhlo dne 28. 6. 2006. Usnesením Rady města číslo 446/2006 ze dne 11. 7. 2006 se stala vítězem veřejné zakázky Portál veřejné komunikace s občany firma DATRON a.s. Dílo Portál veřejné komunikace s občany bylo vytvořeno v časovém intervalu srpen až listopad 2006. Dne 30. 11. 2006 bylo dílo předáno uživateli. Do 8. 12. 2006 byly odstraněny nedostatky zjištěné při předání díla.</p>
Projekt dokončen (datum)	31.12.2006

Plnění za rok 2008: za plnění odpovídá: Odbor SMM, ved. odboru Lumír Pála	V průběhu roku 2008 bylo prováděno připojení na síť TKR u objektů čp. 1332, 1334 a 715. V rámci rozšiřování programové nabídky došlo k nákupu pěti nových modulátorů a demodulátorů, nákup záložních CD skříní a domovních zesilovačů. Ke konci roku, v průběhu měsíce prosince proběhla přestavba základní vysílací nabídky z analogového vysílání na digitální. Celkové vynaložené náklady na rozšíření sítě a digitalizaci dosáhly částky 1 128 tis. Kč.
Projekt dokončen (datum)	31.12.2006

1.3.1.1. Projekt přípravy (zainvestování) pozemků pro bydlení [zpět](#)

Obsah (popis) projektu	Příprava konkrétních lokalit, vhodných na základě ÚP k bytové výstavbě (např. lokalita Louka za nemocnicí, Ostrov - východ - za Domem - penzionem pro důchodce, lokalita Ostrov Na Kopci, lokalita Květnová - jih, lokalita Mořičov - střed).			
Jednotlivé akce v rámci projektu:	<p>Výstavba rodinných domů:</p> <ul style="list-style-type: none"> § průběžné zpracování studií urbanistického, technického řešení rozvojových lokalit daných ÚP města, § jednání s PF ČR o převodu vybraných pozemků na město Ostrov určených pro bydlení, § dle potřeb provedení změny ÚP města, § zpracování základní strategie realizace výstavby RD na těchto pozemcích včetně ekonomického posouzení (rozprodej na jednotlivé parcely, nebo prodej jednomu developerovi, nebo vlastní developerská činnost), § průzkum poptávky po pozemcích určených pro výstavbu RD, § realizace prodeje či investorské činnosti, § případné pokračování přípravné a projektové dokumentace s následnou realizací přípravy lokality a vlastní výstavby bytů. <p>Výstavba bytů v bytových domech:</p> <ul style="list-style-type: none"> § provedení přestavby čp. 616 a 615 na byty, § prověření možnosti odkoupení čp. 617, příprava a realizace její přestavby, § vytipování lokalit v ÚP pro možnou výstavbu bytových domů, § další postup jako v případě rodinných domů. 			
Realizace v období	2006 - 2008			
Garant	MěÚ (ORI následně OI a OR, OMM)			
Spolupráce	všechny další odbory MěÚ v rámci přípravy staveb, realitní kanceláře			
Charakter	Investiční			
Náklady	30 mil. Kč (25,5 mil. cizí + 4,5 mil. vlastní zdroje)			
Monitorovací ukazatele	Název ukazatele	Jednotka	Výchozí hodnota	Plánovaná hodnota
	nově vybud..b.j.	Počet	0	28
Poznámka	Projekt souvisí s Projektem 1.3.2.1. Navázání spolupráce s vybranými realitními kancelářemi při propagaci Ostrova jako atraktivní lokality pro výstavbu soukromých domů Na základě usnesení Rady města č.106/07 z 13.02.07 byla tomuto projektu přiřazena priorita č.1 (Dokončení městského dopravního okruhu)			

Plnění za rok 2006: za plnění odpovídá: OI, Jiří Šuster, OMM, ing.M.Hock, ORÚP, Ing. Fürbachová	Byla uzavřena smlouva o smlouvě budoucí kupní na pozemky v lokalitě na kopci pro 10 RD s Ing. Hrazdilem. Převod pozemků se uskuteční až po kolaudaci inženýrských sítí. Zpracovává se PD k ÚŘ na lokalitu Ostrov Východ. Na lokality Květnová - jih a Mořičov – střed jsou zatím zpracovány studie. Na základě usnesení Rady města č.106/07 z 13.02.07 byla tomuto projektu přiřazena priorita č.1 (Dokončení městského dopravního okruhu)
---	--

Plnění za rok 2007: za plnění odpovídá: OI, Jiří Šuster, OMM, ing.M.Hock,	V roce 2007 bylo ORÚP zajištěno zpracování následujících urbanistických studií rozvojových lokalit určených pro bydlení. Studie Dolní Žďár. Předpokládané náklady na realizaci dopravní a technické infrastruktury činí 23,3 mil. Kč (34 RD)
---	--

ORÚP, Ing. Fürbachová	Ostrov – Za poliklinikou. Předpokládané náklady na realizaci dopravní a technické infrastruktury činí 12 mil. Kč (7 RD) Mořičov - střed, západ. Předpokládané náklady na realizaci dopravní a technické infrastruktury činí 14,2 mil. Kč (23 RD) Ostrov - východ (pod „Křížkem“) Předpokládané náklady na realizaci dopravní a technické infrastruktury činí 150 mil. Kč (77 RD + 18 vila domů) Ostrov - východ (louka za nemocnicí) Předpokládané náklady na realizaci dopravní a technické infrastruktury činí 57 mil. Kč (59 RD + 19 vila domů) - soukromé pozemky Květnová, Předpokládané náklady na realizaci dopravní a technické infrastruktury činí 24 mil. Kč (37 RD) OMM: Jednání s PF ČR o vydání pozemků ze zákona naráží na rozdílný výklad zákona. Advokátní kancelář spolupracující s městem Ostrov připravuje podání žaloby k domáhání se práva k převodu pozemků pro bydlení od PF.
Proj. dok. ke staveb. řízení, stavební povolení	Ostrov východ - příprava PD k SR

Plnění za rok 2008: za plnění odpovídá: ORÚP, Ing. Fürbachová OMM, ing. Urbánková, OI, Jiří Šuster,	ORÚP: V roce 2008 bylo zajištěno zpracována urbanistická studie rozvojové lokality určené pro bydlení. Studie Horní Žďár, Předpokládané náklady na realizaci dopravní a technické infrastruktury činí 42 mil. Kč (25 RD + 15 polyfunkčních objektů) OMM: Město Ostrov má uzavřeny smlouvy budoucí kupní k prodeji pozemků v Lokalitách: Na Kopci - Investor: Ing. Hrazdil - pozemky by měly být zainvestovány do konce roku 2009 (cca 10 RD). Horní Žďár za Subterou - Investor - REZOS s.r.o. - pozemky by měly být zainvestovány do konce roku 2010 Území Regulačního plánu Jáchymovská ulice - vlečka - Investor: OXES s.r.o.- zástavba bude probíhat ve třech etapách v průběhu osmi let tj. do roku 2016 (předpoklad cca 200 bytů). Podání žaloby na PF ČR k rozvojovým lokalitám nebyla v roce 2008 podána z důvodu, že území smíšené uvedené v územním plánu města Ostrov ač umožňují výstavbu pouze pro bydlení, nejsou výhradně určeny ke stavbě staveb pro bydlení a tudíž není zákonný nárok na bezúplatný převod těchto pozemků do vlastnictví města Ostrov. OI: Dokončena byla projektová dokumentace ke stavebnímu povolení na realizaci technické a dopravní infrastruktury v lokalitě Ostrov - východ (pod „Křížkem“), stavební povolení vydáno předpokládané náklady na realizaci technické a dopravní infrastruktury činí 150 mil. Kč. Žádosti o dotaci na spolufinancování tohoto záměru nebylo vyhověno. .
---	---

1.3.2.1. Navázání spolupráce s vybranými realitními kancelářemi při propagaci Ostrova jako atraktivní lokality pro výstavbu soukromých domů.

[zpět](#)

Obsah (popis) projektu	Zvýšení atraktivity lokalit pro bydlení formou nabídkových inzerátů prostřednictvím RK. Nabídka zainvestovaných i nezainvestovaných lokalit sítěmi vhodných pro výstavbu rodinných domů. Zpracování katalogu investičních příležitostí včetně uvedení lokalit vhodných pro bydlení.			
Jednotlivé akce v rámci projektu:	<ul style="list-style-type: none"> • navázání spolupráce s RK • zpracování katalogu vhodných pozemků • stanovení strategie nabídek pozemků (jako celek nebo jednotlivé parcely - viz projekt 1.3.1.1. 			
Realizace v období	Průběžně od roku 2006.			
Garant	MěÚ (OMM)			
Spolupráce	Realitní kanceláře, MěÚ (ORI, následně OR)			
Charakter	neinvestiční			
Náklady	1 mil. Kč (vlastní zdroje)			
Monitorovací ukazatele	Název ukazatele	Jednotka	Výchozí hodnota	Plánovaná hodnota
	Počet nových RD, BD.	Počet	0	50
Poznámka	Návaznost na projekt 1.3.1.1.			

Plnění za rok 2006: za plnění odpovídá: Odbor majetku města, ved. odboru Ing. Miloslav Hock	První část katalogu investičních příležitostí (25 katalogových listů) je k dispozici. Katalog byl předán RK Realika k realizaci nabídky a současně je umístěn na webových stránkách města Ostrova
--	---

Plnění za rok 2007: za plnění odpovídá: Odbor majetku města, ved. odboru Ing. Miloslav Hock	Probíhá aktualizace stavu 1x ročně. Spolupráce je realizována prostřednictvím uzavřených mandátních smluv. Realitní kanceláře poskytují služby dle zadání odborem majetku města u konkrétních akcí.
--	---

Plnění za rok 2008: za plnění odpovídá: Odbor OMM ved. odboru Ing. Jana Urbánková	Atraktivnost lokality města Ostrov je každoročně zajišťována Programem finanční podpory bytové výstavby ve městě Ostrov zřízeným městem Ostrova to tím, že jsou poskytovány přímé účelové dotace ve výši 150 tis.Kč jak na koupi pozemku tak na výstavbu nového bytu nebo rodinného domu. Realitní kanceláře jsou o tomto programu každoročně informovány. Katalog investičních příležitostí byl z webových stránek odstraněn z důvodu probíhající aktualizace katalogu.
--	---

1.4.1.1. Analýza potřeb místních částí

[zpět](#)

Obsah projektu (popis)	Do vybraných místních částí jsou územním plánem nasměrovány rozvojové aktivity města, zejména rozvoje bydlení. I v současné době vznikají na nezastavěných pozemcích v místních částech nové rodinné domy. Pro další rozvoj je však limitující zejména vybavení základní technickou infrastrukturou. Současně je též nutné vnímat důležitost venkovského prostoru jako prostoru pro život a svou vlastní roli zde hraje vzhled samotné místní části - upravenost veřejných prostranství, vybavenost, stav stávající infrastruktury, dostupnost apod. Cílem projektu je v specifikovat hlavní faktory ovlivňující život a rozvoj v jednotlivých místních částech a navrhnout způsob řešení klíčových problémů.			
Jednotlivé akce v rámci projektu:	<ul style="list-style-type: none"> - prověření stávajícího technického vybavení místních částí s ohledem na současné potřeby a možnost budoucího rozvoje - stanovení klíčových omezujících faktorů pro možnost dalšího rozvoje 			
Realizace v období	2006			
Garant	MěÚ (OSMM)			
Spolupráce	VaK Karlovy Vary a.s.			
Charakter	neinvestiční			
Náklady	200 tis. Kč (vlastní zdroje) - podkladová studie			
Monitorovací ukazatele	Název ukazatele	Jednotka	Výchozí hodnota	Plánovaná hodnota
	Podkladová studie	Počet	0	1
Poznámka				

Plnění za rok 2006: za plnění odpovídá: Odbor správy majetku města, ved. odboru Lumír Pála	Objednávka u Ing Kaskové stornována pro nečinnost, Oslovena firma BPO Vystavena objednávka s termínem dokončení 03/07, cena: 98 294,-Kč
Zajištění financování - vlastní zdroje	200 tis převést z r. 2006

Plnění za rok 2007: za plnění odpovídá: Odbor správy majetku města, ved. odboru Lumír Pála	Prioritou, vyplývající z „Analýzy“, je realizace chybějících inženýrských sítí - zejména kanalizace, VO, vodovod (pouze Hluboký), včetně požadavků na úpravy komunikací (pozn. : požadovaný závěr zahrnuje samotná Analýza potřeb místních částí v Závěrečném souhrnu).
Zpracovaná technická či jiná analýza	BPO 65-6-41367 z 05/2007

Plnění za rok 2008: za plnění odpovídá: Odbor OSMM, ved. odboru Lumír Pála	V roce 2008 byla provedena oprava dvou mostních objektů v obci Květnová – název stav by : „Náhrada mostních objektů Květnová, SO-03, SO-05“ náklady stavby 4,391.125,- Kč. V roce 2008 byla dokončena stavba Vodovod Hluboký (realizace VSOZČ).
Proj. dok. ke staveb. řízení, stavební povolení	Zpracována PD „Náhrada mostních objektů - Květnová“ – zhotovitel PD Ing. Michálková – PPP. SP vydáno v roce 2008. Projekt zahrnuje rekonstrukci 5 ks mostních objektů v obci Květnová.
Zajištění financování - vlastní zdroje	Náklady na PD – 361 tis. Kč (2007,2008)
Zahájení a průběh realizace	V roce 2008 realizována rekonstrukce 2 ks mostů.

1.5.1.1.	Marketing Ostrova jako města atraktivního pro trvalý pobyt i rekreaci
-----------------	--

[zpět](#)

Obsah (popis) projektu	Smyslem projektu je zlepšit obraz města marketinkovým využitím celostátně významných akcí konaných v Ostrově s cílem představovat Ostrov jako mladé a dynamické město a šířit optimistické asociace spjaté se jménem města. Dalším cílem je podpora a rozvoj cestovního ruchu (CR) v Ostrově a okolí (Ostrovsko) prostřednictvím destinačního managementu.			
Jednotlivé akce v rámci projektu:	<ul style="list-style-type: none"> § Vypracování souboru jednotných a nekomplikovaných medializačních sloganů o Ostrově § Spolupráce s organizátory akcí s nadměstským významem při jejich medializačním využití § tvorba a cílená distribuce propagačních materiálů pro podporu CR § provozování informačního portálu a spolupráce na jeho zpřístupnění cílovým skupinám § sestavování a prodej programové nabídky směřující k vícedenním pobytům § organizace regionálních seminářů o CR (témata: Evropská kvalita turistických služeb, Venkovská turistika apod.) § vytváření platformy spolupráce se zahraničními partnery 			
Realizace v období	2006 – 2015			
Garant	MěÚ (OKSVS)			
Spolupráce	DK, organizátoři významných kulturních a sportovních akcí, cestovní kanceláře			
Charakter	Neinvestiční			
Náklady	2 mil. Kč (1 mil. vlastní + 1 mil. cizí zdroje)			
Monitorovací ukazatele	Název ukazatele	Jednotka	Výchozí hodnota	Plánovaná hodnota
	Pozitivní sdělení o Ostrově v celostátních médiích	Počet	0	10 ročně
Poznámka				

Plnění za rok 2006: <i>za plnění odpovídá:</i> Odbor kanceláře starosty a vnitřní správy, ved. odboru Mgr. Lucie Mildorfová	<p>Dům kultury Ostrov provozuje již několikátým rokem webové stránky www.eOstrov.cz, na kterých lze nalézt řadu informací z oblasti cestovního ruchu, kulturního i sportovního života ve městě. Byla provedena analýza stránek s ohledem na optimalizaci vyhledávání obvyklými vyhledávači. Tyto stránky jsou prvním stupněm k případné společné databázi akcí všeho druhu v Ostrově.</p> <p>Dům kultury Ostrov dále provozuje stránky www.ostrovsko.cz, jež poskytují informace o turistických službách a cílech v rámci správního území obce III. typu.</p>			
Partner projektu	Dům kultury Ostrov, Mírové nám. 733			

Plnění za rok 2007: <i>za plnění odpovídá:</i> Odbor kanceláře starosty a vnitřní správy, ved. odboru Mgr. Lucie Mildorfová	<p>Dům kultury Ostrov provozuje již několikátým rokem webové stránky www.eOstrov.cz, na kterých lze nalézt řadu informací z oblasti cestovního ruchu, kulturního i sportovního života ve městě. Byla provedena analýza stránek s ohledem na optimalizaci vyhledávání obvyklými vyhledávači. Tyto stránky jsou prvním stupněm k případné společné databázi akcí všeho druhu v Ostrově.</p> <p>Dům kultury Ostrov dále provozuje stránky www.ostrovsko.cz, jež poskytují informace o turistických službách a cílech v rámci správního území obce III. typu.</p> <p><u>2007</u></p> <p>Ve spolupráci s West Bohemia Hotels a městem Ostrovem začalo úvodní jednání k rozvinutí tzv. Destinačního managementu. Proběhla první společná akce, jejíž cílem bylo představit turistickým průvodcům, informačním centrům a médiím možnosti tzv. Posvátného okrsku. Akce se zúčastnilo 35 osob. Další podobná akce pro hotely a lázeňské domy se připravuje na leden.</p> <p>V rámci této spolupráce bude uskutečněna účast na cca 7 veletrzích cestovního ruchu.</p>			
Partner projektu	Dům kultury Ostrov, Mírové nám. 733			

Plnění za rok 2008: <i>za plnění odpovídá:</i> Odbor kancelář starosty a vnitřní správy, ved. odboru Mgr. Lucie Mildorfová	<p>Dům kultury Ostrov, Mírové nám. 733</p> <p>provozuje již několikátým rokem webové stránky www.eOstrov.cz, na kterých lze nalézt řadu informací z oblasti cestovního ruchu, kulturního i sportovního života ve městě. Byla provedena analýza stránek s ohledem na optimalizaci vyhledávání obvyklými vyhledávači. Tyto stránky jsou prvním stupněm k případné společné databázi akcí všeho druhu v Ostrově.</p> <p>Dále provozuje stránky www.ostrovsko.cz, jež poskytují informace o turistických službách a cílech v rámci správního území obce III. typu.</p> <p>Ve spolupráci se společností Westbohemia Hotels uspořádal dům kultury dva semináře pro průvodce v prostorách klášterního areálu v Ostrově s cílem prezentovat Posvátný okrsek jako nový, atraktivní cíl pro české i zahraniční turisty.</p> <p>Zrealizoval se projekt podpora návštěvnosti Ostrova za finančního přispění Karlovarského kraje ve výši 60.000 Kč. V rámci projektu bylo vytištěno 40.000 letáků „Pozvánka do Ostrova“ v česko-německé verzi. Byly pořízeny stojánky pro umístění těchto a dalších prospektů a prezentačních materiálů. Pro návštěvníky klášterního areálu byly přeloženy do německého jazyka texty s popisy objektů a expozic. Byly vytvořeny panely pro putovní výstavu Architektura 50. let 20. století.</p>			
Partner projektu	Dům kultury Ostrov, Mírové nám. 733			
Zajištění financování - vlastní zdroje	233 tis. Kč, 10 tis. 2 semináře			
cizí zdroje	- 173 tis. Kč INTERREG IIIA, 43 %			

1.5.2.1.	Navázání přeshraničních kontaktů v rámci rozvojových projektů města
-----------------	--

[zpět](#)

Obsah (popis) projektu	Cílem projektu je zprostředkovat a následně udržovat a prohlubovat přátelské kontakty s adekvátním komunálním subjektem v saském (resp. bavorském) pohraničí v zájmu získání geograficky blízkého partnera pro společný postup při realizaci rozvojových projektů s možností čerpání podpory z fondů EU (tzv. Velké partnerství), jakož i pro realizaci kontaktů škol (včetně ZUŠ) a MDDM – tzv. Malá partnerství.			
Jednotlivé akce v rámci projektu:				
Realizace v období	2006 – 2010			
Garant	MěÚ (OKSVS)			
Spolupráce	ZŠ, ZUŠ, DK, MDDM			
Charakter	neinvestiční			
Náklady	150 tis. Kč (vlastní zdroje)			
Monitorovací ukazatele	Název ukazatele	Jednotka	Vých.hodnota	Plán.hodnota
	počet projektů s přeshraniční spoluprací	ks	0	1/rok
Poznámka				

Plnění za rok 2006: za plnění odpovídá: Odbor kanceláře starosty a vnitřní správy, ved. odboru Mgr. Lucie Mildorfová	<u>Dům kultury Ostrov, Mírové nám. 733</u> <u>Architektura Socialistického realismu – Poválečná moderna</u> V současnosti se připravuje 1. etapa projektu, který má za cíl propagovat architekturu SORELA. Projektu se zúčastní šest měst na obou stranách česko-saských hranic. Konkrétně Ostrov, Horní Slavkov, Chemnitz, Zwickaw, Aue, Johanngeorgenstadt. Projekt spočívá v tisku informačních letáků, brožury a pořízení dokumentárního snímku. Projekt bude financován z fondu Interreg IIIA.
Partner projektu	Dům kultury Ostrov, Mírové nám. 733

Plnění za rok 2007: za plnění odpovídá: Odbor kanceláře starosty a vnitřní správy, ved. odboru Mgr. Lucie Mildorfová	<u>Základní umělecká škola, Masarykova 717</u> I. 29. 6. 2007 29. 6. Návštěva vedoucí projektu Moniky Masihí 3. 10. Návštěva vedoucí pěveckého sboru z Coburgu 28. 10. Hraní souboru HOP-HOP v Helmbrechts na Dětském divadelním dnu 9. 11. Hraní souboru Na poslední chvíli na hradě Hohenberg na slavnosti zakončení projektu II. pravidelná partnerská návštěva a) při výročí , b) hraní pro školy 30. 3. III. práce na pohádce Dar ohnivého ptáka (i v němčině, soubor HOP-HOP) IV. 23. – 24. 6. Německo Partnerské dny Wunsiedel (soubor Na poslední chvíli) V. Schönheide Partnerské dny Města Ostrova (soubor Na poslední chvíli 9. 9.) <u>Městský dům dětí a mládeže Ostrov, Školní 231</u> - vystoupení a soustředění mažoretok – Německo (Bindlach), Chorvatsko (Zagreb), Švýcarsko (Widnau), Francie (La Seyne-sur Mer), Švýcarsko (Reconvilier), Německo (Johangeorgestadt), Chorvatsko (Podpora), Slovinsko (Ribnica) - tunaje a soustředění fotbalistů – soustředění v Rakousku, turnaj v Německu (Mitterteich, Dortmund), turnaj v Itálii (Fano) mladších a starších žáků - prohlídka MDDM – delegace z Francie <u>Dům kultury Ostrov, Mírové nám. 733</u> <u>Architektura Socialistického realismu – Poválečná moderna</u> V současnosti se připravuje 1. etapa projektu, který má za cíl propagovat architekturu SORELA. Projektu se zúčastní šest měst na obou stranách česko-saských hranic. Konkrétně Ostrov, Horní Slavkov, Chemnitz, Zwickaw, Aue, Johanngeorgenstadt. Projekt spočívá v tisku informačních letáků, brožury a pořízení dokumentárního snímku. Projekt bude financován z fondu Interreg IIIA. <u>2007</u> DK Ostrov získalo na výše uvedený projekt cca 170 000 Kč. Projekt bude dokončen do konce roku 2007. Jeho premiéra proběhne na veletrhu cestovního ruchu v Chemnitz ve spolupráci s městem a IC Chemnitz. DK Ostrov připravilo prezentaci a zúčastnil se trhu ve Wunsidlu a na veletrhu v Schönheide.
Vztah projektu k operačnímu programu	<u>Základní umělecká škola Ostrov, Masarykova 717</u> I. Sousedé se stávají přáteli (Pilotní projekt Krajského kruhu mládeže Horní Franky pro česko-německou práci s mládeží 2006)
Zajištění financování - vlastní zdroje	<u>Základní umělecká škola Ostrov, Masarykova 717</u> II.a) doprava na oslavu 45 let Burattina (ZUŠ Ostrov) b) doprava souboru HOP-HOP a Na poslední chvíli na hraní pro školy do Stollbergu (Město Ostrov 4.350,-) III. cesta do Itálie se uskuteční až v roce 2008 (Kč 0,-) IV. doprava do partnerského města Schönheide (7.840,- Město Ostrov) V. doprava do partnerského města Wunsiedel (Město Ostrov) <u>Městský dům dětí a mládeže Ostrov, Školní 231</u> 100.000,- Kč

cizí zdroje*	- <u>Základní umělecká škola Ostrov, Masarykova 717</u> I. doprava 16.000,- Kč (dopravu hradili organizátoři) <u>Městský dům dětí a mládeže Ostrov, Školní 231</u> 60.000,- Kč – Město Ostrov
Projekt dokončen (datum)	<u>Základní umělecká škola Ostrov, Masarykova 717</u> I. 9. 11. 2007 dokončen II. nekončí III. nekončí (společná práce na pohádce na konci dubna 2008, partnerství nekončí) IV. a V. dle Města Ostrov - pravděpodobně nekončí

Plnění za rok 2008: za plnění odpovídá: Odbor kancelář starosty a vnitřní správy, ved. odboru Mgr. Lucie Mildorfová	<u>Mateřská škola Ostrov, Krušnohorská 766</u> Projekt česko-německé spolupráce – navázání spolupráce s Mateřskou školou v saském Rittersgünu a v Johannegeorgenstadtu v rámci programu „Odmalička – Von klein auf“. Cílem spolupráce je poznávání tradic, zvyků, navazování nových přátelství mezi dětmi i dospělými, rozvíjet schopnost vzájemné komunikace, umožnit pedagogům studijní pobyty v sousedních partnerských školách a tím rozšiřovat jazykovou výuku, organizovat společné akce. <u>Základní umělecká škola Ostrov, Masarykova 717</u> pokračuje ve spolupráci se saským divadelním souborem Burattino ze Stollbergu (společné návštěvy a odehraná představení pro stollbergské a ostrovské školy, účast na festivalech pořádané Burattinem a HOP-HOP). v roce 2008 ukončila pilotní projekt Krajského kruhu mládeže Horní Franky pro česko-německou spolupráci. Z této spolupráce vyšla spolupráce s bavorským "Coburger Kinder und Jugendtheater", která trvá. <u>Městský dům dětí a mládeže Ostrov, Školní 231</u> <u>Mažoretky</u> – soustředění ve Švýcarském Reconwillieru, ME ve Španělsku (Granollers v twirlingu), Belgie – mistrovství hudebních těles v Hamontu, vystoupení v Johannegeorgenstadtu <u>Kopaná</u> – jednodenní turnaj v bavorském Mitterteichu <u>Dům kultury Ostrov, Mírové nám. 733</u> V roce 2008 navázal Dům kultury Ostrov kontakty s kulturními institucemi v saských městech Johannegeorgenstadt a Aue s cílem uskutečnit putovní výstavu Architektura 50. let 20. století v Karlovarském kraji a v Sasku. Dále bylo organizačně zajištěno třetí česko-německé setkání výtvarníků ve spolupráci s galerií v saském městě Plauen. ORÚP: Město se zapojilo do přeshraničního projektu Silberstrasse - zážitková trasa sasko - česká Stříbrná stezka. Partneři projektu na české straně jsou města Jáchymov, Boží Dar, Na německé je leadpartnerem Bad Schlema, dále města Aue, Freiberg Olesnitz a OSW institut. Předpokládané náklady na realizaci činí 3,9 mil. Kč (podíl pro Ostrov, z čehož spolufinancování je ve výši 580 tis. Kč).
Partner projektu	Dům kultury Ostrov, Mírové nám. 733, Městský dům dětí a mládeže Ostrov, Školní 231, Mateřská škola Ostrov, Krušnohorská 766
Zajištění financování - vlastní zdroje	MS Krušnohorská 4 tis. Kč, MDDM Ostrov – mažoretky 30 tis. Kč

1.5.2.2. Udržení partnerských kontaktů s městy Rastatt

[zpět](#)

Obsah (popis) projektu	Obsahem projektu je přenesení partnerských kontaktů z formální úrovně na občanskou, tj. do úrovně jednotlivých organizací a spolků. Oficiální vztahy mezi partnerskými městy by i do budoucna měly zůstat výsadní záležitostí Města Ostrova a jejich naplňováním by se mělo zabývat vedení města.			
Jednotlivé akce v rámci projektu:	- Město Ostrov založí grantový program, čímž přispěje kvalitním projektům na realizaci - prohlubování partnerských kontaktů by mělo probíhat v oblasti kultury (výměnná umělecká vystoupení, výstavy), sportu (sportovní utkání, turnaje mezi kluby), studijní výměnné programy pro žáky ostrovských škol			
Realizace v období	2006 – 2015			
Garant	MěÚ (OKSVS)			
Spolupráce	DK, MěK, ZŠ, ZUŠ, neziskové organizace			
Charakter	Neinvestiční			
Náklady	500 tis. Kč (vlastní zdroje)			
Monitorovací ukazatele	Název ukazatele	Jednotka	Výchozí hodnota	Plánovaná hodnota
	vzdělávací, kulturní a sportovní akce v partnerských městech	počet	0	10
Poznámka	Projekt přejmenován v rámci aktualizace pro rok 2008 a další roky.			

Plnění za rok 2006: za plnění odpovídá:	Při návštěvě oficiální delegace v partnerském městě Rastatt v rámci vánočních trhů ve dnech 1. – 3. 12. 2006 byly předány podklady, písemné materiály k rukám vedení města Rastatt, týkající se dosavadní
---	---

Odbor kanceláře starosty a vnitřní správy, ved. odboru Mgr. Lucie Mildorfová	činnosti a budoucího vize <u>Městské knihovny Ostrov, Lidická 1036 a Základní umělecké školy Ostrov, Masarykova 717.</u> Tyto materiály by měly sloužit k navázání spolupráce těchto ostrovských příspěvkových organizací s totožnými institucemi v SRN. Pro začátek – co se týče ZUŠ – by bylo vhodné uspořádat v Rastattu hudební vystoupení dětí ZUŠ Ostrov. <u>Dům kultury Ostrov, Mírové nám. 733</u> V roce 2007 připravuje společnou expozici v klášterním kostele Zvěstování Panny Marie. Expozice by měla být věnována barokní architektuře a zejména Einsiedelnským kaplím v Ostrově. Baroko je poslední univerzální evropský stavební sloh. Proto je velice vhodné pojmout výstavu mezinárodně – to znamená minimálně ČR, SRN, Švýcarsko, kde se zmíněné kaple nachází. Projekt bude financován z fondu Kultura 2000.
Partner projektu	Městská knihovna Ostrov, Lidická 1036, Základní umělecká škola Ostrov, Masarykova 717, Dům kultury Ostrov, Mírové nám. 733

Plnění za rok 2007: za plnění odpovídá: Odbor kanceláře starosty a vnitřní správy, ved. odboru Mgr. Lucie Mildorfová	S partnerským městem Rastatt se udržují čilé kontakty na formální úrovni; vzájemné setkání představitelů měst – Ostrova a Rastattu (např. pozvání oficiální delegace z Rastattu na slavnostní zakončení projektu Historický Ostrov (28. – 30. 9. 2007), účast starosty Ostrova Bc. J. Bureše na oslavách výročí založení spolku Heimatverband Schlackenwerth (17. 11. 2007), pozvání oficiální delegace na vánoční trhy v Rastattu (30. 11. – 2. 12. 2007). S italským městem Fano se nepodařilo navázat žádný kontakt. <u>Základní škola J. V. Myslbeka a Mateřská škola Ostrov, Myslbekova 996</u> ukončila spolupráci s partnerskou školou v Rastattu, neboť rastattská škola byla zrušena. Ostrovská škola bude hledat v Rastattu nového partnera. V názvu projektu navrhuji vypustit název italského města Fano, neboť nejvíce o partnerství s Ostrovem žádný zájem.
Partner projektu	Základní škola J. V. Myslbeka a Mateřská škola Ostrov, Myslbekova 996

Plnění za rok 2008: za plnění odpovídá: Odbor kanceláře starosty a vnitřní správy, ved. odboru Mgr. Lucie Mildorfová	<u>Základní umělecká škola Ostrov, Masarykova 717</u> pokračuje ve spolupráci se saským divadelním souborem Burattino ze Stollbergu (společné návštěvy a odehraná představení pro stollbergské a ostrovské školy, účast na festivalech pořádané Burattinem a HOP-HOP). v roce 2008 ukončila Pilotní projekt Krajského kruhu mládeže Horní Franky pro česko-německou spolupráci, s této spolupráce vyšla spolupráce s bavorským "Coburger Kinder und Jugendtheater", která trvá. <u>Město Ostrov</u> V roce 2008 proběhla tato setkání s partnerským městem Rastatt: V rámci festivalu Tete-a-tete v květnu 2008 byla pozvána oficiální delegace z Ostrova do Rastattu, na Michaelskou pouť v září 2008 pozvalo město Ostrov delegaci z Rastattu a v listopadu 2008 byla pozvána delegace z města Ostrova na každoročně pořádané rastattské vánoční trhy (zúčastnili se zástupci ze Základní školy Masarykova a OKSVS). Všechny návštěvy probíhaly v přátelském duchu.
Zajištění financování - vlastní zdroje	15 tis. Kč

1.6.1.1. Podpora systému aktivní politiky zaměstnanosti dle aktuálních potřeb trhu práce

[zpět](#)

Obsah (popis) projektu	Hlavním cílem projektu je prostřednictvím vytvořeného systému dalšího profesního a odborného vzdělávání zvýšit účinnost nástrojů Aktivní politiky zaměstnanosti (APZ) při zaměstnávání uchazečů a zájemců o zaměstnání, a to dle aktuálních potřeb trhu práce.
Jednotlivé akce v rámci projektu:	<ul style="list-style-type: none"> § Vytvořit systém dalšího, profesního a odborného vzdělávání v podmínkách Ostrova, a tak zamezit růstu převážně dlouhodobé nezaměstnanosti § Zvýšit nabídku dalšího profesního vzdělávání a dostupnost informačních a poradenských služeb, jako preventivního opatření proti růstu nezaměstnanosti § Zvýšit adresnost a efektivnost nástrojů APZ, jejich rozšířením i na zájemce o zaměstnání, na zaměstnance ohrožené nezaměstnaností a osoby vracející se na trh práce § Rozšířit nové formy vzdělávání a zaměstnávání § Posílit těsnější vazby mezi institucemi trhu práce, sociálními partnery a jejich sdruženími, zaměstnavateli, vzdělávacími institucemi, školami, městem, krajským úřadem a nestátními neziskovými organizacemi § Rozvíjet komplexní informační a komunikační systém k podpoře všech činností v rámci projektu, k poskytování relevantních informací o vývoji a výsledcích projektu, o výsledcích analýz a prognózu trhu práce a o dalších službách pro partnerské instituce a veřejnost. § Nadnárodní spolupráci přispět k výměně "dobrych metod" v oblasti dalšího odborného a profesního vzdělávání

Realizace v období	2006 – 2010			
Garant	Úřad práce K. Vary			
Spolupráce	MěÚ (OKSVS), Regionální hospodářská komora, vzdělávací instituce na Karlovarsku, Krajský úřad Karlovarského kraje			
Charakter	Neinvestiční			
Náklady	5 mil. Kč (0,5 mil. vlastní + 4,5 mil. cizí zdroje)			
Monitorovací ukazatele	Název ukazatele	Jednotka	Vých.hodnota	Plán.hodnota
	míra nezaměstnanosti z bydlícího obyvatelstva	%	10,1%	pokles
Poznámka				

Plnění za rok 2006: za plnění odpovídá: Odbor kanceláře starosty a vnitřní správy, ved. odboru Mgr. Lucie Mildorfová	<p>Střední průmyslová škola Ostrov, Jáchymovská 1</p> <p>1. 7. 2006 došlo ke sloučení Střední průmyslové školy Ostrov a Středního odborného učiliště automobilního a strojírenského v Dolním Žďáru s tím, že nástupnickou školou se stala Střední průmyslová škola Ostrov. Sloučením se ostrovská průmyslovka stala největší technickou školou okresu Karlovy Vary s rozmanitým výběrem vzdělávacích oborů, zakončených maturitní zkouškou, popřípadě závěrečnou zkouškou pro získání výučního listu. SPŠ Ostrov se od této chvíle představuje veřejnosti jako největší škola vychovávající odborníky pro uplatnění ve všech sférách automobilového průmyslu, to je ostatně zdůrazněno i smlouvami, které nově uzavřela s firmami Škoda Auto a Robert Bosch. Smlouva byla slavnostně podepsána dne 13.12.2006 v Mladé Boleslavi. Pro zvýšení kvalifikace pedagogických pracovníků a osvojení si nejnovějších technologických zařízení je škola zapojena v projektech IQ AUTO a UNIV (Uznávání neformálních výsledků ve vzdělávání). Škola je jedním z center celoživotního vzdělávání. Partnerem školy je rovněž firma Witte Nejdek, s. r. o. Ve školním roce 2003/2004 se na Střední průmyslové škole v Ostrově podařilo otevřít 1. ročník oboru nazvaného Technické lyceum. Pro novou třídu zajistili firma Witte vybavení, ve spolupráci se školou se připravovaly náborové letáky a další prezentační materiály. Witte Nejdek, s. r. o. se stala patronem Technického lycea. Pro studenty Střední průmyslové školy Ostrov připravuje firma exkurze, nabízí jim možnost brigád nebo odborné praxe.</p>			
Partner projektu	Úřad práce Karlovy Vary, Svahová 1170/24, Střední průmyslová škola Ostrov, Jáchymovská 1			

Plnění za rok 2007: za plnění odpovídá: Odbor kanceláře starosty a vnitřní správy, ved. odboru Mgr. Lucie Mildorfová	<p>Firma WITTE Automotive Nejdek a Střední průmyslová škola Ostrov jsou partnery již několik let. WITTE Automotive patří mezi přední dodavatele v oblasti zamykacích systémů a klik pro automobilový průmysl. V rámci společných projektů se studenti již během studia na Střední průmyslové škole Ostrov mohou specializovat na příslušnou problematiku, pracovat s nejmodernějšími technologiemi a nástroji. Dále probíhají odborné kurzy a školení. Firma WITTE Automotive nabízí uplatnění ve vývojovém oddělení, technikům, kteří jsou zaměřeni na vývoj a konstrukci, může společnost nabídnout řadu pozic v útvarech plánování výroby (technologie), plánování a kontroly kvality, řízení výroby.</p> <p>Projekt IQ_Auto</p> <p>Vznik projektu IQ AUTO byl iniciován členy Sdružení automobilového průmyslu (SAP). Jeho hlavním úkolem je pomoci učitelům technických škol získat nejnovější poznatky o používaných technologiích v provozech členských firem SAP. IQ je zkratka slov inovace a kvalita. Administrativou projektu byla pověřena agentura PASK Kroměříž. Projekt IQ AUTO získal finanční podporu z OP RLZ 3.1. Název grantového schématu : Zkvalitňování vzdělávání ve školách a školských zařízeních. Název programu podpory: Rozvoj dalšího vzdělávání učitelů a pracovníků ve školství. Název projektu: Inovace-kvalifikace profesní přípravy. Partnerem SPŠ Ostrov je firma WITTE Automotive Nejdek, která je členem SAP. Do spolupráce se zapojili i další organizace. V pátek 7. září 2007 měřili svoje znalosti a dovednosti v rámci soutěže „Ukaž, co je v Tobě“ všichni studenti prvního ročníku Technického lycea SPŠ Ostrov. V rámci soutěže, organizované ve spolupráci s firmou WITTE Automotive v Nejdku, si mohli vyzkoušet role konstruktérů a projektantů pro automobilový průmysl. Jejich úkolem bylo navrhnout model auta nebo jakékoliv jeho části. Vítězný projekt předložil Ondřej Machatý z třídy L1.</p> <p>Odkaz. na projekt č. 2.2.2.1. a 2.2.2.2.</p>			
Partner projektu	Úřad práce Karlovy Vary			

Plnění za rok 2008: za plnění odpovídá: Odbor kancelář starosty a vnitřní správy, ved. odboru Mgr. Lucie Mildorfová	<p>Střední průmyslová škola Ostrov – Centrum technického vzdělávání, Jáchymovská 1</p> <p>Dne 1.7. 2006 došlo ke sloučení Střední průmyslové školy Ostrov a Středního odborného učiliště automobilního a strojírenského v Dolním Žďáru s tím, že nástupnickou školou se stala Střední průmyslová škola Ostrov. Sloučením se ostrovská průmyslová škola stala největší technickou školou v okrese Karlovy Vary s rozmanitým výběrem vzdělávacích oborů – Informační technologie, Technické lyceum, Elektrotechnika, Strojírenství, Autotronik, Dopravní prostředky, Mechanik opravář motorových vozidel – zakončených maturitní zkouškou, popřípadě závěrečnou zkouškou pro získání výučního listu – Autoelektrikář, Automechanik. Škola rovněž umožňuje studovat dálkově – obory Elektrotechnika, Strojírenství, nabízí i nástavbové studium – Autoelektronika. Pro zvýšení kvalifikace pedagogických pracovníků a osvojení si nejnovějších technologických zařízení je škola zapojena v projektech IQ AUTO a UNIV (Uznávání neformálních výsledků ve vzdělávání). Škola je jedním z center celoživotního vzdělávání. Partnerem školy je firma Witte Nejdek, s. r. o. a AUTOJOB.cz (ucelený přehled volných míst v autodopravě a automobilovém průmyslu v rámci celé České a Slovenské republiky).</p> <p><u>Úřad práce v Karlových Varech, Svahová č. p. 1170/24</u> <u>Projekt EURES – T BoBa</u> <u>EURES příhraniční partnerství Bavorsko-Čechy (BY-CZ)</u></p> <p>Cílem tohoto partnerství je zvýšit mobilitu pracovní síly v příhraniční oblasti, odbourat stávající překážky bránící mobilitě a zpřístupnit pracovníkům důležité informace o životních a pracovních podmínkách. Aktivity partnerů se vztahují na poradenství a podporu zaměstnavatelů a zaměstnanců. Partneri EURES</p>			
---	---	--	--	--

	<p>– T Boba jsou jednotlivé úřady práce (v Německu AA), ZAV – Zentralstelle für Arbeitsvermittlung (Spolková centrála pro zprostředkování práce), MPSV ČR, Deutscher Gewerkschaftsbund – DGB (Německý odborový svaz), Českomoravská konfederace odborových svazů – regionální rada odborových svazů Plzeňského a Karlovarského kraje, Krajská hospodářská komora Plzeňského kraje, Sdružení pro česko-bavorskou komunikaci a výměnu informací v DGB (BoBaKom) a Průmyslová a obchodní komora Regensburg.</p> <p><u>Nově plánované aktivity na následující období (2008 – 2009):</u></p> <ul style="list-style-type: none"> § Aktualizace a výroba letáku (online a v tištěné podobě) EURES-T zaměřená na osoby, které hledají pracovní uplatnění v Německu. § Public relations. § Workshop pro vedoucí a odborné pracovníky o vzdělávacích systémech a problémech v oblasti vzdělávání v Německu a ČR. § Aktualizace monitoringu trhu práce česko-německého příhraničí. § Image – kampaň "Dobrá práce". § Síť zástupců podnikových rad a personálních vedoucích. § Školení na národní úrovni. § Školení na úrovni EU. <p><u>ESF, OP LZZ - Regionální individuální projekty</u></p> <p>V červenci 2008 byly na MPSV ČR podány 2 regionální individuální projekty: Projekt „Rychle zpátky do práce“ je zaměřen na cílovou skupinu krátkodobě nezaměstnaných osob. Projekt „nikdy není pozdě“ je zaměřen na cílovou skupinu osob starších 40 let věku. Oba projekty jsou před schválením ze strany MPSV ČR. Je předpoklad, že aktivity u obou projektů budou zahájeny na jaře 2009. V lednu 2009 bude na MPEG ČR podán další regionální individuální projekt zaměřený na osoby na/po rodičovské dovolené s dětmi do 15 let věku.</p> <p>V rámci aktualizace SPRMO pro rok 2009 a roky následující navrhuji projekt vyřadit ze sledování, jelikož garantem projektu je stanoven Úřad práce v Karlových Varech. Odbor kancelář starosty a vnitřní správy MěÚ Ostrov neodpovídá za problematiku zaměstnanosti a nepřipravuje strategie, projekty k aktivní politice zaměstnanosti.</p>
--	---

1.6.2.1.	Projektová příprava 2. etapy přípravy průmyslové zóny
-----------------	--

	zpět								
Obsah (popis) projektu	Příprava zainvestování 2.etapy Průmyslové zóny Ostrov, která funkčně a provozně navazuje na již zrealizovanou 1.etapu průmyslové zóny Ostrov. V rámci výstavby 1.etapy průmyslové zóny byly zrealizovány inženýrské sítě v potřebných kapacitách a přístupové komunikace, realizací 2.etapy by mělo dojít k rozšíření zainvestovaných ploch pro průmyslovou výstavbu.								
Jednotlivé akce v rámci projektu:	<ul style="list-style-type: none"> § dokončení projektové dokumentace k územnímu řízení, § zpracování projektové dokumentace ke stavebnímu řízení, § příprava žádosti včetně povinných příloh o spolufinancování projektu z národních zdrojů nebo SF EU, § realizace zasíťování v případě zájmu konkrétního investora. 								
Realizace v období	2006 – 2008								
Garant	MěÚ (ORI, následně OI)								
Spolupráce	MěÚ (OMM)								
Charakter	Investiční								
Náklady	32 mil. Kč (12 mil. vlastní + 20 mil. cizí zdroje)								
Monitorovací ukazatele	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Název ukazatele</th> <th>Jednotka</th> <th>Výchozí hodnota</th> <th>Plánovaná hodnota</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>zpracování PD</td> <td>počet</td> <td>0</td> <td>1</td> </tr> </tbody> </table>	Název ukazatele	Jednotka	Výchozí hodnota	Plánovaná hodnota	zpracování PD	počet	0	1
Název ukazatele	Jednotka	Výchozí hodnota	Plánovaná hodnota						
zpracování PD	počet	0	1						
Poznámka	Na základě usnesení Rady města č.106/07 z 13.02.07 byla tomuto projektu přiřazena priorita č.1								

Plnění za rok 2006: za plnění odpovídá: Odbor investic, ved. odboru Jiří Šuster	Vyřizování žádosti o převod pozemků bylo přerušeno do doby vydání územního rozhodnutí na PZO II. Projekt je součástí velkého integrovaného projektu Regenerace městského prostoru. Na základě usnesení Rady města č.106/07 z 13.02.07 byla tomuto projektu přiřazena priorita č.1
Vztah projektu k operačnímu programu	ROP
Proj. dokumentace ke staveb. řízení, stavební povolení	Zpracovává se PD pro SP.

Plnění za rok 2007: za plnění odpovídá: Odbor investic, ved. odboru Jiří Šuster	
Proj. dok. ke staveb.	vydáno stavební a vodoprávní povolení na 2.etapu 1.část

řízení, stavební povolení	
---------------------------	--

Plnění za rok 2008: <i>za plnění odpovídá:</i> Odbor investic, ved. odboru Jiří Šuster.	V rámci projektu Průmyslová zóna Ostrov - 2.etapa 1.část byly realizovány inženýrské sítě - plynovod, vodovod, dešťová a splašková kanalizace. Teplovodní rozvody realizovala Ostrovská teplárenská, a.s.. Byl vydán kolaudační souhlas s užíváním stavby
Zajištění financování - vlastní zdroje	6,54 mil. Kč
cizí zdroje	
Zahájení a průběh realizace	6/2008
Projekt dokončen (datum)	10/2008

1.6.2.2. Aktivní spolupráce s RHK Poohří a Czechinvestem při propagaci průmyslové zóny.

[zpět](#)

Obsah (popis) projektu	Účelem projektu je navázání aktivní a efektivní spolupráce s RHK Poohří a Czechinvestem pro propagaci průmyslové zóny a pro lepší možnost prodeje pozemků v zóně. Dále bude probíhat permanentní předávání informací ze strany Czechinvestu o dotačních možnostech pro investory jak v PZO, tak i jiných v opuštěných výrobních objektech (brownfields, greenfields), o možnostech rozvoje malých a středních podniků ve městě a případné zprostředkování komunikace mezi těmito subjekty a místní podnikatelskou sférou. Využití stávající Průmyslové zóny (PZO) I.			
Jednotlivé akce v rámci projektu:	<ul style="list-style-type: none"> - Převod pozemků pro PZO II - Podání žádosti na snížení kupní ceny pozemků z vlastnictví státu, převedených na Město Ostrov prostřednictvím intervence Czechinvestu pro PZO II - Permanentní nabídka volných pozemků a výrobních prostor pro investory - Smlouvy s investory 			
Realizace v období	2006 – 2010			
Garant	MěÚ (OMM)			
Spolupráce	Regionální hospodářská komora, Czechinvest, MěÚ (ORI), investoři.			
Charakter	Neinvestiční			
Náklady	0 Kč			
Monitorovací ukazatele	Název ukazatele	Jednotka	Výchozí hodnota	Plánovaná hodnota
	Získání pozemků pro rozšíření PZO dle ÚPD.	Výměra (ha)	0	10
	Počet kontaktů s investory.	Počet	0	20
	Počet uzavřených smluv s investory	Počet	0	4
Poznámka				

Plnění za rok 2006: <i>za plnění odpovídá:</i> Odbor majetku města, ved. odboru Ing. Miloslav Hock	Stav trvá
---	-----------

Plnění za rok 2007: <i>za plnění odpovídá:</i> Odbor majetku města, ved. odboru Ing. Miloslav Hock	Pozemky pro PZO II od PF ČR jsou převedeny do vlastnictví města. Na pozemky PZO I jsou uzavřeny smlouvy kupní, nebo bud.kupní s investory. Na pozemky PZO II jsou vedena jednání se 6 zájemci. RHK Poohří byla informována bez zjevného efektu, spolupráce ze strany Czechinvestu fungovala do „zeměřesení“ bezproblémově, po výměně personálu jen sporadicky. Navíc nebylo v roce 2007 prakticky co nabízet, protože PZO I. byla smluvně zajištěna s výjimkou „C“ a i na tuto plochu město jedná se zájemcem.
---	--

Plnění za rok 2008: <i>za plnění odpovídá:</i> Odbor OMM, ved. Odboru Ing. Jana Urbánková	Průběžně jsou Czechinvestu zasílány informace o obsazenosti PZO v Ostrově. V roce 2008 byla uzavřena smlouva s firmou KVTisk s.r.o.. Tato firma si podala žádost o odkoupení další části pozemku. Probíhá příprava smluv s dalšími dvěma subjekty pro umístění jejich provozů v PZO. V PZO I došlo k dohodě o ukončení smlouvy s firmou IMMOPRO s.r.o. Zájemci jsou informováni a odkazováni na dotační možnosti poskytující agentura Czechinvest.
--	--

1.7.1.1. Vytvořit a provozovat jednotný informační systém veškerých kulturních, společenských a sportovních aktivit ve městě a okolí

[zpět](#)

Obsah (popis) projektu	Podstatou projektu je s pomocí sociologického průzkumu a jiných marketingových nástrojů zjistit poptávku obyvatel v oblasti kultury a sportu. Pomocí neveřejné databáze by se zúčastněné subjekty mohly informovat o termínech a náplni dlouhodobě připravovaných akcí. V další fázi by pak elektronický systém
-------------------------------	---

	mohl sloužit k publicitě veškerých akcí v Ostrově a okolí.			
Jednotlivé akce v rámci projektu:	- publikování informací v Ostrovském měsíčníku, na webových stránkách města a prostřednictvím DK – informačního centra a tím zvýšit množství, kvalitu a úspěšnost akcí, které se v Ostrově konají - vytvoření kalendářů akcí (půl až roční)			
Realizace v období	2006			
Garant	MěÚ (OKSVS)			
Spolupráce	DK, MěK			
Charakter	Neinvestiční			
Náklady	20 tis. Kč (vlastní zdroje)			
Monitorovací ukazatele	Název ukazatele	Jednotka	Výchozí hodnota	Plánovaná hodnota
	návštěvníci webu v příslušném odkazu,	Počet	0	1000
	návštěvníci akcí	Počet	0	1000
Poznámka				

Plnění za rok 2006: <i>za plnění odpovídá:</i> Odbor kanceláře starosty a vnitřní správy, ved. odboru Mgr. Lucie Mildorfová	Připraveno výchozí zadání pro tvorbu kalendáře kulturních akcí Vlastní zpracování zatím neprobíhá pro nedostatek kapacit
---	---

Plnění za rok 2007: <i>za plnění odpovídá:</i> Odbor kanceláře starosty a vnitřní správy, ved. odboru Mgr. Lucie Mildorfová	Spolu se zpracováním nové koncepce webu a jeho vytvořením, bude zpracován kalendář kulturních akcí s přístupem jednotlivých pořadatelů. Tento krok se očekává po nástupu nového správce portálu městského webu po 1. 1. 2008.
---	---

Plnění za rok 2008: <i>za plnění odpovídá:</i> Odbor kancelář starosty a vnitřní správy, ved. odboru Mgr. Lucie Mildorfová	<u>Město Ostrov</u> Zahájení: prosinec 2008, plánované dokončení: leden 2009, v současnosti je dokončena integrace do systému webových stránek města, v řešení je způsob zadávání vstupů externími subjekty a návaznost na databázi uživatelů NDS MěÚ. <u>Dům kultury Ostrov, Mírové nám. 733</u> Dům kultury Ostrov provozuje vlastní webové stránky, které jsou přístupny i dalším institucím provozujícím kulturní akce. Tyto stránky budou v roce 2009 zásadně inovovány.
Zahájení a průběh realizace	Prosinec 2008
Projekt dokončen (datum)	

1.7.2.1. Podpora místních společenských tradic

[zpět](#)

Obsah (popis) projektu	Smyslem projektu je podpora stávajících akcí, na kterých se Město Ostrov finančně podílí a podpora akcí nových.			
Jednotlivé akce v rámci projektu:	Město Ostrov finančně podpoří (m.j.): - DFTF OH - Ostrovskou míli - Festival Mitte Europa - Národní šampionát mažoretek ČR - Setkání krajkářek - Ostrovskou veveřku - Rozsvěcení vánočního stromu			
Realizace v období	2006 – 2015			
Garant	MěÚ (OKSVS)			
Spolupráce	DK, ZUŠ, MDDM			
Charakter	neinvestiční			
Náklady	3,5 mil. Kč (vlastní zdroje)			
Monitorovací ukazatele	Název ukazatele	Jednotka	Výchozí hodnota	Plánovaná hodnota
	počet realizovaných akcí	ks	0	meziroční nárůst
Poznámka				

Plnění za rok 2006: <i>za plnění odpovídá:</i>	- Dětský filmový a televizní festival Oty Hofmana – DK - Ostrovská míle – MDDM
--	---

Odbor kanceláře starosty a vnitřní správy, ved. odboru Mgr. Lucie Mildorfová	<ul style="list-style-type: none"> - Festival Mitte Europa - Setkání krajkářek – ZUŠ - Ostrovská veverka – OS Tuláci - Rozsvěcení vánočního stromu – DK - Ostrovské soukání – ZUŠ - Souznění – ZUS - Halloween – ZŠ Masarykova - Vánoční jarmark – ZŠ Masarykova - Běh 17. listopadu – MDDM - Šampionát modelářů – Ostrovská kolejnice – MDDM - Mikulášská besídka – MDDM
Partner projektu	Dům kultury Ostrov, Mírové nám. 733, Základní umělecká škola Ostrov, Masarykova 717, Městský dům dětí a mládeže, Školní 231, Základní škola Ostrov, Masarykova 1195

Plnění za rok 2007: za plnění odpovídá: Odbor kanceláře starosty a vnitřní správy, ved. odboru Mgr. Lucie Mildorfová	Město Ostrov finančně podpořilo v roce 2007 tyto akce:	
	<ul style="list-style-type: none"> - Dětský filmový a televizní festival Oty Hofmanna - Ostrovské soukání – v pohybu - Michaelská pouť - Ostrovská míle - Koruna Pralines Xterra Ostrov 2007 - Festival Mitte Europa - Mistrovství republiky mažoretek v Ostrově ČR - Setkání starousedlíků - Rozsvěcení vánočního stromu 	<ul style="list-style-type: none"> 200.000,-- Kč 150.000,-- Kč 120.000,-- Kč 80.000,-- Kč 50.000,-- Kč 42.000,-- Kč 30.000,-- Kč 13.000,-- Kč 10.000,-- Kč
	celkem 695 tis. Kč z rozpočtu města	

Plnění za rok 2008: za plnění odpovídá: Odbor kanceláře starosty a vnitřní správy, ved. odboru Mgr. Lucie Mildorfová	<ul style="list-style-type: none"> - Michaelská pouť - Festival Mitte Europa - Mezinárodní mistrovství ČR Xterra Ostrov - Setkání starousedlíků - Mistrovství republiky mažoretek v Ostrově – MDDM Ostrov - Halloween – ZŠ Masarykova - Vánoční jarmark – ZŠ Masarykova - Soukání – mezinárodní divadelní festival (1x za 2 roky), letos se nekonal - Přehlídka netradičních divadel Ostrovská „Prima píseček“ – DK Ostrov - Souznění – ZUŠ Ostrov - Dětský filmový a televizní festival Oty Hofmana – DK Ostrov - Rozsvěcení vánočního stromu – DK Ostrov - Taneční pohár euroregionu Krušnohoří ve standardních a latinskoamerických tancích – DK Ostrov - Hudební sezóna Posvátný okresek – DK - Ostrovské varhanní jaro – DK Ostrov - Běh 17. listopadu – MDDM Ostrov - MČR modelářů – Ostrovská kolejnice – MDDM Ostrov - Mikulášská besídka – MDDM Ostrov - Masopustní karneval – MDDM Ostrov - Slet čarodějnic – MDDM Ostrov - Jarní stezka – MDDM Ostrov - Mezinárodní turnaj žáků v kopané Ostrov – Fano – FK Ostrov - Přebory ostrovských škol v cyklistice – Cyklosteam Ostrov - Ostrovská veverka – OS Tuláci - Setkání sportovců – vyhlášení nejlepších sportovců za uplynulý rok - Nejsilnější muž Ostrov – RIBI z Atlantisu - Kytička pro maminku, Předvánoční setkání seniorů – Oblastní charita Ostrov 	<ul style="list-style-type: none"> 100.000,-- Kč 42.000,-- Kč 80.000,-- Kč 13.000,-- Kč 30.000,-- Kč 40.000,-- Kč 82.000,-- Kč 450.000,-- Kč 10.000,-- Kč 40.000,-- Kč 15.000,-- Kč 8.000,-- Kč 5.000,-- Kč 5.000,-- Kč 20.000,-- Kč 13.000,-- Kč 10.000,-- Kč 10.000,-- Kč 15.000,-- Kč
Zajištění financování - vlastní zdroje	Cca 1 mil. Kč	
Pozn.:	<p>Město Ostrov se na základě usn. ZM č. 209/08 ze dne 25. 9. 2008 stalo členem Národní sítě zdravých měst ČR (NSZM ČR) a usn. ZM č. 210/08 přijalo Deklaraci projektu Ostrov – Zdravé město. Město Ostrov svým vstupem do NSZM ČR potvrdilo zájem o zapojování veřejnosti do strategického řízení metodou Místní agendy 21, začlenění principů udržitelného rozvoje do strategických dokumentů a plánování města. Uvedené aktivity mají směřovat ke kvalitnímu a průhlednému výkonu veřejné správy a možnosti jeho hodnocení. Je tak položen základ k dalším tradicím ve městě - společnému plánování věcí veřejných s municipalitou. V souvislosti s touto skutečností a s tímto projektem 1.7.2.1. Podpora místních společenských tradic navrhujeme v rámci aktualizace SPRMO pro rok 2009 a roky následující zařadit do SPRMO nový projekt s názvem 4.1.2.2. Ostrov - Zdravé město.</p>	

1.7.3.1.	Projekt výstavby zimního stadionu
-----------------	--

[zpět](#)

Obsah (popis) projektu	Výstavba zimního stadionu na lokalitě v ulici Vančurova, na místě současného škvárového hřiště. Výstavbou tohoto objektu bude doplněna stávající infrastruktura pro sportovní vyžití obyvatel města i jeho návštěvníků a může podpořit rozvoj organizovaných sportovních aktivit osob více věkových skupin.			
Jednotlivé akce v rámci projektu:	§ dokončení projektové dokumentace pro stavební řízení, § realizace stavby, § výběr provozovatele, § propagace.			
Realizace v období	2005 – 2006			
Garant	MěÚ (OMM - provoz, původně ORI, resp. OI)			
Spolupráce	MěÚ (OMM)			
Charakter	Investiční			
Náklady	75 mil. Kč (20 mil. cizí + 55 mil. vlastní zdroje)			
Monitorovací ukazatele	Název ukazatele	Jednotka	Výchozí hodnota	Plánovaná hodnota
	zimní stadion vč. doprovodné infrastruktury	Počet	0	1
Poznámka				

Plnění za rok 2006: <i>za plnění odpovídá:</i> Odbor investic, ved. odboru Jiří Šuster	
Zahájení a průběh realizace*	Byla uzavřena smlouva nájemní na zimní stadion s provozovatelem na dobu určitou 10 roků.
Projekt dokončen (datum)	1.11.2006 byla předána stavba – budou se ještě realizovat dodělávky.

Plnění za rok 2007: <i>za plnění odpovídá:</i> Odbor investic, ved. odboru Jiří Šuster	Provozovatel: Sdružení provozovatelů ZS JAMP – HC Energie, se sídlem Jáchymovská 142, 360 04, K.V., IČ: 48267929 a IČ: 18225951 Provozní roční náklady Města Ostrov: 850.000,-Kč úcelové dotace; 150.000,-Kč náklady na údržbu zeleně a úklid okolí stadionu Projekt dokončen v listopadu 2007.
Zajištění financování - vlastní zdroje	celkové náklady 89,628.106,- Kč, dotace 13 mil.

Plnění za rok 2008: <i>za plnění odpovídá:</i> Odbor OMM, ved. Odboru Ing. Jana Urbánková	Stavba byla zkolaudována v roce 2007 a předána na odbor SMM Byla uzavřena smlouva nájemní na zimní stadion s provozovatelem na dobu určitou 10 roků – OMM. Zimní stadion byl v roce 2008 řádně provozován.
---	--

1.7.3.2. Projekt rekonstrukce Domu kultury

[zpět](#)

Obsah (popis) projektu	Provedení citlivé rekonstrukce nemovité kulturní památky - Domu kultury, interiérů i fasády, modernizace vybraných prostorů pro rozšíření možnosti užívání.			
Jednotlivé akce v rámci projektu:	§ zjištění potřeb objektu vzhledem k technickému stavu (rozvody médií, hygienické potřeby), § zjištění potřeb objektu vzhledem k užívání objektu, § zajištění projektové přípravy, § příprava žádosti včetně povinných příloh o spolufinancování projektu z národních zdrojů nebo SF EU, § realizace.			
Realizace v období	2006			
Garant	MěÚ (ORI, následně OI)			
Spolupráce	DK, MěÚ (OSMM)			
Charakter	Investiční,			
Náklady	21 mil. Kč (1 mil. vlastní + 20 mil. cizí zdroje)			
Monitorovací ukazatele	Název ukazatele	Jednotka	Výchozí hodnota	Plánovaná hodnota
	Zrekonstruovaná budovy využitá k základní občanské vybavenosti	počet	0	1
Poznámka	Na základě usnesení Rady města č.106/07 z 13.02.07 byla tomuto projektu přiřazena priorita č.2			

Plnění za rok 2006: za plnění odpovídá: Odbor investic, ved. odboru Jiří Šuster	Projekt je součástí velkého integrovaného projektu Regenerace městského prostoru. Zpracovávají se dílčí projektové dokumentace. Na základě usnesení Rady města č.106/07 z 13.02.07 byla tomuto projektu přiřazena priorita č.2
Vztah projektu k operačnímu programu	ROP

Plnění za rok 2007: za plnění odpovídá: Odbor investic, ved. odboru Jiří Šuster	
Proj. dok. ke staveb. řízení, stavební povolení	Okna repase a oprava - podáno stavební ohlášení
Zahájení a průběh realizace*	Zpracovávají se dílčí projektové dokumentace. Připravené projekty pro rekonstrukci jsou : Stavební úpravy fasády , sousoší a reliéfy 10,718.003,- Kč Rekonstrukce střechy 4,637.918,- Kč Oprava otvorových prvků ve fasádě 9,643.607,- Kč Úprava a oprava manipulačních lávek 2,306.701,- Kč Celkem 27,306.229,- Kč

Plnění za rok 2008: za plnění odpovídá: Odbor investic., ved. odboru Jiří Šuster.	ORÚP podal žádost o dotaci do Finančních mechanismů EHP/ Norska - Prioritní oblast 1 - Uchování evropského kulturního dědictví, Zaměření priority 1.1. Ochrana a obnova nemovitého kulturního dědictví. Dotace nebyla přidělena z důvodů velkého počtu zájemců a malé alokace v dané prioritní ose. Dále tedy ORÚP podal žádost o dotaci na projekt do Regionálního operačního programu NUTS II Severozápad na projekt „Dům kultury Ostrov - centrum pro kulturu, vzdělání a volný čas“.
Partner projektu	DK Ostrov, město Horní Slavkov, p.Škulavík
Vztah projektu k operačnímu programu	ROP NUTS II Severozápad Priorita 1: Regenerace a rozvoj Město Ostrov Oblast podpory 1.2: Podpora revitalizace a regenerace středních a malých měst
Zpracovaná studie proveditelnosti	zpracována spolu s povinnými přílohami žádosti o dotaci
Proj. dok. ke staveb. řízení, stavební povolení	na celý projekt jsou zpracovány projektové dokumentace pro stavební povolení a stavební povolení vydána
Zajištění financování - vlastní zdroje	Celkové náklady projektu činí 62,2 mil. Kč, požádáno o dotaci, vlastní podíl na realizaci činí 7,5 %, tj. 4,7 mil. Kč
- cizí zdroje	požádáno o dotaci, podíl EU na realizaci činí 85%, tj..52,8 mil.. Kč, podíl státního rozpočtu na realizaci činí 7,5%, tj..4,7 mil.Kč
Zahájení a průběh realizace	Připravené projekty pro rekonstrukci jsou : Rekonstrukce střechy 5 637 918,- Kč Stavební, záchovné a restaurátorské úpravy fasády 9 562 557,- Kč Oprava otvorových prvků ve fasádě 9 153 390,- Kč Stavební úpravy - vestavba výtahu 1 888 868,- Kč Stavební úpravy balkonu kinosálu 2 580 252,- Kč Prostory pro volnočasové aktivity 3 394 281,- Kč Bezprahový klub - Divadélko Točna 7 533 452,- Kč Úprava a oprava manipulačních lávek 2 189 444,- Kč Větrání a dotápění předsálí spol. sálu – vzduchotechnika 173 425,- Kč Větrání kinokavárny - cirkulace, profese: vytápění 147 169,- Kč Větrání kinokavárny - cirkulace, profese: vzduchotechnika 392 866,- Kč Komplexní systém MaR - část VZT a topné systémy 784 604,- Kč 1. P - Sál a předsálí - doplnění zásuvek 126 206,- Kč Oprava a úprava elektroinstalace spol. sálu, předsálí, galerie a schodiště 239 265,- Kč Oprava a úprava nouzového osvětlení objektu 1 716 323,- Kč Oprava a úprava elektroinstalace jižní části přístavku 321 643,- Kč Oprava a úprava elektroinstalace ředitelství, charity a schodiště 194 401,- Kč Oprava a úprava elektroinstalace divadelního přístavku 239 381,- Kč Oprava a úprava elektroinstalace kina, chodeb a přílehlých místností v přízemí, 1. a 2. patře 641 820,- Kč Interiéry 12 971 000,- Kč Předpokládané náklady na realizaci projektu Dům kultury Ostrov - centrum pro kulturu, vzdělání a volný čas činí 62,2 mil. Kč.

1.7.3.3	Projekt rekonstrukce fotbalových hřišť u pekárny a u 1. ZŠ
----------------	---

Obsah (popis) projektu	Stavební úpravy fotbalových hřišť u ZŠ Masarykova a za pekárnu, včetně doprovodných zařízení, dle způsobu jejich budoucího užívání. Stávající hřiště jsou sice pravidelně udržována, ale jejich technický stav neumožňuje větší a častější užívání, jelikož dochází ke znehodnocování hrací travnaté plochy, doprovodná zařízení (tribuny) jsou též v dožívajícím stavu.			
Jednotlivé akce v rámci projektu:	<ul style="list-style-type: none"> § analýza potřeb a možností užívání jednotlivých hřišť, § koncepce využívání a provozování hřišť, § projektová příprava staveb (hřiště u pekárny zprojektováno), § příprava žádosti včetně povinných příloh o spolufinancování projektu z národních zdrojů nebo SF EU, § realizace. 			
Realizace v období	2009 – 2012			
Garant	MěÚ (ORI, následně OI)			
Spolupráce	MěÚ (OSMM), fotbalový klub			
Charakter	Investiční			
Náklady	21 mil. Kč (7 mil. vlastní + 14 mil. cizí zdroje)			
Monitorovací ukazatele	Název ukazatele	Jednotka	Výchozí hodnota	Plánovaná hodnota
	Zrekonstruované hřiště	počet	0	1
Poznámka	Na základě usnesení Rady města č.106/07 z 13.02.07 byla tomuto projektu přiřazena priorita č.3			

Plnění za rok 2006:	Projekt rekonstrukce fotbalového hřiště u pekárny je součástí velkého integrovaného projektu Regenerace městského prostoru. Již existující PD k hřišti u pekárny se bude aktualizovat. RM rozhodla, že realizace hřiště v ul. Masarykova se zatím odkládá. Na základě usnesení Rady města č.106/07 z 13.02.07 byla tomuto projektu přiřazena priorita č.3			
Vztah projektu k operačnímu programu	ROP			
Zpracovaná technická či jiná analýza	Byla zpracována Variantní studie rekonstrukce fotbalového hřiště v ul. Masarykova včetně finanční analýzy záměru			

Plnění za rok 2007: <i>za plnění odpovídá:</i> Odbor investic, ved. odboru Jiří Šuster	RM rozhodla, že realizace hřiště v ul. Masarykova se zatím odkládá.			
Proj. dok. ke staveb. řízení, stavební povolení	Na stavební úpravy hřiště u pekárny bylo vydáno stavební povolení. Předpokládané náklady jsou stejné jako u RMP, tedy 28.715 tis. Kč.			

Plnění za rok 2008: <i>za plnění odpovídá:</i> Odbor investic ved. odboru Jiří Šuster	Spojením dílčích stavebních akcí vznikl integrovaný projekt Rozvoj infrastruktury pro kulturu a volný čas – Ostrov. Ten zahrnuje Projekt rekonstrukce fotbalového hřiště u pekárny, Projekt výstavby sportovišť na netradiční sporty a Projektu zbudování dětské letní scény. Na zmíněný integrovaný projekt podal ORÚP žádost o dotaci do Regionálního operačního programu NUTS II Severozápad - Prioritní osa 1 Regenerace a rozvoj měst, oblast podpory 1.2. Podpora revitalizace a regenerace středních a malých měst. Dotace na projekt byla přidělena.			
Partner projektu	Partner projektu: Fotbalový klub Ostrov, Městský dům dětí a mládeže Ostrov			
Vztah projektu k operačnímu programu	Regionální operační program NUTS II Severozápad - Prioritní osa 1 Regenerace a rozvoj měst, oblast podpory 1.2. Podpora revitalizace a regenerace středních a malých měst.			
Zpracovaná studie proveditelnosti	Pro projekt je zpracována studie proveditelnosti.			
Posouzení vlivu stavby na životní prostředí	EIA zpracována – nepodléhá zjišťovacímu řízení			
Proj. dok. ke staveb. řízení, stavební povolení	PD pro stavební povolení zpracovala firma BPO spol. s r.o. v květnu 2007 arch. č. BPO 68-9-41100 za 188.500,- Kč. Stavební povolení č.j. výst/32974/06/Ji vydáno dne 29. 1. 2008.			
Zajištění financování - vlastní zdroje	Předpokládané celkové náklady projektu Rozvoj infrastruktury pro kulturu a volný čas – Ostrov činí 52 mil. Kč z toho vlastní zdroje činí 7,5 %, tj. 4 mil. Kč			
cizí zdroje	Dotace bude poskytnuta z fondů EU (75%) a státního rozpočtu (7,5%) ve výši 92,5 %, tj. 48 mil. Kč			
Zahájení a průběh realizace	stavební realizace započne v r. 2009, dokončení 10/2010 (fotbalové hřiště již v r. 2009)			
Projekt dokončen (datum)				

1.7.3.4.	Projekt přípravy výstavby sportovišť na netradiční sporty (petanque, skateboard atp.)
-----------------	--

[zpět](#)

Obsah (popis) projektu	Zajištění přípravy výstavby sportovišť pro netradiční sporty na základě zájmu o tyto netradiční sporty. Lokalita ani druh sportu není dosud známý.			
Jednotlivé akce v rámci projektu:	§ průzkum názorů a zájmu veřejnosti, § výběr sportů, § výběr lokality, § projektová příprava včetně ekonomického posouzení, § zjištění budoucího provozovatele, § příprava žádosti včetně povinných příloh o spolufinancování projektu z národních zdrojů nebo SF EU, § realizace, § propagace.			
Realizace v období	2007			
Garant	MěÚ (ORI, následně OI)			
Spolupráce	MěÚ (OMM, OSMM, OKS), tělovýchovná jednota			
Charakter	Investiční			
Náklady	5 mil. Kč (3 mil. cizí + 2 mil. vlastní náklady)			
Monitorovací ukazatele	Název ukazatele	Jednotka	Výchozí hodnota	Plánovaná hodnota
	sportovní plocha pro netradiční sporty	Počet	0	3
Poznámka				

Plnění za rok 2006: <i>za plnění odpovídá:</i> Odbor investic, ved. odboru Jiří Šuster	Uzavřena výpůjční smlouva se 3. ZŠ na pozemek k využití pro bassetball v lokalitě Boreckých rybníků. Úpravu plochy provede vypůjčitel vlastními silami. Spolupráce s MDDM – v areálu u MDDM by mělo vzniknout malé sportoviště pro netradiční sporty. Jaké sporty by mohly být v dané lokalitě realizovány – vzejde ze studie, která bude zadána. Zbudování sportoviště u MDDM je součástí velkého integrovaného projektu Regenerace městského prostoru.			
Partner projektu	MDDM, 3. ZŠ			
Vztah projektu k oper. programu	ROP			

Plnění za rok 2007: <i>za plnění odpovídá:</i> Odbor investic, ved. odboru Jiří Šuster	Byla zpracována studie, která navrhuje konkrétní sportovní aktivity v prostoru okolo MDDM. Tato studie s vybranou variantou byla předána na OI			
Partner projektu	MDDM			
Zpracovaná technická či jiná analýza	Studie – sportoviště na netradiční sporty v areálu Městského domu dětí a mládeže Ostrov - ORÚP			
Proj. dok. ke staveb. řízení, staveb. povolení	příprava PD k SŘ			

Plnění za rok 2008: <i>za plnění odpovídá:</i> Odbor investic ved. odboru Jiří Šuster	Spojením dílčích stavebních akcí vznikl integrovaný projekt Rozvoj infrastruktury pro kulturu a volný čas – Ostrov. Ten zahrnuje Projekt rekonstrukce fotbalového hřiště u pekárny, Projekt výstavby sportovišť na netradiční sporty a Projektu zbudování dětské letní scény. Na zmíněný integrovaný projekt podal ORÚP žádost o dotaci do Regionálního operačního programu NUTS II Severozápad - Prioritní osa 1 Regenerace a rozvoj měst, oblast podpory 1.2. Podpora revitalizace a regenerace středních a malých měst. Dotace na projekt byla přidělena.			
Partner projektu	Partner projektu: Fotbalový klub Ostrov, Městský dům dětí a mládeže Ostrov			
Vztah projektu k operačnímu programu	Regionální operační program NUTS II Severozápad - Prioritní osa 1 Regenerace a rozvoj měst, oblast podpory 1.2. Podpora revitalizace a regenerace středních a malých měst.			
Zpracovaná studie proveditelnosti	Pro projekt je zpracována studie proveditelnosti.			
Posouzení vlivu stavby na životní prostředí	EIA zpracována – nepodléhá zjišťovacímu řízení			
Proj. dok. ke staveb. řízení, stavební povolení	PD pro stavební povolení zpracovala firma BPO spol. s r.o. v květnu 2007 arch. č. BPO 68-9-41100 za 188.500,- Kč. Stavební povolení č.j. výst/32974/06/Ji vydáno dne 29. 1. 2008.			
Zajištění financování - vlastní zdroje	Předpokládané celkové náklady projektu Rozvoj infrastruktury pro kulturu a volný čas – Ostrov činí 52 mil. Kč z toho vlastní zdroje činí 7,5 %, tj. 4 mil. Kč			
cizí zdroje	Dotace bude poskytnuta z fondů EU (75%) a státního rozpočtu (7,5%) ve výši 92,5 %, tj. 48 mil. Kč			
Zahájení a průběh	stavební realizace započne v r. 2009, dokončení 10/2010			

realizace	
-----------	--

1.8.1.1. Podpora rodin s dětmi [zpět](#)

Obsah (popis) projektu	Účelem projektu je podpora rodin s dětmi, především předškolního věku. Zajištění sociálních kontaktů rodičů na rodičovské dovolené, možnost hlídání dětí i v mimopracovní dobu, osvětová, kulturní činnost.			
Jednotlivé akce v rámci projektu:	<ul style="list-style-type: none"> - Analýza zájmu občanů města - Podpora subjektů činných v péči o děti - Propagace těchto subjektů prostřednictvím webových stránek Města Ostrov 			
Realizace v období	2006 – 2010			
Garant	MěÚ (OKSVS)			
Spolupráce	MŠ a ZŠ, Mateřské centrum Ostrůvek, Hlídaní dětí – S. Bejčková, MDDM, DK			
Charakter	Neinvestiční			
Náklady	0 Kč			
Monitorovací ukazatele	Název ukazatele	Jednotka	Výchozí hodnota	Plánovaná hodnota
	Využití zařízení	Počet dětí	0	1000
Poznámka				

Plnění za rok 2006: <i>za plnění odpovídá:</i> Odbor kanceláře starosty a vnitřní správy, ved. odboru Mgr. Lucie Mildorfová	
Partner projektu	Mateřská škola Ostrov, Palackého 1045, Mateřská škola Ostrov, Halasova 765, Mateřská škola Ostrov, Krušnohorská 766, Městský dům dětí a mládeže Ostrov, Školní 231
Zahájení a průběh realizace*	<p><u>Mateřská škola Ostrov, Palackého 1045 pořádá:</u> <u>Týden otevřených dveří</u> - návštěvy a pobyt maminek s dětmi, <u>Malované náměstí</u> - kreslení na chodníku - zatím naše MŠ, ale nabízí se možnost pro všechny školky, veřejnost, <u>Odpoledne s rodiči</u> - pravidelná odpolední setkávání, hry a pracovní výtvarné činnosti dětí s rodiči, <u>Otevřená zahrada</u> - možnost pobytu matek na mateřské dovolené i s dětmi na školní zahradě v době odpoledního provozu (využijí herní prvky, skákací hrad...), <u>Výstavy (i prodejní)</u> - knihy, hračky, výtvarné materiály + osvěta <u>Mateřská škola Ostrov, Halasova 765:</u> provádí poradenskou službu pro matky na mateřské dovolené <u>Mateřská škola Ostrov, Krušnohorská 766:</u> mateřská škola poskytuje hlídací službu v rámci své hlavní činnosti. Většímu využití i pro další rodiče zamezuje malá kapacita mateřské školy. Hlídací službou dochází i k větší průměrné docházce dětí během měsíce. <u>Městský dům dětí a mládeže Ostrov, Školní 231:</u> pořádá plavání pro rodiče s dětmi – 2x týdně cvičení rodičů s dětmi – 1x týdně <u>Mateřské centrum Ostrůvek</u> – vítání občánků, pravidelné akce pro matky a děti. Zveřejněno na webových stránkách Města Ostrov.</p>

Plnění za rok 2007: <i>za plnění odpovídá:</i> Odbor kanceláře starosty a vnitřní správy, ved. odboru Mgr. Lucie Mildorfová	
Partner projektu	Mateřská škola Ostrov, Palackého 1045, Mateřská škola Ostrov, Halasova 765, Mateřská škola Ostrov, Krušnohorská 766, Městský dům dětí a mládeže Ostrov, Školní 231
Zajištění financování - vlastní zdroje	<u>Mateřská škola Ostrov, Palackého 1045</u> 1), 2), 4), 5), 6) – zajištěno pracovníky MŠ – z řádné dotace na platy, z provozních nákladů MŠ
cizí zdroje*	<u>Mateřská škola Ostrov, Palackého 1045</u> 3) náklady na zapůjčení skákacího hradu hradilo SRPŠ při MŠ (500,- Kč), 7) náklady na odborné projektantské služby hradilo Město Ostrov, náklady na práci ředitelky hrazeny nebyly nikým
Zahájení a průběh realizace*	<p><u>Mateřská škola Ostrov, Palackého 1045</u> <u>Týden otevřených dveří</u> – návštěvy a pobyt maminek s dětmi, propagace předškolního vzdělávání – (2007 cca 45 rodin) <u>Malované náměstí</u> – kreslení na chodníku <u>Odpoledne s rodiči</u> – pravidelná odpolední setkávání, hry a pracovní výtvarné činnosti dětí s rodiči <u>Akce ke dni dětí</u> na zahradě MŠ – pro veřejnost – (2007cca 20 rodin) <u>Otevřená zahrada</u> - zpracován a realizován plán předadaptační péče o děti, které budou MŠ navštěvovat (vždy doba mezi zápisem a nástupem do MŠ), včetně odborného poradenství pro rodiče těchto dětí – (2007 – 31dětí) Výstavy učebních a didaktických pomůcek (1 výstava a 2 prodejní výstavy)</p>

	<p><u>Informace pro rodiče</u> o různých webových stránkách, osvěta – články, setkávání s rodiči dětí, schůzky se vzdělávací náplní – průběžně, pro rodiče dětí MŠ</p> <p>- byl zpracován prvotní projekt na přestavbu a zkapacitnění MŠ – podklad pro budování komunitní mateřské školy – nutná návaznost investičního projektu</p> <p><u>Mateřská škola Ostrov, Halasova 765</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - květen 2007-týden otevřených dveří pro rodičovskou veřejnost (v rámci zápisu) - červen 2007 – slavnostní zakončení školního roku s uspořádáním divadelního představení pro děti i veřejnost – prezentace v tisku a vysílání kabelové televize - září 2007 – slavnostní zahájení školního roku s účastí kabelové televize, prezentace výchovně vzdělávací práce předškolních dětí - „Mámo, táto, pojď si s námi hrát“ – tradiční setkávání s rodiči a dětmi (dramatické hry, pracovní a výtvarné činnosti) - vánoční prodejní výstavka knih pro děti a jejich rodiče pro přiblížení práce mateřské školy je v plánu vytvořit webové stránky (odvislé od finančních prostředků) <p>poradenská služba pro matky na mateřské dovolené nebyla využívána</p> <p><u>Mateřská škola Ostrov, Krušnohorská 766 realizuje:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - sourozenecká a rodičovská odpoledne - rodiče mají možnost vstupu do odpoledních činností při vyzvedávání - děti z mateřské školy - společné víkendové výlety rodičů a dětí - společné odpolední akce – pouštění draků, opékání vuřtů, tvořivé dílny-pracovní a výtvarné činnosti, besídky - ochutnávky jídel, ankety pro rodiče - týden otevřených dveří pro veřejnost - půjčování odborné literatury <p><u>Městský dům dětí a mládeže Ostrov, Školní 231</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - pořádá plavání pro rodiče s dětmi – 2x týdně - přírodovědný kroužek – Klub mýval – 1x týdně - 6 denní tábor pro rodiče s dětmi v Manětíně– cca 40 osob
--	--

<p>Plnění za rok 2008: za plnění odpovídá: Odbor kancelář starosty a vnitřní správy, ved. odboru Mgr Lucie Mildorťová</p>	<p><u>Mateřská škola Ostrov, Halasova 765</u></p> <p>Provádí poradenskou službu pro matky na mateřské dovolené. Poradenská služba se osvědčila zvláště pro matky na MD bydlicí v blízkém okolí. Matky se zajímají zejména o to, co musí děti zvládat před vstupem do mateřské školy (v souvislosti se zápisem) Mateřská škola jim doporučuje literaturu, umožňuje pobyt jejich dětí při pobytu venku na školní zahradě v letních měsících (nejedná se o hlídací službu, děti jsou přítomny společně s matkami).</p> <p>Děti matek, které využívají poradenskou službu jsou zvány i na oslavy MDD. Děti přichází i na jízdu na koních (spolupráce s Macíkem). V rámci Týdne otevřených dveří (květen) mají rodiče s dětmi možnost prohlédnout si prostředí mateřské školy, dostane se jim vysvětlení koncepce školy, jejich záměrů, mají možnost nahlédnout do ŠVP, zajímají se i o jídelníček. Tradicí se stalo divadelní představení na konci školního roku. Zasluhou sponzorskému daru Ostrovské teplárenské a. s. mohou děti docházet 1x týdně na bruslení na zimní stadion, což mateřská škola využívá celý školní rok. Mateřská škola spolupracuje se ZUŠ – děti odcházejí v odpoledních hodinách na kroužky (dramatický, výtvarný, hudební, pohybový).</p> <p><u>Mateřská škola Ostrov, Krušnohorská 766</u></p> <p><u>Veselé tvoření a malování</u> – společné činnosti rodičů a dětí při vyzvedávání dětí z mateřské školy</p> <p><u>Sourozenecká a rodičovská odpoledne</u> – společná hra, činnosti v mateřské škole</p> <p><u>Drakiáda</u> – pouštění draků rodičů s dětmi</p> <p><u>Víkendové zájezdy</u> – společné pořádání zájezdů po ČR</p> <p><u>Vánoční besídky pro veřejnost</u></p> <p><u>Mateřská škola Ostrov, Masarykova 1195</u></p> <p>pravidelná odpoledne s rodiči (vánoční, velikonoční), sportovní odpoledne na školní zahradě v rámci oslav MDD, Den otevřených dveří (jaro)</p> <p><u>Mateřská škola Ostrov, Palackého 1045 pořádá</u></p> <p><u>Týden otevřených dveří</u> – návštěvy a pobyt maminek s dětmi,</p> <p><u>Malované náměstí</u> – kreslení na chodníku,</p> <p><u>Odpoledne s rodiči</u> – pravidelná odpolední setkávání, hry a pracovní výtvarné činnosti dětí s rodiči,</p> <p><u>Otevřená zahrada</u> – možnost pobytu matek na mateřské dovolené i s dětmi na školní zahradě v době odpoledního provozu (využijí herní prvky, skákací hrad...),</p> <p><u>Výstavy (i prodejní)</u> – knihy, hračky, výtvarné materiály + osvěta</p> <p><u>Městský dům dětí a mládeže Ostrov, Školní 231</u></p> <p>pořádá plavání pro rodiče s dětmi – 1x týdně</p> <p>cvičení rodičů s dětmi „Klub Mýval“ – 1x týdně</p> <p><u>Mateřské centrum Ostrůvek</u></p> <p>Vítání občánků, pravidelné akce pro matky a děti – zveřejněno na webových stránkách Města Ostrov.</p>
--	---

1.8.2.1.	Vybudování Diagnostického centra
-----------------	---

[zpět](#)

Obsah (popis) projektu	Smyslem projektu je zlepšit zajištění diagnostických služeb v rámci místního zdravotnictví a tím posílit jeho atraktivitu a konkurenceschopnost v rámci kraje. Obsahem projektu je vybudování nového (centrálního) diagnostického pracoviště disponujícího moderním technickým vybavením (CT - přístroj, mamograf apod.) a kvalifikovaným personálem			
Jednotlivé akce v rámci projektu:	§ Navázání spolupráce v rámci místních zdravotnických zařízení § Zajištění vhodných prostor § Realizace nákupu diagnostických zařízení § Výchování personálu			
Realizace v období	2007 – 2008			
Garant	Nemocnice Ostrov.			
Spolupráce	MěÚ (OSVZ)			
Charakter	Investiční			
Náklady	8 mil. Kč (cizí zdroje)			
Monitorovací ukazatele	Název ukazatele	Jednotka	Výchozí hodnota	Plánovaná hodnota
	Vybudované Diagnostické centrum	Počet	0	1
Poznámka				

Plnění za rok 2006:	Plánováno až na rok 2007
----------------------------	--------------------------

2.1.1.1.	Projekt rozšíření služby poradenství v souvislosti s možnostmi zapojování drobných a středních podnikatelů do podpůrných programů
-----------------	--

[zpět](#)

Obsah (popis) projektu	Cílem projektu je zajištění informovanosti o možnostech a podmínkách účasti drobných a středních podnikatelských subjektů v podpůrných programech ČR a EU, výběr možných projektů firem a aktivní asistence při přípravě dokumentace pro podání žádosti o čerpání prostředků, a to prostřednictvím informačních seminářů, informačních materiálů (v tištěné i elektronické verzi) a konzultačních služeb. Současně je obsahem tohoto opatření i veřejné ocenění a propagace „best practices“ těch malých a středních firem se sídlem v Ostrově, které doloží, že jsou partnerem v projektu, který byl vybrán v rámci vypsaných národních nebo mezinárodních programů např. na podporu výzkumu a vývoje, zvyšování technologické úrovně (např. programy MPO, 6. rámcový program EU, SOP Průmysl apod.), zvýšení zaměstnanosti apod.			
Jednotlivé akce v rámci projektu:	§ Navázání kontaktů mezi městem Ostrov a RHK a uzavření dohody o spolupráci při realizaci daného projektu § Vytvoření technického a informačního zázemí pro realizaci projektu § Poskytování služeb místním drobným a středním podnikatelům			
Realizace v období	Počínaje rokem 2006 trvale			
Garant	Regionální Hospodářská komora			
Spolupráce	MěÚ (ORI, následně OR)			
Charakter	Neinvestiční			
Náklady	0 Kč			
Monitorovací ukazatele	Název ukazatele	Jednotka	Výchozí hodnota	Plánovaná hodnota
	úspěšné podané žádosti	Počet	0	3 ročně
Poznámka				

Plnění za rok 2006: za plnění odpovídá: ORÚP, ved. odboru Ing. Alexandra Fürbachová	Proběhlo několik seminářů v této oblasti.
--	---

Plnění za rok 2007: za plnění odpovídá: ORÚP, ved. odboru Ing. Alexandra Fürbachová	Manažer území pro venkov rozvíjí spolupráci v oblasti sdílení zkušeností, získávání informací k OP s představiteli RHK Poohří, Okresní hospodářská komora Cheb, CzechInvest Karlovy Vary. Zajistil rovněž distribuci informací (brožur) k OP Podnikání a inovace na MěÚ Ostrov a Sdružení Krušné hory – západ. V průběhu roku 2007 byly poskytnuty konzultace podnikatelským subjektům k možnosti získání fin. podpory zejména v oblasti rozvoje cestovního ruchu.
Vztah projektu k oper. programu	OP Podnikání a inovace

Plnění za rok 2008: za plnění odpovídá: Odbor RÚP, ved. odboru Ing. Alexandra Fürbachová	Manažer území pro venkov rozvíjel spolupráci a sdílel informace týkající se podnikatelského prostředí. Spolupráce – účast na aktivitách CzechInvest Karlovy Vary, Agentury projektového a dotačního managementu Karlovarského kraje, Karlovarského kraje, distribuce informací do regionu prostřednictvím Sdružení Krušné hory – západ (aktivity v rámci udržitelnosti projektu Partnerství pro budoucnost).
--	--

2.1.2.1. Podpora, revitalizace a propagace využití opuštěných průmyslových a zemědělských objektů

[zpět](#)

Obsah (popis) projektu	Cílem projektu je využití (k různým účelům), přestavba nebo likvidace dožívajících a nevyužitých průmyslových a zemědělských objektů ve spolupráci s vlastníky objektů, RK, sdělovacími prostředky.			
Jednotlivé akce v rámci projektu:	Seznam volných průmyslových a zemědělských objektů a jeho aktuální inzercie 2x ročně.			
Realizace v období	Průběžně od roku 2006 až do vyčerpání volných objektů.			
Garant	MěÚ (OMM)			
Spolupráce	Stávající vlastníci objektů, následně OR.			
Charakter	neinvestiční			
Náklady	200 tis. Kč (vlastní zdroje)			
Monitorovací ukazatele	Název ukazatele	Jednotka	Výchozí hodnota	Plánovaná hodnota
	Počet pracovních míst v nově obsazených objektech.	Počet	0	50
Poznámka				

Plnění za rok 2006: za plnění odpovídá: Odbor majetku města, ved. odboru Ing. Miloslav Hock	Byl vyhotoven seznam průmyslových a zemědělských objektů a provedena lustrace (vlastník, výměra, katastrální území, využití dříve, využití dnes). Nabídka bude se souhlasem vlastníků uvedena v katalogu investičních příležitostí u objektů, které nejsou využívány. V návaznosti na tento projekt, na základě poznatků získaných v průběhu jeho přípravy, a na základě nových informací navrhujeme katalog projektů rozšířit o nový projekt s označením 2.1.2.4. Areál veřejně prospěšných služeb s podnikatelským inkubátorem
--	--

Plnění za rok 2007: za plnění odpovídá: Odbor majetku města, ved. odboru Ing. Miloslav Hock	Odbor majetku města plní tento projekt pouze informativně konkrétním zájemcům. Ve vlastnictví města je pouze areál u kláštera. Ostatní areály jsou využívány vlastníky nebo nájemci. Jiný další zájem ze strany investorů, kteří se informují není na odboru majetku města zaznamenán.
--	--

Plnění za rok 2008: za plnění odpovídá: Odbor OMM, ved. odboru Ing. Jana Urbánková	Revitalizace a propagace majetku města probíhá vždy v souladu se záměry města Ostrov. V majetku města Ostrov není nemovitost, která by splňovala charakter opuštěného areálu. Veškeré nemovitosti v majetku města jsou využívány nájemci nebo jsou určeny k prodeji. Nemovitosti určené prodeji jsou propagovány na úřední desce MěÚ a na WWW. Katalog investičních příležitostí bude uveřejněn po jeho aktualizaci. Nabídka nemovitosti, které jsou na území města Ostrov a jsou v majetku ČR jsou na žádost příslušného úřadu zveřejňovány na úřední desce MěÚ a na WWW. Nemovitosti ve vlastnictví třetích osob jsou nabízeny k prodeji prostřednictvím RK. Město Ostrov tyto nezveřejňuje ani nepropaguje.
---	--

2.1.2.2. Využití nebytových prostor v majetku města pro podporu drobného a středního podnikání

[zpět](#)

Obsah (popis) projektu	Smyslem projektu je nabízet veškeré volné nebytové prostory k využití pro drobné a střední podnikání formou pronájmu. Vybrané objekty umožnit odkoupit z majetku města zájemcům pro podnikání.
-------------------------------	--

Jednotlivé akce v rámci projektu:	- Aktualizace seznamu volných nebytových prostor 2x ročně. - Inzerce v Kabelové televizi a Ostrovském měsíčníku průběžně			
Realizace v období	Průběžně od roku 2006			
Garant	MěÚ (OMM)			
Spolupráce				
Charakter	neinvestiční			
Náklady	50 tis.Kč (vlastní zdroje)			
Monitorovací ukazatele	Název ukazatele	Jednotka	Výchozí hodnota	Plánovaná hodnota
	počet firem působících ve městě s počtem 1- 100 zaměstnanců	Počet	0	50
Poznámka				

Plnění za rok 2006: za plnění odpovídá: Odbor majetku města, ved. odboru Ing. Miloslav Hock	Náhodně uvolněné nebytové prostory jsou nabízeny k pronájmu v ON, KT a na vývěskách pro zveřejnění záměru k pronájmu NP. Vytypované objekty k prodeji: čp. 40 – postupně jsou uvolňovány bytové prostory (2 byty) pro zvýšení zájmu kupujících – dosud neprodáno. Čp. 1200 – prodáno – Mgr. Bílek. Čp. 57 – prodej zadán RK Realika – dosud neprodáno. Čp. 791 – připravena kupní smlouva – kupující dosud neuhradil kupní cenu. V návaznosti na tento projekt, na základě poznatků získaných v průběhu jeho přípravy, a na základě nových informací navrhujeme katalog projektů rozšířit o nový projekt s označením 2.1.2.4. Areál veřejně prospěšných služeb s podnikatelským inkubátorem
--	---

Plnění za rok 2007: za plnění odpovídá: Odbor majetku města, ved. odboru Ing. Miloslav Hock	ZM schválen prodej čp. 18 na Starém náměstí; absence zájemců o koupi. Většina nebyt. prostor je celoročně obsazena nájemci, sporadicky uvolněné NP jsou znovu bezproblémově obsazovány novými nájemci. V současné době jsou problematicky pronajimatelné pouze tyto NP: a) čp. 1199, b) čp. 1340, c) bývalé potraviny v čp. 1365, což v praxi znamená, že tyto NP mají určitá svá specifika, která vedou k omezení účelu využití. Důsledkem je potom užší okruh zájemců. Účel využití je zejména omezen z důvodu lokalizace objektu, stavebně technického stavu objektu či NP, vlastního dispozičního řešení apod.)
--	---

Plnění za rok 2008: za plnění odpovídá: Odbor OMM, ved. Odboru Ing. Jana Urbánková	Většina nebytových prostor je celoročně obsazena nájemci, uvolněné nebytové prostory jsou nabízeny na úředních deskách k pronájmu. Vytypované objekty - čp. 1340 je nabízen do prodeje a čp. 18 je určen k prodeji. Problematicky pronajímaným nebytovým prostorem je čp. 1365 (bývalé stravovací zařízení) z důvodu omezení účelu využití.
---	--

2.1.2.3. Aktualizace katalogu investičních příležitostí

[zpět](#)

Obsah (popis) projektu	Projekt má charakter „katalogu“ (souboru popisů) jednotlivých investičních příležitostí, které jsou pravidelně aktualizovány a posuzovány v rámci propagace města jako příhodného prostředí pro investory. Jsou specifikovány podmínky infrastruktury, disponibilní pozemky, komplexy budovy, nebytové prostory atd.			
Jednotlivé akce v rámci projektu:	Realizace katalogu investičních příležitostí.			
Realizace v období	Do 30.6.2006 s každoroční aktualizací.			
Garant	MěÚ (OMM)			
Spolupráce				
Charakter	Neinvestiční			
Náklady	0 Kč			
Monitorovací ukazatele	Název ukazatele	Jednotka	Výchozí hodnota	Plánovaná hodnota
	Počet nově vzniklých investic.	Počet	0	30
Poznámka				

Plnění za rok 2006: za plnění odpovídá: Odbor majetku města, ved. odboru Ing. Miloslav Hock	Katalog investičních příležitostí – 1. Část (25 listů) je zpracován. Katalog je umístěn na webu Města Ostrova a je dán k provádění nabídky RK Realika.
--	--

Plnění za rok 2007: za plnění odpovídá: Odbor majetku města, ved. odboru Ing. Miloslav Hock	Katalog je 1x ročně aktualizován.
--	-----------------------------------

Plnění za rok 2008: za plnění odpovídá: Odbor OMM, ved. odboru Ing. Jana Urbánková	Katalog investičních příležitostí byl z WWW sejmuto z důvodu jeho aktualizace. Po jeho aktualizaci bude na WWW města opětovně zveřejněn: Odbor rozvoje a územního plánování zadal urbanistickou studii využití proluk pro zástavbu objektů občanské vybavenosti. Ta bude dokončena na začátku r. 2009, projednána a závěry promítnuty do katalogu investičních příležitostí.
---	--

2.1.2.4. Areál veřejně prospěšných služeb s podnikatelským inkubátorem

zpět

Obsah (popis) projektu	Cílem projektu je nalezení provozně vhodnějších prostor (ploch) a jejich revitalizace pro areál veřejně prospěšných služeb zajišťovaných městem (svoz odpadů, údržba zeleně, čištění a zimní údržba komunikací, provoz sběrného dvora atd.) včetně využití pro účely podpory začínajícím podnikatelským subjektům ve formě podnikatelského inkubátoru, kde by mohly být provozovány služby a činnosti související nebo navazující na služby veřejně prospěšné.			
Jednotlivé akce v rámci projektu:	<ul style="list-style-type: none"> vytipování vhodné lokality (areálu, objektu), zpracování projektové dokumentace k ÚŘ, SŘ, studie proveditelnosti příprava žádosti včetně povinných příloh o spolufinancování projektu z národních zdrojů nebo SF EU či jiných zdrojů. realizace stavby 			
Realizace v období	2007 - 13			
Garant	MěÚ (ORÚP, následně OI)			
Spolupráce				
Charakter	investiční			
Náklady	50 mil. Kč (25 mil. cizí + 25 mil. vlastní zdroje)			
Monitorovací ukazatele	Název ukazatele	Jednotka	Výchozí hodnota	Plánovaná hodnota
	Realizace investice	počet	0	1
Poznámka	Na základě usnesení Rady města č.106/07 z 13.02.07 byl tento projekt zařazen mezi prioritní. Projekt zařazen do SPRMO v rámci aktualizace pro rok 2007 a další roky.			

Plnění za rok 2007: za plnění odpovídá: Odbor rozvoje a územního plánování, ved. odboru Ing. Alexandra Fürbachová	V průběhu roku v rámci 2 VŘ bezúspěšně hledán zpracovatel studie využití rozvojové lokality 10 VD Jáchymovská ulice (areál zahradnictví a okolní plochy) pro areál veřejně prospěšných služeb a podnikatelský inkubátor, v současné době probíhá zpracování studie využití areálu pro umístění nové požární stanice, která nahradí stanici v Jáchymovské ul. Nová stanice HZS Ostrov bude jakožto veřejně prospěšná služba umístěna do rozvojové lokality 10 VD na Jáchymovské ulici (areál zahradnictví). Současná nevyhovující stanice dobrovolných hasičů Ostrov ustoupí parkovišti (projekt Zámku a Paláce princů – MěÚ a knihovna). V současné době se zpracovává Studie řešení stanice hasičského záchranného sboru a doprovodných ploch, probíhají jednání mezi Městem Ostrov a HZS KK o další spolupráci, realizaci projektu.			
Partner projektu	Hasičský záchranný sbor Karlovarského kraje			
Vztah projektu k operačnímu programu	Bude specifikováno dle konkrétní náplně projektu			
Zpracovaná technická či jiná analýza	pro rozvojovou lokalitu 10 VD Jáchymovská ulice (areál zahradnictví a okolní plochy), geodetické zaměření, dendrologický průzkum, inženýrsko-geologický průzkum, Studie nové stanice HZS			
Zajištění financování - vlastní zdroje	109.000,- na přípravné práce v r. 2007			

Plnění za rok 2008: za plnění odpovídá: Odbor RÚP, ved. odboru Ing. Alexandra Fürbachová	V roce 2008 byla dokončena studie řešení stanice hasičského záchranného sboru a doprovodných ploch v rámci revitalizace bývalého zahradnictví v Ostrově a další průzkumné práce v lokalitě. Studie řeší i přístupy a napojení na technickou infrastrukturu ostatních ploch areálu, nejen vlastní hasičské zbrojnice. Probíhala jednání mezi Městem Ostrov a Hasičským záchranným sborem Karlovarského kraje o zafinancování výstavby nové zbrojnice - v r. 2008 bez konkrétního výsledku, jednání pokračuje. Předpokládané náklady na realizaci činí 57,8 mil. Kč.			
Zpracovaná technická či jiná analýza	<ul style="list-style-type: none"> Revitalizace bývalého zahradnictví v Ostrově – studie řešení stanice hasičského záchranného sboru a doprovodných ploch (506 tis.) Biologické hodnocení lokality 10-VD (7 tis.) socioekonomické ukazatele města Ostrov – Analýza (18 tis.) 			
	Jelikož je výstavba nové hasičské zbrojnice s moderním soudobým vybavením a zázemím podmínkou pro profesionalizaci jednotky sboru hasičů na území a ve spádové oblasti města Ostrov, navrhujeme v rámci aktualizace SPRMO pro rok 2009 a roky následující zařadit do SPRMO nový projekt s názvem 4.4.1.2. Vybudování nové požární stanice hasičského záchranného sboru Ostrov.			

2.2.1.1. Zpracování studie o komplexním vzdělávacím systému ve městě

[zpět](#)

Obsah (popis) projektu	Smyslem projektu je zpracování podkladů, které budou sloužit k vytvoření dlouhodobého plánu rozvoje školství ve všech stupních s ohledem na možnosti a potřeby mikroregionu.			
Jednotlivé akce v rámci projektu:	<ul style="list-style-type: none"> - statistické vyhodnocení počtu žáků v 1. – 9. třídách na ZŠ v Ostrově, jejich školní a studijní výsledky - každoroční průzkum u rodičů, jaké ambice vkládají do svých dětí (1. – 9. třída), ale také u žáků, čím by chtěli být - prostřednictvím Ostrovského měsíčníku a Dnů otevřených dveří propagovat činnost místních škol včetně SŠ a SOU - se žáky ZŠ absolvovat pravidelné návštěvy SŠ a SOU - v kabel.televizi otevřít pravidelné okénko pro zástupce MŠ, ZŠ, SŠ, SOU - osobními návštěvami zvýšit informovanost o možnostech studia na ostrovských ZŠ, SŠ a SOU na ZŠ v Jáchymově, Abertamech, Nejdku, Hroznětíně, Merklíně, Karlových Varech - u SŠ spolupracovat s ÚP (vytipování perspektivních oborů) - podle provedených průzkumů je třeba provést profilaci jednotlivých SŠ se zaměřením na určité okruhy oborů s možností jejich horizontální a vertikální propustnosti 			
Realizace v období	2006 – 2007			
Garant	MěÚ (OKSVS)			
Spolupráce	MŠ, ZŠ, SS, SOU			
Charakter	Neinvestiční			
Náklady	150 tis. Kč (vlastní zdroje)			
Monitorovací ukazatele	Název ukazatele	Jednotka	Výchozí hodnota	Plánovaná hodnota
	Zpracovaná studie	počet	0	1
Poznámka				

Plnění za rok 2006: <i>za plnění odpovídá: Odbor kanceláře starosty a vnitřní správy, ved. odboru Mgr. Lucie Mildorfová</i>	Projekt v roce 2006 nerealizován z důvodu nedostatku finančních prostředků. Co se týče profilace jednotlivých základních škol, je tento bod již několik let prakticky vyřešen a je na zvážení dále profilace prohlubovat zvláště pak v souvislosti s tvorbou školních vzdělávacích programů, ve kterých bude profilace a koncepce školy zakotvena. Zpracování odborné studie o komplexním vzdělávacím systému ve městě bude zadáno odborné firmě.
---	---

Plnění za rok 2007: <i>za plnění odpovídá: Odbor kanceláře starosty a vnitřní správy, ved. odboru Mgr. Lucie Mildorfová</i>	<p>Ostrovské základní školy dostávají pro prezentaci svých aktivit prostor ve vysílání Kabelové televize Ostrov a v Ostrovském měsíčníku. Dalším cenným zdrojem informací o aktivitách jednotlivých škol a školských zařízeních poskytují výroční zprávy, každoročně předkládané radě města. Nezanedbatelnou roli sehrávají i Dny otevřených dveří ve školách.</p> <p>Zrušení Základní školy Ostrov, Klínovecká 1197, příspěvkové organizace města Ostrova:</p> <p>Naplněnost stávajících základních škol v Ostrově k 30. 9. 2006 (včetně dojíždějících žáků, kteří činí 22,5 % z celkové naplněnosti základních škol v Ostrově):</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>Škola</th> <th>Celkem</th> <th>Kapacita</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>ZŠ Masarykova</td> <td>449</td> <td>540</td> </tr> <tr> <td>ZŠ Májová</td> <td>411</td> <td>600</td> </tr> <tr> <td>ZŠ Klínovecká</td> <td>368</td> <td>550</td> </tr> <tr> <td>ZŠ J. V. Myslbeka a MŠ</td> <td>409</td> <td>611</td> </tr> <tr> <td>Celkem</td> <td>1.637</td> <td>2.301</td> </tr> <tr> <td>Volná kapacita v ZŠ</td> <td>664</td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <ul style="list-style-type: none"> - kapacita základních škol je naplněna ze 71 % a je možné zredukovat počet škol - po zrušení ZŠ Klínovecká by byla celková kapacita ZŠ v Ostrově 1.751 žáků (2.301 – 550) - výhled počtu ostrovských žáků v ZŠ do roku 2012 je 1.288 (rozdíl oproti kapacitě ZŠ 463 žáků) - v současné době dojíždí do ostrovských ZŠ přibližně 370 žáků <p>O stanovisko k naplněnosti a převzetí celého stupně školy <u>od šk. roku 2008/2009</u> byli požádáni ředitelka ZŠ JVM (naplněnost 67 %) a ředitel ZŠ Májová (naplněnost 68,5 %).</p> <p><u>Vyjádření ředitelky ZŠ JVM – ZŠ J.V.M a MŠ převezme celý 1. stupeň včetně zajištění přípravných ročníků.</u></p> <p>Tyto výše uvedené změny jsou schopny organizačně zajistit za předpokladu některých nutných úprav (přestavba šaten, úpravy v souvislosti s hygienickými požadavky apod.) v celkové hodnotě cca 1.200 tis. Kč.</p> <p><u>Vyjádření ředitele ZŠ Májová – škola je schopna převzít celý 2. stupeň základní školy Klínovecká Ostrov za stejného předpokladu jako ZŠ JVM.</u></p> <p>Finanční zajištění nutných úprav by bylo z rozděleného provozního příspěvku zrušené ZŠ Klínovecká (příspěvek zřizovatele pro ZŠ Klínovecká pro rok 2007 činí 2.171 tis. Kč + 300 tis. Kč opravy a údržba z rozpočtu zřizovatele) - (výplata s cca půl ročním předstihem).</p> <p>Příspěvek na provoz zrušené ZŠ Klínovecká by byl po dobu 2,5 roku od ukončení provozu rozdělován mezi zbývající ZŠ v Ostrově na možný další rozvoj škol.</p> <p><u>Ze shora uvedeného vyplývá:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - žáky I. stupně ZŠ Klínovecká by převzala ZŠ JVM včetně přípravné třídy – zvýšení finančních 	Škola	Celkem	Kapacita	ZŠ Masarykova	449	540	ZŠ Májová	411	600	ZŠ Klínovecká	368	550	ZŠ J. V. Myslbeka a MŠ	409	611	Celkem	1.637	2.301	Volná kapacita v ZŠ	664	
Škola	Celkem	Kapacita																				
ZŠ Masarykova	449	540																				
ZŠ Májová	411	600																				
ZŠ Klínovecká	368	550																				
ZŠ J. V. Myslbeka a MŠ	409	611																				
Celkem	1.637	2.301																				
Volná kapacita v ZŠ	664																					

	<p>prostředků na mzdy z normativu na žáka o cca 3.160 tis. Kč</p> <ul style="list-style-type: none"> - žáky II. stupně ZŠ Klínovecká by převzala ZŠ Májová - zvýšení finančních prostředků na mzdy z normativu na žáka o cca 3.630 tis. Kč <p><u>Zaměstnanost pedagogických a nepedagogických pracovníků při zrušení ZŠ Klínovecká Ostrov</u></p> <p>Se všemi zaměstnanci bude rozváznán pracovní poměr a vyplaceno odstupné. Aprobovaní pedagogové mají možnost pracovat na ostatních základních školách v Ostrově.</p> <p>V případě zrušení ZŠ Klínovecká byla nutná změna OZV města, o spádových obvodech základních škol s účinností od 1. 1. 2008 – před zápisem do ZŠ na školní rok 2008/2009.</p> <p>Po konsolidaci poměrů v ostrovských základních školách bude zadáno odborné firmě vypracování studie o komplexním vzdělávacím systému ve městě.</p>
--	---

<p>Plnění za rok 2008: za plnění odpovídá: Odbor kancelář starosty a vnitřní správy, ved. odboru Mgr. Lucie Mildorfová</p>	<p>Na podzim roku 2008 po konsolidaci poměrů v jednotlivých základních školách (přechod žáků ze Základní školy Ostrov, Klínovecká 1197) bylo zadáno zpracování analytické části studie o komplexním vzdělávacím systému ve městě firmě REDI – regionalistika, ekologie, developing, investice s. r. o., se sídlem Karlovy Vary, Západní 1779/22. Pracovníci firmy REDI ve spolupráci s odborem kancelář starosty a vnitřní správy sumarizují údaje z ostrovských MŠ, ZŠ, ostatních školských zařízení, SŠ (např. kapacita zařízení, počet žáků ve školách, počet dojíždějících žáků, demografický vývoj ve městě ad.). V přípravě je rovněž dotazníkové šetření, které se v brzké době provede na školách, mezi rodiči, pedagogy, žáky, studenty. Analytická část studie o komplexním vzdělávacím systému ve města by měla být dokončena v měsíci březnu 2009.</p>
---	--

Pozn.: Projekt 2.2.2.1. byl v rámci aktualizace pro rok 2008 sloučen s projektem 2.2.2.2.

2.2.2.2.	Podpora vzniku centra technického vzdělávání a lobování ve prospěch studijních oborů a VOŠ v Ostrově
-----------------	---

[zpět](#)

Obsah (popis) projektu	<p>Cílem projektu je vytipování a podpora takových studijních oborů, které umožní lepší uplatnění absolventů na trhu práce. Nově vznikající studijní obory by měly vycházet ze stávajícího studijního plánu středních škol, ale současně by měly pružně reagovat na nabídku a poptávku trhu práce, případně poptávku po řešení problémů s inovací a efektivitou práce v místních a regionálních podnicích (např. rozvoj elektroniky, výpočetní techniky a informačních a komunikačních technologií).</p> <p>V Karlovarském kraji není zřízena VOŠ technického zaměření. Ostrov je nejpříhodnějším místem pro její zřízení, neboť zde sídlí SPŠ a SOU automobilní a strojírenské. SPŠ vyučuje nejvíce žáků v maturitních oborech v technických vědách.</p>			
Jednotlivé akce v rámci projektu:	<ul style="list-style-type: none"> - analýza poptávky a nabídky stávajících studijních oborů, - analýza uplatnění absolventů stávajících studijních oborů na trhu práce, - analýza potřeb a poptávky po nových (moderních) studijních oborech na úrovni regionu, vytipování nových studijních oborů, zajištění učebních plánů schválených oborů - posouzení nutného vybavení vytipovaných oborů se současným - posouzení prostorových možností (nabídka možných volných prostor) - zajištění finančních nákladů nutných pro zavedení oboru, jednání s KÚKK - získání názoru (souhlasu) sociálních partnerů na vhodnost zavedení vytipovaného oboruzásadní v tomto směru je jednání s KÚKK – OŠMT - rovněž je třeba vytipovat prostory - pro výuku, získat podporu podniků v regionu. S těmito partnery, ÚP a HK pak přesně definovat velikost školy, oboru a zaměření - samostatnou kapitolu by tvořila vlastní práce na učebních dokumentech - stěžejní je také samotná realizace s příspěvím podniků, čímž se myslí možnost absolvování praxe pro studenty, dále využívání odborníků při výuce 			
Realizace v období	2006 – 2010			
Garant	MěÚ (OKSVS)			
Spolupráce	Krajský úřad Karlovarského kraje, Gymnázium, SPŠ, SOU			
Charakter	investiční			
Náklady	0 Kč			
Monitorovací ukazatele	Název ukazatele	Jednotka	Vých.hodnota	Plán. hodnota
	Nové studijní obory	počet	0	2
	počet žáků a studentů v ostrovských ZŠ a SŠ s trvalým bydlištěm mimo Ostrov	počet		meziroční nárůst
Poznámka	Projekt přejmenován v rámci aktualizace pro rok 2008 a další roky.			

<p>Plnění za rok 2006: za plnění odpovídá: Odbor kanceláře starosty a vnitřní</p>	
--	--

<p>správy, ved. odboru Mgr. Lucie Mildorfová</p>	
<p>Partner projektu</p>	<p>Střední průmyslová škola Ostrov, Jáchymovská 1</p>
<p>Zahájení a průběh realizace*</p>	<p>Na střední průmyslové škole jsou otevřeny tyto <u>maturitní obory</u>:</p> <ul style="list-style-type: none"> - elektrotechnika <p>Škola je členem Elektrotechnického Svazu Českého a využívá jejich členy pro přednášky a školení. Poměrně široký záběr znalostí umožňuje absolventům rychlou orientaci v praxi a je dobrým základem pro jejich adaptabilitu a flexibilitu v pracovním procesu.</p> <ul style="list-style-type: none"> - strojírenství - silniční doprava - <u>technické lyceum</u> <p>Ve školním roce 2003/2004 škola otevřela 1. ročník tohoto oboru. Je vhodný pro žáky, kteří jsou již na základní škole přesvědčeni, že budou po maturitě pokračovat v dalším studiu na některé z technických vysokých škol nebo alespoň na vyšší odborné škole technického zaměření. Oproti studijním oborům již profitorvaným je posílena výuka předmětů podporujících logické myšlení, představivost odkrývající podstatu techniky – matematika, fyzika, chemie, deskriptivní geometrie, průmyslové výtvarnictví. Velký prostor má výpočetní technika, kde vedle základních dovedností potřebných k vypracování technických zpráv se žáci seznamují s počítačovou grafikou, programováním a jako samostatný předmět je vyučováno použití CAD systémů.</p> <p>Velký význam je přikládán výuce cizích jazyků. Vyučují se povinně dva jazyky. První je pokračováním výuky jazyka, který se žák učil na základní škole. Druhý pak začíná od prvního ročníku. První jazyk je volitelným předmětem pro maturitní zkoušku a předpokládáme, že ho žáci budou ovládat na úrovni základních jazykových zkoušek uznávaných v EU a USA. Druhým jazykem se pak dobře dorozumí. Po absolvování 2. ročníku si student zvolí blok předmětů orientující se na elektrotechniku nebo strojírenství. Základní předmět provede žáky zvoleným oborem. Druhý ukáže na technické a technologické možnosti oboru. Třetí je zaměřen na praktická cvičení v laboratořích školy. Není opomenuta výuka podnikové ekonomiky a důležité disciplíny, kterou je Řízení a kontrola jakosti.</p> <ul style="list-style-type: none"> - mechanik str. a zař. - autotronik <p><u>nematuritní obory:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - autoelektrikář - automechanik <p><u>nástavbové studium:</u> <u>autoelektronika</u></p> <p>Škola je školícím střediskem v oblasti informační gramotnosti. S prací aplikovaných informačních technologií CA má škola více než desetiletou zkušenost, proto se stala informačním střediskem CAD technologií. Cílem informačního střediska je seznámit co nejširší pedagogickou veřejnost s problematikou CAD technologií.</p> <p>Střední průmyslová škola Ostrov má partnerskou smlouvu s podnikem WITTE Nejdek s. r. o., jenž patří k největším výrobním podnikům Karlovarského regionu a spolupracuje s ZČU v Plzni - Fakultou strojní.</p> <p>Střední průmyslová škola Ostrov je zapojena do systémového <u>projektu UNIV</u>, který probíhá v osmi krajích České republiky. Jeho úkolem je snaha o vytvoření nabídky vzdělávacích možností pro celoživotní vzdělávání dospělých. Na škole pracují dva projektové týmy vytvářející nabídku postupného vzdělávání v oborech strojírenství a elektrotechnika. Celý program je financován z Evropského sociálního fondu.</p> <p>Dne 18. 4. 2006 proběhl v prostorách školy seminář na téma: "Zvýšení profesních kompetencí pedagogických pracovníků škol zapojených do projektu UNIV". Hlavním cílem semináře bylo vysvětlení metodiky k tvorbě modulových vzdělávacích programů dalšího vzdělávání. Hlavní důraz byl kladen na přípravu vzdělávacího programu. Semináře se zúčastnily dva týmy, a to pracovníci Střední průmyslové školy Ostrov a Střední odborné školy logistické Dalovice. Vyvrcholením semináře byl workshop - samostatná skupinová práce se vzdělávacím programem včetně hodnocení vzdělávacího programu sociálním partnerem.</p> <p><u>Projekt: Střední průmyslová škola Ostrov – Centrum technické vzdělanosti – Celoživotní vzdělávání (projekt realizován v rámci SROPu).</u> V nově vybudované učebně se otevírá možnost celoživotního vzdělávání pro zájemce ze širokého okolí. Je možné se vzdělávat v několika oblastech, např. v základech obsluhy PC, v základech technického kreslení, v základech konstruování na PC, v základech strojírenské technologie, v programování NC strojů nebo v práci na NC strojích.</p> <p>viz. Projekt 2.2.2.1.</p> <p>Na základě nových informací navrhujeme projekt přejmenovat na projekt Podpora vzniku centra technického vzdělávání a lobování ve prospěch VOŠ v Ostrově</p>

<p>Plnění za rok 2007: za plnění odpovídá: Odbor kanceláře starosty a vnitřní správy, ved. odboru Mgr. Lucie Mildorfová</p>	<p>Záměrem Karlovarského kraje a Města Ostrov je zachovat a zkvalitnit v našem městě možnost získání středního technického vzdělání a zároveň získat pro potřeby Městského úřadu, případně další instituce vyhovující prostory pro své sídlo, tak aby nemusely být některé části úřadu umístěny na detašovaných pracovištích. Z těchto důvodů je uvažováno v místech, kde se v současné době nachází základní škola Klínovecká vybudovat Centrum technického vzdělávání, kam by se přemístila současná Střední průmyslová škola Ostrov. Do prostorů SPŠ (zámečku) by se po rekonstrukci přestěhoval Městský úřad, případně další úřední instituce roztroušené na různých místech v Ostrově. Z těchto důvodů navrhuje Karlovarský kraj a Město Ostrov realizovat vzájemně bezúplatné převody nezbytných nemovitostí mezi Karlovarským krajem a Městem Ostrov.</p> <p>Usn. ZM č. 177/07 ze dne 13. 9. 2007</p> <p>ZM schválilo bezúplatný převod budovy č.p. 1197 /škola/ na st.p.č. 1080 včetně st.p.č. 1080 o výměře 2.176 m², budovy č.p. 1198 /školní jídelna/ na st.p.č. 1081 včetně st.p.č. 1081 o výměře 687 m², části p.p.č. 224/97 o výměře cca 583 m², části p.p.č. 224/99 o výměře cca 245 m², části p.p.č. 224/109 o výměře cca 18.318</p>
--	---

	<p>m², části p.p.č. 224/110 o výměře cca 1.022 m², části p.p.č. 224/342 o výměře cca 42 m², vše v k.ú. Ostrov nad Ohří, formou darovací smlouvy mezi Městem Ostrov, se sídlem Klínovecká 1204, 363 20 Ostrov, (jako dárce na straně jedné) a Karlovarským krajem zastoupeným Střední průmyslovou školou Ostrov, se sídlem Jáchymovská 1, 363 11 Ostrov (jako obdarovaný na straně druhé) a tím převést předmětné nemovitosti z vlastnictví Města Ostrova do majetku Karlovarského kraje.</p> <p>Usn. ZM č. 178/07 ze dne 13. 9. 2007</p> <p>ZM schválilo bezúplatné nabytí budovy č.p. 1 /objekt zámku/ na st.p.č. 110/1 včetně st.p.č. 110/1 o výměře 3.676 m², budovy č.p. 224 /Palác princů/ na st.p.č. 111 včetně st.p.č. 111 o výměře 1.344 m², budovy č.p. 245 na st.p.č. 110/2 včetně st.p.č. 110/2 o výměře 397 m², budovy bez č.p./č.e. /věž u zámku/ na st.p.č. 185 včetně st.p.č. 185 o výměře 57 m², budovy bez č.p./č.e. /přístavba u Paláce princů/ na st.p.č. 2079 včetně st.p.č. 2079 o výměře 150 m², p.p.č. 181/1 o výměře 1.246 m² vše v k.ú. Ostrov nad Ohří, formou darovací smlouvy mezi Karlovarským krajem zastoupeným Střední průmyslovou školou Ostrov, se sídlem Jáchymovská 1, 363 11 Ostrov (jako dárce na straně jedné) a Městem Ostrov, se sídlem Klínovecká 1204, 363 20 Ostrov (jako obdarovaný na straně druhé) a tím převést předmětné nemovitosti z vlastnictví Karlovarského kraje do majetku Města Ostrova.</p> <p>Záměr Karlovarského kraje na zřízení „Centra technického vzdělávání Ostrov“</p> <p>V rámci optimalizace sítě středních škol v Karlovarském kraji rozhodlo zastupitelstvo kraje o sloučení příspěvkových organizací Střední odborné učiliště automobilní a strojírenské a Učiliště, Ostrov, Dolní Žďár a Střední průmyslová škola Ostrov (dále jen SPŠ), která se s účinností od 1. 7. 2006. stala nástupnickou organizací. K tomuto datu došlo pouze k administrativnímu sloučení, protože stávající prostory nástupnické organizace uspokojivě nepojmou všechny žáky obou škol. Budova bývalého učiliště v Dolním Žďáru je malá a navíc mimo vlastní město. Stávající objekt Střední průmyslové školy – ostrovský zámek je kapacitně nevyhovující. Vzhledem k tomu, že jde o nemovitou kulturní památku v památkové zóně, navíc v těsné blízkosti zámeckého parku není možnost jeho rozšíření. Z tohoto důvodu se rozhodl kraj využít možnosti dotací z EU a vybudovat nový areál pro střední školství technického směru. Situování průmyslové školy do Ostrova není ničím podmíněno, ale stávajícím záměrem kraje je, aby veškeré teoretické vyučování v Ostrově na úrovni středních škol bylo soustředěno do lokality v blízkosti Gymnázia . Toto řešení umožní efektivně využít nejen materiálně technické zázemí výuky, ale i personální potenciál pedagogických sborů a tím po všech stránkách dokončit v plném rozsahu realizaci celého záměru tj. vytvoření silného středního školství, jehož existence ve svém důsledku v budoucnosti pozitivně ovlivní i samotnou prestiž města Ostrova. Pokud by tato možnost nebyla pro město Ostrov přijatelná je více než reálné, že průmyslová škola bude z města přesunuta do jiného města Karlovarského kraje, kde budou, s využitím dotačního titulu EU vytvořeny vhodné podmínky.</p> <p>S ohledem na výše uvedené skutečnosti bylo město Ostrov požádáno o spolupráci při řešení možnosti využití Základní školy Ostrov, Klínovecká 1197 (příspěvková organizace města Ostrov) jako sídla nově vznikající střední školy s následnou perspektivou dostavby tohoto areálu o další objekt a tím provedení směny budovy SPŠ (ve vlastnictví KK) a ZŠ Klínovecká Ostrov (ve vlastnictví města Ostrova) s účinností od 1. 8. 2008. Město Ostrov tím získá budovu SPŠ – Zámek k novému využití a zpřístupnění široké veřejnosti včetně oživení Starého města. V současné době je jedinečná možnost oba tyto záměry (nová SPŠ, Zámek) realizovat z dotací EU pro plánovací období 2007 – 2013 a proto je nutné mít projekty včas připravené.</p> <p>Projekt byl prezentován na zasedání ZM dne 17. 5. 2007.</p>
--	--

<p>Plnění za rok 2008: za plnění odpovídá: Odbor kancelář starosty a vnitřní správy, ved. odboru Mgr. Lucie Mildorfová</p>	<p>Jedním z projektů, které získaly dotaci z Regionálního operačního programu Severozápad, je i projekt Centrum technického vzdělávání Ostrov, který v rámci oblasti podpory 1.3 podala Střední průmyslová škola Ostrov, příspěvková organizace Karlovarského kraje.</p> <p>V roce 2006 došlo v rámci optimalizace školství v Karlovarském kraji ke sloučení Střední průmyslové školy Ostrov a Středního odborného učiliště automobilního a strojírenského a Učiliště Ostrov. Střední průmyslová škola Ostrov se tímto sloučením stala největší technickou školou okresu Karlovy Vary s rozmanitým výběrem vzdělávacích oborů. Škola je však rozdělena fyzicky do tří středisek. Realizace projektu Centra technického vzdělávání Ostrov vytvoří podmínky pro spojení středisek školy. Nové centrum, které vznikne rekonstrukcí a dostavbou bývalé Základní školy Klínovecká v Ostrově, bude mít kapacitu 750 studentů a 90 zaměstnanců. Objekt bude zahrnovat laboratoře, dílny a učebny pro teoretické vzdělávání, které budou tvořit kvalitní studijní zázemí například pro studium strojírenství, elektrotechniky, informačních technologií nebo automobilových oborů. V rámci projektu získá škola pro nové prostory také kompletní vybavení učeben, vybavení specializovaných dílen nebo zařízení jídelny.</p> <p>Projekt je rozdělen do dvou etap. První, s finančním objemem 242 milionů korun, zahrnuje zpracování projektové dokumentace, přípravné práce před samotným zahájením výstavby, bourací práce a hrubou stavbu a instalaci. V rámci druhé etapy, s rozpočtem 165 milionů korun, proběhnou vnitřní úpravy přístavby a přestavby (omítky, obklady apod.), kompletace technického zařízení budov (vzduchotechnika, elektroinstalace apod.) a instalace vybavení dílen a učeben.</p> <p>Celkový rozpočet projektu je 407 milionů korun, z čehož 377 milionů korun tvoří dotace z ROP Severozápad.</p> <p>Stěhování školy do nových prostor by mělo proběhnout do 30. 8. 2011. Školní rok 2011-2012 bude probíhat již v nové budově.</p> <p>Projekt realizuje Karlovarský kraj, potažmo Střední průmyslová škola Ostrov</p>
---	---

2.2.2.3. Podpora speciální pedagogiky

Obsah (popis)	Cílem podpory speciální pedagogiky by měla být stabilizace počtu stávajících MŠ a ZŠ ve stejném počtu, zpět
---------------	---

projekt	čímž se myslí nerušení stávajících institucí.			
Jednotlivé akce v rámci projektu:	<ul style="list-style-type: none"> - jednání s MŠ a ZŠ o specializaci a vytváření programů pro „handicapované“ děti. - zabezpečení kvalitního personálního obsazení škol včetně provozních úseků a správy výpočetní techniky ve školách – (forma podpory ze strany města např. nabídkou přijatelných ubytovacích kapacit) - motivace škol k nadstandardní aktivitě v oboru speciální pedagogiky dle možností svých zařízení (grantové projektové práce) - navázání spolupráce na projektu s městskou knihovnou např. formou rozšíření knihovnicko - informačních služeb např. pro „handicapované“ děti trpící vývojovými poruchami a poruchami učení - prověření možností získání grantů na projekty pro "handicapované" děti. 			
Realizace v období	OKSVS			
Garant	ZŠ			
Spolupráce	MĚK			
Charakter	neinvestiční			
Náklady	0 Kč			
Monitorovací ukazatele	Název ukazatele	Jednotka	Výchozí hodnota	Plánovaná hodnota
	Programy pro handicapované děti	počet	0	4
Poznámka				

Plnění za rok 2006: <i>za plnění odpovídá: Odbor kanceláře starosty a vnitřní správy, ved. odboru Mgr. Lucie Mildorfová</i>				
Partner projektu	Základní škola J. V. Myslbeka a Mateřská škola Ostrov, Myslbekova 996 a Základní škola praktická a základní škola speciální Ostrov, Krušnohorská 304, Městská knihovna Ostrov, Lidická 1036			
Zahájení a průběh realizace*	<p><u>Základní škola J. V. Myslbeka a Mateřská škola Ostrov, Myslbekova 996 a Základní škola praktická a základní škola speciální Ostrov, Krušnohorská 304:</u> Na základě analýzy stávající nabídky základního vzdělávání v Ostrově a okolí bylo zjištěno, že chybí ucelený systém péče o žáky s poruchami učení, chování, autistické děti a děti s Dawnovým syndromem. Není zajištěn jednotný systém poradenských služeb v oblasti speciální pedagogiky, logopedie, poradny psychologa a fyzioterapeutických služeb, zlepšení a udržení fyzické kondice a celkového motorického rozvoje. Pomocí spojení Základní školy J. V. Myslbeka a Mateřské školy Ostrov, Myslbekova 996 a Základní školy praktické a základní školy speciální, Krušnohorská 304 lze nabídnout veřejnosti Ostrova a okolí ucelený výchovně vzdělávací program pro žáky s výše jmenovanými obtížemi „pod jednou střešou“.</p> <p>Dále se rýsuje nabídka jednotného systému poradenských služeb v oblasti speciální pedagogiky, logopedie a psychologie. V tomto zařízení by se zřídily pobočka pedagogicko psychologické poradny, popř. Krizového centra pro mládež a kompletní fyzioterapeutické služby.</p> <p><u>Cílem:</u> pomoci výchovných, vzdělávacích a rehabilitačních metod, prostředků a forem poskytovat žákům se zdravotním postižením komplexní péči, vybavit je klíčovými kompetencemi na úrovni, která je pro ně dosažitelná a připravit je na další vzdělávání, pracovní a sociální uplatnění.</p> <p><u>Pro koho je škola určena:</u> především pro žáky s různým stupněm mentálního postižení, autismem a v rámci integrace pro žáky souběžně postižené více vadami a poruchami učení.</p> <p><u>Systém komplexní péče:</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. oblast výchovy a vzdělávání 2. oblast rehabilitační péče 3. oblast psychologické péče 4. oblast poradenství 5. oblast logopedické péče 6. oblast péče odborných lékařů, SPC 7. oblast volnočasových aktivit <p>Výše uvedený projekt vyžaduje stavební úpravy v oblasti učeben, dílen, laboratoří, kanceláří, rehabilitačního centra, tělocvičny, cvičných kuchyněk, šaten, sociálních zařízení pro žáky, odpočinkových a společenských místností, kabinetů a sborovny, bezbariérové přístupy ve všech budovách.</p> <p><u>Městská knihovna Ostrov, Lidická 1036</u> Cyklus lekcí pro žáky Základní školy praktické a základní škola speciální Ostrov, Krušnohorská 304 umožňuje prostřednictvím počítačového programu „Mentio“ (určený a vyvinutý pro handicapované děti) zvýšit jejich schopnosti a dovednosti v následujících oblastech:</p> <ul style="list-style-type: none"> - rozšíření slovní zásoby - získání praktických dovedností pro každodenní život (komunikace v běžném životě – např. obchod) - získání základů počítačové gramotnosti - prostorová orientace - posílení psychomotorických dovedností <p>Žáci dochází do knihovny 1x měsíčně po skupinách na 45 minut. Limitující je počet PC v knihovně, schopnost dětí udržet pozornost a nutnost individuálního přístupu ke každému jednotlivci.</p> <p>V návaznosti na tento projekt, na základě poznatků získaných v průběhu jeho přípravy, a na základě nových informací navrhujeme katalog projektů rozšířit o nový projekt s označením 2.2.2.4. Vybudování centra komplexních služeb pro potřeby základního školství na Ostrovsku</p>			

Plnění za rok 2007: <i>za plnění odpovídá:</i>	
--	--

Odbor kanceláře starosty a vnitřní správy, ved. odboru Mgr. Lucie Mildorfová	
Partner projektu	Základní škola J. V. Myslbeka a Mateřská škola Ostrov, Myslbekova 996, Základní škola Ostrov, Klínovecká 1197, Městská knihovna Ostrov, Lidická 1036
Zpracovaná technická či jiná analýza	<u>Základní škola J. V. Myslbeka a Mateřská škola Ostrov, Myslbekova 996</u> 2007 – zpracována
Zpracovaná studie proveditelnosti	<u>Základní škola J. V. Myslbeka a Mateřská škola Ostrov, Myslbekova 996</u> 2007 – zpracována
Proj.dok. k územ. řízení, územní rozhodnutí	<u>Základní škola J. V. Myslbeka a Mateřská škola Ostrov, Myslbekova 996</u> 2007 – ve stádiu vypracované 1. verze
Proj. dok. ke staveb. řízení, stavební povolení	<u>Základní škola J. V. Myslbeka a Mateřská škola Ostrov, Myslbekova 996</u> 2007 – ve stádiu rozpracovanosti
Zajištění financování - vlastní zdroje	<u>Základní škola J. V. Myslbeka a Mateřská škola Ostrov, Myslbekova 996</u> v jednání
cizí zdroje*	<u>Základní škola J. V. Myslbeka a Mateřská škola Ostrov, Myslbekova 996</u> v jednání
Zahájení a průběh realizace*	<u>Základní škola J. V. Myslbeka a Mateřská škola Ostrov, Myslbekova 996</u> Základní škola J.V.Myslbeka a Mateřská škola Ostrov se dlouhodobě zabývá ve svém vzdělávacím programu komplexním systémem základního vzdělávání, jehož smyslem je podchytit v žákovi chuť k učení a cílevědomosti, bez ohledu na handicap, které dítě může mít. Mottem vzdělávacího programu je teze "Každý žák je úspěšný". Městská knihovna Ostrov, Lidická 1036 Cyklus lekcí pro žáky Základní školy praktické a základní škola speciální Ostrov, Krušnohorská 304 umožňuje prostřednictvím počítačového programu „Mentio“ (určený a vyvinutý pro handicapované děti) zvýšit jejich schopnosti a dovednosti v následujících oblastech: - rozšíření slovní zásoby - získání praktických dovedností pro každodenní život (komunikace v běžném životě – např. obchod) - získání základů počítačové gramotnosti - prostorová orientace - posílení psychomotorických dovedností Žáci dochází do knihovny 1x měsíčně po skupinách na 45 minut. Limitující je počet PC v knihovně, schopnost dětí udržet pozornost a nutnost individuálního přístupu ke každému jednotlivci.

Plnění za rok 2008: za plnění odpovídá: Odbor kancelář starosty a vnitřní správy, ved. odboru Mgr. Lucie Mildorfová	<u>Základní škola J. V. Myslbeka a Mateřská škola Ostrov, Myslbekova 996</u> Základní škola J.V.Myslbeka a Mateřská škola Ostrov se dlouhodobě zabývá ve svém vzdělávacím programu komplexním systémem základního vzdělávání, jehož smyslem je podchytit v žákovi chuť k učení a cílevědomosti, bez ohledu na handicap, které dítě může mít. Mottem vzdělávacího programu je teze "Každý žák je úspěšný". Městská knihovna Ostrov, Lidická 1036 Cyklus lekcí pro žáky Základní školy praktické a základní škola speciální Ostrov, Krušnohorská 304 umožňuje prostřednictvím počítačového programu „Mentio“ (určený a vyvinutý pro handicapované děti) zvýšit jejich schopnosti a dovednosti v následujících oblastech: - rozšíření slovní zásoby - získání praktických dovedností pro každodenní život (komunikace v běžném životě – např. obchod) - získání základů počítačové gramotnosti - prostorová orientace - posílení psychomotorických dovedností Žáci dochází do knihovny 1x měsíčně po skupinách na 45 minut. Limitující je počet PC v knihovně, schopnost dětí udržet pozornost a nutnost individuálního přístupu ke každému jednotlivci.
--	--

2.2.2.4. **Vybudování centra komplexních služeb pro potřeby základního vzdělávání na Ostrovsku**

Obsah (popis) projektu	Cílem projektu je vybudovat zařízení poskytující komplexní služby v oblasti základního vzdělávání a služby v oblasti péče o děti zdravotně postižené nebo s poruchami učení a chování a zajištění jejich výchovy a vzdělávání tzv. pod jednou střechou, jak pro obyvatele města Ostrov, tak i pro spádovou oblast - Ostrovsko. Tento záměr lze uskutečnit spojením dvou současných funkčních základních škol: jedné školy základní, a to "ZŠ J.V.Myslbeka a Mateřské školy Ostrov" s tzv. školou zvláštní, a to "Základní školou praktickou a Základní školou speciální" v jedno školské centrum komplexních služeb a nabídnout zde ucelený výchovně vzdělávací program pro žáky s výše jmenovanými obtížemi ve všech oblastech a současně i jednotný systém poradenských služeb v oblasti speciální pedagogiky, logopedie, psychologie. V
-------------------------------	--

[zpět](#)

	tomto zařízení by mohly být zřízeny pobočky pedagogicko psychologické poradny, popřípadě krizového centra pro mládež a kompletní fyzioterapeutické služby.			
Jednotlivé akce v rámci projektu:	<ul style="list-style-type: none"> • zpracování studie proveditelnosti • zpracování projektové dokumentace k ÚŘ, SŘ, • příprava žádosti včetně povinných příloh o spolufinancování projektu z národních zdrojů nebo SF EU či jiných zdrojů. • realizace stavby 			
Realizace v období	2007 - 13			
Garant	MěÚ (ORÚP, následně OI)			
Spolupráce				
Charakter	investiční			
Náklady	70 mil. Kč (55 mil. cizí + 15 mil. vlastní zdroje)			
Monitorovací ukazatele	Název ukazatele	Jednotka	Výchozí hodnota	Plánovaná hodnota
	Realizace investice	počet	0	1
Poznámka	Na základě usnesení Rady města č.106/07 z 13.02.07 byla tomuto projektu stanovena priorita č.1 Projekt zařazen do SPRMO v rámci aktualizace pro rok 2007 a další roky.			

Plnění za rok 2007: <i>za plnění odpovídá:</i> Odbor rozvoje a územního plánování, ved. odboru Ing.Alexandra Fürbachová	V současné době se připravuje Projektová dokumentace k územnímu řízení Centra komplexních služeb.			
Vztah projektu k operačnímu programu	OP VK (neinvestiční projekty)			
Zpracovaná technická či jiná analýza	V průběhu roku zpracováno: geodetické zaměření ZŠ J.V.Myslbeke , architektonická studie Centra komplexních služeb pro potřeby základního vzdělávání na Ostrovsku ve smyslu výše popsaného projektu.			
Zpracovaná studie proveditelnosti	zpracována			
Proj.dok. k územ. řízení, územní rozhodnutí	zadána projektová dokumentace pro vybudování Centra komplexních služeb pro potřeby základního vzdělávání na Ostrovsku k úz. řízení - vychází z výše uvedené studie, bude dokončena na začátku roku 2008			
Zajištění financování - vlastní zdroje	278 tis. Kč na přípravné práce v r. 2007			

Plnění za rok 2008: <i>za plnění odpovídá:</i> Odbor RÚP, ved. odboru Ing.Alexandra Fürbachová	Projektová dokumentace k územnímu řízení zpracována, územní rozhodnutí vydáno. Předpokládané náklady na realizaci činí 67 mil. Kč (nová přístavba) a 18,6 mil. Kč stavební úpravy stávajícího objektu školy. Projekt předán na odbor investic k další přípravě. Průběžně jsou monitorovány různé dotační zdroje pro financování záměru.			
Zpracovaná technická či jiná analýza	- Projektová dokumentace k územnímu řízení (DÚR) - 708 tis. Kč - Geodetické zaměření zahrady - 15 tis. Kč - Dendrologický průzkum – 18 tis. Kč - Oznámení záměru 3a dle zák.100/2001 Sb. (EIA) – 15 tis.			
Zpracovaná studie proveditelnosti	Zpracována v roce 2007			
Posouzení vlivu stavby na životní prostředí	záměr nepodléhá zjišťovacímu řízení EIA			
Proj.dok. k územ. řízení, územní rozhodnutí	- Projektová dokumentace k územnímu řízení (DÚR) - 708 tis Kč (JURICA a.s.) - vydáno územní rozhodnutí č. j. výst./8674/08/Če, nabytí právní moci 26. 9. 2008			

2.2.3.1. Průzkum zájmu veřejnosti o využití sportovišť

Obsah (popis) projektu	Obsahem projektu je vytvoření hodnotového konceptu, který kromě přehledu sportovních zařízení ve městě, popisu jejich současného stavu a možností využití pro jednotlivé sporty zmapuje zájem veřejnosti po typech sportovišť a způsobu a rozsahu využívání stávajících sportovišť ve městě a stane se podkladem pro další rozhodování o dalším využívání stávajících prostor, případně pro výstavbu dalších sportovišť.
Jednotlivé akce v rámci projektu:	provedením analýzy zjistit orientaci (zaměření) na: <ul style="list-style-type: none"> - zaměření, provozované sporty, možnost provozování dalších činností, nevyužité prostory a naopak využití ve vyučovacím procesu, ve volném čase občanů (dětí, dospělí). soutěžní či nesoutěžní sporty, každodenní sporty, víkendové sporty, sport o dovolené či o prázdninách (místní občan, cizí návštěvník) - provést anketu (oslovení trhu návštěvníků) z řad: výkonnostních sportovců, příležitostných sportovců, běžných občanů, „pouličních dětí“ z řad sociálně slabých rodin, podnikatelů - zhodnotit nabídku a poptávku (popř. příležitosti a rizika)

	- zvážít návaznost (na základě požadavků veřejnosti) popř. dostupnost doplňkových služeb (ubytování, stravování, rehabilitace, doplňkové sporty...) - získané podklady využít pro zpracování metodiky využívání sportovišť veřejnosti			
Realizace v období	2006			
Garant	MěÚ (OKSVS)			
Spolupráce	ZŠ, MDDM			
Charakter	Neinvestiční			
Náklady	10 tis. Kč (vlastní zdroje)			
Monitorovací ukazatele	Název ukazatele	Jednotka	Výchozí hodnota	Plánovaná hodnota
	Zpracování metodiky	počet	0	1
Poznámka				

Plnění za rok 2006: za plnění odpovídá: Odbor kanceláře starosty a vnitřní správy, ved. odboru Mgr. Lucie Mildorfová				
Partner projektu	Základní škola Ostrov, Masarykova 1289, Základní škola Ostrov, Májová 997, Městský dům dětí a mládeže Ostrov, Školní 231			
Zahájení a průběh realizace*	<p><u>Základní škola Ostrov, Masarykova 1286:</u> považuje tento program za prioritní. Realizace umělé trávy poslední generace a bezúdržbová technologie hřišť spolu s vybudováním technického, správního a sociálního vybavení ve stávajícím areálu hřiště by přinesla efekt v možnostech využití pro výkonnostní i rekreační sport než v současné době, kdy je provoz limitován životností a stavem travnaté hrací plochy.</p> <p><u>Využívání hřiště:</u> 3x týden trénink volejbalistů, fotbalistů (tj. 8 – 10 h týdně) 2 hodiny týdně školní družina</p> <p><u>Využití bazénu:</u> po rekonstrukci je bazén opět zpřístupněn veřejnosti - v dopoledních hodinách všedních dní školního roku je využíván žáky školy, - v odpoledních hodinách škola umožňuje plavecký výcvik žákům 3. a 4. tříd ostrovských základních škol, - plavání pro veřejnost je realizováno cca 22 – 25 hodin týdně – mj. pro neziskové organizace prozatím z organizačních, bezpečnostních a personálních důvodů nelze umožnit hodiny plavání pro příchozí – do budoucna se uvažuje o termínech – pátek (18.00 – 20.00 hod.), sobota (10.00 – 12.00 hod.)</p> <p><u>Základní škola Ostrov, Májová 997:</u> <u>Využití hřiště:</u> - v pondělí do 18:30 hod. – TJ MDDM - v úterý do 16 hod. – TJ MDDM - ve středu do 16 hod. – TJ MDDM – atletika, softbal - ve čtvrtek do 14:30 hod. – TJ MDDM – atletika, softbal - v pátek v dopol. hodinách individuální tréninky TJ MDDM - 1x týdně 1 hod. pro zaměstnance Věžeňské služby Vykmánov</p> <p><u>Městský dům dětí a mládeže Ostrov, Školní 231:</u> - má vybudováno víceúčelové hřiště s umělým povrchem; denně od 14:00 do 20:00 hod. zájmové kroužky, tělovýchovné organizace, veřejnost (sportovní turnaje, olympiády škol) - jsou využívána i další sportoviště pro minigolf, ricochet, dále posilovna, herna stolního tenisu</p> <p><u>Základní škola J. V. Myslbeka a Mateřská škola Ostrov, Myslbekova 996:</u> škola využívá sportovní hřiště pouze pro vlastní účely (zhruba každý den od 16 hod.). O pronájem sportovní plochy není z řad veřejnosti, neziskového sektoru, jiných institucí zájem. Stav nezměněn. Dotazníkové šetření by mělo ukázat, která sportoviště ve městě chybí, jaké jsou možnosti širšího využití stávajících a rovněž se připojí návrhy na výstavbu nových. Soupis sportovišť včetně technických parametrů a možností využití pro veřejnost bude zadán dotazníkovou metodou.</p>			

Plnění za rok 2007: za plnění odpovídá: Odbor kanceláře starosty a vnitřní správy, ved. odboru Mgr. Lucie Mildorfová				
Partner projektu	ZŠ Ostrov, Masarykova 1289, ZŠ Ostrov, Májová 997, MDDM, Školní 231			
Zahájení a průběh realizace*	<p><u>Základní škola Ostrov, Masarykova 1289</u> ZŠ Ostrov, Masarykova 1289 považuje tento program za prioritní. Realizace umělé trávy poslední generace a bezúdržbová technologie hřišť spolu s vybudováním technického, správního a sociálního vybavení ve stávajícím areálu hřiště by přinesla efekt v možnostech využití pro výkonnostní i rekreační sport než v současné době, kdy je provoz limitován životností a stavem travnaté hrací plochy. <u>Využívání</u></p>			

	<p><u>hřiště</u>: - 3x týden trénink volejbalistů, fotbalistů (tj. 8 – 10 h týdně), - 2 hodiny týdně školní družina, - jarní a podzimní víkendy – fotbalová liga neregistrovaných (cca 5 – 6 hodin), <u>Využití bazénu</u>: - bazén je zpřístupněn veřejnosti formou pronájmu a hodin volného plavání. <u>Využití tělocvičen</u>: velmi intenzivní, ve všedních dnech je tělocvična obsazena až do 22 hodin.</p> <p><u>Městský dům dětí a mládeže Ostrov, Školní 213</u> - má vybudováno víceúčelové hřiště s umělým povrchem; denně od 14:00 do 20:00 hod. včetně sobot, nedělí a svátků zájmové kroužky, tělovýchovné organizace, veřejnost (sportovní turnaje, olympiády škol) - jsou využívána i další sportoviště pro minigolf, ricochet, dále posilovna, herna stolního tenisu - od 1. 6. 2007 nově vybudované hřiště s umělým travnatým povrchem, denně navštíví obě hřiště cca 100 dětí; v dopoledních hodinách využívají obě hřiště studenti Střední průmyslové školy Ostrov</p>
--	---

<p>Plnění za rok 2008: za plnění odpovídá: Odbor kancelář starosty a vnitřní správy, ved. odboru Mgr. Lucie Mildorfová</p>	<p><u>Mateřská škola Ostrov, Krušnohorská 766</u> <u>Využití zimního stadionu</u> – bruslení pro děti 1x týdně</p> <p><u>Mateřská škola Ostrov, Palackého 1045</u> <u>Využití zimního stadionu</u> – bruslení pro děti 1x týdně</p> <p><u>Základní škola Ostrov, Májová 997</u> <u>Využití hřiště</u>: - v pondělí do 18:30 hod. – TJ MDDM - v úterý do 16 hod. – TJ MDDM - ve středu do 16 hod. – TJ MDDM – atletika, softbal - ve čtvrtek do 14:30 hod. – TJ MDDM – atletika, softbal - v pátek v dopol. hodinách individuální tréninky TJ MDDM - 1x týdně 1 hod. pro zaměstnance Věžeňské služby Vykmánov Další využití hřiště, konkrétně víceúčelového hřiště, je možné po dokončení oplocení tohoto hřiště.</p> <p><u>Základní škola Ostrov, Masarykova 1286</u> považuje tento program za prioritní. Realizace umělé trávy poslední generace a bezúdržbová technologie hřišť spolu s vybudováním technického, správního a sociálního vybavení ve stávajícím areálu hřiště by přinesla efekt v možnostech využití pro výkonnostní i rekreační sport než v současné době, kdy je provoz limitován životností a stavem travnaté hrací plochy.</p> <p><u>Využívání hřiště</u>: 3x týden trénink volejbalistů, fotbalistů (tj. 8 – 10 h týdně) 2 hodiny týdně školní družina</p> <p><u>Využití bazénu</u>: po rekonstrukci je bazén opět zpřístupněn veřejnosti - v dopoledních hodinách všedních dní školního roku je využíván žáky školy, - v odpoledních hodinách škola umožňuje plavecký výcvik žákům 3. a 4. tříd ostrovských základních škol, - plavání pro veřejnost je realizováno cca 22 – 25 hodin týdně – mj. pro neziskové organizace - škola umožňuje plavání pro příchozí na jednotlivé vstupné 6 hodin v týdnu. Zájem veřejnosti o tuto službu je malý a celkově přináší ztrátu.</p> <p><u>Základní škola J. V. Myslbeka a Mateřská škola Ostrov, Myslbekova 996</u> škola využívá sportovní hřiště pouze pro vlastní účely (zhruba každý den od 16 hod.). O pronájem sportovní plochy není z řad veřejnosti, neziskového sektoru, jiných institucí zájem. Stav nezměněn. Dotazníkové šetření by mělo ukázat, která sportoviště ve městě chybí, jaké jsou možnosti širšího využití stávajících a rovněž se připojí návrhy na výstavbu nových. Soupis sportovišť včetně technických parametrů a možností využití pro veřejnost bude zadán dotazníkovou metodou.</p> <p><u>Městský dům dětí a mládeže Ostrov, Školní 231</u> - disponuje víceúčelovým hřištěm s umělým povrchem; otevřeno denně od 8:00 do 20:00 hod., o víkendech březen – říjen od 10:00 do 19:00, využití pro zájmové kroužky, tělovýchovné organizace, širokou veřejnost (sportovní turnaje, olympiády škol), ZŠ, SŠ - od června 2007 – vybudováno nové travnaté hřiště s umělým povrchem 3 generace, otevřeno denně od 8:00 do 20:00, využití pro zájmové kroužky, širokou veřejnost a okolí, fotbalové kluby, ligu neregistrovaných, pořádání fotbalových turnajů, ZŠ, SŠ - jsou využívána i další sportoviště pro minigolf, ricochet, dále posilovna, herna stolního tenisu</p>
---	---

2.2.4.1.	Centrální vývařovna v Ostrově
-----------------	--------------------------------------

[zpět](#)

Obsah (popis) projektu	Cílem projektu je řešení centrální kuchyně na ZŠ Masarykova a tří výdejů na ZŠ Májová, ZŠ Klínovecká, ZŠ J. V. Myslbeka. V návaznosti na realizaci se bude též řešit provozování společného stravování školských zařízení.			
Jednotlivé akce v rámci projektu:	<ul style="list-style-type: none"> • zpracování projektové dokumentace na komplexní řešení stravování na základních školách z důvodů požadavků hygienických předpisů (především pak vyhláška 107/2001 Sb, o hyg. požadavcích, v resortu školství do roku 2007) • realizace 			
Realizace v období	2007			
Garant	MěÚ (OI)			
Spolupráce	ZŠ			
Charakter	Investiční			
Náklady	25 mil. Kč (10 mil. vlastní + 15 mil. cizí zdroje)			
Monitorovací ukazatele	Název ukazatele	Jednotka	Výchozí hodnota	Plánovaná hodnota
	Realizace akce	počet	0	1
Poznámka	Na základě usnesení Rady města č.106/07 z 13.02.07 byla tomuto projektu přiřazena priorita č.1			

Plnění za rok 2006: <i>za plnění odpovídá:</i> Odbor investic, ved. odboru Jiří Šuster	Byla zpracována žádost o grant včetně všech povinných příloh. Žádost prošla formálním hodnocením. V současné době probíhá jednání s ČEZ o připojce el. en. Na základě usnesení Rady města č.106/07 z 13.02.07 byla tomuto projektu přiřazena priorita č.1			
Vztah projektu k operačnímu programu	FM EHP/Norska			
Proj. dokumentace ke staveb. řízení, stavební povolení	PD zpracována, SP vydáno - PD se aktualizuje – při realizaci bude potřeba požádat OV o změnu stavby před dokončením			
cizí zdroje	Předpokládá se získání dotace z FM EHP/Norska. Jinak bude potřeba žádat o prostředky z ROP			

Plnění za rok 2007: <i>za plnění odpovídá:</i> Odbor investic, ved. odboru Jiří Šuster	probíhá příprava výběrového řízení na dodavatele stavby			
Proj. dok. ke staveb. řízení, stav. povolení	PD připravena, předpokládané náklady akce 30 mil. Kč			
Zajištění financování - vlastní zdroje	bude realizováno z vlastních zdrojů			

Plnění za rok 2008: <i>za plnění odpovídá:</i> Odbor investic, ved. odboru Jiří Šuster				
Zajištění financování - vlastní zdroje	29,58 mil. Kč			
cizí zdroje	-			
Zahájení a průběh realizace	06 – 09/2008			
Projekt dokončen (datum)	09/2008 – stavba uvedena do zkušebního provozu (1rok) - 09/2009 bude podána žádost o kolaudaci			

3.1.1.1.	Projekt aktualizace koncepce cyklostezek ve městě včetně doprovodné infrastruktury a jejich realizace
-----------------	--

[zpět](#)

Obsah (popis) projektu	Smyslem projektu je aktualizace stávající koncepce cyklostezek včetně následné realizace cyklostezek (např. cyklostezka Ostrov - Květnová, Ostrov - Jáchymov, cyklostezka Borecké rybníky).			
Jednotlivé akce v rámci projektu:	<ul style="list-style-type: none"> § provedení aktualizace koncepce cyklostezek ve městě, § prověření návaznosti místních cyklostezek na regionální a nadregionální koncepci, § stanovení priorit ve výstavbě cyklostezek s ohledem na jejich dopravní zatížení a bezpečnost, § návrh druhu a umístění doprovodné infrastruktury (směrovníky, označníky, přístřešky, mapy), § projektová příprava jednotlivých staveb, § příprava žádosti včetně povinných příloh o spolufinancování projektu z národních zdrojů nebo SF EU, § realizace, § propagace. 			

	§ Jednotlivé cyklostezky - Ostrov - po městě, Ostrov - Hroznětín, Ostrov - Květnová, Ostrov - Jáchymov			
Realizace v období	2007 – 2008			
Garant	MěÚ (ORI, následně OI)			
Spolupráce	MěÚ (KS)			
Charakter	Investiční			
Náklady	14,5 mil. Kč (6,5 mil. vlastní zdroje + 8 mil. cizí zdroje)			
Monitorovací ukazatele	Název ukazatele	Jednotka	Výchozí hodnota	Plánovaná hodnota
	Vybudovaná cyklostezka	Km	0	20
Poznámka	Na základě usnesení Rady města č.106/07 z 13.02.07 byla tomuto projektu přiřazena priorita č.3			

Plnění za rok 2006: za plnění odpovídá: Odbor investic, ved. odboru Jiří Šuster	Projekt řešící páteřní komunikace je součástí velkého integrovaného projektu Regenerace městského prostoru. cyklostezky Ostrov - Borecké rybníky, Ostrov - Kfely (rozvojová lokalita pro bydlení) jsou také součástí projektu Regenerace městského prostoru. Cyklostezka Ostrov – Květnová je naplánovaná na realizaci v roce 2007 – a jsou na ní v rozpočtu města vyčleněny prostředky. Na základě usnesení Rady města č.106/07 z 13.02.07 byla tomuto projektu přiřazena priorita č.3
Vztah projektu k oper. programu	ROP
Zpracovaná technická či jiná analýza	Zpracována studie Cyklostezka Ostrov – Kfely

Plnění za rok 2007: za plnění odpovídá: Odbor investic, ved. odboru Jiří Šuster	V roce 2008 bude dokončena výstavba cyklistické stezky Ostrov - Květnová, náklady na vybudování cyklistické stezky Ostrov – Květnová činily 5.507.266,80 Kč.
Proj.dok. k územ. řízení, úz. rozhodnutí	příprava PD k ÚŘ - cyklistická stezka Ostrov-Jáchymov, Ostrov-Kfely rozvoj. lokalita Dokončeno zpracování PD k územnímu řízení na CS Ostrov – Borecké rybníky.
Proj. dok. ke staveb. řízení, stav. povolení	

Plnění za rok 2008: za plnění odpovídá: Odbor investic, ved. odboru Jiří Šuster za plnění odpovídá: Odbor rozvoje a územního plánování, ved. odboru Ing.Alexandra Fůrbachová	<p>Odbor investic: V roce 2008 byla dokončena výstavba cyklistické stezky Ostrov - Květnová, náklady na vybudování cyklistické stezky Ostrov – Květnová činily 5.507.266,80 Kč. Jelikož se v roce 2008 nepodařilo doplnit doklady pro územní řízení na CS Ostrov – Borecké rybníky, bylo územní řízení zastaveno. Probíhá zpracování PD k ÚŘ na CS Ostrov – Kfely, rozvojová lokalita a zpracována PD CS O - Jáchymov. Náklady na vybudování CS Ostrov - Jáchymov činí 28, 25 mil. Kč vč. DPH, z toho část pro město Ostrov činí 21,43 mil. Kč vč. DPH, zbylou část řeší město Jáchymov.</p> <p>Odbor rozvoje a územního plánování: Generel cyklistické dopravy města Ostrov řeší návrh koncepce cyklopropravy ve městě - napojení různých částí města na síť cyklostezek, návrhy nových cyklostezek a napojení městské sítě cyklotras na síť nadměstskou, regionální. V rámci zpracování generelu byly získány písemné připomínky dotčených institucí a úřadů státní správy. Byla zorganizována anketa veřejnosti s cílem získat názory občanů i další připomínky ke konceptu. Anketa proběhla v termínu září - říjen 2008. Veřejnost byla oslovena prostřednictvím médií (webové stránky www.ostrov.cz, Ostrovský měsíčník, Kabelová televize Ostrov). Anketní šetření proběhlo v informačním centru Domu kultury Ostrov, kde byl zveřejněn koncept generelu. Veřejnost měla k dispozici mapky konceptu a anketní listky k vyjádření svých názorů. Celkem bylo odevzdáno 24 anketních lístků. Většina účastníků ankety považuje řešení cyklistiky v Ostrově za naléhavé (67%), za nepřilíživě naléhavé ji považuje 25%. Za nevhodnější umístění cyklistické komunikace v uličním prostoru považují respondenti stezku pro chodce a cyklisty rozdělenou na část pro cyklisty a část pro chodce. Mírně převažuje názor, že je naléhavější vybudovat trasy pro rekreační cyklistiku před trasami pro pravidelný pohyb cyklistů cyklistiku. Ze všech částí cyklistické infrastruktury považuje drtivá většina respondentů za nejnaléhavější budování komunikací pro cyklisty. Generel bude v roce 2009 projednán, aby byl závazným podkladem pro stavební aktivity v území. Náklady na zpracování generelu činily 267 tis. Kč, z čehož 138 tis. bylo uhrazeno z dotace Karlovarského kraje.</p> <p>Dále byl odborem rozvoje a územního plánování zadáno zpracování Projektů na vyznačení čtyř cyklotras s cílem na pojení na stávající značené regionální, nadregionální a mezinárodní cyklistické stezky: Ostrov – Dubina (Nová Kyselka) 16,1 km, Krásný Les – Borecké rybníky 8, 3 km + (jižní část) Nejsa, rozc. – Radošov 3, 9 km, Suchá, rozc. – Vojkovic 17,2 km, Nejsa – Mořičov 4,2 km. Předmětem projektu byla rekognoscace cest s cílem navrhnout vhodnou trasu v jedné případně více variant pro vyznačení nové cyklotrasy, projednání s Radou značení KČT o zařazení nových tras do národního systému cyklotras a vyžádání čísel pro nové cyklotrasy, zpracování projektu pro vyznačení jednotlivých cyklotras, projednání nových cyklotras s vlastníky pozemků a komunikací, zajištění souhlasu Policie ČR. Projekt bude začátkem roku 2009 dokončen zpracováním odhadu nákladů na realizaci a stanovení priorit v postupu realizace. Náklady na zpracování tohoto projektu činí cca 25 mil. Kč.</p> <p>Dále v rámci rozvoje cyklotras byla pořizována změna územního plánu města Ostrov č. 25, a to konkrétně na zapracování cyklostezky Ohře do územního plánu. Náklady na pořízení této změny ÚP ve výši cca 24 tis. Kč byly uhrazeny z dotace z Karlovarského kraje.</p> <p>V rámci aktualizace SPRMO pro rok 2009 a roky následující je navrženo přejmenování projektu na Projekt aktualizace a realizace koncepce cyklostezek ve městě a okolí, včetně doprovodné infrastruktury.</p>
---	--

Posouzení vlivu stavby na životní prostředí	CS Ostrov-Jáchymov: <i>není předmětem posuzování</i>
Proj.dok. k územ. řízení, úz. rozhodnutí	CS Ostrov-Jáchymov: <i>Zpracována PD k ÚR – vydáno ÚR 19.12.2008</i>
cizí zdroje	CS Ostrov-Jáchymov: <i>PD k ÚR - 70.924 Kč dotace Karlovarský kraj</i>

3.1.1.2. Dobudování standardizovaného orientačního a informačního systému pro návštěvníky města

[zpět](#)

Obsah (popis) projektu	V roce 1998 byla zpracována koncepce řešení informačního systému města Ostrov. Dle této koncepce byl systém v letech 1999 až 2004 realizován a dokončen. Projekt bude navazovat na stávající systém značení a dále jej rozšiřovat dle nově vznikajících potřeb označení společenských, kulturních a městských cílů.			
Jednotlivé akce v rámci projektu:				
Realizace v období	2005 – 2009			
Garant	MěÚ (OSMM)			
Spolupráce				
Charakter	investiční			
Náklady	350 tis. Kč (vlastní zdroje)			
Monitorovací ukazatele	Název ukazatele	Jednotka	Vých.hodnota	Plán. hodnota
	počet prvků informačního systému	počet	n	n+20
Poznámka				

Plnění za rok 2006: za plnění odpovídá: Odbor správy majetku města, ved. odboru Lumír Pála	Jednáno s firmou Daruma Plzeň.Připraví návrh pro projekt infosystému z prvků ,které dodávají.Návrh předloží k projednání v IK během 01/07
--	---

Plnění za rok 2007: za plnění odpovídá: Odbor správy majetku města, ved. odboru Lumír Pála	Projekt je realizován průběžně. V roce 2007 byly osazeny nové označníky a směrové tabule k následujícím cílům : 3 ks „Zimní stadion“ , 7 ks „Centrum“ , 6 ks „Dům kultury“ , 10 ks Klášterní areál“ a 9 ks informačních pultíků v parku .
Partner projektu	Sdružení Krušné hory – západ (distribuce tiskovin)
Vztah projektu k oper. programu	SROP
Proj.dok. k územ. řízení, úz. rozhodnutí	Ano
Projekt dokončen (datum)	Průběžně realizován

Plnění za rok 2008: za plnění odpovídá: Odbor SMM, , ved. Odboru Lumír Pála	Projekt „Ostrov – město památek“ byl dokončen, vyúčtován, dotace byla proplacena městu. Probíhá udržitelnost projektu a veškeré výstupy projektu jsou spravovány: - Propagační materiály (distribuce, evidence) – odbor rozvoje a územního plánu - Webové stránky (správa, aktualizace) – odbor kanceláře starosty a vnitřní správy - Naváděcímu systém pro motoristy, cyklisty, pěší, informační a orient. systému v zámeckém parku (správa, údržba) – odbor správy majetku města, (pojištění) – odbor majetku města.
Partner projektu	Sdružení Krušné hory – západ (distribuce tiskovin)
Vztah projektu k operačnímu programu	SROP
Zpracovaná technická či jiná analýza	<i>Nebylo potřeba</i>
Zpracovaná studie proveditelnosti	V rámci žádosti o dotaci (leden 2007)
Zajištění financování - vlastní zdroje	Celkové náklady na realizaci projektu:881 732,00 Kč. Vlastní zdroje financování činí 88 174,00 Kč (10 %)
cizí zdroje	Dotace z prostředků EU ve výši 75 % 661 299,00 Kč, ve výši 15 %, tj. 132 259,80 Kč z rozpočtu Kraje
Zahájení a průběh realizace	1. 4. 2007
Projekt dokončen (datum)	30. 12. 2007

3.1.2.1.	Projekt rekonstrukce stávajícího koupaliště
-----------------	--

[zpět](#)

Obsah (popis) projektu	Příprava a realizace rekonstrukce stávajícího koupaliště - II.etapa. Po rekonstrukci všech bazénů koupaliště a jejich technologie se tento projekt zaměří na stávající objekty koupaliště a jejich stavebně technický stav, stávající využití a nezbytné stavební úpravy tak, aby mohly být efektivně a řádně užívány, případně zváží doplnění aktivit, které by koupaliště zatraktivněly. V rámci projektu bude též posouzeno možné zastřešení bazénu a tím i prodloužení sezóny a využití sauny v rámci celého komplexu služeb. Projekt je nutné posuzovat v kontextu s projektem 3.1.2.2. a zvolit vhodnou alternativu řešení plaveckého bazénu.			
Jednotlivé akce v rámci projektu:	<ul style="list-style-type: none"> § posouzení technického stavu stávajících objektů, § zpracování studie rekonstrukce a využití ostatních objektů včetně ekonomického hodnocení záměru, § posouzení možnosti (sezónního) zakrytí bazénu, § projektová příprava oprav a rekonstrukcí, § příprava žádosti včetně povinných příloh o spolufinancování projektu z národních zdrojů nebo SF EU, § vlastní realizace. § propagace. 			
Realizace v období	2007-2009			
Garant	MěÚ (ORI, následně OI a OR)			
Spolupráce	MěÚ (KS, OSMM), provozovatel			
Charakter	Investiční			
Náklady	40 mil. Kč (22 mil. vlastní + 18 cizí zdroje)			
Monitorovací ukazatele	Název ukazatele	Jednotka	Výchozí hodnota	Plán.hodnota
	Zrekonstruované budovy využitě k základní občanské vybavenosti	Počet	0	2
Poznámka	Vazba na Projekt 3.1.2.2. Na základě usnesení Rady města č.106/07 z 13.02.07 byla tomuto projektu přiřazena priorita č.2			

Plnění za rok 2006: <i>za plnění odpovídá:</i> Odbor rozvoje a územního plánování, ved. odboru Ing.Alexandra Fürbachová	Zpracovává se technické řešení, které počítá s rekonstrukcí koupaliště a vybudováním nového krytého bazénu s doprovodnými aktivitami v areálu koupaliště. Projekt je součástí velkého integrovaného projektu Regenerace městského prostoru. Na základě usnesení Rady města č.106/07 z 13.02.07 byla tomuto projektu přiřazena priorita č.2			
Vztah projektu k operačnímu programu	ROP			
Zpracovaná technická či jiná analýza	Studie je fázi rozpracovanosti			

Plnění za rok 2007: <i>za plnění odpovídá:</i> Odbor rozvoje a územního plánování, ved. odboru Ing.Alexandra Fürbachová	Pro projekt Plavecký areál Ostrov se dokončuje zpracování projektové dokumentace k územnímu řízení, která počítá s rekonstrukcí koupaliště a vybudováním nového krytého bazénu s doprovodnými aktivitami v areálu koupaliště. V areálu tak budou bazény kryté (relaxační, plavecký se 3 drahami, brouzdaliště) a venkovní - stávající velký bazén a 2 malé bazénky. Objekt sauny bude nahrazen novými sportovišti s celoročním využitím. Areál koupaliště tak bude moci být využíván celoročně ke sportovně rekreačním účelům. Projekt také prošel zjišťovacím řízením EIA. Realizace Plaveckého areálu Ostrov slučuje projekt 3.1.2.1. a projekt 3.1.2.2.			
Vztah projektu k operačnímu programu	ROP			
Zpracovaná technická či jiná analýza	Zpracována technicko-ekonomická studie Plavecký areál Ostrov			
Zpracovaná studie proveditelnosti	Zpracována studie proveditelnosti Plavecký areál Ostrov, ekonomická analýza provozních nákladů objektu			
Posouzení vlivu stavby na životní prostředí	Zpracován inženýrsko-geologický a dendrologický průzkum, hluková studie a posouzení vlivu na životní prostředí, zpracována a vyhodnocena EIA			
Proj.dok. k územ. řízení, územní rozhodnutí	probíhá změna ÚP města Ostrov č.23, PR k územnímu řízení zpracována, požádáno o územní rozhodnutí, na začátku r. 2008 bude projednáváno v rámci územního řízení.			
Zajištění financování - vlastní zdroje	viz projekt 3.1.2.2.			

Plnění za rok 2008: <i>za plnění odpovídá:</i> Odbor rozvoje a územního plánování, ved. Odboru Ing.Alexandra	V roce 2008 byla dokončena projektová dokumentace k územnímu řízení na Plavecký areál Ostrov a je již vydáno pravomocné územní rozhodnutí. Projekt počítá s rekonstrukcí koupaliště a vybudováním nového krytého bazénu s doprovodnými aktivitami v areálu koupaliště. V areálu tak budou bazény kryté (relaxační, plavecký se 3 drahami, brouzdaliště) a venkovní - stávající velký bazén a 2 malé bazénky. Objekt sauny bude nahrazen novými sportovišti s celoročním využitím. Areál koupaliště tak bude moci být využíván celoročně ke sportovně rekreačním účelům. Pro projekt byla také zpracována hluková studie, EIA. Na			
---	--	--	--	--

<i>Fürbachová</i>	žádost OŽP bylo zpracováno biologické hodnocení lokality. Výsledky hodnocení byly zapracovány do projektové dokumentace k územnímu řízení. Z projektu bylo vypuštěno, na základě petice občanů, kteří se obávali zvýšené hladiny hluku, vybudování venkovního amfiteátru. Projekt byl předán na OI, který pokračuje v přípravě projektové dokumentace pro stavební povolení. Ta je před dokončením. Předpokládané náklady na realizaci projektu Plavecký areál Ostrov činí cca 170 mil. Kč. Realizace Plaveckého areálu Ostrov slučuje projekt 3.1.2.1. a projekt 3.1.2.2
Vztah projektu k operačnímu programu	ROP
Zpracovaná technická či jiná analýza	Zpracována technicko-ekonomická studie Plavecký areál Ostrov
Zpracovaná studie proveditelnosti	Zpracována studie proveditelnosti Plavecký areál Ostrov, ekonomická analýza provozních nákladů objektu
Posouzení vlivu stavby na životní prostředí	Zpracován inženýrsko-geologický a dendrologický průzkum, hluková studie a posouzení vlivu na životní prostředí, zpracována a vyhodnocena EIA
Proj.dok. k územ. řízení, územní rozhodnutí	Zpracována PD k ÚŘ – vydáno pravomocné územní rozhodnutí
Proj. dok. ke staveb. řízení, stavební povolení	Zadána, bude dokončena v r. 2009 s vydáním stavebního povolení.

3.1.2.2. Projekt Plavecký bazén [zpět](#)

Obsah (popis) projektu	Výstavba plaveckého bazénu, délka 25 m, včetně atrakcí a doprovodné infrastruktury na vytipovaném místě ve městě.			
Jednotlivé akce v rámci projektu:	<ul style="list-style-type: none"> § vytipování lokality, § projektová příprava včetně ekonomického hodnocení záměru, § návrh provozu, zejména s ohledem na provozní náklady, § příprava žádosti včetně povinných příloh o spolufinancování projektu z národních zdrojů nebo SF EU, § vlastní realizace, § propagace. 			
Realizace v období	2009			
Garant	MěÚ (ORI, následně OI a OR)			
Spolupráce				
Charakter	Investiční			
Náklady	70 mil. Kč (30 mil. vlastní + 40 cizí zdroje)			
Monitorovací ukazatele	Název ukazatele	Jednotka	Výchozí hodnota	Plánovaná hodnota
	krytý bazén pro veřejnost	Počet	0	1
Poznámka	Na základě usnesení Rady města č.106/07 z 13.02.07 byla tomuto projektu přiřazena priorita č.2			

Plnění za rok 2006: <i>za plnění odpovídá:</i> Odbor rozvoje a územního plánování, ved. odboru Ing.Alexandra Fürbachová	Zpracovává se technické řešení, které počítá s rekonstrukcí koupaliště a vybudováním nového krytého bazénu s doprovodnými aktivitami v areálu koupaliště. Projekt je součástí velkého integrovaného projektu Regenerace městského prostoru. Na základě usnesení Rady města č.106/07 z 13.02.07 byla tomuto projektu přiřazena priorita č.2
Vztah projektu k operačnímu programu	ROP
Zpracovaná technická či jiná analýza	Studie je fázi rozpracovanosti

Plnění za rok 2007: <i>za plnění odpovídá:</i> Odbor rozvoje a územního plánování, ved. odboru Ing.Alexandra Fürbachová	Pro projekt Plavecký areál Ostrov se dokončuje zpracování projektové dokumentace k územnímu řízení, která počítá s rekonstrukcí koupaliště a vybudováním nového krytého bazénu s doprovodnými aktivitami v areálu koupaliště. V areálu tak budou bazény kryté (relaxační, plavecký se 3 drahami, brouzdaliště) a venkovní - stávající velký bazén a 2 malé bazénky. Objekt sauny bude nahrazen novými sportovišti s celoročním využitím. Areál koupaliště tak bude moci být využíván celoročně ke sportovní rekreaci účelům. Projekt také prošel zjišťovacím řízením EIA. Realizace Plaveckého areálu Ostrov slučuje projekt 3.1.2.1. a projekt 3.1.2.2.
Vztah projektu k operačnímu programu	ROP
Zpracovaná technická či jiná analýza	Zpracována technicko-ekonomická studie Plavecký areál Ostrov

Zpracovaná studie proveditelnosti	Zpracována studie proveditelnosti Plavecký areál Ostrov, ekonomická analýza provozních nákladů objektu
Posouzení vlivu stavby na životní prostředí	Zpracován inženýrsko-geologický a dendrologický průzkum, hluková studie a posouzení vlivu na životní prostředí, zpracována a vyhodnocena EIA
Proj.dok. k územ. řízení, územní rozhodnutí	probíhá změna ÚP města Ostrov č.23, PR k územnímu řízení zpracována, požádáno o územní rozhodnutí, na začátku r. 2008 bude projednáváno v rámci územního řízení.
Zajištění financování - vlastní zdroje	1.038 tis. Kč, včetně projektu 3.1.2.1. na přípravné práce v roce 2007

Plnění za rok 2008: za plnění odpovídá: Odbor rozvoje a územního plánování, ved. Odboru Ing. Alexandra Fürbachová	V roce 2008 byla dokončena projektová dokumentace k územnímu řízení na Plavecký areál Ostrov a je již vydáno pravomocné územní rozhodnutí. Projekt počítá s rekonstrukcí koupaliště a vybudováním nového krytého bazénu s doprovodnými aktivitami v areálu koupaliště. V areálu tak budou bazény kryté (relaxační, plavecký se 3 drahami, brouzdaliště) a venkovní - stávající velký bazén a 2 malé bazénky. Objekt sauny bude nahrazen novými sportovišti s celoročním využitím. Areál koupaliště tak bude moci být využíván celoročně ke sportovní rekreacím účelům. Pro projekt byla také zpracována hluková studie, EIA. Na žádost OŽP bylo zpracováno biologické hodnocení lokality. Výsledky hodnocení byly zpracovány do projektové dokumentace k územnímu řízení. Z projektu bylo vypuštěno, na základě petice občanů, kteří se obávali zvýšené hladiny hluku, vybudování venkovního amfiteátru. Projekt byl předán na OI, který pokračuje v přípravě projektové dokumentace pro stavební povolení. Ta je před dokončením. Předpokládané náklady na realizaci projektu Plavecký areál Ostrov činí cca 170 mil. Kč. Realizace Plaveckého areálu Ostrov slučuje projekt 3.1.2.1. a projekt 3.1.2.2
Vztah projektu k operačnímu programu	ROP
Zpracovaná technická či jiná analýza	Zpracována technicko-ekonomická studie Plavecký areál Ostrov
Zpracovaná studie proveditelnosti	Zpracována studie proveditelnosti Plavecký areál Ostrov, ekonomická analýza provozních nákladů objektu
Posouzení vlivu stavby na životní prostředí	Zpracován inženýrsko-geologický a dendrologický průzkum, hluková studie a posouzení vlivu na životní prostředí, zpracována a vyhodnocena EIA
Proj.dok. k územ. řízení, územní rozhodnutí	Zpracována PD k ÚŘ – vydáno pravomocné územní rozhodnutí
Proj. dok. ke staveb. řízení, stavební povolení	Zadána, bude dokončena v r. 2009 s vydáním stavebního povolení.

3.1.2.3. Projekt výstavby nové víceúčelové sportovní haly

[zpět](#)

Obsah (popis) projektu	Řešení potřeby víceúčelové sportovní haly a to buď výstavbou haly nové nebo rekonstrukcí sportovní haly stávající v ul. Studentská. Stávající sportovní hala je nevyhovující z hlediska parametrů haly pro určité halové sporty (např. tenis, florbal, košíková, házená), z hlediska zázemí pro sportovce a pro diváky. Stávající sportovní hala je však také prostorově omezena pro možnost dalšího rozvoje. Předpokládané náklady na rozšíření stávající sportovní haly činí cca 12 mil. Kč (pouze objekt).			
Jednotlivé akce v rámci projektu:	<ul style="list-style-type: none"> § posouzení možnosti rekonstrukce stávající haly TJ Ostrov stojící na pozemcích města Ostrov tak, aby provozně a stavebně odpovídala požadovaným parametrům. § Investiční náklady rozdělit mezi TJ Ostrov a město Ostrov. § Následný provoz bude zajištěn prostřednictvím TJ Ostrov. § nebo vlastní investiční akce: § zpracování analýzy budoucího využití zařízení, včetně zajištění provozu finančně, personálně, § rozbor nákladů na realizaci investice § Výstavba nové víceúčelové haly jako investice města a následně provozovaná městem, případně cizím subjektem. 			
Realizace v období	2011-2012			
Garant	MěU (ORI, následně OI a OR)			
Spolupráce	Tělovýchovná jednota			
Charakter	Investiční			
Náklady	52 mil. Kč (22 vlastní + 30 cizí zdroje)			
Monitorovací ukazatele	Název ukazatele	Jednotka	Výchozí hodnota	Plánovaná hodnota
	Zrekonstruovaná nebo nově vybudovaná sportovní hala	Počet	0	1
Poznámka	Na základě usnesení Rady města č.106/07 z 13.02.07 byla tomuto projektu přiřazena priorita č.3			

Plnění za rok 2006: za plnění odpovídá: Odbor rozvoje a územního plánování, ved. odboru Ing.Alexandra Fürbachová	Bylo vypsáno VR na zpracování studie a PD na výstavbu nové sportovní haly, které by se měla nacházet v ulici U nemocnice. Projekt je součástí velkého integrovaného projektu Regenerace městského prostoru. Na základě usnesení Rady města č.106/07 z 13.02.07 byla tomuto projektu přiřazena priorita č.3
Vztah projektu k operačnímu programu	ROP

Plnění za rok 2007: za plnění odpovídá: Odbor rozvoje a územního plánování, ved. odboru Ing.Alexandra Fürbachová	Výstavba nové sportovní haly je navržena v lokalitě za MěÚ Ostrov. Projektová příprava již dospěla do fáze zpracování projektové dokumentace k územnímu řízení. Vlastní sportovní hala byla navržena tak, aby splňovala parametry pro provozování standardních halových a běžných sportů a to z hledisek sportovních, hygienických, bezpečnostních i potřeb diváků. Půdorysné rozměry největšího navrženého sportoviště 24 x 48 m odpovídají parametrům na házenou. Světlá výška haly 12,5 m odpovídá technickým parametrům pro volejbalová hřiště turnajů evropského významu. Tato výška haly pak běžně vyhovuje i pro ostatní druhy halových sportů. Sportovní hala je řešena jako víceúčelová, s možností pořádání nejen sportů, ale i kulturních akcí, s možností účasti až 200 diváků. V objektu budou umístěny také kurty na squash a na ricochet.
Vztah projektu k operačnímu programu	ROP
Zpracovaná technická či jiná analýza	Zpracována variantní studie – Sportovní hala Ostrov, která řešila ve variantách možnost umístění sportovní haly - var.1 u fotbalového hřiště v ul. U nemocnice, var. 2 za městským úřadem v návaznosti na plánovanou novou střední průmyslovou školu.
Proj.dok. k územ. řízení, územní rozhodnutí	Dokončuje se, ve variantě lokality za Městským úřadem
Zajištění financování - vlastní zdroje	285 tis. Kč na přípravné práce v r. 2007

Plnění za rok 2008: za plnění odpovídá: Odbor rozvoje a územního plánování, ved. odboru Ing.Alexandra Fürbachová	V rámci projektové přípravy byla dopracována projektová dokumentace k územnímu řízení. Na projekt je již vydáno pravomocné územní rozhodnutí. Pro projekt byla také zpracována hluková studie a oznámení podlimitního záměru o posuzování vlivů na životní prostředí s výsledkem, že záměr sportovní haly ani přilehlého parkoviště nepodléhá zjišťovacímu řízení dle zákona 100/2001 Sb (EIA). Také bylo na konci roku 2008 zadáno zpracování studie proveditelnosti na tuto akci. Dokončení studie se odvíjí od dopracování co nejpřesnějšího rozpočtu akce, který se obvykle zpracovává v rámci projektové dokumentace ke stavebnímu povolení. Předpokládané náklady na realizaci projektu činí 107 mil. Kč. Projekt byl předán k další přípravě na odbor investic.
Vztah projektu k operačnímu programu	ROP
Zpracovaná studie proveditelnosti	Zadáno zpracování studie proveditelnosti.
Posouzení vlivu stavby na životní prostředí	Bylo zpracováno Oznámení podlimitního záměru o posuzování vlivů na životní prostředí.
Proj.dok. k územ. řízení, územní rozhodnutí	projektová dokumentace k územnímu řízení zpracována, územní rozhodnutí vydáno.

3.1.2.4. Rekonstrukce letního tábora a rekreačního střediska Manětín

[zpět](#)

Obsah (popis) projektu	Cílem projektu je rekonstruovat stávající doživající zázemí letního tábora MDDM v Manětíně a zvýšit možnosti a prodloužit dobu užívání areálu v sezóně.
Jednotlivé akce v rámci projektu:	<ul style="list-style-type: none"> • zpracování variantní studie řešení • zpracování projektové dokumentace k ÚŘ, SŘ, • příprava žádosti včetně povinných příloh o spolufinancování projektu z národních zdrojů nebo SF EU či jiných zdrojů. • realizace stavby
Realizace v období	2007 - 13
Garant	MěÚ (OI)
Spolupráce	
Charakter	investiční
Náklady	20 mil. Kč

Monitorovací ukazatele	Název ukazatele	Jednotka	Výchozí hodnota	Plánovaná hodnota
	Realizace investice	počet	0	1
Poznámka	Na základě usnesení Rady města č.106/07 z 13.02.07 byla tomuto projektu stanovena priorita č.2 Projekt zařazen do SPRMO v rámci aktualizace pro rok 2007 a další roky.			

Plnění za rok 2007: za plnění odpovídá: Odbor rozvoje a územního plánování, ved. odboru Ing.Alexandra Fürbachová	Projekt počítá s rekonstrukcí stávajícího zázemí, s možností rozšíření cílových skupin, které budou tábor užívat a prodloužením doby užívání tábora v sezóně.			
Partner projektu	MDDM			
Zpracovaná technická či jiná analýza	Zpracována Studie rozvoje letního tábora a rekreační středisko Městského domu dětí a mládeže Ostrov v Manětíně , zpracován Hydrogeologický průzkum pro vyhledání dalšího zdroje vody			
Zpracovaná studie proveditelnosti	Zpracována Studie proveditelnosti Rekonstrukce současného tábora Městského domu dětí a mládeže Ostrov v Manětíně			
Proj.dok. k územ. řízení, územní rozhodnutí	bude již v kompetenci Odboru investic			
Proj. dok. ke staveb. řízení, stavební povolení	bude již v kompetenci Odboru investic			
Zajištění financování - vlastní zdroje	424 tis. Kč na přípravné práce v r. 2007			

Plnění za rok 2008: za plnění odpovídá: Odbor investic, ved. odboru Šuster Jiří	Je zpracována PD – čeká se na výsledky změny územního plánu – Vede je jednání o trase NN – soukromé pozemky Předpokládané náklady na realizaci projektu činí 60 mil. Kč.			
Partner projektu	MDDM			
Vztah projektu k operačnímu programu	OPŽP			
Zpracovaná technická či jiná analýza	Město Ostrov požádalo MěÚ Kralovice o pořízení změny č. 2 ÚPN-SÚ Manětín. V současné době je zpracován Návrh změny č.2 a městu Ostrov bylo ing.arch.Barešem vyfakturováno za zpracování Návrhu změny částka 95.000,-Kč			
Proj. dok. ke staveb. řízení, stavební povolení	PD vydána , náklady 1 211 420,- Kč – o stavební požádáno po dořešení změny územního plánu a majetkoprávních vztahů – vedení NN			
Zajištění financování - vlastní zdroje	164 tis. Kč za hydrogeologický průzkum 177 600,- Kč příspěvek – připojení distribučního místa			

3.2.1.1. Projekt Obnova a využití areálu kláštera

[zpět](#)

Obsah (popis) projektu	Realizace obnovy kláštera včetně využití jednotlivých objektů: kostela Zvěstování Panny Marie, kaple sv. Anny (Pohřební kaple), kaple sv. Floriána, Glorietu, kapličky Panny Marie Bolestné, ohradních zdí, klášterní zahrady.			
Jednotlivé akce v rámci projektu:	<ul style="list-style-type: none"> § Realizace projektu obnova a podpora návštěvnosti regionálně významného barokního komplexu barokních památek (zámeckého areálu a areálu kláštera) v historické části města Ostrov, a to § rekonstrukce kostela Zvěstování Panny Marie, § rekonstrukce kaple sv. Anny, § rekonstrukce kaple sv. Floriána, § rekonstrukce kaple Panny Marie Bolestné, § rekonstrukce Glorietu, § rekonstrukce klášterní zahrady, § oprava ohradních zdí kláštera, § výstavba Ekocentra v areálu kláštera (samostatný projekt) § odstranění dožilých a ohrožujících staveb bývalých vojenských objektů, § zahájení provozu v zrekonstruovaných objektech dle výše uvedeného projektu, § odborná údržba objektů, § propagace 			
Realizace v období	2005 – 2007			
Garant	MěÚ (OKSVS - udržitelnost, původně ORI, resp. OI)			
Spolupráce	MěÚ (OMM, OSMM, KS, OVS), DK, MDDM, Galérie umění K. Vary			
Charakter	investiční, neinvestiční			
Náklady	109,5 mil. Kč (13,6 mil. vlastní + 95,9 cizí zdroje)			
Monitorovací ukazatele	Název ukazatele	Jednotka	Výchozí hodnota	Plánovaná hodnota

	Zrekonstruované budovy či novostavby využitě k základní občanské vybavenosti	počet	0	8
	Zrekonstruované kulturní památky	počet	1	7
	Upravená veřejná prostranství včetně zeleně a vodních ploch	m ²	70.000	122.000
	Počet vytvořených hrubých pracovních míst -	počet	0	7
	Demolice objektů v území	počet	0	11
	Obnova technické infrastruktury v území	m	0	3.000
Poznámka	Projekt bude realizován v rámci Projektu obnova a podpora návštěvnosti regionálně významného barokního komplexu barokních památek (zámeckého areálu a areálu kláštera) v historické části města Ostrov, na který město Ostrov bude čerpat finanční podporu z programu SROP.			

Plnění za rok 2006: za plnění odpovídá: Odbor investic, ved. odboru Jiří Šuster	Projekt je součástí Projektu Historický Ostrov a měl by být dokončen v září 2007. V návaznosti na tento projekt, na základě poznatků získaných v průběhu jeho přípravy, a na základě nových informací navrhujeme katalog projektů rozšířit o nový projekt s označením 3.2.1.6. Využití zámeckých budov pro potřeby města
Vztah projektu k operačnímu programu	SROP
cizí zdroje*	- Dotace od státu (12,5 %) a Evropské unie (75 %)

Plnění za rok 2007: za plnění odpovídá: Odbor investic, ved. odboru Jiří Šuster	náklady na realizaci 95,5 mil. Kč financováno v rámci projektu "Historický Ostrov" - fondy EU 75%, státní rozpočet 12,5%,
Vztah projektu k operačnímu programu	SROP
cizí zdroje*	- zdroje města 12,5%
Projekt dokončen (datum)	dokončeno září 2007

Plnění za rok 2008: za plnění odpovídá: Odbor kancelář starosty a vnitřní správy, ved. odboru Mgr. Lucie Mildorfová	<p>Klášteří areál v Ostrově si pomalu získává oblibu u návštěvníků místních, ale i u hostů nedalekých lázní (Jáchymov, Karlovy Vary) a příhraničí SRN. Největší zájem je o celkovou prohlídku areálu s výkladem průvodce (2.310 osob), nezanedbatelný je ale i počet osob, které se zajímají o prohlídku kostela Zvěstování Panny Marie se zapůjčeným tiskovým materiálem (666 osob) v několika jazykových mutacích. V rámci rozšíření výuky navštěvují klášterní areál i školní třídy, které se věku přiměřenou formou dozvídají více o dějinách svého bydliště.</p> <p><u>Prohlídky areálu:</u> Slavnostní zahájení + Michaelská pouť, Den otevřených památek, Dalším využitím kostela je pořádání koncertů, kterých se v roce 2008 zúčastnilo (1.007 osob) velmi spokojených návštěvníků.</p> <p><u>Koncerty:</u> Václav Hudeček, Jablkoň, K počtě J. C. F. Fischera, Orbis pictus, Jaroslav Svěcený, Pěvecký koncert – Gymnázium Ostrov, Schola Gregoriana Pragensis, Slavné maličkosti světových mistrů, DaD kvintet s večerní prohlídkou, Čtvero ročních období v podání Karlovarského symfonického orchestru Adventní koncert Souboru pražských trubačů, Velmi důležitou roli v získávání návštěvníků hraje výstavní činnost. V roce 2008 navštívilo výstavy v klášteři 4.889 dospělých i dětských zájemců.</p> <p><u>Výstavy:</u> Výstava Betlémů, Architektura 50. let 20. století, Ostrovský fotoklub, Putování sošky P. Marie Věrné Mattoniho Kyselka, Jak se rodí večerníčky</p> <p><u>Destinační management:</u> V rámci této činnosti proběhl v klášteři v roce 2008 seminář průvodců cestovních kanceláří, pracovníků informačních center v regionu a novinářů. Zájemci byli seznámeni s historií Posvátného okrsku, byl promítnut dokument o rekonstrukci areálu. Účastí na veletrzích cestovního ruchu GO a Regiontour v Brně a Holiday World v Praze byla rozšířena propagace do celé republiky – do informačních center, cestovních kanceláří a zájmových turistických organizací. Klášterní areál byl dále propagován v rámci projektu „Pozvánka do Ostrova“. Mimo jiné tak vznikl další barevný prospekt, který je distribuován nejen v karlovarském kraji, ale i do příhraničí SRN a bude i v další sezóně sloužit k propagaci historické části města Ostrov.</p> <p><u>Cizí akce – pronájmy:</u> Seminář Rozvoj venkova, Vyhlášení nejlepších žáků škol Karlovarského kraje, Koncert – Ateliér Jurica, s. r. o., Koncert sdružení Mateřské centrum, Výstava prací žáků ZUŠ, Festival Mitte Europa, J. Pfeiffer – Vodnářský zvon – koncert, Luboš Šimek – Souznění, J. Kottek – koncert, Pronájem ZUŠ Ostrov 3x – absolventské koncerty, Pronájem Gymnázium Ostrov – předávání vysvědčení, Pronájem SPŠ Ostrov – předávání vysvědčení, Svatba v Einsiedelské kapli, Svatba v kapli sv. Floriána, Adventní setkání stavebníků Karlovarského kraje, Z výše uvedeného přehledu vyplývá, že klášterní areál při nejrůznějších příležitostech navštívilo za první</p>
---	--

	<p>rok provozu 11.790 osob. Nejúspěšnějšími výstavami byly Mattoniho Kyselka a v těsném závěsu pak ostrovské Betlémy. K nejúspěšnějším koncertům patřila vystoupení houslových virtuosů Václava Hudečka a Jaroslava Svěčeného.</p> <p>Objekt kláštera navštěvují zájemci jak ve dnech pracovních, tak o víkendech. V pracovních dnech jsou to hlavně skupiny turistů a školní třídy, o víkendech jednotlivci, rodiny s dětmi a zahraniční turisté z okolních regionů. Byla navázána spolupráce s cestovními kancelářemi, které objednávají prohlídky objektů pro skupiny návštěvníků (převážně z blízkých lázní – Karlových Varů, Jáchymova, Mariánských Lázní, Františkových Lázní). Díky promyšlené dramaturgii výstav koncertů přicházejí lidé do těchto prostor opakovaně, tudíž se klášterní areál pomalu stává neodmyslitelnou součástí kulturního dění v Ostrově. Gabriele Wiechert za Sulzbachu, pravnučka skladatele J. C. F. Fischera, navštívila areál letos v květnu.</p>
Partner projektu	Dům kultury Ostrov, Mírové nám. 733

3.2.1.2. Projekt rekonstrukce Zámeckého parku

[zpět](#)

Obsah (popis) projektu	Realizace obnovy zámecké zahrady, výstavba a obnova cest, osazení nového mobiliáře, veřejného osvětlení, výsadba nových stromů a keřů.			
Jednotlivé akce v rámci projektu:	§ Realizace projektu obnova a podpora návštěvnosti regionálně významného barokního komplexu barokních památek (zámeckého areálu a areálu kláštera) v historické části města Ostrov, a to obnova jednotlivých částí zámeckého parku § rozvojová profesionální údržba nových výsadeb § provoz parku včetně "ostrahy"			
Realizace v období	2005 – 2007			
Garant	MěÚ (OSMM - udržitelnost, původně ORI, resp. OI)			
Spolupráce				
Charakter	investiční			
Náklady	34,1 mil. Kč (28,9 mil. cizí + 5,2 mil. vlastní zdroje)			
Monitorovací ukazatele	Název ukazatele	Jednotka	Výchozí hodnota	Plánovaná hodnota
	Upravená veřejná prostranství včetně zeleně a vodních ploch	m2	70.000	122.000
	Zrekonstruované kulturní památky	počet	0	1
Poznámka	Projekt bude realizován v rámci Projektu obnova a podpora návštěvnosti regionálně významného barokního komplexu barokních památek (zámeckého areálu a areálu kláštera) v historické části města Ostrov, na který město Ostrov bude čerpat finanční podporu z programu SROP.			

Plnění za rok 2006: za plnění odpovídá: Odbor investic, ved. odboru Jiří Šuster	Projekt je součástí Projektu Historický Ostrov a měl by být dokončen v září 2007. V návaznosti na tento projekt, na základě poznatků získaných v průběhu jeho přípravy, a na základě nových informací navrhujeme katalog projektů rozšířit o nový projekt s označením 3.2.1.6. Využití zámeckých budov pro potřeby měst
Vztah projektu k op. programu	SROP
cizí zdroje	Dotace od státu (12,5 %) a Evropské unie (75 %)

Plnění za rok 2007: za plnění odpovídá: Odbor investic, ved. odboru Jiří Šuster	financováno v rámci projektu "Historický Ostrov" - fondy EU 75%, státní rozpočet 12,5%,
Vztah projektu k oper. programu	SROP
Zajištění financování - vlastní zdroje	náklady na realizaci 25,6 mil. Kč, zdroje města 12,5%
Projekt dokončen (datum)	dokončeno září 2007

Plnění za rok 2008: za plnění odpovídá: Odbor správy majetku města, ved. odboru Lumír Pála	V rámci udržitelnosti projektu probíhá běžná údržba zeleně a opravy, popřípadě doplňování mobiliáře, toto zajišťuje správce, na nově vzniklé výsadby (vzniklé v rámci rekonstrukce Zámeckého parku) se vztahuje následná péče, která je zajišťována do konce roku 2010 zhotovitelstvími firmami.
--	---

3.2.1.3. Projekt zřízení městského muzea

[zpět](#)

Obsah (popis) projektu	Umístění trvalých expozic městského muzea o historii města ve zrekonstruovaných památkových objektech, a to v kapli sv. Anny a v kostele Zvěstování Panny Marie a zároveň zde instalovat tematické výstavy z historie i současnosti města, jeho okolí, tradičních řemesel, vývoje stavební činnosti atd.
-------------------------------	--

Jednotlivé akce v rámci projektu:	§ realizace rekonstrukce kostela a kaple, § zpracování návrhu expozic, § realizace expozic, § zajištění osoby - kurátora výstav § propagace			
Realizace v období	2007			
Garant	MěÚ (ORI, následně OI)			
Spolupráce	MěÚ (KS), MDDM, Spolek přátel města Ostrova			
Charakter	Investiční			
Náklady	2 mil. Kč (0,5 mil. vlastní + 1,5 cizí zdroje)			
Monitorovací ukazatele	Název ukazatele	Jednotka	Výchozí hodnota	Plánovaná hodnota
	zřízení muzejních expozic	počet	0	2
Poznámka	Navazuje na Projekt 3.2.2.1. Obnova a využití areálu kláštera Projekt bude realizován v rámci Projektu obnova a podpora návštěvnosti regionálně významného barokního komplexu barokních památek (zámeckého areálu a areálu kláštera) v historické části města Ostrov, na který město Ostrov bude čerpat finanční podporu z programu SROP.			

Plnění za rok 2006: za plnění odpovídá: Odbor investic, ved. odboru Jiří Šuster	Projekt je součástí Projektu Historický Ostrov a měl by být dokončen v září 2007. V návaznosti na tento projekt, na základě poznatků získaných v průběhu jeho přípravy, a na základě nových informací navrhujeme katalog projektů rozšířit o nový projekt s označením 3.2.1.6. Využití zámeckých budov pro potřeby města			
Vztah projektu k operačnímu programu	SROP			
cizí zdroje*	- Dotace od státu (12,5 %) a Evropské unie (75 %)			

Plnění za rok 2007: za plnění odpovídá: Odbor investic, ved. odboru Jiří Šuster				
Vztah projektu k operačnímu programu	SROP			
Zajištění financování - vlastní zdroje	náklady na realizaci 4,7 mil. Kč, zdroje města 12,5%			
cizí zdroje*	- financováno v rámci projektu "Historický Ostrov" - fondy EU 75%, státní rozpočet 12,5%,			
Projekt dokončen (datum)	dokončeno září 2007			

Plnění za rok 2008: za plnění odpovídá: Odbor investic, ved. odboru Jiří Šuster	<i>projekt nebyl plněn</i>			
---	----------------------------	--	--	--

3.2.1.4. Projekt obnovy a rekonstrukce kostela sv. Jakuba

[zpět](#)

Obsah (popis) projektu	Oprava románského kostela sv. Jakuba - nejstaršího objektu ve městě - na městském hřbitově a jeho adaptace na smuteční síň či s jiným využitím, případně s víceúčelovým využitím (výstavy, tematické expozice apod.)			
Jednotlivé akce v rámci projektu:	§ sběr dat o objektu (stavebně - historický průzkum, archeologický průzkum, restaurátorský průzkum), § zpracování studie využití na smuteční síň, případně jiné víceúčelové využití, včetně finanční rozvahy, § vlastní projektová příprava včetně restaurátorského záměru, § příprava žádosti včetně povinných příloh o spolufinancování projektu z národních zdrojů nebo SF EU, § realizace, § propagace.			
Realizace v období	2007 – 2010			
Garant	MěÚ (ORI, následně OI)			
Spolupráce	MěÚ (OMM, OSMM, OKS)			
Charakter	Investiční			
Náklady	12 mil. Kč (6 mil. vlastní + 6 mil. cizí zdroje)			
Monitorovací ukazatele	Název ukazatele	Jednotka	Výchozí hodnota	Plánovaná hodnota
	Zrekonstruovaná památka využité k občanské vybavenosti	Počet	0	1
Poznámka				

Plnění za rok 2006: za plnění odpovídá: Odbor investic, ved. odboru Jiří Šuster	Provedena druhá etapa – vnější odvlhčovací systém, přemístění hrobových míst, vnější terénní úpravy, restaurátorský průzkum interiéru, rekonstrukce vstupního portálu a oltáře restaurátorským způsobem. Finanční objem – I. etapa (2005) ve výši 1,736.041,- Kč, z toho dotace z MK 868.020,- Kč. Finanční objem – II. etapa (2006) ve výši 2,092.140,- Kč, z toho dotace 970.700,- Kč.
---	--

Plnění za rok 2007: za plnění odpovídá: Odbor investic, ved. odboru Jiří Šuster	
Zajištění financování - vlastní zdroje	náklady na 2.etapu činily 2,896 tis. Kč
cizí zdroje*	dotace MK 1,420 tis. Kč
Projekt dokončen (datum)	2. etapa dokončena v listopadu 2007, pro další roky zbývá vybavit interier

Plnění za rok 2008: za plnění odpovídá: Odbor investic, ved. odboru Jiří Šuster	projekt nebyl v r. 2008 připravována ani realizován.
---	--

3.2.1.5. Realizace sloupů vítězů „Ostrovské míle“

[zpět](#)

Obsah (popis) projektu	Realizace sloupů s umístěním jmen ročníkových vítězů v zeleném pruhu Hlavní ulice na místě startu a cíle „Ostrovské míle“, dnes již tradičního běžeckého závodu, vedeného v kalendáři atletických akcí ČR.			
Jednotlivé akce v rámci projektu:	Projekt realizován jednorázově			
Realizace v období	2007			
Garant	MěÚ (OMM)			
Spolupráce				
Charakter	Investiční			
Náklady	300 tis. Kč (vlastní zdroje)			
Monitorovací ukazatele	Název ukazatele	Jednotka	Výchozí hodnota	Plánovaná hodnota
	Realizace sloupu	Počet	0	1
Poznámka				

Plnění za rok 2006: za plnění odpovídá: Odbor majetku města, ved. odboru Ing. Miloslav Hock	Zadáno zpracování studie (návrh) na sloup vítězů firmě Jurica. Realizace odložena do doby vyjasnění zda tento závod bude pokračovat i v příštím období.
--	---

Plnění za rok 2007: za plnění odpovídá: Odbor majetku města, ved. odboru Ing. Miloslav Hock	Stav trvá.
--	------------

Plnění za rok 2008: za plnění odpovídá: Odbor OMM, ved. Odboru Ing. Jana Urbánková	Sportovní akce tohoto typu nemusí být realizovány každoročně. Závisí na pořadatelích, zda tento závod uskuteční. Akce není organizována a připravována Městem Ostrov a tudíž nelze její každoroční akci zaručit. Z tohoto důvodu doporučujeme v rámci aktualizace SPRMO pro rok 2009 a roky následující tento projekt vyřadit ze SPRMO. Realizace sloupu vítězů nemá vliv na pořádání sportovní akce. Sportovní akce může být podpořena v rámci projektu 1.7.2.1.
---	---

3.2.1.6. Využití zámeckých budov pro potřeby města

Obsah (popis) projektu	Cílem projektu je využít pro potřeby města zámecké budovy (zámek a Palác princů), oživit Staré město novými aktivitami a logicky zakončit obnovu a využití barokních památek města. Jednou z možností využití objektu zámku je pro účely veřejných služeb a městského úřadu (viz projekt 4.3.1.2. Sjednocení pracovišť MěÚ) a Paláce princů pro účely Městské knihovny (viz projekt 1.1.2.2.). Základním předpokladem pro realizaci tohoto projektu je získání budov do majetku města z majetku Karlovarského kraje.			
Jednotlivé akce v rámci projektu:	<ul style="list-style-type: none"> • získání objektů do majetku města • zpracování studie využití • zpracování projektové dokumentace k ÚŘ, SŘ, • příprava žádosti včetně povinných příloh o spolufinancování projektu z národních zdrojů nebo SF EU či jiných zdrojů. • realizace stavby 			
Realizace v období	2007 - 13			
Garant	MěÚ (ORÚP, následně OI)			
Spolupráce	Karlovarský kraj			
Charakter	investiční			
Náklady	100 mil. Kč			
Monitorovací ukazatele	Název ukazatele	Jednotka	Výchozí hodnota	Plánovaná hodnota
	Realizace investice	počet	0	1
Poznámka	Na základě usnesení Rady města č.106/07 z 13.02.07 byla tomuto projektu stanovena priorita č.1 Projekt zařazen do SPRMO v rámci aktualizace pro rok 2007 a další roky.			

Plnění za rok 2007: <i>za plnění odpovídá:</i> Odbor rozvoje a územního plánování, ved. odboru Ing. Alexandra Fürbachová	V roce 2007 bylo provedeno podrobné geodetické zaměření areálu a a zámeckých budov, zahájen byl mykologický , zpracována byla studie využití Zámku pro potřeby MěÚ a Studie využití Paláce princů pro knihovnu, zahájen byl stavebně - historický průzkum objektů. V současné době se koordinují průzkumy objektu a připravují další související činnosti k budoucí realizaci.			
Partner projektu	Karlovarský kraj, SPŠ Ostrov			
Vztah projektu k operačnímu programu	ROP			
Zajištění financování - vlastní zdroje	318 tis. Kč na přípravné práce v r. 2007			

Plnění za rok 2008: <i>za plnění odpovídá:</i> Odbor RÚP, ved. odboru Ing. Alexandra Fürbachová	Město Ostrov získalo objekt zámku a Paláce princů do svého majetku, v souvislosti s projektem Centrum technického vzdělávání Ostrov (bližší viz projekt 2.2.2.2.). Palác princů je připravován pro využití městské knihovny, zámek pro Městský úřad. Tomuto plánovanému využití a skutečnosti, že se jedná o památkové objekty, podléhá i postup přípravy. Stavba „Palác princů – stavební a památková obnova a přestavba na městskou knihovnu“, byla jako dílčí stavební akce zařazena do projektu Historický Ostrov 2, a v rámci tohoto projektu obdržela dotaci v rámci 2. výzvy Regionálního operačního programu NUTS II Severozápad. Pro tyto účely byla zpracována Studie provozů a vnitřních dispozic Paláce , Záměr na restaurování historických prvků, Restaurátorský průzkum omítek interiéru a fasády, Studie proveditelnosti a projektová dokumentace pro stavební povolení v podrobnostech pro provedení stavby. Bylo vydáno stavební povolení. č. j. výst./16390/08/Ji, nabytí právní moci 7. 10. 2008. Pro objekt zámku je zpracována studie využití pro účely městského úřadu. Pro oba objekty proběhlo zaměření skutečného stavu, proveden mykologický průzkum, průzkum stavu stavebních konstrukcí, stavebně - historický průzkum, pro objekt Paláce princů také proveden restaurátorský průzkum interiéru a exteriéru. Předpokládané náklady na realizaci: Přestavba Paláce princů na městskou knihovnu činí cca 60 mil. Kč. Rekonstrukce zámku - hrubý odhad 100 mil. Kč Průběžně se připravuje rekonstrukce tzv. Pohledové stěny v parku, která na zámeckou budovu navazuje. Dosavadní předpokládané náklady na realizaci činí cca 10 mil. Kč.			
Partner projektu	Karlovarský kraj, SPŠ Ostrov			
Vztah projektu k operačnímu programu	ROP NUTS II Severozápad			
Zpracovaná technická či jiná analýza	Realizováno: - Zaměření skutečného stavu zámku Ostrov na p.p.č. 110/1, 110/2 a 185 ul. Jáchymovská, Ostrov – 216 tis. - Odborné posouzení stavu konstrukcí zámku v Ostrově – 50 tis. Realizuje se mykologický průzkum Zámku a Paláce princů Realizuje se Stavebně-historický průzkum Zámku a Paláce princů			
Partner projektu	pro projekt Historický Ostrov 2 je partnerem KSÚS KK, Karlovarský kraj, SPŠ Ostrov, Městská knihovna Ostrov			
Vztah projektu k operačnímu	pro projekt Historický Ostrov 2: Dotace: ROP NUTS II Severozápad			

programu	Priorita 1: Regenerace a rozvoj Město Ostrov Oblast podpory 1.2: Podpora revitalizace a regenerace středních a malých měst
Zpracovaná technická či jiná analýza	- Variantní studie provozů a vnitřních dispozic knihovny v Paláci princů - 65 tis. - Záměr na restaurování původních historických prvků Paláce princů - 28 tis - Restaurátorský průzkum omítek interiéru a fasády Paláce princů Ostrov - 103 tis.
Zpracovaná studie proveditelnosti	pro projekt Historický Ostrov 2 Studie proveditelnosti v rámci žádosti o dotaci na projekt Historický Ostrov II - 95 tis. (+ 238 tis. dopravní stavby)
Posouzení vlivu stavby na životní prostředí	nebylo požadováno zpracování EIA
Proj. dok. ke staveb. řízení, stavební povolení	pro Palác princů Stavební povolení č. j. výst./16390/08/Ji, nabytí právní moci 7. 10. 2008
Zajištění financování - vlastní zdroje	pro projekt Historický Ostrov 2: Celkové výdaje (náklady) za projekt 89,9 mil. Kč, (Palác princů + dopravní stavby) Historický Ostrov 2 Vlastní podíl v rámci celkového projektu 6,7425 mil. Kč, realizován s dotací podíl - 7,5 %
cizí zdroje	pro projekt Historický Ostrov 2: Fond EU (Evropský fond pro regionální rozvoj) podíl v Kč - 76,415 mil. Kč, podíl v % - 85 % Podíl státního rozpočtu podíl v Kč - 6,7425 mil. Kč, podíl v % - 7,5%
Zahájení a průběh realizace	pro projekt Historický Ostrov 2: stavebně bude projekt zahájen v 04/2009, dokončen v 06/2011
Projekt dokončen (datum)	

4.1.1.1. Podpora občanských organizací a jednotlivců aktivních v kultuře, sportu a zájmovém využití

[zpět](#)

Obsah (popis) projektu	Smyslem projektu je zvýšení občanských aktivit, posílení pocitu příslušnosti k Ostrovu, zvýšení možností zábavy a využití. Obsahem projektu je podpora občanské aktivity v rámci poskytování sponzorských darů a prostřednictvím informační činnosti informačního centra.			
Jednotlivé akce v rámci projektu:	- informace o grantových možnostech prostřednictvím MěÚ - přidělování sponzorských darů			
Realizace v období	2006 – 2015			
Garant	MěÚ (OKSVS)			
Spolupráce	Krajský úřad Karlovarského kraje			
Charakter	neinvestiční			
Náklady	6 mil. Kč (vlastní zdroje)			
Monitorovací ukazatele	Název ukazatele	Jednotka	Vých. hodnota	Plán. hodnota
	akce pořádané občanskými organizacemi pro veřejnost	Počet	n	trvalý meziroční nárůst
Poznámka				

Plnění za rok 2006: za plnění odpovídá: Odbor kanceláře starosty a vnitřní správy, ved. odboru Mgr. Lucie Mildorfová	
Zahájení a průběh realizace*	Rada města Ostrov schválila 11. 7. 2006 poskytnutí finančních příspěvků těmto žadatelům: - Tábornický klub TULÁCI Ostrov 2 000,--Kč - Svaz postižených civilizačními chorobami Ostrov 3 000,--Kč - Svaz tělesně postižených v ČR ZO Ostrov 3 000,--Kč - Obč. sdružení zájmová skupina důchodců Ostrov 3 000,--Kč - HbC Atlantis 7 000,--Kč - Římskokatolická farnost 3 000,--Kč - Občanské sdružení Ostrůvek – Mateřské centrum 5 000,--Kč - Cykloteam 7 000,--Kč - Benjamin – občanské sdružení pro děti a mládež 3 000,--Kč - Svaz modelářů ČR – modelářský klub r. č. 02 Ostrov 2 000,--Kč - Jaroslav Pachý 3 000,--Kč - MO-ROS Ostrov 0,--Kč - Tělovýchovná jednota Ostrov 10 000,--Kč - Krajský svaz jachtingu 3 000,--Kč 54 000,--Kč Zastupitelstvo města Ostrov schválilo dne 14. 9. 2006 poskytnutí finančních příspěvků těmto žadatelům:

- Hrad a zámek Horní Hrad – Hauenštejn	5 000,--Kč
- SK Borek Ostrov	10 000,--Kč
- Sjednoc. org. nevidomých a slabozrakých ČR KV	5 000,-- Kč
- Základní kynologická organizace Ostrov – Veseřice	5 000,-- Kč
- Územní organizace svazu diabetiků Ostrov	10 000,--Kč
- Tělovýchovná jednota MDDM Ostrov	15 000,--Kč
- Občanské sdružení MACÍK	10 000,--Kč
- Občanské sdružení Denis music	3 000,--Kč
	63 000,--Kč

Plnění za rok 2007: za plnění odpovídá: Odbor kanceláře starosty a vnitřní správy, ved. odboru Mgr. Lucie Mildorfová	
Zajištění financování - vlastní zdroje	600 tis. Kč
Zahájení a průběh realizace*	<p>Na základě zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, ust. § 85 písm. c) je ZM vyhrazeno rozhodovat o poskytování dotací nad 50 tis. Kč v jednotlivých případech občanským sdružením, humanitárním organizacím a jiným fyzickým nebo právnickým osobám působícím v oblasti mládeže, tělovýchovy a sportu, sociálních služeb, podpory rodin, požární ochrany, kultury, vzdělávání a vědy, zdravotnictví, protidrogových aktivit, prevence kriminality a ochrany životního prostředí. RM je určeno rozhodovat poskytnutí částek do výše 50 tis. Kč. Dne 1. 8. 2006 byla radou města schválena Pravidla pro poskytování grantů neziskovým organizacím s účinností od 1. 1. 2007. Termín pro podávání žádostí byl schválen pouze 1x ročně a rovněž vyplácení finanční dotace také 1x ročně. V rozpočtu města na rok 2007 byla pro příspěvky na činnost organizací v oblasti kultury, sportu a zdravotnictví schválena částka 600 tis. Kč. Komise Rady města Ostrov pro poskytování grantů neziskovým organizacím z rozpočtu města Ostrova na svém jednání dne 7. 2. 2007 posoudila 33 doručených žádostí na akce a činnost organizací v roce 2007 a navrhla rozdělit mezi žadatele 600 tis. Kč. Komise rovněž rozhodla, že žádosti různých klubů Tělovýchovné jednoty MDDM Ostrov spojí vždy dohromady a navrhne příspěvek pro celou organizaci jako celek. Rozdělení mezi jednotlivé žadatele je v kompetenci vedení příslušné organizace. Komise neschválila žádný finanční příspěvek občanským sdružením Aragonit, Klub stomiků a TJ Zimní stadion Karlovy Vary, oddíl lední hokej ženy „Karlovarské dračice“ z důvodu malého, žádného či neuvedeného počtu ostrovských členů v těchto sdruženích oproti všem ostatním žadatelům.</p> <p>Usn. RM č. 151/07 ze dne 27. 2. 2007</p> <p>RM schválila poskytnutí finančních příspěvků těmto žadatelům:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tělovýchovná jednota Květnová 7.000,-- Kč - Tělovýchovná jednota MDDM Ostrov – 30. ročník běhu 17. listopadu 8.000,-- Kč - Fotbalový klub Ostrov 10.000,-- Kč - Cykloteam Ostrov 14.000,-- Kč - Sportovní klub Borek 20.000,-- Kč - Sportovní krasobruslařský klub Karlovy Vary, o. s. 10.000,-- Kč - Štěpán Novotný – MS v jachtingu 5.000,-- Kč - Josef Nozar – ME ve stolní tenisu 5.000,-- Kč - Karel Kunz – „9. ročník - Nejsilnější muž Ostrova 2007“ 5.000,-- Kč - Lada Bláhová – „ Vyhlášení nejlepších sportovců za rok 2006“ 5.000,-- Kč - Tábornický klub TULÁCI Ostrov 13.000,-- Kč - ORBIS PICTUS Ostrov 10.000,-- Kč - DENDIS MUSIC 5.000,-- Kč - Galerie umění Karlovy Vary – pobočka Ostrov 20.000,-- Kč - Římskokatolická farnost v Ostrově 15.000,-- Kč - Oblastní charita Ostrov 14.000,-- Kč - Spolek přátel města Ostrova 6.000,-- Kč - Občanské sdružení Ostrůvek - mateřské centrum 10.000,-- Kč - Modelářský klub r. č. 02 Ostrov 6.000,-- Kč - Základní kynologická organizace Ostrov – „Veseřice“ 5.000,-- Kč - Gymnázium Ostrov 15.000,-- Kč - Občanské sdružení „Ostrovský Macík“ 10.000,-- Kč - Občanské sdružení zájmová skupina důchodců Ostrov 15.000,-- Kč - Svaz tělesně postižených v ČR ZO Ostrov 15.000,-- Kč - Svaz postižených civilizačními chorobami 10.000,-- Kč - TJ Zimní stadion Karlovy Vary, oddíl lední hokej ženy „Karlovarské dračice“ 0,-- Kč - Klub stomiků Karlovy Vary 0,-- Kč - Aragonit, občanské sdružení 0,-- Kč <p>celkem: 258.000,-- Kč</p> <p>Usn. ZM č. 64/07 ze dne 22. 3. 2007</p> <p>ZM schválilo poskytnutí finančních příspěvků těmto žadatelům:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tělovýchovná jednota Ostrov 110.000,-- Kč - Tělovýchovná jednota MDDM Ostrov 140.000,-- Kč

	<ul style="list-style-type: none"> - Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých ČR KV 40.000,-- Kč - Územní organizace svazu diabetiků Ostrov 22.000,-- Kč - Benjamin – občanské sdružení pro děti a mládež 30.000,-- Kč
	celkem: 342.000,-- Kč

Plnění za rok 2008: <i>za plnění odpovídá:</i> <i>Odbor kancelář</i> <i>starosty a vnitřní</i> <i>správy,</i> <i>ved. odboru Mgr. Lucie</i> <i>Mildorfová</i>	<p>Rada města Ostrov schválila dne 26. 2. 2008 poskytnutí finančních příspěvků těmto žadatelům:</p> <ul style="list-style-type: none"> - RIBI z Atlantisu 10.000,-- Kč - Lada Bláhová – „ Vyhlášení nejlepších sportovců za rok 2007“ 10.000,-- Kč - Tábornický klub TULÁCI Ostrov 13.000,-- Kč - ORBIS PICTUS Ostrov 10.000,-- Kč - Galerie umění Karlovy Vary – pobočka Ostrov 5.000,-- Kč - Římskokatolická farnost v Ostrově 15.000,-- Kč - Oblastní charita Ostrov 15.000,-- Kč - Spolek přátel města Ostrova 9.000,-- Kč - Občanské sdružení Ostrůvek - mateřské centrum 10.000,-- Kč - Modelářský klub r.č. 02 Ostrov 5.000,-- Kč - Klub železničních modelářů 5.000,-- Kč - Základní kynologická organizace Ostrov – „Veseřice“ 5.000,-- Kč - Gymnázium Ostrov 10.000,-- Kč - Občanské sdružení „Ostrovský Macík“ 22.000,-- Kč - Občanské sdružení zájmová skupina důchodců Ostrov 10.000,-- Kč - Svaz tělesně postižených v ČR - ZO Ostrov 10.000,-- Kč - Svaz postižených civilizačními chorobami - ZO Ostrov 10.000,-- Kč - Castila o.s./ Eva Šimková 13.000,-- Kč - Pavel Palacký – Horní hrad Hauenštejn 10.000,-- Kč - Sbor dobrovolných hasičů Ostrov 10.000,-- Kč - o.s. Klub 1938 – Četnická stanice Habersbirk 5.000,-- Kč - Tělovýchovná jednota Květnová 7.000,-- Kč - Tělovýchovná jednota MDDM Ostrov – 31. ročník běhu 17. listopadu 8.000,-- Kč - Fotbalový klub Ostrov – 16. ročník mezinárodního turnaje žáků v kopané 20.000,-- Kč - Cykloteam Ostrov 25.000,-- Kč - Štěpán Novotný – MS v jachtingu 13.000,-- Kč <p>Celkem 285.000,-- Kč</p> <p>Zastupitelstvo města Ostrov schválilo dne 20. 3. 2008 poskytnutí finančních příspěvků těmto žadatelům:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tělovýchovná jednota Ostrov 120.000,-- Kč - Tělovýchovná jednota MDDM Ostrov 180.000,-- Kč - Sportovní klub Borek Ostrov 75.000,-- Kč - Sportovní krasobruslařský klub Karlovy Vary, o.s. 75.000,-- Kč - FK Ostrov 270.000,-- Kč - Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých ČR– oblastní pobočka 15.000,-- Kč - Územní organizace svazu diabetiků - Ostrov 15.000,-- Kč - Benjamin – občanské sdružení pro děti a mládež 15.000,-- Kč - DENDIS MUSIC 0,-- Kč <p>Celkem: 765 000,-- Kč</p>
Zajištění financování - vlastní zdroje	765 tis. Kč
pozn.	<p>Město Ostrov se na základě usn. ZM č. 209/08 ze dne 25. 9. 2008 stalo členem Národní sítě zdravých měst ČR (NSZM ČR) a usn. ZM č. 210/08 přijalo Deklaraci projektu Ostrov – Zdravé město. Město Ostrov svým vstupem do NSZM ČR potvrdilo zájem o zapojování veřejnosti do strategického řízení metodou Místní agendy 21, začlenění principů udržitelného rozvoje do strategických dokumentů a plánování města. Uvedené aktivity mají směřovat ke kvalitnímu a průhlednému výkonu veřejné správy a možnosti jeho hodnocení. Je tak položen základ k dalším tradicím ve městě - společnému plánování věcí veřejných jak jednotlivců, veřejnosti, tak i občanských sdružení s municipalitou. V souvislosti s touto skutečností a s tímto projektem 1.7.2.1. Podpora místních společenských tradic navrhujeme v rámci aktualizace SPRMO pro rok 2009 a roky následující zařadit do SPRMO nový projekt s názvem 4.1.2.2. Ostrov - Zdravé město.</p>

4.1.2.1. Zpracování komunitního plánu sociálních služeb

[zpět](#)

Obsah (popis) projektu	<p>Účelem projektu je zpracování komunitního plánu sociálních služeb. Komunitní plánování je nástroj, který napomáhá zajišťovat územní dostupnost sociálních služeb na území obce. Je nutno postupovat v krocích, nejprve vytvořit triádu – zadavatel, poskytovatel, příjemce, poté zajistit vzdělávání těchto osob v komunitním plánování. Následně zmapovat dostupnost sociálních služeb pro občany města a vytvořit katalog (popis a analýza) stávajících služeb, zmapovat poptávku po službách, zjistit potřeby a názory občanů na sociální služby. Zapojit do plánování sociálních služeb veřejnost. Stanovit priority. Výsledkem</p>
-------------------------------	--

	je systém sociálních služeb na místní úrovni			
Jednotlivé akce v rámci projektu:	<ul style="list-style-type: none"> - Vytvoření triády – zadavatel, poskytovatel, příjemce - Vzdělávání v komunitním plánování - Zmapování stávajících služeb - Zmapování poptávky po službách – dotazníkové šetření. - Stanovení priorit 			
Realizace v období	2006			
Garant	MěÚ (OSPO)			
Spolupráce	Domov – penzion pro důchodce Ostrov, Oblastní farní charita Ostrov, nestátní neziskové organizace			
Charakter	neinvestiční			
Náklady	400 tis. Kč (100 tis. vlastní + 200 tis. cizí zdroje)			
Monitorovací ukazatele	Název ukazatele	Jednotka	Výchozí hodnota	Plánovaná hodnota
	Zpracování komunitního plánu	Počet	0	1
Poznámka				

Plnění za rok 2006: <i>za plnění odpovídá:</i> Odbor sociálních věcí a zdravotnictví a odbor sociálně právní ochrany, ved. odboru Miroslava Světlíková	Vytvořena triáda – zadavatel, poskytovatel, příjemce sociálních služeb. Tato triáda úspěšně ukončila vzdělávání v komunitním plánování na KÚ KK. Na webových stránkách města byla zveřejněna informace o záměru komunitního plánování a dopisem byli osloveni zastupitelé města s prosbou o náměty a připomínky, příp. o spolupráci.
---	--

Plnění za rok 2007: <i>za plnění odpovídá:</i> Odbor sociálních věcí a zdravotnictví a odbor sociálně právní ochrany, ved. odboru Miroslava Světlíková	Byl vypracován dotazník pro občany města, který byl zveřejněn v Ostrovském měsíčníku. Obyvatelé města se zde mohli vyjádřit k potřebě sociálních služeb ve městě Ostrov. Triáda – zadavatel, poskytovatel, příjemce se pravidelně schází, byl vyhodnocen dotazník. Rada města Ostrov dne 31. 8. 2007 schválila účast města v projektu „Podpora vytváření krajských plánů střednědobého rozvoje sociálních služeb a vytváření místních partnerství“ a starosta města podepsal Smlouvu o partnerství v projektu s Komunitním plánováním o.p.s. Karlovy Vary. Výstupy z uvedený projektu budou použity při tvorbě komunitního plánu Města Ostrov. Výstupy z projektu by měly být Městu Ostrov k dispozici v červenci 2008.
Partner projektu	Komunitní plánování o.p.s. Karlovy Vary

Plnění za rok 2008: <i>za plnění odpovídá:</i> Odbor sociálních věcí a zdravotnictví ved. odboru Miroslava Světlíková	Triáda zpracovala na základě sociologického průzkumu Priority města v oblasti sociálních služeb, které byly schváleny usm. RM č. 393/08 ze dne 3. 6. 2008 a následně zastupitelstvem města usn. č. 159/08 ze dne 26. 6. 2008. Následně triáda zpracovala Katalog sociálních služeb pro občany města Ostrov, který je v současné době v tisku a jeho konečná verze bude umístěna na webových stránkách města. V tištěné podobě bude katalog k dispozici zastupitelům města, občanům, praktickým lékařům a institucím.
Partner projektu	Komunitní plánování o.p.s. Karlovy Vary
Zajištění financování - vlastní zdroje	V rozpočtu města na rok 2008 150.000,- Kč, čerpáno 98.000,- Kč. V rozpočtu města na rok 2009 100.000,- Kč
cizí zdroje	
Zahájení a průběh realizace	Projekt zahájen v roce 2007, předpokládáné ukončení v roce 2010, nadále však nutné aktualizace zpracovaného komunitního plánu sociálních služeb.

4.2.1.1. Podnikatelské fórum v Ostrově

[zpět](#)

Obsah (popis) projektu	Záměrem projektu vytvořit podmínky pro realizaci pravidelných podnikatelských fór, v rámci kterých by místní podnikatelé mohli sdělit své názory a požadavky, jak směřem k sobě navzájem, tak vůči vedení města. Podnikatelská fóra by měla mít podobu každoročně (půlročně?) se opakujících setkání, kterých by se účastnili podnikatelé, zástupci města a významných institucí, utvářející místní podnikatelské prostředí. Zároveň by byly prezentovány a vyhodnoceny konkrétní výsledky součinnosti podnikatelů a města za uplynulé období (realizované zakázky, sponzorství, společné akce ...). Organizátorem podnikatelských fór je město Ostrov. Cílem projektového záměru je zlepšit komunikaci mezi podnikateli navzájem, propojení činností a zájmů soukromého a veřejného sektoru.
Jednotlivé akce v rámci projektu:	
Realizace v období	Počínaje rokem 2006 - 2015
Garant	MěÚ (OKSVS)
Spolupráce	Regionální Hospodářská komora, místní podnikatele, Úřad práce K. Vary, Krajský úřad Karlovarského kraje
Charakter	Neinvestiční
Náklady	100 tis. Kč (vlastní náklady)

Monitorovací ukazatele	Název ukazatele	Jednotka	Výchozí hodnota	Plánovaná hodnota
	Setkání v rámci podnikatelského fóra	Počet	0	1 ročně
Poznámka				

Plnění za rok 2006: za plnění odpovídá: Odbor kanceláře starosty a vnitřní správy, ved. odboru Mgr. Lucie Mildorfová	<p>Od 1. 8. 2006 funguje na obecním živnostenském úřadě (Městský úřad Ostrov) tzv. <u>Centrální registrační místo</u> (CRM). Podnikatelé využívají CRM vedle ohlášení živnosti také k podání přihlášky k daňové registraci, důchodovému pojištění a nemocenskému pojištění, oznámení zahájení samostatné výdělečné činnosti, vzniku volného pracovního místa a podání oznámení podle zákona o veřejném zdravotním pojištění.</p> <p>Rovněž byla tajemnicí úřadu kontaktována Regionální hospodářská komora Poohří se sídlem v Sokolově. Tato organizace dala příslib, že do konce letošního roku zřídí v Ostrově svoji expozituru. Městský úřad v Ostrově bude nápomocen při hledání vhodných prostor (co nejbližší k Obecnímu živnostenskému úřadu Městského úřadu v Ostrově). Činnost zmíněné expozitury bude spočívat v poradenských službách pro začínající i již zavedené podnikatele jeden den v týdnu (4 hodiny v kanceláři, 4 hodiny přímo v terénu. <u>Dosud nebyla zmíněná expozitura zřízena.</u></p> <p>Město Ostrov bylo osloveno Karlovarským krajem a Regionální komorou Poohří s nabídkou zapojit se do projektu Centrálního registru produktů a firem ČR. Centrální registr Axis4info funguje jako jednotná evidence podnikatelských subjektů a slouží k zadávání a vyhledávání strukturovaných údajů o široké škále produktů a činnostech firem a institucí ze všech oborů průmyslu, obchodu a služeb. Ostrov se do tohoto projektu zapojí a učiní k tomu několik kroků: zajistí publicitu projektu v Ostrovském měsíčníku, rovněž budou informace umístěny na ostrovský web, údaje budou zaneseny do informačního portálu úřadu, připraví se stojany s reklamními materiály atd.</p>
Partner projektu	Střední průmyslová škola Ostrov, Jáchymovská 1

Plnění za rok 2007: za plnění odpovídá: Odbor kanceláře starosty a vnitřní správy, ved. odboru Mgr. Lucie Mildorfová	<p>V rámci naplnění strategie projektu Podnikatelského fóra v Ostrově bude v roce 2008 proveden mezi ostrovskými podnikateli průzkum, který by měl nastínit další vývoj spolupráce veřejného a soukromého sektoru.</p> <p>Okruhy otázek:</p> <ol style="list-style-type: none"> možnost setkání s představiteli města – např. 1x ročně, vymezit okruh témat a nastínit řešení dané problematiky, nabídka internetové diskuse, např. prostřednictvím webu města či nově vytvořeného portálu návrh pro zcela jinou platformu diskuse s podnikateli <p>zároveň by měly být prezentovány a vyhodnoceny konkrétní výsledky součinnosti podnikatelů a města za určité období (realizované zakázky, sponzorství, společné akce atd.)</p> <p>Od 1. 8. 2006 funguje na Odboru živnostenský úřad v rámci Městský úřadu tzv. <u>Centrální registrační místo</u> (CRM). Podnikatelé využívají CRM vedle ohlášení živnosti také k podání přihlášky k daňové registraci, důchodovému pojištění a nemocenskému pojištění, oznámení zahájení samostatné výdělečné činnosti, vzniku volného pracovního místa a podání oznámení podle zákona o veřejném zdravotním pojištění.</p> <p>Počínaje 1. 2. 2007 jsou na Městském úřadě v Ostrově vydávány ověřené výpisy z katastru nemovitostí. Od 6. 6. 2007 vždy 1. středu v měsíci má Česká obchodní inspekce v budově Městského úřadu v Ostrově vymezeny konzultační hodiny určené běžným spotřebitelům i podnikatelům. Od 1. 1. 2008 bude Město Ostrov participovat na projektu Czech POINT (Český Podací Ověřovací Informační Národní Terminál). Na Městském úřadě v Ostrově budou vydávány ověřené výpisy z centrálních registrů – kromě <u>katastru nemovitostí</u> – výpisů z listu vlastnictví (podle čísla listu vlastnictví, podle čísla popisného, podle čísla parcely, které se již od února letošního roku vydávají; dále výpisy z <u>obchodního rejstříku</u> (úplný výpis, výpis platných údajů k aktuálnímu dni; <u>živnostenského rejstříku</u>; výpis z <u>Rejstříku trestů</u>).</p>
Partner projektu	Regionální hospodářská komora Poohří se sídlem v Sokolově

Plnění za rok 2008: za plnění odpovídá: Odbor kancelář starosty a vnitřní správy, ved. odboru Mgr. Lucie Mildorfová	<p>Ostrov získal v roce 2008 2. místo v soutěži týdeníku EKONOM – MĚSTO PRO BYZNYS 2008 v Karlovarském kraji. Podstatou projektu Město pro byznys bylo určení pořadí měst s nejlepšími podmínkami pro podnikání v ČR i v jednotlivých krajích. Pro zajištění co největší objektivit projektu bylo město hodnoceno na základě 50 kritérií rozdělených do 6 oblastí. Zdrojem hodnot každého kritéria byla statistická data nezávislých a odborných institucí odborníky garantovaný výzkum. Projekt sledoval města: Aš, Cheb, Karlovy Vary, Kraslice, Mariánské Lázně, Ostrov, Sokolov. V Celkovém pořadí projektu Město pro byznys Karlovarského kraje 2008 se Ostrov umístil na 2. místě. V hodnocení podnikatelského prostředí se Ostrov umístil na 4. místě. Ukazatele podnikatelského prostředí zahrnovaly počet a vývoj ekonomických subjektů, podíl středních a velkých podniků a rozdělení ekonomických subjektů dle sektoru hospodářství. V hodnocení kvality lokality se Ostrov dostal na 1. místo. Město dosahovalo čelných pozic téměř ve všech kritériích dané oblasti a krajský primariát: nejnižší poměr pacientů na 1 lékaře, nejnižší emise ovzduší ad. V případě pracovního trhu získal Ostrov 4. místo. V hodnocení kvalitě veřejné správy dosáhl Ostrov 3. místa. Díky cenovým podmínkám se dostal Ostrov na 2. místo a v průzkumu mezi podnikateli obsadil Ostrov 5. místo.</p> <p>Na www.ostrov.cz je umístěno diskusní fórum pro podnikatelské subjekty. Diskusní fórum je přístupné pouze pro registrované uživatele.</p>
---	---

4.2.1.2. Projekt společných infrastrukturních projektů veřejného a soukromého sektoru

[zpět](#)

Obsah (popis)	PPP (Public Private Partnership). Jedná se o projekty realizované na bázi spolupráce veřejného a
----------------------	--

projekt	soukromého sektoru při financování a zajišťování některých veřejných služeb.			
Jednotlivé akce v rámci projektu:	§ implementace právních norem (zákon o veřejně prospěšných partnerstvích) do struktury projektu, § vytipování vhodných projektů (cestovní ruch, sportovní aktivity, kulturní aktivity, zdravotnictví, školství, sociální sféra apod.), § vytipování vhodných partnerů, § navázání kontaktů s potencionálními partnery, § příprava konkrétních projektů, § ověření možností spolufinancování PPP projektů z evropských zdrojů, § příprava žádosti včetně povinných příloh o spolufinancování projektu z národních zdrojů nebo SF EU, § realizace záměrů			
Realizace v období	2007 – 2015			
Garant	MěÚ (ORI, následně OR)			
Spolupráce	Partneři ze soukromého sektoru, MěÚ (OKS)			
Charakter	Investiční i neinvestiční			
Náklady	0 Kč			
Monitorovací ukazatele	Název ukazatele	Jednotka	Výchozí hodnota	Plánovaná hodnota
	Zrealizovaný PPP projekt	Počet	0	3
Poznámka				

Plnění za rok 2006: za plnění odpovídá: Odbor rozvoje a územního plánování, ved. odboru Ing. Alexandra Fůrbachová	Zatím se nerealizuje. Plán až na 2007.
--	--

Plnění za rok 2007: za plnění odpovídá: Odbor rozvoje a územního plánování, ved. odboru Ing. Alexandra Fůrbachová	Problematika PPP projektů a zejména legislativní otázka zejména s ohledem na možnou veřejnou podporu je složitá, v ČR a Karlovarském kraji je tento model financování projektů zatím málo využíván. Dochází ke sdílení zkušeností o problematice, realizaci, zkušenostech projektů PPP ze seminářů realizovaných Karlovarským krajem a Městem K. Vary
--	---

Plnění za rok 2008: za plnění odpovídá: Odbor rozvoje a územního plánování, ved. odboru Ing. Alexandra Fůrbachová	Nadále jsou malé zkušenosti s obdobnými projekty. Získávány jsou informace na seminářích. V roce 2008 nebyl žádný konkrétní projekt připravován. Mezi PPP projekty lze zařadit i spolufinancování technické a budoucí veřejné dopravní infrastruktury, která je po jejím vybudování soukromým investorem převedena do majetku města Ostrov. Mezi takové stavby lze zahrnout např. výstavbu kruhového objezdu u supermarketu Lidl. Tato stavba však dosud nebyla převedena do majetku města Ostrov.
--	---

4.3.1.1. Organizační zajištění realizace Strategického plánu na MěÚ

[zpět](#)

Obsah (popis) projektu	Smyslem projektu je řešit vlastní organizační zajištění realizace Strategického plánu města Ostrova (SPRMO) na MěÚ, jeho průběžné aktualizace a monitorování dosažených výsledků. Obsahem projektu je zřízení jednoho pracovního místa pro řízení strategického rozvoje v rámci sekretariátu starosty (alternativně v rámci MěÚ - ORI) a stanovení jeho úkolů v rámci realizace a aktualizace SPRMO.			
Jednotlivé akce v rámci projektu:	<ul style="list-style-type: none"> • stanovení metodiky používání SPRMO • stanovení metodiky aktualizace SPRMO v časové o věcné rovině • propojení rozpočtu města a SPRMO do akčního ročního plánu SPRMO • vzájemná koordinace činností jednotlivých odborů MěÚ při plnění SPRMO • spolupráce s garanty projektů SPRMO se soukromé sféry • mapování a doplňování záměrů PRMO • zajištění vazby na regionální rozvoj • kontinuita lidských zdrojů při plnění SPRMO • prezentace SPRMO • veřejná diskuse prostřednictvím www k SPRMO 			
Realizace v období	Po dobu platnosti SPRMO			
Garant	MěÚ (ORI, následně OR)			
Spolupráce	garanti projektů, odbory MěÚ			
Charakter	Neinvestiční			
Náklady	0 Kč			
Monitorovací	Název ukazatele	Jednotka	Výchozí hodnota	Plánovaná hodnota v %

ukazatele	úspěšnost realizace projektů SPRMO	Počet	0	80
Poznámka	Základní organizační projekt – týká se nepřímo všech věcně orientovaných projektů SPRMO			

Plnění za rok 2006: za plnění odpovídá: Odbor rozvoje a územního plánování, ved. odboru Ing.Alexandra Fürbachová	Probíhá roční hodnocení SPRMO. Administraci SPRMO zajišťuje nadále ORÚP – nové pracovní místo na sekretariátu starosty nebylo zřízeno.
--	---

Plnění za rok 2007: za plnění odpovídá: Odbor rozvoje a územního plánování, ved. odboru Ing.Alexandra Fürbachová	Plnění, aktualizace a koordinace SPRMO je zajišťována odborem rozvoje a ÚP, k navýšení prac. míst na odboru nedošlo. Jednotlivým garantům projektů (odborům MěÚ) jsou v předstihu před sestavováním rozpočtu poskytovány nezbytné podklady . Vedoucí jednotlivých odborů pak garantují plnění projektů ve smyslu obsahu a harmonogramu dle schváleného Strateg. plánu a předkládají zprávy o plnění projektů za kalendářní rok, které jsou pak shromážděny v souhrnném dokumentu. Zpracování souhrnného dokumentu, předložení RM, ZM a zveřejnění na webu zajišťuje ORÚP.
Partner projektu	dotčené odbory MěÚ
Zpracovaná technická či jiná analýza	vlastní SPRMO
Zpracovaná studie proveditelnosti	není potřeba
Zahájení a průběh realizace*	Dne 17.5.2007 proběhla aktualizace SPRMO a byla schválena Zastupitelstvem města usn. č. 116/07. K 31. 12. 2007 probíhá roční hodnocení SPRMO. Probíhá kontrola plnění projektů, plnění opatření a kontrola realizace cílů. Administraci SPRMO zajišťuje nadále ORÚP, odpovědnost za naplňování jednotlivých projektů nesou jejich garanté - odbory MěÚ.

Plnění za rok 2008: za plnění odpovídá: Odbor rozvoje a územního plánování, ved. odboru Ing.Alexandra Fürbachová	Plnění, aktualizace a koordinace SPRMO je zajišťována odborem rozvoje a ÚP, k navýšení prac. míst na odboru nedošlo. Jednotlivým garantům projektů (odborům MěÚ) jsou v předstihu před sestavováním rozpočtu poskytovány nezbytné podklady . Vedoucí jednotlivých odborů pak garantují zpracování projektů do rozpočtu města, plnění projektů ve smyslu obsahu a harmonogramu dle schváleného Strateg. plánu a předkládají zprávy o plnění projektů za kalendářní rok, které jsou pak shromážděny v souhrnném dokumentu. Zpracování souhrnného dokumentu, předložení RM, ZM a zveřejnění na webu zajišťuje ORÚP. Pro plnění za rok 2008 nově bude svoláno pracovní setkání členů zastupitelstva města s jednotlivými garanty projektů - vedoucími jednotlivých odborů.
Partner projektu	dotčené odbory MěÚ

4.3.1.2. Sjednocení pracovišť MěÚ Ostrov

[zpět](#)

Obsah (popis) projektu	Projekt obsahuje úpravy stávající budovy městského úřadu - rozšíření o nástavbu - s cílem umístit stávající detašovaná pracoviště MěÚ do jedné budovy.Součástí projektu je též výstavba přístupové komunikace (nové dopravní řešení za budovou úřadu) a parkovací plochy			
Jednotlivé akce v rámci projektu:	Projektová dokumentace je rozdělena na čtyři etapy : 1. etapa komunikace, dešťová kanalizace, veřejné osvětlení 2. etapa parkoviště I, II, dešťová kanalizace, veřejné osvětlení 3. etapa přípojka nn, přípojka vody 4. etapa rozšíření vlastní budovy MěÚ, Klínovecká 1204 Ostrov			
Realizace v období	2006 – 2007			
Garant	MěÚ (ORÚP+OI)			
Spolupráce	OSMM			
Charakter	investiční			
Náklady	20 mil. Kč (vlastní zdroje)			
Monitorovací ukazatele	Název ukazatele	Jednotka	Výchozí hodnota	Plánovaná hodnota
	Realizované rozšíření budovy MěÚ	Počet	0	1
Poznámka				

Plnění za rok 2006: za plnění odpovídá: Odbor investic, ved. odboru Jiří Šuster	Zatím bylo rozhodnuto pouze o realizaci komunikace u MěÚ. V návaznosti na tento projekt, na základě poznatků získaných v průběhu jeho přípravy, a na základě nových informací navrhujeme katalog projektů rozšířit nový projekt s označením 3.2.1.6. Využití zámeckých budov pro potřeby města
---	--

--	--

Plnění za rok 2007: za plnění odpovídá: Odbor investic, ved. odboru Jiří Šuster	
Projekt dokončen (datum)	komunikace za budovou MÚ dokončeno listopad 2007

Plnění za rok 2008: za plnění odpovídá: Odbor investic ved. odboru Jiří Šuster	V roce 2008 nebyla realizována žádná část tohoto projektu.
--	--

4.3.1.3. Zapojení do projektu Karlovarského kraje Posílení kapacity místních a regionálních orgánů při plánování a realizaci programů v Karlovarském kraji

[zpět](#)

Obsah (popis) projektu	Projekt se zabývá posílením orgánů města, obcí, kraje pro přípravu a realizaci projektů a programů v Karlovarském kraji, zejména s ohledem na finanční zdroje SF EU. Zvláštní význam zde má vytvoření Místní akční skupiny pro realizaci programu EU – LEADER +.			
Jednotlivé akce v rámci projektu:	<ul style="list-style-type: none"> § podpis smlouvy o partnerství za účelem účasti v projektu 3.3. Posílení kapacity místních a regionálních orgánů při plánování a realizaci programů v Karlovarském kraji, § členství města v Projektovém týmu Projektu 3.3., § personální zajištění funkce manažera území, § proškolení manažera území a jeho materiální vybavení, § využití nabídky školících akcí pro případné proškolení jiných osob, § analýza potřeb na úrovni oborového sektoru, města, obce s rozšířenou působností, Sdružení Krušné hory - západ, § sběr projektů vhodných do ROP na úrovni oborového sektoru, města, obce s rozšířenou působností, Sdružení Krušné hory - západ, Karlovarského kraje, § příprava ROP pro NUTS II Severozápad, na úrovni kraje a obce s rozšířenou působností, § prosazování zájmů města, obce s rozšířenou působností, Sdružení Krušné hory - západ, při tvorbě ROP a strategických projektů (programů) kraje, NUTSu II, § efektivní komunikace s ostatními partnery projektu, manažery území, zapojenými obcemi, § sdílení zkušeností, předávání informací, § vytvoření místní akční skupiny pro oblast Ostrovska. 			
Realizace v období	2005 – 2007			
Garant	MěÚ (ORI, následně OR), Krajský úřad Karlovarského kraje			
Spolupráce	partneři projektu, odbory MěÚ			
Charakter	Neinvestiční			
Náklady	800 tis. Kč (cizí zdroje)			
Monitorovací ukazatele	Název ukazatele	Jednotka	Výchozí hodnota	Plánovaná hodnota
	Zapojení do projektu KK	počet	0	1
Poznámka	Projekt je realizován s finanční podporou z programu SRP			

Plnění za rok 2006: za plnění odpovídá: Odbor rozvoje a územního plánování, ved. odboru Ing. Alexandra Fürbachová	
Partner projektu	Karlovarský kraj a další partneři zapojení do projektu Partnerství pro budoucnost
Vztah projektu k operačnímu programu	SRP, opatření 3.3. (RLZ)

Plnění za rok 2007: za plnění odpovídá: Odbor rozvoje a územního plánování, ved. odboru	Podepsaná smlouva o partnerství za účelem partnerství v projektu 3.3. Posílení kapacity místních a regionálních orgánů při plánování a realizaci programů v Karlovarském kraji byla naplňována i v r.2007, město nadále mělo své členství v Projektovém týmu Projektu 3.3.. Funkce manažera území, vytvořená a dotovaná z projektu na MěÚ Ostrov byla obsazena, došlo k proškolení manažera území a jeho materiálnímu vybavení (kancelář), prostřednictvím projektu se město aktivně zapojilo do přípravy ROP pro
---	---

Ing. Alexandra Fürbachová	NUTS II Severozápad a strategických projektů (programů) kraje.
Partner projektu	Karlovarský Kraj
Vztah projektu k operačnímu programu	SROP
cizí zdroje*	- 289 tis. Kč na činnost manažera území ze zdrojů EU a Karl.kraje
Zahájení a průběh realizace*	Manažer území, v rámci udržitelnosti projektu, rozvíjel spolupráci, a partnerství v rámci Sdružení Krušné hory – západ, Euregia Egrensis, Silberstrasse). Zajistil přenos informací k programovému období 2007 – 2013 do regionu, spolupodílel se na vzdělávání Gradua-Cegos v rámci PPB. Manažer území realizoval projekt „Ostrov – město památek“ a spolupracoval na dlouhodobé přípravě projektů regionálního významu.
Projekt dokončen (datum)	

Plnění za rok 2008: za plnění odpovídá: Odbor RÚP, ved. odboru Ing. Alexandra Fürbachová	Manažer území pro venkov je, v rámci udržitelnosti projektu, zapojen do projektových příprav města Ostrov, jež svým významem mají regionální dopad.. Manažer území se podílí na rozvíjení partnerství a spolupráce s regionálními institucemi (municipality, karlovarský kraj, APDM...)
Partner projektu	Karlovarský kraj
Vztah projektu k operačnímu programu	SROP

4.3.2.1. Inventura majetku města v reálných cenách

[zpět](#)

Obsah (popis) projektu	Město Ostrov disponuje poměrně rozsáhlými aktivy, jejichž reálná hodnota je ve většině případů neznámá – majetek je evidován pouze v účetních (pořizovacích) cenách. Přitom je zřejmé, že majetek města představuje významný rozvojový faktor (vedle rozpočtových prostředků), který může být využit jak k materiálnímu zajištění záměrů SPRMO, tak při regulaci chování dalších subjektů na území města. Smyslem projektu je jednak zpracování studie k reálnému ohodnocení majetku města, jednak stanovení rámcových pravidel hospodaření s ním – včetně vybudování kontrolních mechanismů v rámci městské samosprávy. Při stanovování hodnoty majetku je třeba jednotlivé skupiny aktiv zkoumat diferencovaně z hlediska jejich likvidity: např. majetek nutný k plnění základního poslání města, bytový fond, podnikatelsky využitelný majetek, stavby, komunikace, stavební pozemky (zainvestované, nezainvestované), zemědělský a lesní půdní fond v extravilánu, finanční kapitál, prostředky na běžném účtu, předměty postupné spotřeby apod. V návaznosti na takto stanovené ohodnocení je třeba zpracovat stabilní a přehledná pravidla, jak s jednotlivými skupinami aktiv zacházet, závazné postupové kroky při rozhodování o prodeji a nákupu městského majetku a organizační předpoklady důsledné kontroly dodržování takto stanovených pravidel.			
Jednotlivé akce v rámci projektu:	§ zpracování studie reálného ohodnocení jednotlivých skupin aktiv města § zpracování pravidel zacházení s jednotlivými skupinami aktiv města			
Realizace v období	2006			
Garant	MěÚ (OMM)			
Spolupráce				
Charakter	Neinvestiční			
Náklady	100 tis. Kč (vlastní zdroje)			
Monitorovací ukazatele	Název ukazatele	Jednotka	Výchozí hodnota	Plánovaná hodnota
	reálné ohodnocení majetku města	počet	0	
Poznámka				

Plnění za rok 2006: za plnění odpovídá: Odbor majetku města, ved. odboru Ing. Miloslav Hock	Majetek byl zařazen do zvolených majetkových skupin, byla přiřazena cena ze smluv o pojištění majetku a ceny účetní. Odhad reálných (tržních) cen bude proveden odborným posouzením.
--	--

Plnění za rok 2007: za plnění odpovídá: Odbor majetku města, ved. odboru Ing. Miloslav Hock	Z důvodu neúnosné fin.náročnosti a malé efektivity nebylo zadáno ocenění majetku jako celku, ale provádí se dle potřeb např.při prodeji, nebo pronájmem apod. Pro tuto problematiku byla navázána spolupráce s Bankovním institutem VŠ v Praze, který provádí poradenství.
--	--

Plnění za rok 2008:	Veškerý majetek města je evidován v centrální evidenci majetku města za ceny pořizovací, popř. dle
----------------------------	--

<i>za plnění odpovídá:</i> Odbor OMM, ved. Odboru Ing. Jana Urbánková	způsobu nabytí (zejména u nemovitostí) za ceny kupní, ceny ze znaleckého posudku nebo ceny evidované a předané druhou stranou. Část majetku je prozatím evidována bez uvedení reálných cen. Postupně budou doplňovány ceny dle kvalifikovaného odhadu osob, v konkrétním druhu majetku se orientujících a k tomu účelu pověřených.
--	--

4.3.2.2. **Pasportizace majetku města v rámci DTMM**

[zpět](#)

Obsah (popis) projektu	Cílem tohoto projektu je vytvořit a zajistit následnou aktualizaci pasportů veškerého majetku města, jehož evidence je vhodnější v grafické (mapové) podobě. Současně je nutné vytvořit do DTMM některé nové vrstvy, které ponесou informace o nemovitostech na území města bez ohledu na jejich vlastníky. V těchto případech není nutné pořizovat kompletní pasport.			
Jednotlivé akce v rámci projektu:	Vytvoření potřebných vrstev v technické mapě a na jejich základě vytvoření těchto pasportů: místní komunikace (již vytvořeno), účelové komunikace, chodníky (již vytvořeno), parkoviště, nebezpečné komunikace, cyklistické stezky, světelné signalizace, autobusové zastávky, stanoviště kontejnerů, mosty, lávky, propustky, vodní toky (stavby), vodní nádrže, kašny, rybníky, veřejné osvětlení, kabelové tel. rozvody, inženýrské sítě v majetku města (voda, kanalizace, elektrická energie, plyn, telefon), hřiště, sochy vrstva s přehledem všech účelových komunikací, stezek a pěšin na území města (podle zákona 114/1992)			
Realizace v období	2005 – 2007			
Garant	MěÚ (OKSVS)			
Spolupráce				
Charakter	Neinvestiční			
Náklady	1 750 tis. Kč (vlastní zdroje)			
Monitorovací ukazatele	Název ukazatele	Jednotka	Výchozí hodnota	Plánovaná hodnota
	Pasporty	Počet	2	20
Poznámka				

Plnění za rok 2006: <i>za plnění odpovídá:</i> Odbor kanceláře starosty a vnitřní správy, ved. odboru Mgr. Lucie Mildorfová	V letošním roce byl dosud vytvořen a uveden do provozu pasport zeleně. Část dat již byla zpracována. Postupně bude pasportizována veškerá zeleň a data budou udržována aktuální. Koupěn a nainstalován byl modul Inventarizace majetku (pro investiční i neinvestiční majetek)
---	--

Plnění za rok 2007: <i>za plnění odpovídá:</i> Odbor kanceláře starosty a vnitřní správy, ved. odboru Mgr. Lucie Mildorfová	V letošním roce byl zpracován a uveden do provozu pasport svíslého dopravního značení, pasport GIS – vyhledávání dle UIR, byla zdigitalizována zbylá data pro pasport zeleně a v současné době probíhá jejich zpracování do pasportu, a byl zakoupen modul pasportu veřejného osvětlení (prozatím bez dat).
Zajištění financování - vlastní zdroje	405 tis. Kč

Plnění za rok 2008: <i>za plnění odpovídá:</i> Odbor kancelář starosty a vnitřní správy, ved. odboru Mgr. Lucie Mildorfová	Pasport veřejného osvětlení: v první etapě bylo zaevidováno 630 lamp. Bylo využito informací v technické mapě města. V druhé etapě bylo zaměřeno a zaevidováno 720 nových lamp. V lednu v roce 2009 bylo zaměřeno a zaevidováno posledních 600 lamp, čímž jsou data pasportu kompletní a aktuální. Dále byl pořízen pasport a data městské zeleně a kontejnerových stanovišť (tříděný odpad).
Partner projektu	Firma Kellner, Karlovy Vary – zprostředkovala nákup pasportů (software), nainstalovala je a pořídila některá data, zpracování dat také provedla firma Kellner
Zajištění financování - vlastní zdroje	Veřejné osvětlení: 1. etapa – 36 000,- Kč, 2. etapa: 70 000,- Kč, 3. etapa (rok 2009): 60 000,- Kč Pasport zeleně a kontejnerových stanovišť byl financován odborem OSMM – referentky Jana Tesařová – zeleň a Karolína Gotschirová – kontejnerová stanoviště .

4.3.3.1 **Komunikační strategie města**

[zpět](#)

Obsah (popis) projektu	Obsahem tohoto projektu je vytvoření dokumentu - Komunikační strategie města. Tato strategie bude obsahovat cíle komunikace, které se týkají vztahů s občany, komunikace mezi různými složkami veřejné správy, přístupu k veřejné správě jako takové a interní komunikace uvnitř veřejné správy. Další cíle zpracování této strategie jsou:
-------------------------------	---

	<ul style="list-style-type: none"> vybudování jednotné komunikační sítě ve městě, prostřednictvím které budou mít občané umožněnu a zjednodušenou komunikaci s orgány veřejné správy, především s městským úřadem, s dalšími institucemi ve městě a rovněž mezi sebou, zabezpečení kvalitní komunikace co největšího počtu subjektů s co nejmenšími finančními náklady každého z nich, to znamená metropolitní síť, zahrnující celé město včetně zřízení veřejných internetových míst. využití internetu při zajišťování služeb veřejné správy, to znamená rozšíření služeb poskytovaných občanům on-line (zpřístupnění všech formulářů, současně příprava formulářů pro možnost vyplňování on-line a přímé odesílání na elektronickou podatelnu, vystavení části grafického informačního systému včetně územního plánu a plánu města na internetové stránky, v další fázi umožnění sledování postupu vyřizování jednotlivých podání oprávněnými občany) <ul style="list-style-type: none"> vytvoření účinné a efektivní komunikace mezi jednotlivými složkami veřejné správy využívání komunikačních technologií při plnění běžných úkonů veřejné správy, kdy je třeba předávat informace v rámci jednoho orgánu, tak i úkonů jako je například vyřizování stížností a odvolání, do kterých je zapojeno více orgánů. 												
Jednotlivé akce v rámci projektu:	<ul style="list-style-type: none"> Vytvoření dokumentu Komunikační strategie města Vytvoření veřejných internetových míst Vybudování metropolitní sítě Vystavení GIS na internetových stránkách Zpracování formulářů pro on-line přístup Propojení vhodných aplikací s internetovými stránkami 												
Realizace v období	2006 – 2010												
Garant	MěÚ (OKSVS)												
Spolupráce	Ostatní odbory MěÚ, správce rozvodů kabelové televize (ElektroS)												
Charakter	Zpracování dokumentu Komunikační strategie města, rozšiřování využití internetových stránek – neinvestiční, Vybudování metropolitní sítě - investiční												
Náklady	2 mil. Kč (vlastní zdroje)												
Monitorovací ukazatele	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Název ukazatele</th> <th>Jednotka</th> <th>Výchozí hodnota</th> <th>Plánovaná hodnota</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Návštěvnost na www.ostrov.cz</td> <td>Počet přístupů za měsíc</td> <td>cca 20 000</td> <td>cca 50 000</td> </tr> <tr> <td>On-line formuláře</td> <td>Počet</td> <td>0</td> <td>10</td> </tr> </tbody> </table>	Název ukazatele	Jednotka	Výchozí hodnota	Plánovaná hodnota	Návštěvnost na www.ostrov.cz	Počet přístupů za měsíc	cca 20 000	cca 50 000	On-line formuláře	Počet	0	10
Název ukazatele	Jednotka	Výchozí hodnota	Plánovaná hodnota										
Návštěvnost na www.ostrov.cz	Počet přístupů za měsíc	cca 20 000	cca 50 000										
On-line formuláře	Počet	0	10										
Poznámka													

Plnění za rok 2006: <i>za plnění odpovídá:</i> Odbor kanceláře starosty a vnitřní správy, ved. odboru Mgr. Lucie Mildorfová	Projekt Misys Web (vystavení GISu na www stránkách) je nyní ve zkušebním provozu, z důvodu technických problémů dosud nebyl spuštěn pro veřejnost. Internetové stránky se průběžně aktualizují a zdokonalují po technické stránce. Projekt Portál veřejné komunikace s občany je těsně před ukončením, portál bude pro občany zveřejněn do konce roku 2006
---	--

Plnění za rok 2007: <i>za plnění odpovídá:</i> Odbor kanceláře starosty a vnitřní správy, ved. odboru Mgr. Lucie Mildorfová	Projekt Misys Web je připraven k uvedení do provozu po přepracování stránek města do nové podoby. Projekt Portál veřejné komunikace s občany je spuštěn a pro občany zveřejněn na stránkách města. Průběžně je doplňován. Provoz podacího ověřovacího a informačního terminálu Czech POINT je připraven ke spuštění. V případě projektu Czech POINT se jedná o ověřené výpisy z centrálních registrů: 1) katastr nemovitostí – výpis z katastru nemovitostí - výpis z listu vlastnictví (podle čísla listu vlastnictví, podle čísla popisného, podle čísla parcely, částečné výpisy; 2) obchodní rejstřík – úplný výpis, výpis, výpis platných údajů k aktuálnímu dni; 3) živnostenský rejstřík. Od roku 2008 přibude ještě ověřený výpis z Rejstříku trestů.
---	---

Plnění za rok 2008: <i>za plnění odpovídá:</i> Odbor kancelář starosty a vnitřní správy, ved. odboru Mgr. Lucie Mildorfová	Internetové stránky města byly po technické stránce zcela přepracovány, rovněž byl změněn design stránek, pro vyjádření názoru občanů bylo vytvořeno diskuzní fórum, byla upravena úřední deska a dále se zpracovávají nové komponenty pro rozšíření služeb občanům (kalendář kulturních akcí atp.). Projekt Misys Web (vystavení GISu na www stránkách) byl v r. 2008 uveden do plného provozu, je přístupný odkazem z oficiálních stránek města Ostrov. Portál veřejné komunikace s občany je již plně v provozu, dále je rozšiřován o další agendy. Projekt Czechpoint je v provozu na přepážce pracoviště Hlavní tř. – ODS a poskytuje služby v rozsahu: Výpis z Katastru nemovitostí; Výpis z Obchodního rejstříku; Výpis z Živnostenského rejstříku; Přijetí podání podle živnostenského zákona (§ 72); Žádost o výpis nebo opis z Rejstříku trestů podle zákona č. 124/2008 Sb.
--	--

4.4.1.1.	Podpora spolupráce městské a státní policie
	zpět
Obsah (popis) projektu	Obsahem projektu je navázání vztahu MěP Ostrov a služby pořádkové policie OR PČR v oblasti prevence a výkonu společných hlídek
Jednotlivé akce v rámci projektu:	<ul style="list-style-type: none"> Efektivní využívání služebních dopravních prostředků MěP a PCR a působení na oblast veřejného pořádku ve městě Ostrov

	<ul style="list-style-type: none"> • Tvorba aktivního poznatkového fondu, který slouží pro předcházení, rychlejší objasňování případné trestné činnosti (primárně bez rozdílu institutu přestupku nebo trestných činů) • Aktivizovat spolupráci dalších subjektů pro službu kriminální policie a vyšetřování OR PČR – tj. živnostenský úřad, správa sociálního zabezpečení, finanční úřad, apod. • Aktivní využívání kamerového systému jako vysoce aktivního prostředků preventivního charakteru • Spolupráce MěP a PČR při pořádání akcí pro děti a mládež 								
Realizace v období	Počínaje rokem 2006 -2015								
Garant	Městská policie								
Spolupráce	Nevládní neziskové organizace a občanské organizace, odbory MěÚ Ostrov								
Charakter	Neinvestiční								
Náklady	1 mil. Kč (vlastní zdroje)								
Monitorovací ukazatele	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Název ukazatele</th> <th>Jednotka</th> <th>Výchozí hodnota</th> <th>Plánovaná hodnota</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>počet trestných činů a přestupků na území města</td> <td>Počet</td> <td>údaj za rok 2005</td> <td>trvalý meziroční pokles</td> </tr> </tbody> </table>	Název ukazatele	Jednotka	Výchozí hodnota	Plánovaná hodnota	počet trestných činů a přestupků na území města	Počet	údaj za rok 2005	trvalý meziroční pokles
Název ukazatele	Jednotka	Výchozí hodnota	Plánovaná hodnota						
počet trestných činů a přestupků na území města	Počet	údaj za rok 2005	trvalý meziroční pokles						
Poznámka									

Plnění za rok 2006: <i>za plnění odpovídá: Odbor kanceláře starosty a vnitřní správy, ved. odboru Mgr. Lucie Mildorfová</i>	Odbor sociálních věcí a zdravotnictví Městského úřadu v Ostrově pořádá v součinnosti s Městskou policií Ostrov 2x ročně tzv. „Víkendové pobyty Šance“. 4x ročně probíhají kontrolní akce na požívání alkoholu a drog v restauračních zařízeních, ve spolupráci s PČR 3x ročně. Městská policie Ostrov provádí drogové testy u klientů kurátorky pro mládež Městského úřadu v Ostrově. Nezanedbatelnou roli hraje také přednášková a osvětová činnost. Pořádají se každoroční předvánoční setkání s problémovými klienty. V rámci Dětského filmového a televizního festivalu Oty Hofmana se pořádá vzdělávací konference zaměřená např. na drogovou problematiku, šikanu ve školách, agresivní chování mezi dětmi atd.
Partner projektu	Městská policie Ostrov, Policie ČR – obvod. odd. v Ostrově

Plnění za rok 2007: <i>za plnění odpovídá: Odbor kanceláře starosty a vnitřní správy, ved. odboru Mgr. Lucie Mildorfová</i>	Odbor sociálních věcí a zdravotnictví Městského úřadu v Ostrově pořádá v součinnosti s Městskou policií Ostrov 2x ročně tzv. „Víkendové pobyty Šance“. 4x ročně probíhají kontrolní akce na požívání alkoholu a drog v restauračních zařízeních, ve spolupráci s PČR 3x ročně. Městská policie Ostrov provádí drogové testy u klientů kurátorky pro mládež Městského úřadu v Ostrově. Nezanedbatelnou roli hraje také přednášková a osvětová činnost, jak pro mladistvé, tak pro seniory. Každoročně se konají předvánoční setkání s problémovými klienty. V rámci Dětského filmového a televizního festivalu Oty Hofmana se uskutečňuje vzdělávací konference zaměřená např. na drogovou problematiku, šikanu ve školách, agresivní chování mezi dětmi atd.
Partner projektu	Městská policie Ostrov, Policie ČR – obvod. odd. v Ostrově

Plnění za rok 2008: <i>za plnění odpovídá: Velitel Městské policie Ostrov, Bc. Pavel Čekan</i>	Městská policie Ostrov spolu s odborem sociálních věcí a zdravotnictví Městského úřadu Ostrov pořádá 2x ročně tzv. „víkendové pobyty Šance“. Dále ve spolupráci s PČR a pracovníky odboru SVZ probíhají kontrolní akce na požívání alkoholu a drog v restauračních zařízeních se zaměřením na osoby do 18ti let. V roce 2008 proběhly dvě společně plánované akce a 2 akce, které prováděla MP sama v rámci prevence. Strážníci městské policie provádí v průběhu školního roku pravidelné besedy a osvětové přednášky pro žáky místních škol a studenty středních škol, zaměřené na prevenci – tématy jsou drogy, alkohol, kouření u mladších dětí jde o témata doprava a chování chodců či cyklistů v dopravě, zejména ve městě. Městská policie Ostrov má dále ve své denní náplni dohled na přechodech pro chodce zejména u ZŠ Masarykova. Městská policie ve spolupráci s PČR - Obvodním oddělením Ostrov a ICP /Inspektorát cizinecké policie/ provádí v průběhu roku akce na kontrolu ubytoven ve městě, zejména na pobyt cizinců pocházejících mimo eurozónu a dále na hledané osoby. Městská policie se účastní spolu s PČR různých cvičení pro jednotky IZS Karlovarského kraje. V roce 2008 proběhlo cvičení s názvem Zimní stadion a jednalo se o cvičení na únik čpavku. Městská policie dále poskytuje na žádost PČR údaje z MKDS k případnému objasnění přestupků nebo trestných činů a sama využívá MKDS pro objasňování přestupků, zejména v dopravě, jako jsou špatné parkování, jízda na červenou apod.
Partner projektu	Městská Policie Ostrov ve spolupráci s PČR Obvodním oddělení Ostrov

6. Systém projektového řízení ve vazbě na Strategický plán rozvoje města Ostrova

6.1. Účel a principy systému projektového řízení

Strategický plán (SPRMO) obsahuje soubor logicky provázaných projektů, jejichž realizace by měla vést k postupnému naplnění rozvojové vize města, a to prostřednictvím realizace rozvojových opatření – při naplňování strategických cílů rozvoje. Každý z prvků hierarchické struktury záměrů rozvoje města (Projekt – Opatření – Cíl – Vize) představuje samostatnou rovinu realizace, monitorování reálných výsledků i průběžné aktualizace dokumentu, a jako takový musí být samostatně řešen.

Společným předpokladem pro úspěšnou realizaci všech úrovní strategického plánu je zavedení **systému projektového řízení na městském úřadě**. Systému projektového řízení s vazbou na strategický plán města vychází z následujících obecných principů:

- 1) **Cyklický charakter projektového řízení**
Implementace projektů, opatření, cílů i vize předpokládá cyklický charakter kontroly a následných inovací obsahu jednotlivých rozvojových záměrů. Délka cyklu se ovšem liší v závislosti na obecnosti / konkrétnosti jednotlivých prvků struktury záměrů: u projektů se jako optimální jeví půlroční cyklus kontroly, u opatření roční, u cílů dvouletý a u vize čtyřletý. Inovovat obsah jednotlivých prvků hierarchické struktury záměrů města – a tím průběžně aktualizovat Strategický plán – má v návaznosti na cykly kontroly plnění smysl u projektů v roční periodě, u opatření v dvouleté, u cílů čtyřleté a u vize v osmileté,
- 2) **Jednoduchost procedur a transparentnost systému**
Systém projektového řízení musí být jednoduchý a transparentní pro všechny dotčené subjekty – volené i výkonné orgány města, případně vnější předkladatele záměrů i pro veřejnost jako celek. Cílem je vytvoření efektivního systému, který nebude vytvářet vysoké nároky na zdroje města (finanční, kapacitní, časové) a zároveň bude garantovat transparentní podporu kvalitním záměrům.
- 3) **Využití existující organizační struktury města**
Systém projektového řízení bude v maximální možné míře využívat existující organizační strukturu města, i když je zřejmé, že pro efektivní fungování tohoto projektového řízení bude třeba učinit některé systémové změny v této struktuře.

6.2. Projektové řízení na úrovni projektů

Má-li rozvojový projekt získat plné nebo částečné financování z rozpočtu města je nezbytné, aby splňoval tři zásadní kritéria:

1. Musí být obsažen ve strategickém plánu města, tj. musí být zřejmý nejen jeho společenský smysl, ale i vazba na roční rozpočet města a na jeho rozpočtový výhled. V souladu s touto zásadou pak daný projekt musí naplňovat jeden nebo více cílů strategického plánu města a přispívat k naplňování jeho vize, musí odpovídat politickým preferencím Zastupitelstva a musí mít jasně definovaného garanta a náklady.
2. Musí být financovatelný, tj. splňovat formální i obsahové podmínky pro využití zdrojů z rozpočtu města. Výhodu mají projekty, kde existuje možnost spolufinancování z externích zdrojů, zejména ze strukturálních fondů Evropské unie.
3. Musí projít závazným procesem pro přípravu a realizaci rozvojových projektů, které je dále nastíněn.

6.2.1. Formy podpory projektů

Strategický plán města předpokládá základní čtyři formy podpory projektů, které odpovídají standardním zásadám realizace rozvojových strategií a programů:

- 1) Realizace projektů na základě rozhodnutí města a z rozpočtu města:
Jednotlivá opatření navržená ve formě projektů/souboru projektů předkládá a realizuje město Ostrov nebo jím zřízené organizace. Jedná se o projekty zaměřené na rozvoj funkcí a složek, které jsou v přímé kompetenci a zodpovědnosti města. Tyto projekty jsou financovány převážně z rozpočtu města.
- 2) Externí podpora projektů předložených městem:
Nositelem/předkladatelem projektů může být město, jeho příspěvkové organizace nebo více organizací se zapojením města, které se dohodnou na jeho společné realizaci. Jedná se o projekty, které jsou z větší části financované z vnějších zdrojů, resp. jsou předkládány v rámci podpůrných programů kraje, ČR nebo EU.
- 3) Přímá podpora projektů vnějších předkladatelů:
Nositelem/předkladatelem projektů mohou být jak veřejnoprávní, tak i podnikatelské subjekty. Může se jednat o projekty investičního i neinvestičního charakteru. Základní podmínkou pro získání podpory je spolufinancování ze strany příjemce pomoci. Musí se jednat o projekty, které významně přispívají k naplnění rozvojových cílů města a jejich realizace je podmíněna příspěvkem z veřejných zdrojů.
- 4) Nepřímá podpora projektů:
Při nepřímé podpoře projektů se město nepodílí ani finančně ani realizačně na přípravě a realizaci projektu, ale pomáhá jej prosazovat pro podporu v rámci programů financovaných z krajských, národních nebo evropských zdrojů.

Výše uvedená klasifikace forem podpory projektů vychází ze dvou základních kritérií:

- nositel projektu
- hlavní zdroj financování

Logiku klasifikace ilustruje následující tabulka:

Nositel / Zdroj financování	Převážně rozpočet města	Převážně jiné zdroje
Město nebo jeho příspěvkové organizace	I.	II.
Jiné subjekty	III.	IV.

Přímá podpora projektů (viz typ implementace I. a III.) může probíhat v zásadě dvěma způsoby:

1. Spolufinancováním vlastní realizace: Nejsilnější způsob podpory realizace projektů. V rámci této podpory mohou být podpořeny jak projekty neinvestičního charakteru, které nevyžadují náročnou přípravnou fázi, tak i projekty investiční.
2. Spolufinancováním technické pomoci při dokončování přípravy vybraných projektů k realizaci: Technická pomoc při přípravě projektů (např. zpracování studií proveditelnosti, EIA apod.) bude směřována především na předkladatele s omezenou kapacitou připravit projekty a neumožnila by realizaci jinak kvalitních projektových záměrů.

6.2.2. Závazný proces přípravy a realizace rozvojových projektů – implementační cyklus

Implementační cyklus je rozdělen do 5 základních kroků:

1. Koncept projektu
2. Výběr projektů do akčního/realizačního plánu rozvojové strategie města
3. Technicko-ekonomická příprava projektu
4. Realizace projektu
5. Monitoring projektu

Podrobnější popis jednotlivých kroků přibližují následující podkapitoly.

Ad 1. Koncept projektu a jeho schválení

V prvním kroku je předkladatelem (garantem) zpracován koncept projektu, který obsahuje základní informace o projektovém záměru. Struktura informace se shoduje s popisem Projektů, která jsou „nejnižší“ úrovní návrhové části strategického plánu. Vybraný výkonný orgán města (ORI) posoudí koncept projektu a na základě tohoto hodnocení ho zařadí nebo nezařadí do realizačního zásobníku projektů.

Kritéria předložených konceptů projektových záměrů jsou:

- § soulad projektového záměru se strategickým plánem města
- § formální správnost projektové žádosti

Na základě hodnocení projektu z prvních dvou hledisek rozhoduje vedoucí ORI (nebo jiného útvaru pověřeného projektovým řízením) následujícím způsobem:

Soulad se SPRMO	Formální správnost	Rozhodnutí
Ano	Ano	Zařazení projektu do zásobníku
Ano	Ne	Vrácení žádosti předkladateli k dopracování
Ne	Ano	Zamítnutí projektu
Ne	Ne	Zamítnutí projektu

Prostřednictvím tohoto kroku tedy dochází k první formě průběžné aktualizace strategického plánu města.

Ad 2. Výběr projektů do akčního plánu

Výběr projektů do akčního plánu provádí volený orgán města v pravidelném cyklu jednoho roku. Do akčního plánu jsou zařazeny projekty, u kterých se očekává zahájení realizace v horizontu do 2 let. Smyslem tohoto výběru je jednak zajistit vazbu projektů na rozpočet města a rozpočtový výhled, jednak vytvořit prostor pro vyjevení aktuálních politických preferencí. Výběr je prováděn na základě předem odsouhlasených kritérií. Mezi klíčová kritéria patří:

- časová priorita (z hlediska zájmů občanů města)
- finanční náročnost
- institucionální náročnost

Ad 3. Technicko-ekonomická příprava projektu

Tento krok je relevantní pouze u velkých investičních projektů nebo projektů žádající o podporu ze SF EU. Tyto projekty zpravidla vyžadují zpracování relativně rozsáhlé technicko-ekonomické dokumentace s nezanedbatelnými finančními náklady (studie proveditelnosti, posouzení dopadu projektu na životní prostředí atp.). Podpora projektů, které předpokládají čerpání prostředků ze SF EU, příp. KF je v další fázi podmíněna schválením projektu ze strany řídicích struktur příslušného operačního programu.

Ad 4. Realizace projektu

Schválené projekty jsou realizovány v souladu s projektovou dokumentací. Za realizaci odpovídá garantem jmenovaný manažer projektu. Součástí realizace je plnění informační povinnosti vůči poskytovatelům zdrojů a vůči ORI. Výstupem je v optimálním případě realizovaný projekt. V této fázi je ovšem možné i dojít k závěru, že realizace projektu je bezpředmětná – jediným argumentem pro tento případ ovšem může být jen fakt, že ani nerealizace daného projektu neovlivní pozitivní naplňování smyslu Opatření, jehož je projekt součástí (viz kap. 6.3).

Ad 5. Monitorování projektu

Odpovědný výkonný orgán (ORI) města předkládá vybranému volenému orgánu města monitorovací zprávy, včetně návrhů nápravných či preventivních opatření. Jedním typem těchto opatření jsou

„varování“ zveřejňována při pololetních hodnocení realizace projektů SPRMO (samozřejmě jen těch, které prošly výše popsanou fází 1 a 2) v těch případech, kdy garant projektu neplní své povinnosti. Druhým typem je doplňování Katalogu projektů SPRMO, a to v těch případech, kdy se při (ročním) monitoringu ukáže, že ani úspěšná realizace všech projektů spadajících pod jedno Opatření nevede k naplnění smyslu tohoto Opatření (viz kap. 6.3)

6.3. Projektové řízení na úrovni opatření

Opatření představují souhrnnější (obecnější) politiky města zaměřené na realizaci rozvojových cílů. Opatření se skládají z jednoho či více projektů. Na rozdíl od monitorování a úprav obsahu projektů, kde se lze opřít o relativně konkrétní údaje (možnost kvantitativního hodnocení) má projektové řízení na úrovni opatření charakter **kvalitativní**. Projektové řízení na úrovni opatření také nemá přímou vazbu na rozpočet. Odpovědný výkonný organ (ORI) zde každoročně hodnotí do jaké míry realizace či nerealizace jednoho či více projektů spadajících do daného opatření vede k realizaci či nerealizaci tohoto opatření, a podle výsledku navrhuje nápravná opatření ve smyslu vypuštění, doplnění či úpravě obsahu projektů. V rámci strategického projektového řízení ovšem nefigurují opatření jen **jako kritérium pro permanentní aktualizaci obsahu Katalogu projektů SPRMO**, ale též jsou samy **objektem aktualizace**, a to v závislosti na tom jak svým (ne)naplňováním přispívají k (ne)dosažení v SPRMO definovaných cílů (viz 6.4.)

6.4. Projektové řízení na úrovni cílů

Cíle představují základní svorník mezi dlouhodobým, komplexním záměrem rozvoje města v konkrétní sociálně – ekonomické struktuře (Vize a její pilíře) na jedné straně a souborem střednědobých politik města (Opatření). Cíle jsou proto naplňovány jedním či více opatřeními. Na rozdíl od monitorování a úprav obsahu opatření, které se opírá o kvalitativní hodnocení je projektové řízení na úrovni cílů vybaveno kvantitativně definovanými indikátory, které jednoznačně signalizují, zda je cíle dosaženo či nikoli – jde tedy o hodnocení **kvantitativní** (obdobně jako na úrovni projektů). Projektové řízení na úrovni cílů však na rozdíl od úrovně projektů nemá přímou vazbu na rozpočet. Odpovědný výkonný organ (ORI) zde v dvouletém cyklu hodnotí do jaké míry realizace či nerealizace jednoho či více opatření spadajících do daného cíle vede k realizaci či nerealizaci tohoto cíle, a podle výsledku navrhuje nápravná opatření ve smyslu vypuštění, doplnění či úpravě obsahu opatření. V rámci strategického projektového řízení ovšem nefigurují cíle jen **jako kritérium pro permanentní aktualizaci seznamu opatření SPRMO**, ale jsou též samy **objektem aktualizace**, a to v závislosti na tom jak svým (ne)naplňováním přispívají k (ne)dosažení Vize (viz 6.5.)

6.5. Projektové řízení na úrovni vize

Vize je nejobecnější a nejkomplexněji formulovaným cílem rozvoje města a formuluje představu o jeho budoucí sociálně – ekonomické struktuře. V tom smyslu představují logický „svorník“ konstrukce celého SPRMO a tedy i jeho relativně nejstabilnější prvek. Přesto i jí se procesy strategického projektového řízení dotýkají, a to zásluhou možnosti desagregace Vize do oborově zaměřených Cílů. Na rozdíl od monitorování a úprav obsahu cílů, kde se lze opřít o indikátory (možnost kvantitativního hodnocení) má projektové řízení na úrovni vize charakter **kvalitativní**. Projektové řízení na úrovni vize samozřejmě také nemá přímou vazbu na rozpočet. Odpovědný výkonný organ (ORI) zde ve čtyřletém cyklu hodnotí do jaké míry realizace či nerealizace jednoho či více cílů vede k realizaci či nerealizaci Vize jako celku, a podle výsledku navrhuje nápravná opatření ve smyslu vypuštění, doplnění či úpravě obsahu cílů. V rámci strategického projektového řízení ovšem nefiguruje Vize jen **jako kritérium pro permanentní aktualizaci obsahu cílů SPRMO**, ale je též sama **objektem aktualizace** – o jejím startu i obsahu ovšem rozhoduje kvalitativní úvaha: pokud je nutno měnit velký počet cílů, je to důkaz, že uzrál čas prověřit logickou i politickou (společenskou)

hodnověrnost stávající Vize prostřednictvím nově zpracované SWOT – Analýzy města, a tedy i jeho nově pořízeného Profilu. K tomuto případu by ale nemělo docházet dříve než za pět let.

6.6. Role jednotlivých orgánů města v systému projektového řízení

Roli jednotlivých orgánů města zásadně definuje projekt 4.3.1.1. Strategického plánu rozvoje města.

4.3.1.1.		Organizační zajištění realizace Strategického plánu na MěÚ		
Obsah (popis) projektu	Smyslem projektu je řešit vlastní organizační zajištění realizace Strategického plánu města Ostrova (SPRMO) na MěÚ, jeho průběžné aktualizace a monitorování dosažených výsledků. Obsahem projektu je zřízení jednoho pracovního místa pro řízení strategického rozvoje v rámci sekretariátu starosty (alternativně v rámci MěÚ - ORI) a stanovení jeho úkolů v rámci realizace a aktualizace SPRMO.			
Jednotlivé akce v rámci projektu:	<ul style="list-style-type: none"> § stanovení metodiky používání SPRMO § stanovení metodiky aktualizace SPRMO v časové o věcné rovině § propojení rozpočtu města a SPRMO do akčního ročního plánu SPRMO § vzájemná koordinace činností jednotlivých odborů MěÚ při plnění SPRMO § spolupráce s garanty projektů SPRMO se soukromé sféry § mapování a doplňování záměrů PRMO § zajištění vazby na regionální rozvoj § kontinuita lidských zdrojů při plnění SPRMO § prezentace SPRMO § veřejná diskuse prostřednictvím www k SPRMO 			
Realizace v období	Po dobu platnosti SPRMO			
Garant	MěÚ (OKS, ORI)			
Spolupráce	garanti projektů, odbory MěÚ			
Charakter	Neinvestiční			
Náklady	300 tis. Kč ročně			
Monitorovací ukazatele	Název ukazatele	Jednotka	Výchozí hodnota	Plánovaná hodnota v %
	úspěšnost realizace projektů SPRMO	Počet	0	80
Poznámka	Základní organizační projekt – týká se nepřímo všech věcně orientovaných projektů SPRMO			

V této souvislosti se nabízejí dvě základní varianty rozdělení kompetencí v rámci systému projektového řízení:

1. Systém projektového řízení plně v kompetenci nově ustanoveného Útvaru projektového řízení (kancelář starosty)
2. Systém projektového řízení plně v kompetenci ORI

První varianta předpokládá vytvoření nového orgánu města, který by se výhradně věnoval řízení rozvojových záměrů. Tento orgán by byl přímo podřízený starostovi města. V případě, že by tento orgán zajišťoval komplexní servis v oblasti projektového řízení, musel by kombinovat funkce projektového administrátora i manažera. Jinými slovy garanty jednotlivých projektů by byli vybraní pracovníci tohoto orgánu a tento útvar by zajišťoval i projektové řízení na úrovni opatření, cílů a vize. Tato varianta předpokládá (přinejmenším v delším časovém horizontu) poměrně hlubokou reorganizaci kapacit MěÚ a zvýšenou ingerenci politického vedení města do realizace i procesu aktualizace Strategického plánu.

Druhá varianta je pravděpodobně organizačně méně náročná a využívá v maximální možné míře stávající organizační strukturu města. ORI by se v rámci této varianty stal hlavním garantem projektového řízení a ve spolupráci s dalšími věcně příslušnými odbory by administroval a řídil projekty strategického plánu města a sám by zajišťoval projektové řízení na úrovni opatření, cílů a vize. V podmínkách současné situace ve městě Ostrov, kde je se systémem projektového řízení dosud velmi malá zkušenost, se tento způsob jeví jako poněkud riskantní vzhledem k tomu, že by byl spíše „kosmetickou“ úpravou, která by zřejmě nepřinesla skutečnou systémovou změnu: hrozí nebezpečí jen formální spolupráce odvětvových odborů při realizaci a aktualizaci SPRMO. I při tomto riziku se nicméně jeví tato varianta jako praktičtější, a jako taková je **doporučena**.

6.7. Harmonogram monitoringu a aktualizací SPRMO

30.6.2006 :

Kontrola plnění projektů:

- a) projekt dosud není ve fázi realizace – další kontrola 31.12.2006
- b) projekt ve fázi realizace
 - projekt realizován – další kontrola 31.12.2006
 - projekt nerealizován – varování garantovi projektu (realizuje ORI, na vědomí Rada)

31.12.2006 :

Kontrola plnění projektů:

- a) projekt dosud není ve fázi realizace – další kontrola 30.6.2007
- b) projekt ve fázi realizace
 - projekt realizován – další kontrola 30.6.2007
 - projekt nerealizován – varování garantovi projektu (realizuje ORI, na vědomí Rada)

Kontrola plnění opatření:

- a) opatření plněno, když všechny projekty plněny – další kontrola 31.12.2007
- b) opatření plněno, když ne všechny projekty plněny – návrh na vypuštění projektu bez vlivu na plnění opatření z Katalogu projektů (návrh ORI, posouzení vazby na Rozpočet Rada, rozhodnutí Zastupitelstvo)
- c) opatření není plněno, i když všechny projekty jsou plněny – návrh na doplnění nového projektu lépe vystihujícího obsah opatření (návrh ORI a věcně příslušný odbor, posouzení vazby na Rozpočet Rada, rozhodnutí Zastupitelstvo)
- d) opatření není plněno, když ne všechny projekty jsou plněny – alternativně sankce vůči garantovi / vypuštění projektu / doplnění nového projektu (návrh ORI a věcně příslušný odbor, posouzení vazby na Rozpočet Rada, rozhodnutí Zastupitelstvo)

Výstup: 1. inovace Katalogu projektů

30.6.2007 :

Kontrola plnění projektů:

- c) projekt dosud není ve fázi realizace – další kontrola 31.12.2007
- d) projekt ve fázi realizace
 - projekt realizován – další kontrola 31.12.2007
 - projekt nerealizován – varování garantovi projektu (realizuje ORI, na vědomí Rada)

31.12.2007 :

Kontrola plnění projektů:

- c) projekt dosud není ve fázi realizace – další kontrola 30.6.2008
- d) projekt ve fázi realizace

- projekt realizován – další kontrola 30.6.2008
- projekt nerealizován – varování garantovi projektu (realizuje ORI, na vědomí Rada)

Kontrola plnění opatření:

- opatření plněno, když všechny projekty plněny – další kontrola 31.12.2008
- opatření plněno, když ne všechny projekty plněny – návrh na vypuštění projektu bez vlivu na plnění opatření z Katalogu projektů (návrh ORI, posouzení vazby na Rozpočet Rada, rozhodnutí Zastupitelstvo)
- opatření není plněno, i když všechny projekty jsou plněny – návrh na doplnění nového projektu lépe vystihujícího obsah opatření (návrh ORI a věcně příslušný odbor, posouzení vazby na Rozpočet Rada, rozhodnutí Zastupitelstvo)
- opatření není plněno, když ne všechny projekty jsou plněny – alternativně sankce vůči garantovi / vypuštění projektu / doplnění nového projektu (návrh ORI a věcně příslušný odbor, posouzení vazby na Rozpočet Rada, rozhodnutí Zastupitelstvo)

Kontrola realizace cílů:

- cíle plněny, když všechna opatření plněna – další kontrola 31.12.2009
- cíle plněny, když ne všechna opatření plněna – návrh na vypuštění opatření bez vlivu na plnění cíle (návrh ORI, posouzení vazby na Rozpočet Rada, rozhodnutí Zastupitelstvo)
- cíle neplněny, i když všechna opatření jsou plněna - návrh na doplnění nového opatření lépe vystihujícího smysl cíle (návrh ORI a věcně příslušný odbor, posouzení vazby na Rozpočet Rada, rozhodnutí Zastupitelstvo)
- cíle neplněny, když ne všechny opatření jsou plněny – alternativně vypuštění opatření / doplnění nového opatření (návrh ORI a věcně příslušný odbor, posouzení vazby na Rozpočet Rada, rozhodnutí Zastupitelstvo)

Výstup: 2. inovace Katalogu projektů

1. inovace Opatření

za období k 31.12.2008 :

- Kontrola plnění projektů:
 - projekt dosud není ve fázi realizace – další kontrola k 31.12.2009
 - projekt ve fázi realizace
 - projekt realizován – další kontrola k 31.12..2009
 - projekt nerealizován – varování garantovi projektu (realizuje ORÚP prostřednictvím RM)

za období k 31.12.2009:

- Kontrola plnění Projektů:
 - projekt dosud není ve fázi realizace – další kontrola k 31.12.2010
 - projekt ve fázi realizace
 - projekt realizován – další kontrola k 31.12..2010
 - projekt nerealizován – varování garantovi projektu (realizuje ORÚP prostřednictvím RM)
- Kontrola plnění Opatření, včetně indikátorů:
 - opatření plněno, když všechny projekty plněny – provést za období k 31.12.2009
 - opatření plněno, když ne všechny projekty plněny – návrh na vypuštění projektu bez vlivu na plnění opatření z Katalogu projektů (návrh ORÚP, posouzení vazby na Rozpočet, Rada, resp. Zastupitelstvo - rozhodnutí) – provést za období k 31.12.2009
 - opatření není plněno, i když všechny projekty jsou plněny – návrh na doplnění nového projektu lépe vystihujícího obsah opatření (návrh ORÚP a věcně příslušný odbor, posouzení vazby na Rozpočet, Rada, resp. Zastupitelstvo - rozhodnutí) – provést za období k 31.12.2009

d) opatření není plněno, když ne všechny projekty jsou plněny – alternativně sankce vůči garantovi / vypuštění projektu / doplnění nového projektu (návrh ORÚP a věcně příslušný odbor, posouzení vazby na Rozpočet, Rada, resp. Zastupitelstvo - rozhodnutí) - provést za období k 31.12.2009

- Kontrola realizace Cílů, včetně indikátorů:

e) cíle plněny, když všechna opatření plněna – provést za období k 31.12.2009

f) cíle plněny, když ne všechna opatření plněna – návrh na vypuštění opatření bez vlivu na plnění cíle (návrh ORÚP, posouzení vazby na Rozpočet, Rada, resp. Zastupitelstvo - rozhodnutí) - provést za období k 31.12.2009

g) cíle neplněny, i když všechna opatření jsou plněna - návrh na doplnění nového opatření lépe vystihujícího smysl cíle (návrh ORÚP, posouzení vazby na Rozpočet, Rada, resp. Zastupitelstvo - rozhodnutí)- provést za období k 31.12.2009

h) cíle neplněny, když ne všechny opatření jsou plněny – alternativně vypuštění opatření / doplnění nového opatření (návrh ORÚP, posouzení vazby na Rozpočet, Rada, resp. Zastupitelstvo - rozhodnutí) - provést za období k 31.12.2009

Výstup: 2. inovace Katalogu projektů

1. inovace Opatření

za období k 31.12.200n :

- Kontrola plnění projektů dle schématu uvedeného výše

za období k 31.12.200n+3 :

- Kontrola plnění Opatření, včetně indikátorů projektů dle schématu uvedeného výše
- Kontrola realizace Cílů, včetně indikátorů projektů dle schématu uvedeného výše

31.12.2009 :

Kontrola plnění projektů:

e) projekt dosud není ve fázi realizace – další kontrola 30.6.2010

f) projekt ve fázi realizace

- projekt realizován – další kontrola 30.6.2010
- projekt nerealizován – varování garantovi projektu (realizuje ORI, na vědomí Rada)

Kontrola plnění opatření:

a) opatření plněno, když všechny projekty plněny – další kontrola 31.12.2010

b) opatření plněno, když ne všechny projekty plněny – návrh na vypuštění projektu bez vlivu na plnění opatření z Katalogu projektů (návrh ORI, posouzení vazby na Rozpočet Rada, rozhodnutí Zastupitelstvo)

c) opatření není plněno, i když všechny projekty jsou plněny – návrh na doplnění nového projektu lépe vystihujícího obsah opatření (návrh ORI a věcně příslušný odbor, posouzení vazby na Rozpočet Rada, rozhodnutí Zastupitelstvo)

d) opatření není plněno, když ne všechny projekty jsou plněny – alternativně sankce vůči garantovi / vypuštění projektu / doplnění nového projektu (návrh ORI a věcně příslušný odbor, posouzení vazby na Rozpočet Rada, rozhodnutí Zastupitelstvo)

Kontrola realizace cílů:

a) cíle plněny, když všechna opatření plněna – další kontrola 31.12.2011

b) cíle plněny, když ne všechna opatření plněna – návrh na vypuštění opatření bez vlivu na plnění cíle (návrh ORI, posouzení vazby na Rozpočet Rada, rozhodnutí Zastupitelstvo)

c) cíle neplněny, i když všechna opatření jsou plněna - návrh na doplnění nového opatření lépe vystihujícího smysl cíle (návrh ORI a věcně příslušný odbor, posouzení vazby na Rozpočet Rada, rozhodnutí Zastupitelstvo)

- d) cíle neplněny, když ne všechny opatření jsou plněny – alternativně vypuštění opatření / doplnění nového opatření (návrh ORI a věcně příslušný odbor, posouzení vazby na Rozpočet Rada, rozhodnutí Zastupitelstvo)

Kontrola realizace vize:

- a) vize (pilíře) plněny, když všechny cíle plněny – další kontrola 31.12.2013
- b) vize (pilíře) plněny, když ne všechny cíle plněny - návrh na vypuštění cílů bez vlivu na plnění vize (návrh ORI, posouzení vazby na Rozpočet Rada, rozhodnutí Zastupitelstvo)
- c) vize (pilíře) neplněny, i když všechny cíle jsou plněna - návrh na doplnění nového cíle lépe vystihujícího smysl vize (návrh ORI a věcně příslušný odbor, posouzení vazby na Rozpočet Rada, rozhodnutí Zastupitelstvo)
- d) vize (pilíře) neplněny, když ne všechny cíle jsou plněny – alternativně vypuštění cíle / doplnění nového cíle (návrh ORI a věcně příslušný odbor, posouzení vazby na Rozpočet Rada, rozhodnutí Zastupitelstvo)

Výstup: 4. inovace Katalogu projektů

2. inovace Opatření

1. inovace Cílů

V případě, že jde o inovaci Cílů zásadní – rozhodnutí o aktualizaci Analýzy prostředí se záměrem aktualizace SWOT – Analýzy města a Vize (dokončení k 31.12.2010)

v případě, že nejde o inovaci cílů zásadní – pokračování cyklu kontroly do 31.12.2013, kdy dojde k inovaci vize automaticky

SEZNAM ČLENŮ PRACOVNÍ SKUPINY PRO TVORBU STRATEGICKÉHO PLÁNU ROZVOJE MĚSTA OSTROVA

Členové pracovní skupiny:

Bc. Jan Bureš – starosta města,

Ing. Jan Zborník – zastupitel,

Ing. Petr Nedvěd – zastupitel,

Zdeněk Mareš – zastupitel,

Ing. Vladimír Palivec – zastupitel,

Ing. Miroslav Mareš – ředitel Amphenol GmbH,

Ing. Jiří Tichý – ředitel NemosPlus s.r.o.,

Ing. Jiří Jiránek – Úřad práce v Karlových Varech,

Ing. arch. Ivan Štros, architekt

Mgr. Ladislava Hlušková – ředitelka ZŠ J.V. Myslbeka,

Mgr. Milan Martínek – ředitel gymnázia,

Mgr. Zdeňka Čepeláková – Spolek přátel Ostrova,

Ing. Marek Poledníček – ředitel Domu kultury,

Ing. Miloslava Kubínová – ředitelka finančního úřadu,

Ing. Jozef Leško, specialista na komunikační technologie

Dušan Plávka – KB a.s,

Lucie Marešová – studentka gymnázia,

Ing. Matyáš Rostislav Matyáš – Tima CS, s.r.o.

Ing. Alexandra Fürbachová – vedoucí odboru rozvoje a investic

Asistent: Ing. Jana Urbánková, referent odboru rozvoje a investic

Zpracovatel SPRMO: Ing. Jan Příklad, CSc.

Plnění za rok 2006 a aktualizaci pro rok 2007 zpracovala: ing.A.Fürbachová, vedoucí ORÚP ve spolupráci s garanty jednotlivých projektů

Plnění za rok 2007 a aktualizaci pro rok 2008 zpracovala: ing.A.Fürbachová, vedoucí ORÚP ve spolupráci s garanty jednotlivých projektů

Plnění za rok 2008 a aktualizaci pro rok 2009 zpracovala: ing.A.Fürbachová, vedoucí ORÚP, Jana Blehová, referentka ORÚP, ve spolupráci s garanty jednotlivých projektů