



Strategický plán rozvoje města Štětí do roku 2024

Aktualizace 2021



Revize a aktualizace: NSZM ČR 2021

OBSAH

Úvodní slovo starosty města	3
Základní informace	4
I. Programová část strategického plánu	4
I.A Vize	4
I.B Strategické cíle a opatření	5
II. Realizace strategického plánu (implementace)	8
Závěr	10
Přílohy	10

Úvodní slovo starosty města

Vážení spoluobčané, dámy a pánové,

předkládáme Vám tímto novou verzi dokumentu *Strategický plán rozvoje města Štětí do roku 2024*.

Po revizi a aktualizaci plánu v roce 2021 se i nadále jedná o základní strategii našeho města.

Strategický dokument popisuje hlavní tematické oblasti, ve kterých se Štětí má kvalitně rozvíjet:

- kvalitní veřejný prostor / technická infrastruktura a majetek města
- sociální oblast a bezpečí / vzdělávání / volný čas
- životní prostředí ve městě / krajina
- doprava / bydlení
- spolupráce na rozvoji města s krajem a podniky.

Velkou zásluhu na obsahu dokumentu má i veřejnost, která předkládala své podněty na veřejných fórech a schůzích nebo prostřednictvím anket. Názory a postoje obyvatel města jsme do aktualizovaného strategického plánu rádi zapracovali, a i nadále je považujeme za velmi přínosné.

Díky *Strategickému plánu rozvoje města* můžeme postupovat k dlouhodobé kvalitě života obyvatel a oslovit dotační zdroje, které by efektivně podpořily potřebné kroky v rozvoji našeho města.

Pevně věříme, že zastupitelstvo schvaluje expertně správnou a aktivní strategii, která je cestou k dalšímu zlepšování podmínek pro kvalitní život všech obyvatel města Štětí a jeho místních částí.

Mgr. Tomáš Ryšánek
starosta

ZÁKLADNÍ INFORMACE

Město Štětí aktivně hledá cesty, jak zkvalitňovat podmínky pro život svých obyvatel ve všech generačních a cílových skupinách. Snaží se zlepšit a zatraktivnit podmínky pro podnikatele působící na území města, oslovit návštěvníky a v neposlední řadě zajišťovat efektivní služby městského úřadu.

K zajištění těchto dlouhodobých ambicí je nutné strategicky řídit proces zlepšování. Z toho důvodu zastupitelstvo města v roce 2014 schválilo *Strategický plán rozvoje města (SPRM)* do roku 2020. Ve strategickém plánu byly na základě analýzy stanoveny dlouhodobé cíle, které si město předsevzalo naplnit. S ohledem na složitou aktuální situaci bylo rozhodnuto o revizi SPRM, aktualizaci a prodloužení platnosti dokumentu do roku 2024.

Zpracovatelem revize a aktualizace strategického plánu je asociace *Národní síť Zdravých měst České republiky* ve spolupráci se strategickým týmem města. Zpracovatelem první verze strategického plánu z roku 2014 byla společnost *Regionservis s.r.o.*, ve spolupráci s tematickými pracovními skupinami města.

V letech 2020-2021 prošel strategický plán revizí a byl celkově aktualizován na verzi do roku 2024. Vznikl rozsáhlý zásobník projektů, ve kterém jsou projekty přiřazeny k jednotlivým strategickým cílům. Je nastaven nový systém řízení k implementaci strategie.

Strategický dokument je po aktualizaci v roce 2021 vnitřně členěn na tři základní kapitoly:

- *První kapitolou dokumentu je Programová část*, ve které jsou formulovány: vize, strategické cíle a opatření.
- *Druhou kapitolou je popis Implementace*, tj. realizace strategie v každodenní praxi města a úřadu.
- *Třetí kapitolou je Strategický plán 2022-2024* - soubor projektů, kterými mají být jednotlivé strategické cíle naplňovány v uvedeném období. Projekty jsou konkrétními kroky ke kvalitě života obyvatel, vůči školám a dalším institucím, vůči firmám a podnikatelům, neziskovým organizacím i jiným subjektům na území města. Pro každý projekt je vyplněna stručná projektová fiše v online monitorovacím systému DataPlán NSZM.

I. PROGRAMOVÁ ČÁST STRATEGICKÉHO PLÁNU

V programové části Strategického plánu rozvoje města je podrobně popsáno, čeho má být do roku 2024 v rozvoji města dosaženo a jaké konkrétní kroky jsou připraveny. Kapitola je uvedena *Vizí města*, která je dále rozpracována do *oblastí a strategických cílů*. Další úroveň struktury strategického plánu tvoří *opatření* k jednotlivým cílům, ke kterým jsou řazeny konkrétní *projekty*. Struktura oblastí, cílů a opatření plánu je znázorněna ve schématech dále uvedených v této kapitole. Kompletní přehled struktury plánu včetně projektů je uveden v dalším textu dokumentu a přílohách.

I.A VIZE

VIZE MĚSTA

Štětí je bezpečné a prosperující město,
poskytující příjemné a dlouhodobě kvalitní podmínky
pro život svých obyvatel.

Vize města je předpokládaný, cíleně dosahovaný budoucí stav města v dlouhodobém časovém horizontu. Postup k vizi by měl být postaven na zachování silných stránek města, minimalizaci slabých stránek, využívání příležitostí, minimalizace rizik a odolností vůči vnějším ohrožením. Vize má být dosaženo naplňováním cílů Strategického plánu rozvoje města. Výše uvedená Vize města Štětí vznikla v rámci první verze strategického plánu a byla při revizi mírně doplněna o aspekt kvality života, související s udržitelným rozvojem a zdravím.

I.B STRATEGICKÉ CÍLE A OPATŘENÍ

Strategické cíle mají naplnit výše uvedenou vizi a jsou hlavním prvkem struktury Strategického plánu rozvoje města.

Strategické cíle jsou ve strategickém plánu členěny do *tematických oblastí*:

Tematická oblast 1: **Kvalitní veřejný prostor / Technická infrastruktura a majetek města**

Tematická oblast 2: **Sociální oblast a bezpečí / Vzdělávání / Volný čas**

Tematická oblast 3: **Životní prostředí ve městě / Krajina**

Tematická oblast 4: **Doprava / Bydlení**

Tematická oblast 5: **Spolupráce na rozvoji města s krajem a podniky**


Cíle vycházejí z podrobných analýz a týmových prací při tvorbě první verze strategického plánu. Revize strategie v roce 2021 prověřila úplnost cílů z pohledu národních i mezinárodních dokumentů a trendů (SDGs OSN, ad.), přičemž byly využity také aktuální *Audity udržitelného rozvoje 2020*. Byla ověřována úplnost cílů v plánu na základě porovnání dat o městě (a území) s dalšími ORP v České republice. Proběhla kontrola struktury a přehlednosti formulací cílů i opatření podle pravidel logického rámce.

Ke každému strategickému cíli jsou uvedena *opatření*, tedy skupiny konkrétních *aktivit / projektů*, jejichž realizace povede k naplnění sledovaného cíle. Po diskusi se strategickým týmem byly při aktualizaci plánu odstraněny některé duplicity v opatřeních a vypuštěny splněné aktivity. Současně byly zavedeny projekty města do *online Zásobníku projektů*.

U řady projektů je pro jejich realizaci nutné získat externí dotační prostředky. V případě, že v období 2022-2023-2024 budou omezeny možnosti pro získání externích dotací (zejména investičních), bude značně omezena možnost realizace investičních projektů a potažmo naplňování strategických cílů. Jedná se o vnější riziko, které je řešitelné pouze v politické a instituční sféře na národní úrovni.

V dalších podkapitolách je uvedeno schématické znázornění strategických cílů města rozdělených dle tematických oblastí. Jsou uvedena opatření směřující k naplnění strategických cílů.


Obrázek 1 – Příklad struktury programové části strategického plánu



Tematická oblast 1: Kvalitní veřejný prostor / Technická infrastruktura a majetek města

Uvedené schéma zobrazuje strukturu strategických cílů a související opatření v tematické oblasti *Kvalitní veřejný prostor / Technická infrastruktura a majetek města*. Pořadí cílů a opatření vyjadřuje jejich prioritu.


Schéma 1 – Přehled cílů a opatření v tematické oblasti



Tematická oblast 2: Sociální oblast a bezpečí / Vzdělávání / Volný čas

Uvedené schéma zobrazuje strukturu strategických cílů a související opatření v tematické oblasti *Sociální oblast a bezpečí / Vzdělávání / Volný čas*. Pořadí cílů a opatření vyjadřuje jejich prioritu.

Schéma 2 – Přehled cílů a opatření v tematické oblasti



Tematická oblast 3: Životní prostředí ve městě / Krajina

Uvedené schéma zobrazuje strukturu strategických cílů a související opatření v tematické oblasti *Životní prostředí ve městě / Krajina*. Pořadí cílů a opatření vyjadřuje jejich prioritu.

Schéma 3 – Přehled cílů a opatření v tematické oblasti



Tematická oblast 4: Doprava / Bydlení

Uvedené schéma zobrazuje strukturu strategických cílů a související opatření v tematické oblasti *Doprava / Bydlení*. Pořadí cílů a opatření vyjadřuje jejich prioritu.


Schéma 4 – Přehled cílů a opatření v tematické oblasti



Tematická oblast 5: Spolupráce na rozvoji města s krajem a podniky

Uvedené schéma zobrazuje strukturu strategických cílů a související opatření v tematické oblasti *Spolupráce na rozvoji města s krajem a podniky*. Pořadí cílů a opatření vyjadřuje jejich prioritu.

Schéma 5 – Přehled cílů a opatření v tematické oblasti



II. REALIZACE STRATEGICKÉHO PLÁNU (IMPLEMENTACE)

Schválením aktualizace Strategického plánu rozvoje města Štětí pokračuje dlouhodobý proces, který je zaměřen na naplňování důležitých cílů rozvoje města. Kapitola popisuje základní postupy implementace strategie, tj. praktické dosahování cílů uvedených v dokumentu.

Obrázek 2 – Cyklus pravidelného monitoringu strategie



Následuje popis systému a základních procesů implementace (tj. praktické realizace) strategického plánu, bez kterých není možné strategii kvalitně řídit: pravidelný **monitoring** postupu a **kontroling** úspěšnosti realizace. Jako technická platforma pro monitoring a kontroling slouží *online monitorovací systém DataPlán NSZM*.

Základem průběžného *monitoringu* je stanovení potřebných *odpovědností* za průběžné sledování realizace jednotlivých strategických cílů a projektů. Pro pravidelný *kontroling*, který provádí vedení města a zastupitelstvo, je nejdůležitější *reportování* monitorovaných informací. Reportování je důležité nejen pro vyhodnocování úspěšnosti strategie i projektů, ale také pro jejich případné změny, které mohou být vynuceny různými vlivy.

V rámci strategického plánu lze stanovit *strategické ukazatele*, které slouží pro vyhodnocování úspěšnosti strategie jako celku nebo realizace jednotlivých cílů. Úspěšnost projektů je zásadním krokem pro dosažení cílů strategického plánu. Proto je sledování realizace projektů základem pro celkovou implementaci strategie.

Pro konkrétní období je v rámci Strategického plánu zpracován **Akční plán města Štětí 2022-2023-2024**, který obsahuje projekty s předpokladem realizace v uvedených letech. Akční plán je každoročně vyhodnocen a bude zpracován i pro další roky realizace strategie. Je propojen do tvorby rozpočtového výhledu a rozpočtu města. Podle vývoje lze do Akčního plánu doplňovat další projekty, případně realizaci některých projektů pozastavit, odložit nebo zrušit.

Pro účely monitoringu projektů je vytvořen strategický tým v rámci městského úřadu a stanoven koordinátor strategického týmu. K jednotlivému projektu je přiřazen garant projektu, tj. pracovník úřadu, který zajišťuje průběžné informace o stavu projektu v online monitorovacím systému. Garanti projektů jsou členy strategického týmu.

Základním výstupem činnosti strategického týmu je pravidelný *reporting pro vedení města* – viz *Obrázek 2*. Jedná se o přehledné sestavy informací, které informují o stavu realizovaných projektů, případně o naplňování strategických ukazatelů. Reporty lze sledovat a generovat z online monitorovacího systému DataPlán NSZM, ve kterém jsou uvedeny potřebné informace od jednotlivých garantů – viz *Obrázek 3*. Je vhodné doplnit reportované informace také *předpokladem rizik* pro další období. Jde o identifikaci rizik ohrožujících realizaci projektů, a tedy i dosažení strategických cílů.


Garanti projektů průběžně monitorují realizaci projektů v online monitorovacím systému a jsou odpovědní za aktuálnost informací v systému. Koordinátor v případě potřeby svolává setkání strategického týmu. Dvakrát ročně, zpravidla po skončení pololetí, předkládá koordinátor *report pro vedení města*, který umožňuje přehledný *kontroling* realizace strategie.

Garanti projektů jsou odpovědní za identifikaci změn nutných pro úspěšnou přípravu a realizaci projektů, event. pro jejich inovaci nebo předcházení rizikům. Zároveň mohou garanti navrhnout nové projekty ke strategickým cílům. Garant včas navrhuje potřebnou změnu projektu, případně nový projekt pro cíle strategie. Neprodleně o návrhu upozorňuje koordinátora strategického týmu, který informuje vedení města. Změna realizace projektu nebo nový projekt musí vždy být odsouhlaseny vedením města.

Informace o projektech jsou průběžně k dispozici pro vedení města a zastupitele v interním prostředí online systému DataPlán NSZM (tzv. „terminál“ - <https://terminal.dataplan.info/cz/steti>).

Na webu města jsou informace o jednotlivých projektech zveřejněny pro širokou veřejnost.

Obrázek 3 – Implementace strategie za pomoci monitorovacího systému



ZÁVĚR

Aktualizovaný *Strategický plán rozvoje města Štětí* je připraven jako nástroj pro dosahování řízených změn ve prospěch kvality života obyvatel města. Základem úspěšné realizace strategického plánu je průběžný monitoring a kontroling, které jsou v dokumentu podrobně popsány. V rámci městského úřadu je nově ustaven strategický tým, v přípravě jsou první souhrnné zprávy o stavu projektů.

Věříme, že Strategický plán bude využíván nejen současnou politickou reprezentací města, ale bude vnímán i budoucím politickým zastoupením jako důležitý dokument pro dlouhodobý kvalitní rozvoj města Štětí i jako východisko pro budoucí strategické plány a koncepce města.

PŘÍLOHY

Příloha č. 1 – Aktualizovaný Strategický plán rozvoje města Štětí do r. 2024 – struktura cílů, opatření, související projekty

Příloha č. 2 – Akční plán města Štětí – projekty 2022-2023-2024



Strategický plán rozvoje města Štětí do r. 2024 [akt. 2021]

1. Kvalitní veřejný prostor / Technická infrastruktura a majetek města

1.1 SÍDLIŠTĚ A VEŘEJNÁ PROSTRANSTVÍ

1.1.1 Revitalizace sídlišť a veřejných prostranství ve městě

Související projekt		Stádium
1.1.1.1	Revitalizace sídlišť a parterů ulic Jiráskova, Školní, Alšova a Mánesova - revitalizace zeleně vč. využití dešťové vody	5. Projekt probíhá
1.1.1.2	Projekt regenerace sídliště (v souladu s podmínkami Ministerstva pro místní rozvoj)	projekt - neurčené stádium

1.1.2 Revitalizace návsi a veřejných prostranství v místních částech

Související projekt		Stádium
1.1.2.1	Revitalizace návsi Brocno včetně vybudování retenční nádrže (rybníčku)	1. Námět
1.1.2.2	Revitalizace návsi Počeplice	1. Námět
1.1.2.3	Revitalizace návsi Radouň včetně obnovy rybníčku	1. Námět

1.2 INFRASTRUKTURA A SLUŽBY V MÍSTNÍCH ČÁSTECH

1.2.1 Dopravní komunikace v místních částech

Související projekt		Stádium
1.2.1.6	Obnova komunikací v místních částech	5. Projekt probíhá
1.2.1.1	Obnova a údržba sítě polních a lesních cest vč. vlastnického vypořádání - hlavní trasy	1. Námět
1.2.1.3	Bezpečné přechody na obcích (zejm. Radouň apod.)	1. Námět
1.2.1.4	Soubor opatření ke zvýšení bezpečnosti silničního provozu v místní části Radouň	1. Námět

1.2.1.5	Zpomalovací semafor a bezpečný přechod pro chodce k autobusové zastávce v Hněvčicích	1. Námět
1.2.1.7	Obnova a údržba sítě polních a lesních cest vč. vlastnického vypořádání - vedlejší trasy	1. Námět
1.2.1.2	Most nad železniční tratí za Peluncem (vazba na cestovní ruch)	projekt - neurčené stádium

1.2.2 Služby v místních částech

Související projekt		Stádium
1.2.2.1	Sběrný dvůr a detašované pracoviště Štětských komunálních služeb v Radouni - revitalizace brownfield	1. Námět

1.3 EFEKTIVNÍ SPRÁVA MAJETKU MĚSTA

1.3.1 Modernizace, ekologizace a úspory v provozu majetku města

Související projekt		Stádium
1.3.1.10	Nové náměstí - architektonické dořešení severní části (stávající "kašna s pannou")	5. Projekt probíhá
1.3.1.12	Rozšíření zázemí pro Hasičský záchranný sbor ÚK - stavební úprava zbrojnice	5. Projekt probíhá
1.3.1.2	Zlepšení systému sběru, třídění a likvidace komunálního odpadu - (polo)/podzemní kontejnery - I. etapa	5. Projekt probíhá
1.3.1.5	Využití budov města pro energetické účely - střecha ZŠ Ostrovní ad.	5. Projekt probíhá
1.3.1.9	Moderní bezbariérová radnice a úřad pro občany - I. etapa (výtah)	5. Projekt probíhá
1.3.1.13	Zlepšení systému sběru, třídění a likvidace komunálního odpadu - (polo)/podzemní kontejnery - II. etapa	3. Schválená fiše s dokumentací
1.3.1.14	Nové zásahové vozidlo pro hasiče (cisterna) - výhled do 5 let	2. Schválený záměr
1.3.1.15	Nové náměstí - architektonické dořešení jižní části - skloubit parkování, občanskou vybavenost a amfiteátr	2. Schválený záměr
1.3.1.3	Rekonstrukce a modernizace městského stadionu - II. etapa	2. Schválený záměr
1.3.1.11	Přesun infocentra do přízemí kina vč. vybudování literární kinokavárny s free wifi	1. Námět
1.3.1.4	Elektronické úřední desky na místních částech (pilotně Radouň, Chcebuz)	1. Námět
1.3.1.7	Kulturní středisko - zateplení střechy, modernizace klimatizace a půdní vestavba pro archiv měst. úřadu	1. Námět
1.3.1.16		projekt - neurčené

	Rozšíření štětského hřbitova vč. výstavby rozlučkové místnosti, zřízení rozptylové loučky a zajištění parkování	stádium
1.3.1.17	Perspektivní využití stávající městské tržnice	projekt - neurčené stádium

1.3.2 Systém financování a obnovy majetku

1.4 TECHNOLOGICKÁ ZLEPŠENÍ PRO ŽIVOT VE MĚSTĚ

1.4.1 Projekt SMART City ("chytré město")

Související projekt		Stádium
1.4.1.1	Chytré autobusové zastávky a lepší organizace veřejné autobusové dopravy ve městě	5. Projekt probíhá
1.4.1.2	Veřejná dobíjecí stanice pro elektromobily u radnice (ve spolupráci s ČEZ)	5. Projekt probíhá
1.4.1.2	Prověření podmínek realizace projektu "SMART City" ve Štětí	projekt - neurčené stádium
1.4.1.3	Veřejná dobíjecí stanice pro elektromobily a elektrokola u cyklostezky v Hněvicích (ve spolupráci s ČEZ)	projekt - neurčené stádium

2. Sociální oblast a bezpečí / Vzdělávání / Volný čas

2.1 BEZPEČÍ VE MĚSTĚ, NEŽÁDOUCÍ JEVY

2.1.1 Zvyšování pocitu bezpečí, omezování sociálně patologických jevů

Související projekt		Stádium
2.1.1.1	Kontinuální snižování rizik souvisejících s užíváním nelegálních látek a snižování počtu nových uživatelů návykových látek skrze prevenci jejich nabídky	5. Projekt probíhá
2.1.1.2	Odborné sociální (dluhové) poradenství	5. Projekt probíhá
2.1.1.2	Podporovat informovanost o aktuální bezpečnostní situaci skrze web, zpravodaj a veřejná fóra	5. Projekt probíhá
2.1.1.4	Primární prevence návykových látek a dalších forem rizikového chování	5. Projekt probíhá
2.1.1.5	Drogová prevence	5. Projekt probíhá
2.1.1.4	Rozšíření kamerového systému - osazení monitorovacích kamer na vjezdech/výjezdech do/z města	1. Námět
2.1.1.1	Nová budova Obvodního oddělení Policie ČR a služebny Městské policie Štětí v Pivovarské ulici - Integrovaný záchranný systém	projekt - neurčené stádium
2.1.1.5		projekt - neurčené

	Snižování počtu nápadu trestných činů a přestupků (agrese – loupež, hospody, vandalismus) proti předchozímu roku aktivitami doplňujícími standardní nástroje příslušných institucí (Soud, PČR, MP)	stádium
2.1.1.6	Zvyšování důvěry (MP, PČR) doložené zvyšováním počtu oznámení	projekt - neurčené stádium

2.2 KVALITNÍ VZDĚLÁVÁNÍ - ZŠ A MŠ

2.2.1 Provázané fungování ZŠ a MŠ, zvyšování efektivity vzdělávání a eliminace výchovných problémů

Související projekt		Stádium
2.2.1.2	Koordinovaný postup při řešení problémových jevů ve vzdělávacích institucích	5. Projekt probíhá

2.2.2 Rozšíření a spolupráce v systému vzdělávání

Související projekt		Stádium
2.2.2.1	Přístavba ZŠ Školní - rozšíření kapacity školních družin a tříd I. stupně, úprava kuchyně a jídelny vč. vybudování WC v jídelně	6. Projekt ukončen (sledována udržitelnost)
2.2.2.2	Rekonstrukce zahrad mateřských škol	projekt - neurčené stádium
2.2.2.3	Sportovní základní škola - spolupráce s Národním olympijským centrem vodních sportů	projekt - neurčené stádium
2.2.2.4	Spolupráce škol a podnikatelů	projekt - neurčené stádium
2.2.2.5	Muzeum papíru a výroby papírů	projekt - neurčené stádium

2.3 PODMÍNKY PRO VOLNÝ ČAS (VŠECH VĚKOVÝCH SKUPIN)

2.3.1 Volnočasové zázemí a aktivity

Související projekt		Stádium
2.3.1.4	Zatraktivnění pro cestovní ruch (muzeum, vesnická památková zóna - propagace)	5. Projekt probíhá
2.3.1.6	Spolková místnost ve Strači	5. Projekt probíhá
2.3.1.7	Sportovní hřiště v Čakovcích	5. Projekt probíhá
2.3.1.10	Úprava lomu u Panské cesty - zázemí pro trempování	1. Námět
2.3.1.12	Volnočasový areál mládeže "Horovka" - skatepark, parkour, workout	1. Námět
2.3.1.3	Modernizace dětských hřišť + výstavba nového (závazek společnosti LIDL)	1. Námět

2.3.1.5	Solnice v Počeplicích (kulturní památka)	1. Námět
2.3.1.8	Sportovní hala - víceúčelová	1. Námět
2.3.1.9	Sportovní hřiště s mantinely využitelné v zimě jako otevřené kluziště	1. Námět
2.3.1.1	Cvičiště pro hasiče	projekt - neurčené stádium
2.3.1.11	Víceúčelové sportovní hřiště na Chcebuzi	projekt - neurčené stádium
2.3.1.13	Přírodní hřiště s lanovým centrem na lesním hřišti ve Strači	projekt - neurčené stádium
2.3.1.14	Založení nových zahrádkářských kolonií (osad)	projekt - neurčené stádium
2.3.1.15	Turistická rozhledna	projekt - neurčené stádium
2.3.1.16	Jump park - pozn.: podněty ze školních fór a fóra Zdravého města	projekt - neurčené stádium
2.3.1.17	Areál pro airsoft - pozn.: podněty ze školních fór a fóra Zdravého města	projekt - neurčené stádium
2.3.1.18	Městský wellness bazén se saunovým světem	projekt - neurčené stádium
2.3.1.2	Doplnění atrakcí na městském koupališti (nový tobogán, trampolíny apod.) - pozn.: podněty ze školních fór	projekt - neurčené stádium

2.3.2 Zajištění možnosti kvalitního trávení volného času pro děti a mládež

Související projekt		Stádium
2.3.2.2	Transformace Otevřeného klubu mládeže (OKM) na Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež	1. Námět

2.4 MĚSTO A STÁRNUTÍ POPULACE

2.4.1 Kvalitní bydlení pro seniory

Související projekt		Stádium
2.4.1.3	Adaptace dalších bytů v majetku města na bezbariérový standard - plán rekonstrukcí	5. Projekt probíhá
2.4.1.2	Zmapování aktuální a výhledové potřeby místních obyvatel v oblasti rozsahu a intenzity poskytovaných sociálních služeb	1. Námět

2.5 SITUACE V SOCIÁLNĚ PROBLÉMOVÝCH LOKALITÁCH

2.5.1 Bydlení pro nízkopříjmové domácnosti, kultivace vyloučených lokalit

Související projekt		Stádium
2.5.1.6	Sociální služba - terénní programy	5. Projekt probíhá
2.5.1.8	Zajištění standardního bydlení i pro nízkopříjmové domácnosti	5. Projekt probíhá
2.5.1.5	Revitalizace veřejného prostranství v lokalitě ulice 1. máje vč. okolí SŠ a VOŠ obalové techniky Štětí	projekt - neurčené stádium
2.5.1.7	Výstavba bezbariérových malometrážních bytů se sociálně únosným nájemným pro seniory a zdravotně postižené	projekt - neurčené stádium
2.5.1.9	Konverze Ubytovny pro potřeby města	projekt - neurčené stádium

2.5.2 Pracovní příležitosti pro dlouhodobě nezaměstnané, minimalizace práce na černo

Související projekt	Stádium

2.5.3 Posilování rodičovských kompetencí ve vyloučených lokalitách

Související projekt	Stádium	
2.5.3.2	Sociálně aktivizační služba pro rodiny s dětmi ve Štětí	5. Projekt probíhá

3. Životní prostředí ve městě / Krajina

3.1 PROTIPOVODŇOVÁ OCHRANA

3.1.1 Kvalitní protipovodňová ochrana města a místních částí

Související projekt	Stádium	
3.1.1.5	Protipovodňová ochrana obce Hněvice (je zpracován projekt pro územní řízení)	2. Schválený záměr
3.1.1.1	Dořešení protipovodňových opatření ve Štětí	1. Námět
3.1.1.3	Pasportizace dešťových kanalizací v místních částech	1. Námět
3.1.1.4	Protipovodňová ochrana obce Počeplice	1. Námět
3.1.1.2	Ochrana proti přívalovým deštům - obce Radouň, Čakovice, Brocno, Chcebuz a Stračí	projekt - neurčené stádium

3.2 KVALITA OVZDUŠÍ, ZELEŇ, HLUK

3.2.1 Zlepšování kvality ovzduší, péče o zeleň, snižování hluku

Související projekt	Stádium	
3.2.1.2		1. Námět

	Opatření ke snížení hlukové a prachové zátěže z dopravy u ZŠ Ostrovní	
3.2.1.3	Revitalizace funkčních ploch a prvků sídelní zeleně včetně využití dešťové vody	1. Námět
3.2.1.4	Revitalizace zeleně v lokalitě "Ostrov" a na labském nábřeží	1. Námět
3.2.1.6	Zpracování hlukové mapy - město i místní části (zejm. Čakovice) včetně návrhu konkrétních opatření ke snížení hlukové zátěže	1. Námět
3.2.1.5	Výsadba nové izolační zeleně podél komunikací a průmyslových areálů	projekt - neurčené stádium

3.3 ODPADNÍ VODY

3.3.1 Odvádění a kvalitní likvidace odpadních vod

Související projekt		Stádium
3.3.1.5	Odkanalizování ulice U Cementárny - napojení na kanalizační síť Štětí	6. Projekt ukončen (sledována udržitelnost)
3.3.1.2	Odkanalizování obce Počeplice - nová ČOV na Labi	5. Projekt probíhá
3.3.1.3	Odkanalizování obce Stračí - napojení na kanalizační síť Štětí	5. Projekt probíhá
3.3.1.4	Odkanalizování obcí Brocno, Chcebuz a Radouň - nová ČOV na Obrtce	5. Projekt probíhá
3.3.1.1	Odkanalizování 4 rodinných domů v ulici Lukešova - napojení na kanalizační síť Štětí	projekt - neurčené stádium

3.4 EKOLOGICKÁ STABILITA A KRAJINA

3.4.1 Posilování ekologické stability a péče o krajinu, likvidace černých skládek

Související projekt		Stádium
3.4.1.1	Posílení ekologické stability přírody a krajiny v CHKO Kokořínsko	5. Projekt probíhá
3.4.1.4	Systematická obnova alejí jako významného krajinného prvku	5. Projekt probíhá
3.4.1.2	Asanace rozsáhlých černých skládek v krajině - zejm. katastr obce Brocno	1. Námět
3.4.1.5	Snižování rizika vodní a větrné eroze - poldry, remízy, biopásy (zejm. okolí Radouně aj.)	1. Námět
3.4.1.3	Komplexní pozemkové úpravy	projekt - neurčené stádium

3.5 PROBLEMATICKÁ ÚZEMÍ A STAVBY

3.5.1 Brownfieldy a nevyhovující stavby

Související projekt		Stádium
3.5.1.3	Hřbitovní zeď a hrobka na hřbitově na Chcebuzi (kulturní památka)	1. Námět
3.5.1.1	Areál chcebuzského statku (kulturní památka)	projekt - neurčené stádium
3.5.1.2	Bývalá traktorka	projekt - neurčené stádium
3.5.1.4	Zámek na Brocně	projekt - neurčené stádium
3.5.1.5	Ubytovna č. 4 - vlastní firma SLAMONT	projekt - neurčené stádium
3.5.1.6	Ubytovny č. 7 a 8 (tzv. ZRUP) - vlastní firma TEREK	projekt - neurčené stádium
3.5.1.7	Kaplička (zbrojnice) na návsi na Brocně	projekt - neurčené stádium

4. Doprava / Bydlení

4.1 KOMUNIKACE, CHODNÍKY A PARKOVÁNÍ

4.1.1 Budování a údržba komunikací a chodníků, systém parkování

Související projekt		Stádium
4.1.1.7	Parkoviště v ulici Ostrovní (mezi domy č.p. 474 a 475)	6. Projekt ukončen (sledována udržitelnost)
4.1.1.3	Nový chodník a přechody v ulici Stračenská (od křižovatky Okružní x Stračenská k MŠ Poupě a Beruška)	5. Projekt probíhá
4.1.1.4	Parkoviště v ulici Alšova (za domem ROTO)	5. Projekt probíhá
4.1.1.12	Stezka pro pěší a cyklisty mezi Štětím a Počeplicemi	2. Schválený záměr
4.1.1.1	Místní komunikace nad tratí (nad nádražím Štětí) spojující oba přejezdy - bezpečnost	1. Námět
4.1.1.10	Zprostupnění cesty pro pěší za areálem městského stadionu	1. Námět
4.1.1.11	Rekonstrukce místní komunikace Újezd - křižovatka Strachaly/Bylochov	1. Námět
4.1.1.14	Nová parkovací místa ve Štětí - vytipování nových lokalit	1. Námět
4.1.1.2	Místní propojovací komunikace z ulice Ostrovní na silnici č. II/261	1. Námět
4.1.1.8	Propojení labského nábřeží s prostorem za ZŠ Ostrovní - nový bezpečný přechod	1. Námět

4.1.1.5	Parkoviště v ulici Obchodní (za domy č.p. 541 - 543)	projekt - neurčené stádium
4.1.1.6	Parkoviště v ulici Obchodní (za domy č.p. 673 - 680)	projekt - neurčené stádium
4.1.1.9	Nový sjezd na labské nábřeží ze silnice č. 261 (z prostoru za zahrádkami)	projekt - neurčené stádium

4.2 CYKLO A PĚŠÍ DOPRAVA

4.2.1 Zlepšení cyklo dopravy po městě s důrazem na bezpečnost

Související projekt		Stádium
4.2.1.3	Cyklogenerel města Štětí	1. Námět
4.2.1.1	Cyklostezka v úseku od štětského mostu kolem přístavu k zahrádkám dále k Labi (podél silnice č. 261)	projekt - neurčené stádium
4.2.1.2	Bezpečný průjezd cyklistů křižovatkou ulic Dlouhá a Cihelná směrem k papírnám	projekt - neurčené stádium

4.2.2 Cyklostezky, pěší a alternativní doprava

Související projekt		Stádium
4.2.2.2	Veřejné přístaviště na Labi - přístupová komunikace a osvětlení	5. Projekt probíhá
4.2.2.1	Revitalizace území a cesty za areálem papíren (kolem kynologického cvičiště až pod Hoštecký kopec)	1. Námět

4.3 VEŘEJNÁ DOPRAVA, DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA

4.3.1 Krajská a státní dopravní infrastruktura, veřejná doprava

Související projekt		Stádium
4.3.1.6	Opravy přístupových cest a komunikací k vlakovému nádraží Štětí a Hněvice	5. Projekt probíhá
4.3.1.2	Rekonstrukce silničního mostu v Radouni (ev. č. 26120-2)	1. Námět
4.3.1.8	Kompletní rekonstrukce štětského vlakového nádraží vč. bezbariérového přístupu a zprostupnění směr Stračí	1. Námět
4.3.1.1	Dořešení dálničního přivaděče na D8 (obchvat Roudnice n. L. a Předonína)	projekt - neurčené stádium
4.3.1.4	Oprava nádražní budovy v Hněvicích vč. podchodu	projekt - neurčené stádium
4.3.1.7	Veřejné přístaviště na Labi	projekt - neurčené stádium

4.4 BYDLENÍ VE MĚSTĚ A MÍSTNÍCH ČÁSTECH

4.4.1 Výstavba bytových domů

Související projekt		Stádium
4.4.1.1	Výstavba domu s nájemními byty (využití dotačních programů MMR, IROP)	projekt - neurčené stádium
4.4.1.2	Výstavba domova pro seniory s kvalitní zdravotní a sociální péčí	projekt - neurčené stádium
4.4.1.3	Výstavba komunitního domu pro seniory	projekt - neurčené stádium
4.4.1.4	Výstavba moderní bytovky s podzemními garážemi	projekt - neurčené stádium

4.4.2 Atraktivní lokality pro individuální výstavbu

Související projekt		Stádium
4.4.2.1	Zpracování nového územního plánu	5. Projekt probíhá
4.4.2.3	Zasítování parcel v návaznosti na ulici Šípková	1. Námět
4.4.2.2	Zasítování parcel v lokalitě Stračí	projekt - neurčené stádium

5. Spolupráce na rozvoji města s krajem a podniky

5.1 ZDRAVOTNÍ SLUŽBY

5.1.1 Zlepšování dosažitelnosti zdravotních služeb pro obyvatele

Související projekt		Stádium
2.1.1.3	Rozšíření systému tísňové signalizace pro seniory a zdravotně postižené	5. Projekt probíhá
5.1.1.1	Analýza možnosti centralizace zdravotních služeb do městské polikliniky	projekt - neurčené stádium
5.1.1.3	Zlepšení dostupnosti zdravotní péče vč. rozšíření služeb lékařů	projekt - neurčené stádium

5.2 SLUŽBY STÁTU A KRAJE SÍDLÍCÍ VE ŠTĚTÍ

5.2.1 Zachování a dostupnost služeb státu a kraje ve městě

Související projekt		Stádium
5.2.1.1	Obhajoba Pověřeného obecního úřadu případně posun na Obec s rozšířenou působností	projekt - neurčené stádium

5.2.1.2	Služby České pošty a Úřadu práce	projekt - neurčené stádium
5.2.1.3	Zřízení výjezdové základny Zdravotnické záchranné služby Ústeckého kraje	projekt - neurčené stádium

5.3 ROZVOJ MĚSTA S VÝZNAMNÝMI MÍSTNÍMI PODNIKY

5.3.1 Kvalitní rozvoj města ve spolupráci s Mondi a.s.

Související projekt		Stádium
5.3.1.1	Koordinace zajištění služeb do budoucna - provozování čistírny odpadních vod (ČOV)	projekt - neurčené stádium
5.3.1.2	Koordinace zajištění služeb do budoucna - provozování skládky odpadů a zajištění příjmů z ní plynoucích	projekt - neurčené stádium
5.3.1.3	Uzavření nového partnerství s Mondi a dalšími místními firmami - určení společných priorit pro komplexní rozvoj Štětška	projekt - neurčené stádium
5.3.1.4	Zapojení podnikatelských subjektů do finanční rozvoje města - např. tzv. "PPP projekty" (partnerství soukr. a veřejného)	projekt - neurčené stádium
5.3.1.5	Koordinace zajištění služeb do budoucna - dodávka tepla a teplé vody vč. využití zemního plynu jako alternativního zdroje energie	projekt - neurčené stádium

5.4 NADREGIONÁLNÍ PROJEKTY

5.4.1 Inovativní projekty nadregionálního významu

Související projekt		Stádium
5.4.1.1	Nová loděnice se sportovním, relaxačním a vzdělávacím zázemím u Labe	projekt - neurčené stádium
5.4.1.3	Nová lávka přes Labe propojující obec Hněvice a Štětí přes areál vodních sportů vč. podchodu pod obchvatovou silnicí (za ZŠ Ostrovní)	projekt - neurčené stádium
5.4.1.4	Sportovně - vzdělávací aktivity ve spolupráci s Národním olympijským centrem vodních sportů a Akademie vodních sportů	projekt - neurčené stádium
5.4.1.5	Národní olympijské centrum vodních sportů v Račicích - propojení aktivit s městem Štětí	projekt - neurčené stádium



Národní síť Zdravých měst ČR

Štětí

Zásobník projektů / Akční plány

Akční plán 2021, 2022, 2023

Cíl		Název projektu	Stádium přípravy projektu	Typ Aktivity	Průměr hodnocení udržitelného rozvoje (-2 až +2)	Odpovědnost	Předpokládaný celkový rozpočet [Kč]	2021 [Kč]	2021 Rozpočet města [Kč]	2021 Dotační zdroje [Kč]	2022 [Kč]	2022 Rozpočet města [Kč]	Roky realizace
1.1 Sídliště a veřejná prostranství	A	Revitalizace sídlišť a parterů ulic Jiráskova, Školní, Alšova a Mánesova - revitalizace zeleně vč. využití dešťové vody	5. Projekt probíhá	oprava/ rekonstrukce	0,9	Novák Petr	5 000 000						2016-2024
1.1 Sídliště a veřejná prostranství	A	Revitalizace návsi Radouň včetně obnovy rybníčku	1. Námět	oprava/ rekonstrukce	0,9	Novák Petr	6 000 000						2022-2025
1.1 Sídliště a veřejná prostranství	A	Revitalizace návsi Brocno včetně vybudování retenční nádrže (rybníčku)	1. Námět	oprava/ rekonstrukce	0,6	Novák Petr	6 000 000						2021-2024
1.1 Sídliště a veřejná prostranství	A	Revitalizace návsi Počeplice	1. Námět	oprava/ rekonstrukce	0,5	Novák Petr	4 000 000						2020-2024
1.2 Infrastruktura a služby v místních částech	A	Sběrný dvůr a detašované pracoviště Štětských komunálních služeb v Radouni - revitalizace brownfield	1. Námět	nová investice	0,4	Novák Petr	3 000 000						2023-2024
Součty							808 012 000	45 140 557	38 490 557	6 650 000	9 300 000	9 300 000	54 440 557

Cíl	!	Název projektu	Stádium přípravy projektu	Typ Aktivity	Průměr hodnocení udržitelného rozvoje (-2 až +2)	Odpovědnost	Předpokládaný celkový rozpočet [Kč]	2021 [Kč]	2021 Rozpočet města [Kč]	2021 Dotační zdroje [Kč]	2022 [Kč]	2022 Rozpočet města [Kč]	Roky realizace
1.2 Infrastruktura a služby v místních částech	A	Bezpečné přechody na obcích (zejm. Radouň apod.)	1. Námět	oprava/ rekonstrukce	0,4	Novák Petr	3 000 000						2021-2024
1.2 Infrastruktura a služby v místních částech	A	Obnova a údržba sítě polních a lesních cest vč. vlastnického vypořádání - hlavní trasy	1. Námět	oprava/ rekonstrukce	0,9	Novák Petr	2 000 000						2021-2030
1.2 Infrastruktura a služby v místních částech	A	Zpomalovací semafor a bezpečný přechod pro chodce k autobusové zastávce v Hněvicích	1. Námět	nová investice	0,3	Novák Petr	500 000						2020-2024
1.2 Infrastruktura a služby v místních částech	B	Obnova komunikací v místních částech	5. Projekt probíhá	oprava/ rekonstrukce	0,5	Novák Petr	5 000 000						2020-2024
1.2 Infrastruktura a služby v místních částech	B	Soubor opatření ke zvýšení bezpečnosti silničního provozu v místní části Radouň	1. Námět	nová investice	0,3	Cuchý Zdeněk	100 000						2022-2024
1.2 Infrastruktura a služby v místních částech	B	Obnova a údržba sítě polních a lesních cest vč. vlastnického vypořádání - vedlejší trasy	1. Námět	jiný typ	0,5	Novák Petr	5 000 000						2021-2030
1.3 Efektivní správa majetku města	A	Moderní bezbariérová radnice a úřad pro občany - I. etapa (výtah)	5. Projekt probíhá	oprava/ rekonstrukce	0,3	Tydrichová Monika	6 000 000	500 000	500 000				2020-2024

Součty							808 012 000	45 140 557	38 490 557	6 650 000	9 300 000	9 300 000	54 440 557
--------	--	--	--	--	--	--	-------------	------------	------------	-----------	-----------	-----------	------------

Cíl	!	Název projektu	Stádium přípravy projektu	Typ Aktivity	Průměr hodnocení udržitelného rozvoje (-2 až +2)	Odpovědnost	Předpokládaný celkový rozpočet [Kč]	2021 [Kč]	2021 Rozpočet města [Kč]	2021 Dotační zdroje [Kč]	2022 [Kč]	2022 Rozpočet města [Kč]	Roky realizace
1.3 Efektivní správa majetku města	A	Nové náměstí - architektonické dořešení severní části (stávající "kašna s pannou")	5. Projekt probíhá	oprava/ rekonstrukce	0,6	Kulhánek Radek	400 000						2021
1.3 Efektivní správa majetku města	A	Rozšíření zázemí pro Hasičský záchranný sbor ÚK - stavební úprava zbrojnice	5. Projekt probíhá	oprava/ rekonstrukce	0,5	Novák Petr	2 000 000						2021-2024
1.3 Efektivní správa majetku města	A	Využití budov města pro energetické účely - střecha ZŠ Ostrovni ad.	5. Projekt probíhá	nová investice	0,5	Tydrichová Monika	44 000 000	500 000	500 000				2020-2024
1.3 Efektivní správa majetku města	A	Zlepšení systému sběru, třídění a likvidace komunálního odpadu - (polo)/podzemní kontejnery - I. etapa	5. Projekt probíhá	nová investice	0,3	Tydrichová Monika	10 000 000	9 100 000	9 100 000				2018-2024
1.3 Efektivní správa majetku města	A	Zlepšení systému sběru, třídění a likvidace komunálního odpadu - (polo)/podzemní kontejnery - II. etapa	3. Schválená fiše s dokumentací	nová investice	0,4	Tydrichová Monika	9 000 000						2022-2024
1.3 Efektivní správa majetku města	A	Rekonstrukce a modernizace městského stadionu - II. etapa	2. Schválený záměr	oprava/ rekonstrukce	0,7	Tydrichová Monika	120 000 000	160 000	160 000		9 300 000	9 300 000	2018-2024
1.3 Efektivní správa majetku města	A	Nové náměstí - architektonické dořešení jižní části - skloubit parkování, občanskou vybavenost a amfiteátr	2. Schválený záměr	nová investice	0,7	Tydrichová Monika	8 000 000	250 000	250 000				2021-2024
Součty							808 012 000	45 140 557	38 490 557	6 650 000	9 300 000	9 300 000	54 440 557

Cíl	!	Název projektu	Stádium přípravy projektu	Typ Aktivity	Průměr hodnocení udržitelného rozvoje (-2 až +2)	Odpovědnost	Předpokládaný celkový rozpočet [Kč]	2021 [Kč]	2021 Rozpočet města [Kč]	2021 Dotační zdroje [Kč]	2022 [Kč]	2022 Rozpočet města [Kč]	Roky realizace
1.3 Efektivní správa majetku města	A	Přesun infocentra do přízemí kina vč. vybudování literární kinokavárny s free wifi	1. Námět	oprava/ rekonstrukce	0,6	Kulhánek Radek	2 000 000						2021-2022
1.3 Efektivní správa majetku města	B	Nové zásahové vozidlo pro hasiče (cisterna) - výhled do 5 let	2. Schválený záměr	nová investice	0,3	Novák Petr	3 000 000						2022-2024
1.3 Efektivní správa majetku města	B	Elektronické úřední desky na místních částech (pilotně Radouň, Chcebusz)	1. Námět	nová investice	0,3	Frgalová Gabriela	800 000						2023-2024
1.4 Technologická zlepšení pro život ve městě	A	Chytré autobusové zastávky a lepší organizace veřejné autobusové dopravy ve městě	5. Projekt probíhá	nová investice	0,5	Novák Petr	800 000						2020-2024
1.4 Technologická zlepšení pro život ve městě	A	Veřejná dobíjecí stanice pro elektromobily u radnice (ve spolupráci s ČEZ)	5. Projekt probíhá	nová investice	0,5	Tydrichová Monika	500 000						2020-2021
2.1 Bezpečí ve městě, nežádoucí jevy	A	Kontinuální snižování rizik souvisejících s užíváním nelegálních látek a snižování počtu nových uživatelů návykových látek skrze prevenci jejich nabídky	5. Projekt probíhá	jiný typ	0,6	Lípová Pavla	510 000	170 000	170 000				2017-2023
2.1 Bezpečí ve městě, nežádoucí jevy	A	Odborné sociální (dluhové) poradenství	5. Projekt probíhá	jiný typ	0,5	Lípová Pavla	240 000	80 000	80 000				2020-2023

Součty							808 012 000	45 140 557	38 490 557	6 650 000	9 300 000	9 300 000	54 440 557
--------	--	--	--	--	--	--	-------------	------------	------------	-----------	-----------	-----------	------------


Cíl	!	Název projektu	Stádium přípravy projektu	Typ Aktivity	Průměr hodnocení udržitelného rozvoje (-2 až +2)	Odpovědnost	Předpokládaný celkový rozpočet [Kč]	2021 [Kč]	2021 Rozpočet města [Kč]	2021 Dotační zdroje [Kč]	2022 [Kč]	2022 Rozpočet města [Kč]	Roky realizace
2.1 Bezpečí ve městě, nežádoucí jevy	B	Drogová prevence	5. Projekt probíhá	jiný typ	0,3	Cuchý Zdeněk	20 000						2021-2024
2.1 Bezpečí ve městě, nežádoucí jevy	B	Podporovat informovanost o aktuální bezpečnostní situaci skrze web, zpravodaj a veřejná fóra	5. Projekt probíhá	jiný typ	0,3	Cuchý Zdeněk	10 000						2021-2024
2.1 Bezpečí ve městě, nežádoucí jevy	B	Primární prevence návykových látek a dalších forem rizikového chování	5. Projekt probíhá	jiný typ	0,3	Cuchý Zdeněk	20 000						2021-2024
2.1 Bezpečí ve městě, nežádoucí jevy	B	Rozšíření kamerového systému - osazení monitorovacích kamer na vjezdech/výjezdech do/z města	1. Námět	nová investice	0,3	Cuchý Zdeněk	400 000						2022-2024
2.2 Kvalitní vzdělávání - ZŠ a MŠ	A	Přístavba ZŠ Školní - rozšíření kapacity školních družin a tříd I. stupně, úprava kuchyně a jídelny vč. vybudování WC v jídelně	6. Projekt ukončen (sledována udržitelnost)	nová investice	0,2	Tydrichová Monika	26 000 000	12 650 000	6 000 000	6 650 000			2016-2021
2.2 Kvalitní vzdělávání - ZŠ a MŠ	B	Koordinovaný postup při řešení problémových jevů ve vzdělávacích institucích	5. Projekt probíhá	jiný typ	0,3	Cuchý Zdeněk	10 000						2021-2024
2.3 Podmínky pro volný čas (všech věkových skupin)	A	Spolková místnost ve Stračích	5. Projekt probíhá	nová investice	0,6	Tydrichová Monika	6 000 000						2019-2024

Součty							808 012 000	45 140 557	38 490 557	6 650 000	9 300 000	9 300 000	54 440 557
--------	--	--	--	--	--	--	-------------	------------	------------	-----------	-----------	-----------	------------

Cíl	!	Název projektu	Stádium přípravy projektu	Typ Aktivity	Průměr hodnocení udržitelného rozvoje (-2 až +2)	Odpovědnost	Předpokládaný celkový rozpočet [Kč]	2021 [Kč]	2021 Rozpočet města [Kč]	2021 Dotační zdroje [Kč]	2022 [Kč]	2022 Rozpočet města [Kč]	Roky realizace
2.3 Podmínky pro volný čas (všech věkových skupin)	A	Sportovní hřiště v Čakovicích	5. Projekt probíhá	nová investice	0,7	Tydrichová Monika	1 100 000						2020-2024
2.3 Podmínky pro volný čas (všech věkových skupin)	A	Úprava lomu u Panské cesty - zázemí pro trempování	1. Námět	nová investice	0,5	Kulhánek Radek	200 000						2023-2024
2.3 Podmínky pro volný čas (všech věkových skupin)	A	Modernizace dětských hřišť + výstavba nového (závazek společnosti LIDL)	1. Námět	oprava/ rekonstrukce	0,5	Novák Jiří	600 000						2020-2024
2.3 Podmínky pro volný čas (všech věkových skupin)	A	Solnice v Počeplicích (kulturní památka)	1. Námět	oprava/ rekonstrukce	0,4	Kulhánek Radek	2 000 000						2020-2025
2.3 Podmínky pro volný čas (všech věkových skupin)	A	Sportovní hala - víceúčelová	1. Námět	nová investice	0,7	Tydrichová Monika	110 000 000	100 000	100 000				2017, 2021-2024
2.3 Podmínky pro volný čas (všech věkových skupin)	A	Sportovní hřiště s mantinely využitelné v zimě jako otevřené kluziště	1. Námět	nová investice	0,7	Tydrichová Monika	3 000 000						2018-2024
2.3 Podmínky pro volný čas (všech věkových skupin)	B	Zatraktivnění pro cestovní ruch (muzeum, vesnická památková zóna - propagace)	5. Projekt probíhá	jiný typ	0,3	Kulhánek Radek	300 000						2020-2024
2.3 Podmínky pro volný čas (všech věkových skupin)	B	Transformace Otevřeného klubu mládeže (OKM) na Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež	1. Námět	jiný typ	0,6	Lípová Pavla	100 000						2022-2024

Součty							808 012 000	45 140 557	38 490 557	6 650 000	9 300 000	9 300 000	54 440 557
--------	--	--	--	--	--	--	-------------	------------	------------	-----------	-----------	-----------	------------









Cíl	!	Název projektu	Stádium přípravy projektu	Typ Aktivity	Průměr hodnocení udržitelného rozvoje (-2 až +2)	Odpovědnost	Předpokládaný celkový rozpočet [Kč]	2021 [Kč]	2021 Rozpočet města [Kč]	2021 Dotační zdroje [Kč]	2022 [Kč]	2022 Rozpočet města [Kč]	Roky realizace
2.3 Podmínky pro volný čas (všech věkových skupin)	B	Volnočasový areál mládeže "Horovka" - skatepark, parkour, workout	1. Námět	nová investice	0,7	Tydrichová Monika	40 000 000						2018, 2022-2024
2.4 Město a stárnutí populace	A	Adaptace dalších bytů v majetku města na bezbariérový standard - plán rekonstrukcí	5. Projekt probíhá	oprava/ rekonstrukce	0,4	Tydrichová Monika	5 000 000						2017-2021
2.4 Město a stárnutí populace	B	Zmapování aktuální a výhledové potřeby místních obyvatel v oblasti rozsahu a intenzity poskytovaných sociálních služeb	1. Námět	jiný typ	0,5	Lípová Pavla	20 000						2021-2023
2.5 Situace v sociálně problémových lokalitách	A	Sociálně aktivizační služba pro rodiny s dětmi ve Štětí	5. Projekt probíhá	jiný typ	0,7	Lípová Pavla	60 000	20 000	20 000				2020-2023
2.5 Situace v sociálně problémových lokalitách	A	Sociální služba - terénní programy	5. Projekt probíhá	jiný typ	0,5	Lípová Pavla	150 000	50 000	50 000				2020-2023
2.5 Situace v sociálně problémových lokalitách	A	Zajištění standardního bydlení i pro nízkopříjmové domácnosti	5. Projekt probíhá	jiný typ	0,5	Tydrichová Monika	900 000	200 000	200 000				2020-2024
3.1 Protipovodňová ochrana	A	Pasportizace dešťových kanalizací v místních částech	1. Námět	oprava/ rekonstrukce	0,2	Novák Petr	5 000 000						2023-2025
3.1 Protipovodňová ochrana	A	Dořešení protipovodňových opatření ve Štětí	1. Námět	nová investice	0,3	Novák Petr	5 000 000						2022-2025
Součty							808 012 000	45 140 557	38 490 557	6 650 000	9 300 000	9 300 000	54 440 557

Cíl	!	Název projektu	Stádium přípravy projektu	Typ Aktivity	Průměr hodnocení udržitelného rozvoje (-2 až +2)	Odpovědnost	Předpokládaný celkový rozpočet [Kč]	2021 [Kč]	2021 Rozpočet města [Kč]	2021 Dotační zdroje [Kč]	2022 [Kč]	2022 Rozpočet města [Kč]	Roky realizace
3.2 Kvalita ovzduší, zeleň, hluk	A	Opatření ke snížení hlukové a prachové zátěže z dopravy u ZŠ Ostrovní	1. Námět	nová investice	0,5 	Novák Petr	10 000 000						2020-2024
3.2 Kvalita ovzduší, zeleň, hluk	A	Revitalizace zeleně v lokalitě "Ostrov" a na labském nábřeží	1. Námět	jiný typ	0,5 	Novák Petr	3 000 000						2020-2030
3.2 Kvalita ovzduší, zeleň, hluk	A	Zpracování hlukové mapy - město i místní části (zejm. Čakovice) včetně návrhu konkrétních opatření ke snížení hlukové zátěže	1. Námět	jiný typ	0,3 	Novák Petr	500 000						2020-2024
3.3 Odpadní vody	A	Odkanalizování ulice U Cementárny - napojení na kanalizační síť Štětí	6. Projekt ukončen (sledována udržitelnost)	nová investice	0,3 	Tydrichová Monika	16 000 000	10 000 000	10 000 000				2020-2021
3.3 Odpadní vody	A	Odkanalizování obce Počeplice - nová ČOV na Labi	5. Projekt probíhá	nová investice	0,5 	Tydrichová Monika	40 000 000	50 000	50 000				2010, 2013-2015, 2018-2024
3.3 Odpadní vody	A	Odkanalizování obce Stračí - napojení na kanalizační síť Štětí	5. Projekt probíhá	nová investice	0,3 	Tydrichová Monika	30 000 000	50 000	50 000				2010, 2013-2015, 2018-2024
3.3 Odpadní vody	A	Odkanalizování obcí Brocno, Chcebuz a Radouň - nová ČOV na Obrtce	5. Projekt probíhá	nová investice	0,4 	Tydrichová Monika	160 000 000	150 000	150 000				2020-2024
3.4 Ekologická stabilita a krajina	A	Posílení ekologické stability přírody a krajiny v CHKO Kokořínsko	5. Projekt probíhá	nová investice	0,5 	Novák Petr	3 000 000						2019-2023

Součty							808 012 000	45 140 557	38 490 557	6 650 000	9 300 000	9 300 000	54 440 557
--------	--	--	--	--	--	--	-------------	------------	------------	-----------	-----------	-----------	------------

Cíl	!	Název projektu	Stádium přípravy projektu	Typ Aktivity	Průměr hodnocení udržitelného rozvoje (-2 až +2)	Odpovědnost	Předpokládaný celkový rozpočet [Kč]	2021 [Kč]	2021 Rozpočet města [Kč]	2021 Dotační zdroje [Kč]	2022 [Kč]	2022 Rozpočet města [Kč]	Roky realizace
3.4 Ekologická stabilita a krajina	A	Asanace rozsáhlých černých skládek v krajině - zejm. katastr obce Brocno	1. Námět	nová investice	0,5	Novák Petr	500 000						2020-2028
3.4 Ekologická stabilita a krajina	B	Systematická obnova alejí jako významného krajinného prvku	5. Projekt probíhá	jiný typ	0,8	Kurašová Pavla, Novák Jiří	110 000	106 482	106 482				2020-2024
3.4 Ekologická stabilita a krajina	B	Snižování rizika vodní a větrné eroze - poldry, remízy, biopásy (zejm. okolí Radouně aj.)	1. Námět	nová investice	0,3	Novák Petr	10 000 000						2021-2030
3.5 Problematická území a stavby	A	Hřbitovní zeď a hrobka na hřbitově na Chcebuzi (kulturní památka)	1. Námět	oprava/rekonstrukce	0,2	Kulhánek Radek	1 500 000						2022-2024
4.1 Komunikace, chodníky a parkování	A	Parkoviště v ulici Ostrovní (mezi domy č.p. 474 a 475)	6. Projekt ukončen (sledována udržitelnost)	nová investice	0,3	Tydrichová Monika	2 500 000	4 075	4 075				2019-2021
4.1 Komunikace, chodníky a parkování	A	Nový chodník a přechody v ulici Stračenská (od křižovatky Okružní x Stračenská k MŠ Poupě a Beruška)	5. Projekt probíhá	nová investice	0,4	Tydrichová Monika	4 600 000						2020, 2022-2024
4.1 Komunikace, chodníky a parkování	A	Parkoviště v ulici Alšova (za domem ROTO)	5. Projekt probíhá	nová investice	0,3	Tydrichová Monika	10 000 000	9 500 000	9 500 000				2020-2022
4.1 Komunikace, chodníky a parkování	A	Stezka pro pěší a cyklisty mezi Štětím a Počeplícemi	2. Schválený záměr	nová investice	0,8	Tydrichová Monika	10 000 000	300 000	300 000				2016-2024

Součty							808 012 000	45 140 557	38 490 557	6 650 000	9 300 000	9 300 000	54 440 557
--------	--	--	--	--	--	--	-------------	------------	------------	-----------	-----------	-----------	------------

Cíl	!	Název projektu	Stádium přípravy projektu	Typ Aktivity	Průměr hodnocení udržitelného rozvoje (-2 až +2)	Odpovědnost	Předpokládaný celkový rozpočet [Kč]	2021 [Kč]	2021 Rozpočet města [Kč]	2021 Dotační zdroje [Kč]	2022 [Kč]	2022 Rozpočet města [Kč]	Roky realizace
4.1 Komunikace, chodníky a parkování	A	Místní komunikace nad tratí (nad nádražím Štětí) spojující oba přejezdy - bezpečnost	1. Námět	oprava/ rekonstrukce	0,2 	Novák Petr	500 000						2020-2024
4.1 Komunikace, chodníky a parkování	A	Místní propojovací komunikace z ulice Ostrovní na silnici č. II/261	1. Námět	oprava/ rekonstrukce	0,3 	Novák Petr	2 500 000						2020-2024
4.1 Komunikace, chodníky a parkování	A	Propojení labského nábřeží s prostorem za ZŠ Ostrovní - nový bezpečný přechod	1. Námět	nová investice	0,4 	Novák Petr	5 000 000						2021-2025
4.1 Komunikace, chodníky a parkování	A	Rekonstrukce místní komunikace Újezd - křižovatka Strachaly/Bylochov	1. Námět	oprava/ rekonstrukce	0,1 	Novák Petr	220 000						2021-2024
4.1 Komunikace, chodníky a parkování	A	Zprostupnění cesty pro pěší za areálem městského stadionu	1. Námět	oprava/ rekonstrukce	0,4 	Novák Petr	2 000 000						2020-2024
4.1 Komunikace, chodníky a parkování	B	Nová parkovací místa ve Štětí - vytípnování nových lokalit	1. Námět	nová investice	0,3 	Novák Petr	100 000						2020-2024
4.2 Cyklo a pěší doprava	A	Veřejné přístaviště na Labí - přístupová komunikace a osvětlení	5. Projekt probíhá	nová investice	0,8 	Novák Petr	1 300 000	1 200 000	1 200 000				2020-2024
4.2 Cyklo a pěší doprava	A	Cyklogenerel města Štětí	1. Námět	nová investice	0,6 	Novák Petr	500 000						2020-2024

Součty							808 012 000	45 140 557	38 490 557	6 650 000	9 300 000	9 300 000	54 440 557
--------	--	--	--	--	--	--	-------------	------------	------------	-----------	-----------	-----------	------------

Cíl	!	Název projektu	Stádium přípravy projektu	Typ Aktivity	Průměr hodnocení udržitelného rozvoje (-2 až +2)	Odpovědnost	Předpokládaný celkový rozpočet [Kč]	2021 [Kč]	2021 Rozpočet města [Kč]	2021 Dotační zdroje [Kč]	2022 [Kč]	2022 Rozpočet města [Kč]	Roky realizace
4.2 Cyklo a pěší doprava	A	Revitalizace území a cesty za areálem papíren (kolem kynologického cvičiště až pod Hoštecký kopec)	1. Námět	oprava/ rekonstrukce	0,3	Novák Petr	7 000 000						2020-2025
4.3 Veřejná doprava, dopravní infrastruktura	A	Opravy přístupových cest a komunikací k vlakovému nádraží Štětí a Hněvice	5. Projekt probíhá	oprava/ rekonstrukce	0,2	Novák Petr	2 000 000						2020-2024
4.3 Veřejná doprava, dopravní infrastruktura	A	Rekonstrukce silničního mostu v Radouni (ev. č. 26120-2)	1. Námět	oprava/ rekonstrukce	0,3	Novák Petr	10 000 000						2021-2025
4.3 Veřejná doprava, dopravní infrastruktura	B	Kompletní rekonstrukce štětského vlakového nádraží vč. bezbariérového přístupu a zprostřednění směr Stračí	1. Námět	oprava/ rekonstrukce	0,5	Novák Petr	20 000 000						2021-2025
4.4 Bydlení ve městě a místních částech	A	Zpracování nového územního plánu	5. Projekt probíhá	jiný typ	0,3	Novák Petr	1 960 000						2020-2024
4.4 Bydlení ve městě a místních částech	A	Zasítování parcel v návaznosti na ulici Šípková	1. Námět	nová investice	0,1	Tydrichová Monika	400 000						2021-2024
5.1 Zdravotní služby	B	Rozšíření systému tísňové signalizace pro seniory a zdravotně postižené	5. Projekt probíhá	jiný typ	0,3	Cuchý Zdeněk	82 000						2021-2024
Součty							808 012 000	45 140 557	38 490 557	6 650 000	9 300 000	9 300 000	54 440 557

Zobrazených projektů: 80

Rok	Celkem	Rozpočet města	Dotační zdroje
2021	45 140 557	38 490 557	6 650 000

2022	9 300 000	9 300 000	0
2023	0	0	0
Součty	54 440 557	47 790 557	6 650 000