



Rozvoj Národního zdravotnického informačního systému (NZIS) – strategický úkol 3.

Národní registr zdravotnických pracovníků (NR-ZP) / novela z. 372/2011 Sb., ve znění pozdějších předpisů

Mandát pro řešení	<p>Zákon č. 372/2011 Sb. o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách) ve znění pozdějších předpisů, zejm. zákona č. 147/2016 Sb., kterým se mění zákon č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách), ve znění pozdějších předpisů.</p> <p>Vyhláška Ministerstva zdravotnictví č. 373/2016 Sb., o předávání údajů do Národního zdravotnického informačního systému.</p>
Obsah – cíl úkolu	Vybudování referenčního informačního systému pro exaktní hodnocení personálních kapacit ve zdravotnictví.
Hlavní strategický přínos po dosažení cílového stavu	<ol style="list-style-type: none">1. Hodnocení stavu (dostupné personální kapacity) a predikce potřeb do budoucna2. Redukce administrativní zátěže sledování personálních otázek v ad hoc výkazech; omezení mimořádných statistických šetření3. Základní komponenta funkčního systému eHealth
Přínos pro klíčové uživatele NZIS a pro resort (souhrn)	Zavedení referenčního a neveřejného systému správy identit zdravotnických profesionálů za účelem sumárních statistik a plánování počtu a dostupných kapacit zdravotnických profesionálů s ohledem na jejich odbornou a specializační způsobilost a zejména jako základny systému eHealth sloužící certifikačním autoritám k distribuci a správě oprávnění vstupu do systémů eHealth. Možnost prediktivně hodnotit personální potřeby regionů či vybraných segmentů péče, optimalizovat produkci nových kapacit a distribuci těch existujících v systému.
Stav řešení	Schválená novela z. 372 (květen 2016) a schválená prováděcí vyhláška / k 1.12. 2016 připravena metodika NR-ZP po připomínkovém řízení
Odpovědnost	ÚZIS ČR: metodické vedení a plnění daty KSRZIS: vývoj a implementace – jako technický provozovatel
Potřebná podpora MZ ČR	<ol style="list-style-type: none">1. Zázemí pro mezirezortní jednání s eGovernmentem (MV ČR)2. Realizace již schválené investice pro zabezpečení vnitřní sítě ÚZIS a zavedení vysokých standardů kyber-bezpečnosti
Termíny	<ol style="list-style-type: none">1. Prosinec 2016 – finální publikace metodiky2. Q1 2017 – dokončení vývoje3. Q2 2017 – první plnění daty

	4. Q3 – Q4 2017 – validace dat, naplnění registru, ostrý provoz
Navazující nové úkoly	1. Ustavení Rady NR-PZS a nastavení pravidel vytěžování dat NR-PZS (Q2/2017) 2. Příprava analytického vytěžování NR-PZS pro všechny klíčové typy uživatelů NZIS (Q3/2017)