



Rozvoj Národního zdravotnického informačního systému (NZIS) – strategický úkol 19.

Optimalizace systému úhrad – projekt DRG Restart

Mandát pro řešení	<p>Zákon č. 48/1997Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů zejména ve znění zákona č. 200/2015 Sb., kterým se mění zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 551/1991 Sb., o Všeobecné zdravotní pojišťovně České republiky, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 280/1992 Sb., o resortních, oborových, podnikových a dalších zdravotních pojišťovnách, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném na veřejné zdravotní pojištění, ve znění pozdějších předpisů.</p> <p>Projekt programu OPZ – přímé přidělení Vládou ČR (08/2015)</p>
Obsah – cíl úkolu	Vybudování transparentního a na exaktních datech založeného systému CZ-DRG
Další přínos	<ol style="list-style-type: none">1. Reprezentativní referenční síť zapojených nemocnic = datová základna DRG Restart2. Nová metodika ekonomického oceňování akutní lůžkové péče3. Klasifikační systém CZ-DRG reflektující klinické protokoly4. Nástroj pro optimalizaci služeb sítě poskytovatelů ZS
Stav příprav	Projekt OPZ řešen od r. 2015, ustavena referenční síť a probíhající sběr ekonomických a produkčních dat – projekt před dokončením všech klíčových metodik
Odpovědnost za vývoj	ÚZIS ČR: výhradně in-house vývoj
Potřebná podpora MZ ČR	<ol style="list-style-type: none">1. Metodická podpora sekce NP a NE v oblasti vývoje kalkulačního vzorce DRG2. Legislativní podpora sekce NL3. Politická podpora při implementaci – zejména při zdůvodňování faktu, že poskytovatelé akutní lůžkové péče nejsou stejní a je nutné rozlišovat jejich kategorie
Termíny (rámcový	<ol style="list-style-type: none">1. Leden 2017 – dokončení metodik

harmonogram)	<ul style="list-style-type: none"> 2. Q1 2017 – příprava referenční sítě na první celoroční sběr 3. Q2 2017 – první celoroční sběr dat za rok 2016 4. Q3 – Q4 2017 – validace dat, první verze relativních vah, simulace dopadu do úhrad, příprava implementace
Prioritní přínos	Transparentní a na plně na datech založení systém úhrad akutní lůžkové péče, reflektující typy poskytovatelů a klinické standardy

Příloha: detailní harmonogram výstupů projektu DRG Restart