



LETNÍ ŠKOLA Zdravých měst

úvodní seminář
Moravská Třebová, 7. června 2017

www.ZdravaMesta.cz/l2017

Škola Zdravých měst, Moravská Třebová, 7.6.2017

Moderní způsob řízení projektů v Moravské Třebové

Výchozí stav před rokem 2008:

- ▶ Data pro rozhodování ukládána na různých místech - počítač, server, šuplíky...
- ▶ Nekonzistentní Word - Excel - papír - tužka - guma řízení
- ▶ Využívání různých podpůrných aplikací



Požadavky, cíle projektu:

- ▶ Nasazení speciálního modulu pro řízení projektů
- ▶ Jedno úložiště, jedno prostředí, jeden standard
- ▶ Sdílení informací = dostatek informací pro řízení a rozhodování
- ▶ Uživatelsky přívětivé prostředí, intuitivní ovládání
- ▶ Možnost vzdáleného přístupu
- ▶ Bezpečnost uložených dokumentů (ISO)

A také:

- nechtěli jsme krabici,



ale systém, který:

- poroste dle našich potřeb, bude flexibilní
- a bude mít dlouhodobou podporu



Podstata přijatého řešení:

- ▶ získávání, uchovávání, monitorování, zpracovávání a vytěžování tzv. nestrukturovaných dat v rámci dokumentů
- ▶ efektivní využití dat a informací
- ▶ vzájemné propojení: informace - komunikace - řízení
- ▶ podpora práce pracovních skupin
- ▶ systém je komplexní, variabilní, je provázaný s dalšími moduly

Zásobník projektů

- [-] Zásobník projektů
 - [-] Dle názvu
 - Dle názvu
 - Dle názvu kateg
 - Dle názvu vše
 - Projektové milníky
 - [+] Dle pólu rozvoje
 - [+] Dle odpovědnosti

AŘP - Projekty

- [-] Projekty města AŘP
 - [-] Dle názvu
 - Dle názvu
 - Dle názvu kateg.
 - Dle názvu vše
 - Projektové milníky
 - [-] Dle pólu rozvoje
 - Dle pólu rozvoje
 - Dle pólu rozvoje
 - Dle pólu rozvoje

domino/MUMT
06.06.2017

Agenda řízení projektového portfolia - Město Moravská Třebová

Konec

opakování

	PL		Přehled všech komunikačních aktivit	Splněno
★			▶ Bike resort Moravská Třebová	
★			▶ Demolice objektu ul. Komenského 302/64	
			▼ Dopravní terminál Moravská Třebová	
			▶ Projektový list:	
★			▶ Projektové milníky:	
			▶ Dotace:	
			▶ Harmonogramy:	
★			▶ Chodník podél silnice II/368, ulice Lanškrounská - Sušice, Moravská Třebová	
★			▶ III. ETAPA výstavby TI pro 14 RD na ul. Strážnického, Moravská Třebová	
★			▶ Opatření ke snížení energetické náročnosti veřejného osvětlení, Moravská Třebová	
			▼ Oprava střechy SSMT, budova A	
			▶ Projektový list:	
★			▶ Projektové milníky:	
★			▶ Oprava střechy ZŠ Palackého	
			▶ Převod pozemků pod silniční komunikací k Rehau do vlastnictví města	
			▶ VŘ na projektanta - Dopravní terminál Moravská Třebová	
			▶ VŘ na projektanta - III. ETAPA výstavby TI pro 14 RD na ul. Strážnického, Moravská Třebová	
			▶ VŘ na zhotovitele - Demolice objektu ul. Komenského 302/64	
			▶ VŘ na zhotovitele - Dopravní terminál Moravská Třebová	
			▶ VŘ na zhotovitele - III. ETAPA výstavby TI pro 14 RD na ul. Strážnického, Moravská Třebová	
			▶ VŘ na zpracovatele studie proveditelnosti - Dopravní terminál Moravská Třebová	
			▶ Výměna kanalizace a vodovodu na ul. K.Čapka	
★			▶ Výměna kanalizace na ul. K.Čapka	
			▶ Zavedení fyzické elektronické úřední desky	
			▶ Zavedení místní dopravy v Moravské Třebové	

Zavři

Změna



Upozornění

Vytvoř

záloha tvorba



Připojit



Odebrat



Akce projektu

Demolice objektu ul. Komenského 302/64 - Město Moravská Třebová**Projektový list ()**

Odpovědnosti: Projektový manažer: Eva Štěpařová Garant: Miroslav Netolický Sponsor: Pavel Brettschneider

Odkazy

Fáze projektu: Ukončen Podstav WF: Podstav projektu: Ukončení

Zúčastnění: Pavel Šafařík; Marek Němec; Václav Mačát; Miloš Izák; Miloš Izák; Eva Štěpařová; Karel Musil; Karel Musil; Ludmila Lišková; Stanislav Zemánek; Jana Zemánková; Dana Buriánková; Pavel Brettschneider

Zařazení: PR/KO: Město plně rozvíjející svůj ekonomický potenciál DZ/SC: Zlepšení dopravní obslužnosti a snížení dopravních rizik Číslo opatření: Rozšíření nabídky parkovacích míst 3.4.2

Základní údaje Příprava Realizace Související moduly Vývojový strom Historie - Logy

Milníky projektu Milníky dle data Výběrová řízení Dotační management Harmonogram - Činn. Realizace - přehled WorkFlow - přehled

PL	nový	Délka	Zodpovědný	Dokončeno	Schváleno	Fin. předpoklad	Fin. Skutečnost	Od	Do
▼ Demolice objektu ul. Komenského 302/64		133				762 391	762 391		
	Projektový milník: 01 Rozhodnutí města o prioritě proje	1	Eva Štěpařová	✓	✓			10.03.2014	10.03.2014
	Projektový milník: 02 Zpracování jednoduché PD s výka.	23	Eva Štěpařová	✓	✓	16 000	16 000	12.05.2014	03.06.2014
	Projektový milník: 03 Zahájení výběrového řízení	1	Eva Štěpařová	✓	✓			19.05.2014	19.05.2014
	Projektový milník: 04 Zveřejnění VŘ dle typu	16	Eva Štěpařová	✓	✓			11.06.2014	26.06.2014
	Projektový milník: 05 Výběr vítěze - smlouvu schvaluje F	1	Eva Štěpařová	✓	✓			07.07.2014	07.07.2014
	Projektový milník: 06 Podpis objednávky nebo smlouvy	1	Eva Štěpařová	✓	✓			17.09.2014	17.09.2014
	Projektový milník: 07 V realizaci	52	Eva Štěpařová	✓	✓	746 391	746 391	10.03.2015	30.04.2015
	Projektový milník: 08 Předání díla	1	Eva Štěpařová	✓	✓			30.04.2015	30.04.2015
	Projektový milník: 09 Odstranění VaN	34	Eva Štěpařová	✓	✓			30.04.2015	02.06.2015
	Projektový milník: 10 Předání bezvadného díla	1	Eva Štěpařová	✓	✓			03.06.2015	03.06.2015
	Projektový milník: 11 Reklamacie v rámci záručních lhůt	1	Eva Štěpařová					27.01.2016	27.01.2016
	Projektový milník: 12 Konec záručních lhůt	1	Eva Štěpařová					27.01.2016	27.01.2016

Současný stav:

Kromě AŘP funguje ve stejném prostředí už 23 modulů

- ▶ pošta, kontakty osob, firem, kalendář, kalendář akcí, úkoly osobní
- ▶ intranet, helpdesk, pracovní list
- ▶ úkoly úřad, porady, rezervace prostředků
- ▶ smlouvy, vnitřní předpisy, aktivity
- ▶ koordinované stanovisko, kontroly, audity, neshody
- ▶ agenda rady a zastupitelstva, elektronický oběh faktur, dotazy občanů

Hodnocení:

- ▶ zapojen celý úřad, velitel městské policie a ředitelé 3 organizací města
- ▶ probíhá další rozvoj systému
- ▶ systém je bezpečný, robustní, stabilní



Příjemný bonus navíc: neskutečně rychlé úpravy dle požadavků

- ▶ na zavolání v řádu hodin - 30%
- ▶ ostatní v řádu dnů - 60%
- ▶ složité v řádu týdnů - 10%
- ▶ Vysoká bezpečnost, vše dálkově



Doporučení pro zájemce:

- ▶ zaměstnanci musí mít základní IT gramotnost
- ▶ získat na svou stranu vedení města (náklady)
- ▶ trpělivá osvěta mezi zaměstnanci
- ▶ nejvíc času věnovat nasazování prvních modulů, nasazovat postupně
- ▶ nepřizpůsobovat se modulům, moduly přizpůsobovat potřebám

Děkujeme za pozornost.

Ing. Miroslav Netolický

Vedoucí odboru rozvoje města

MěÚ Moravská Třebová

&

Ing. Libor Hós

IT designér prostředí IBM Notes

OR CZ, spol. s.r.o.