Akční plán Koncepce vězeňství do roku 2025 pro rok 2022

Stanovení úkolu					Stanovené datum splnění			Skutečné datum splnění			Odpovědnost		Předpoklady, náklady a výstup úkolu					Vyhodnocení								
vedoucí oblasti	oblast č.	úkol č.	znění úkolu	strategický cíl č.	den	měsíc	rok	den	měsíc	rok	hlavní gestor	spolupráce	předpoklady či prostředky pro splnění úkolu	předpokládané náklady v tis. Kč	výstup z úkolu	naplnění strategického cíle	naplnění globálního cíle	konkrétní stránka v Koncepci	strategický cíl č.	splnění výstupu	Skutečně vynaložené finanční prostředky v tis. Kč	informace ke splnění výstupu	odůvodnění částečného splnění nebo nesplnění výstupu	splnění strategického cíle	splnění globálního cíle	pořadové číslo
ŘOVVaT	1. Odborné zacházení	1.1.	Revize post péče ve smyslu nastavení minimálního standardu na PP a kontinuální podpory po PP a stanovení zodpovědnosti za naplnění.	2. (2.7.2.4)	31.	12.	2022	31.	12.	2022	OVVaT	PMS	Spolupráce zainteresovaných subjektů	0	Zpracování minimálního standardu	Ano	1. část GC	18-19	2	Ano	0	Minimální standard zpracován v podobě "Desatera"		Ano	1. část GC	1.
ŘOVVaT	1. Odborné zacházení	1.2.	Pokračovat v přípravě návrhu změny stavebních předpisů a specifikace technických požadavků na vězeňská zařízení.	7. (7.6.3.7)	31.	12.	2022	31.	12.	2022	OIaEUF	Stavební úřad, MSp, MMR, OVVaT	Spolupráce zainteresovaných subjektů	0	Zpracování návrhu obecně technických požadavků na vězeňské stavby a jeho implementace do návrhu vyhlášky MMR o požadavcích na výstavbu	Částečně	3. část GC	55-56	7	Ano	0	Zpracován návrh		Částečně	3. část GC	2.
ŘOVVaT	1. Odborné zacházení	1.3.	Podpora kontinuální sociální práce.	12.-13. (12.-13.1.7.3)	31.	12.	2022	31.	12.	2022	OVVaT	MSp	Spolupráce zainteresovaných subjektů	0	Zpracovaná metodika pro praxi ve VS ČR a MPSV	Ano	1. část GC	129	12-13	Částečně	0	Metodika zpracována po linii VS ČR, MPSV tuto metodiku nebude vydávat - změna	Spolupráce v oblasti kontinuální sociální práce je pro další období plánována v podobě projektové spolupráce GŘ VS ČR a MPSV (výzva OPZ+ č. 03_22_004).	Částečně	1. část GC	3.
ŘOVVaT	1. Odborné zacházení	1.4.	Zajistit zaměstnanost odsouzených minimálně ve výši 60 % v průměru za rok 2022.	1.	31.	12.	2022	31.	12.	2022	OE	ŘOJ	Překonání současné epidemiologické krize - přijatelný pokles HDP	0	Minimální 60% zaměstnanost odsouzených	Ano	2. část GC	celá kapitola II	1	Částečně	0	viz komentář	V současné době energetická krize a válka na Ukrajině snižují možnosti zaměstnávání ve věznicích. Pro zaměstnávání na nestřežených pracovištích není dostatek vhodných kandidátů (zde je převis poptávky).	Částečně	2. část GC	4.
ŘOVVaT	1. Odborné zacházení	1.5.	VŠVS Příbram zahájit učební obor "H" - Kuchař-číšník.	3.	1.	9.	2022	1.	9.	2022	SOU	V Příbram	Personální a materiální zajištění	250	Učební obor "65-51-H/01 Kuchař-číšník"	Ano	2. a 3. části GC	32	3	Ano	130	viz komentář		Ano	2. a 3. části GC	5.
ŘOVVaT	1. Odborné zacházení	1.6.	V rámci možnosti zvyšování uplatnitelnosti na trhu práce realizovat přechod některých učebních oborů z kategorie "E" do náročnější varianty (kategorie "H").	3.	1.	9.	2022	1.	9.	2022	SOU	V Heřmanice	Materiální zajištění	250	Zápis učebních oborů "H" v rejstříku škol Otevření začínajících ročníků učebních oborů "H"	Ano	2. a 3. části GC	32	3	Ano	60	viz komentář		Ano	3. část GC	6.
ŘOVVaT	1. Odborné zacházení	1.7.	Řešení oblasti mladistvých a mladých dospělých, odsouzených žen, problematiky domácího násilí, oblasti personálních podmínek, oblasti odborného zacházení a oblasti utváření vnějších vztahů, z koncepce VTOS u žen.	5. (5.2.1.6)	31.	12.	2022	31.	12.	2022	OVVaT	OJ, kde jsou umístěny ženy, MSp	Bez zásadních předpokladů či prostředků	0	Předložení zprávy o plnění VS ČR řešených problematik pro rok 2022	Částečně	2. a 3. části GC	52	5	Ano	0	viz komentář		Ano	2. a 3. části GC	7.
ŘOVVaT	1. Odborné zacházení	1.8.	Řešení oblasti ubytovacích podmínek a materiálně technického zabezpečení, oblasti personálního zabezpečení a oblasti odborného zacházení, z koncepce VTOOS u mladistvých.	5. (5.2.1.5)	31.	12.	2022	31.	12.	2022	OVVaT	OJ, kde jsou umístěni mladiství, MSp	Bez zásadních předpokladů či prostředků	0	Předložení zprávy o plnění VS ČR řešených problematik pro rok 2022	Částečně	2. a 3. části GC	52	5	Ano	0	viz komentář		Ano	2. a 3. části GC	8.
ŘOVaJS	2. Bezpečnost	2.1.	Příprava a realizace rekonstrukce technických a stavebně technických prostředků a spojovacích a signálně zabezpečovacích prostředků ve vybraných OJ VS ČR.	11. (11.4.2.2)	31.	12.	2022	31.	12.	2022	OVaJS	VV Praha Ruzyně, OIaEUF	Personální a materiální zajištění	0	Reko bezpečnosti a inženýrských sítí (kabelové trasy) VV Praha Ruzyně	Ano	2. a 3. části GC	112-113	11	Částečně	0	viz komentář	Byla zpracována studie proveditelnosti na nové inženýrské sítě (kabelové trasy). Aktuálně je v připomínkovém řízení na OIaEUF návrh na investiční záměr.	Částečně	2. a 3. části GC	9.
ŘOVaJS	2. Bezpečnost	2.2.	Příprava a a realizace rekonstrukce technických a stavebně technických prostředků a spojovacích a signálně zabezpečovacích prostředků ve vybraných OJ VS ČR.	11. (11.5.2.3)	31.	12.	2022	31.	12.	2022	OVaJS	V Horní Slavkov, OIaEUF, OE	Personální a materiální zajištění	0	Reko bezpečnosti V Horní Slavkov	Ano	2. a 3. části GC	112-113	11	Částečně	0	viz komentář	Dne 27. 9. 2022 byl Investiční komisí schválen investiční záměr na I. etapu reko vnější bezpečnosti s rozložením financování do roku 2025.	Částečně	2. a 3. části GC	10.
ŘOVaJS	2. Bezpečnost	2.3.	Příprava a a realizace rekonstrukce technických a stavebně technických prostředků a spojovacích a signálně zabezpečovacích prostředků ve vybraných OJ VS ČR.	11.	31.	12.	2022	31.	12.	2022	OVaJS	V Stráž p. R., OIaEUF, OE	Personální a materiální zajištění	0	Reko bezpečnosti a inženýrských sítí V Stráž pod Ralskem	Ano	2. a 3. části GC	112-113	11	Částečně	0	viz komentář	Dne 30. 8. 2022 byl Investiční komisí schválen investiční záměr na obnovu inženýrských sítí.	Částečně	2. a 3. části GC	11.
ŘOVaJS	2.Bezpečnost	2.4.	Modernizace a obměna výstroje a výzbroje v OJ VS ČR na základě provedené analýzy potřeb VS ČR.	11.	31.	10.	2022	31.	10.	2022	OVaJS	OL, OP	Materiální zajištění	30 000	Nákup výstroje a výzbroje dle provedené analýzy	Ano	2. a 3. části GC	114	11	Ano	2 000	viz komentář		Ano	2. a 3. části GC	12.
ŘOVaJS	2. Bezpečnost	2.5.	Evaluace zpracovaných postupů výcviku v rámci služební přípravy příslušníků ve VS ČR a následné vydání metodik formou vnitřního předpisu.	11.	31.	12.	2022	31.	12.	2022	OVaJS	AVS, Instruktoři - metodici služ. přípravy a výcviku	Personální zajištění	Bez nákladů	Praktický nácvik zpracovaných postupů, následná dílčí úprava a zpracování formální stránky vnitřního předpisu	Ano	2. a 3. části GC	104-117	11	Ano	0	viz komentář		Ano	2. a 3. části GC	13.
ŘOVaJS	2. Bezpečnost	2.6.	Výcvik služebních psů k detekci mobilních telefonů (MT) ve vězeňském prostředí.	11.	31.	12.	2022	31.	12.	2022	OVaJS	V Jiřice	Výběr vhodných služebních psů	Bez nákladů	Realizace výcviku služebních psů na vyhledávání MT ve VSSK Jiřice	Ano	2. a 3. části GC	104-117	11	Částečně	0	viz komentář	V rámci VS ČR bylo vybráno 5 psovodů specialistů se psi z V Příbram, VV Ostrava, VV Liberec, V Břeclav a VV Praha Ruzyně k výcviku pro vyhledávání MT. Prvotní týdenní kurz byl realizován v prosinci 2022. Konečný výcvik bude ukončen do 31. 3. 2023 - důvod časového skluzu je Covid-19 (pozastavení výcviků od ledna do dubna 2022).	Částečně	2. a 3. části GC	14.
ŘOVVaT	3. Protidrogová politika	3.1.	Spolupracovat s Institutem pro kriminologii a sociální prevenci na výzkumném úkolu "Návaznost penitenciární a postpenitenciární péče o odsouzené uživatele drog".	9. (9. A)	31.	12.	2022/2023	31.	12.	2022	OVVaT	vybrané OJ (viz výzkumný projekt)	Personální spolupráce vybraných OJ	0	Počet provedených vyšetření probandů a rozhovorů provedených s probandy a s týmy spec. oddílů	Ano	2. a 3. části GC	84	9	Ano	0	viz komentář		Ano	1. část GC	15.
ŘOVVaT	3. Protidrogová politika	3.2.	Spolupracovat s Ústavem soudního lékařství a toxikologie 1. LF UK a VFN na výzkumném projektu "Odhalování syntetických kanabinoidů a jejich metabolitů v tělních tekutinách".	9. (9.4.7.1-2)	31.	12.	2022/2023	31.	12.	2022	OVVaT	OZS, VVaÚpVZD Brno, VV Ostrava, VV Praha Pankrác, VV Praha Ruzyně	Personální spolupráce, poskytnutí vzorků, použití nových testů	50	Počet provedených orientačních testování; počet vzorků biologického materiálu předaných k analýze	Ano	2. a 3. části GC	101	9	Ano	0	viz komentář		Ano	1. část GC	16.
ŘOVVaT	3. Protidrogová politika	3.3.	Zajistit dostupnost substituční léčby pro odsouzené umístěné ve věznici se zvýšenou ostrahou.	9.	31.	12.	2022	31.	12.	2022	OZS	OVVaT, vybrané OJ	Vhodné prostory (ordinace) ve vybrané OJ; personální zajištění kvalifikovaným personálem	100	Zajištěna dostupnost substituční léčby	Ano	2. a 3. části GC	88	9	Ano	0	viz komentář		Ano	1. část GC	17.
ŘOVVaT	3. Protidrogová politika	3.4.	Program prevence vzniku adiktologické poruchy rozšířit do dalších věznic.	9.	31.	12.	2022	31.	12.	2022	OVVaT	vybrané OJ	Schválení programu vedením VS; vhodné prostory; personální zajištění	100	Program rozšířen do minimálně jedné další věznice	Ano	2. a 3. části GC	95	9	Ano	0	Program byl rozšířen do VV Praha Ruzyně, kde bude pilotně ověřeno jeho využití při práci s odsouzenými ženami		Ano	1. část GC	18.
ŘOVVaT	3. Protidrogová politika	3.5.	Vytvořit standard (doporučené postupy) pro intervenční program doléčování.	9.	31.	12.	2022	31.	12.	2022	OVVaT	V Nové Sedlo	Schválení standardu (postupů) vedením VS; personální zajištění	200	Vytvořený standard (doporučené postupy) k pilotáži	Ano	2. a 3. části GC	95	9	Ano	159	Standard (doporučené postupy) byl vytvořen; v roce 2022 byla zahájena pilotáž programu ve V Nové Sedlo, která bude probíhat i v roce 2023 - za 2022 úkol splněn		Ano	1. část GC	19.
ŘOVVaT	3. Protidrogová politika	3.6.	Spolupracovat na realizaci projektů v rámci otevřené výzvy Odborná péče pro vězněné uživatele drog a její následná kontinuita po propuštění.	9.	31.	12.	2022/2023	31.	12.	2022	vybrané OJ (viz otevřená výzva)	OVVaT	Uzavření dohod o spolupráci mezi NNO a věznicemi; možnost osobních návštěv, příp. alternativně možnost online poskytnutí služby	23 000	Uzavřené dohody o spolupráci mezi jednotlivými věznicemi a poskytovateli case management programu (NNO); počet klientů (podpořených osob)	Ano	2. a 3. části GC	95	9	Ano	0	Všechny vybrané OJ mají uzavřenu dohodu s poskytovateli CM programu a tento je v daných věznicích realizován- za 2022 úkol splněn		Ano	1. část GC	20.
ŘOVVaT	3. Protidrogová politika	3.7.	Navrhnout systém testování zaměstnanců v podmínkách VS ČR. Zahájit přípravy pro zadání veřejné zakázky na vybraný druh orientačních testů.	9.	31.	12.	2022	31.	12.	2022	OPers	OVVaT, OVaJS, OP, OZS, OK	Personální a materiálové zabezpečení	1 000	Návrh systému včetně návrhu nutných úprav legislativy a vnitřních předpisů Zahájení příprav pro zadání veřejné zakázky na vybraný druh orientačních testů	Ano	2. a 3. části GC	-	-	Částečně	0	viz komentář	Nedostatečné finanční zajištění	Částečně	2. a 3. části GC	21.
ŘOVVaT	3. Protidrogová politika	3.8.	Vejít v jednání nebo zorganizovat setkání s některým z bezpečnostních sborů s cílem poznat jejich metody a prostředky potencionálně využitelné ve VS ČR.	9.	31.	12.	2022	31.	12.	2022	OK	Určené odbory a OJ	Materiálové zabezpečení	0	Zjištění metod používaných v jiných bezpečnostních sborech	Ano	2. a 3. části GC	105	10	Ano	0	viz komentář		Ano	1. část GC	22.
ŘOVVaT	3. Protidrogová politika	3.9.	Vejít v jednání nebo zorganizovat setkání s odborným pracovištěm z oblasti toxikologie a zjistit aktuality a novinky v oblasti návykových látek a jejich detekce.	9.	31.	12.	2022	31.	12.	2022	OK	Určené odbory a OJ	Personální zabezpečení	0	Zjištění trendů a metod v oblasti zneužívání a detekce zneužití návykových látek	Ano	2. a 3. části GC	105	10	Ano	0	viz komentář		Ano	1. část GC	23.
ŘOVVaT	3. Protidrogová politika	3.10.	A) Zajistit prezentaci alespoň jednoho přístroje na detekci návykových látek. B) U přístrojů vytipovaných jako potencionálně využitelné ve VS ČR ověřit jejich přínos pilotním projektem.	9.	31.	12.	2022	31.	12.	2022	OK	OVaJS, OIaEUF, OE, určené odbory a OJ	Personální a materiálové zabezpečení	1 000	Vytipování přístrojů vhodných pro využití ve VS ČR	Ano	2. a 3. části GC	105	10	Ano	0	viz komentář		Ano	1. část GC	24.
ŘOZS	4. Zdravotnictví	4.1.	Průzkum trhu, výběr nástupnického softwaru za software MEDICUS.	8.	31.	12.	2022	31.	12.	2022	OZS	OI	Personální spolupráce	15 000	Specifikace požadavků nového softwarové řešení pro plné vedení zdravotnické dokumentace Dokoupení dalších RTG	Částečně	3. část GC	72	8	Částečně	0	viz komentář	Stav plnění úkolu odpovídá pokračující fázi projektu, ve které se nachází. Vzhledem k předpokládaným restrikcím a stavu rozpočtu byla softwarová část úkolu na dobu neurčitou utlumena.	Částečně	3. část GC	25.
ŘOZS	4. Zdravotnictví	4.2.	Spolupráce s jednotlivými klinikami, transfer know-how do vězeňského zdravotnictví (nemocnic).	8.	31.	12.	2022	31.	12.	2022	OZS	OP	Rozsah aktivity závisí především na ochotě nevězeňských zdravotnických a vysokoškolských institucí ke spolupráci s VS ČR a specifických okolnostech, které lze jen těžko předjímat; Personální a provozní možnosti VS ČR	15	Realizace přednášky v podání expertů v daném oboru na základě tematických preferencí vězeňských lékařů Exkurze pro posluchače lékařských fakult do zdravotnických zařízení VS ČR ve spojení s prezentací o vězeňském zdravotnictví	Částečně	3. část GC	78	8	Částečně	12	viz komentář	Probíhá realizace projektu, který přesahuje horizont jednoho roku.	Částečně	3. část GC	26.
ŘOZS	4. Zdravotnictví	4.3.	Prevence epidemie, očkování proti infekční nemoci.	8.	31.	12.	2022	31.	12.	2022	OZS		Personální a materiální zajištění, dostupnost preventivních prostředků; Rozsah a náplň aktivity se odvíjí od aktuální epidemiologické situace. Vzhledem k povaze v současnosti nejzávažnější hrozby, tj. onemocnění Covid-19, probíhá průběžně a s největší pravděpodobností bude průběžně probíhat do roku 2025	0	Shromáždění dat a materiálů použitelných jako analytický podklad	Ano	3. část GC	-	8	Ano	0	viz komentář		Ano	3. část GC	27.
ŘOZS	4. Zdravotnictví	4.4.	Zajištění dostupnosti rehabilitace vězněným osobám v rámci VS ČR. V první fázi do konce roku 2022 zahájit rehabilitaci v VVaÚpVZD Brno.	8.	31.	12.	2022	31.	12.	2022	OZS	OIaEUF	Personální zajištění	0	Zahájení příprav ke zřízení rehabilitačního zařízení	Částečně	3. část GC	71, 78, 80	8	Částečně	0	viz komentář	Stav plnění úkolu se posunul do realizační fáze projektu. T.č. se rozhoduje o rozsahu jeho financování.	Částečně	3. část GC	28.
ŘOE	5. Ekonomika	5.1.	K návrhu SDV na roky 2023-2025 předkládat vyčíslené požadavky k realizaci Koncepce vězeňství do roku 2025, a to včetně zahraničních zdrojů.	14.	30.	9.	2022	30.	9.	2022	OE		Spolupráce odborů GŘ VS ČR	0	Zpracované nadpožadavky za VS ČR na léta 2023 - 2025	Ano	3. část GC	137	14	Ano	0	viz komentář		Ano	3. část GC	29.
ŘOP	6. Personalistika	6.1.	V rámci plnění specifického cíle navyšovat počet vychovatelů a sociálních pracovníků a duchovních.	7. (7.9.2.2)	31.	12.	2022				OVVaT	OP	Schválená systemizace	Navýšení rozpočtových prostředků (sociální pracovník a kaplan cca 550 000 Kč ročně včetně příslušenství - kalkulováno z 11PT/6PS; vychovatel cca 516 000 Kč ročně včetně příslušenství - kalkulováno z 10PT/6PS)	Předložení požadavků do systemizace 2022, zpráva	Částečně	2. část GC	58	7	Ne	1066	viz komentář	Limity stanovených počtů zřízených systemizovaných pracovních míst v rámci VS ČR.	Ne	1. část GC	30.
ŘOP	6. Personalistika	6.2.	Zpracovat návrh nového zákona o Vězeňské službě České republiky.	17. (17.3.12.6)	31.	12.	2022/2023	31.	12.	2022	OS	MSp	Schválení návrhu VS ČR do Plánu legislativních úkolů vlády ČR na roky 2023-2025; Součinnost odborů, vedení VS ČR a regionálních věznic na přípravě návrhu zákona; Zpracování podkladů pro důvodovou zprávu jednotlivými odbory v rámci věcné působnosti, hodnotící zprávy, RIA apod.; Kooperace kroků přípravy návrhu a projednávání úprav na pracovních jednáních s odbornými útvary MSp	0	Předložení paragrafového znění návrhu zákona MSP k připomínkám do 31. 12. 2022 Předložení návrhu zákona o Vězeňské službě České republiky doplněného o nezbytné součásti (důvodová zpráva, hodnocení dopadů RIA, apod.) a zahrnutí do Plánu legislativních úkolů vlády ČR na roky 2023-2025	Ano	3. část GC	157	17	Částečně	0	viz komentář		Částečně	3. část GC	31.
ŘOP	6. Personalistika	6.3.	Zajistit analýzu a vyhodnocení mediálních webových aktivit VS ČR (využití Google Analytics apod.).	6.	31.	12.	2022	31.	12.	2022	KGŘ	OP	Spolupráce s dodavatelem webových služeb	0	Předložit vypracovanou analýzu	Částečně	3. část GC	37-38	6	Ano	0	viz komentář		Částečně	3. část GC	32.
ŘOP	6. Personalistika	6.4	Zajistit vypracování vyhodnocení zahraniční spolupráce za předchozí rok včetně statistik kontaktů se zahraničím.	6.	30.	6.	2022	30.	6.	2022	KGŘ	ŘO, Ř OJ	Spolupráce ředitelů odborů a organizačních jednotek (dodání podkladů)	0	Předložit vypracované vyhodnocení	Částečně	3. část GC	37-38	6	Ano	0	viz komentář		Částečně	3. část GC	33.
ŘOP	6. Personalistika	6.5	Aktivně se podílet na strategii nadřízených organizačních složek při českém předsednictví Radě EU.	6.	31.	12.	2022	31.	12.	2022	KGŘ	ŘO, Ř OJ	Spolupráce s MSp a dalšími orgány státní správy; Spolupráce ředitelů odborů a organizačních jednotek; spolupráce se zainteresovanými subjekty	0	Plnění úkolů vyplývajících z předsednictví Radě EU	Částečně	3. část GC	38-40	6	Ano	0	viz komentář		Částečně	3. část GC	34.
ŘOP	6. Personalistika	6.6	Zajistit nabídku jazykového vzdělávání (zejména anglický jazyk) pro zaměstnance Generálního ředitelství.	6.	31.	12.	2022	31.	12.	2022	KGŘ	AVS	Spolupráce s odbory a organizačními jednotkami; spolupráce s AVS při poskytování kurzů; spolupráce s dodavateli jaz. kurzů (zejména Vyšší policejní škola a Střední policejní škola MV v Praze)	0	Realizace jazykových kurzů	Částečně	3. část GC	38-40	6	Ano	0	viz komentář		Částečně	3. část GC	35.
ŘOP	6. Personalistika	6.7	Zajistit vyhodnocení spolupráce s Vyšší policejní školou a Střední policejní školou MV v Praze. Zajistit vyhodnocení česko-saského projektu; jeho jazykových vzdělávacích aktivit a workshopů pro zaměstnance věznic, případně dalších projektů jazykového vzdělávání.	6.	31.	12.	2022	31.	12.	2022	KGŘ	AVS	Spolupráce se zainteresovanými subjekty	0	Předložit vyhodnocení	Částečně	3. část GC	38-40	6	Ano	0	viz komentář		Částečně	3. část GC	36.
ŘOP	6. Personalistika	6.8	V pololetní frekvenci zajistit online personální kampaň. Využití webu / Fb / Ig VS ČR s přípravou grafické prezentace a možnosti zacílení dle regionů.	6.	30.	6.	2022	30.	6.	2022	KGŘ	OP, OJ	Příprava materiálů, využití dostupných podkladů - spolupráce zejména s OP, příp. dalšími zainteresovanými subjekty (OJ s největšími personálními podstavy apod.)	0	Ostré nasazení/spuštění online personální kampaně	Částečně	3. část GC	37-38	6	Ano	0	viz komentář		Částečně	3. část GC	37.
ŘOP	6. Personalistika	6.9	V pololetní frekvenci zajistit online personální kampaň. Využití webu / Fb / Ig VS ČR s přípravou grafické prezentace a možnosti zacílení dle regionů.	6.	31.	12.	2022	31.	12.	2022	KGŘ	OP, OJ	Příprava materiálů, využití dostupných podkladů - spolupráce zejména s OP, příp. dalšími zainteresovanými subjekty (OJ s největšími personálními podstavy apod.)	0	Ostré nasazení/spuštění online personální kampaně	Částečně	3. část GC	37-38	6	Ano	0	viz komentář		Částečně	3. část GC	38.
ŘOP	6. Personalistika	6.10.	Vytvořit mediální plán dle priorit VS ČR.	6.	31.	3.	2022	31.	3.	2022	KGŘ	OP	Spolupráce s dalšími odbory GŘ (zejména OP) při stanovení priorit a tvorbě mediálního plánu VS ČR	0	Předložit mediální plán	Částečně	3. část GC	37-38	6	Ano	0	viz komentář		Částečně	3. část GC	39.
ŘOP	6. Personalistika	6.11.	Realizace personální mediální kampaně dle stanoveného mediálního plánu (cílová skupina - kraj); propojení Facebook/web média - servery (webové stránky, nabídka zaměstnání) - koncový uživatel; využití online prostředí českých médií (např. iDnes, Seznam, Deník).	6.	30.	9.	2022	30.	9.	2022	KGŘ	OP	Komunikace s médii (viz znění úkolu); spolupráce s dodavatelem webových služeb; spolupráce s OP GŘ VS ČR	600	Realizace personální mediální kampaně	Částečně	3. část GC	37-38	6	Ano	555	viz komentář		Částečně	3. část GC	40.
ŘOI	7. Informatika	7.1.	Navrhnout nové IT řešení pro celou vězeňskou zdravotnickou službu, umožňující: - elektronické vedení kompletní zdravotnické dokumentace, - digitální komunikaci s dalšími zdravotnickými technologiemi a přístroji, - komunikaci s jinými poskytovateli zdr. služeb a využití možností telemedicíny.	8.	31.	12.	2022	31.	12.	2022	OZS	OI	Spolupráce s zainteresovanými subjekty	1000	Navržené IT řešení	Ano	3. část GC	73	8	Částečně	0	viz komentář	Pozdrženo z důvodu rozpočtového provizoria.	Částečně	3. část GC	41.
ŘOI	7. Informatika	7.2.	Postupná digitalizace přístrojové techniky a zdravotnické dokumentace a důkladné zaškolení personálu ve využívání možností digitalizovaných zdravotnických dat.	8.	31.	12.	2022				OZS	OI	Seznam přístrojové techniky a zdravotnické dokumentace k digitalizaci	2000	Nákup přístrojové techniky	Ano	3. část GC	78	8	Ne	0	viz komentář	Bez splnění úkolu 7. 1 nelze tento úkol splnit.	Ne	3. část GC	42.
ŘOI	7. Informatika	7.3.	Vybavit vybrané příslušníky a zaměstnance bezpečnostními kamerami.	11.	31.	12.	2022	31.	12.	2022	OL	OVVaT, OVaJS, OI	Vysoutěžení, pořízení, distribuce	0	Používání kamer v rutinním provozu	Ano	3. část GC	105	11	Ano	1767	viz komentář		Ano	3. část GC	43.
ŘOL	8. Servisní činnosti	8.1.	Dovybavit zbývající cely ve výkonu vazby novým nábytkem (30 míst).	7. (7.6.2.4)	31.	12.	2022	31.	12.	2022	OL	OVVaT	6 mil. Kč na opravu cel	350	Vybavení zbývajících 30 míst novým nábytkem ve VV Praha Ruzyně	Ne	2. a 3. části GC	56	7	Ano	1082	viz komentář		Ne	2. a 3. části GC	44.
ŘOL	8. Servisní činnosti	8.2.	Vyrobit a následně vybavit novým nábytkem ložnice ve vytipovaných prostorech výkonu trestu odnětí svobody (120 míst).	7. (7.6.2.5)	31.	12.	2022				OL	OVVaT	3 mil. Kč na opravu ložnic	1500	Vybavení 120 míst ve vytipovaných prostorech VTOS novým nábytkem	Ne	2. a 3. části GC	56	7	Ne	0	viz komentář	Nedostatečné finanční prostředky.	Ne	2. a 3. části GC	45.