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Cíl 2013: obhajoba splnění kritérií kategorie „C“ MA21
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1. Zavedení služeb technologického centra pro 
      organizační složky, příspěvkové organizace 
      Města Přeštice a pro obce správního obvodu
      ORP

2.  Restrukturalizace organizačního schématu MěÚ
     v souladu se závěry projektu „Rozvoj lidských 
     zdrojů MěÚ Přeštice“ v rozsahu schváleném RM

3.  Příprava, uspořádání a vyhodnocení veřejného 
     fóra ke zpracování „ Plánu zdraví a kvality života 
     v Přešticích“. Aktuálně podchytit a aktivovat 
     „mladé občany“ tj. věkovou skupinu 10 -18 let.

4.  Příprava, uspořádání a vyhodnocení osvětové akce
     k tématu udržitelného rozvoje MA21 pro veřejnost


5.  Medializace aktivit ZM Přeštice a MA 21 
     v místním tisku (min. 4x ročně), zveřejňování a
     aktivit ZMP na webu města

6.  Příprava, uspořádání a vyhodnocení kampaní
     Den Země
     Evropský den bez aut
     Týden mobility
     Hodina Země






Termín: 2013 - 2014
Zodpovídá: tajemnice
          vedoucí odd. informatiky


Termín: 2013
Zodpovídá: tajemnice
                    personalistka


Termín: duben 2013
Zodpovídá: komise ZMP


Termín: červen – listopad 2013
Zodpovídá: politik ZM
                    koordinátorka	

Termín: rok 2013
Zodpovídá: koordinátorka


Termíny:
duben 2013
září 2013
16. – 23. 9. 2013 
23. 3. 2013, 20,30 – 21,30 hod
Zodpovídá: komise ZMP






7.  Příprava a uspořádání a vyhodnocení 
     plánovacích akcí: 

     a) sportovně - relaxační areál KČT 

     (postupné plnění prací na realizaci projektu,   
     tzn. zpracování prováděcí projektové dokumentace,   
     převod budovy na KČT do majetku města od TJ, 
     zahájení rekonstrukčních prací na KČT)

    b) protipovodňové úpravy

		













Akční plán zlepšování pro rok 2013 byl schválen usnesením RM č. 63/2013 ze dne 4. 2. 2013























Termín: 2013 - 2014
Zodpovídá:  místostarosta
                     koordinátorka
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