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1. Celkové hodnoceni NAP SG

Narodni akéni plan pro chytré sité byl schvdlen vlddou 4. bfezna 2015. NAP SG je jednim z nastroju
k zajisténi rozvoje sitové infrastruktury pro zabezpedeni spolehlivého a bezpeéného provozu pfi
poZadovaném rozvoji distribuované vyroby (zejména OZE) vcetné zapojeni malych tepldrenskych
zdroju, fizeni vyroby, akumulace a spotreby, s prihlédnutim k poZadavku zvysovani energetické
ucinnosti. Inteligentni sité (SG) jsou definovany jako elektrické sité, které jsou schopny efektivné
propojit chovani a akce vsech uzivatell k nim pripojenych —vyrobcu, spotrebitell, spotrebitell s vlastni
vyrobou (tzv. ,prosumers”) - k zajisténi ekonomicky efektivni, udrzitelné energetické soustavy
provozované s malymi ztratami a vysokou spolehlivosti dodavky a bezpecnosti.

Ukoly uréené k feseni v NAP SG jsou popsany v tzv. kartach opatieni. Nékteré karty opatfeni se jiz
podarilo dokoncit, ¢ast karet jeSté pokracuje, jiné bylo tfeba reformulovat a nékteré karty se staly
irelevantnimi, p¥ipadné bylo jejich fedeni za€lenéno do jiného opatfeni. Cinnosti opatfeni jsou
prabézné koordinovany tak, aby byla dodrZena odpovidajici navaznost krok( a byl maximalné dodrzen
¢asovy plan implementace NAP SG. K upravdm harmonogramu nékterych opatfeni doslo vlivem
pozdéjsiho prijeti Statni energetické koncepce oproti plvodnimu predpokladu, vlivem opozdéného
schvdleni novely energetického zakona a také vlivem legislativnich zmén na drovni EU. Lze vSak
konstatovat, Ze celkovy harmonogram implementace NAP SG se dafi dodrZet a zaroven jiz bylo splnéno
velké mnozstvi zasadnich opatteni.

V prvni fazi implementace NAP SG byly provedeny zejména analytické, defini¢ni a kvantifikacni prace.
Ziskané vystupy poté slouZi dal$im ¢innostem bud formou studie, pilotniho projektu nebo navrhi
variant feseni. Na zakladé téchto vystupl jsou navrhovany legislativni Upravy. Nékolik legislativnich
Uprav jiz bylo realizovéano.

Dosazené vystupy zahrnuji:

. Harmonogram Upravy dispecerského fizeni v letech 2020-2024, paralelné s nasazenim
AMM;

o Zavedeni moznosti instalace AMM/AMR méfidla komunikovaného pfes GPRS (za Uhradu
vicenaklad);

o Harmonogram ASDR do roku 2035 s postupnou automatizaci dispecerského fizeni do 2029;

o Potvrzeni dostatecnosti vykonl ES do 2030, s podminkou revize zavérd kazdé 3 roky z
ddvodu nejasné budoucnosti elektrarny Dukovany;

o Definice technickych parametrli AMM;

o High-level struktura telekomunikacni sité a technicko-ekonomické zhodnoceni variant;

. Specifikaci potfebnych technickych a organizacnich opatfeni distributora umozniujicich
pfistup k vysokorychlostnimu internetu

. Zavedeni operativniho spinani ¢asl nizkého tarifu prostfednictvim HDO;

. Pfiprava modelu zapojeni DECE a spotfeby do procesu Fizeni ES CR;

J Implementaci zjednoduseného pfipojeni zdroji do 10 kW v siti nn do legislativy a PPDS;

. Aktualizace PPDS o pravidla pfipojovani akumulacnich zafizeni;

. Navrh potrebné velikosti kompenzacnich tlumivek a jejich rozmisténi, véetné investi¢nich

a provoznich nakladli pro efektivni eliminaci dopadu tok( jalového vykonu na ES
s vyhledem k roku 2040;



Uspé&nou implementaci evropskych sitovych nafizeni do Pravidel provozovani PS a DS
Uspéénou implementaci zdkona o kybernetické bezpeénosti a jeho provadécich vyhlasek
v oboru plsobnosti PDS a PPS;

Legislativni ramec pro nasazeni off-grid systémd;

Vypracovani scénarl rozvoje elektromobility véetné odhadu vicenaklad( vynaloZenych do
rozvoje distribucnich siti

Pro komunikaci s odbornou verejnosti byly usporadany v letech 2017 a 2018 odborné workshopy
porfadané MPO.

Duben 2017 Chytré méreni a jeho funkce pro zdkazniky
Cerven 2017 Dopady integrace vysokého podilu distribuované vyroby do ES CR
Z4afi 2017 Chytré méreni — technicka specifikace elektromérd

Listopad 2017 Flexibilita

Bfezen 2018 Hodnoceni vyrobni pfiméFenosti elektrizaéni soustavy CR do roku 2030
Cerven 2018 Dispecerské tizeni
Rijen 2018 Agregator a flexibilita — vystupy studie

Listopad 2018 Elektromobilita

Aktualizace NAP SG bude predloZena vladé ke schvdleni do 31.12.2019. Dalsi faze implementace
NAP SG bude zamérena na realizaci a bude vychazet z poznatk(l a dat ziskanych v prvni fazi. Pro

realizaci bude nutné zapoijit do praci i dalsi subjekty (napf. obchodniky) k vyhodnoceni pfinosl a

dopadli mimo regulované subjekty.

Kategorizace karet opatfeni pro pokracovani v aktualizovaném NAP SG je nasledujici:

19 karet opatfeni je spInéno a ukonceno

11 karet opatfeni je pInéno, resp. splnéno, a jejich zadani bude aktualizovano dle novych
poZadavkl

6 karet opatfeni je plnéno a bude pokracovat dle stavajiciho zadani

9 karet opatreni nebude pokracovat a je vyrazeno, bud z divodu pfifazeni ¢innosti k jiné
karté opatreni nebo z divodu irelevantnosti opatteni pro aktualizaci NAP SG

Hodnotici zpravy za jednotlivé karty opatieni budou pfilohou této zpravy.

2. Shrnuti vysledkl skupin opatieni

2.1 Dispecerské rizeni

V rdmci rozvoje dispecerského fizeni je k dispozici nékolik zasadnich vystup(:

Bylo zavedeno operativni prepinani tarifli (Provozovatelé distribucnich soustav nyni analyzuji
redlné pfinosy z tohoto bodu)

Byl proveden pilotni projekt Rizeni DECE (decentralizované vyroby) a akumulace dispe¢inkem
provozovatele DS/PS pro potfeby dispecerského fizeni ES na vSech napétovych drovnich
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- Je pfipraven dokument Dispecerské Fizeni po roce 2020
V nasledujicim obdobi je nutno zapojit do praci i subjekty zic¢tovani k vyhodnoceni pfinosli a dopad
mimo regulované subjekty.

2.2 Flexibilita

Predpokladem integrace DECE s rozsahem zdrojl elektfiny dle predpoklad NAP SG je nejen realizace
pfirozené obnovy siti nn, vn i 110 kV zohlednujici budouci masivni pfipojovani DECE, ale také realizace
dalSich vyvolanych opatieni a posilovani siti nn i vn nad pfirozeny rozvoj siti. Pfedpokladem je rozvoj
dispecerského fizeni siti v€etné novou legislativou EU poZzadovaného vétsiho zahrnuti zdroji DECE do
informacnich a fidicich systémU a provazanosti na hladiny nn, vn i 110 kV a zapojeni DECE do fizeni
provozu ES CR (napf. moZnost fizeni ¢&inného a jalového vykonu, vyuZiti charakteristiky P(U), Q(U)). Jako
vyznamny faktor pro integraci DECE do siti se jevi skladba pripojovanych zdroja ve smyslu podilu
jednofazovych a trifazovych zdroja. Pfi zvySovani podilu tfifazovych zdroji od nizsich vykond budou
klesat naroky na distribucni sité a na PDS pro zajisténi odpovidajici kvality dodavky elekttiny. Z pohledu
provozu a provozovatelnosti je ES CR schopna absorbovat nardstajici mnozstvi DECE zdrojd dle
zadaného scénare do roku 2025 bez potfeby zvlastnich opatreni.

PFi dalSim narUstu podilu obnovitelnych zdroj, bude jiZ vznikat potfeba nové flexibility. Potfeba bude
z vétsi ¢asti vyZadovana jako staticka flexibilita (pro obchodni vyrovnani nabidky a poptavky elektfiny)
a déle jako dynamicka flexibilita pro reseni pokryti potfeb regulacnich zaloh. Pfi vétsim narlstu
zejména intermitentnich obnovitelnych zdroji (kolem a po roce 2040) mzZe vyznamnou roli hrat
i akumulace a zapojeni spotfeby do Fizeni ES CR.

Akumulace aktualné predstavuje technickou moZnost feSeni v mnoha aplikacich v oblasti energetiky.
V prlibéhu praci na daném opatfeni doslo k aktualizaci PPDS tykajici se zaclenéni pravidel pro
pfipojovani akumulacnich zafizeni do DS. Zajemci o pfipojeni akumulaénich zafizeni do DS tak maji
k dispozici dokument shrnujici technické pozadavky nutné pro paralelni provoz akumulacnich zafizeni
s distribuc¢ni soustavou. Ze strany MPO byla v listopadu 2017 zaloZena specidlni pracovni skupina, kterd
ma novelizaci energetického zdkona o ¢ast akumulace na starosti.

V ramci studii vytvorenych pfi plnéni ukolu Kompenzace kapacity v DS byl, vyjma analytickych ¢innosti
zabyvajicich se soucasnou situaci na rozhrani PS/DS, zpracovan navrh potfebné velikosti
kompenzacnich tlumivek a jejich rozmisténi, v€etné investi¢nich a provoznich nakladl pro efektivni
eliminaci dopadu tok( jalového vykonu na ES s vyhledem k roku 2040, a vcetné vyhodnoceni
dostupnosti zdroju v DS pro regulaci toku jalového vykonu.

2.3 Podptirné sluzby

Byla zpracovdna a nasledné je ro¢né vydavéna zprava hodnotici vyrobni pfiméienost ES CR na
stanovené obdobi. Zprava upozorfiuje na mozna rizika v oblasti vyrobni pfimérenosti do roku 2030 a
nutnost pravidelné situaci hodnotit s pfihlédnutim na ocekdvany vyvoj v EU.

Byly zpracovany studie tykajici se vstupnich podminek, potfeb a moZnych opatteni k zabezpeleni
podplrnych slufeb a regulacnich vykonG v ES CR v podminkach budouciho trhu s elektfinou
s respektovanim jeho zmén ve stfrednédobém horizontu. Studie na téma dostupnosti PpS a RE do roku



2030 pro vétiinu analyzovanych scéndarl potvrdily dostate¢nost nabizenych vykond v rdmci ES CR.
Nicméné, vzhledem k nejistotdm okolo provozu jaderné elektrarny Dukovany a situaci na trhu
s elektfinou (napf. kolisajici cena elekttiny, rostouci cena emisnich povolenek, pfiprava nové evropské
legislativy v oblasti elektroenergetiky, zavadéni novych, pfisnéjsich emisnich limitd) je nutné studii
aktualizovat v pravidelnych intervalech cca 1krat za 3 roky pro véasné odhaleni pfipadnych nedostatku
PpS a RE.

Implementace tzv. sitovych kodexd probiha Uspésné v souladu se zadanim v Uzké spolupraci MPO,
ERU, PPS a PDS, jednd se o nasledujici dokumenty:

o TrZni nafizeni
o) Ramcovy pokyn pro ptidélovani kapacit a fizeni pretizeni (CACM)
o) Ramcovy pokyn pro pridélovani dlouhodobych kapacit (FCA)
o Ramcovy pokyn pro obchodni zajistovani vykonové rovnovahy v elektroenergetice
(EBGL)
o Provozni nafizeni
o Ramcovy pokyn pro provoz elektroenergetickych PS (SOGL)
o) Ramcovy pokyn pro obranu a obnovu soustavy (NC ER)
o Pfipojovaci nafizeni
o) PoZadavky na pripojeni vyroben k elektriza¢ni soustavé (RfG)
o) Pozadavky na pfipojeni spotieby k elektriza¢ni soustavé (DCC)
o) PoZadavky na pripojeni stejnosmérnych vedeni k elektrizacni soustavé (HVDC)

Vystavba a uvedeni do provozu PST transformatoru v TR Hradec u Kadané umoznilo dispecinku CEPS
Fidit toky vykonu ze SRN do CR tak, aby neptisobily problémy dané pretézovanim vedeni PS CR. Podafilo
se tim omezit nepfiznivy vliv kruhovych tok( mezi narodnimi soustavami, zptisobenych nedostatecnou
kapacitou vedeni PS uvnitf SRN a prebytkem vykonu v severni ¢asti zemé a vysokou spotiebou na jihu
Némecka, na bezpeénost provozu ES CR.

Plvodni zadani pro zavedeni zmény intervalu méfeni a zic¢tovani odchylek z dnesnich 60 minut na 15
minut bylo upraveno po schvéleni sitového nafizeni ,,Commission regulation establishing a guideline
on electricity balancing” (EBGL), které zavadi 15minutovy interval povinné od roku 2021 s moznosti
derogace do zacatku roku 2025. Pracovni tym pfislusného opatfeni NAP SG zpracoval analyzu naklad(
a pFinostl (CBA), ktera vysla pro G¢astniky trhu zaporné (s vyjimkou CEPS). Pracovni tym doporudil na
zakladé zpracované CBA vyuzit pro CR derogaci k nejzazéimu moznému terminu 1. 1. 2025 s moZnosti
drivéjsi implementace. ERU dne 29. 6. 2018 rozhodl o udéleni vyjimky z poZadavku harmonizace
intervalu zuctovani odchylek podle €l. 53 odst. 1. nafizeni EBGL. Koordinacni vybor NAP SG soucasné
konstatoval, Ze je treba okamzité zacit pracovat na legislativnich podminkach pro zavedeni
15minutového intervalu méfeni a zuctovani odchylek. Pracovni tym zorganizoval pro pokraovani
v praci dvé pracovni skupiny — jednu legislativni pod vedenim MPO a druhou pro technickou oblast pod
vedenim OTE.

2.4 Distribuovana vyroba (DECE)

V uplynulém obdobi byly dokonceny prace na vypoctech jednotlivych kombinaci feSeni integrace DECE
do DS a PS véetné navrhu vhodnych kombinaci jednotlivych opatfeni z oblasti chytrych siti, a to pro
jednotlivé napétové Grovné. Vystupy viz kapitola 2.2 Flexibilita.



2.5 Méreni

Byla ptipravena technicka doporuceni tykajici se méreni a vyhodnocovani jalového vykonu — nad rdmec
zadani pro vSechny zékazniky a s dirazem na napétovou hladinu nn. Z provedenych méreni vyplyva, ze
v nékterych zdkaznickych segmentech se pohybuje Ucinik i vyrazné mimo obvyklou hranici. V ramci
pripravenych predikci Ize ocekavat, Ze bude dochézet k navysovani podilu jalového vykonu u zakaznikd
na hladiné nn. Dosavadni vysledky jsou promitnuty do Cinnosti tymu feSiciho kompenzaci kapacity
v DS, jehoZ vystupem v roce 2019 bude navrh feseni managementu jalového vykonu v ES jako celku.

Zpracovana technicka specifikace inteligentniho elektroméru obsahuje maximalni moZnou shodu
parametrud za vSechny tfi zic¢astnéné PDS. V omezeném poctu parametrid byla ponechana volnost pro
PDS, zejména z divodu rozdilnych technickych podminek jednotlivych distribu¢nich soustav. Technicka
specifikace elektroméru je zpracovana ve trech verzich pro rizné kategorie OM s predpokladem
rozdilnych cen téchto méridel.

2.6 Bezpeénost a ASDR

Postup automatizace distribuénich trafostanic (DTS) v ES CR do roku 2029 byl zpracovan s ohledem na
dlouhodobé investi¢ni plany obnovy a rozvoje DS a ve vazbé na zdméry NAP SG u vSech tti PDS.

2.7 Telekomunikacni infrastruktura

V ramci opatreni Informacni bezpecnost a zakon o kybernetické bezpecnosti byla v ramci pFipravnych
a realizacnich cCinnosti zavedena ¢i navriena opatfeni pro zajisténi fyzické bezpecnosti vybranych
objektd, technickd a organizacni opatieni pro zajisténi kybernetické bezpecnosti komunikacnich a
fidicich prostfedk( provozovatelll elektrizacni soustavy v maximalni mozné mire v souladu se zakonem
o kybernetické bezpecnosti a vyhlaskou o kybernetické bezpecnosti.

S ohledem na vystupy dalSich karet opatfeni Telekomunikacni sit a Kybernetickd bezpecénost bylo
vyhodnoceno, Ze pro tcely technologickych komunikaci Smart Grid neni vhodné vyuzZivat internetovou
sit. PDS/PPS z tohoto divodu nepfedpokladaji cilenou aktivni vystavbu optické sité pro vyuziti
komercnimi zdkazniky (pro ucely poskytovani pristupu k internetu).

2.8 Off-grid systémy

V souladu s predpokladanym rozvojem DECE, a predevsim hybridnich systému (se spotifebou i vyrobou
elektfiny), lze redlné predpokladat, Ze se ve stfednédobém horizontu bude nutné ze strany PDS
vyporadat s narlistem pozadavkd na provozovani hybridnich systém( pfipojovanych do napétové
hladiny nn predevsim prostifednictvim OM.

Pracovni skupiny v ramci téchto karet vytvofrily diky definicim a vymezenim zakladnich technickych
predpoklad legislativni rdmec pro nasazovani a budouci rozvoj téchto systému.



2.9 Elektromobilita

Byly odvozeny scénafe rozvoje elektromobility v CR do roku 2040 (nizky, stfedni a vysoky scénar)
v detailu po jednotlivych obcich s rozsifenou pusobnosti k zajisténi kompatibility s vystupy z dalSich
dvou karet fesicich pfipravenost distribu¢ni soustavy na budouci situaci—a to pro pocet elektromobild,
pocet nabijecich stanic a nabijeci vykon. Pfedevsim vysoky scénar rozvoje predstavuje zasadni navyseni
pozadavkd kladenych na prenosové schopnosti DS CR — jsou odvozeny predpokladané vicenaklady
spojené s pfipojenim nabijecich stanic. VSsemi provozovateli distribuénich soustav byla provedena rfada
méfeni vlivu nabijeni na DS v CR.). Prace budou pokracovat predeviim v analyze piinost fizeni
nabijeciho vykonu ve smyslu sniZeni vicenakladd spojenych s integraci elektromobility do DS CR. Bude
zintenzivnéna spoluprace s automobilovym préimyslem a provazanost s NAP CM (NAP Cista mobilita)
k zajisténi komplexniho pohledu na celou problematiku.

2.10 Energeticka politika

Byla analyzovana pravidla EEAG (Pokyny pro statni podporu v oblasti Zivotniho prostredi a
energetiky) a byly zpracovany analyzy:
e Rozbor mozného vlivu aktudlnich EEAG (2014-2020) na spotiebu elekttiny v CR (u velkych
spotiebitell)
e Rozbor mozného vlivu aktudlnich EEAG (2014-2020) na zajisténi prfimérenosti vyrobnich
kapacit v CR
e Rozbor mozného vlivu aktualnich EEAG (2014-2020) na dalsi rozvoj OZE a jejich integrace do
trhu v CR.

MPO se aktivné podilelo na tvorbé a prosazovani pozice CR k legislativnim navrhdim tzv. zimniho
legislativniho balicku EU. V ramci problematiky NAP SG se MPO zabyvalo mj. kapacitnimi
mechanismy. V revizi Nafizeni k trhu s elektfinou jsou nové upravena pravidla zavadéni kapacitnich
mechanismu v EU. Mezi jednotlivymi ¢lenskymi staty nepanovala shoda v zdsadnich bodech zavadéni
kapacitnich mechanismu na zakladé narodniho nebo evropského posouzeni pfimérenosti vyrobnich
kapacit (generation adequacy), odlisné nebo shodné podminky pro strategické rezervy a ostatni typy
kapacitnich mechanisma, vyse emisnich limitl pro zdroje, které se Ucastni kapacitniho mechanismu.

Naftizeni bude po vydani nadfazeno vyse uvedenym Pokynim (pravidla EEAG).

V oblasti teplarenstvi probéhlo posouzeni potencialu vysoce Ucinné kombinované vyroby tepla a
elektfiny a Gc¢inného dalkového vytapéni a chlazeni za CR a je kaZdoroéné zpracovavana Zprava o

vyvoji energetiky v oblasti teplarenstvi.

2.11 Regulované tarify

Energeticky regulacni urad zahdjil v roce 2018 prace na vyvazeném tarifnim systému, ktery by mél
reflektovat zmény v chovani Gcastnikl trhu s elektfinou. Nicméné, po zkusenostech s novym tarifnim
systémem, je pristup ke zméné tarifniho systému zaméren spise na dlouhodobéjsi perspektivu. Vyse
uvedené vychazi jednak z toho, Ze jiz byly nékteré slozky ceny za souvisejici sluzby v elektroenergetice



legislativné upraveny v zdkoné ¢&. 458/2000 Sb. (energeticky zakon) a v zakoné ¢&. 165/2012 Sh. (o
podporovanych zdrojich energie), a jednak z toho, Ze u nékterych sloZzek ceny je soucasné nastaveni
vyhovujici a neni potfeba toto nastaveni v nejblizsi dobé& ménit.

2.12 Data Hub

V oblasti sbéru dat bylo nové vytvoreno opatfeni nazvané Data Hub. V soucasné dobé probihd
zpracovani Uvodni studie, ktera ma za cil stanovit koncepci efektivniho sbéru, zpracovani a sdileni dat
v rdmci sektoru elektroenergetiky CR.

3. Kategorizace karet opatreni z pohledu aktualizace NAP SG

Opatreni splnéno a ukonceno (19)

A 2 Zajisténi legislativnich Uprav pro jednoznaéné odliseni off-grid systém?

A 4 Méreni OPM s vyrobou v ndvaznosti na zjednoduseny pfistup k malym zdrojiim
A 5 Nastaveni plynarenskych tarif(

A 7 Soubor opatfeni k zabezpedeni podplrnych sluZeb a regulaénich vykon( v ES CR
A 9 Navrh a pfijeti opatieni pro integraci vysokého podilu distribuované vyroby do ES CR
A 13 Upravy zafizeni a vypocty investi¢ni naroénosti v ES CR

A 14 Posouzeni shody zafizeni uvadénych na ¢esky trh

A 15 Zpétné vlivy vyroben elektFiny a spotiebicd na ES CR

A 16 Méfeni Q a ucinik u MOP

A 18 Méfidlo AMM/AMR s GPRS pfenosem

A 21 Bezpeclnost v ostrovnich provozech

A 22 Informacni bezpecnost a zdkon o kybernetické bezpecnosti

A 23 Fyzicka bezpecénost

P 3 Nastaveni plateb za systémové sluzby

P 7 Limity preshranicnich pretokl

P 9 Podpora R&D v oblasti integrace DECE a SG

P 13 Telekomunikaéni sit

P 14 Zajisténi pristupu k vysokorychlostnimu internetu

P 17 Analyza potreby restrukturalizace PpS v dUsledku trend( a v souvislosti s rozvojem SG

Opatreni plnéno a bude aktualizovdno (11)
A 1 Licence na akumulaci
A 24 Akumulace

A 8 Dispecerské fizeni v novém prostredi SG



P 11 Provozni méreni

A 12 VyufZiti DECE, spotfeby vé&. elektromobility pro Fizeni ES CR v prosttedi SG

A 17 Méreni dodavky a odbéru MOO a pfiprava pro AMM

P 12 Rozsah prenasenych dat o spotrebé z pribéhovych méfidel, poskytovani téchto dat zakaznikovi,
fizeni nesymetrie odbérd

A 19 Zruseni predchoziho oznameni zmény ¢asi prepinani tarifl

P 4 Naklady spojené s eliminaci odchylky v pfipadé zvySeni operativnosti fizeni spotifeby pomoci HDO
P 1 Sledovat dalsi vyvoj vybranych dokumenti EU

A 28 Data hub

Opatreni plnéno a bude pokracovat (6)

A 10 Tvorba a implementace ,Sitovych kodexd ENTSO-E“

A 11 Podminky provozu a rozvoje ES CR s distribuovanou vyrobou v prostfedi SG
A 20 ASDR a chranéni v ES CR

A 25 Integrace elektromobilt do DS

P 10 Kompenzace kapacity v DS

P 15 Zkracovani obchodniho a vyhodnocovaciho intervalu

Opatreni vyrazend - nerelevantni pro aktualizovany NAP SG (9)

A 3 Uprava/zména tarifniho systému

A 6 Redeni problematiky energetické chudoby

A 26 Vyhodnoceni efektivnosti tarifniho systému zavedeného od 1. 1. 2016 a zvySeni jeho dynamicnosti
A 27 Implementace Ramce politiky v oblasti klimatu a energetiky do roku 2030

P 2 Pravidla EEAG a jejich dopady na energetiku CR — dale pInéno v ramci opatfeni P1

P 5 VyuZiti fizené spotfeby soucasné pro potieby PDS i obchodnika pfi vyuziti systému semaforu

P 6 ,Kapacitni trhy“ v EU

P 8 Analyza mozZnosti ndhrady dodavek tepla a elektfiny ze stavajicich uhelnych zdroja

P 16 Vazba NAP SG a strategie CR v oblasti ¢isté mobility, vyhodnoceni efektivity zaclefiovani

elektromobility do trhu s elektfinou — plnéno v ramci opatieni A25

4. Seznam zkratek a pojmu

agregator — ucastnik trhu, ktery agreguje flexibilitu jednotlivych poskytovatel(l flexibility za Ucelem
prodeje standardnich produktl na trzich s elektfinou a PpS.

AMM — Advanced Meter Management, pokrocily (inteligentni) systém méreni



AMR — Automatic Meter Reading, systém automatizovaného dalkového odectu elektromérd zaloZeny
na jednosmérné komunikaci

ASDR — automatizované systémy dispecerského Fizeni

CBA — Cost-benefit analyza (Analyza nakladl a pfinos()

DECE — decentralizovana vyroba elektfiny

DS — distribucni soustava

DTS —distribuni trafostanice

EEAG — Pokyny pro statni podporu v oblasti zivotniho prostfedi a energetiky

ENTSO-E — Evropska sit provozovatell prenosovych soustav elektfiny

ERU — Energeticky regula¢ni Grad

ES — elektrizacni soustava definovana v energetickém zédkoné

EU — Evropskad unie

GPRS — General Packet Radio Service, technologie umoziujici vytvaret a vyuZivat pro prenos dat
rozsahlé mobilni komunikaéni sité

GSM — nejrozsitenéjsi standard pro mobilni telefonni komunikaci

HDO — hromadné dalkové ovladani

kV —kilovolt

MOO — maloodbératel elektfiny (domacnosti)

MOP — maloodbératel elektfiny (mimo domacnosti)

MPO — Ministerstvo priimyslu a obchodu

NAP CM — Narodni akéni plan pro &istou mobilitu (National Action Plan for Clean Mobility)

NAP SG — Narodni akéni plan pro chytré sité (National Action Plan for Smart Grids)

nn — nizké napéti

off-grid — elektricka instalace se zdroji (mikrosit) provozovana trvale oddélené od DS, bez moznosti
pripojeni k DS — nesmi dojit k pfenosu potencialu a/nebo energie z/do DS za normalniho provozu ani
pfi poruchovych stavech

OM — odbérné misto

OPM — odbérné a preddvaci misto

OTE — Operator trhu

OZE — obnovitelné zdroje energie

P(U) — ¢inny vykon

PDS — provozovatel distribu¢ni soustavy

PPDS — Pravidla provozovani distribu¢ni soustavy

PPPS — Pravidla provozovani pfenosové soustavy

PpS — podplrné sluzby pro ES
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PPS — provozovatel pfenosové soustavy (CEPS, a.s.)

prosumer — spottebitel s vlastni vyrobou elektfiny

PS — prfenosova soustava

PST — Phase Shifting Transformer — transformator s fizenym posuvem faze
Q(U) — jalovy vykon

RE — regulacni energie

fizeni U/Q — Podpurna sluzba regulace jalového vykonu / napéti

SG — Smart Grids — chytré sité (inteligentni sité)

SRN — Spolkova republika Némecko

TR —transformovna

vn — vysoké napéti
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