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0. ZDŮVODNĚNÍ ZMĚNOVÉ VERZE  

Tento změnový dokument IPRM byl zpracován po oznámení výsledků hodnocení IPRM ze 
strany Úřadu regionální rady. 

Úřadem regionální rady (dále jen ÚRR)  byl IPRM Karviná schválen. Celková požadovaná 
dotační částka, kterou město Karviná požadovalo v rámci IPRM byla 28.679.400 EUR. Po 
vyhodnocení IPRM, bylo městu Karviná navrženo krácení na 58% z požadované dotace, 
což pro město Karviná představuje  16.636.645 EUR 

Tato změnová verze zahrnuje úpravy, které reflektují výši přiznané dotace. Změny 
v jednotlivých opatřeních a aktivitách byly dne 12.11. 2008 doporučeny Řídícím výborem ke 
schválení Radou a Zastupitelstvem města.  

Z tohoto důvodu byl upraven rozpočet IPRM pro jednotlivá opatření, respektive aktivity a to: 

1. krácením rozpočtu ve vybraných opatřeních a aktivitách 

2. vyjmutím některých opatření nebo aktivit z IPRM – zejména v těch případech, kdy je 
možné zajistit financování z jiných dotačních zdrojů než IPRM nebo tehdy, kdy se 
realizace opatření nejeví jako reálná. 

Kromě toho bylo vytvořeno nové opatření pod názvem  „Příprava, řízení a implementace 
IPRM“, které nebylo v původním IPRM uvedeno. Z tohoto opatření budou městu Karviná 
hrazeny jednak náklady na pořízení IPRM a jednak služby spojené s řízením, monitorováním 
atd. IPRM pod celou dobu jeho realizace (tj. do r. 2013 resp. 2015). 

 

 

1. ANALÝZA SOUČASNÉ EKONOMICKÉ A SOCIÁLNÍ SITUACE MĚSTA  

1.1 Vyhodnocení existujících strategických a plánovacích dokumentů 

Statutární město Karviná aktivně pracovalo se Strategickým plánem ekonomického rozvoje 
(SPER) od roku 2003, kdy tato strategie byla zpracována. V průběhu jeho realizace byla 
ustanovena komise, která průběžně sledovala a vyhodnocovala jeho plnění.  

V roce 2007 vznikla potřeba tento SPER aktualizovat jednak z důvodu naplnění většiny cílů 
ze SPER r. 2003 a jednak také změněným podmínkám, mezi které patřila rovněž oživení 
místní ekonomiky a přistoupení ČR k EU. SPER aktualizován na podzim r. 2007 a takto byl 
rovněž veřejně projednán a schválen orgány města. V rámci aktualizace bylo vytvořeno 6 
pracovních skupin, které připravily nové priority a cíle v následujících oblastech: 
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Priorita 1.   Ekonomika a 
podnikání 

2.  Infrastruktura a 
bydlení 

3.   Rozvoj lidských 
zdrojů 

4.   Životní prostředí, 
zemědělství 

5.   Cestovní ruch a 
image města 

6.   Kvalita života 

Záměr 1 1.1   Rozvoj vzdělání 2.1  Koncepce dopravy 
ve městě 

 

3.1 Podpora 
vzdělanosti 

4.1 Hornictví a 
doprovodné 
činnosti 

5.1 Vytvoření nabídky 
cestovního ruchu 

6.1 Podpora 
volnočasových 
aktivit 

1.1.1 Rozvíjet spolupráci 
místních firem a škol  

2.1.1 Napojení města na 
ostatní území státu a 
mezinárodní silniční síť 

3.1.1 Příprava lidských 
zdrojů podle potřeb trhu 
práce 

4.1.1 Uzavření 
dlouhodobých 
rámcových dohod s doly 

5.1.1 Stanovení cílových 
skupin 

6.1.1  Zajištění 
efektivního financování 
volnočasových aktivit 

1.1.2 Analýza struktury 
nezaměstnaných 

2.1.2 Napojení města na 
hraniční přechod 

3.1.2 Zvýšení 
komunikačních 
schopností a jazykové 
vybavenosti obyvatel 

4.1.2 Prosazování 
dokončení  likvidace 
kalových nádrží a 
dokončení asanačně 
rekultivačních akcí 

5.1.2 Tvorba nabídky 
(turistických produktů) 
pro cílové skupiny a trhy 

6.1.2 Stanovení priorit 
dobudování 
infrastruktury města 

 2.1.3  Řešení okružních 
a světelných křižovatek  
na území města Karviné 

 4.1.3 Zpracování 
projektového řešení 
využití poddolovaných 
území včetně realizace 
navržených opatření 

5.1.3 Využití potenciálu 
nosných produktů, 
jedinečností města 

 

 2.1.4  Rekonstrukce 
komunikací na území 
města Karviné 

 4.1.4 Zlepšení vzhledu 
krajiny ve městě podél 
příjezdových komunikací 
a zajištění údržby 

  

 2.1.5 Rozšíření 
komunikací na území 
města Karviné 

    

 2.1.6 Parkování na 
území města Karviné 

    

 2.1.7 Prodloužení 
podchodu včetně 
vybudování přístupové 
cesty k podchodu žst. 
stanice Karviná v rámci 
stavby „Optimalizace 
traťového úseku Český 
Těšín - Dětmarovice“ 

    

 2.1.8 Rozšíření sítě 
cyklostezek a cyklotras  

    

 2.1.9 Integrovaný 
dopravní systém MSK 

    

Cíle 

 2.1.10 Bezbariérové 
město 
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Záměr 2 1.2 Atraktivní prostředí 
pro pracovní sílu a 
podnikatele 

2.2 Odkanalizování 
města 

3.2 Podpora vysokého 
školství v Karviné 

4.2 Odpadové 
hospodářství 

5.2 Propagace města, 
distribuce nabídky 

6.2 Podpora realizace 
Lokálního akčního 
plánu sociálního 
začleňování 

1.2.1 Systém grantové 
podpory pro podnikatele 

2.2.1 Rozšíření 
kanalizace 

3.2.1 Zvýšení kapacity a 
mezinárodní prestiže SU 
OPF 

4.2.1 Prosazovat a 
zabezpečit vybudování 
koncových zařízení na 
využití a odstranění 
komunálních odpadů 

5.2.1 Tvorba 
propagačních materiálů 

6.2.1 Podpora závěrů 
akčního plánu 

 2.2.2 Odkanalizování 
okrajových částí města 

 4.2.2 Optimalizace 
systému nakládání 
s komunálními odpady 

5.2.2 Komunikační 
kanály, distribuce 
nabídky 

 

Cíle 

    5.2.3 Využití 
marketingové značky 
města 

 

Záměr 3 1.3 Pozemky a budovy 
pro podnikání 

2.3 Zlepšení kvality 
bydlení 

 4.3 Zlepšení ochrany 
životního prostředí 
v prioritních 
složkách 

5.3: Vytvoření kvalitní 
MTZ a doplňkových 
služeb 

6.3 Rozvoj 
knihovnických a 
informačních 
služeb 

1.3.1 Rozšíření 
Průmyslové zóny  

2.3.1 Koncepce bytové 
politiky 

 4.3.1 Zlepšit kvalitu péče 
o městskou zeleň 

5.3.1 Realizace 
kvalitního městského 
informačně-orientačního 
systému 

6.3.1 Kvalitativní růst 
poskytovaných služeb 
Regionální knihovny 
Karviná 

1.3.2 Podnikatelský 
inkubátor 

2.3.2 Regenerace 
bytových domů a 
panelových sídlišť 

 4.3.2 Vodní 
hospodářství 

5.3.2 Budování 
zábavních center a 
rekreačních zařízení  

 

1.3.3 Brownfield lokality 
(Kovona, Kavoz, 
Barbora, Karviná 2) 

2.3.3 Příprava lokalit pro 
individuální a bytovou 
výstavbu 

  5.3.3 Rozšíření a 
zajištění kvalitní 
sportovní infrastruktury 

 

1.3.4 Podnikatelský park 
pro MSP 

   5.3.4 Zlepšení 
ubytovacích kapacit 

 

1.3.5 Průmyslová zóna 
Vagónka 

   5.3.5 Podpora rozvoje 
lidských zdrojů 

 

    5.3.6 Vybudování 
kvalitní sítě rekreačních 
cyklostezek a jejich 
napojení na ostatní 
města 

 

  
 

  5.3.7 Realizovat projekt 
„Karviná – město bez 
bariér“ 

 

Cíle 

    5.3.8 Vývojové trendy a 
marketingové průzkumy 
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Záměr 4    4.4 Podpora aktivit 
směřujících ke 
zvýšení vzdělanosti 
a osvěty v oblasti 
životního prostředí 

5.4 Image města 6.4 Podpora 
bezpečnosti 
občanů v Karviné 

   4.4.1 Zajistit zpracování 
koncepce EVVO 
(environmentální 
výchova, vzdělávání a 
osvěta) včetně zajištění 
koordinace 
kompetentních subjektů 
zajišťujících vzdělanost 
a environmentální 
osvětu 

5.4.1 Zlepšit mediální 
obraz města 

6.4.1 Dopravní 
bezpečnost 
 

     6.4.2 Koncepce 
Programu prevence 
kriminality a zachování 
pozice manažera 
prevence kriminality 

     6.4.3 Zlepšit dostupnost 
účinné neodkladné péče 
v prostorách se 
zvýšenou koncentrací  
obyvatel 

     6.4.4 Zlepšení úrovně 
požární bezpečnosti 
zejména u výškových 
budov a budov se 
zvýšenou koncentrací 
lidí 

Cíle 

     6.4.5 Přizpůsobení 
koncepce MP 
bezpečnostním 
požadavkům města 

Záměr 5     5.5 Vytvoření pracovní 
skupiny CR – tzv. 
destinační 
management města 
Karviné 

6.5 Zlepšení struktury, 
kvality a 
dostupnosti 
zdravotnických 
služeb ve městě 
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1.2 Analýza ekonomické a sociální situace 

Karviná je statutární město v Moravskoslezském kraji, na území historického Těšínska. 
Nachází se na severním okraji předhůří Beskyd, v údolí řeky Olše, přibližně 20 km východně 
od Ostravy. Část severní hranice Karviné tvoří současně hranici s Polskem.   

Město má bohatou historii. Již v minulosti význam města předurčovala jeho strategicky 
výhodná poloha na obchodní cestě z Uher do Pobaltí, která z něho učinila obchodní, 
hospodářské a kulturní centrum celé zdejší oblasti.  

Prvkem, který významně ovlivnil další rozvoj města, byl nález černého uhlí ve 2. pol. 18. 
století a s ním související prudký rozvoj průmyslu, jenž vtiskl městu i celé zdejší oblasti na 
další desetiletí ryze průmyslový charakter. Nárůst těžby uhlí souvisel s rozvojem 
koksárenství, hutního a chemického průmyslu stejně jako se stavbou železnic a silnic. 
Zemědělství zde patří k malým odvětvím.  

Přesto, že dosud patřilo město mezi oblasti s vysokým soustředěním průmyslu, v posledních 
letech byl posílen jeho význam obchodní a turistický. Vznikem Obchodně podnikatelské 
fakulty Slezské univerzity v roce 1990 se Karviná stala vysokoškolským městem.  

1.2.1 Základní geografické údaje 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Město Karviná patří z hlediska územně správního do okresu Karviná, který patří mezi 
rozlohově nejmenší okresy v ČR (347 km2), na druhou stranu mezi nejhustěji osídlené.  

S účinností od 12. 7. 2002 se město Karviná stalo statutárním městem. 

Město Karviná (57,5 km2) se nachází na zeměpisných souřadnicích 49° 51´ 30´´ SŠ a 18° 
32´ 15´´ VD, tj. v severovýchodní části ČR. Město Karviná je rozděleno na 9 městských částí 
- Fryštát, Doly, Darkov, Ráj, Staré Město, Nové Město, Mizerov, Hranice a Louky. 
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Tab 1_1: Struktura půdního fondu v Karviné 
Typ pozemku ha % z celkové výměry % z výměry zemědělské půdy 
Zemědělská půda 1 561 27,1%  
v tom:    

orná půda 954 16,6% 61,1% 

zahrady 388 6,7% 24,9% 

ovocné sady 6 0,1% 0,4% 

trvalé trávní porosty  213 3,7% 13,6% 

Lesní půda 897 15,6%  
Vodní plochy 546 9,5%  
Zastavěné plochy 308 5,4%  
Ostatní plochy 2 438 42,4%  
Celková výměra 5 750 100,0%  

Zdroj: ČSÚ, databáze Městské a obecní statistiky 

 

Graf 1_1: Struktura půdního fondu v Karviné a ostatních statutárních městech MS 
kraje 

0% 20% 40% 60% 80% 100%
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Ostatní plochy

 

Zdroj: ČSÚ, databáze Městské a obecní statistiky; graf – upraveno 

Ve městě Karviná převážná část pozemků spadá do kategorie ostatních ploch (přes 40%), 
což je ve srovnání s ostatními městy, které v Moravskoslezském kraji spadají do oblasti 
možné podpory z opatření 3.1 Regionálního operačního programu, nejvíce. Naopak je ve 
srovnání s těmito městy ve městě Karviná nejnižší podíl orné půdy (16,6%), respektive 
celkově zemědělské půdy (27,1%).  
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1.2.2 Demografické údaje 

Ke dni 31. 12. 2006 bylo ve městě Karviná trvale přihlášeno k pobytu 63 045 obyvatel. Z toho 
počet žen činí 31 760 (50,4%). Hustota osídlení ve městě se pohybuje kolem 1.103 
obyv./km2.  

Tab 1_2: Vývoj počtu obyvatelstva ve městě Karviná 

 1961 1970 1980 1991 2001 2006 

Karviná 49 418 78 546 78 334 68 405 65 141 63 045 

Zdroj: ČSÚ 

Tab 1_3: Porovnání počtu obyvatelstva ve městě Karviná, ostatních statutárních 
městech MS kraje, okrese Karviná a MS kraji (2006) 

 Karviná Havířov F.-Místek Opava Ostrava okr. Karviná MS kraj 

Obyvatel 63 045 84 219 59 416 59 156 309 098 273 970 1 249 290 

muži 31 285 41 292 29 129 28 464 149 167 135 266 611 101 

ženy 31 760 42 927 30 287 30 692 159 931 138 704 638 189 

muži (%) 49,6% 49,0% 49,0% 48,1% 48,3% 49,4% 48,9% 

ženy (%) 50,4% 51,0% 51,0% 51,9% 51,7% 50,6% 51,1% 

Zdroj: ČSÚ, Statistická ročenka Moravskoslezského kraje 2007 

 

Tab 1-4: Věková struktura obyvatelstva ve městě Karviná a ostatních statutárních 
městech MS kraje 

 Karviná Havířov F.-Místek Opava Ostrava 
1991 

0-14 let 20,2%     

15-59 let 66,4%     

60+ let 13,3%     
2001 

0-14 let 16,7%     

15-59 let 66,2%     

60+ let 17,1%     
2006 

0-14 let 14,4% 13,9% 14,5% 14,1% 14,3% 

15-59 let 64,6% 65,0% 67,7% 65,8% 65,3% 

60+ let 21,0% 21,1% 17,8% 20,1% 20,5% 

Zdroj: ČSÚ, databáze Městské a obecní statistiky 

Ke dni 31. 12. 2006 bylo ve městě Karviná trvale přihlášeno k pobytu 63 045 obyvatel. Z toho 
počet žen činí 31 760 (50,4%). Hustota osídlení ve městě se pohybuje kolem 1.103 
obyv./km2.  

Stejně jako u většiny měst v České republice dochází v Karviné v dlouhodobém trendu ke 
zvyšování věkového průměru a podílu starší generace. 
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Tab 1_5: Přírůstky obyvatel a migrace ve městě Karviná, ostatních statutárních 
městech MS kraje, okrese Karviná a MS kraji (2006) 

 Karviná Havířov F.-Místek Opava Ostrava okr. Karviná MS kraj 

Živě narození 594 784 626 626 3 241 2 534 12 381 

Zemřelí 687 761 538 606 3 233 2 813 12 657 

Přistěhovalí 775 1 343 869 673 3 800 2 105 5 201 

Vystěhovalí 1 022 1 574 1 223 963 4 788 2 798 6 404 

Přirozený 
přírůstek -93 23 88 20 8 -279 -276 

Přírůstek 
stěhováním 

-247 -231 -354 -290 -988 -693 -1 203 

Celkový 
přírůstek 

-340 -208 -266 -270 -980 -972 -1 479 

Zdroj: ČSÚ, Statistická ročenka Moravskoslezského kraje 2007 

 

Základním populačním vývojovým ukazatelem v devadesátých letech až do současnosti je 
nízká porodnost. Česká republika měla ještě přirozený přírůstek obyvatelstva v roce 1993 a 
od roku 1994 vykazuje úbytky. V okrese Karviná je obdobný vývoj s ročním posunem, takže 
od roku 1995 až do současnosti je každoročně přirozený úbytek. Nepotvrdila se očekávání, 
že nástupem silných ročníků z populační vlny sedmdesátých let dojde ke zvýšení porodnosti. 
Tento jev se vysvětluje přebíráním západoevropského stylu života, tj. odkládání sňatků, resp. 
uzavírání stálých partnerských svazků, a s tím související možný růst porodnosti 

Stejně tak v Karviné je přírůstek obyvatelstva dlouhodobým problémem – negativní přírůstek 
je sledovatelný od počátku devadesátých let 20. století, kdy v roce 1991 byl přirozený 
přírůstek v Karviné +27 osob, ale v roce 1996 to bylo -61 osob a v r. 2001 již -131. osob. 
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Tab 1_6: Vzdělanostní struktura obyvatelstva ve městě Karviná, ostatních 
statutárních městech MS kraje, okrese Karviná a MS kraji (2001) 

 Karviná Havířov F.-Místek Opava Ostrava okr. Karviná MS kraj 
Obyvatelstvo 
15leté a starší 54 241 71 586 50 400 51 140 264 901 231 392 1 051 687 

bez vzdělání 337 265 140 375 1 271 1 189 5 568 
základní vč. 
Neukončeného 

15 941 17 480 10 881 10 865 63 628 62 273 265 452 

vyučení a stř. 
odborné bez 
mat. 

21 908 28 070 19 346 18 370 94 993 90 839 407 247 

úplné střední s 
maturitou 

11 228 16 105 12 965 13 517 63 726 51 611 245 665 

vyšší odborné a 
nástavbové 

1 438 2 179 1 854 1 843 8 867 6 605 32 102 

vysokoškolské 2 597 5 424 4 661 5 494 27 893 14 711 81 506 
nezjištěné 
vzdělání 792 2063 553 676 4 523 4 164 14 147 

Zdroj: ČSÚ, SLDB 2001 

Graf 1_2: Vzdělanostní struktura obyvatelstva ve městě Karviná, ostatních 
statutárních městech MS kraje, okrese Karviná a MS kraji (2001) – podíl 
jednotlivých skupin na obyvatelstvu 15+ 
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V porovnání s ostatními statutárními městy v kraji, stejně tak i s okresem Karviná a 
Moravskoslezským krajem je zřejmá skutečnost, že podíl osob s vyšším stupněm vzdělání (s 
maturitou a vysokoškolské) je ve městě Karviná výrazně nižší.  
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1.2.3 Trh práce 

Registrovaná míra nezaměstnanosti ve městě Karviná dosáhla k 31. 12. 2007 16,2 %, tj. o 
3,5% méně než před rokem.  I když se v Karviné v souladu s celostátním trendem 
nezaměstnanost již dlouhodobě snižuje, stále její výše dosahuje ve srovnání s ostatními 
statutárními městy kraje, okresem i Moravskoslezským krajem nadprůměrných hodnot.  

Tab 1_7: Vývoj počtu evidovaných uchazečů a míra nezaměstnanosti ve městě 
Karviná, ostatních statutárních městech MS kraje, okrese Karviná a MS 
kraji 2005-2007 (údaje k 31.12.) 

 
Počet evidovaných (dosažitelných) 

uchazečů Míra nezaměstnanosti 

 05 06 07 05 06 07 

Karviná 6 965 6 253 5 150 21,9% 19,7% 16,2% 

Havířov 7 483 6 980 5 847 18,3% 17,0% 14,3% 

F-Místek 4 388 3 713 2 768 14,1% 11,9% 8,9% 

Opava 3 355 3 175 2 365 10,6% 10,1% 7,5% 

Ostrava 24 395 21 246 15 544 15,2% 13,3% 9,7% 

okr. Karviná 26 549 24 557 18 934 18,6% 16,9% 13,4% 

MS kraj 96 528 85 422 61 403 14,2% 12,6% 9,6% 

Zdroj: Integrovaný portál MPSV ČR 

Metodická poznámka: Podle oficiální metodiky se míra registrované nezaměstnanosti na úrovni ČR, 
krajů a okresů počítá na základě výsledků výběrového šetření pracovních sil. Míra nezaměstnanosti 
v obcích, mikroregionech, ORP a POU se z důvodu nedostupnosti dat o zaměstnaných na úrovni 
těchto územních celků počítá na základě ekonomicky aktivního obyvatelstva 

 

Tab 1_8: Vývoj počtu volných pracovních míst (VPM) a průměrného počtu 
uchazečů na jedno VPM ve městě Karviná, ostatních statutárních městech 
MS kraje, okrese Karviná a MS kraji 2005-2007 (údaje k 31.12.) 

 Volná pracovní místa Počet uchazečů na 1 VPM 

 05 06 07 05 06 07 

Karviná 103 233 591 67,6 26,8 8,7 

Havířov 85 205 469 88,0 34,0 12,5 

F-Místek 97 228 410 45,2 16,3 6,8 

Opava 282 442 565 11,9 7,2 4,2 

Ostrava 1 041 3 511 4 114 23,4 6,1 3,8 

okr. Karviná 340 718 1 565 78,1 34,2 12,1 

MS kraj 3 306 7 896 10 696 29,2 10,8 5,7 

Zdroj: Integrovaný portál MPSV ČR 

Výrazný je na druhou stranu nárůst volných pracovních míst, které jsou ve městě k dispozici. 
Co se týče počtu evidovaných uchazečů na jedno volné pracovní místi je tento trend 
příznivější než v okrese Karviná.  

Počet občanů se zdravotním postižením evidovaných na úřadu práce se pohybuje kolem 17 
%. Neumístěných absolventů škol, kteří vstupovali na trh práce a hledali své první 
zaměstnání prostřednictvím úřadů práce, bylo k 31. 12. 2007 téměř 250, což bylo o 132 
méně než před rokem.  
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1.2.4  Hospodářská a ekonomická situace 

Z hlediska evidovaných subjektů dominují ve městě Karviná zejména organizace v oblasti 
obchodu a pohostinství, které se podílejí na struktuře evidovaných subjektů z více než 40% a 
ve srovnání s ostatními statutárními městy kraje i celým MS krajem je toto zastoupení 
nadprůměrné. Druhým významným sektorem jsou obchodní služby (22,7%), které jsou 
rovněž zastoupeny v počtu evidovaných subjektů nadprůměrně a dále průmyslové podniky. 

Tab 1_9: Počty subjektů podle převažující činnosti ve městě Karviná, ostatních 
statutárních městech MS kraje a MS kraji (2006) 

 Karviná Havířov F.-Místek Opava Ostrava MS kraj 

Zemědělství, lesnictví, rybolov 201 199 265 399 586 11 443 

Průmysl 790 1 283 1 337 1 707 7 058 28 893 

Stavebnictví 733 1 047 892 1 299 5 675 22 527 

Doprava a spoje 313 383 355 395 2 208 7 498 

Obchod, prodej a opravy mot. 
voz. a spotř. zboží; Pohostinství 

3 376 5 260 4 600 4 975 23 767 82 309 

Ostatní obchodní služby 1 894 3 450 2 900 3 217 19 468 51 338 

Veřejná správa, obrana, povinné 
sociální pojištění 14 7 14 27 50 818 

Školství a zdravot. 266 452 450 497 2 335 7 558 

Ostatní veřejné, sociální a 
osobní. služby 

762 1 065 938 1 156 5 494 19 399 

Subjektů celkem 8 349 13 146 11 751 13 672 66 641 231 783 

Zdroj:  ČSÚ; města: databáze Městské a obecní statistiky, MS kraj: Statistická ročenka MS kraje 2007 

Graf 1_3: Podíl subjektů podle převažující činnosti ve městě Karviná, ostatních 
statutárních městech MS kraje a MS kraji (2006) 
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Na druhou stranu je evidentní fakt, že podnikatelská aktivita je v Karviné podprůměrná – ve 
srovnání s jinými městy a obcemi je v Karviné výrazně nižší počet živnostníků  přepočtených 
na 1000 obyvatel. Ve srovnání s jinými pověřenými obcemi MS kraje je tento podíl nejnižší. 
Svou historickou podstatu má tato skutečnost zejména zaměstnaností ve větších podnicích 
ve městě a okolí. 

Graf 1_4: Živnostníci na 1000 obyvatel k 31.12. 2006 

 

Zdroj:  ČSÚ 
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Ekonomická aktivita obyvatel je dominantní zejména v průmyslových odvětvích, kde 
zastoupení ekonomicky aktivního obyvatelstva převyšuje hodnoty všech statutárních měst 
v kraji. Nižší je rovněž v oblasti obchodu a služeb. 

Tab 1_10: Ekonomická aktivita obyvatel ve městě Karviná, ostatních statutárních 
městech MS kraje a MS kraji (2001) 

 Karviná Havířov F.-Místek Opava Ostrava 
okr. 

Karviná MS kraj 

Ekonomicky aktivní 
celkem 31 798 40 986 31 175 31 533 160 210 136 307 630 679 
zemědělství, lesnictví, 
rybolov 160 201 453 954 952 982 17 671 
průmysl 10 709 13 486 10 049 8 334 42 944 46 482 205 959 
stavebnictví 1 622 2 563 2 109 2 598 13 323 7 479 47 292 
obchod,opravy motor. 
Vozidel 3 322 5 040 4 103 3 419 20 305 15 185 69 593 
doprava, pošty a 
telekomunikace 1 757 2 160 1 815 1 646 11 559 8 669 39 475 
veřejná správa, obrana, 
soc. zabez. 1 882 1 931 1 918 2 196 8 803 7 392 35 065 
školství, zdravot., veter. 
a soc. činn. 3 644 4 401 3 715 4 826 18 755 14 406 70 967 
Zdroj:  ČSÚ; SLBD 2001 

Graf 1_4: Ekonomická aktivita obyvatel ve městě Karviná, ostatních statutárních 
městech MS kraje a MS kraji (2001) – podíl v jednotlivých sektorech 
z ekonomicky aktivních obyvatel 
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Významné sektory a podniky: 

V polovině roku 2003 získala akreditaci průmyslová zóna Karviná Nové Pole, kde 
v současné době působí 8 firem, v nichž pracuje přibližně 1 200 zaměstnanců. S ohledem na 
příchod nových investorů do okresu i okolních regionů se předpokládá zájem o uchazeče se 
zaměřením na strojírenskou výrobu, obsluhu strojů na výrobu produktů z kovů (soustružníci 
CNC, frézaři, nástrojáři) a montážní pracovníky v oblasti strojírenského průmyslu. 

Těžební průmysl 

Těžební průmysl má v historii Karviné historické postavení a důležitý vliv na rozvoj města a 
je stále neoddělitelnou součástí jeho ekonomiky.  

Zpracovatelský průmysl 

Mezi tradiční  průmysl  Karviné patří zejména kovozpracující průmysl, který po létech 
stagnace nabývá v posledních letech opět na významu, současně s výrobou produktů pro 
automobilový průmysl. Významným impulsem bylo zřízení průmyslové zóny Karviná –Nové 
Pole, kde své zázemí našlo již 9 firem, které významně přispívají k zaměstnanosti ve městě. 

Jäkl Karviná 

Firma má ve městě již více než 90-ti letou tradici. Je součástí Arcelor Mittal Ostrava a je 
jedním z největší producentů svařovaných trubek a uzavřených a tenkostěnných profilů.  
Zaměstnává okolo 900 zaměstnanců, v posledních letech se zaměřuje rovněž na dodávkách 
pro automobilový průmysl (např. speciální trubky pro TPCA, Toyota, Škoda, Dacia, Volvo) 
dále pro kolařský, nábytkářský a radiátorový průmysl.  

Kovona Karviná, a.s. 

V roce 2007 prošla významnými změnami, když jediným vlastníkem mateřské společnosti  
Senap s.r.o. stala Kovona System,a.s. Společnost  Kovona Karviná, a.s. se věnuje především 
  výrobě svařovaných ocelových trubek a  profilů  a výrobě profilů otevřených. Zaměstnává 
přibližně 100 zaměstnanců. 

Kovona System, a.s. 

Kovona System od roku 2000 působí na globálním trhu subdodávek v oblasti velkosériová 
kovovýroba. Je majetkově spojena se společností Kovona Karviná, a.s. a má závody 
v Karviné a Českém Těšíně. Zaměstnává okolo 400 osob, z toho cca 100 v Karviné. 

Mölnlycke Health Care Klinipro 

Společnost umístěná v areálů průmyslové zóny Karviná Nové Pole zaměstnává cca 200 
zaměstnanců a soustřeďuje se na výrobu produktů zdravotnických potřeb - chirurgické roušky 
a speciální soupravy zdravotnického materiálu. 

Stant Manufacturing, s.r.o. 

Společnost umístěná v areálů průmyslové zóny Karviná Nové Pole se zabývá výrobou 
motorových součástek pro automobilový a letecký průmysl, zejména výrobou uzávěrů a 
těsnění palivových nádrží. Společnost zaměstnává cca 100 zaměstnanců. 

Gates Hydraulics s.r.o. 

Společnost umístěná v areálů průmyslové zóny Karviná Nové Pole se zabývá montážemi 
hydraulických hadic a kovových spojek a  výrobou automobilových součástí 

Shimano Czech Republic, s.r.o. 

Společnost umístěná v areálů průmyslové zóny Karviná Nové Pole se orientuje na výrobu 
cyklistických komponentů, rybářského vybavení a dalších sportovních potřeb. Cílový stav je ž 
400 zaměstnanců.  

Dexon Czech, s.r.o. 

Společnost umístěná v areálů průmyslové zóny Karviná Nové Pole se zabývá výrobou elektro-
akustických zařízení. 
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Lift Component, s.r.o. 

Společnost umístěná v areálů průmyslové zóny Karviná Nové Pole se zabývá vývojem, 
výrobou a prodejem výtahů a výtahových komponentů. 

Baumann Springs s.r.o. 

Společnost umístěná v areálů průmyslové zóny Karviná Nové Pole se zabývá vývojem, 
výrobou a prodejem kovových pružin a příslušenství. Společnost v první fázi zaměstnává 60 
osob, plánovaný stav je až 100 zaměstnanců.  
 

SEJONG Czech s.r.o. 

Společnost umístěná v areálů průmyslové zóny Karviná Nové Pole se zabývá výrobou tlumičů 
a výfukových systémů pro motorová vozidla. Společnost se zaměřuje na dodávky pro 
společnost Hyundai v Nošovicích a KIA v Žilině. Zaměstnanost se předpokládá až ve výši 250 
zaměstnanců. 

Lázně Darkov 

Lázně Darkov jsou jednak důležitým zaměstnavatelem ve městě Karviná a jednak 
ekonomickým a společenským prvkem, který se významnou měrou podílí na ekonomickém a 
společenském statutu města.  Tvoří je dvě léčebná zařízení: Léčebna Darkov v Karviné–
Darkově a Rehabilitační sanatorium v Karviné–Hranicích. Díky vysoké úrovni léčby, která je 
založená na mimořádném přírodním bohatství jodobromové vody s vysokým obsahem jódu, 
profesionalitě zaměstnanců a kvalitě doplňkových služeb se Lázně Darkov řadí mezi 
vyhledávaná lázeňská zařízení, zejména v oblasti léčby pohybového ústrojí. 

Obě lázeňské části, Léčebna Darkov i Rehabilitační sanatorium, působily jako jeden 
ekonomický celek státního podniku. Původní lázeňské budovy díky pozastavení důlní 
činnosti mohly být po roce 1989 postupně zrekonstruovány i zmodernizovány, a nyní 
všechny v maximální míře odpovídají požadavkům dnešního standardu. Některé z budov 
byly pro svou architekturu vyhlášeny kulturní památkou a lázeňský park, rovněž 
zrekonstruovaný, byl označen jako významný krajinný prvek. 

V léčebně Darkov v Karviné-Darkově se nachází 273 lůžkových míst, v Rehabilitačním 
sanatoriu v Karviné-Hranicích pak 585 lůžkových míst. 

Společnost Lázně Darkov díky svému zvuku zejména v arabských zemích (Arabové tvoří asi 
15% všech pacientů) rovněž  expanduje a se společností Saihat Society For Social Services 
založily společný podnik Czech Saudi Medical Company ve městě ve městě Saihat 
v Saúdské Arábii, kde se budou starat až o 250 pacientů denně. 
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1.2.5 Investiční aktivita  

V devadesátých letech se investiční aktivita u dolů provozujících těžbu zaměřovala na 
přípravu nových těžebních kapacit a vzhledem k vysoké koncentraci obyvatelstva se velmi 
rychle doplňovala infrastruktura výstavbou nových benzinových čerpacích stanic a obchodní 
sítě ve formě hypermarketů a supermarketů. Rekonstruováno bylo náměstí a historické 
centrum města. K bezpečnosti silničního provozu přispěla přestavba mnoha křižovatek na 
kruhové objezdy.  

V roce 2007 byla v Karviné – Starém Městě připravena průmyslová zóna Karviná Nové Pole 
II. fáze o výměře cca. 9 ha. Investiční náklady přesáhly 50 mil. Kč, město Karviná obdrželo 
dotaci z fondů EU ve výši přibližně 22 mil. Kč. 

V současnosti probíhá ve městě Karviná jedna z největších investičních akcí posledních let a 
tou je rozšíření kanalizace. Projekt je spolufinancován z prostředků Fondu soudržnosti 
Evropské unie. Celkové náklady projektu  jsou přibližně 45,59 mil. EUR. 

Tab 1_11: Významné investiční akce statutárního města Karviná 
Název akce Datum zahájení 

akce 
Datum 

ukončení akce 
Náklady v mil. Kč 

Plynofikace Karviná – Staré Město, 1.etapa 09/2003 10/2004 5,512 
Plynofikace Karviná – Staré Město, 2.etapa 9/2004 9/2005 9,308 
Plynofikace Karviná – Staré Město, 3.etapa 10/2006 8/2007 4,749 
Rekonstrukce mostu Sokolovských hrdinů 08/2003 06/2004 33,1 
Kanalizace Karviná – Ráj – 1. etapa 7/2003 5/2004 19,0 
Kanalizace Karviná – Ráj – 2. etapa 9/2004 9/2006 19,919 
Rekonstrukce Univerzitního náměstí 04/2004 10/2004 41,9 
Rekonstrukce letního koupaliště 11/2004 06/2005 121,8 
Autobusové nádraží Karviná 10/2005 8/2006 46,421 
Změna stavby admin. budovy č.p.618 9/2005 10/2006 59,676 
Rekonstrukce objektu kaple Sv.Anny 11/2002 9/2005 2,618 
Prům. zóna Karviná – Nové Pole II. etapa 2/2007 9/2007 50 
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1.2.6 Bydlení a bytová politika 

V bytové výstavbě bylo v okrese Karviná v roce 2001 dokončeno 237 bytů, rozestavěno 
1003 bytů a zahájeno 314 bytů. Počtem 8,5 dokončených bytů na 10 000 obyvatel byl okres 
na posledním místě v MS kraji a v celostátním měřítku byla intenzita bytové výstavby nižší 
jen u dalších tří okresů. 

Dle výsledků Sčítání lidu, domů a bytů z roku 2001 bylo v rámci správního obvodu obce 
s rozšířenou působností Karviná 25 045 bytů. Převážná část těchto bytů je v bytech sídlištní 
zástavby. 

Celkový bytový fond města Karviná má 2 významné vlastníky a to statutární město Karviná a 
RPG Byty, s.r.o., a mimo soukromé vlastníky domů a bytových jednotek i několik právnických 
osob – vlastníků bytového fondu, zejména pak bytová družstva. 

Oba největší vlastníci budovali svůj bytový fond od šedesátých let minulého století s 
 největším rozmachem do let osmdesátých. 

Privatizace bytového fondu města Karviná byla zahájená v roce 1996. V roce 2008 se chystá 
další etapa prodeje části bytového fondu v městské části Karviná-Nové Město. 

Tab 1_12: Průběh privatizace v minulých letech a finanční efekt 
ROK Počet prodaných 

jednotek 
Z toho 
dražeb 

Příjmy z prodej bytů v Kč 
včetně dražeb 

Příjmy z prodeje bytů v Kč 
jen privatizace 

1996 20 0 842 598 842 598 
1997 116 4 5 434 664 4 254 664 
1998 122 3 6 128 226 5 284 226 
1999 192 13 12 296 080 8 782 080 
2000 104 1 7 713 869 7 463 869 
2001 343 18 18 519 830 14 508 830 
2002 395 25 19 428 469 14 295 469 
2003 350 30 20 844 512 12 854 512 
celkem 1642 94 91 208 287 68 286 287 
Zdroj: Koncepce bytové politiky statutárního města Karviná 

 

Rozprodej bytového fondu RPG Byty, s.r.o. se nepředpokládá. 

Z územního hlediska jsou pro výstavbu rodinných a bytových domů připraveny lokality 
v městských částech Karviná-Hranice a Karviná-Mizerov. V těchto městských lokalitách je 
však další výstavba závislá na výstavbě kanalizačního sběrače. 

Dalším projektem, který perspektivně zvažuje výstavbu rodinných domků, je lokalita bývalých 
kasáren Černý les, ul. Mickiewiczova.  
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1.2.7 Zdravotnictví 

Na území města Karviná je dostupná kvalitní zdravotní péče. Jsou k dispozici veškeré 
kategorie zdravotnictví od prvního kontaktu, specializované ambulance, lůžková zařízení až 
po denní stacionáře. V současnosti je síť jednotlivých zařízení dostatečná co se týká 
zastoupení jednotlivých odborností. Jednotlivá zařízení se mohou nadále rozšiřovat v rámci 
své odbornosti z důvodu naplnění kapacitních možností. 

Ve městě se nachází dvě nemocnice: 

- Nemocnice s poliklinikou Karviná - Ráj, příspěvková organizace MSK 

- Karvinská hornická nemocnice a. s. 

Počty lůžek v těchto zařízeních uvádí následující tabulka: 

Tab 1_13: Oddělení a počty lůžek ve zdravotnických zařízeních ve městě Karviná 
Zdravotnické zařízení Počet 

oddělení 
Počet lůžek 

celkem 
Z toho počet lůžek 

následné péče 
Nemocnice s poliklinikou Karviná - Ráj 15 642 40 
Karvinská hornická nemocnice a. s. 7 142 0 

Součástí NsP Karviná – Ráj je nemocnice v Orlové – Lutyni. Ta ukončila svou činnost jako 
samostatné zařízení k 1. 10. 2001 a stala se detašovaným pracovištěm nemocnice Karviná – 
Ráj. 

1.2.8. Školství 

Město Karviná má rozsáhlou síť všech typů státních i soukromých škol. V jednotlivých 
městských částech je 17 mateřských a 12 základních škol, z nichž 1 mateřská a 1 základní 
škola jsou s polským jazykem vyučovacím. 

Karviná je též městem s dlouholetou tradicí středního školství. Střední průmyslová škola 
v Karviné zde působí od r. 1921 jako jediná tohoto typu pro celé Slezsko. Vedle této střední 
školy zde působí dalších 5 středních škol. 

 

Střední školy v okrese Karviná 

Gymnázia     9 ( z toho 1 s polským jazykem vyučovacím) 

Odborné školy celkem   19 

z toho Střední průmyslové školy 3     
 Obchodní akademie   5      
 Střední zemědělská škola  1      
 Střední zdravotnická škola  2      
 Ostatní    9      
 Učiliště    6 
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Tab 1_14: Počet studentů středních škol v okrese Karviná a nových studentů v roce 
2007 

Počet středních škol Počet studentů 
Noví studenti v roce  

2007/2008 

32 16 695 4100 

 

Tab 1_15: Počet studentů a absolventů středních škol v Karviné 

  

Studentů ve 
školním roce 
2008/2009 

Absolventů ve 
školním roce 
2007/2008 

Střední odborná škola ochrany osob a majetku Karviná s.r.o. 210 60 
Gymnázium Karviná 581 130 
Obchodní akademie Karviná, s. r. o. 330 113 
Střední průmyslová škola Karviná 580 117 
Střední škola techniky a služeb 1068 322 
Střední zdravotnická škola Karviná 355 82 
DAKOL - Soukromé střední odborné učiliště Petrovice u 
Karviné 1065 197 

Zvláštní postavení ve městě zaujímá Obchodně podnikatelská fakulta Slezské univerzity, 
založená v roce 1990. Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné je historicky nejstarší 
součástí Slezské univerzity v Opavě. Fakulta prošla prudkým rozvojem, kdy na počátku měla 
přes 300 studentů a v současnosti má zhruba 3500 studentů. Je zaměřena na vzdělávání 
odborníků v ekonomických, finančních, sociálních a správních studijních oborech. Důraz je 
zde kladen na dosažení hluboké odbornosti v jednotlivých studijních oborech, na širokou 
jazykovou vybavenost a dostatečné praktické zkušenosti získávané odbornou praxí po dobu 
výuky v českých a zahraničních podnicích a institucích.  
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1.2.9 Sociální péče 

Město Karviná poskytuje široké spektrum sociálních služeb. Pro snazší orientaci v 
nabízených službách byl v rámci komunitního plánování vytvořen Katalog sociálních služeb 
města Karviné. 

Jednotlivé služby jsou děleny do pěti kategorií: 

- Senioři, 

- Zdravotně postižení, 

- Děti, mládež, rodina, 

- Sociálně handicapované osoby, 

- Ostatní. 

V kategorii „Senioři“ jsou k dispozici např. kluby důchodců, domovy seniorů, domy 
s pečovatelskou službou, služby osobní asistence, domácí ošetřovatelské péče a 
pečovatelské služby. 

Kategorie „Zdravotně postižení“ zahrnuje např. domov pro osoby se zdravotním postižením, 
denní stacionáře, služby osobní asistence, služby zrakově a sluchově postiženým občanům. 
V Karviné dále působí mimo jiné Svaz diabetiků ČR, Svaz tělesně postižených ČR, Sdružení 
onkologických pacientů, půjčovna kompenzačních potřeb atd. 

Služby v rámci kategorie „Děti, mládež, rodina“ jsou zaměřeny zejména na smysluplné 
trávení volného času dětí a mládeže, ochranu před sociálně-patologickými jevy a prevenci 
těchto jevů. V této oblasti jsou k dispozici zařízení od jeslí, centra pro rodinu, střediska 
volného času až po nízkoprahové zařízení pro děti a mládež. 

V kategoriích „Sociálně handicapované osoby“ a „Ostatní“ nejsou v současné době 
k dispozici žádné služby. 
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1.3 Životní prostředí 

Životní prostředí se v okrese Karviná významně zlepšilo v důsledku útlumu produkce 
těžkého průmyslu v ostravsko-karvinské průmyslové oblasti, rovněž díky cíleným účinným 
opatřením – budování filtračních komínových zařízení a čističek odpadních vod, ale také 
přecházením na topení ekologicky méně zatěžujícími formami zdrojů energie. 

 

1.3.1 Ochrana přírody a krajiny (maloplošná chráněná území, územní systémy 
ekologické stability) 

Na území města Karviná se nenachází žádná maloplošná chráněná území ani územní 
systémy ekologické stability. 

Mezi zvláště chráněná území v blízkém okolí města patří přírodní rezervace Skučák na ploše 
30 ha, která se nachází na území Rychvaldu. Nejcennější jsou zde porosty rákosin, které 
mají zásadní význam pro vodní ptactvo.  

Přírodní rezervace Velké Doly se třetinou své rozlohy nachází na území Českého Těšína, 
dále pak okresu Frýdek-Místek. Chráněn je přirozený lesní porost kolem řeky Olše, který je 
druhově velmi pestrý na poměrně malé ploše.  

Přírodní památka Meandry Lučiny se nachází na území Havířova na ploše 41 ha. Je zde 
chráněn přirozený meandrující tok řeky s břehovými porosty, které jsou zbytkem původních 
lužních lesů.  

Na území Věřňovic se nachází přírodní památka Věřňovice. Chráněno je opět území kolem 
řeky Olše, kde je v jižní části území zvláště cenný výskyt teplomilných druhů rostlin.  

Mezi navržená chráněná území patří Lazecká remíza, která na Karvinsku představuje 
ojedinělý ekosystém. Hodnotná je především její ornitofauna (ptáci) a malakofauna 
(měkkýši).  

Na Karvinsku byl zjištěn výskyt 20 zvláště chráněných druhů rostlin a 106 zvláště 
chráněných druhů živočichů. 
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1.3.2 Ovzduší 

Nejzávažnější škodlivinou regionu je polétavý prach. Od roku 1990 do roku 1999 klesala jeho 
koncentrace výrazně, od roku 1999 se pohybuje stále kolem 40 µg/m3 v ročním průměru. 
Limit, který musel být podle platné legislativy splněn do 1. 1. 2005, je právě 40 µg/m3. Na 
různých místech regionu dochází často k překračování denních koncentrací polétavého 
prachu (více jak 50 µg/m3). Význam polétavého prachu spočívá ve vlivu na dýchací ústrojí 
člověka a zároveň na sebe prach váže řadu potencionálně nebezpečných látek např. 
benzo(a)pyren nebo těžké kovy.  

 Graf 1_5: Průběh koncentrací polétavého prachu za období 1996 - 2006 v Karviné 
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Obsah benzo(a)pyrenu v ovzduší se zejména v zimních měsících pohybuje vysoko nad 
limitní koncentrací 1 ng/m3  a  tento stanovený limit nesmí být po 1. 1. 2010 překročen. 
Dlouhodobý průměr koncentrace benzo(a)pyrenu za posledních 5 let je 5,2 ng/m3. 
Koncentrace benzo(a)pyrenu představují zvýšené zdravotní riziko pro obyvatele našeho 
regionu, jelikož patří mezi karcinogeny. 

Graf 1_6: Průběh koncentrací benzo (a) pyrenu v letech 1996 - 2006 v Karviné 
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Obsah těžkých kovů je již delší dobu podlimitní. Souvisí to zejména z utlumením 
průmyslových výrob a investicemi do odprášení technologií a s nástupem bezolovnatých 
benzínů. 

Koncentrace benzenu v ovzduší je závislá na místě měření. Podél dopravních tahů se 
koncentrace pohybují kolem 7 – 15 µg/m3. Průměrná roční koncentrace na ulici Těreškovové 
v Karviné-Mizerov je za rok 2003 4,6 µg/m3. Limit podle legislativy je 5 µg/m3. Zatížení touto 
škodlivinou není rovnoměrné a uvnitř obytných zón se koncentrace benzenu pohybují kolem 
1 µg/m3. Vliv na emise benzenu z dopravy má zejména používání aut na krátké vzdálenosti 
(studený katalyzátor). Z hlediska naplnění limitu se jedná o škodlivinu závažnou s možností 
ovlivnění zdraví obyvatel. 

Koncentrace oxidu siřičitého v ovzduší se pohybují hluboko pod limitem a nepředstavují 
v dnešní době žádné významné zdravotní riziko. Tento trend trvá již od roku 1993 a je 
přičítán investicím do odsíření. 

V území se sledují rovněž oxidy dusíku a přízemní ozón. Tyto látky se podílejí na tvorbě 
fotochemického smogu. Dlouhodobý trend jejich koncentrací je mírně rostoucí. Přestože 
přesahují limit pouze výjimečně je jejich sledování opodstatněné a s rostoucí dopravou 
mohou představovat v budoucnu problém podobný jako v současnosti ve velkých městech 
(Praha, Brno, Ostrava). Oxidy dusíku mohou trvale poškodit plíce, způsobit otoky plic 
s následkem smrti, následkem jejich působení může být také trvale poškozena imunita. 

Kvalita ovzduší se v našem regionu za posledních 10 let výrazně zlepšila, přesto je Karviná 
stále zařazena do oblastí se zhoršenou kvalitou ovzduší. Programy, které se v současné 
době zpracovávají by měly umožnit další snižování imisní zátěže na Karvinsku. 

 

1.3.3 Odpady 

Ve městě existuje funkční systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění (využitelné složky 
- sklo, papír, plastové lahve), využívání a odstraňování komunálních odpadů (včetně 
nebezpečných). 

Město Karviná provozovalo do roku 1995 na svém území vlastní skládku odpadů. Tato 
skládka však nevyhovovala ekologickým normám, a proto byla po dobudování skládky 
DEPOS v Horní Suché uzavřená. Pro likvidaci tuhého komunálního odpadu město Karviná 
využívá výše uvedené zařízení. 

Vytříděný využitelný odpad, tj. sklo, papír a plastové lahve, je dále předáván zpracovatelům 
mimo okres. 

Skládky nebezpečného odpadu na území města Karviná nejsou. Tento odpad se 
shromažďuje ve sběrném dvoru, odkud je předáván na skládky nebezpečného odpadu mimo 
území okresu Karviná.  
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1.3.4 Voda 

Z hlediska zásobování pitnou i užitkovou vodou je město Karviná bez problémů. Ani 
v budoucnosti nelze očekávat i při zvýšené poptávce jakékoli problémy. 

Kvalita užitkové vody je bezproblémová. 

Kvalita povrchových vod v karvinských vodních nádržích a vodních tocích je nepříznivá. Jak 
v mikrobiologických ukazatelích tak i v ukazatelích chemických lze vody řadit do kategorie 
voda znečištěná až silně znečištěná. 

Pokud jde o pitnou vodu, Karviná je zásobována z několika zdrojů. Jedná se především o 
dva přivaděče Ostravského oblastního vodovodu – kružberský a beskydský, v menším 
rozsahu je město zásobováno z místních zdrojů v Karviné – Starém Městě. Po 
mikrobiologické stránce je kvalita vody v normě, nadlimitní koncentrace hygienicky 
závažných látek nebyly zjištěny u žádného vzorku. Ve vodě se těžké kovy prakticky 
nevyskytují, s výjimkou rtuti, u níž k překračování limitních hodnot dochází jen zcela 
mimořádně. Z organických látek jsou ve vodě ve významnějším množství pouze některé 
trihalogenmetany a nepolární extrahovatelné látky, jejich výskyt je v souladu s platnými 
limitními hodnotami. Ve skupině ostatních ukazatelů nejsou dodržovány limity u železa. 
Časté zvýšené koncentrace železa však podávají poněkud zkreslený obraz o situaci v celém 
městě, jelikož hodnota železa závisí na stavu vodovodního potrubí a tudíž na samotném 
odběrovém místě. Zvýšené koncentrace dusitanů jsou zjišťovány na nevýznamné úrovni. 

1.3.5 Veřejná zeleň a údržba zeleně 

Ve městě Karviná se nachází celá řada míst k odpočinku a relaxaci místních obyvatel. 
Zejména se jedná o parky B. Němcové a B. Smetany, lesoparky Dubina a Bažantnice.  

Kromě těchto parků se ve městě nachází řada travnatých ploch, květinových záhonů a 
mobilních květinových mís. 

Údržbu zeleně ve městě Karviná zajišťují Technické služby Karviná, a.s. 

1.3.6 Půda 

Výsledky průzkumů půd i plodin potvrzují výskyt těžkých kovů v půdách od zvýšených 
hodnot až po výraznou kontaminaci půdy. Získané výsledky šetření obsahu těžkých kovů 
v zelenině a ovoci potvrzují značnou kontaminaci plodin, a to především kadmiem. 

Vzhledem k tomu, že se do budoucna předpokládá další snižování emisí vnášených do 
ovzduší a zlepšování kvality vod, lze předpokládat, že kontaminace půd i plodin nebude 
vzrůstá. 
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1.3.7 Staré ekologické zátěže 

Existence starých ekologických zátěží úzce souvisí s průmyslovou historií města. Na území 
města Karviné je několik důlních areálů, které jsou po ukončení těžby uhlí bez využití. Bývalé 
areály pro těžbu uhlí byly umístěny na základě odlišných lokalizačních faktorů (nebyl 
například brán ohled na jejich dopravní dostupnost) a pro dnešní využití jsou nevhodné 
zejména z hlediska napojení na dopravní infrastrukturu. V roce 2005 Agentura CzechInvest 
zadala vypracování Vyhledávací studie pro lokalizaci brownfield. Celý projekt byl ukončen v 
polovině roku 2007. Na základě této studie je k dispozici ucelený přehled brownfieldů v ČR. 

Tab 1_16: Lokality brownfield na území města Karviné 

Název lokality - oficiální, místní 
nebo identifikační  

Název obce  ha 
Předchozí 
převažující 

využití lokality 

Stávající 
převažující 

využití  lokality 

Ráj U Farmy - Farma Karviná 3,3 nevýrobní, statek pronájem 
Důl ČSA - autobusové nádraží Karviná 3,31 nevýrobní  služby 

Sovinecká-Kovona-Sklady a dílny Karviná 5,2 hutnictví 
drobné 
podnikání 

Staré město-Lešetínská-Dalkia 
Morava Karviná 1,57 nevýrobní  nevyužito 
Hranice-KAVOZ-opravárenský 
podnik Karviná 3,08 

výroba zvedacích 
zařízení drobné služby 

Důl Barbora Karviná 35 výrobní průmysl 

Důl Jindřich Karviná 6,18 
dobývání 
nerost.surovin nevyužita 

Důl Gabriela Karviná 13,39 
dobývání nerost. 
surovin nevyužita 

Nové Město-KOVONA Karviná 12,5 hutnictví využita z 50% 
Larischovy konírny Karviná 0,7 zemědělství nevyužito 
Karviná - Benzina  Karviná 0,8 služby služby 

Karviná-Koksovna ČSA Karviná 31,2 
hutní, strojírenský 
průmysl hutní průmysl 

Karviná - Janečkův mlýn Karviná 0,5 automatický mlýn nevyužita 

Karviná – kasárna Karviná 14,5 
nevýrobní, bývalá 
kasárna nevyužito 

Karviná - bývalá panelárna Karviná  5,9 
výroba beton. 
prefabrikátů 

výroba, dílny, 
sklady 

Doly - U Barbory- Bytová výstavba Karviná-Doly 3,8 nevýrobní    
Doly U Františky-Bytová výstavba Karviná-Doly 0,7 nevýrobní    
Staré Město-Staroměstská-Uhelné 
sklady 

Karviná Staré 
město 1 nevýrobní    

Město Lipiny-Zemědělský objekt 
Karviná-Staré 
město, Lipiny 0,2 nevýrobní    

Staré Město-Bohumínská-Skleníky 
Ka Staré 
město 2,4 nevýrobní    

Karviná-Za panelárnou - Betonárna 
Karviná, Za 
panelárnou 7 bytová výstavba   

JAKL-Karviná 
Karviná,Hrani
ce-Karviná 3,5 

hutní, strojírenský 
průmysl   

Louky-Slovnaft Store Benzínka  Karviná-Louky 0,83 výrobní sklady 
Louky- Kempy-Statek Karviná-Louky 1,6 nevýrobní, statek nevyužito 

Vhodné brownfieldy, u kterých by byla možná regenerace, jsou ve vlastnictví soukromých 
firem. Z dosavadních jednání nevyplývá zájem firem o spolupráci s městem na regeneraci 
těchto průmyslových areálů. 
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1.4 Přitažlivost městského prostředí – sociální a kulturní infrastruktura 

1.4.1 Kultura a památky 

Většina nově příchozích návštěvníků si spojuje tuto oblast pouze s těžbou uhlí a s jejími 
negativními vlivy na životní prostředí. Karvinsko však poskytuje celou řadu možností 
kulturního a sportovního vyžití a je rovněž významným lázeňským místem a centrem 
vzdělanosti. 

Ve městě Karviné se dochovalo několik významných umělecko historických památek 
soustředěných většinou na území městské památkové zóny. Svojí architektonickou krásou 
připomínají bohatou minulost i společenský a kulturní význam města. V Karviné-Fryštátě to 
je například farní kostel Povýšení sv. Kříže s gotickým jádrem z poč. 14. stol., s "moravskou 
kaplí" z r. 1611 a epitafem Václava Cigána ze Slupska z r. 1577.  

Kvalitní empírovou architekturu reprezentuje zámek na náměstí ve Fryštátě z konce 18. stol. 
Jsou zde dochovány zbytky původních gotických prvků a hodnotné nástropní malby. Zámek 
byl postupně od roku 1990 rekonstruován a je nyní přístupný veřejnosti. V zámku má stálou 
expozici mimo jiné pobočka Národní galerie. 

Fryštátské náměstí zdobí též empírová radnice s renesanční věží z konce 16. stol. s 
kamenným erbem Piastovců a zbytkem kovového řetězu pranýře. Původní stavba je z roku 
1504.  

Uprostřed náměstí se nachází litinová kašna s městským znakem - historizující práce 
vídeňské provenience z roku 1900, který je rovněž výraznou dominantou náměstí. V místě 
původního kostela z r. 1569 stojí filiální kostel sv. Marka - klasicistní stavba z roku 1774, s 
epitafem Benigny Haugwitzové ze 17. století.  

Cennými technickými památkami jsou obloukový železobetonový most z r. 1925 v Karviné-
Darkově a konstruktivistická stavba šestipodlažní vodárenské věže z 20. let v části Karviná-
Hranice.  

V Karviné-Dolech zůstal zachován kostel sv. Petra z Alkantary z r. 1736 s gotickou 
kamennou kropenkou ze 14. stol., který je v důsledku poddolování silně nakloněn, a oproti 
původnímu stanovišti zde došlo k poklesu o 34 metrů.  

K výjimečným přírodně krajinářským pokladům města náleží zámecký park, jeho založení se 
datuje k r. 1804 a který plní funkci centrálního reprezentačního parku. Dochovala se v něm 
řada vzácných druhů dřevin a zdejší rekreační areál přispívá k oddechu a dobré pohodě 
všem návštěvníkům. Spolu s Lázeňským parkem a menšími lesními celky, které se na území 
města nacházejí, slouží k rekreačním účelům. 

Na okraji katastru města Karviná s obcí Chotěbuz se nachází unikátní archeologická lokalita 
- hradisko Chotěbuz-Podobora, které bylo osídleno již ve starší době železné a které patří k 
nejlépe zachovalým v České republice.  

Mezi další zajímavosti v blízkém okolí patří také např. dřevěný kostelík s unikátní výzdobou v 
Petrovicích.  

 



28 

1.4.2 Volnočasové aktivity 

Milovníci sportu jistě ocení síť cyklistických tras, které spojují nejzajímavější místa regionu. 
Karvinsko je součástí Euroregionu Těšínské Slezsko, na jehož území mají milovníci jízdy na 
kole k dispozici 800 kilometrů (200 km páteřních a 600 km vedlejších) cyklistických tras. V 
Karviné je vyznačena i tandemová cyklotrasa pro slabozraké a nevidomé. 

Ve městě Karviná se dále nachází také 2 kina, 2 kryté bazény, letní koupaliště, knihovna, 
jezdecké kluby na koni, galerie, výstavní síně.  

V městě je několik sportovních areálů pro děti i dospělé. Jedná se zejména o Sportovní areál 
při ZŠ Dělnická (plážový volejbal, tenisové kurty, fotbalová a házenkařská hřiště atd.), či 
Sportovně-rekreační areál STaRS - ojedinělý komplex svého druhu v karvinském regionu, 
který nabízí jak ubytování v nově rekonstruovaném hotelu SPORT, tak možnosti sportování - 
vše pod jednou střechou. Sportovní areál zahrnuje zimní stadion, tenisové, squashové a 
badmintonové kurty - NON STOP, moderní fitness centrum, solárium a perličkové koupele.  

Nelze opomenout význam Karviné jako města s lázeňskou tradicí. Tradice lázeňství zde 
sahá až k roku 1862, kdy byla objevena jodobromová solanka, která se využívá k léčebným 
účelům v Lázních Darkov a v Rehabilitačním ústavu v Karviné dodnes. Úspěšně se zde léčí 
nemoci pohybového a oběhového ústrojí, kožní nemoci u dětí, stavy po operacích, úrazech, 
popáleninách a nemoci nervové. O oblibě lázní svědčí četná tuzemská i zahraniční klientela. 
Darkovské lázně byly také oceněny v roce 1991 mezinárodní zlatou hvězdou za kvalitu 
společností BID v Madridu.  

1.4.3 Ubytovací zařízení 

V Karviné a poblíž se nachází ubytovací zařízení středního standardu i ubytovny nižší 
kategorie: 

Tab 1_17: Ubytovací zařízení v Karviné 
Ubytovací zařízení Lokalita Kapacita 

Hotel SPORT** Karviná 19 dvojlůžkových pokojů 
4 apartmány 
1 bezbariérový pokoj 

Hotel Dakol***  Petrovice u Karviné 4 dvojlůžkové pokoje 
5 apartmánů 

Hotel Darkov Karviná 25 lůžek 
Hotel-Restaurant na Fryštátské Karviná 8 dvojlůžkových pokojů       1 

třílůžkový pokoj 
2 apartmány 

Hotelový dům Kosmos + koleje 
Slezské univerzity Kosmos 

Karviná 684 lůžek 

Hotelový dům Petrovice Petrovice u Karviné 740 lůžek 
Penzion Jelen Karviná 4 dvojlůžkové pokoje 

2 apartmány 
Penzion ALDO Karviná 4 dvojlůžkové pokoje 
Ubytovna HCB Karviná, spol. s.r.o. Karviná 21 dvojlůžkových pokojů 
Ubytovací středisko PŘEDVOJ Karviná hotel 35 lůžek 

ubytovna 390 lůžek 
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1.5 Dopravní a technická infrastruktura 

1.5.1 Silniční doprava 

Nejdůležitější pozemní komunikací obsluhující Karvinou je silnice 1. třídy číslo I/59 Ostrava - 
Petřvald - Orlová-Město - Karviná. Velký význam pro město mají také silnice 1. třídy I/67 
Bohumín (státní hranice s Polskem) - Dolní Lutyně - Karviná - Český Těšín a 2. třídy II/475 
Havířov - Horní Suchá - Karviná. 

Český Těšín, jenž je od Karviné vzdálen 15 km, leží na trasách dvou významných 
evropských silničních tahů E 462 (Brno – Olomouc – Český Těšín) a E 75 (Polsko – Český 
Těšín – Mosty u Jablunkova – Slovensko). 

Karviná a Karvinsko nutně potřebují vybudovat kvalitní a rychlé silniční připojení, které zajistí 
na třicetikilometrovém úseku podél železniční dráhy mezi Bohumínem, Karvinou a Českým 
Těšínem propojení na dálnici D1 (D47) a rychlostní komunikaci R 48 a tím lepší silniční 
spojení s Polskem a Slovenskem. 

V úseku Bohumín – Karviná se plánuje vybudování nové silniční komunikace a v úseku 
Karviná – Český Těšín půjde o úpravy stávající komunikace I/67.  

Propojení zajistí mimo stávající průtahy pohodlnou jízdu 90ti kilometrovou rychlostí 
z Českého Těšína až do Bohumína. 

V současné době probíhá příprava založení volného sdružení na podporu výstavby 
komunikace I/67, jehož členy budou kromě  Karviné,  Bohumína, Dolní Lutyně, Dětmarovic, 
Chotěbuze a Českého Těšína, také některé význačné regionální firmy - OKD, Lázně Darkov 
a Elektrárna Dětmarovice. Ihned po založení sdružení bude zahájena příprava prověřovací 
studie této komunikace. 

Na území města se nachází hustá silniční síť, která je tvořena silnicemi II. a III. třídy. 

V Karviné se nachází silniční hraniční přechod Karviná Ráj - Kaczyce a v blízkosti města 
dále přechody Dolní Marklovice - Marklowice Górne a Závada - Golkowice. 

1.5.2 Železniční doprava 

Karvinou prochází jediná železniční trať s osobní dopravou, číslo 320 Bohumín - 
Dětmarovice - Petrovice u Karviné / - Karviná - Český Těšín - Třinec - Mosty u Jablunkova - 
Čadca (součást košicko-bohumínské dráhy). Tato trať je dvoukolejná a elektrifikovaná a jsou 
po ní přes Karvinou kromě osobních (zastávkových) vlaků vedeny i rychlíky a vlaky InterCity.  

Kromě železniční stanice Karviná hlavní nádraží (ve Fryštátu) se na území města nachází 
ještě zastávka Karviná - Darkov (v Lázních Darkov), ve které zastavují pouze některé osobní 
vlaky. 

Okresem Karviná prochází II. tranzitní koridor Břeclav – Přerov – Ostrava – Petrovice u 
Karviné (celkem 206 km), který je součástí větve B VI. multimodálního evropského 
dopravního koridoru (Katowice – Petrovice u Karviné – Ostrava – Přerov – Břeclav – Vídeň). 
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1.5.3 Městská hromadná doprava 

Většinu regionální a dálkové autobusové dopravy v Karviné zajišťuje podnik ČSAD Karviná 
a. s., na provozu se významně podílejí i dopravci ČSAD Havířov a. s., BUS Slezsko, a. s. 
(Třinec) a REGIOBUS, s. r. o. (Karviná). Z Karviné jezdí jediná mezinárodní autobusová 
linka na Slovensko (do Čadce), spojení s Polskem linkovými autobusy neexistuje. 

Co se týká městské hromadné dopravy je v současné době v provozu 10 městských 
autobusových linek označených souvislou číselnou řadou 1 – 10.  

1.5.4 Cyklistická doprava 

Realizace cyklistických tras je dlouhodobý proces. K 15. 1. 2008 je v provozu ve městě asi 
12,5 km značených cyklistických stezek. Ke stejnému datu existuje na území města dalších 
cca 14 km značených cyklistických tras vedených po vozovkách nebo lesních cestách. 

Předpokládaný průběh další výstavby je následující: 

- V územním plánu města je navrženo k realizaci celkem asi 30 km cyklistických 
stezek a tras, další trasy jsou v návrzích zón a ve studiích. 

- Město má připravenu studii rekonstrukce cyklistických stezek podél tř. Osvobození 
s jejím prodloužením až na nám. Budovatelů a rekonstrukce stezky podél tř. 17. 
listopadu. 

- Na zpracovaný generel cyklistické dopravy navázala v roce 2007 studie cyklotrasy 
podél řeky Olše od Karviné-Louk až do Bohumína. Tato trasa by se měla navázat v 
Loukách na plánovanou cyklotrasu mezi Českým Těšínem a Chotěbuzí a v 
Bohumíně na připravovanou trasu Greenways podél Odry. V současné době 
probíhá výběr zpracovatele DÚR. 
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1.6 Veřejná správa města  

1.6.1 Veřejná správa 

Dne 12. 7. 2002 se město Karviná stalo statutárním městem. V čele města stojí primátor 
Tomáš Hanzel. 

Vrcholným orgánem městské samosprávy je Zastupitelstvo města Karviné, které se skládá z 
41 členů - zástupců politických stran. Výkonným orgánem města v oblasti samostatné 
působnosti je Rada města Karviné, která má 11 radních. 

Výkon státní správy zajišťuje magistrát města.  

Podrobné informace lze nalézt na webových stránkách www.karvina.org.  

1.6.2 Městská policie 

Ve II. čtvrtletí r. 1991 byla usnesením Městské rady MěÚ Karviná zřízena tzv. „pořádková 
služba“, která nahradila Inspekci veřejného pořádku. Pořádková služba se stala základem 
pro vznik budoucí městské policie. 

Schválením vyhlášky o městské policii dne 27. 3. 1992 se stala městská policie samostatnou 
organizační jednotkou města Karviná bez právní subjektivity. 

S narůstajícím počtem nastupujících strážníků městské policie byly postupně zakládány (od 
r. 1993 do r. 1995) tzv. obvodové služebny v městských částech s nepřetržitým provozem. 
Jednalo se o městské části Karviná-Fryštát, Ráj, Nové Město, Hranice. S omezeným 
provozem byly založeny služebny v částech Karviná Doly a Karviná Louky.  

Z důvodů vysokých provozních nákladů souvisejících s činností obvodových služeben 
rozhodlo městské zastupitelstvo o centralizaci městské policie do jednoho objektu. 

Proces centralizace byl završen dnem 1. 10. 1999 s umístěním městské policie jako celku do 
budovy bývalé mateřské školy v parku Julia Fučíka č. p. 51 v Karviné-Fryštát. Objekt poskytl 
a zajistil dostatečné prostory pro vybudování dispečerského pracoviště, monitorovacího 
pracoviště, šatních prostor, odpočinkové místnosti, zřízení učebny, tělocvičny, posilovny a 
odpovídajících sociálních prostor. Předností nového sídla je i dostupnost do všech částí 
města a úřadoven města. 

1.6.3 Prevence kriminality 

Statutární město Karviná se přihlásilo k programu prevence kriminality v roce 1996 na 
základě výzvy Ministerstva vnitra České republiky. Rozhodujícím faktorem byl vysoký nápad 
trestné činnosti. V rámci České republiky bylo statutární město Karviná zařazeno na 12 místě 
v pořadí měst podle kritérií rizikovosti. 

Na území města Karviné bylo doposud schváleno a realizováno více jak 150 projektů z 
oblasti prevence sociální, situační i z oblasti informování občanů. Město v rámci prevence 
kriminality finančně podporuje činnost nízkoprahových zařízení pro děti a mládež, 
mimoškolní činnost na základních a středních školách, kontaktní centrum pro osoby s 
drogovou závislostí apod. 

Na prevenci kriminality se v Karviné podílí široká škála veřejných institucí i soukromých 
subjektů. Boj proti kriminalitě se tak stává nedílnou součástí zájmů mnoha zainteresovaných 
organizací. Vzájemnou spolupráci se zvyšuje efektivnost a účinnost preventivních aktivit. 

V minulých letech Městská policie Karviná realizovala několik úspěšných projektů. Kromě 
vybudování městského dohlížecího systému uskutečnila např. sebeobranu žen, instalaci 
bezpečnostních řetízků v bytech pro seniory a další projekty.  
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V letošním roce 2008 bude městská policie realizátorem projektu “Kolo v bezpečí“. Jedná se 
o bezpečné cyklostojany, které budou instalovány u veřejných institucí, zdravotnických 
zařízení, obchodních domů apod. a tím prakticky znemožní krádež jízdních kol. Ve 
spolupráci PČR uskuteční řadu přednášek na základních školách na téma šikana a drogy na 
školách. 
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2. SWOT ANALÝZA 

2.1 Ekonomický rozvoj 

Silné stránky Slabé stránky 

o Vrůstající zájem o podnikání v Karviné – 
nástup nových investorů 

o Sílící potenciál lázní Darkov 

o Zvyšování kvality produktů pro turistiku a 
volný čas 

o Velmi dobrá dostupnost polského a 
slovenského trhu 

o Dobrá dostupnost k místům vícedenního 
turistického ruchu (Beskydy atd.) – 
možnosti krátkodobých návštěv turistů ve 
městě 

o Nízká podnikatelská aktivita 

o Malý podíl malých a středních firem na 
ekonomice města 

o Nízký zájem o technické obory 

o Malá jazyková vybavenost 

o Nižší úroveň služeb pro obyvatelstvo a 
návštěvníky města  

o Nízká kvalifikace zaměstnanců 
v cestovním ruchu 

o Nedostatek příležitostí pro dlouhodobou 
turistiku 

o Nedostatek kvalitního ubytování vyššího 
standardu  pro návštěvníky města 

o Nedostatečné infrastrukturní kapacity pro 
MSP 

o Nízký podíl zastoupení inovativních firem 

o Nízký podíl aplikovaného výzkumu, slabé 
propojení s komerční sférou 

o Nedostatek kvalifikovaných lidských zdrojů 
na trhu práce 

o Přetrvávající neobjektivní image města 

Příležitosti Ohrožení 

o Další rozvoj lázeňství jako významného 
ekonomického stimulu  

o Rozvoj služeb jako jednoho z významných 
odvětví města 

o Přeshraniční spolupráce 
o Zvyšující se počet volných pracovních míst 

ve městě a jeho okolí 

o Možnosti kongresové turistiky 

o Úzké propojení ekonomiky města 
s klíčovými obory v MS kraji (např. rostoucí 
automobilový průmysl) 

o Rozvíjení sektoru sociálních služeb, služeb 
pro seniory  a s tím související podnikání 

o Nárůst cizinců ve městě jako odpověď na 
nedostatek pracovních sil (rovněž hrozba) 

o Město je součástí silné hospodářské 
aglomerace a s tím souvisejících 
příležitostí (spolupráce, subdodávky atd.) 

o Aktivity zaměřené na prezentaci města a 
změnu jeho vnímaného image 

o Pokračující negativní saldo migrace 

o Nárůst cizinců ve městě jako odpověď na 
nedostatek pracovních sil (rovněž 
příležitost) 

o Neexistující zázemí pro rozvoj oborů 
s vyšší přidanou hodnotou nebo výzkumu a 
vývoje 

o Potlačení ekonomického významu města 
díky koncentraci aktivit a oborů s vyšší 
přidanou hodnotou v centru regionu 
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2.2 Sociální integrace a vzdělávání 

Silné stránky Slabé stránky 

o Obchodně – podnikatelská fakulta 

o Síť středních odborných škol 
o Regionální knihovna jako místo pro další 

vzdělávání 

o Existující síť sociálních zařízení a institucí 

 

o Stárnutí obyvatelstva 

o Vyšší výskyt sociálně – patogenních jevů 
o Nižší míra zaměstnatelnosti ohrožených 

skupin 

o Malá ochota obyvatel k dalšímu vzdělávání 

o Nižší míra vzdělanosti - nadprůměrný podíl 
osob s nižším stupněm vzdělání jak v rámci 
kraje tak ve srovnání s jinými velkými městy 
kraje 

o Strukturální nesoulad mezi nabídkou 
pracovních sil a poptávkou z pohledu 
kvalifikace a profesního zaměření 

o Vyšší míra nezaměstnanosti jak v rámci 
kraje tak ve srovnání s jinými velkými městy 
kraje 

o Struktura nezaměstnaných – dlouhodobě 
nezaměstnaní, obyvatelé s handikepem atd. 

o Nedostatečné moderní vybavení pro výuku 
na školách 

o Malá mobilita pracovních sil 

o Vysoký počet lidí bez domova 

Příležitosti Ohrožení 

o Rozšiřování možnosti rozvoje vysokého 
školství e městě (nová 
fakulta,vysokoškolské/vědecké ústavy atd.) 

o Možnosti využít potenciálu pracovní síly 
nad 50 let věku 

o Růst multikulturní společnosti 

o Nárůst příležitostí pro celoživotní 
vzdělávání 

o Pravidelné analýzy trhu práce (sektorově 
zaměřené), sdílení získaných informací  a 
jejich implementace 

o Pokračující výstupy komunitního plánování 
ve městě 

o Pokračující stárnutí obyvatelstva, s tím 
souvisejí snižování počtu obyvatel 

o Pokračující negativní saldo migrace 

o Zvyšování sociální exkluze části obyvatel 

o Počet multikulturálních negativních střetů 

o Nárůst civilizačních a psychických chorob 

o Nedostatek některých specialistů (geriatrů, 
psychiatrů atd.) 

o Nedostatečné  kapacity terénní práce 

o Nedostatek zařízení pro krizovou pomoc a 
center sociálně rehabilitačních center 
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2.3 Životní prostředí 

Silné stránky Slabé stránky 

o Množství a kvalita zeleně a parků ve městě 

o Pravidelný monitoring životního prostředí 
o Separace komunálního odpadu 

o Nízká úroveň v environmentální osvětě 

o Nedostatečná povodňová ochrana 
o Odkanalizování okrajových částí města 

o Významné zdroje znečišťování ovzduší 

Příležitosti Ohrožení 

o Zabezpečení komplexního nakládání 
s komunálním odpadem ve městě 

o Staré ekologické zátěže 

o Nárůst silniční dopravy jako největšího 
producenta hluku 

2.4 Přitažlivé město 

Silné stránky Slabé stránky 

o Technická infrastruktura 

o Existující projekty pro novou výstavbu bytů 
a rodinných domů 

o Zámek Fryštát a přilehlé historické jádro 
včetně parku 

o Vybavenost sportovních zařízení, 
meziblokových sportovišť 

o Kamerový systém 

o Dlouholetá vysoce kvalitní sportovní tradice 
(např.házená) 

o Nižší ceny bydlení 

o Negativní povědomí o městě 

o Nedostatek nového moderního bydlení 

o Zanedbanost bytového fondu 

o Nižší kvalita, zastaralost nebo neexistence 
celoročních sportovišť 

o Nižší kvalita objektů pro společenské a 
kulturní akce 

o Významný podíl brownfields ve městě 

o „Architektonická chudoba“ sídlišť 
 

Příležitosti Ohrožení 

o Nové možnosti využití rekultivovaných 
území a území brownfields 

o Revitalizace sídlišť, jejich vzhledu a 
bytového fondu  

o Rekonstrukce a vznik nových ploch veřejné 
zeleně 

o Zvyšující se podíl kriminality 
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2.5 Dostupnost a mobilita 

Silné stránky Slabé stránky 

o Síť místní dopravy 

o Železniční koridor 
o Základní systém cyklostezek 

 

o Tah mezinárodní dopravy skrze centrum 
města 

o Překážky při mobilitě občanů (tělesně 
postižených, lázeňských hostů) 

o Malá kapacita parkování jak 
v exponovaných místech, tak na sídlištích 

o Špatný vzhled a úroveň služeb 
infrastruktury dopravní obslužnosti 

o Stav místních komunikací 

o Nedostatek kvalitních cyklostezek a 
cyklotras a jejich malá provázanost  

Příležitosti Ohrožení 

o Vybudování dopravních telematických 
systémů a inteligentního řízení dopravy 
v rámci celého kraje 

o rozvoj cyklostezek a cyklostras a jejich 
napojení na existující a plánované trasy, 
zejména mezinárodního významu 

o Dobudování kanalizační sítě 

o Zvyšující se podíl automobilové dopravy 
zejména nákladní 

 



 

37 

3. VYMEZENÍ ZÓNY 

3.1 Popis společných znaků zóny a zdůvodnění výběru (intervence) 

Pro realizaci IPRM se  město Karviná na základě doporučení řídícího výboru rozhodlo pro 
zónový přístup. Na základě analýzy města se tento přístup jeví optimální zejména 
z následujících důvodů: 

o ve vymezené zóně dochází k největší kumulaci ekonomických, dopravních, 
vzdělávacích a společensko-kulturních aktivit ve městě 

o zóna přitahuje největší část návštěvníků města 

o vzhledem k šíři problémových oblastí umožňuje Karviné řešení většího množství 
problémů než by bylo jen při čistě tématickém zaměření 

o možnost regenerace území s vysokým potenciálem dalšího rozvoje, jejichž 
revitalizace by vyžadovala značné finanční prostředky 

o množství a kvalita identifikovaných záměrů a aktivit ve vymezené zóně 

Vybraná zóna zahrnuje větší díly městských částí Fryštát, Mizerov, Hranice a Ráj a menší 
díly městských částí Nové Město a Lázně Darkov. Tato vybraná zóna není vedena podle 
hranic jednotlivých městských částí, ale byla vybrána tak, aby zahrnovala ty funkční a logické 
celky vybraného území, na které jsou následně zaměřena témata řešení. Zakreslení zóny je 
uvedeno v příloze 4.  

Výměra této zóny je přibližně 9 km2, což představuje přibližně 15% celého katastrálního 
území statutárního města Karviná. 

Současně se na území zóny žije přibližně 65% všech obyvatel města, což se projevuje 
jednak vyšší ekonomickou silou zóny (zaměstnanost v zóně, nákupní příležitosti až již 
maloobchodní tak u nákupu služeb), na druhou stranu se zde projevuje vyšší komunikační 
(dopravní) náročnost a také výskyt doprovodných sociálních dopadů (vyšší podíl seniorů, 
hendikepovaných osob, osob s vyšší mírou společenské nepřizpůsobivosti) 

V zóně se nachází zhruba 80% veškerých vzdělávacích kapacit města a přibližně 70% 
registrovaných ekonomických subjektů. 

Z pohledu metodiky zpracování IPRM se jedná o území s vysokým potenciálem růstu. 

Hlavními důvody pro výběr této zóny jsou následující: 

o Území s vysokým potenciálem pro stimulaci podnikání a rozvoji služeb 

o Význam v systému dopravní obslužnosti, která umožňuje mobilitu obyvatel a má 
přínos pro rozvoj města 

o Vysoký význam pro zajištění zdravotních, sociálních, kulturních a vzdělávacích 
potřeb obyvatel – zvýšení kvality života 
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Popis zóny dle metodického pokynu MMR v jednotlivých zkoumaných oblastech 
socioekonomické analýzy: 

Ekonomický rozvoj 

V rámci vymezené zóny se nacházejí zejména služby (restaurace, kulturní a sportovní 
zařízení) a obchodní příležitosti pro obyvatele. Z hlediska těchto služeb se zde až na výjimky  
zde nenacházejí větší nákupní centra typu hypermarketů nebo shopping mall.  

Ve své západní části obsahuje zóna také průmyslové areály, které stále plní svou výrobní 
funkci, ale část těchto areálů je buď již nevyužívaná nebo využívaná z menší kapacity. 

Vzhledem k zahrnutí jednak historické části města (jako největšího turistické  atraktivity 
města) a jednak obou lázeňských provozů (jako místa, kde se koncentruje velká část 
externích návštěvníků města) je navržená ekonomická funkce v rámci IPRM zaměřena 
zejména na budování příležitostí pro  trávení volného času a poskytování služeb.  

Intervence v rámci IPRM v této oblasti: 

V oblasti ekonomického rozvoje zóny budou aktivity koncentrovány zejména na posílení a 
budování atraktivit cestovního ruchu (investiční projekty) a také na propagaci a marketing 
zóny směrem k potenciálním návštěvníkům (propagační materiály, studie, turistické portály). 
Současně budou aktivity směřovány k návštěvníkům města budováním chybějících 
ubytovacích kapacit (zejména směrem k lázeňským hostům a jejich návštěvám). 

Mimo rámec IPRM (s využitím jiných operačních programů) budou aktivity zaměřeny rovněž 
na budování kapacit pro začínající podnikatele a firmy s vyšší přidanou hodnotou a 
zvyšování kvality lidských zdrojů. 

Sociální integrace 

Vymezená zóna se z hlediska sociální integrace podle metodického pokynu MMR vyznačuje 
zejména vysokou koncentrací vzdělávacích zařízení a podobných zařízení zaměřených na 
další vzdělávání. Důležitým faktorem je teda nárůst kvality jejich zařízení aby reflektovaly 
moderní potřeby vzdělávání. Vzhledem k existenci lázní, které se zaměřují především na 
problémy pohybového ústrojí, se ve městě nachází zvýšená koncentrace návštěvníků (a také 
obyvatel) se zvýšenými problémy komunikace. Záměrem města je zvýšit jejich integraci do 
společenského života a ulehčit jim pohyb v rámci města. Zóna rovněž zahrnuje většinu 
obyvatel města Karviné a s tím souvisí problémy jednak generační (vyšší koncentrace 
seniorů nebo obyvatel se zdravotním hendikepem) a jednak vyšší koncentrace obyvatel se 
sociálními problémy nebo bezdomovci.  

Intervence v rámci IPRM v této oblasti: 

V oblasti sociální integrace v rámci zóny budou aktivity koncentrovány zejména na zvýšení 
kvality kapacit a zařízení pro vzdělávání žáků, studentů i dospělých. Další velkou částí je 
odstraňování komunikačních bariér  pro osoby s pohybovými nebo orientačními problémy. 
Třetí oblastí intervence je budování kapacit pro osoby s probléme sociálního začlenění a 
sociálních kapacit pro obyvatele – seniory nebo rezidenty se zdravotními problémy. 

Mimo rámec IPRM (s využitím jiných operačních programů) budou aktivity zaměřeny rovněž 
na budování kapacit pro rozvoj vysokého školství. 
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Přitažlivá města 

Vzhledem k vymezené zóně, kde jednak žije většina obyvatel Karviné a zejména jižní a 
severovýchodní sektor zóny jsou místy zvýšené koncentrace návštěvníků, existují v rámci 
zóny jak silné stránky tak příležitosti k uspokojení potřeb těchto cílových skupin.  

Ve vymezené zóně se nachází většina objektů využívaných občany i návštěvníky pro trávení 
volného času, kultury a sportu. Území má tedy velký význam pro zajištění sociálních, 
kulturních a sportovních potřeb obyvatel. Kromě potenciálu těchto zařízení zde existuje 
prostor pro zlepšení jejich kvality a nové funkce využití – týká se to jak stávajících objektů, 
tak volných prostranství. 

Mimo to se zde nachází objekty nebo území, které naplňují znaky brownfields a poskytují tak 
příležitosti pro další rozvoj. 

Intervence v rámci IPRM v této oblasti: 

V oblasti přitažlivá města budou aktivity koncentrovány na rekonstrukci historických  objektů, 
které tvoří velkou část image zejména jižního sektoru zóny a rekonstrukci zanedbaných 
objektů a veřejných prostranství. Velká část zdrojů bude alokováno na rekonstrukci objektů, 
které plní zejména společenské a kulturní funkce pro obyvatele a návštěvníky města. 
Pozornost bude věnována také brownfields, neboť tyto plochy výrazně ovlivňují vzhled zóny 
a limitují jeho další rozvoj. 

Mimo rámec IPRM (s využitím jiných operačních programů) budou aktivity zaměřeny rovněž 
na zvyšování obytných zón (pravděpodobně s využitím IOP) a přípravy nových obytných 
zón. 

Dostupnost a mobilita 

V rámci vymezené zóny je dostatečně zajištěna dopravní dostupnost. Omezujícím faktorem 
je hlavní silniční tah skrze zónu (která je zdrojem hluku, znečištění ovzduší a také 
představuje bezpečnostní riziko) a také nedostatečné kapacity pro parkování, zejména v jižní 
části zóny a v okolí atraktivit cestovního ruchu nebo u objektů s vysokou návštěvností 
(společenské nebo sportovní objekty). V rámci zklidňování dopravy a ulehčení pohybu 
obyvatel zde existuje velký potenciál pro budování stezek pro pěší a cyklisty. 

Intervence v rámci IPRM v této oblasti: 

V oblasti dostupnost a mobilita budou aktivity v rámci IPRM koncentrovány na řešení 
stacionární dopravy a budování cyklostezek, pěších a inline tras.  

Mimo rámec IPRM budou aktivity zaměřeny rovněž na rekonstrukci neboť tato aktivita není 
podporována z prostředků  IPRM ROP. 

Životní prostředí 

Vymezená zóna je z hlediska životního prostředí limitována převážně ochanou vod 
(nedostačující kanalizace, zejména v okrajových částech). Významným možným příspěvkem 
zóny ke zlepšení životního prostředí (z celospolečenského hlediska) je potenciál snižování 
energetických náročností budov, neboť v zóně se nachází velké množství převážně starších 
budov s nevyhovujícími tepelnými parametry. 

Intervence v rámci IPRM v této oblasti: 

V oblasti životního prostředí nejsou v rámci IPRM plánovány žádné intervence ze zdrojů 
ROP. 

Mimo rámec IPRM ROP budou aktivity zaměřeny rovněž na kanalizace, snižování 
energetických náročností a ekologického vzdělávání obyvatel. 
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3.2 Popis zóny a jejích sektorů 

Společným rysem této zóny je její velký rozvojový potenciál; jedná se o území kde se 
předpokládá zvýšená koncentrace investičních záměrů a tedy zhodnocení celého tohoto 
území ve prospěch jejího dalšího růstu. 

V rámci vybrané zóny IPRM Karviná byly zahrnuty ty části města, kde byl identifikován 
největší potenciál pro pozitivní změnu a které mají velký význam pro další rozvoj města. 
Jedná se o širší centrum města, a i když zahrnuje území, které administrativně spadá do 6 
městských částí z (z celkového počtu 9 městských částí Karviné), jedná se kompaktní 
územní celek, jehož rozloha je cca 9 km2 (tj. 15% území města). Z tohoto důvodu budou 
prostředky IPRM koncentrovány do jasně definovaného území, které zahrnuje šířeji vnímané 
funkce – historické a administrativní jádro, oddechové a lázeňské území, industriální plochy 
s potenciálem nového využití a místa koncentrace bydlení podstatné části obyvatelstva 
s jeho navazujícími funkcemi (vzdělávací, společensko-kulturní, atd.). Z tohoto hlediska lze 
vybranou zónu  definovat následujícím sektorovým popisem: 

Jižní sektor zóny 

Jedná se o výsek území městských částí Fryštát a Lázně Darkov a jižního okraje městské 
části Ráj. Tento sektor na sebe v dané zóně váže především reprezentativní, administrativní 
a společensko – kulturní funkci. Jedná se o území, kde je koncentrována převážná část 
úřadů, je zde umístěn zámek Fryštát a další kulturně-historické památky coby jedno 
z hlavních míst návštěv turistů, dále náměstí, které je místem společenského života a 
různých akcí a zámecký park (s jeho stávajícími a plánovanými atraktivitami), jež plní funkci 
oddechovou a návštěvní. Plní rovněž funkci obchodní a vzdělávací (Obchodně podnikatelská 
fakulta). Zároveň se v sektoru nachází areál Léčebny Darkov. 

Hlavní rozvojový potenciál  a příležitosti tohoto sektoru zóny: 

o koncentrace atraktivit cestovního ruchu 

o koncentrace odpočinkových a společenských funkcí 

o koncentrace zábavních příležitostí pro návštěvníky a obyvatele města 

o administrativní funkce 

o obchodní funkce 

o stacionární doprava 

o cyklostezky, pěší stezky 

o propojení s dalšími částmi města 

o zlepšení propojení mezi Léčebnou Darkov a Rehabilitačním sanatoriem ve prospěch 
lázeňských hostů 
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Západní sektor zóny 

Jedná se o výsek území  městských částí Nové Město a Hranice. Tento sektor představuje 
příležitost pro rekonstrukci objektů, především průmyslové povahy. V tomto sektoru zóny, 
která je jen nedaleko samotného centra města, se v minulosti koncentrovaly významné  
průmyslové podniky (Kovona, Jakl, Kavoz a další). Některé z těchto areálů již neplní svou 
bývalou výrobní funkci, a některé z nich dokonce plně spadají do kategorie brownfields. 
Nalézají se zde tedy významné  nemovitosti, které mají vysoký potenciál ať již pro 
rekonstrukci na objekty ekonomické povahy (služby nebo lehká výroba, výzkum a vývoj) 
nebo určené pro celkovou rekonverzi využití území na jinou funkci (společenskou, sportovní 
atd.) 

Hlavní rozvojový potenciál a příležitosti tohoto sektoru zóny: 

o příležitosti pro rekonstrukce nevyužitých nebo zastaralých objektů 

o koncentrace zanedbaných areálů – rekonverze brownfields pro nová využití 

 

Severovýchodní  sektor zóny  

Jedná se o výsek území městské částí Hranice a zahrnuje především oblast a okolí 
Rehabilitačního sanatoria v Karviné Hranicích, jejichž význam pro rozvoj města neustále 
narůstá také z hlediska ekonomického potenciálu (zvyšující se návštěvnost a a s tím 
rozšiřující se možnost rozvoje služeb pro klienty lázní a návštěvníky města). Tento sektor 
také představuje významné území pro plnění funkcí společensko-oddechových a pro 
výstavbu nových ubytovacích kapacit, zejména pro lázeňské hosty. Rozvoj tohoto sektoru 
zacílenými aktivitami může rovněž umožnit získání statutu lázeňského místa, o které Karviná 
dlouhodobě usiluje. 

Hlavní rozvojový potenciál a příležitosti tohoto sektoru zóny: 

o rozvoj lázeňství a klidových zón 

o zlepšení propojení mezi Léčebnou Darkov a Rehabilitačním sanatoriem ve prospěch 
lázeňských hostů 

o cyklostezky, pěší stezky 

 

Centrální a východní sektor zóny  

Jedná se o výsek území městských částí Hranice, Mizerov a Ráj, který plní v zóně převážně 
funkci obytnou (se zastoupením jak sídlištní, tak rodinné zástavby) a zahrnuje tak podstatnou 
část obyvatelstva města. V souvislosti s obytnou funkcí představuje tento sektor v rámci 
IPRM  funkci společenskou (zastoupení objektů a zařízení pro zábavu, sport a trávení 
volného času), vzdělávací (většina škol a dalších vzdělávacích institucí v Karviné je 
lokalizována právě v tomto sektoru) a komunikační (napojení na centrum města , pěší a 
cyklostezky).  

Hlavní rozvojový potenciál a příležitosti tohoto sektoru zóny: 

o vysoká koncentrace obyvatelstva – rezidentů 

o  vzdělávací funkce (vysoký počet základních a středních škol) 

o rozvoj zařízení pro trávení volného času a aktivního odpočinku rezidentů 

o cyklostezky, pěší stezky 

 



42 

3.3. SWOT analýza zóny 

Silné stránky Slabé stránky 
o Potenciál lázní Darkov 
o Zvyšování kvality produktů pro turistiku a 

volný čas 
o Obchodně – podnikatelská fakulta 
o Síť středních odborných škol 
o Regionální knihovna jako místo pro další 

vzdělávání 
o Zámek Fryštát a přilehlé historické jádro 

včetně parku 
o Vybavenost sportovních zařízení, 

meziblokových sportovišť 
o Kamerový systém 
o Dlouholetá vysoce kvalitní sportovní tradice 

(např.házená) 
o Síť místní dopravy 
o Základní systém cyklostezek 
o Množství a kvalita zeleně a parků v zóně 

městě 
 
 

o Nízká podnikatelská aktivita 
o Nižší úroveň služeb pro obyvatelstvo a 

návštěvníky města  
o Nízká kvalifikace zaměstnanců 

v cestovním ruchu 
o Nedostatek příležitostí pro dlouhodobou 

turistiku 
o Nedostatek kvalitního ubytování vyššího 

standardu  pro návštěvníky města 
o Nedostatečné infrastrukturní kapacity pro 

MSP, nízký podíl zastoupení inovativních 
firem, Nízký podíl aplikovaného výzkumu, 
slabé propojení s komerční sférou 

o Stárnutí obyvatelstva 
o Vyšší výskyt sociálně – patogenních jevů 
o Nedostatečné moderní vybavení pro výuku 

na školách  
o Vysoký počet lidí bez domova 
o Negativní povědomí o městě 
o Zanedbanost bytového fondu 
o Nižší kvalita, zastaralost nebo neexistence 

celoročních sportovišť 
o Nižší kvalita objektů pro společenské a 

kulturní akce 
o Významný podíl brownfields ve městě 
o Tah mezinárodní dopravy skrze zónu 
o Překážky při mobilitě občanů  
o Malá kapacita parkování jak 

v exponovaných místech, tak na sídlištích 
o Stav místních komunikací 
o Nedostatek kvalitních cyklostezek a 

cyklotras a jejich malá provázanost 
Příležitosti Ohrožení 
o Další rozvoj lázeňství jako významného 

ekonomického stimulu  
o Rozvoj služeb jako jednoho z významných 

odvětví města 
o Rozvíjení sektoru sociálních služeb, služeb 

pro seniory  a s tím související podnikání 
o Možnosti kongresové turistiky 
o Aktivity zaměřené na prezentaci města a 

změnu jeho vnímaného image 
o Rozšiřování možnosti rozvoje vysokého 

školství e městě (nová 
fakulta,vysokoškolské/vědecké ústavy atd.) 

o Nárůst příležitostí pro celoživotní 
vzdělávání 

o Nové možnosti využití rekultivovaných 
území a území brownfields 

o Revitalizace sídlišť, jejich vzhledu a 
bytového fondu  

o Rekonstrukce a vznik nových ploch veřejné 
zeleně 

o Rozvoj cyklostezek a cyklotras a jejich 
napojení na existující a plánované trasy, 
zejména mezinárodního významu 

o Pokračující negativní saldo migrace 
o Neexistující zázemí pro rozvoj oborů 

s vyšší přidanou hodnotou nebo výzkumu a 
vývoje 

o Zvyšování sociální exkluze části obyvatel 
o Nárůst civilizačních a psychických chorob 
o Nedostatečné  kapacity terénní práce 
o Nedostatek zařízení pro krizovou pomoc a 

center sociálně rehabilitačních center 
o Zvyšující se podíl kriminality 
o Zvyšující se podíl automobilové dopravy 

zejména nákladní 
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3.4 Zaměření intervencí v jednotlivých sektorech zóny 

Na základě SWOT analýzy zóny, plánovaných intervenci v rámci jednotlivých témat/priorit a 
s přihlédnutím k identifikovaným znakům a příležitostem jednotlivých sektorů zóny, lze 
lokalizaci (ve smyslu alokace buď zdrojů nebo počtu projektů) plánovaných opatření (která 
jsou popsána v následující kapitole) rozdělit následovně: 

Priorita (téma) / Opatření 
Pravděpodobné lokalizace 

zdrojů/projektů v rámci sektorů vybrané 
zóny 

 Jižní 
sektor 

Západní 
sektor 

Severo-
východní 

sektor 

Centrální 
a 

východní 
sektor 

1. Ekonomický rozvoj 

1.1 Propagace turistického potenciálu 80%  20%  
1.2 Zázemí a infrastruktura pro sportovní a zábavní aktivity 50% 25%  25% 
1.3 Nové ubytovací kapacity pro návštěvníky a lázeňské hosty   100%  
1.4 Podnikatelská infrastruktura pro MSP a začínající podnikatele  100%   
1.5 Další vzdělávání  dospělých se zaměřením na potřeby trhu 
práce 

rovnoměrně celé území zóny 

2. Sociální integrace 

2.1 Budování bezbariérových přístupů 20% 10% 30% 40% 
2.2 Zvýšení kvality infrastruktury pro vzdělání na základních a 
středních školách    100% 

2.3 Zvýšení dovedností žáků základních a středních škol    100% 
2.4 Budování kapacit pro další rozvoj vysokého školství ve městě 30%   70% 
2.5 Rozvoj knihovnických a informačních služeb    100% 
2.6 Budování zařízení a služeb pro prevenci sociálně-
patologických jevů 

   100% 

2.7 Systémy sociálních služeb    100% 
3. Přitažlivá města 

3.1 Rekonstrukce kulturních a historických památek 100%    
3.2 Rekonstrukce zanedbaných a nebo nedostatečné 
využívaných veřejných prostranství 60%   40% 

3.3 Rekonstrukce objektů plnící společenské a kulturní funkce 65% 10%  25% 
3.4 Regenerace brownfields  100%   
3.5 Zvýšení kvality zón bydlení a příprava nových obytných zón   30% 70% 
4. Dostupnost a mobilita 

4.1  Řešení parkování v exponovaných lokalitách 40% 10% 20% 30% 
4.2 Budování a rozšiřování sítě pěších stezek, in-line tras a 
cyklostezek 

20% 10% 20% 50% 

4.3 Rekonstrukce komunikací na území města Karviné 40% 10% 10% 40% 
5. Životní prostředí 

5.1 Ochrana vod rovnoměrně celé území zóny 
5.2 Snižování energetických náročností budov 20%   80% 
5.3 Ekologické vzdělávání obyvatel rovnoměrně celé území zóny 

Opatření, která jsou zahrnuta do financování IPRM ROP, jsou označena barevně. 
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Z logiky řešení potřeb a využití potenciálu jednotlivých sektorů zóny popsaných výše v této 
kapitole vyplývá, že: 

Téma ekonomického rozvoje je řešeno převážně v jižním a severovýchodním sektoru – 
zejména z důvodu velké koncentrace atraktivit cestovního ruch a služeb pro návštěvníky a 
obyvatele  města. 

Téma sociální integrace  je řešeno převážně v centrálním a východním sektoru  – zejména 
z důvodu koncentrace obyvatel a vzdělávacích kapacit zóny. 

Téma přitažlivého města je řešeno v celé zóně vyjma severovýchodního sektoru, který je 
definován zejména jako areál Rehabilitačního centra; toto téma je tedy rozprostřeno tak, aby 
postihlo většinu území zóny pro zlepšení kvality života obyvatel a zvýšení jeho atraktivity pro 
návštěvníky města. 

Téma dostupnosti a mobility je řešeno zejména v jižní a centrálním a východním sektoru – 
opět z důvodu dostupnosti k hlavním prvkům občanské vybavenosti a atraktivit města a 
v tazích směřujících z obytných zón. 

Téma životního prostředí (které v žádném z navrhovaných opatření není zahrnuto do 
intervence z IPRM ROP) je rozprostřeno víceméně rovnoměrně na celé území města, 
s výjimkou opatření vedoucích ke snižování energetických náročností budov, neboť tyto 
objekty se nacházejí převážně v centrálním a východním sektoru zóny (obytná funkce). 



 

45 

4. PRIORITY, OPATŘENÍ, AKTIVITY 

4.1 Definování vize, globálního cíle a specifických cílů IPRM 

Níže uvedená vize, globální cíl, specifické cíle a opatření vycházejí z následujících podkladů: 

- Schválený a aktualizovaný Strategický plán rozvoje města Karviná (aktualizace 
2007) 

- Socio-ekonomická analýza zpracovaná v rámci IPRM 

- SWOT analýza zpracovaná v rámci IPRM 

- Diskuse s partnery zapojenými do přípravy IPRM 

- Indikativního seznamu projektových záměrů partnerů zapojených do IPRM 

Vize IPRM  

Vybudovat postavení a prestiž města Karviné jako univerzitního a lázeňského města 
s atraktivním prostředím pro návštěvníky, obyvatele a rozvoj podnikání 

Globální cíl IPRM  

Rozvíjet zónu širšího centra města Karviné se zaměřením na její ekonomický potenciál a 
jako místa pro aktivní a společenský život 

Specifické cíle IPRM  

Specifický cíl 1: Podpořit potenciál turistických atraktivit zóny a zlepšit jejich propagaci a 
orientaci vůči návštěvníkům města. 

Popis: 

Výstupy specifického cíle jsou jedním z předpokladů úspěšného rozvoje cestovního ruchu. 
jsou cíleně zaměřeny na potenciální a stávající návštěvníky města. Tímto způsobem bude 
postupně zvyšována image města jako vhodného cíle jak pro příměstskou turistiku, tak pro 
dlouhodobé návštěvníky města. V rámci cíle budou studijní podklady, včetně navržení 
marketingové strategie pro zvýšení počtu návštěvníků a efektivního využití existujících a 
nově budovaných atraktivit cestovního ruchu, dále bude aktualizován existující portál 
cestovního ruchu s aplikací nejnovější technologie, zefektivněn systém značení atraktivit 
cestovního ruchu a vytvoření sad propagačních materiálů. 

K tomuto cíli se váže opatření: 

- 1.1 Propagace turistického potenciálu 

Tento specifický cíl  má návaznost na rozvíjenou oblast ROP: 

- Zlepšení podmínek pro cestovní ruch ve městech 
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Specifický cíl 2: Vybudovat zázemí pro zvýšení turistického potenciálu, volnočasových 
aktivit a nových ubytovacích kapacit. 

Popis: 

Výstupy specifického cíle se zaměřují na revitalizaci existujících a výstavbu nových atraktivit 
cestovního ruchu pro návštěvníky města v lokalitách jejich zvýšeného pohybu a pro  trávení 
volného času (sport, aktivní odpočinek, relaxace) obyvateli města a dále na zvýšení kapacit 
zejména lázeňských provozů a přilákání nových lázeňských hostů s vyšší úrovni ubytování. 
Realizací cíle dojde také ke zvýšení vyjednávací pozice o získání statutu lázeňského místa, 
o které město Karviná dlouhodobě usiluje. 

K tomuto cíli se váží opatření: 

- 1.2 Zázemí a infrastruktura pro sportovní a zábavní aktivity 

- 1.3 Nové ubytovací kapacity pro návštěvníky a lázeňské hosty 

Tento specifický cíl  má návaznost na rozvíjenou oblast ROP: 

- Zlepšení podmínek pro cestovní ruch ve městech 

Specifický cíl 3: Zvýšit možnosti mobility osob se sníženou pohyblivostí. 

Popis: 

Výstupy specifického cíle se zaměřují sociální aspekty rozvoje zóny - usnadnění pohybu 
návštěvníků města se sníženou pohyblivostí (zejména lázeňských hostů) a obyvatel se 
sníženou schopností pohybu. Bude zahrnovat vytipování problémových míst pohybu osob se 
sníženou pohyblivostí a odstranění  identifikovaných závad pro osoby se sníženou 
pohyblivostí jak na komunikacích, tak při vstupech do budov.  

K tomuto cíli se váže opatření: 

- 2.1 Budování bezbariérových přístupů 

Tento specifický cíl  má návaznost na rozvíjenou oblast ROP: 

- Infrastruktura pro služby osobám se sníženou schopností pohybu a/nebo orientace, 
budování měst bez bariér a vytváření mobility pro všechny 
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Specifický cíl 4: Zvýšit kvalitu zázemí a zařízení pro moderní výuku na školách a v 
institucích dalšího vzdělávání. 

Popis: 

Výstupy specifického cíle se zaměřují na zvýšení kvality zařízení a kapacit pro moderní 
formy výuky pro žáky, studenty a dospělé (další vzdělávání). Cíl řeší potřeby rekonstrukce a 
vybavení moderní didaktickou technikou.  

 K tomuto cíli se váží opatření: 

- 2.2 Zvýšení kvality infrastruktury pro vzdělání na základních a středních školách 

- 2.5 Rozvoj knihovnických a informačních služeb 

Tento specifický cíl  má návaznost na rozvíjenou oblast ROP: 

- Doplnění kapacit a zvýšení kvality infrastruktury pro vzdělávání všech stupňů 

Specifický cíl 5: Budování zařízení a služeb pro osoby seniory, zdravotně postižené a 
osoby ohrožené sociální exkluzí. 

Popis: 

Výstupy specifického cíle se zaměřují na řešení sociálních a zdravotních problémů osob bez 
domova a seniorů a zdravotně postižených osob. Budou zaměřeny na vybudování denního 
pro seniory se zdravotním postižením, celoročního domova osob se zdravotním postižením 
těžšího stupně, odlehčovací služby a zařízení pro seniory bezdomovce, alkoholiky a osoby s 
psychickým onemocněním.  

K tomuto cíli se váží opatření: 

- 2.6 Budování zařízení a služeb pro prevenci sociálně-patologických jevů 

- 2.7 Systémy sociálních služeb 

Tento specifický cíl  má návaznost na rozvíjené oblasti ROP: 

- Infrastruktura prevence sociálně-patologických jevů zejména pro rizikové skupiny 
mládeže a opatření proti místní kriminalitě 

- Rozvoj služeb odrážejících měnící se demografickou strukturu obyvatel 
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Specifický cíl 6: Podpořit atraktivitu turistických atraktivit a objektů společensko-
kulturního života 

Popis: 

Výstupy specifického cíle se zaměřují jednak na rekonstrukci historických budov, 
významných památek, exponovaných ploch a oddechové infrastruktury převážně v jižní části 
zóny (místo nejvyššího pohybu návštěvníků města) čímž dojde ke zvýšení atraktivity tohoto 
sektoru, jednak na budování volnočasových kapacit v areálu Rehabilitačního sanatoria v 
Karviné-Hranicích pro lázeňské hosty a dále na revitalizaci objektů , které jsou v současnosti 
využívány pro společenské a kulturní funkce reprezentativního charakteru (např. kulturní 
domy a podobná zařízení)  a které jsou zároveň  buď parametrově nebo kvalitativně 
nevyhovující. 

K tomuto cíli se váží opatření: 

- 3.1 Rekonstrukce kulturních a historických památek  

- 3.2 Rekonstrukce zanedbaných a nebo nedostatečné využívaných veřejných 
prostranství 

- 3.3 Rekonstrukce objektů plnící společenské a kulturní funkce 

Tento specifický cíl  má návaznost na rozvíjené oblasti ROP: 

- Regenerace památkových objektů v centrech měst, posílení infrastruktury pro 
cestovní ruch 

- Zvýšení kvality exponovaných veřejných prostranství. 

- Zkvalitnění a rozšíření infrastruktury pro kulturu a volný čas, podpora zdravého 
způsobu života 

Specifický cíl 7: Rekonstruovat území typu brownfields se změněným typem využívání. 

Popis: 

Výstupy specifického cíle se zaměřují na rekonstrukci lokalit typu brownfields, které jsou ve 
vymezené zóně zastoupeny zejména v její západním sektoru a zhoršují tak vzhled 
vymezené zóny. Tyto lokality již nenaplňují dříve určenou funkci a zabraňují tak dalšímu 
efektivnímu využití území. Realizací cíle bude umožněno vybudovat technickou infrastrukturu 
a její určení pro další využívání zejména pro oblast služeb pro obyvatelstvo. 

K tomuto cíli se váže opatření: 

- 3.4 Regenerace brownfields 

Tento specifický cíl  má návaznost na rozvíjenou oblast ROP: 

- Regenerace lokalit typu brownfields s převážným využitím pro veřejné služby 
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Specifický cíl 8: Budovat kapacity pro ulehčení dopravy a zvýšení její bezpečnosti. 

Popis: 

Výstupy specifického cíle se zaměřují na budování stacionární dopravy u objektů a území, 
které plní turistickou, společenskou a sportovní funkci a funkci území pro trávení volného 
času, u nichž vyvstává potřeba vybudování nových kapacit pro parkovací plochy a jednak na 
budování bezpečných, oddělených a značených stezek pro chodce, cyklisty a inline bruslaře.  

K tomuto cíli se váží opatření: 

- 4.1  Řešení parkování v exponovaných lokalitách 

- 4.2 Budování a rozšiřování sítě pěších stezek, in-line tras a cyklostezek 

Tento specifický cíl  má návaznost na rozvíjené oblasti ROP: 

- Řešení problematiky parkování 

- Podpora využívání měkkých forem dopravy 

 

4.2 Prioritní oblasti a opatření IPRM 

Opatření jsou aplikována na vybranou zónu v rámci IPRM a zohledňují podmínky výzvy pro 
předkládání IPRM v rámci ROP, Oblast 3.1 – Rozvojové póly regionu. 

Součástí opatření jsou jednotlivé aktivity, které povedou k naplnění vize, globálního cíle a 
specifických cílů IPRM. Tato opatření reagují na SWOT analýzu a využívají buď 
definovaných silných stránek nebo příležitostí, nebo naopak řeší identifikované slabé stránky 
a ohrožení. 

Z celkových 23 opatření je 14 zaměřeno na využití spolufinancujících prostředků v rámci 
alokované podpory z ROP Moravskoslezsko, Oblast podpory 3.1 – Rozvojové póly regionu.  

Zbývajících 9 opatření je zaměřeno na využití jiných dotačních titulů, nebo pro ně 
v současnosti nebyl identifikován vhodný dotační program. Tato opatření spolufinancovaná 
jinak než v rámci IPRM jsou uvedena informativně a jsou reakcí na vzniklé potřeby 
definované v rámci SWOT analýzy. Budoucí projekty realizované v rámci těchto opatření 
mimo IPRM mohou navíc získat 10% bonifikaci při jejich hodnocení v rámci jiných 
operačních programů. 

Pro každé opatření je na následujících stranách uveden přehled jejich intervence v rámci 
IPRM, reakce na SWOT analýzu, cíl každého opatření, aktivity, jimiž se cíl opatření bude 
naplňovat, indikátory (výstupy) z jednotlivých opatření a financování jednotlivých opatření. 
Podrobný popis jednotlivých aktivit  v rámci dílčích opatření včetně jejich popisu, indikátorů a 
rozpočtu je uveden v příloze 1.
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Prioritní oblast dle Metodického pokynu MMR ČR 

1. Ekonomický rozvoj 2. Sociální integrace 3. Přitažlivá města 4. Dostupnost a mobilita 5. Životní prostředí 

Opatření  Opatření  Opatření  Opatření  Opatření  
1.1 Propagace 
turistického 
potenciálu 

IPRM 
2.1 Budování 
bezbariérových 
přístupů 

IPRM 
3.1 Rekonstrukce 
kulturních a 
historických památek 

IPRM 
4.1  Řešení parkování 
v exponovaných 
lokalitách 

IPRM 5.1 Ochrana vod OPŽP 

1.2 Zázemí a 
infrastruktura pro 
sportovní a zábavní 
aktivity 

IPRM 

2.2 Zvýšení kvality 
infrastruktury pro 
vzdělání na 
základních a 
středních školách 

IPRM 

3.2 Rekonstrukce 
zanedbaných a nebo 
nedostatečné 
využívaných veřejných 
prostranství 

IPRM 

4.2 Budování a 
rozšiřování sítě pěších 
stezek, in-line tras a 
cyklostezek 

IPRM 
5.2 Snižování 
energetických 
náročností budov 

OPŽP/
IOP 

1.3 Nové ubytovací 
kapacity pro 
návštěvníky a 
lázeňské hosty 

IPRM 

2.3 Zvýšení 
dovedností žáků 
základních a 
středních škol 

OPVK 

3.3 Rekonstrukce 
objektů plnící 
společenské a kulturní 
funkce 

IPRM 
4.3 Rekonstrukce 
komunikací na území 
města Karviné 

Neiden
tifiková
n 

5.3 Ekologické 
vzdělávání obyvatel OPŽP 

1.4 Podnikatelská 
infrastruktura pro 
MSP a začínající 
podnikatele 

OPPI 

2.4 Budování kapacit 
pro další rozvoj 
vysokého školství ve 
městě 

OPVaV
PI / 
MŠMT 

3.4 Regenerace 
brownfields 

ROP/
OPPI     

1.5 Další vzdělávání  
dospělých se 
zaměřením na 
potřeby trhu práce 

OPLZZ 
2.5 Rozvoj 
knihovnických a 
informačních služeb 

IPRM 
3.5 Zvýšení kvality zón 
bydlení a příprava 
nových obytných zón 

Ostatn
í /IOP 

    

  

2.6 Budování zařízení 
a služeb pro prevenci 
sociálně-
patologických jevů 

IOP       

  2.7 Systémy 
sociálních služeb IPRM       

Opatření řešená v rámci IPRM ROP jsou uvedena ve žlutých rámečcích. Podrobný popis opatření je uveden v následujíc subkapitole a popis 
jednotlivých aktivit  v rámci dílčích opatření včetně jejich popisu, indikátorů a rozpočtu je uveden v příloze 1.



 

51 

4.3 Popis jednotlivých opatření IPRM 

Číslo a název opatření IPRM 1.1 Propagace turistického potenciálu 

Prioritní oblast dle 
metodického pokynu MMR 

1. Ekonomický rozvoj 

Zdroj spolufinancování 
(operační program) 

IPRM (ROP, opatření 3.1) 

Silné stránky: 
- Zvyšování kvality produktů pro volný čas 

- Zámek Fryštát a přilehlé historické jádro vč. parku 

Slabé stránky: 
- Nedostatek příležitostí pro dlouhodobou turistiku 

- Negativní povědomí o městě 

Příležitosti: - Přeshraniční spolupráce 

Návaznost na SWOT  

Ohrožení:  

Hlavní rozvíjená oblast ROP Zlepšení podmínek pro cestovní ruch ve městech 

Cíl opatření Podpořit potenciál turistických atraktivit zóny a zlepšit jejich propagaci a 
orientaci vůči návštěvníkům města 

Indikátor: Hodnota: 

51 15 31 Počet podpořených projektů na rozvoj  3 

Počet studií pro  zvýšení turistického potenciálu  5 

63 31 01 Počet vytvořených propagačních nebo 
marketingových produktů pro cestovní ruch 10 

Počet internetových portálů zaměřených na turistiku 1 

Indikátory opatření 
- ve žlutém rámečku hlavní 

indikátory IPRM 

- v zeleném rámečku doplňkové 
indikátory IPRM 

- v neoznačeném rámečku jsou 
vlastní indikátory 

63 31 11 Počet vytvořených produktů pro orientaci a 
směřování návštěvníků 5 

1.1.1 Zpracování studií pro zvýšení turistického potenciálu zóny  

1.1.2 Informační systémy pro zvýšení atraktivity zóny a orientace 
návštěvníků města 

Aktivity opatření 
(popis jednotlivých aktivit uveden 
v příloze č. 1) 

1.1.3 Propagační materiály  

Celkový finanční objem 
opatření (1 EUR = 25 Kč) 

Celkem opatření: mil Kč:  EUR: 100 000 

Spolufinancování 
IPRM v %: 92,5% Celkový finanční objem 

spolufinancování IPRM 
(1 EUR = 25 Kč) Spolufinancování 

z IPRM absolutně: mil Kč:  EUR: 92 500 

město: mil Kč:  EUR:  

IPRM (ROP): mil Kč:  EUR:  
Podíl spolufinancování 
opatření (1 EUR = 25 Kč) 

partneři: mil Kč:  EUR:  

2008 mil Kč:  EUR:  

2009 mil Kč:  EUR:  

2010 mil Kč:  EUR:  

2011 mil Kč:  EUR:  

2012 mil Kč:  EUR:  

Harmonogram čerpání 
spolufinancování opatření z 
IPRM 

2013 mil Kč:  EUR:  
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Číslo a název opatření IPRM 1.2 Zázemí a infrastruktura pro sportovní a zábavní aktivity  

Prioritní oblast dle 
metodického pokynu MMR 

1. Ekonomický rozvoj 

Zdroj spolufinancování 
(operační program) 

IPRM (ROP, opatření 3.1) 

Silné stránky: - Zvyšování kvality produktů pro volný čas 

Slabé stránky: 

- Nedostatek příležitostí pro dlouhodobou turistiku 

- Negativní povědomí o městě 

- Nižší kvalita nebo neexistence celoročních 
sportovišť 

Příležitosti: -  

Návaznost na SWOT  

Ohrožení:  

Hlavní rozvíjená oblast ROP Zlepšení podmínek pro cestovní ruch ve městech 

Cíl opatření Vybudovat zázemí pro zvýšení turistického potenciálu a volnočasových 
aktivit obyvatel a návštěvníků města 

Indikátor: Hodnota: 

51 15 31 Počet podpořených projektů na rozvoj  3 

65 11 04 Plocha regenerovaných a revitalizovaných objektů 
zájmové a volnočasové povahy 900 m2 

65 01 01 Plocha regenerovaného a revitalizovaného území 
ve městech 12450 m2 

65 12 01 Plocha nově vybudovaných objektů pro zájmové a 
volnočasové aktivity 2000 m2 

  

Indikátory opatření 
- ve žlutém rámečku hlavní 

indikátory IPRM 

- v zeleném rámečku doplňkové 
indikátory IPRM 

- v neoznačeném rámečku jsou 
vlastní indikátory 

  

1.2.1 Revitalizace území a zařízení navazující na stávající turistické cíle a 
volnočasové aktivity  

Aktivity opatření 
(popis jednotlivých aktivit uveden 
v příloze č. 1) 1.2.2 Výstavba a rekonstrukce zařízení pro volnočasové aktivity 

Celkový finanční objem 
opatření (1 EUR = 25 Kč) 

Celkem opatření: mil Kč:  EUR: 2 200 000 

Spolufinancování 
IPRM v %: 92,5% Celkový finanční objem 

spolufinancování IPRM 
(1 EUR = 25 Kč) Spolufinancování 

z IPRM absolutně: mil Kč:  EUR: 2 035 000 

město: mil Kč:  EUR:  

IPRM (ROP): mil Kč:  EUR:  
Podíl spolufinancování 
opatření (1 EUR = 25 Kč) 

partneři: mil Kč:  EUR:  

2008 mil Kč:  EUR:  

2009 mil Kč:  EUR:  

2010 mil Kč:  EUR:  

2011 mil Kč:  EUR:  

2012 mil Kč:  EUR:  

Harmonogram čerpání 
spolufinancování opatření z 
IPRM 

2013 mil Kč:  EUR:  
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Číslo a název opatření IPRM 1.3 Nové ubytovací kapacity pro návštěvníky a lázeňské hosty 

Prioritní oblast dle 
metodického pokynu MMR 

1. Ekonomický rozvoj 

Zdroj spolufinancování 
(operační program) 

IPRM (ROP, opatření 3.1) 

Silné stránky: - Sílící potenciál lázní Darkov 

Slabé stránky: 
- Nedostatek kvalitního ubytování vyššího standardu 

pro návštěvníky města 

Příležitosti: 
- Další rozvoj lázeňství jako významného 

ekonomického stimulu 

Návaznost na SWOT  

Ohrožení:  

Hlavní rozvíjená oblast ROP Zlepšení podmínek pro cestovní ruch ve městech 

Cíl opatření Zvýšit počet nových ubytovacích kapacit v návaznosti na rozvoj turistiky, 
kongresové turistiky a lázeňství 

Indikátor: Hodnota: 

51 15 31 Počet podpořených projektů na rozvoj  1 

Indikátory opatření 
- ve žlutém rámečku hlavní 

indikátory IPRM 

- v zeleném rámečku doplňkové 
indikátory IPRM 

- v neoznačeném rámečku jsou 
vlastní indikátory 

Počet nových ubytovacích kapacit 50 lůžek 

1.3.1 Výstavba nových ubytovacích kapacit 

 
Aktivity opatření 
(popis jednotlivých aktivit uveden 
v příloze č. 1) 

 

Celkový finanční objem 
opatření (1 EUR = 25 Kč) 

Celkem opatření: mil Kč:  EUR: 550 000 

Spolufinancování 
IPRM v %: 40% Celkový finanční objem 

spolufinancování IPRM 
(1 EUR = 25 Kč) Spolufinancování 

z IPRM absolutně: 
mil Kč:  EUR: 

220 000 

město: mil Kč:  EUR:  

IPRM (ROP): mil Kč:  EUR:  
Podíl spolufinancování 
opatření (1 EUR = 25 Kč) 

partneři: mil Kč:  EUR:  

2008 mil Kč:  EUR:  

2009 mil Kč:  EUR:  

2010 mil Kč:  EUR:  

2011 mil Kč:  EUR:  

2012 mil Kč:  EUR:  

Harmonogram čerpání 
spolufinancování opatření z 
IPRM 

2013 mil Kč:  EUR:  
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Číslo a název opatření IPRM 1.4 Podnikatelská infrastruktura pro MSP a začínající 
podnikatele 

Prioritní oblast dle 
metodického pokynu MMR 

1. Ekonomický rozvoj 

Zdroj spolufinancování 
(operační program) 

OPPI 

Silné stránky: - Vzrůstající zájem o podnikání v Karviné 

Slabé stránky: 

- Nízká podnikatelská aktivita 

- Nedostatečné infrastrukturní kapacity pro MSP 

- Nízký podíl zastoupení inovativních firem 

Příležitosti: - Zvyšující se počet volných pracovních míst 

Návaznost na SWOT  

Ohrožení: - Pokračující saldo migrace 

Hlavní rozvíjená oblast ROP NENÍ SOUČÁSTÍ ROP 

Cíl opatření Vybudovat zázemí pro malé a střední podnikatele, zejména s vazbou 
projekty s vyšší přidanou hodnotou. 

Indikátor: Hodnota: 

Plocha regenerovaných a revitalizovaných objektů po 
podnikání 13000 m2 Indikátory opatření 

  

1.4.1 Výstavba vědecko-technologického parku 

 
Aktivity opatření 
(popis jednotlivých aktivit uveden 
v příloze č. 1) 

 

Celkový finanční objem 
opatření (1 EUR = 25 Kč) 

Celkem opatření: mil Kč:  EUR: 3 200 000 

Spolufinancování 
IPRM v %: 0% Celkový finanční objem 

spolufinancování IPRM 
(1 EUR = 25 Kč) Spolufinancování 

z IPRM absolutně: mil Kč:  EUR: 
0 

město: mil Kč:  EUR: 0 

OPPI: mil Kč:  EUR: 1 600 000 
Podíl spolufinancování 
opatření (1 EUR = 25 Kč) 

partneři: mil Kč:  EUR: 1 600 000 

2008 mil Kč:  EUR: 0 

2009 mil Kč:  EUR: 0 

2010 mil Kč:  EUR: 0 

2011 mil Kč:  EUR: 0 

2012 mil Kč:  EUR: 0 

Harmonogram čerpání 
spolufinancování opatření z 
IPRM 

2013 mil Kč:  EUR: 0 
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Číslo a název opatření IPRM 1.5 Další vzdělávání  dospělých se zaměřením na potřeby trhu 
práce 

Prioritní oblast dle 
metodického pokynu MMR 

1. Ekonomický rozvoj 

Zdroj spolufinancování 
(operační program) 

OPLZZ 

Silné stránky: -  

Slabé stránky: 

- Nízký zájem o technické obory 

- Nedostatek kvalitních lidských zdrojů na trhu práce 

- Malá ochota obyvatel k dalšímu vzdělávání 

Příležitosti: - Zvyšující se počet volných pracovních míst 

Návaznost na SWOT  

Ohrožení:  

Hlavní rozvíjená oblast ROP NENÍ SOUČÁSTÍ ROP 

Cíl opatření Zvýšit kvalifikační úroveň zaměstnanců firem reflektující aktuální a 
předvídané potřeby zaměstnavatelů. 

Indikátor: Hodnota: 

Počet projektů pro vzdělávání zaměstnanců 4 Indikátory opatření 

Počet účastníků vzdělávacích programů 200 

1.5.1 Vzdělávací a tréninkové programy pro zaměstnance 

 
Aktivity opatření 
(popis jednotlivých aktivit uveden 
v příloze č. 1) 

 

Celkový finanční objem 
opatření (1 EUR = 25 Kč) 

Celkem opatření: mil Kč:  EUR: 800 000 

Spolufinancování 
IPRM v %: 0% Celkový finanční objem 

spolufinancování IPRM 
(1 EUR = 25 Kč) Spolufinancování 

z IPRM absolutně: mil Kč:  EUR: 
0 

město: mil Kč:  EUR: 0 

OPLZZ: mil Kč:  EUR: 400 000 
Podíl spolufinancování 
opatření (1 EUR = 25 Kč) 

partneři: mil Kč:  EUR: 400 000 

2008 mil Kč:  EUR: 0 

2009 mil Kč:  EUR: 0 

2010 mil Kč:  EUR: 0 

2011 mil Kč:  EUR: 0 

2012 mil Kč:  EUR: 0 

Harmonogram čerpání 
spolufinancování opatření z 
IPRM 

2013 mil Kč:  EUR: 0 
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Číslo a název opatření IPRM 2.1 Budování bezbariérových přístupů 

Prioritní oblast dle 
metodického pokynu MMR 

2. Sociální integrace 

Zdroj spolufinancování 
(operační program) 

IPRM (ROP, opatření 3.1) 

Silné stránky: -  

Slabé stránky: - Překážky při mobilitě občanů 

Příležitosti: 
- Další rozvoj lázeňství jako významného 

ekonomického stimulu 

Návaznost na SWOT  

Ohrožení:  

Hlavní rozvíjená oblast ROP Infrastruktura pro služby osobám se sníženou schopností pohybu a/nebo 
orientace, budování měst bez bariér a vytváření mobility pro všechny 

Cíl opatření Zvýšit možnosti mobility osob se sníženou pohyblivostí v rámci zóny a 
usnadnit  tak pohyb těchto osob v rámci vyčleněné zóny 

Indikátor: Hodnota: 

51 15 31 Počet podpořených projektů na rozvoj  1 

Počet studií pro  mapování bezbariérové dopravy a tras  0 

64 01 04 Počet zařízení a technologií vedoucích ke zvýšení 
bezpečnosti a ochrany zdraví a majetku 40 

v tom Počet nově vybudovaných míst odstraňující 
překážky pohybu na komunikacích 

20 

Indikátory opatření 
- ve žlutém rámečku hlavní 

indikátory IPRM 

- v zeleném rámečku doplňkové 
indikátory IPRM 

- v neoznačeném rámečku jsou 
vlastní indikátory 

v tom Počet nově vybudovaných míst odstraňující 
překážky vstupu do objektů 

20 

2.1.1 Vypracování Generelu bezbariérové dopravy a bezbariérových tras na 
území města a zmapování a navržení tras pohybu osob s omezenou 
schopností pohybu a orientace 

Aktivity opatření 
(popis jednotlivých aktivit uveden 
v příloze č. 1) 2.1.2 Odstraňování překážek pohybu osob  s omezenou schopností pohybu 

a orientace 

Celkový finanční objem 
opatření (1 EUR = 25 Kč) 

Celkem opatření: mil Kč:  EUR: 600 000 

Spolufinancování 
IPRM v %: 92,5% Celkový finanční objem 

spolufinancování IPRM 
(1 EUR = 25 Kč) Spolufinancování 

z IPRM absolutně: mil Kč:  EUR: 555 000 

město: mil Kč:  EUR:  

IPRM (ROP): mil Kč:  EUR:  
Podíl spolufinancování 
opatření (1 EUR = 25 Kč) 

partneři: mil Kč:  EUR:  

2008 mil Kč:  EUR:  

2009 mil Kč:  EUR:  

2010 mil Kč:  EUR:  

2011 mil Kč:  EUR:  

2012 mil Kč:  EUR:  

Harmonogram čerpání 
spolufinancování opatření z 
IPRM 

2013 mil Kč:  EUR:  
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Číslo a název opatření IPRM 2.2 Zvýšení kvality infrastruktury pro vzdělání na základních a 
středních školách 

Prioritní oblast dle 
metodického pokynu MMR 

2. Sociální integrace 

Zdroj spolufinancování 
(operační program) 

IPRM (ROP, opatření 3.1) 

Silné stránky: - Síť středních odborných škol 

Slabé stránky: 

- Nedostatečné moderní vybavení pro výuku na 
školách 

- Nižší míra zaměstnatelnosti ohrožených skupin 

- Nižší míra vzdělanosti 

Příležitosti:  

Návaznost na SWOT  

Ohrožení:  

Hlavní rozvíjená oblast ROP Doplnění kapacit a zvýšení kvality infrastruktury pro vzdělávání všech 
stupňů 

Cíl opatření Zvýšit kvalitu zázemí pro nové a interaktivní formy  výuky na základních a 
středních školách 

Indikátor: Hodnota: 

51 15 31 Počet podpořených projektů na rozvoj  5 

65 11 01 Plocha regenerovaných a revitalizovaných objektů 
pro rozvoj vzdělávání 1000 m2 

Indikátory opatření 
- ve žlutém rámečku hlavní 

indikátory IPRM 

- v zeleném rámečku doplňkové 
indikátory IPRM 

- v neoznačeném rámečku jsou 
vlastní indikátory Počet objektů s modernizovaným vybavením a zařízením 5 

2.2.1 Rekonstrukce, modernizace a vybavení společných učeben a 
didaktických místností na základních a středních školách 

 

Aktivity opatření 
(popis jednotlivých aktivit uveden 
v příloze č. 1) 

 

Celkový finanční objem 
opatření (1 EUR = 25 Kč) 

Celkem opatření: mil Kč:  EUR: 1 060 265 

Spolufinancování 
IPRM v %: 92,5% Celkový finanční objem 

spolufinancování IPRM 
(1 EUR = 25 Kč) Spolufinancování 

z IPRM absolutně: 
mil Kč:  EUR: 

980 745 

město: mil Kč:  EUR:  

IPRM (ROP): mil Kč:  EUR:  
Podíl spolufinancování 
opatření (1 EUR = 25 Kč) 

partneři: mil Kč:  EUR:  

2008 mil Kč:  EUR:  

2009 mil Kč:  EUR:  

2010 mil Kč:  EUR:  

2011 mil Kč:  EUR:  

2012 mil Kč:  EUR:  

Harmonogram čerpání 
spolufinancování opatření z 
IPRM 

2013 mil Kč:  EUR:  
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Číslo a název opatření IPRM 2.3 Zvýšení dovedností žáků základních a středních škol 

Prioritní oblast dle 
metodického pokynu MMR 

2. Sociální integrace 

Zdroj spolufinancování 
(operační program) 

OPVK 

Silné stránky: - Síť středních odborných škol 

Slabé stránky: 

- Nedostatečné moderní vybavení pro výuku na 
školách 

- Nižší míra zaměstnatelnosti ohrožených skupin 

- Nižší míra vzdělanosti 

Příležitosti:  

Návaznost na SWOT  

Ohrožení:  

Hlavní rozvíjená oblast ROP NENÍ SOUČÁSTÍ ROP 

Cíl opatření Zvyšování dovedností žáků a zvýšení jejich budoucí uplatnitelnosti na trhu 
práce 

Indikátor: Hodnota: 

Počet projektů na zvyšování dovedností žáků 5 Indikátory opatření 

Počet účastníků vzdělávacích aktivit 1000 

2.3.1 Zvyšování dovedností žáků základních a středních škol vedoucí ke 
zvýšení jejich budoucího uplatnění na trhu práce 

 

Aktivity opatření 
(popis jednotlivých aktivit uveden 
v příloze č. 1) 

 

Celkový finanční objem 
opatření (1 EUR = 25 Kč) 

Celkem opatření: mil Kč:  EUR: 560 000 

Spolufinancování 
IPRM v %: 

0% Celkový finanční objem 
spolufinancování IPRM 
(1 EUR = 25 Kč) Spolufinancování 

z IPRM absolutně: 
mil Kč:  EUR: 0 

město: mil Kč:  EUR: 0 

OPVK: mil Kč:  EUR: 560 000 
Podíl spolufinancování 
opatření (1 EUR = 25 Kč) 

partneři: mil Kč:  EUR: 0 

2008 mil Kč:  EUR: 0 

2009 mil Kč:  EUR: 0 

2010 mil Kč:  EUR: 0 

2011 mil Kč:  EUR: 0 

2012 mil Kč:  EUR: 0 

Harmonogram čerpání 
spolufinancování opatření z 
IPRM 

2013 mil Kč:  EUR: 0 
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Číslo a název opatření IPRM 2.4 Budování kapacit pro další rozvoj vysokého školství ve 
městě 

Prioritní oblast dle 
metodického pokynu MMR 

2. Sociální integrace 

Zdroj spolufinancování 
(operační program) 

OPVaVPI / MŠMT 

Silné stránky: - Obchodně podnikatelská fakulta 

Slabé stránky: -  

Příležitosti: 
- Rozšiřování možnosti rozvoje vysokého školství e 

městě (nová fakulta,vysokoškolské/vědecké ústavy 
atd.) 

Návaznost na SWOT  

Ohrožení: - Pokračující negativní saldo migrace 

Hlavní rozvíjená oblast ROP NENÍ SOUČÁSTÍ ROP 

Cíl opatření Zvýšení infrastrukturních kapacit a zázemí pro další rozvoj vysokého 
školství ve městě 

Indikátor: Hodnota: 

NENÍ SOUČÁSTÍ ROP  Indikátory opatření 

  

2.4.1 Výstavba vysokoškolského campusu 

 
Aktivity opatření 
(popis jednotlivých aktivit uveden 
v příloze č. 1) 

 

Celkový finanční objem 
opatření (1 EUR = 25 Kč) 

Celkem opatření: mil Kč:  EUR: 17 120 000 

Spolufinancování 
IPRM v %: 0% Celkový finanční objem 

spolufinancování IPRM 
(1 EUR = 25 Kč) Spolufinancování 

z IPRM absolutně: mil Kč:  EUR: 0 

město: mil Kč:  EUR: 0 

IPRM (ROP): mil Kč:  EUR: 0 
Podíl spolufinancování 
opatření (1 EUR = 25 Kč) 

partneři: mil Kč:  EUR: 8 560 000 

2008 mil Kč:  EUR: 0 

2009 mil Kč:  EUR: 0 

2010 mil Kč:  EUR: 0 

2011 mil Kč:  EUR: 0 

2012 mil Kč:  EUR: 0 

Harmonogram čerpání 
spolufinancování opatření z 
IPRM 

2013 mil Kč:  EUR: 0 
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Číslo a název opatření IPRM 2.5 Rozvoj knihovnických a informačních služeb 

Prioritní oblast dle 
metodického pokynu MMR 

2. Sociální integrace 

Zdroj spolufinancování 
(operační program) 

IPRM (ROP, opatření 3.1) 

Silné stránky: - Regionální knihovna jako místo pro další vzdělávání 

Slabé stránky: - Malá ochota obyvatel k dalšímu vzdělávání 

Příležitosti:  
Návaznost na SWOT  

Ohrožení:  

Hlavní rozvíjená oblast ROP Doplnění kapacit a zvýšení kvality infrastruktury pro vzdělávání všech 
stupňů 

Cíl opatření Vytvoření nového městského vzdělávacího informačního a komunitního 
komplexu  

Indikátor: Hodnota: 

51 15 31 Počet podpořených projektů na rozvoj  1 

Indikátory opatření 
- ve žlutém rámečku hlavní 

indikátory IPRM 

- v zeleném rámečku doplňkové 
indikátory IPRM 

- v neoznačeném rámečku jsou 
vlastní indikátory 

65 11 01 Plocha regenerovaných a revitalizovaných objektů 
pro rozvoj vzdělávání 2180 m2 

2.5.1 Rekonstrukce a vybavení pracoviště Regionální knihovny Karviná 

 
Aktivity opatření 
(popis jednotlivých aktivit uveden 
v příloze č. 1) 

 

Celkový finanční objem 
opatření (1 EUR = 25 Kč) 

Celkem opatření: mil Kč:  EUR: 2 400 000 

Spolufinancování 
IPRM v %: 92,5% Celkový finanční objem 

spolufinancování IPRM 
(1 EUR = 25 Kč) Spolufinancování 

z IPRM absolutně: 
mil Kč:  EUR: 

2 220 000 

město: mil Kč:  EUR: 180 000 

IPRM (ROP): mil Kč:  EUR: 2 220 000 
Podíl spolufinancování 
opatření (1 EUR = 25 Kč) 

partneři: mil Kč:  EUR: 0 

2008 mil Kč:  EUR: 0 

2009 mil Kč:  EUR: 0 

2010 mil Kč:  EUR: 2 220 000 

2011 mil Kč:  EUR: 0 

2012 mil Kč:  EUR: 0 

Harmonogram čerpání 
spolufinancování opatření z 
IPRM 

2013 mil Kč:  EUR: 0 
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Číslo a název opatření IPRM 2.6 Budování zařízení a služeb pro prevenci sociálně-
patologických jevů 

Prioritní oblast dle 
metodického pokynu MMR 

2. Sociální integrace 

Zdroj spolufinancování 
(operační program) 

 

Silné stránky: -  

Slabé stránky: 
- Vyšší výskyt sociálně-patologických jevů 

- Vysoký počet lidí bez domova 

Příležitosti:  

Návaznost na SWOT  

Ohrožení:  

Hlavní rozvíjená oblast ROP NENÍ SOUČÁSTÍ ROP 

Cíl opatření Vznik zařízení pro seniory bezdomovce, alkoholiky a osoby s psychickým 
onemocněním   

Indikátor: Hodnota: 

  

Indikátory opatření 
- ve žlutém rámečku hlavní 

indikátory IPRM 

- v zeleném rámečku doplňkové 
indikátory IPRM 

- v neoznačeném rámečku jsou 
vlastní indikátory 

  

2.6.1 Pobytové zařízení pro lidi s duševním onemocněním 

 
Aktivity opatření 
(popis jednotlivých aktivit uveden 
v příloze č. 1) 

 

Celkový finanční objem 
opatření (1 EUR = 25 Kč) 

Celkem opatření: mil Kč:  EUR:  

Spolufinancování 
IPRM v %:  Celkový finanční objem 

spolufinancování IPRM 
(1 EUR = 25 Kč) Spolufinancování 

z IPRM absolutně: mil Kč:  EUR:  

město: mil Kč:  EUR:  

IPRM (ROP): mil Kč:  EUR:  
Podíl spolufinancování 
opatření (1 EUR = 25 Kč) 

partneři: mil Kč:  EUR:  

2008 mil Kč:  EUR:  

2009 mil Kč:  EUR:  

2010 mil Kč:  EUR:  

2011 mil Kč:  EUR:  

2012 mil Kč:  EUR:  

Harmonogram čerpání 
spolufinancování opatření z 
IPRM 

2013 mil Kč:  EUR:  
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Číslo a název opatření IPRM 2.7 Systémy sociálních služeb 

Prioritní oblast dle 
metodického pokynu MMR 

2. Sociální integrace 

Zdroj spolufinancování 
(operační program) 

IPRM (ROP, opatření 3.1) 

Silné stránky: -  

Slabé stránky: - Stárnutí obyvatelstva 

Příležitosti:  
Návaznost na SWOT  

Ohrožení:  

Hlavní rozvíjená oblast ROP Rozvoj služeb odrážejících měnící se demografickou strukturu obyvatel 

Cíl opatření Vybudování zázemí pro seniory se zdravotním postižením v denním centru 
a zařízení pro osoby  se zdravotním postižením těžšího stupně 

Indikátor: Hodnota: 

51 15 31 Počet podpořených projektů na rozvoj  1 

Indikátory opatření 
- ve žlutém rámečku hlavní 

indikátory IPRM 

- v zeleném rámečku doplňkové 
indikátory IPRM 

- v neoznačeném rámečku jsou 
vlastní indikátory 

65 11 03 Plocha regenerovaných a revitalizovaných objektů 
pro sociální služby a zdravotní péči 100 m2 

2.7.1 Vybudování denního centra služby pro seniory se zdravotním 
postižením 

2.7.2 Domov pro osoby se zdravotním postižením a odlehčovací pobytové 
služby (nebude realizováno z ROP) 

Aktivity opatření 
(popis jednotlivých aktivit uveden 
v příloze č. 1) 

 

Celkový finanční objem 
opatření (1 EUR = 25 Kč) 

Celkem opatření: mil Kč:  EUR: 40 000 

Spolufinancování 
IPRM v %: 

92,5% Celkový finanční objem 
spolufinancování IPRM 
(1 EUR = 25 Kč) Spolufinancování 

z IPRM absolutně: 
mil Kč:  EUR: 37 000 

město: mil Kč:  EUR:  

IPRM (ROP): mil Kč:  EUR:  
Podíl spolufinancování 
opatření (1 EUR = 25 Kč) 

partneři: mil Kč:  EUR:  

2008 mil Kč:  EUR:  

2009 mil Kč:  EUR:  

2010 mil Kč:  EUR:  

2011 mil Kč:  EUR:  

2012 mil Kč:  EUR:  

Harmonogram čerpání 
spolufinancování opatření z 
IPRM 

2013 mil Kč:  EUR:  
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Číslo a název opatření IPRM 3.1 Rekonstrukce kulturních a historických památek 

Prioritní oblast dle 
metodického pokynu MMR 

3. Přitažlivá města 

Zdroj spolufinancování 
(operační program) 

IPRM (ROP, opatření 3.1) 

Silné stránky: 

- Zvyšování kvality produktů pro turistiku a volný čas 

- Množství a kvalita zeleně a parků ve městě 

- Zámek Fryštát a přilehlé historické jádro 

Slabé stránky: 
- Nedostatek příležitostí pro dlouhodobou turistiku 

- Negativní povědomí o městě 

Příležitosti:  

Návaznost na SWOT  

Ohrožení:  

Hlavní rozvíjená oblast ROP Regenerace památkových objektů v centrech měst, posílení infrastruktury 
pro cestovní ruch 

Cíl opatření Podpořit atraktivitu turisticky významného centra rekonstrukcí historických 
objektů 

Indikátor: Hodnota: 

51 15 31 Počet podpořených projektů na rozvoj  2 

65 11 04 Plocha regenerovaných a revitalizovaných objektů 
zájmové a volnočasové povahy 2935 m2 

65 01 01 Plocha regenerovaného a revitalizovaného území 6000 m2 

Indikátory opatření 
- ve žlutém rámečku hlavní 

indikátory IPRM 

- v zeleném rámečku doplňkové 
indikátory IPRM 

- v neoznačeném rámečku jsou 
vlastní indikátory Počet zrekonstruovaných kulturně historických a technických 

objektů 2 

3.1.1 Rekonstrukce církevních objektů 

3.1.2 Regenerace areálu  bývalých zámeckých koníren 
Aktivity opatření 
(popis jednotlivých aktivit uveden 
v příloze č. 1) 

 

Celkový finanční objem 
opatření (1 EUR = 25 Kč) 

Celkem opatření: mil Kč:  EUR: 2 940 541 

Spolufinancování 
IPRM v %: 92,5% Celkový finanční objem 

spolufinancování IPRM 
(1 EUR = 25 Kč) Spolufinancování 

z IPRM absolutně: 
mil Kč:  EUR: 

2 720 000 

město: mil Kč:  EUR:  

IPRM (ROP): mil Kč:  EUR:  
Podíl spolufinancování 
opatření (1 EUR = 25 Kč) 

partneři: mil Kč:  EUR:  

2008 mil Kč:  EUR:  

2009 mil Kč:  EUR:  

2010 mil Kč:  EUR:  

2011 mil Kč:  EUR:  

2012 mil Kč:  EUR:  

Harmonogram čerpání 
spolufinancování opatření z 
IPRM 

2013 mil Kč:  EUR:  
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Číslo a název opatření IPRM 3.2 Rekonstrukce zanedbaných a nebo nedostatečné 
využívaných veřejných prostranství 

Prioritní oblast dle 
metodického pokynu MMR 

3. Přitažlivá města 

Zdroj spolufinancování 
(operační program) 

IPRM (ROP, opatření 3.1) 

Silné stránky: 

- Sílící potenciál lázní Darkov 

- Zvyšování kvality produktů pro turistiku a volný čas 

- Zámek Fryštát a přilehlé historické jádro 

Slabé stránky: 
- Nedostatek příležitostí pro dlouhodobou turistiku 

- Negativní povědomí o městě 

Příležitosti: 
- Další rozvoj lázeňství jako významného ekonomické 

stimulu 

Návaznost na SWOT  

Ohrožení:  

Hlavní rozvíjená oblast ROP Zvýšení kvality exponovaných veřejných prostranství. 

Cíl opatření Zvýšit atraktivitu a funkční využitelnost  potenciálu turistických atraktivit zóny 
a prostor pro trávení volného času. 

Indikátor: Hodnota: 

51 15 31 Počet podpořených projektů na rozvoj  1 

  

Indikátory opatření 
- ve žlutém rámečku hlavní 

indikátory IPRM 

- v zeleném rámečku doplňkové 
indikátory IPRM 

- v neoznačeném rámečku jsou 
vlastní indikátory 

65 01 01 Plocha regenerovaného a revitalizovaného území 5000 m2 

3.2.1 Vybudování lázeňské kolonády 

3.2.2 Rekonstrukce parku Boženy Němcové 
Aktivity opatření 
(popis jednotlivých aktivit uveden 
v příloze č. 1) 

3.2.3 Rekonstrukce území tržiště v centru města  

Celkový finanční objem 
opatření (1 EUR = 25 Kč) 

Celkem opatření: mil Kč:  EUR: 1 118 919 

Spolufinancování 
IPRM v %: 87,7%  Celkový finanční objem 

spolufinancování IPRM 
(1 EUR = 25 Kč) Spolufinancování 

z IPRM absolutně: mil Kč:  EUR: 1 035 000 

město: mil Kč:  EUR:  

IPRM (ROP): mil Kč:  EUR:  
Podíl spolufinancování 
opatření (1 EUR = 25 Kč) 

partneři: mil Kč:  EUR:  

2008 mil Kč:  EUR:  

2009 mil Kč:  EUR:  

2010 mil Kč:  EUR:  

2011 mil Kč:  EUR:  

2012 mil Kč:  EUR:  

Harmonogram čerpání 
spolufinancování opatření z 
IPRM 

2013 mil Kč:  EUR:  
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Číslo a název opatření IPRM 3.3 Rekonstrukce objektů plnící společenské a kulturní funkce 

Prioritní oblast dle 
metodického pokynu MMR 

3. Přitažlivá města 

Zdroj spolufinancování 
(operační program) 

IPRM (ROP, opatření 3.1) 

Silné stránky: -  

Slabé stránky: - Nižší kvalita objektů pro společenské a kulturní akce 

Příležitosti: - Možnosti kongresové turistiky 
Návaznost na SWOT  

Ohrožení: -  

Hlavní rozvíjená oblast ROP Zkvalitnění a rozšíření infrastruktury pro kulturu a volný čas, podpora 
zdravého způsobu života 

Cíl opatření Rekonstruovat významné objekty společenského života města 

Indikátor: Hodnota: 

51 15 31 Počet podpořených projektů na rozvoj  3 

65 11 04 Plocha regenerovaných a revitalizovaných objektů 
zájmové a volnočasové povahy 6000 m2 

Indikátory opatření 
- ve žlutém rámečku hlavní 

indikátory IPRM 

- v zeleném rámečku doplňkové 
indikátory IPRM 

- v neoznačeném rámečku jsou 
vlastní indikátory 65 01 01 Plocha regenerovaného a revitalizovaného území 2000 m2 

3.3.1 Rekonstrukce objektů a území pro aktivní trávení  volného času 

3.3.2 Rekonstrukce objektů společenského charakteru 
Aktivity opatření 
(popis jednotlivých aktivit uveden 
v příloze č. 1) 

 

Celkový finanční objem 
opatření (1 EUR = 25 Kč) 

Celkem opatření: mil Kč:  EUR: 4 840 000 

Spolufinancování 
IPRM v %: 92,5% Celkový finanční objem 

spolufinancování IPRM 
(1 EUR = 25 Kč) Spolufinancování 

z IPRM absolutně: mil Kč:  EUR: 4 477 000 

město: mil Kč:  EUR:  

IPRM (ROP): mil Kč:  EUR:  
Podíl spolufinancování 
opatření (1 EUR = 25 Kč) 

partneři: mil Kč:  EUR:  

2008 mil Kč:  EUR:  

2009 mil Kč:  EUR:  

2010 mil Kč:  EUR:  

2011 mil Kč:  EUR:  

2012 mil Kč:  EUR:  

Harmonogram čerpání 
spolufinancování opatření z 
IPRM 

2013 mil Kč:  EUR:  
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Číslo a název opatření IPRM 3.4 Regenerace brownfields 

Prioritní oblast dle 
metodického pokynu MMR 

3. Přitažlivá města 

Zdroj spolufinancování 
(operační program) 

OPPI 

Silné stránky: -  

Slabé stránky: - Významný podíl brownfields ve městě 

Příležitosti:  
Návaznost na SWOT  

Ohrožení: - Staré ekologické zátěže 

Hlavní rozvíjená oblast ROP NENÍ SOUČÁSTÍ ROP 

Cíl opatření Rekonstruovat území typu brownfields se změněným typem využívání 

Indikátor: Hodnota: 

  

Indikátory opatření 
- ve žlutém rámečku hlavní 

indikátory IPRM 

- v zeleném rámečku doplňkové 
indikátory IPRM 

- v neoznačeném rámečku jsou 
vlastní indikátory 

  

3.4.1 Regenerace brownfields se změněným typem využívání 

 
Aktivity opatření 
(popis jednotlivých aktivit uveden 
v příloze č. 1) 

 

Celkový finanční objem 
opatření (1 EUR = 25 Kč) 

Celkem opatření: mil Kč:  EUR: 2 000 000 

Spolufinancování 
IPRM v %: 

 Celkový finanční objem 
spolufinancování IPRM 
(1 EUR = 25 Kč) Spolufinancování 

z IPRM absolutně: mil Kč:  EUR: 
 

město: mil Kč:  EUR:  

IPRM (ROP): mil Kč:  EUR:  
Podíl spolufinancování 
opatření (1 EUR = 25 Kč) 

partneři: mil Kč:  EUR:  

2008 mil Kč:  EUR:  

2009 mil Kč:  EUR:  

2010 mil Kč:  EUR:  

2011 mil Kč:  EUR:  

2012 mil Kč:  EUR:  

Harmonogram čerpání 
spolufinancování opatření z 
IPRM 

2013 mil Kč:  EUR:  
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Číslo a název opatření IPRM 3.5 Zvýšení kvality zón bydlení a příprava nových obytných zón 

Prioritní oblast dle 
metodického pokynu MMR 

3. Přitažlivá města 

Zdroj spolufinancování 
(operační program) 

Neidentifikován 

Silné stránky: 
- Existující projekty pro novou výstavbu bytů a 

rodinných domů 

Slabé stránky: 
- Nedostatek nového moderního bydlení 

- Zanedbanost bytového fondu 

Příležitosti:  

Návaznost na SWOT  

Ohrožení: - Pokračující negativní saldo migrace 

Hlavní rozvíjená oblast ROP NENÍ SOUČÁSTÍ ROP 

Cíl opatření Zvýšit atraktivitu stávajících zón bydlení a výstavba nových lokalit pro 
bydlení 

Indikátor: Hodnota: 

NENÍ SOUČÁSTÍ ROP  Indikátory opatření 

  

 

 
Aktivity opatření 
(popis jednotlivých aktivit uveden 
v příloze č. 1) 

 

Celkový finanční objem 
opatření (1 EUR = 25 Kč) 

Celkem opatření: mil Kč: 0 EUR: 0 

Spolufinancování 
IPRM v %: 0% Celkový finanční objem 

spolufinancování IPRM 
(1 EUR = 25 Kč) Spolufinancování 

z IPRM absolutně: mil Kč: 0 EUR: 0 

město: mil Kč: 0 EUR: 0 

IPRM (ROP): mil Kč: 0 EUR: 0 
Podíl spolufinancování 
opatření (1 EUR = 25 Kč) 

partneři: mil Kč: 0 EUR: 0 

2008 mil Kč: 0 EUR: 0 

2009 mil Kč: 0 EUR: 0 

2010 mil Kč: 0 EUR: 0 

2011 mil Kč: 0 EUR: 0 

2012 mil Kč: 0 EUR: 0 

Harmonogram čerpání 
spolufinancování opatření z 
IPRM 

2013 mil Kč: 0 EUR: 0 

 



68 

 

Číslo a název opatření IPRM 4.1  Řešení parkování v exponovaných lokalitách 

Prioritní oblast dle 
metodického pokynu MMR 

4. Dostupnost a mobilita 

Zdroj spolufinancování 
(operační program) 

IPRM (ROP, opatření 3.1) 

Silné stránky: - Zvyšování kvality produktů pro turistiku a volný čas 

Slabé stránky: - Malá kapacita parkování 

Příležitosti:  
Návaznost na SWOT  

Ohrožení:  

Hlavní rozvíjená oblast ROP Řešení problematiky parkování 

Cíl opatření Usnadnit parkování v oblastech většího počtu návštěvníků, zejména u 
objektů a území plnících turistickou, společenskou a sportovní funkci 

Indikátor: Hodnota: 

51 15 31 Počet podpořených projektů na rozvoj  5 

65 01 01 Plocha regenerovaného a revitalizovaného území 12000 m2 

Indikátory opatření 
- ve žlutém rámečku hlavní 

indikátory IPRM 

- v zeleném rámečku doplňkové 
indikátory IPRM 

- v neoznačeném rámečku jsou 
vlastní indikátory 

Počet nově vybudovaných parkovacích stání 300 

4.1.1 Budování pozemních parkovišť a jednotlivých stání 

 
Aktivity opatření 
(popis jednotlivých aktivit uveden 
v příloze č. 1) 

 

Celkový finanční objem 
opatření (1 EUR = 25 Kč) 

Celkem opatření: mil Kč:  EUR: 1 200 000 

Spolufinancování 
IPRM v %: 92,5% Celkový finanční objem 

spolufinancování IPRM 
(1 EUR = 25 Kč) Spolufinancování 

z IPRM absolutně: mil Kč:  EUR: 
1 110 000 

město: mil Kč:  EUR: 90 000 

IPRM (ROP): mil Kč:  EUR: 1 110 000 
Podíl spolufinancování 
opatření (1 EUR = 25 Kč) 

partneři: mil Kč:  EUR: 0 

2008 mil Kč:  EUR:  

2009 mil Kč:  EUR:  

2010 mil Kč:  EUR:  

2011 mil Kč:  EUR:  

2012 mil Kč:  EUR:  

Harmonogram čerpání 
spolufinancování opatření z 
IPRM 

2013 mil Kč:  EUR:  
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Číslo a název opatření IPRM 4.2 Budování a rozšiřování sítě pěších stezek, in-line tras a 
cyklostezek 

Prioritní oblast dle 
metodického pokynu MMR 

4. Dostupnost a mobilita 

Zdroj spolufinancování 
(operační program) 

IPRM (ROP, opatření 3.1) 

Silné stránky: - Základní systém cyklostezek 

Slabé stránky: 

- Nižší kvalita nebo neexistence celoročních 
sportovišť 

- Překážky v mobilitě občanů 

Příležitosti:  

Návaznost na SWOT  

Ohrožení:  

Hlavní rozvíjená oblast ROP Podpora využívání měkkých forem dopravy 

Cíl opatření Zvýšit možnosti bezpečného pohybu pěších, inline bruslařů a cyklistů 

Indikátor: Hodnota: 

51 15 31 Počet podpořených projektů na rozvoj  3 

65 01 01 Plocha regenerovaného a revitalizovaného území 20000 m2 

61 01 11 Délka nově vybudovaných cyklostezek 10 km 

Indikátory opatření 
- ve žlutém rámečku hlavní 

indikátory IPRM 

- v zeleném rámečku doplňkové 
indikátory IPRM 

- v neoznačeném rámečku jsou 
vlastní indikátory 61 01 16 Délka rekonstruovaných cyklostezek 10 km 

4.2.1 Budování cyklostezek a in-line stezek včetně doprovodného  vybavení 

 
Aktivity opatření 
(popis jednotlivých aktivit uveden 
v příloze č. 1) 

 

Celkový finanční objem 
opatření (1 EUR = 25 Kč) 

Celkem opatření: mil Kč:  EUR: 988 000 

Spolufinancování 
IPRM v %: 92,5% Celkový finanční objem 

spolufinancování IPRM 
(1 EUR = 25 Kč) Spolufinancování 

z IPRM absolutně: mil Kč:  EUR: 
913 920 

město: mil Kč:  EUR: 74 080 

IPRM (ROP): mil Kč:  EUR: 913 920 
Podíl spolufinancování 
opatření (1 EUR = 25 Kč) 

partneři: mil Kč:  EUR: 0 

2008 mil Kč:  EUR:  

2009 mil Kč:  EUR:  

2010 mil Kč:  EUR:  

2011 mil Kč:  EUR:  

2012 mil Kč:  EUR:  

Harmonogram čerpání 
spolufinancování opatření z 
IPRM 

2013 mil Kč:  EUR:  
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Číslo a název opatření IPRM 4.3 Rekonstrukce komunikací na území města Karviné 

Prioritní oblast dle 
metodického pokynu MMR 

4. Dostupnost a mobilita 

Zdroj spolufinancování 
(operační program) 

Neidentifikován 

Silné stránky: -  

Slabé stránky: 

- Tah mezinárodní dopravy skrze centrum města 

- Stav místních komunikací 

- Malá kapacita parkování 

Příležitosti:  

Návaznost na SWOT  

Ohrožení:  

Hlavní rozvíjená oblast ROP NENÍ SOUČÁSTÍ ROP 

Cíl opatření Zvýšit kvalitu místních komunikací a bezpečnost provozu na nich 

Indikátor: Hodnota: 

NENÍ SOUČÁSTÍ ROP  Indikátory opatření 

  

 

 
Aktivity opatření 
(popis jednotlivých aktivit uveden 
v příloze č. 1) 

 

Celkový finanční objem 
opatření (1 EUR = 25 Kč) 

Celkem opatření: mil Kč: 139 EUR: 5 560 000 

Spolufinancování 
IPRM v %: 

0% Celkový finanční objem 
spolufinancování IPRM 
(1 EUR = 25 Kč) Spolufinancování 

z IPRM absolutně: mil Kč: 0 EUR: 0 

město: mil Kč: 0 EUR: 0 

IPRM (ROP): mil Kč: 0 EUR: 0 
Podíl spolufinancování 
opatření (1 EUR = 25 Kč) 

partneři: mil Kč: 0 EUR: 0 

2008 mil Kč: 0 EUR: 0 

2009 mil Kč: 0 EUR: 0 

2010 mil Kč: 0 EUR: 0 

2011 mil Kč: 0 EUR: 0 

2012 mil Kč: 0 EUR: 0 

Harmonogram čerpání 
spolufinancování opatření z 
IPRM 

2013 mil Kč: 0 EUR: 0 
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Číslo a název opatření IPRM 5.1 Ochrana vod 

Prioritní oblast dle 
metodického pokynu MMR 

5. Životní prostředí 

Zdroj spolufinancování 
(operační program) 

OPŽV 

Silné stránky: -  

Slabé stránky: 
- Odkanalizování okrajových částí města 

- Nedostatečná povodňová ochrana 

Příležitosti:  

Návaznost na SWOT  

Ohrožení:  

Hlavní rozvíjená oblast ROP NENÍ SOUČÁSTÍ ROP 

Cíl opatření  

Indikátor: Hodnota: 

NENÍ SOUČÁSTÍ ROP  Indikátory opatření 

  

5.1.1 Odkanalizování vybraných částí města 

 
Aktivity opatření 
(popis jednotlivých aktivit uveden 
v příloze č. 1) 

 

Celkový finanční objem 
opatření (1 EUR = 25 Kč) 

Celkem opatření: mil Kč: 0 EUR: 0 

Spolufinancování 
IPRM v %: 0% Celkový finanční objem 

spolufinancování IPRM 
(1 EUR = 25 Kč) Spolufinancování 

z IPRM absolutně: mil Kč: 0 EUR: 0 

město: mil Kč: 0 EUR: 0 

IPRM (ROP): mil Kč: 0 EUR: 0 
Podíl spolufinancování 
opatření (1 EUR = 25 Kč) 

partneři: mil Kč: 0 EUR: 0 

2008 mil Kč: 0 EUR: 0 

2009 mil Kč: 0 EUR: 0 

2010 mil Kč: 0 EUR: 0 

2011 mil Kč: 0 EUR: 0 

2012 mil Kč: 0 EUR: 0 

Harmonogram čerpání 
spolufinancování opatření z 
IPRM 

2013 mil Kč: 0 EUR: 0 
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Číslo a název opatření IPRM 5.2 Snižování energetických náročností budov 

Prioritní oblast dle 
metodického pokynu MMR 

5. Životní prostředí 

Zdroj spolufinancování 
(operační program) 

OPŽV / IOP 

Silné stránky: -  

Slabé stránky: 
- Zanedbanost bytového fondu 

- Nižší kvalita objektů pro společenské a kulturní akce 

Příležitosti:  

Návaznost na SWOT  

Ohrožení:  

Hlavní rozvíjená oblast ROP NENÍ SOUČÁSTÍ ROP 

Cíl opatření  

Indikátor: Hodnota: 

  Indikátory opatření 

  

5.2.1 Snižování energetických náročností budov 

 
Aktivity opatření 
(popis jednotlivých aktivit uveden 
v příloze č. 1) 

 

Celkový finanční objem 
opatření (1 EUR = 25 Kč) 

Celkem opatření: mil Kč: 0 EUR: 0 

Spolufinancování 
IPRM v %: 

0% Celkový finanční objem 
spolufinancování IPRM 
(1 EUR = 25 Kč) Spolufinancování 

z IPRM absolutně: mil Kč: 0 EUR: 0 

město: mil Kč: 0 EUR: 0 

IPRM (ROP): mil Kč: 0 EUR: 0 
Podíl spolufinancování 
opatření (1 EUR = 25 Kč) 

partneři: mil Kč: 0 EUR: 0 

2008 mil Kč: 0 EUR: 0 

2009 mil Kč: 0 EUR: 0 

2010 mil Kč: 0 EUR: 0 

2011 mil Kč: 0 EUR: 0 

2012 mil Kč: 0 EUR: 0 

Harmonogram čerpání 
spolufinancování opatření z 
IPRM 

2013 mil Kč: 0 EUR: 0 



73 

 

Číslo a název opatření IPRM 5.3 Ekologické vzdělávání obyvatel 

Prioritní oblast dle 
metodického pokynu MMR 

5. Životní prostředí 

Zdroj spolufinancování 
(operační program) 

OPŽV 

Silné stránky: - Separace komunálního odpadu 

Slabé stránky: - Nízká úroveň v environmentální osvětě 

Příležitosti:  
Návaznost na SWOT  

Ohrožení:  

Hlavní rozvíjená oblast ROP NENÍ SOUČÁSTÍ ROP 

Cíl opatření  

Indikátor: Hodnota: 

NENÍ SOUČÁSTÍ ROP  Indikátory opatření 

  

5.3.1 Ekologické vzdělávání obyvatel 

 
Aktivity opatření 
(popis jednotlivých aktivit uveden 
v příloze č. 1) 

 

Celkový finanční objem 
opatření (1 EUR = 25 Kč) 

Celkem opatření: mil Kč: 0 EUR: 0 

Spolufinancování 
IPRM v %: 0% Celkový finanční objem 

spolufinancování IPRM 
(1 EUR = 25 Kč) Spolufinancování 

z IPRM absolutně: mil Kč: 0 EUR: 0 

město: mil Kč: 0 EUR: 0 

IPRM (ROP): mil Kč: 0 EUR: 0 
Podíl spolufinancování 
opatření (1 EUR = 25 Kč) 

partneři: mil Kč: 0 EUR: 0 

2008 mil Kč: 0 EUR: 0 

2009 mil Kč: 0 EUR: 0 

2010 mil Kč: 0 EUR: 0 

2011 mil Kč: 0 EUR: 0 

2012 mil Kč: 0 EUR: 0 

Harmonogram čerpání 
spolufinancování opatření z 
IPRM 

2013 mil Kč: 0 EUR: 0 
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5. POPIS OČEKÁVANÝCH VÝSTUPŮ 

Výstupy řešení v rámci IPRM jsou identifikovány v popisu jednotlivých opatření (viz 
předcházející subkapitola 4.3) a také v popisu jednotlivých aktivit (viz příloha č. 1). V této 
kapitole je uveden souhrn výstupů (identifikátorů) podle jednotlivých prioritních oblastí a 
opatření. 

 

Prioritní oblast „Ekonomický rozvoj“ 

 

Opatření IPRM 
Kód Název 

Měrná 
jednotka  1.1 1.2 1.3 

Celkem 

Hlavní indikátory IPRM 

51 15 31 Počet podpořených projektů na 
rozvoj  počet 3 3 1 7 

65 11 04 
Plocha regenerovaných a 
revitalizovaných objektů zájmové 
a volnočasové povahy 

užitná 
plocha v 

m2 
 900  900 

65 01 01 
Plocha regenerovaného a 
revitalizovaného území – ve 
městech 

ha  1,245  1,245 

65 12 01 
Plocha nově vybudovaných 
objektů pro zájmové a 
volnočasové aktivity 

užitná 
plocha v 

m2 
 2000  2000 

Vlastní indikátory 

 Počet studií pro zvýšení 
turistického potenciálu počet 5   5 

63 31 01 
Počet vytvořených propagačních 
materiálů nebo marketingových 
produktů pro cestovní ruch 

počet 10   10 

 Počet internetových portálů 
zaměřených na turistiku počet 1   1 

63 31 11 
Počet vytvořených produktů pro 
orientaci a směřování 
návštěvníků 

počet 5   5 

 Počet nových ubytovacích 
kapacit osob 100   100 
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Prioritní oblast „Sociální integrace“ 

Opatření IPRM 
Kód Název 

Měrná 
jednotka 2.1 2.2 2.5  2.7 

Celke
m 

Hlavní indikátory IPRM 

51 15 31 Počet podpořených 
projektů na rozvoj  počet 1 5 1  1 8 

65 11 01 

Plocha 
regenerovaných a 
revitalizovaných 
objektů určených pro 
rozvoj vzdělávání 

užitná 
plocha v 

m2 
 1000 2180   3180 

65 11 03 

Plocha 
regenerovaných a 
revitalizovaných 
objektů pro sociální 
služby a zdravotní péči 

užitná 
plocha v 

m2 
    100 100 

64 01 04 

Počet zařízení a 
technologií vedoucí ke 
zvýšení bezpečnosti a 
ochrany zdraví a 
majetku 

počet 40     40 

 
Počet objektů 
s modernizovaným 
vybavením a zařízením 

počet  5    5 

Vlastní indikátory 

 

Počet studií pro 
mapování 
bezbariérové dopravy 
a tras 

počet 1     1 

ad 64 01 04 

Počet nově 
vybudovaných míst 
odstraňující překážky 
pohybu na 
komunikacích 

počet 20     20 

ad 64 01 04 

Počet nově 
vybudovaných míst 
odstraňující překážky 
vstupu do objektů 

počet 20     20 
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Prioritní oblast „Přitažlivá města“ 

Opatření IPRM 
Kód Název 

Měrná 
jednotka 3.1 3.2 3.3  

Celkem 

Hlavní indikátory IPRM 

51 15 31 Počet podpořených projektů na 
rozvoj  počet 2 1 3  6 

65 11 04 
Plocha regenerovaných a 
revitalizovaných objektů 
zájmové a volnočasové povahy 

užitná 
plocha v 

m2 
2935  6000  8935 

65 01 01 
Plocha regenerovaného a 
revitalizovaného území – ve 
městech 

ha 0,6 0,5 0,2  1,3 

Doplňkové indikátory IPRM 

 Počet zrekonstruovaných kulturně 
historických a technických objektů počet 2    2 

 

 

Prioritní oblast „Dostupnost a mobilita“ 

Opatření IPRM 
Kód Název 

Měrná 
jednotka 4.1 4.2 

Celkem 

Hlavní indikátory IPRM 

51 15 31 Počet podpořených projektů na 
rozvoj  počet 5 3 8 

65 01 01 
Plocha regenerovaného a 
revitalizovaného území – ve 
městech 

ha 1,2 2 3,2 

Doplňkové indikátory IPRM 

61 01 11 Délka nově budovaných 
cyklostezek km 10  10 

61 01 16 Délka rekonstruovaných 
cyklostezek km 10  10 

Vlastní indikátory 

 Počet nově vybudovaných 
parkovacích stání počet 300  300 
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6. FINANČNÍ A ČASOVÝ HARMONOGRAM 

6.1 Souhrnný rozpočet a zdroje financování 

Tab 6_1: Rozpočet IPRM Karviná podle priorit / témat (v EUR) 
z toho ROP 

 Priorita / téma Celkem za prioritu/téma 
Celkem Z toho dotace 

ROP 
% z celkové dotace 

ROP 
město v rámci 

ROP 
partneři v rámci 

ROP 

1. Ekonomický rozvoj 6 850 000 2 850 000 2 347 500 14,11% 52 500 450 000 

2. Sociální integrace 22 380 265 4 100 265 3 792 745 22,79% 289 520 18 000 

3. Přitažlivá města 10 899 460 8 899 460 8 232 000 49,48% 626 919 40 541 

4. Dostupnost a mobilita 7 748 000 2 188 000 2 023 900 12,17% 164 100 0 

5. Životní prostředí 9 912 000 0 0 0,00% 0 0 

6. Řízení IPRM 260 000 260 000 240 500 1,45% 19 500 0 

 CELKEM 58 049 725 18 297 725 16 636 645 100,00% 1 152 539 508 541 

Pro realizaci IPRM Karviná byly identifikovány opatření v celkové hodnotě 58 049 725 EUR. Náklady na realizaci opatření, která mohou být 
spolufinancována z IPRM (respektive ROP – Oblast podpory 3.1 Rozvojové póly regionu) byla vyčíslena na 18 297 725 EUR, z toho 
předpokládaná dotační podpora v rámci ROP byla vyčíslena na 16 636 645 EUR. Podrobný rozpočet podle opatření a aktivit je uveden 
v Příloze č. 2_2. 

Co se týče spolufinancování v rámci realizace IPRM Karviná, předpokládají se vlastní zdroje města Karviná v rámci ROP ve výši 1 152 539 
EUR a u partnerů ve výši 508 541 EUR. Podrobný popis zdrojů financování je uveden v Příloze č. 2_3. 
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6.2 Harmonogram čerpání zdrojů ROP 

Tab 6_2: Harmonogram čerpání dotačních zdrojů ROP podle opatření  (v EUR) 
  Opatření 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Celkem 

1. Ekonomický rozvoj 0 573 509 1 553 991 0 220 000 0 2 347 500 

1.1 Propagace turistického potenciálu 0 18 509 73 991 0 0 0 92 500 

1.2 Zázemí a infrastruktura pro sportovní a zábavní aktivity 0 555 000 1 480 000  0 0 2 035 000 

1.3 Nové ubytovací kapacity pro návštěvníky a lázeňské hosty 0 0 0 0 220 000 0 220 000 

1.4 Podnikatelská infrastruktura pro MSP a začínající podnikatele 0 0 0 0 0 0 0 

1.5 Další vzdělávání  dospělých se zaměřením na potřeby trhu práce 0 0 0 0 0 0 0 
2. Sociální Integrace 0 0 2 682 763 1 109 982 0 0 3 792 745 

2.1 Budování bezbariérových přístupů 0  555 000 0 0 0 555 000 

2.2 Zvýšení kvality infrastruktury pro vzdělání na ZŠ a SŠ 0 0 980 745 0 0 0 980 745 

2.3 Zvýšení dovedností žáků základních a středních škol 0 0 0 0 0 0 0 

2.4 Budování kapacit pro další rozvoj vysokého školství ve městě 0 0 0 0 0 0 0 

2.5 Rozvoj knihovnických a informačních služeb 0 0 1 110 018 1109982 0 0 2 220 000 

2.6 Budování zařízení a služeb pro prevenci sociálně-patol. jevů 0 0 0 0 0 0 0 

2.7 Systémy sociálních služeb 0 0 37 000 0 0 0 37 000 
3. Přitažlivá města 0 0 7 197 000 1 035 000 0 0 8 232 000 

3.1 Rekonstrukce kulturních a historických památek 0 0 2 720 000 0 0 0 2 720 000 

3.2 Rekonstrukce zaned. a nebo nedost.využívaných veř. prostranství 0 0 0 1 035 000 0 0 1 035 000 

3.3 Rekonstrukce objektů plnící společenské a kulturní funkce 0 0 4 477 000 0 0 0 4 477 000 

3.4 Regenerace brownfields 0 0 0 0 0 0 0 
3.5 Zvýšení kvality zón bydlení a příprava nových obytných zón 0 0 0 0 0 0 0 
4. Dostupnost a mobilita 0 18 500 0 2 005 400 0 0 2 023 900 

4.1 Řešení parkování v exponovaných lokalitách 0 0 0 1 110 000 0 0 1 110 000 

4.2 Budování a rozšiř. sítě pěších stezek, in-line tras a cyklostezek 0 18 500 0 895 400 0 0 913 900 

4.3 Rekonstrukce komunikací na území města Karviné 0 0 0 0 0 0 0 
5. Životní prostředí 0 0 0 0 0 0 0 

5.1 Ochrana vod 0 0 0 0 0 0 0 

5.2 Snižování energetických náročností budov 0 0 0 0 0 0 0 

5.3 Ekologické vzdělávání obyvatel 0 0 0 0 0 0 0 

6. Řízení IPRM 0 48100 48100 48100 48100 48100 240 500 

 CELKEM 0 640 109 11 481 854 4 198 482 268 100 48 100 16 636 645 
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7. POPIS REALIZACE PARTNERSTVÍ 

V rámci přípravy a tvorby IPRM byly využito struktur, které byly nastaveny v rámci 
aktualizace  Strategického plánu rozvoje města Karviné (SPER) z roku 2007. Při této 
aktualizaci v roce 2007 bylo vytvořeno celkem 6 pracovních skupin. 

Byl vytvořen odkaz na web stránkách města www.karvina.org, kde jsou umísťovány 
podkladové materiály, zápisy a další dokumenty související s přípravou IPRM. 
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Při zahájení práce na přípravě IPRM, byly vytvořeny formuláře „Oblasti rozvoje“ a 
„Projektový záměr“,  které byly jednak umístěny na příslušném odkazu IPRM na www 
stránce města ke stažení a vyplnění veřejností, a byly rovněž rozeslány e-mailem všem 
členům pracovních skupin  SPER. Na základě těchto dokumentů bylo zpracovatelům IPRM 
doručeno celkem přes 140 projektových záměrů a námětů ve vyšší či nižší míře 
rozpracovanosti. Tyto náměty spolu se SWOT analýzou a posouzením opatření SPER byly 
využity pro formulování priorit, opatření a aktivit IPRM. 

Byl ustaven řídící výbor IPRM, který zahrnuje 22 členů, zástupců veřejné, soukromé i 
sociální sféry. Tito členové byli vybráni na základě jejich aktivní účasti při zpracování SPER 
2007 a byli jmenováni usnesením Rady města. Členové řídícího výboru se při přípravě IPRM 
sešli na 2 jednáních 6.5. 2008 a 9.6. 2008. Před vlastním jednáním řídícího výboru byly 
členům zaslány podkladové materiály, ke kterým se vyjadřovali buď na vlastním jednání 
nebo následně korespondenčně. Na jednání dne 9.6. 2008 doporučili členové řídícího výboru 
schválení IPRM Radě města. 

Harmonogram jednání s partnery: 

Datum Místo Akce Poznámka 
4.4. 2008 www.karvina.org Vyvěšení informací o přípravě 

IPRM s žádostí o aktivní účast 
vyplněním formulářů „Oblasti 
rozvoje“ a „Projektová záměr“ 

 

6.5. 2008 Magistrát města 
Karviné 

Jednání Řídícího výboru Schválení analýzy 
města, SWOT analýzy 
a vymezení zónového 
přístupu IPRM 

9.6. 2008 Magistrát města 
Karviné 

Jednání Řídícího výboru Schválení priorit, 
opatření, aktivit a 
rozpočtu a doporučení 
radě města schválení 
IPRM 

13.6. 2008 Magistrát města 
Karviné 

Jednání Rady města Projednání IPRM  

19.6. 2008 OPF SLU Karviná Veřejné projednání IPRM s 
veřejností 

Projednání IPRM  

1.7. 2008 Magistrát města 
Karviné 

Jednání Zastupitelstva města Schválení IPRM  
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8. POPIS ADMINISTRATIVNÍ KAPACITY A ZPŮSOBU ŘÍZENÍ IPRM 

8.1 Struktury řízení IPRM 

Při přípravě IPRM bylo využito externího dodavatele, který činnosti směřující k vypracování 
IPRM koordinoval s řídícím výborem, jeho předsedou (Ing. Zbyněk Gajdacz, náměstek 
primátora města) a pověřenou koordinátorkou přípravy IPRM (Ing. Lenka Suchánková, odbor 
správy majetku, oddělení projektového řízení a rozvoje) 

Pro řízení vlastní realizace IPRM Karviná bude zřízena funkce manažera IPRM, který bude 
vybrán na základě výběrového řízení před schválením IPRM Úřadem regionální rady regionu 
soudržnosti Moravskoslezsko. Tento projektový manažer bude vybrán na základě soutěže, 
které se mohou zúčastnit jak pracovníci magistrátu města, tak externí osoby. Manažer bude 
plně zodpovědný za realizaci IPRM Karviná v období 2008-2013.  

Při řízení realizace IPRM bude využito vytvořené struktury řídícího výboru IPRM, který bude 
mít pravomoc posuzovat a doporučovat jednotlivé projekty naplňující aktivity a opatření 
IPRM. 

8.2 Vyhlašování výzev k předkládání projektů 

Manažer IPRM bude mít zodpovědnost za vyhlašování výzev k předkládání projektů v rámci 
opatření IPRM. Bude se řídit zásadami otevřené výzvy ROP k předkládání projektů IPRM. 
Výzvy k předkládání projektů v rámci jednotlivých opatření IPRM budou vyvěšeny na 
příslušném odkazu IPRM na www stránkách města včetně podmínek a formulářů. 

Předpokládají se následující termíny výzev pro předkládání projektů IPRM Karviná: 

Tab: Předpokládané termíny vyhlašování výzev na překládání projektů IPRM 
Karviná 

  Opatření 2009 2010 2011 

1.1 Propagace turistického potenciálu 31.1, 30.9. 30.9.  

1.2 Zázemí a infrastruktura pro sportovní a zábavní aktivity  31.3 31.3  

1.3 Nové ubytovací kapacity pro návštěvníky a lázeňské hosty   31.3 

2.1 Budování bezbariérových přístupů 31.3., 30.9.   

2.2 
Zvýšení kvality infrastruktury pro vzdělání na základních a 
středních školách 30.6. 

  

2.5 Rozvoj knihovnických a informačních služeb 30.6.   

2.6 
Budování zařízení a služeb pro prevenci sociálně-patologických 
jevů  

 31.1 

2.7 Systémy sociálních služeb 31.1  31.1 

3.1 Rekonstrukce kulturních a historických památek 30.6.   

3.2 
Rekonstrukce zanedbaných a nebo nedostatečné využívaných 
veřejných prostranství 31.1. 

31.1  

3.3 Rekonstrukce objektů plnící společenské a kulturní funkce 31.1 31.1. 31.1. 

3.4 Regenerace brownfields 30.6.   

4.1 Řešení parkování v exponovaných lokalitách  31.3.  

4.2 
Budování a rozšiřování sítě pěších stezek, in-line tras a 
cyklostezek 31.1. 

30.6.  
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Po vyhlášení jednotlivých výzev budou mít předkladatelé vždy 90 kalendářních dnů na 
zpracování svých žádostí a jejich předložení. Přesný datum, hodina a místo doručení bude 
uveřejněna v příslušné výzvě. 

Pro každou výzvu bude samostatně vedena seznam došlých žádostí. Žádosti, která budou 
doručeny ve stanoveném termínu, budou očíslována vzestupně podle termínu, kdy byly 
doručeny. Tento seznam došlých žádostí bude mít následující strukturu: 

Identifikátor 
výzvy 

Pořadové číslo 
žádosti 

Datum a čas 
dodání žádosti 

Jméno 
žadatele 

Název 
projektu 

Administrativní kontrolu projektů provádí manažer IPRM, respektive jím určený 
tým.Otevírání obálek a administrativní kontrola žádostí proběhne nejpozději třetí pracovní 
den od konečného termínu podání žádostí.  Manažer IPRM zpracuje seznam žádostí 
s popisem jednotlivých projektů, který bude obsahovat zejména: 

o Rozpočet projektu 

o Plnění identifikátorů opatření 

o Harmonogram realizace projektu 

8.3 Hodnocení předkládaných projektů 

Hodnocení předkládaných projektů bude provádět 3 členná komise složená z vybraných 
členů řídícího výboru IPRM Karviná na základě podkladů od manažera IPRM. 

Tato komise se na svém jednání rozhodne o doporučení  jednotlivých projektů řídícímu 
výboru. Předpokládá se, že řídící výbor bude zasedat po dobu realizace IPRM vždy na konci 
čtvrtletí kalendářního roku a bude doporučovat vybrané projekty orgánům města. Orgány 
města (rada a zastupitelstvo) bude schvalovat projekty doporučené řídícím výborem a 
následně manažer IPRM bude předkládat doporučené projekty ke schválení Úřadu 
regionální rady regionu soudržnosti Moravskoslezsko. 
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9. ANALÝZA RIZIK 

Příprava a úspěšná realizace IPRM Karviná  je podmíněna řadou faktorů, ať již vnitřních 
nebo vnějších a implementace navržených opatření tak může být ohrožena riziky, jejichž 
analýza je uvedena v této kapitole. Cílem kapitoly je kromě vlastního popsání těchto rizik 
také navržení postupu pro minimalizaci těchto případných rizik. Možná rizika jsou popsána 
podle jednotlivých fází IPRM a dále vyhodnocena z hlediska pravděpodobnosti jejich výskytu 
a závažnosti jejich dopadu na implementaci IPRM. 

Pro hodnocení byla využita 3 bodová stupnice, kde 3 body představují vysokou, 2 body 
střední a 1 bod nízkou pravděpodobnost výskytu, resp. závažnost dopadu. Významnost  
rizika je dána součinem těchto dvou hodnot. Bodové zhodnocení výskytu a závažnosti 
jednotlivých rizik IPRM bylo stanoveno odhadem zpracovatele IPRM.  Podle významnosti 
pak jsou rizika rozdělena do 3 skupin: 

1-3 nepředpokládá se výskyt rizika nebo nízká významnost 

4-6 střední riziko 

7-9 vysoké riziko 

Rizika identifikovaná jako střední a vysoká jsou v následujícím přehledu barevně označena. 
Ke každému riziku je podán komentář jeho možného vlivu na IPRM a navržena jsou rovněž 
opatření, kterými by se výskyt rizika měl eliminovat. Rizika jsou popsána podle výskytu ve 3 
fázích IPRM – přípravě, realizaci a udržitelnosti. 
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9.1 Rizika ve fázi přípravy 

RIZIKA VE FÁZI PŘÍPRAVY 

Název / Specifikace rizika  

V
ýs

ky
t 

 

Z
áv

až
n

o
st

  

V
ýz

n
am

n
o

st
 

Komentář Opatření k eliminaci 

RP1. Neoptimální nebo nedostatečný výběr 
partnerů při přípravě IPRM a jeho aktivit 1 3 3 

Výskyt tohoto rizika byl eliminován 
zejména  zapojením existující 
struktury realizace strategického 
plánu města Karviná 

Nepředpokládá se významný dopad 
rizika nebo nízká významnost. 

RP2. Nízká úroveň komunikace s veřejností při 
přípravě IPRM  a reflexe jejich názorů 1 3 3 

Veřejnost byla zapojena zejména 
pečlivým výběrem relevantních  
institucí do přípravy strategického 
plánu rozvoje města (poslední 
aktualizace v r. 2007) , od nějž je 
IPRM do velké míry odvozován. 
Vybraní členové pracovních skupin 
strategického plánu byli zahrnuti do 
řídícího výboru IPRM. S veřejností 
města bylo komunikováno 
prostřednictvím průběžných 
informací o přípravě IPRM na webu 
města a svoláním veřejného 
projednávání IPRM.  

Nepředpokládá se významný dopad 
rizika nebo nízká významnost. 

RP3. Chybné nebo nedostatečné definování 
zóny IPRM  1 2 2 

Zóna byla definována na základě 
široké diskuse s vedením města  a 
řídícím výborem. Vzhledem 
k velikosti rozlohy města Karviná a 
koncentraci klíčových aktivit rozvoje 
města, ekonomického  potenciálu 
v rámci definovaného širšího centra 
je výběr zóny logickým odrazem 
potřeb rozvoje města Karviná. 

Nepředpokládá se významný dopad 
rizika nebo nízká významnost. 
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RIZIKA VE FÁZI PŘÍPRAVY 

Název / Specifikace rizika  

V
ýs

ky
t 

 

Z
áv

až
n

o
st

  

V
ýz

n
am

n
o

st
 

Komentář Opatření k eliminaci 

RP4. Chybné nastavení cílů, priorit a opatření 
pro řešení IPRM v dané zóně 1 3 3 

Cíle, priority a opatření definovaná 
v IPRM  odrážejí do značné míry 
opatření definovaná ve 
strategickém plánu rozvoje města. 
Nejsou tedy ad hoc nastavenými 
prioritami využívajícími pouze 
možnosti IPRM, ale  vycházejí 
z dlouhodobě definovaných cílů 
rozvoje města Karviná. Opatření 
reagují na SWOT analýzu a 
využívají buď definovaných silných 
stránek nebo příležitostí, nebo 
naopak řeší identifikované slabé 
stránky a ohrožení. Z popsaných 23 
opatření je 14 zaměřeno na využití 
spolufinancujících prostředků 
v rámci alokované podpory z ROP 
Moravskoslezsko, Oblast podpory 
3.1 – Rozvojové póly regionu. 
Zbývajících 9 opatření je zaměřeno 
na využití jiných dotačních titulů.  

Nepředpokládá se významný dopad 
rizika nebo nízká významnost. 

RP5. Výběr nevhodných aktivit nebo projektů 
IPRM pro dosažení cílů IPRM 2 3 6 

Aktivity a projekty jako praktická 
aplikace pro naplnění jednotlivých 
opatření jsou klíčové pro realizaci 
monitorovacích indikátorů. Aktivity 
byly v rámci IPRM popsány jako 
souhrn nebo logická množina 
identifikovaných projektových 
záměrů na základě diskuse a 
námětů ze strany města a 

Toto riziko je střední. Dopad rizika 
je spíše v konečném dopadu 
realizace projektů na indikátory. Při 
výběru projektů je nutno 
managementem IPRM  sledovat 
dosahování navrhovaných 
indikátorů. 
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RIZIKA VE FÁZI PŘÍPRAVY 

Název / Specifikace rizika  

V
ýs

ky
t 

 

Z
áv

až
n

o
st

  

V
ýz

n
am

n
o

st
 

Komentář Opatření k eliminaci 

veřejnosti. Celkem bylo v rámci 
přípravy IPRM identifikováno přes 
140 projektových záměrů v různé 
fázi přípravy.  Je nicméně možné, 
že v v následujících fázích 
(zejména v realizační) se objeví 
další významné projektové záměry, 
které mohou ovlivnit jak jednotlivá 
aktivity, tak jím příslušná opatření, 
ať již ve významu jejich dopadu 
nebo indikátorů.  

RP6. Nejasné nebo nereálné nastavení 
indikátorů  2 3 6 

Indikátory byly nastaveny zejména 
na základě prodiskutovaných cca 
140 projektových záměrů, které se 
objevily ve fázi přípravy IPRM. 
Některé z těchto projektů měly 
jasně definované výstupy, nicméně 
u některých byl proveden jen 
přibližný dopad. 

Toto riziko je střední. Pro jeho 
eliminaci je nutné přesné definování 
požadovaných výstupů projektů při 
vypisování výzev a jejich průběžná 
kontrola projektovým manažerem 
IPRM 

RP7. Nejasné nebo nereálné nastavení 
časového harmonogramu čerpání zdrojů 
IPRM 

2 3 6 

Finanční harmonogram vychází 
z fází připravenosti identifikovaných 
projektových záměrů. Při nastavení 
finančního harmonogramu se však 
do značné míry promítají rovněž 
rozhodovací mechanismy ať již ve 
fázi schvalování projektů na straně 
města, tak u financujícího orgánu, 
které mohou mít  významný vliv na 
časovou alokaci zdrojů. 

Toto riziko je střední. Pro jeho 
eliminaci je nutné přesně definovat 
stav příprav jednotlivých projektů, 
jejich zařazení do jednotlivých 
výzev. Případné identifikované 
disproporce nutno prodiskutovat 
s ÚRR před jednotlivými alokacemi 
na kalendářní rok.  
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RIZIKA VE FÁZI PŘÍPRAVY 

Název / Specifikace rizika  

V
ýs

ky
t 

 

Z
áv

až
n

o
st

  

V
ýz

n
am

n
o

st
 

Komentář Opatření k eliminaci 

RP8. Eliminace zdrojů určených pro IPRM 
Karviná 

3 2 6 

Vzhledem ke skutečnosti, že o 
zdroje v rámci ROP, oblast podpory 
3.1 v MS kraji soutěží celkem 5 
měst a na druhou stranu jsou  
omezeny celkové zdroje, dá se 
předpokládat, že navržený finanční 
plán bude krácen v závislosti na 
celkové alokaci, vyhodnocení IPRM 
jednotlivých měst a jejich 
požadavků 

Toto riziko je střední. Pro případná 
vyjednávání bude pravděpodobně 
nutné vyčlenit opatření, která jsou 
jednoznačně nezbytná pro realizaci 
globálního cíle IPRM Karviná. 
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9.2 Rizika ve fázi realizace 

RIZIKA VE FÁZI REALIZACE 

Název / Specifikace rizika  

V
ýs

ky
t 

 

Z
áv

až
n

o
st

  

V
ýz

n
am

n
o

st
 

Komentář Opatření k eliminaci 

RR1. Možná změna priorit města v rámci 
realizace 1 2 2 

Dosavadní strategické plány 
rozvoje města Karviná, ze kterých 
vychází rovněž IPRM, byly dosud 
vždy akceptovány vedením města i 
po případných změnách ve vedení 
města po volbách a hlavní cíle 
nebyl zpochybňovány. 

Nepředpokládá se významný dopad 
rizika nebo nízká významnost. 

RR2. Nedostatečné vlastní zdroje financování 
ze strany města 1 2 2 

Investiční zdroje města jsou pro 
realizaci jednotlivých projektů 
dostatečné. Navíc dotační zdroje 
v rámci IPRM mohou do velké míry 
ulehčit vlastnímu financování, neboť 
v rozpočtových výhledech ano ve 
schválených rozpočtech se s těmito 
zdroji dosud nepočítalo. Lze tedy 
říci, že město má dostatečnou 
rezervu pro financování projektů 
v rámci IPRM. 

Nepředpokládá se významný dopad 
rizika nebo nízká významnost. 

RR3. Nedostatečné vlastní zdroje financování 
ze strany jiných partnerů – předkladatelů 
projektů 

3 3 9 

Aktivity financované v rámci IPRM 
jsou založeny na diskusi s partnery 
města, kteří byli zahrnuti buď přímo 
do jejich přípravy nebo jejich 
oslovením při hledání projektových 
záměrů. Aktivity IPRM, jejichž 
nositeli jsou jiné subjekty než město 
jsou nicméně vystaveny riziku 
v čase – může dojít ke změně 
záměrů jednotlivých předkladatelů. 

Toto riziko ke vysoké. Pro eliminaci 
těchto rizik je důležitá široká 
publicita IPRM při vyhlašování 
výzev a poradenská činnost při 
přípravě externích projektů ze 
strany projektového týmu manažere 
IPRM Karviná. 
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RIZIKA VE FÁZI REALIZACE 

Název / Specifikace rizika  

V
ýs

ky
t 

 

Z
áv

až
n

o
st

  

V
ýz

n
am

n
o

st
 

Komentář Opatření k eliminaci 

RR4. Nastavení projektového managementu 
IPRM 2 3 6 

Projektový management IPRM je 
důležitým aspektem úspěšné 
realizace. Na úrovni města je 
vytvořeno oddělení projektového 
managementu, jehož pracovníci 
jsou zaměřeni jednak na projektový 
management jednotlivých projektů 
města a jednak na problematiku 
strukturálních fondů. 

Toto riziko je střední. Dosud není 
jasně přidělena funkce projektového 
manažera IPRM, nicméně 
přepokládá se jeho vytvoření 
v průběhu srpna-září 2008, 
pravděpodobně formou výběrového 
řízení. Vybraný projektový manažer 
musí získat detailní informace 
týkající se přípravy IPRM (od 
zpracovatele IPRM) a dokumentace 
řízení IPRM. Nutné je vytvoření 
týmu pod jeho vedením, kteří budou 
plně k dispozici pro realizaci IPRM 
– předpokládají se 2-3 pracovníci. 

RR5. Uznatelnost nákladů nebo žadatelů a 
riziko veřejné podpory 3 3 9 

Toto riziko má přímý vliv na 
realizaci vybraných projektů. Pro 
většinu aktivit IPRM Karviná se 
předpokládá dotace ve výši 92,5%, 
neboť svým charakterem většinou 
nezakládají veřejnou podporu. Je 
však možné, že při dalším 
zpracování projektových 
dokumentací jednotlivých projektů 
dospěje hodnotitelská komise 
k názoru, že určité projekty naplňují 
znaly veřejné podpory. U některých 
projektů (zejména pak těch, které 
budou předkládat jiné subjekty než 
město) by mohlo dojít k ohrožení 
vlastního zahájení, resp. realizace 
projektů. 

Toto riziko je vysoké. Pro 
vyhlašování jednotlivých výzev 
k předkládání projektů, resp. při 
jejich projektové přípravě je nutná 
komunikace s ÚRR případně 
dalšími zapojenými institucemi a 
nalezení vhodného způsobu řešení 
projektů, které tomuto riziku mohou 
podléhat. 
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RIZIKA VE FÁZI REALIZACE 

Název / Specifikace rizika  

V
ýs

ky
t 

 

Z
áv

až
n

o
st

  

V
ýz

n
am

n
o

st
 

Komentář Opatření k eliminaci 

RR6. Neplnění cílů a monitorovacích indikátorů 
v důsledku nerealizování či zpožďování 
realizace některých projektů  

2 3 6 

Naplňování monitorovacích 
ukazatelů je klíčové pro 
vyhodnocení efektivity IPRM a 
zároveň schválení dotačních 
finančních prostředků v jednotlivých 
letech. 

Toto riziko je střední. Pro jeho 
eliminaci je nutné přesné definování 
požadovaných výstupů projektů při 
vypisování výzev a jejich průběžná 
kontrola projektovým manažerem 
IPRM. 
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9.3 Rizika ve fázi udržitelnosti 

RIZIKA VE FÁZI UDRŽITELNOSTI 

Název / Specifikace rizika  

V
ýs

ky
t 

 

Z
áv

až
n

o
st

  

V
ýz

n
am

n
o

st
 

Komentář Opatření k eliminaci 

RU1. Nezajištění dostatečných finančních 
prostředků pro provoz realizovaných 
projektů – objektů či zařízení  

 

1 2 2 

Většina aktivit navržených v IPRM 
nepředstavuje riziko provozování, 
neboť jsou zajištěny provozní 
prostředky z rozpočtu města. Větší 
míra rizika se dá předpokládat u 
projektů nerealizovaných městem, 
ale toto riziko bude eliminováno při 
samotném výběru projektů. 

Nepředpokládá se významný dopad 
rizika nebo nízká významnost. 

RU2. Nízká poptávka ze strany uživatelů a 
cílových skupin u jednotlivých projektů  1 3 3 

Většina aktivit IPRM není 
nastavena jako komerčně 
zaměřené projekty. Projekty, které 
budou zaměřeny komerčně budou 
toto případné riziko definovat 
v dokumentaci k projektům. 

Nepředpokládá se významný dopad 
rizika nebo nízká významnost. 
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9.4 Zhodnocení rizik 

Celkem bylo analyzováno 16 možných rizik ve všech 3 fázích IPRM. 

Fáze Celkový počet 
identifikovaných 

rizik 

v tom 

  nepředkládá se 
výskyt nebo 

nízká 
významnost 

střední 
významnost 

vysoká 
významnost 

Příprava IPRM 8 4 4 0 

Realizace 
IPRM 

6 2 2 2 

Udržitelnost 
IPRM 

2 2 0 0 

CELKEM 16 8 6 2 

 

Zvýšená pozornost by měla být věnována zejména eliminaci těch rizik, jejichž významnost 
byla určena jako střední nebo vysoká. Ta se vyskytují ve fázi přípravy, kde se rizika týkají 
zejména nastavení indikátorů a časového harmonogramu a fázi realizace, kde se rizika 
vyskytují zejména při řízení projektů, zajištění financování externích projektů a uznatelnosti 
nákladů, resp. výše možné dotace.  

9.5 Prevence a minimalizace rizik 

Rizika ve fázi přípravy IPRM 

Rizika vznikající v přípravné fáze se většinou projeví v následné fázi realizační. Mohou tedy 
významně ohrozit naplnění vize a dosažení globálního a specifických cílů IPRM.  

Rizika vyplývající z nízké úrovně komunikace nebo výběru témat a aktivit v zóně byly 
v přípravné fázi sníženy zejména zapojením velké části veřejnosti již do přípravy 
aktualizovaného strategického plánu rozvoje města v roce 2007 a kontinuity práce těchto 
osob jejich účastí v řídícím výboru IPRM. Velká pozornost byla věnována rovněž socio-
ekonomické analýze a z ní vyplývající SWOT analýze. Široká veřejnost rovněž měla možnost 
zapojit se do formulování projektových námětů prostřednictvím výzvy k předkládání těchto 
návrhů. Nevhodný výběr aktivit nebo projektů (což by mohlo vést k neuspokojivému 
naplňování cílů a indikátorů IPRM), je možné eliminovat při jejich posuzování nastavením 
průkazných hodnotících kritérií. 

Možnost nereálného monitorovacích indikátorů či časového a finančního harmonogramu je 
obtížné spolehlivě vyloučit vzhledem k nejistotě týkající konkrétních projektů, které budou 
předloženy k posuzování, neboť jejich charakteristiky se mohou v průběhu jejich přípravy 
měnit. Vznik těchto rizik je možno snižovat důkladnou analýzou připravenosti projektů jž 
v počátečních stadiích jejich přípravy. 

Riziko snížení navrhovaného rozpočtu IPRM ze strany ÚRR je možné flexibilně řešit na 
jednání řídícího výboru a určení priorit jednotlivých opatření. 

 

. 
1.  
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Rizika ve fázi realizace IPRM 

Finanční rizika nezajištění vlastního spolufinancování jsou dvojí povahy – jednak u projektů 
připravovaných města Karviná a jednak u projektů překládaných externími subjekty. U 
městských projektů je toto riziko nižší zejména z toho důvodu, že velkou část aktivit město 
zahrnulo do budoucích rozpočtů  a jednak z důvodu, že IPRM byl schválen radou i 
zastupitelstvem města při zvážení závazků města ke spolufinancování.  

Vzniku rizik vzniklých nezajištěním spolufinancování ze strany externích předkladatelů 
projektů může město Karviná předcházet již ve fázi výběru projektových záměrů, kdy by měl 
být brán zřetel mimo na finanční zdraví a doložení způsobu financování. Toto riziko je třeba 
řešit  individuálně řešit s ohledem na konkrétní podmínky příslušných projektů. 

Možnému riziku nedostatečného projektového řízení IPRM je nutno předjít v období před 
podpisem smlouvy s ÚRR a zahájení vlastní fáze realizace IPRM. Dosud není jasně vybrán 
projektový manažer,  vznik této funkce se předpokládá v srpnu-září 2008, pravděpodobně 
formou výběrového řízení – ať již mezi interními zaměstnanci města nebo externím 
dodavatelem. Tento projektová manažer se musí detailně seznámit s fungováním IPRM, mít 
dostatečné kapacity a znalosti k vykonávání této funkce a musí si vytvořit tým 2-3 
pracovníků, kteří budou k dispozici po celou dobu realizace IPRM. 

Riziko neuznatelných nákladů nebo nevhodnosti předkladatelů projektů je vysoké zejména 
díky skutečnosti, že některé aktivity či projekty mohou spadat do kategorie veřejné  podpory. 
Předpokládá se, že většina projektů do této kategorie spadat nebude a u těch aktivit, u 
kterých již ve fázi přípravy IPRM bylo jasné, že do kategorie veřejné podpory spadají, byl 
tento fakt zohlednit ve finančním plánu. Je však možné, že při dalším zpracování 
projektových dokumentací jednotlivých projektů dospěje hodnotitelská komise k názoru, že 
určité projekty naplňují znaly veřejné podpory, čím by mohlo v některých případech dojít 
k ohrožení vlastního zahájení projektů. Proto je při vyhlašování jednotlivých a při projektové 
přípravě nutná komunikace s ÚRR případně dalšími zapojenými institucemi a nalezení 
vhodného způsobu finančních nebo administrativních řešení takových projektů. 

Rizika ve fázi udržitelnosti IPRM 

Možná rizika vyskytující ve  fázi udržitelnosti IPRM jsou do jisté míry ovlivněny možným  
špatným odhadem budoucí poptávky po těchto výsledcích ze strany cílových skupin a 
nezajištění prostředků na financování následného provozu a údržby. 

Většina aktivit IPRM není nastavena jako komerčně zaměřené projekty. Projekty, které 
budou zaměřeny komerčně budou toto případné riziko definovat v dokumentaci k projektům 
a rovněž určovat způsoby jejího řešení.  
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9.6 Systém řízení rizik v rámci IPRM 

Vznik převážné části výše uvedených rizik byl do značné míry eliminován ve fázi přípravy 
kde se věnovala velká pozornost socio-ekonomické analýzy a posuzování připravenosti 
projektových záměrů a námětů, které byly následně formulovány do jednotlivých aktivit, 
nicméně výskyt rizik není možno vzhledem k rozsahu a náročnosti IPRM nikdy zcela 
spolehlivě eliminovat. V převážné většině případů je pro efektivní řízení rizik nutná existence 
spolehlivých monitorovacích a komunikačních postupů.  

Pro řízení rizik bude využita implementační struktura IPRM. Nejdůležitější náplní v tomto 
systému bude pravidelné monitorování postupů, dodržování monitorovacích indikátorů a 
právních aspektů realizace IPRM ze strany projektového manažera a jeho týmu. Rizika 
v počáteční fázi jejich vzniku mohou být odstraněna v přímé komunikaci s předkladateli 
projektů a nastavením právních podmínek realizace těchto projektů při schvalování finanční 
dotace. Rizika závažnější povahy vyžadují intenzivní komunikace nejen s předkladateli 
projektů, ale také s řídícím výborem, případně ÚRR. Důležité je věnovat pozornost 
skutečnému popisu realizace IPRM v jednotlivých ročních monitorovacích zprávách.  

Za řízení rizik v rámci IPRM bude plně odpovědný manažer IPRM, který je rovněž 
zodpovědný za pravidelné roční vyhodnocení a aktualizaci analýzy rizik. Toto vyhodnocení 
předkládá k projednání Řídícímu výboru IPRM spolu s roční monitorovací zprávou o postupu 
IPRM.  

Důležité je tedy nastavit fungující a průběžné informační toky mezi manažerem IPRM, 
řídícím výborem a vedením města. Tato průběžná evaluace postupu (s vyšší frekvencí než 
roční monitorovací zprávy) může účinně zabránit plnému rozvinutí případných rizik a 
předcházet tak problémům naplňování smlouvy o implementaci IPRM.  
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10. NAPLŇOVÁNÍ HORIZONTÁLNÍCH TÉMAT 

IPRM Karviná byl od začátku přípravy koncipován tak, aby jeho dopady, výstupy a výsledky 
směřovaly k naplňování horizontálních témat  na plánovací období 2007 – 2013. Pro toto 
období byla v souladu se Strategickými obecnými zásadami Společenství definována dvě 
horizontální témata: 

Rovné příležitosti - principem rovných příležitostí je potírání diskriminace na základe pohlaví, 
rasy, etnického původu, náboženského vyznání, zdravotního postižení, veku či sexuální 
orientace znevýhodněných skupin. Cílem je zajištění a zlepšování kvality života, sociální 
stability, rozvoj lidského a ekonomického potenciálu všech obyvatel bez rozdílu a jakékoliv již 
existující rozdíly je nutné řešit. Základním kritériem pro výběr projektů bude z hlediska 
rovných příležitostí prokázání, že k výstupům projektu bude umožněn přístup všech složek 
obyvatelstva, a že realizace projektu nebude mít negativní dopad na žádnou složku 
obyvatelstva. Žadatelé budou deklarovat vliv jejich projektu na rovné příležitosti. Projekty s 
negativním dopadem budou vyřazeny při kontrole přijatelnosti. 

Udržitelný rozvoj - ekonomický růst, který uvádí v soulad hospodářský a společenský pokrok 
s plnohodnotným zachováním životního prostředí. Princip udržitelného rozvoje zahrnuje 
oblasti dopravy, životního prostředí, spotřeby energie, ekonomického potenciálu a výchovy k 
udržitelnému rozvoji. Předkladatelé projektů budou deklarovat vliv jejich projektu na životní 
prostředí. Projekty s negativním dopadem budou vyřazeny při kontrole přijatelnosti. 
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11. PROJEKTY FINANCOVANÉ Z JINÝCH OPERAČNÍCH PROGRAMŮ 

V rámci definovaných prioritních oblastí a opatření byly do IPRM zařazeny rovněž opatření, 
která budou spolufinancována z jiných operačních programů. Tato opatření byla do IPRM 
zahrnuta zejména pro to, že jejich řešení bude naplňovat globální cíl IPRM a také z důvodu 
uznatelnosti nákladů. Tento princip zajistí rovněž optimální nakládání s finančními prostředky 
IPRM ROP. V rámci IPRM Karviná budou z jiných operačních programů financovány 
následující opatření: 

1.4 Podnikatelská infrastruktura pro MSP a začínající podnikatele 

Pravděpodobné financování z OPPI. Cílem je vybudovat zázemí pro malé a střední 
podnikatele nebo technologického parku, zejména s vazbou projekty podnikatelů s vyšší 
přidanou hodnotou. Tento projekt předpokládá také zapojení vysokých škol a / nebo 
vědeckých ústavů, které budou jednotlivé projekty v tomto zařízení buď iniciovat nebo s nimi 
spolupracovat. 

1.5 Další vzdělávání  dospělých se zaměřením na potřeby trhu práce 

Pravděpodobné financování z OPLZZ. Cílem je zvýšit kvalifikační úroveň zaměstnanců firem 
reflektující aktuální a předvídané potřeby zaměstnavatelů. Toto opatření bude realizováno 
formou vzdělávání zaměstnanců ve firmách na území města. Vzdělávací programy budou 
definovány samotnými zaměstnavateli ve spolupráci se vzdělávacími institucemi. Budou 
hledány možnosti vzniku těchto školících programů v rámci OPLZZ. 

2.3 Zvýšení dovedností žáků základních a středních škol 

Pravděpodobné financování z OPVK. Cílem je zvyšování dovedností žáků a zvýšení jejich 
budoucí uplatnitelnosti na trhu práce. Toto opatření  bude realizováno formou vzdělávání 
žáků a také pedagogických pracovníků. Vzdělávací programy budou definovány školami ve 
spolupráci s dalšími aktéry na trhu práce. Budou hledány možnosti vzniku těchto školících 
programů v rámci OPVK. 

2.4 Budování kapacit pro další rozvoj vysokého školství ve městě 

Pravděpodobné financování z OPVaVPI nebo zdrojů MŠMT ČR. Cílem je zvýšení 
infrastrukturních kapacit a zázemí pro další rozvoj vysokého školství ve městě. Opatření 
směřuje na vybudování nových kapacit pro výuku na OPF SLU s cílem dalšího rozvoje 
univerzitního školství v souvislosti jednak s očekáváním nárůstu počtu studentů a také 
možností vybudování nové fakulty nebo vysokoškolského ústavu. 

3.5 Zvýšení kvality zón bydlení a příprava nových obytných zón 

Pravděpodobné financování z IOP a soukromých zdrojů. Cílem je zvýšit atraktivitu 
stávajících zón bydlení a příprava nových lokalit pro bydlení.  

4.3 Rekonstrukce komunikací na území města Karviné 

Dotační zdroj zatím neidentifikován. Cílem je zvýšit kvalitu místních komunikací a 
bezpečnost provozu na nich. 

5.1 Ochrana vod 

Pravděpodobné financování z OPŽP 

5.2 Snižování energetických náročností budov 

Pravděpodobné financování OPŽP a IOP 

5.3 Ekologické vzdělávání obyvatel 

Pravděpodobné financování z OPŽP 
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PŘÍLOHY 

Příloha 1  Popis aktivit (33 stran) 

Příloha 2_1  Rozpočet IPRM po létech v EUR (1 strana) 

Příloha 2_2  Rozpočet IPRM podle opatření a aktivit v EUR (4 strany) 

Příloha 2_3  Zdroje financování IPRM v EUR (1 strana) 

Příloha 3  Finanční analýza města (2 strany) 

Příloha 4  Zakreslení vybrané zóny (1 strana) 

Příloha 5  Usnesení zastupitelstva města Karviné (1 strana) 

Příloha 6  Vyjádření krajského úřadu k žádosti o posouzení IPRM (1 strana) 

 

  



P íloha 1 � Popis aktivit  strana 1 p ílohy 
1.  Název aktivity     
1.1.1 Zpracování studií pro zvý�ení turistického potenciálu zóny 
2.  Financující OP     
          
3. Vazba na prioritu     

PO ÚPRAVÁCH ROZPO TU NEBUDE AKTIVITA REALIZOVÁNA V RÁMCI ROP 

4. Popis, jakým zp sobem aktivita e�í cíle a priority IPRM    

Výstupy aktivity jsou jedním z p edpoklad  úsp �ného rozvoje cestovního ruchu ve m st  pro následující aktivity 
opat ení 1.1 - zejména pro nasm rování strategie rozvoje cestovního ruchu, místní zna ení a produkci 
propaga ních materiál . 

5. Cíle aktivity     

Zpracovat podklady pro podporu vyu�ití turistických atraktivit zóny a zlep�ení marketingové strategie v i 
náv�t vník m m sta. Zvý�it Informovanost o atraktivitách cestovního ruchu ve m st  v i potenciálním 
náv�t vník m. 

6. Popis aktivity     
V rámci aktivity budou zpracovány studijní podklady, které budou slou�it pro zmapování potenciálu jednotlivých 
turistických atraktivit a destinací ve vybrané zón  m sta se zam ením jednak na krátkodobou turistiku 
náv�t vník  a jednak na pobytovou turistiku (zejména ve vztahu k láze ským host m). Sou ástí studií bude 
navr�ení marketingové strategie pro zvý�ení po tu náv�t vník  a efektivního vyu�ití existujících a nov
budovaných atraktivit cestovního ruchu. 
7. Indikativní seznam projekt  a jejich p edpokládaná doba realizace v rámci aktivity 
  nep ikládá se         
8. P epokládané zdroje financování aktivity, v . p epokládaného ro ního erpání finan. prost edk

P edpokládané zdroje financování v % v mil K v K v EUR 
Rozpo et m sta - p íslib spolufinancování 
Rozpo et hrazený partnery v IPRM 
Dotace z rozpo tu Regionální rady celkem 
Celkové p epokládané zp sobilé výdaje   
Celkové p edpokládané výdaje   

9. P edpokládané výstupy aktivity - vý et monitorovacích indikátor  v etn  kvantifikace 
Název monitorovacího indikátoru MJ Kvantifikace 

    
Po áte ní 
hodnota 

Budoucí 
hodnota 

Indikátory ROP (Oblast podpory 3.1)       
  

Vlastní indikátory:        
  

10. Zp sob realizace aktivity a okruh p edpokládaných p edkladatel  projekt  napl ujících aktivitu

Studie budou zpracovány jednak za ú asti m sta a jednak za pomoci externích dodavatel  vybraných na základ
sout �e pro zpracování studií na zvý�ení vyu�ití potenciálu stávajících a nových turistických atraktivit zóny. 
P ekladatelé: m sto Karviná 

11. P edpoklady a rizika realizace aktivity     

P edpoklady: jasné zadání studií s po�adavkem na ur ení marketingové strategie v i náv�t vník m. Rizika:
nep edpokládají se. 



P íloha 1 � Popis aktivit  strana 2 p ílohy 

1.  Název aktivity     
1.1.2 Informa ní systémy pro zvý�ení atraktivity zóny a orientace náv�t vník  m sta 
2.  Financující OP     
  IPRM         
3. Vazba na prioritu     

Aktivita je zam ena na rozvoj turistického potenciálu m sta jako jednoho z nástroj  ekonomického rozvoje.  

4. Popis, jakým zp soben aktivita e�í cíle a priority IPRM    

Výstupy aktivity jsou cílen  zam eny na potenciální a stávající náv�t vníky m sta. Tímto zp sobem bude 
postupn  zvy�ována image m sta jako vhodného cíle jak pro p ím stskou turistiku, tak pro dlouhodobé 
náv�t vníky m sta (zejména láze ské hosty) 

5. Cíle aktivity     

Vytvo it efektivní nástroj pro p ilákání a udr�ení náv�t vník  m sta.  

6. Popis aktivity     

V rámci aktivity bude aktualizován existující portál cestovního ruchu s aplikací nejnov j�í technologie a postup , 
který bude fungovat na bázi na bázi aktivní spolupráce zapojených subjekt . Dále bude zefektivn n systém 
zna ení atraktivit cestovního ruchu ve m st  s cílem snaz�í orientace náv�t vník  a jejich orientace ve m st . 

7. Indikativní seznam projekt  a jejich p edpokládaná doba realizace v rámci aktivity 
  nep ikládá se         
8. P epokládané zdroje financování aktivity, v . p epokládaného ro ního erpání finan. prost edk

P edpokládané zdroje financování v % v mil K v K v EUR 
Rozpo et m sta - p íslib spolufinancování 7,50% 4 500 
Rozpo et hrazený partnery v IPRM  0,00% 0 
Dotace z rozpo tu Regionální rady celkem 92,50% 55 500 
Celkové p epokládané zp sobilé výdaje   60 000 
Celkové p edpokládané výdaje   60 000 

9. P edpokládané výstupy aktivity - vý et monitorovacích indikátor  v etn  kvantifikace 
Název monitorovacího indikátoru MJ Kvantifikace 

    
Po áte ní 
hodnota 

Budoucí 
hodnota  

Indikátory ROP (Oblast podpory 3.1)       
51 15 31 Po et podpo ených projekt  na 
rozvoj po et 0 2  
Vlastní indikátory:       
Po et internet. portál  zam . na turistiku ks 0 1  
63 31 11 Po et vytvo ených produkt  pro 
orientaci a sm ování náv�t vník sada 0 5  

10. Zp sob realizace aktivity a okruh p edpokládaných p edkladatel  projekt  napl ujících aktivitu
Bude aktualizován a p etvo en stávající portál cestovního ruchu v Karviné www.karvina-info.cz tak, aby zahrnul 
nové atraktivity a akce ve m st  Karviná a zahrnul také partnery v oblasti cestovního ruchu ve m st . Dále bude 
aktualizován systém orienta ního zna ení k vybraným destinacím ve vybrané zón  m sta. P ekladatelé: m sto 
Karviná 

11. P edpoklady a rizika realizace aktivity     

P edpoklady: 1. Zapojení  partner  v oblasti cestovního ruchu. 2. Dostate né informace pro aktualizaci portálu a 
zna ení. Rizika: 1. Malý zájem potenciálních partner  v oblasti cestovního ú astnit se projektu 2. Jednání se 
správci komunikací  



P íloha 1 � Popis aktivit  strana 3 p ílohy 

1.  Název aktivity     
1.1.3 Propaga ní materiály  
2.  Financující OP     
  IPRM         
3. Vazba na prioritu     

Aktivita je zam ena na rozvoj turistického potenciálu m sta jako jednoho z nástroj  ekonomického rozvoje.  

4. Popis, jakým zp soben aktivita e�í cíle a priority IPRM    

Výstupy aktivity jsou cílen  zam eny na potenciální a stávající náv�t vníky m sta. Tímto zp sobem budu 
postupn  zvy�ována image m sta a roz�i ování o pov domí o m st  mezi stávajícími a potenciálními náv�t vníky 
m sta. 

5. Cíle aktivity     

Vytvo it moderní a efektivní sady propaga ních materiál  sm ovaných na náv�t vníky m sta s cílem jednak jejich 
p ilákání a jednak obnovení jejich náv�t v ve m st . 

6. Popis aktivity     
Vytvo ení sad propaga ních materiál  ve stávajícím grafickém provedení, zahrnující image prospekt se 
v�eobecnými informacemi o m st  a hlavní vjemovou pobídkou k náv�t v  a poznávání m sta, dále 
cyklopr vodce, tipy na p �í procházky a výlety, tipy pro sakrální turistiku, programové volno asové produkty a 
kalendárium akcí. 

7. Indikativní seznam projekt  a jejich p edpokládaná doba realizace v rámci aktivity 
  nep ikládá se         
8. P epokládané zdroje financování aktivity, v . p epokládaného ro ního erpání finan. prost edk

P edpokládané zdroje financování v % v mil K v K v EUR 
Rozpo et m sta - p íslib spolufinancování 7,50% 3 000 
Rozpo et hrazený partnery v IPRM  0,00% 0 
Dotace z rozpo tu Regionální rady celkem 92,50% 37 000 
Celkové p epokládané zp sobilé výdaje   40 000 
Celkové p edpokládané výdaje   40 000 

9. P edpokládané výstupy aktivity - vý et monitorovacích indikátor  v etn  kvantifikace 
Název monitorovacího indikátoru MJ Kvantifikace 

    
Po áte ní 
hodnota 

Budoucí 
hodnota  

Indikátory ROP (Oblast podpory 3.1)       
51 15 31 Po et podpo ených projekt  na 
rozvoj po et 0 1  
Vlastní indikátory:       
63 31 01 Po et vytvo ených propaga ních 
nebo marketingových produkt  pro cestovní 
ruch sada 0 10  

10. 
Zp sob realizace aktivity a okruh p edpokládaných p edkladatel  projekt
napl ujících aktivitu 

Analýza dosavadních propaga ních materiál , jejich aktualizace, dopln ní a vytvo ení nových turisticky 
orientovaných tiskovin a dal�ích propaga ních materiál . P ekladatelé: m sto Karviná 

11. P edpoklady a rizika realizace aktivity     

P edpoklady: 1. Zapojení partner  v oblasti cestovního ruchu. 2. Analýza efektivity dosavadních materiál . Rizika:
Nep edpokládají se 



P íloha 1 � Popis aktivit  strana 4 p ílohy 

1.  Název aktivity     
1.2.1 Revitalizace území a za ízení navazující na stávající turistické cíle a volno asové aktivity  
2.  Financující OP     
  IPRM         
3. Vazba na prioritu     

Aktivita je zam ena na rozvoj turistického potenciálu m sta jako jednoho z nástroj  ekonomického rozvoje.  

4. Popis, jakým zp soben aktivita e�í cíle a priority IPRM    

Aktivita je zam ena na revitalizaci existujících atraktivit cestovního ruchu pro náv�t vníky m sta a trávení volného 
asu pro obyvatele. 

5. Cíle aktivity     

Vybudovat zázemí pro zvý�ení turistického potenciálu a volno asových aktivit obyvatel a náv�t vník  m sta 

6. Popis aktivity     

Aktivita je zam ena na modernizaci existujících atraktivit v centru m sta s nejv t�ím pohybem náv�t vník . 
Výstupy aktivity zapadají do zám ru udr�et náv�t vníky ve m st  pro aktivní  trávení jejich volného  asu.  

7. Indikativní seznam projekt  a jejich p edpokládaná doba realizace v rámci aktivity 
  nep ikládá se         
8. P epokládané zdroje financování aktivity, v . p epokládaného ro ního erpání finan. prost edk

P edpokládané zdroje financování v % v mil K v K v EUR 
Rozpo et m sta - p íslib spolufinancování 7,50% 45 000 
Rozpo et hrazený partnery v IPRM  0,00% 0 
Dotace z rozpo tu Regionální rady celkem 92,50% 555 000 
Celkové p epokládané zp sobilé výdaje   600 000 
Celkové p edpokládané výdaje   600 000 

9. P edpokládané výstupy aktivity - vý et monitorovacích indikátor  v etn  kvantifikace 
Název monitorovacího indikátoru MJ Kvantifikace 

    
Po áte ní 
hodnota 

Budoucí 
hodnota  

Indikátory ROP (Oblast podpory 3.1)       
51 15 31 Po et podpo ených projekt  na 
rozvoj po et 0 1  
65 01 01 Plocha regenerovaného a 
revitalizovaného území ve m stech m2 0 450  

10. 
Zp sob realizace aktivity a okruh p edpokládaných p edkladatel  projekt
napl ujících aktivitu 

Vytipování a regenerace existujících atraktivit cestovního ruchu v centru m sta, jejich revitalizace a dopln ní o 
dal�í funk ní prvky. P ekladatelé: m sto Karviná 

11. P edpoklady a rizika realizace aktivity     

P edpoklady: 1. Vytipování vhodných projekt  v centru m sta. Rizika: 1.  Provozování a finan ní efektivita a 
udr�itelnost. 



P íloha 1 � Popis aktivit  strana 5 p ílohy 

1.  Název aktivity     
1.2.2 Výstavba a rekonstrukce za ízení pro volno asové aktivity 
2.  Financující OP     
  IPRM         
3. Vazba na prioritu     

Aktivita je zam ena na rozvoj turistického potenciálu m sta jako jednoho z nástroj  ekonomického rozvoje.  

4. Popis, jakým zp soben aktivita e�í cíle a priority IPRM    

Aktivita je zam ena na  výstavbu nových a revitalizaci existujících za ízení pro trávení volného asu (sport, aktivní 
odpo inek, relaxace) se zam ením na náv�t vníky a obyvatele. 

5. Cíle aktivity     

Roz�í it nabídku pro aktivní trávení volného asu náv�t vník  a obyvatel m sta.  

6. Popis aktivity     

Aktivita e�í jednak nedostatek prostor pro freestylové aktivity (kola, skateboard, inline) ve m st  a jednak 
revitalizaci existujících volno asových zázemí. Touto aktivitou se jednak dopl ují a modernizují kapacity pro 
trávení volného asu a jednak se zvy�uje bezpe nost a efektivita vyu�ívání zastaralých za ízení. 

7. Indikativní seznam projekt  a jejich p edpokládaná doba realizace v rámci aktivity 
  nep ikládá se         
8. P epokládané zdroje financování aktivity, v . p epokládaného ro ního erpání finan. prost edk

P edpokládané zdroje financování v % v mil K v K v EUR 
Rozpo et m sta - p íslib spolufinancování 0% 0 
Rozpo et hrazený partnery v IPRM 7,5% 120 000 
Dotace z rozpo tu Regionální rady celkem 92,50% 1 480 000 
Celkové p epokládané zp sobilé výdaje   1 600 000 
Celkové p edpokládané výdaje   1 600 000 

9. P edpokládané výstupy aktivity - vý et monitorovacích indikátor  v etn  kvantifikace 
Název monitorovacího indikátoru MJ Kvantifikace 

    
Po áte ní 
hodnota 

Budoucí 
hodnota 

Indikátory ROP (Oblast podpory 3.1)       
51 15 31 Po et podpo ených projekt  na 
rozvoj po et 0 2  
65 11 04 Plocha regener.  a revitaliz. 
objekt  zájmové a volno asové povahy m2 0 900  
65 01 01 Plocha regenerovaného a 
revitalizovaného území ve m stech m2 0 12000  
65 12 01 Plocha nov  vybudovaných 
objekt  pro zájmové a volno asové aktivity m2 0 2000  

10. Zp sob realizace aktivity a okruh p edpokládaných p edkladatel  projekt  napl ujících aktivitu

Vytipování a realizace projekt  na vybudování nových ploch pro freestylové sporty. Vytipování projekt  na 
revitalizaci za ízení pro  volno asové aktivity ve správ  m sta a jejich modernizace a revitalizace. P edkladatelé:
m sto Karviná, STaRS, Wheel club o.s. 

11. P edpoklady a rizika realizace aktivity     

P edpoklady: 1. Vytipování vhodných projekt  ve vybrané zón  m sta. Rizika: 1.  Provozování a finan ní efektivita 
a udr�itelnost. 2. Majetkové pom ry k pozemk m a nemovitostem pro realizaci nových za ízení. 



P íloha 1 � Popis aktivit  strana 6 p ílohy 

1.  Název aktivity     
1.3.1 Výstavba nových ubytovacích kapacit 
2.  Financující OP     
  IPRM         
3. Vazba na prioritu     

Aktivita je zam ena na rozvoj láze ství jako jednoho z významných prvk  ekonomického rozvoje m sta. 

4. Popis, jakým zp soben aktivita e�í cíle a priority IPRM    
Aktivita je zam ena na zvý�ení kapacit zejména láze ských provoz  ve m st  a p ilákání nových láze ských 
host  s vy��í úrovni ubytování. Reaguje tak na cíl zvý�it po et nových ubytovacích kapacit v návaznosti na rozvoj 
turistiky, kongresové turistiky a láze ství. Realizací této aktivity dojde také ke zvý�ení vyjednávací pozice o získání 
statutu láze ského místa, o které m sto Karviná dlouhodob  usiluje. 

5. Cíle aktivity     

Zvý�ení po tu ubytovacích kapacit pro láze ské hosty a dal�í náv�t vníky m sta. 

6. Popis aktivity     

Aktivita je sm ována na soukromé investory, kte í budou budovat nové ubytovací kapacity. M �e se jednat o 
n kolik odd lených projekt  sm ovaných zejména do oblasti láze ských provoz . 

7. Indikativní seznam projekt  a jejich p edpokládaná doba realizace v rámci aktivity 
  nep ikládá se         
8. P epokládané zdroje financování aktivity, v . p epokládaného ro ního erpání finan. prost edk

P edpokládané zdroje financování v % v mil K v K v EUR 
Rozpo et m sta - p íslib spolufinancování 0,00% 0 
Rozpo et hrazený partnery v IPRM 60,00% 330 000 
Dotace z rozpo tu Regionální rady celkem 40,00% 220 000 
Celkové p epokládané zp sobilé výdaje   550 000 
Celkové p edpokládané výdaje   550 000 

9. P edpokládané výstupy aktivity - vý et monitorovacích indikátor  v etn  kvantifikace 
Název monitorovacího indikátoru MJ Kvantifikace 

    
Po áte ní 
hodnota 

Budoucí 
hodnota  

Indikátory ROP (Oblast podpory 3.1)       
51 15 31 Po et podpo ených projekt  na 
rozvoj po et 0 1  
Vlastní indikátory:       
Po et nových ubytovacích kapacit po et l �ek 0 50  

10. 
Zp sob realizace aktivity a okruh p edpokládaných p edkladatel  projekt
napl ujících aktivitu 

Realizace aktivity musí p edcházet analýza potenciálu rozvoje lázní, resp. ur ení pot ebných nových ubytovacích 
kapacit. Následn  vlastní realizaci projekt  na ubytovací kapacity p edchází vytipování vhodných lokalit a jednání 
s m stem. P edkladatelé: Lázn  Darkov a.s., soukromí develope i 

11. P edpoklady a rizika realizace aktivity     

P edpoklady: 1. Podrobná analýza pot ebnosti ubytovacích kapacit. Rizika: 1.  Provozování a finan ní efektivita a 
udr�itelnost. 2. Majetkové pom ry k pozemk m a nemovitostem pro realizaci nových za ízení. 



P íloha 1 � Popis aktivit  strana 7 p ílohy 

1.  Název aktivity     
1.4.1 Výstavba v decko-technologického parku 
2.  Financující OP     
  OPPI         
3. Vazba na prioritu     

NENÍ SOU ÁSTÍ ROP 

4. Popis, jakým zp soben aktivita e�í cíle a priority IPRM    

NENÍ SOU ÁSTÍ ROP 

5. Cíle aktivity     

Vybudovat zázemí pro malé a st ední podnikatele, zejména s vazbou projekty podnikatel  s vy��í p idanou 
hodnotou. 

6. Popis aktivity     

Vybudování technologického parku na území m sta s cílem podpory zejména inovativních firem. Tento projekt 
p edpokládá také zapojení vysokých �kol a / nebo v deckých ústav , které budou jednotlivé projekty v tomto 
za ízení bu  iniciovat nebo s nimi spolupracovat. 

7. Indikativní seznam projekt  a jejich p edpokládaná doba realizace v rámci aktivity 
  nep ikládá se         
8. P epokládané zdroje financování aktivity, v . p epokládaného ro ního erpání finan. prost edk

P edpokládané zdroje financování v % v mil K v K v EUR 
Rozpo et m sta - p íslib spolufinancování 0 
Rozpo et hrazený partnery v IPRM 0 
Dotace z rozpo tu Regionální rady celkem 0 
Celkové p epokládané zp sobilé výdaje   3 200 000 
Celkové p edpokládané výdaje   3 200 000 

9. P edpokládané výstupy aktivity - vý et monitorovacích indikátor  v etn  kvantifikace 
Název monitorovacího indikátoru MJ Kvantifikace 

    
Po áte ní 
hodnota 

Budoucí 
hodnota  

Indikátory ROP (Oblast podpory 3.1) x x x 
Vlastní indikátory:       
Plocha regenerovaných a revitalizovaných 
objekt  pro podnikání m2 0 13000  

10. 
Zp sob realizace aktivity a okruh p edpokládaných p edkladatel  projekt
napl ujících aktivitu 

Identifikace nositele vlastního projektu (pravd podobn  soukromý subjekt nebo spole ný podnik soukromé a 
ve ejné sféry, vytipování vhodné nemovitosti k realizaci projektu, analýza potenciálu vzniku technologického parku 
ve m st  v návaznosti na pot eby inovativních firem, nákup nemovitosti, její rekonstrukce a vybavení. 
P edkladatelé: soukromý subjekt (provozovatel technologického parku) 

11. P edpoklady a rizika realizace aktivity     
P edpoklady: 1. Nalezení vhodného nositele projektu 2. Analýza potenciálu vzniku technologického parku Rizika:
1.  Provozování a finan ní efektivita a udr�itelnost. 2. Majetkové pom ry k pozemk m a nemovitostem pro 
realizaci nových za ízení. 3. Nalezení ú inné míry spolupráce s V� a / nebo v deckými ústavy 4. Schopnost 
p edlo�it samostatný projekt do OPPI. 



P íloha 1 � Popis aktivit  strana 8 p ílohy 

1.  Název aktivity     
1.5.1 Vzd lávací a tréninkové programy zam stnance 
2.  Financující OP     
  OPLZZ         
3. Vazba na prioritu     

NENÍ SOU ÁSTÍ ROP 

4. Popis, jakým zp soben aktivita e�í cíle a priority IPRM    

NENÍ SOU ÁSTÍ ROP 

5. Cíle aktivity     

Zvý�it kvalifika ní úrove  zam stnanc  firem reflektující aktuální a p edvídané pot eby zam stnavatel . 

6. Popis aktivity     

Tato aktivita bude realizována formou vzd lávání zam stnanc  ve firmách na území m sta. Vzd lávací programy 
budou definovány samotnými zam stnavateli ve spolupráci se vzd lávacími institucemi. Budou hledány mo�nosti 
vzniku t chto �kolících program  v rámci OPLZZ. 

7. Indikativní seznam projekt  a jejich p edpokládaná doba realizace v rámci aktivity 
  nep ikládá se         
8. P epokládané zdroje financování aktivity, v . p epokládaného ro ního erpání finan. prost edk

P edpokládané zdroje financování v % v mil K v K v EUR 
Rozpo et m sta - p íslib spolufinancování 0 
Rozpo et hrazený partnery v IPRM 0 
Dotace z rozpo tu Regionální rady celkem 0 
Celkové p epokládané zp sobilé výdaje   800 000 
Celkové p edpokládané výdaje   800 000 

      
9. P edpokládané výstupy aktivity - vý et monitorovacích indikátor  v etn  kvantifikace 

Název monitorovacího indikátoru MJ Kvantifikace 

    
Po áte ní 
hodnota 

Budoucí 
hodnota 

Indikátory ROP (Oblast podpory 3.1) x x x 
Vlastní indikátory:       
Po et projekt  pro vzd lávání zam stnanc po et 0 4  
Po et ú astník  vzd lávacích program po et 0 200  

10. 
Zp sob realizace aktivity a okruh p edpokládaných p edkladatel  projekt
napl ujících aktivitu 

Identifikace chyb jících dovedností, kvalifikací zam stnanc  atd. ze strany místních podnikatel . Spolupráce se 
vzd lávacími za ízeními na p íprav  projekt  a �ádostí pro OPLZZ.  P edkladatelé: zam stnavatelé 

11. P edpoklady a rizika realizace aktivity     

P edpoklady: 1. Ú inná spolupráce mezi zam stnavateli a vzd lávacími za ízeními 2. Analýza kvalifika ních a 
dal�ích pot eb ze strany zam stnavatel  a definování vhodných vzd lávacích program   Rizika: 1. Schopnost 
p edlo�it vhodné projekty do OPLZZ. 



P íloha 1 � Popis aktivit  strana 9 p ílohy 

1.  Název aktivity     

2.1.1 
Vypracování Generelu bezbariérové dopravy a bezbariérových tras na území m sta a zmapování a 
navr�ení tras pohybu osob s omezenou schopností pohybu a orientace 

2.  Financující OP     
          
3. Vazba na prioritu     

PO ÚPRAVÁCH ROZPO TU NEBUDE AKTIVITA REALIZOVÁNA V RÁMCI ROP

4. Popis, jakým zp soben aktivita e�í cíle a priority IPRM    

Aktivita je zam ena na sociální aspekty rozvoje zóny - usnadn ní pohybu náv�t vník  m sta se sní�enou 
pohyblivostí (zejména láze ských host ) a obyvatel se sní�enou schopností pohybu. 

5. Cíle aktivity     

Zvý�it mo�nosti mobility osob se sní�enou pohyblivostí v rámci zóny a usnadnit  tak pohyb t chto osob v rámci 
vy len né zóny 

6. Popis aktivity     

Aktivita je zam ena na vytipování problémových míst pohybu osob se sní�enou pohyblivostí. Bude sou�it jako 
podklad pro realizaci následujících infrastrukturních projekt  na komunikacích a vstupech do budov. 

7. Indikativní seznam projekt  a jejich p edpokládaná doba realizace v rámci aktivity 
  nep ikládá se         
8. P epokládané zdroje financování aktivity, v . p epokládaného ro ního erpání finan. prost edk

P edpokládané zdroje financování v % v mil K v K v EUR 
Rozpo et m sta - p íslib spolufinancování 
Rozpo et hrazený partnery v IPRM 
Dotace z rozpo tu Regionální rady celkem 
Celkové p epokládané zp sobilé výdaje   
Celkové p edpokládané výdaje   

9. P edpokládané výstupy aktivity - vý et monitorovacích indikátor  v etn  kvantifikace 
Název monitorovacího indikátoru MJ Kvantifikace 

    
Po áte ní 
hodnota 

Budoucí 
hodnota 

Indikátory ROP (Oblast podpory 3.1)       
po et   

Vlastní indikátory:   
po et   

10. 
Zp sob realizace aktivity a okruh p edpokládaných p edkladatel  projekt
napl ujících aktivitu 

Zpracování studie identifikující problémová místa pohybu osob se sní�enou pohyblivostí. P edkladatelé: m sto 
Karviná 

11. P edpoklady a rizika realizace aktivity     

P edpoklady: 1. Spolupráce se správci komunikací a majiteli budov Rizika: nep edpokládají se. 



P íloha 1 � Popis aktivit  strana 10 p ílohy 

1.  Název aktivity     
2.1.2 Odstra ování p eká�ek pohybu osob  s omezenou schopností pohybu a orientace 
2.  Financující OP     
  IPRM         
3. Vazba na prioritu     

Infrastruktura pro slu�by osobám se sní�enou schopností pohybu a/nebo orientace, budování m st bez bariér a 
vytvá ení mobility pro v�echny 

4. Popis, jakým zp soben aktivita e�í cíle a priority IPRM    

Aktivita je zam ena na sociální aspekty rozvoje zóny - usnadn ní pohybu náv�t vník  m sta se sní�enou 
pohyblivostí (zejména láze ských host ) a obyvatel se sní�enou schopností pohybu. 

5. Cíle aktivity     

Zvý�it mo�nosti mobility osob se sní�enou pohyblivostí v rámci zóny a usnadnit  tak pohyb t chto osob v rámci 
vy len né zóny 

6. Popis aktivity     

Aktivita je zam ena na odstran ní  identifikovaných závad pro osoby se sní�enou pohyblivostí jak na 
komunikacích, tak p i vstupech do budov.  

7. Indikativní seznam projekt  a jejich p edpokládaná doba realizace v rámci aktivity 
  nep ikládá se         
8. P epokládané zdroje financování aktivity, v . p epokládaného ro ního erpání finan. prost edk

P edpokládané zdroje financování v % v mil K v K v EUR 
Rozpo et m sta - p íslib spolufinancování 5,00% 30 000 
Rozpo et hrazený partnery v IPRM 2,50% 15 000 
Dotace z rozpo tu Regionální rady celkem 92,50% 555 000 
Celkové p epokládané zp sobilé výdaje   600 000 
Celkové p edpokládané výdaje   600 000 

9. P edpokládané výstupy aktivity - vý et monitorovacích indikátor  v etn  kvantifikace 
Název monitorovacího indikátoru MJ Kvantifikace 

    
Po áte ní 
hodnota 

Budoucí 
hodnota  

Indikátory ROP (Oblast podpory 3.1)        
51 15 31 Po et podpo . projekt  na rozvoj po et 0 1  
64 01 04 Po et za íz. a technol. vedoucích 
ke zvý�. bezpe . a ochrany zdraví a majet. po et 0 40  

v tom:       
Po et nov  vybudovaných míst odstra ující 

p eká�ky pohybu na komunikacích po et 0 20
Po et nov  vybudovaných míst odstra ující 

p eká�ky vstupu do objekt po et 0 20
10. Zp sob realizace aktivity a okruh p edpokládaných p edkladatel  projekt  napl ujících aktivitu

Aktivita navazuje na p edcházející studie identifikace problémových míst pohybu osob se sní�enou pohyblivostí. 
Realizace odstran ní t chto závad se p edpokládá jak na komunikacích, tak na vstupech do vytipovaných budov. 
P edkladatelé: m sto Karviná, majitelé nemovitostí 

11. P edpoklady a rizika realizace aktivity     

P edpoklady: 1. Spolupráce se správci komunikací a majiteli budov 2. Zpracování generelu bezbariérové dopravy  
Rizika: 1. Jednání se správci komunikací 



P íloha 1 � Popis aktivit  strana 11 p ílohy 

1.  Název aktivity     

2.2.1 
Rekonstrukce, modernizace a vybavení spole ných u eben a didaktických místností na základních 
a st edních �kolách 

2.  Financující OP     
  IPRM         
3. Vazba na prioritu     

Dopln ní kapacit a zvý�ení kvality infrastruktury pro vzd lávání v�ech stup

4. Popis, jakým zp soben aktivita e�í cíle a priority IPRM    

Aktivita je zam ena na cíl zvý�ení kvality za ízení a kapacit pro moderní formy výuky 

5. Cíle aktivity     

Zvý�it kvalitu zázemí pro nové a interaktivní formy  výuky na základních a st edních �kolách 

6. Popis aktivity     

Aktivita e�í pot eby rekonstrukcí a vybavení moderní didaktickou technikou zejména základních �kol za ú elem 
zvý�ení efektivity výuky s vyu�itím nových moderních technologií. 

7. Indikativní seznam projekt  a jejich p edpokládaná doba realizace v rámci aktivity 
  nep ikládá se         
8. P epokládané zdroje financování aktivity, v . p epokládaného ro ního erpání finan. prost edk

P edpokládané zdroje financování v % v mil K v K v EUR 
Rozpo et m sta - p íslib spolufinancování 7,50% 79 520 
Rozpo et hrazený partnery v IPRM 0,00% 0 
Dotace z rozpo tu Regionální rady celkem 92,50% 980 745 
Celkové p epokládané zp sobilé výdaje   1 060 265 
Celkové p edpokládané výdaje   1 060 265 

9. P edpokládané výstupy aktivity - vý et monitorovacích indikátor  v etn  kvantifikace 
Název monitorovacího indikátoru MJ Kvantifikace 

    
Po áte ní 
hodnota 

Budoucí 
hodnota  

Indikátory ROP (Oblast podpory 3.1)       
51 15 31 Po et podpo ených projekt  na 
rozvoj po et 0 5  
65 11 01 Plocha regener. a revitaliz. 
objekt  pro rozvoj vzd lávání m2 0 1000  
Po et objekt  s modernizovaným 
vybavením a za ízením po et 0 5  

10. Zp sob realizace aktivity a okruh p edpokládaných p edkladatel  projekt  napl ujících aktivitu

P edlo�ení projekt  ze strany p evá�n  základních �kol ve m st  s pot ebou rekonstrukcí a vybavení. 
P edkladatelé: základní �koly, m sto Karviná 

11. P edpoklady a rizika realizace aktivity     

P edpoklady: 1. Schopnost definovat aktuální pot eby ze strany �kol  Rizika: 1. Stavební rizika - podcen ní 
rozpo tových náklad   
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1.  Název aktivity     

2.3.1 
Zvy�ování dovedností �ák  st edních a základních �kol vedoucí ke zvý�ení jejich budoucího 
uplatn ní na trhu práce 

2.  Financující OP     
  OPVK         
3. Vazba na prioritu     

NENÍ SOU ÁSTÍ ROP 

4. Popis, jakým zp soben aktivita e�í cíle a priority IPRM    

NENÍ SOU ÁSTÍ ROP 

5. Cíle aktivity     

Zvy�ování dovedností �ák  a zvý�ení jejich budoucí uplatnitelnosti na trhu práce 

6. Popis aktivity     

Tato aktivita bude realizována formou vzd lávání �ák  a také pedagogických pracovník . Vzd lávací programy 
budou definovány �kolami ve spolupráci s dal�ími aktéry na trhu práce. Budou hledány mo�nosti vzniku t chto 
�kolících program  v rámci OPVK. 

7. Indikativní seznam projekt  a jejich p edpokládaná doba realizace v rámci aktivity 
  nep ikládá se         
8. P epokládané zdroje financování aktivity, v . p epokládaného ro ního erpání finan. prost edk

P edpokládané zdroje financování v % v mil K v K v EUR 
Rozpo et m sta - p íslib spolufinancování 0,00% 0 
Rozpo et hrazený partnery v IPRM 0,00% 0 
Dotace z rozpo tu Regionální rady celkem 0,00% 0 
Celkové p epokládané zp sobilé výdaje   560 000 
Celkové p edpokládané výdaje   560 000 

9. P edpokládané výstupy aktivity - vý et monitorovacích indikátor  v etn  kvantifikace 
Název monitorovacího indikátoru MJ Kvantifikace 

    
Po áte ní 
hodnota 

Budoucí 
hodnota  

Indikátory ROP (Oblast podpory 3.1) x x x 
Vlastní indikátory:       
Po et projekt  na zvy�ování dovedností 
�ák po et 0 5  
Po et ú astník  vzd lávacích aktivit po et 0 1000  

10. 
Zp sob realizace aktivity a okruh p edpokládaných p edkladatel  projekt
napl ujících aktivitu 

Identifikace chyb jících dovedností �ák  s vazbou na trh práce a pot eb vzd lávání pedagog . Spolupráce �kol na 
p íprav  projekt  a �ádostí pro OPVK. P edkladatelé: vzd lávací instituce 

11. P edpoklady a rizika realizace aktivity     

P edpoklady: 1. Ú inná spolupráce mezi �kolami 2. Analýza vzd lávacích pot eb  Rizika: 1. Schopnost p edlo�it 
vhodné projekty do OPVK 
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1.  Název aktivity     
2.4.1 Výstavba vysoko�kolského campusu 
2.  Financující OP     
  OPVaVPI         
3. Vazba na prioritu     

NENÍ SOU ÁSTÍ ROP 

4. Popis, jakým zp soben aktivita e�í cíle a priority IPRM    

NENÍ SOU ÁSTÍ ROP 

5. Cíle aktivity     

Zvý�ení infrastrukturních kapacit a zázemí pro dal�í rozvoj vysokého �kolství ve m st

6. Popis aktivity     

Aktivita sm uje na vybudování nových kapacit pro výuku na OPF SLU s cílem dal�ího rozvoje univerzitního 
�kolství v souvislosti jednak s o ekáváním nár stu po tu student  a také mo�ností vybudování nové fakulty nebo 
vysoko�kolského ústavu.  

7. Indikativní seznam projekt  a jejich p edpokládaná doba realizace v rámci aktivity 
  nep ikládá se         
8. P epokládané zdroje financování aktivity, v . p epokládaného ro ního erpání finan. prost edk

P edpokládané zdroje financování v % v mil K v K v EUR 
Rozpo et m sta - p íslib spolufinancování 0 
Rozpo et hrazený partnery v IPRM 0 
Dotace z rozpo tu Regionální rady celkem 0 
Celkové p epokládané zp sobilé výdaje   17 120 000
Celkové p edpokládané výdaje   17 120 000

9. P edpokládané výstupy aktivity - vý et monitorovacích indikátor  v etn  kvantifikace 
Název monitorovacího indikátoru MJ Kvantifikace 

    
Po áte ní 
hodnota 

Budoucí 
hodnota 

Indikátory ROP (Oblast podpory 3.1) x x x 
Vlastní indikátory:       
Plocha nových výukových kapacit m2 0 12000  
         

10. 
Zp sob realizace aktivity a okruh p edpokládaných p edkladatel  projekt
napl ujících aktivitu 

Vytipování, nákup a rekonstrukce budov, jejich vybavení. P edkladatelé: Slezská univerzita 

11. P edpoklady a rizika realizace aktivity     

P edpoklady: 1. Nalezení vhodných budov 2. Nalezení finan ních zdroj  Rizika: 1.  Provozování a finan ní 
efektivita a udr�itelnost. 2. Majetkové pom ry k pozemk m a nemovitostem pro realizaci nových za ízení. 3. 
Nalezení finan ních zdroj   



P íloha 1 � Popis aktivit  strana 14 p ílohy 

1.  Název aktivity     
2.5.1  Rekonstrukce a vybavení pracovi�t  Regionální knihovny Karviná 
2.  Financující OP     
  IPRM         
3. Vazba na prioritu     

Dopln ní kapacit a zvý�ení kvality infrastruktury pro vzd lávání v�ech stup

4. Popis, jakým zp soben aktivita e�í cíle a priority IPRM    

Aktivita je zam ena na zvý�ení kapacity a kvality vzd lávacích prostor pro �irokou ve ejnost - �áky, studenty, 
dosp lí v areálu Regionální knihovny, která je významným místem pro dal�í vzd lávání a práci s informacemi. 

5. Cíle aktivity     

Vytvo ení nového m stského vzd lávacího informa ního a komunitního komplexu  

6. Popis aktivity     

Aktivita je zam ena na rekonstrukci stávající budovy Regionální knihovny Karviná, která je v nevyhovujícím stavu 
a nevyu�ívá tak sv j potenciál. Sou ástí aktivity je také vyu�ití volného pavilonu sousedící základní �koly a 
vytvo ení tak nového m stského vzd lávacího informa ního a komunitního komplexu. 

7. Indikativní seznam projekt  a jejich p edpokládaná doba realizace v rámci aktivity 
  nep ikládá se         
8. P epokládané zdroje financování aktivity, v . p epokládaného ro ního erpání finan. prost edk

P edpokládané zdroje financování v % v mil K v K v EUR 
Rozpo et m sta - p íslib spolufinancování 7,50% 180 000 
Rozpo et hrazený partnery v IPRM 0,00% 0 
Dotace z rozpo tu Regionální rady celkem 92,50% 2 220 000 
Celkové p epokládané zp sobilé výdaje   2 400 000 
Celkové p edpokládané výdaje   2 400 000 

9. P edpokládané výstupy aktivity - vý et monitorovacích indikátor  v etn  kvantifikace 
Název monitorovacího indikátoru MJ Kvantifikace 

    
Po áte ní 
hodnota 

Budoucí 
hodnota 

Indikátory ROP (Oblast podpory 3.1)        
51 15 31 Po et podpo ených projekt  na 
rozvoj po et 0 1  
65 11 01 Plocha regenerovaných a 
revitalizovaných objekt  pro rozvoj 
vzd lávání m2 0 2180  

10. 
Zp sob realizace aktivity a okruh p edpokládaných p edkladatel  projekt
napl ujících aktivitu 

Rekonstrukce stávající budovy a vyu�ití sousedícího volného pavilonu pro vzd lávací a informa ní pot eby 
Regionální knihovny Karviná. P edkladatelé: Regionální knihovna Karviná, m sto Karviná 

11. P edpoklady a rizika realizace aktivity     

P edpoklady: 1. Dohoda na vyu�ití volného pavilonu Rizika: 1. Finan ní náro nost projektu  
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1.  Název aktivity     
2.6.1 Pobytové za ízení pro lidi s du�evním onemocn ním 
2.  Financující OP     
          
3. Vazba na prioritu     

PO ÚPRAVÁCH ROZPO TU NEBUDE AKTIVITA REALIZOVÁNA V RÁMCI ROP

4. Popis, jakým zp soben aktivita e�í cíle a priority IPRM    

Aktivita e�í problémy související s vy��ím po tem bezdomovc  a osob s problémy p izp sobení. 

5. Cíle aktivity     

Vznik za ízení pro seniory bezdomovce, alkoholiky a osoby s psychickým onemocn ním   

6. Popis aktivity     

Vznik za ízení pro seniory bezdomovce, alkoholiky a osoby s psychickým onemocn ním. Realizací projektu dojde 
ke zmen�ení vzniku sociáln  ne�ádoucích jev  prost ednictvím existence nového centra s navazujícími sociálními 
slu�bami u provozovatel  t chto slu�eb.  

7. Indikativní seznam projekt  a jejich p edpokládaná doba realizace v rámci aktivity 
  nep ikládá se         
8. P epokládané zdroje financování aktivity, v . p epokládaného ro ního erpání finan. prost edk

P edpokládané zdroje financování v % v mil K v K v EUR 
Rozpo et m sta - p íslib spolufinancování 
Rozpo et hrazený partnery v IPRM 
Dotace z rozpo tu Regionální rady celkem 
Celkové p epokládané zp sobilé výdaje   
Celkové p edpokládané výdaje   

9. P edpokládané výstupy aktivity - vý et monitorovacích indikátor  v etn  kvantifikace 
Název monitorovacího indikátoru MJ Kvantifikace 

    
Po áte ní 
hodnota 

Budoucí 
hodnota 

Indikátory ROP (Oblast podpory 3.1)        
  

  

10. 
Zp sob realizace aktivity a okruh p edpokládaných p edkladatel  projekt
napl ujících aktivitu 

Analýza kapacitních pot eb (po et potenciálních u�ivatel ). Dohoda s provozovatelem za ízení.  Vytipování 
vhodné nemovitosti bu  v majetku m sta nebo jeho odkoupení. Rekonstrukce a vybavení centra. P edkladatelé:
m sto Karviná, Slezská diakonie 

11. P edpoklady a rizika realizace aktivity     

P edpoklady: 1. Analýza kapacitních pot eb 2. Nalezení provozovatele za ízení Rizika: 1.  Finan ní provozování  
za ízení  2. Nalezení vhodného objektu 
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1.  Název aktivity     
2.7.1 Vybudování denního centra slu�by pro seniory se zdravotním posti�ením 
2.  Financující OP     
  IPRM         
3. Vazba na prioritu     

Rozvoj slu�eb odrá�ejících m nící se demografickou strukturu obyvatel 

4. Popis, jakým zp soben aktivita e�í cíle a priority IPRM    

Vybudování denního centra jako nové sociální slu�by pro seniory se zdravotním posti�ením - ob any m sta 
Karviné, o které se sice starají jejich rodiny, ale vzhledem k jejich zdravotnímu stavu ji� tyto osoby nemohou být 
ponechány bez dohledu v dob , kdy pe ující rodiny plní pracovní nebo studijní povinnosti. 

5. Cíle aktivity     

Vybudování zázemí pro seniory se zdravotním posti�ením v denním centru 

6. Popis aktivity     

Jedná se o vybudování a materiálové vybavení vhodných prostor pro poskytování této sociální slu�by, dále pak o 
personální zabezpe ení odborného dohledu v po tu 1 a� 2 osob.  

7. Indikativní seznam projekt  a jejich p edpokládaná doba realizace v rámci aktivity 
  nep ikládá se         
8. P epokládané zdroje financování aktivity, v . p epokládaného ro ního erpání finan. prost edk

P edpokládané zdroje financování v % v mil K v K v EUR 
Rozpo et m sta - p íslib spolufinancování 7,50% 3 000 
Rozpo et hrazený partnery v IPRM 0,00% 0 
Dotace z rozpo tu Regionální rady celkem 92,50% 37 000 
Celkové p epokládané zp sobilé výdaje   40 000 
Celkové p edpokládané výdaje   40 000 

9. P edpokládané výstupy aktivity - vý et monitorovacích indikátor  v etn  kvantifikace 
Název monitorovacího indikátoru MJ Kvantifikace 

    
Po áte ní 
hodnota 

Budoucí 
hodnota 

Indikátory ROP (Oblast podpory 3.1)        
51 15 31 Po et podpo ených projekt  na 
rozvoj po et 0 1  
65 11 03 Plocha regenerovaných a 
revitalizovaných objekt  pro sociální slu�by 
a zdravotní pé i m2 0 100  

10. 
Zp sob realizace aktivity a okruh p edpokládaných p edkladatel  projekt
napl ujících aktivitu 

Nová sociální slu�ba bude provázána se stávající Pe ovatelskou a asisten ní slu�bou p ísp vkové organizace 
Sociální slu�by Karviná. Výhledov  se jedná o prostory jedné ásti Jeselského za ízení, st ediska Sociálních 
slu�eb Karviná. Kapacita denního centra by se pohybovala od 5 do 8 osob. P edkladatelé: Sociální slu�by 
Karviná, m sto Karviná 

11. P edpoklady a rizika realizace aktivity     

P edpoklady: 1. Analýza kapacitních pot eb 2. Nalezení provozovatele za ízení Rizika: 1.  Finan ní provozování  
za ízení  2. Nalezení vhodného objektu 



P íloha 1 � Popis aktivit  strana 17 p ílohy 

1.  Název aktivity     
2.7.2 Domov pro osoby se zdravotním posti�ením a odleh ovací pobytové slu�by  
2.  Financující OP     
          
3. Vazba na prioritu     

PO ÚPRAVÁCH ROZPO TU NEBUDE AKTIVITA REALIZOVÁNA V RÁMCI ROP

4. Popis, jakým zp soben aktivita e�í cíle a priority IPRM    

V Karviné chybí celoro ní Domov pro lidi se zdrav.posti�ením t ��ího stupn , kapacita Domova Hosana 
(Láze ský park) není dostate ná. Dal�ím typem slu�by, který není v Karviné dostate n  zabezpe en, jsou 
odleh ovací slu�by pobytového typu pro lidi se zdrav. posti�ením a seniory, tzv. krizová l �ka 

5. Cíle aktivity     

Vybudování zázemí pro osoby se zdravotním posti�ením t ��ího stupn  a poskytování odleh ovacích slu�eb.  

6. Popis aktivity     

Rekonstrukci vhodného objektu, nap . bývalé jesle, �kolka, �kola k z ízení Domova s kapacitou 10 l �ek pro lidi od 
15 let a ve stejných realizace  pobytové odleh ovací slu�by s kapacitou 5 l �ek pro lidi od 5 let v ku. 

7. Indikativní seznam projekt  a jejich p edpokládaná doba realizace v rámci aktivity 
  nep ikládá se         
8. P epokládané zdroje financování aktivity, v . p epokládaného ro ního erpání finan. prost edk

P edpokládané zdroje financování v % v mil K v K v EUR 
Rozpo et m sta - p íslib spolufinancování 
Rozpo et hrazený partnery v IPRM 
Dotace z rozpo tu Regionální rady celkem 
Celkové p epokládané zp sobilé výdaje   
Celkové p edpokládané výdaje   

9. P edpokládané výstupy aktivity - vý et monitorovacích indikátor  v etn  kvantifikace 
Název monitorovacího indikátoru MJ Kvantifikace 

    
Po áte ní 
hodnota 

Budoucí 
hodnota 

Indikátory ROP (Oblast podpory 3.1)        
  

  

10. 
Zp sob realizace aktivity a okruh p edpokládaných p edkladatel  projekt
napl ujících aktivitu 

Analýza kapacitních pot eb (po et potenciálních u�ivatel ). Dohoda s provozovatelem za ízení.  Vytipování 
vhodné nemovitosti bu  v majetku m sta nebo jeho odkoupení. Rekonstrukce a vybavení domova. P edkladatelé:
m sto Karviná, Slezská diakonie 

11. P edpoklady a rizika realizace aktivity     

P edpoklady: 1. Analýza kapacitních pot eb 2. Nalezení provozovatele za ízení Rizika: 1.  Finan ní provozování  
za ízení  2. Nalezení vhodného objektu 



P íloha 1 � Popis aktivit  strana 18 p ílohy 

1.  Název aktivity     
3.1.1 Rekonstrukce církevních objekt
2.  Financující OP     
  IPRM         
3. Vazba na prioritu     

Regenerace památkových objekt  v centrech m st 

4. Popis, jakým zp soben aktivita e�í cíle a priority IPRM    

Aktivita je zam ena na rekonstrukci významných památek v centru m sta, které je exponovaným místem pobytu 
a pohybu náv�t vník  m sta. Realizací aktivity se zvy�uje atraktivita této zóny. 

5. Cíle aktivity     

Podpo it atraktivitu turisticky významného centra rekonstrukcí historických objekt

6. Popis aktivity     

V centru m sta se nachází dva významné církevní objekty , které pat í mezi kulturn  historické dominanty. Aktivita 
je zam ena na  rekonstrukci vlastních objekt  a také na úpravu jejich nejbli��ího okolí. 

7. Indikativní seznam projekt  a jejich p edpokládaná doba realizace v rámci aktivity 
  nep ikládá se         
8. P epokládané zdroje financování aktivity, v . p epokládaného ro ního erpání finan. prost edk

P edpokládané zdroje financování v % v mil K v K v EUR 
Rozpo et m sta - p íslib spolufinancování 0,00% 0 
Rozpo et hrazený partnery v IPRM 7,50% 40 540 
Dotace z rozpo tu Regionální rady celkem 92,50% 500 000 
Celkové p epokládané zp sobilé výdaje   540 540 
Celkové p edpokládané výdaje   540 540 

9. P edpokládané výstupy aktivity - vý et monitorovacích indikátor  v etn  kvantifikace 
Název monitorovacího indikátoru MJ Kvantifikace 

    
Po áte ní 
hodnota 

Budoucí 
hodnota 

Indikátory ROP (Oblast podpory 3.1)        
51 15 31 Po et podpo ených projekt  na 
rozvoj po et 0 1  
65 11 04 Plocha regenerovaných a revitaliz. 
objekt  volno asové povahy m2 0 1085  
Po et zrekonstruovaných kulturn
historických objekt po et 0 1  

10. 
Zp sob realizace aktivity a okruh p edpokládaných p edkladatel  projekt
napl ujících aktivitu 

Aktivita bude realizována prost ednictvím stavebních úprav vybraných církevních objekt  kulturn  historické 
povahy. Úpravy budou sm ovány jednak do technického e�ení existujících závad a jednak na zlep�ení jejich 
vzhledu a p ístupu k nim. P edkladatelé: ímskokatolická církev 

11. P edpoklady a rizika realizace aktivity     

P edpoklady: 1. Stavební dokumentace Rizika: 1.  Nalezení  a alokování vlastních zdroj  p edkladatel . 2. 
Schopnost zpracovat a p edlo�it projekt do ROP 



P íloha 1 � Popis aktivit  strana 19 p ílohy 

1.  Název aktivity     
3.1.2 Regenerace areálu  bývalých zámeckých koníren 
2.  Financující OP     
  IPRM         
3. Vazba na prioritu     

Regenerace památkových objekt  v centrech m st, posílení infrastruktury pro cestovní ruch 

4. Popis, jakým zp soben aktivita e�í cíle a priority IPRM    

Aktivita je zam ena na rekonstrukci zanedbané památky v centru m sta, resp. v zámeckém parku, který je 
exponovaným místem pobytu a pohybu náv�t vník  m sta a jeho obyvatel. Realizací aktivity se zvy�uje atraktivita 
této zóny a vznikají kapacity pro volno asové aktivity. 

5. Cíle aktivity     

Podpo it atraktivitu turisticky významného centra rekonstrukcí historických objekt

6. Popis aktivity     

Aktivita e�í problematiku rekonstrukce památkov  chrán ného objektu a  s ním souvisejícího rozvoje cestovního 
ruchu ve m st . Krom  vlastní obnovy objektu bude zaji�t na také funk ní a provozní nápl  vyu�ití 
rekonstruovaného objektu, nap . pro vzd lávací centrum.  

7. Indikativní seznam projekt  a jejich p edpokládaná doba realizace v rámci aktivity 
  nep ikládá se         
8. P epokládané zdroje financování aktivity, v . p epokládaného ro ního erpání finan. prost edk

P edpokládané zdroje financování v % v mil K v K v EUR 
Rozpo et m sta - p íslib spolufinancování 7,50% 180 000 
Rozpo et hrazený partnery v IPRM 0,00% 0 
Dotace z rozpo tu Regionální rady celkem 92,50% 2 220 000 
Celkové p epokládané zp sobilé výdaje   2 400 000 
Celkové p edpokládané výdaje   2 400 000 

9. P edpokládané výstupy aktivity - vý et monitorovacích indikátor  v etn  kvantifikace 
Název monitorovacího indikátoru MJ Kvantifikace 

    
Po áte ní 
hodnota 

Budoucí 
hodnota 

Indikátory ROP (Oblast podpory 3.1)        
51 15 31 Po et podpo ených projekt  na 
rozvoj po et 0 1  
65 11 04 Plocha regener.  a revitaliz. 
objekt  zájmové a volno asové povahy m2 0 1850  
65 01 01 Plocha regenerovaného a 
revitalizovaného území m2 0 6000  
Po et zrekonstruovaných kulturn
historických objekt po et 0 1  

10. Zp sob realizace aktivity a okruh p edpokládaných p edkladatel  projekt  napl ujících aktivitu

Technická rekonstrukce vlastních budov zámeckých koníren a jejich vyu�ití pro pot eby cestovního ruchu a 
volno asových aktivit. P edkladatelé: m sto Karviná 

11. P edpoklady a rizika realizace aktivity     

P edpoklady: 1. Projektová  dokumentace 2. Analýza vyu�ití objekt  pro volno asové aktivity Rizika: 1.  Finan ní 
udr�itelnost fungování zamý�leného centra. 2. Ur ení vý�e dotace z IPRM  



P íloha 1 � Popis aktivit  strana 20 p ílohy 

1.  Název aktivity     
3.2.1 Vybudování láze ské kolonády 
2.  Financující OP     
          
3. Vazba na prioritu     

PO ÚPRAVÁCH ROZPO TU NEBUDE AKTIVITA REALIZOVÁNA V RÁMCI ROP

4. Popis, jakým zp soben aktivita e�í cíle a priority IPRM    
Aktivita souvisí s rozvojem Lázní Darkov, respektive jeho Rehabilita ního sanatoria v Karviné-Hranicích. Vede ke 
zvý�ení atraktivity celého území nových lázní, které je ka�doro n  nav�t vováno stále vzr stajícím po tem 
láze ských host . Realizací této aktivity dojde také ke zvý�ení vyjednávací pozice o získání statutu láze ského 
místa, o které m sto Karviná dlouhodob  usiluje. 

5. Cíle aktivity     

Zvý�it atraktivitu a funk ní vyu�itelnost  potenciálu turistických atraktivit zóny a prostor pro trávení volného asu. 

6. Popis aktivity     
Realizace aktivity spo ívá v úprav  a vybudování infrastruktury cestovního ruchu ur ené láze ským host m v 
areálu  Rehabilita ního sanatoria. Jedná se o rekonstrukci a výstavbu nových komunika ních tras, úpravy 
prostranství, jejich vybavení nezbytnými technickými prvky a vytvo ení podmínek pro odpo inek a trávení volného 
asu láze ských host .  

7. Indikativní seznam projekt  a jejich p edpokládaná doba realizace v rámci aktivity 
  nep ikládá se         
8. P epokládané zdroje financování aktivity, v . p epokládaného ro ního erpání finan. prost edk

P edpokládané zdroje financování v % v mil K v K v EUR 
Rozpo et m sta - p íslib spolufinancování 
Rozpo et hrazený partnery v IPRM 
Dotace z rozpo tu Regionální rady celkem 
Celkové p epokládané zp sobilé výdaje   
Celkové p edpokládané výdaje   

9. P edpokládané výstupy aktivity - vý et monitorovacích indikátor  v etn  kvantifikace 
Název monitorovacího indikátoru MJ Kvantifikace 

    
Po áte ní 
hodnota 

Budoucí 
hodnota 

Indikátory ROP (Oblast podpory 3.1)        
  

  

10. 
Zp sob realizace aktivity a okruh p edpokládaných p edkladatel  projekt
napl ujících aktivitu 

Pro realizaci aktivity je nutné zpracovat architektonickou studii a projektovou dokumentaci výstavby celé láze ské 
kolonády a jejího napojení na areál lázní. Vlastní aktivita spo ívá v revitalizaci nedostate n  vyu�ívaného území v 
blízkosti areálu Rehabilita ního sanatoria, úprav  a výstavb  tras pro pohyb láze ských host , revitalizování 
zelen , instalace technických prvk . 

11. P edpoklady a rizika realizace aktivity     

P edpoklady: 1. Architektonická studie 2. Projektová  dokumentace 3. Vyjasn ní provozování a údr�by kolonády 
Rizika: 1.  Majetkové vztahy. 2. Ur ení vý�e dotace z IPRM  



P íloha 1 � Popis aktivit  strana 21 p ílohy 

1.  Název aktivity     
3.2.2 Rekonstrukce parku Bo�eny N mcové 
2.  Financující OP     
  IPRM         
3. Vazba na prioritu     

Zvý�ení kvality exponovaných ve ejných prostranství 

4. Popis, jakým zp soben aktivita e�í cíle a priority IPRM    
Aktivita souvisí s rozvojem oddechové a rekrea ní  zóny v centru m sta, která je náv�t vníky a obyvateli hojn
vyu�ívána. V zájmovém prostoru se nachází v t�ina jednak turistických atraktivit (nap . zámek, zámecké konírny 
atd.) a za ízení pro trávení volného asu a spole enských událostí (nap . amfiteátr, lod nice, d tské h i�t  atd.). 
Prostor má návaznost na nedaleké lázn  v Darkov . Aktivita tak vhodn  dopl uje realizaci dal�ích významných 
projekt , které jsou zahrnuty do IPRM.  
5. Cíle aktivity     

Zvý�it atraktivitu a funk ní vyu�itelnost  potenciálu turistických atraktivit zóny a prostor pro trávení volného asu. 

6. Popis aktivity     

Výstavba, revitalizace a modernizace turistické infrastruktury, doprovodných slu�eb a  atraktivit  cestovního ruchu 
prost ednictvím realizace II. etapy a III. etapy rekonstrukce parku.  

7. Indikativní seznam projekt  a jejich p edpokládaná doba realizace v rámci aktivity 
  nep ikládá se         
8. P epokládané zdroje financování aktivity, v . p epokládaného ro ního erpání finan. prost edk

P edpokládané zdroje financování v % v mil K v K v EUR 
Rozpo et m sta - p íslib spolufinancování 7,50% 83 919 
Rozpo et hrazený partnery v IPRM 0,00% 0 
Dotace z rozpo tu Regionální rady celkem 92,50% 1 035 000 
Celkové p epokládané zp sobilé výdaje   1 118 919 
Celkové p edpokládané výdaje   1 118 919 

9. P edpokládané výstupy aktivity - vý et monitorovacích indikátor  v etn  kvantifikace 
Název monitorovacího indikátoru MJ Kvantifikace 

    
Po áte ní 
hodnota 

Budoucí 
hodnota  

Indikátory ROP (Oblast podpory 3.1)        
51 15 31 Po et podpo ených projekt  na 
rozvoj po et 0 1  
65 01 01 Plocha regenerovaného a 
revitalizovaného území m2 0 5000  

10. 
Zp sob realizace aktivity a okruh p edpokládaných p edkladatel  projekt
napl ujících aktivitu 

Terénní úpravy, výstavba komunikací, nové ve ejné osv tlení, mobiliá , astronomický objekt, lávka nad vodou, 
parkur, sportovi�t , výstavba dvou most  k lod nici, komunikace. P ekladatelé: m sto Karviná 

11. P edpoklady a rizika realizace aktivity     

P edpoklady: 1. Kvalitn  zpracovaný architektonický projekt 2. Projektová  dokumentace 3. Funk ní návaznost na 
dal�í atraktivity v celém areálu parku Rizika:  1. Ur ení vý�e dotace a uznatelných náklad  projektu z IPRM  



P íloha 1 � Popis aktivit  strana 22 p ílohy 

1.  Název aktivity     
3.2.3 Rekonstrukce tr�i�t  v centru m sta 
2.  Financující OP     
          
3. Vazba na prioritu     

PO ÚPRAVÁCH ROZPO TU NEBUDE AKTIVITA REALIZOVÁNA V RÁMCI ROP

4. Popis, jakým zp soben aktivita e�í cíle a priority IPRM    

Aktivita je zam ena na rekonstrukci siln  exponovaného území ve vymezené zón , který v sou asné podob
nezapadá do konceptu historického centru m sta.  

5. Cíle aktivity     

Zvý�it atraktivitu a funk ní vyu�itelnost  potenciálu turistických atraktivit zóny a prostor pro trávení volného asu. 

6. Popis aktivity     

Realizací aktivity dojde k revitalizaci zanedbaného území v centru m sta a výstavb  nového objektu, který bude 
dopl ovat chyb jící maloobchodní slu�by pro obyvatele m sta. 

7. Indikativní seznam projekt  a jejich p edpokládaná doba realizace v rámci aktivity 
  nep ikládá se         
8. P epokládané zdroje financování aktivity, v . p epokládaného ro ního erpání finan. prost edk

P edpokládané zdroje financování v % v mil K v K v EUR 
Rozpo et m sta - p íslib spolufinancování 
Rozpo et hrazený partnery v IPRM 
Dotace z rozpo tu Regionální rady celkem 
Celkové p epokládané zp sobilé výdaje   
Celkové p edpokládané výdaje   

9. P edpokládané výstupy aktivity - vý et monitorovacích indikátor  v etn  kvantifikace 
Název monitorovacího indikátoru MJ Kvantifikace 

    
Po áte ní 
hodnota 

Budoucí 
hodnota 

Indikátory ROP (Oblast podpory 3.1)        
  

  

  

10. 
Zp sob realizace aktivity a okruh p edpokládaných p edkladatel  projekt
napl ujících aktivitu 

Vyjasn ní majetkových vztah  plochy sou asného tr�i�t  a smluv s jeho provozovatelem a u�ivateli. Zpracování 
architektonické studie a zpracování projektové dokumentace pro rekonstrukci a výstavbu. Rekonstrukce a 
výstavba. Nové smluvní vztahy s provozovatelem a u�ivateli. P edkladatelé: m sto Karviná 

11. P edpoklady a rizika realizace aktivity     

P edpoklady: 1. Kvalitn  zpracovaný architektonický projekt 2. Projektová  dokumentace 3. Vyjasn ní sou asných 
smluvních vztah   Rizika:  1. Ur ení vý�e dotace a uznatelných náklad  projektu z IPRM 2. Zaji�t ní 
provozovatele a u�ivatel  3. Finan ní udr�itelnost po ukon ení výstavby objektu 



P íloha 1 � Popis aktivit  strana 23 p ílohy 

1.  Název aktivity     
3.3.1 Rekonstrukce objekt  a území pro aktivní trávení  volného asu 
2.  Financující OP     
  IPRM         
3. Vazba na prioritu     

Zkvalitn ní a roz�í ení infrastruktury pro kulturu a volný as, podpora zdravého zp sobu �ivota 

4. Popis, jakým zp soben aktivita e�í cíle a priority IPRM    

Aktivita je zam ena revitalizaci t ch území a objekt  , které jsou v sou asnosti vyu�ívány pro aktivní trávení 
volného asu obyvateli m sta a které jsou zárove   bu  parametrov  nebo kvalitativn  nevyhovující. 

5. Cíle aktivity     

Rekonstruovat stávající a budovat nové objekty pro aktivní trávení volného asu. 

6. Popis aktivity     

Rekonstrukce objekt  a sportovních areál  zam ených na aktivní trávení volného asu obyvatel m sta, dopln ní 
t chto území  o prvky drobné architektury a vybavení plochy pro pohyb a hry d tí i dosp lých. Vy e�ení parkování 
v t chto lokalitách. 

7. Indikativní seznam projekt  a jejich p edpokládaná doba realizace v rámci aktivity 
  nep ikládá se         
8. P epokládané zdroje financování aktivity, v . p epokládaného ro ního erpání finan. prost edk

P edpokládané zdroje financování v % v mil K v K v EUR 
Rozpo et m sta - p íslib spolufinancování 7,50% 18 000 
Rozpo et hrazený partnery v IPRM 0% 0 
Dotace z rozpo tu Regionální rady celkem 92,50% 222 000 
Celkové p epokládané zp sobilé výdaje   240 000 
Celkové p edpokládané výdaje   240 000 

9. P edpokládané výstupy aktivity - vý et monitorovacích indikátor  v etn  kvantifikace 
Název monitorovacího indikátoru MJ Kvantifikace 

    
Po áte ní 
hodnota 

Budoucí 
hodnota 

Indikátory ROP (Oblast podpory 3.1)        
51 15 31 Po et podpo ených projekt  na 
rozvoj po et 0 1  

65 01 01 Plocha regenerovaného a 
revitalizovaného území m2 0 2000  

  
10. Zp sob realizace aktivity a okruh p edpokládaných p edkladatel  projekt  napl ujících aktivitu

Vytipování a realizace projekt  na rekonstrukci stávajících areál  trávení volného asu a   jejich modernizace a 
revitalizace. P edkladatelé: m sto Karviná, STaRS, o.s.  

11. P edpoklady a rizika realizace aktivity     

P edpoklady: 1. Kvalitn  zpracovaný architektonické projekty 2. Projektová  dokumentace 3. Vyjasn ní 
sou asných smluvních vztah   Rizika:  1. Ur ení vý�e dotace a uznatelných náklad  projektu z IPRM  2. Finan ní 
udr�itelnost po ukon ení rekonstrukcí 



P íloha 1 � Popis aktivit  strana 24 p ílohy 

1.  Název aktivity     
3.3.2 Rekonstrukce objekt  spole enského charakteru 
2.  Financující OP     
  IPRM         
3. Vazba na prioritu     

Zkvalitn ní a roz�í ení infrastruktury pro kulturu a volný as, podpora zdravého zp sobu �ivota 

4. Popis, jakým zp soben aktivita e�í cíle a priority IPRM    

Aktivita je zam ena na revitalizaci t ch objekt  , které jsou v sou asnosti vyu�ívány pro spole enské a kulturní 
funkce reprezentativního charakteru (nap . kulturní domy a podobná za ízení)  a které jsou zárove   bu
parametrov  nebo kvalitativn  nevyhovující. 

5. Cíle aktivity     

Rekonstruovat stávající objekty plnící spole enské a kulturní funkce 

6. Popis aktivity     
Aktivita bude pokrývat celou vybranou zónu, a  ji� samotného centra m sta nebo dal�ích m stských ástí, které 
jsou sou ástí zóny. Realizace a zam ení aktivity bude spo ívat zejména v rekonstrukcích zastaralých nebo 
technicky a spole ensky nevyhovujících objekt , budování vybudování technického a sociálního zázemí a 
vytvo ení nových prostor pro po ádání kulturních, spole enských nebo kongresových akcí.  

7. Indikativní seznam projekt  a jejich p edpokládaná doba realizace v rámci aktivity 
  nep ikládá se         
8. P epokládané zdroje financování aktivity, v . p epokládaného ro ního erpání finan. prost edk

P edpokládané zdroje financování v % v mil K v K v EUR 
Rozpo et m sta - p íslib spolufinancování 7,50% 345 000 
Rozpo et hrazený partnery v IPRM 0,00% 0 
Dotace z rozpo tu Regionální rady celkem 92,50% 4 255 000 
Celkové p epokládané zp sobilé výdaje   4 600 000 
Celkové p edpokládané výdaje   4 600 000 

9. P edpokládané výstupy aktivity - vý et monitorovacích indikátor  v etn  kvantifikace 
Název monitorovacího indikátoru MJ Kvantifikace 

    
Po áte ní 
hodnota 

Budoucí 
hodnota 

Indikátory ROP (Oblast podpory 3.1)        
51 15 31 Po et podpo ených projekt  na 
rozvoj po et 0 2  
65 11 04 Plocha regenerovaných a 
revitalizovaných objekt  zájmové a 
volno asové povahy m2 0 6000  

10. 
Zp sob realizace aktivity a okruh p edpokládaných p edkladatel  projekt
napl ujících aktivitu 

Vytipování a realizace projekt  na rekonstrukci stávajících objekt  plnících spole enské a kulturní funkce a jejich 
modernizace a revitalizace, p ípadn  jejich nákup od jiných subjekt . P edkladatelé: m sto Karviná, M stský d m 
kultury Karviná 

11. P edpoklady a rizika realizace aktivity     

P edpoklady: 1. Kvalitn  zpracovaný architektonické projekty 2. Projektová  dokumentace  Rizika:  1. Ur ení vý�e 
dotace a uznatelných náklad  projektu z IPRM  2. Finan ní udr�itelnost po ukon ení rekonstrukcí 3. Za len ní do 
památkové zóny u vybraných projekt



P íloha 1 � Popis aktivit  strana 25 p ílohy 

1.  Název aktivity     
3.4.1 Regenerace brownfields se zm n ným typem vyu�ívání 
2.  Financující OP     
  OPPI         
3. Vazba na prioritu     

PO ÚPRAVÁCH ROZPO TU NEBUDE AKTIVITA REALIZOVÁNA V RÁMCI ROP

4. Popis, jakým zp soben aktivita e�í cíle a priority IPRM    

Aktivita se zam uje na lokality typu brownfields, které jsou ve vymezené zón  zastoupeny zejména v její 
západním sektoru a zhor�ují tak vzhled vymezené zóny. Tyto lokality ji� nenapl ují d íve ur enou funkci a 
zabra ují tak dal�ímu efektivnímu vyu�ití území. 

5. Cíle aktivity     

Rekonstruovat území typu brownfields se zm n ným typem vyu�ívání 

6. Popis aktivity     

Aktivita se zam uje na výstavbu technické infrastruktury a majetkové e�ení území brownfields a její ur ení pro 
dal�í vyu�ívání zejména pro oblast slu�eb pro obyvatelstvo. 

7. Indikativní seznam projekt  a jejich p edpokládaná doba realizace v rámci aktivity 
  nep ikládá se         
8. P epokládané zdroje financování aktivity, v . p epokládaného ro ního erpání finan. prost edk

P edpokládané zdroje financování v % v mil K v K v EUR 
Rozpo et m sta - p íslib spolufinancování 
Rozpo et hrazený partnery v IPRM 
Dotace z rozpo tu Regionální rady celkem 
Celkové p epokládané zp sobilé výdaje   2 000 000 
Celkové p edpokládané výdaje   2 000 000 

9. P edpokládané výstupy aktivity - vý et monitorovacích indikátor  v etn  kvantifikace 
Název monitorovacího indikátoru MJ Kvantifikace 

    
Po áte ní 
hodnota 

Budoucí 
hodnota 

Indikátory ROP (Oblast podpory 3.1)        
  

  

10. 
Zp sob realizace aktivity a okruh p edpokládaných p edkladatel  projekt
napl ujících aktivitu 

Vytipování území brownfields ze seznamu t chto lokalit na území m sta, analýza stávajícího a budoucího vyu�ití, 
vyjasn ní majetkových vztah , ur ení dal�ího vyu�ití t chto lokalit, p íprava dokumentace k provedení zm n 
funk ního vyu�ití, rekonstrukce území. P edkladatelé: m sto Karviná 

11. P edpoklady a rizika realizace aktivity     

P edpoklady: 1. Analýza budoucího funk ního vyu�ití vytipovaných lokalit 2. Projektová  dokumentace  Rizika:  1. 
Ur ení vý�e dotace a uznatelných náklad  projektu z IPRM  2. Finan ní udr�itelnost po ukon ení revitalizace 
území 3. Majetkové vztahy v revitalizovaném území. 



P íloha 1 � Popis aktivit  strana 26 p ílohy 

1.  Název aktivity     
3.5.1 Zlep�ení kvality bydlení 
2.  Financující OP     
  Neidentifikován         
3. Vazba na prioritu     

NENÍ SOU ÁSTÍ ROP 

4. Popis, jakým zp soben aktivita e�í cíle a priority IPRM    

NENÍ SOU ÁSTÍ ROP 

5. Cíle aktivity     

Zvý�it atraktivitu stávajících zón bydlení a výstavba nových lokalit pro bydlení 

6. Popis aktivity     

Zlep�ení podmínek ve stávajících zónách bydlení a p íprava nových lokalit pro bydlení 

7. Indikativní seznam projekt  a jejich p edpokládaná doba realizace v rámci aktivity 
  nep ikládá se         
8. P epokládané zdroje financování aktivity, v . p epokládaného ro ního erpání finan. prost edk

P edpokládané zdroje financování v % v mil K v K v EUR 
Rozpo et m sta - p íslib spolufinancování 
Rozpo et hrazený partnery v IPRM 
Dotace z rozpo tu Regionální rady celkem 
Celkové p epokládané zp sobilé výdaje   
Celkové p edpokládané výdaje   

9. P edpokládané výstupy aktivity - vý et monitorovacích indikátor  v etn  kvantifikace 
Název monitorovacího indikátoru MJ Kvantifikace 

    
Po áte ní 
hodnota 

Budoucí 
hodnota 

NENÍ SOU ÁSTÍ ROP        
         
         
         

10. 
Zp sob realizace aktivity a okruh p edpokládaných p edkladatel  projekt
napl ujících aktivitu 

NENÍ SOU ÁSTÍ ROP 

11. P edpoklady a rizika realizace aktivity     

NENÍ SOU ÁSTÍ ROP 
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1.  Název aktivity     
4.1.1 Budování pozemních parkovi�  a jednotlivých stání 
2.  Financující OP     
  IPRM         
3. Vazba na prioritu     

e�ení problematiky parkování 

4. Popis, jakým zp soben aktivita e�í cíle a priority IPRM    
V návaznosti na rekonstruované a nov  budované kapacity objekt  a území, které plní turistickou, spole enskou a 
sportovní funkci a funkci území pro trávení volného asu, vyvstává pot eba vybudování nových kapacit pro 
parkovací plochy v blízkosti t chto objekt  a území, nebo  se p edpokládá zvý�ená náv�t vnost t chto objekt  a 
území jak ze strany krátkodobých náv�t vník , tak obyvatel m sta. 

5. Cíle aktivity     

Usnadnit parkování v oblastech v t�ího po tu náv�t vník , zejména u objekt  a území plnících turistickou, 
spole enskou a sportovní funkci 

6. Popis aktivity     

Rekonstrukce a roz�í ení stávajících parkovacích stání, budování nových lokalit pro parkování. 

7. Indikativní seznam projekt  a jejich p edpokládaná doba realizace v rámci aktivity 
  nep ikládá se         
8. P epokládané zdroje financování aktivity, v . p epokládaného ro ního erpání finan. prost edk

P edpokládané zdroje financování v % v mil K v K v EUR 
Rozpo et m sta - p íslib spolufinancování 7,50% 90 000 
Rozpo et hrazený partnery v IPRM 0,00% 0 
Dotace z rozpo tu Regionální rady celkem 92,50% 1 110 000 
Celkové p epokládané zp sobilé výdaje   1 200 000 
Celkové p edpokládané výdaje   1 200 000 

9. P edpokládané výstupy aktivity - vý et monitorovacích indikátor  v etn  kvantifikace 
Název monitorovacího indikátoru MJ Kvantifikace 

    
Po áte ní 
hodnota 

Budoucí 
hodnota 

Indikátory ROP (Oblast podpory 3.1)        
51 15 31 Po et podpo ených projekt  na 
rozvoj po et 0 5  
65 01 01 Plocha regenerovaného a 
revitalizovaného území m2 0 12000  
Vlastní indikátory:        
Po et nov  vybudovaných parkovacích 
stání po et 0 300  

10. Zp sob realizace aktivity a okruh p edpokládaných p edkladatel  projekt  napl ujících aktivitu

Vytipování prostor se zvý�enou pot ebou nových parkovacích stání u exponovaných objekt  a území, 
rekonstrukce a roz�í ení, p ípadný nákup pozemk , zaji�t ní provozování parkovacích míst a jejich údr�by. 
P edkladatelé: m sto Karviná 

11. P edpoklady a rizika realizace aktivity     

P edpoklady: 1. Analýza pot eb parkovacích stání u exponovaných lokalit 2. Projektová  dokumentace  Rizika:  1. 
Ur ení vý�e dotace a uznatelných náklad  projektu z IPRM   3. Majetkové vztahy ve vytipovaných územích 



P íloha 1 � Popis aktivit  strana 28 p ílohy 

1.  Název aktivity     
4.2.1 Budování cyklostezek a in-line stezek v etn  doprovodného  vybavení 
2.  Financující OP     
  IPRM         
3. Vazba na prioritu     

Podpora vyu�ívání m kkých forem dopravy 

4. Popis, jakým zp soben aktivita e�í cíle a priority IPRM    
V rámci vytipované zóny m sta jsou v sou asnosti jen omezené mo�nosti pro bezpe ný pohyb cyklist  a inline 
brusla , a  ji� za ú elem b �né dopravy nebo trávení volného asu. Realizací aktivity dojde ke zvý�ení po tu 
soub �ných cyklo a inline tras a bezpe nosti pohybu jak cyklist  a inline brusla , tak chodc  a idi  motorových 
vozidel.   

5. Cíle aktivity     

Zvý�it mo�nosti bezpe ného pohybu p �ích, inline brusla  a cyklist

6. Popis aktivity     

Zvý�ení po tu odd lených a zna ených cyklostezek a inline tras  

7. Indikativní seznam projekt  a jejich p edpokládaná doba realizace v rámci aktivity 
  nep ikládá se         
8. P epokládané zdroje financování aktivity, v . p epokládaného ro ního erpání finan. prost edk

P edpokládané zdroje financování v % v mil K v K v EUR 
Rozpo et m sta - p íslib spolufinancování 7,50% 74 100 
Rozpo et hrazený partnery v IPRM 0,00% 0 
Dotace z rozpo tu Regionální rady celkem 92,50% 913 900 
Celkové p epokládané zp sobilé výdaje   988 000 
Celkové p edpokládané výdaje   988 000 

9. P edpokládané výstupy aktivity - vý et monitorovacích indikátor  v etn  kvantifikace 
Název monitorovacího indikátoru MJ Kvantifikace 

    
Po áte ní 
hodnota 

Budoucí 
hodnota 

Indikátory ROP (Oblast podpory 3.1)        
51 15 31 Po et podpo ených projekt  na 
rozvoj po et 0 3  
65 01 01 Plocha regenerovaného a 
revitalizovaného území m2 0 20000  
61 01 10 Délka nov  vybudovaných 
cyklostezek km 0 10  
61 01 16 Délka rekonstruovaných 
cyklostezek km 0 10  

10. 
Zp sob realizace aktivity a okruh p edpokládaných p edkladatel  projekt
napl ujících aktivitu 

Realizace aktivity bude navázána na zpracovaný generel dopravy, který vymezuje mo�nosti vedení t chto tras a 
stezek. Vytipování vhodných vedení tras a stezek, jejich technická úprava a zna ení. P edkladatelé: m sto 
Karviná 

11. P edpoklady a rizika realizace aktivity     

P edpoklady: 1. Generel dopravy 2. Projektová  dokumentace  Rizika:  1. Dohody se správci komunikací  2. 
Technická rizika realizace projektu 



P íloha 1 � Popis aktivit  strana 29 p ílohy 

1.  Název aktivity     
4.3.1 Rekonstrukce komunikací na území m sta Karviné 
2.  Financující OP     
  Neidentifikován         
3. Vazba na prioritu     

NENÍ SOU ÁSTÍ ROP 

4. Popis, jakým zp soben aktivita e�í cíle a priority IPRM    

NENÍ SOU ÁSTÍ ROP 

5. Cíle aktivity     

Zvý�it kvalitu místních komunikací a bezpe nost provozu na nich 

6. Popis aktivity     

NENÍ SOU ÁSTÍ ROP 

7. Indikativní seznam projekt  a jejich p edpokládaná doba realizace v rámci aktivity 
  nep ikládá se         
8. P epokládané zdroje financování aktivity, v . p epokládaného ro ního erpání finan. prost edk

P edpokládané zdroje financování v % v mil K v K v EUR 
Rozpo et m sta - p íslib spolufinancování 0,00% 0 
Rozpo et hrazený partnery v IPRM 0,00% 0 
Dotace z rozpo tu Regionální rady celkem 0,00% 0 
Celkové p epokládané zp sobilé výdaje   5 560 000 
Celkové p edpokládané výdaje   5 560 000 

9. P edpokládané výstupy aktivity - vý et monitorovacích indikátor  v etn  kvantifikace 
Název monitorovacího indikátoru MJ Kvantifikace 

    
Po áte ní 
hodnota 

Budoucí 
hodnota 

NENÍ SOU ÁSTÍ ROP        
         
         
         

10. 
Zp sob realizace aktivity a okruh p edpokládaných p edkladatel  projekt
napl ujících aktivitu 

NENÍ SOU ÁSTÍ ROP 

11. P edpoklady a rizika realizace aktivity     

NENÍ SOU ÁSTÍ ROP 



P íloha 1 � Popis aktivit  strana 30 p ílohy 

1.  Název aktivity     
5.1.1 Odkanalizování vybraných ástí m sta 
2.  Financující OP     
  OP�P         
3. Vazba na prioritu     

NENÍ SOU ÁSTÍ ROP 

4. Popis, jakým zp soben aktivita e�í cíle a priority IPRM    

NENÍ SOU ÁSTÍ ROP 

5. Cíle aktivity     

NENÍ SOU ÁSTÍ ROP 

6. Popis aktivity     

NENÍ SOU ÁSTÍ ROP 

7. Indikativní seznam projekt  a jejich p edpokládaná doba realizace v rámci aktivity 
  nep ikládá se         
8. P epokládané zdroje financování aktivity, v . p epokládaného ro ního erpání finan. prost edk

P edpokládané zdroje financování v % v mil K v K v EUR 
Rozpo et m sta - p íslib spolufinancování 0 
Rozpo et hrazený partnery v IPRM 0 
Dotace z rozpo tu Regionální rady celkem 0 
Celkové p epokládané zp sobilé výdaje   0 
Celkové p edpokládané výdaje   0 

9. P edpokládané výstupy aktivity - vý et monitorovacích indikátor  v etn  kvantifikace 
Název monitorovacího indikátoru MJ Kvantifikace 

    
Po áte ní 
hodnota 

Budoucí 
hodnota 

NENÍ SOU ÁSTÍ ROP        
         
         
         

10. 
Zp sob realizace aktivity a okruh p edpokládaných p edkladatel  projekt
napl ujících aktivitu 

NENÍ SOU ÁSTÍ ROP 

11. P edpoklady a rizika realizace aktivity     

NENÍ SOU ÁSTÍ ROP 



P íloha 1 � Popis aktivit  strana 31 p ílohy 

1.  Název aktivity     
5.2.1 Sni�ování energetických náro ností budov 
2.  Financující OP     
  OP�P         
3. Vazba na prioritu     

NENÍ SOU ÁSTÍ ROP 

4. Popis, jakým zp soben aktivita e�í cíle a priority IPRM    

NENÍ SOU ÁSTÍ ROP 

5. Cíle aktivity     

NENÍ SOU ÁSTÍ ROP 

6. Popis aktivity     

NENÍ SOU ÁSTÍ ROP 

7. Indikativní seznam projekt  a jejich p edpokládaná doba realizace v rámci aktivity 
  nep ikládá se         
8. P epokládané zdroje financování aktivity, v . p epokládaného ro ního erpání finan. prost edk

P edpokládané zdroje financování v % v mil K v K v EUR 
Rozpo et m sta - p íslib spolufinancování 0,00% 0 
Rozpo et hrazený partnery v IPRM 0,00% 0 
Dotace z rozpo tu Regionální rady celkem 0,00% 0 
Celkové p epokládané zp sobilé výdaje   9 912 000 
Celkové p edpokládané výdaje   9 912 000 

      
9. P edpokládané výstupy aktivity - vý et monitorovacích indikátor  v etn  kvantifikace 

Název monitorovacího indikátoru MJ Kvantifikace 

    
Po áte ní 
hodnota 

Budoucí 
hodnota  

NENÍ SOU ÁSTÍ ROP        
         
         
         

10. 
Zp sob realizace aktivity a okruh p edpokládaných p edkladatel  projekt
napl ujících aktivitu 

NENÍ SOU ÁSTÍ ROP 

11. P edpoklady a rizika realizace aktivity     

NENÍ SOU ÁSTÍ ROP 



P íloha 1 � Popis aktivit  strana 32 p ílohy 

1.  Název aktivity     
5.3.1 Ekologické vzd lávání obyvatel 
2.  Financující OP     
  OP�P         
3. Vazba na prioritu     

NENÍ SOU ÁSTÍ ROP 

4. Popis, jakým zp soben aktivita e�í cíle a priority IPRM    

NENÍ SOU ÁSTÍ ROP 

5. Cíle aktivity     

NENÍ SOU ÁSTÍ ROP 

6. Popis aktivity     

NENÍ SOU ÁSTÍ ROP 

7. Indikativní seznam projekt  a jejich p edpokládaná doba realizace v rámci aktivity 
  nep ikládá se         
8. P epokládané zdroje financování aktivity, v . p epokládaného ro ního erpání finan. prost edk

P edpokládané zdroje financování v % v mil K v K v EUR 
Rozpo et m sta - p íslib spolufinancování 0,00% 0 
Rozpo et hrazený partnery v IPRM 0,00% 0 
Dotace z rozpo tu Regionální rady celkem 0,00% 0 
Celkové p epokládané zp sobilé výdaje   0 
Celkové p edpokládané výdaje   0 

9. P edpokládané výstupy aktivity - vý et monitorovacích indikátor  v etn  kvantifikace 
Název monitorovacího indikátoru MJ Kvantifikace 

    
Po áte ní 
hodnota 

Budoucí 
hodnota 

NENÍ SOU ÁSTÍ ROP        
         
         
         

10. Zp sob realizace aktivity a okruh p edpokládaných p edkladatel  projekt  napl ujících aktivitu

NENÍ SOU ÁSTÍ ROP 

11. P edpoklady a rizika realizace aktivity     

NENÍ SOU ÁSTÍ ROP 
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1.  Název aktivity     
6.1.1 P íprava, ízení a implementace IPRM 
2.  Financující OP     
  IPRM         
3. Vazba na prioritu     

4. Popis, jakým zp soben aktivita e�í cíle a priority IPRM    

P íprava dokumentu IPRM, ízení a implementace procesu IPRM 

5. Cíle aktivity     

6. Popis aktivity     

P íprava dokumentu IPRM, ízení a implementace procesu IPRM 

7. Indikativní seznam projekt  a jejich p edpokládaná doba realizace v rámci aktivity 
  nep ikládá se         
8. P epokládané zdroje financování aktivity, v . p epokládaného ro ního erpání finan. prost edk

P edpokládané zdroje financování v % v mil K v K v EUR 
Rozpo et m sta - p íslib spolufinancování 7,50% 19 500 
Rozpo et hrazený partnery v IPRM 0,00% 0 
Dotace z rozpo tu Regionální rady celkem 92,50% 240 500 
Celkové p epokládané zp sobilé výdaje   260 000 
Celkové p edpokládané výdaje   260 000 

9. P edpokládané výstupy aktivity - vý et monitorovacích indikátor  v etn  kvantifikace 
Název monitorovacího indikátoru MJ Kvantifikace 

    
Po áte ní 
hodnota 

Budoucí 
hodnota 

       
         
         
         

10. Zp sob realizace aktivity a okruh p edpokládaných p edkladatel  projekt  napl ujících aktivitu

11. P edpoklady a rizika realizace aktivity     




























