



PLÁN ZLEPŠOVÁNÍ MA21 PRO ROK 2019

1. ORGANIZAČNÍ STRUKTURA MA21

1.1 Zodpovědný politik pro MA21

Bez plánované změny.

1.2 Zodpovědný politik pro MA21

Bez plánované změny.

1.3 Neformální skupina pro MA21

Toto kritérium nahrazeno vyplněním kritéria 5.1 (viz níže)

2. ZAPOJOVÁNÍ VĚŘEJNOSTI

2.1 Plánování s veřejností – Veřejné fórum 2019

Veřejné fórum bude uspořádáno v 2. polovině roku 2019. Fórum bude následně ověřeno anketou. **Samotné fórum bude součástí další akce, která bude zacílena na nejširší paletu členů MAS a široké veřejnosti.**

- **Odpovědnost:** Koordinátor MA21 a Politik MA21
- **Termín:** Nejpozději září 2019
- **Indikátor:** prezenční listina, výstupy fóra, tisková zpráva

3. ČINNOSTI A VÝSTUPY

3.1 Webová stránka k MA21

Bez plánované změny.

- **Odpovědnost:** Koordinátor MA21
- **Termín:** Nejpozději říjen 2019
- **Indikátor:** odkaz na web

3.2 Zprávy k MA21 v médiích

Kampaně a akce MAS budou publikovány v lokálních médiích. Např. Zpravodaj MAS Opavsko, Opavský a Hlučínský deník, Český rozhlas, Region Opavsko, atd. Minimální počet článků jsou 2. **Snahou koordinátora bude větší spolupráce s médii v regionu.**

- **Odpovědnost:** Koordinátor MA21
- **Termín:** Nejpozději říjen 2019
- **Indikátor:** Scan článku; Screenshot

4. SPOLUPRÁCE/PARTNERSTVÍ SEKTORU VEŘEJNÉ SPRÁVY, OBČANSKÉHO SEKTORU A PODNIKATELSKÉHO SEKTORU

4.1 Spolupráce NNO, veřejné správy a podnikatelů

Indikátor bude naplněn především srze projekt „Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb území MAS Opavsko“ a projektu „Místní akční plány rozvoje vzdělávání II“, které jsou svou povahou primárně zaměřeny na sociální služby a vzdělávání, ale projednávání se musí účastnit zástupci všech sektorů. Doplněním bude mezinárodní spolupráce se Slovenskem k vyhledávání dobrých řešení pro lokální aktéry z řad veřejného i podnikatelského sektoru.

- **Odpovědnost:** Koordinátor MA21
- **Termín:** Nejpozději říjen 2019
- **Indikátor:** scan prezenční listiny, foto, partnerská smlouva

KATEGORIE „C“

5. INFORMACE, VZDĚLÁVÁNÍ A OSVĚTA K UDRŽITELNÉMU ROZVOJI A MA21

5.1 Pořádání osvětových kampaní k UR

MAS Opavsko osvětové kampaně zaměří především na udržitelnou mobilitu a udržitelný rozvoj. Uskutečněny budou 2 kampaně.

- **Odpovědnost:** Koordinátor MA21
- **Termín:** říjen 2019
- **Indikátor:** Scany/Screenshoty zpráv z médií, Fotodokumentace

6. SLEDOVÁNÍ A HODNOCENÍ PROCESU MA21

6.1 Pravidelná zpráva nebo plán zlepšování Pořádání osvětových kampaní k UR

Plán zlepšování a hodnotící zpráva bude projednána výborem a členskou schůzí MAS.

- **Odpovědnost:** Koordinátor MA21
- **Termín:** říjen 2019
- **Indikátor:** Scan výpisu jednání výboru; Scan jednání členské schůze; Elektronické dokumenty

7. FINANČNÍ PODPORA AKTIVIT MA21

7.1 Finanční podpora MA21

Pokračování programu Malý LEADER pro Opavsko, který je realizován v souladu s cíli MA21.

- **Odpovědnost:** Koordinátor MA21
- **Termín:** říjen 2019

Plán zlepšování ZM a MA21

- **Indikátor:** Scan výpisu jednání členské schůze o schválení programu Malý LEADER;

8. VEŘEJNÉ FÓRUM

8.1 Pořádání veřejného fóra

MAS Opavsko uspořádá veřejné fórum tak, že využije setkání členské schůze MAS a/nebo další akce v regionu.

- **Odpovědnost:** Koordinátor MA21
- **Termín:** září 2019
- **Indikátor:** Elektronická verze výstupu z fóra

9. ZAPOJENÍ KOORDINÁTORA DO AKREDITOVANÉHO VZDĚLÁVÁNÍ

9.1 Akreditované vzdělávání během škol NSZM

Účast na jarní, letní a podzimní škole NSZM.

- **Odpovědnost:** Koordinátor MA21
- **Termín:** léto 2019
- **Indikátor:** Scan certifikátů, Scan zlatého certifikátu

DALŠÍ PLÁNOVANÁ ZLEPŠENÍ:

V rámci roku 2019 bude realizován projekt zaměřený na strategické plánování vzdělávacích služeb a kapacit v regionu, stejně jako bude realizován projekt zaměřený na budování střednědobého plánu komunitních sociálních služeb na území MAS Opavsko. Výstupy projektu budou použity pro přípravu auditů „Sociální prostředí“ a „Vzdělávání a výchova“. Bude rovněž zahájena kampaň na snížení odpadů v zájmovém území.