

# **Projekt Jihlava – Zdravé město a MA21**

**PLÁN ZLEPŠOVÁNÍ V 1. ROCE**

**2008**

## 1. Vytvoření loga Zdravého města Jihlava

1.1. Zadání vytvoření návrhu loga Zdravého města Jihlavy – specifikace požadavků na logo.

1.2. Spolupráce se SUŠG Jihlava v rámci maturitních zkoušek 2007/2008.

**Termín:** červen 2008

**Provede:** koordinátor, zodpovědný politik

## 2. Projekt Jihlava – Zdravé město a MA21 na webových stránkách

2.1. Dohoda o začlenění projektu Jihlava – Zdravé město a místní Agenda 21 (dále jen PZM a MA21) do struktury webových stránek města.

2.2. Zprovoznění odkazu na PZM a MA21 (zveřejnění základních dokumentů a informací, důležité odkazy).

**Termín:** 31.5.2008

**Provede:** koordinátor PZM, OI MMJ

## 3. Dosažení sady kritérií místní Agendy 21 (dále jen MA21) - KATEGORIE „D“

### 3.1. Kritérium č. 1: Organizační struktura MA 21

Ukazatel č. 1.3: **Existence neformální skupiny pro MA21 (může být i oficiální orgán)**

3.1.1. Ustavení neformální skupiny pro MA21 složené ze zástupců vedení města Jihlavy, jednotlivých odborů MMJ a partnerských organizací.

3.1.2. Dohoda o četnosti schůzek v průběhu roku 2008.

3.1.3. Prokázání splnění limitu ukazatele č. 1.3. v Databázi MA21 ([www.cenia.cz/ma21/databaze](http://www.cenia.cz/ma21/databaze)) – prosté konstatování ANO/NE a elektronická verze seznamu členů skupiny pro MA21 a subjektů, které zastupují.

**Termín:** prosinec 2008

**Provede:** koordinátor

### 3.2. Kritérium č. 2: Aktivní zapojování veřejnosti do oblasti plánování a rozhodování (typu kulaté stoly, fórum udržitelného rozvoje/MA21 aj.)

Ukazatel č. 2.1: **Plánování s veřejností (akční a komunitní plánování)**

3.2.1. Zajištění min. 2 plánovacích akcí za rok 2008 (aktivity založené na diskuzi, shromažďování a aktivní práci s názory a náměty občanů)

3.2.2. Prokázání splnění limitu ukazatele č. 2.1. v Databázi MA21 – elektronická verze zápisu nebo záznamu k proběhlým plánovacím akcím a nepovinně lze doložit fotodokumentaci.

**Termín:** prosinec 2008

**Provede:** koordinátor ve spolupráci s jednotlivými odbory MMJ

### **3.3. Kritérium č. 3: Prezentace činností a výstupů MA21**

Ukazatel č. 3.1: **Aktualizace webové stránky s informacemi o MA21**

Ukazatel č. 3.2: **Uveřejňování zpráv o MA21 v místních / regionálních / celostátních médiích**

**3.3.1.** Vytvoření odkazu na PZM a MA21 (viz.bod 2) na webových stránkách města Jihlavy – zveřejňování aktuálních informací o probíhajících aktivitách.

**3.3.2.** Prokázání splnění limitu ukazatele č. 3.1. v Databázi MA21 – zdrojem je odkaz na webovou stránku s informacemi o MA21.

**Termín:** 31.5.2008

**Provede:** koordinátor, OI MMJ

**3.3.3.** Pravidelné uveřejňování zpráv o MA21 v médiích – zahrnuje všechna média (tisk, rozhlas, TV, internet) – limitem jsou min. 2 zprávy za půl roku, tzn. 4 zprávy ročně.

**3.3.4.** Prokázání splnění limitu ukazatele č. 3.2. v Databázi MA21 – zdrojem je scan článků.

**Termín:** červen / prosinec 2008

**Provede:** koordinátor, tiskový mluvčí

### **3.4. Kritérium č. 4: Spolupráce / partnerství sektoru veřejné správy, občanského sektoru a podnikatelského sektoru**

Ukazatel č. 4.1: **Společné zapojení zástupců občanského sektoru a podnikatelského sektoru do aktivit v rámci MA21**

**3.4.1.** Min. 2 společné aktivity za rok (společné projekty, aktivní účast na akcích a spolupráce na jejich přípravě, aktivní účast v rámci skupiny pro MA21)

**3.4.2.** Prokázání splnění limitu ukazatele č. 4.1. v Databázi MA21 – zdrojem je el. zpráva o společné aktivitě nebo scan prezenční listiny nebo článku nebo smlouvy o partnerství v projektu nebo el. verze seznamu členů skupiny pro MA21.

**Termín:** prosinec 2008

**Provede:** koordinátor

## **4. Revize strategických dokumentů**

**4.1.** Revize strategických dokumentů a cílů v nich obsažených.

Strategické dokumenty:

- Jihlava – Územní plán města (ÚÚP MMJ)
- Dopravní koncepce města Jihlavy (ÚÚP MMJ)
- Generel cyklistické dopravy a cyklotras na území města Jihlavy (ÚÚP MMJ)
- Generel bezbariérové dopravy a bezbariérových tras na území města Jihlavy (ÚÚP MMJ)
- Plán odpadového hospodářství původce odpadů statutárního města Jihlavy (OŽP MMJ)
- Program regenerace městské památkové rezervace Jihlava (ÚÚP MMJ)
- Územní energetická koncepce města Jihlavy (ORM MMJ)
- Informační strategie Magistrátu města Jihlavy (OI MMJ)
- Komunitní plán sociálních služeb (OSZ MMJ)

**4.2.** Vypracování zprávy týkající se postupu plnění cílů v těchto dokumentech obsažených. Pokud některé cíle plněny nejsou, je třeba toto zdůvodnit a navrhnout kroky k nápravě. Některé cíle se s časem mohou měnit, změny zdůvodnit (např. řešení v jiné podobě, jiném časovém horizontu apod.)

**Termín:** 30.6.2008

**Provede:** vedoucí jednotlivých odborů MMJ, které mají strategické dokumenty v gesci (viz. výše)

## 5. Realizace tradičních kampaní

**5.1. Příprava a organizace oslav Dne Země, které se budou konat v úterý 22.dubna 2008.**

**5.1.1.** Příprava programu s environmentální tematikou pro dětské kolektivy a veřejnost.

**5.1.2.** Spolupráce s tradičními partnery Dne Země.

**5.1.3.** Hledání dalších partnerů.

**5.2. Příprava a realizace kampaně Evropský týden mobility a Evropský den bez aut (ETM a EDBA) v týdnu 16. – 22. září 2008.**

**5.2.1.** Příprava týdenního programu kampaně ETM a EDBA – motto letošní kampaně zatím není známo.

**5.2.2.** Spolupráce s partnery z loňského ročníku kampaně.

**5.2.3.** Hledání nových partnerů.

**5.2.4.** Účast na pravidelných schůzkách Národního koordinačního výboru EDBA a ETM (národní koordinátorka Mgr. Eva Veverková, MŽP ČR)

**5.2.5.** Spolupráce se SUŠG Jihlava v rámci maturitních prací 2007/2008 (jednotný vizuální styl propagace kampaně – plakáty, oboustranný prospekt – skládačka, pozvánka, reklamní banner, inzerát – sloupek do časopisu, samolepky, potisk trička).

**5.3. Spolupráce na organizaci Jihlavského dne zdraví na podzim 2008.**

**5.3.1.** Spolupráce s VZP ČR a Státním zdravotním ústavem.

**Termín:** dle termínu konání jednotlivých kampaní

**Provede:** koordinátor

## 6. Příprava Plánu zdraví a kvality života

**6.1. Doporučené tematické oblasti plánu**

A. Veřejná správa, informovanost, strategický rozvoj

B. Životní prostředí

C. Zdravý životní styl, zdravotní prevence, zdravotní služby

D. Volný čas, sport, kultura, památková péče, společenský život

E. Sociální problematika, bydlení, sociopatologické jevy

F. Vzdělávání a osvěta

G. Podnikání, ekonomika, cestovní ruch

H. Zemědělství a venkov

I. Doprava

**6.1.1.** Dohoda o tematickém členění Plánu zdraví a kvality života.

**6.1.2.** Do Plánu zdraví a kvality života zahrnout problematické aspekty života z pohledu veřejnosti, které budou naformulovány na veřejném projednávání v rámci fóra Zdravého města.

**Termín:** prosinec 2008

**Provede:** koordinátor, jednotlivé odbory MMJ

## **7. První veřejné fórum Zdravého města**

**7.1.** Termín prvního veřejného fóra Zdravého města je stanoven na **18.11.2008 od 16,00hod.**

**Termín:** 18.11.2008

**Provede:** koordinátor, tiskový mluvčí, zodpovědný politik, tajemník, zástupci dotčených odborů MMJ

## **8. Evropské indikátory udržitelného rozvoje**

**8.1.** Kontaktování Týmové iniciativy pro místní udržitelný rozvoj (TIMUR) – [www.timur.cz](http://www.timur.cz).

**8.2.** Výběr 1 - 2 vhodných Společných evropských indikátorů (ECI – European Common Indicators), které bychom chtěli začít sledovat.

**Termín:** prosinec 2008

**Provede:** koordinátor, zodpovědný politik

## **9. Ekologicky příznivý úřad**

**9.1.** Příprava na postupné zavádění standardů zeleného úřadování

**9.1.1.** Zpracování zásad k zabezpečení ekologicky šetrnějšího provozu MMJ.

**9.2.** Příprava na zahájení třídění odpadů na MMJ

**9.2.1.** Dohoda o možnostech umístění a počtech shromažďovacích prostředků na třídění odpad pro jednotlivé budovy MMJ.

**9.2.2.** Výběr vhodných typů shromažďovacích prostředků.

**9.2.3.** Kalkulace nákladů na jejich pořízení.

**9.2.4.** Vypracování návrhu Směrnice o třídění odpadů.

**Termín:** prosinec 2008

**Provede:** koordinátor, OŽP, KT – právní oddělení, KT – oddělení správy budov

