


# Projekt Jihlava – Zdravé město a MA21

## PLÁN ZLEPŠOVÁNÍ V ROCE 2010



Vypracovala: Mgr. Lenka Marečková, koordinátor PZM a MA21, oddělení vedená tajemníkem



## **1. Projekt Jihlava – Zdravé město a MA21 na webových stránkách**

**1.1.** Obsahové naplňování odkazu Projekt Zdravé město a MA21, který je umístěn na webových stránkách města Jihlavy.

**Termín:** průběžně

**Provede:** koordinátor PZM , OI MMJ

## **2. Naplnění všech kritérií místní Agendy 21 (dále jen MA21) - KATEGORIE „D“**

### **2.1. Naplnění kritéria č. 1 dle Kritérií MA21 - Organizační struktura MA 21**

**2.1.1.** Ustanovení zodpovědného politika pro MA21.

**2.1.2.** Prokázání splnění limitu ukazatele č. 1.1. v Databázi MA21 – zdrojem je elektronická verze nebo scan výpisu z usnesení zastupitelstva.

**2.1.3.** Ustanovení koordinátora MA21.

**2.1.4.** Prokázání splnění limitu ukazatele č. 1.2. v Databázi MA21 – zdrojem je elektronická verze nebo scan výpisu z usnesení rady/zastupitelstva o ustanovení koordinátora nebo náplň práce koordinátora nebo smlouva o koordinaci mezi městem/obcí a pověřenou organizací.

**2.1.5.** Existence neformální skupiny pro MA21 – realizace občasných setkání neformální skupiny a zpracování výstupů z jednání.

**2.1.6.** Prokázání splnění limitu ukazatele č. 1.3. v Databázi MA21 – zdrojem je elektronická verze seznamu členů skupiny pro MA21 a subjektů, které členové zastupují

**Termín:** průběžně

**Provede:** koordinátor

### **2.2. Naplnění kritéria č.2 dle Kritérií MA21 - Aktivní zapojování veřejnosti do oblasti plánování a rozhodování (typu kulaté stoly, fórum udržitelného rozvoje/MA21 aj.)**

**2.2.1.** Plánování s veřejností (akční a komunitní plánování)

**2.2.2.** Zajištění min. 2 plánovacích akcí za rok 2010 (aktivity založené na diskuzi, shromažďování a aktivní práci s názory a náměty občanů).

a) v průběhu roku 2010 – kulaté stoly na konkrétní témata vycházející z „Desatera problémů“

b) září 2010 - veřejné Fórum Zdravého města a MA21

**2.2.2.** Prokázání splnění limitu ukazatele č. 2.1. v Databázi MA21 – elektronická verze zápisu nebo záznamu k proběhlým plánovacím akcím a nepovinně lze doložit fotodokumentaci.

**Termín:** dle termínu konání jednotlivých akcí 2010

**Provede:** koordinátor ve spolupráci s jednotlivými odbory MMJ

### **2.3. Naplnění kritéria č. 3 dle Kritérií MA21 - Prezence činností a výstupů MA21**

**2.3.1.** Aktualizace webové stránky s informacemi o MA21.

**2.3.2.** Prokázání splnění limitu ukazatele č. 3.1. v Databázi MA21 – zdrojem je odkaz na webovou stránku s informacemi o MA21.

**Termín:** průběžně

**Provede:** koordinátor, OI MMJ

**2.3.3.** Pravidelné uveřejňování zpráv o MA21 v médiích – zahrnuje všechna média (tisk, rozhlas, TV, internet) – limitem jsou min. 2 zprávy za půl roku, tzn. 4 zprávy ročně.

**2.3.4.** Prokázání splnění limitu ukazatele č. 3.2. v Databázi MA21 – zdrojem je scan článků.

**Termín:** červen / prosinec 2010

**Provede:** koordinátor, tiskový mluvčí



## **2.4. Naplnění kritéria č. 4 dle Kritérií MA21 - Spolupráce / partnerství sektoru veřejné správy, občanského sektoru a podnikatelského sektoru**

**2.4.1.** Společné zapojení zástupců občanského sektoru a podnikatelského sektoru do aktivit v rámci MA21.

- a) spolupráce v rámci komunitních kampaní
- b) spolupráce v rámci plánování

**2.4.2.** Prokázání splnění limitu ukazatele č. 4.1. v Databázi MA21 – zdrojem je el. zpráva o společné aktivitě nebo scan prezenční listiny nebo článku nebo smlouvy o partnerství v projektu nebo el. verze seznamu členů skupiny pro MA21.

**Termín:** prosinec 2010

**Provede:** koordinátor

## **3. Naplnění kritéria č. 7 - KATEGORIE „C“ dle kritérií MA21 – Informace, vzdělávání a osvěta k udržitelnému rozvoji**

**3.1. Naplnění ukazatele č. 7.1: Pořádání osvětových kampaní k UR (Den Země, Evropský týden mobility, apod.)**

**3.1.1.** Příprava a organizace oslav **Dne Země**, které se uskuteční ve čtvrtek **22.dubna 2010**.

- a) Příprava programu s environmentální tematikou pro dětské kolektivy a veřejnost.
- b) Spolupráce s tradičními partnery Dne Země.
- c) Hledání dalších partnerů.

**3.1.2.** Příprava a realizace kampaně **Evropský týden mobility a Evropský den bez aut (ETM a EDBA)** v týdnu **od 16. do 22. září 2010**.

- a) Příprava týdenního programu kampaně ETM a EDBA – letošní motto není zatím známo.
- b) Spolupráce s partnery z minulých ročníků kampaně.
- c) Hledání nových partnerů.
- d) Účast na pravidelných schůzkách Národního koordinačního výboru EDBA a ETM (národní koordinátorka Mgr. Eva Veverková, MŽP ČR)

**3.1.3.** Spolupráce na organizaci **Jihlavského dne zdraví na podzim 2010**.

- a) Spolupráce s VZP ČR a Státním zdravotním ústavem, jako odbornými partnery.

**Termín:** dle termínu konání jednotlivých kampaní

**Provede:** koordinátor

## **4. Dokončení projektu R-028/2008 „Nastartování procesu trvalého zapojení veřejnosti do správy věcí veřejných v Jihlavě“ podpořeny z Revolvingového fondu MŽP ČR**

**4.1. Monitoring projektu**

**4.1.1.** Zajištění jednotlivých typů výstupů dílčích aktivit projektu

- prezenční listiny, hodnotící dotazníky, umístění informací na webových stránkách města

**4.1.3.** Komunitní plán zdraví a kvality života

- příprava návrhu, projednání, schválení v ZMJI, zveřejnění na webových stránkách města, zavedení do DataPlánu NSZM ČR

**4.1.4.** Návrh mechanismu k projednávání věcí veřejných

**4.2. Ukončení projektu**

**4.2.1.** Zpracování závěrečné zprávy

- příprava návrhu, projednání návrhu, zveřejnění na webových stránkách města

**4.3. Zajištění publicity projektu**

- tiskové zprávy, informace na webových stránkách, zveřejnění výstupů projektu



**Termín:** dle harmonogramu projektu

**Provede:** koordinátor, tiskový mluvčí, OI MMJ, příp. dle potřeby další odbory MMJ

## **5. Veřejné Fórum Zdravého města a MA21**

**5.1.** Termín veřejného Fóra Zdravého města je stanoven na **8. 9. 2010 od 16,00hod.**

**Termín:** 8.9. 2010

**Provede:** koordinátor, tiskový mluvčí, zodpovědný politik, tajemník, zástupci dotčených odborů MMJ

## **6. Příprava a organizace cyklojízdy a in-line jízdy**

**6.1.** Dle potřeby zajistit organizační záležitosti a přípravu cyklojízdy a in-line jízdy, poskytnout odměny (ceny, dary apod.)

**Termín:** dle konání jednotlivých jízd

**Provede:** koordinátor, tiskový mluvčí, Klub českých turistů Tesla Jihlava

## **7. Evropské indikátory udržitelného rozvoje**

**7.1.** Předložení stručné zprávy pro vedení města, týkající se Společných evropských indikátorů (ECI – European Common Indicators).

**Termín:** první polovina roku 2010

**Provede:** koordinátor