



Projekt Zdravé město Pelhřimov a Místní Agenda (PZM & MA21)

Plán zlepšování na rok 2010

Cílem plánu je přehledně a transparentně formulovat plán postupu Zdravého města Pelhřimova v metodě MA21 v roce 2010 - přehled klíčových aktivit, včetně termínů jejich plnění a odpovědných realizátorů.

1. Účast koordinátora na akreditovaném vzdělání NSZM (jarní škola - Pelhřimov, letní škola - Prachovice, podzimní škola – Uherské Hradiště)

zodpovědnost: koordinátor MA21
termín: cca březen, červen, listopad

2. Příprava, realizace a vyhodnocení celostátních komunitních kampaní k udržitelnému rozvoji MA21

a) Den Země

zodpovědnost: koordinátor MA21, SEV Mravenec, TSMP, HO, OŽP
termín: duben

b) Den bez tabáku

zodpovědnost: koordinátor MA21
termín: květen

c) Dny bez úrazu

zodpovědnost: koordinátor MA21
termín: červen

d) Evropský týden mobility, Den bez aut

zodpovědnost: koordinátor MA21, TSMP, Velosport Valenta, SEV Mravenec, ZŠ Na Pražské, KZmP, Policie ČR
termín: září

e) Dny zdraví

zodpovědnost: koordinátor MA21, TSMP, Státní zdravotní ústav
termín: říjen

f) Den dřeva a stromů

zodpovědnost: koordinátor MA21, TSMP, OŽP, HO
termín: říjen

3. Setkávání s veřejností (např. kulaté stoly k řešení jednotlivých problémů)

zodpovědnost: koordinátor MA21, politik pro MA21
termín: průběžně v roce 2010

4. Zveřejňování informací o akcích organizovaných v rámci PZM & MA21 na webových stránkách města a PZM a v Pelhřimovských novinách

zodpovědnost: koordinátor MA21
termín: průběžně v roce 2010

5. Navázání nové partnerské spolupráce:

- a) nestátní neziskové organizace
- b) podnikatelské subjekty
- c) školy (např. mateřské, základní)
- d) Dům dětí a mládeže

- navázat s nimi kontakt a nabídnout jim spolupráci a možnost zapojení do aktivit pořádaných v rámci PZM a MA21

zodpovědnost: koordinátor MA21
termín: průběžně v roce 2010

7. Předložení zprávy o činnosti a aktivitách PZM a MA21 Radě města

zodpovědnost: předseda komise PZMP7 & MA21, zodpovědný politik pro MA21
termín: prosinec 2010

8. Obhajoba kritérií kategorie „D“ dle kritérií MA 21 v ČR

zodpovědnost: koordinátor MA21
termín: do konce roku 2010

9. Získávání externích zdrojů pro realizaci aktivit PZM a MA21

zodpovědnost: koordinátor MA21
termín: průběžně v roce 2010