



Projekt Zdravé město Městská část Praha 7 a Místní Agenda (PZMP7 & MA21)

Plán zlepšování na rok 2009

Cíl plánu: Cílem je přehledně a transparentně formulovat plán postupu Zdravého města Městské části Praha 7 v roce 2009 - přehled klíčových aktivit, které budou v tomto roce uskutečněny včetně termínů jejich plnění a odpovědných realizátorů. Aktivity jsou realizovány pod metodickým vedením Národní sítě Zdravých měst ČR.

1. Vytvoření komise Zdravého města a Místní Agendy 21

zodpovědnost: zodpovědný politik pro MA21
termín: únor

2. Účast koordinátora na akreditovaném vzdělání NSZM (jarní škola – duben, letní škola – červen, podzimní škola – listopad)

zodpovědnost: koordinátor MA21, zodpovědný politik pro MA21
termín: duben, červen, listopad

3. Příprava, realizace a vyhodnocení celostátních komunitních kampaní k udržitelnému rozvoji MA21

a) Den Země

zodpovědnost: koordinátor MA21, předseda komise PZMP7 & MA21, komise PZMP7 & MA21
termín: květen

b) Dny bez úrazu

zodpovědnost: koordinátor MA21, předseda komise PZMP7 & MA21, komise PZMP7 & MA21
termín: červen

c) Evropský týden mobility, Den bez aut

zodpovědnost: koordinátor MA21, předseda komise PZMP7 & MA21, komise PZMP7 & MA21
termín: září

4. Příprava, uspořádání a vyhodnocení setkání s veřejností „Fórum Zdravého města“

zodpovědnost: koordinátor MA21, předseda komise PZMP7 & MA21, komise PZMP7 & MA21
termín: 25. května 2009

5. Setkávání s veřejností (např. typu kulaté stoly k řešení jednotlivých problémů)

zodpovědnost: koordinátor MA21, zodpovědný politik pro MA21
termín: průběžně v roce 2009

6. Zveřejňování informací o akcích organizovaných v rámci PZMP7 & MA21 a o činnosti komise na webových stránkách MČP7 a v měsíčníku Hobulet

zodpovědnost: koordinátor MA21, předseda komise PZMP7 & MA21
termín: průběžně v roce 2009

7. Zahájení partnerské spolupráce – zmapovat:

- a) nestátní neziskové organizace
- b) podnikatelské subjekty
- c) školy (např. mateřské, základní)
- d) zdravotní pojišťovny
- e) Dům dětí a mládeže

- navázat s nimi kontakt a nabídnout jim spolupráci a možnost zapojení do aktivit pořádaných v rámci PZM P7 a MA21

zodpovědnost: koordinátor MA21, předseda komise PZMP & MA21
termín: průběžně v roce 2009

8. Předložení zprávy o činnosti komise a aktivit PZM P7 a MA21 Radě MČP7

zodpovědnost: předseda komise PZMP7 & MA21, zodpovědný politik pro MA21
termín: prosinec 2009

9. V databázi MA21 dosáhnout kategorie „D“

zodpovědnost: předseda komise PZMP7 & MA21, zodpovědný politik pro MA21
termín: do konce roku 2009

10. Zahájení práce na Plánu strategického rozvoje MČP7

zodpovědnost: předseda komise PZMP7 & MA21, zodpovědný politik pro MA21
termín: do konce roku 2009

11. Zpracování základní struktury komunitního Plánu zdraví a kvality života MČP7

zodpovědnost: koordinátor MA21, předseda komise PZMP7 & MA21
termín: do konce roku 2009