

AKČNÍ PLÁN ZLEPŠOVÁNÍ PROCESU MÍSTNÍ AGENDY 21

NÁVRHY NA ZAVÁDĚNÍ A ZLEPŠOVÁNÍ PROCESU MA21 V ROCE 2009

1. Postup dle kritérií MA21 – obhájení kategorie „B“
Termín: 31. 12. 2009
Zodpovědnost: koordinátor PZM a MA21
Spolupráce: Manažerský tým pro implementaci MA 21, OSR
2. Zavádění DataPlánu NSZM do činnosti úřadu – strategický rozpočet
Termín: 31. 12. 2009
Zodpovědnost: vedoucí odborů, koordinátor PZM a MA21
Manažerský tým pro implementaci MA21
3. Podání a realizace projektu „Budme patrioti“ do Revolvingového fondu MŽP na podporu místní Agendy 21
Termín: v průběhu roku 2009
Spolupráce: koordinátor PZM a MA21, politik PZM a MA21, partneři PZM a MA21,
Manažerský tým pro implementaci MA 21, občané města Ústí nad Labem
4. Sledování a vyhodnocování strategických indikátorů
Termín: 31. 12. 2009
Zodpovědnost: OSR, Manažerský tým pro MA21
Spolupráce: partneři PZM a MA21, UJEP
5. Propagace Projektu Zdravé město a místní Agenda 21 – vytvořením samostatných webových stránek pro PZM a MA21 Ústí nad Labem
Termín: 31. 12. 2009
Zodpovědnost: koordinátor PZM a MA21
Spolupráce: Manažerský tým pro MA21



ZDRAVÉ MĚSTO ÚSTÍ NAD LABEM

6. Propagace a osvěta – vydání informační publikace o místní Agendě v Ústí nad Labem, zahrnující možnosti na nejlepší pěší a cyklistické výlety na Ústecku
Termín: 31. 12. 2009
Zodpovědnost: koordinátor PZM a MA21, Manažerský tým pro MA21, OSR
7. Uspořádání Fóra Zdravého města Ústí nad Labem – veřejná diskuze s občany (posilňování pravomocí občanů v rámci tvorby komunitního plánu Plán zdraví a kvality života)
Termín: 31. 12. 2009
Zodpovědnost: politik PZM a MA21, koordinátor PZM
Spolupráce: odbory MmÚ, Manažerský tým pro MA21, partneři PZM a MA21
8. Vyhlášení 5. kola Dotačního programu Projektu Zdravé město a místní Agenda 21
Termín: leden 2009
Zodpovědnost: koordinátor PZM a MA21, politik PZM a MA21
9. Zapojení do celostátních komunitních kampaní: Den Země (22. 4.), Den bez tabáku (31. 5.), Dny bez úrazů (7. – 15. 6.), Evropský týden mobility (16. – 22. 9.), Dny zdraví (4. – 17. 10.)
Zodpovědnost: koordinátor PZM a MA21, politik PZM a MA21
10. Schválení a realizace Plánu zdraví a kvality života na rok 2009
Termín: 31. 12. 2009
Zodpovědnost: Koordinátor a politik PZM a MA21
Spolupráce: partneři PZM a MA21, SZK RM,
11. Zpracování Profilu zdraví města Ústí nad Labem na podkladu vypracovaného Zdravotního plánu města Ústí nad Labem
Termín: 31. 12. 2009
Zodpovědnost: politik PZM a MA21, SZK RM, KHS, SZÚ ÚL
Spolupráce: koordinátor PZM a MA21, partneři PZM a MA21

Náměstek primátora: Mgr. Arno Fišera; arno.fisera@mag-ul.cz
Koordinátorka Projektu Zdravé město a místní Agenda 21: Bc. Alena Romanová
Magistrát města, Velká Hradební 2336/8, 401 00, Ústí nad Labem
tel: +420 475 241 128
e-mail: alena.romanova@mag-ul.cz