

## Plán zlepšování projektu Zdravý kraj a MA21 na období 2015 - 2016

### 1. Obhájení kategorie „C“ a plnění vybraných ukazatelů kategorie „B“ Kritérií MA21

Termín: do 30. listopadu 2015/ 30. listopadu 2016

Odpovědnost: PS Zdravý kraj a MA21, Böhmová

Spolupráce: odbory KrÚ

	<b>Úkoly vedoucí k naplnění návrhu</b>	<b>Indikátory</b>
1.	Ve spolupráci s jednotlivými odbory naplnit kritéria kategorie „C“ a vybraná kritéria kategorie „B“	Obhájení kategorie „C“
2.	Stanovení vlastních indikátorů MA21	Stanovení vlastních indikátorů ve spolupráci s jednotlivými odbory na základě výstupů Fóra Kraje Vysočina 2014

### 2. Zvyšování kvality realizace MA21 v obcích Kraje Vysočina

Termín: 30. listopadu 2016

Odpovědnost: PS Zdravý kraj a MA21, Böhmová

Spolupráce: municipality Kraje Vysočina

	<b>Úkoly vedoucí k naplnění návrhu</b>	<b>Indikátory</b>
1.	Motivace realizátorů místní Agendy 21 formou vytvoření dotačních nástrojů	Aktualizovaný dotační program
2.	Metodická pomoc s realizací MA 21 v obcích	Konzultace v obcích na místě
3.	Spolupráce s místními experty v oblasti MA21	Konzultace, metodická pomoc
4.	Školení pro realizátory MA21	Počet proškolených osob

### 3. Medializace projektu Zdravý kraj a MA21

Termín: do 31. prosince 2016

Odpovědnost: PS Zdravý kraj a MA21, Böhmová

Spolupráce: odbory KrÚ, municipality a organizace Kraje Vysočina

	<b>Úkoly vedoucí k naplnění návrhu</b>	<b>Indikátory</b>
1.	Zpracování Grafického manuálu aktualizovaného loga Zdravý Kraj Vysočina	Grafický manuál
2.	Průběžná aktualizace webového portálu projektu Zdravý Kraj Vysočina a MA21	Aktualizované www
3.	Propagace aktivit prostřednictvím Facebooku	Počet příspěvků na FCB

### 4. Realizace aktivit Programu Zdraví 21 pro Kraj Vysočina

Termín: do 31. prosince 2016

Odpovědnost: PS Zdraví 21, Böhmová  
 Spolupráce: odbory KrÚ, municipality a organizace Kraje Vysočina

	Úkoly vedoucí k naplnění návrhu	Indikátory
1.	Zrealizovat Konferenci k podpoře zdraví na školách Kraje Vysočina – téma: zdravé stravování, využívání místních potravin ve školních jídelnách, zvyšování sportovní aktivity dětí, předcházení úrazů	2 konference
2.	Propagace programu Škola podporující zdraví	Počet škol přijatých do sítě ŠPZ
3.	Finanční podpora projektů Škol podporujících zdraví v Kraji Vysočina	Počet podpořených projektů a výše dotace
4.	Aktualizace Programu Zdraví 21 pro Kraj Vysočina na období 2016 - 2023	Aktualizovaný Program Zdraví 21 pro Kraj Vysočina

### 5. Zapojování mládeže

Termín: do 31. prosince 2016  
 Odpovědnost: PS Zdravý kraj a MA21, Böhmová  
 Spolupráce: OŠMS, municipality a organizace Kraje Vysočina

	Úkoly vedoucí k naplnění návrhu	Indikátory
1.	zapojování mládeže do aktivit Zdravého kraje	Počet akcí

### 6. Pokračování ve sdílení dobré praxe z programu Gemeinde 21 v Dolním Rakousku a MA21 v Kraji Vysočina a Jihomoravském kraji

Termín: do 30. listopadu 2016  
 Odpovědnost: PS Zdravý kraj a MA21, Böhmová  
 Spolupráce: NÖ Landesregierung, Jihomoravský kraj, municipality a organizace Kraje Vysočina

	Úkoly vedoucí k naplnění návrhu	Indikátory
1.	Spolupráce s NÖ Landesregierung a Jihomoravským krajem – vzájemné sdílení dobré praxe v programech Gemeinde 21 a MA21 – společný postup při přípravě podkladů a snaze o získání externích finančních zdrojů v rámci Operačního programu Interreg V-A Rakousko – Česká republika 2014 – 2020	Splnění plánovaných aktivit

### 7. Vzdělávání v oblasti MA21 a UR

Termín: do 31. 12. 2016  
 Odpovědnost: PS Zdravý kraj a MA21, Böhmová  
 Spolupráce: odbory KrÚ, organizace a municipality Kraje Vysočina

	Úkoly vedoucí k naplnění návrhu	Indikátory
1.	Akreditované školení koordinátora projektu Zdravý kraj a MA21	Získání zlatého certifikátu, průběžné další vzdělávání
2.	Seminář pro zaměstnance kraje a municipalit	Počet účastníků

	kraje, které realizují MA21 na téma strategické plánování, udržitelný rozvoj a MA21	
3.	Vzdělávání zaměstnanců kraje a municipalit kraje – příprava na nové programovací období	Počet účastníků

## 8. Plánování s veřejností

Termín: do 30. 11. 2016

Odpovědnost: PS Zdravý kraj a MA21, Böhmová

Spolupráce: odbory KrÚ, organizace a municipality Kraje Vysočina

	Úkoly vedoucí k naplnění návrhu	Indikátory
1.	Uspořádání Fóra Kraje Vysočina 2016	Počet účastníků
2.	Zapojování veřejnosti do projednávání problémů a záměrů	Účast odborné i laické veřejnosti na projednávání

## 9. Aktivní zapojení do celostátních osvětových kampaní

Termín: do 31. 12. 2016

Odpovědnost: PS Zdravý kraj a MA21, Böhmová

Spolupráce: odbory KrÚ, organizace a municipality Kraje Vysočina

	Úkoly vedoucí k naplnění návrhu	Indikátory
1.	Zvýšení počtu kampaní, do kterých se kraj zapojuje	Počet kampaní
2.	Zvýšení počtu zapojených organizací a veřejnosti, zlepšení propagace aktivit	Počet účastníků

## 10. Realizace projektů a aktivit

	Aktivita	Termín
1.	Spolupráce s NÖ Landesregierung a Jihomoravským krajem – sdílení dobré praxe v programu Gemeinde 21 a MA21	2016 – 2018
2.	Čistá Vysočina	Duben 2015, 2016
3.	Skutek roku	Červen 2015, 2016
4.	Klimatour	Červen 2015, 2016
5.	Kulaté stoly	2x 2015, 1x 2016
6.	Fórum Kraje Vysočina	2016
7.	Konference k podpoře zdraví na školách Kraje Vysočina	Podzim 2015, 2016
8.	Dny zdraví	Říjen 2015, 2016
9.	Krajský diabetologický den	Listopad 2015, 2016
10.	Setkání se Zdravými městy	2015, 2016
11.	Chraň si svůj život	2015, 2016

### Přehled zlepšení:

Pravidelné vzdělávání zaměstnanců kraje a municipalit kraje v oblasti strategického plánování, MA21 a UR.

Spolupráce s Úřadem vlády Dolního Rakouska a Jihomoravským krajem – sdílení dobré praxe v programu Gemeinde 21 a MA21

Realizace osvětových kampaní – postupné zvýšení počtu kampaní, do kterých se kraj zapojí

Sjednocení vizuálního stylu aktivit Zdravého Kraje Vysočina, zlepšení propagace stávajících akcí – úzká spolupráce s odbory KrÚ a tiskovým oddělením