

## Plán zlepšování projektu Zdravý Kraj Vysočina a MA21 na období 2013 – 2014

### 1. Obhájení kategorie „C“ a plnění vybraných ukazatelů kategorie „B“ Kritérií MA21

Termín: do 30. listopadu 2013

Odpovědnost: PS Zdravý kraj a MA21, Kratochvílová

Spolupráce: odbory KrÚ

	Úkoly vedoucí k naplnění návrhu	Indikátory
1.	Ve spolupráci s jednotlivými odbory naplnit kritéria kategorie „C“ a vybraných kritérií kategorie „B“	Obhájení kategorie „C“
2.	Stanovení vlastních indikátorů MA21	Stanovení vlastních indikátorů ve spolupráci s jednotlivými odbory na základě výstupů Krajského veřejného fóra 2012

### 2. Účast v soutěži o Cenu Ministerstva vnitra za kvalitu ve veřejné správě pro rok 2013 za realizaci místní Agendy 21

Termín: do února 2014

Odpovědnost: PS Zdravý kraj a MA21, Kratochvílová

Spolupráce: odbory KrÚ

	Úkoly vedoucí k naplnění návrhu	Indikátory
	Přihlášení do soutěže v kategorii „Organizace zvyšující kvalitu veřejné služby“ – bronzový stupeň	Získání ocenění

### 3. Zvyšování kvality realizace MA21 v obcích Kraje Vysočina

Termín: do 30. listopadu 2013

Odpovědnost: PS Zdravý kraj a MA21, Kratochvílová

Spolupráce: municipality Kraje Vysočina

	Úkoly vedoucí k naplnění návrhu	Indikátory
1.	Motivace realizátorů prostřednictvím dotačního programu podpory „Zásady MA21 a Zdraví 21“	Aktualizovaný dotační program
2.	Workshopy v obcích kraje ke zvýšení kvality realizace MA21 (projekt Angažovanci)	Workshopy ve 3 obcích
3.	Metodická pomoc s realizací MA 21 v obcích	Konzultace v obcích na místě
4.	Vyškolení místních expertů v oblasti MA21	Semináře, počet proškolených osob
5.	Školení pro realizátory MA21	Dvoudenní školení, počet proškolených osob

### 4. Medializace projektu Zdravý kraj a MA21

Termín: do 31. prosince 2014

Odpovědnost: PS Zdravý kraj a MA21, Kratochvílová

Spolupráce: odbory KrÚ, municipality a organizace Kraje Vysočina

	<b>Úkoly vedoucí k naplnění návrhu</b>	<b>Indikátory</b>
1.	Aktualizace loga Zdravého kraje	Nové logo
2.	Vytvoření webového portálu projektu Zdravý Kraj Vysočina a MA21 (projekt Angažovanci)	Nové www
3.	Propagace aktivit prostřednictvím facebooku (projekt Angažovanci)	Počet příspěvků na FCB
4.	Natočení videospotů propagujících MA21 (projekt Angažovanci)	Počet videospotů

## 5. Realizace aktivit Programu Zdraví 21 pro Kraj Vysočina

Termín: do 31. prosince 2014

Odpovědnost: PS Zdraví 21, Kratochvílová

Spolupráce: odbory KrÚ, municipality a organizace Kraje Vysočina

	<b>Úkoly vedoucí k naplnění návrhu</b>	<b>Indikátory</b>
1.	Zrealizovat Konference k podpoře zdraví na školách Kraje Vysočina – téma zdravé stravování a využívání místních potravin ve školních jídelnách	2 konference
2.	Propagace programu Škola podporující zdraví	Počet škol přijatých do sítě ŠPZ
3.	Finanční podpora projektů Škol podporujících zdraví v Kraji Vysočina	Počet a výše dotace podpořených projektů

## 6. Zapojení mládeže

Termín: do 31. prosince 2013

Odpovědnost: PS Zdravý kraj a MA21, Kratochvílová

Spolupráce: OŠMS, municipality a organizace Kraje Vysočina

	<b>Úkoly vedoucí k naplnění návrhu</b>	<b>Indikátory</b>
1.	Zrealizovat workshop pro mládež (projekt Angažovanci)	1 workshop, počet účastníků
2.	Zapojení mládeže do aktivit projektu	Ano

## 7. Přenášení dobré praxe z programu Gemeinde 21 v Dolním Rakousku – realizace projektu „Angažovanci“

Termín: do 31. prosince 2014

Odpovědnost: PS Zdravý kraj a MA21, Kratochvílová

Spolupráce: NÖ Landesregierung, municipality Kraje Vysočina

	<b>Úkoly vedoucí k naplnění návrhu</b>	<b>Indikátory</b>
1.	Setkávání projektového týmu v ČR a AT	6 setkání

2.	Zrealizovat tematické studijní návštěvy pro zástupce obcí a veřejnosti do obcí a měst v NÖ	3 studijní cesty
3.	Účast místních expertů z Kraje Vysočina na setkání v rámci programu Gemeinde 21 v AT	1 x
4.	Medializace regionálních produktů	1 konference

#### 8. Realizace projektů a aktivit

	<b>Aktivita</b>	<b>Termín</b>
1.	Projekt Angažovanci	Leden 2013 – prosinec 2014
2.	Čistá Vysočina	Duben 2013, 2014
3.	Skutek roku	Červen 2013, 2014
4.	Klimatour	Červen 2013, 2014
5.	Kulaté stoly	Podzim 2013
6.	Krajské veřejné fórum	2014
7.	Konference k podpoře zdraví na školách Kraje Vysočina	Podzim 2013, 2014
8.	Dny zdraví	Říjen 2013, 2014
9.	Krajský diabetologický den	Listopad 2013, 2014
10.	Setkání se Zdravými městy	2014
11.	Konference – 10. výročí zahájení realizace projektu Zdravý Kraj Vysočina	2014

**Plán zlepšování byl projednán Radou Kraje Vysočina dne 13. 8. 2013 - usnesení č. 1432/26/2013/RK.**