

POJEKTU ZDRAVÉ MĚSTO A PROCESU MÍSTNÍ AGENDY 21 v LITOMĚŘICÍCH

Co je Akční plán zlepšování PZM a MA 21?

Součástí každého úspěšného procesu je formulace přehledného plánu zlepšování na nadcházející období informující o tom, čeho by se mělo v následujícím časovém horizontu dosáhnout, kam by se měl proces posunout.

Plán zlepšování je nástrojem, pomocí něhož Komise PZM a MA 21 navrhne, jakého zlepšení má být v daném roce v rámci Projektu Litoměřice – Zdravé město a místní Agenda 21 dosaženo (v souladu s Kritérii MA 21). Tento dokument představuje jedno z povinných kritérií MA21.

Návrhy na zlepšování:

1. Úspěšně obhájit kategorii „B“ v rámci mapování kvality procesů MA 21, a to v souladu s doporučením Pracovní skupiny pro MA21 RVUR

Termín: do 30. 11. 2012
 Zodpovědnost: politik PZM a MA21
 Spolupráce: koordinátor PZM a MA21, Komise PZM a MA 21, vedoucí odborů MěÚ, vedení města

Anotace:

Litoměřice budou již po páté obhajovat kvalitní postup v rámci realizace místní Agendy 21. Obhajoba se skládá ze tří částí:

- 1) Naplnění kritérií kategorie B, vč. nižších kategorií D, C v Databázi MA21 – www.cenia.cz
- 2) Kontrola na místě: první část podrobné obhajoby před hodnotiteli Pracovní skupiny pro MA21 RVUR v Litoměřicích
- 3) Závěrečná obhajoba před Pracovní skupinou pro MA21 RVUR v Praze

V rámci obhajoby bude město brát v potaz připomínky a doporučení od Pracovní skupiny pro MA21 RVUR, které povedou ke zlepšení hodnocení všech částí kontrol kategorií „B“ (připomínky a doporučení byly zaslány městu po úspěšném obhájení kategorie „B“ v roce 2011).

	Úkoly vedoucí k naplnění návrhu	Indikátory
1.	úspěšně projít všemi částmi obhajoby kategorie „B“ v rámci Kritérií MA21	splnění 3 částí obhajoby kategorie „B“
2.	splnit alespoň dvě doporučení vzešlá od Pracovní skupiny pro MA21 RVUR v rámci obhajoby kategorie „B“ v roce 2011 (doporučení/připomínky: zavedení další metody kvality, ustanovení výboru zastupitelstva/komise rady s oficiální odpovědností za strategický postup k UR, projednávání investic s veřejností, dodržet stanovený čas prezentace na při kontrole na místě)	splnění 2 doporučení od hodnotitelů obhajoby kategorie „B“ (kontrola na místě)



2. Zkvalitnit podmínky pro vstup do nejvyšší úrovně procesu MA 21, tj. do kategorie „A“

Termín: do 31. 12. 2012
Zodpovědnost: politik PZM a MA21
Spolupráce: koordinátor PZM a MA21, Komise PZM a MA 21, Oddělení projektů a strategií vedoucí odborů MěÚ, vedení města

Anotace:

Hlavním specifikem kategorie „A“ je to, že již neměří procesy, které jsou nutnou podmínkou kvalitního postupu, ale zaměřuje se na vyhodnocování stavu města v 10 tematických oblastech udržitelného rozvoje (oblasti dle Aalborských závazků). Jinak řečeno, hodnocení této kategorie má stanovit, zda nastavené a uplatňované procesy (kategorie „D“- „B“) vedou ke změnám, jež naplňují principy udržitelného rozvoje.

Město Litoměřice se v loňském roce zapojilo do pilotního testování Metodiky hodnocení kategorie „A“, v rámci které byly zpracovány tři interní audity k následujícím oblastem udržitelného rozvoje: 4. Doprava a mobilita, 5. Zdraví obyvatel a 10. Globální odpovědnost. Podmínkou pro vstup do nejvyšší kategorie MA21 je dopracovat interní audity oblastí udržitelného rozvoje.

	Úkoly vedoucí k naplnění návrhu	Indikátory
1.	naplnit alespoň 2 kritéria kategorie „A“ v rámci Kritérií MA21 (kritérium č. 19 – Ustanovení oficiální orgánu samosprávy pro sledování stavu UR, kritérium č. 20 Zavedení certifikovaného managementu kvality v rámci veřejné správy, kritérium č. 21 – Udržení/zlepšení stavu a vlivu na UR, Spokojenost obyvatel s kvalitou života ve městě a s procesem MA21)	naplnění 3 kritérií kategorie „A“ dle oficiální sady Kritérií MA21
2.	vypracovat minimálně dvě oblasti UR (oblast 1. Správa věcí a územní rozvoj, 2. Kvalitní životní prostředí, 5. Místní ekonomika a podnikání, 7. Vzdělání a výchova, 8. Kultura a místní tradice, 9. Komunitní život)	2 audity UR

3. Zvýšit povědomí o „udržitelné“ energetice prostřednictvím zavedením energetického managementu na MěÚ

Termín: do 31. 12. 2012
Zodpovědnost: koordinátor PZM a MA21, energetický manažer města
Spolupráce: koordinátor PZM a MA21, příspěvkové organizace a nevládní neziskové organizace, vedoucí odborů MěÚ

Anotace:

V rámci projektu „MARUEL“ podpořeného z Revolvingového fondu Ministerstva životního prostředí vznikla na Oddělení projektů a strategií městského úřadu nová pozice – ENERGETICKÝ MANAŽER. Díky této pozici bylo v loňském roce zahájeno systémové sledování a vyhodnocování spotřeby energie ve vybraných budovách města, školení zástupců příspěvkových organizací města a zaměstnanců MěÚ Litoměřice a osvěta o udržitelné energetice prostřednictvím kampaně "Display" a „Den Země“.

Cílem zavedení energetického managementu je realizovat osvětové aktivity a konkrétní opatření, vedoucí ke snížení spotřeby energií ve městě.



	Úkoly vedoucí k naplnění návrhu	Indikátory
1.	instalovat min. jeden energetický štítek na budovu MěÚ Litoměřice, který bude doprovázen osvětovou akcí	umístění 1 štítku na budovu MěÚ Litoměřice
2.	zorganizovat školení k zodpovědné spotřebě energií pro zaměstnance MěÚ	1 školení v rozsahu 40 min.
3.	realizovat setkání energetických manažerů měst a obcí ČR	1 setkání energetických manažerů
4.	zpracování zprávy pro RM o vyhodnocení energetického managementu města za rok 2012	Hodnotící zpráva energetického managementu za rok 2012
5.	zprovoznění systém sběru energetických dat u příspěvkových organizací města	ANO/NE

4. Využití aktualizovaných indikátorů (ECI) k realizaci konkrétních opatření

Termín: 31. 12. 2012
 Zodpovědnost: koordinátor PZM a MA21
 Spolupráce: energetický manažer, vedoucí odborů MěÚ, TIMUR, SSOŠ (1. KŠPA) Litoměřice

Anotace:

V loňském roce proběhla aktualizace evropského společenského indikátoru A.1. Spokojenost občanů s místním společenstvím a sledování nového indikátoru A.3. - Mobilita a doprava. Závěrečné zprávy sledovaných indikátorů budou předány městu do konce ledna 2012. Výstupy budou předány příslušným vedoucím odborům a komisím společně s konkrétním návrhem na vyřešení nejhůře vyhodnoceného indikátoru. Návrhy zpracuje Komise PZM a MA21 ve spolupráci s odborníky na danou problematiku.

	Úkoly vedoucí k naplnění návrhu	Indikátory
1.	vypracovat Komisi PZM a MA21 návrh/y na zlepšení vyhodnocené situace v rámci sledovaných indikátorů ECI	ANO/NE
2.	realizovat konkrétní opatření příslušným odborem odpovědným za aktuální řešení, a to na základě zpracovaných návrhů/ů Komise PZM a MA21	zrealizování 1 konkrétního opatření

5. Nastavení procesu kvalitního strategického řízení v rámci celého úřadu, a to na základě nově vytvořené aktualizace Strategického plánu rozvoje města

Termín: 31. 12. 2012
 Zodpovědnost: Oddělení projektů a strategií
 Spolupráce: strategická tým, koordinátor PZM a MA21, energetický manažer, vedení města, vedoucí odborů MěÚ, Komise PZM a MA 21

Anotace:

V únoru letošního roku se uskuteční Výběrové řízení na zpracování aktualizace Strategického plánu rozvoje města (SPRM). Předpokládaná hodnota veřejné zakázky 180 tis. Kč. Aktualizovaný SPRM je financován z Revolvingového fondu MŽP ČR.



Cílem aktualizace je nastavit systém dle moderních standardů řízení ve veřejné správě, který umožní, aby byl SPRM živým dokumentem, který slouží vedení města, MěÚ a dalším partnerům jako dlouhodobý plán pro rozvoj města, alokaci investic, finanční plánování, využívání externích financí atd. Dále je potřeba funkčně propojit SPRM s již existujícími koncepcemi, zejména pak se vznikajícím energetickým plánem města.

	Úkoly vedoucí k naplnění návrhu	Indikátory
1.	kvalitně zpracovaná aktualizace SPRM s vazbou na energetickou koncepci a jeho propojení s aktuálním Strategickým rámcem udržitelného rozvoje ČR	aktualizovaný SPRM
2.	ustanovení funkčního strategického týmu, který se bude vyjadřovat i k otázkám UR	usnesení o zřízení oficiálního orgánu samosprávy pro sledování stavu UR
3.	nastavit proces kvalitního strategického řízení v rámci celého úřadu (nastavení systému aktualizace, monitoringu, vyhodnocování atd.)	ANO/NE
4.	umístit SPRM do informačního systému DataPlán NSZM pro další strategické řízení města	ANO/NE

6. Obhájit status Fairtradové město Litoměřice a naplnit Deklaraci podpory Fair trade

Termín: 30. 11. 2012
 Zodpovědnost: předseda Řídící skupiny pro fair trade
 Spolupráce: Komise PZM a MA21, Řídící skupiny pro FT, vedení města, příspěvkové a nevládní organizace

Anotace:

Asociace pro fair trade (FT) každoročně kontroluje naplnění následujících pěti kritérií pro získání statusu Fairtradové město:

1. vytvoření řídicí skupiny za účelem podpory FT
2. podpora FT je nedílnou součástí strategických dokumentů města (např. podepsání Deklarace podpory FT)
3. v místních obchodech a kavárnách jsou dostupné FT produkty
4. místní organizace podporují FT (školy, nevládní organizace, církve, knihovny apod.)
5. místní média informují o FT

Cílem je, aby občané, organizace a partneři vnímali naše město jako odpovědného spotřebitele aktivně podporujícího a propagujícího FT i etického nakupování obecně. Cesty vedoucí k naplnění tohoto cíle popisuje Deklarace podpory pro FT.

	Úkoly vedoucí k naplnění návrhu	Indikátory
1.	naplnit 5 kritérií pro obhájení získaného statusu Férové město	splnění 5 kritérií statusu Férové město
2.	realizovat alespoň 2 doporučení uvedené v Deklaraci podpory FT, které povedou k odpovědnému nakupování (např. vypisování společensky odpovědných veřejných zakázek, využívání FT produktů napříč celým úřadem – aktivity jsou podrobně obsaženy v Akčním plánu pro Fair Trade).	splnění 2 doporučení obsažených v Deklaraci podpory FT



7. Snaha získat další externí zdroje pro realizaci procesů MA 21

Termín: 31. 12. 2012
Zodpovědnost: Oddělení projektů a strategií
Spolupráce: koordinátor PZM a MA21, partneři PZM a MA 21

Anotace:

Město získalo z Revolvingového fondu MŽP ČR 2,3 mil. Kč na projekt „MARUEL - Místní Agenda a rozvoj udržitelné energetiky v Litoměřicích“, a to na období let 2011- 2012.

	Úkoly vedoucí k naplnění návrhu	Indikátory
1.	získat min. 500 tis. Kč na další aktivity v rámci realizace MA 21	Rozhodnutí o přidělení finanční podpory ve výši 500 tis. Kč

8. Oslavy 10 let Zdravého města Litoměřice – 15. 6.

Termín: 15. 6. 2012
Zodpovědnost: Oddělení projektů a strategií
Spolupráce: koordinátor PZM a MA21, partneři PZM a MA 21

Anotace:

V roce 2012 oslavíme deset let fungování Zdravého města Litoměřice a MA 21. Vzhledem k tomu, že se jedná o projekt, který je postaven na partnerství a vzájemné spolupráci, plánujeme oslavit toto výročí spolu s veřejností a našimi partnery, kteří se řadu let podílejí na rozvoji města. **Akce se plánuje zrealizovat dne 15. června 2012 (pátek) od 10.00 do 21.00 hod. na Mírovém náměstí v Litoměřicích.**

V průběhu celého dne bude probíhat prezentace partnerů z řad škol, neziskových organizací a dalších partnerů v oblastech zdraví, ekologie apod. Pro účastníky budou připraveny praktické dílny, soutěže, fairtradová kavárna, divadelní a hudební vystoupení, společná tvorba co nejdelšího obrazu s tematikou Zdravého města a spousta dalších aktivit. V rámci akce budou oceněni aktivní partneři, kteří se svou činností zasloužili o rozvoj Zdravého města Litoměřice.

Celkové náklady akce 110 tis. Kč

	Úkoly vedoucí k naplnění návrhu	Indikátory
1.	Zrealizovat akci „Oslavy 10 let Zdravého města Litoměřice“	ANO/NE

9. Propagace a informační materiál Zdravého města

Termín: 31.12.2012
Zodpovědnost: koordinátor PZM a MA21
Spolupráce: Oddělení projektů a strategií, tisková mluvčí města, Litoměřicko24, Český rozhlas SEVER

Anotace:

Média jsou mocnou zbraní dnešního světa, bez kterých je efektivní osvěta téměř nepředstavitelná. Usilujme o co největší četnost tiskových, televizních a rozhlasových zpráv.



	Úkoly vedoucí k naplnění návrhu	Indikátory
1.	vydat alespoň jednu zpráva za měsíc	30 tiskových zpráv za rok
2.	zpracovat informační brožuru Zdravé město a místní Agenda 21 v Litoměřicích	Inf. brožura Zdravého města a MA21 Litoměřice
3.	vytvořit roll-up „Litoměřice Zdravé město pro všechny generace“	Rollup Litoměřice Zdravé město pro všechny generace

10. Realizovat aktivity Zdravotního plánu města Litoměřice vedoucí ke zlepšení zdravotního stavu obyvatel

Termín: 31.12.2012
 Zodpovědnost: Komise PZM a MA21
 Spolupráce: Pracovní tým ke Zdravotnímu plánu města, Zdravotní a sociální komise, Oddělení projektů a strategií, Odbor sociálních věcí a zdravotnictví, místní lékaři

Anotace:

Město Litoměřice bylo vybráno Ministerstvem zdravotnictvím ČR jako jedno z pilotních měst pro zpracování Zdravotního plánu města (r. 2007). Hlavním cílem a záměrem Zdravotního plánu je nastavit základní rámec a priority v oblasti podpory zdraví a zdravého životního stylu občanů daného města.

Tvorba a následná implementaci Zdravotního plánu předcházela podrobnou analýzou zdravotního stavu obyvatel, která vyhodnocuje a interpretuje nejdůležitější ukazatele a charakteristiky zdravotního stavu obyvatel města. Na základě závěrů analýzy byla zpracovaná odborným týmem struktura Zdravotního plánu, jenž definuje priority, cíle, opatření a náměty (struktura schválena RM v r. 2008).

Odborný tým ke Zdravotnímu plánu definuje na určité období tzv. TOP zdravotní 3 cíle. Vybrané TOP zdravotní 3 cíle na období let 2011 – 2013:

1. **Bude podporována výchova ke zdraví ve školách** (*Zdraví 21 – cíl 4 Zdraví mladých*)
2. **Bude podpořena prevence cukrovky** (*Zdraví 21 – cíl 8 Snížení výskytu neinfekčních nemocí*)
3. **Bude se snižovat hluková zátěž obyvatel města** (*Zdraví 21 – cíl 10 Zdravé a bezpečné životní prostředí*)

Většina navržených cílů je ovlivnitelná. Zdravým způsobem života lze hodně nemocí jako např. diabetes, nadváha, kardiovaskulární onemocnění, oddálit do vyššího věku nebo se jim úspěšně vyhnout.

	Úkoly vedoucí k naplnění návrhu	Indikátory
1.	zorganizovat 2 x do roka jednání pracovního týmu ke Zdravotnímu plánu města	2 setkání pracovního týmu ke Zdravotnímu plánu
2.	zpracovat pracovním týmem ke Zdravotnímu plánu města harmonogram sekundární prevence, který bude zahrnovat aktivity motivující občany vážit si svého zdraví, a to	vytvoření harmonogramu sekundární prevence



	v návaznosti na výše navržené zdravotní 3 TOP cíle	
3.	naplňovat zpracovaný harmonogram sekundární prevence ve spolupráci s místními partnery a lékaři	30% naplnění harmonogramu sekundární prevence (tj. realizace 30% z celkového počtu plánovaných aktivit)
4.	proběhne jednání s KHS Ústí nad Labem o finančních podmínkách zpracování aktualizace Analýzy zdravotního stavu obyvatel z roku 2007	1 jednání s KHS Ú n/L
6.	zahájit jednání s poskytovateli školního stravování a vedení města o možnostech zlepšení kvality jídel	1 jednání s ředitelkou ČŠJ Litoměřice

Návrh plánu byl dne 20. 2. 2012 projednán na jednání Komise PZM a MA 21 a doporučen RM ke schválení.

