



Plán zlepšování Projektu Zdravý kraj a MA21 na období 2017 - 2018

1. Obhájení kategorie „C“ a plnění vybraných ukazatelů kategorie „B“ Kritérií MA21

Termín: do 30. října 2017/ 30. října 2018

Odpovědnost: PS Zdravý kraj a MA21, Böhmová

Spolupráce: odbory KrÚ

	Úkoly vedoucí k naplnění návrhu	Indikátory
1.	Ve spolupráci s jednotlivými odbory naplnit kritéria kategorie „C“ a vybraná kritéria kategorie „B“	Obhájení kategorie „C“
2.	Stanovení vlastních indikátorů MA21	Stanovení vlastních indikátorů ve spolupráci s jednotlivými odbory na základě výstupů Veřejného Fóra Kraje Vysočina 2016

2. Zvyšování kvality realizace MA21 v obcích Kraje Vysočina

Termín: 30. října 2017/ 30. října 2018

Odpovědnost: PS Zdravý kraj a MA21, Böhmová

Spolupráce: municipality Kraje Vysočina

	Úkoly vedoucí k naplnění návrhu	Indikátory
1.	Motivace realizátorů prostřednictvím dotačního programu podpory „Zásady MA21 a Zdraví 2020“	Aktualizovaný dotační program
2.	Metodická pomoc s realizací MA 21 v obcích	Konzultace v obcích na místě
3.	Spolupráce s místními experty v oblasti MA21	Konzultace, metodická pomoc
4.	Školení pro realizátory MA21	Počet proškolených osob

3. Medializace projektu Zdravý Kraj Vysočina a MA21

Termín: do 31. prosince 2018

Odpovědnost: PS Zdravý kraj a MA21, Böhmová

Spolupráce: odbory KrÚ, municipality a organizace Kraje Vysočina

	Úkoly vedoucí k naplnění návrhu	Indikátory
1.	Průběžná aktualizace webového portálu projektu Zdravý Kraj Vysočina a MA21	Aktualizované www
2.	Propagace aktivit prostřednictvím Facebooku	Počet příspěvků na FCB

4. Realizace aktivit Programu Zdraví 2020 pro Kraj Vysočina

Termín: do 31. prosince 2018

Odpovědnost: PS Zdraví 21, Böhmová

Spolupráce: odbory KrÚ, municipality a organizace Kraje Vysočina

	Úkoly vedoucí k naplnění návrhu	Indikátory
1.	Zrealizovat Konferenci k podpoře zdraví na školách Kraje Vysočina – téma: zdravé stravování, využívání místních potravin ve školních jídelnách, zvyšování sportovní aktivity dětí, podpora nových sportovních disciplín, předcházení úrazů	2 konference
2.	Propagace programu Škola podporující zdraví	Počet škol přijatých do sítě ŠPZ
3.	Finanční podpora projektů Škol podporujících zdraví v Kraji Vysočina	Počet podpořených projektů a výše dotace
4.	Každoroční vyhodnocení koncepčního materiálu Program Zdraví 2020 pro Kraj Vysočina na období 2016 - 2020	Zpracované vyhodnocení
5.	Provedení Analýzy životního stylu a zdraví mládeže	analýza

5. Zapojování mládeže

Termín: do 31. prosince 2018

Odpovědnost: PS Zdravý kraj a MA21, Böhmová

Spolupráce: OŠMS, odbory KrÚ, municipality a organizace Kraje Vysočina

	Úkoly vedoucí k naplnění návrhu	Indikátory
1.	Zapojování mládeže do aktivit Zdravého kraje	Počet akcí

6. Pokračování ve sdílení dobré praxe z programu Gemeinde 21 v Dolním Rakousku a MA21 v Kraji Vysočina, Jihomoravském kraji a Jihočeském kraji

Termín: do 31. listopadu 2018

Odpovědnost: PS Zdravý kraj a MA21, Böhmová

Spolupráce: NÖ Landesregierung, Jihomoravský kraj, RERA a.s., municipality a organizace Kraje Vysočina

	Úkoly vedoucí k naplnění návrhu	Indikátory
1.	Realizace aktivit projektu MagNet v rámci Operačního programu Interreg V-A Rakousko – Česká republika 2014 – 2020 - výměna dobré praxe obcí v Jihomoravském kraji, v Kraji Vysočina a NÖ Landesregierung	Výstupy projektu
2.	Vytvoření e-mapy dobré praxe na webových stránkách Zdravého Kraje Vysočina	e-mapa

7. Realizace projektu Podpora realizace MA21 v Kraji Vysočina

Termín: 31. 12. 2018

Odpovědnost: PS Zdravý kraj a MA21, Böhmová

Spolupráce: odbory KrÚ, organizace a municipality Kraje Vysočina

	Úkoly vedoucí k naplnění návrhu	Indikátory
1.	Setkání s realizátory MA21	2 setkání
2.	Kampaň Čistá Vysočina – předcházení odpadům (grafický návrh, reklamy na autobusech, tematické workshopy ve školách, videospoty)	Výstupy kampaně
3.	Plánování s veřejností (projednání výstupů 10P)	2 kulaté stoly
4.	Školení koordinátorů, politiků MA21	Počet proškolených osob

8. Vzdělávání v oblasti MA21 a UR

Termín: do 31. 12. 2018

Odpovědnost: PS Zdravý kraj a MA21, Böhmová

Spolupráce: odbory KrÚ, organizace a municipality Kraje Vysočina

	Úkoly vedoucí k naplnění návrhu	Indikátory
1.	Akreditované školení koordinátora projektu Zdravý kraj a MA21	Každoroční obhajoba zlatého certifikátu koordinátora MA21, průběžné další vzdělávání
2.	Seminář pro zaměstnance kraje a municipalit kraje, které realizují MA21 na téma strategické plánování, udržitelný rozvoj a MA21	Počet účastníků

9. Plánování s veřejností

Termín: do 30. 10. 2018

Odpovědnost: PS Zdravý kraj a MA21, Böhmová

Spolupráce: odbory KrÚ, organizace a municipality Kraje Vysočina

	Úkoly vedoucí k naplnění návrhu	Indikátory
1.	Uspořádání Fóra Kraje Vysočina 2018	Počet účastníků
2.	Zapojování veřejnosti do projednávání problémů a záměrů	Účast odborné i laické veřejnosti na projednávání

10. Aktivní zapojení do celostátních osvětových kampaní

Termín: do 31. 12. 2018

Odpovědnost: PS Zdravý kraj a MA21, Böhmová

Spolupráce: odbory KrÚ, organizace a municipality Kraje Vysočina

	Úkoly vedoucí k naplnění návrhu	Indikátory
1.	Zapojování do celostátních kampaní	Počet kampaní
2.	Intenzivní spolupráce se zapojenými organizacemi a veřejností, průběžné zlepšování propagace aktivit	Počet zapojených účastníků

11. Realizace projektů a aktivit

	Aktivita	Termín
1.	Realizace projektu MagNet v rámci Operačního programu Interreg V-A Rakousko – Česká republika 2014 – 2020	2017 – 2018
2.	Čistá Vysočina	Duben 2017, 2018
3.	Kampaň na předcházení odpadu v rámci projektu Podpora realizace MA21 v Kraji Vysočina podpořeného ze SFŽP	2017
4.	Skutek roku	Červen 2017, 2018
5.	Klimatour	Červen 2017, 2018
6.	Kulaté stoly	2x 2017, 1x 2016
7.	Fórum Kraje Vysočina	2018
8.	Konference k podpoře zdraví na školách Kraje Vysočina	Podzim 2017, 2018
9.	Analýza životního stylu a zdraví mládeže	Červen 2018
8.	Dny zdraví	Říjen 2017, 2018
9.	Krajský diabetologický den	Listopad 2017, 2018
10.	Setkání se Zdravými městy a realizátory MA21	2017, 2018
11.	Setkání se Zdravými kraji	Květen 2017
12.	Realizace projektu Podpora realizace MA21 v Kraji Vysočina (podpořen ze SFŽP)	2017, 2018

Přehled zlepšení:

Realizace projektu MagNet v rámci OP Interreg V-A Rakousko – Česká republika 2014 – 2020 – výměna dobré praxe - nově zapojené regiony: Jihomoravský kraj a Jihočeský kraj, spolupráce s Horním Rakouskem

Realizace projektu Podpora realizace MA21 v Kraji Vysočina (podpořen ze SFŽP)

Mediální celokrajská kampaň na předcházení vzniku odpadu

Zpracování Analýzy životního stylu a zdraví mládeže

Každoroční vyhodnocení aktivit koncepčního materiálu Program Zdraví 2020 pro Kraj Vysočina na období 2016 - 2020