

Akční plán Koncepce rozvoje probace a mediace do roku 2025 pro rok 2019

Dne 11. října 2017 schválila vláda ČR svým usnesením č. 733 Koncepci rozvoje probace a mediace do roku 2025 (dále jen „Koncepce“) a zároveň ministru spravedlnosti uložila zpracovávat průběžně akční plány Koncepce na roční období a o jejich plnění informovat vládu České republiky. Koncepce definuje pro oblast rozvoje probace a mediace čtyři strategické cíle (hlavní priority), které jsou dále rozvedeny do celkem 15 specifických cílů, jichž by Česká republika v oblasti rozvoje probace a mediace měla dosáhnout mezi léty 2017 až 2025. Na specifické cíle Koncepce navazuje Akční plán pro rok 2019 s konkrétními úkoly, jimiž má být schválených cílů dosaženo.

Strategický cíl 1: Odklonit pachatele od kriminální kariéry

Úkol č. 1: Posílení pravomocí PMS v trestním řízení

Způsob plnění úkolu č. 1:

Bude navržena novelizace zákona o PMS.

Indikátor	Zahájení	Ukončení
Podklady pro zpracování legislativních návrhů ke změně zákona o PMS	01/2019	06/2019

Úkol č. 2: Řešení absence pojištění odsouzených při výkonu trestu OPP

Způsob plnění úkolu č. 2:

PMS se bude podílet na realizaci výzkumu Technologické agentury ČR "Postavení subjektů participujících na realizaci výkonu trestu obecně prospěšných prací"; dále bude iniciovat a aktivně se účastnit meziresortních jednání k tomuto tématu.

Indikátor	Zahájení	Ukončení
Průběžná zpráva z výzkumu	01/2019	12/2019
Výstupy z meziresortních jednání	01/2019	12/2019

Úkol č. 3: Rozvoj multidisciplinárních týmů pro mládež

Způsob plnění úkolu č. 3:

PMS projedná se spolugestorem překážky rozvoje týmů pro mládež po skončení projektu Na správnou cestu! II. a připraví a předloží dohodu s MPSV ČR. Také přeneseme zahraniční dobrou praxi v oblasti Youth Offending Teams dle klíčové aktivity projektu Na správnou cestu! II. s cílem inovovat Metodiku týmů pro mládež.

Indikátor	Zahájení	Ukončení
Dohoda s MPSV ČR o systémovém zajištění činnosti a rozvoje týmů pro mládež mezi spolugestory	01/2019	06/2019
Inovace Metodiky týmů pro mládež	01/2019	12/2019

Úkol č. 4: Vytvoření programových center

Způsob plnění úkolu č. 4:

PMS zpracuje projektovou žádost (Norské fondy), vyhodnotí lokality vhodné pro provoz programových center a bude dále rozpracovávat metodiku činnosti programových center.

Indikátor	Zahájení	Ukončení
Podaná projektová žádost	01/2019	06/2019
4 vhodné dislokace pro vznik a provoz programových center	01/2019	06/2019
Metodika činnosti programových center včetně příslušných provozních směrnic	01/2019	12/2019

Úkol č. 5: Zavedení probačních domů do praxe

Způsob plnění úkolu č. 5:

PMS zpracuje projektovou žádost (Norské fondy), vyhodnotí lokality vhodné pro provoz a připraví investiční záměr. Dále bude rozpracovávat metodiku činnosti probačních domů a ve spolupráci se spolugestorem zpracuje návrh legislativního řešení problematických oblastí.

Indikátor	Zahájení	Ukončení
Podaná projektová žádost	01/2019	06/2019

1 vhodná dislokace pro vznik a provoz probačního domu (v rámci projektu z Norských fondů)	01/2019	06/2019
Zpracovaný investiční záměr	01/2019	12/2019
Metodika činnosti probačních domů	01/2019	12/2019
Návrh legislativního řešení	01/2019	12/2019

Úkol č. 6: Vytvoření modelu spolupráce PMS s mentory a dobrovolníky

Způsob plnění úkolu č. 6:

PMS bude spolupracovat na rozvoji dobrovolnických center s MV ČR a zapojí se do přípravy návrhu otevřené výzvy pro nestátní neziskové organizace.

Indikátor	Zahájení	Ukončení
Výstupy z účasti v pracovní skupině s návrhy konkrétních řešení využití dobrovolníků v probaci	01/2019	12/2019
Návrh otevřené výzvy pro nestátní neziskové organizace	01/2019	12/2019

Úkol č. 7: Implementace komisí pro podmíněné propuštění (PP) do praxe

Způsob plnění úkolu č. 7:

PMS v daném roce ve spolupráci se spolugestorem zpracuje podklady pro legislativní návrh řešení problémů PP a bude prezentovat návrhy na legislativní a nelegislativní opatření v rámci PP. Dále se zaměří na rozvoj zahraniční spolupráce v oblasti problematiky PP.

Indikátor	Zahájení	Ukončení
Předložení podkladů pro zpracování návrhu legislativního řešení	01/2019	04/2019

Konference k problematice PP	05/2019	09/2019
Uzavření memoranda o spolupráci PMS s Correctional Service Canada	01/2019	04/2019

Strategický cíl 3: Zvýšit bezpečnost společnosti

Úkol č. 8: Implementace EMS do praxe

Způsob plnění úkolu č. 8:

PMS bude průběžně vyhodnocovat fungování EMS a dále jej upravovat, aby odpovídal potřebám praxe. Vytvoří systém vzdělávání pracovníků - specialistů EMS a proškolí specialisty EMS. Dále provede analýzu využití EMS pro potřeby obětí.

Indikátor	Zahájení	Ukončení
Analýza využití EMS ve vztahu k ochraně obětí	01/2019	12/2019
Vyhodnocení prvních 6 měsíců provozu EMS	01/2019	04/2019
Vzdělávací program pro specialisty EMS	01/2019	03/2019
Realizovaný vzdělávací kurz pro specialisty EMS	04/2019	12/2019

Strategický cíl 4: Zabezpečit další efektivní fungování PMS

Úkol č. 9: Nový Agendový informační systém

Způsob plnění úkolu č. 9:

PMS bude realizovat stanovené etapy projektu financovaného z IROP.

Indikátor	Zahájení	Ukončení
Vyhlášení zadávacích řízení a zahájení realizace investiční akce	01/2019	12/2019

Úkol č. 10: Rozvoj personální politiky PMS

Způsob plnění úkolu č. 10:

PMS personálně zajistí udržitelnost výstupů projektů Proč zrovna já? II. a Křehká šance II. Provede analýzu systemizace míst v PMS a navrhne její optimalizaci, připraví odůvodnění ke zvýšení počtu zaměstnanců PMS a podá nadpožadavky k návrhu rozpočtu na rok 2020/2021/2022.

Indikátor	Zahájení	Ukončení
Nadpožadavky k návrhu rozpočtu na rok 2020/2021/2022 s odůvodněním	01/2019	01/2019
1. Nadpožadavky k návrhu rozpočtu na rok 2020/2021/2022 - systemizovaná místa probačních asistentů	01/2019 01/2019	01/2019 05/2019
2. Analýza a návrh řešení systemizace míst v PMS		

Úkol č. 11: Rozvoj interního a meziresortního vzdělávání v oblasti probace a mediace

Způsob plnění úkolu č. 11:

PMS se bude podílet na přípravě a realizaci projektu Ministerstva spravedlnosti ČR Systém společného vzdělávání.

Indikátor	Zahájení	Ukončení
Informace o proběhlých aktivitách	08/2019	12/2019

SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK

EMS	Elektronický monitorovací systém
IROP	Integrovaný regionální operační program
Komise pro PP	Komise pro podmíněné propuštění
Koncepce PM	Koncepce rozvoje probace a mediace do roku 2025
MPSV ČR	Ministerstvo práce a sociálních věcí České republiky
MSp ČR	Ministerstvo spravedlnosti České republiky
MV ČR	Ministerstvo vnitra České republiky
NNO	Nestátní neziskové organizace
PMS	Probační a mediační služba
PP	Podmíněné propuštění z výkonu trestu odnětí svobody