

Strategický plán rozvoje města Znojma na období 2016–2022

## **Akční plán rozvoje města Znojma na období 2019 – 2022**

aktualizace leden 2020

Zpracovatel: Město Znojmo

## Akční plán rozvoje města Znojma

Akční plán rozvoje města Znojma (dále jen „Akční plán“) pro dané čtyřleté období představuje konkretizovaný strategický dokument města, který úzce navazuje na schválený Strategický plán rozvoje města Znojma na období 2016–2022 (dále jen „Strategický plán“). Akční plán je nástroj pro krátko- až střednědobé plánování konkrétních projektů a aktivit vedoucích k naplnění schválených cílů stanovených ve Strategickém plánu. Akční plán musí obsahovat strategicky důležité rozvojové projekty. Neměl by tedy zahrnovat aktivity operativní povahy, které MěÚ realizuje z titulu svých statutárních a administrativních funkcí. Akční plán je zaveden do standardních procesů jako pomocný nástroj hospodaření města, který slouží především pro systematické plánování přípravy a uskutečňování potřeb města. Akční plán je v rámci procesu implementace každoročně aktualizován.

Stěžejním nástrojem Akčního plánu je Zásobník projektů. Zásobník kontinuálně sbírá projektové náměty a tyto náměty jsou prioritizovány dle nastavených a schválených kritérií. Pořadí priority ovšem není fixní, neměnné. Projektové náměty v Zásobníku mohou vznikat průběžně zejména v rámci činností odborů MěÚ nebo městských příspěvkových organizací, úkolů stanovených volenými zástupci města, výstupů z komunitního plánování, činností poradních orgánů a dalších.

Strategický plán rozvoje města Znojma pro období 2016–2022				
Vize	Znojmo 2022: malebné historické město jako centrum kultury a vinařské turistiky, srdce Podvyžlavy, čisté, zelené a bezpečné město, bez zátěže tranzitní dopravou a s dostatkem pracovních příležitostí pro jeho obyvatele			
Pilíře	1. Sociální soudržnost, školství, kultura a sport	2. Ekonomika města a cestovní ruch	3. Urbanismus, životní prostředí a doprava	4. Řízení města, partnerství a zapojování veřejnosti
Globální cíle	Přijemné město pro život (sociálně nekonfliktní a bezpečné) s aktivní rodinnou politikou a rozmanitým kulturním životem. Město s kvalitním školstvím, s dostatečnou sportovní infrastrukturou.	Ekonomické centrum západu Jihomoravského kraje těžící z potenciálu pro cestovní ruch, blízkosti Rakouska a oborově vyvážené a v čase stabilní podnikatelské struktury. Město atraktivní a přívětivé pro návštěvníky. Město aktivně podporující místní zaměstnanost prostřednictvím komunikace s investory, odpovědného přístupu k revitalizaci nevyužitých areálů, fungující spolupráce škol a firem a účinné podpory cestovního ruchu.	Malebné historické město ve zdravém životním prostředí atraktivní pro jeho obyvatele a návštěvníky. Město dobře dostupné z českých, moravských a rakouských center, bez zátěže tranzitní dopravou a s vyřešeným parkováním. Čisté a zelené město s chytrým využitím veřejného prostoru, město efektivně nakládající s odpady.	Strategicky řízené, hospodárné město podporující otevřenou komunikaci a partnerství napříč veřejným, neziskovým i soukromým sektorem.
Specifické cíle	1.1 Zvyšovat kvalitu školství, zajistit dostatečnou kapacitu předškolních zařízení a podporovat atraktivitu učňovského školství	2.1 Zajistit komplexní marketing města v oblasti cestovního ruchu založeného na bohaté historii, NP Podvyžlavy, vinařství a turistiky	3.1 Snížit zátěž z tranzitní dopravy v centru města, zlepšit dopravní dostupnost města a rozvíjet parkovací systém	4.1 Dodržovat principy strategického a projektového řízení, zvyšovat kvalitu a efektivitu výkonu veřejné správy úřadu i městských organizací
	1.2 Podporovat kvalitní a dostupnou síť sociálních a zdravotních služeb v ORP Znojmo	2.2 Vytvářet podmínky pro vznik pracovních míst, podporovat podnikání a systémově podporovat spolupráci SŠ, VOŠ, VŠ a místních podniků (místní trh práce)	3.2 Podporovat využívání veřejné dopravy a rozvíjet cyklistickou a pěší dopravu	4.2 Prohlubovat partnerství, otevřeně komunikovat s veřejností, naplňovat standardy MA 21
	1.3 Eliminovat nežádoucí sociální jevy, podporovat rodinné aktivity a zajištění bezpečí občanů ve městě	2.3 Aktivně komunikovat s investory a podporovat využití brownfieldů ve městě	3.3 Pokračovat v efektivním nakládání s odpady, využít odpady jako ekonomickou příležitost	4.3 Dodržovat zdravé finanční řízení, efektivně a úsporně nakládat s majetkem města, optimalizovat využívání energií, efektivně využívat fundraising
	1.4 Podporovat kulturní akce a zlepšit podmínky pro kulturní život		3.4 Dodržovat urbanistickou koncepci města, zlepšovat kvalitu veřejných prostranství a péči o zeleň, pokračovat v revitalizaci sídlišť a v obnově a ochraně památek	
	1.5 Zlepšit podmínky pro sport, nadále podporovat spolkový život a volnočasové aktivity		3.5 Zkapacitnit a dobudovat inženýrské sítě, rekonstruovat pozemní komunikace	
		3.6 Zlepšit parametry ŽP a podporovat environmentální vzdělávání, výchovu a osvětu		

Proces tvorby Akčního plánu je procesem dlouhodobým, který prostupuje celým kalendářním rokem. V první fázi probíhá sběr námětů a projektů a tvorba Zásobníku projektů. Každý záměr v Zásobníku je rozpracován do podoby projektové fiše. Druhým krokem je strategické rozhodnutí řídicích složek Strategického plánu o podobě hodnotících kritérií pro zařazování projektů ze Zásobníku do Akčního plánu při jeho aktualizaci a následné schválení aktualizace.

Projekty jsou obodovány dle následujících kritérií:

**Kritérium 1: Připravenost projektu k realizaci, váha kritéria 45 %**

- připraveno k realizaci – nasmlouvané investice, schválené žádosti o dotace, havarijní stav (4 body)
- schválený projektový záměr nebo podaná žádost o dotaci (3 body)
- ideový záměr – chystaná investice – chystá se podání žádosti o dotaci, probíhá zpracování PD (2 body)
- ideový záměr s hrubým odhadem nákladů (1 bod)

**Kritérium 2: Příspěvek projektu k naplňování vize a cílů Strategického plánu, váha kritéria 35 %**

- velmi vysoký – přispívá k naplnění 3 a více opatření nebo specifických cílů (4 body)
- spíše vysoký – přispívá k naplnění min. 2 opatření nebo specifických cílů (3 body)
- spíše nízký – přispívá k naplnění alespoň 1 opatření nebo specifického cíle (2 body)
- žádný – nepřispívá k naplnění opatření Strategického plánu (1 bod)

**Kritérium 3: Financování projektu, váha kritéria 20 %**

- externí zdroje ≥ 80 % nebo projekt zařazen do rozpočtu (4 body)
- externí zdroje ≥ 50 % (3 body)
- externí zdroje ≥ 30 % (2 body)
- ostatní (1 bod)

**Výpočet:**

$$\text{počet bodů v rámci jednotlivých kritérií} = \frac{\text{získaný počet bodů}}{\text{maximální počet bodů (4)}} \times \text{maximální počet bodů (4)} \times \text{váha kritéria}$$

$$\text{celkové hodnocení projektu} = \text{součet bodů všech kritérií}$$

**Způsob řazení projektů:**

Projekty a aktivity v Akčním plánu jsou řazeny dle Pilířů a pořadí specifických cílů definovaných ve Strategickém plánu. Pokud projekt pomáhá naplnit více cílů, je přiřazen do cíle, který naplňuje primárně. V rámci každého specifického cíle je pak projekt řazen dle roku realizace.

Projekty a aktivity v Zásobníku jsou také řazeny dle Pilířů a specifických cílů Strategického plánu a v rámci každého specifického cíle pak podle bodového hodnocení kritérií 1 – 3.

Priorita projektu – priorita projektu odvozena od celkového bodového hodnocení projektu:

- bodové hodnocení 3 – 4 (Priorita 1)
- bodové hodnocení 2 – 2,99 (Priorita 2)
- bodové hodnocení 1 – 1,99 (Priorita 3)
- bodové hodnocení 0 – 0,99 (Priorita 4)

**PILÍŘ 1 SOCIÁLNÍ SOUDRŽNOST, ŠKOLSTVÍ, KULTURA A SPORT**

zrealizovaný projekt

aktivní projekt

dlouhodobý projekt

**SPECIFICKÝ CÍL 1.1**

Pořadí	Název projektu/aktivity	Opatření	Orientační náklady projektu (v tis. Kč)				Externí zdroje	Připravenost k realizaci	Odpovědnost
			2019	2020	2021	2022			
1.	ZŠ nám. Republiky - modernizace 8 učeben, vybudování prostor pro vzdělávání žáků se specifickými poruchami učení	S.1.1.1 S.1.1.2	14 636	0	0	0	MMR - IROP (80%)	zrealizováno	Základní škola nám. Republiky
2.	ZŠ JUDr. J. Mareše, odl. pracoviště Konice - oprava střechy	S 1.1.2	4 100	0	0	0		zrealizováno	Odbor investic a technických služeb
3.	ZŠ Mládeže, budova ul. Vrchlického - rekonstrukce sociálního zařízení	S 1.1.2	2 300	0	0	0		zrealizováno	Odbor investic a technických služeb
4.	MŠ Pražská 80 - pryžový povrch na hřišti školy	S.1.1.2	520	0	0	0		zrealizováno	Odbor investic a technických služeb
5.	MŠ Loucká - rekonstrukce budovy V. etapa	S 1.1.2	1 800	1 300	0	0		zpracována PD, stavba povolena	Odbor investic a technických služeb
6.	ZŠ Václavské nám., odl. pracoviště Jubilejní park - rekonstrukce budovy B	S 1.1.1 S 1.1.2	9 000	12 000	0	0		v realizaci	Odbor investic a technických služeb
7.	ZŠ JUDr. J. Mareše - odborná učebna jazyků	S 1.1.1 S 1.1.2 S 1.1.3	0	3 117	0	0	IROP (90 %)	schválená žádost o dotaci	ZŠ JUDr. J. Mareše
8.	ZŠ a MŠ Pražská - vybudování LAN a WIFI sítě, přírodovědná učebna	S 1.1.1 S 1.1.2	0	4 436	0	0	IROP (90 %)	schválená žádost o dotaci	ZŠ a MŠ Pražská
9.	ZŠ P. Diviše a MŠ – vybudování laboratoře pro výuku chemie	S 1.1.1 S 1.1.2	0	3 146	0	0	IROP (90 %)	schválená žádost o dotaci	ZŠ P. Diviše a MŠ

10.	ZŠ JUDr. J. Mareše – Projektová dokumentace na rekonstrukci sportovního areálu školy	S 1.1.1 S 1.1.2	0	200	0	0		ideový záměr, situace	Odbor investic a technických služeb
11.	MŠ Pražská – rekonstrukce vzduchotechniky v kuchyni	S 1.1.2	0	1 000	0	0		projektová fiše	Odbor investic a technických služeb
12.	MŠ Přímětice – rekonstrukce střechy I. etapa	S 1.1.2	0	1 000	0	0		projektová fiše	Odbor investic a technických služeb
13.	Hřiště Konice za školou	S 1.1.2	0	800	0	0		projektová fiše	Odbor investic a technických služeb
14.	ZŠ JUDr. Mareše – odl. pracoviště Konice – oprava fasády	S 1.1.2	0	2 000	0	0		projektová fiše	Odbor investic a technických služeb
15.	Podpora školních psychologů	S.1.1.2	841	800	800	800		projekt probíhá kontinuálně od r. 2016	Odbor školství, kultury a památkové péče
16.	Znojmo mluví anglicky (i německy)	S 1.1.3	900	1 200	1 200	1 200		projekt probíhá kontinuálně od r. 2016	Odbor školství, kultury a památkové péče
17.	Kolumbus #2	S 1.1.3 S 1.1.4	1 015	1 650	1 650	1 650		nastaven systém pro fungování projektu	Odbor školství, kultury a památkové péče

#### SPECIFICKÝ CÍL 1.2

Pořadí	Název projektu/aktivity	Opatření	Orientační náklady projektu (v tis. Kč)				Externí zdroje	Připravenost k realizaci	Odpovědnost
			2019	2020	2021	2022			
18.	DPS Vančurova - rekonstrukce střechy	S.1.2.1	4 600	0	0	0		zrealizováno	Odbor investic a technických služeb
19.	Rekonstrukce uvolněných prostor v budově C, Vančurova 17	S 1.2.1	0	300	neurčeny	0	IROP, MPSV	projektová fiše	Odbor investic a technických služeb
20.	Zřízení denního centra pro osoby bez přístřeší	S 1.2.1	0	300	neurčeny	0	MPSV	projektová fiše	Odbor sociální
21.	Podpora procesu komunitního plánování sociálních služeb	S.1.2.1 S.1.2.3 S.1.2.4	250	280	0	0		projekt probíhá průběžně dle Akčního plánu KPSS	Odbor sociální
22.	Podpora stávající komplexní sítě sociálních služeb pro jednotlivé cílové skupiny	S.1.2.1 S.1.2.3 S.1.2.4	22 000	22 000	0	0		projekt probíhá průběžně dle Akčního plánu KPSS	Odbor sociální

**SPECIFICKÝ CÍL 1.3**

Pořadí	Název projektu/aktivity	Opatření	Orientační náklady projektu (v tis. Kč)				Externí zdroje	Připravenost k realizaci	Odpovědnost
			2019	2020	2021	2022			
23.	Rozšíření městského kamerového dohlížecího systému	S 1.3.1 S 1.3.5	300	0	0	0	Ministerstvo vnitra ČR (90 %)	zrealizováno	Městská policie Znojmo
24.	Rodinná politika města Znojma	S.1.3.3 S.1.3.4 S.1.3.5	100	600	0	0		Koncepce RPMZ 2020 - 2023 a AP RPMZ 2020	Odbor sociální

**SPECIFICKÝ CÍL 1.4**

Pořadí	Název projektu/aktivity	Opatření	Orientační náklady projektu (v tis. Kč)				Externí zdroje	Připravenost k realizaci	Odpovědnost
			2019	2020	2021	2022			
25.	Podpora vydání knihy Dějiny Znojma	S 1.4.3	120	120	120	0		podepsaná smlouva	Odbor školství, kultury a památkové péče
26.	Podpora znojemské kultury	S 1.4.1 S 1.4.3	2 000	2 500	2 000	2 000		zpracování podmínek dotačního programu	Odbor školství, kultury a památkové péče

**SPECIFICKÝ CÍL 1.5**

Pořadí	Název projektu/aktivity	Opatření	Orientační náklady projektu (v tis. Kč)				Externí zdroje	Připravenost k realizaci	Odpovědnost
			2019	2020	2021	2022			
27.	Zprovoznění ledové plochy pro venkovní bruslení na ul. Sokolská	S 1.5.5	1 790	0	0	0		zrealizováno	Správa nemovitostí města Znojma
28.	Projektová dokumentace pro provedení stavby - Krytý bazén Znojmo-Louka	S 1.5.5	786	5 300	0	0		stavební povolení	Odbor investic a technických služeb
29.	Rekonstrukce ledové plochy a čpavkového hospodářství ZS Znojmo	S 1.5.5	3 150	0	1 000	0		částečně zrealizováno	Odbor investic a technických služeb, Správa nemovitostí města Znojma
30.	Odkoupení víceúčelové sportovní haly na ul. Dvořákova	S 1.5.5	7 500	7 500	0	0		schváleno v Zastupitelstvu města Znojma	Odbor majetkový
31.	Znojmo sportuje	S 1.5.2 S 1.5.3 S 1.5.4	24 000	24 000	22 000	22 000		zpracovány podmínky dotačního programu	Odbor školství, kultury a památkové péče

**PILÍŘ 2 EKONOMIKA MĚSTA A CESTOVNÍ RUCH**

zrealizovaný projekt

aktivní projekt

dlouhodobý projekt

**SPECIFICKÝ CÍL 2.3**

Pořadí	Název projektu/aktivity	Opatření	Orientační náklady projektu (v tis. Kč)				Externí zdroje	Připravenost k realizaci	Odpovědnost
			2019	2020	2021	2022			
1.	Strategie pro přilákání investorů do Znojma	E 2.3.1 E 2.3.2	neurčeny	neurčeny	neurčeny	neurčeny	Czechinvest, RRAJM	Probíhá nastavení systému spolupráce s partnerskými organizacemi	Odbor územního plánování a strategického rozvoje

**PILÍŘ 3 URBANISMUS, ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A DOPRAVA**

zrealizovaný projekt

aktivní projekt

dlouhodobý projekt

**SPECIFICKÝ CÍL 3.1**

Pořadí	Název projektu/aktivity	Opatření	Orientační náklady projektu (v tis. Kč)				Externí zdroje	Připravenost k realizaci	Odpovědnost
			2019	2020	2021	2022			
1.	Řadiče světelných křižovatek	Ž 3.1.4	2 300	0	0	0		zrealizováno	Odbor investic a technických služeb
2.	Parkoviště u nádraží	Ž 3.1.4	0	5 000	0	0		probíhá zpracování PD	Odbor investic a technických služeb

**SPECIFICKÝ CÍL 3.2**

Pořadí	Název projektu/aktivity	Opatření	Orientační náklady projektu (v tis. Kč)				Externí zdroje	Připravenost k realizaci	Odpovědnost
			2019	2020	2021	2022			
3.	Audit stávající vytíženosti linek MAD	Ž 3.2	250	0	0	0		zrealizováno	Odbor dopravy
4.	Projektová dokumentace Cyklostezka Znojmo - Chvalovice	Ž 3.2.4	300	300	0	0		PD pro SP	Odbor investic a technických služeb
5.	Realizace cyklistické infrastruktury	Ž 3.2.2	0	285	1 348	1 200		Schválený Akční plán	Odbor územního plánování a strategického rozvoje

**SPECIFICKÝ CÍL 3.4**

Pořadí	Název projektu/aktivity	Opatření	Orientační náklady projektu (v tis. Kč)				Externí zdroje	Připravenost k realizaci	Odpovědnost
			2019	2020	2021	2022			
6.	Demolice budovy po Městské zeleni, p.o. na ul. Pražská	Ž 3.4.2	1 200	0	0	0		zrealizováno	Odbor investic a technických služeb
7.	Sanace skal	Ž 3.4.2	4 000	0	0	0	OPŽP (90 %)	zrealizováno	Odbor investic a technických služeb
8.	Areál pivovaru - veřejná prostranství	Ž 3.4.2 Ž 3.4.3	12 000	0	0	0		zrealizováno	Odbor investic a technických služeb
9.	Rekonstrukce budovy Znojemského podzemí (obnova fasády Slepíčí trh)	Ž 3.4.3	3 650	0	0	0	Ministerstvo kultury (25 %)	zrealizováno	Odbor investic a technických služeb





10.	Loucký klášter - obnova fasády a výměna oken - VI. etapa	Ž 3.4.3	3 350	3 300	0	0	Ministerstvo kultury (50 %)	probíhá zpracování PD	Odbor investic a technických služeb
11.	Vybudování nového vodního prvku na Horním náměstí	Ž 3.4.2	500	6 000	0	0		vybrán architektonický návrh	Odbor investic a technických služeb
12.	Revitalizace Jubilejního parku II. etapa	Ž 3.4.2 Ž 3.4.4	300	7 300	0	0		zpracována PD	Odbor investic a technických služeb, Městská zeleň Znojmo
13.	Rekonstrukce budovy staré školy na ul. Loucká	Ž 3.4.3	10 000	35 000	5 000	0	INTERREG (85%)	v realizaci	Odbor investic a technických služeb
14.	Revitalizace vnitrobloku ulic Sokolovská a Dukelských bojovníků	Ž 3.4.1	0	12 000	8 000	0	SFRB (50 %)	probíhá výběr zhotovitele	Odbor investic a technických služeb
15.	Revitalizace ul. Horní Česká a Malá Michalská	Ž 3.4.2 Ž 3.4.3	0	18 500	0	0		probíhá aktualizace PD	Odbor investic a technických služeb
16.	Oprava střechy Divišovo nám. 5 - archiv	Ž 3.4.3	0	3 200	0	0		zpracována PD	Odbor investic a technických služeb
17.	Cesta z ul. Vinohrady k řece Dyji	Ž 3.4.2	0	500	1 500	0		probíhá zpracování PD	Odbor investic a technických služeb
18.	Podpora obnovy nemovitostí v MPR Znojmo a ochranném pásmu	Ž 3.4.3	700	700	700	700		system nastaven	Odbor školství, kultury a památkové péče


### SPECIFICKÝ CÍL 3.5

Pořadí	Název projektu/aktivity	Opatření	Orientační náklady projektu (v tis. Kč)				Externí zdroje	Připravenost k realizaci	Odpovědnost
			2019	2020	2021	2022			
19.	Rekonstrukce komunikace, VO a opěrné zdi - ulic Bala a Na Vyhlídce	Ž 3.5.6 Ž 3.4.2	8 600	0	0	0	MMR (50 %)	zrealizováno	Odbor investic a technických služeb
20.	Rekonstrukce komunikace na ul. O. Březiny	Ž 3.5.6	7 300	0	0	0	MMR (50 %)	zrealizováno	Odbor investic a technických služeb
21.	Rekonstrukce komunikace ul. U Rybníka v Příměticích	Ž 3.5.6	4 700	0	0	0	MMR (50 %)	zrealizováno	Odbor investic a technických služeb
22.	Kanalizace ul. Hradištská	Ž 3.5.2	0	6 500	0	0	VaK	v režii VaK	Odbor investic a technických služeb
23.	Kanalizační a vodovodní připojení ul. Kuchařovická	Ž 3.5.3	0	7 200	0	0	VaK	v režii VaK	Odbor investic a technických služeb

24.	Rekonstrukce mostu přes řeku Dyji	Ž 3.5.6	3 500	7 000	0	0		v realizaci	Odbor investic a technických služeb
25.	Rekonstrukce ul. Fejfalíkova vč. VO	Ž 3.5.6	0	8 000	0	0		stavební povolení	Odbor investic a technických služeb
26.	Vybudování chodníku a dešťové kanalizace Načeratice	Ž 3.5.6	0	10 000	0	0		zpracována PD	Odbor investic a technických služeb
27.	Průtah Oblekovice	Ž 3.5.2 Ž 3.5.6	0	4 000	0	0	SÚS JmK	PD pro ÚR	Odbor investic a technických služeb

**PILÍŘ 4 ŘÍZENÍ MĚSTA, PARTNERSTVÍ A ZAPOJOVÁNÍ VEŘEJNOSTI**
 zrealizovaný projekt

 aktivní projekt

 dlouhodobý projekt

**SPECIFICKÝ CÍL 4.1**

Pořadí	Název projektu/aktivity	Opatření	Orientační náklady projektu (v tis. Kč)				Externí zdroje	Připravenost k realizaci	Odpovědnost
			2019	2020	2021	2022			
1.	Strategický rozvoj města Znojma	V 4.1.3 S 1.5.1 E 2.1.3 Ž 3.2.2	2 000	640	0	0	MPSV - OPZ (95 %)	zrealizováno	Odbor finanční, Odbor územního plánování a strategického rozvoje, Odbor školství kultury a památkové péče, Kancelář tajemníka
2.	Zelené cesty města Znojma	V 4.1.3 V 4.2.2 Ž 3.4.4 Ž 3.4.5	730	0	0	0	SFŽP ČR (80 %)	zrealizováno	Odbor územního plánování a strategického rozvoje

**SPECIFICKÝ CÍL 4.2**

Pořadí	Název projektu/aktivity	Opatření	Orientační náklady projektu (v tis. Kč)				Externí zdroje	Připravenost k realizaci	Odpovědnost
			2019	2020	2021	2022			
3.	Veřejná projednání a prezentace	V 4.2.2 V 4.2.3	60	30	0	0	MPSV ČR	nastaveno v rámci projektů	Oddělení vnějších vztahů - koordinátor Zdravého města Znojma, Odbor územního plánování a strategického rozvoje
4.	Participativní rozpočet (Tvoříme Znojmo)	V 4.2.2	6 000	6 000	6 000	6 000		nastaven systém pro fungování projektu	Oddělení vnějších vztahů – koordinátor Zdravého města Znojma
5.	Uspořádání osvětové kampaně Den Země	V 4.2.2 V 4.2.3	10	10	10	10		probíhá každoročně	Oddělení vnějších vztahů – koordinátor Zdravého města Znojma
6.	Uspořádání osvětové kampaně Den bez aut	V 4.2.2 V 4.2.3	20	20	20	20		probíhá každoročně	Oddělení vnějších vztahů – koordinátor Zdravého města Znojma

**SPECIFICKÝ CÍL 4.3**

Pořadí	Název projektu/aktivity	Opatření	Orientační náklady projektu (v tis. Kč)				Externí zdroje	Připravenost k realizaci	Odpovědnost
			2019	2020	2021	2022			
7.	Veřejné osvětlení Oblekovice II.	V 4.3.3	6 100	6 900	0	0		zpracována PD	Odbor investic a technických služeb
8.	Rekonstrukce VO a chodníků na ul. M. Kudeřikové	V 4.3.3 Ž 3.5.6	0	2 500	0	0		zpracována PD	Odbor investic a technických služeb
9.	Rekonstrukce VO na ul. Kotkova a MUDr. J. Jánského	V 4.3.3	0	3 400	0	0		zpracována PD	Odbor investic a technických služeb