



**PROGRAM  
CEZHRANIČNEJ  
SPOLUPRÁCE**  
SLOVENSKÁ REPUBLIKA  
ČESKÁ REPUBLIKA



**EURÓPSKA ÚNIA  
EURÓPSKY FOND  
REGIONÁLNEHO ROZVOJA**  
SPOLOČNE BEZ HRANÍC

## **Projekt: BLÍŽ K PŘÍRODĚ – BLÍŽ K SOBĚ**

**Operační program přeshraniční spolupráce Slovenská republika – Česká republika 2007 – 2013**

**Oblast podpory I.2.: Spolupráce a síťování**

### **PLÁN AKTIVIT PŘESHraniční SPOLUPRÁCE SR – ČR 2009 - 2011**

- Aktivita č. 1: Setkání projektových partnerů, workshop
- Aktivita č. 2: Výprava za valašskými strašidly
- Aktivita č. 3 Bělokarpatské komunitní plánování prostor dětmi
- Aktivita č. 4: Poznáváme region Valašsko
- Aktivita č. 5: Radujeme se společně
- Aktivita č. 6: Bielokarpatský EKODen
- Aktivita č. 7: Den plný her
- Aktivita č. 8: Škola slovanské vzájemnosti
- Aktivita č. 9: BALUT – Bělokarpatská akademie lidových umění a technologií.
- Aktivita č. 10: Zimní turistika
- Aktivita č. 11: Mezinárodní akademie mateřských škol
- Aktivita č. 12: Ecoworkshop ZŠ
- Aktivita č. 13: Společné spaní v MŠ
- Aktivita č. 14: Valašské sportování
- Aktivita č. 15: Valašské tradice netradičně
- Aktivita č. 16: Valašsko – kraj turistiky
- Aktivita č. 17: revitalizace školní zahrady

## ROK 2009

Rok 2009 I. kvartál (březen) realizace: VP – město Vsetín

| Název aktivity  | Program   | Délka | Místo konání | Účastníci   | Organizace                  |
|---|---|-------|--------------|---|-----------------------------|
| Aktivita č. 1:<br><b>Setkání projektových partnerů</b><br><br>-----<br><b>Workshop:</b><br>Představení projektu<br>-----<br>Zvednutí horkovzdušného balonu s vlajkami EU, ČR a SR a reklamním plakátem projektu | Přijetí u starostky města Vsetín<br>Exkurze zahrad a přilehlých prostor<br>Oběd<br>Exkurze – pokračování<br>Návštěva panské zahrady a okolí zámku<br>Večeře<br>-----<br>Součástí bude i slavnostní spuštění www stránek projektu<br>----- | 1 den | Vsetín       | 2 města<br>9 MŠ, 3 ZŠ<br>Projektoví manažeři<br>(po 2 zástupcích) | Občerstvení po dobu setkání |

Rok 2009 I. kvartál (duben) realizace: HCP – obec Pruské

| Název aktivity   | Program   | Délka | Místo konání | Účastníci   | Organizace  |
|--|---|-------|--------------|---|---|
| Aktivita č. 1:<br><b>Setkání projektových partnerů</b> | Přijetí u starosty obce Pruské<br>Exkurze do prostor školy<br>Workshop – prezentace projektových záměrů – Pruské & Vsetín<br>Vatra vzájemnosti + ohňostrojí | 1 den | Pruské       | 2 města<br>9 MŠ, 3 ZŠ<br>Projektoví manažeři<br>(po 2 zástupcích) | Zvednutí horkovzdušného balonu s vlajkami EU, ČR a SR a reklamním plakátem projektu |

Rok 2009 I. kvartál (duben-výprava, květen-výstava)

realizace: výprava PP3 – MŠ Jasenka, PP8 – MŠ Trávníky, výstava PP5 – MŠ Na Kopečku, PP6 – MŠ Rokytnice

| Název aktivity  | Program   | Délka  | Místo konání                                     | Účastníci  | Organizace  |
|---|---|--------|--|--|---|
| Aktivita č. 2:<br><b>Výprava MŠ za valašskými strašidly</b> | Výprava za valašskými strašidly do muzea, prohlídka města s občerstvením<br>Oběd po návratu do MŠ<br>Divadlo „Pohádka o Bosorce“ (paní Verbíková) | 1. den | Muzeum valašských strašidel<br>Valašské Meziříčí | 2 x 25 dětí ze Vsetína<br>2 x 5 dospělých doprovod<br>(MŠ Jasenka a MŠ Trávníky) | Zrcadlově by mělo probíhat i ve slovenské MŠ<br>Výměna foto prostřednictvím www stránek |
|   | Společné tvoření strašidýlek s rodiči   | 2. den | Vsetín   |  |   |
| Výstava strašidýlek   | Výstava strašidýlek MŠ Trávníky v MŠ Rokytnice<br>Výstava strašidýlek MŠ Jasenka v MŠ Na Kopečku  |        |  |  |   |

Rok 2009 II. kvartál (duben) realizace: PP11 – ZŠ Pruské

| Název aktivity   | Program  | Délka  | Místo konání | Účastníci   | Organizace   |
|--|--|--------|--------------|---|--|
| Aktivita č. 3:<br><b>Bělokarpatské komunitní plánování prostor dětmi</b> | Zahájení starosta<br>Zasazení lípy poznání<br>Dětské plánovací setkání<br>Oběd<br>Dětské plánovací setkání<br>Večeře, večerka  | 1. den | Pruské       | 40 dětí MŠ + 3x ped. dozor <b>VSE</b><br>40 dětí MŠ + 3x ped. dozor <b>PRU</b><br>2 x koordinátor miestnych aktivít<br>1 x projektový manažér<br>1x manažér pre implementáciu | BUS z ČR zajistí český partner<br>Občerstvení<br>Ubytování |
|  | Snídaně<br>Tvořivé výtvarné a keramické dílny - tvorba 3D modelů<br>Oběd<br>Konečný výběr úprav hracích prvků<br>Prezentace práce dětí spojená s oceněním a vernisáží. | 2. den | Pruské       | 40 dětí MŠ + 3x ped. dozor <b>VSE</b><br>40 dětí MŠ + 3x ped. dozor <b>PRU</b><br>2 x koordinátor miestnych aktivít<br>1 x projektový manažér<br>1x manažér pre implementáciu | Občerstvení<br>Ceny  |

Rok 2009 II. kvartál (květen) realizace: PP10 – ZŠ Luh

| Název aktivity                                     | Program  | Délka  | Místo konání                              | Účastníci                                  | Organizace   |
|--|--|--------|---|--|--|
| Aktivita č. 4:<br><b>Poznáváme region Valašsko</b> | Horolezecké závody ZŠ<br>Večerní opékání s besedou o horolezectví<br>Nocování ve stanech na zahradě ZŠ Luh   | 1. den | Vsetín<br>ZŠ Luh<br>tělocvična<br>zahrada | 20 žáků z každé ZŠ<br>+ 3 dospělí doprovod | BUS ze SR zajistí slovenský partner<br>BUS v ČR zajistí ZŠ Luh<br>diplomy, ceny, medaile |
|  | Snídaně<br>Výjezd na Čertovy skály, návštěva skalní Čertovy stěny, ukázky slaňování s možností vyzkoušení, turistiky – chráněné přírodní útvary v obci Pulčín, přednáška v Infocentru Pulčín<br>Oběd – restaurace Pulčín<br>Exkurze skalního města s odborníkem na faunu a flóru skal (cca 2 h)<br>Večeře<br>Společenské hry, zábava | 2. den | Vsetín<br>Lidečko<br>Pulčín               |  |  |

Rok 2009 II. kvartál (květen) realizace: PP5 – MŠ Na Kopečku, PP6 – MŠ Rokytnice

| Název aktivity                                | Program  | Délka | Místo konání                               | Účastníci                   | Organizace       |
|---|--|-------|--|-----------------------------|------------------|
| Aktivita č. 5:<br><b>Radujeme se společně</b> | Přivítání hostů<br>Dopoledne plné her<br>Oběd<br>Zahradní slavnost<br>Večeře | 1 den | Vsetín<br>MŠ<br>Kopeček<br>MŠ<br>Rokytnice | 40 dětí ze SR + 10 doprovod | Občerstvení v MŠ |

Rok 2009 II. kvartál (květen) realizace: PP11 – ZŠ Pruské

| Název aktivity                               | Program  | Délka  | Místo konání                       | Účastníci   | Organizace   |
|--|--|--------|------------------------------------|---|--|
| Aktivita č. 6:<br><b>Bělokarpatký EKODen</b> | Přednáška na téma: Třídění odpadů<br>DVD prezentace: Bělokarpatská enviro-akademie<br>Turistický výstup do CHKO Bílé Karpaty<br>Oběd<br>Tvořivé výtvarné a pracovní dílny:<br>Biodpad – zpracování a třídění<br>Ocenění výtvarných prací – ekoplakát<br>Večeře | 1. den | Pruské<br>CHKO<br>Biele<br>Karpaty | 40 žáků ZŠ + 3x ped.dozor <b>VSE</b><br>40 žáků ZŠ + 3x ped.dozor <b>PRU</b><br>4 x koordinátor místních aktivit<br>1 x projektový manažer<br>1x manažer pro implementaci | BUS z ČR zajistí český partner<br>Prednáška lektora<br>Občerstvení<br>Strava (oběd + večeře)<br>Ceny |

Rok 2009 III. kvartál (červenec) realizace: PP11 – ZŠ Pruské

| Název aktivity                 | Program   | Délka | Místo konání | Účastníci   | Organizace  |
|--------------------------------|---|-------|--------------|---|---|
| Aktivita č. 7:<br>Den plný her | Sportovní dopoledne pro děti z MŠ, které se účastní projektu<br>Atrakce, oběd<br>Divadelní představení: Sůl nad zlato<br>Vzlet dětí balónem | 1 den | Pruské       | 40 dětí MŠ + 3x ped.dozor <b>VSE</b><br>40 dětí MŠ + 3x ped.dozor <b>PRU</b><br>2 x koordinátor místních aktivit<br>1 x projektový manažer<br>1x manažer pro implementaci | Skákací hrad<br>Vzlet balónem<br>Divadelní představení<br>Občerstvení<br>Strava (oběd + večeře) |

Rok 2009 III. kvartál (srpen) realizace: HCP – obec Pruské

| Název aktivity   | Program   | Délka | Místo konání | Účastníci   | Organizace |
|--|---|-------|--------------|---|------------|
| Aktivita č. 1:<br><b>Setkání projektových partnerů</b> | Plánování společných postupů při realizaci jednotlivých aktivit | 1 den | Pruské       | 2 města<br>9 MŠ, 3 ZŠ<br>Projektoví manažeři<br>(po 2 zástupcích) |            |

Rok 2009 III. kvartál (srpen – příprava, září - realizace) realizace: PP11 – ZŠ Pruské

| Název aktivity                                | Program  | Délka  | Místo konání     | Účastníci  | Organizace   |
|---|--|--------|------------------|--|--|
| Aktivita č. 8:<br>Škola slovanské vzájemnosti | Zpracování on-line studijních učebních textů na téma: <b>Naše místní historie</b> pro žáky 6. ročníku ZŠ (facilitátor – učitel dějepisu event. občanské výchovy) z jednotlivých měst a obcí participujících na projektu (VSE – PRU). | 20 dní | Vsetín<br>Pruské | 40 žáků ZŠ +1x facilitátor <b>VSE</b><br>40 žáků ZŠ +1x facilitátor <b>PRU</b><br>1 x manažer pro implementaci | Aktivita se realizuje zrcadlově mezi jednotlivými partnery projektu.<br>On-line studijní texty budou zveřejněny na www stránkách projektu. |

Rok 2009 IV. kvartál (říjen - listopad) realizace: PP11 – ZŠ Pruské

| Název aktivity   | Program   | Délka  | Místo konání     | Účastníci   | Organizace   |
|--|---|--------|------------------|---|--|
| Aktivita č. 9:<br>BALUT –<br>Bělokarpatská akademie lidových umění a technologií | Korespondenční <b>výtvarný workshop</b> prací žáků na téma: <b>Venkov očima mladých</b> . Workshop je určený pro žáky 8. ročníku ZŠ. Práce budou tvořeny na hodinách výtvarné výchovy na ZŠ zapojených do projektu. Facilitátorem budou vyučující výtvarné výchovy na ZŠ v CZ a SK. Práce budou odeslány na ZŠ Pruské, kde budou zdigitalizované a umístěné na www stránkách projektu. Veřejnost bude moci on-line hlasovat za jednotlivé práce. Vítězové získají odměny. | 40 dní | Vsetín<br>Pruské | 40 žáků ZŠ + 1x facilitátor <b>VSE</b><br>40 žáků ZŠ + 1x facilitátor <b>PRU</b><br>1 x manažer pro implementaci<br>N x návštěvníci webové stránky projektu – respondenti | Aktivita se uskutečňuje zrcadlově mezi jednotlivými partnery projektu.<br>Ceny |

Rok 2009 IV. kvartál (listopad) realizace: PP11 – ZŠ Pruské

| Název aktivity                                | Program   | Délka  | Místo konání  | Účastníci  | Organizace   |
|---|---|--------|---------------|--|--|
| Aktivita č. 8:<br>Škola slovanské vzájemnosti | Zpracování on-line studijních učebních textů (budou zveřejněny na www stránkách projektu) na téma: <b><u>Naše místní geografie</u></b> . Zpracovávat budou žáci 6. ročníku ZŠ (facilitátor – učitel Zeměpisu ev. Občanské výchovy). | 20 dní | Vsetín Pruské | 40 žáků ZŠ + 1x facilitátor <b>VSE</b><br>40 žáků ZŠ + 1x facilitátor <b>PRU</b> | Aktivita se realizuje zrcadlově mezi jednotlivými partnery projektu. |

Rok 2009 IV. kvartál (prosinec - neděle) realizace: PP11 – ZŠ Pruské

| Název aktivity   | Program   | Délka | Místo konání  | Účastníci  | Organizace  |
|--|---|-------|---------------|--|---|
| Aktivita č. 9:<br>BALUT –<br>Bělokarpatská akademie lidových umění a technologií | <b><u>Scénický workshop</u></b> . Žáci 9. ročníku pod vedením facilitátora (učitel Hudební výchovy) na každé škole připraví scénické pásmo v rozsahu 20 min. na téma: <b><u>Vánoční zvyky a tradície našeho regionu</u></b> . Fúzí jednotlivých scénických pásem vznikne společný ucelený program (v rozsahu 60. min), se kterým budou žáci putovat po jednotlivých satelitních místech a program odezní (v kostelích) na 2. adventní neděli. | 1 den | Vsetín Pruské | 20 žáků ZŠ + 1x ped. dozor <b>VSE</b><br>20 žáků ZŠ + 1x ped. dozor <b>PRU</b><br>1 x manažer pro implementaci | Aktivita probíhá zrcadlově mezi jednotlivými partnery projektu.<br>Cestovní náklady na trase: PRU – VSE – PRU – VSE – PRU<br>Oběd pro účastníky |

Rok 2009

Aktivita č. 17:

**Revitalizace školních zahrad** – v kompetenci ředitelů škol

PP1 – MŠ Ohrada projekt revitalizace zahrady – dokumentace  
umístění mlhoviště  
předláždění chodníku

- PP2 – MŠ Benátky projekt revitalizace zahrady – dokumentace  
umístění dřevěné sestavy, houpačky hnízdo  
umístění šestiboké stěny, šplhací sestavy  
umístění trojhrazdy, pískoviště
- PP3 – MŠ Jasenka projekt revitalizace zahrady – dokumentace  
umístění sestavy Kohoutek, korfbalový koš  
umístění kůlů na přecházení, vláčku  
umístění houpadla koník, kreslicí tabule  
oprava plotu, zakrytí pískovišť  
vysazení tují, demontáž nevyhovujících hracích prvků
- PP4 – MŠ Luh projekt revitalizace zahrady – dokumentace  
umístění houpadel, přírodníště s poklopem  
oprava pískovišť  
umístění markýzy k zastínění prostoru
- PP5 – MŠ Na Kopečku projekt revitalizace zahrady – dokumentace  
předláždění a oprava terasy  
výsadba zeleně, umístění houpačky  
umístění pružinového houpadla  
umístění koše pro míčové hry
- PP6 – MŠ Rokytnice projekt revitalizace zahrady – dokumentace  
umístění hrací plochy s pryžovým povrchem  
umístění pískoviště  
umístění sestav Ladná a Rajec (malá)  
umístění markýzy k zastínění prostoru
- PP7 – MŠ Sychrov projekt revitalizace zahrady – dokumentace  
oprava a zakrytí pískovišť  
zrušení starého pískoviště  
zastínění terasy umístěním markýzy  
umístění laviček



- PP8 – MŠ Trávníky projekt revitalizace zahrady – dokumentace  
umístění prolézací věže Tivoli  
umístění kolotočů a prolézacího tunelu  
umístění dvojhoupačky a houpadel  
umístění dopadových ploch k sestavám
- PP9 – ZŠ Rokytnice projekt revitalizace zahrady – dokumentace  
vytvoření dětského koutku s hracími prvky  
vytvoření mokřadu  
výsadba zeleně  
předláždění stávajících ploch  
vytvoření záhonů pro děti  
vybavení zahrady (odpadové koše, lavičky, skalka, truhlíky na květiny, zahradní krb aj.)
- PP10 – ZŠ Luh projekt revitalizace zahrady – dokumentace  
umístění zahradního krbu z nerez plechu  
osazení zahradní pergoly  
terénní práce – zřízení jezírka, výsadba zeleně  
předláždění příjezdové cesty a chodníků
- PP11 – ZŠ Pruské multifunkční hrací plocha – hřiště  
dětské hřiště.

## ROK 2010

Rok 2010 I. kvartál (únor - sobota) realizace: PP11 – ZŠ Pruské

| Název aktivity                 | Program   | Délka | Místo konání | Účastníci  | Organizace   |
|--------------------------------|---|-------|--------------|--|--|
| Aktivita č. 7:<br>Den plný her | Sportovní turnaj ve florbalu pro děti z MŠ zapojených do projektu.<br>Vycházka do přírody<br>Oběd<br>Sportovní turnaj ve florbalu pro děti z MŠ zapojených do projektu.<br>Vycházka do přírody<br>Večerní projekce slovenských a českých pohádek. | 1 den | Pruské       | 40 dětí MŠ + 3x ped. dozor <b>VSE</b><br>40 dětí MŠ + 3x ped. dozor <b>PRU</b><br>2 x koordinátor<br>1 x projektový manažer<br>1x manažer pro implementaci | BUS z ČR zajistí český partner<br>Občerstvení<br>Ceny pro vítěze |

Rok 2010 I. kvartál (únor) realizace: PP9 – ZŠ Vsetín, Rokytnice

| Název aktivity                            | Program   | Délka  | Místo konání                  | Účastníci   | Organizace   |
|---|---|--------|-------------------------------|---|--|
| Aktivita č. 10:<br><b>Zimní turistika</b> | Lyžařský výcvikový kurz (LVK) – pohyb na sněhu, přednáška a promítání (bezpečnost na horách, historie lyžování) | 1. den | hřeben<br>Javorníků           | 20 žáků z každé ZŠ (VSE, PRU)<br>+ 2 x 2 dospělí doprovod | Hotel FRAN (plná penze, vleky, pojištění, vybavení bigfooty, kužely, |
|   | LVK – kurz lyžování, první pomoc na sněhu a na horách, jízda na sněžném skútru<br>Relaxace v bazénu             | 2. den | Javorníky<br>Vsetín,<br>lázně |   | Beseda s Horskou službou, pronájem dětských skútrů                   |
|   | LVK – kurz carvingového lyžování<br>Setkání na Stracenci – položení květin,                                     | 3. den | Huslenky                      |   | Společenské hry<br>květiny   |

|  |  |        |           |  |  |
|--|--|--------|-----------|--|--|
|  | Zimní turistika – expedice, noční hra  |        |           |  |  |
|  | LVK – kurz lyžování, jízda ve volném terénu, freeride, akrobacie na sněhu – terénní překážky, noční bojová hra | 4. den | Javorníky |  | Čelovky, mapy, vysílačky, ohňostroji                 |
|  | LVK – lyžařské závody a slavnostní ceremoniál  | 5. den | Javorníky |  | Diplomy, medaile, poháry, zimní propagační materiály |

Rok 2010 I. kvartál (únor) realizace: PP11 – ZŠ Pruské

| Název aktivity                                | Program  | Délka  | Místo konání     | Účastníci   | Organizace   |
|---|--|--------|------------------|---|--|
| Aktivita č. 8:<br>Škola slovanské vzájemnosti | Zpracování on-line studijních učebních textů na téma: <b><u>Řeč, kterou mluvíme – krátký obrazový slovník slovenského a českého jazyka</u></b> . Zpracovávat budou žáci 6. ročníku ZŠ (facilitátor – učitel SJ a literatury/učitel ČJ a literatury). | 20 dní | Vsetín<br>Pruské | 40 žáků ZŠ + 1x facilitátor <b>VSE</b><br>40 žáků ZŠ +1x facilitátor <b>PRU</b><br>1 x manažer pro implementaci | Aktivita probíhá zrcadlově mezi jednotlivými partnery projektu.<br>On-line texty budou zveřejněny na www stránkách projektu. |

Rok 2010 I. kvartál (březen) realizace: PP7 – MŠ Sychrov

| Název aktivity   | Program   | Délka | Místo konání | Účastníci   | Organizace  |
|--|---|-------|--------------|---|---|
| Aktivita č. 11:<br><b>Mezinárodní akademie mateřských škol</b> | Připravený program jednotlivých MŠ „Co všechno umíme“ | 1 den | Vsetín       | ČR – všechny MŠ zapojené do projektu<br>40 dětí ze SR + 10 doprovod | Zahájení kolem 11 h pro SR, oběd<br>Odpoledne vystoupení dětí |

Rok 2010 II. kvartál (duben – pátek, sobota) realizace: PP11 – ZŠ Pruské

| Název aktivity                           | Program  | Délka  | Místo konání | Účastníci   | Organizace  |
|--|--|--------|--------------|---|---|
| Aktivita č. 6:<br>Bělokarpatký<br>EKODen | Výtvarná dílna pro žáky 9. ročníku ZŠ na<br>téma - <b>...nejdřív práce, potom zábava.</b><br>Oběd<br>Pomoc žáků při osazování hracích prvků<br>v areálu školy – výchova<br>k dobrovolnické práci.<br>Večeře, večerka | 1. den | Pruské       | 40 žáků ZŠ + 3x ped. dozor <b>VSE</b><br>40 žáků ZŠ +3x ped. dozor <b>PRU</b><br>2 x koordinátor<br>1 x projektový manažer<br>1x manažer pro implementaci | BUS z ČR zajistí český<br>partner<br>Občerstvení<br>Strava (oběd + večeře)<br>ubytování |
|  | snídaně<br>Pomoc žáků při osazování hracích prvků<br>v areálu školy – výchova<br>k dobrovolnictví<br>Oběd<br>Pomoc žáků při osazování hracích prvků<br>v areálu školy – výchova<br>k dobrovolnictví                  | 2. den | Pruské       |   | Strava (snídaně + oběd)   |

Rok 2010 II. kvartál (květen) realizace: PP9 – ZŠ Rokytnice, PP10 – ZŠ Luh, VP – město Vsetín

| Název aktivity   | Program  | Délka  | Místo konání                | Účastníci   | Organizace   |
|--|--|--------|-----------------------------|---|--|
| Aktivita č. 12:<br><b>Ecworkshop ZŠ</b><br><b>Člověk a příroda –</b><br><b>život v rovnováze</b> | Putování naučnou stezkou – arboretum<br>Přednáška „Skalka na zahradě –kousek<br>divočiny“ (cca 1 h)<br>Seminář „Alpinum, zakrslé okrasné<br>formy jehličnanů a jejich pěstování<br>Oběd<br>Naučná stezka – Za Díly, Ježůvka,<br>Valova skála<br>Večeře, nocování ve stanech na zahradě | 1. den | Vsetín<br>Zahrada<br>ZŠ Luh | 20 žáků z každé ZŠ (VSE, PRU)<br>+ 2 x 2 dospělí doprovod | Lektor, odborný<br>doprovod stezkou,<br>studijní a pracovní<br>materiály |

|   |   |        |                                       |   |   |
|---|---|--------|---------------------------------------|---|---|
|   | Snídaně<br>Pracovní dílny – environmentální výchova<br>Oběd<br>Vycházka na vodárnu – panoramatický výhled na město Vsetín<br>Meteorologie<br>Večeře<br>Hvězdárna – večerní pozorování             | 2. den | Vsetín,<br>Zahrada<br>ZŠ<br>Rokytnice |   | Studijní a pracovní materiály, lektoři, film a beseda „Šelmy na Valašsku“ |
| Aktivita č. 13:<br><b>Společné spaní v MŠ</b> | Společné spaní dětí ze SR v MŠ Luh a v MŠ Rokytnice   | 1. den | Vsetín                                | 40 dětí + 10 doprovod ze SR<br>ČR – všechny MŠ zapojené do projektu |   |
| <b>Česko-slovenské dopoledne</b>              | Snídaně<br>9,30 h – 10,30 h: vystoupení před Domem kultury (SR: Magda Paveleková – vypravěčka, ČR: Jarmila Šuláková – valašské písničky), občerstvení v DK, procházka městem, oběd pro děti ze SR | 2. den |                                       |   |   |

Rok 2010 II. kvartál (květen) realizace: PP11 – ZŠ Pruské

| Název aktivity   | Program   | Délka  | Místo konání     | Účastníci  | Organizace  |
|--|---|--------|------------------|--|---|
| Aktivita č. 9:<br>BALUT –<br>Bělokarpatská<br>akademie lidových<br>umění a technologií | Korespondenční <b>literární workshop</b> esejí žáků 9. ročníka ZŠ na téma: <b>Po stopách spisovatelů, kteří působili v našem regionu (M. H. Gavlovič, J. A. Komenský a M. Drábik)</b> . V hodinách SJ/ČJ na ZŠ projektu. Facilitátorem budou učitelé předmětů SJ literatura/ČJ a literatura na ZŠ v CZ a SK. Práce budou odeslány na ZŠ Pruské, kde budou zdigitalizované a umístěné na webstránce projektu. Veřejnost může on-line | 40 dní | Vsetín<br>Pruské | 40 žáků ZŠ + 1x facilitátor <b>VSE</b><br>40 žáků ZŠ +1x facilitátor <b>PRU</b><br>1 x manažer pro implementaci<br>N x návštěvníci webové stránky projektu – respondenti | Aktivita probíhá zrcadlově mezi jednotlivými partnery projektu.<br>Ceny |

|  |   |  |  |  |  |
|--|---|--|--|--|--|
|  | hlasovat za jednotlivé práce. Vítězné práce budou odměněny. |  |  |  |  |
|--|---|--|--|--|--|

Rok 2010 III. kvartál (červen - pátek) realizace: PP11 – ZŠ Pruské

| Název aktivity                                | Program  | Délka | Místo konání                             | Účastníci  | Organizace   |
|---|--|-------|--|--|--|
| Aktivita č. 8:<br>Škola slovanské vzájemnosti | <b>Po stopách Martina Hugolína Gavloviča a Jána Amosa Komenského</b><br>– turistický pochod po místech, kde pôsobili M.H.Gavlovič a J.A.Komenský.<br>Trasa: Pruské (Gavlovič) – Vršatecké Podhradie – Lednica (Komenský).<br>Aktivita určená pro žáky 6. ročníku ZŠ. | 1 den | Pruské<br>Vršatecké Podhradie<br>Lednica | 40 žáků ZŠ + 3 x pedagogický dozor <b>VSE</b><br>40 žáků ZŠ + 3 x pedagogický dozor <b>PRU</b><br>1 x manažer pro implementaci | BUS z ČR zajistí český partner<br>BUS v rámci SR<br>Občerstvení<br>Věvec ke hrobu literátů |

Rok 2010 IV. kvartál (říjen) realizace: HCP – obec Pruské

| Název aktivity                                  | Program  | Délka | Místo konání | Účastníci           | Organizace                                 |
|---|--|-------|--------------|---------------------|--|
| Aktivita č. 1:<br>Setkání projektových partnerů | Plánovanie spoločných postupov pri realizácii jednotlivých aktivít na ďalší rok realizácie projektu. | 1 den | Pruské       | Celý projektový tím | Vzlet balónu s reklamním plakátem projektu |

Rok 2010 IV. kvartál (listopad) realizace: PP11 – ZŠ Pruské

| Název aktivity                                | Program  | Délka  | Místo konání     | Účastníci  | Organizace  |
|---|--|--------|------------------|--|---|
| Aktivita č. 8:<br>Škola slovanské vzájemnosti | Zpracování on-line učebních textů na téma: <b>Dědictví otců - zvyky a tradice našeho regionu</b> . Zpracovávat budou žáci 6. ročníku ZŠ (facilitátor – učitel Dějepisu ev. Občanské výchovy).<br>On-line texty budou zveřejněny na www stránkách projektu. | 20 dní | Vsetín<br>Pruské | 40 žáků ZŠ + 1x facilitátor <b>VSE</b><br>40 žáků ZŠ + 1x facilitátor <b>PRU</b><br>1 x manažer pro implementaci | Aktivita probíhá zrcadlově mezi jednotlivými partnery projektu. |

Rok 2010 IV. kvartál (prosinec - neděle)

| Název aktivity   | Program   | Délka | Místo konání     | Účastníci   | Organizace   |
|--|---|-------|------------------|---|--|
| Aktivita č. 9:<br>BALUT –<br>Bělokarpatská<br>akademie lidových<br>umění a technologií | <b>Scénický workshop.</b> Děti MŠ pod vedením facilitátora (učitel MŠ) na každé MŠ připraví scénické pásmo v rozsahu 20 min. na téma: <b>Tešíme se na Vánoce.</b> Spojením jednotlivých scénických pásem vznikne společný ucelený program (v rozsahu 60. min), se kterým budou děti putovat po jednotlivých satelitních místech a program odezní na 2. adventní neděli. | 1 den | Vsetín<br>Pruské | 20 žáků MŠ + 1x ped. dozor<br><b>VSE</b><br>20 žáků MŠ + 1x ped. dozor<br><b>PRU</b><br>1 x manažér pre implementáciu | Aktivita probíhá zrcadlově mezi jednotlivými partnery projektu.<br>Cestovné náklady na trase: PRU – VSE – PRU – VSE<br>Oběd pre účastníkov |

Rok 2010

Aktivita č. 17:

**Revitalizace školních zahrad** – v kompetenci ředitelů škol

- PP1 – MŠ Ohrada zastínění cvičící plochy umístěním markýzy
- PP2 – MŠ Benátky umístění houpadel, kreslicí tabule  
umístění basketbalového koše
- PP3 – MŠ Jasenka umístění pružinové lavice  
umístění stanového domečku s terasou  
zastínění venkovní terasy markýzou  
předláždění chodníků  
předláždění terasy
- PP4 – MŠ Luh umístění sestavy kůlů na přecházení  
předláždění a zatravnění ploch  
umístění dopadových ploch  
oprava venkovních sprch

- PP5 – MŠ Na Kopečku  
 umístění dřevěných lavic z fošen  
 oprava pískovišť  
 asanace altánu pro děti
- PP6 – MŠ Rokytnice  
 umístění pružinových houpaček  
 umístění zahradního nábytku a laviček  
 umístění houpacího chodníku  
 umístění kúlů pro přecházení  
 umístění domečků pro děti  
 umístění kolotoče a kreslicí tabule
- PP7 – MŠ Sychrov  
 umístění prolézací sestavy  
 umístění domečků pro děti  
 umístění houpadel
- PP8 – MŠ Trávníky  
 vytvoření zastínění umístěním markýzy  
 umístění laviček
- PP9 – ZŠ Rokytnice  
 výsadba zeleně
- PP10 – ZŠ Luh  
 oprava opláštění stávajícího skleníku  
 umístění prolézačky „2 věže“  
 umístění mnohostěnu pro děti
- PP11 – ZŠ Pruské  
 tělocvična v přírodě  
 juniorský koutek.



## ROK 2011

Rok 2011 I. kvartál (únor) realizace: PP11 – ZŠ Pruské

| Název aktivity                                   | Program  | Délka  | Místo konání     | Účastníci  | Organizace  |
|--|--|--------|------------------|--|---|
| Aktivita č. 8:<br>Škola slovanské<br>vzájemnosti | Zpracování on-line učebních textů na<br>téma: <b>Naši významní představitelé.</b><br>Zpracovávat budou žáci 6. ročníku ZŠ<br>(facilitátor – učitel Dějepisu ev.<br>Občanské výchovy) (VSE– PRU). | 20 dní | Vsetín<br>Pruské | 40 žáků ZŠ +1x facilitátor <b>VSE</b><br>40 žáků ZŠ +1x facilitátor <b>PRU</b><br>1 x manažer pro implementaci | Aktivita probíhá zrcadlově<br>mezi jednotlivými<br>partnery projektu.<br>On-line učební texty<br>budou zveřejněny na www<br>stránkách projektu. |

Rok 2011 II. kvartál (květen) realizace: PP2 – MŠ Benátky

| Název aktivity                                | Program   | Délka | Místo konání | Účastníci   | Organizace                                     |
|---|---|-------|--------------|---|--|
| Aktivita č. 14:<br><b>Valašské sportování</b> | „Běh kolem MŠ Benátky“ – založení<br>nové tradice<br>Oběd<br>„Valašská pohádka“ – jen pro SR<br>(divadélko Kohútek) | 1 den | Vsetín       | ČR – všechny MŠ zapojené do<br>projektu, tj. 330 účastníků (20<br>dospělých, 20 hostů, zbytek<br>děti)<br>40 dětí ze SR + 10 doprovod | Občerstvení<br>Medaile, diplomy,<br>lékárničky |

Rok 2011 II. kvartál (květen – pátek, sobota) realizace: PP11 – ZŠ Pruské

| Název aktivity                           | Program   | Délka  | Místo konání | Účastníci  | Organizace   |
|--|---|--------|--------------|--|--|
| Aktivita č. 6:<br>Bělokarpatký<br>EKODen | Výtvarná dílna pro žáky 9. ročníku ZŠ na<br>téma - <b>...nejdřív práce, potom zábava.</b><br>Oběd<br>Večeře | 1. den | Pruské       | 40 žáků ZŠ + 3 x ped. dozor<br><b>VSE</b><br>40 žáků ZŠ + 3 x ped. dozor<br><b>PRU</b><br>2 x koordinátor místních | BUS z ČR zajistí český<br>partner<br>Občerstvení<br>Strava (oběd + večeře)<br>Ceny |

|  |  |  |  |   |  |
|--|--|--|--|---|--|
|  |  |  |  | aktivit<br>1 x projektový manažer<br>1 x manažer pro implementaci |  |
|--|--|--|--|---|--|

Rok 2011 II. kvartál (květen) realizace: PP11 – ZŠ Pruské

| Název aktivity                                | Program  | Délka    | Místo konání  | Účastníci  | Organizace   |
|---|--|----------|---------------|--|--|
| Aktivita č. 8:<br>Škola slovanské vzájemnosti | Spuštění on-line e-learningového vzdělávacího kurzu: <b>Škola Slovanské vzájemnosti</b> , který bude umístěn na www stránkách projektu. Vzájemně se budou moci otestovat žáci 6. ročníku, kteří se do aktivity zapojili. | 8 měsíců | Vsetín Pruské | 40 žáků ZŠ + 1x facilitátor<br><b>VSE</b><br>40 žáků ZŠ + 1x facilitátor<br><b>PRU</b><br>1 x manažer pro implementaci | Aktivita se realizuje zrcadlově mezi jednotlivými partnery projektu. |

Rok 2011 III. kvartál (červenec - sobota) realizace: PP11 – ZŠ Pruské

| Název aktivity                 | Program  | Délka | Místo konání | Účastníci   | Organizace   |
|--------------------------------|--|-------|--------------|---|--|
| Aktivita č. 7:<br>Den plný her | Sportovní dopoledne pro děti z MŠ, zapojených do projektu<br>Atrakce<br>oběd<br>divadelní představení „Sůl nad zlato“<br>Vzlet dětí balónem<br>Vatra vzájemnosti + ohňostrož | 1 den | Pruské       | 40 dětí MŠ + 3 x ped. dozor<br><b>VSE</b><br>40 dětí MŠ + 3 x ped. dozor<br><b>PRU</b><br>2 x koordinátor místních aktivit<br>1 x projektový manažer<br>1x manažer pro implementaci | BUS z ČR zajistí český partner, BUS v rámci SR<br>Skákací hrad<br>Vzlet balónem<br>Divadelní představení<br>občerstvení<br>pronájem KD Ilava<br>Strava (oběd + večeře) |

Rok 2011 III. kvartál (září) realizace: PP1 – MŠ Ohrada, PP3 - Jasenka

| Název aktivity  | Program   | Délka | Místo konání | Účastníci   | Organizace               |
|---|---|-------|--------------|---|--------------------------|
| Aktivita č. 15:<br><b>Valašské tradice netradičně</b> | Zahradní show (průběžně bude poskytováno občerstvení<br>Oběd<br>„Valašsko-slovenské muzicírování“<br>večeře | 1 den | Vsetín       | ČR: všechny MŠ zapojené do projektu<br>SR: jen dospělí z MŠ | Hudební nástroje s sebou |

Rok 2011 III. kvartál (září - sobota) realizace: PP11 – ZŠ Pruské

| Název aktivity   | Program   | Délka | Místo konání | Účastníci  | Organizace   |
|--|---|-------|--------------|--|--|
| Aktivita č. 9:<br>BALUT –<br>Bělokarpatská<br>akademie lidových<br>umění a technologií | <b><u>Taneční workshop - Tancujeme folklór.</u></b> Dílny určené pro žáky 9. ročníku. | 1 den | Pruské       | 40 žáků ZŠ + 3 x ped. dozor<br><b>VSE</b><br>40 žáků ZŠ + 3 x ped. dozor<br><b>PRU</b> | BUS z ČR zajistí český partner<br>Lektor – folklorista<br>Strava (oběd + večeře) |

Rok 2011 III. kvartál (září) realizace: PP10 – ZŠ Luh

| Název aktivity   | Program  | Délka  | Místo konání                                | Účastníci   | Organizace   |
|--|--|--------|---|---|--|
| Aktivita č. 16:<br><b>Valašsko – kraj cykloturistiky</b> | Technická kontrola kol, přilby<br>Seznámení s cyklotrasou Vsetín – Červenka – Dinotice – Hovězí (oběd na Kolibě) – Janová a Vsetín<br>Relaxace po svalové únavě<br>Večeře<br>Kulturní program, diskotéka | 1. den | Vsetín<br>Hovězí<br>Městské lázně<br>Vsetín | 3 x 20 žáků ZŠ (Luh, Rokytnice, Pruské)<br>3 x 2 pedagogové | Kola,<br>lékárničky,<br>přilby,<br>mapy,<br>technický servis |

|  |   |        |  |  |  |
|--|---|--------|--|--|--|
|  | <p>Snídaně</p> <p>I. <u>horská kola</u> (pro fyzicky zdatnější)</p> <p>Cyklobusem na Soláň, návštěva Zvonice na Soláni (Infocentrum), trasa na Vsacký Cáb – oběd</p> <p>Dušná – Vsetín</p> <p>Relaxace v lázních</p> <p>II. <u>trekingová kola</u> (pro méně zdatné)</p> <p>Cyklobusem na Dušnou</p> <p>Trasa na Vsacký Cáb – oběd</p> <p>Zpět na Dušnou – Vsetín</p> <p>Relaxace v lázních</p> <p>večeře</p> | 2. den | <p>Vsetín</p> <p>Vsacký Cáb</p> <p>Městské lázně</p> <p>Vsetín</p> |  | <p>Cyklobus 2 x</p> <p>Mapy</p> <p>Občerstvení na cestu</p> <p>láhve s nápojem</p> |
|  | <p>Snídaně</p> <p>Cyklobusem na Dušnou</p> <p>Sjezd na Bystřičku (oběd na trase u „Mokrošů“)</p> <p>Kolem Bečvy – Pržno – Semetín – Vsetín</p> <p>Večeře</p>  | 3. den | <p>Vsetín</p> <p>Bystřička</p>                                     |  | <p>Exkurze na přehradě (hrázny)</p> <p>Cyklobus</p>                                |

Rok 2011 IV. kvartál (říjen) realizace: PP11 – ZŠ Pruské

| Název aktivity   | Program   | Délka   | Místo konání | Účastníci   | Organizace  |
|--|---|---------|--------------|---|---|
| <p>Aktivita č. 8:</p> <p>Škola slovanské vzájemnosti</p> | <p>Vědomostní kvíz pro žáky zapojené do aktivity (6. ročník): <b><u>Spolu jsme se našli v Evropě.</u></b></p> <p>Oběd</p> <p>Vědomostní kvíz pro žáky zapojené do aktivity (6. ročník): <b><u>Spolu jsme se našli v Evropě.</u></b></p> <p>Vyhodnocení aktivity a ocenění vítězů.</p> | 1 měsíc | Pruské       | <p>40 žáků ZŠ + 3 x ped. dozor <b>VSE</b></p> <p>40 žáků ZŠ + 3 x ped. dozor <b>PRU</b></p> <p>1 x manažer pro implementaci</p> <p>1 x projektový manažer</p> | <p>BUS z ČR zajistí český partner</p> <p>BUS v rámci SR</p> <p>Strava (oběd + večeře)</p> <p>Ceny</p> |

Rok 2011 IV. kvartál (říjen) realizace: VP – město Vsetín

| Název aktivity                    | Program   | Délka | Místo konání | Účastníci   | Organizace   |
|-----------------------------------|---|-------|--------------|---|--|
| Aktivita č. 1:<br><b>Workshop</b> | Přijetí u starostky města Vsetín<br>Hodnocení realizace projektu<br>Prezentace společných výstupů<br>oběd | 1 den | Vsetín       | 2 města<br>9 MŠ, 3 ZŠ<br>Projektoví manažeři<br>(po 2 zástupcích) | Občerstvení po dobu setkání<br>Zvednutí horkovzdušného balonu s vlajkami EU, ČR a SR a reklamním plakátem projektu |

Rok 2011

Aktivita č. 17:

**Revitalizace školních zahrad** – v kompetenci ředitelů škol

- PP1 – MŠ Ohrada umístění mobilních hracích domečků  
umístění dvou nových pískovišť  
umístění mobilních herních a odpočinkových prvků (houpačky, lavičky apod.)
- PP3 – MŠ Jasenka umístění čtvercové stěny na cvičení  
umístění kládových houpaček
- PP4 – MŠ Luh výsadba zeleně
- PP5 – MŠ Na Kopečku oprava stávajícího plotu  
předláždění chodníků
- PP6 – MŠ Rokytnice terénní práce s výsadbou zeleně
- PP7 – MŠ Sychrov vytvoření hrací plochy pro koloběžky  
terénní práce – svah pro sáňkování
- PP8 – MŠ Trávníky umístění dětských domečků
- PP10 – ZŠ Luh umístění popisných tabulí do naučné stezky.

Vsetín, dne 24. července 2008