
 
 
 
 

AKČNÍ PLÁN ZLEPŠOVÁNÍ POJEKTU ZDRAVÉ MĚSTO 
LITOMĚŘICE A PROCESU MÍSTNÍ AGENDY 21 

 
Plán zlepšování je nástrojem, pomocí něhož je Komisí PZM a MA 21 stanoveno, jakého zlepšení 
má být v daném roce v rámci Projektu Litoměřice – Zdravé město a místní Agenda21 dosaženo 
(v souladu s Kritérii MA 21). Obsahem pánu jsou cíle vedoucí ke zlepšení projektu pro daný rok, 
termíny jejich plnění, určení zodpovědnosti a spolupráce při jejich naplňování. Po ukončení 
příslušného kalendářního roku je plán s komisí projednán a cíle vyhodnoceny. 
 

 
Návrhy na zlepšování PZM a MA 21 v roce 2010: 
 
1. Vyhodnocování  místních a expertních indikátorů definovaných v rozvojových 
dokumentech (indikátory vypovídají o celkovém vývoji města a naplňování zvolené strategie) 
  
 Termín :   do 30. 4. 2010 
 Zodpovědnost: koordinátor PZM a MA21, koordinátor Strategického plánu rozvoje 
    města, koordinátor Komunitního plánu sociálních služeb 
 Spolupráce:  vedoucí odborů MěÚ 
 
2. Provázání rozpočtu města Litoměřice se Strategickým plánem rozvoje města Litoměřice, 
Plánu zdraví a kvality života a Zdravotním plánem města Litoměřice 
 
 Termín :   do 30. 5. 2010 
 Zodpovědnost: koordinátor PZM a MA21,  
 Spolupráce:  vedoucí odborů MěÚ, NSZM ČR 
 
3. Organizace Fóra Zdravého města Litoměřice aneb Desatero problémů Litoměřic (příprava, 
vyhodnocení)  
 Termín :   do 31. 7. 2010 
 Zodpovědnost: koordinátor PZM a MA21 a politik PZM a MA 21 
 Spolupráce:  vedoucí odborů MěÚ, NSZM ČR 
 
 
4. Aktualizace rozvojových dokumentů – Plánu zdraví a kvality života a Komunitního plánu 
sociálních služeb  
  
 Termín :   do 31. 8. 2010 
 Zodpovědnost: koordinátor PZM a MA21, koordinátor Strategického plánu rozvoje 
    města, koordinátor Komunitního plánu sociálních služeb 
 Spolupráce:  vedoucí odborů MěÚ, Oddělení projektů a strategií MěÚ  
 
 
 
 



5. Sledování a vyhodnocování mezinárodních indikátorů udržitelného rozvoje (ECI)  
 
 Termín :   do 30. 12. 2010 
 Zodpovědnost: koordinátor PZM a MA21, koordinátor Strategického plánu rozvoje 
     města 

Spolupráce: vedoucí odborů MěÚ, Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad 
Labem, komunitní centrum - škola 1. KŠPA a Lingua  

 
6. Získat externí zdroje pro realizaci PZM a MA21  (z prostředků Phare Revolving) 
  
 Termín :   do 30. 11. 2010 
 Zodpovědnost: koordinátor PZM a MA21, projektový manažer MěÚ  
 Spolupráce:  Oddělení projektů a strategií MěÚ, partneři PZM a MA 21 
 
 
7. Obhájit kategorii ,,B“ v rámci mapování kvality procesů MA 21 
 
 Termín :   do 30. 11. 2010 
 Zodpovědnost: koordinátor PZM a MA21, politik PZM a MA 21 
 Spolupráce:  Komise PZM a MA 21, partneři PZM a MA 21, představitelé města   
 
 
8. Organizace kulatých stolů (téma určená na základě vytipovaných problémů na Fóru Zdravého 
města): 

 
Termín :   do 30. 11. 2010 

 Zodpovědnost: koordinátor PZM a MA21,  
 Spolupráce:  Komise PZM a MA 21, partneři PZM a MA 21, představitelé města   
 
9.  Realizace aktivit v rámci Zdravotního plánu města Litoměřice (řešit navržené zdravotní 
„3 P“ odbornou pracovní skupinou) 

 
Termín :   do 31. 12. 2010 

 Zodpovědnost: koordinátor PZM a MA21, politik PZM a MA 21  
 Spolupráce:  Komise PZM a MA 21, partneři PZM a MA 21, představitelé města   
 
 
10. Vyhotovit propagační DVD o Projektu Zdravé město Litoměřice a MA 21  

 
Termín :   do 31. 12. 2010 

 Zodpovědnost: koordinátor PZM a MA21, politik PZM a MA 21  
 Spolupráce:  Komise PZM a MA 21, partneři PZM a MA 21, představitelé města   
 
 


