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Prilohy SCLLD MAS Jihozdpad

Analyza rizik

Zpracovani analyzy rizik, v rdmci Strategie komunitné vedeného mistniho rozvoje Uzemi MAS
Jihozdpad, o0.p.s., na obdobi let 2014-2020, bylo zpracovano plné v souladu s Metodickym pokynem
pro fizeni rizik ESI fond( v programovém obdobi 2014—2020 (verze: 3, ¢ervenec 2014). V ramci tohoto
dokumentu je ftizeni rizik definovano jako proces identifikace a vyhodnoceni rizik, jejich sledovani,
pfijimani opatfeni, ktera vedou k omezeni podstupovanych rizik. Definice rizika je nasledné prevzata z
dokumentu Metodika pfipravy vefejnych strategii (datum verze 30. 11. 2012).

Riziko je v rdmci dané metodiky chapano jako nebezpedi vzniku udalosti, kterd mize negativné ovlivnit
dosazeni stanovenych cill. Jedna se o budouci uddlost, ktera ma nahodnou povahu (tj. mlze, ale
nemusi nastat a mit negativni dopad) a neni ani nemozna, ani jista. Riziko je spojovano s negativnimi
vlivy, neptiznivymi dopady a ztratami a je chapano jako synonymum

nebezpedi, hrozby, uskali a nejistoty.

Naslednd analyza rizik predstavuje jednoznacny prehled rizik rozélenénych do jednotlivych skupin rizik,
hodnoceni rizik, opatfeni ke sniZzeni vyznamnosti rizika a urcuji nositele rizika. Proces vyhodnoceni rizik
je pak plné v souladu s Metodickym pokynem pro Fizeni rizik ESI fond( v programovém obdobi 2014—
2020 (verze: 3, cervenec 2014). Predmétem hodnoceni rizika je pravdépodobnost jeho vyskytu P a
velikost dopadu D. Stuper vyznamnosti rizik V je nasledné hodnocen jako soucin bodového hodnoceni
pravdépodobnost vyskytu P a velikosti dopadu D (V = P*D). Pravdépodobnost i dopad jsou hodnoceny
v kvantitativnich $kalach 1-5 viz nasledujici tabulka:

Hodnota P — pravdépodobnost vyskytu rizika D — dopad
1 velmi mala témér nemozné velmi maly témér neznatelny
2 mala vyjimecné moiné maly drobny
3 stfedni bézné moiné sttedni vyznamny
4 vysoka pravdépodobné vysoky velmi vyznamny
5 velmi vysoka hranicici s jistotou velmi vysoky kriticky

Vyznamnost rizika je pak hodnocena podle nasledujici skaly:

Hodnota V- vyznamnost rizika Poznamka
1-7 maly vyznam riziko bez dopadu na implementaci
8-12 stfedni vyznam riziko s malym dopadem na implementaci
13-25 vyznamné az velmi vyznamné kritické riziko s moznym vyznamnym dopadem
na implementaci

C. | Nazev rizika Hodnoceni rizika | Nazev opatieni ke snizeni Nositel
P \ D \ V=P*D | rizika rizika
Finanéni rizika
1. | Nedostatek financnich 2 5 10 VyufZiti jinych zdrojl Zadatelé,
prostfedk(l na realizaci SCLLD financovani — narodni a MAS
z evropskych strukturalnich krajské dotace, soukromé Jihozapad
fondl zdroje
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2. | Nedostatek financnich 2 5 10 Kvalitni finanéni planovani, MAS
prostfedkll na provozni vyuziti vicezdrojového Jihozapad
naklady MAS Jihozapad vyuziti, doplfiikova ¢innost

MAS, partnerské prispévky

3. | Nedostatek financnich 2 3 6 Doplrikova ¢innost MAS, Zadatelé,
prostiedk(l na partnerské pfispévky, vlastni | MAS
spolufinancovani projektovych zdroje ZadatelU Jihozapad
zamer(

4. | Nedostatek finanénich 2 4 8 Zavedeni novych forem, MAS
prostfedkll na rozvoj MAS vyuziti novych zpusobl Jihozépad

financovani, doplrikova
¢innost MAS

Organizacni rizika

5. Chybné nastaveny proces 2 4 8 Prabézné vyhodnocovani MAS
implementace SCLLD nastaveného systému Jihozapad
implementace, sdileni
zkusenosti s jinymi MAS

6. Nedostatecna komunikace 2 5 10 Zajisténi pravidelné MAS

v Uzemi MAS Jihozapad komunikace se viemi Jihozdpad
partnery MAS, zjistovani a
slad'ovani aktualnich potreb,
zajisténi animacnich aktivit

7. Nedostatecna personalni 3 5 15 Tym MAS tvoti odborné MAS
kapacita, ptipadné vysoce erudovani Jihozapad
kvalifikace zaméstnancu zameéstnanci,

MAS Jihozapad dalsi zvySovani jejich
odbornosti a motivace

8. Neuspokojivé fizeni realizace 1 5 5 Byl vybran kvalifikovany a MAS
SCCLD spolehlivy zaméstnanec Jihozapad

zodpovédny za naplnovani
realizace SCLLD

9. Pasivni partnerska zakladna 2 5 10 Aktivizace Uzemi, podpora MAS
MAS animacnich aktivit Jihozapad

10. | Nedostatecny monitoring, 3 5 15 Duasledna kontrola MAS
Spatné naplnovani napliiovani indikator Jihozapad
predepsanych indikatord realizovanych projektd

Pravni rizika

11. | Zména legislativy EU a CR 3 5 15 V¢asnd adaptabilita na nova | MAS
pravidla, vyuzZiti novych Jihozdpad,
prileZitosti externi

nositel

12. | Zména v pravidlech ¢erpani 3 5 15 V¢asnd adaptabilita na nova | MAS

prostiedkl z ESF pravidla, vyuzZiti novych Jihozdpad,
prileZitosti externi
nositel

13. | Nekalé praktiky osob 1 5 5 Kvalitni nastaveni MAS

zodpovédnych za fizeni kontrolnich mechanizm( Jihozdpad
a realizaci SCLLD a realizacnich proces(
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Vécna rizika

14. | Neplnéni finanéniho planu 4 Dusledna kontrola projektt MAS
Jihozapad
15. | Neplnéni ¢asového planu 4 V¢asné hodnoceni a MAS
planovani realizace SCLLD Jihozdpad
16. | Protekcionismus 5 Eliminace tlak(l zajmovych MAS
skupin. DUsledné Jihozdpad
dodrZovani pravidel volby a
sloZeni ¢lenl organd
17. | Negativni vliv médii 10 Pravidelnd komunikace s MAS
médii, vydavani tiskovych Jihozdpad

zprav




