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Řízení projektů a logický rámec 
 

1. Co to je projekt 

Definice projektu 

 Projekt je termín, se kterým se setkáváme v běžném životě velmi často. Je pro 
řadu lidí mnohdy obestřen tajemným závojem. Co to vlastně je? Co to po nás vlastně chtějí?   
V současné době, kdy projekty a projektové řízení obecně prožívá jednoznačnou konjunkturu 
se zdá, že napsat projekt je docela jednoduchá záležitost. Zkušenosti z neúspěšných 
projektů, kdy nebylo dosaženo deklarovaných cílových hodnot a proto ani nebyly nositelům 
projektu vyplaceny finanční prostředky z grantů, fondů apod., tomu nenasvědčují. Smyslem 
této publikace je sejmout z pojmu „projekt“ onen závoj tajemna a pokusit se pokud možno 
jednoduchým způsobem vysvětlit, o co vlastně jde, co je důležité, čemu se vyhnout a 
čemu se naopak  vyhnout v žádném případě nemůžeme a jak tedy kvalitně napsat, 
vyhodnocovat a řídit projekty. 

 Začneme tím základním: co to  projekt vlastně je? 
 Definicí je hodně. Projektové řízení je vnímáno v současné době jako 

samostatná manažerská disciplína a existuje již poměrně dost dostupné a kvalitní literatury, 
stejně jako existují poměrně sofistikované SW programy, za všechny Microsoft Project nebo 
Primavera. Mají ale drobnou vadu na kráse, jsou většinou zbytečně složité a ne každý 
potřebuje řešit projekt výstavby Temelína. Začneme tedy jednoduše.  

 Představme si, že se nacházíme v pomyslném bodě A a chceme se přemístit 
do bodu B. Pro překonání vzdálenosti mezi oběma body musíme najít takové prostředky, 
které nás přemístí pokud možno co nejrychleji, nejlevněji a nejpohodlněji. To znamená, že si 
vybereme tu nejkratší vzdálenost mezi oběma body a způsob, který bude přiměřeně rychlý a 
bude nás stát co nejméně úsilí a peněz.  

 Tento popis platí i pro projekty. Projekt lze obecně chápat jako trajektorii, 
po které se přemisťujeme ze současného stavu (bod A) do stavu cílového (bod B). 
Trajektorie vlastně představuje plán, jakýsi předpokládaný ideální způsob dosažení cílového 
stavu.  Aby popsané přemisťování bylo co nejúčinnější, volíme takové činnosti, které jsou pro 
řešenou situaci nejvhodnější.  

 
 
 
 
 
 
 
 
Každý projekt musí ještě nějak reagovat na některé další aspekty. Popišme 3 

základní aspekty projektu: 
1. Úsečka AB představuje ideální průběh projektu. V praxi tomu tak ale není. Není 

pravda, že co si naplánujeme, to se i bezezbytku stane. Oproti ideálnímu stavu 
dochází k nejrůznějším výchylkám a správně řízený projekt tedy musí počítat i se 
situací, kdy se ocitneme mimo úsečku. Je tedy nezbytné, aby proces dosažení bodu 
B byl pod kontrolou, byl řízen. Konkrétní způsob je popsán v kapitole 2.2.   

B 

A 
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2. Abychom mohli vykonávat jakoukoli činnost, musíme k tomu disponovat 
odpovídajícími zdroji, jak je popsáno v kapitole 2.4. 

3. A kdo tedy má projekt kontrolovat, lépe udržet vývoj projektu pod kontrolou? Nositel 
projektu, tedy projektový tým, způsob sestavení týmů je popsán v kapitole 2.6. 
.  
Shrnutí kapitoly: 
Projekt lze chápat jako trajektorii, po které se přemisťujeme ze současného 

stavu (bod A) do stavu cílového (bod B). Pohyb po této trajektorii musí být pod 
kontrolou projektového týmu, tedy jedná se o řízenou změnu a aby byl efektivní, musí 
být sledovány i potřebné zdroje. 

  

Vnější a vnitřní svět projektu 
 Považuji za velmi výhodné hned na začátku našich úvah oddělit od sebe 

vnější a vnitřní svět projektu. Dovolte malý příklad: Kolumbus právě vyplul ze španělského 
přístavu Pálos, lodě jsou  vybaveny vším potřebným a jen ztěžka se kolébají pod tíhou 
nákladu. Je to jeho druhá cesta do Ameriky, ví už kam jede, má za úkol propátrat pobřeží, 
pokřtít Indiány a přivést zlato španělské královně. Co je vnitřní svět tohoto projektu? 
Všechno to, co je na lodi, všechno, co Kolumbus sám nebo prostřednictvím svých lidí může 
bezprostředně ovlivnit.  

Co je vnější svět? Mořské proudy, vítr, bouře, piráti, všechno to, co ho možná čeká a 
co vzniká bez vůle posádky lodi (projektového týmu). Rozdíl mezi vnitřním a vnějším světem 
je právě v míře možného ovlivnění. Vnitřní svět můžeme ovlivnit bezprostředně. 

Znamená to, že vnější svět nemůžeme ovlivňovat vůbec? Nikoli, ovlivňovat jej 
můžeme, ale opět jen prostřednictvím světa vnitřního. Jsem přesvědčen, že na zatížených 
Kolumbových lodích najdete jak náhradní plachty, tak děla proti pirátům a soudek rumu proti 
nachlazení a bednu s citrony proti kurdějím a … pozor, nesmí toho být tolik, aby se loď 
nepotopila! Bylo to zadarmo? Nikoli – plachty i soudky musel bocman koupit v přístavu. 

Klíčová otázka projektového řízení zní: Kde leží cíl projektu, ve vnitřním nebo 
vnějším světě? Odpověď je nasnadě. Prostřednictvím vnitřního světa projektu chceme 
dosáhnout změny ve světě vnějším. Vnitřní svět je pouze prostředníkem pro dosažení změny 
vnějšího světa, pokud tomu tak není, je takový projekt samoúčelný. Kolumbus svůj vnitřní 
svět (vybavení lodi) buduje pro dosažení změny ve světě vnějším (pokřtění Indiánů), jinak 
projekt nemá smysl.  

 
Shrnutí kapitoly: 
Rozdíl mezi vnitřním a vnějším světem je v míře ovlivnění. Vnitřní svět můžeme 

ovlivnit bezprostředně. Vnější svět můžeme ovlivňovat jen prostřednictvím světa 
vnitřního a  nikdy to není zadarmo. Cíl projektu leží ve vnějším světě.  

 

Fáze projektu 
 V řadě manažerských produktů a projektové řízení sem jednoznačně patří, lze 

životní cyklus těchto produktů rozdělit do několika základních fází. Fáze jsou popsány 
takzvanou Demingovou smyčkou řízení, někdy také (systémy standardizace) mluvíme o 
smyčce PDCA (Plan-Naplánuj x Do-Udělej x Check-Zkontroluj x Act-Pouč se). Základním 
manažerským sdělením je, že tyto smyčky mají být pokud možno uzavřené, to znamená, že 
všechno co děláme, nejlépe podle nějakého plánu, bychom měli zkontrolovat a následně 
z toho, co zjistíme,  bychom se měli poučit, jinými slovy měli bychom získanou zkušenost 
promítnout do nových plánů. Uzavřená smyčka řízení je základním předpokladem pro to, 
abychom nedělali stejné chyby a udrželi získanou zkušenost pro budoucnost.   

 V běžné projektové praxi většinou vystačíme se třemi základními fázemi: 
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Fáze plánování (zpracování základní projektové dokumentace, dohody o obsahu a 
procesu) 

Fáze realizace (průběžná kontrola, řešení nápravných opatření) 
Fáze vyhodnocování (finální kontrola efektivity projektu, poučení se, promítnutí 

zkušeností do dalších projektů) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
Bohužel řada projektů uzavřenou smyčku nemá. Pokud dojde k „přetržení“ mezi fází 

plánování a realizace (v bodě X), problém není závažný, protože jsme zatím vložili zdroje 
pouze do přípravy dokumentace. Tyto zdroje ve srovnání s vlastní realizovanou investicí jsou 
minimální, dokonce se zdá, že v současné dynamicky měnící se situaci je výhodné mít 
dokumentaci některých  projektů připravenu dopředu a být tak připraven reagovat relativně 
rychle na jednotlivé výzvy v rámci operačních programů nebo jiných zdrojů ve smyslu hesla 
„Štěstí přeje připraveným“    

 Pokud provedeme realizaci projektu a nevyhodnotíme ji (smyčka 
„přerušena“ v bodě Y), je bilance daleko nepříznivější. Vložili jsme zdroje do vlastní investice 
a nevíme, zda předpokládaných  konečných hodnot bylo skutečně dosaženo. Vystavujeme 
se tak reálnému nebezpečí, že projekt nedosáhl požadované efektivity a že nemusíme 
dostat dohodnuté finance například ze zdrojů operačních programů. Většina poskytovatelů 
zdrojů má tento nevyhovující stav smluvně ošetřen, jedná se tedy o kritické místo projektu 
a projektový tým by tento požadavek měl jednoznačně respektovat. 

 Pokud po fázi vyhodnocení nenásleduje průmět získaných zkušeností do 
jiných projektů (smyčka „přerušena“ v bodě Z), je to stav velmi negativní. Je popřen základní 
princip „učící se organizace“, že takto získanou (nikdo jiný neprošel tímto jedinečným 
procesem) zkušenost má organizace uchovat a budovat si tak na základě know-how svoje 
dlouhodobé kompetence. 

 Je jasné, že projekty by měly být stavěny tak, aby jednotlivé fáze na sebe 
organicky navazovaly a byla tak zajištěna jejich synergie.  

 
Shrnutí kapitoly: 
Fáze projektu na sebe navazují, smyčka řízení z nich vytvořená by měla být pro 

každý realizovaný projekt uzavřená  

VYHODNOCENÍ 

PLÁN 

REALIZACE 

Z X 

Y 



 

 Tento materiál je © AD VISION, s.r.o. a bez písemného souhlasu nesmí být kopírován ani dále šířen 
 
6 

 

 

2. Jak projekty řídit – zásady 

Jak zachytit odchylku 

 Úsečka AB představuje ideální plán, jak má projekt probíhat. V praxi, jak už 
jsem naznačili v kapitole 2.1.1 tomu tak nikdy není. Odchylky oproti plánu jsou permanentní 
součástí projektů. Důvodů je několik:  

 
1. Žádný plán nemůže postihnout všechny detaily a bude vždy vytvořen jen s jistou 

rozumnou mírou detailu   
2. Mezi plánem a realizací proběhne vždy určitá doba a během ní může dojít a také 

pravidelně dochází ke změně vstupních podmínek 
3. Mění se vnější svět projektu během realizace 

 
Mluvíme-li o plánu projektu jako o pozadí, na kterém jsme schopni rozpoznat odchylku, 

mluvíme vlastně o základní projektové dokumentaci, jak bude popsáno v kapitole 2.5. 
Musíme si uvědomit, že nemáme k dispozici jiný nástroj pro vyhodnocení odchylky od 
úsečky AB než porovnání s nějakou původní projektovou dokumentací, která představuje 
způsob dosažení bodu B. Znamená to, že když je plán prostřednictvím projektové 
dokumentace nastaven špatně, srovnáváme stav s původní nereálnou představou a 
zachycená odchylka nám o skutečném stavu věcí neříká prakticky nic. Proto je tak nezbytné 
věnovat přípravě a plánování projektů péči. 

Jak tedy, podle čeho poznáme, že jsme mimo úsečku AB, mimo ideální stav? Odpověď 
je jednoduchá – pomocí indikátorů. Ve skutečnosti se jedná o klíčové a zároveň velmi 
obtížné místo celého projektového řízení. Stanovení indikátorů projektu je tedy pro každý 
projekt podmínka nezbytná.  Proces, jak správně indikátory stanovovat a jaké mají mít 
vlastnosti je popsán v rámci nástroje Logický rámec v kapitole 2.3.8 

Je třeba si uvědomit, že pokud indikátory stanovíme špatně (nevhodně-indikátor 
nepopisuje možnou změnu nebo je příliš hrubý), o skutečnosti, že jsem mimo úsečku AB se 
dovíme pozdě nebo dokonce vůbec.   

     Shrnutí kapitoly: 
Odchylky od plánů jsou součástí projektů a dobrý projekt na ně musí umět 

reagovat. Zachycujeme je pomocí dobře nastavených indikátorů.  
 
 

Když jsem zachytili odchylku – co s tím dělat 
 Rozpoznali jsme, že jsme mimo úsečku AB, např. v bodě C na následujícím 

obrázku. Co je potřeba udělat? Uvědomte si, že vzdálenost C – C2 představuje velikost 
odchylky a ta že závisí mimojiné na tom, jak citlivě máme nastaveny indikátory. Bod C1, kdy 
došlo k výchylce většinou neznáme, tedy neznáme ani příčinu změny směru pohybu.   

 
 
 
 
 
 
 

C2 

C1 

B 

A 

C 
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 V bodě C musíme učinit 2 základní kroky: 
1. Rozhodnout o nápravě (vybrat optimální řešení nápravy)  
2. Napravit (vybrané řešení realizovat) 

 
V praxi je výhodné a velmi to doporučuji, tyto 2 kroky skutečně vzájemně oddělit. 

Důvodem je, že se jedná o dva různé typy procesů (rozhodovací a realizační) a přestože na 
sebe navazují a vzájemně se podmiňují, jsou rozdílné. Popišme je: 

 
Rozhodovací proces (základní krok 1) se skládá ze 4 dílčích fází: 

1. Fáze orientace  
• Jak závažná je odchylka (úsečka C – C2)? 
• Odpovídá měření realitě (nemáme špatné měřící přístroje)? 
• Můžeme nějakým rychlým opatřením zamezit zvětšování odchylky (aniž 

ještě známe její příčiny)?   
2. Fáze analýzy 

• Co je příčina odchylky? Proč odchylka vznikla? 
• Co je pro řešení důležité (podle jakých kritérií budeme řešení vybírat)?  

3. Fáze generování alternativ řešení 
• Jaká jsou možná řešení (čím víc, tím lépe)?  
• Výhody a nevýhody jednotlivých řešení.   

4. Fáze výběru optimální alternativy 
• Vyberte podle zvolených kritérií optimální variantu 
• Nezměnily se mezitím podmínky realizace? Stále ještě platí, že chceme 

dosáhnout bod B? 
 

Realizační proces (základní krok 2) – vlastní náprava, by měl odpovědět na 
tyto otázky:  

• Kdo to udělá? Akceptuje naše rozhodnutí? 
• Kdy? Jak? Kolik to bude stát? 
• Má na to odpovídající zdroje? 

 
Shrnutí kapitoly: 
Rozhodovací proces o nápravě má být co nejrychlejší a měl by čtyři oddělené 

fáze, navazující realizace nápravy musí být zajištěna zdroji. 
 

Proces řízení projektu 
 Abychom byli schopni zachycovat a následně napravovat odchylky,  je třeba 

každý projekt soustavně řídit. Proces řízení projektu během jeho realizace je zajišťován 
projektovým týmem a je složen z několika činností. Následující seznam popisuje skupiny 
činností, které považujeme za důležité, nedělá si ale nárok na úplnost: 

1. Sestavení týmů  
2. Zpracování projektové dokumentace 
3. Stanovení systému kontrol (co budeme kontrolovat a jak často) 
4. Rozhodování a realizace nápravných opatření 
5. Změny v projektové dokumentaci, pokud jsou potřeba  



 

 Tento materiál je © AD VISION, s.r.o. a bez písemného souhlasu nesmí být kopírován ani dále šířen 
 
8 

 

6. Komunikace s dodavateli 
7. Komunikace s klientem projektu 
8. Komunikace se zájmovými skupinami 
9. Vyhodnocování rizik projektu, vzniklých v průběhu realizace 
10. Publicita projektu 
 
Shrnutí kapitoly: 
Projektový tým je odpovědný za řízení projektu (jak udržet projekt pod 

kontrolou) 
 

3. Logický rámec a postup zpracování 

Co je logický rámec 

 Logický rámec je metoda, která pomáhá při plánování, realizaci a 
vyhodnocování projektů. Jedná se o velmi účinný nástroj, který pomůže zvládnout řízení 
celého projektového cyklu. Znamená to tedy, že pro řízení projektu a s tím spojených 
procesů, můžeme použít pouze jediný nástroj ve všech fázích života projektu 

 
Logický rámec je pomůckou, která slouží k: 

• Stanovení konkrétních cílů projektu 
• Zjištění poměru nákladů projektu k očekávaným výsledkům (efektivita projektu) 
• Stanovení indikátorů projektu 
• Rozdělení odpovědností 
• Výstižnému, stručnému a jednoznačnému vyjádření, co chceme uskutečnit 
• Shrnutí všech aktivit, které potřebujeme pro úspěšnou realizaci projektu 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

VYHODNOCĚNÍ 

PLÁN 

REALIZACE 

z x 

Y 

LF 
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Základem metody logického rámce je jasně ohraničená tabulka (rámec), která pracuje 

se čtyřmi úrovněmi cílů (popsáno dále v kapitole 2.3.3)- řádky tabulky a čtyřmi sloupci.  
Sloupce postupně popisují: 
• Hierarchie cílů (neboli úrovně logického rámce) 
• Objektivně ověřitelné ukazatele (indikátory, pomocí nichž budeme měřit všechno to, 

co jsme si vybrali k přímému řešení v rámci projektu, jinými slovy, to, co jsme popsali 
v prvém sloupci. Odpovídáme tak na otázku: Jak budeme první sloupec měřit? 

• Prostředky ověření (místa, kde  objektivně ověřitelné ukazatele nalezneme). 
• Předpoklady/rizika projektu – Vybízí nás k přemýšlení, jak se k našemu projektu 

postaví vnější svět 
 
  Vzniká tak 16-ti prvková matice, kdy je jasné, že pokud dojde ke změně, tato změna 

logicky vyvolá další změny v sousedících prvcích. Tabulková forma je také velmi vhodná pro 
přehlednost a jasné uspořádání obsahu projektu. Podle logického rámce by měl každý rychle 
pochopit, proč se projekt realizuje, co pro to musíme udělat a jak to budeme dělat a zejména, 
k jakým výsledkům (konkrétním změnám) projekt povede. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
HC – HIERARCHIE CÍLŮ 
OOU – OBJEKTIVNĚ OVĚŘITELNÉ UKAZATELE 
PO – PROSTŘDKY OVĚŘENÍ 
P/R – PŘEDPOKLADY/RIZIKA 
 
A co je na logickém rámci logického? Uspořádání jednotlivých úrovní by mělo na sebe 

navazovat v příčinné souvislosti (příčina – následek) a úplnosti (jsou splněny všechny 
podmínky pro dosažení vyšší úrovně. Jinými slovy jsou splněny všechny podmínky nutné a 
zároveň dostačující pro naplnění vyšší úrovně. Důležité je, aby příčinné souvislosti mezi 
všemi úrovněmi, tj. mezi činnostmi  a výstupy, mezi výstupy a účelem, resp. mezi účelem a 
cíli byly přímé 

 
                  

 
 

 
HC 

 
OOU

 
PO

 
P/R

OBECNÝ 
CÍL 

    

ÚČEL     

VÝSTUPY     

AKTIVITY     
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 HIERARCHIE CÍLŮ 

 
Zjišťování 

příčinné vazby 
mezi 

jednotlivými 
úrovněmi 

logického rámce 
můžeme provést 
pomocí spojení 
jestliže  pak  

(zespodu nahoru) 
 

 
 
 
                  HIERARCHIE CÍLŮ    

 
nebo pomocí 

spojení aby   je třeba  
(shora dolů) 

 
 
 
 
 

 
Častá chyba, která se při sestavování projektů pomocí logického rámce vyskytuje, je 

pouhé vyplňování políček podle předepsaného popisu, jako by se jednalo o vyplnění 
formuláře. Logický rámec formulář v žádném případě není. Je to nástroj pro týmové hledání 
možných řešení.  

Logický rámec je povinnou přílohou pro předkládání projektů v operačním programu 
SROP (Společný regionální operační program). Skutečnost, že se jedná o jednu z mnoha 
příloh někdy vede žadatele k tomu, že tomuto nástroji nevěnují patřičnou pozornost. Síla 
tohoto nástroje je ale v tom, že je to relativně jednoduchý a efektivní nástroj pro Vaše řízení 
Vašich projektů. Teprve sekundárně je jeho výhoda v tom, že je-li kvalitně zpracován, slouží i 
pro rychlou orientaci posuzovatelů.  Zkušenosti posuzovatelů projektů potvrzují, že 
zpracování logického rámce je výhodné z důvodu přehlednosti a koncentrace argumentů i 
pro ně .   

Shrnutí kapitoly: 
Logický rámec je relativně jednoduchý a efektivní nástroj pro řízení projektů, 

ale není samospasitelný (ostatně jako žádný jiný nástroj). Je výhodné jej používat pro 
řízení projektu ve všech jeho fázích. 

  

OBECNÝ 
CÍL 

PAK  

ÚČEL JESTLIŽE PAK 

VÝSTUPY PAK JESTLIŽE

AKTIVITY JESTLIŽE  

OBECNÝ 
CÍL 

ABY   

ÚČEL JE 
TŘEBA 

ABY  

VÝSTUPY ABY JE 
TŘEBA 

 

AKTIVITY JE 
TŘEBA 
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Výhody logického rámce 
 Hlavní výhody použití nástroje logický rámec lze shrnout do následujících 

argumentů: 
• Na jednom místě shromáždí klíčové součásti projektu, argumenty jsou souvisle 

uspořádány, je jasná hierarchie  
• Odpovídá požadavkům kvalitního zpracování projektu a umožňuje reagovat na 

případné slabiny v předchozích plánech 
• Je relativně lehké se tuto metodu naučit a používat ji 
• Pro řízení projektů znamená úsporu času 
• Jak využitelná jak interně (pro následné plánování a vyhodnocování), tak externě pro 

konzultanty apod. 
• Vytváří rámec pro monitorování a hodnocení činností 
• Usnadňuje komunikaci mezi klientem a realizátorem projektu 

 
Shrnutí kapitoly: 
Podmínkou nutnou pro využití výhod logického rámce je to, že se s ním lidi, 

členové projektových týmů, naučí pracovat. 
 

Hierarchie projektových cílů a stanovení odpovídající úrovně projektu 
 Jak bylo řečeno, LF používá 4 úrovně cílů, které jsou v rámci struktury 

nástroje popsány jako cíl, účel, výstupy a činnosti. Tyto pojmy si vysvětlíme: 
• Cíl  - je odpovědí na otázku, co chceme tímto projektem dosáhnout, leží ve vnějším 

světě, jak bylo naznačeno v kapitole 2.1.2) 
• Účel – důvod proč se chystáme projekt uskutečnit. Vyjadřuje změnu výchozí situace 

v důsledků dosažení výstupů projektu (nejvyšší úroveň vnitřního světa projektu) 
• Výstupy – popisují, co musíme zajistit nebo dodat, abychom dosáhli účelu 
• Činnosti  - popisují, jak budou výstupy dosaženy 

Neznamená to, že v praxi neexistují ještě další úrovně, které nejsou k přímému 
řešení v rámci projektu zahrnuty.  

 Základním úkolem projektového týmu je tedy stanovit odpovídající úroveň 
řešení. V praxi je identifikace odpovídající úrovně většinou jasná, přesto doporučuji, sestavit 
nejprve celý příčinný řetězec problému a teprve potom vybrat odpovídající úroveň řešení. 
Tento způsob nám jednoznačně ukáže úrovně „nad projektem“ (není v přímé odpovědnosti 
projektového týmu) i „pod projektem“ (přílišný detail, kterým se již nemůžeme zabývat)   

 
Shrnutí kapitoly: 
Je vhodné zpracovat celý příčinný řetězec problému a teprve potom si vybrat 

odpovídající úroveň řešení 
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Rozdíl mezi cílem a účelem projektu 
 Při stanovování odpovídající úrovně projetu je velmi důležité vyslovit vztah 

mezi úrovní cíle – cílů a účelu projetu. Cíl znamená dopad projektu do reality světa (co 
způsobím projektem ve vnějším světě projektu), účel odpovídá na fundamentální otázku proč 
to vlastně celé děláme, proč se právě tento projektový tým právě tímto projektem (řešením 
tohoto problému) zabývá.  

Jako kdybychom se na rozhraní vnějšího a vnitřního světa dívali ze dvou stran: 
zevnitř: proč to děláme? a zvnějšku: co to přinese?, co se změní?. Tyto 2 rozdílné úhly 
pohledu představují zároveň vzájemnou provázanost a jednotu.  

Pojďme si rozebrat nabízející se otázku: Kolik může mít jeden projekt cílů a kolik 
účelů? Nejprve cíle. Pokud jsme si definovali cíl projektu jako jeho dopad do vnějšího světa, 
potom se ptáme: kolik takových dopadů může být? Dovolte příklad: Podnikatel podniká, 
vyrábí nějaký produkt, prodává… Jaký je jeho základní cíl? Odpověď je jasná: zisk – jinak by 
to nedělal. Pokračujme: docela se mu daří, rozšířil výrobu, vytvořil tak nová pracovní místa – 
je to také dopad do reality, lze to také považovat za změnu ve vnějším světě? Patrně ano. Je 
dobré takovouto změnu sledovat. Odpověď zní znovu – ano, proč?, protože to podnikateli 
přináší možná konkurenční výhodu, je tedy dobré o tom vědět. Není to ale primární cíl, tím je 
samozřejmě zisk. Dílčí závěr: u jednoho projektu může existovat více cílů (nebudou jich ale 
desítky), jeden z nich je primární.   

Kolik může být účelů, jinými slovy kolik existuje odpovědí na otázku proč to děláte?, 
proč se zvedáte, projektový týme, ze židlí. Doporučuji, abyste dodrželi pravidlo, že v jednom 
projektu může být pouze jeden účel. Důvod je praktický. Projekt by měl být zaměřen na 
řešení jednoho konkrétního problému. V případě, že máte účelů několik, znamená to, že úsilí 
vynaložené na zpracování a realizaci projektu se rozptýlí a jeho plán je oslaben. Ne všechny 
dostupné metodiky logického rámce toto pravidlo respektují, z praxe doporučuji se tímto 
pravidlem řídit, výhoda logického rámce je mezi jiným v tom, že lze velmi výhodně 
kombinovat projekty vzájemně a tak tuto možná dílčí nevýhodu tohoto pravidla kompenzovat.    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Shrnutí kapitoly: 
Hranice mezi cílem a účelem je v projektu rovněž hranicí mezi vnějším (cíl)  a 

vnitřním (účel)  světem. Doporučujeme, aby jeden projekt měl pouze jeden účel (jednu 
odpověď na otázku proč?)   

 

  
HC 

 
OOU

 
PO

 
P/R

OBECNÝ 
CÍL 

    

ÚČEL     

VÝSTUPY     

AKTIVITY     
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Výstupy projektu 
 Výstupy projektu představují odpověď na otázku co projekt přinese, co dodá. 

Jedná se o pokud možno ucelené dodávky, které představují soubor vzájemně se 
doplňujících činností. Rozdělení účelu projektu na jednotlivé výstupy je v odpovědnosti 
projektového týmu. Opět platí podmínka příčinné vazby a komplexnosti (množina výstupů 
představuje všechny podmínky nutné a zároveň dostačující pro dosažení účelu). Počet 
výstupů je limitován pouze řiditelností procesů, nemělo by jich být více než 10, jedním 
z kritérií pro rozdělení výstupů je možné přiřazení odpovědností. 

 V některých metodikách jsou výstupy označeny jako výsledky (míněno jako 
výsledky navazujících činností). 

 Jednotlivé výstupy jsou označovány postupně číslicemi 1,2,3, atd. 

 
 
 
 
 
 
   
 
 
 

 
 
Shrnutí kapitoly: 
Výstupy jsou ucelené soubory navazujících činností a představují dodávky 

projektu 
 

Činnosti projektu 
 Činnosti popisují, jak budou realizovány výstupy projektu, jaké aktivity musí 

být uskutečněny, aby bylo efektivně a účelně dosaženo plánovaných výstupů. Jednotlivé 
činnosti označujeme postupně číslicemi 1.1,1.2,1.3,….2.1,2.2,2.3, atd, podle toho, ke 
kterému výstupu se vztahují 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Shrnutí kapitoly: 
Činnosti odpovídají na otázku Jak to všechno uděláme? 

  
HC 

 
OOU
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P/R

OBECNÝ 
CÍL 

    

ÚČEL     

VÝSTUPY     

AKTIVITY     
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Objektivně ověřitelné ukazatele 
 
Základem pro potřebu stanovení objektivně ověřitelných ukazatelů je tvrzení, že „jen 

to, co můžeme měřit, můžeme i řídit“. Ukazatele představují konkrétní výsledky na 
odpovídajících úrovních a ukazují nám, jestli těchto výsledků bylo dosaženo. Platí, že ke 
každému tvrzení v rámci prvního sloupce (hierarchie cílů), bychom měli najít alespoň jeden 
(může jich být samozřejmě více) ukazatel, který popsanou skutečnost kvantifikuje. Pokud 
takový indikátor nenalezneme, je nezbytné vrátit se ke sloupci hierarchie cílů a ten jinak 
formulovat. Je výhodné, pokud již na začátku při formulaci úrovní v rámci prvního sloupce 
uvažujeme paralelně o formulaci ukazatelů. Sladění prvního a druhého sloupce je klíčové 
místo celého nástroje, pokud se to podaří, samozřejmě při respektování logické vazby 
sloupce hierarchie cílů, je projekt prakticky hotov, pokud ne, nezbývá než hledat nové 
ukazatele, resp. nové formulace prvního sloupce.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Vlastnosti dobrého ukazatele lze popsat ve 4 bodech: 

• Objektivní – bohužel ne vždy lze ukazatele vyjádřit v jednoznačných jednotkách jako 
kilogramy, ampéry, metry apod. V řadě projektů musíme počítat s expertním 
posouzením, ukazatele nejsou potom objektivní, ale objektivizované. Musíme si 
uvědomit, že tento způsob je ale jediný možný, mnohdy se uchylujeme (a neumíme 
to jinak) pouze ke srovnávacím hladinám s okolním obdobným světem 
(benchmarking) nebo původním stavem.   

• Praktický – ukazatele by měly být praktické ze dvou hledisek: Aby poskytovaly 
možnost řízené změny v reálném čase (zjištění, že před 15 lety jsme dělali něco 
špatně je zbytečné, pokud nejsme schopni to dnes napravit) a aby byly relativně 
dobře dostupné, tedy laciné    

• Nezávislý – opět jsou důležitá dvě hlediska nezávislosti: nezávislost informačního 
zdroje a nezávislost v rámci hierarchie cílů. Indikátory na jednotlivých úrovních by se 
neměly opakovat. 

• Cílený – základní vlastnost ukazatelů, vyjádřená pravidlem QQT, (quality, quantity, 
time). Přitom čas bude vyjádřen postupně shora dolů (závazné termíny na úrovni 
dvojice cíl-účel). Teprve v případě, že dodržení termínů na úrovni činností není reálné, 
je nezbytné termíny dosažení cílů a účelu změnit. 

 
Ukazatel na úrovni účelu představuje stav při ukončení projektu (SPUP). Účel 

projektu je důvod, proč projekt vůbec děláme, jak bylo řečeno v kapitole 2.3.3, je to vrchol 
vnitřního světa projektu. Měli bychom tedy umět přesně kvantifikovat, čeho chceme 
dosáhnout, v jaké kvalitě a do kdy. OOU nám v tomto případě jasně ohraničují stav na 

          HC OOU PO P/R

OBECNÝ 
CÍL 

    

ÚČEL     

VÝSTUPY     

AKTIVITY     
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konci projektu, je to popsaný závazek projektového týmu vůči klientovi nebo popsaná 
dohoda členů týmu.  

 
Ukazatele na úrovni činností  jsou podkladem pro vyhotovení rozpočtu projektu, 

protože náklady jsou přímo spojeny s projektovými aktivitami a s jejich přesným 
vymezením ve smyslu pravidla QQT 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Poměr ukazatelů na úrovni činností a na úrovni účelu vyjadřuje celkovou efektivitu 

projektu. Zatímco rozpočet na úrovni činností je vždy vyjádřen v penězích, ukazatele, které 
charakterizují SPUP takto vyjádřeny (mimo podnikatelských projektů) nejsou. V projektech 
typu ekologických, sociálních, kulturních apod. je SPUP vyjádřen většinou objektivizovanými, 
tak zvanými soft indikátory. Srovnáváme tedy do jisté míry nesrovnatelné.  

Je třeba si ale uvědomit, že není jiná cesta, jak tuto efektivitu prokázat a že nástroj 
logický rámec svým komplexním přístupem a vnitřní logikou napomáhá k přesvědčivé 
argumentaci i pro tyto případy.    

  
Shrnutí kapitoly: 
Objektivně ověřitelné ukazatele nám umožňují měření odchylek od plánu, jejich 

stanovení je pro projekt klíčové. Stanovujte je vždy společně s verbálním popisem 
prvního sloupce.  

 

Prostředky ověření 
 Prostřednictvím prostředků ověření (PO) popisujeme zdroje informací, které 

ukáží, zda byly splněny ukazatele (OOU). Můžete využít stávajících zdrojů dat, jako jsou 
běžně dostupné statistické údaje. Pokud takové zdroje ověření neexistují, pak si musíte tato 
data opatřit sami například formou dotazníkového průzkumu. Nezapomeňte ovšem přidat 
kroky související s tímto průzkumem do seznamu aktivit a zároveň výdaje zahrnout do 
rozpočtu. Nabízí se otázka, jak rozsáhlý sběr dat se vlastně ještě vyplatí a je-li takovýto 
projekt ještě efektivní, tedy smysluplný.  

 Jako jsme při formulaci úrovní v rámci prvního sloupce doporučovali uvažovat 
paralelně o formulaci ukazatelů, stejně tak platí, že při formulování ukazatele, musíme 
přemýšlet o jeho zdroji. 

 
 

  
HC 

 
OOU 

 
PO

 
P/R 

OBECNÝ 
CÍL 

    

ÚČEL  SPUP   

VÝSTUPY     

AKTIVITY  NÁKLADY   
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Shrnutí kapitoly: 
Prostředky ověření představují zdroje pro stanovení OOU a tak i odkazy na 

projektovou dokumentaci. 
 

Předpoklady/rizika projektu 
 
 Dobrý návrh projetu musí počítat se všemi nutnými a postačujícími 

podmínkami k dosažení cíle na vyšší úrovni. Zároveň ale musíme přemýšlet o možném vlivu 
vnějšího světa. Jak se k našemu projektu vnější svět postaví? Jako jsme oddělili vnitřní a 
vnější svět projektu mezi prvním a druhým řádkem (úroveň cílů a účelu), oddělíme i třetí a 
čtvrtý sloupec. Matici logického rámce tak rozdělíme na 2 oblasti: 

• Vnitřní svět projektu – 9-ti prvková matice, horizontálně ohraničená účelem, výstupy a 
činnostmi  

• Vnější svět projektu – první řádek – co svým projektem způsobíme a čtvrtý sloupec – 
jak se k našemu projektu postaví vnější svět 

 
 
          
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 U každého projektu mohou vzniknout rizika, která na projekt působí 

z vnějšího prostředí a která projet ohrožují. Již při plánování projektu je potřebné si tato 
rizika uvědomit a pracovat s nimi. Pro jednotlivé úrovně bychom měli určit všechna reálná 
rizika, u kterých je vysoká pravděpodobnost, že nastanou nebo mohou negativně ovlivnit 
realizace projektů. Do logického rámce uvádíme rizika ve formě předpokladů (rozdíl je pouze 
ve formě vyjádření – předpoklad je riziko, vyjádřené v pozitivním tvaru) 
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 Co je nezbytné udělat? Každý projekt s předpoklady/riziky z vnějšího světa 
počítat musí stejně jako Kolumbus musel počítat s mořskými proudy a kurdějemi. Postup 
práce s riziky je soustředěn do 4 kroků: 

1. Identifikovat  
2. Specifikovat 
3. Analyzovat z hlediska důležitosti 
4. Rozhodnout o způsobu zvládnutí 

 
Identifikace rizik 
Logiku prvního sloupce jsme popisovali vazbou jestliže pak. Při identifikaci rizik 

použijeme stejný způsob, jen do logické vazby zahrneme i vnější svět. Jestliže  a zároveň 
za předpokladu, že… (odskočíte na mapě logického rámce do 4. sloupce)  pak a budete 
promýšlet všechny možnosti, které se mohou prostřednictvím vnějšího světa stát tak, že 
podmínky na nižší úrovni jsou splněny a následek o úroveň výš z nějakého důvodu splněn 
není. Právě tento důvod je vyslovený předpoklad/riziko 

Specifikace rizik 
Snažte se vyslovená rizika jasně specifikovat, čím přesněji riziko pojmenujete, tím 

lehčeji se s ním bude pracovat.  
Analýza rizik  
Rizika analyzujeme ze dvou hlavních úhlů pohledu 

• Pravděpodobnost, s jakou riziko nastane 
• Kritičnost, to je míra následků, pokud riziko skutečně nastane 

O kombinaci vysoké pravděpodobnosti a vysokého stupně kritičnosti mluvíme jako o 
vražedných rizicích. K tomuto typu rizik se bychom měli jednoznačně v projektových týmech 
vyjádřit. 

Zvládnutí rizik   
Existuje řada způsobů, jak rizika zvládnout. Jejich výběr závisí nejen na rozhodování 

v projektovém týmu, ale i na postoji klienta a investora projektu. Doporučujeme promyslet 
následující způsoby zvládnutí rizik: 

• Nedělat nic – možná poněkud překvapivé řešení, ale docela praktické. S riziky, 
která nevyhodnotíme jako vražedná, pravděpodobně nebudeme uvažovat vůbec, ale 
i některá vražedná rizika budeme pouze sledovat a do projektů se stejně pustíme. 
Bude to tenkrát, kdy předpokládaná přidaná hodnota projektu (např. zdraví, život 
jedince) bude výrazně vyšší než náklady. 

• Rozšířit výstupy nebo činnosti – neděláme nic jiného než mořeplavec Kolumbus. 
Reagujeme na vnější svět a jeho hrozby prostřednictvím světa vnitřního. Znovu si 
uvědomíme, že tato reakce není zadarmo. V matici logického rámce to vypadá 
například při doplnění nového výstupu tak, že výstup (aby  je třeba) si řekne o 
činnosti, činnosti si řeknou o zdroje (peníze) a změní se tak celkový rozpočet 
projektu. Ve srovnání se SPUP se pravděpodobně sníží efektivita projektu a na 
projektovém týmu je zvážit, zda se projekt ještě vyplatí. 

• Přidat další projet – eliminaci definovaného rizika můžeme řešit i paralelním 
projektem. K tomuto řešení se uchylujeme zpravidla tenkrát, kdy v základním 
projektovém týmu nejsou dostatečné odborné kapacity. Eliminace rizika (4.sloupec 
základního projektu) se stane účelem projektu paralelního. Výhodou je, že projektový 
tým tohoto projektu může být složen z kvalifikovaných odborníků pro řešení rizika. Je 
ale potřeba zajistit vazby mezi oběma projekty tak, aby byly konzistentní včetně 
vynaložených nákladů. Efektivita projektu (vztah celkových nákladů a přidané 
hodnoty projektu, popsané v SPUP) bude sledována samozřejmě na úrovni 
základního projektu. 
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• Zrušit projekt – je to krajní, nikoli neobvyklé řešení. Ke zrušení projektů se 
uchylujeme velmi neradi, převládá optimistická argumentace i v situacích, kdy 
efektivita projetu je viditelně nižší, než jsme původně předpokládali. Zajímavé je, že 
projektové týmy nečtou „slabé signály“, které většinou přicházejí včas, ale které 
nepovažujeme za důležité. Pří rušení projektu platí jednoznačně pravidlo „čím dříve, 
tím lépe“. Při zrušení projektu také musíme analyzovat, jaké zrušení bude mít 
důsledky (nedosažení cílů) a informovat klienty, investory projektu 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Shrnutí kapitoly: 
Předpoklady/rizika nám říkají, jak se k našemu projektu staví vnější svět. Je 

potřeba je identifikovat, následně analyzovat a rozhodnout o způsobu jejich eliminace. 
 
 

Bilance zdrojů 

 
 Abychom udělali krok, potřebujeme určitě energii, abychom provedli konkrétní 

činnosti, potřebujeme zdroje. Otázka, jaké zdroje je potřeba při zpracovávání projektů 
bilancovat, je zcela na místě. Budeme patrně bilancovat takové zdroje, které nelze jinak 
nahradit. Doporučujeme  standardně pracovat se 4 typy možných zdrojů: 

• Finanční 
• Lidské 
• Časové 
• Informační 

Finanční zdroje 
Jsou při zpracování projektů velmi důležité a většinou nenahraditelné. 
Lidské zdroje 
Nejdůležitější typ zdrojů. Při analýze důvodů, proč některé projekty nebyly úspěšné, 

zjistíte, že základní problém leží většinou v úrovni lidí. Lidi jsou nositeli know how a jsou 
proto nenahraditelní. Můžete uvažovat, že za víc peněz si koupíte víc dělníků, ale tato úvaha 
platí jenom limitovaně co do počtu a vůbec neplatí, co se kvality týče.  

Časové zdroje 
Čas je specifický, většinou nenahraditelný zdroj, který je třeba bilancovat.  
Informační zdroje 

  
HC 

 
OOU

 
PO

 
P/R

OBECNÝ 
CÍL 

    

ÚČEL     

VÝSTUPY     

AKTIVITY     
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Nabývají na důležitosti, zejména v dynamicky měnícím se prostředí, mají přímou 
vazbu na zdroje lidské. 

Další typy zdrojů (půda, energie apod.) většinou samostatně nebilancujeme vzhledem 
k tomu, že je lze převést (při rovnovážném trhu) na zdroje finanční. Pokud tomu ale tak 
z nejrůznějších důvodů není, je potřeba i tyto zdroje v rámci projetu sledovat. 

 
Shrnutí kapitoly: 
 Každý dobrý projekt počítá s potřebou zdrojů. Jejich struktura je individuální, 

vždy jako samostatný specifický zdroj figurují finance,  lidi a čas  
  
  

Dokumentace projektu 

  
U každého projektu sleduje projektový tým vazby mezi třemi základními parametry. 

Jsou to parametry kvalitativní (čeho chceme projektem dosáhnout, v jaké kvalitě, v jakém 
provedení), časový (kdy je třeba projekt dokončit) a finanční (jaké mohou být náklady 
projektu). Tyto parametry se vzájemně ovlivňují, při zvýšených nákladech můžeme 
dosáhnout vyšší kvalitu nebo projekt realizovat rychleji, při snížení nároků na provedení a 
kvalitu, může být projekt dokončen dříve. Vztahy platí i obráceně, zároveň ale platí i limity 
pro jednotlivé parametry, rozpočet jistě nebude neomezený, jakékoli zvýšení nákladů nám 
nepomůže při potřebě dodržet technologické časové limity a podobně.  

 
Shrnutí kapitoly: 
U všech projektů existuje rovnováha mezi třemi základními parametry 

(kvalitativní, časový a finanční). Tuto rovnováhu je třeba vybalancovat i v průběhu 
projektu. 

 

Rozpočet projektu 
 Patří k  základní dokumentaci každého projektu. V nástroji logický rámec je 

vytvářen na úrovni činností, jak bylo naznačeno v kapitole 2.3.7.  
 Podle postupu popsaného v kapitole 2.3.1 bychom postupně v projektu měli 

dostat všechny činnosti, které jsou pro dosažení výstupů nezbytné. Neměla by naopak 
existovat žádná činnost, která na úroveň výstupů nemá přímou vazbu. Zároveň by všechny 
tyto činnosti měly být vyjádřeny pomocí parametrů QQT (kvantita, kvalita, čas), tedy by měly 
být dostatečně specifikovány pro kvalifikovaný odhad jejich nákladů. S poměrně vysokou 
přesností lze takovéto náklady činnostem přiřadit. Celkový součet těchto nákladů (jsou 
zachyceny všechny činnosti a žádná nepřebývá) tvoří celkový rozpočet projektu. 

Jak se vypořádat s finančními rezervami? Je potřeba s nimi počítat? Odpověď záleží 
na zvolené úrovni projektu (porovnej s kapitolou 2.3.3). Pokud budeme pracovat s činnostmi 
typu „přivést písek“ je to relativně jednoduché. Vyjádříme kvantitu (5 kubických metrů), 
kvalitu (říční písek) a čas (kdy má být písek na místě). Odhadneme poměrně přesně, jak to 
bude dlouho pracovníkovi trvat, zjistíme, kolik stojí jeho čas a kolik stojí kubík říčního písku.  

Jiné to bude u typu činností „postavit hotely“. Znovu nás nástroj nutí, abychom 
specifikovali potřebné parametry. Podle nich náklady kvalifikovaně odhadneme. Vycházíme 
přitom z porovnání s jinými podobnými stavbami, máme-li tento údaj k dispozici. V těchto 
případech do rozpočtové kalkulace zahrnujeme odhadnutou rezervu, ale zároveň tuto 
rezervu zahrneme mezi body, které budeme v rámci řízení projetu kontrolovat.   

 



 

 Tento materiál je © AD VISION, s.r.o. a bez písemného souhlasu nesmí být kopírován ani dále šířen 
 
20 

 

Shrnutí kapitoly: 
Rozpočet reprezentuje finanční parametr projektu a vychází z popisu 

jednotlivých činností. 
 

Harmonogram projektu 
 Závažný projektový dokument, který vyjadřuje předpokládaný časový rozpal 

projektu. Podkladem pro jeho vytvoření v logickém rámci je sloupec OOU, jak je popsáno 
v kapitole 2.3.7.  

 U tvorby harmonogramu postupujme  v logickém rámci nejprve shora dolů 
(kdy má být projekt dokončen?), ale vracíme se znovu nahoru v případě, že zjistíme 
nesrovnalosti v disponibilním čase pro zajištění činností (dá se to vůbec stihnout?) a jejich 
návazností (co je třeba udělat před čím). Doporučujeme nakreslit časovou osu a na ni 
zakreslit důležitá časová místa – milníky, kdy musí být dokončeny konkrétní etapy projektu a 
posoudit, zda je jejich dosažení v čase reálné. Pokud tomu tak není, musíme znovu vstoupit 
do projektu a hledat časové rezervy.  

Při tomto hledání se velmi osvědčilo pracovat s pojmem „kritické cesty“. Je to 
posloupnost navazujících a vzájemně podmíněných činností, které  určují celkovou délku 
projektu. Pokud chceme projet časově zkrátit musíme zrychlit jednotlivé činnosti ležící na 
kritické cestě. Zkrácení jiných činností, které na kritické cestě neleží, k úspoře celkového 
času projetu nevedou 

 
Shrnutí kapitoly: 
Harmonogram reprezentuje časový parametr projektu a vychází z OOU. 
  

Studie proveditelnosti 
 Součástí projektové dokumentace bývá i studie proveditelnosti (nebudeme 

popisovat detailně, popis je k dispozici). Jejím smyslem ve vazbě na logický rámec je 
kvantifikovat nejenom možná rizika, ale i prověřit, zda ekonomické představy projektového 
týmu jsou položeny na věrohodných základech a zda tedy je projekt reálný.  

 Studie proveditelnosti by měla posoudit, za jakých podmínek je projekt ještě 
realizovatelný, kde jsou odpovídající limity a jak jsou výsledky projektu citlivé na změny 
vstupních parametrů (odpověď na otázku Co se stane, když…..?)   

 
Shrnutí kapitoly: 
Studie proveditelnosti reprezentuje kvalitativní parametr projektu a vychází 

z rozboru ekonomických ukazatelů a rizik projektu. 
 
 

Lidi jako specifický zdroj 

 V kapitole 2.4. jsme definovali potřebné zdroje. Důraz byl kladen na zdroje 
lidské, vzhledem ke skutečnosti, že právě lidská selhání jsou nejčastějším důvodem 
neúspěšných  projektů.   

 

Projektový tým 
 Základem pro úspěšný projekt je sestavení kvalitního projektového týmu. 

Do projektového týmu je potřeba vybírat nejenom lidi s odborným zázemím, ale také 
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s vysokým lidským kreditem. Rozborům rolí v týmech věnuje manažerská literatura obsáhlý 
prostor, základní poučkou ale je, aby byl vytvořen společný týmový zájem o řešení problému 
a aby byla vytvářen synergický efekt spolupráce. Základním dorozumívacím mechanismem 
v týmech je totiž dohoda všech zúčastněných, v týmech se nehlasuje. Proto je nezbytná jistá 
míra tolerance, nikoli ale na úkor cílenosti řešení. 

 Dalším kritériem pro výběr členů projektového týmu je jejich postavení v rámci 
hierarchické organizační struktury organizace. Projektový tým není odpovědný pouze za to, 
že projekt sestaví, ale také za to, že je schopen jej realizovat. Proto je zcela legitimní, přizvat 
do projektových týmů i lidi, kteří mají následně možnost projekt prosadit (pozor! Jejich 
postavení v týmu nesmí být v rozporu s pravidlem rovnosti jednotlivých členů týmu)     

 
Shrnutí kapitoly: 
Projektový tým je sestaven mimo hierarchické struktury organizace, členové 

jsou si rovni, základní dorozumívací mechanismus je konsensus.   
 

Zájmové skupiny 
 Při realizaci projektu je také třeba počítat se všemi, kterých se projekt 

jakýmkoliv způsobem dotkne, kteří mají na realizaci projektu nějaký zájem (někdy i negativní). 
Mluvíme o zájmových skupinách. Doporučujeme na začátku projektu vytvořit jakousi mapu 
zájmových skupin, rozebrat jejich postavení, posoudit, v čem nám jednotlivé zájmové 
skupiny mohou pomoci, v čem naopak mohou náš projekt ohrozit. 

 
Shrnutí kapitoly: 
Při řízení projektů musíme komunikovat s dotčenými zájmovými skupinami, je 

třeba identifikovat jejich konkrétní zájem a počítat s ním. 
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