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I. Globální cíl, specifické cíle a indikátory programu

Globálním cílem OP PK je zvýšení konkurenceschopnosti Prahy jako dynamické metropole členské země EU prostřednictvím odstranění rozvojových bariér a slabin regionu, zkvalitněním městského prostředí, zlepšením dostupnosti dopravních a telekomunikačních služeb a rozvinutím inovačního potenciálu města.

Na základě dříve zpracovaných regionálních dokumentů byly stanoveny odpovídající specifické cíle:

1. Zlepšení dostupnosti dopravních a telekomunikačních služeb 

2. Zkvalitnění životního prostředí

3. Zvýšení konkurenceschopnosti Prahy rozvojem a efektivním využitím jejího inovačního potenciálu

Očekávané efekty realizace programu jsou vyjádřeny následujícími indikátory na úrovni dopadu.

Tab. č. 1: Indikátory programu - dopady
	Oblast indikátoru
	Název indikátoru
	Kód indikátoru
	Výchozí stav 2004
	Cílová hodnota 2015
	Zdroj

	Program - globální cíl

Hlavní (core) indikátor
	Regionální HDP na obyvatele v PPS v Praze


	01.09.00
	31 893 


	42 500
	ČSÚ

	Sociálně ekonomická analýza – kontext
	Čistá pracovní místa (počet)
	07.03.00
	780 000
	795 000
	ČSÚ, MHMP

	
	Celkové měrné emise hlavních znečišťujících látek ze zdrojů REZZO 1-4 (tis.t/rok/km2)
	a) tuhé částice 

21.10.00 

b) SO2            
21.11.00 

c) NOx

21.12.00

d) CO 

21.13.00 
	0,14 (2003)
	0,12
	ČHMÚ, ČIŽP, MHMP, ATEM

	Specifické cíle
	
	
	
	
	

	Dopravní služby a životní prostředí
	Celkové měrné emise hlavních znečišťujících látek ze zdrojů REZZO 1-4 (tis.t/rok/km2)
	a) tuhé částice 

21.10.00 

b) SO2            
21.11.00 

c) NOx

21.12.00

d) CO 

21.13.00 
	0,14 (2003)
	0,12
	ČHMÚ, ČIŽP, MHMP, ATEM

	
	Nárůst zaměstnanosti v sektoru MSP
 
	38.08.00


	100 % 
	103 %
	ČSÚ


*) Procento domácností, které mají internetové připojení doma

Indikátory výsledků a výstupů budou sledovány na úrovni jednotlivých prioritních os a jsou proto uvedeny v příslušných kapitolách.

Soustava indikátorů, jak na úrovni globálních a specifických cílů, tak na úrovni prioritních os operačního programu, byla vytvořena na základě Metodiky pro přípravu programových dokumentů pro období 2007 - 2013 (MMR ČR, verze únor 2006) s následným přihlédnutím k Národnímu číselníku indikátorů pro programovací období 2007 - 2013 (MMR ČR, verze květen 2006). V úvahu byla brána též dostupnost údajů a poznatky z přípravy a implementace JPD 2. Hodnoty indikátorů, zejména cílové, jsou výsledkem expertních odhadů založených především na analýzách charakteristik potenciálních významných projektů, odhadech nákladů na příslušnou oblast podpory a měrných nákladů obdobných typů projektů.

K naplnění specifických cílů byly navrženy první tři prioritní osy. Čtvrtou, podpůrnou, prioritní osou je technická pomoc. OP PK tak zahrnuje tyto prioritní osy:

Prioritní osa 1 – Dopravní dostupnost a rozvoj ICT

Prioritní osa 2 – Životní prostředí

Prioritní osa 3 – Inovace a podnikání

Prioritní osa 4 – Technická pomoc
CÍLE A PRIORITní osy OP PK 











Tab. č. 2: podíl prioritních os na objemu podpory ze strukturálních fondů (ERDF)

	Prioritní osa
	Podíl (v %)

	Prioritní osa 1
	 37,19

	Prioritní osa 2
	25

	Prioritní osa 3
	35

	Prioritní osa 4
	 2,81

	Celkem
	100


Uvedený podíl prioritních os byl stanoven na základě strategické vize programu s významným přihlédnutím ke zkušenosti s realizací dosavadních rozvojových programů z věcného hlediska a k absorpční kapacitě regionu.

. 

Tab. č. 3: rozložení nákladů DLE KATEGORIÍ POMOCI PRO OBDOBÍ 2007 - 2013

	Kategorie výdajů
	Částka v EUR

	01 Činnost v oblasti výzkumu a technologického rozvoje ve výzkumných střediscích
	7 618 974,6

	02 Infrastruktura pro výzkum a technologický rozvoj (včetně zařízení, nástrojů a vysokorychlostních počítačových sítí propojujících výzkumná střediska) a odborná střediska pro specifické technologie
	7 618 974,6

	03 Přenos technologií a zdokonalení sítí spolupráce mezi malými a středními podniky navzájem a mezi malými a středními podniky a dalšími podniky a univerzitami, institucemi postsekundárního vzdělávání všech druhů, regionálními orgány, výzkumnými středisky a vědeckými a technologickými středisky (vědecké a technologické parky, technická střediska atd.)
	10 083 583,9

	04 Pomoc pro výzkum a technologický rozvoj, zejména v malých a středních podnicích (včetně přístupu ke službám v oblasti výzkumu a technologického rozvoje ve výzkumných střediscích)
	7 618 974,6

	05 Pokročilé podpůrné služby pro podniky a skupiny podniků
	2 464 609,2

	06 Pomoc malým a středním podnikům při prosazování výrobků a výrobních postupů šetrných k životnímu prostředí (zavádění účinných environmentálních systémů řízení, přijímání a využívání technologií zabraňujících znečišťování, začlenění čistých technologií do výroby podniku)
	1 342 659,3

	07 Investice do podniků přímo spojených s výzkumem a inovacemi (inovační technologie, zakládání nových podniků univerzitami, existující střediska výzkumu a technologického rozvoje atd.)
	7 618 974,6

	08 Ostatní investice do firem
	2 464 609,2

	09 Ostatní opatření stimulující výzkum, inovace a podnikavost v malých a středních podnicích
	8 961 633,9

	11 Informační a komunikační technologie (přístup, zabezpečení, interoperabilita, předcházení rizikům, výzkum, inovace, e-obsah atd.)
	4 368 213,2

	13 Služby a aplikace pro občany (e-zdraví, e-vláda, e-učení, e-začlenění atd.)
	5 710 872

	14 Služby a aplikace pro občany (e-obchod, vzdělávání a odborná příprava, vytváření sítí atd.)
	1 342 659,3

	15 Ostatní opatření na zlepšení přístupu malých a středních podniků k informačním a komunikačním technologiím a na zlepšení jejich využívání těmito podniky
	2 464 609,2

	39 Obnovitelná energie: vítr
	1 550 577,6

	40 Obnovitelná energie: solární
	6 050 577,6

	41 Obnovitelné zdroje: biomasa
	1 550 577,6

	42 Obnovitelná energie: hydroelektrická, geotermální a další
	1 550 577,6

	43 Energetická účinnost, kogenerace, hospodaření s energií
	6 050 577,6

	50 Sanace průmyslových areálů a kontaminované půdy
	7 496 852,2

	51 Podpora biodiverzity a ochrany přírody (včetně projektu Natura 2000)
	6 496 852,2

	52 Podpora čisté městské dopravy
	78 627 836,8

	53 Předcházení rizikům (včetně návrhu a provedení plánů a opatření na předcházení přírodním a technologickým rizikům a jejich řízení)
	7 496 852,2

	54 Jiná opatření na ochranu životního prostředí a předcházení rizikům
	7 496 852,2

	57 Jiná podpora zlepšení služeb cestovního ruchu
	2 464 609,2

	58 Ochrana a uchování kulturního dědictví
	6 961 461,4

	61 Integrované projekty pro obnovu měst a venkova
	8 496 852,2

	68 Podpora samostatné výdělečné činnosti a zakládání podniků
	1 342 659,3

	71 Cesta k integraci a znovuzapojení se do zaměstnání pro znevýhodněné osoby; boj s diskriminací v přístupu na trh práce a prosazování přístupu k rozmanitým pracovním činnostem
	2 464 609,2

	72 Navrhování, zavádění a provádění reforem systémů vzdělávání a odborné přípravy s cílem rozvíjet zaměstnanost, zvyšování významu základního a odborného vzdělávání a odborné přípravy na trhu práce a neustálé zlepšování dovedností vzdělávacích pracovníků s ohledem na inovace a znalostní ekonomiku
	2 464 609,2

	74 Rozvoj lidského potenciálu v oblasti výzkumu a inovací, především prostřednictvím postgraduálního studia a odborné přípravy výzkumných pracovníků a spolupráce v rámci sítí mezi univerzitami, výzkumnými středisky a podniky
	7 618 974,6

	80 Podpora partnerství, paktů a iniciativ prostřednictvím vytváření sítí důležitých zúčastněných stran
	2 464 609,2

	85 Příprava, provádění, monitorování a kontrola
	3 305 069,5

	86 Hodnocení a studie, informace a komunikace
	3 305 069,5

	Celkem
	234 936 005


II. prioritní osy a oblasti podpory

OP PK se skládá ze čtyř prioritních os. Tři prioritní osy jsou určeny k přímému naplňování tří specifických cílů programu. Čtvrtou, podpůrnou, prioritní osou je technická pomoc.

Prioritní osa 1 – Dopravní dostupnost a rozvoj ICT

Prioritní osa 2 – Životní prostředí

Prioritní osa 3 – Inovace a podnikání

Prioritní osa 4 – Technická pomoc
Základní vztahy prioritních os k naplňování globálního cíle a specifických cílů programu a základní rozdělení finančních prostředků programu na jednotlivé prioritní osy jsou uvedeny v kapitole věnované finančnímu rámci programu. Následující části jsou věnovány podrobnějšímu popisu všech čtyř navržených prioritních os.

II.1 Prioritní osa 1 - Dopravní dostupnost a rozvoj ICT

Úvod

Prioritní osa 1 a její obsah byly navrženy na základě prioritních os a priorit NRP, jejichž obsah byl následně promítnut do NSRR ČR 2007 – 2013.

Tab. č. 4: Základní souvislosti prioritní osy 1 s NRP a nsrr ČR 2007 – 2013 

	Prioritní osy a priority NRP, na základě kterých byla navržena prioritní osa 1
	Příslušné strategické cíle a jejich témata NSRR ČR 2007-2013

	prioritní osa:

„Životní prostředí a dostupnost“

priority:

„Ochrana a zlepšení kvality životního prostředí“

„Zlepšení dostupnosti dopravy“
	Strategický cíl:

„Atraktivní prostředí“

priorita NSRR:

„Ochrana a zlepšení kvality životního prostředí“

„Zlepšení dostupnosti dopravou“

	prioritní osa:

„Vyvážený a harmonický rozvoj území České republiky“

priority:

„Regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost – Praha“
	Strategický cíl:

„Vyvážený rozvoj území“

priorita NSRR :

„Regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost – Praha“

	prioritní osa:

„Rozvoj moderní a konkurenceschopné společnosti“

priorita:

„Rozvoj informační společnosti“
	Strategický cíl:

„Konkurenceschopná česká ekonomika“

priorita NSRR :

„Rozvoj informační společnosti“


· Naplňování prioritní osy 1 Dopravní dostupnost a rozvoj ICT však různou měrou souvisí také s některými dalšími prioritami resp. tématy tří jmenovaných strategických cílů, stejně jako s obsahem strategického cíle Vyvážený rozvoj území v NSRR ČR 2007 – 2013. 

· Při realizaci záměrů prioritní osy 1 Dopravní dostupnost a rozvoj ICT se očekávají některé synergické efekty také s OP PA. Přímé vazby lze předpokládat především mezi rozvojem ICT na jedné straně a rozvojem pružnějšího trhu práce i efektivnějších veřejně-správních služeb na straně druhé.

Aktivity v rámci prioritní osy 1 Dopravní dostupnost a rozvoj ICT budou podporovány z ERDF, přičemž se vychází přímo z ustanovení v čl. 5 nařízení o ERDF. V něm je uvedeno, že ERDF se soustředí mj. na prioritu: přístup k dopravním a telekomunikačním službám obecného hospodářského zájmu (odst. 3, tj. 3. priorita ERDF).

Výchozí stav

Atraktivní veřejná doprava je základní podmínkou prosperity a konkurenceschopnosti města a jeho udržitelného rozvoje. Její rozvoj byl v uplynulém období v souladu se strategickým plánem významnou realizovanou prioritou Prahy. Přesto existuje řada faktorů, které snižují atraktivitu veřejné dopravy pro obyvatele a návštěvníky Prahy. Dopravní obslužnost nebo propojení některých stávající čtvrtí a také rozvojových lokalit nejsou zajištěny kapacitně a ekologicky odpovídajícím druhem veřejné dopravy. Atraktivitě veřejné dopravy by také prospělo zvyšování průměrné cestovní rychlosti městské povrchové dopravy. Ta se v letech 2000 až 2006 pohybovala v síti tramvají okolo 19 km/h (r. 2000 - 18,9 km/h, r. 2003 - 19,6 km/h, r. 2006 - 18,9 km/h) a v síti autobusů okolo 26 km/h (r. 2000 - 25,2 km/h, r. 2003 - 26,3 km/h, r. 2006 - 25,8 km/h). Systém Pražské integrované dopravy se potýká s nedostatečným tempem realizace záchytných parkovišť systému P+R (park ( ride). Značné rezervy jsou také v atraktivitě příměstské železniční dopravy, které by prospělo více zastávek s přestupem na ostatní druhy veřejné dopravy. 

Česká republika se snaží urychlit výstavbu sítí TEN-T, v období 2007 - 2013 se na základě OP D předpokládá podpora řady dopravních tepen a terminálů souvisejících s územím Prahy: I, III a IV tranzitní železniční koridor, (silniční) Pražský okruh (R1), dálnice nebo rychlostní silnice D1, D/R3, D11, R6. Informační a komunikační technologie pronikají do všech sfér ekonomického i společenského života, staly se již jeho součástí a podmínkou konkurenceschopnosti. Hlavní město Praha disponuje poměrně rozvinutou komunikační sítí, prudký rozvoj zaznamenávají také sítě bezdrátové komunikace. Výrazně se zlepšuje i přístup všech složek společnosti k vysokorychlostnímu internetu. Dostupnost moderních technologií v oblasti informačních a komunikačních služeb v Praze je oproti republikovému průměru lepší, ale pořízení a provoz ICT, kvalitní a rychlý přenos dat, zvláště pro MSP a občany, jsou spojeny s relativně vysokými náklady. Paradoxně se projevuje jako handicap dřívější rychlé zavádění ICT, které dnes tvoří vysoký podíl již zastaralých technologií. Rychlejšímu rozvoji elektronických komunikací brání také nedostatek dostupných SW aplikací a služeb pro obyvatelstvo a podnikání, zejména malé a střední.

Cíl prioritní osy 1

Prioritní osa 1 Dopravní dostupnost a rozvoj ICT bude naplňovat první specifický cíl programu: 

· zlepšení dostupnosti dopravních a telekomunikačních služeb 

Důraz je přitom kladen na vzájemné propojení efektů jednotlivých aktivit v rámci prioritní osy i celého programu. V prioritní ose 1 je hlavním pojícím tématem snaha o zlepšení kvality životního prostředí a kvality života v Praze obecně.

Strategie prioritní osy 1

Cíl prioritní osy 1 bude realizován prostřednictvím dvou oblastí podpory:

· Oblast podpory 1.1 Podpora ekologicky příznivé povrchové veřejné dopravy 

· Oblast podpory 1.2 Rozvoj a dostupnost ICT služeb 

Struktura a obsah oblastí podpory zároveň odrážejí strukturu priorit příslušné části nařízení o ERDF.

V rámci prioritní osy 1 nelze uplatnit křížové financování částí projektů, které jsou v souladu s prioritními osami OP PA.

Indikátory a jejich kvantifikace
Tab. č. 5: Indikátory prioritní osy 1 - Výsledky a výstupy

	Výsledky
	Kód indikátoru
	Odkaz nebo počáteční hodnota (2000 – 2006/2004- 2005)
	Cílová hodnota (2013 – 2015)
	Zdroj

	Hodnota úspory času ve veřejné dopravě 
	37.11.05
	100 %
	85 %
	MHMP, monitoring projektů

	Podíl domácností připojených k vysokorychlostnímu internetu (144 kB/sec a více)
	17.06.11
	cca 26 % (odhad 2006)
	36 %
	ČSÚ

	Hodnota úspory času – přínos nových tramvajových tratí ze zkrácení cestovního času pro cestující
	37.11.06
	100 %
	80 %
	MHMP, monitoring projektů

	Výstupy
	
	
	
	

	Počet nových plně elektrizovaných agend veřejné správy
	15.35.11
	0
	15
	MHMP, monitoring projetků

	Počet elektronických podání k městské správě
	15.21.05
	0
	2000
	MHMP, monitoring projetků

	Počet projektů podporujících dopravu a dopravní infrastrukturu
	37.01.00
	0
	8
	MHMP, monitoring projetků

	Délka nových nebo modernizovaných tramvajových tratí 

celkem
z toho nové

z toho modernizované
	37.32.30

37.32.31

37.32.32
	Celkem 141 km/0

0

0

0
	143 km/. nárůst o 2 km

2 

1

1
	MHMP, monitoring projektů

	Délka nově vybudovaných cyklostezek celkem
	61.01.10
	0 km
	2,5 km
	MHMP, monitoring projektů

	Počet podporovaných projektů na zavádění a osvojování ICT
	38.21.09
	0
	5
	MHMP, monitoring projektů


II.1.1 OBLAST PODPORY 1.1

Podpora ekologicky příznivé povrchové veřejné dopravy

Stručný popis

Usilovat o trvalý zájem obyvatel a návštěvníků Prahy o služby veřejné dopravy je prvotním předpokladem, jak zajistit fungující dopravu na území města, což má pro posilování konkurenceschopnosti a výkonnosti regionu klíčový význam. Nesporný je také přínos veřejné dopravy pro prostředí města, poškozovaného působením automobilové dopravy.

Oblast podpory souvisí se snahou města rozvíjet páteřní síť metra s využitím podpory z FS a je zaměřena na rozvoj a modernizaci povrchové veřejné dopravy jako součásti systému Pražské integrované dopravy. Jde zejména o rozvoj sítě tramvajových tratí, zatraktivnění stávajících tramvajových tratí především zajištěním preference v uličním provozu (lze uplatnit také na významných trasách pravidelné autobusové dopravy), zlepšování přestupních vazeb v systému veřejné dopravy (včetně vazeb na příměstskou železnici), rozšiřování nabídky a zvyšování atraktivity systému záchytných parkovišť P+R (park ( ride) doplněného také o možnost B+R (bike ( ride - úschovny jízdních kol u stanic veřejné dopravy a jejich dostupnost) a K+R (kiss ( ride - vymezená místa pro zastavení automobilů u stanic veřejné dopravy). Vhodné jsou také projekty informačních systémů pro cestující a projekty zvyšující bezpečnost provozu veřejné dopravy a zlepšující bezbariérovou přístupnost veřejné dopravy. Oblast podpory se bude rovněž zaměřovat na podporu alternativní formy osobní dopravy formou výstavby cyklostezek. Vzhledem k významu dopravní infrastruktury, který program předpokládá, je nutné při celkové evaluaci projektů a při výběru projektů patřičně zvážit dopad na životní prostředí s ohledem na podporu projektů s minimálním dopadem na životní prostředí.
Globální cíl

Zlepšení dostupnosti dopravních služeb

Specifické cíle 

Zvýšit zájem obyvatel a návštěvníků Prahy o služby veřejné dopravy

Posílit atraktivitu povrchové veřejné dopravy

Zlepšit dopravní dostupnost vybraných lokalit veřejnou dopravou

Zvýšit bezbariérovou přístupnost veřejné dopravy

Podporované aktivity

Rozvoj sítě tramvajových tratí

Zatraktivnění stávajících tramvajových tratí

Zlepšování přestupních vazeb v systému veřejné dopravy

Rozvoj systému park & ride, resp. doplnění o systémy bike  ride a kiss  ride

Informační systémy pro cestující

Bezbariérová přístupnost veřejné dopravy

Projekty zvyšující bezpečnost provozu veřejné dopravy

Výstavba cyklostezek jako alternativní formy zajištění propojení lokalit zaměstnání a bydlení

Typ operací

Operace v rámci této oblasti podpory budou řešeny formou individuálních projektů.

Typ financování:

01 Nevratná pomoc

Forma podpory a její výše
· finanční podpora bude poskytována formou dotace (nevratná přímá pomoc);

· struktura spolufinancování ze zdrojů ČR je možná z více veřejných zdrojů (státní rozpočet, rozpočet hl. m. Prahy);

· spolufinancování z ERDF může být max. 85 % celkových veřejných způsobilých výdajů;

· projekty, které nezakládají veřejnou podporu mohou být podpořeny až do výše 100 % celkových způsobilých výdajů projektu a to v případě, že je žadatelem HMP a organizace zřízená HMP; ostatní žadatelé mají povinnost zajistit spolufinancování min. ve výši 10 % celkových způsobilých výdajů projektu;

· u projektů, které splňují znaky veřejné podpory, budou aplikovány předpisy EU stanovující horní hranici financování takového projektu z veřejných zdrojů;

· výše podpory se v případě projektů vytvářejících příjmy vypočítá metodou finanční mezery.

Tabulka finančního rámce oblasti podpory 1.1 

	
	Veřejné zdroje (Kč, EUR a podíl)

	
	Celkem
	EU
	ČR

	
	
	ERDF
	Celkem
	Státní rozpočet
	Rozpočet HMP

	Kč
	2 497 590 109,8
	2 122 951 593,33
	375 638 516,47
	187 319 258,23
	187 319 258,24

	EUR
	92 503 337,4
	78 627 836,79
	13 875 500,61
	6 937 750,31
	6 937 750,31

	%
	100 %
	85 %
	15 %
	7,5 %
	7,5 %


Použitý kurz: 27,0 CZK/EUR

Vazby na jiné oblasti podpory a operační programy
Rozhraní mezi OP PK a OP D bude vymezeno především na základě významu projektů z regionálního a národního hlediska. Velké dopravní projekty budou financované z FS v rámci prioritní osy 5 - Modernizace a rozvoj pražského metra a systémů řízení OP D.

Koordinace a spolupráce bude vyžadována při realizaci dopravních projektů na území regionu Střední Čechy podporovaných z OP D nebo prioritní osy 1 Dostupnost dopravy ROP Střední Čechy územně navazujících na Prahu.

Kategorie pomoci ze strukturálních fondů

52 Podpora čisté městské dopravy

Indikátory a jejich kvantifikace
Tab. č. 6: Indikátory OBLASTI PODPORY 1.1 - Výsledky a výstupy

	Výsledky
	Kód indikátoru
	Odkaz nebo počáteční hodnota (2000 – 2006/2004- 2005)
	Cílová hodnota (2013 – 2015)
	Zdroj

	Hodnota úspory času ve veřejné dopravě

	37.11.05
	100 %
	85 %
	MHMP, monitoring projektů

	Hodnota úspory času – přínos nových tramvajových tratí ze zkrácení cestovního času pro cestující
	37.11.06
	100 %
	80 %
	MHMP, monitoring projektů

	Výstupy
	
	
	
	

	Počet projektů podporujících dopravu a dopravní infrastrukturu
	37.01.00
	0
	8
	MHMP, monitoring projetků

	Délka nových nebo modernizovaných tramvajových tratí 

celkem
z toho nové

z toho modernizované
	37.32.30

37.32.31

37.32.32
	celkem 141 km/0

0

0

0
	143 km/nárůst o 2 km

2 

1

1
	MHMP, monitoring projektů


Územní zaměření podpory
Region soudržnosti NUTS II Praha

Příjemci

Hlavní město Praha

Provozovatel městské hromadné dopravy (Dopravní podnik hl. m. Prahy, a.s., apod.)

Vlastníci železniční infrastruktury, stanic a zastávek (Správa železniční dopravní cesty, státní organizace apod.) 

Způsobilé výdaje
Minimální přípustná výše celkových způsobilých výdajů na jeden individuální projekt činí 5 mil. Kč. 

Výdaje jsou způsobilé pro příspěvek z fondů, jestliže byly skutečně uhrazeny od počátečního data stanoveného v příslušné výzvě k předkládání projektů do 31. 7. 2015. 

Způsobilé výdaje pro všechny oblasti podpory jsou uvedeny v kapitole III.13.

Specifické způsobilé výdaje:

· výstavba a modernizace přestupních terminálů Pražské integrované dopravy, včetně případné integrované železniční zastávky;

· výstavba a modernizace tramvajových tratí s preferenčními opatřeními (zajišťujícími zkrácení přepravního času);

· výstavba a modernizace bezbariérových přístupů v přestupních terminálech Pražské integrované dopravy a ve stanicích metra;

· výstavba parkovišť a hromadných garáží pro systém park & ride;

· nákup nového a modernizace stávajícího technického zařízení sloužícího systému park & ride;

· nákup nových a modernizace informačních systémů přímo souvisejících s výše uvedenými typy výstavby a modernizace (což mohou být také naváděcí systémy k parkovištím park & ride a informační systémy pro nevidomé a neslyšící);

· výstavba cyklistických stezek mezi lokalitami s koncentrací pracovních příležitostí a lokalitami bydlení;

· doplňková související výstavba, rekonstrukce a modernizace místních komunikací malého a středního rozsahu; 

· demoliční práce související s novou výstavbou;

· odstranění starých ekologických zátěží v prostoru stavby;

· terénní, povrchové a parkové úpravy bezprostředního okolí stavby včetně nákupu a výsadby doprovodné zeleně;

· výstavba, rekonstrukce a modernizace bezprostředně související technické infrastruktury;

· opatření k eliminaci hluku a vibrací související s novou výstavbou či modernizací (kromě opatření na bytových domech);

· opatření ke zvýšení bezpečnosti dopravy a ochrany pěších a cyklistů související s novou výstavbou či modernizací;

· nákup pozemků (do 10 % celkových způsobilých výdajů projektu).
Časový rozvrh
7 let (2007 – 2013)

Předpokládané rozsahem významné projekty

Tramvajová trať Barrandov - Slivenec (odhad cca 380 mil. Kč),

Tramvajová trať Laurová - Radlická (odhad cca 440 mil. Kč),

Tramvajová trať Počernická - sídliště Malešice (odhad cca 1130 mil. Kč),

Uvedené projekty s velkou pravděpodobností nepřekročí hranici 50 mil. € pro velké projekty (dle článku 39 obecného nařízení).

II.1.2 OBLAST PODPORY 1.2 

Rozvoj a dostupnost ICT služeb

Stručný popis

Zavádění a efektivní využívání ICT veřejnou správou, MSP a jednotlivci jsou podmíněny dostupností ICT pro tyto subjekty, rozvojem sítí a přístupem k nim a dostatečnou nabídkou služeb a praktických softwarových (SW) aplikací. Vzhledem k vcelku uspokojivému rozvoji optických sítí v Praze (zejména páteřních) se oblast podpory zaměřuje na podporu rozvoje kapacitních přípojek do všech objektů města, obytných domů a menších firem, přenosu ICT, zavádění a efektivního využívání těchto technologií včetně rozvoje e-služeb městské správy (e-Governmentu). Podpora bude určena i pro rozvoj inovativních mobilních služeb. Intervence v této oblasti budou v případě naplňování národních politik harmonizovány s intervencemi v rámci příslušných operačních programů v cíli EU „Konvergence“.

Globální cíl

Zlepšení dostupnosti informačních a telekomunikačních služeb

Specifické cíle 

Zvýšit efektivitu veřejné správy a služeb pro veřejnost (e-Government)

Zvýšit nabídku progresivních a cenově dostupných služeb a aplikací ICT pro občany

Podpořit přenos nových technologií a jejich osvojování

Podpořit rozvoj sítí vysokorychlostního připojení domácností, MSP a veřejných prostranství

Podporované aktivity

Rozvoj telekomunikačních sítí pro pevný i mobilní vysokorychlostní přístup (zejména projekty zaměřené na metropolitní a místní sítě, zřizování přípojek do objektů, včetně zřizování veřejných internetových terminálů)

Rozvoj e-služeb městské správy (e-Government), jejich dostupnosti i využívání

Projekty zaměřené na stimulaci využívání internetových služeb

Typ operací

Operace v rámci této oblasti podpory budou řešeny formou individuálních projektů. 

Typy financování:

01 Nevratná pomoc

Forma podpory a její výše

· finanční podpora bude poskytována formou dotace (nevratná přímá pomoc);

· struktura spolufinancování ze zdrojů ČR je možná z více veřejných zdrojů (státní rozpočet, rozpočet hl. m. Prahy);

· spolufinancování z ERDF může být max. 85 % celkových veřejných způsobilých výdajů;

· projekty, které nezakládají veřejnou podporu mohou být podpořeny až do výše 100 % celkových způsobilých výdajů projektu a to v případě, že je žadatelem HMP a organizace zřízená HMP; ostatní žadatelé mají povinnost zajistit spolufinancování min. ve výši 10 % celkových způsobilých výdajů projektu;

· u projektů, které splňují znaky veřejné podpory, budou aplikovány předpisy EU stanovující horní hranici financování takového projektu z veřejných zdrojů;

· výše podpory se v případě projektů vytvářejících příjmy vypočítá metodou finanční mezery.

Tabulka finančního rámce oblasti podpory 1.2
	
	Veřejné zdroje (Kč, EUR a podíl)

	
	Celkem
	EU
	ČR

	
	
	ERDF
	Celkem
	Státní rozpočet
	Rozpočet HMP

	Kč
	277 510 012,2
	235 883 510,37 
	41 626 501,83 
	20 813 250,91
	20 813 250,91

	EUR
	10 278 148,6
	8 736 426,31
	1 541 722,29
	770 861,15
	770 861,15

	%
	100 %
	85 %
	15 %
	7,5 %
	7,5 %



Použitý kurz: 27,0 CZK/EUR
Vazby na jiné oblasti podpory a operační programy

V oblasti rozvoje informační společnosti je rozhraní mezi OP PK a IOP vymezeno možnými příjemci podpory a souvisejícím zaměřením jednotlivých projektů. Integrovaný operační program podporuje zavádění a rozvoj ICT ve státních orgánech veřejné správy, na kterou navazuje zavádění a rozvoj ICT v územní veřejné správě financované z oblasti podpory 1.2 OP PK.

Oblast podpory 1.2 má úzkou vazbu zejména na oblast podpory 3.1 Rozvoj inovačního prostředí a partnerství mezi základnou výzkumu a vývoje a praxí, 3.2 Podpora příznivého podnikatelského prostředí a 3.3 Rozvoj malých a středních podniků.

Kategorie pomoci ze strukturálních fondů

11 Informační a komunikační technologie (přístup, zabezpečení, interoperabilita, předcházení rizikům, výzkum, inovace, e-obsah atd.)

13 Služby a aplikace pro občany (e-zdraví, e-vláda, e-učení, e-začlenění atd.)

Indikátory a jejich kvantifikace

Tab. č. 7: Indikátory OBLASTI PODPORY 1.2 - Výsledky a výstupy

	Výsledky
	Kód indikátoru
	Odkaz nebo počáteční hodnota (2000 – 2006/2004- 2005)
	Cílová hodnota (2013 – 2015)
	Zdroj

	Podíl domácností připojených k vysokorychlostnímu internetu (144 kB/sec a více)
	17.06.11
	cca 26 % (odhad 2006)
	36 %
	ČSÚ

	Výstupy
	
	
	
	

	Počet nových plně elektrizovaných agend veřejné správy
	15.35.11
	0
	15
	MHMP, monitoring projektů

	Počet elektronických podání k městské správě
	15.21.05
	0
	2000
	MHMP, monitoring projektů

	Počet podporovaných projektů na zavádění a osvojování ICT
	38.21.09
	0
	5
	MHMP, monitoring projektů


Územní zaměření podpory

Region soudržnosti NUTS II Praha

Příjemci

Hlavní město Praha

Městské části hl. m. Prahy

Nestátní neziskové organizace

Způsobilé výdaje

Minimální přípustná výše celkových způsobilých výdajů na jeden individuální projekt činí 0,5 mil. Kč. 

Výdaje jsou způsobilé pro příspěvek z fondů, jestliže byly skutečně uhrazeny od počátečního data stanoveného v příslušné výzvě k předkládání projektů do 31. 7. 2015.

Způsobilé výdaje pro všechny oblasti podpory jsou uvedeny v kapitole III.13.

Specifické způsobilé výdaje:
· zřízení prostor pro využití jako informačního a komunikačního centra pro veřejnost;

· základní vybavení a zařízení veřejných informačních center s veřejně přístupným internetem;

· vybudování místních komunikačních sítí umožňujících širokopásmové připojení;

· pořízení technologie umožňující zvýšení využívání e-Governmentu;

· digitalizace vybraných dat umožňující efektivní přístup veřejnosti k informacím; 

· pořízení informačních a komunikačních technologií, pořízení a implementace informačních systémů (HW a SW), náklady na vysokorychlostní připojení k internetu; tvorba webových stránek.

Časový rozvrh

7 let (2007 – 2013)

Předpokládané rozsahem významné projekty

Projekty této oblasti podpory s velkou pravděpodobností nepřekročí hranici 50 miliónů € pro velké projekty (dle čl. 39 obecného nařízení).

II.2 Prioritní osa 2 – Životní prostředí

Úvod

Prioritní osa 2 a její obsah byly navrženy na základě prioritních os a priorit NRP na období 2007 - 2013, jejichž obsah byl následně promítnut do NSRR ČR 2007 - 2013.

Tab. č. 8: Základní souvislosti prioritní osy 2 s NRP a NSRR ČR 2007-2013

	Prioritní osy a priority NRP, na základě kterých byla navržena prioritní osa 1
	Příslušné strategické cíle a jejich témata NSRR ČR 2007-2013

	Prioritní osa:

„Životní prostředí a dostupnost“

priority:

„Ochrana a zlepšení kvality životního prostředí“


	Strategický cíl:

„Atraktivní prostředí“

priorita NSRR:

„Ochrana a zlepšení kvality životního prostředí“



	Prioritní osa:

„Vyvážený a harmonický rozvoj území České republiky“

priority:

„Regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost – Praha“
	Strategický cíl:

„Vyvážený rozvoj území“

priorita NSRR :

„Regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost – Praha“


Naplňování prioritní osy 2 Životní prostředí různou měrou souvisí také s některými dalšími prioritami resp. tématy tří jmenovaných strategických cílů, stejně jako s obsahem strategického cíle Vyvážený rozvoj území v NSRR ČR 2007-2013. 

· „Posilování konkurenceschopnosti české ekonomiky“ (např. regenerace brownfields, snižování energetické náročnosti provozu města, snaha o praktické uplatnění environmentálních inovací, rozvoj udržitelného cestovního ruchu aj.).

Aktivity v rámci prioritní osy 2 Životní prostředí budou podporovány z ERDF, přičemž se vychází přímo z ustanovení v čl. 5 nařízení o ERDF. V něm je uvedeno, že ERDF se soustředí mj. na prioritu: životní prostředí a předcházení rizikům (odst. 2., tj. 2. priorita ERDF).

Výchozí stav

V hlavním městě Praze je řada opuštěných a znehodnocených ploch, často představujících ekologickou hrozbu, vzniklých nejčastěji v souvislosti s konverzí výrobní základny. Patří k nim také rozsáhlé uvolněné železniční plochy. Zároveň stoupá tlak na městské centrum a současně na extenzivní výstavbu „na zelené louce“. Místy je ohrožena architektonická kvalita nebo samotná existence některých historicky cenných stavebních památek (včetně drobných architektonických prvků), které jsou nenahraditelnou složkou místní historie a charakteru dané části města. Problém představují i neudržovaná veřejná prostranství v obytných územích, zejména na sídlištích, která nedostatečným vybavením a špatnou nebo chybějící technickou infrastrukturou spoluvytvářejí podmínky pro růst kriminality a další sociálně patologické jevy. Úbytek, nerovnoměrné rozložení nebo poškození zeleně zase negativně ovlivňují mikroklima, biodiverzitu, vodní režim i rekreačně-estetickou funkci prostředí.
Ohrožení životního prostředí i obyvatel města může zapříčinit také nedostatečná protipovodňová ochrana nebo nedostatky v odvodnění města. Hlavní město Praha spravuje na svém území kromě většiny vodních toků také 37 rybníků a 38 vodních a retenčních nádrží. Ekologickým hospodařením s dešťovými vodami lze zabránit vysoušení města a příměstské krajiny a zároveň zajistit zlepšování čistoty povrchových a podzemních vod. Protihluková opatření podél komunikací pomohou zmírnit ohrožení obyvatel Prahy hlukem z dopravy.

Celková udržitelnost chodu města není myslitelná bez maximální úspornosti energetických a materiálových toků, zejména při vědomí vyčerpatelnosti tradičních přírodních zdrojů. Logická je proto snaha o vyšší zapojení obnovitelných zdrojů do celkové energetické bilance. Situace Prahy jako regionu je specifická v tom, že se na jejím území ve větším měřítku nevyrábí elektrická energie. Omezená je zde i využitelnost některých způsobů získávání energie z obnovitelných zdrojů. Asi největší potenciál efektivních a nákladově přijatelných úspor energie proto nejen v Praze představují energetické úspory v budovách. Jde o prvotní nezbytný krok, jehož splnění je podmínkou pro smysluplné a účinné využití obnovitelných zdrojů energie. Důležité je zejména respektování zásad implementační směrnice 2002/91/ES o energetické náročnosti budov. Z dosavadních aktivit Prahy směřujících k udržitelnému rozvoji v oblasti energií lze zmínit např. Program dotací hl. m. Prahy na přeměny topných systémů na území města, kterým Praha podporuje snižování spotřeby tuhých paliv již od roku 1994.

Cíl prioritní osy 2

Prioritní osa 2 Životní prostředí bude naplňovat druhý specifický cíl programu: 

· zkvalitnění životního prostředí.

Důraz je přitom kladen na vzájemné propojení efektů jednotlivých aktivit v rámci prioritní osy i celého programu. V prioritní ose 2 je hlavním pojícím tématem snaha o zlepšení kvality životního prostředí a kvality života v Praze obecně.

Strategie prioritní osy 2

Cíl prioritní osy 2 bude realizován prostřednictvím dvou oblastí podpory:

· Oblast podpory 2.1 Revitalizace a ochrana území 

· Oblast podpory 2.2 Úsporné a udržitelné využívání energií a přírodních zdrojů 

Struktura a obsah oblastí podpory zároveň odrážejí strukturu priorit příslušné části nařízení o ERDF.

V rámci prioritní osy 2 nelze uplatnit křížové financování částí projektů, které jsou v souladu s prioritními osami OP PA.

Indikátory a jejich kvantifikace

Tab. č. 9: Indikátory prioritní osy 2 - Výsledky a výstupy
	Výsledky
	Kód indikátoru
	Odkaz nebo počáteční hodnota (2000-2006 / 2004-05)
	Cílová hodnota (2013-2015)
	Zdroj

	Nárůst počtu osob navštěvujících revitalizovaná území - původně znehodnocené areály, veřejná prostranství, plochy zeleně, vodní plochy a nádrže 
	33.21.33
	100 %
	180 %
	MHMP, monitoring projektů, případně speciální průzkum

	Úspory energie v důsledku realizace podporovaných projektů 
	 36.40.00
	100 %
	75 %
	energetické audity projektů

	Výstupy
	
	
	
	

	Plocha revitalizovaných území - původně znehodnocených areálů, veřejných prostranství, zeleně, vodních toků a nádrží atd.
	 33.21.10
	5,68 km2    (tj. 100%)
	5,18 km2      (tj. 91,2%)
	UK Praha, monitoring projektů

	Plocha odstraněných starých ekologických zátěží
	 24.01.00
	0
	10 ha
	UK Praha, monitoring projektů

	Počet zrekonstruovaných památkových objektů
	 63.22.00
	0
	5
	MHMP, monitoring projektů

	Počet podporovaných projektů zaměřených na ochranná opatření
	 26.01.00
	0
	5
	MHMP, monitoring projektů

	Počet projektů pro výrobu energie z obnovitelných zdrojů
	 36.01.00
	0
	5
	monitoring projektů

	Počet podporovaných projektů zaměřených na úsporu energie
	 36.30.00
	0
	5
	monitoring projektů

	Zvýšení kapacit na výrobu energie z obnovitelných zdrojů 
	 01.14.05
	0
	0,6 MW
	MHMP, monitoring projektů


Podpora rozvoje regionu bude realizována prostřednictvím individuálních projektů a integrovaných plánů rozvoje měst (IPRM).
IPRM obsahuje soubor časově provázaných akcí (projektů), které jsou realizovány: 

· na základě tematického přístupu (např. městská hromadná doprava, zeleň) v rámci celého města

Integrovaný přístup by měl dosáhnout stanoveného cíle v tematické oblasti daného města.

Finanční objem pro IPRM je stanoven minimálně na 10 mil. EUR, aby bylo dosaženo dostatečné koncentrace zdrojů a nedocházelo k rozmělnění podpory. 

IPRM zahrnuje aktivity spolufinancované z OP PK. IPRM může také zmiňovat, odděleně, důležité projekty ve vybrané tematické oblasti, které budou spolufinancovány z jiných operačních programů. Tyto důležité projekty spolufinancovatelné z jiných (tematických) operačních programů nejsou funkčně součástí IPRM. Tyto projekty spolufinancované z jiných (tematických) OP obdrží v průběhu hodnocení dotyčným ŘO 10 % bonifikaci v souladu s usnesením vlády č. 883 ze dne 13. srpna 2007.

Územní vymezení pro použití IPRM
V OP PK bude podpořen region NUTS II Praha.
Příprava IPRM
V počáteční fázi ŘO OP PK vyhlásí výzvu pro HMP k přípravě a předložení IPRM. V této výzvě ŘO OP PK specifikuje typy a charakteristiky IPRM, jeho obsah, kritéria výběru atd. Následně HMP připraví IPRM (vybere téma na základě výše uvedených ukazatelů, určí strategii a stanoví cíle, konzultuje s partnery atd.) HMP může připravit a podat několik IPRM, jejichž zdůvodnění a stanovení priorit je podloženo vizí města o potřebách v rámci vybraného tématu.
IPRM by měl obsahovat mimo jiné tyto informace:

· socioekonomická analýza a SWOT analýza města,

· zdůvodnění výběru daného tématu ve městě na základě výše zmíněných ukazatelů,

· popis tématu, 

· kvantifikace cílů; definování indikátorů,

· popis očekávaných výsledků,

· popis partnerů a jejich zapojení v přípravě a implementaci IPRM (užití principu partnerství),

· rozpočet a časový harmonogram (popis způsobu financování),

· popis administrativní kapacity a řízení IPRM,

· dopady IPRM na horizontální témata atd.,

· v příloze IPRM může být připojen seznam důležitých projektů spolufinancovaných z jiných operačních programů, tyto projekty nejsou funkčně součástí IPRM,

· popis opatření k dosažení stanovených cílů IPRM (indikativní seznam projektů).

HMP předloží IPRM Řídicímu orgánu OP PK, který jej zhodnotí a schválí nebo zamítne. Při hodnocení IPRM dbá ŘO OP PK zejména na: 

· kritéria stanovená výzvou,

· zdůvodnění výběru tématu, analýzu počáteční situace pro strategii implemetace IPRM,

· definovaný cíl, vybranou strategii, indikativní seznam akcí/projektů k dosažení vybraných cílů, rozpočet a časový harmonogram, předpokládané výsledky, respektování principu partnerství, dopad na horizontální témata, administrativní kapacitu, řízení IPRM, indikátory atd.,

· technickou kvalitu a vyzrálost navrhovaného IPRM.

Po schválení IPRM Řídicím orgánem OP PK provede HMP předvýběr nejvhodnějších projektů k dosažení stanovených cílů IPRM. Předvýběr dílčích projektů je v kompetenci HMP, které při respektování principů transparentnosti, rovných příležitostí a respektování principu partnerství nastaví postupy pro hodnocení a výběr projektů.

Projekty předvybrané HMP jsou předloženy ŘO OP PK, který je vyhodnotí. ŘO OP PK může zamítnout tyto projekty pouze na základě formálních/technických/kvalitativních nedostatků (např. nezpůsobilost, nedostatečný rozpočet).
Realizace IPRM 

V průběhu realizační fáze IPRM HMP pečlivě sleduje vývoj všech projektů a podává o tom zprávy ŘO OP PK. Dílčí projekty jsou realizovány nositelem projektu (HMP, MČ, NNO). ŘO OP PK monitoruje projekty zařazené do IPRM stejným způsobem, jako ostatní projekty podporované v rámci OP PK. 

Intervence v rámci IPRM budou respektovat legislativu ČR a ES (zvláště ve vztahu k zadávání veřejných zakázek, pravidlům veřejné podpory, pravidlům hospodářské soutěže, způsobilosti, atd.) a budou realizovány tak, aby bylo zajištěno efektivní využití strukturálních fondů EU, ochráněn veřejný zájem a aby bylo zabráněno nepřiměřeným ziskům.

Pro dosažení udržitelného rozvoje ve městě bude uplatňován integrovaný přístup. Plánování a rozhodování o investicích do městské výstavby na základě integrovaných plánů rozvoje města je v tomto ohledu zásadní. Nová iniciativa JESSICA je zaměřena na PPP nebo jiné městské projekty generující příjmy, které jsou zahrnuty v integrovaných plánech rozvoje města, s cílem dosáhnout pákového efektu a opětného použití zdrojů operačního programu investovaných do těchto projektů. V tomto kontextu a s ohledem na vývoj absorpční kapacity nechává ŘO OP PK otevřenou možnost případného zapojení iniciativy JESSICA s tím, že konkrétní forma zapojení iniciativy bude konzultována s MF a MMR.
II.2.1 OBLAST PODPORY 2.1

Revitalizace a ochrana území

Stručný popis

Na území Prahy se vyskytuje značný počet neudržovaných, poškozených a nevhodně využitých ploch. Zároveň roste tlak na výstavbu nových objektů v dosud nezastavěných územích, což není žádoucí zejména v přírodně nebo historicky cenných lokalitách a v jejich blízkosti. Předmětem oblasti podpory je proto regenerační činnost, která může zahrnovat území, jejichž budoucí využití není známo, avšak které představují aktuální ohrožení životního prostředí bránící hospodářskému rozvoji. Dále mohou být revitalizována území, jejichž budoucí využití (zejména pro aktivity vytvářející pracovní místa) je známo, ale není bezprostředně součástí podporovaných projektů. Podporovat lze také revitalizaci území, na nichž bude v rámci podporovaných projektů realizováno cílové prostorové a funkční využití (např. parkové úpravy, veřejné prostory s mobiliářem, veřejně přístupná sportoviště, vodní plochy a nádrže apod.). Pro transformaci a úplnou regeneraci těchto území je často nezbytné např. odstranění starých ekologických zátěží (zejména bývalých a nepovolených „živých“ skládek), doplnění potřebné infrastruktury šetrné k životnímu prostředí apod. Součástí oblasti podpory je regenerace veřejných prostranství v obytných územích, včetně sídlišť nebo sociálně problémových (rizikových) lokalit. Jejich bezpečnost lze zvýšit např. posílením veřejného osvětlení a instalací bezpečnostních kamerových systémů. Projekty by měly také řešit urbanistické, funkční a estetické nedostatky obytného parteru a v přímé návaznosti na to i zlepšení stavu zeleně, rozšíření zelených ploch a celkové posílení rekreačně-ekologického potenciálu prostředí. V rámci oblasti podpory 2.1 se počítá také s obnovou nevyužívaných, historicky cenných objektů a areálů, zejména pak těch, které jsou součástí revitalizovaného území a které byly dosud opomíjeny (např. z důvodu periferní polohy).

Aktivity jsou zaměřeny dále na posílení retenční schopnosti území, zlepšení odtokových poměrů a čistoty vody pomocí revitalizace vodních toků včetně revitalizace vodních nádrží a doprovodné městské zeleně. Nedostatky lze odstranit provedením úpravy koryt, vyčištěním a úpravou okolí vodních toků, výsadbou nových stromů a keřů, odbahněním nádrží spojeným s nutnou opravou objektů a hrází, zvětšením retenčních objemů zadržované vody.

Protipovodňová ochrana Vltavy a Berounky je realizovaná ze zdrojů Prahy. OP PK bude podporovat projekty řešící protipovodňovou ochranu území potenciálně zasažených povodněmi na menších vodních tocích (Rokytka, Botič nebo Šárecký potok). Podporována budou opatření malého rozsahu (doplňující významnější, již realizovanou protipovodňovou ochranu Prahy) s cílem dokončení kompletní protipovodňové ochrany Prahy.

V oblasti prevence nadměrného hluku z dopravy se počítá s realizací protihlukových zdí, valů a vysazováním pásů stromů, keřů a další doprovodné zeleně podél komunikací.
Některé intervence realizované zejména v okrajových částech Prahy mohou mít bezprostřední vliv také na sousední region NUTS II Střední Čechy. Na projektové úrovni budou takové intervence koordinovány s ŘO ROP Střední Čechy.

Podpora není určena pro novou výstavbu.


Globální cíl

Zkvalitnění životního prostředí a ochrana před přírodními riziky

Specifické cíle 

Revitalizovat opuštěné, poškozené nebo nevhodně využívané plochy typu „brownfields“, zvýšit jejich atraktivitu pro investory, občany i návštěvníky a posilovat tak jejich městotvornou funkci a ekonomický potenciál

Zlepšit kvalitu přírodního prostředí v revitalizovaných územích a jejich okolí

Revitalizovat veřejná prostranství v obytných územích, včetně sídlišť nebo jiných sociálně problémových lokalit (například s vysokou koncentrací kriminality); v rámci revitalizace ploch obnovovat i nevyužívané historicky cenné objekty, snížit tlak na výstavbu nových objektů v přírodně nebo historicky cenných lokalitách a v jejich blízkosti

Podpořit rozšiřování a obnovu ploch zeleně ve městě, včetně realizace prvků ÚSES a ochrany lokalit systému Natura 2000

Zlepšit vodní bilanci a kvalitu povrchových a podzemních vod

Protipovodňová ochrana území

Snížení hlukové zátěže

Podporované aktivity

Revitalizace ploch s ekologickou zátěží

Revitalizace ploch významných pro rozvoj města

Regenerace veřejných prostranství v obytných územích

Revitalizace poškozených a nevhodně využívaných zelených ploch (parky aj.)

Revitalizace nevhodně využívaných ploch omezujících budoucí rozvoj území

Obnova historicky cenných objektů a areálů

Revitalizace vodních toků a vodních nádrží včetně revitalizace doprovodné zeleně

Výstavba protihlukových zdí a protihlukových pásů zeleně

Doplňkové projekty malého rozsahu zabezpečující ochranu území ohrožených povodněmi

Typ operací

Operace v rámci této oblasti podpory budou řešeny formou individuálních projektů.

Typ financování:

01 Nevratná pomoc

Forma podpory a její výše

· finanční podpora bude poskytována formou dotace (nevratná přímá pomoc);

· struktura spolufinancování ze zdrojů ČR je možná z více veřejných zdrojů (státní rozpočet, rozpočet hl. m. Prahy);

· spolufinancování z ERDF může být max. 85 % celkových veřejných způsobilých výdajů;

· projekty, které nezakládají veřejnou podporu mohou být podpořeny až do výše 100 % celkových způsobilých výdajů projektu a to v případě, že je žadatelem HMP a organizace zřízená HMP; ostatní žadatelé mají povinnost zajistit spolufinancování min. ve výši 10 % celkových způsobilých výdajů projektu;

· u projektů, které splňují znaky veřejné podpory, budou aplikovány předpisy EU stanovující horní hranici financování takového projektu z veřejných zdrojů;

· výše podpory se v případě projektů vytvářejících příjmy vypočítá metodou finanční mezery.

Tabulka finančního rámce oblasti podpory 2.1

	
	Veřejné zdroje (Kč, EUR a podíl)

	
	Celkem
	EU
	ČR

	
	
	ERDF
	Celkem
	Státní rozpočet
	Rozpočet HMP

	Kč
	1 619 400 062,7
	1 376 490 053,43
	242 910 099,54
	121 455 004,77
	121 455 004,77

	EUR
	59 977 780,1
	50 981 113,09
	8 996 667,02
	4 498 333,51
	4 498 333,51

	%
	100 %
	85 %
	15 %
	7,5 %
	7,5 %


Použitý kurz: 27,0 CZK/EUR
Vazby na jiné oblasti podpory a operační programy
Rozhraní mezi OP PK a OP ŽP vymezeno především na základě významu projektů z regionálního a národního hlediska. Velké projekty z oblasti životního prostředí budou financované z FS v rámci prioritní osy 1 Zlepšování vodohospodářské infrastruktury a snižování rizika povodní OP ŽP. 

Koordinace a spolupráce bude vyžadována při realizaci projektů revitalizace a regenerace území regionu Střední Čechy podporovaných z OP ŽP nebo prioritní osy 3 Udržitelný rozvoj měst a venkovských sídel ROP územně navazujících na Prahu.
Kategorie pomoci ze strukturálních fondů

40 Obnovitelná energie: solární

43 Energetická účinnost, kogenerace, hospodaření s energií

Ostatní:

50 Sanace průmyslových areálů a kontaminované půdy

51 Podpora biodiverzity a ochrany přírody (včetně projektu Natura 2000)

53 Předcházení rizikům (včetně návrhu a provedení plánů a opatření na předcházení přírodním a technologickým rizikům a jejich řízení)

54 Jiná opatření na ochranu životního prostředí a předcházení rizikům

58 Ochrana a uchování kulturního dědictví

61 Integrované projekty pro obnovu měst a venkova

Indikátory a jejich kvantifikace

Tab. č. 10: Indikátory OBLASTI PODPORY 2.1 - Výsledky a výstupy

	Výsledky
	Kód indikátoru
	Odkaz nebo počáteční hodnota (2000-2006/2004-2005)
	Cílová hodnota (2013-2015)
	Zdroj

	Nárůst počtu osob navštěvujících revitalizovaná území - původně znehodnocené areály, veřejná prostranství, plochy zeleně, vodní plochy a nádrže (cílová hodnota bude zjišťována půl roku až 1 rok po revitalizaci)
	33.21.33
	100 %
	180 %
	MHMP, monitoring projektů, případně speciální průzkum

	Výstupy
	
	
	
	

	Plocha revitalizovaných území - původně znehodnocených areálů, veřejných prostranství, zeleně, vodních toků a nádrží atd.
	33.21.10
	5,68 km2 (tj. 100%)
	5,18 km2 (tj. 91,2%)
	UK Praha, monitoring projektů

	Plocha odstraněných starých ekologických zátěží
	24.01.00
	0
	10 ha
	UK Praha, monitoring projektů

	Počet zrekonstruovaných památkových objektů
	63.22.00
	0
	5
	MHMP, monitoring projektů

	Počet podporovaných projektů zaměřených na ochranná opatření
	26.01.00
	0
	5
	MHMP, monitoring projektů


Územní zaměření podpory
Region soudržnosti NUTS II Praha

Příjemci

Hlavní město Praha

Městské části hl. m. Prahy

Organizace zřízené a založené hl. m. Prahou a městskými částmi hl. m. Prahy

Nestátní neziskové organizace

Způsobilé výdaje

Minimální přípustná výše celkových způsobilých výdajů na jeden individuální projekt činí 1 mil. Kč. 

Výdaje jsou způsobilé pro příspěvek z fondů, jestliže byly skutečně uhrazeny od počátečního data stanoveného v příslušné výzvě k předkládání projektů do 31. 7. 2015.

Způsobilé výdaje pro všechny oblasti podpory jsou uvedeny v kapitole III.13.

Specifické způsobilé výdaje:

· terénní, povrchové a parkové úpravy ploch;

· likvidace skládek a starých ekologických zátěží;

· demolice (demontáž) budov a zařízení;

· výstavba a rekonstrukce obslužných komunikací včetně parkovacích ploch a chodníků sloužící obnovovaným plochám (resp. jejich následnému využití);

· venkovní technické vybavení regenerovaných ploch (veřejné osvětlení, rozvody závlahových systémů apod.);

· úprava ploch zeleně, výsadba (vzrostlých) stromů, zatravňování ploch;

· úpravy a revitalizace vodních toků;

· nákup pozemků (do 10 % celkových způsobilých výdajů projektu);

· vybudování odstavných a parkovacích stání (včetně předepsaného počtu stání pro vozidla zdravotně postižených osob);

· opatření pro zachování nebo zvýšení celkového podílu nezpevněných ploch z důvodu ochrany mikroklimatu a zpomalení odtoku přívalových dešťových vod;

· komplexní úpravy veřejného prostranství (zeleně, parků, vodních ploch, vodotečí);

· sanace stávajících a zřizování nových veřejně přístupných sportovišť a dětských hřišť (kromě výdajů na výstavbu a rekonstrukci obslužných objektů a související technické infrastruktury těchto objektů);

· technická zařízení pro zvýšení bezpečnosti ve městě, instalace bezpečnostních kamerových systémů;

· revitalizace ekologicky nebo stavebně poškozených historicky cenných objektů a areálů;

· realizace protihlukových opatření;

· oprava hrází;

· výstavba nových, doplnění stávajících protipovodňových opatření (včetně nákupu mobilního hrazení).
Časový rozvrh

7 let (2007 – 2013)

Předpokládané rozsahem významné projekty

Projekty této oblasti podpory s velkou pravděpodobností nepřekročí hranici 25 mil. € pro velké projekty v oblasti životního prostředí dle čl. 39 obecného nařízení.

II.2.2 OBLAST PODPORY 2.2

Úsporné a udržitelné využívání energií a přírodních zdrojů

Stručný popis

Předmětem oblasti podpory je podpora realizace energetických úspor zejména při provozu budov, využití odpadního tepla a obnovitelných zdrojů energie (s přihlédnutím k vhodnosti daného zdroje pro místní podmínky). Oblast podpory je určena projektům menšího rozsahu s lokálním či regionálním významem (cílem není výstavba nových velkých zařízení pro výrobu tepelné nebo elektrické energie, případně pro jejich kombinovanou výrobu). Jde o uplatnění reálných energetických úspor a současně možností doplňkového využití obnovitelných zdrojů energie sloužících pro ohřev teplé užitkové vody, přitápění či vytápění objektů, případně jako lokální záložní nebo přídavný zdroj elektrické energie apod. 

Náklady vynaložené na úsporu energií by měly být adekvátní dosažitelným úsporám, přičemž výchozí stav i očekávaný efekt musí být doloženy energetickým auditem. Typ, výkon a způsob instalace zařízení na využití obnovitelných zdrojů energie budou respektovat nejen energetický potenciál lokality, ale i její urbanisticko-architektonický charakter (včetně panoramatu), zejména v památkově a přírodně hodnotném území. Vzhledem ke klimatickým a fyzickogeografickým podmínkám Prahy bude primárně podporováno využití tepelných čerpadel, solárních systémů (zejména pro ohřev teplé užitkové vody, příp. pro vytápění), lokálně je možné podpořit také (znovu)využití vodní energie některých vodnatějších toků, případně využití energie z biomasy (v okrajových částech města) nebo uplatnění kogeneračních technologií (např. při spalování skládkového plynu apod.). 

Preference bude dána projektům, které budou prokazatelně mít výrazný ekologicko-energetický přínos bez významnějších negativních efektů. Celkově bude dána přednost projektům, které řeší problematiku úsporného a udržitelného využívání energií komplexně. Podporovány budou přitom jen projekty týkající ve stávajících veřejně přístupných objektů.

Podpora není určena pro novou výstavbu.

Globální cíl

Úsporné využívání energetických zdrojů

Specifické cíle 

Snížit energetickou a materiálovou náročnost provozu města

Zvýšit využívání obnovitelných (ekologicky příznivějších) zdrojů energie, zejména ve snaze redukovat znečištění ovzduší a ušetřit primární zdroje energie i surovin

Omezit závislost chodu města na vnějších dodávkách energií

Podporované aktivity

Realizace energetických úspor v kombinaci s využitím obnovitelných zdrojů energie 

Snížení energetické náročnosti provozu města

Realizace využití obnovitelných zdrojů energie

Typ operací

Operace v rámci této oblasti podpory budou řešeny formou individuálních projektů.

Typ financování:

01 Nevratná pomoc

Forma podpory a její výše

· finanční podpora bude poskytována formou dotace (nevratná přímá pomoc);

· struktura spolufinancování ze zdrojů ČR je možná z více veřejných zdrojů (státní rozpočet, rozpočet hl. m. Prahy);

· spolufinancování z ERDF může být max. 85 % celkových veřejných způsobilých výdajů;

· projekty, které nezakládají veřejnou podporu mohou být podpořeny až do výše 100 % celkových způsobilých výdajů projektu a to v případě, že je žadatelem HMP a organizace zřízená HMP; ostatní žadatelé mají povinnost zajistit spolufinancování min. ve výši 10 % celkových způsobilých výdajů projektu;

· u projektů, které splňují znaky veřejné podpory, budou aplikovány předpisy EU stanovující horní hranici financování takového projektu z veřejných zdrojů;
· výše podpory se v případě projektů vytvářejících příjmy vypočítá metodou finanční mezery.
Tabulka finančního rámce oblasti podpory 2.2
	
	Veřejné zdroje (Kč, EUR a podíl)

	
	Celkem
	EU
	ČR

	
	
	ERDF
	Celkem
	Státní rozpočet
	Rozpočet HMP

	Kč
	246 268 212,3
	209 327 980,59
	36 940 231,98
	18 470 115,99
	18 470 115,99

	EUR
	9 121 044,9
	7 752 888,17
	1 368 156,74
	684 078,37
	684 078,37

	%
	100 %
	85 %
	15 %
	7,5 %
	7,5 %


Použitý kurz: 27,0 CZK/EUR

Vazby na jiné oblasti podpory a operační programy
V rámci cíle Konvergence je tato oblast podporována prioritní osou 3 a 4 OP ŽP. Předpokládá se koordinace s OP ŽP především v poskytování informací veřejnosti a mezi ŘO navzájem.

Kategorie pomoci ze strukturálních fondů

39 Obnovitelná energie: vítr

40 Obnovitelná energie: solární

41 Obnovitelná energie: biomasa

42 Obnovitelná energie: hydroelektrická, geotermální a další

43 Energetická účinnost, kogenerace, hospodaření s energií

Indikátory a jejich kvantifikace

Tab. č. 11: Indikátory OBLASTI PODPORY 2.2 - Výsledky a výstupy

	Výsledky
	Kód indikátoru
	Odkaz nebo počáteční hodnota (2000-2006/ 2004-2005)
	Cílová hodnota (2013-2015)
	Zdroj

	Úspory energie v důsledku realizace podporovaných projektů 
	36.40.00
	100 %
	75 %
	energetické audity projektů

	Výstupy
	
	
	
	

	Počet projektů pro výrobu energie z obnovitelných zdrojů
	36.01.00
	0
	5
	monitoring projektů

	Počet podporovaných projektů zaměřených na úsporu energie
	36.30.00
	0
	5
	monitoring projektů

	Zvýšení kapacit na výrobu energie z obnovitelných zdrojů 
	01.14.05
	0
	0,6 MW
	MHMP, monitoring projektů


Územní zaměření podpory

Region soudržnosti NUTS II Praha

Příjemci

Hlavní město Praha

Městské části hl. m. Prahy

Organizace zřízené a založené hl. m. Prahou a městskými částmi hl. m. Prahy

Nestátní neziskové organizace

Způsobilé výdaje

Minimální přípustná výše celkových způsobilých výdajů na jeden individuální projekt činí 1 mil. Kč. Maximální přípustná výše celkových způsobilých výdajů na jeden individuální projekt činí 50 mil. Kč.
Výdaje jsou způsobilé pro příspěvek z fondů, jestliže byly skutečně uhrazeny od počátečního data stanoveného v příslušné výzvě k předkládání projektů do 31. 7. 2015.

Způsobilé výdaje pro všechny oblasti podpory jsou uvedeny v kapitole III.13.
Specifické způsobilé výdaje:
· nákup či modernizace tepelných čerpadel, solárních systémů či kogeneračních technologií;

· výstavba či modernizace zařízení využívajících vodní energii;

· celková navazující rekonstrukce stávajících objektů spojená s instalací zařízení využívající OZE;

· zateplování objektů současně s přechodem na systém ekologického vytápění;

· výdaje na energetický audit.
Časový rozvrh

7 let (2007 – 2013)

Předpokládané rozsahem významné projekty

Projekty této oblasti podpory s velkou pravděpodobností nepřekročí hranici 25 mil. € pro velké projekty v oblasti životního prostředí dle čl. 39 obecného nařízení
II.3 Prioritní osa 3 - Inovace a podnikání

Úvod

Prioritní osa 3 a její obsah byly navrženy především na základě prioritní osy NRP „Posilování konkurenceschopnosti české ekonomiky“, která byla následně promítnuta do strategického cíle Konkurenceschopná česká ekonomika NSRR ČR 2007-2013. Prioritní osa 3 respektuje také nezbytné vazby na ostatní prioritní osy, resp. strategické cíle obou uvedených národních dokumentů.

Podpora poskytnutá z ERDF se opírá o ustanovení čl. 5 nařízení EP a Rady (ES) č. 1080/2006 o ERDF, uvádějící tři priority tohoto fondu, z nichž jednu představují inovace a znalostní ekonomika. Konkrétně jde o podporu vytváření a posilování účinných regionálních inovačních systémů schopných snížit technologickou zaostalost, s přihlédnutím k místním potřebám, zejména zvyšování regionálních kapacit pro výzkum, technologický rozvoj a inovace a stimulace inovace a podnikavosti. Obsah prioritní osy 3 směřuje výrazně k naplnění závěrů aktualizované Lisabonské strategie (Evropská rada, 2. 2. 2005 (COM (2005)24)).

Výchozí stav

Rozvoj inovací a podnikání je v současné době klíčovým předpokladem ekonomického rozvoje země. V souladu s touto skutečností v uplynulých letech postupně narůstala podpora věnovaná této oblasti národní veřejnou správou a EU. I přes významnou roli Prahy v oblasti inovací a podnikání dostupné analýzy i nadále potvrzují některé nedostatky v naplňování její úlohy při rozvoji znalostní ekonomiky celého státu.

Rozsáhlé pražské kapacity výzkumné a vývojové základny nejsou dostatečně propojeny navzájem a se vzdělávacími institucemi a podniky. Rozvoj spolupráce formou sítí a klastrů se rozbíhá jen velmi pomalu, zčásti i vinou ne zcela vhodných legislativních, organizačních a jiných podmínek. Také oborové zaměření výzkumu a vývoje odpovídá jen zčásti aktuálním trendům vyspělých států, nedostatečná zůstává orientace na výzkum za účelem vytváření praktických inovačních aplikací a málo rozvinuté jsou dovednosti výzkumné sféry při komerčním uplatnění jejích výsledků.

Chybí infrastruktura pro vznik nových podniků ve formě podnikatelských inkubátorů a inovačních center, kde by se mohly soustředit také spin-off firmy v počátečním stádiu své existence. Zvláštní pozornost bude věnována využití inovačních schopností MSP a řešením podporujícím rozhodující aspekty dlouhodobě udržitelného rozvoje. V oblasti podpory podnikání Praze stále schází rozvojová agentura, která by soustředila kapacity města vyčleněné na stimulaci rozvoje podnikání a poskytování vhodných služeb podnikatelům. Rovněž podnikatelské asociace, hospodářské komory a jiné profesní reprezentace plní jen zčásti informační a koordinační funkci uvnitř podnikatelské sféry, jejich podíl na regionální programovací činnosti a zvyšování kvality zaměstnanosti je nedostatečný.

I když je situace na pražském trhu práce nadprůměrně příznivá, musí podnikatelský sektor převzít významnější roli při řešení některých jeho problémových segmentů. Proto součástí aktivit řešených prioritní osou 3 budou i takové, které vytvářejí vhodné podnikatelské podmínky pro subjekty zajišťující pracovní příležitosti skupinám osob s obtížným uplatněním na pracovním trhu (např. handicapovaní, osoby v předdůchodovém věku, rodiče pečující o malé děti). Půjde především o začínající podnikatele nebo firmy zaměstnávající osoby se změněnou pracovní schopností. Podporovány budou rovněž aktivity podporující podnikání v oblasti vývoje ICT a aplikací.

Podpora inovací a podnikání je zakotvena také ve významných dokumentech schválených Vládou ČR, v Národní inovační politice ČR, Strategii hospodářského růstu ČR a Strategii udržitelného rozvoje ČR.

Cíl prioritní osy 3

Prioritní osa 3 bude naplňovat třetí specifický cíl programu:

· zvýšení konkurenceschopnosti Prahy rozvojem a efektivním využitím jejího inovačního potenciálu.

Naplnění tohoto cíle upevní pozici regionu jako pólu rozvoje a centra ekonomiky celého státu.

Strategie prioritní osy 3

Cíl prioritní osy 3 bude realizován prostřednictvím tří oblastí podpory:

· Oblast podpory 3.1 Rozvoj inovačního prostředí a partnerství mezi základnou výzkumu a vývoje a praxí, zaměřené na rozvoj inovačního prostředí, inovačních aktivit a partnerství mezi výzkumnou a vývojovou základnou a podniky

· Oblast podpory 3.2 Podpora příznivého podnikatelského prostředí, zaměřené na podporu prostředí pro podnikání a podnikatelské aktivity

· Oblast podpory 3.3 Rozvoj malých a středních podniků, zaměřený přímo na podporu malých a středních podniků

V rámci prioritní osy nelze uplatnit křížové financování částí projektů, které jsou v souladu s prioritními osami OP PA. 

Indikátory a jejich kvantifikace
Tab. č. 12: Indikátory prioritní osy 3 - Výsledky a výstupy

	Výsledky
	Kód indikátoru
	Odkaz nebo počáteční hodnota (2000-2006/2004-2005)
	Cílová hodnota (2013-2015)
	Zdroj

	Počet vytvořených pracovních míst ve výzkumu a vývoji (po dobu pěti let od zahájení realizace projektu)
	11.03.00
	19889 / 0
	19 999 / nárůst o 110
	MHMP, monitoring projektů

	Přírůstek tržeb za prodej vlastních výrobků a služeb podpořených MSP
	38.21.11
	100 %
	120 %
	MHMP, monitoring projektů

	Počet podpořených nově založených MSP
	38.02.00
	0
	20
	MHMP, monitoring projektů

	Vynálezy a udělené patenty – počet přihlášek
	13.01.00
	0
	3
	MHMP, monitoring projektů

	Výstupy
	
	
	
	

	Počet nových nebo modernizovaných kapacit pro výzkum a vývoj 
	11.05.15
	0
	7
	MHMP, monitoring projektů

	Provozní plocha nových nebo modernizovaných kapacit

a) pro výzkum a vývoj

b) ostatní
	11.05.11
	0
0
	2 500 m2
7 000 m2
	MHMP, monitoring projektů

	Počet projektů na kooperaci mezi podniky a výzkumnými institucemi
	11.02.00


	0
	25
	MHMP, monitoring projektů

	Počet projektů na podporu MSP

z toho počet projektů v oblasti ICT
	38.01.00

38.01.01


	0

0
	100

15
	MHMP, monitoring projektů




II.3.1 OBLAST PODPORY 3.1

Rozvoj inovačního prostředí a partnerství mezi základnou výzkumu a vývoje a praxí

Stručný popis

Podpora rozvoje inovační infrastruktury a partnerství mezi jejími složkami je předpokladem udržitelného ekonomického rozvoje města a růstu výkonnosti a konkurenceschopnosti hospodářských subjektů v Praze sídlících.

Oblast podpory se zaměří na projekty rozvíjející inovační infrastrukturu, tj. vědecké parky, inkubátory, inovační centra, centra excelence apod., která umožní využívat potenciál výzkumu a vývoje soustředěný na území města. Důležitá jsou také poradenská a informační centra pro inovace a transfer technologií. Aktivity budou sledovat i nejvhodnější formy plnění úlohy Prahy jako zdroje růstu kvality inovačních schopností celého státu.

Vzhledem ke stále nedostatečnému propojení výzkumné základny s praxí bude předmětem podpory vytváření partnerských vazeb a klastrů mezi výzkumnými ústavy, Akademií věd ČR, vysokými školami a podniky, umožňujících efektivně využít inovační infrastrukturu. Dalším prvkem bude podpora výzkumu a vývoje směřujícího k praktickým aplikacím, případně dodavatelského výzkumu pro malé a střední podniky. Z hlediska synergických efektů bude současně sledována inovační infrastruktura vážící se na jiné oblasti podpory tohoto programu. Všechny podpořené projekty musí být šetrné k životnímu prostředí a v souladu s principem rovných příležitostí. 

Globální cíl

Rozvinutí inovačního potenciálu města

Specifické cíle 

Zdokonalit inovační infrastrukturu na území města, umožňující vyšší využití potenciálu výzkumu a vývoje

Posílit spolupráci mezi základnou výzkumu a vývoje a ostatními (uživatelskými) subjekty na území města

Zlepšení praktické aplikace výzkumu a vývoje v přímě vazbě na MSP 

Přispět k realizaci BRIS

Podporované aktivity

Vznik nových a rozvoj stávajících inovačních jednotek s přímou účastí organizací výzkumu a vývoje, rozvoj infrastruktury pro VaV (technologické a vědecké parky, podnikatelské inkubátory, centra excelence, inovační centra a poradenská střediska zaměřená na informace z oblasti výzkumu a vývoje)

Pořízení / modernizace přístrojového a laboratorního vybavení pro výzkum, vývoj, inovace

Klastry založené na spolupráci členských organizací ve více oblastech – např. společný nákup a využívání testovacích, měřících a laboratorních zařízení, společné workshopy (s cílem postupného zavádění inovací ve výrobcích, službách a firemních procesech dosažených na základě zlepšování vzájemných vazeb mezi firmami, terciární sférou a výzkumnými institucemi)

Vytváření sítí organizací vědy a výzkumu, podnikatelských firem a dalších subjektů (neziskový a veřejný sektor); společné projekty realizované v těchto sítích s významným inovačním charakterem

Rozvoj informačních, poradenských a výzkumných center a vzdělávacích aktivit zaměřených na informace z oblasti výzkumu a vývoje, nové technologie, jejich výzkum a transfer

Podpora vzniku spin-off firem v progresivních odvětvích

Činnosti MSP v oblasti výzkumu, vývoje a inovací; rozvoj výzkumných kapacit MSP
Typ operací

Operace v rámci této oblasti podpory budou řešeny formou individuálních projektů.

Typ financování:

01 Nevratná pomoc

Forma podpory a její výše

· finanční podpora bude poskytována formou dotace (nevratná přímá pomoc);

· struktura spolufinancování ze zdrojů ČR je možná z více veřejných zdrojů (státní rozpočet, rozpočet hl. m. Prahy);

· spolufinancování z ERDF může být max. 85 % celkových veřejných způsobilých výdajů;

· žadatelé mají povinnost zajistit spolufinancování min. ve výši 10 % celkových způsobilých výdajů projektu;

· u projektů, které splňují znaky veřejné podpory, budou aplikovány předpisy EU stanovující horní hranici financování takového projektu z veřejných zdrojů;

· výše podpory se v případě projektů vytvářejících příjmy vypočítá metodou finanční mezery.

S ohledem na vývoj absorpční kapacity nechává OP PK otevřenou možnost zapojení iniciativy Regiony pro ekonomickou změnu. Konkrétní forma zapojení bude konzultována s EK, MMR a MF.

S ohledem na vývoj absorbční kapacity nechává OP PK otevřenou možnost zapojení Aide Mémoire. Konkrétní forma zapojení iniciativy bude konzultována s EK, MF a MMR.

Tabulka finančního rámce oblasti podpory 3.1
	
	Veřejné zdroje (Kč, EUR a podíl)

	
	Celkem
	EU
	ČR

	
	
	ERDF
	Celkem
	Státní rozpočet
	Rozpočet HMP

	Kč
	1 694 101 420,35
	1 439 986 207,5
	254 115 213,12
	127 057 606,56
	127 057 606,56

	EUR
	62 744 497,05
	53 332 822,5
	9 411 674,56
	4 705 837,28
	4 705 837,28

	%
	100 %
	85 %
	15 %
	7,5 %
	7,5 %


Použitý kurz: 27,00 CZK/EUR

Vazby na jiné oblasti podpory a operační programy
Aktivity realizované v rámci této oblasti podpory se dotýkají v podstatě všech ostatních oblastí podpory v rámci OP PK. Těsná vazba existuje především mezi oblastí podpory 3.1 a oblastmi podpory 3.2 a 3.3.

V oblasti vzdělávání a VaV je rozhraní mezi OP PK a OP LZZ vymezeno především podle typu intervencí. Podpora v rámci OP PK, financovaného z ERDF, se zaměřuje na tvrdé investice, tj. podpora obnovy fyzické infrastruktury, OP LZZ financovaný z ESF na „měkké“ projekty zaměřené na rozšiřování kvalifikace a vzdělávání obyvatel.
Z jiných operačních programů se předpokládají navazující neinvestiční projekty financované v rámci prioritní osy 1 a 2 OP PA. 

Kromě výše uvedených operačních programů je OP PK územně komplementární také s OP VaVpI a OP PI. Vzhledem k rozdílům v socio-ekonomické situaci Prahy a ostatních NUTS II regionů v ČR je podpora těchto typů projektů v Praze méně intenzivní.

Kategorie pomoci ze strukturálních fondů

01 Činnost v oblasti výzkumu a technologického rozvoje ve výzkumných střediscích

02 Infrastruktura pro výzkum a technologický rozvoj (včetně zařízení, nástrojů a vysokorychlostních počítačových sítí propojujících výzkumná střediska) a odborná střediska pro specifické technologie

03 Přenos technologií a zdokonalení sítí spolupráce mezi malými a středními podniky navzájem a mezi malými a středními podniky a dalšími podniky a univerzitami, institucemi postsekundárního vzdělávání všech druhů, regionálními orgány, výzkumnými středisky a vědeckými a technologickými středisky (vědecké a technologické parky, technická střediska atd.)

04 Pomoc pro výzkum a technologický rozvoj, zejména v malých a středních podnicích (včetně přístupu ke službám v oblasti výzkumu a technologického rozvoje ve výzkumných střediscích)

07 Investice do podniků přímo spojených s výzkumem a inovacemi (inovační technologie, zakládání nových podniků univerzitami, existující střediska výzkumu a technologického rozvoje atd.)

09 Ostatní opatření stimulující výzkum, inovace a podnikavost v malých a středních podnicích

74 Rozvoj lidského potenciálu v oblasti výzkumu a inovací, především prostřednictvím postgraduálního studia a odborné přípravy výzkumných pracovníků a spolupráce v rámci sítí mezi univerzitami, výzkumnými středisky a podniky

Indikátory a jejich kvantifikace

Tab. č. 13: Indikátory OBLASTI PODPORY 3.1 - Výsledky a výstupy

	Výsledky
	Kód indikátoru
	Odkaz nebo počáteční hodnota (2000-2006/2004-2005)
	Cílová hodnota (2013-2015)
	Zdroj

	Počet vytvořených pracovních míst ve výzkumu a vývoji (po dobu pěti let od zahájení realizace projektu)
	11.03.00
	19 889/0
	19 999/nárůst o 110
	MHMP, monitoring projektů

	Počet podpořených nově založených MSP
	38.02.00
	0
	20
	MHMP, monitoring projektů

	Vynálezy a udělené patenty – počet přihlášek
	13.01.00
	0
	3
	MHMP, monitoring projektů

	Výstupy
	
	
	
	

	Počet nových nebo modernizovaných kapacit pro výzkum a vývoj 
	11.05.15
	0
	7
	MHMP, monitoring projektů

	Provozní plocha nových nebo modernizovaných kapacit

a) pro výzkum a vývoj

b) ostatní
	11.05.11
	0

0
	2 500 m2

7 000 m2
	MHMP, monitoring projektů

	Počet projektů na kooperaci mezi podniky a výzkumnými institucemi
	11.02.00


	0
	25
	MHMP, monitoring projektů


Územní zaměření podpory

Region soudržnosti NUTS II Praha

Příjemci

Organizace výzkumu a vývoje (vysoké školy, Akademie věd ČR, výzkumné ústavy apod.)

Podnikatelské subjekty (zejména malé a střední podniky)

Nestátní neziskové organizace

Profesní a zájmová sdružení (podnikatelská sdružení, hospodářské komory apod.)

Způsobilé výdaje

Minimální přípustná výše celkových způsobilých výdajů na jeden individuální projekt činí 1 mil. Kč. 

Výdaje jsou způsobilé pro příspěvek z fondů, jestliže byly skutečně uhrazeny od počátečního data stanoveného v příslušné výzvě k předkládání projektů do 31. 7. 2015.

Způsobilé výdaje pro všechny oblasti podpory jsou uvedeny v kapitole III.13.
Specifické způsobilé výdaje:
· výstavba, rekonstrukce a modernizace objektů (vč. nezbytných demolic, technické infrastruktury, technického zařízení budov a ploch, odstranění staré ekologické zátěže);

· terénní, povrchové a parkové úpravy bezprostředního okolí staveb a novostaveb;

· výstavba a rekonstrukce obslužné komunikace, včetně parkovacích ploch sloužící obnovovanému objektu nebo novostavbě;

· nákup a instalace technologií;

· nákup a nájem nemovitého majetku (v případě nákupu pozemků do 10 % celkových způsobilých výdajů projektu);

· nákup a nájem strojů a zařízení, pořízení přístrojového a laboratorního  vybavení pro výzkum, vývoj a inovace; 

· pořízení informačních a komunikačních technologií, HW a SW, náklady na připojení k internetu; tvorba webových stránek; 

· pořízení nehmotného majetku souvisejícího s realizací projektu (např.: know-how, patenty, licence).
Časový rozvrh

7 let (2007 – 2013)

Předpokládané rozsahem významné projekty

Projekty této oblasti podpory s velkou pravděpodobností nepřekročí hranici 50 mil. € pro velké projekty dle čl. 39 obecného nařízení. 

II.3.2 OBLAST PODPORY 3.2

Podpora příznivého podnikatelského prostředí

Stručný popis

Podpora podnikatelského prostředí bude sledovat zvýšení a udržení přitažlivosti Prahy pro nové a stávající podnikatele. Nezbytnou součástí bude vznik a zlepšení služeb pro podnikání, aplikace cílených forem poradenství, vzdělávání a marketingu.

Obsahem oblasti podpory je posílení základních faktorů růstu výkonnosti a jejich efektivity, kam patří zejména podpora aktivit zaměřených na rozvoj inovačních schopností existujících podniků, vytvoření podnikatelského prostředí pro podporu MSP v oblasti vývoje ICT a zakládání technologicky orientovaných firem, zlepšování podnikatelské infrastruktury, podpora transferu výsledků výzkumu a vývoje do praxe, efektivnější využití podmínek pro cestovní ruch, zvyšování kvality vzdělávacích procesů v přímé vazbě na znalostní ekonomiku a řešení problémů zaměstnávání některých skupin obyvatel města.

Součástí aktivit budou i takové, které vytvářejí vhodné podnikatelské podmínky pro subjekty zajišťující pracovní příležitosti skupinám osob s obtížným uplatněním na pracovním trhu (např. handicapovaní, rodiče pečující o malé děti).

Podporována bude stimulace nových forem spolupráce firem, městské správy, podnikatelských sdružení, neziskového sektoru, výzkumných a dalších institucí. Zejména se to bude týkat klastrů a jiných progresivních organizačních struktur zajišťujících nové informační, komunikační a koordinační metody při přenosu know-how, vytváření systémů nabídky a poptávky pro inovační aktivity, šíření znalostí dobré praxe, racionálního využití území města apod.

Všechny podpořené projekty musí být šetrné k životnímu prostředí a musí být v souladu s principem rovných příležitostí.

ŘO bude dále usilovat o maximální možnou harmonizaci s podmínkami aplikovanými na podporu MSP v rámci příslušných operačních programů v cíli EU Konvergence.

Globální cíl

Podpora vytváření komplexu podmínek podnikatelského prostředí, které umožní vznik nových a rozvoj stávajících firem a podniků 
Specifické cíle 

Dlouhodobě stabilizovat a dále zlepšovat atraktivní podnikatelské prostředí města

Zlepšit a rozšířit nabídku služeb pro podporu podnikání 

Realizovat takové formy a nástroje podpory, které povedou ke zvýšení celkové konkurenceschopnosti i řešení specifických problémů pražské ekonomické základny a k zajištění jejího podílu na růstu úrovně znalostní ekonomiky státu

Podporované aktivity

Rozvoj informačních, poradenských a vzdělávacích center a dalších aktivit zaměřených na podporu podnikání, zejm. v oblasti inovačních procesů, transferu technologií apod. (např. BIC, centra pro transfer technologií);

Rozvoj služeb zaměřených na podporu vyhledávání vhodných komerčně využitelných výstupů VaV;

Vytváření sítí zaměřených na podporu podnikání (realizované neziskovým a veřejným sektorem);

Poradenství a další aktivity v oblasti vzniku a ochrany práv duševního/průmyslového vlastnictví;

Kapacity nových pracovních příležitostí pro znevýhodněné osoby na trhu práce (jako doprovodný efekt);

Rozvoj nových informačních a komunikačních služeb v oblasti cestovního ruchu;

(Nekomerční) aktivity podporující ochranu a zachování kulturního dědictví.

Typ operací

Operace v rámci této oblasti podpory budou řešeny formou individuálních projektů.

Typy financování:

01 Nevratná pomoc

Forma podpory a její výše

· finanční podpora bude poskytována formou dotace (nevratná přímá pomoc);

· struktura spolufinancování ze zdrojů ČR je možná z více veřejných zdrojů (státní rozpočet, rozpočet hl. m. Prahy);

· spolufinancování z ERDF může být max. 85 % celkových veřejných způsobilých výdajů;

· projekty, které nezakládají veřejnou podporu mohou být podpořeny až do výše 100 % celkových způsobilých výdajů projektu a to v případě, že je žadatelem HMP a organizace zřízená HMP; ostatní žadatelé mají povinnost zajistit spolufinancování min. ve výši 10 % celkových způsobilých výdajů projektu;

· u projektů, které splňují znaky veřejné podpory, budou aplikovány předpisy EU stanovující horní hranici financování takového projektu z veřejných zdrojů;

· výše podpory se v případě projektů vytvářejících příjmy vypočítá metodou finanční mezery.

Tabulka finančního rámce oblasti podpory 3.2
	
	Veřejné zdroje (Kč, EUR a podíl)

	
	Celkem
	EU
	ČR

	
	
	ERDF
	Celkem
	Státní rozpočet
	Rozpočet HMP

	Kč
	320 745 689,73
	272 633 836,23
	48 111 853,5
	24 055 926,75
	24 055 926,75

	EUR
	11 879 469,99
	10 097 549,49
	1 781 920,5
	890 960,25
	890 960,25

	%
	100 %
	85 %
	15 %
	7,5 %
	7,5 %


Použitý kurz: 27,0 CZK/EUR

Vazby na jiné oblasti podpory a operační programy
Aktivity realizované v rámci této oblasti podpory se dotýkají v podstatě všech ostatních oblastí podpory v rámci OP PK. Těsná vazba existuje především s oblastmi podpory 3.1 a 3.3.

V oblasti vzdělávání a rozvoje podnikání je rozhraní mezi OP PK a OP LZZ vymezeno především podle typu intervencí. Podpora v rámci OP PK, financovaného z ERDF, se zaměřuje na tvrdé investice, tj. podpora obnovy fyzické infrastruktury, OP LZZ financovaný z ESF na „měkké“ projekty zaměřené na rozšiřování kvalifikace a vzdělávání obyvatel.
Z jiných operačních programů lze předpokládat navazující neinvestiční projekty financované v rámci prioritní osy 1 a 2 OP PA. 

Kromě výše uvedených operačních programů je OP PK územně komplementární také s OP PI. 

Kategorie pomoci ze strukturálních fondů

03 Přenos technologií a zdokonalení sítí spolupráce mezi MSP navzájem a mezi MSP a dalšími podniky a univerzitami, institucemi postsekundárního vzdělávání všech druhů, regionálními orgány, výzkumnými středisky a vědeckými a technologickými středisky (vědecké a technologické parky, technická střediska atd.)

05 Pokročilé podpůrné služby pro podniky a skupiny podniků

08 Ostatní investice do firem

15 Ostatní opatření na zlepšení přístupu malých a středních podniků k informačním a komunikačním technologiím a na zlepšení jejich využívání těmito podniky

57 Jiná podpora zlepšení služeb cestovního ruchu

58 Ochrana a zachování kulturního dědictví

71 Cesty k integraci a znovuzapojení znevýhodněných osob na trh práce; boj proti diskriminaci v přístupu na trh práce a v profesním postupu a podpora kladného přístupu k rozmanitosti v zaměstnání

72 Navrhování, zavádění a provádění reforem systémů vzdělávání a odborné přípravy s cílem rozvíjet zaměstnanost, zvyšování významu základního a odborného vzdělávání a odborné přípravy na trhu práce a neustálé zlepšování dovedností vzdělávacích pracovníků s ohledem na inovace a znalostní ekonomiku

80 Podpora partnerství, paktů a iniciativ prostřednictvím vytváření sítí důležitých zúčastněných stran

Indikátory a jejich kvantifikace

Tab. č. 14: Indikátory OBLASTI PODPORY 3.2 - Výsledky a výstupy

	Výsledky
	Kód indikátoru
	 Odkaz nebo počáteční hodnota (2000-2006/2004-2005)
	Cílová hodnota (2013 – 2015)
	Zdroj

	
	
	
	
	

	Výstupy
	
	
	
	

	Provozní plocha nových nebo modernizovaných kapacit

a) pro výzkum a vývoj

b) ostatní
	11.05.11
	0
0
	2 500 m2
7 000 m2
	MHMP, monitoring projektů

	Počet projektů na podporu MSP

z toho počet projektů v oblasti ICT
	38.01.00

38.01.01


	0

0
	100

15
	MHMP, monitoring projektů




Územní zaměření podpory

Region soudržnosti NUTS II Praha

Příjemci

Hlavní město Praha

Městské části hl. m. Prahy

Organizace zřízené a založené hl. m. Prahou a městskými částmi hl. m. Prahy

Nestátní neziskové organizace

Profesní a zájmová sdružení (podnikatelská sdružení, hospodářské komory apod.)
Způsobilé výdaje

Minimální přípustná výše celkových způsobilých výdajů na jeden individuální projekt činí 0,5 mil. Kč. 

Výdaje jsou způsobilé pro příspěvek z fondů, jestliže byly skutečně uhrazeny od počátečního data stanoveného v příslušné výzvě k předkládání projektů do 31. 7. 2015.
Způsobilé výdaje pro všechny oblasti podpory jsou uvedeny v kapitole III.13.
Specifické způsobilé výdaje:

· výstavba, rekonstrukce a modernizace objektů (vč. nezbytných demolic, technické infrastruktury, technického zařízení budov a ploch, odstranění staré ekologické zátěže);

· obnova a rekonstrukce vybraných památek a památkových objektů bezprostředně sloužících turistice;

· nákup a nájem strojů a zařízení;

· zřízení informačních, poradenských a vzdělávacích center na podporu podnikání;

· terénní, povrchové a parkové úpravy bezprostředního okolí staveb a novostaveb;

· výstavba a rekonstrukce obslužné komunikace, včetně parkovacích ploch sloužící obnovovanému objektu nebo novostavbě;

· pořízení dlouhodobého hmotného majetku - budov, staveb, strojů a zařízení;

· nákup a nájem nemovitého majetku (v případě nákupu pozemků do 10 % celkových způsobilých výdajů projektu);

· nákup a instalace technologií;

· pořízení informačních a komunikačních technologií, HW a SW, náklady na připojení k internetu; tvorba webových stránek; nákup informačního systému;

· pořízení nehmotného majetku souvisejícího s realizací projektu (např.: know-how, patenty, licence).

Časový rozvrh

7 let (2007 – 2013)

Předpokládané rozsahem významné projekty

Projekty této oblasti podpory s velkou pravděpodobností nepřekročí hranici 50 mil. € pro velké projekty dle čl. 39 obecného nařízení.

II.3.3 OBLAST PODPORY 3.3

Rozvoj malých a středních podniků

Stručný popis

Kvalita ekonomické základny a podmínky jejího budoucího rozvoje jsou základním pilířem konkurenceschopnosti města. Podpora rozvoje MSP bude sledovat udržení přitažlivosti Prahy pro nové investory a podnikatele i významné změny v již existujících firmách, především v oblasti MSP.

Obsahem oblasti podpory je posílení především transferu výsledků výzkumu a vývoje do praxe, rozvoj inovačních schopností existujících podniků, podpora rozvoje MSP v oblasti vývoje ICT a technologicky orientovaných firem.

Součástí aktivit budou i takové, které vytvářejí vhodné podnikatelské podmínky pro subjekty zajišťující pracovní příležitosti skupinám osob s obtížným uplatněním na pracovním trhu (např. handicapovaní, rodiče pečující o malé děti).

Všechny podpořené projekty musí být šetrné k životnímu prostředí a musí být v souladu s principem rovných příležitostí. Základním hlediskem výběru projektů bude také soulad s principy udržitelného rozvoje, především zaměření na snižování energetické náročnosti.

ŘO bude usilovat o maximální možnou harmonizaci s podmínkami aplikovanými na podporu MSP v rámci příslušných operačních programů v cíli EU Konvergence.

Globální cíl

Přímá podpora rozvoje MSP

Specifické cíle 

Dlouhodobě stabilizovat a dále zlepšovat atraktivní podnikatelské prostředí města

Realizovat takové formy a nástroje podpory, které povedou ke zvýšení celkové konkurenceschopnosti i řešení specifických problémů pražské ekonomické základny a k zajištění jejího podílu na růstu úrovně znalostní ekonomiky státu
Zvýšit atraktivnost podnikání v oblasti zejména vývoje ICT, zpracovatelského průmyslu, stavebnictví, zdravotnictví a sociální péče, kulturní, umělecké a cestovního ruchu.

Zlepšení dostupnosti informačních a telekomunikačních služeb, podpora rozvoje sítí vysokorychlostního připojení domácností a MSP
Podporované činnosti dle klasifikace ekonomických činností (CZ – NACE)
: 
10,11,13 – 18, 20-33
Zpracovatelský průmysl (vyjma 11.01, 20.51,  25.4, 30.3, 30.4)

37


Činnosti související s odpadními vodami 

38


Shromažďování, sběr a odstraňování odpadů, úprava odpadů k dalšímu 

využití

39


Sanace a jiné činnosti související s odpady


43


Specializované stavební činnosti

55 – 56

Ubytování a stravování (vyjma 55.9, s výjimkou stánkového prodeje a 

mobilních zařízení)

59



Činnosti v oblasti filmů a videozáznamů a televizních programů, 

pořizování zvukových nahrávek a hudební vydavatelské činnosti 

(vyjma pornografických nahrávek)

61


Telekomunikační činnosti

62


Činnosti v oblasti informačních technologií

63.1


Činnosti související se zpracováním dat a hostingem; činnosti 

související s webovými portály

70


Činnosti vedení podniků; poradenství v oblasti řízení

72


Výzkum a vývoj

74 


Ostatní profesní, vědecké a technické činnosti

75


Veterinární činnosti

79


Činnost cestovních agentur, kanceláří a jiné rezervační a související 

činnosti

80


Bezpečnostní a pátrací činnosti

81


Činnosti související se stavbami a úpravou krajiny

86


Zdravotní péče

87


Pobytové služby sociální péče

88


Ambulantní nebo terénní sociální služby

90


Tvůrčí, umělecké a zábavní činnosti

91


Činnosti knihoven, archívů, muzeí a jiných kulturních zařízení

93.1 


Sportovní činnosti

96 Poskytování ostatních osobních služeb (vyjma 96.09)

Všechny výše uvedené činnosti dle CZ-NACE musí obsahovat výrazný inovační přínos v oblasti inovace technologie, produktu, služeb nebo využití IT.

S kritériem CZ-NACE by měly projekty zároveň splňovat alespoň jeden následujících bodů:

· inovační aktivity směřující k novým technologiím, konkurenceschopných výrobkům a službám;

· zvýšení technických a užitných hodnot výrobků, technologií a služeb (inovace produktu); 

· zvýšení efektivnosti procesů výroby a poskytování služeb (inovace procesu); 

· zavedení nových metod organizace firemních procesů a spolupráce s firmami a veřejnými institucemi (organizační inovace); 

· zavedení nových prodejních kanálů (marketingová inovace); 

· zavádění IT systémů pro vývoj výrobků a služeb nebo zvyšujících vnitřní efektivitu podniku;

· aktivity směřující k ochraně práv průmyslového vlastnictví.
Typ operací

Operace v rámci této oblasti podpory budou řešeny formou individuálních projektů.

Typy financování:

01 Nevratná pomoc

Forma podpory a její výše

· finanční podpora bude poskytována formou dotace (nevratná přímá pomoc);

· struktura spolufinancování ze zdrojů ČR je možná z více veřejných zdrojů (státní rozpočet, rozpočet hl. m. Prahy);

· spolufinancování z ERDF může být max. 85 % celkových veřejných způsobilých výdajů;

· projekty, které nezakládají veřejnou podporu mohou být podpořeny až do výše 90 % celkových způsobilých výdajů projektu, tj. žadatelé mají povinnost zajistit spolufinancování min. ve výši 10 % celkových způsobilých výdajů projektu;

· projekty, které zakládají veřejnou podporu budou podpořeny dle pravidla de minimis, tj. výše dotace bude max. 200 tis. EUR na tři roky avšak s podmínkou, že procentuální výše dotace z veřejných zdrojů bude max. 80 % způsobilých výdajů projektu;
· výše podpory se v případě projektů vytvářejících příjmy vypočítá metodou finanční mezery.
Tabulka finančního rámce oblasti podpory 3.3
	
	Veřejné zdroje (Kč, EUR a podíl)

	
	Celkem
	EU
	ČR

	
	
	ERDF
	Celkem
	Státní rozpočet
	Rozpočet HMP

	Kč
	597 088 474,65
	507 252 203,52
	89 563 274,13
	44 781 635,56
	44 781 635,56

	EUR
	22 114 387,95
	18 797 229,76
	3 317 158,19
	1 658 579,1
	1 658 579,1

	%
	100 %
	85 %
	15 %
	7,5 %
	7,5 %


Použitý kurz: 27,0 CZK/EUR
Vazby na jiné oblasti podpory a operační programy
Aktivity realizované v rámci této oblasti podpory se dotýkají v podstatě všech ostatních oblastí podpory v rámci OP PK. Těsná vazba existuje především mezi oblastí podpory 3.1 a oblastí podpory 3.2.

V oblasti vzdělávání a rozvoje podnikání je rozhraní mezi OP PK a OP LZZ vymezeno především podle typu intervencí. Podpora v rámci OP PK, financovaného z ERDF, se zaměřuje na tvrdé investice, tj. podpora obnovy fyzické infrastruktury, OP LZZ financovaný z ESF na „měkké“ projekty zaměřené na rozšiřování kvalifikace a vzdělávání obyvatel.

Z jiných operačních programů se předpokládají navazující neinvestiční projekty financované v rámci prioritní osy 1 a 2 OP PA. 

Kromě výše uvedených operačních programů je OP PK územně komplementární také s OP PI. 

Kategorie výdajů

03 Přenos technologií a zdokonalení sítí spolupráce mezi MSP navzájem a mezi MSP a dalšími podniky a univerzitami, institucemi postsekundárního vzdělávání všech druhů, regionálními orgány, výzkumnými středisky a vědeckými a technologickými středisky (vědecké a technologické parky, technická střediska atd.)

05 Pokročilé podpůrné služby pro podniky a skupiny podniků

06 Pomoc MSP při prosazování výrobků a výrobních postupů šetrných k životnímu prostředí (zavádění účinných environmentálních systémů řízení, přijímání a využívání technologií zabraňujících znečišťování, začlenění čistých technologií do výroby podniku) 

08 Ostatní investice do firem

09 Ostatní opatření stimulující výzkum, inovace a podnikavost v malých a středních podnicích

13 Služby a aplikace pro občany (e-zdraví, e-vláda, e-učení, e-začlenění atd.)

14 Služby a aplikace pro MSP (e-obchod, vzdělávání a odborná příprava, vytváření sítí atd.)

15 Ostatní opatření na zlepšení přístupu malých a středních podniků k informačním a komunikačním technologiím a na zlepšení jejich využívání těmito podniky

57 Jiná podpora zlepšení služeb cestovního ruchu

58 Ochrana a zachování kulturního dědictví

68 Podpora samostatné výdělečné činnosti a zakládání podniků

71 Cesty k integraci a znovuzapojení znevýhodněných osob na trh práce; boj proti diskriminaci v přístupu na trh práce a v profesním postupu a podpora kladného přístupu k rozmanitosti v zaměstnání

72 Navrhování, zavádění a provádění reforem systémů vzdělávání a odborné přípravy s cílem rozvíjet zaměstnanost, zvyšování významu základního a odborného vzdělávání a odborné přípravy na trhu práce a neustálé zlepšování dovedností vzdělávacích pracovníků s ohledem na inovace a znalostní ekonomiku

80 Podpora partnerství, paktů a iniciativ prostřednictvím vytváření sítí důležitých zúčastněných stran

Indikátory a jejich kvantifikace

Tab. č. 14: Indikátory OBLASTI PODPORY 3.3 - Výsledky a výstupy

	Výsledky
	Kód indikátoru
	 Odkaz nebo počáteční hodnota (2000-2006/2004-2005)
	Cílová hodnota 2015
	Zdroj

	Přírůstek tržeb za prodej vlastních výrobků a služeb podpořených MSP
	38.21.11
	100 %
	120 %
	MHMP, monitoring projektů

	Výstupy
	
	
	
	

	Počet projektů na podporu MSP

z toho počet projektů v oblasti ICT
	38.01.00

38.01.01


	0

0
	100

15
	MHMP, monitoring projektů




Územní zaměření podpory

Region soudržnosti NUTS II Praha

Příjemci

Podnikatelské subjekty (MSP)
 

Způsobilé výdaje

Minimální přípustná výše celkových způsobilých výdajů na jeden individuální projekt činí 0,5 mil. Kč. 

Výdaje jsou způsobilé pro příspěvek z fondů, jestliže byly skutečně uhrazeny od počátečního data stanoveného v příslušné výzvě k předkládání projektů do 31. 7. 2015.
Způsobilé výdaje pro všechny oblasti podpory jsou uvedeny v kapitole III.13.

Specifické způsobilé výdaje:
· výstavba, rekonstrukce a modernizace objektů a ploch sloužících jako provozovna (vč. nezbytných demolic, technické infrastruktury, technického zařízení budov a ploch, odstranění staré ekologické zátěže);

· nákup a nájem strojů a zařízení;

· nákup a instalace technologií;

· pořízení informačních a komunikačních technologií, HW a SW, náklady na připojení k internetu; tvorba webových stránek;

· zapojování do elektronického obchodu;

· pořízení informačních a komunikačních technologií, HW a SW, náklady na připojení k internetu;

· pořízení nehmotného majetku souvisejícího s realizací projektu (např.: know-how, patenty, licence);

· terénní, povrchové a parkové úpravy bezprostředního okolí staveb a novostaveb;

· výstavba a rekonstrukce obslužné komunikace, včetně parkovacích ploch sloužící obnovovanému objektu nebo novostavbě;

· pořízení dlouhodobého hmotného majetku - budov, staveb, strojů a zařízení;

· nákup a nájem nemovitého majetku (v případě nákupu pozemků do 10 % celkových způsobilých výdajů projektu);

· marketing a propagace (marketingové průzkumy a informace, náklady na propagační materiály a služby);

· nákup služeb spojených s rozvojem podniku (technologické průzkumy, inovační studie, certifikáty jakosti, rizikové studie);

· náklady na školení podnikatelů a personálu v rozsahu věcného zaměření projektů.

Časový rozvrh

7 let (2007 – 2013)

II.4 Prioritní osa 4 - Technická pomoc

Stručný popis

Technická pomoc je určena a bude využívána k zajišťování odpovědného řízení, správy, maximální efektivity, kvality a kontroly realizace OP PK.

Na základě zkušenosti s implementací programu JPD 2 v programovém období 2004 - 2006 se navrhuje technická pomoc v rozsahu 2,81 % z alokace OP PK, neboť se předpokládá intenzivnější spolupráce se zahraničními partnery, zvýšený informační a poradenský servis pro žadatele/příjemce a zvýšené nároky na administrativní zabezpečení spojené s přechodem agendy ŘO na Prahu.

Hlavní město Praha předpokládá využití všech možných forem aktivit a služeb spadajících do kategorie technické pomoci, aby byla schopna zajistit účinné naplňování cílů OP PK.

V rámci technické pomoci budou uplatňovány metody využívající informační technologie a moderní postupy řízení.

Informační a propagační opatření realizována v rámci této prioritní osy budou plně v souladu s Komunikačním plánem OP PK.

Globální cíl

Podpora realizace Operačního programu Praha-Konkurenceschopnost

Specifický cíl 

Účelné a kvalitní zajištění realizace a kontroly procesů OP PK

Podporované aktivity

Podpora řízení programu, zejména pak:

· komplexní agenda SMV

· příprava, výběr, ocenění a sledování projektů

· audit a kontrola projektů/činností

· řízení rizik

· příprava, organizace a zajištění informačních a propagačních akcí, seminářů

· zpracování analýz, studií ohledně OP PK, životního prostředí a dalších souvisejících oblastí

· studie a zprávy o postupu realizace programu jako podklady pro jednání SMV, včetně zpracování podkladů pro přípravu výroční a závěrečné zprávy

· příprava, výběr, hodnocení a monitorování činností spojených s realizací OP PK

· odměňování pracovníků podílejících se na zajišťování OP PK a pracovníků dočasně přidělených k plnění aktivit souvisejících s účelným a kvalitním zajišťováním realizace programu, a to včetně příspěvků na sociální zabezpečení

· zvyšování kvalifikace a odbornosti pracovníků zapojených do implementace 

· pořízení a instalace monitorovacího systému OP PK, který bude kompatibilní s národním monitorovacím systémem

· zajištění informovanosti (komunikačního plánu OP PK), vydávání informačních materiálů a zpracování informačních analýz dopadů těchto akcí a dopadů atd.

· vyhodnocení výsledků a zpracování studií, sledování a analyzování procesu realizace programu

· zlepšování metod hodnocení a výměny informací o praktických postupech v oblasti realizace pomoci ze strukturálních fondů a také zlepšování metod hodnocení operací

· zpracování analýz, podkladových studií k přípravě programových dokumentů pro další programové období

Typ operací

Operace v rámci této prioritní osy budou řešeny formou individuálních projektů.

Typ financování:

01 Nevratná pomoc

Forma podpory a její výše

Podpora bude poskytována formou dotace. Minimální přípustná výše celkových způsobilých výdajů na jeden projekt není stanovena.

V případě veřejné podpory dle čl. 87 a 88 Smlouvy o ES je nutné dodržet limity stanovené v jednotlivých nařízeních EU. 

Vazby na jiné oblasti podpory a operační programy
Technická pomoc je spojena s aktivitami všech oblastí podpory OP PK. 

Kategorie výdajů

Ostatní:

85 Příprava, provádění, monitorování a kontrola

86 Hodnocení a studie, informace a komunikace

Indikátory a jejich kvantifikace

Tab. č. 15: Indikátory prioritní osy 3 – Výsledky a výstupy

	Výsledky
	Kód indikátoru
	 Odkaz nebo počáteční hodnota (2000-2006/2004-2005)
	Cílová hodnota 2015
	Zdroj

	Počet podpořených projektů 
	48.01.00
	0
	10
	MHMP

	Výstupy
	
	
	
	

	Počet uskutečněných školení, seminářů, workshopů, konferencí
	48.11.00
	0
	15
	MHMP

	Počet proškolených osob
	48.19.00
	0
	100
	MHMP


Územní zaměření podpory

Region soudržnosti NUTS II Praha

Příjemce

Řídící orgán 

Způsobilé výdaje

Výdaje jsou způsobilé pro příspěvek z fondů, jestliže byly skutečně uhrazeny od 1. 1. 2007 do 31. 12. 2015, jak je stanoveno v čl. 56 obecného nařízení. 

· výdaje spojené s přípravou a realizací věcného a finančního řízení operačních programů;

· výdaje spojené s hodnocením a monitorováním realizace projektů a operačních programů;

· výdaje spojené s jednáním monitorovacích výborů a podvýborů operačních programů, včetně výdajů na externí odborníky účastnící se těchto výborů;

· výdaje spojené s poskytováním informací a propagací operačních programů, šíření povědomí o programech, vytváření sítí kontaktních míst a informačních kanálů;

· výdaje spojené s prováděním auditů a kontroly realizace projektů a programů (tj. výdaje spojené s prováděnými kontrolami na místě, výdaje spojené s kontrolou dokladů a výdaje na přípravu a koordinaci systému zabezpečení kontrol);

· výdaje spojené s instalací, provozem a propojením počítačových systémů a pořízením elektronického vybavení pro řízení, monitorování, kontrolu a hodnocení;

· výdaje spojené s činností zaměřenou na posílení správní (administrativní) kapacity pro provádění pomoci z Fondů EU, tj. podpora interního a externího vzdělávání zaměstnanců zapojených do implementace Fondů EU, organizace a technická podpora jednání pracovních skupin a komisí, zabezpečování odborného poradenství pro implementační struktury, zajištění zpracování studií, analýz, metodik a metodických příruček;

· výdaje spojené s posilováním absorpční kapacity, tj. zabezpečování metodického a odborného poradenství, podpora činností na pomoc žadatelům, podpora projektů partnerství veřejného a soukromého sektoru, zabezpečování školení a seminářů pro výměnu zkušeností a šíření příkladů osvědčené praxe, podpora partnerství a vzájemné spolupráce při přípravě a realizaci projektů, zajišťování aktivit pro sledování a vyhodnocování absorpční kapacity;

· výdaje na hrubou mzdu včetně zákonných odvodů zaměstnavatele na sociální a zdravotní pojištění a případných dalších odvodů, k nimž je zaměstnavatel povinen na základě právních předpisů (např. FKSP u příspěvkových organizací aj.) za ty zaměstnance, kteří byli příslušným orgánem veřejné správy určeni k vykonávání aktivit uvedených v předchozích bodech.
Časový rozvrh

7 let (2007 – 2013)

III. Implementace

S ohledem na zkušenosti z programového období 2004 - 2006, vzhledem k objemu finanční alokace na program a s přihlédnutím k požadavkům transparentnosti a efektivnosti řízení je navržen jednoduchý implementační systém bez zprostředkujících subjektů.

zjednodušené schéma implementačního uspořádání


III.1 Národní orgán pro koordinaci

Národním orgánem pro koordinaci (NOK) NSRR ČR 2007-2013 bylo rozhodnutím vlády ČR ze dne 22. února 2006 (usnesení č. 198) pověřeno MMR.

Národní orgán pro koordinaci jako centrální koordinátor vytváří jednotný rámec pro implementaci operačních programů řídicími orgány. Vede řídící orgány za účelem zajištění efektivity a právní platnosti při řízení operačních programů. Národní orgán pro koordinaci NSRR ČR 2007-2013 vykonává následující kompetence:
a) vydává pokyny a metodiky v oblastech řízení, provádění evaluací, sběru dat a jejich elektronické výměny, zakládání a činnosti monitorovacích výborů, kontroluje a dohlíží na všechny aktivity, které spadají mezi úkoly řídících orgánů operačních programů;

b) monitoruje implementaci NSRR ČR 2007-2013 a operačních programů a navrhuje systémová řešení v případech pomalé implementace programů, objektivních překážek omezujících implementaci či v případě porušení povinností vyplývající z nařízení;

c) zajišťuje kompatibilitu implementace NSRR ČR 2007-2013 a OP s národními politikami a prioritami EU a soulad intervencí s národní a komunitární legislativou zejména v oblasti hospodářské soutěže, veřejných zakázek, ochrany životního prostředí, snižování disparit, rovných příležitostí a principu nediskriminace a navrhuje vhodné nástroje pro jejich účinnou implementaci;

d) zajišťuje stanovení rámce pro fungování monitorovacího výboru NSRR ČR 2007 - 2013;

e) vypracovává ve spolupráci s Platebním a certifikačním orgánem (PCO) pravidla způsobilosti výdajů;

f) koordinuje a připravuje zprávy předkládané EK;

g) zajišťuje vypracování dalších zpráv, včetně NRP, týkající se dofinancování Lisabonské strategie ze SF a FS;

h) předkládá strategické zprávy o pokroku vzhledem k čl. 29 nařízení Rady (ES) č. 1083/2006;

i) zajišťuje také stanovení základních kritérií pro výběr projektů pro naplňování čtyř strategických cílů NSRR ČR 2007-2013;

j) zakládá a zajišťuje fungování integrovaného monitorovacího informačního systému, který bude používán řídícími orgány všech OP, PCO a Auditním orgánem (AO) a zajišťuje elektronickou výměnu dokumentů a dat;

k) naplňuje úkoly spojené s všeobecnou informovaností a propagací naplňování politik ekonomické a sociální soudržnosti, zajišťuje plánování, realizaci a koordinaci aktivit na podporu všeobecné informovanosti a koordinuje aktivity řídících orgánů v této oblasti; 

l) vytváří komunikační strategii na národní úrovni k zajištění transparentnosti a plné informovanosti o přidělování pomoci ze SF a FS, s ohledem na cíle Lisabonské strategie;

m) zabezpečuje činnost pracovní skupiny pro evaluaci, jejímiž členy jsou kromě národního koordinátora také pracovníci řídicích orgánů operačních programů;

n) garantuje tok informací z EK všem řídicím orgánům a zpět;

o) vytváří podmínky pro vyhodnocování účinnosti kontrolních mechanismů;

p) dohlíží na respektování pravidel veřejné podpory (a regionální podpory), upravených příslušnými evropskými a národními předpisy;

q) vytváří metodiku pro stanovení indikátorů a sledování jejich plnění;

r) sleduje naplňování závazků adicionality a poskytuje EK informace umožňující ověření, jak je uvedeno v čl. 15 obecného nařízení;

s) účastní se výročních jednání řídících orgánů operačních programů a EK tak, jak to vyplývá z čl. 68 obecného nařízení;

t) zajišťuje, že priority v odstavci 3 čl. 9 obecného nařízení budou reflektovány při realizaci operačních programů NSRR ČR 2007-2013 a sleduje pokrok při jejich naplňování.

Na národní úrovni je mechanismem pro zajištění nejširší koordinace za účasti nejen orgánů zapojených do implementace, ale také hospodářských a sociálních partnerů Řídící a koordinační výbor (ŘKV).

V souladu se statutem ŘKV zejména:

· projednává a doporučuje finanční a věcné změny schválených operačních programů;

· projednává a schvaluje návrhy a změny procedurálních postupů a pravidel pro realizaci politiky hospodářské a sociální soudržnosti;

· schvaluje a předkládá vládě opatření ke zlepšení účinnosti implementace NSRR ČR 2007-2013 a OP;

· projednává a schvaluje návrhy na finanční a věcné změny NSRR ČR 2007 - 2013 vyplývající z rozhodnutí EK.
S ohledem na zajištění koordinace programování a realizace operačních programů a realizace souvisejících politik, programování a realizace spolufinancovaných akcí a jiných finančních nástrojů, organizuje NOK v průběhu programování a realizace operačních programů pravidelná jednání představitelů řídicích orgánů.

Z tohoto důvodu byly pod ŘKV ustaveny následující koordinační výbory:

· Konkurenceschopná česká ekonomika,

· Otevřená, flexibilní a soudržná společnost,

· Atraktivní prostředí,

· Vyvážený rozvoj území.
Koordinační výbor Vyvážený rozvoj území bude platformou pro vzájemné konzultace výběrových kritérií, upřesňování rozhraní, připravovaných výzev a informování žadatelů mezi ROP Střední Čechy, IOP a OP PK. Prostřednictvím monitorovacího systému Central (MSC 2007) bude zajištěno, aby všechny tři řídící orgány měly přístup k informacím o projektech vybraných k realizaci v těchto OP. Kromě toho jsou při tomto koordinačním výboru zřízeny pracovní skupiny k zajištění koordinace implementace střednědobých národních strategií a oblasti smart administration a cestovního ruchu.

III.2 Řídící orgán

Řídící orgán je v souladu s čl. 60 obecného nařízení a §16, odst.3 zákona č. 248/2000 Sb., o podpoře regionálního rozvoje, v platném znění, odpovědný za celkovou implementaci a řízení OP PK. Řídícím orgánem OP PK je hl. m. Praha.

V rámci řízení OP PK nebudou kompetence delegovány na zprostředkující subjekty.

V souladu s čl. 60 obecného nařízení a dle politiky řádného finančního řízení bude hl. m. Praha jako ŘO zajišťovat a zodpovídat za:

· přípravu a vyjednávání OP PK a jeho předložení Evropské komisi;

· představení systému pro sběr spolehlivých finančních a statistických dat o realizaci OP PK, vytvoření monitorovacích ukazatelů a evaluací a přenos těchto dat ve schváleném elektronickém formátu Monitorovacímu výboru, PCO a Evropské komisi;

· zabezpečení výkonu evaluace pro OP PK;

· nastavení a zabezpečení činnosti SMV;

· zajistí, aby projekty byly vybírány v souladu s kritérii OP PK, a aby po celou dobu realizace odpovídaly platným předpisům Společenství a ČR;

· ověří, zda kofinancované produkty a služby byly doručeny a poskytnuty, zda výdaje předložené příjemci byly skutečně vynaloženy a jsou v souladu s legislativou EU a národní legislativou; kontroly na místě spojené s jednotlivými projekty mohou být provedeny na základě vzorku, jehož metoda je v souladu s čl. 103, odst. 3 implementačního nařízení přijatého Evropskou komisí;

· zajistí vytvoření systému pro registraci a uchovávání účetních záznamů každé operace daného operačního programu v elektronické podobě a archivaci dat vztahujících se k finančnímu řízení, monitorování, kontrolám, auditům a evaluaci; 

· nastaví procesy takovým způsobem, aby příjemci a ostatní subjekty zapojené do výkonu činností používaly buď oddělený účetní systém, nebo adekvátní účetní kód pro všechny transakce spojené s operacemi, aniž by byly ovlivněny národní účetní předpisy; 

· zajistí, aby evaluace operačního programu, která je založena na čl. 48, odst. 3, byla provedena v souladu s čl. 47 obecného nařízení ;

· nastaví postupy tak, aby veškeré doklady související s výdaji a platbami , které jsou nezbytné jako odpovídající pomůcka pro audit se zaměřením na finanční toky, byly zajištěny a uchovány v souladu s požadavky čl. 90 obecného nařízení; 

· pro účely certifikace předává na PCO všechny nezbytné informace o procesech a kontrolách provedených ve spojitosti s výdaji; 

· funkce a činnosti SMV - poskytování informací SMV k ověření kvality implementace operačního programu a monitorování naplňování specifických cílů;

· zpracovává výroční a závěrečné zprávy o realizaci, které po schválení SMV předkládá Evropské komisi;

· zajistí soulad s požadavky předpisů na poskytování informací a propagaci, které jsou stanoveny v čl. 90 obecného nařízení;

· vytváří a aktualizuje manuály, metodiky a ostatní dokumenty spojené s realizací programu;

· zajistí přípravu a realizaci projektů Technické pomoci;

· šetří a řeší nesrovnalosti;

· zajistí národní kofinancování;

· zajistí předání požadovaných dokumentů a materiálů AO pro účely analytických a oznamovacích činností.

Orgány hl. m. Prahy

Orgány hl. m. Prahy jsou podle zák. č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, v platném znění:

· Zastupitelstvo hl. m. Prahy (dále jen “Zastupitelstvo”)

· Rada hl. m. Prahy (dále jen “Rada”)

· Primátor hl. m. Prahy (dále jen “primátor”)

· Magistrát hl. m. Prahy (dále jen “MHMP”)
Rozdělení úkolů mezi jednotlivé orgány hl. m. Prahy je stanoveno zákonem č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze.

Zastupitelstvo hl. m. Prahy 

70 členů Zastupitelstva je voleno na čtyřleté funkční období, 11 z nich tvoří Radu hl. m. Prahy.

Činnost Zastupitelstva se řídí Jednacím řádem Zastupitelstva.

Podle zák. č. 248/2000 Sb., o podpoře regionálního rozvoje, v platném znění, Zastupitelstvo:

· schvaluje výběr projektů, které obdrží finanční podporu od hl. m. Prahy.
Rada hl. m. Prahy
Rada hl. m. Prahy je volena Zastupitelstvem, má 11 členů a tvoří ji primátor hl. m. Prahy, čtyři náměstci primátora a šest radních.

Rada hl. m. Prahy je odpovědna Zastupitelstvu hl. m. Prahy.
Činnost Rady se řídí Jednacím řádem Rady.

Podle zák. č. 248/2000 Sb., o podpoře regionálního rozvoje, v platném znění, Rada sjednává a rozhoduje o záležitostech spojených s implementací OP PK, následně schvaluje zejména:

· Implementační a řídící dokumentaci OP PK; 

· Předpisy spojené s publicitou a informovaností o OP PK;

· Výroční a závěrečné zprávy o implementaci, eventuálně také ostatní zprávy a materiály související s implementací OP PK.
Primátor hl. m. Prahy
Pozice a kompetence primátora jsou podle zák. č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, v platném znění, statutární. Primátor zastupuje hl. m. Prahu navenek. Primátor je odpovědný z výkonu své funkce Zastupitelstvu.

Primátor je volen a odvoláván členy Zastupitelstva. V případě nepřítomnosti primátora ho zastupuje náměstek primátora.

Primátor svolává a řídí zasedání Zastupitelstva a Rady.

Magistrát hl. m. Prahy
Magistrát hl. m. Prahy je exekutivním orgánem, který zajišťuje všechny úkoly související s funkcí ŘO OP PK, mimo ty, kterými jsou pověřeny nebo které jsou výlučně vyhrazeny pro Zastupitelstvo, Radu nebo primátora.

Činnosti vyplývající z úkolů Řídícího orgánu stanovené čl. 60 obecného nařízení, s výjimkou záležitostí, které jsou zákonnými nebo interními předpisy svěřeny Zastupitelstvu a Radě, jsou v rámci MHMP vykonávány Odborem fondů EU (dále jen FEU MHMP). Pozice FEU MHMP v organizační struktuře MHMP a definice jeho kompetencí, stejně jako kompetencí ostatních odborů MHMP v Organizačním řádu, zajišťuje jeho nezávislost. Ředitel FEU MHMP je v rámci průběhu realizace programu odpovědný za zajištění a udržování funkční nezávislosti FEU MHMP.

ŘO OP PK je hl. m. Praha.

	Adresa
	Odbor fondů EU

Magistrát hl. m. Prahy 

Hlavní město Praha 

Mariánské nám. 2, 110 01 Praha 1 

	Telefonní číslo
	+420 236 002 554

	Faxové číslo
	+420 236 007 110


V oblasti řízení a implementace programu bude FEU MHMP odpovědný zejména za následující úkoly:

· sestavování odhadů objemu žádostí o platbu pro současný a následující rozpočtový rok, a jejich předložení PCO v předepsaném termínu;

· přípravu implementační a řídící dokumentace OP PK;

· sestavování a aktualizace manuálů, metodik a ostatních dokumentů souvisejících s implementací programu, a poskytování jejich výkladů;

· příprava pravidel pro výběr projektů, kterým může být poskytnuta dotace;

· koordinace přípravy a výzev pro předkládání projektů;

· přijímání žádostí o dotaci;

· hodnocení přijatelnosti, úplnosti a formálních náležitostí předložených projektů podle kritérií schválených SMV;

· zajištění kvalitní evaluace projektů podle kritérií schválených SMV;

· příprava smluv o financování mezi příjemci a Řídícím orgánem;

· monitorování a kontrola projektů, aby bylo zajištěno, že implementace projektu je v souladu s národními předpisy a předpisy Společenství souvisejícími se způsobilými výdaji, bodováním projektů, veřejnou podporou, ochranou životního prostředí, rovnými příležitostmi, a zákazem diskriminace;

· provádění finančních kontrol implementace projektu, které ověří, zda kofinancované produkty a služby byly dodány a zda byly prostředky čerpány v souladu s podmínkami smlouvy o financování, a v souladu s legislativou Společenství a ČR;

· zhodnocení příjemci předložených žádostí o platbu (především zhodnocení souladu s nastavenými cíli a finančním plánem projektu, politikami a legislativou Společenství a ČR, hodnocení způsobilých výdajů, atd.);

· zajištění vytvoření systému pro registraci a uchování účetních záznamů v elektronické podobě pro každý projekt v rámci operačního programu, a sběr dat nezbytných pro finančí řízení, monitorování, verifikaci, audit a evaluaci;

· vydávání komplexní žádosti o platbu v předepsaných termínech; tato žádost obsahuje jednotlivé žádosti o platbu předložené příjemci, které byly předfinancovány ze zdrojů státního rozpočtu (nebo z rozpočtu hl. m. Prahy), a předkládá je ke schválení PCO prostřednictvím MMR;

· vykonává roli sekretariátu pro SMV a poskytuje dokumenty umožňující monitorování kvality implementace programu s ohledem na jeho specifické cíle;

· sestavování ročních zpráv o implementaci a jejich předložení Komisi po schválení SMV a Radou hl. m. Prahy (AO obdrží kopii zprávy);

· sestavování závěrečných zpráv o implementaci a jejich předložení Komisi po schválení SMV a Radou hl. m. Prahy;

· zajištění funkčnosti elektronického monitorovacího systému, tj. elektronických datových záznamů pro monitorování a evaluaci realizace programu;

· je odpovědný za správnost dat přenášených ze svého vlastního monitorovacího systému do centrálního monitorovacího systému;

· zajištění hodnocení (evaluace) programu;

· zpracovává údaje o výdajích, které budou sloužit jako základ pro certifikaci;

· za účelem certifikace poskytuje PCO veškeré nezbytné informace o procesech a verifikacích prováděných v souvislosti s výdaji;

· vypracovává Komunikační plán a předkládá ho Komisi;

· zajišťuje publicitu programu a poskytuje informace v souladu s Komunikačním plánem a požadavky stanovenými legislativou ES;

· připravuje a realizuje projekty technické pomoci;

· zajišťuje, aby řídící a kontrolní systém splňoval podmínky k poskytování informací pro adekvátní auditní záznam;

· připravuje popis řídícího a kontrolního systému a předkládá je AO; toto by mělo být splněno v takovém termínu, aby bylo možné popis poslat Evropské Komisi do 12 měsíců od schválení programu;

· je odpovědný za evidenci, vyšetřování a hlášení podezření na nesrovnalost a potvrzené nesrovnalosti, jejich následné monitorování a ve stanovených případech vymáhání prostředků dotčených potvrzenou nesrovnalostí;

· žádá AO o vydání prohlášení o ukončení programu.
Zajištění dostatečné administrativní kapacity

ŘO OP PK je odpovědný zejména za zajištění:

· platné administrativní struktury pro zabezpečení efektivního využití ERDF;

· dostatečné administrativní kapacity pro zabezpečení absorpční kapacity a aplikaci pracovních postupů a čerpání finančních prostředků v souladu s „principy finančního řízení“.

V souladu s NSRR jsou základem procesu zajištění dostatečné administrativní kapacity následující kroky:

· Analýza potřebných činností ŘO pro implementaci OP

· Stanovení odpovědností a postupů

· Naformulování profilů pracovníků a popisů pracovních činností

· Kvalitní výběr a nábor nových pracovníků
V souladu s NSRR „bude pozornost zaměřena na systematické posilování absorpční kapacity včetně analýzy potřeb, nastavení systému výběru zaměstnanců, popisů pracovních činností, nezávislého procesu výběru zaměstnanců, motivačního systému, školení a stabilizace zaměstnanců“.

Analýza potřebných činností ŘO pro implementaci OP

Při stanovování personální kapacity byla zohledněna výše alokace operačního programu, specifika implementace fondu ERDF a potřeba zabezpečení všech procesů pro implementaci operačního programu.

Kvalitní výstup všech funkcí v rámci implementačního systému zdrojů EU je úzce spjat s profilem a stabilizací zaměstnanců, kteří se podílí na přípravě a fungování tohoto systému. 

Definice funkcí a postupů

Činnosti vyplývající z úkolů Řídícího orgánu stanovené čl. 60 obecného nařízení, s vyjímkou těch záležitostí, které jsou zákonnými nebo interními předpisy svěřeny Zastupitelstvu a Radě, jsou v rámci MHMP vykonávány FEU MHMP.

Pozice FEU MHMP v organizační struktuře MHMP a definice jeho kompetencí, stejně jako kompetencí ostatních odborů MHMP, v Organizačním řádu, zajišťuje jeho funkční nezávislost na finančním útvaru MHMP, tj. na Odboru účetnictví a oddělení vnitřního auditu.

Ředitel FEU MHMP je v rámci průběhu realizace programu odpovědný za zajištění a udržování funkční nezávislosti FEU MHMP.

Formulace profilů pracovníků a popisů pracovních činností

Při specifikaci nároků personálního zabezpečení byly vymezeny požadované kompetence jednotlivých zaměstnanců s ohledem na jejich pracovní náplň, a to především kompetence:

· manažerské kompetence,

· procesní kompetence,

· informační kompetence,

· jazykové kompetence,

· osobnostní kompetence. 

Popisy pracovních činností byly stanoveny na základě analýzy potřeb všech činností související s implementací OP PK a výše uvedených kompetencí. Popisy pracovních činností jednotlivých pracovních pozic jsou podrobně popsány v Operačním manuálu.

Kvalitní výběr a nábor nových pracovníků

Kvalitní výběr a nábor nových pracovníků při kterých bude zohledňována dobrá praxe je zásadní podmínkou pro kvalitní řízení lidských zdrojů. Tento systém se bude používat na všech implementačních úrovních. Hlavním cílem zlepšení řízení lidských zdrojů je minimalizovat nežádoucí úbytek těchto vzdělaných a kvalifikovaných zaměstnanců do soukromého sektoru.

Zajištění kvality a stabilizace pracovníků

V souladu s usnesením vlády č. 818 ze dne 18. července 2007, kterým se schvaluje dokument nazvaný “k postupu při řešení administrativní kapacity čerpání zdrojů strukturálních fondů a Fondu soudržnosti na období 2007-2013“, bude tento dokument aplikován na celou veřejnou správu a jeho realizace bude monitorována premiérem České republiky.

Zaměstnanci veřejné správy budou několik let soustavně připravováni na správný a kvalitní výkon těchto činností, včetně studia jazyků. Aby se minimalizoval nežádoucí úbytek těchto vzdělaných a kvalifikovaných zaměstnanců do soukromého sektoru, byly nastaveny podmínky, které vytvoří práci ve veřejné správě konkurenceschopnou vůči soukromému sektoru.
Vzhledem k nezbytnosti zaručit kvalitu pracovníků a stabilitu jejich týmu klade odbor FEU důraz na následující prvky:

· atraktivita úřadu pro kvalitní uchazeče o zaměstnání

· kvalitní zaškolení každého nového zaměstnance

· soustavná příprava na správný a kvalitní výkon agendy ŘO, včetně studia jazyků

· rozvoj kompetencí pracovníků

· školení vedoucích zaměstnanců v řízení lidských zdrojů

· vytváření kladného vztahu k úřadu, jež snižuje pravděpodobnost odchodu pracovníka

· finanční i nefinanční motivace zaměstnanců

· znalost cílů úřadu a sžití se s nimi

· využití metod teambuildingu.
Kompetence jsou v rámci procesu periodického hodnocení zaměstnanců porovnávány se skutečnými vědomostmi, dovednostmi i zkušenostmi zaměstnanců. Na základě tohoto hodnocení budou zpracovávány individuálních plány rozvoje zaměstnanců ve střednědobém horizontu, které budou systematickým interním a externím vzděláváním podporovat získání požadovaných znalostí a kompetencí. 

Bude tak vytvořeno trvale motivační prostředí, které umožní jak rozvoj zaměstnanců, tak kvalifikovaný výkon jejich práce pro zajištění všech činností řídícího orgánu.

Ucelený systém péče o zaměstnance HMP zajišťuje stabilizaci lidského potenciálu odboru FEU. Zahrnuje jak vytváření příležitostí pro růst zaměstnanců, tak i formování podnětného pracovního prostředí.

Kvalifikovaní a vzdělaní zaměstnanci a stabilní pracovní týmy jsou základními principy kvalitní podpory absorpční kapacity příjemců v OP PK.

Zajištění pracovníků, jejich vzdělávání, kvalitní technické vybavení i zajištění nastavení postupů implementace je financováno především z prioritní osy 4 OP PK – Technická pomoc. 

Bude využíváno rovněž aktivit zajišťovaných centrálně NOK a financovaných z OP TP (např. průřezové školení, monitorování & monitorovací systém atd.). 

V případě potřeby budou centrálně zajišťované systémové aktivity OP TP pod koordinací NOK spolufinancovány i z technické pomoci OP PK. 
III.2 Příjemci

Příjemci odpovídají za to, že navrhované a realizované výdaje projektů jsou způsobilé a že při realizaci projektu budou dodrženy podmínky stanovené řídícím orgánem pro financování projektů.

Mezi hlavní povinnosti příjemce patří zejména:

· vypsání veřejných zakázek na realizaci projektů v souladu s metodikou stanovenou ŘO;

· sledování realizace projektů podle smluv uzavřených vybranými dodavateli; 

· hlášení veškerých změn v projektu;

· vedení oddělené analytické účetní evidence;

· interní finanční kontrola;

· předkládání pravidelných zpráv o postupu realizace projektu;

· publicita projektu.

III.3 Monitorování a informační systém

Odpovědnost za monitorování OP PK nese ŘO OP PK. S ohledem na efektivní řízení implementace programu bude řídící orgán provádět monitorování postupu realizace OP PK na úrovni jednotlivých projektů, prioritních os a programu jako celku ve vztahu k naplňování globálního a specifických cílů. Na realizaci programu bude dohlížet SMV.
Účelem systému je:

· poskytnout nástroj pro efektivní administraci programu;

· zabezpečit sběr věcných a finančních dat o realizaci projektů;

· sledovat naplňování monitorovacích ukazatelů na úrovni jednotlivých projektů a prioritních os programu;

· poskytnout data pro provádění hodnocení programu;

· zajistit výměnu údajů s centrálním monitorovacím systémem a platebními systémy;

· musí zajistit integritu dat obsažených v systému, tak aby byla zajištěna srovnatelná, věcně správná a včasná data pro řízení, monitoring a hodnocení.
Základním prostředkem zajištění jednotnosti monitorovacího systému je stanovení rozsahu závazných dat a závazných postupů pro jejich pořizovaní a předávání. Poskytování srovnatelných, věcně správných a aktuálních dat pro podporu řízení, monitorování a hodnocení je zajišťováno závaznou Metodikou monitorování SF a FS 2007 - 2013, která definuje centrálně závazný datový rozsah, závazné postupy a lhůty pro monitorování operačních programů a projektů na všech úrovních implementace. Spolu se stanovením jednotných a závazných postupů pro předávání dat je tak zajištěn plně integrovaný jednotný monitorovací systém na všech úrovních implementace, který zajistí potřebná data pro řízení, monitorování a hodnocení programů a projektů včetně pravidelného sběru dat od příjemců pomoci pro účely sledování pokroku realizace projektů prostřednictvím webového účtu příjemce.

Datová komunikace mezi účetním systémem PCO IS VIOLA jako základním nástrojem pro podporu funkce PCO a MSC2007 jako nástrojem centrálního monitorování fondů EU, je zajištěna. 

Z IS MSC2007 do IS VIOLA jsou předávány Souhrnné žádosti. Z IS VIOLA se do MSC2007 zpětně předává Souhrnná skutečnost.

Informační a monitorovací systém 
Pro monitorování programovacího období 2007 - 2013 na základě obecného nařízení, požadavků EK na monitorování programů spolufinancovaných z fondů EU, požadavků NOK, požadavků PCO a dle usnesení vlády č. 198/2006 byl od 1. ledna 2007 připraven MSC2007. MSC2007 slouží řídícímu orgánu pro efektivní sledování průběhu realizace projektů v rámci OP PK a jako nástroj pro řízení programu. Tento systém rovněž slouží PCO a dalším subjektům implementační struktury. Systém zajišťuje plnou podporu pro řízení, monitorování, hodnocení a administraci programů a projektů. Respektuje požadavky EK a zajišťuje požadovanou funkci sběru dat a předávání těchto dat EK a PCO. 

Gestorem řešení jednotného centrálního monitorovacího systému je MMR. Jak je výše uvedeno, systém pro monitorování strukturálních operací v Praze je tříúrovňový celek systémů MSC2007, Monit 7+ a Benefit7, jehož data budou přenositelná na úroveň EK.

Schéma systému pro monitorování strukturálních operací V Praze


Zdroj: FEU MHMP
Sběr dat a jejich elektronická výměna

MMR vytváří především pro účely sledování finanční pomoci informační systém, který je jedním z nezbytných předpokladů pro přijetí pomoci ze SF a FS. Dle usnesení vlády č. 198/2006 zabezpečuje MMR jednotný centrální informační systém pro řízení, monitorování a hodnocení programů a projektů na všech úrovních administrace programů financovaných ze SF a FS. Systém je závazný pro všechny subjekty implementace v programovém období 2007-2013.

MMR řídí nastavení informačního systému v oblasti řízení, sběru dat, monitorování a komunikace s EK. Zajistilo připravenost centrálního monitorovacího systému, který je také důležitým nástrojem řízení implementace všech OP.

Řídící orgány mají povinnost dodávat data v požadovaném rozsahu, struktuře a v požadovaných termínech z úrovně příjemce pomoci na základě postupů definovaných v operačních manuálech.

Elektronická výměna dat

ČR zvolila variantu předávání dat do systému EK SFC2007 prostřednictvím technického rozhraní a služeb internetu. Elektronická výměna dat zahrnuje přenos dat z české databáze MSC2007 do databáze EK SFC2007. Znamená to přípravu požadovaných dat a následný přenos potřebných dat z české databáze MSC2007. V této databázi byl vytvořen speciální modul, který slouží k autorizaci dat řídícími orgány odpovědnými za řízení a koordinaci programů fondů EU. Tento modul zajišťuje tvorbu a export validovaných dat řídících orgánů, PCO a přes služby internetu do databáze Evropské komise SFC2007. Modul splňuje požadavek EK na e-Government.

Parametry informačního systému

Systém bude primárním nástrojem pro komunikaci s MF a EK, tak aby zajistil plnou administraci programů a projektů. Informační systém pro monitorování pomoci programového období 2007-2013 musí zajistit integritu dat obsažených v systému, tak aby byla zajištěna srovnatelná, věcně správná a včasná data pro řízení, monitoring a hodnocení na centrální úrovni.

Systém je koncipován jako tříúrovňový celek vzájemně komunikujících informačních systémů – centrální úroveň, výkonná úroveň a webový účet příjemce.

Příprava a zajištění informačního systému

Pro monitorování programovacího období 2007-2013 je od 1. ledna 2007 zajištěna plná funkcionalita integrovaného systému, který zajistí monitorování na všech úrovních implementace (centrální, výkonné, žadatele/příjemce). Systém zajišťuje plnou podporu pro řízení, monitorování, hodnocení a administraci programů a projektů. Respektuje požadavky EK a zajišťuje požadovanou funkci sběru dat a předávání těchto dat EK a PCO.

Výroční a závěrečná zpráva 

Řídicí orgán je zodpovědný za přípravu výročních a závěrečné zprávy. Výroční zprávy jsou zasílány EK do 30. června každého roku implementace programu, poprvé však v roce 2008. Závěrečná zpráva je EK zaslána do 31. března 2017. Před zaslání výročních a závěrečné zprávy EK je projedná a schválí SMV. Výroční a závěrečnou zprávu zasílá ŘO v kopii AO.

Výroční a závěrečné zprávy obsahují následující informace pro zajištění přehledu o realizaci operačního programu:

a) informace o pokroku dosaženém při provádění operačního programu a prioritních os ve vztahu ke specifickým a ověřitelným cílům, s kvantifikací všude tam, kde to je možné, fyzických ukazatelů a ukazatelů realizace, výsledků a dopadu na prioritní osu;

b) informace o finančním provádění operačního programu, kde jsou u každé prioritní osy podrobně uvedeny výdaje vyplacené příjemcem pomoci a odpovídající veřejný příspěvek, celkové platby přijaté od EK a kvantifikace finančních ukazatelů podle čl. 66 odst. 2 obecného nařízení;

c) v příslušných případech se informace o finančním provádění v oblastech přijímajících přechodnou podporu uvádějí v rámci každého operačního programu odděleně;

d) informace o finančním provádění podle oblasti pomoci přijaté EK podle postupu uvedeného v čl. 103 odst. 3 obecného nařízení;

e) informace o struktuře právní subjektivity žadatelů s důrazem na pozici MSP;

f) kroky podniknuté ŘO a SMV pro zajištění kvality a efektivnosti realizace, především:

1) opatření pro monitorování a hodnocení včetně opatření pro sběr údajů;

2) přehled významných problémů při provádění operačního programu a veškerá přijatá opatření včetně odezvy na připomínky učiněné podle čl. 68 obecného nařízení;

3) využití technické podpory;

g) opatření přijatá pro zajištění informovanosti a publicity operačního programu;

h) prohlášení o shodě s právem Společenství při provádění operačního programu, případně uvedení všech problémů a opatření pro jejich řešení;

i) informace o pravidlech, kterými se řídí udělení přednostního financování v oblastech s přírodním znevýhodněním;

j) využití pomoci vrácené ŘO nebo jinému veřejnému orgánu v období provádění operačního programu.

Společný monitorovací výbor

S cílem zajištění synergie a provázanosti při implementaci a monitorování bude pro potřeby OP PK a OP PA zřízen SMV. SMV je na návrh ŘO zřízen nejpozději do 3 měsíců od schválení operačního programu. SMV je zřizován po konzultaci s příslušnými sociálními a ekonomickými partnery a při respektování vyvážené účasti žen a mužů. 

SMV je vytvořen na principu partnerství a sestává ze zástupců partnerských řídicích orgánů, zástupců hlavního města Prahy, zástupců dalších partnerů včetně sociálních, vědy a výzkumu (Rada vlády ČR pro výzkum a vývoj, Česká konference rektorů, Národní vzdělávací institut), zástupců MSP (Hospodářská komora hl. m. Prahy), zástupců platebního a certifikačního orgánu a Centrální harmonizační jednotky. Počet členů SMV a jeho působnost se stanoví v jeho Statutu a v Jednacím řádu. Při určení členů jednotlivých zastupovaných subjektů bude zohledněno podle možnosti rovné zastoupení mužů a žen. Členy SMV jmenuje Rada hl. m. Prahy na základě návrhů jednotlivých orgánů a sociálních partnerů. Jednání SMV se účastní zástupce EK jako host. Na jednání SMV bude přizván zástupce iniciativy Regiony pro ekonomickou změnu jako pozorovatel. V případě potřeby bude této iniciativě věnován bod jednání SMV.

Princip partnerství bude plně využíván po celou dobu implementační fáze OP PK.
SMV v souladu s čl. 65 obecného nařízení provádí zejména tyto činnosti:

a) posoudí a schválí kritéria pro výběr financovaných operací do šesti měsíců od schválení operačního programu a schvaluje veškeré revize těchto kritérií podle potřeb programování;

b) na základě dokumentů předložených řídícím orgánem pravidelně hodnotí pokrok v dosahování konkrétních cílů operačního programu;

c) posuzuje výsledky provádění, zejména dosahování cílů stanovených pro každou prioritní osu, a hodnocení podle čl. 48 odst. 3;

d) posuzuje a schvaluje výroční zprávy a závěrečné zprávy o provádění uvedené v článku 67;

e) je informován o výroční kontrolní zprávě nebo o části zprávy týkající se dotyčného operačního programu a o veškerých souvisejících připomínkách vznesených Komisí po posouzení této zprávy nebo vztahujících se k dotyčné části zprávy;

f) může řídícímu orgánu navrhnout jakoukoli revizi nebo přezkum operačního programu, které by mohly přispět k dosažení cílů fondů uvedených v článku 3 nebo zlepšit jeho řízení, včetně finančního řízení;

g) posuzuje a schvaluje veškeré návrhy na změnu obsahu rozhodnutí Komise o příspěvku z fondů.

Tab. č. 16: Indikativní složení Společného monitorovacího výboru
	Instituce
	Počet členů

	Hl. m. Praha – náměstek/tkyně primátora hl. m. Prahy
	1

	Hl. m. Praha – Rada hl. m. Prahy
	3

	Hl. m. Praha – odbor fondů EU Magistrátu hl. m. Prahy
	3

	Ministerstvo práce a sociálních věcí
	1

	Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
	1

	Ministerstvo pro místní rozvoj – Národní orgán pro koordinaci
	1

	Ministerstvo dopravy
	1

	Ministerstvo financí – Platební a certifikační orgán
	1

	Ministerstvo životního prostředí
	1

	Hospodářské komory
	1

	Odborné instituce z oblasti vzdělávání
	1

	Vysoké školy
	1

	Nestátní neziskový sektor
	1

	Oblast rovných příležitostí
	1

	Oblast výzkumu a vývoje
	1

	Městské části hl. m. Prahy
	2

	Regionální rada regionu soudržnosti Střední Čechy
	1

	Evropská komise - Generální ředitelství Regionální politika
	1*

	Evropská komise - Generální ředitelství Zaměstnanost, sociální věci a rovné příležitosti
	1*

	Ministerstvo financí – Auditní orgán
	1*


Poznámka: * host

III.4 Evaluace

V souladu s čl. 47, 48 a částečně 49 obecného nařízení má ŘO OP PK povinnost provádět hodnocení (evaluace) operačního programu. Provádění hodnocení směřuje ke zlepšení kvality, efektivnosti a konzistence pomoci ze SF a též implementace operačního programu. Hodnocení programu je realizováno na základě Evaluačního plánu OP PK 2007–2013 (dále jen „evaluační plán“), který se zpracovává na celé programovací období a detailně se rozpracovává prostřednictvím ročních evaluačních plánů na nejbližší kalendářní rok. K hodnocení programu ŘO OP PK využívá informace a údaje z monitorovacího systému.

Obecné nařízení vymezuje možnost financovat hodnocení programu z prostředků technické pomoci (čl. 46 obecného nařízení).

Zodpovědnost za realizaci hodnocení programu má na úrovni ŘO OP PK MHMP – odbor fondů EU. Při realizaci evaluací využívá OP PK externí nezávislé odborné firmy. 
Cíle hodnocení programu
Cílem hodnocení je:

· zvýšit kvalitu a efektivnost pomoci poskytované z fondů EU a její konzistenci s cíli EU a ČR,

· zdokonalit strategii a zefektivnit implementaci operačního programu, 

· zkoumat specifické strukturální problémy NUTS II Praha a udržitelného rozvoje ve vztahu k předmětu operačního programu.
Pomoc poskytovaná členským státům EU z fondů EU podléhá povinnosti evaluace, a to jak na úrovni NSRR, tak i operačních programů. 
Typy hodnocení
Podle účelu provádí ŘO OP PK následující hodnocení:

Strategická (koncepční) hodnocení: Jejich cílem je posouzení vývoje programu ve vztahu k prioritám Společenství a ČR.

Operativní hodnocení: Jejich cílem je podpora monitorování OP. Soustředí se na sledování implementace OP a zahrnují tematická hodnocení, která se zaměřují jednak na nedostatky, zpožďování a rizika OP a jednak na specifické aspekty a oblasti z pohledu způsobu implementace a hodnocení intervencí OP. Je také využíván v případech, kdy monitorovací systém programu podchytí podstatné odchylky od vytčených cílů nebo při revizi OP.

Podle časového hlediska provádí ŘO OP PK následující hodnocení:

a) před implementací programu

Předběžné hodnocení (ex-ante): Jedná se o hodnocení v průběhu přípravy operačního programu, jejichž cílem je zkvalitnění připravovaných programových dokumentů. Zaměřuje se na optimalizaci přidělovaných rozpočtových zdrojů v rámci OP a na zlepšení kvality programování. Výsledky ex – ante hodnocení jsou součástí operačního programu (programového dokumentu), který se předkládá EK.

b) v průběhu implementace OP PK 

Ad hoc hodnocení (dle okamžité potřeby): Jedná se o hodnocení v návaznosti na zjištění monitoringu či na základě závěrů ročního vyhodnocování problémů. Provádí se např. při zjištění významného odklonu od původně stanovených cílů programu, v případě podání návrhů na revizi OP podle čl. 33 a čl. 48, odst. 3 obecného nařízení či při zjištění aktuálních nebo potenciálních implementačních problémů. Pokud se v průběhu monitorování zjistí nežádoucí odchylka ovlivňující vývoj OP PK, je analyzována a posouzena její významnost/závažnost. Ad hoc hodnocení může být spuštěno na základě nalezené závažnosti.

Jestliže bude systém shledán v průběhu prvního roku za nedostatečný, bude doplněn o nové zkušenosti a analyzovaná data. Ty budou představovat přidanou hodnotu aplikovaného systému. Jejich integrace bude definovat nový sofistikovaný model. Takové uskutečnění lze provést každý rok.

Průběžné hodnocení (ongoing): Jedná se o plánovaná hodnocení v průběhu implementace OP zaměřená na různá témata (např. průřezová témata pro více OP, hodnocení systémů implementace a monitoringu apod.). Jedním z typů průběžných hodnocení jsou i zhodnocení realizace programu týkající se dosaženého pokroku ve finanční i věcné stránce realizace OP, včetně posouzení příspěvku OP k NPR a Lisabonské strategii podle paragrafu 3, čl. 48 obecného nařízení. 

Během evaluace OP PK je hlavní důraz kladen na nestabilní oblasti, které jsou zodpovědné za implementační část OP PK, a které prochází rychlým vývojem. Bude se týkat:

· ICT v rámci oblasti podpory 1.2 “Rozvoj a dostupnost ICT služeb”

· Věda a výzkum v rámci oblasti podpory 3.1 “Rozvoj inovačního prostředí a partnerství mezi základnou výzkumu a vývoje a praxí, zaměřené na rozvoj inovačního prostředí, inovačních aktivit a partnerství mezi výzkumnou a vývojovou základnou a podniky”

· Rozvoj MSP v rámci oblasti podpory 3.2 “Podpora příznivého podnikatelského prostředí, zaměřené na podporu zlepšení prostředí pro podnikání a podnikatelské aktivity” a v oblasti podpory 3.3 “Rozvoj malých a středních podniků, zaměřený přímo na podporu malých a středních podniků”
V souladu s principem proporcionality dle odst. 1. b) čl. 13 nařízení Rady (ES) č. 1083/2006 budou v roce 2010 a v roce 2013 provedena průběžná vyhodnocení s cílem celkového zhodnocení dosavadního průběhu realizace programu a navržení případné korekce dalšího postupu implementace OP PK. Zhodnocení realizace programu jsou podkladem pro výroční zprávy o provádění OP, předkládané SMV a EK.

Souhrnné strategické hodnocení (STRATeval): Jedná se o hodnocení sloužící jako zásadní podklad pro strategické zprávy, které předkládají členské státy EK do konce roku 2009 a 2012. Souhrnné strategické evaluace dle čl. 29 obecného nařízení vyhodnocují příspěvek OP k cílům politiky soudržnosti a úkolům jednotlivých fondů, k provádění priorit SOZS a NSRR a k plnění cílů pro růst a zaměstnanost. Předmětem těchto hodnocení je dále příspěvek OP k horizontálním tématům relevantním pro daný OP. Součástí souhrnných strategických hodnocení je také vyhodnocení dopadů OP na životní prostředí a veřejné zdraví. 

c) Po ukončení implementace

Ex-post hodnocení: Jedná se o hodnocení zkoumající rozsah využití zdrojů, účinnost a efektivitu programování fondů a socioekonomický dopad. Tato hodnocení provádí EK ve spolupráci s členským státem a ŘO do 31. 12. 2015.

Jako základní zdroj evaluace programu OP PK bude sloužit průběžný monitoring, který bude pracovat s dosaženými hodnotami indikátorů. Zaměří se také na vyhodnocení vývoje či pokroku v řešení dříve identifikovaných problémů, rozsahu a způsobu využití evaluačních doporučení. Jednotlivé indikátory definované na základě výsledku analýzy potřeb jsou nastaveny tak, že na základě průběžného monitoringu budou vyhodnocovány s cílem získávání relevantních informací o průběhu programu. 

Evaluační plán

Do evaluačního plánu OP PK budou začleněny evaluační aktivity zaměřené na zlepšení strategie a řízení realizace pomoci, zejména souhrnné evaluace pro výroční zprávy předkládané v souladu s čl. 29 odst. 2 obecného nařízení, evaluace ex-ante a evaluace typu ongoing. Evaluační plán zahrne rámcový přehled evaluací ad hoc. Plán bude také počítat se spoluprací s Evropskou komisí na přípravě evaluace ex-post. V evaluačním plánu budou zapracovány také aktivity směřující ke zlepšování evaluační kapacity. Hlavní položky evaluačního plánu budou navrženy v koordinaci s evaluační jednotkou NOK.

Evaluační plán bude vypracován na celé programovací období, aktualizován vždy po roce a detailně rozpracováván pro příští kalendářní rok. Plnění evaluačního plánu se bude vyhodnocovat v ročních intervalech. Evaluační plán a jeho roční aktualizace bude připravován evaluačním útvarem FEU MHMP. Termín pro jeho zpracování je 30. 6. 2008. Aktualizace tohoto plánu bude vždy připravena na konci každého kalendářního roku pro následující kalendářní rok. Tento plán bude schválen Společným monitorovacím výborem. Za provedení těchto činností je zodpovědný Odbor fondů EU.

Využití a uveřejnění výstupů evaluace
Evaluační pracoviště ŘO OP PK bude zprostředkovávat využití výsledků evaluačních projektů uvnitř implementační struktury operačního programu a poskytovat je dalším zájemcům pro využití v nich obsažené zkušenosti a koordinačnímu evaluačnímu pracovišti NSRR (evaluační jednotka NSRR), které je umístí do centrální veřejně přístupné databáze uskutečněných evaluací.

Výstupy evaluace uveřejňuje ŘO OP PK na Internetu.

Povinnost uveřejňovat výsledky evaluačních aktivit vyplývá z ustanovení čl. 47 odst. 3 obecného nařízení.

Na úrovni ŘO OP PK budou veškeré negativní výsledky projednány na zasedání SMV, jenž následně zaujme odpovědné stanovisko. Společný monitorovací výbor se zvláště bude zabývat problémy souvisejícími s odklonem od cílů a priorit obsažených ve schváleném operačním programu.

Součástí výsledků jednotlivých evaluací budou návrhy konkrétních opatření zacílených na optimalizaci implementace strukturální pomoci ve vztahu k plnění předem stanovených indikátorů a kritérií hodnocení tak, aby byly naplňovány veškeré požadavky obsažené v obecném nařízení. 

Výsledky průběžných hodnocení projednává SMV a jsou zasílány EK, v souladu s čl. 48, odst. 3 obecného nařízení. Výstupy on-going hodnocení budou využity při přípravě Výročních zpráv OP PK či Výročních zpráv o provádění Národního programu reforem.

Evaluační pracoviště

Zodpovědnost za realizaci hodnocení programu má na úrovni ŘO OP PK MHMP – odbor fondů EU, v jehož rámci plní jedno z oddělení funkci evaluačního pracoviště. Tento odbor zajišťuje činnosti spojené s monitorováním, back office a propagací OP PK. Evaluační pracoviště disponuje patřičnými znalostmi programovacího cyklu, evaluačních postupů, schopností zajišťovat jak přípravné fáze evaluací, tak organizační činnost v realizačních fázích evaluací.

Evaluační pracoviště zejména připravuje, provádí a zajišťuje:

· tvorbu, aktualizaci a řízení realizace evaluačního plánu a jeho ročních aktualizací;

· vyhodnocování plnění evaluačního plánu;

· předkládání výsledků plnění evaluačního plánu SMV a MV NSRR,

· přípravu a realizace evaluací (včetně vypracování zadání pro výběr externího zpracovatele a vytváření optimálních podmínek pro realizaci evaluačních projektů) a rozvíjení evaluační kapacity pro operační program;

· co nejširší prezentaci výsledků evaluačních aktivit zodpovědným subjektům;

· rozvíjení evaluační kapacity pro operační program;

· publicitu výsledků evaluačních aktivit a šíření získaných zkušeností z evaluací;

· komentáře k materiálům předloženým v rámci spolupráce s ostatními evaluačními pracovišti, včetně NSRR.
Evaluační pracoviště ŘO OP PK dále podporuje činnost evaluačního orgánu NSRR účastí svých zástupců na činnosti pracovních a poradních orgánů evaluačního orgánu NSRR (pracovní skupina, odborné skupiny) nebo i přímou spoluprací, zejména při vytváření podkladů pro strategické zprávy podle čl. 29 odst. 2 obecného nařízení ke SF a FS. 

Při realizaci evaluací využívá evaluační pracoviště ŘO OP PK externí na řídícím orgánu nezávislé odborné firmy, jímž je evaluační projekt zadán formou zakázky a které jsou vybírány na základě transparentního výběrového řízení a v souladu s právními předpisy. 

III.5 Proces výběru projektů

ŘO OP PK připraví před zahájením programu/výzvy Projektovou příručku, která bude zahrnovat nezbytné informace pro předkladatele projektů pro řádné zpracování projektové žádosti. 

ŘO bude žadatelům poskytovat konzultace a metodickou pomoc při sestavování projektových žádostí.

Výběr projektů bude probíhat podle stanovených pravidel respektujících principy transparentnosti a nediskriminace. 

Uvedený postup je podrobně rozpracován v Operačním manuálu OP PK vydaným ŘO OP PK.

Projekty budou předkládány žadateli a přijímány ŘO.

Rozhodnutí o konečném výběru projektů, kterým bude poskytnuta dotace, vydává ŘO formou usnesení Zastupitelstva hlavního města Prahy. Smlouvy jménem ŘO podepisuje pověřený pracovník ŘO a příjemce dotace. 

Zpracovatelem a předkladatelem IPRM je HMP. Výběr IPRM probíhá na základě víceúrovňového systému podobného jako u projektů v ostatních oblastech podpory (mimo prioritní osu 4). IPRM nejprve projde kontrolou přijatelnosti, poté kontrolou formálních náležitostí a poté se přistoupí k vlastnímu hodnocení IPRM. 

Předvýběr dílčích projektů pro zařazení do IPRM provádí HMP na základě vlastních kritérií při zohlednění míry přínosu projektu k dosažení cíle IPRM.

ŘO poté provádí kontrolu přijatelnosti a kontrolu formálních náležitostí dílčích projektů, a to na základě kritérií přijatelnosti a formálních náležitostí. Při hodnocení dílčích projektů je pro zajištění minimální kvality realizovaných projektů sledováno, zda projekt dosáhne minimální bodové hranice. Hodnocení provádějí pracovníci ŘO OP PK. Na všech úrovních výběru projektů je dodržováno pravidlo „kontroly čtyř očí.“

Hodnocení a výběr projektů bude probíhat v posloupnosti následujících kroků:

proces hodnocení a výběru individuálních projektů

[image: image4.emf]začátek procesu

vyhlášení výzvy

poskytování konzultací

příprava projektu, 

vyplnění žádosti 

a finální uložení

 kontrola údajů 

    na obálce

ANO

NE

    potvrzení 

příjmu žádosti

   předložení 

zalepené obálky

hodnocení 

formální posouzení 

NE

ANO

1

vrácení žadateli 

    k doplnění

   doplnění projektu 

o formální nedostatky


                               [image: image5.emf]1

     Seznam/pořadí

 projektů dle bodování

Analýza rizik

Ex-ante kontrola

  Aktualizovaný seznam 

  projektů upravený po 

     ex-ante kontrole

Výbor Evropských fondů ZHMP 

 Usnesení Výboru Evropských fondů ZHMP

   

Zpracování tisku 

     do RHMP

  Zasedání RHMP

- souhlas pro ZHMP

NE

  Zasedání ZHMP

-schválení projektů

ANO

NE

Usnesení ZHMP

2

ANO


   

  [image: image6.emf]2

    Dopisy 

 příjemcům 

            Dopisy

- neschválené projekty

NE

ANO

Podpis smluv 

 s příjemci

Realizace projektu

Publicita-zveřejnění

        na webu

                

III.6 Informovanost a publicita

Informační aktivity a publicita budou prováděny v souladu s postupy a zásadami upravenými zejména v čl. 69 obecného nařízení a v čl. 2 – 10 Nařízení Komise (ES) stanovující pravidla pro provádění obecného nařízení s cílem zajistit maximální transparentnost čerpání podpory z tohoto programu a informovat co nejširší veřejnost.

Financování informačních aktivit a propagace bude realizováno v rámci prioritní osy 4 – Technická pomoc.

Zajišťování publicity a informovanosti o OP PK bude probíhat v koordinaci s ostatními programy čerpajícími podporu ze strukturálních fondů na území ČR a ve spolupráci s EK, která bude prostřednictvím výročních zpráv o implementaci pravidelně informována o opatřeních přijatých za tímto účelem.

Komunikační plán a výměna zkušeností

ŘO nejpozději do čtyř měsíců od schválení OP PK připraví příslušný Komunikační plán.

Komunikační plán obsahuje informace o:

· cílech plánu a cílových skupinách; 

· strategii a zaměření informačních aktivit a publicity; 

· finančním rámci Komunikačního plánu a harmonogramu jeho čerpání; 

· subjektu odpovědném za realizaci informačních aktivit a publicity;

· postupu pro hodnocení informačních aktivit a publicity s ohledem na kritéria transparentnosti, povědomí o OP PK a o roli EU v programu.
ŘO zajistí, aby nástroje implementace Komunikačního plánu odpovídaly informačním potřebám obsaženým v tomto plánu.

O pokroku v implementaci Komunikačního plánu bude řídící orgán pravidelně informovat. Výroční zprávy a závěrečná zpráva o implementaci OP PK budou obsahovat příklady realizovaných opatření informování a publicity. Výroční zpráva za rok 2010 a závěrečná zpráva budou navíc obsahovat hodnocení těchto aktivit. Předmět i důvod případného dodatku ke Komunikačnímu plánu bude detailně vysvětlen ve výroční zprávě.

ŘO určí osobu nebo osoby odpovědné za realizaci informačních aktivit a publicity OP PK a o jejich určení bude informovat EK. Prostřednictvím určených osob bude ŘO spolupracovat s EK s cílem zajistit výměnu zkušeností s realizací Komunikačního plánu a zejména výměnu příkladů dobré praxe.

Publicita pro potenciální příjemce

ŘO v souladu s Komunikačním plánem zajistí, aby se informace o příležitostech čerpání podpory prostřednictvím OP PK dostaly k co nejširšímu okruhu potenciálních příjemců. Publicita OP PK bude vždy obsahovat údaje o podílu spolufinancování EU, o zapojení ERDF a bude prováděna s cílem zajistit maximální dostupnost informací všem zainteresovaným. 

ŘO zajistí, aby potenciální příjemci dostali jasné a přehledné informace, zejména o:

· pravidlech uznatelnosti platných pro OP PK;

· aplikovaných postupech a délce trvání hodnocení žádostí o podporu z programu;

· kritériích pro výběr a hodnocení žádostí o podporu;

· kontaktech na subjekty poskytující informace o programu na úrovni národní, regionální nebo místní.
Informovanost veřejnosti

ŘO bude spolu s příjemci informovat veřejnost o podpořených operacích a postupu jejich realizace. Informační aktivity budou realizovány za pomoci všech vhodných forem a metod komunikace, s ohledem na územní působnost OP PK v souladu s Komunikačním plánem. Cílem bude usilovat o co nejširší mediální pokrytí, přičemž ŘO zajistí:

· informační kampaň o zahájení implementace OP PK;

· informování o průběžných výsledcích programu 1krát ročně; 

· zveřejnění seznamu příjemců, včetně uvedení názvů podpořených operací a výše veřejného spolufinancování.
Příjemci budou povinni informovat o podpoře, kterou získali z Evropského fondu pro regionální rozvoj.

Řídící orgán zajistí, aby příjemci v rámci svých informačních a prezentačních aktivit používali Evropskou vlajku v předepsaném formátu, odkazovali na ERDF za použití obratu: „Evropská unie: Evropský fond regionálního rozvoje“ a užívali slogan stanovený ŘO.

III.7 Auditní orgán

Auditní orgán (AO) se zřizuje ve smyslu čl. 59 obecného nařízení. Usnesením vlády ČR č. 198 ze dne 22. února 2006 je výkonem funkce AO pro SF a FS pověřeno MF - útvar Centrální harmonizační jednotky pro finanční kontrolu. Útvar Centrální harmonizační jednotky je funkčně nezávislý na řídících orgánech a na PCO. Centrální harmonizační jednotka pro finanční kontrolu fungující v rámci MF centrálně odpovídá za provádění auditů k ověření účinného fungování řídícího a kontrolního systému implementace podpory ze SF a FS.
V souladu s čl. 62 obecného nařízení provádí AO zejména následující činnosti:

· zajišťuje audit připravenosti řídících a kontrolních systémů programů, na jehož základě předkládá EK zprávu posuzující nastavení řídících a kontrolních systémů OP; zprávy o auditech systému budou komunikovány s ŘO a EK;

· předkládá EK před podáním první žádosti o průběžnou platbu a nejpozději do 12 měsíců od schválení příslušného programu zprávu posuzující nastavení řídících a kontrolních systémů programu včetně stanoviska k jejich souladu s příslušnými ustanoveními právních předpisů ES, jak je požadováno v čl. 71 obecného nařízení;

· předkládá EK do devíti měsíců po schválení příslušného OP strategii auditu zahrnující subjekty, které budou audity provádět, tuto strategii pravidelně aktualizuje;

· zajišťuje provádění auditu za účelem ověření účinného fungování řídících a kontrolních systémů programů a na vzorku i ověření vykázaných výdajů;

· předkládá každoročně EK konsolidovaný plán auditů prostředků poskytovaných ze SF a FS, který průběžně vyhodnocuje;

· zajišťuje, že PCO obdrží pro účely certifikace výsledky všech auditů provedených AO nebo z jeho pověření;

· zajišťuje metodické vedení dalších auditních subjektů zapojených do auditů u všech OP;

· dohlíží na kvalitu auditů prováděných dalšími auditními subjekty u projektů spolufinancovaných z SF a FS;

· podílí se na tvorbě a aktualizaci metodických pokynů pro provádění auditu prostředků jednotlivých programů;

· předkládá každoročně EK výroční kontrolní zprávu;

· vydává každoročně pro EK stanovisko k tomu, zda fungování řídícího a kontrolního systému poskytuje přiměřenou záruku, že výkazy výdajů předložené EK jsou správné a že související transakce jsou zákonné a řádné;

· účastní se auditních misí EK na prověřování aspektů řídícího a kontrolního systému, které vyplynuly z výroční kontrolní zprávy;

· předloží EK prohlášení o uzavření (popř. o částečném uzavření), ve kterém vyhodnotí platnost žádosti o závěrečnou platbu a zákonnost a řádnost souvisejících transakcí zahrnutých do závěrečného výkazu výdajů;

· spolupracuje s EK při koordinaci plánů auditů a auditorských metod a vyměňuje si s ní výsledky z provedených auditů;

· zajišťuje, aby byly při auditorské činnosti uplatňovány mezinárodně uznávané auditorské standardy;

· provádí analýzu nahlášených nesrovnalostí pro účely zpracovávání prohlášení o uzavření nebo částečném uzavření;

· zpracovává každoročně zprávu o výsledcích finančních kontrol za OP pro vládu.

Pověřený auditní subjekt 

AO nese odpovědnost za zajištění činností uvedených v čl. 62 obecného nařízení s tím, že při zachování vlastní odpovědnosti může vybrané činnosti delegovat na PAS.

Usnesením vlády ČR č. 760 ze dne 11. července 2007 byly schváleny Zásady pro činnost auditního orgánu a pověřených subjektů auditního orgánu (Zásady). Vláda tímto usnesením doporučila primátorovi hl. m. Prahy zajistit od 1. ledna 2008 výkon funkce pověřeného subjektu auditního orgánu pro OP PK a OP PA. Usnesením Rady HMP č. 1400 ze dne 11. 9. 2007 byla schválena smlouva mezi MF a HMP o zajištění výkonu funkcí auditního orgánu a pověřeného subjektu auditního orgánu pro OP PK a OP PA (Smlouva).  V případě hl. m. Prahy zajistí funkci PAS samostatná jednotka zařazená do oddělení interního auditu odboru Kancelář ředitele Magistrátu hlavního města Prahy.

PAS je samostatnou jednotkou oddělení interního auditu MHMP se zaměstnanci na vymezených pozicích, kteří vykonávají a odpovídají za činnosti spojené výhradně s funkcí PAS. 

V souladu s č. 59 odst. 4 a čl. 62 odst. 3 obecného nařízení musí být zajištěno, aby byl výkon auditu finančních prostředků poskytovaných z fondů EU oddělen od výkonu funkce ŘO. V rámci organizační struktury ŘO je tato oddělenost, tj. oddělenost činnosti PAS a činnost ŘO zajištěna. Výkon auditu není PAS oprávněn převést na další subjekty. Je přípustná pouze jedna úroveň pověření k výkonu níže uvedených činností, a to na smluvním základě. 

PAS při výkonu auditu postupuje v souladu s článkem 62 odst. 1 písm. a) a b) obecného nařízení a příslušnými články prováděcího nařízení.
PAS se zavazuje, že bude vykonávat v souladu s mezinárodně uznávanými auditorskými standardy a metodickými dokumenty auditního orgánu (zejména Manuál pro audit řídících a kontrolních systémů operačních programů) následující činnosti:
· audit operací na vhodném vzorku pro ověření vykázaných výdajů a přitom zejména ověřuje:

· zda operace splňuje kritéria výběru pro OP, provádí se v souladu s rozhodnutím o schválení a splňuje všechny související podmínky týkající se její funkčnosti a využití nebo cílů, jichž je třeba dosáhnout,

· zda vykázané výdaje byly skutečně vynaloženy

· zda vykázané výdaje odpovídají rozpočtovým položkám projektu, uvedeným v právním aktu zakládajícím závazek poskytnutí finančních prostředků (včetně odsouhlasených změn v průběhu realizace),

· zda byly uskutečněny dodávky spolufinancovaných produktů a služeb,

· způsobilost výdajů a správnost vykázaných výdajů z účetního hlediska,

· soulad uskutečněných operací s vnitrostátními předpisy a předpisy ES (např. o veřejné podpoře atd.),

· zda veřejný příspěvek byl příjemci vyplacen v souladu s článkem 80 obecného nařízení.

Spolupráci mezi AO a PAS upravuje č. III odst. 1 a 2 Zásad. 

PAS se zavazuje auditnímu orgánu předkládat 

a) podklady pro zprávy posuzující nastavení řídícího a kontrolního systému operačních programů, a to před podáním žádosti o první platbu, nejpozději však deset měsíců od schválení operačních programů;

b) podklady pro strategie auditu zahrnující metodu, která bude použita a metodu výběru vzorků pro audit operací v rozsahu stanoveném auditním orgánem, a to nejpozději sedm měsíců po schválení operačních programů;

c) podklady pro konsolidované roční plány auditů, které mají být uskutečněny na základě této smlouvy, a to nejpozději do termínu, který bude upřesněn auditním orgánem na základě požadavku Evropské komise; 

d) podklady pro výroční kontrolní zprávy, které budou obsahovat zjištění z auditů provedených během předchozího dvanáctiměsíčního období končícího dne 30. června referenčního roku, jakož i zjištěné nedostatky v řídících a kontrolních systémech operačních programů, a to nejpozději do 30. září referenčního roku; první zprávy budou zahrnovat období od podpisu Smlouvy do 30. června 2008; 

e) podklady pro stanoviska k tomu, zda fungování řídících a kontrolních systémů operačních programů poskytují přiměřenou záruku, že výkazy výdajů předkládané Evropské komisi jsou správné a že související transakce jsou zákonné a řádné, a to každoročně, nejpozději však do 30. září referenčního roku;

f) podklady pro závěrečnou kontrolní zprávu při uzavření operačních programů, a to nejpozději do 31. prosince 2016.

Tyto podklady bude pověřený auditní subjekt předkládat v jednom vyhotovení v písemné formě a zároveň elektronicky na elektronickou adresu určenou auditním orgánem.

Pověřený auditní subjekt se dále zavazuje

a) spolupůsobit při auditu připravenosti řídících a kontrolních systémů operačních programů uvedených v čl. I odst. 3 Smlouvy;

b) předávat auditnímu orgánu zprávy z vykonaných auditů, a to do deseti pracovních dnů  po jejich ukončení;

c) kontrolovat čtvrtletně plnění konsolidovaných plánů auditů;

d) při plánování auditů zajistit, aby byly provedeny audity u rizikových příjemců a audity byly rozloženy rovnoměrně na celé programové období;

e) při výkonu auditů postupovat v souladu s mezinárodně uznávanými auditorskými standardy;

f) poskytovat auditnímu orgánu poznatky z auditů, které by mohly mít vliv na tvorbu a aktualizaci metodických pokynů pro výkon auditu;

g) informovat auditní orgán o organizačním, materiálním a personálním zabezpečení předmětu Smlouvy, a to nejpozději do pěti měsíců od uzavření Smlouvy;

h) informovat auditní orgán o všech závažných skutečnostech, které by mohly ohrozit plnění předmětu Smlouvy;

i) umožnit pracovníkům auditního orgánu provádět kontrolu plnění předmětu Smlouvy;

j) poskytnout auditnímu orgánu na jeho vyžádání údaje, pokud si je příslušný orgán Evropské unie vyžádá.

Zprávy o auditech operací budou komunikovány s ŘO a EK, audity provedené PAS budou rovněž komunikovány s AO.

Osobní náklady na auditní činnost vykonávanou PAS budou hrazeny z OP TP. 

Ostatní náklady na auditní činnost vykonávanou PAS budou hrazeny z technické asistence OP PK a OP PA a vlastních rozpočtových zdrojů PAS.

AO může provádět doplňkové audity za účelem ověření účinného fungování řídícího a kontrolního systému a audit vzorku operací na vhodném vzorku pro ověření vykázaných výdajů. 

III.8 Systémy finanční kontroly

Ministerstvo financí jako ústřední správní orgán pro finanční kontrolu v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy ČR, ve znění pozdějších předpisů, metodicky řídí, koordinuje a zajišťuje výkon finanční kontroly v rámci operačního programu. Základním východiskem pro vydávání dílčích metodických pokynů, konzultovaných s příslušnými orgány EK, jsou platné právní předpisy ČR a ES.

V kontrolním systému musí být zřetelně oddělen systém kontroly ve veřejné správě a řídicí kontroly od systému auditu ve veřejné správě a interního auditu.

4.9.1 Vnitřní kontrolní systém

Všechny orgány podílející se na implementaci operačního programu budou mít zaveden potřebný řídící a kontrolní systém, který bude v souladu s národní legislativou a bude způsobilý včas identifikovat administrativní, systémové nebo záměrné chyby a vytvářet podmínky pro prevenci vzniku chyb.

Řídící kontrola 

Řídící kontrola je zajišťována odpovědnými vedoucími zaměstnanci a tvoří součást vnitřního řízení všech subjektů zapojených do implementace operačního programu, při přípravě operací před jejich schválením, při průběžném sledování uskutečněných operací až do jejich konečného vypořádání a vyúčtování a následného prověření vybraných operací v rámci hodnocení dosažených výsledků a správnosti hospodaření.

S ohledem na principy účinného a efektivního řídícího a kontrolního systému v průběhu implementace programu bude zajištěno, že:

a) všechny subjekty zapojené do řízení a kontroly programu mají jednoznačně stanoveny konkrétní funkce, a to jak v rámci celého systému implementace tak i v rámci každého subjektu zvlášť;

b) je dodržována zásada oddělení řídících, platebních a kontrolních funkcí mezi jednotlivými subjekty zapojenými do implementace programu i v rámci subjektů samotných;

c) jsou stanoveny jednoznačné postupy pro zajištění správnosti a způsobilosti výdajů vykazovaných v rámci programu;

d) jsou zavedeny spolehlivé účetní systémy, systémy monitorování a systémy finančního výkaznictví;

e) je zaveden systém podávání zpráv o implementaci programu a projektů a monitorování;

f) jsou přijata opatření pro provádění auditu fungování řídícího a kontrolního systému;

g) jsou zavedeny takové systémy a stanoveny takové postupy, které zajistí podklady pro audit (audit trail);

h) jsou stanoveny postupy hlášení a monitorování pro nesrovnalosti a vymáhání neoprávněně vyplacených částek.

Veškeré vnitrostátní protokoly, které budou zasílány EK, budou zasílány v úplném znění.

Pro každou úroveň řízení a implementace programu bude vypracován manuál vnitřního kontrolního systému ve formě řízené dokumentace, která bude obsahovat detailní popis pracovních postupů pro prováděné činnosti.

Interní audit

Útvar interního auditu je funkčně nezávislý a organizačně oddělený od řídících a výkonných struktur a je přímo podřízen řediteli MHMP. 

Útvar interního auditu bude v pravidelných intervalech prověřovat vnitřní kontrolní systém ŘO. Jeho činnost bude kromě jiného zahrnovat prověřování plnění základních požadavků na vnitřní kontrolní systém. Významnou součástí bude též předkládání doporučení ke zdokonalování kvality vnitřního kontrolního systému, k předcházení nebo zmírnění rizik, k přijetí opatření k nápravě zjištěných nedostatků a konzultační činnost.

Zprávy z interních auditů pravidelně prováděných na jednotlivých úrovních implementace budou předkládány řediteli MHMP. Jednotný přístup k auditu na všech úrovních implementace a k podávání zpráv o zjištěních bude podkladem pro řízení rizik na úrovni ŘO.

Kontrola ve veřejné správě (primární systém)

Řídící orgán odpovídá za řízení a provádění operačního programu v souladu se zásadou řádného finančního řízení, a proto zajišťuje, aby operace byly pro financování vybírány podle kritérií pro operační program a aby po celou dobu provádění byly v souladu s příslušnými předpisy Společenství a s vnitrostátními předpisy. ŘO zajišťuje kontrolu prvního stupně (fyzické realizace) v souladu s obecným nařízením tak, že ověřuje dodání spolufinancovaných produktů a služeb a skutečné vynaložení výdajů na operace vykázaných příjemci a jejich soulad s akty práva ES a s právními předpisy ČR. 

Řídící orgán vykonává vůči žadatelů a příjemcům:

· předběžnou kontrolu ve veřejné správě schvalovacími postupy ve dvou fázích, a to před vznikem závazku o financování projektu a před samotným uskutečněním platby ve prospěch účtu příjemce,

· průběžnou kontrolu ve veřejné správě v průběhu realizace projektu na místě, kombinací operačních a revizních postupů na vybraném vzorku operací až do doby jejich ukončení a zaúčtování,

· následnou kontrolu ve veřejné správě na místě na vzorku vybraných operací, revizními postupy.
Při těchto kontrolách se ověřuje, zda:

· realizované operace a vynakládané veřejné výdaje k jejich realizaci byly po celou dobu v souladu s OP PK (resp. jeho cíli), akty práva ES a právními předpisy ČR, schválenými rozpočty, uzavřenými smlouvami a zda splňují stanovená kritéria hospodárnosti, efektivnosti a účelnosti,

· opatření přijatá k vyloučení nebo zmírnění provozních, finančních, právních a jiných rizik byla při uskutečňování operací dostatečně účinná a zda bylo pamatováno na přizpůsobení se případnému vzniku nových rizik zejména při změnách ekonomických, právních, provozních a jiných podmínek,

· záznamy o uskutečněných operacích a uchovávání záznamů s každou operací spojených jsou úplné, věrně zobrazující zdroje a stav a pohyb veřejných prostředků a jsou v souladu s pravidly účetnictví.
Řídicí orgán zajišťuje existenci systému pro záznam a uchovávání účetních záznamů v elektronické podobě pro každou operaci a shromažďování údajů nezbytných pro audit. Úkolem ŘO je také zajistit, aby postupy a všechny dokumenty týkající se výdajů a auditů operačního programu byly EK a Účetnímu dvoru k dispozici po dobu tří let od uzavření operačního programu.

4.9.2 Audit ve veřejné správě (sekundární a centrální systém)

Za výkon auditu ve veřejné správě na všech úrovních realizace finančních prostředků operačního programu podle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s přímo použitelnými předpisy ES, je odpovědný AO. Auditní orgán v souladu s obecným nařízením ověřuje účinnost systému finančního řízení a kontroly a následně testuje správnost rizikových transakcí v souladu s mírou přípustného rizika pro oblast primárního systému. V rámci centrálního systému auditní orgán na základě zbytkového rizika ověřuje a hodnotí přiměřenost a účinnost fungování primárního a sekundárního systému a provádí audit vzorku operací. 
4.9.3 Kontrola Nejvyššího kontrolního úřadu

Nejvyšší kontrolní úřad je oprávněn vykonávat nezávislou kontrolní činnost ve smyslu příslušných ustanovení zákona č. 166/1993 Sb., o Nejvyšším kontrolním úřadu, ve znění pozdějších předpisů.

4.9.4 Auditní činnosti prováděné orgány Evropské komise a Evropským účetním dvorem

Evropská komise se přesvědčí, že v rámci operačního programu byly zavedeny a účinně fungují řídící a kontrolní systémy v souladu s článkem 72 odst. 1 obecného nařízení. Tento audit provádí EK na základě výročních kontrolních zpráv a stanoviska AO k těmto zprávám a na základě vlastních auditů.

Evropský úřad pro boj proti podvodům vykonává v rámci své působnosti samostatné a nezávislé kontroly vyplývající z jeho působnosti.

Evropský účetní dvůr v rámci své působnosti vykonává samostatné a nezávislé kontroly vyplývající z jeho působnosti.

4.9.5 Nesrovnalosti

Za šetření a řešení nesrovnalostí je odpovědný ŘO, který eviduje veškerá podezření na nesrovnalost (resp.potvrzené nesrovnalosti) a provádí jejich šetření a další monitoring a řeší je v souladu s platnou legislativou. Hlášení kontrolních orgánů je třeba vždy považovat za opodstatněné. 

Řídící orgán odpovídá za hlášení opodstatněných podezření subjektům zapojeným do vnější úrovně hlášení. Řídící orgán má za povinnost informovat o nesrovnalostech v souladu s ustanoveními oddílu 4 nařízení Komise (ES) č.1828/2006. Hlášení budou, prostřednictvím pracovníka sítě AFCOS, zasílána Evropskému úřadu pro potírání podvodných jednání a Nejvyššímu státnímu zastupitelství, pro informaci také AO a PCO.
III.9 Platební a certifikační a orgán

Výkonem funkce PCO pro strukturální fondy bylo rozhodnutím ministra financí vydaném na základě usnesení vlády ČR č. 198 ze dne 22. února 2006 pověřen odbor Národní fond MF. Platební a certifikační orgán nebude zřizovat zprostředkující subjekt. PCO provádí v souladu s čl. 61 obecného nařízení zejména následující činnosti:

· řídí a koordinuje toky finančních prostředků poskytnutých z rozpočtu EU a zabezpečuje plynulost toku finančních prostředků od PCO příjemcům;

· vytváří a aktualizuje metodické pokyny pro provádění certifikace výdajů SF a FS;

· zabezpečuje, aby příjemci pomoci obdrželi příspěvek z EU bez zbytečného odkladu;

· vypracovává a předkládá EK ověřené výkazy výdajů a žádosti o platby (průběžné i konečné) pro všechny programy na základě výkazů výdajů předložených řídícími orgány;

· ověřuje, že výkaz výdajů je přesný, vychází ze spolehlivého účetního systému a je založen na ověřitelných podkladech, certifikuje tyto výkazy a schvaluje žádosti o platby z EU;

· monitoruje manuály pracovních postupů užívané subjekty zapojenými do implementace SF a FS a ověřuje dodržování těchto postupů;

· průběžně monitoruje a ověřuje soulad činností a postupů řídících orgánů a zprostředkujících subjektů s právními předpisy ČR a EU;

· ověřuje aplikaci procesů řízení a systému kontroly řídících orgánů a zprostředkujících subjektů (včetně provádění kontrol na místě);

· vyhodnocuje čerpání alokací;

· přijímá platby z rozpočtu EU a zabezpečuje převody prostředků do kapitol rozpočtu;

· metodicky řídí vypracovávání odhadů čerpání prostředků poskytnutých z rozpočtu EU a předává tyto odhady EK;

· zajišťuje koncepci, metodiku, tvorbu, rozvoj a činnost účetního systému využívaného pro administraci SF a FS;

· zajišťuje metodické řízení v oblasti účtování o prostředcích SF a FS;

· spolupracuje s EK při ověřování adicionality mid-term a ex-post;

· zajišťuje vrácení neoprávněně vyplacených prostředků.

Postupy a podmínky pro provádění certifikace výdajů jsou obsaženy v Metodice certifikace výdajů 2007–2013.

Následující schéma znázorňuje oddělení platební a auditní funkce v rámci Ministerstva financí.


III.10 Finanční toky

Systém finančních toků popisuje „Metodika finančních toků a kontroly programů spolufinancovaných ze strukturálních fondů, Fondu soudržnosti a Evropského rybářského fondu na programové období 2007-2013“, která byla vydána MF. Ministerstvo financí spravuje prostředky poskytované EK na financování programů SF.

Prostředky SF budou EK zasílány na účet PCO. V rámci PCO metodicky řídí poskytování finančních prostředků SF oddělení Metodiky finančního řízení a plateb, které rovněž bude realizovat převody prostředků SF do státního rozpočtu.

Systém finančních toků OP je - založen na předfinancování prostředků ze státního rozpočtu. Prostředky strukturálních fondů pro příjemce, které odpovídají podílu financování ze zdrojů EU, poskytne státní rozpočet prostřednictvím kapitoly MMR. Hlavní město Praha je na základě předložených žádostí o platbu poskytne příjemcům podpory z OP PK. Následně budou tyto prostředky refundovány do kapitoly MMR z účtů PCO, který je převede na základě předložených souhrnných žádostí, které budou obsahovat vynaložené výdaje příjemci. Žádosti příjemců budou předkládány pouze v měně CZK. Platby příjemcům probíhají formou ex-post plateb (zpětné proplacení příjemcem již uskutečněných výdajů) či formou ex-ante plateb (formou zálohy poskytnuté příjemci z rozpočtu Prahy na realizaci projektu). Rozhodnutí o formě plateb příjemcům pomoci v rámci OP PK provede ŘO.

1. Příjemce na základě uskutečněných výdajů (v případě poskytování plateb příjemcům formou ex-ante plateb bude první zálohová platba poskytnuta příjemci bez žádosti o platbu, v rámci etapových zpráv bude příjemce předkládat žádost o platbu a vyúčtování dříve poskytnutých prostředků) vystavuje žádost o platbu z rozpočtu Prahy (odpovídající evropskému i národnímu podílu), přičemž žádost je předložena ke kontrole a schválení ŘO.

2. Řídící orgán žádost příjemce schvaluje a dává pokyn finančnímu útvaru hl. m. Prahy k provedení platby na účet příjemce (funkci finančního útvaru zajišťuje odbor účetnictví Magistrátu hl. m. Prahy).

3. Finanční útvar hl. m. Prahy provádí platbu z rozpočtu hl. m. Prahy na účet příjemce.

4. Řídící orgán na základě provedených úhrad z rozpočtu hl. m. Prahy vystavuje souhrnnou žádost o provedení platby prostředků SF z účtu PCO na příjmový účet kapitoly MMR.
5. Platební a certifikační orgán provádí kontrolu předložené souhrnné žádosti, její zaúčtování (rozhodným datem pro stanovení kurzu pro přepočet prostředků z CZK na EUR je datum zaúčtování PCO) a následně úhradu prostředků SF do kapitoly MMR, která zajistila předfinancování prostředky krytých z rozpočtu EU do rozpočtu HMP.

6. Platební a certifikační orgán žádá zpravidla 3x ročně po provedení certifikace EK o doplnění prostředků na jeho účtu.

7. Evropská komise žádost odsouhlasí a zasílá prostředky na účet PCO.

Příspěvky z fondů na jednotlivé prioritní osy a projekty budou poskytovány až do výše, stanovené rozhodnutím EK o schválení OP PK a finančním plánem programu. 
Každá oblast podpory programu a každý vybraný projekt může čerpat prostředky pouze z jednoho fondu, žádný projekt nemůže být současně podporován v rámci jiného programu, spolufinancovaného SF.

Řídící orgán zajistí, aby příspěvek z fondů byl pro jednotlivé projekty zachován jen tehdy, jestliže v období pěti let od ukončení operace z fondu nedošlo k nějaké podstatné změně projektu.

Pro způsobilost výdajů jednotlivých vybraných projektů budou, kromě vnitrostátních pravidel, plně respektována pravidla obsažená v nařízení o ERDF.

Platby příspěvků z fondů budou prováděny v souladu s příslušnýmu ustanoveními obecného nařízení.
III.11 Systém účtování

Účetnictví je vedeno v souladu se zákonem č. 563/1991, o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů.

III.12 Veřejná podpora

Řídící orgán zajistí, aby jakákoliv veřejná podpora udělená v rámci tohoto programu byla v době jejího poskytnutí v souladu s platnými procesními a věcnými předpisy o veřejné podpoře.

Poskytování finančních prostředků z OP PK podléhá právní úpravě ES v oblasti veřejné podpory. Ve vztahu k právní úpravě SF EU je nutné doplnit, že oblast veřejné podpory je nadřazena pravidlům upravujícím poskytování dotací ze SF EU, neboť vychází z přímo použitelného článku 87 odst. 1 Smlouvy o založení ES (dále jen „SES“), který se vztahuje na dotace poskytované z jakýchkoliv zdrojů jakýmkoliv členským státem i samotnou EU.  Veřejná podpora je považována za zakázanou, pokud v důsledku jejího poskytnutí dojde ke zvýhodnění konkrétního podniku nebo určitého odvětví výroby a toto zvýhodnění ovlivní obchod mezi členskými státy EU, čímž dojde k narušení hospodářské soutěže Společenství. Tyto znaky musí být splněny současně, v případě absence alespoň jednoho z nich se nejedná o veřejnou podporu.

Výše a formy veřejné podpory v OPPK

V souladu s ustanoveními čl. 87 a 88 SES nebude prostřednictvím OP PK poskytována podpora, která by narušila nebo mohla narušit hospodářskou soutěž v EU tím, že zvýhodní určité podniky nebo určitá odvětví výroby v rámci obchodování mezi členskými státy.

Intervence OP PK zakládající veřejnou podporu ve smyslu čl. 87 SES budou EK oznámena dle příslušných metodik.

Veřejná podpora bude poskytována:

· na základě Nařízení Komise (ES) č. 1998/2006 o použití článků 87 a 88 Smlouvy na podporu podle pravidla de minimis, podle kterého poskytnutá dotace do výše 200 tis. EUR po dobu 3 let nezakládá veřejnou podporu; při aplikaci pravidla de minimis podpora nesmí přesáhnout 80 % způsobilých výdajů projektu;

· na základě Nařízení Komise (ES) č. 800/2008 ze dne 6. srpna 2008, kterým se v souladu s články 87 a 88 Smlouvy o ES prohlašují určité kategorie podpory za slučitelné se společným trhem (obecné nařízení o blokových výjimkách).

III.13 Způsobilé výdaje

V rámci OP PK je možné financovat jen níže uvedené způsobilé výdaje pro všechny oblasti podpory společné a tzv. specifické způsobilé výdaje, které jsou uvedeny u každé oblasti podpory v kapitole II.

Jedná se o taxativní výčet způsobilých výdajů, ostatní výdaje níže neuvedené jsou považovány za nezpůsobilé.

Způsobilé výdaje společné pro všechny oblasti podpory:

· pořízení samostatných movitých věcí (kancelářské vybavení, stroje, zařízení, počítače apod.);

· pronájem movité nebo nemovité věci (leasing);

· odpisy;

· režijní náklady do 5 % celkových způsobilých výdajů (nájem kanceláře, nákup vody, paliv a energie, telefon, fax, internet, úklid a údržba aj.);

· osobní náklady;

· cestovní náhrady;

· kompletní administrace spojená s dotací (zpracování studie proveditelnosti, CBA, žádosti, monitorovacích zpráv apod.) do 5 % celkových způsobilých výdajů;

· právní a technické poradenství do 2 % celkových způsobilých výdajů;

· projektová dokumentace (vytvoření stavebního projektu a rozpočtu stavby, průzkum staveniště) do 5 % celkových způsobilých výdajů;

· výdaje na výběrová řízení;

· výdaje na odborné (znalecké) posudky;

· výdaje na publicitu projektu;

· výdaje na konference/semináře;

· finanční služby (poplatky);

· výdaje na zřízení a vedení účtu projektu;

· výdaje na vedení účetnictví projektu;

· výdaje na účetní audit (v případě požadavku řídicího orgánu);

· výdaje partnera;

· DPH, pokud žadatel nemá nárok na odpočet DPH na vstupu.
IV. finanční plán

IV.1 Základní východiska 

Finanční plán NSRR ČR 2007-2013 respektuje i finanční vztahy a pravidla pro programové období 2007 - 2013 určené k čerpání podpory ze SF EU všeobecně a zejména z ERDF, jako jediného zdroje pro financování těch aktivit v rámci cíle EU „Regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost“, které budou zahrnuty do OP PK.

Mezi hlavní metodická východiska pro stanovení podílu jednotlivých zdrojů a možností jejich čerpání na projekty v rámci OP PK patří následující:

· míra spolufinancování naplňuje stanovení celkového poměru prostředků ERDF a ostatních zdrojů 85 : 15 s tím, že 15 % podíl tvoří národní veřejné zdroje; 

· na technickou pomoc operačního programu bude použito 2,81 % z celkové alokace OP PK;

· Přepočet na běžné ceny byl v souladu s bodem 16 Meziinstitucionální dohody proveden s použitím ročního deflátoru ve výši 2 %. 

IV.2 Rozdělení finančních zdrojů podle prioritních os

Rozdělení finančních prostředků na jednotlivé prioritní osy vychází ze:

· zaměření operačního programu na posílení konkurenceschopnosti regionu, které je dáno především zařazením Prahy do cíle EU „Regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost“ vyplývajícím z relativně příznivé sociálně-ekonomické situace města,

· strategických záměrů obsažených v NRP a NSRR ČR 2007 - 2013, které jsou základními koncepčními dokumenty zajišťujícími ČR možnost využít finanční zdroje EU v uvedeném období; definují základní věcné i územní oblasti preferované podpory a vymezují určitý prostor pro využití SF EU na projekty realizované v regionu Praha,

· konzultací v rámci pracovních skupin pro přípravu NRP,

· koncepčních dokumentů hl. m. Prahy,

· analyzované absorpční kapacity hl. m. Prahy,

· zkušeností s dosavadním čerpáním finančních prostředků v rámci programu JPD 2 v letech 2004 - 2006,

· rámcových doporučení vycházejících z přímých pracovních kontaktů s příslušnými orgány EK.
Na základě vyhodnocení vstupních podkladů bylo stanoveno rozdělení finančních zdrojů mezi jednotlivé prioritní osy operačního programu.

Tab. č. 16: rozdělení finančních zdrojů

	Prioritní osa
	podíl v %

	Prioritní osa 1 – Dopravní dostupnost a rozvoj ICT 
	37,19

	Prioritní osa 2 - Životní prostředí
	25

	Prioritní osa 3 – Inovace a podnikání
	35

	Prioritní osa 4 - Technická pomoc
	2,81

	OP Konkurenceschopnost celkem 
	100


Podíl prioritní osy 3 Inovace a podnikání zohledňuje výraznou preferenci rychlých a efektivních inovací, vytváření předpokladů pro rozvoj znalostní ekonomiky a maximalizace využití kvalifikačního potenciálu všech členských zemí EU zajišťujících stanovený základní jednotný cíl hospodářského růstu. Využití objemu finančních prostředků pro tuto prioritní osu je však podmíněn zvýšenou aktivitou hlavních účastníků inovačního procesu a přípravou významných kapacitních projektů.

IV.3 Členění podle druhu finančních zdrojů

	Číslo prior. osy / oblasti podpory
	Název prioritní osy / oblasti podpory
	Fond
	Finanční prostředky Společenství
	Příspěvek členského státu
	Orientační rozdělení příspěvku členského státu
	Celkové finanční prostředky
	Míra spolufinancování
	
	Pro informaci

	
	
	
	
	
	Vnitrostátní veřejné zdroje
	Vnitrostátní soukromé zdroje
	
	EU
	ČR
	
	EIB
	Jiné zdroje

	1
	Dopravní dostupnost a rozvoj ICT
	ERDF
	87 364 263
	15 417 223
	15 417 223
	0
	102 781 486
	85 %
	15 %
	
	-
	0

	2
	Životní prostředí
	ERDF
	58 734 001
	10 364 824
	10 364 824
	0
	69 098 825
	85 %
	15 %
	
	-
	0

	3
	Inovace a podnikání
	ERDF
	82 227 602
	14 510 753
	14 510 753
	0
	96 738 355
	85 %
	15 %
	
	-
	0

	4
	Technická pomoc
	ERDF
	6 610 139
	1 166 495
	1 166 495
	0
	7 776 634
	85 %
	15 %
	
	-
	0

	Celkem
	234 936 005
	41 459 295
	41 459 295
	0
	276 395 300
	85 %
	15 %
	
	-
	0


Tab.č. 17: prioritní osy podle zdrojů financování (v € A BĚŽNÝCH CENÁCH

IV.4 Časové rozložení čerpání finančních prostředků 
Tab. č. 18: DĚLENÍ PODLE LET A FONDŮ (v € A BĚŽNÝCH CENÁCH) 
	Rok
	Strukturální fondy (ERDF)
	Fond soudržnosti
	Celkem

	
	1
	2
	3 = 1 + 2

	2007
	31 601 702
	0
	31 601 702

	2008
	32 233 735 
	0
	32 233 735 

	2009
	32 878 410
	0
	32 878 410

	2010
	33 535 979
	0
	33 535 979

	2011
	34 206 698
	0
	34 206 698

	2012
	34 890 832
	0
	34 890 832

	2013
	35 588 649
	0
	35 588 649

	Celkem 2007 - 2013
	234 936 005
	0
	234 936 005


V. Seznam použitých zkratek

	AFCOS

AO

ATEM  

BRIS

CHKO

ČHMÚ

ČIŽP

ČR 

ČSÚ 

EIB 

ERDF 

ES 

ESF 

EK

EP

EU

EUR

FEU MHMP

FS

HDP

HMP

ICT

IOP

IPRM

IS

JPD 2

JPD 3

MHMP

MD

MF 

MHD 

MMR

MPSV

MPO

MSC2007

MSP

MŠMT

MŽP

NNO

NOK

NPR

NRP

NRPS

NSRR 

NUTS

NUTS II

NUTS III

OP

OP PA

OP PK

OP D

OP PI

OP LZZ

OP PP

OP VaVpI

OP TP

OP ŽP

PAS 

PCO 

PPP

PPS

ROP

RPS

ŘKV

ŘO

SEA 
SES

SF

SMV

SOZS

SROP

SW

TEN-T

UCT

ÚSES

VaV


	Anti Fraud Co-ordination Structure

Auditní orgán 

Ateliér ekologických modelů

Regionální inovační strategie pro Prahu

Chráněná krajinná oblast

Český hydrometeorologický ústav

Česká inspekce životního prostředí 

Česká republika 

Český statistický úřad

Evropská investiční banka 

Evropský fond pro regionální rozvoj 

Evropská Společenství 

Evropský sociální fond

Evropská komise

Evropský parlament

Evropská unie 

euro, € 

Odbor fondů Evropské unie Magistrátu hl. m. Prahy

Fond soudržnosti

hrubý domácí produkt

Hlavní město Praha

informační a komunikační technologie 

Integrovaný operační program 

Integrovaný plán rozvoje města

Informační systém

Jednotný programový dokument pro Cíl 2 regionu NUTS II hl. m. Praha

Jednotný programový dokument pro Cíl 3 regionu NUTS II hl. m. Praha

Magistrát hl. m. Prahy

Ministerstvo dopravy

Ministerstvo financí 

městská hromadná doprava 

Ministerstvo pro místní rozvoj 

Ministerstvo práce a sociálních věcí 

Ministerstvo průmyslu a obchodu

Monitorovací systém Central 2007

malé a střední podniky (podnikatelé) 

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Ministerstvo životního prostředí 

Nevládní nezisková organizace 

Národní orgán pro koordinaci 

Národní program reforem 

Národní rozvojový plán 

Národní rámec politiky soudržnosti 

Národní strategický referenční rámec ČR pro období 2007-2013

statistická územní jednotka používaná v rámci Evropské unie

region soudržnosti

kraj

operační program 

Operační program Praha Adaptabilita 

Operační program Praha Konkurenceschopnost 

Operační program Doprava 

Operační program Podnikání a inovace 

Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost 

Operační program Průmysl a podnikání 

Operační program Výzkum a vývoj pro inovace 

Operační program Technická pomoc 

Operační program Životní prostředí 

Pověřený auditní subjekt 

Platební a certifikační orgán 

Public - Private Partnership (Partnerství veřejného a soukromého sektoru)

Parita kupní síly 

Regionální operační program 

Rámec podpory Společenství 

Řídící a koordinační výbor 

Řídící orgán

strategické hodnocení vlivu koncepce na životní prostředí

Smlouva o založení ES

strukturální fondy 

Společný monitorovací výbor OP PK a OP PA

Strategické obecné zásady Společenství pro soudržnost 

Společný regionální operační program 

software

Transeuropean Network – Transport = dopravní transevropské sítě

Odbor účetnictví Magistrátu hl. m. Prahy

územní systém ekologické stability 

výzkum a vývoj




SPECIFICKÝ CÍL 1


Zlepšení dostupnosti dopravních a telekomunikačních služeb 





PRIORITNÍ OSA 1


Dopravní dostupnost  a rozvoj ICT





GLOBÁLNÍ CÍL


Zvýšení konkurenceschopnosti Prahy jako dynamické metropole členské země EU prostřednictvím odstranění rozvojových bariér a slabin regionu, zkvalitněním městského prostředí, zlepšením dostupnosti dopravních a telekomunikačních služeb a rozvinutím inovačního potenciálu města








PRIORITNÍ OSA 2


Životní prostředí





SPECIFICKÝ CÍL 2


Zkvalitnění životního prostředí





PRIORITNÍ OSA 3


Inovace a podnikání





SPECIFICKÝ CÍL 3


Zvýšení konkurenceschopnosti Prahy rozvojem a efektivním využitím jejího inovačního potenciálu





PRIORITNÍ OSA 4


Technická pomoc





projekty





Řídící orgán Praha





Příjemci





Platební a certifikační orgán 








Auditní orgán 








Ginis





VIOLA/MF





CEDR/MF





Příjemce


Benefit 7





Hl. m. Praha





MMR


MF





Evropská komise





SFC 2007





MSC2007





Monit 7+























Projektový manažer 


(oddělení EFRR)





Projektový manažer 


(oddělení EFRR)





Projektový manažer 


(oddělení EFRR)





Externí posudky – odborné a ekonomické, projekt budou hodnotit vždy 2 projektoví manažeři na základě posudků





Žadatel je vyzván k doplnění formálních nedostatků, pokud projekt nesplní přijatelnost, tak projekt vypadává





Obálka - název projektu, žadatel, oblast podpory





Příjemce





Projektový manažer 


(oddělení EFRR)





Potvrzení přijmu žádosti, zanesení do informačního systému Benefit7+





Vyhlašuje RHMP





Výbor evropských fondů ZHMP





V případě podezření na porušení zákona navrhuje RHMP a ZHMP podmíněné schválení projektu





Podpisy LEG MHMP, ROZ MHMP, nám. primátora, radní 





Výbor Evropských fondů ZHMP kontroluje, zda-li bylo postupováno transparentně a v souladu s pracovními postupy





Pořadí dle bodového ohodnocení





Finanční manažer (oddělení EFRR)





RHMP





ZHMP





Provedena na základě analýzy rizik





AR provedena u všech projektů





Finanční manažer (oddělení EFRR)





Finanční manažer (oddělení EFRR)





Projektový manažer, manažer publicity (oddělení EFRR)





Dopisy schváleným, zamítnutým projektům. Součástí dopisu schváleného projektu je výzva k podpisu smlouvy o poskytnutí dotace. Projekty uveřejněny na webu





Projektový manažer, manažer publicity (oddělení EFRR)





Ministerstvo financí 





AO





- útvar Centrální harmonizační jednotky pro finanční kontrolu 








PCO





- odbor Národního fondu 





ŘO OPPK





PAS





- samostatná jednotka v odd. interního auditu MHMP








delegace činností na základě


smlouvy o zajištění výkonu funkcí auditního orgánu pro OP PK uzavřená mezi AO a ŘO











� Hodnotu indikátoru bude možné stanovit pomocí indikátoru 38.08.00 (Zaměstnanost v sektoru MSP) nebo pomocí indikátoru 38.03.00 „Nově vytvořená pracovní místa v sektoru MSP“.


�Nejde o taxativní výčet; projekt lze podpořit, pokud má vztah ke globálnímu a specifickým cílům OPPK a splňuje cíle dílčího opatření.


� Bude posuzován konkrétní významný dopravní vztah v závislosti na výběru projektů. Předpokládá se, že v rámci technické pomoci bude stanovena metoda převodu ušetřeného času na peněžní jednotky. 


� Nejde o taxativní výčet; projekt lze podpořit, pokud má vztah ke globálnímu a specifickým cílům OPPK a splňuje cíle dílčího opatření.


� Nejde o taxativní výčet; projekt lze podpořit, pokud má vztah ke globálnímu a specifickým cílům OPPK a splňuje cíle dílčího opatření.


� Nejde o taxativní výčet; projekt lze podpořit, pokud má vztah ke globálnímu a specifickým cílům OPPK a splňuje cíle dílčího opatření.


� Nejde o taxativní výčet; projekt lze podpořit, pokud má vztah ke globálnímu a specifickým cílům OPPK a splňuje cíle dílčího opatření.


� Hodnota indikátoru se vztahuje k prioritní ose 3, je společná pro oblast podpory 3.1 a 3.2.


� Hodnota indikátoru se vztahuje k prioritní ose 3, je společná pro oblast podpory 3.1 a 3.2.


� Hodnota indikátoru se vztahuje k prioritní ose 3, je společná pro oblast podpory 3.2 a 3.3.


� Nejedná se o činnosti erotického charakteru.


� Hodnota indikátoru se vztahuje k prioritní ose 3, je společná pro oblast podpory 3.2 a 3.3. 


� Konkrétní seznam podporovaných typů podnikatelských subjektů je stanoven dleKlasifikace ekonomických činností (CZ-NACE).


� Nejde o taxativní výčet.
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