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Seznam použitých zkratek 

AED  automatizovaný externí defibrilátor 

AP  akční plán 

a. s.  akciová společnost 

ČOV  čistička odpadních vod 

DOKAS DOKAS Dobříš, s. r. o.  

DPH  daň z přidané hodnoty  

DPS  domov s pečovatelskou službou  

DPS  dokumentace pro provádění stavby 

DUSP  dokumentace pro vydání společného povolení 

FVE  fotovoltaická elektrárna  

GYMKC Gymnázium Karla Čapka 

IROP  Integrovaný regionální operační program  

IS  inženýrské sítě  

JSDH  jednotka sboru dobrovolných hasičů 

k. s.  komanditní společnost 

KSÚS  Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje  

MA21  Místní agenda 21 

MAS  Místní akční skupina 

MěÚ  městský úřad 

MMR  Ministerstvo pro místní rozvoj 

MŽP  Ministerstvo životního prostředí  

NN  nízké napětí 

NSA  Národní sportovní agentura  

OPŽP  Operační program Životní prostředí  

P+R  park and ride 

PD  projektová dokumentace 

PS   pečovatelská služba 

SČK  Středočeský kraj 

SFDI  Státní fond dopravní infrastruktury  

SFPI  Státní fond podpory investic  

SFŽP  Státní fond životního prostředí 

SH  sportovní hala 

SZIF  Státní zemědělský intervenční fond 

V+K  vodovod a kanalizace 

VHS  Vodohospodářská společnost Dobříš, spol. s r. o. 

VN  vysoké napětí 

VO  veřejné osvětlení  
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ZPŘ  zjednodušené podlimitní řízení  

ZŠ  základní škola 

 

  



 

Zpráva o plnění Programu rozvoje města Dobříše na období 2021–2028 za rok 2024 9 

1 Úvod 

Město Dobříš je jako veřejnoprávní korporace oprávněno/povinno vydat program rozvoje 

obce [srov. § 84 odst. 2 písm. a) zákona o obcích]. Schválení tohoto strategického 

dokumentu každé obce zákon o obcích svěřuje do vyhrazené kompetence zastupitelstva 

obce. V případě města Dobříše se tak stalo na 17. zasedání Zastupitelstva města Dobříše 

konaném dne 18.02.2021 usnesením č. 9/17/2021/ZM-II.  

Zpracovatelem Programu rozvoje města Dobříše na období 2021–2028 (dále též jen 

„Program“ nebo „PRMDo“) je kolektiv Městského úřadu Dobříš za velmi výrazné aktivní 

spolupráce s pracovníky Místní akční skupiny Brdy-Vltava. Je nutné též připomenout, 

že Program byl zpracován komunitním způsobem, tedy za účasti veřejnosti a klíčových 

zainteresovaných skupin. 

Dokument je zpracováván na období 8 let (2021–2028). Dokument sestává z části 

analytické a návrhové. Analytická část popisuje aktuální situaci ve městě na základě 

statistických dat. Tuto část Programu není třeba zvlášť vyhodnocovat, neboť se 

popisovaná data za uplynulý rok příliš nezměnila. Návrhová část je stěžejní pro budoucí 

rozvoj města, neboť se v ní formulují vize budoucího rozvoje, tj. stanoví se skupiny 

opatření a aktivit rozvíjejících město. Není však smyslem pojmout všechny problémy 

a oblasti rozvoje města, ale pouze ty, které jsou prioritní a reálné v zamýšleném 

návrhovém období. Na základě analýzy jednotlivých klíčových oblastí rozvoje jsou 

formulovány strategické cíle a opatření k realizaci. Na to navazuje akční plán, který 

představuje soubor prioritních projektů pro nejbližší časové období (rok 2025). Konkrétní 

projekty jsou blíže popsány – popis projektu, očekávaná realizace (termín), očekávaná 

cena, cíle a opatření, na která projekt reaguje, aktuální stav v době schválení Programu 

a určení toho, kdo zodpovídá za realizaci projektu. Prioritních projektů pro rok 2022 bylo 

schváleno 41, pro rok 2023 to bylo 39 projektů, pro rok 2024 pak 23 (resp. 36, započítáme-

li i další projekty nad rámec původně schváleného akčního plánu). Kromě toho je přílohou 

Programu zásobník všech 150 projektů (do zásobníku byly zařazeny relevantní, dosud 

nesplněné projekty z Plánu rozvoje sportu města Dobříše na období let 2021–2024).  

Primárně na plnění v roce 2024 prioritních 23 (resp. 36) projektů, ale i dalších projektů 

uvedených v zásobníku, se zaměřuje tato Zpráva o plnění Programu. Stav plnění je 

zaznamenán k datu 31.01.2025.  
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Orgány města ji projednaly: 

za rok 

rada města projednala zastupitelstvo města projednalo 

datum  

schůze 

usnesení  

číslo 

datum 

zasedání 

usnesení  

číslo 

2021 13.04.2022 28/114/2022/RM 28.04.2022 13/25/2022/ZM 

2022 18.04.2023 12/15/2023/RM 27.04.2023 11/4/2023/ZM 

2023 30.01.2024 15/38/2024/RM 08.02.2024 10/9/2024/ZM 

2024 04.02.2025 14/71/2025/RM 17.02.2025 7/15/2025/ZM 

1.1 Vize pro rok 2028 

Je vhodné si také připomenout, jaká vize do roku 2028 byla v Programu přijata:  

Město DOBŘÍŠ je klidným, bezpečným a čistým městem s přiměřeným počtem obyvatel 

do 10 000, vzhledem k dostupné infrastruktuře. Je zde zajištěna kvalitní technická 

a občanská vybavenost. Svým vzdělaným obyvatelům nabízí rozmanité kulturní, sportovní 

a společenské vyžití a také pracovní příležitosti. Intravilán města nabízí dostatek zeleně 

snižující negativní důsledky urbanizovaného prostředí. Okolní krásná příroda přitahuje 

místní i návštěvníky. Děti i mladí lidé se tu cítí dobře a město s nimi počítá. Pro seniory jsou 

zde dostupné potřebné služby. Panují zde dobré mezilidské vztahy, vzájemná komunikace 

a pestrý spolkový život. Dobříš láká i návštěvníky, protože je krásná. 

1.2 Cíle a opatření 

Pro dosažení vize bylo v Programu definováno celkem 6 cílů, které se dále člení 

na opatření definující bližší témata. Na ně navazují jednotlivé aktivity – konkrétní projekty, 

které mají být realizovány, přičemž aktivita může náležet do více opatření.  

Cíl 1: INFRASTRUKTURA 

Kvalitní, inteligentní a dostatečná infrastruktura dostupná všem obyvatelům 

 Opatření 1.1: Opravená, bezpečná a provázaná dopravní infrastruktura 

optimálně obsluhující území 

o Rozvoj bezpečné motorové a nemotorové dopravy po městě, omezení 

kamionové dopravy, rekonstrukce chodníků, ucelené a provázané 

cyklostezky v intravilánu... 
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 Opatření 1.2: Moderní, úsporná a smart technická infrastruktura 

dostupná na území města 

o Úsporné a moderní osvětlení, optimalizovaná a zabezpečená 

vodohospodářská síť, vysokorychlostní internet na celém území města… 

Cíl 2: SPRÁVA MĚSTA A VEŘEJNÉ FUNGOVÁNÍ 

Optimalizace a efektivní fungování veřejné správy a úřadu jakožto veřejné služby 

 Opatření 2.1: Modernizace, digitalizace, zefektivnění a zvyšování kvality 

veřejné správy a samosprávy 

o Elektronizace a revitalizace portálu občana; elektronizace: přehled 

nemovitého majetku vč. popisu grafiky, zásoby a rozvoj pitné vody včetně 

infrastruktury a jejích investic, rozklikávací rozpočet na faktury 

 Opatření 2.2: Optimalizace, transparentnost a udržitelnost hospodaření 

s finančními prostředky města 

o Opatření související s covid-19, motivace k trvalému pobytu, cílené 

snižování provozních nákladů, precizní plánování a prioritizace… 

 Opatření 2.3: Postupná modernizace budov městského úřadu 

a jeho komplexní rozvoj ve vztahu k veřejné správě  

Cíl 3: VYBAVENOST MĚSTA 

Pestrá občanská vybavenost města (dostupná všem věkovým skupinám obyvatel) 

 Opatření 3.1: Udržení, rozvoj a přizpůsobování stávající občanské 

vybavenosti aktuálním potřebám 

o Péče o Městskou knihovnu, zajištění odpovídajících prostor pro JSDH, 

podpora Základní umělecké školy, revitalizace a oživení centrálních 

městských náměstí, průběžná inovace Městské policie Dobříš… 

 Opatření 3.2: Modernizace, digitalizace a rozvoj školských zařízení, 

včetně zvyšování kvality vzdělávání  

 Opatření 3.3: Komplexní a přehledné odpadové hospodářství 

o Ukončení skládkování směsného komunálního odpadu k roku 2030, 

podpora třídění, pozitivní motivační systém, sběr door to door, řešení 

pro třídění bioodpadu, osvěta obyvatel 

 Opatření 3.4: Moderní a flexibilní sociální služby na území města 

dle aktuální potřebnosti 
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o Rozvoj sociálních služeb v širokém spektru variant dle nejrůznějších potřeb 

obyvatel vč. optimalizace kombinací státních/městských/soukromých 

zařízení 

 Opatření 3.5: Zachování kvality, zvýšení dostupnosti a rozsahu 

zdravotnických služeb 

o Stabilizace a rozvoj služeb Střediska zdraví, podpora dalších soukromých 

lékařských služeb 

 Opatření 3.6: Monitorování urbanistického rozvoje města ve vztahu 

k jeho potenciálu a možnostem infrastruktury 

o Podpora dostupného a prostupného bydlení v souladu s koncepcí rozvoje 

města 

 Opatření 3.7: Podpora a rozvoj rozmanitého kulturního vyžití na území města 

o Muzeum města, propojení městských a soukromých památek, podpora 

různorodých kulturních akcí a jejich nápaditá propagace. 

 Opatření 3.8: Postupná revitalizace a údržba nemovitostí ve vlastnictví města 

o Revitalizace budovy ubytovny Větrník, budov městského úřadu, školských 

zařízení a sportovních areálů. 

Cíl 4: ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 

Kvalitní a účelná péče o zeleň a životní prostředí uvnitř i vně města  

 Opatření 4.1: Kvalitní, účelná a opečovávaná zeleň v intravilánu snižující 

negativní urbanistické vlivy 

o Obnova a rozšíření zeleně na veřejných prostranstvích, revitalizace 

městských parků a lesoparků, péče o stromy se zaměřením na bezpečnost 

a doprovodnou funkci ve městě, péče o památné stromy, aktualizace 

pasportu zeleně, rozšíření stromořadí podél cest, ozelenění nevyužívaných 

ploch, zpřístupnění dalších zelených ploch v majetku města… 

 Opatření 4.2: Zachování a ochrana extravilánu 

o Podpora budování a zkvalitnění naučných stezek ve městě a okolí, výchova 

a osvěta v oblasti ochrany přírody a krajiny, podpora aktivit neziskových 

organizací v oblasti ochrany přírody a krajiny a environmentálního 

vzdělávání, spolupráce s vlastníky zemědělské půdy a lesů v okolí města… 
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 Opatření 4.3: Revitalizace okolí rybníka Papeže včetně rozšíření 

možností koupání 

o Ve spolupráci s vlastníkem rybníka pravidelný úklid a úprava okolí jako 

relaxační zóny pro obyvatele 

Cíl 5: AKTIVNÍ MĚSTO 

Soudržná a spolupracující komunita  

 Opatření 5.1: Rozvoj spolupráce mezi veřejným soukromým 

a neziskovým sektorem 

o Hledání a realizace synergických oblastí mezi nejrůznějšími komunitami 

a podnikatelskými subjekty 

 Opatření 5.2: Podpora akcí pořádaných na území města  

o Rozvoj a udržení aktivit MA21 – participativní rozpočet a setkávání občanů 

k rozhodování ve městě, komunitní plánovaní, otevřenost městského úřadu 

a vedení města k podnětům a diskuzím 

 Opatření 5.3: Postupné vytváření pospolitého městského života  

o Zapojení obyvatel bez trvalého pobytu ve městě a podpora jejich přechodu 

k trvalému pobytu ve městě, hledání společných aktivit dostatečně 

atraktivních pro zapojení dalších obyvatel, kteří se dění ve městě doposud 

neúčastnili 

 Opatření 5.4: Zachování aktivního a kooperujícího města směrem navenek 

o Spolupráce s okolními obcemi a městy, aktivní spolupráce s krajským 

úřadem a se zahraničními subjekty, udržení členství ve spolcích… 

Cíl 6: CESTOVNÍ RUCH 

Přiměřená návštěvnost města s pozitivními dopady na podnikatele 

 Opatření 6.1: Podpora spolupráce a provázanost městských a soukromých 

památek včetně souvisejících služeb  

 Opatření 6.2: Zachování a rozvoj spolupráce města s regionálními institucemi 

 Opatření 6.3: Vytváření nabídky krátkodobého cestovního ruchu 

o Cestovní balíčky, rozšíření turistických tras. 
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2 Plnění akčního plánu na rok 2024 a plnění prioritních 

projektů k 31.01.2025 

Plnění 23 (resp. 36, započítáme-li i další projekty nad rámec původně schváleného akčního 

plánu) priorit schválených pro realizaci v roce 20241 je následující:  

2.1 Rekonstrukce ul. Pražská 

Projekt Rekonstrukce Pražská – vozovka a chodníky 

Popis Celková výměna povrchů ulic v majetku SČK v centru města, 

rekonstrukce chodníků a obnova zeleně v majetku města. 

Projekt II/114, II/116 a III/10226 Dobříš-průtah, 

rekonstrukce silnice, uložení optických kabelů 

Očekávaná realizace 08/2021 

Očekávaná cena vč. DPH 24.981 tis. Kč (vč. dotace ve výši 6.447 tis. Kč ze SFDI) 

Cíle a opatření, na která 

projekt reaguje 

Cíl 1 – Infrastruktura, Opatření 1.1 – Opravená, bezpečná 

a provázaná dopravní infrastruktura optimálně obsluhující 

území 

Cíl 1 – Infrastruktura, Opatření 1.2 – Moderní, úsporná a smart 

technická infrastruktura dostupná na území města 

Cíl 4 – Životní prostředí, Opatření 4.1 – Kvalitní, účelná 

a opečovávaná zeleň v intravilánu snižující negativní 

urbanistické vlivy 

Aktuální stav v 02/2021 Probíhá realizace dle uzavřené smlouvy 

Odpovídá Odbor místního rozvoje 

Stav plnění za rok 2021: probíhá 

Předmětem projektu je vybudování bezbariérové komunikace pro chodce v intravilánu 

města Dobříše, podél silnice II/114 a II/119 a III/10226. Tento projekt bude probíhat 

                                                        

 

1 Mezi prioritními projekty jsou pro přehlednost ponechány i prioritní projekty splněné v předchozích letech.  
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souběžně s rekonstrukcí vozovky Pražská, která bude financována z prostředků SČK 

a SFDI. 

Vítězným zhotovitelem se stala společnost Robstav, k. s., IČO 27430774 – viz smlouva 

o dílo uzavřená dne 17.08.2020. Celková nabídková cena díla činila 45.773.550 Kč bez 

DPH, z toho část ve výši 25.128.320 Kč připadá na Krajskou správu a údržbu silnic 

Středočeského kraje a část ve výši 20.645.230 Kč hradí město Dobříš. Dne 30.11.2020 byl 

uzavřen dodatek č. 1, jehož předmětem bylo posunutí termínu dokončení stavebních prací 

do 31.08.2021. Dne 31.08.2021 byl uzavřen dodatek č. 2, jehož předmětem bylo posunutí 

termínu dokončení stavebních prací do 11.10.2021 a záměna asfaltové vrstvy ACP 22 

za ACP 16 v tl. 50 mm bez vlivu na cenu díla. Dne 23.11.2021 byl uzavřen dodatek č. 3, 

jehož předmětem bylo posunutí termínu dokončení stavebních prací do 13.12.2021. Dílo 

jako celek není ještě dokončeno, a není tak známa ani konečná cena díla.  

Dne 10.12.2021 byla komunikace uvedena do předčasného užívání. Kolaudace akce je 

plánována na 05/2022. 

Město získalo na vybudování bezbariérové komunikace pro chodce v intravilánu města 

Dobříše, podél silnice II/114 a II/119 a III/10226, dotaci ze SFDI ve výši 6.447.714 Kč 

včetně DPH.  

Bližší podrobnosti jsou zveřejněny na www.mestodobris.cz v sekci „Občan a úřad“ – 

„Projekty“: https://mestodobris.cz/ii-114-ii-119-a-iii-10226-dobris-prutah-

rekonstrukce-silnic-ii-etapa-prazska/ds-25998/archiv=0&p1=71978.  

Stav plnění za rok 2022: splněno 

Dne 15.07.2022 byl uzavřen dodatek č. 4, jehož předmětem celkové vypořádání všech 

víceprací a méněprací s výsledným snížením celkové ceny projektu o 87.417,88 Kč bez 

DPH. 

Komunikace je v úseku od zámku do náměstí v předčasném užívání od 3/2021, v úseku 

mezi světelnou křižovatkou a Českou spořitelnou od 8/2021 a v úseku od České spořitelny 

k ulici Fričova od 12/2021. Probíhá sběr dokumentace ke kolaudaci od společnosti 

Robstav, k. s. Rekonstrukce je dokončena, nadále už bude probíhat jen vyřizování 

administrativy.  

Celková cena díla hrazená městem Dobříš činí 24.980.728 vč. DPH. 

https://smlouvy.gov.cz/smlouva/13556100?backlink=8o74a
https://smlouvy.gov.cz/smlouva/13556100?backlink=8o74a
https://smlouvy.gov.cz/smlouva/14682957?backlink=ypgzr
https://smlouvy.gov.cz/smlouva/17614743?backlink=ws2kw
https://smlouvy.gov.cz/smlouva/18459911?backlink=a431w
http://www.mestodobris/
https://mestodobris.cz/ii-114-ii-119-a-iii-10226-dobris-prutah-rekonstrukce-silnic-ii-etapa-prazska/ds-25998/archiv=0&p1=71978
https://mestodobris.cz/ii-114-ii-119-a-iii-10226-dobris-prutah-rekonstrukce-silnic-ii-etapa-prazska/ds-25998/archiv=0&p1=71978
https://smlouvy.gov.cz/smlouva/21060011?backlink=7yx3o
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2.2 Rekonstrukce ul. Březová 

Projekt Rekonstrukce ul. Březová 

Popis Celková rekonstrukce místní komunikace II. třídy č. 20b, 

rozšíření a položení nového povrchu komunikace, výstavba 

chodníků, doplnění piktogramů pro cyklisty 

Očekávaná realizace 11/2021 

Očekávaná cena vč. DPH 10.000 tis. Kč 

Cíle a opatření, na která 

projekt reaguje 

Cíl 1 – Infrastruktura, Opatření 1.1 – Opravená, bezpečná 

a provázaná dopravní infrastruktura optimálně obsluhující 

území 

Aktuální stav v 02/2021 Probíhá výkup pozemků od soukromých vlastníků a příprava 

projektové dokumentace pro stavení povolení a zahájení 

zadávacího řízení  

Odpovídá Odbor místního rozvoje 

Stav plnění za rok 2021: splněno  

Předmětem projektu je realizace rekonstrukce stávající komunikace v ulici Březová 

s výstavbou nového chodníku, doplněnou dešťovou kanalizací a VO.    

Vítězným zhotovitelem se stala společnost Silnice Nepomuk, s. r. o., IČO 26342812. 

Smlouva o dílo byla uzavřena dne 22.07.2021 za nabídkovou cenu 11.444.000 Kč bez DPH 

(13.847.240 Kč včetně DPH). Dne 01.12.2021 byl uzavřen dodatek č. 1, jehož předmětem 

bylo posunutí termínu dokončení díla do 17.12.2021 a dodatečné vícepráce ve výši 

421.101 Kč bez DPH. Celková cena díla činí 14.356.773 Kč včetně DPH.  

Akce byla v 11/2021 zkolaudována.  

Bližší podrobnosti jsou zveřejněny na www.mestodobris.cz v sekci „Občan a úřad“ – 

„Projekty“: https://mestodobris.cz/stavebni-upravy-komunikace-v-ulici-brezova/ds-

26000/archiv=0&p1=71978.  

https://smlouvy.gov.cz/smlouva/17272251?backlink=yniyo
https://smlouvy.gov.cz/smlouva/18773939?backlink=pqvb0
http://www.mestodobris/
https://mestodobris.cz/stavebni-upravy-komunikace-v-ulici-brezova/ds-26000/archiv=0&p1=71978
https://mestodobris.cz/stavebni-upravy-komunikace-v-ulici-brezova/ds-26000/archiv=0&p1=71978


 

Zpráva o plnění Programu rozvoje města Dobříše na období 2021–2028 za rok 2024 17 

2.3 Rekonstrukce ubytovny Větrník 

Projekt Rekonstrukce ubytovny Větrník 

Popis Celková rekonstrukce ubytovny Na Větrníku 

Očekávaná realizace 03/2022 

Očekávaná cena vč. DPH 26.881 tis. Kč  

(vč. dotace ve výši 16.951 tis. Kč ze SFPI, zdroje města v r. 2021: 

6.890 tis. Kč) 

Cíle a opatření, na která 

projekt reaguje 

Cíl 3 – Vybavenost města, Opatření 3.1 – Udržení, rozvoj 

a přizpůsobování stávající občanské vybavenosti aktuálním 

potřebám 

Cíl 3 – Vybavenost města, Opatření 3.6 – Monitorování 

urbanistického rozvoje města ve vztahu k jeho potenciálu 

a možnostem infrastruktury 

Cíl 3 – Vybavenost města, Opatření 3.8 – Postupná revitalizace 

a údržba nemovitostí ve vlastnictví města 

Aktuální stav v 02/2021 Stavební povolení, probíhá vyklízení budovy 

Odpovídá Odbor místního rozvoje 

Stav plnění za rok 2021: probíhá 

Předmětem projektu jsou stavební úpravy stávající ubytovny VĚTRNÍK na smíšený dům 

s celkovým počtem 29 bytů, z toho bude 15 sociálních bytů a 14 bytů dostupných. V rámci 

realizace vznikne taktéž jedna denní místnost pro domovníka nebo pracovníka 

poskytujícího sociální služby a dále samostatná místnost s umyvadlem a WC. 

Vítězným zhotovitelem se stala společnost Vistoria CZ, a. s., IČO 25110977. Smlouva o dílo 

byla uzavřena dne 25.02.2021 za nabídkovou cenu 23.375.326 Kč bez DPH (26.881.626 Kč 

včetně DPH). Dne 24.05.2021 byl uzavřen dodatek č. 1, jehož předmětem jsou méně 

a vícepráce v souhrnné výši 1.340.388 Kč včetně DPH. Dne 27.05.2021 byl uzavřen 

dodatek č. 2, jehož předmětem je upřesnění některých článků smlouvy. Dne 09.09.2021 

byl uzavřen dodatek č. 3, jehož předmětem jsou vícepráce ve výši 2.103.169 Kč včetně 

DPH. Dne 01.03.2022 byl uzavřen dodatek č. 4, jehož předmětem jsou méně a vícepráce 

https://smlouvy.gov.cz/smlouva/15617407?backlink=24yw9
https://smlouvy.gov.cz/smlouva/16715823?backlink=t2bmk
https://smlouvy.gov.cz/smlouva/16735071?backlink=z3mab
https://smlouvy.gov.cz/smlouva/17834375?backlink=yty65
https://smlouvy.gov.cz/smlouva/19623231?backlink=3nz4c
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v souhrnné výši 980.210,55 Kč včetně DPH. Dosavadní celková cena díla vč. dodatků činí 

27.222.082 Kč bez DPH (31.305.394 Kč včetně DPH). 

Na projekt byly poskytnuty dotace ze SFPI ve výši 16.951.805 Kč a ze Středočeského kraje 

ve výši 4.708.000 Kč.  

Kolaudace akce proběhne v 04/2022. 

Bližší podrobnosti jsou zveřejněny na www.mestodobris.cz v sekci „Občan a úřad“ – 

„Projekty“: https://mestodobris.cz/stavebni-upravy-objektu-vetrnik/ds-

25989/archiv=0&p1=71978.  

Stav plnění za rok 2022: splněno  

Stavba byla v 04/2022 úspěšně zkolaudována a uvedena do provozu.  

Celková cena díla činí 27.222.082 Kč bez DPH (31.305.394 Kč včetně DPH). 

2.4 Revitalizace náměstí Komenského 

Projekt Revitalizace náměstí Komenského 

Popis Celková revitalizace náměstí Komenského vč. výsadby nových 

stromů, změny povrchů a instalace nového mobiliáře 

a osvětlení; prostor pro trhy a koncerty; vytvoření pěší zóny 

Očekávaná realizace 08/2022 

Očekávaná cena vč. DPH 26.620 tis. Kč 

Cíle a opatření, na která 

projekt reaguje 

Cíl 1 – Infrastruktura, Opatření 1.1 – Opravená, bezpečná 

a provázaná dopravní infrastruktura optimálně obsluhující 

území 

Cíl 1 – Infrastruktura, Opatření 1.2 – Moderní, úsporná a smart 

technická infrastruktura dostupná na území města 

Cíl 4 – Životní prostředí, Opatření 4.1 – Kvalitní, účelná 

a opečovávaná zeleň v intravilánu snižující negativní 

urbanistické vlivy 

Aktuální stav v 02/2021 Probíhá připomínkování dokumentace pro vydání společného 

povolení  

Odpovídá Odbor místního rozvoje 

http://www.mestodobris/
https://mestodobris.cz/stavebni-upravy-objektu-vetrnik/ds-25989/archiv=0&p1=71978
https://mestodobris.cz/stavebni-upravy-objektu-vetrnik/ds-25989/archiv=0&p1=71978
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Stav plnění za rok 2021: probíhá  

Předmětem projektu je rekonstrukce náměstí Komenského. Současný stav stavby je 

fyzicky dožilý. Parter, zeleň a povrchy jsou zastaralé, neudržované a využití místa 

neodpovídá jeho pobytovému potenciálu a soudobým potřebám obyvatel města. V rámci 

hlavní stavby dojde k přemístění Pomníku padlých v 1. světové válce z Mírového náměstí, 

umístění nového vodního prvku kašny, stožárů VO, rozšíření bezbariérového vstupu 

do stávajícího objektu čp. 417, rekonstrukci prostoru před vstupem do objektu České 

pošty čp. 536 a k celkové revitalizaci povrchů náměstí. 

Vítězným zhotovitelem se stala společnost Metrostav, a. s., IČO 00014915. Smlouva o dílo 

byla uzavřena dne 31.01.2022 za nabídkovou cenou 27.639.369 Kč bez DPH (33.443.637 

Kč včetně DPH).  

Předpokládaný konec realizace je plánovaný na 10/2022. 

Bližší podrobnosti jsou zveřejněny na www.mestodobris.cz v sekci „Občan a úřad“ – 

„Projekty“: https://mestodobris.cz/celkova-revitalizace-komenskeho-namesti-

dobris/ds-25905/archiv=0&p1=71978.  

Stav plnění za rok 2022: probíhá  

V roce 2022 probíhaly hlavní stavební práce. Stavba byla předána dne 30.12.2022 a dne 

10.01.2023 proběhla závěrečná prohlídka stavebním úřadem. Stavba byla uvedena 

do předčasného užívání do 30.06.2023 z důvodu chybějící dokladové části a chybějícímu 

napojení na elektroměry a jističe. 

Celková cena činí 33.444.000 vč. DPH. 

Stav plnění za rok 2023: splněno 

Celková rekonstrukce náměstí Komenského se stala jedním z největších projektů města 

Dobříše za poslední roky. Ke slavnostnímu otevření náměstí došlo dne 19.01.2023. 

Závěrečná kontrolní prohlídka pak proběhla dne 28.06.2023. Celkové finanční náklady 

této akce se nakonec vyšplhaly na 38.087.200,15 Kč včetně DPH (dodatek č. 1 

s prodloužením lhůty plnění na 10 měsíců od předání a převzetí staveniště ze dne 

03.10.2022, dodatek č. 2 s navýšením ceny na 3.087.200 Kč ze dne 22.12.2022).  

Za tuto cenu však jedno z nejfrekventovanějších míst v centru města získalo zcela nový 

a moderní vzhled. Prostor náměstí vedení města od začátku řešilo také z pohledu 

praktičnosti a funkčnosti. Do roku 2027 probíhá od zhotovitele stavby následná péče 

o nově vysázenou zeleň. 

https://smlouvy.gov.cz/smlouva/19119147?backlink=v9r1m
http://www.mestodobris/
https://mestodobris.cz/celkova-revitalizace-komenskeho-namesti-dobris/ds-25905/archiv=0&p1=71978
https://mestodobris.cz/celkova-revitalizace-komenskeho-namesti-dobris/ds-25905/archiv=0&p1=71978
https://smlouvy.gov.cz/smlouva/21867721?backlink=4z5t0
https://smlouvy.gov.cz/smlouva/22936013?backlink=bni8g
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2.5 Demolice budovy bývalého kina 

Projekt Demolice budovy bývalého kina 

Popis Zbourání budovy starého kina a vytvoření veřejného parku 

v místě původní budovy 

Očekávaná realizace 05/2021 

Očekávaná cena vč. DPH 2.170 tis. Kč 

Cíle a opatření, na která 

projekt reaguje 

Cíl 3 – Vybavenost města, Opatření 3.1 – Udržení, rozvoj 

a přizpůsobování stávající občanské vybavenosti aktuálním 

potřebám 

Cíl 3 – Vybavenost města, Opatření 3.8 – Postupná revitalizace 

a údržba nemovitostí ve vlastnictví města 

Cíl 4 – Životní prostředí, Opatření 4.1 – Kvalitní, účelná 

a opečovávaná zeleň v intravilánu snižující negativní 

urbanistické vlivy 

Aktuální stav v 02/2021 Demoliční výměr, vyklízení budovy, probíhá vyhodnocování 

nabídek dodavatelů 

Odpovídá Odbor místního rozvoje 

Stav plnění za rok 2021: splněno  

Projekt je zaměřen na demolici stávající budovy kina, která je registrovaná v databázi 

CzechInvest jako brownfield. Po zdárné demolici dojde k revitalizaci pozemku. Bude se 

jednat o aktivity směřující k výsadbě trávy, centrální mlatová cesta obklopena mobiliářem 

(lavičky, odpadkové koše, veřejné osvětlení a vytvoření odpočinkové zóny s prvky hřiště 

na pétanque). 

Vítězným zhotovitelem demolice se stala společnost Radek Škvára, s. r. o., IČO 25095234. 

Smlouva o dílo byla uzavřena 25.02.2021 za nabídkovou cenu 1.049.482 Kč bez DPH 

(1.269.873 Kč včetně DPH). Dne 30.03.2021 byl uzavřen dodatek č. 1, jehož předmětem 

jsou dodatečné stavební vícepráce za cenu 99.200 Kč bez DPH. Celková cena díla tedy byla 

1.148.682 Kč bez DPH (1.389.905 Kč včetně DPH).  

Demolice objektu probíhala v období 02–04/2021.  

https://smlouvy.gov.cz/smlouva/15628751?backlink=ywia5
https://smlouvy.gov.cz/smlouva/16063447?backlink=6wiw5
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V období 09–11/2021 probíhala navazující revitalizační část, kterou prováděla společnost 

Silnice Nepomuk, s. r. o., IČO 26342812. Revitalizace se skládala ze tří částí:  

1. část zakázky: Veřejné osvětlení – předmětem první části zakázky jsou stavební práce 

na instalaci 2 lamp VO na území po demolici kina. Smlouva o dílo uzavřena 13.09.2021 

za nabídkovou cenu 160.023 Kč včetně DPH.  

2. část zakázky: Povrchy – předmětem druhé části jsou stavební práce na výstavbu 

mlatových cest a hřiště na pétanque na území po demolici kina. Smlouva o dílo uzavřena 

13.09.2021 za nabídkovou cenu 939.945 Kč včetně DPH.  

3. část zakázky: Výsadba – předmětem třetí části zakázky jsou stavební práce na výsadbu 

květinových a keřových záhonů na území po demolici kina. Smlouva o dílo byla uzavřena 

13.09.2021 za nabídkovou cenu 410.417 Kč včetně DPH.  

Projekt je spolufinancován z Evropského fondu pro podporu venkova prostřednictvím 

Místní akční skupiny Brdy-Vltava – dotace činí 545.592 Kč.  

Bližší podrobnosti jsou zveřejněny na www.mestodobris.cz v sekci „Občan a úřad“ – 

„Projekty“: https://mestodobris.cz/odstraneni-objektu-byvaleho-kina-v-ulici-j-wolkera-

c-p-950-mesto-dobris/ds-25992/archiv=0&p1=71978 

a https://mestodobris.cz/rekonstrukce-verejneho-prostranstvi-v-okoli-mestskeho-

uradu-dobris-a-2-ms-dobris/ds-26150/archiv=0&p1=71978.  

2.6 Relax BOox 

Projekt Relax BOox 

Popis Nový pavilon venkovní čítárny v blízkosti knihovny 

Očekávaná realizace 09/2021 

Očekávaná cena vč. DPH 400 tis. Kč (financováno formou dotace z participativního 

rozpočtu SČK) 

Cíle a opatření, na která 

projekt reaguje 

Cíl 1 – Infrastruktura, Opatření 1.2 – Moderní, úsporná a smart 

technická infrastruktura dostupná na území města 

Cíl 3 – Vybavenost města, Opatření 3.1 – Udržení, rozvoj 

a přizpůsobování stávající občanské vybavenosti aktuálním 

potřebám 

https://smlouvy.gov.cz/smlouva/17836019?backlink=23xki
https://smlouvy.gov.cz/smlouva/17836015?backlink=v9fe6
https://smlouvy.gov.cz/smlouva/17836023?backlink=emkrd
http://www.mestodobris/
https://mestodobris.cz/odstraneni-objektu-byvaleho-kina-v-ulici-j-wolkera-c-p-950-mesto-dobris/ds-25992/archiv=0&p1=71978
https://mestodobris.cz/odstraneni-objektu-byvaleho-kina-v-ulici-j-wolkera-c-p-950-mesto-dobris/ds-25992/archiv=0&p1=71978
https://mestodobris.cz/rekonstrukce-verejneho-prostranstvi-v-okoli-mestskeho-uradu-dobris-a-2-ms-dobris/ds-26150/archiv=0&p1=71978
https://mestodobris.cz/rekonstrukce-verejneho-prostranstvi-v-okoli-mestskeho-uradu-dobris-a-2-ms-dobris/ds-26150/archiv=0&p1=71978
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Cíl 3 – Vybavenost města, Opatření 3.2 – Modernizace, 

digitalizace a rozvoj školských zařízení, včetně zvyšování 

kvality vzdělávání 

Cíl 3 – Vybavenost města, Opatření 3.7 – Podpora a rozvoj 

rozmanitého kulturního vyžití na území města 

Cíl 5 – Aktivní město, Opatření 5.2 – Podpora akcí pořádaných 

na území města 

Aktuální stav v 02/2021 Příprava projektové dokumentace 

Odpovídá Odbor místního rozvoje 

Stav plnění za rok 2021: splněno  

Vítězným zhotovitelem se stal Ing. arch. Michal Vajtr, IČO 43941559. Smlouva o dílo byla 

uzavřena 12.07.2021. Celková cena činila 461.814 Kč bez DPH (558.795 Kč včetně DPH).   

Na projekt byla poskytnuta dotace z Participativního rozpočtu SČK Můj Kraj 2020 ve výši 

390.000 Kč.  

Kolaudace čítárny proběhla v 10/2021. 

Bližší podrobnosti jsou zveřejněny na https://mujkraj.kr-stredocesky.cz/ v sekci 

„Participativní rozpočet“ – „Galerie projektů“ – „RELAX BOoX v Dobříši“: 

https://mujkraj.kr-stredocesky.cz/galerie-projektu/6Ya8iX36WLI8KYG.  

2.7 Koupání v Papeži 

Projekt Úprava jižního břehu rybníka Papež 

Popis Doplnění prvků mobiliáře na jižním břehu rybníka Papež 

pro lepší koupání a pobyt především dětí vč. spolupráce 

s vlastníkem, rodinou Colloredo-Mannsfeld 

Očekávaná realizace 06/2021 

Očekávaná cena vč. DPH 251 tis. Kč 

Cíle a opatření, na která 

projekt reaguje 

Cíl 1 – Infrastruktura, Opatření 1.2 – Moderní, úsporná a smart 

technická infrastruktura dostupná na území města 

https://smlouvy.gov.cz/smlouva/17253647?backlink=9f4wx
https://mujkraj.kr-stredocesky.cz/
https://mujkraj.kr-stredocesky.cz/galerie-projektu/
https://mujkraj.kr-stredocesky.cz/galerie-projektu/6Ya8iX36WLI8KYG
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Cíl 4 – Životní prostředí, Opatření 4.3 – Revitalizace okolí 

rybníka Papeže včetně rozšíření možností koupání 

Aktuální stav v 02/2021 Příprava naučné stezky (dotace MMR) 

Písečná pláž (investice města) 

Odpovídá Odbor správy majetku 

Stav plnění za rok 2021: splněno 

Akce byla realizovaná z rozpočtové kapitoly odboru správy majetku v období březen 

až červen 2021. Realizátorem stavebních prací byla společnost DOKAS. Celkové náklady 

akce činily 157.025 Kč bez DPH. Kamenné vstupy do rybníka byly, nejprve také díky 

participativnímu rozpočtu Tvoříme Dobříš 2020, opraveny a následně zde došlo 

k revitalizaci zeleně a obnově mobiliáře včetně dětského pískoviště, odpočinkového mola 

a malé písečné pláže. 

2.8 Zpřístupnění jedlového hájku 

Projekt Zpřístupnění jedlového hájku 

Popis Kácení napadených stromů, založení tůňky, výstavba 

chodníčků pro pěší, doplnění laviček 

Očekávaná realizace 06/2021 

Očekávaná cena vč. DPH 300 tis. Kč 

Cíle a opatření, na která 

projekt reaguje 

Cíl 4 – Životní prostředí, Opatření 4.1 – Kvalitní, účelná 

a opečovávaná zeleň v intravilánu snižující negativní 

urbanistické vlivy 

Aktuální stav v 02/2021 Před zahájením realizace (dle klimatických podmínek) 

Odpovídá Odbor správy majetku 

Stav plnění za rok 2021: splněno  

Akce byla realizovaná z rozpočtové kapitoly odboru správy majetku v období březen 

až duben 2021. Realizátorem stavebních prací byla společnost DOKAS. Celkové náklady 

akce činily 750.000 Kč vč. DPH. 
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2.9 BIOtejnery 

Projekt BIOtejnery pro bytové domy 

Popis Nákup a instalace 5 dalších BIOtejnerů k bytovým domům 

pro likvidaci kuchyňského odpadu 

Očekávaná realizace 06/2021 

Očekávaná cena vč. DPH 350 tis. Kč 

Cíle a opatření, na která 

projekt reaguje 

Cíl 1 – Infrastruktura, Opatření 1.2 – Moderní, úsporná a smart 

technická infrastruktura dostupná na území města 

Cíl 3 – Vybavenost města, Opatření 3.3 – Komplexní 

a přehledné odpadové hospodářství 

Aktuální stav v 02/2021 Záměr 

Odpovídá Vedení radnice (místostarostka) 

Stav plnění za rok 2021: splněno 

Bylo instalováno 5 nových kusů kompostérů pro bytové domy (celkem je po Dobříši 

rozmístěno již 10 BIOtejnerů). Celkové náklady činily 96.000 Kč bez DPH. 

V roce 2022 se plánuje realizovat projekt „Dobříš – předcházení vzniku odpadů II“, 

na který bude žádána dotace z OPŽP.  

Stav plnění za rok 2022: neplněno 

Navazující projekt bude realizován v roce 2023. 

Stav plnění za rok 2023: splněno 

V roce 2023 město zrealizovalo navazující projekt s názvem „Intenzifikace systému sběru 

a svozu odpadů Dobříš“, podpořeného z OPŽP. V rámci tohoto projektu bylo pořízeno 

kromě jiného 9 ks BIOtejnerů k bytovým domům.  

Celkové náklady činí 293.486 Kč včetně DPH (z toho dotace MŽP 82 %). 
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2.10 Domácí kompostéry 

Projekt Nákup domácích kompostérů pro rodinné domy 

Popis Nákup 416 domácích kompostérů pro rodinné domy 

pro likvidaci kuchyňského odpadu 

Očekávaná realizace 06/2021 

Očekávaná cena vč. DPH 2.433 tis. Kč  

(vč. dotace ve výši 85 % od SFŽP, spoluúčast města: 365 tis. Kč) 

Cíle a opatření, na která 

projekt reaguje 

Cíl 1 – Infrastruktura, Opatření 1.2 – Moderní, úsporná a smart 

technická infrastruktura dostupná na území města 

Cíl 3 – Vybavenost města, Opatření 3.3 – Komplexní 

a přehledné odpadové hospodářství 

Aktuální stav v 02/2021 Ověřování seznamu příjemců podle ankety z roku 2016 

Odpovídá Odbor místního rozvoje a Odbor výstavby a životního prostředí 

Stav plnění za rok 2021: splněno  

Předmětem projektu je nákup domácích kompostérů o velikosti 1 050 l až 1 200 l 

pro občany města Dobříše, Čími a Chotilska. Smyslem projektu je usnadnění manipulace 

s odpady a zvýšení množství využívaných odpadů, v tomto případě pak biologicky 

rozložitelných odpadů. Celkové množství tun kompostovaného odpadu za rok činí 311 t. 

Dodavatelem kompostérů se stala společnost NOHEL GARDEN, a. s., IČO 28484754. Kupní 

smlouva byla uzavřena 14.04.2021 s nabídkovou cenou 718.704 Kč bez DPH (869.632 Kč 

včetně DPH). Dodatkem č. 1 ze dne 26.04.2021 došlo k formulačnímu upřesnění kupní 

ceny.  

Akce byla ukončena v 09/2021. 

Bližší podrobnosti jsou zveřejněny na www.mestodobris.cz v sekci „Občan a úřad“ – 

„Projekty“: https://www.mestodobris.cz/dobris-predchazeni-vzniku-odpadu/ds-

25909/archiv=0&p1=71978.  

Pořízení dalších kompostérů k bytovým a rodinným domům bude realizováno až v roce 

2023. 

Stav plnění za rok 2022: neplněno  

https://smlouvy.gov.cz/smlouva/16249415?backlink=zbiad
https://smlouvy.gov.cz/smlouva/16249415?backlink=zbiad
https://smlouvy.gov.cz/smlouva/16390631?backlink=zccpq
http://www.mestodobris/
https://www.mestodobris.cz/dobris-predchazeni-vzniku-odpadu/ds-25909/archiv=0&p1=71978
https://www.mestodobris.cz/dobris-predchazeni-vzniku-odpadu/ds-25909/archiv=0&p1=71978
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Navazující projekt bude realizován v roce 2023. 

Stav plnění za rok 2023: splněno  

V roce 2023 město zrealizovalo navazující projekt s názvem „Intenzifikace systému sběru 

a svozu odpadů Dobříš“, podpořeného z OPŽP. V rámci tohoto projektu bylo pořízeno 

kromě jiného 40 ks domácích kompostérů k rodinným domům. 

Celkové náklady činí 232.320 Kč včetně DPH (z toho dotace MŽP 82 %). 

2.11 Aktualizace cyklogenerelu 

Projekt Aktualizace cyklogenerelu 

Popis Aktualizace studie opatření pro podporu cyklodopravy uvnitř 

města vč. návrhu cyklostezky Dobříš – Svaté Pole 

Očekávaná realizace 07/2021 

Očekávaná cena vč. DPH 300 tis. Kč 

Cíle a opatření, na která 

projekt reaguje 

Cíl 1 – Infrastruktura, Opatření 1.1 – Opravená, bezpečná 

a provázaná dopravní infrastruktura optimálně obsluhující 

území 

Cíl 6 – Cestovní ruch, Opatření 6.3 – Vytváření nabídky 

krátkodobého cestovního ruchu 

Aktuální stav v 02/2021 Záměr 

Odpovídá Odbor místního rozvoje 

Stav plnění za rok 2021: probíhá 

V roce 2021 nebyl úkol plněn.  

Stav plnění za rok 2022: splněno  

V roce 2022 došlo k zadání studie. Zhotovitel studie Ing. arch. Tomáš Cach,  IČO 75968258. 

Smlouva o dílo byla uzavřena dne 03.03.2022 s nabídkovou cenou 298.870 Kč vč. DPH. 

Termín dodání studie je do 30.09.2022. 

V 10/2022 byla zhotovitelem odevzdána koncepce studie, kterou nyní může město 

využívat při plánování nových cyklostezek. 

Celkové náklady akce činí 298.870 Kč vč. DPH. 

https://smlouvy.gov.cz/smlouva/19593751?backlink=5acem
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2.12 Dobříšské májové slavnosti 

Projekt Dobříšské májové slavnosti 

Popis Organizace tradičních májových slavností s kulturním 

programem 

Očekávaná realizace Květen každého roku  

Očekávaná cena vč. DPH 750 tis. Kč 

Cíle a opatření, na která 

projekt reaguje 

Cíl 3 – Vybavenost města, Opatření 3.7 – Podpora a rozvoj 

rozmanitého kulturního vyžití na území města 

Cíl 5 – Aktivní město, Opatření 5.1 – Rozvoj spolupráce mezi 

veřejným soukromým a neziskovým sektorem 

Cíl 5 – Aktivní město, Opatření 5.2 – Podpora akcí pořádaných 

na území města 

Cíl 5 – Aktivní město, Opatření 5.3 – Postupné vytváření 

pospolitého městského života  

Cíl 6 – Cestovní ruch, Opatření 6.1 – Podpora spolupráce 

a provázanost městských a soukromých památek včetně 

souvisejících služeb 

Cíl 6 – Cestovní ruch, Opatření 6.2 – Zachování a rozvoj 

spolupráce města s regionálními institucemi 

Aktuální stav v 02/2021 Záměr 

Odpovídá Kulturní středisko Dobříš 

Stav plnění za rok 2021: nesplněno  

S ohledem na pandemii covid-19 a protiepidemiologická opatření se tato akce v roce 2021 

neuskutečnila. 

Stav plnění za rok 2022: splněno  

V roce 2022 se tuto akci podařilo uskutečnit v termínu 21.05.2022. Garantem akce bylo 

město Dobříš, hlavním pořadatelem Kulturní středisko Dobříš, které mělo na starosti 

především dramaturgii a koordinaci programu a doprovodných akcí. Celkové náklady akce 

činí 696.400 Kč. 
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Stav plnění za rok 2023: splněno  

V roce 2023 se tuto akci podařilo uskutečnit v termínu 20.05.2023. Garantem akce bylo 

město Dobříš, hlavním pořadatelem Kulturní středisko Dobříš, které mělo opět na starosti 

především dramaturgii a koordinaci programu a doprovodných akcí. Celkové náklady akce 

činí 718.457 Kč.  

Stav plnění za rok 2024: splněno  

V roce 2024 se tuto akci podařilo uskutečnit v termínu 18.05.2024. Garantem akce bylo 

město Dobříš, hlavním pořadatelem Kulturní středisko Dobříš, které mělo opět na starosti 

především dramaturgii a koordinaci programu a doprovodných akcí. Celkové náklady akce 

činí 967.363 Kč.  

2.13 Dobříšské regionální trhy 

Projekt Dobříšské regionální trhy 

Popis Organizace tradičních regionálních trhů v centru města 

vč. zapůjčení stánků 

Očekávaná realizace 4–12/2021 

Očekávaná cena vč. DPH 140 tis. Kč 

Cíle a opatření, na která 

projekt reaguje 

Cíl 5 – Aktivní město, Opatření 5.1 – Rozvoj spolupráce mezi 

veřejným soukromým a neziskovým sektorem 

Cíl 5 – Aktivní město, Opatření 5.2 – Podpora akcí pořádaných 

na území města 

Cíl 5 – Aktivní město, Opatření 5.3 – Postupné vytváření 

pospolitého městského života  

Aktuální stav v 02/2021 Záměr 

Odpovídá Oddělení tajemníka 

Stav plnění za rok 2021: splněno  

S ohledem na pandemii covid-19 a protiepidemiologická opatření nebyly uskutečněny 

úplně všechny plánované trhy. Podařilo se realizovat 8 trhů (od 04/2021 do 10/2021 – 

1x měsíčně, v 05/2021 se konaly dva trhy). Adventní trh musel být zrušen kvůli vládnímu 

zákazu.  
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Stav plnění za rok 2022: splněno  

V roce 2022 se realizovaly regionální trhy v termínech: 09.04., 14.05., 11.06., 09.07., 13.08., 

10.09., 08.10. a 27.11. 

Náklady na celoroční zajištění regionálních trhů činí 150.000 Kč vč. DPH. 

Stav plnění za rok 2023: splněno  

V roce 2023 se realizovaly regionální trhy v termínech: 08.04., 13.05., 10.06., 08.07., 12.08., 

09.09., 14.10. a 03.12. 

Náklady na celoroční zajištění regionálních trhů činí 118.737 Kč vč. DPH. 

Stav plnění za rok 2024: splněno  

V roce 2024 se realizovaly regionální trhy v termínech: 23.03., 13.04., 11.05., 08.06., 13.07., 

10.08., 14.09., 12.10., 01.12. 

Náklady na celoroční zajištění regionálních trhů činí 174 364 Kč vč. DPH. 

2.14 Tvoříme Dobříš – participativní rozpočet 

Projekt Tvoříme Dobříš – participativní rozpočet 

Popis Hlasování veřejnosti o návrhy v rámci participativního 

rozpočtu. 

Očekávaná realizace Každoročně  

Očekávaná cena vč. DPH 200 tis. Kč; 500 tis. Kč  

Cíle a opatření, na která 

projekt reaguje 

Cíl 5 – Aktivní město, Opatření 5.2 – Podpora akcí pořádaných 

na území města 

Cíl 5 – Aktivní město, Opatření 5.3 – Postupné vytváření 

pospolitého městského života  

Aktuální stav v 02/2021 Realizace 

Odpovídá Oddělení tajemníka 

Stav plnění za rok 2021: splněno 

V roce 2021 byla zastupitelstvem města schválena pro participativní rozpočet 

částka 200.000 Kč (2× 100.000 Kč). Celkem bylo podáno 17 návrhů, z nichž 8 postoupilo 

do hlasování veřejností. Na 1. místě se 179 hlasy umístil projekt „Revitalizace zeleně 
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a nové přírodě blízké herní prvky – dětské hřiště Větrník“ – část projektu byla dokončena 

v listopadu 2021, 2 vrbičkové stavby byly realizovány v dubnu 2022. 

Na 2. místě se 172 hlasy se umístil projekt „Úprava schodů do rybníka Papež“, jehož 

realizace proběhla v červnu 2021.  

Celkový počet hlasujících byl 500. 

Stav plnění za rok 2022: splněno  

V roce 2022 byla zastupitelstvem města schválena pro participativní rozpočet 

částka 250.000 Kč (2× 125.000 Kč). 7 návrhů postoupilo do hlasování veřejností. 

Na 1. místě se se 437 hlasy umístil projekt „Pumptrack Dobříš“ – s ohledem na rozšíření 

projektu a nutnost schválení projektu stavebním úřadem se projekt bude realizovat v roce 

2023, odhadované náklady se zvýšily na 3.000.000 Kč. Na 2. místě s 233 hlasy se umístil 

projekt „Barevné hry na chodník“, jehož realizace proběhla v červnu 2022.  

Celkový počet hlasujících byl 760. 

Stav plnění za rok 2023: splněno  

V roce 2023 byla zastupitelstvem města schválena pro participativní rozpočet 

částka 500.000 Kč (2× 250.000 Kč). 8 návrhů postoupilo do hlasování veřejností. 

Na 1. místě se se 229 hlasy umístil projekt „Oprava hřiště Na Kole“. Na 2. místě s 209 hlasy 

se umístil projekt „Multifunkční vybavení sportovní haly“, jehož realizace proběhla 

v srpnu 2023.  

Celkový počet hlasujících byl 673. 

Stav plnění za rok 2024: splněno  

V roce 2024 byla zastupitelstvem města schválena pro participativní rozpočet 

částka 500.000 Kč. Do hlasování veřejností postoupilo 7 návrhů. Na 1. místě se 607 hlasy 

se umístil projekt „Dobříšský Poeziomat“ v hodnotě 300.000 Kč, jehož realizace proběhla 

v říjnu 2024. Druhým projektem, který byl vybrán k realizaci, se stal projekt umístěný 

na 4. místě (projekty umístěné na 2. a 3. místě není možné realizovat za zbývající částku) 

se 145 hlasy „Dobříšova stezka“ v hodnotě 200.000 Kč, jehož realizace bude z důvodu 

klimatických podmínek dokončena v březnu 2025. 

Celkový počet hlasujících byl 1188. 



 

Zpráva o plnění Programu rozvoje města Dobříše na období 2021–2028 za rok 2024 31 

2.15  Rekonstrukce rozvodů vody a elektřiny v poliklinice 

Projekt Rekonstrukce rozvodů vody a elektřiny v poliklinice 

Popis Rekonstrukce rozvodů vody, vzduchotechniky a el. proudu, 

které již nesplňují požadavky revizí 

Očekávaná realizace 07/2022 

Očekávaná cena vč. DPH 6.000 tis. Kč 

Cíle a opatření, na která 

projekt reaguje 

Cíl 1 – Infrastruktura, Opatření 1.2 – Moderní, úsporná a smart 

technická infrastruktura dostupná na území města 

Cíl 3 – Vybavenost města, Opatření 3.1 – Udržení, rozvoj 

a přizpůsobování stávající občanské vybavenosti aktuálním 

potřebám 

Aktuální stav v 12/2022 Realizace 

Odpovídá Odbor místního rozvoje 

Stav plnění za rok 2021: Příprava PD; kalkulace nákladů a tvorba harmonogramu prací. 

Stav plnění za rok 2022: splněno – voda, nesplněno – elektřina 

Vítězným zhotovitelem se stala společnost Vistoria CZ, a. s., IČO 25110977. Smlouva o dílo 

byla uzavřena dne 26.05.2022 za nabídkovou cenu 1.925.984 Kč bez DPH. Dne 24.08.2022 

byl uzavřen dodatek č.1, jehož předmětem jsou méně a vícepráce v souhrnné výši 

192.262,38 Kč vč. DPH a prodloužení termínu plnění díla do 31.10.2022. Dne 02.11.2022 

byl uzavřen dodatek č.2, jehož předmětem jsou méně a vícepráce v souhrnné výši 

12.970 Kč bez DPH (15.694.14 Kč včetně DPH). Celková cena díla činí 2.578.772 Kč včetně 

DPH.  

Stav plnění za rok 2023: splněno – voda, nesplněno – elektřina 

Z důvodu absence PD byl projekt přesunut na rok 2024. Nově jsou v projektu zahrnuty 

i jiné stavební úpravy části 1. NP. V současné době se zpracovává PD, samotná realizace je 

plánována na rok 2024.  

Stav plnění za rok 2024: splněno – voda, probíhá - elektřina 

V roce 2024 byla provedena rekonstrukce části 1. NP včetně elektřiny. Oprava elektřiny 

bude probíhat postupně v rámci projektu č. 118. 

https://smlouvy.gov.cz/smlouva/20534539
https://smlouvy.gov.cz/smlouva/21436363
https://smlouvy.gov.cz/smlouva/22236857


 

Zpráva o plnění Programu rozvoje města Dobříše na období 2021–2028 za rok 2024 32 

2.18   Rekonstrukce zázemí zimního stadionu 

Projekt Rekonstrukce zázemí zimního stadionu 

Popis Celková rekonstrukce objektu šaten a restaurace včetně 

rozvodů topení 

Očekávaná realizace 09/2022 

Očekávaná cena vč. DPH 2.000 tis. Kč 

Cíle a opatření, na která 

projekt reaguje 

Cíl 1 – Infrastruktura, Opatření 1.2 – Moderní, úsporná a smart 

technická infrastruktura dostupná na území města 

Cíl 3 – Vybavenost města, Opatření 3.1 – Udržení, rozvoj 

a přizpůsobování stávající občanské vybavenosti aktuálním 

potřebám 

Cíl 3 – Vybavenost města, Opatření 3.8: Postupná revitalizace 

a údržba nemovitostí ve vlastnictví města 

Aktuální stav v 12/2022 Realizace 

Odpovídá Odbor správy majetku 

Stav plnění za rok 2021: Proběhly drobné úpravy v zázemí zimního stadionu. 

Rekonstrukce celého zázemí je plánována v roce 2022. 

Stav plnění za rok 2022: splněno 

V roce 2022 došlo ke kompletní opravě šaten, sprch a sociálního zařízení hlavního 

vestibulu. V rámci rekonstrukce došlo k výměně technologických rozvodů, včetně topení 

a vody. Osazena byla kompletně nová okna i dvoje vstupní dveře. Realizátorem stavebních 

prací byla společnost DOKAS.  Celkové náklady akce činí 3.640.000 Kč vč. DPH. Akce byla 

ukončena v září 2022. 

2.19  Nová tělocvična 

Projekt Nová tělocvična 

Popis I. Přípravné práce – vypracování zastavovací studie, 

vypracování projektové studie, PD 
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II. Realizace výstavby nové univerzální tělocvičny 

pro rozšíření kapacit pro školy i sportovní oddíly. 

Očekávaná realizace Nebylo stanoveno 

Očekávaná cena vč. DPH 120.000 tis. Kč – projektová příprava + realizace 

Cíle a opatření, na která 

projekt reaguje 

Cíl 1 – Infrastruktura, Opatření 1.2 – Moderní, úsporná a smart 

technická infrastruktura dostupná na území města 

Cíl 3 – Vybavenost města, Opatření 3.1 – Udržení, rozvoj 

a přizpůsobování stávající občanské vybavenosti aktuálním 

potřebám, Opatření 3.2 - Modernizace, digitalizace a rozvoj 

školských zařízení, včetně zvyšování kvality vzdělávání 

Aktuální stav v 12/2024 Zpracována zastavovací studie  

Odpovídá Odbor místního rozvoje 

Stav plnění v roce 2021: prozatím neřešeno 

Stav plnění v roce 2022: prozatím neřešeno 

Stav plnění v roce 2023: plněno  

V roce 2023 nedošlo k žádné změně na projektu. Projektem se zabývá především 

sportovní komise a komise pro stavební a územní rozvoj, které zpracovaly 4 varianty 

podoby tělocvičny s ohledem na výši rozpočtu stavby.  

  Ceny s DPH 

Varianta 1 

Mini 

Plocha haly 900 m2, zázemí 180 m2,  

obestavěný prostor 7650 m3 
52.099.465 Kč 

Varianta 2 

Tělocvična + gymnastika (bez fotbalu) 

Plocha haly 1020 m2, zázemí 180 m2,  

obestavěný prostor 8568 m3 
58.041.203 Kč 

Varianta 3 

Tělocvična + fotbal (bez gymnastiky) 

Plocha haly 950 m2, zázemí 415 m2,  

obestavěný prostor 7980 m3 
62.566.223 Kč 

Varianta 4 

Tělocvična + fotbal + gymnastika 

Plocha haly 1070 m2, zázemí 415 m2,  

obestavěný prostor 8988 m3 
68.507.965 Kč 

Projekt je zařazen do Akčního plánu na rok 2024. 

Stav plnění v roce 2024: probíhá 
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V roce 2024 byla na základě objednávky zpracována společností PUBLIKON Bohemia, 

s. r. o., IČO 27109941, Libušská 108/209, 142 00 Praha 4-Libuš, studie proveditelnosti 

v hodnotě 68.000 Kč bez DPH (82.280 Kč vč. DPH).  

Následovat bude vypracování projektové studie.  

2.21  Přístavba přednáškového sálu knihovny 

Projekt Přístavba přednáškového sálu knihovny 

Popis Výstavba přednáškového sálu se zázemím napojeného 

na budovu sportovní haly a knihovny 

Očekávaná realizace 06/2022 – zhotovení studie 

Očekávaná cena vč. DPH 300 tis. Kč – projektová studie 

Cíle a opatření, na která 

projekt reaguje 

Cíl 1 – Infrastruktura, Opatření 1.2 – Moderní, úsporná a smart 

technická infrastruktura dostupná na území města 

Cíl 3 – Vybavenost města, Opatření 3.2 – Modernizace, 

digitalizace a rozvoj školských zařízení, 

včetně zvyšování kvality vzdělávání  

Cíl 5 – Aktivní město, Opatření 5.2: Podpora akcí pořádaných 

na území města 

Aktuální stav v 12/2022 Studie 

Odpovídá Odbor místního rozvoje 

Stav plnění za rok 2021: Prozatím neřešeno.  

Prozatím neřešeno. V roce 2022 je plánováno vytvoření PD dostavby přednáškového sálu 

a situačního řešení předprostoru sportovní haly. 

Stav plnění za rok 2022: probíhá 

V roce 2022 byl vybrán zhotovitel na zpracování projektové studie společnost ARCHZONE 

architects, s. r. o., IČO 29148472. Objednávka byla uzavřena dne 02.03.2022 s nabídkovou 

cenou 248.050 Kč vč. DPH. Studie byla dokončena v 05/2022. 

Stav plnění za rok 2023: nesplněno 

V roce 2023 nedošlo k přípravným pracím na projektu z důvodu probíhající instalace FVE 

elektrárny na střeše sportovní haly. 

https://smlouvy.gov.cz/smlouva/28439687?backlink=k933k
https://smlouvy.gov.cz/smlouva/19552311?backlink=i2h0f


 

Zpráva o plnění Programu rozvoje města Dobříše na období 2021–2028 za rok 2024 35 

Stav plnění za rok 2024: nesplněno  

Projekt je beze změny. 

2.23  Přivaděč – zásobování vodou 

Projekt Přivaděč – zásobování vodou 

Popis Vybudování přivaděče z Vltavy pro zásobování pitnou vodou 

celého regionu, předp. potřeba výkupu pozemků 

Očekávaná realizace 04/2022 

Očekávaná cena vč. DPH 50.000 tis. KČ 

Cíle a opatření, na která 

projekt reaguje 

Cíl 1 – Infrastruktura, Opatření 1.2 – Moderní, úsporná a smart 

technická infrastruktura dostupná na území města 

Cíl 2 – Správa města a veřejné fungování, Opatření 2.1 – 

Modernizace, digitalizace, zefektivnění a zvyšování kvality 

veřejné správy a samosprávy 

Cíl 3 – Vybavenost města, Opatření 3.6 – Monitorování 

urbanistického rozvoje města ve vztahu 

k jeho potenciálu a možnostem infrastruktury  

Aktuální stav v 12/2022 Realizace projektové studie 

Odpovídá Vedení města 

Stav plnění za rok 2021: Probíhaly diskuze a zadání studií a analýz k vybudování 

přivaděče. 

Stav plnění za rok 2022: probíhá 

V roce 2022 probíhá projekce DUSP, celkové náklady pro Dobříš 1,7 mil Kč do r. 2024. Více 

informací o investičním záměru jsou uvedeny na webových stránkách města. 

Stav plnění za rok 2023: probíhá 

V roce 2023 byla dne 15.09.2023 zastupitelstvem města (usnesení č. 11/6/2023/ZM) 

schválena dohoda o spolupráci při vybudování skupinového vodovodu na přivaděč pitné 

vody spolu s dalšími obcemi regionu – k uzavření dohody nedošlo, neboť ji odmítl 

podepsat Nový Knín. Důvodem je požadavek na změnu stanov svazku Pokocábí, jejímž 

https://www.mestodobris.cz/dobrissko-investicni-zamer-aktualizace-2020/d-483070
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cílem je upravit hlasování tak, že se do něj vloží právo veta v klíčových rozhodnutích 

o přivaděči – změnu stanov připravuje právní zástupce VHS. Po odhlasování úpravy stanov 

bude nutné doplnit i dohodu společníků, která bude obsahovat nový článek o případném 

prodeji VHS/přivaděče třetí osobě (což je nutné opět nechat schválit zastupitelstvy všech 

smluvních obcí a členskou schůzí DSO Pokocábí). V současné době probíhá vypořádání 

majetkoprávních vztahů. 

Stav plnění za rok 2024: probíhá 

V roce 2024 došlo v rámci tohoto projektu k provedení regenerace a prohloubení dvou 

vrtů, které slouží jako záložní zdroje pitné vody pro město Dobříš a obec Stará Huť. 

Projekt s názvem „Lipíže – regenerace a prohloubení stávajících zdrojů L-5 a L-6“ byl 

realizován na základě dotační výzvy SFŽP. V roce 2024 byl vybrán dodavatel s nejnižší 

nabídkovou cenou, a to společnost ENVIREX, spol. s r. o., IČO 47914700, se sídlem 

Petrovická 861, 592 31 Nové Město na Moravě. Smlouva o dílo  s nabídkovou cenou 

1.094.592 Kč bez DPH byla podepsána dne 17.07.2024. Ke smlouvě o dílo byl uzavřen 

dodatek č. 1 dne 22.11.2024 na vícepráce ve výši 80.518,91 Kč bez DPH a dodatek č. 2  dne 

11.12.2024 na vícepráce ve výši 28.457,80 Kč bez DPH. Dílo bylo předáno dne 22.01.2025. 

Na tuto akci byla smluvně SFŽP přislíbena dotace ve výši 761.522 Kč, žádost o její vyplacení 

bude podána na začátku roku 2025.  

2.24  Nová hasičská zbrojnice JSDH 

Projekt Nová hasičská zbrojnice JSDH 

Popis Výstavba nové budovy pro základnu JSDH vč. umístění 

techniky 

Očekávaná realizace 2023 

Očekávaná cena vč. DPH 20.000 tis. Kč 

Cíle a opatření, na která 

projekt reaguje 

Cíl 1 – Infrastruktura, Opatření 1.2 – Moderní, úsporná a smart 

technická infrastruktura dostupná na území města 

Cíl 3 – Vybavenost města, Opatření 3.1 – Udržení, rozvoj a 

přizpůsobování stávající občanské vybavenosti aktuálním 

potřebám 

Aktuální stav v 12/2022 Záměr 

https://smlouvy.gov.cz/smlouva/29506504?backlink=u90fl
https://smlouvy.gov.cz/smlouva/31107884?backlink=w9k28
https://smlouvy.gov.cz/smlouva/31418116?backlink=15ntc
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Odpovídá Odbor místního rozvoje 

Stav plnění za rok 2021: Došlo k získání PD, probíhá vyhledávání místa realizace. 

Stav plnění za rok 2022: nesplněno 

V roce 2022 se nepodařilo uzavřít dohodu s vlastníky pozemků. Stále se hledá vhodné 

místo pro výstavbu zbrojnice ve vlastnictví města. Akce se stává jednou z priorit 

na nejbližší období, protože smlouva o výpůjčce prostor pro JSDH v budově čp. 601 je 

uzavřena (doba výpůjčky prodloužena) jen do 31.12.2024.  

Stav plnění za rok 2023: probíhá 

V roce 2023 došlo k přípravě projektu na přestěhování JSDH do nových prostor spolu se 

Zdravotnickou záchrannou službou. Realizace je plánována na rok 2024, kdy se JSDH 

přestěhuje do nových prostor na pozemku p. č. 1400/43 v k. ú. Dobříš – detaily jsou 

uvedeny ve smlouvě o budoucí nájemní smlouvě – ujednání podmínek pro budoucí 

nájemní vztah pronájem nebytových prostor pro zázemí a provoz JSDH Dobříš a ZZS SČK 

uzavřené dne 02.08.2023 s panem Janem Váchou, nar. 1983, přičemž na základě smlouvy 

o budoucí podnájemní smlouvě ze dne 29.11.2023 – ujednání podmínek pro budoucí 

uzavření podnájemní smlouvy na podnájem haly č. 2 (74 m2) pro účely provozování ZZS 

SČK bude JSDH nové prostory sdílet společně se Zdravotnickou záchrannou službou 

Středočeského kraje, příspěvkovou organizací, IČO 75030926.  

Stav plnění za rok 2024: splněno 

Dne 31.03.2024 bylo dokončeno přesídlení JSDH Dobříš z bývalé budovy v ulici 

Plk. B. Petroviče do nových, dlouhodobě pronajatých nebytových prostor na pozemku 

p. č. 1400/43 v k. ú. Dobříš, a to na základě nájemní smlouvy uzavřené dne 11.03.2024 

za roční nájemné ve výši 626.400 Kč.  

2.25  Obnova umělého povrchu fotbalového stadionu 

Projekt Obnova umělého povrchu fotbalového stadionu 

Popis Náhrada nefunkčního umělého povrchu na fotbalovém hřišti 

vč. certifikace 

Očekávaná realizace 06/2023 

Očekávaná cena vč. DPH 16.000 tis. Kč 

https://smlouvy.gov.cz/smlouva/25331163?backlink=ch0pp
https://smlouvy.gov.cz/smlouva/26782903?backlink=2uptm
https://smlouvy.gov.cz/smlouva/26782903?backlink=2uptm
https://smlouvy.gov.cz/smlouva/27935019?backlink=28prp
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Cíle a opatření, na která 

projekt reaguje 

Cíl 3 – Vybavenost města, Opatření 3.1 – Udržení, rozvoj 

a přizpůsobování stávající občanské vybavenosti aktuálním 

potřebám 

Cíl 3 – Vybavenost města, Opatření 3.8 – Postupná revitalizace 

a údržba nemovitostí ve vlastnictví města 

Aktuální stav v 12/2022 Záměr 

Odpovídá Odbor místního rozvoje 

Stav plnění za rok 2021: Byla podána žádost o dotaci do výzvy NSA Regiony 2021 (dosud 

nevyhodnoceno). Předpokládané náklady akce jsou 14.000.000 Kč bez DPH.  

Stav plnění za rok 2022: nesplněno 

Z důvodu neposkytnutí dotace z výzvy NSA Regiony 2021 nebylo možné akci realizovat. 

Monitoring vhodného dotačního titulu se přesouvá i na rok 2023. 

Stav plnění za rok 2023: splněno 

V roce 2023 se vedení města rozhodlo realizovat rekonstrukci stadionu, která byla celá 

pokryta schváleným rozpočet města. Zhotovitelem se stala společnost Stavinsport, s. r. o., 

IČO 24712370. Smlouva o dílo byla uzavřena dne 23.06.2023 za nabídkovou cenu 

5.979.880 Kč bez DPH (7.235.655 Kč včetně DPH). Dne 12.09.2023 byl uzavřen dodatek 

č. 1, jehož předmětem je prodloužení záruční lhůty díla. Povrch fotbalového hřiště prošel 

atestací FAČR. Dokončeno v 9/2023. 

2.32  Výstavba zázemí pro parkování kol žáků ZŠ a GYMKC 

Projekt Výstavba zázemí pro parkování kol žáků ZŠ a GYMKC 

Popis Vybudování uzamykatelných krytých stojanů pro kola žáků ZŠ 

a studentů gymnázia 

Očekávaná realizace 06/2023 

Očekávaná cena vč. DPH 200 tis. Kč  

Cíle a opatření, na která 

projekt reaguje 

Cíl 3 – Vybavenost města, Opatření 3.2 – Modernizace, 

digitalizace a rozvoj školských zařízení, 

včetně zvyšování kvality vzdělávání  

https://smlouvy.gov.cz/smlouva/24922947?backlink=svtbm
https://smlouvy.gov.cz/smlouva/25746811?backlink=p0qyo
https://smlouvy.gov.cz/smlouva/25746811?backlink=p0qyo
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Aktuální stav v 12/2022 Realizace 

Odpovídá Odbor správy majetku 

Stav plnění za rok 2021: Prozatím neřešeno. 

Stav plnění za rok 2022: probíhá 

V roce 2022 bylo zadáno vyhotovení PD pro výstavbu uzamykatelných krytých stojanů, 

vč. osvětlení a zabezpečení. Zpracovatel PD Ing. Pavel Oplíštil, IČO 02309904. Celková 

částka na zpracování PD 25.000 Kč vč. DPH. 

Stav plnění za rok 2023: probíhá 

V roce 2023 byla PD předána na stavební úřad, který požaduje úpravu PD s ohledem 

na schválený územní plán. Projekt je přesunut na rok 2024. 

Stav plnění za rok 2024: splněno 

V roce 2024 byla vyhlášena zakázka na stavební práce. Vítězným zhotovitelem se stala 

společnost GamaServis, s. r. o., IČO 25270206, se sídlem Primátorská 296/38, 

180 00 Praha 8. Smlouva o dílo  byla uzavřena dne 03.06.2024 za nabídkovou cenu 

1.346.44 Kč bez DPH (1.629.198 Kč včetně DPH). Ke smlouvě o dílo byl uzavřen dodatek 

č. 1 dne 30.07.2024 na prodloužení termínu dokončení stavebních  prací a předání díla, 

dodatek č. 2 dne 04.09.2024 na prodloužení termínu dokončení stavebních  prací, předání 

díla a vícepráce ve výši 208.277 Kč bez DPH (252.015 Kč vč. DPH), dodatek č. 3 dne 

16.10.2024 na prodloužení termínu dokončení stavebních  prací a předání díla, dodatek 

č. 4 dne 04.12.2025 na vícepráce ve výši 110.463 Kč bez DPH (133.660 Kč vč. DPH). 

Celková cena díla činí 2.014.873 Kč vč. DPH. Dílo bylo předáno/převzato dne 11.12.2024. 

Na začátku roku 2025 budou odstraněny vady a nedodělky a bude požádáno o kolaudační 

rozhodnutí. 

2.33  Značení cyklodopravy pro cesty do škol 

Projekt Značení cyklodopravy pro cesty do škol 

Popis Doplnění vodorovného a svislého značení pro cyklotrasy uvnitř 

města 

Očekávaná realizace 04/2023 

Očekávaná cena vč. DPH 300 tis. Kč 

https://smlouvy.gov.cz/smlouva/28974172?backlink=mjgk3
https://smlouvy.gov.cz/smlouva/29661172?backlink=8htpt
https://smlouvy.gov.cz/smlouva/29661172?backlink=8htpt
https://smlouvy.gov.cz/smlouva/30051296?backlink=dqt1t
https://smlouvy.gov.cz/smlouva/30596376?backlink=sgqj0
https://smlouvy.gov.cz/smlouva/31273464?backlink=kzcpi
https://smlouvy.gov.cz/smlouva/31273464?backlink=kzcpi
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Cíle a opatření, na která 

projekt reaguje 

Cíl 1 – Infrastruktura, Opatření 1.1: Opravená, bezpečná a 

provázaná dopravní infrastruktura optimálně obsluhující 

území 

Aktuální stav v 12/2022 Idea 

Odpovídá Odbor správy majetku 

Stav plnění za rok 2021: Prozatím neřešeno.  

Stav plnění za rok 2022: nesplněno 

Na daném opatření se v roce 2022 nezačalo pracovat. Čekalo se na zpracování 

cyklokoncepce, která byla odevzdána v 10/2022. 

Stav plnění za rok 2023: nesplněno 

Na daném opatření se v roce 2023 nezačalo pracovat. Projekt je přesunut na rok 2024. 

Stav plnění za rok 2024: probíhá 

V roce 2024 bylo vyznačeno několik krátkých úseků vodorovného značení cyklodopravy 

pro cesty do škol. Byla vyznačena vodorovná cyklodoprava z části ulice Part. Svobody 

ke křižovatce s ul. U Pivovaru a v části ulice Rukavičkářská a Březová. 

2.36  Rekonstrukce povrchů Dukelské náměstí 

Projekt Rekonstrukce povrchů Dukelské náměstí 

Popis MK III. třídy č. 28c Stavební úpravy – rozšíření komunikace, 

obnova chodníku 

Očekávaná realizace 06/2023 

Očekávaná cena vč. DPH 1.500 tis. Kč 

Cíle a opatření, na která 

projekt reaguje 

Cíl 1 – Infrastruktura, Opatření 1.1: Opravená, bezpečná 

a provázaná dopravní infrastruktura optimálně obsluhující 

území 

Aktuální stav v 12/2022 Záměr 

Odpovídá Odbor místního rozvoje 
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Stav plnění za rok 2021: Proběhla pouze oprava výtluků a závad ve sjízdnosti 

komunikací a chodníků. 

Stav plnění za rok 2022: probíhá 

 V roce 2022 došlo k upřesnění zadání pro projektanta na zpracování PD – realizována 

bude pouze obnova povrchů. 

Stav plnění za rok 2023: splněno 

V roce 2023 byl v uzavřeném poptávkovém řízení vybrán zhotovitel spol. JETCON, spol. 

s r. o., IČO 64650111, se kterým byla dne 19.04.2023 uzavřena smlouva o dílo 

na provedení rekonstrukce povrchů v celkové částce 744.000 Kč bez DPH (900.240 Kč 

vč. DPH). S ohledem na nutnost rozšíření stavebních prací bylo provedeno uzavřené 

poptávkové řízení a dne 18.07.2023 byla uzavřena objednávka na dodatečné stavební 

práce se spol. JETCON, spol. s r. o., v celkové výši 417.897 Kč bez DPH (505.655 Kč vč. DPH). 

Celková cena díla činí 1.405.895 Kč vč. DPH. Hotová stavba byla předána dne 15.09.2023. 

2.37  Rekonstrukce ul. Husova 

Projekt Rekonstrukce ul. Husova 

Popis MK III. třídy č. 42c Stavební úpravy – komunikace 

Očekávaná realizace 05/2023 

Očekávaná cena vč. DPH 6.000 tis. Kč 

Cíle a opatření, na která 

projekt reaguje 

Cíl 1 – Infrastruktura, Opatření 1.1: Opravená, bezpečná 

a provázaná dopravní infrastruktura optimálně obsluhující 

území 

Aktuální stav v 12/2022 Realizace 

Odpovídá Odbor místního rozvoje 

Stav plnění za rok 2021: Prozatím neřešeno. Plánována realizace v roce 2022. 

Stav plnění za rok 2022: probíhá 

Dne 02.05.2022 byla uzavřena smlouva o dílo se zhotovitele PD společností DOPAS, s. r. o., 

IČO 01443780. Celková náklady na zhotovení PD činí 348.178 Kč vč. DPH.  Realizace je 

plánovaná na rok 2023. 

Stav plnění za rok 2023: probíhá 

https://smlouvy.gov.cz/smlouva/24182125?backlink=zbfih
https://smlouvy.gov.cz/smlouva/25173639?backlink=gu3v7
https://smlouvy.gov.cz/smlouva/20227215?backlink=38h9o
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V roce 2023 byla vyhlášena zakázka na stavební práce. Vítězným zhotovitelem se stala 

společnost Staler, spol. s r. o., IČO 01498240. Smlouva o dílo byla uzavřena dne 31.07.2023 

za nabídkovou cenu 8.866.197 Kč bez DPH (10.728.098 Kč včetně DPH). Dne 20.10.2023 

byl uzavřen dodatek č. 1, jehož předmětem je prodloužení lhůty plnění, z důvodu víceprací 

na sanaci pláně a přeložce kabelů. Dne 22.11.2023 byl uzavřen dodatek č. 2, jehož 

předmětem jsou vícepráce ve výši 1.190.861 Kč bez DPH (1.440.942 Kč vč. DPH). Celková 

cena díla činí 10.057.058 Kč bez DPH (12.169.040 Kč včetně DPH). Dne 11.12.2023 byl 

uzavřen dodatek č. 3, jehož předmětem je souhlas objednatele s poskytnutím záloh 

zhotoviteli. Rekonstrukce by měla být dokončena na jaře 2024. 

Stav plnění za rok 2024: splněno 

V roce 2024 byla rekonstrukce ul. Husova dokončena. Dílo bylo předáno dne 07.05.2024. 

Kolaudační souhlas k užívání stavby byl vydán dne 07.06.2024. 

2.38  Rekonstrukce ul. Mánesova 

Projekt Rekonstrukce ul. Mánesova 

Popis MK III. třídy č. 74c Stavební úpravy – komunikace vč. chodníků 

po obnově IS, přeložka 

Očekávaná realizace 09/2023 

Očekávaná cena vč. DPH 2.500 tis. Kč 

Cíle a opatření, na která 

projekt reaguje 

Cíl 1 – Infrastruktura, Opatření 1.1: Opravená, bezpečná a 

provázaná dopravní infrastruktura optimálně obsluhující 

území 

Aktuální stav v 12/2022 realizace 

Odpovídá Odbor místního rozvoje 

Stav plnění za rok 2021: Prozatím neřešeno. Plánována realizace v roce 2022. 

Stav plnění za rok 2022: probíhá 

Dne 02.05.2022 byla uzavřena smlouva o dílo se zhotovitelem PD spol. DOPAS, s. r. o., 

IČO 01443780. Celková náklady na zhotovení PD činí 215.683 Kč vč. DPH.  Realizace je 

plánovaná na rok 2023. 

Stav plnění za rok 2023: probíhá 

https://smlouvy.gov.cz/smlouva/25355635?backlink=75gvu
https://smlouvy.gov.cz/smlouva/26183779?backlink=emtcw
https://smlouvy.gov.cz/smlouva/26582247?backlink=ay90k
https://smlouvy.gov.cz/smlouva/26842051?backlink=9k4z9
https://smlouvy.gov.cz/smlouva/20229415?backlink=l8kz7
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V roce 2023 došlo k upřesnění podoby PD na rekonstrukci ul. Mánesova, realizace je 

posunuta na rok 2024. 

Stav plnění za rok 2024: nesplněno 

V roce 2024 byly provedeny sondy IS. V roce 2025 se budou realizovat přeložky NN a VN, 

případně vlastní realizace. 

2.39  Rekonstrukce ul. Přemyslova 

Projekt Rekonstrukce ul. Přemyslova 

Popis MK III. třídy č. 201c Stavební úpravy – komunikace  

Očekávaná realizace 08/2022 

Očekávaná cena vč. DPH 3.100 tis. Kč 

Cíle a opatření, na která 

projekt reaguje 

Cíl 1 – Infrastruktura, Opatření 1.1: Opravená, bezpečná a 

provázaná dopravní infrastruktura optimálně obsluhující 

území 

Aktuální stav v 12/2022 realizace 

Odpovídá Odbor místního rozvoje 

Stav plnění za rok 2021: Je připravena PD. Plánována realizace v roce 2022. 

Stav plnění za rok 2022: splněno 

Vítězným zhotovitelem se stala společnost STRABAG, a. s., IČO 60838744. Smlouva o dílo 

byla uzavřena 02.05.2022. Celková cena činila 2.485.935 Kč bez DPH (3.007.982 Kč 

vč. DPH). Dodatek č.1 na prodloužení termínu realizace z důvodu havárie plynu byl 

uzavřen dne 14.06.2022. Dodatek č. 2 na vzniklé více a méněpráce v celkové hodnotě 

240.862 Kč vč. DPH byl uzavřen dne 27.07.2022. Celková cena díla činí 3.248.844 Kč 

vč. DPH. Stavba byla předána dne 31.07.2022. 

2.40   Rekonstrukce ul. Nad Papežem 

Projekt Rekonstrukce ul. Nad Papežem 

Popis MK III. třídy č. 44c Stavební úpravy, spodní část včetně 

chodníku 

https://smlouvy.gov.cz/smlouva/20192987?backlink=n4c21
https://smlouvy.gov.cz/smlouva/20725403?backlink=n4c21
https://smlouvy.gov.cz/smlouva/21223439?backlink=n4c21
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Očekávaná realizace 05/2023 

Očekávaná cena vč. DPH 2.600 tis. Kč 

Cíle a opatření, na která 

projekt reaguje 

Cíl 1 – Infrastruktura, Opatření 1.1: Opravená, bezpečná 

a provázaná dopravní infrastruktura optimálně obsluhující 

území 

Aktuální stav v 12/2022 příprava  

Odpovídá Odbor správy majetku 

Stav plnění v roce 2021: Došlo k přípravným krokům k zhotovení PD. Řeší se 

majetkoprávní vztahy dotčených pozemků – prozatím bezúspěšně. 

Stav plnění v roce 2022: V roce 2022 nedošlo k žádné změně na projektu.  

Stav plnění za rok 2023: splněno 

Akce byla realizovaná v květnu 2023. Realizátorem stavebních prací byla společnost 

DOKAS. Celkové náklady akce činily 2.600.000 Kč bez DPH. 

2.43 Rekonstrukce ul. Hostomická 

Projekt Rekonstrukce ul. Hostomická 

Popis Silnice II/114 Oprava chodníku – úsek Brdská x Na Čihadlech 

Očekávaná realizace 2023 

Očekávaná cena vč. DPH 10.000 tis. Kč 

Cíle a opatření, na která 

projekt reaguje 

Cíl 1 – Infrastruktura, Opatření 1.1: Opravená, bezpečná 

a provázaná dopravní infrastruktura optimálně obsluhující 

území 

Aktuální stav v 12/2023 realizace 

Odpovídá Odbor místního rozvoje 

Stav plnění v roce 2021: Proběhla pouze oprava výtluků a závad ve sjízdnosti komunikací 

a chodníků. 
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Stav plnění v roce 2022: V roce 2022 proběhlo zadání na vyhotovení PD. Monitoring 

dotačního titulu z výzev IROP. 

Stav plnění za rok 2023: probíhá 

V roce 2023 byla dokončena PD a vydána stavební povolení pro realizaci akce (ke zpoždění 

došlo z důvodu jednání s vlastníky pozemků). Pokud bude město úspěšným žadatelem 

v rámci vyhlášené výzvy IROP, bude se akce realizovat v roce 2024. 

Stav plnění za rok 2024: splněno 

V roce 2024 byl vybrán dodavatel s nejnižší cenovou nabídkou Staler spol. s r. o., IČO 

01498240, se sídlem Dubno 62, 261 01. Smlouva o dílo s nabídkovou cenou 5.948.327 Kč 

bez DPH (7.197.476 Kč vč. DPH) byla uzavřena dne 17.04.2024. Ke smlouvě o dílo byl 

uzavřen dodatek č. 1 na vícepráce ve výši 150.000 Kč bez DPH (181.500 Kč vč. DPH) dne 

13.05.2024, dodatek č. 2 na prodloužení termínu dokončení a předání díla dne 15.07.2024, 

dodatek č. 3 na vícepráce ve výši 173.978 Kč bez DPH (210.513 Kč vč. DPH) dne 

12.09.2024, dodatek č. 4 na prodloužení termínu dokončení a předání díla dne 30.10.2024,  

dodatek č. 5 na vícepráce ve výši 177.338 Kč bez DPH (214.579 Kč vč. DPH) dne 

03.12.2024. Celková cena díla činí 7.804.068 Kč vč. DPH. Dílo bylo předáno dne 

29.11.2024. Na stavbu bylo vydáno kolaudační rozhodnutí dne 17.12.2024. Na veřejné 

osvětlení v ul. Hostomická bylo vydáno kolaudační rozhodnutí 18.12.2024.   

2.48  Rekonstrukce ul. Okružní 

Projekt Rekonstrukce ul. Okružní 

Popis MK III. třídy č. 186c Stavební úpravy komunikace 

Očekávaná realizace 09/2022 

Očekávaná cena vč. DPH 10.000 tis. Kč 

Cíle a opatření, na která 

projekt reaguje 

Cíl 1 – Infrastruktura, Opatření 1.1: Opravená, bezpečná 

a provázaná dopravní infrastruktura optimálně obsluhující 

území 

Aktuální stav v 12/2022 realizace 

Odpovídá Odbor místního rozvoje 

Stav plnění za rok 2021: Prozatím neřešeno. Plánována realizace v roce 2022. 

Stav plnění za rok 2022: splněno 

https://smlouvy.gov.cz/smlouva/28394551?backlink=e77u9
https://smlouvy.gov.cz/smlouva/28839628?backlink=twij6
https://smlouvy.gov.cz/smlouva/29478436?backlink=bannp
https://smlouvy.gov.cz/smlouva/30124860?backlink=jxwuq
https://smlouvy.gov.cz/smlouva/30752248?backlink=335mz
https://smlouvy.gov.cz/smlouva/31249556?backlink=qcney
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Vítězným zhotovitelem se stala společnost STRABAG, a. s., IČO 60838744. Smlouva o dílo 

byla uzavřena 25.08.2022. Celková cena činila 5.767.684 Kč bez DPH (6.978.898 Kč 

vč. DPH). Dodatek č.1 na vzniklé vícepráce v hodnotě 801.708 Kč vč. DPH byl uzavřen dne 

19.09.2022. Dodatek č. 2 na vzniklé více a méněpráce v celkové hodnotě -165.966 Kč 

vč. DPH byl uzavřen dne 23.11.2022. Stavba byla předána a úspěšně kolaudována dne 

22.11.2022. Celková náklady činily 7.614.640 Kč včetně DPH. 

2.49  Rekonstrukce ul. Levandulová 

Projekt Rekonstrukce ul. Levandulová 

Popis MK II. třídy č. 235b Stavební úpravy komunikace 

Očekávaná realizace 11/2023 

Očekávaná cena vč. DPH 6.000 tis. Kč 

Cíle a opatření, na která 

projekt reaguje 

Cíl 1 – Infrastruktura, Opatření 1.1: Opravená, bezpečná 

a provázaná dopravní infrastruktura optimálně obsluhující 

území 

Aktuální stav v 12/2022 realizace 

Odpovídá Odbor místního rozvoje 

Stav plnění za rok 2021: Prozatím neřešeno. Plánována realizace v roce 2022. 

Stav plnění za rok 2022: probíhá 

V roce 2022 došlo k úpravě zhotovené PD Ing. Janem Dudíkem. Realizace plánovaná na rok 

2023. 

Stav plnění za rok 2023: splněno 

Akce se realizovala společně s akcí „Obnova povrchů v ul. Šeříková“ Vítězným 

zhotovitelem se stala společnost VALEN, s. r. o., IČO 28954149. Smlouva o dílo byla 

uzavřena 14.03.2023. Celková cena činila 3.659.190 Kč bez DPH (4.427.619 Kč vč. DPH). 

Pro ul. Levandulová činily celkové náklady 2.606.052 Kč bez DPH (3.153.323 Kč vč. DPH). 

Dodatek č.1 na prodloužení termínu plnění zakázky byl uzavřen dne 22.06.2023. Dodatek 

č. 2 na vzniklé více a méněpráce v celkové hodnotě 501.992 Kč bez DPH (607.410 Kč 

vč. DPH) byl uzavřen dne 19.07.2023. Stavba byla předána a úspěšně kolaudována dne 

22.11.2023. Celková náklady činily 5.035.032 Kč včetně DPH. Pro ul. Levandulová činily 

https://smlouvy.gov.cz/smlouva/21451835?backlink=n88m8
https://smlouvy.gov.cz/smlouva/21710393?backlink=n88m8
https://smlouvy.gov.cz/smlouva/22449945?backlink=n88m8
https://smlouvy.gov.cz/smlouva/23788025?backlink=gho94
https://smlouvy.gov.cz/smlouva/24922939?backlink=vy344
https://smlouvy.gov.cz/smlouva/25205191?backlink=wfz53
https://smlouvy.gov.cz/smlouva/25205191?backlink=wfz53
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celkové náklady akce 2.783.003 Kč bez DPH (3.367.433 Kč vč. DPH). Úspěšná kolaudace 

proběhla 18.07.2023. 

2.60  Rekonstrukce ul. Pražská nad tratí I 

Projekt Rekonstrukce ul. Pražská nad tratí I 

Popis MK IV. třídy č. 196b Nový chodník v úseku Nad Prachandou–

Javorová 

Očekávaná realizace 2023 

Očekávaná cena vč. DPH 250 tis. Kč – projektová dokumentace 

3.500 tis. Kč – realizace  

Cíle a opatření, na která 

projekt reaguje 

Cíl 1 – Infrastruktura, Opatření 1.1: Opravená, bezpečná a 

provázaná dopravní infrastruktura optimálně obsluhující 

území 

Aktuální stav v 12/2022 realizace 

Odpovídá Odbor místního rozvoje 

Stav plnění za rok 2021: Bylo zadáno vyhotovení PD. 

Stav plnění za rok 2022: probíhá 

V roce 2022 bylo zadáno zhotovení PD spol. DOPAS, s. r. o., IČO 01443780. Smlouva o dílo 

byla uzavřena dne 07.12.2020; celkové náklady činily 811.789 Kč vč. DPH. Realizace je 

plánována na rok 2023 ve spolupráci s KSÚS Středočeského kraje, IČO 00066001. 

Došlo ke spojení s projektem Rekonstrukce ul. Pražská nad tratí II. 

Stav plnění za rok 2023: splněno 

Akce probíhá souběžně s akcí „Rekonstrukce ul. Pražská nad tratí II“, souhrnně jako akce 

„Rekonstrukce ul. Pražská III. etapa“. Z důvodu, že daná komunikace je ve správě KSÚS 

Středočeského kraje, byla daná akce soutěžena Středočeským krajem, kde město mělo 

svou část zakázky na opravu chodníků. Vítězným zhotovitelem se stala spol. STRABAG, 

a. s., IČO 60838744. Smlouva o dílo byla uzavřena 28.08.2023 na celkovou částku 

(komunikace, chodníky, VO) 16.875.960 Kč bez DPH (20.419.912 Kč vč. DPH). Akce 

chodníky bude ukončena na jaře 2024. Tato část strany komunikace je dokončena. Cena 

části zakázky města byla 6.358.646 Kč bez DPH (7.693.962 Kč vč. DPH). 

https://smlouvy.gov.cz/smlouva/14901550?backlink=sjbwm
https://smlouvy.gov.cz/smlouva/25563979?backlink=ufxgh
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Stav plnění za rok 2024: splněno   

V roce 2024 byla stavba dokončena a předána dne 28.06.2024. Kolaudační souhlas na VO 

byl vydán dne 28.06.2024. Kolaudační souhlas na komunikaci a chodníky byl vydán dne 

27.06.2024. 

2.61  Rekonstrukce ul. Pražská nad tratí II 

Projekt Rekonstrukce ul. Pražská nad tratí II 

Popis MK IV. třídy č. 196b Stavební úpravy chodníků, úsek 

Prachanda–Nad Prachandou 

Očekávaná realizace 2023 

Očekávaná cena vč. DPH 4.700 tis. Kč 

Cíle a opatření, na která 

projekt reaguje 

Cíl 1 – Infrastruktura, Opatření 1.1: Opravená, bezpečná a 

provázaná dopravní infrastruktura optimálně obsluhující 

území 

Aktuální stav v 12/2022 realizace 

Odpovídá Odbor místního rozvoje 

Stav plnění za rok 2021: Bylo zadáno vyhotovení PD. 

Stav plnění za rok 2022: probíhá 

 V roce 2022 bylo zadáno zhotovení PD spol. DOPAS, s. r. o., IČO 01443780. Smlouva o dílo 

byla uzavřena dne 07.12.2020; celkové náklady činily 811.789 Kč vč. DPH. Realizace je 

plánována na rok 2023 ve spolupráci s KSÚS Středočeského kraje, IČO 00066001. 

Stav plnění za rok 2023: probíhá 

Došlo ke spojení s projektem Rekonstrukce ul. Pražská nad tratí I. kde je akce popsaná. 

Tato část bude dokončena v roce 2024. 

Stav plnění za rok 2024: splněno   

V roce 2024 byla stavba dokončena a předána dne 28.06.2024. Kolaudační souhlas na VO 

byl vydán dne 28.06.2024. Kolaudační souhlas na komunikaci a chodníky byl vydán dne 

27.06.2024. 

https://smlouvy.gov.cz/smlouva/14901550?backlink=sjbwm
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2.62  Rekonstrukce ul. Tylova 

Projekt Rekonstrukce ul. Tylova 

Popis MK III. třídy č. 226c Oprava komunikace – stavební úpravy 

komunikace vč. chodníků po obnově IS, přeložka 

Očekávaná realizace 2024 

Očekávaná cena vč. DPH 2.500 tis. Kč 

Cíle a opatření, na která 

projekt reaguje 

Cíl 1 – Infrastruktura, Opatření 1.1: Opravená, bezpečná 

a provázaná dopravní infrastruktura optimálně obsluhující 

území 

Aktuální stav v 12/2022 realizace 

Odpovídá Odbor místního rozvoje 

Stav plnění v roce 2021: Proběhla pouze oprava výtluků a závad ve sjízdnosti komunikací 

a chodníků. 

Stav plnění v roce 2022: V roce 2022 nedošlo k žádné změně na projektu. 

Stav plnění v roce 2023: V roce 2023 nedošlo k žádné změně na projektu. 

Stav plnění v roce 2024: nesplněno  

V roce 2024 byla provedena pouze oprava asfaltového povrchu, kterou zajišťovala 

společnost DOKAS, v celkové hodnotě 1.049.682 Kč bez DPH (1.270.115 Kč vč. DPH). 

Kompletní rekonstrukce ve spolupráci s GasNet (přeložka) je naplánována na rok 2026.  

2.76  Rekonstrukce ul. Nová 

Projekt Rekonstrukce ul. Nová 

Popis MK III. třídy č. 48c Stavební úpravy – komunikace  

Očekávaná realizace 2024 

Očekávaná cena vč. DPH 4.000 tis. Kč 
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Cíle a opatření, na která 

projekt reaguje 

Cíl 1 – Infrastruktura, Opatření 1.1: Opravená, bezpečná 

a provázaná dopravní infrastruktura optimálně obsluhující 

území 

Aktuální stav v 12/2022 realizace 

Odpovídá Odbor správy majetku 

Stav plnění v roce 2021: Prozatím neřešeno. 

Stav plnění v roce 2022: V roce 2022 proběhla obnova V+K, kterou realizovala 

Vodohospodářská společnost Dobříš, spol. s r. o. – viz projekt č. 110.  

Stav plnění v roce 2023: V roce 2023 nedošlo k žádné změně na projektu. 

Stav plnění v roce 2024: probíhá 

Z celkové rekonstrukce ulice Nová bylo upuštěno, v rámci projektu č. 110 proběhla oprava 

povrchu. 

2.78  Nástavba poliklinika 

Projekt Nástavba poliklinika 

Popis Demontáž nedokončené nástavby a výstavba prostor pro nové 

ordinace (statický posudek) 

Očekávaná realizace 2024 

Očekávaná cena vč. DPH 35 000 tis. Kč 

Cíle a opatření, na která 

projekt reaguje 

Cíl 1 – Infrastruktura, Opatření 1.2: Moderní, úsporná a smart 

technická infrastruktura dostupná na území města 

Cíl 3: Vybavenost města, Opatření 3.1: Udržení, rozvoj a 

přizpůsobování stávající občanské vybavenosti aktuálním 

potřebám, Opatření 3.5: Zachování kvality, zvýšení dostupnosti 

a rozsahu zdravotnických služeb, Opatření 3.8: Postupná 

revitalizace a údržba nemovitostí ve vlastnictví města. 

Aktuální stav v 12/2024 realizace 

Odpovídá Odbor místního rozvoje 
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Stav plnění v roce 2021: Prozatím neřešeno. 

Stav plnění v roce 2022: Prozatím neřešeno. 

Stav plnění v roce 2023: V roce 2023 nedošlo k žádné změně na projektu. 

Stav plnění v roce 2024: nesplněno 

V roce 2024 nedošlo k žádné změně na projektu. Prioritu dostaly jiné projekty. 

Pro budoucnost polikliniky byla zpracována externí analýza spol. Moore Advisory CZ, 

s. r. o., se sídlem Karolinská 661/4, 186 00 Praha 8, IČO 09692142, za cenu 345.000 Kč 

bez DPH (417.450 Kč vč. DPH). Smlouva byla uzavřena dne 09.09.2024 a analýza byla 

odevzdána dne 09.12.2024. 

2.79  Pivní slavnosti 

Projekt Pivní slavnosti 

Popis Kulturní akce zaměřena na ochutnávku z regionálních pivovarů 

Očekávaná realizace 08/2022 

Očekávaná cena vč. DPH 150 tis. Kč 

Cíle a opatření, na která 

projekt reaguje 

Cíl 3 Vybavenost města, Opatření 3.7: Podpora a rozvoj 

rozmanitého kulturního vyžití na území města 

Cíl 5 Aktivní město, Opatření 5.1: Rozvoj spolupráce mezi 

veřejným soukromým a neziskovým sektorem 

Aktuální stav v 12/2022 realizace 

Odpovídá Oddělení tajemníka 

Stav plnění za rok 2021: splněno 

Druhý ročník této kulturní akce proběhl v pátek 27.08.2021 od 15 h do 23 h. V rámci akce, 

doprovozené několika hudebními vystoupeními, proběhla dražba písmen nápisu K-I-N-O. 

Stav plnění za rok 2022: splněno 

Kulturní akce zaměřena na ochutnávku z regionálních pivovarů byla úspěšně realizovaná 

dne 26.08.2022 ve skateparku Dobříš. Město do této akce investovalo 150.000 Kč ze svého 

rozpočtu. 

Stav plnění za rok 2023: splněno 

https://smlouvy.gov.cz/smlouva/30078272?backlink=fu1se
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Kulturní akce zaměřena na ochutnávku z regionálních pivovarů byla úspěšně realizovaná 

dne 25.08.2023 na nově zrekonstruovaném náměstí Komenského. Město do této akce 

investovalo 150.000 Kč ze svého rozpočtu. 

Stav plnění za rok 2024: splněno 

Kulturní akce zaměřena na ochutnávku z regionálních pivovarů byla úspěšně realizovaná 

dne 30.08.2024 na nově zrekonstruovaném náměstí Komenského. Město do této akce 

investovalo 166.816 Kč ze svého rozpočtu. 

2.80  Podpora sousedských slavností 

Projekt Podpora sousedských slavností 

Popis Akce, která sbližuje sousedy a oživuje veřejný prostor města 

Očekávaná realizace 09/2022 

Očekávaná cena vč. DPH 20 tis. Kč 

Cíle a opatření, na která 

projekt reaguje 

Cíl 3 Vybavenost města, Opatření 3.7: Podpora a rozvoj 

rozmanitého kulturního vyžití na území města 

Cíl 5 Aktivní město, Opatření 5.1: Rozvoj spolupráce mezi 

veřejným soukromým a neziskovým sektorem 

Aktuální stav v 12/2022 realizace 

Odpovídá Oddělení tajemníka 

Stav plnění za rok 2021: splněno 

Akce „Zažít město jinak!“ proběhla 11.09.2021. 

Stav plnění za rok 2022: splněno 

Akce, která sbližuje sousedy a oživuje veřejný prostor města, byla realizována dne 

10.09.2022. Více o této akci je zveřejněno na https://mestodobris.cz/zazit-mesto-jinak/a-

4475. Město do této akce investovalo 20.000 Kč ze svého rozpočtu. 

Stav plnění za rok 2023: splněno 

Akce, která sbližuje sousedy a oživuje veřejný prostor města, byla realizována dne 

09.09.2023. Více o této akci je zveřejněno https://mestodobris.cz/zazit-mesto-jinak-

znovu-v-dobrisi/d-489550.  

https://mestodobris.cz/zazit-mesto-jinak/a-4475
https://mestodobris.cz/zazit-mesto-jinak/a-4475
https://mestodobris.cz/zazit-mesto-jinak-znovu-v-dobrisi/d-489550
https://mestodobris.cz/zazit-mesto-jinak-znovu-v-dobrisi/d-489550
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Stav plnění za rok 2024: splněno 

Akce, která sbližuje sousedy a oživuje veřejný prostor města, byla realizována dne 

14.09.2024. Více o této akci je zveřejněno https://www.mestodobris.cz/zazit-mesto-

jinak/d-492094. Město do této akce investovalo 8.560 Kč ze svého rozpočtu. Akce byla 

podpořena dotací z programu „Obec přátelská rodině a seniorům“ ve výši 21.500 Kč. 

2.81  Zpřístupnění proluky u hotelu Heinz 

Projekt Zpřístupnění proluky u hotelu Heinz 

Popis Zpřístupnění prostoru s nabídkou občerstvovacích služeb 

Očekávaná realizace 12/2022 

Očekávaná cena vč. DPH 140 tis. Kč 

Cíle a opatření, na která 

projekt reaguje 

Cíl 3 – Vybavenost města, Opatření 3.1 – Udržení, rozvoj 

a přizpůsobování stávající občanské vybavenosti aktuálním 

potřebám 

Aktuální stav v 12/2022 realizace 

Odpovídá Odbor místního rozvoje 

Stav plnění za rok 2021: Město je oprávněno na základě nájemní smlouvy s vlastníkem 

pozemků v proluce využívat tento prostor od 01.01.2021 do 31.12.2026 s možností jej 

podnajmout třetím osobám. Prostor je nyní veřejně zpřístupněn (byly odstraněny panely). 

Probíhala příprava projektu využití prostoru pro obyvatele města. Jsou činěny kroky 

pro získání souhlasu vlastníků dotčených pozemků pro zřízení přípojek. 

Stav plnění za rok 2022: splněno 

V roce 2022 byly zkolaudovány vodovodní a el. přípojky v proluce hotelu Heinz. 

Pro zpřístupnění bylo zapotřebí uzavřít nájemní smlouvu s majiteli pozemku v celkové 

výši 144.000 Kč za kalendářní rok (nájemné se každoročně zvyšuje o míru inflace). Dále 

společnost VHS vyhotovila vodovodní přípojku v celkové výši 42.562 Kč bez DPH. 

Společnosti ČEZ Distribuce, a. s., byla uhrazena částka 24.000 Kč za el. přípojku.  

Stav plnění za rok 2023: splněno 

V roce 2023 byl se souhlasem vlastníka prostor pronajmut prodejcům ovoce a zeleniny 

a prodejcům drobného občerstvení. V prostoru se konají i občasné hudební akce.  

https://www.mestodobris.cz/zazit-mesto-jinak/d-492094/p1=71965
https://www.mestodobris.cz/zazit-mesto-jinak/d-492094/p1=71965
https://smlouvy.gov.cz/smlouva/14946634?backlink=ftg1y


 

Zpráva o plnění Programu rozvoje města Dobříše na období 2021–2028 za rok 2024 54 

Stav plnění za rok 2024: splněno 

V roce 2024 byl se souhlasem vlastníka prostor pronajmut prodejcům ovoce a zeleniny 

a prodejcům drobného občerstvení. Trvale jsou zde umístěny dvě mobilní prodejny 

s občerstvením.  

2.83  Denní stacionář v DPS 

Projekt Denní stacionář v DPS 

Popis Stavební úpravy spojené se změnou užívání objektu DPS 

pro provoz denního stacionáře 

Očekávaná realizace 2022 

Očekávaná cena vč. DPH 8.000 tis. Kč 

Cíle a opatření, na která 

projekt reaguje 

Cíl 3 – Vybavenost města, Opatření 3.4: Moderní a flexibilní 

sociální služby na území města dle aktuální potřebnosti 

Aktuální stav v 12/2022 realizace 

Odpovídá Odbor místního rozvoje 

Stav plnění za rok 2021: příprava 

Došlo k přípravě a dokončení PD a přípravné fázi vyhlášení ZPŘ. Předpokládaný rozpočet 

akce činí 6.660.000 Kč bez DPH. Na projekt je poskytnuta dotace z IROP ve výši 

3.137.000 Kč. Plánovaná realizace akce 04–09/2022. 

Stav plnění za rok 2022: splněno 

Předmětem projektu jsou stavební úpravy v domě s pečovatelskou službou. Přeměnu 

doznal prostor klubovny a bytu, které se změnily na novou sociální službu denního 

stacionáře. Vítězným zhotovitelem se stala společnost Vistoria CZ, a. s., IČO 25110977. 

Smlouva o dílo byla uzavřena dne 05.05.2022 za nabídkovou cenu 7.494.548 Kč bez DPH 

(9.068.403 Kč vč. DPH). Dne 05.05.2022 byl uzavřen dodatek č. 1, jehož předmětem je 

prodloužení termínu realizace. Dne 05.09.2022 byl uzavřen dodatek č. 2, jehož předmětem 

jsou vícepráce ve výši 343.425 Kč včetně DPH. Dne 04.11.2022 byl uzavřen dodatek č. 3, 

jehož předmětem jsou vícepráce ve výši 130.921 Kč včetně DPH. Dne 28.11.2022 byl 

uzavřen dodatek č. 4, jehož předmětem je prodloužení termínu do 12.12.2022 z důvodu 

předem nepředvídatelných víceprací. Dne 13.12.2022 byl uzavřen dodatek č. 5, jehož 

https://smlouvy.gov.cz/smlouva/21025387?backlink=ryewk
https://smlouvy.gov.cz/smlouva/20306043?backlink=ryewk
https://smlouvy.gov.cz/smlouva/23353369?backlink=ryewk
https://smlouvy.gov.cz/smlouva/23355393?backlink=ryewk
https://smlouvy.gov.cz/smlouva/22504273?backlink=ryewk
https://smlouvy.gov.cz/smlouva/22714757?backlink=ryewk
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předmětem jsou konečné více a méněpráce v celkové výši 859.182 Kč vč. DPH. Celková 

cena díla činí 10.401.931 Kč vč. DPH. 

Na projekt byla poskytnuta dotace z IROP ve výši 3.137.850 Kč.  

Kolaudace akce proběhla dne 13.12.2022. 

2.84  Lávka přes Trnovský potok 

Projekt Lávka přes Trnovský potok 

Popis Vybudování lávky přes podmáčené louky kolem Papeže. 

Vítězný projekt Tvoříme Dobříš 2020. Uvažovaná cesta vede 

přes soukromé pozemky. 

Očekávaná realizace 10/2022 

Očekávaná cena vč. DPH 500 tis. Kč 

Cíle a opatření, na která 

projekt reaguje 

Cíl 1 – Infrastruktura, Opatření 1.1: Opravená, bezpečná 

a provázaná dopravní infrastruktura optimálně obsluhující 

území 

Cíl 4 – Životní prostředí, Opatření 4.2: Zachování a ochrana 

extravilánu 

Cíl 4 – Životní prostředí, Opatření 4.3: Revitalizace okolí 

rybníka Papeže včetně rozšíření možností koupání 

Cíl 6 – Cestovní ruch, Opatření 6.3: Vytváření nabídky 

krátkodobého cestovního ruchu 

Aktuální stav v 12/2022 realizace 

Odpovídá Odbor místního rozvoje 

Stav plnění za rok 2021: Došlo k majetkoprávním jednáním s vlastníky dotčených 

pozemků. S ohledem na neudělení souhlasu všech vlastníků dotčených pozemků je projekt 

pozastaven. 

Stav plnění za rok 2022: splněno 

Vybudování lávky přes podmáčené louky kolem Papeže se stal vítězným projektem 

Tvoříme Dobříš 2020. V roce 2022 došlo k posunu při vyjednávání s vlastníky pozemků 

a podařilo se získat souhlas vlastníků pozemků s projektem. Vítězným zhotovitelem se 
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stala společnost MIVAPRO, s. r. o., IČO 14154153. Smlouva o dílo  byla uzavřena dne 

30.08.2022 s nabídkovou cenou 791.467 Kč bez DPH (957.675 Kč včetně DPH). Dílo bylo 

předáno a zkolaudováno dne 09.12.2022. 

2.85  Oprava fasády ZŠ Komenského 

Projekt Oprava fasády ZŠ Komenského 

Popis Celková oprava fasády ze strany náměstí Komenského 

Očekávaná realizace 09/2022 

Očekávaná cena vč. DPH 1.400 tis. Kč 

Cíle a opatření, na která 

projekt reaguje 

Cíl 3 – Vybavenost města, Opatření 3.2 – Modernizace, 

digitalizace a rozvoj školských zařízení, včetně zvyšování 

kvality vzdělávání 

Cíl 3 – Vybavenost města, Opatření 3.8: Postupná revitalizace a 

údržba nemovitostí ve vlastnictví města 

Aktuální stav v 12/2022 realizace 

Odpovídá Odbor místního rozvoje 

Stav plnění za rok 2022: splněno  

Od roku 2020 probíhaly průběžné opravy fasády vždy po jednotlivých částech světových 

stran. V roce 2022 se realizovala poslední severní strana fasády. Vítězným zhotovitelem se 

stala společnost ANDAF-TIER, s. r. o., IČO 02330407. Smlouva o dílo byla uzavřena dne 

15.03.2022 s nabídkovou cenou 1.046.209 Kč bez DPH (1.210.157 Kč vč. DPH). Dokončená 

stavba byla předána dne 19.08.2022. 

2.86  Doplnění IT komponent pro 2. ZŠ 

Projekt Doplnění IT komponent pro 2. ZŠ 

Popis Doplnění počítačové sítě 

Očekávaná realizace 04/2022 

Očekávaná cena vč. DPH 500 tis. Kč 

https://smlouvy.gov.cz/smlouva/21705497
https://smlouvy.gov.cz/smlouva/19679623
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Cíle a opatření, na která 

projekt reaguje 

Cíl 3 – Vybavenost města, Opatření 3.2 – Modernizace, 

digitalizace a rozvoj školských zařízení, včetně zvyšování 

kvality vzdělávání 

Aktuální stav v 12/2022 realizace 

Odpovídá Oddělení tajemníka 

Stav plnění za rok 2022: splněno 

Vítězným zhotovitele na doplnění počítačové sítě se stal Jiří Tománek, IČO 71702814. 

Smlouva o dílo byla uzavřena dne 09.02.2022 s nabídkovou cenou 417.100 Kč bez DPH 

(504.691 Kč vč. DPH) a termínem plnění do 28.03.2022. 

2.87  Nový defibrilátor na veřejném místě v areálu městských 
sportovišť 

Projekt Nový defibrilátor na veřejném místě v areálu městských 

sportovišť 

Popis Instalace defibrilátoru 

Očekávaná realizace 10/2022 

Očekávaná cena vč. DPH 100 tis. Kč 

Cíle a opatření, na která 

projekt reaguje 

Cíl 3 – Vybavenost města, Opatření 3.5 – Zachování kvality, 

zvýšení dostupnosti a rozsahu zdravotnických služeb 

Aktuální stav v 12/2022 realizace 

Odpovídá Odbor správy majetku 

Stav plnění za rok 2022: splněno 

Instalace další dostupné AED ve městě byla provedena u sportovní haly. Celková cena 

na zakoupení a instalaci přístroje v dobříšské sportovní hale vyšla na 48.400 Kč vč. DPH. 

2.88  Klimatizace na sportovní hale 

Projekt Klimatizace na sportovní hale 

https://smlouvy.gov.cz/smlouva/19374347?backlink=rkrqf
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Popis Instalace klimatizačních jednotek k existující vzduchotechnice 

ve sportovní hale 

Očekávaná realizace 2023 

Očekávaná cena vč. DPH 300 tis. Kč – projektová dokumentace 

Cíle a opatření, na která 

projekt reaguje 

Cíl 1 – Infrastruktura, Opatření 1.2 – Moderní, úsporná a smart 

technická infrastruktura dostupná na území města 

Cíl 3 – Vybavenost města, Opatření 3.1 – Udržení, rozvoj 

a přizpůsobování stávající občanské vybavenosti aktuálním 

potřebám 

Aktuální stav v 12/2022 Realizace projektové dokumentace 

Odpovídá Odbor místního rozvoje 

Stav plnění za rok 2022: probíhá 

 V roce 2022 bylo zadáno vyhotovení PD pro instalaci klimatizační jednotky ve sportovní 

hale společnosti Energy Benefit Centre, a. s., IČO 29029210 v celkové výši 217.800 Kč 

vč. DPH. Smlouva o dílo byla uzavřena dne 07.03.2022. Odevzdání PD je plánováno na rok 

2023. 

Stav plnění za rok 2023: probíhá 

V roce 2023 došlo k upřesnění podoby projektu. S ohledem na probíhající stavební akci 

instalaci FVE elektrárny na střeše sportovní haly byla akce přesunuta na rok 2024. 

Stav plnění za rok 2024: splněno  

V roce 2024 došlo k realizaci projektu klimatizace na sportovní hale. Realizaci provedl 

vybraný dodavatel s nejnižší nabídkovou cenou 3.130.620 Kč bez DPH (3.788.050 Kč 

včetně DPH) společnost PULSKLIMA, spol. s r. o., se sídlem Michelská 18/12a, 140 00 

Praha 4-Michle, IČO 63144409. Smlouva o dílo byla uzavřena 18.04.2024. Staveniště 

předáno 23.04.2024, dílo dokončeno a převzato dne 17.07.2024.  

2.89  Nový most v Brodcích 

Projekt Nový most v Brodcích 

https://smlouvy.gov.cz/smlouva/19623223?backlink=z9bra
https://smlouvy.gov.cz/smlouva/28427183
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Popis I. Příprava projektové dokumentace pro kompletní obnovu 

mostu v Brodcích 

II. Výstavba nového mostu  

Očekávaná realizace 2023 – PD 

Pro realizaci nebyl stanoven termín. 

Očekávaná cena vč. DPH 1.000 tis. Kč – PD  

12.000 tis. Kč – realizace  

Cíle a opatření, na která 

projekt reaguje 

Cíl 1 – Infrastruktura, Opatření 1.1: Opravená, bezpečná a 

provázaná dopravní infrastruktura optimálně obsluhující 

území 

Aktuální stav v 12/2022 projekt 

Odpovídá Odbor správy majetku 

Stav plnění za rok 2022: probíhá 

Dne 22.04.2022 byla uzavřena smlouva o dílo na zhotovení PD na obnovu mostu 

ev. č. M-03, Brodce, Dobříš v celkové výši 483.153 Kč vč. DPH. Zhotovitelem PD je 

společnost Pontex, spol. s r. o., IČO 40763439. Termín dodání je plánován na rok 2023. 

Stav plnění za rok 2023: splněno (I.) 

V roce 2023 došlo k odevzdání PD. Fyzická realizace akce je plánována na rok 2025. 

Stav plnění za rok 2024: nesplněno (II.) 

Projekt beze změny. Fyzická realizace akce je přesunuta na rok 2026. 

2.90  Fotovoltaická elektrárna na střeše sportovní haly 

Projekt Fotovoltaická elektrárna na střeše sportovní haly 

Popis Výstavba FVE s bateriovým uložištěm 

Očekávaná realizace 06/2023 

Očekávaná cena vč. DPH 7 000 tis. Kč 

https://smlouvy.gov.cz/smlouva/20333163?backlink=5kdiq
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Cíle a opatření, na která 

projekt reaguje 

Cíl 1 – Infrastruktura, Opatření 1.2: Moderní, úsporná a smart 

technická infrastruktura dostupná na území města 

Cíl 2 – Správa města a veřejné fungování, Opatření 2.2: 

Optimalizace, transparentnost a udržitelnost hospodaření 

s finančními prostředky města 

Cíl 5 – Aktivní město, Opatření 5.1: Rozvoj spolupráce mezi 

veřejným soukromým a neziskovým sektorem 

Aktuální stav v 12/2022 Realizace projektové dokumentace 

Odpovídá Odbor místního rozvoje 

Stav plnění za rok 2022: probíhá 

Dne 03.05.2022 byla uzavřena smlouva o dílo se společností Battery Corporation, a. s., 

IČO 08171149, na zhotovení PD v celkové výši 469.200 Kč vč. DPH. Dokumentace byla 

odevzdána 31.08.2022. Realizace projektu je plánována na rok 2023. 

Stav plnění za rok 2023: probíhá      

V roce 2023 město vyhlásilo nadlimitní zakázku na služby v předpokládané hodnotě 

25.300.000 Kč bez DPH. Akce byla z důvodu vyhlášené dotační výzvy RES + 4/2022 

Modernizačního fondu SFŽP sloučena s projektem č. 97. Vítězným dodavatelem se stala 

společnost TO SYSTEM, s. r. o., IČO 28911822. Smlouva o dílo byla podepsána dne 

27.09.2023 s nabídkovou cenou 22.847.796 Kč bez DPH (FVE ČOV – 16.074.345,23 Kč bez 

DPH, FVE Sportovní hala – 6.773.450,77 Kč bez DPH). Dodatek č.1 na některé změny 

ve znění smlouvy o dílo byl uzavřen dne 10.10.2023. 

Stav plnění za rok 2024: splněno   

Dne 01.03.2024 byl uzavřen dodatek č. 2 na méně a vícepráce. Celková částka smlouvy 

o dílo byla dle dodatku č. 2 navýšena o 1.875.397 Kč bez DPH (FVE ČOV – 1.348.949 Kč bez 

DPH, FVE Sportovní hala – 526.448 Kč bez DPH). Dále byl dne 03.05.2024 uzavřen dodatek 

č. 3 na prodloužení termínu dokončení stavby. Celková cena díla (FVE ČOV + SH) činila 

24.723.193 Kč bez DPH. Kolaudační souhlas byl vydán dne 21.08.2024. Dílo bylo 

předáno/převzato 08.10.2024.  

V roce 2025 se předpokládá připojení FVE do distribuční soustavy. Z důvodu získání 

dotace byl tento projekt spojen s projektem č. 97 FVE v areálu ČOV. Dotace 

z Modernizačního fondu SFŽP, pro oba projekty, byla smluvně přislíbena ve výši 

https://smlouvy.gov.cz/smlouva/20309215?backlink=e4ahc
https://smlouvy.gov.cz/smlouva/25907111?backlink=0kjc6
https://smlouvy.gov.cz/smlouva/26066531?backlink=18v2n
https://smlouvy.gov.cz/smlouva/27863311?backlink=w475o
https://smlouvy.gov.cz/smlouva/28587575?backlink=z0jba
https://smlouvy.gov.cz/smlouva/28587575?backlink=z0jba
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8.449.803 Kč. O vyplacení dotace bude požádáno po připojení obou FVE do distribuční 

soustavy. 

2.91  Protipožární dveře na 2. ZŠ 

Projekt Protipožární dveře na 2. ZŠ 

Popis Instalace 12 ks protipožárních dveří 

Očekávaná realizace 03/2022 

Očekávaná cena vč. DPH 500 tis. Kč 

Cíle a opatření, na která 

projekt reaguje 

Cíl 3 – Vybavenost města, Opatření 3.2 – Modernizace, 

digitalizace a rozvoj školských zařízení, včetně zvyšování 

kvality vzdělávání 

Aktuální stav v 12/2022 realizace 

Odpovídá Odbor místního rozvoje 

Stav plnění za rok 2022: splněno 

Dne 02.12.2021 byla uzavřena smlouva o dílo na instalaci 12 ks protipožárních dveří 

v celkové výši 455.244 Kč vč. DPH se spol. OKNOPLASTIK, s. r. o., IČO 26737906. Instalace 

proběhla během jarních prázdnin 2022. 

2.92  Snížení energetické náročnosti ZŠ Lidická 

Projekt Snížení energetické náročnosti ZŠ Lidická 

Popis Příprava projektové dokumentace pro zateplení budovy 

a výměnu oken a opravu střechy 

Očekávaná realizace 2023 

Očekávaná cena vč. DPH 150 tis. Kč – projektová dokumentace 

Cíle a opatření, na která 

projekt reaguje 

Cíl 3 – Vybavenost města, Opatření 3.2 – Modernizace, 

digitalizace a rozvoj školských zařízení, včetně zvyšování 

kvality vzdělávání 

https://smlouvy.gov.cz/smlouva/18819507?backlink=8n5uc
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Cíl 3 – Vybavenost města, Opatření 3.8 – Postupná revitalizace 

a údržba nemovitostí ve vlastnictví města 

Aktuální stav v 12/2022 idea 

Odpovídá Odbor místního rozvoje 

Stav plnění za rok 2022: nesplněno 

 V roce 2022 došlo ke zpracování studie na energetické úspory. Další kroky jsou plánovány 

na rok 2023. 

Stav plnění za rok 2023: nesplněno 

V roce 2023 byla vyhotovena Energetická koncepce města. Nyní dochází k jejímu 

vyhodnocování a stanovení priorit města. Z toho důvodu nebyl projekt realizován. 

Stav plnění za rok 2024: Projekt beze změny. 

2.93  Festival hudby Zámek Dobříš 

Projekt Festival hudby Zámek Dobříš 

Popis Realizace festivalu hudby  

Očekávaná realizace Srpen každý rok 

Očekávaná cena vč. DPH 300 tis. Kč 

Cíle a opatření, na která 

projekt reaguje 

Cíl 5 – Aktivní město, Opatření 5.1: Rozvoj spolupráce mezi 

veřejným soukromým a neziskovým sektorem 

Cíl 6 – Cestovní ruch, Opatření 6.1: Podpora spolupráce a 

provázanost městských a soukromých památek včetně 

souvisejících služeb 

Aktuální stav v 12/2022 realizace 

Odpovídá Odbor místního rozvoje 

Stav plnění za rok 2022: splněno 

Ve dnech 10.–14.08.2022 proběh druhý ročník úspěšného hudebního festivalu na Zámku 

Dobříš. Ohlédnutí za 2. ročníkem je k vidění na https://dlonline.cz/2-rocnik-festivalu-

https://dlonline.cz/2-rocnik-festivalu-hudby-zamek-dobris-prinesl-navstevnikum-nadherne-kulturni-zazitky/
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hudby-zamek-dobris-prinesl-navstevnikum-nadherne-kulturni-zazitky/. Město na tuto 

akci poskytlo 300.000 Kč ze svého rozpočtu. Na tuto akci byla dále poskytnuta dotace SČK 

z Fondu hejtmanky 2022 ve výši 100.000 Kč. Celý festival proběhl pod záštitou hejtmanky 

Středočeského kraje. 

Stav plnění za rok 2023: splněno 

Ve dnech 10.–13.08.2023 proběh třetí ročník úspěšného hudebního festivalu na Zámku 

Dobříš. Ohlédnutí za 3. ročníkem je k vidění na https://dlonline.cz/festival-hudby-zamek-

dobris-predstavujeme-vam-3-rocnik/. Město na tuto akci poskytlo 300.000 Kč ze svého 

rozpočtu. Na tuto akci byla dále poskytnuta dotace SČK z Fondu hejtmanky 2023 ve výši 

150.000 Kč. Celý festival proběhl pod záštitou hejtmanky Středočeského kraje. 

Stav plnění za rok 2024: splněno 

Ve dnech 15.–18.08.2024 proběh čtvrtý ročník úspěšného hudebního festivalu na Zámku 

Dobříš. Ohlédnutí za 4. ročníkem je k vidění na https://dlonline.cz/letni-festival-hudby-

na-zamku-dobris-predstavi-netradicni-koncertni-projekty-a-propojeni-umeleckych-

stylu/ . Město na tuto akci poskytlo 345.000 Kč ze svého rozpočtu. Na tuto akci byla dále 

poskytnuta dotace SČK z Fondu hejtmanky 2024 ve výši 150.000 Kč. Celý festival proběhl 

pod záštitou hejtmanky Středočeského kraje. 

2.94  Revitalizace zeleně v prostoru radnice v Dobříši 

Projekt Revitalizace zeleně v prostoru radnice v Dobříši 

Popis Revitalizace zeleně před radnicí – náhradní výsadba 

za pokácené borovice, revitalizace trávníku, výsadba květin, 

mobiliář, autobusové zastávky 

Očekávaná realizace 700 tis. Kč 

Očekávaná cena vč. DPH 11/2022 

Cíle a opatření, na která 

projekt reaguje 

Cíl 1 – Infrastruktura, Opatření 1.2 – Moderní, úsporná a smart 

technická infrastruktura dostupná na území města 

Cíl 3 – Vybavenost města, Opatření 3.1 – Udržení, rozvoj 

a přizpůsobování stávající občanské vybavenosti aktuálním 

potřebám  

https://dlonline.cz/2-rocnik-festivalu-hudby-zamek-dobris-prinesl-navstevnikum-nadherne-kulturni-zazitky/
https://dlonline.cz/letni-festival-hudby-na-zamku-dobris-predstavi-netradicni-koncertni-projekty-a-propojeni-umeleckych-stylu/
https://dlonline.cz/letni-festival-hudby-na-zamku-dobris-predstavi-netradicni-koncertni-projekty-a-propojeni-umeleckych-stylu/
https://dlonline.cz/letni-festival-hudby-na-zamku-dobris-predstavi-netradicni-koncertni-projekty-a-propojeni-umeleckych-stylu/
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Cíl 4 – Životní prostředí, Opatření 4.1: Kvalitní, účelná 

a opečovávaná zeleň v intravilánu snižující negativní 

urbanistické vlivy 

Aktuální stav v 12/2022 realizace 

Odpovídá Odbor místního rozvoje 

Stav plnění za rok 2022: probíhá 

Projekt je zaměřen na revitalizaci zeleně v prostoru před radnicí. S vítězným zhotovitelem 

společností Jihočeské zahrady, s. r. o., IČO 09945539, byla uzavřena dne 20.10.2022 

smlouva o dílo na stavební část a smlouva o dílo na pořízení mobiliáře. Celková výše 

stavebních prací činí 680.671 Kč vč. DPH a celková výše pořízení mobiliáře činí 237.012 Kč 

vč. DPH. Na projekt je zažádáno o poskytnutí dotace z 9. výzvy MAS Brdy-Vltava operace 

19.2.1 Programu rozvoje venkova na období 2014–2020 v souladu se Strategií CLLD 

„Strategie komunitně vedeného místního rozvoje území místní akční skupiny Brdy-Vltava 

na období 2014–2020“ ve výši 517.296 Kč. Dokončení projektu je plánováno na 05/2023. 

Stav plnění za rok 2023: splněno 

V roce 2023 došlo k úspěšnému dokončení stavebních prací a k instalaci nového mobiliáře. 

Do roku 2026 probíhá následná péče zhotovitele na nově vysázenou zeleň. 

2.95  Kameny zmizelých 

Projekt Kameny zmizelých 

Popis Kulturní akce 

Očekávaná realizace 10/2022 

Očekávaná cena vč. DPH 16 tis. Kč 

Cíle a opatření, na která 

projekt reaguje 

Cíl 5 – Aktivní město, Opatření 5.2: Podpora akcí pořádaných 

na území města 

Aktuální stav v 12/2022 realizace 

Odpovídá Odbor správy majetku 

Stav plnění za rok 2022: splněno 

https://smlouvy.gov.cz/smlouva/22103205
https://smlouvy.gov.cz/smlouva/22103209
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Dne 20.10.2022 bylo položeno dalších pět kamenů zmizelých. Věnovány jsou rodině 

Fleischmannových, která žila v domě na Mírovém náměstí v čp. 41, a rodině Popperových, 

která žila v domě čp. 39. Celkové náklady akce činí 16.703 Kč vč. DPH. 

Stav plnění za rok 2023: nesplněno 

V roce 2023 další kameny zmizelých nebyly položeny.  

Stav plnění za rok 2024: splněno 

Dne 24.10.2024 byly položeny další tři kameny zmizelých za cenu celkem 8.000 Kč vč. DPH. 

Město ve spolupráci se Základní školou Trnka a Základní uměleckou školou Dobříš 

položilo další Kameny zmizelých v Lidické ulici před domem čp. 316. Tyto Kameny 

zmizelých budou připomínat rodinu Grossmannových. 

2.96  Obnova povrchů ul. Rukavičkářská I 

Projekt Obnova povrchů ul. Rukavičkářská I 

Popis Obnova povrchů ul. Rukavičkářská I – od Pivovaru k Penny 

Očekávaná realizace 2023 

Očekávaná cena vč. DPH 3.000 tis. Kč 

Cíle a opatření, na která 

projekt reaguje 

Cíl 1 – Infrastruktura, Opatření 1.1: Opravená, bezpečná 

a provázaná dopravní infrastruktura optimálně obsluhující 

území 

Aktuální stav v 12/2023 splněno 

Odpovídá Odbor správy majetku 

Stav plnění za rok 2023: splněno 

Akce byla realizovaná v květnu 2023. Realizátorem stavebních prací byla společnost 

DOKAS. Celkové náklady akce činily 2.400.000 Kč bez DPH. Tento projekt souvisí 

s projektem č. 56, v rámci něhož byla realizována obnova povrchů komunikace a oprava 

chodníků.  

2.97 Fotovoltaická elektrárna v areálu ČOV Dobříš 

Projekt Fotovoltaická elektrárna v areálu ČOV Dobříš 
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Popis Výstavba FVE elektrárny s bateriovým uložištěm 

Očekávaná realizace 2023 

Očekávaná cena vč. DPH 13.200 tis Kč 

Cíle a opatření, na která 

projekt reaguje 

Cíl 1 – Infrastruktura, Opatření 1.2: Moderní, úsporná a smart 

technická infrastruktura dostupná na území města 

Cíl 2 – Správa města a veřejné fungování, Opatření 2.2: 

Optimalizace, transparentnost a udržitelnost hospodaření 

s finančními prostředky města 

Cíl 5 – Aktivní město, Opatření 5.1: Rozvoj spolupráce mezi 

veřejným soukromým a neziskovým sektorem 

Aktuální stav v 12/2023 realizace 

Odpovídá Odbor místního rozvoje 

Stav plnění v roce 2022: probíhá  

V roce 2022 byla vyhotovena PD společností Battery corporation, a. s., IČO 08171149. 

Smlouva o dílo byla uzavřena dne 04.11.2022 v celkové výši 483.000 Kč bez DPH 

(584.430 Kč vč. DPH).  

Stav plnění za rok 2023: probíhá      

V roce 2023 město vyhlásilo nadlimitní zakázku na služby v předpokládané hodnotě 

25.300.000 Kč bez DPH. Akce byla z důvodu vyhlášené dotační výzvy RES + 4/2022 

Modernizačního fondu SFŽP sloučena s projektem č. 97. Vítězným dodavatelem se stala 

společnost TO SYSTEM, s. r. o., IČO 28911822. Smlouva o dílo byla podepsána dne 

27.09.2023 s nabídkovou cenou 22.847.796 Kč bez DPH (FVE ČOV – 16.074.345,23 Kč bez 

DPH, FVE Sportovní hala – 6.773.450,77 Kč bez DPH). Dodatek č.1 na některé změny 

ve znění smlouvy o dílo byl uzavřen dne 10.10.2023.  

Stav plnění za rok 2024: splněno   

V roce 2024 byl uzavřen dodatek č. 2 na méně a vícepráce ve znění smlouvy o dílo dne 

01.03.2024. Celková částka smlouvy o dílo byla dle dodatku č. 2 navýšena o 1.875.397 Kč 

bez DPH (FVE ČOV – 1.348.949 Kč bez DPH, FVE Sportovní hala – 526.448 Kč bez DPH). 

Dne 03.05.2024 byl uzavřen dodatek č. 3 na prodloužení termínu dokončení stavby. 

Celková cena díla (FVE ČOV + SH) činila 24.723.193 Kč bez DPH. Kolaudační souhlas byl 

vydán dne 22.08.2024. Dílo bylo předáno/převzato 08.10.2024.  

https://smlouvy.gov.cz/smlouva/22258837?backlink=lfnu7
https://smlouvy.gov.cz/smlouva/25907111?backlink=0kjc6
https://smlouvy.gov.cz/smlouva/26066531?backlink=18v2n
https://smlouvy.gov.cz/smlouva/27863311?backlink=w475o
https://smlouvy.gov.cz/smlouva/28587575?backlink=z0jba
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V roce 2025 se očekává připojení FVE do distribuční soustavy. Z důvodu získání dotace byl 

tento projekt spojen s projektem č. 90 FVE na střeše SH. Dotace z Modernizačního fondu 

SFŽP, pro oba projekty, byla smluvně přislíbena ve výši 8.449.803 Kč. O vyplacení dotace 

bude požádáno po připojení obou FVE do distribuční soustavy.  

2.98  P+R před sportovní halou vč. elektronabíječek 

Projekt P+R před sportovní halou vč. elektronabíječek 

Popis Celková rekonstrukce plochy parkoviště před halou vč. 

elektronabíječek 

Očekávaná realizace 2023 

Očekávaná cena vč. DPH 25.000 tis. Kč 

Cíle a opatření, na která 

projekt reaguje 

Cíl 1 – Infrastruktura, Opatření 1.2: Moderní, úsporná a smart 

technická infrastruktura dostupná na území města 

Aktuální stav v 12/2023 realizace 

Odpovídá Odbor místního rozvoje 

Stav plnění v roce 2022: V roce 2022 bylo zadáno vyhotovení PD spol. DOPAS, s. r. o., 

IČO 01443780. Smlouva o dílo byla uzavřena dne 02.05.2022 v celkové výši 301.250 Kč 

bez DPH (364.513 vč. DPH).  

Stav plnění za rok 2023: nesplněno 

V roce 2023 nedošlo z důvodu vysokých finančních nákladů akce a z důvodu 

nevyhlášeného vhodného dotačního titulu k realizaci. 

Stav plnění za rok 2024: Projekt beze změny. 

2.99  Doplnění chodníku + cyklo ul. Brodecká I 

Projekt Doplnění chodníku + cyklo ul. Brodecká I 

Popis Doplnění chodníku a cyklo pruhu v ul. Brodecká 

Očekávaná realizace 2023 

Očekávaná cena vč. DPH 4.000 tis. Kč 

https://smlouvy.gov.cz/smlouva/20227211?backlink=sp3iq
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Cíle a opatření, na která 

projekt reaguje 

Cíl 1 – Infrastruktura, Opatření 1.1: Opravená, bezpečná 

a provázaná dopravní infrastruktura optimálně obsluhující 

území 

Aktuální stav v 12/2023 realizace 

Odpovídá Odbor správy majetku 

Stav plnění za rok 2023: probíhá 

V roce 2023 byla zpracována dopravní studie a došlo k zadání PD Ing. Janu Dudíkovi. 

Realizace akce se plánuje na rok 2024. 

Stav plnění za rok 2024: probíhá   

V roce 2024 pokračovalo zpracování PD Ing. Janem Dudíkem. Proběhlo a bude dále 

probíhat jednání s vlastníky dotčených pozemků. 

2.100 Dopravní hřiště na Dukelského náměstí  

Projekt Dopravní hřiště na Dukelského náměstí 

Popis Výstavba dopravního hřiště 

Očekávaná realizace 2023 

Očekávaná cena vč. DPH 500 tis. Kč 

Cíle a opatření, na která 

projekt reaguje 

Cíl 1 – Infrastruktura, Opatření 1.1: Opravená, bezpečná a 

provázaná dopravní infrastruktura optimálně obsluhující 

území 

Aktuální stav v 12/2023 realizace 

Odpovídá Odbor místního rozvoje 

Stav plnění za rok 2023: probíhá 

V roce 2023 bylo provedeno, s ohledem na předpokládanou cenu dílu, poptávkové řízení. 

Nejnižší nabídkovou cenu podala společnost VALEN, s. r. o., IČO 28954149. Smlouva o dílo 

byla uzavřena 14.10.2023. Celková cena činila 438.122 Kč bez DPH (530.128 Kč vč. DPH). 

Dodatek č.1 na vzniklé méně a vícepráce v celkové hodnotě 115.808 Kč bez DPH 

(140.128 Kč vč. DPH) byl uzavřen dne 11.12.2023. Celková cena díla činila 670.256 Kč 

vč. DPH. Stavba byla předána dne 30.11.2023. 

https://smlouvy.gov.cz/smlouva/26021183?backlink=hwi6v
https://smlouvy.gov.cz/smlouva/26850399?backlink=mqhjn
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Stav plnění za rok 2024: splněno   

Na jaře 2024 došlo k odstranění nedodělků. 

2.101 Rekonstrukce tělocvičny 2. ZŠ 

Projekt Rekonstrukce tělocvičny 2. ZŠ 

Popis Nové podlahy, rekonstrukce zázemí 

Očekávaná realizace 2023 

Očekávaná cena vč. DPH 7.500 tis. Kč 

Cíle a opatření, na která 

projekt reaguje 

Cíl 3 – Vybavenost města, Opatření 3.1.: Udržení, rozvoj 

a přizpůsobování stávající občanské vybavenosti aktuálním 

potřebám  

Cíl 3 – Vybavenost města, Opatření 3.8.: Postupná revitalizace 

a údržba nemovitostí ve vlastnictví města 

Aktuální stav v 12/2024 projekt 

Odpovídá Odbor místního rozvoje 

Stav plnění za rok 2023: probíhá 

V roce 2023 došlo ke zpracování PD, realizace je plánována na rok 2024, kdy se očekává 

vyhlášení Národních dotací MMR. 

Stav plnění za rok 2024: probíhá    

V roce 2024 byla na základě objednávky  ze dne 27.06.2024 Ing. arch. Janem Zbíralem, 

IČO 71511539, vypracována PD pro provedení stavby včetně položkového rozpočtu 

za cenu 199.650 Kč vč. DPH.  Realizace je naplánována na letní prázdniny v r. 2025. 

2.104 Oprava střechy zimního stadionu 

Projekt Oprava střechy zimního stadionu 

Popis Oprava střechy zimního stadionu 

Očekávaná realizace 06/2022 

Očekávaná cena vč. DPH 670 tis. Kč 

https://smlouvy.gov.cz/smlouva/29333836?backlink=b08go
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Cíle a opatření, na která 

projekt reaguje 

Cíl 3 – Vybavenost města, Opatření 3.1 – Udržení, rozvoj 

a přizpůsobování stávající občanské vybavenosti aktuálním 

potřebám  

Cíl 3 – Vybavenost města, Opatření 3.7 – Podpora a rozvoj 

rozmanitého kulturního vyžití na území města 

Aktuální stav v 12/2022 realizace 

Odpovídá Odbor místního rozvoje 

Stav plnění za rok 2022: splněno 

Dne 10.03.2022 byla uzavřena smlouva o dílo se společností W.H.A systém, spol. s r. o., 

IČO 61945251, v celkové výši 563.000 Kč bez DPH. Součástí smlouvy byly stavební práce 

na opravu třetí části střechy zimního stadionu. Dne 19.05.2022 byl uzavřen dodatek č .1 

na vzniklé vícepráce v celkové výši 107.411 Kč bez DPH. Celkové náklady na akci činí 

670.411 Kč a akce byla dokončena 31.05.2022. 

2.105 Snížení energetické náročnosti a přístavba podkroví v čp. 66 

Projekt Snížení energetické náročnosti a přístavba podkroví v čp. 

66   

Projekt změněn na: Demolice staré budovy a výstavba 

nové služebny Policie ČR 

Popis Snížení energetické náročnosti a přístavba podkroví v čp. 66 

Očekávaná realizace 2026 

Očekávaná cena vč. DPH 35.000 tis.   

Cíle a opatření, na která 

projekt reaguje 

Cíl 3 – Vybavenost města, Opatření 3.1 – Udržení, rozvoj 

a přizpůsobování stávající občanské vybavenosti aktuálním 

potřebám  

Cíl 3 – Vybavenost města, Opatření 3.8 – Postupná revitalizace 

a údržba nemovitostí ve vlastnictví města 

Aktuální stav v 12/2023 projekt 

Odpovídá Odbor místního rozvoje 

https://smlouvy.gov.cz/smlouva/19679627?backlink=uyg3h
https://smlouvy.gov.cz/smlouva/20534535?backlink=uyg3h
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Stav plnění za rok 2023: probíhá 

V roce 2023 došlo ke konzultacím ohledně podoby PD; probíhá projektová příprava. 

Zpracování je plánované na rok 2024. 

Stav plnění za rok 2024: probíhá 

V roce 2024 došlo ke změně projektu. Z celkové rekonstrukce objektu bylo upuštěno 

z důvodu vysokých finančních nákladů. Projekt byl změněn na demolici staré budovy 

a výstavba nové služebny Policie ČR. Na základě objednávky ze dne 20.06.2024 byla 

společností ARCHZONE architects, s. r. o., IČO 29148472, zpracována architektonická 

studie stavby za cenu 223.850 Kč vč. DPH. Dále byla na základě objednávky ze dne 

02.10.2024 zpracována spol. ARCHZONE architects, s. r. o., IČO 29148472, dokumentace 

k odstranění stavby čp. 66 za cenu 136.730 Kč vč. DPH.  

Dne 21.08.2024 byla uzavřena se spol. MELLIVORA, s. r. o., IČO 26464934, se sídlem 

Tylovo náměstí 668/5, 120 00 Praha, smlouva o nájmu prostor sloužícího k podnikání 

pro dočasné umístění služebny Policie ČR. Následně byla dne 23.10.2024 uzavřena 

s Krajským ředitelstvím policie Středočeského kraje, IČO 75151481, smlouva na náhradní 

dočasné prostory pro příslušníky Policie ČR. V roce 2025 bude probíhat příprava PD 

na výstavu nové služebny Policie ČR vč. služebních bytů. 

2.106 Výstavba nových učeben pro ZUŠ v podkroví 4. MŠ plus střešní FVE 

Projekt Výstavba nových učeben pro ZUŠ v podkroví 4. MŠ plus 

střešní FVE 

Popis Výstavba nových učeben pro ZUŠ v podkroví 4. MŠ a střešní 

FVE 

Očekávaná realizace 2023 

Očekávaná cena vč. DPH 400 tis. Kč projekt 

Cíle a opatření, na která 

projekt reaguje 

Cíl 3 – Vybavenost města, Opatření 3.1 – Udržení, rozvoj 

a přizpůsobování stávající občanské vybavenosti aktuálním 

potřebám  

Cíl 3 – Vybavenost města, Opatření 3.2 – Modernizace, 

digitalizace a rozvoj školských zařízení, včetně zvyšování 

kvality vzdělávání  

https://smlouvy.gov.cz/smlouva/29214768?backlink=ymwvq
https://smlouvy.gov.cz/smlouva/30393400
https://smlouvy.gov.cz/smlouva/29957568?backlink=n2sce
https://smlouvy.gov.cz/smlouva/30728084
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Cíl 3 – Vybavenost města, Opatření 3.7 – Podpora a rozvoj 

rozmanitého kulturního vyžití na území města 

Aktuální stav v 12/2023 realizace 

Odpovídá Odbor místního rozvoje 

Stav plnění za rok 2023: probíhá 

V roce 2023 došlo ke konzultacím ohledně podoby PD. Zpracování je plánované na rok 

2024. 

Stav plnění za rok 2024: nesplněno  

V roce 2024 nedošlo k realizaci projektu z důvodu vysokých finančních nákladů na PD. 

Prioritu dostaly jiné projekty.       

2.107 5. MŠ – snížení energetické náročnosti (oprava střechy, FVE, 
zateplení budovy) 

Projekt 5. MŠ – snížení energetické náročnosti (rekonstrukce 

střechy, FVE, zateplení budovy) 

Popis Kompletní oprava pláště budovy a oprava střechy plus střešní 

FVE, zateplení pláště budovy 5. MŠ 

Očekávaná realizace 2023 

Očekávaná cena vč. DPH 500 tis. Kč – PD 

22 300 tis. Kč - realizace 

Cíle a opatření, na která 

projekt reaguje 

Cíl 3 – Vybavenost města, Opatření 3.1 – Udržení, rozvoj 

a přizpůsobování stávající občanské vybavenosti aktuálním 

potřebám  

Cíl 3 – Vybavenost města, Opatření 3.2 – Modernizace, 

digitalizace a rozvoj školských zařízení, včetně zvyšování 

kvality vzdělávání  

Cíl 3 – Vybavenost města, Opatření 3.7 – Podpora a rozvoj 

rozmanitého kulturního vyžití na území města 
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Aktuální stav v 12/2023 realizace 

Odpovídá Odbor místního rozvoje 

Stav plnění za rok 2023: nesplněno 

V roce 2023 došlo ke konzultacím ohledně podoby PD. Zpracování je plánované na rok 

2024. 

Stav plnění za rok 2024: probíhá 

Probíhá příprava PD. Plánovaná realizace byla posunuta do r. 2026. Byla podána žádost 

o dotaci z OPŽP (MŽP). Bylo vydáno rozhodnutí o poskytnutí dotace na částku 

11.797.478 Kč. 

2.108 Vytvoření energetického plánu města 

Projekt Vytvoření energetického plánu města 

Popis Strategický dokument na 10+ let 

Očekávaná realizace 2023 

Očekávaná cena vč. DPH 250 tis. Kč 

Cíle a opatření, na která 

projekt reaguje 

Cíl 2 – Správa města a veřejné fungování, Opatření 2.1 – 

Modernizace, digitalizace, zefektivnění a zvyšování kvality 

veřejné správy a samosprávy 

Cíl 2 – Správa města a veřejné fungování, Opatření 2.2. – 

Optimalizace, transparentnost a udržitelnost hospodaření s 

finančními prostředky města 

Aktuální stav v 12/2023 realizace 

Odpovídá Odbor místního rozvoje 

Stav plnění za rok 2023: splněno 

V roce 2023 se město stalo úspěšným žadatel o dotaci z výzvy EFEKT MPO na zpracování 

Energetického managementu města a Energetické koncepce města. Dodavatelem těchto 

koncepcí se stala spol. Leon Taurus, s. r. o, IČO 04301188. Koncepce byly vytvořeny 

na základě rámcové smlouvy o poskytování poradenské, konzultační a zhotovitelské 

činnosti, která byla uzavřena dne 13.01.2023 v celkové výši  500.000 Kč vč. DPH. 

https://smlouvy.gov.cz/smlouva/23101233?backlink=x47m2
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Rada města schválila dne 19.12.2023 usnesením č. 2/36/2023/RM Místní energetickou 

koncepci pro město Dobříš a Zavedení systému hospodaření s energií v podobě 

energetického managementu a z nich vyplývající postupy v oblasti energetiky, jakož 

i Akční plán energetického managementu města Dobříše pro rok 2024. 

2.109 Oprava fasády a dešťových svodů DPS čp. 443, I. etapa 

Projekt Oprava fasády a dešťových svodů DPS čp. 443, I. etapa 

Popis Oprava fasády a dešťových svodů DPS čp. 443, I. etapa 

Očekávaná realizace 2023 

Očekávaná cena vč. DPH Bez rozpočtu 

Cíle a opatření, na která 

projekt reaguje 

Cíl 3 – Vybavenost města, Opatření 3.1 – Udržení, rozvoj 

a přizpůsobování stávající občanské vybavenosti aktuálním 

potřebám  

Cíl 3 – Vybavenost města, Opatření 3.2 – Modernizace, 

digitalizace a rozvoj školských zařízení, včetně zvyšování 

kvality vzdělávání  

Cíl 3 – Vybavenost města, Opatření 3.8 – Postupná revitalizace 

a údržba nemovitostí ve vlastnictví města 

Aktuální stav v 12/2023 realizace 

Odpovídá Odbor místního rozvoje 

Stav plnění za rok 2023: nesplněno 

S ohledem na schválenou Místní energetickou koncepci pro město Dobříš se řešení daného 

projektu odložilo za účelem posouzení souladu projektu s touto koncepcí. 

 Stav plnění za rok 2024: Projekt beze změny. 

2.110 Obnova V+K plus obnova povrchu ul. Nová, II. etapa 

Projekt Obnova V+K plus obnova povrchu ul. Nová, II. etapa 

Popis Obnova V+K plus obnova povrchu ul. Nová, II. etapa 

Očekávaná realizace 2023 

https://mestodobris.cz/assets/File.ashx?id_org=2796&id_dokumenty=490283
https://mestodobris.cz/assets/File.ashx?id_org=2796&id_dokumenty=490283
https://mestodobris.cz/assets/File.ashx?id_org=2796&id_dokumenty=490284
https://mestodobris.cz/assets/File.ashx?id_org=2796&id_dokumenty=490284
https://mestodobris.cz/assets/File.ashx?id_org=2796&id_dokumenty=490285
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Očekávaná cena vč. DPH 2.550 tis Kč 

Cíle a opatření, na která 

projekt reaguje 

Cíl 1 – Infrastruktura, Opatření 1.2 – Moderní, úsporná a smart 

technická infrastruktura dostupná na území města  

Cíl 3 – Vybavenost města, Opatření 3.1 – Udržení, rozvoj 

a přizpůsobování stávající občanské vybavenosti aktuálním 

potřebám  

Aktuální stav v 12/2023 realizace 

Odpovídá Odbor místního rozvoje 

Stav plnění v roce 2022: Obnovu V+K v roce 2022 realizovala společnost VHS. Celkové 

náklady na akci činily 1.583.010 Kč bez DPH, Následně je plánovaná obnova povrchu, která 

prozatím není zahrnuta do rozpočtu města. 

Stav plnění za rok 2023: probíhá 

V roce 2023 proběhlo 90 % oprav. Zbytek oprav je pozastaven z důvodu probíhajícího 

soudního sporu. 

Stav plnění za rok 2024: splněno 

Vítězným zhotovitelem pro opravu povrchu ulice Nová se stala společnost VALEN, s. r. o., 

IČO 28954149, se sídlem náměstí Komenského 536, 263 01 Dobříš. Smlouva o dílo  byla 

uzavřena 28.08.2024. Celková cena činila 1.779.322 Kč bez DPH (2.152.979 Kč vč. DPH). 

Ke smlouvě o dílo byl uzavřen dne 29.10.2024 dodatek č. 1 na prodloužení termínu 

dokončení a předání díla. Dílo bylo předáno/převzato dne 31.11.2024. 

2.111 Nádoby na tříděný odpad – projekt předcházení vzniku 
odpadů 

Projekt Nádoby na tříděný odpad – projekt předcházení vzniku 

odpadů 

Popis Nádoby na tříděný odpad – projekt předcházení vzniku odpadů 

Očekávaná realizace 2023 

Očekávaná cena vč. DPH 3.238 tis. Kč 

https://smlouvy.gov.cz/smlouva/29951024?backlink=mn3ug
https://smlouvy.gov.cz/smlouva/30812900?backlink=u7d5l
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Cíle a opatření, na která 

projekt reaguje 

Cíl 3 – Vybavenost města, Opatření 3.3 – Komplexní a 

přehledné odpadové hospodářství 

Aktuální stav v 12/2023 realizace 

Odpovídá Odbor místního rozvoje 

Stav plnění v roce 2022: Monitoring vhodného dotačního titulu, specifikace zadání. 

Realizace plánována na rok 2023. 

Stav plnění za rok 2023: splněno 

V roce 2023 se město stalo úspěšným žadatelem OPŽP na podporu adresného sběru 

tříděných odpadů od domů. Kupní smlouva na pořízení plastových nádob byla uzavřena 

se spol. Komunální technika, s. r. o. , IČO 26684055, dne 24.04.2023 v celkové výši 

1.989.400 Kč bez DPH (2.407.174 Kč vč. DPH). Dotace činí 82 % z celkových způsobilých 

výdajů, tj. 1.973.883 Kč. 

Stav plnění za rok 2024: splněno 

V roce 2024 zajišťovala nákup nádob na tříděný odpad pro město Dobříš společnost 

DOKAS. Došlo ke koupi 153 ks plastových nádob na plast (5 x 1100 l, 80 x 120 l, 68 x 240 

l), 143 ks plastových nádob na papír (6 x 1100 l, 80 x 120 l, 57 x 240 l) v celkové hodnotě 

295.430 Kč bez DPH (357.470 Kč vč. DPH).  

2.112 Kamerový systém – úsekové měření Příbramská  

Projekt Kamerový systém – úsekové měření Příbramská 

Popis Kamerový systém – úsekové měření Příbramská 

Očekávaná realizace 2023 

Očekávaná cena vč. DPH 600 tis. Kč 

Cíle a opatření, na která 

projekt reaguje 

Cíl 1 – Infrastruktura, Opatření 1.2 – Moderní, úsporná a smart 

technická infrastruktura 

Aktuální stav v 12/2023 realizace 

Odpovídá Odbor místního rozvoje 

Stav plnění za rok 2023: nesplněno 

https://smlouvy.gov.cz/smlouva/24221057?backlink=8gasn
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Záměr byl zrušen z důvodu přípravy PD na kompletní opravu ul. Příbramská v koordinaci 

s KSÚS Středočeského kraje. 

Stav plnění za rok 2024: Projekt beze změny. 

2.113 IT – Bezpečnost datového centra a kyberbezpečnost  

Projekt IT – Bezpečnost datového centra a kyberbezpečnost 

Popis IT – Bezpečnost datového centra a kyberbezpečnost 

Očekávaná realizace 2023 

Očekávaná cena vč. DPH 7 800 tis. Kč 

Cíle a opatření, na která 

projekt reaguje 

Cíl 1 – Infrastruktura, Opatření 1.2 – Moderní, úsporná a smart 

technická infrastruktura 

Aktuální stav v 12/2023 realizace 

Odpovídá Odbor místního rozvoje 

Stav plnění v roce 2022: Prozatím neřešeno. 

Stav plnění v roce 2023: Město podalo žádost o dotaci do výzvy IROP pro Zlepšení 

výkonu veřejné správy. Městu byla poskytnuta dotace ve výši 6.997.995 Kč. V roce 2023 

proběhlo vyhlášení veřejné zakázky, do které nebyla podána žádná nabídka. Projekt bude 

realizován v roce 2024. 

Stav plnění v roce 2024: probíhá  

V roce 2024 proběhlo nové vyhlášení veřejné zakázky, která byla rozčleněna na 5 částí. 

Pro část 1 byl vybrán dodavatel – BSTS Fire & Security, s. r. o., IČO 24206717, se sídlem 

Cecilka 235, 760 01 Zlín–Příluky. Smlouva o dílo  pro část 1 byla uzavřena dne 30.12.2024 

s nabídkovou cenou 1.687.000 Kč bez DPH (2.041.270 Kč včetně DPH). Pro část 2, 3, a 4 

byl vybrán dodavatel – Aricoma Systems, a. s., IČO 04308697, se sídlem Hornopolní 

3322/34, 702 00 Ostrava. Smlouva o dílo  pro část 2 byla uzavřena dne 15.10.2024 

s nabídkovou cenou 843.360 Kč bez DPH (1.020.466 Kč včetně DPH). Smlouva o dílo 

pro část 3 byla uzavřena dne 15.10.2024 s nabídkovou cenou 1.249.200 Kč bez DPH 

(1.511.532 Kč včetně DPH). Smlouva o dílo  pro část 4 byla uzavřena dne 15.10.2024 

s nabídkovou cenou 534.000 Kč bez DPH (646.140 Kč včetně DPH). Pro část 5 byl vybrán 

dodavatel – Amcobex Information technologies, s. r. o., IČO 48909092, se sídlem Tuřanka 

https://smlouvy.gov.cz/smlouva/31605892?backlink=bbart
https://smlouvy.gov.cz/smlouva/30596356?backlink=qtl61
https://smlouvy.gov.cz/smlouva/30596360?backlink=eeuk6
https://smlouvy.gov.cz/smlouva/30596364?backlink=9lh9n
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115, Brno, 627 00. Kupní smlouva  pro část 5 byla uzavřena dne 15.10.2024 s nabídkovou 

cenou 1.368.053 Kč bez DPH (1.655.344 Kč včetně DPH). 

2.114 Protipovodňová opatření na západním okraji města 

Projekt Protipovodňová opatření na západním okraji města  

Popis Protipovodňová opatření na západním okraji města – pole  

Očekávaná realizace 2025 

Očekávaná cena vč. DPH 1 000 tis. Kč 

Cíle a opatření, na která 

projekt reaguje 

Cíl 1 – Infrastruktura, Opatření 1.2 – Moderní, úsporná a smart 

technická infrastruktura 

Cíl 4 – Životní prostředí, Opatření 4.2 - Zachování a ochrana 

extravilánu 

Aktuální stav v 12/2024 plán 

Odpovídá Odbor místního rozvoje 

Stav plnění v roce 2024: probíhá 

V roce 2024 proběhla příprava projektu a aktualizace vlastníků dotčených pozemků. 

2.115 1. ZŠ – rekonstrukce bočního hřiště 

Projekt 1. ZŠ - rekonstrukce bočního hřiště 

Popis Rekonstrukce bočního hřiště 

Očekávaná realizace 2024 

Očekávaná cena vč. DPH 550 tis. Kč 

Cíle a opatření, na která 

projekt reaguje 

Cíl 3 – Vybavenost města, Opatření 3.2 – Modernizace, 

digitalizace a rozvoj školských zařízení, včetně zvyšování 

kvality vzdělávání  

Cíl 3 – Vybavenost města, Opatření 3.8 – Postupná revitalizace 

a údržba nemovitostí ve vlastnictví města 

https://smlouvy.gov.cz/smlouva/30596372?backlink=0bn10
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Aktuální stav v 12/2024 realizace 

Odpovídá Odbor správy majetku 

Stav plnění za rok 2024: splněno 

V roce 2024 byl vybrán dodavatel s nejnižší nabídkovou cenou společnost 4soft, s. r. o., 

IČO 28703324, se sídlem Krkonošská 625, 468 41 Tanvald. Smlouva o dílo byla uzavřena 

dne 19.02.2024 s nabídkovou cenou 458.025 Kč bez DPH (554.210 Kč vč. DPH). 

K dokončení realizace stavby došlo v květnu 2024. 

2.116 ZUŠ – stavební úpravy (vstup do budovy) 

Projekt 1. ZŠ – rekonstrukce bočního hřiště 

Popis ZUŠ – stavební úpravy – vstup do budovy, oprava fasády 

Očekávaná realizace 2026 

Očekávaná cena vč. DPH 3 000 tis. Kč 

Cíle a opatření, na která 

projekt reaguje 

Cíl 3 – Vybavenost města, Opatření 3.1 – Udržení, rozvoj 

a přizpůsobování stávající občanské vybavenosti aktuálním 

potřebám 

Cíl 3 – Vybavenost města, Opatření 3.8 – Postupná revitalizace 

a údržba nemovitostí ve vlastnictví města 

Aktuální stav v 12/2024 realizace 

Odpovídá Odbor správy majetku 

Stav plnění za rok 2024: probíhá 

V roce 2024 společnost DOKAS o provedla stavební úpravy vstupu do budovy za cenu 

549.955 Kč bez DPH (665.445 Kč vč. DPH). K dokončení realizace stavby došlo v červenci 

2024.  

Oprava fasády je odsunuta na rok 2026 či později (dle finančních možností rozpočtu).  

2.117 DPS čp. 443 – nová koupelna 

Projekt DPS čp. 443 – nová koupelna 

https://smlouvy.gov.cz/smlouva/28036259?backlink=kjjuh
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Popis Rekonstrukce místnosti s vanou a úpravou WC v DPS 

Očekávaná realizace 2024 

Očekávaná cena vč. DPH 1 400 tis. Kč. 

Cíle a opatření, na která 

projekt reaguje 

 Cíl 3 – Vybavenost města, Opatření 3.4: Moderní a flexibilní 

sociální služby na území města dle aktuální potřebnosti 

Cíl 3 – Vybavenost města, Opatření 3.8 – Postupná revitalizace 

a údržba nemovitostí ve vlastnictví města 

Aktuální stav v 12/2024 realizace 

Odpovídá Odbor místního rozvoje 

Stav plnění za rok 2024: splněno 

V roce 2024 byl vybrán dodavatel s nejnižší nabídkovou cenou – spol. MC Invest Czech 

s. r. o., IČO 03813622, se sídlem Únorová 63/11, 103 00 Praha 10. Smlouva o dílo 

s nabídkovou cenou 803.236 Kč bez DPH (971.915 Kč vč. DPH) byla uzavřena dne 

02.04.2024. Ke smlouvě o dílo byl dne 21.06.2024 uzavřen dodatek č. 1 na vícepráce 

ve výši 237.866 Kč bez DPH (287.818 Kč vč. DPH). Celková cena díla činila 1.041.102 Kč 

bez DPH (1.259.734 Kč vč. DPH). Stavba byla předána/převzata dne 27.06.2024. Na stavbu 

byl vydán dne 30.07.2024 kolaudační souhlas s užíváním stavby. 

2.118 Poliklinika – opravy a údržba budovy 

Projekt Poliklinika – opravy a údržba budovy 

Popis Kompletní rekonstrukce 1. NP, 1. etapa 

Kompletní rekonstrukce 1. NP, 2. etapa 

Očekávaná realizace 2024 - 2025 

Očekávaná cena bez 

DPH 

6 700 tis. Kč  

Cíle a opatření, na která 

projekt reaguje 

Cíl 3 – Vybavenost města,  Opatření 3.5: Zachování kvality, 

zvýšení dostupnosti a rozsahu zdravotnických služeb 

https://smlouvy.gov.cz/smlouva/28271779?backlink=hgl2e
https://smlouvy.gov.cz/smlouva/29320700?backlink=7cv2s
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Cíl 3 – Vybavenost města, Opatření 3.8 – Postupná revitalizace 

a údržba nemovitostí ve vlastnictví města 

Aktuální stav v 12/2024 realizace 

Odpovídá Odbor místního rozvoje 

Stav plnění v roce 2024: probíhá 

V roce 2024 byl vybrán dodavatel s nejnižší nabídkovou cenou 1.499.918 Kč bez DPH 

(1.814.901 Kč včetně DPH) společnost F1 facility CZ, s. r. o., IČO 04462319, se sídlem 

17. listopadu 119, 284 01 Kutná Hora. Smlouva o dílo  byla uzavřena 12.09.2024.  Dne 

27.12.2024 byl uzavřen dodatek č. 1  na vícepráce ve výši 12.380 Kč bez DPH (14.980 Kč 

vč. DPH). Celková cena díla činila 1.512.298 Kč bez DPH (1.829.880 Kč vč. DPH). Staveniště 

bylo předáno 12.09.2024, dílo dokončeno a převzato 13.12.2024. V roce 2024 byla 

dokončena 1. etapa rekonstrukce 1. NP, v roce 2025 bude realizována 2. etapa 

rekonstrukce 1. NP. 

2.119 Rekonstrukce VO vč. rozvaděčů 2. etapa 

Projekt Rekonstrukce VO vč. rozvaděčů 2. etapa 

Popis Rekonstrukce VO vč. rozvaděčů 2. etapa 

Očekávaná realizace 2024 

Očekávaná cena vč. DPH 5 955 tis. Kč 

Cíle a opatření, na která 

projekt reaguje 

Cíl 1 – Infrastruktura, Opatření 1.2 – Moderní, úsporná a smart 

technická infrastruktura 

Aktuální stav v 12/2024 realizace 

Odpovídá Odbor místního rozvoje 

Stav plnění za rok 2024: probíhá 

V roce 2024 byl vybrán dodavatel s nejnižší nabídkovou cenou 4.921.713 Kč bez DPH 

(5.955.273 Kč včetně DPH) společnost Sunnymont, s. r. o., IČO 29008841, se sídlem 

Tyršovo nám. 221, 267 24 Hostomice.  Smlouva o dílo  byla uzavřena 20.06.2024.  Dne 

29.10.2024 byl uzavřen dodatek č. 1  na prodloužení termínu dokončení stavby. Dne 

https://smlouvy.gov.cz/smlouva/30124856?backlink=k1qw4
https://smlouvy.gov.cz/smlouva/31605876?backlink=0gm6c
https://smlouvy.gov.cz/smlouva/29172704?backlink=ve5f8
https://smlouvy.gov.cz/smlouva/30728096?backlink=po1yx
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20.12.2024 byl vydán dodatek č. 2 na prodloužení termínu dokončení stavby. V roce 2024 

proběhla výměna stožárů a  úprava rozvaděčů. Výměna svítidel bude probíhat v roce 2025. 

2.120 5. MŠ – rekonstrukce hygienického zázemí 

Projekt 5. MŠ – rekonstrukce hygienického zázemí 

Popis Rekonstrukce interiéru (WC, umývárny, kuchyňky) 

Očekávaná realizace 2024 

Očekávaná cena vč. DPH 4 226 tis. Kč 

Cíle a opatření, na která 

projekt reaguje 

Cíl 3 – Vybavenost města, Opatření 3.2 – Modernizace, 

digitalizace a rozvoj školských zařízení, včetně zvyšování 

kvality vzdělávání 

Cíl 3 – Vybavenost města, Opatření 3.8 – Postupná revitalizace 

a údržba nemovitostí ve vlastnictví města 

Aktuální stav v 12/2024 realizace 

Odpovídá Odbor místního rozvoje 

Stav plnění za rok 2024: splněno 

V roce 2024 byl vybrán dodavatel s nejnižší nabídkovou cenou společnost MC Invest Czech 

s.r.o., IČO: 03813622, Únorová 63/11, 103 00 Praha 10. Smlouva o dílo  s nabídkovou 

cenou 3.493.174 Kč bez DPH (4.226.740,54 Kč vč. DPH) byla uzavřena dne 23.04.2024. Ke 

smlouvě o dílo byl dne 26.09.2024 uzavřen dodatek č. 1 na vícepráce ve výši 1.015.871,90 

Kč bez DPH (1.229.205 Kč vč. DPH). Celková cena díla činila 4.509.045 Kč bez DPH 

(5.455.944,45 Kč vč. DPH). Stavba byla předána/převzata dne 20.08.2024.  

2.121 Skatepark – výměna herních prvků 

Projekt Skatepark – oprava herních prvků  

Projekt změněn na: Skatepark – výměna herních prvků 

Popis Úprava povrchu a výměna herních prvků ve skateparku 

Očekávaná realizace 2025 

https://smlouvy.gov.cz/smlouva/31550276?backlink=p301v
https://smlouvy.gov.cz/smlouva/31170700?backlink=24kue
https://smlouvy.gov.cz/smlouva/29320700?backlink=7cv2s
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Očekávaná cena vč. DPH 3 500 tis. Kč 

Cíle a opatření, na která 

projekt reaguje 

Cíl 3 – Vybavenost města, Opatření 3.2 – Modernizace, 

digitalizace a rozvoj školských zařízení, včetně zvyšování 

kvality vzdělávání 

Aktuální stav v 12/2024 projekt 

Odpovídá Odbor místního rozvoje 

Stav plnění za rok 2024: probíhá 

V roce 2024 proběhlo jednání ohledně oprav herních prvků z firmou Mystic constructions, 

spol. s r. o., IČO 26177358. Po projednání s odbornou firmou bylo z oprav herních prvků 

upuštěno a projekt byl změněn na výměnu herních prvků. Probíhá projektová příprava 

výše uvedenou firmou. Realizace je naplánována na rok 2025.  
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3 Stav plnění projektů ze zásobníku  

Kromě 76 prioritních projektů z let 2021–2024 obsahuje Program řadu dalších projektů, 

které jsou zařazeny do tzv. zásobníku. Přesto níže přinášíme stručnou informaci o tom, jak 

jsou jednotlivé projekty realizovány.  

3.16  Revitalizace Mírového náměstí 

Popis: Úpravy Mírového náměstí v části autobusových zastávek vč. výsadby a nového 

vodního prvku 

Stav plnění v roce 2021: Byly projednávány dvě studie úprav Mírového náměstí – 

arch. Šenkýř a arch. Prchal – více na https://mestodobris.cz/koncepce-miroveho-namesti-

v-dobrisi-spolecnosti-senkyr-architekti-s-r-o/d-481924.  

Stav plnění v roce 2022: V roce 2022 nedošlo k žádné změně na projektu. 

Stav plnění v roce 2023: V roce 2023 nedošlo k žádné změně na projektu. 

Stav plnění v roce 2024: V roce 2024 nedošlo k žádné změně na projektu. 

3.17 Zastřešení zimního stadionu 

Popis: Zastřešení ledové plochy s cílem celoročního provozu pro sportovní i kulturní akce 

Stav plnění v roce 2021: Prozatím neřešeno. 

Stav plnění v roce 2022: Prozatím neřešeno. 

Stav plnění v roce 2023: V roce 2023 nedošlo k žádné změně na projektu. 

Stav plnění v roce 2024: V roce 2024 nedošlo k žádné změně na projektu. Na rok 2025 je 

naplánováno zpracování PD. 

3.20  Gymnastický sál 

Popis: Výstavba specializované tělocvičny pro gymnastiku vč. molitanové jámy pro skoky 

Stav plnění v roce 2021: Prozatím neřešeno. 

Stav plnění v roce 2022: Prozatím neřešeno. 

Stav plnění v roce 2023: Projekt je řešen jako jedna z alternativ nové tělocvičny – viz text 

u projektu č. 19. 

Stav plnění v roce 2024: Projekt je beze změny, tedy platí vyjádření za rok 2023. 

3.22  Odpočinková zóna Severní břeh Papeže 

Popis: Parkové úpravy, výsadba, vytvoření hřišť a odpočinkových zón 

https://mestodobris.cz/koncepce-miroveho-namesti-v-dobrisi-spolecnosti-senkyr-architekti-s-r-o/d-481924
https://mestodobris.cz/koncepce-miroveho-namesti-v-dobrisi-spolecnosti-senkyr-architekti-s-r-o/d-481924
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Stav plnění v roce 2021: Proběhla obnova herních prvků dětského hřiště v hodnotě 

120.000 Kč, ozelenění terénních prvků, instalace schodů. 

Stav plnění v roce 2022: V roce 2022 nedošlo k žádné změně na projektu. 

Stav plnění v roce 2023: V roce 2023 nedošlo k žádné změně na projektu. 

Stav plnění v roce 2024: V roce 2024 nedošlo k žádné změně na projektu. 

3.26  Rekonstrukce atletické dráhy fotbalového stadionu 

Popis: Celková výměna asfaltového povrchu atletické dráhy za umělý povrch 

Stav plnění v roce 2021: Prozatím neřešeno. 

Stav plnění v roce 2022: Prozatím neřešeno. 

Stav plnění v roce 2023: V roce 2023 nedošlo k žádné změně na projektu. 

Stav plnění v roce 2024: V roce 2024 nedošlo k žádné změně na projektu. 

3.27 Nízkoprahový klub pro mládež 

Popis: Získání prostor pro nízkoprahový klub, který může využívat mládež 12–18 let 

v odpoledních a podvečerních hodinách vč. základního vybavení nábytkem a wifi 

Stav plnění v roce 2021: Prozatím neřešeno. 

Stav plnění v roce 2022: Prozatím neřešeno. 

Stav plnění v roce 2023: V roce 2023 nedošlo k žádné změně na projektu. 

Stav plnění v roce 2024: Splněno – město Dobříš 04.09.2024 otevřelo klubkavárnu 

Coolna, která se nachází v přízemí historické budovy Kopáčkova domu čp. 103. Tento 

dlouhodobě pronajatý prostor bude sloužit jako nízkoprahový klub, který může využívat 

mládež 12–18 let v odpoledních a podvečerních hodinách. V dopoledních hodinách bude 

tento prostor vyhrazen pro seniory. Město investovalo do tohoto pronajatého prostoru 

59.900 Kč vč. DPH na základní vybavení. Projekt byl finančně podpořen dotačním 

programem „Obec přátelská rodině a seniorům“ pro rok 2024 částkou 61.345 Kč vč. DPH 

(vybavení – stoly, dataprojektor).  

3.28 Cyklostezka Na Kole – Aglaia 

Popis: Vybudování 1,5km cyklostezky pro pěší, kočárky a cyklisty mezi okrajem města 

a křižovatkou u obory Aglaia v Brodcích pro snazší přístup obyvatel do okolní přírody 

Stav plnění v roce 2021: Prozatím neřešeno. 

Stav plnění v roce 2022: Prozatím neřešeno. 
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Stav plnění v roce 2023: V roce 2023 nedošlo k žádné změně na projektu. 

Stav plnění v roce 2024: V roce 2024 nedošlo k žádné změně na projektu. 

3.29 Cyklostezka Dobříš – Svaté Pole 

Popis: Vybudování 4km cyklostezky od areálu škol do Svatého Pole pro snazší cesty žáků 

do škol a přístup obyvatel do okolní přírody 

Stav plnění v roce 2021: Prozatím neřešeno. 

Stav plnění v roce 2022: Prozatím neřešeno. 

Stav plnění v roce 2023: V roce 2023 nedošlo k žádné změně na projektu. 

Stav plnění v roce 2024: V roce 2024 došlo k uzavření memoranda 4 obcí (Dobříš, Svaté 

Pole, Rybníky a Daleké Dušníky). Tento projekt bude řešen v rámci projektu č. 137. 

3.30 Cyklostezka Dobříš – Stará Huť 

Popis: Vybudování 1km cyklostezky vedle existující silnice II/114 mezi Dobříší a Starou 

Hutí 

Stav plnění v roce 2021: Prozatím neřešeno. 

Stav plnění v roce 2022: Prozatím neřešeno. 

Stav plnění v roce 2023: V roce 2023 nedošlo k žádné změně na projektu. 

Stav plnění v roce 2024: V roce 2024 nedošlo k žádné změně na projektu. 

3.31 Cyklostezka Dobříš – trasa 308 

Popis: Označení a evidence v mapách propojení mezi městem Dobříš a dálkovou 

cyklotrasou č. 308 Mníšecko – Z, úsek Dobříš–obora Aglaia – křižovatka, 6 km 

Stav plnění v roce 2021: Prozatím neřešeno. 

Stav plnění v roce 2022: Prozatím neřešeno. 

Stav plnění v roce 2023: V roce 2023 nedošlo k žádné změně na projektu. 

Stav plnění v roce 2024: V roce 2024 nedošlo k žádné změně na projektu. 

3.34  Výstavba nového P+R parkoviště u nádraží 

Popis: Vybudování nových venkovních parkovacích stání v režimu P+R pro osobní auta 

u křižovatky Na Prachandě, nad nádražím vč. zbourání existujícího objektu 

Stav plnění v roce 2021: Prozatím neřešeno. 

Stav plnění v roce 2022: Prozatím neřešeno. 
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Stav plnění v roce 2023: V roce 2023 nedošlo k žádné změně na projektu. 

Stav plnění v roce 2024: V roce 2024 nedošlo k žádné změně na projektu. 

3.35 Výstavba protihlukové stěny mezi skateparkem a tenisovými 
kurty 

Popis: Výstavba jednoduché protihlukové stěny pro omezení šíření hluku ze skateparku 

k tenisovým kurtům vč. možnosti ze strany skateparku o vlastní graffiti; nutné získat 

souhlas vlastníka pozemku 

Stav plnění v roce 2021: Prozatím neřešeno. 

Stav plnění v roce 2022: Prozatím neřešeno. 

Stav plnění v roce 2023: V roce 2023 nedošlo k žádné změně na projektu. 

Stav plnění v roce 2024: V roce 2024 nedošlo k žádné změně na projektu. 

3.41 Rekonstrukce ul. Plk. B. Petroviče 

Popis: MK II. třídy č. 1b Nový chodník v úseku Okružní – Brodecká 

Stav plnění v roce 2021: V tomto roce proběhla pouze oprava výtluků a závad 

ve sjízdnosti komunikací a chodníků. 

Stav plnění v roce 2022: Splněno – v roce 2022 byl v rámci rekonstrukce ul. Okružní 

tento úsek chodníku vystavěn – viz projekt č. 48. 

3.42 Rekonstrukce ul. U Pivovaru – Part. Svobody 

Popis: MK II. třídy č. 235b Stavební úpravy chodníku, část I, část 2 

Stav plnění v roce 2021: Prozatím neřešeno. 

Stav plnění v roce 2022: Prozatím neřešeno. 

Stav plnění v roce 2023: V roce 2023 nedošlo k žádné změně na projektu. 

Stav plnění v roce 2024: V roce 2024 nedošlo k žádné změně na projektu. Na rok 2025 je 

plánovaná rekonstrukce chodníků a cykloopatření Dobříš – II. etapa. 

3.44 Rekonstrukce ul. Na Čihadlech 

Popis: MK III. třídy č. 47c Oprava chodníku 

Stav plnění v roce 2021: Proběhla pouze oprava výtluků a závad ve sjízdnosti komunikací 

a chodníků. 

Stav plnění v roce 2022: V roce 2022 nedošlo k žádné změně na projektu. 
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Stav plnění v roce 2023: V roce 2023 nedošlo k žádné změně na projektu. 

Stav plnění v roce 2024: V roce 2024 nedošlo k žádné změně na projektu. 

3.45 Chodník ul. Pražská u zámku 

Popis: MK IV. třídy č. 19d Oprava chodníku – úsek zámek x hřbitov 

Stav plnění v roce 2021: Splněno – realizace opravy byla úspěšně dokončena v září 

2021. Opravu chodníku prováděla společnost DOKAS za cenu 345.758 Kč vč. DPH. 

3.46 Rekonstrukce chodníku ul. Přemyslova 

Popis: MK III. třídy č. 53c Oprava chodníku – úsek Mládeže x Wolkera 

Stav plnění v roce 2021: Splněno – realizace opravy byla úspěšně dokončena v prosinci 

2021. Opravu chodníku prováděla společnost DOKAS za cenu 575.657 Kč vč. DPH. 

3.47 Rekonstrukce ul. Na Vlašce 

Popis: MK IV. třídy č. 10d Stavební úpravy komunikace včetně chodníku – vrchní část 

Stav plnění v roce 2021: Proběhla pouze oprava výtluků a závad ve sjízdnosti komunikací 

a chodníků. 

Stav plnění v roce 2022: V roce 2022 nedošlo k žádné změně na projektu. 

Stav plnění v roce 2023: V roce 2023 nedošlo k žádné změně na projektu. 

Stav plnění v roce 2024: V roce 2024 nedošlo k žádné změně na projektu. 

3.50  Rekonstrukce ul. Lidická 

Popis: MK III. třídy č. 29c Oprava komunikace – úsek mezi Antonína Dvořáka 

Stav plnění v roce 2021: Proběhla pouze oprava výtluků a závad ve sjízdnosti komunikací 

a chodníků. 

Stav plnění v roce 2022: V roce 2022 nedošlo k žádné změně na projektu. 

Stav plnění v roce 2023: V roce 2023 nedošlo k žádné změně na projektu. 

Stav plnění v roce 2024: V roce 2024 nedošlo k žádné změně na projektu. 

3.51 Rekonstrukce ul. 28. října 

Popis: MK III. třídy č.79c Oprava komunikace včetně chodníků 

Stav plnění v roce 2021: Proběhla pouze oprava výtluků a závad ve sjízdnosti komunikací 

a chodníků. 

Stav plnění v roce 2022: V roce 2022 nedošlo k žádné změně na projektu. 
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Stav plnění v roce 2023: V roce 2023 nedošlo k žádné změně na projektu. 

Stav plnění v roce 2024: V roce 2024 nedošlo k žádné změně na projektu. 

3.52 Rekonstrukce ul. Školní 

Popis: MK III. třídy č. 222c Stavební úpravy – komunikace (od křižovatky s ul. Fričova) 

Stav plnění v roce 2021: Proběhla pouze oprava výtluků a závad ve sjízdnosti komunikací 

a chodníků. 

Stav plnění v roce 2022: V roce 2022 nedošlo k žádné změně na projektu. 

Stav plnění v roce 2023: V roce 2023 nedošlo k žádné změně na projektu. 

Stav plnění v roce 2024: V roce 2024 nedošlo k žádné změně na projektu. 

3.53 Chodník ul. Plk. B. Petroviče 

Popis: MK II. třídy č. 1b Oprava chodníku – úsek U Slovanky x Okružní 

Stav plnění v roce 2021: Proběhla pouze oprava výtluků a závad ve sjízdnosti komunikací 

a chodníků. 

Stav plnění v roce 2022: V roce 2022 nedošlo k žádné změně na projektu. 

Stav plnění v roce 2023: V roce 2023 nedošlo k žádné změně na projektu. 

Stav plnění v roce 2024: V roce 2024 nedošlo k žádné změně na projektu. 

3.54 Rekonstrukce ul. Plk. B. Petroviče 

Popis: MK II. třídy č. 1b Stavební úpravy – komunikace, cyklostezka, chodníky 

Stav plnění v roce 2021: Proběhla pouze oprava výtluků a závad ve sjízdnosti komunikací 

a chodníků. 

Stav plnění v roce 2022: V roce 2022 nedošlo k žádné změně na projektu. 

Stav plnění v roce 2023: V roce 2023 nedošlo k žádné změně na projektu. 

Stav plnění v roce 2024: V roce 2024 nedošlo k žádné změně na projektu. 

3.55 Rekonstrukce ul. U Plovárny 

Popis: MK III. třídy č.37c Nová komunikace – úsek Na Kole x U Plovárny 

Stav plnění v roce 2021: Prozatím neřešeno. 

Stav plnění v roce 2022: Prozatím neřešeno. 

Stav plnění v roce 2023: V roce 2023 nedošlo k žádné změně na projektu. 
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Stav plnění v roce 2024: V roce 2024 nedošlo k žádné změně na projektu. 

3.56 Rekonstrukce ul. Rukavičkářská 

Popis: MK II. třídy č. 4b cyklo chodník – úsek U Pivovaru x Na Zlaté stezce 

Stav plnění v roce 2021: Oprava obrusných vrstev komunikace bude ve větším rozsahu 

realizována v roce 2022. 

Stav plnění v roce 2022:  V roce 2022 nedošlo k žádné změně na projektu. 

Stav plnění v roce 2023: V roce 2023 nedošlo k žádné změně na projektu. 

Stav plnění v roce 2024: Splněno – v roce 2024 proběhla oprava povrchů komunikace 

ul. Rukavičkářská společností DOKAS za cenu 2.426.261 Kč bez DPH (2.932.146 Kč vč. 

DPH) a oprava chodníků za cenu 479.269 Kč bez DPH (579.916 Kč vč. DPH). V roce 2025 

by mělo dojít k doplnění vodorovného značení cyklotrasy. 

3.57 Rekonstrukce ul. V Lipkách 

Popis: MK III. třídy č.71c Nový chodník – úsek Školní x B. Smetany 

Stav plnění v roce 2021: Proběhla výsprava a zpevnění krajnice místní komunikace, 

v opravách bude v roce 2022 pokračováno. 

Stav plnění v roce 2022: Každý rok probíhají drobné výspravy dané komunikace v rámci 

běžných obnov a údržeb komunikací. Na plánovaném projektu se prozatím nezačalo 

pracovat. Komplikací projektů je ochranná památková zóna zámku Dobříš a ochranné 

pásmo památné lipové aleje.  

Stav plnění v roce 2023: V roce 2023 nedošlo k žádné změně na projektu. 

Stav plnění v roce 2024: V roce 2024 nedošlo k žádné změně na projektu. Realizace je 

plánována v roce 2025. 

3.58 Rekonstrukce ul. Brodecká 

Popis: MK II. třídy č. 8b Stavební úpravy – komunikace (od křižovatky s Plk. B. Petroviče x 

Werichova) 

Stav plnění v roce 2021: Prozatím neřešeno. 

Stav plnění v roce 2022: Prozatím neřešeno. 

Stav plnění v roce 2023: V roce 2023 nedošlo k žádné změně na projektu. 

Stav plnění v roce 2024: V roce 2024 nedošlo k žádné změně na projektu. Projekt je 

zařazen do AP na rok 2025. 
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3.59 Rekonstrukce ul. Pod Hřbitovem 

Popis: Silnice III. třídy – cyklostezka se smíšeným provozem Dobříš x Stará Huť 

Stav plnění v roce 2021: Prozatím neřešeno. 

Stav plnění v roce 2022: Prozatím neřešeno. 

Stav plnění v roce 2023: V roce 2023 nedošlo k žádné změně na projektu. 

Stav plnění v roce 2024: V roce 2024 nedošlo k žádné změně na projektu. 

3.63  Rekonstrukce ul. V Zahradách 

Popis: MK III. třídy č. 224c Oprava komunikace 

Stav plnění v roce 2021: Prozatím neřešeno. 

Stav plnění v roce 2022: Prozatím neřešeno. 

Stav plnění v roce 2023: V roce 2023 nedošlo k žádné změně na projektu. 

Stav plnění v roce 2024: V roce 2024 nedošlo k žádné změně na projektu. 

3.64  Rekonstrukce ul. Jeřábová 

Popis: MK III. třídy č. 24c Oprava komunikace – úsek Rukavičkářská x Jasmínová   

Stav plnění v roce 2021: Proběhla pouze oprava výtluků a závad ve sjízdnosti komunikací 

a chodníků. 

Stav plnění v roce 2022: V roce 2022 nedošlo k žádné změně na projektu. 

Stav plnění v roce 2023: V roce 2023 nedošlo k žádné změně na projektu. 

Stav plnění v roce 2024: V roce 2024 nedošlo k žádné změně na projektu. 

3.65  Rekonstrukce ul. Truhlářská 

Popis: MK III. třídy č. 59c Oprava komunikace 

Stav plnění v roce 2021: Prozatím neřešeno. 

Stav plnění v roce 2022: Prozatím neřešeno. 

Stav plnění v roce 2023: V roce 2023 nedošlo k žádné změně na projektu. 

Stav plnění v roce 2024: V roce 2024 nedošlo k žádné změně na projektu. Projekt je 

zařazen do AP na rok 2025. 

3.66  Rekonstrukce ul. U Ovčína 

Popis: MK III. třídy č. 66c Oprava komunikace včetně chodníků 
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Stav plnění v roce 2021: Proběhla pouze oprava výtluků a závad ve sjízdnosti komunikací 

a chodníků. 

Stav plnění v roce 2022: V roce 2022 nedošlo k žádné změně na projektu. 

Stav plnění v roce 2023: V roce 2023 nedošlo k žádné změně na projektu. 

Stav plnění v roce 2024: V roce 2024 nedošlo k žádné změně na projektu. Projekt je 

zařazen do AP na rok 2025. 

3.67  Rekonstrukce ul. Na Kole 

Popis: MK III. třídy č. 37c Oprava komunikace 

Stav plnění v roce 2021: Proběhla pouze oprava výtluků a závad ve sjízdnosti komunikací 

a chodníků. 

Stav plnění v roce 2022: V roce 2022 byla provedena oprava části ul. Na Kole, kterou 

provedla společnost STRABAG, a. s., IČO 60838744, na základě objednávky ze dne 

03.10.2022 v celkové výši 447.423 Kč vč. DPH. 

Stav plnění v roce 2023: V roce 2023 nedošlo k žádné změně na projektu. 

Stav plnění v roce 2024: V roce 2024 nedošlo k žádné změně na projektu. 

3.68  Rekonstrukce ul. B. Smetany 

Popis: MK III. třídy č. 3d Oprava komunikace včetně chodníku 

Stav plnění v roce 2021: Prozatím neřešeno.  

Stav plnění v roce 2022: Prozatím neřešeno. 

Stav plnění v roce 2023: V roce 2023 nedošlo k žádné změně na projektu. 

Stav plnění v roce 2024: V roce 2024 nedošlo k žádné změně na projektu. 

3.69  Rekonstrukce ul. Přemyslova 

Popis: MK III. třídy č. 53c Oprava komunikace – úsek mezi Mládeže x Wolkera 

Stav plnění v roce 2021: Prozatím neřešeno. Plánována realizace v roce 2022. 

Stav plnění v roce 2022: Oproti plánu nebylo v roce 2022 řešeno. 

Stav plnění v roce 2023: V roce 2023 nedošlo k žádné změně na projektu. 

Stav plnění v roce 2024: V roce 2024 nedošlo k žádné změně na projektu. 

3.70  Rekonstrukce ul. Fr. Průši 

Popis: MK III. třídy č. 32c Opravy komunikace 

https://smlouvy.gov.cz/smlouva/21902713?backlink=qz78u
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Stav plnění v roce 2021: Proběhla pouze oprava výtluků a závad ve sjízdnosti komunikací 

a chodníků. 

Stav plnění v roce 2022: V roce 2022 nedošlo k žádné změně na projektu. 

Stav plnění v roce 2023: V roce 2023 nedošlo k žádné změně na projektu. 

Stav plnění v roce 2024: V roce 2024 nedošlo k žádné změně na projektu. 

3.71 Rekonstrukce ul. Na Chmelnici 

Popis: MK III. třídy č. 42c Oprava komunikace včetně chodníků 

Stav plnění v roce 2021: Proběhla pouze oprava výtluků a závad ve sjízdnosti komunikací 

a chodníků. 

Stav plnění v roce 2022: V roce 2022 nedošlo k žádné změně na projektu. 

Stav plnění v roce 2023: V roce 2023 nedošlo k žádné změně na projektu. 

Stav plnění v roce 2024: V roce 2024 nedošlo k žádné změně na projektu.  

3.72 Obnova povrchů ul. Rukavičkářská I 

Popis: MK II. třídy č. 4b Oprava chodníku – úsek U Pivovaru x Jeřábová 

Stav plnění v roce 2021: Prozatím neřešeno. 

Stav plnění v roce 2022: V roce 2022 nedošlo k žádné změně na projektu. 

Stav plnění v roce 2023: V roce 2023 nedošlo k žádné změně na projektu. 

Stav plnění v roce 2024: V roce 2024 nedošlo k žádné změně na projektu. 

3.73 Rekonstrukce ul. Plk. B. Petroviče 

Popis: MK II. třídy č. 1b Oprava chodníku – žluté bytové domy naproti Růžku 

Stav plnění v roce 2021: Prozatím neřešeno. 

Stav plnění v roce 2022: V roce 2022 nedošlo k žádné změně na projektu. 

Stav plnění v roce 2023: V roce 2023 nedošlo k žádné změně na projektu. 

Stav plnění v roce 2024: V roce 2024 nedošlo k žádné změně na projektu. 

3.74 Rekonstrukce ul. Na Ligruse 

Popis: MK III. třídy č. 39c Oprava komunikace včetně chodníků 

Stav plnění v roce 2021: Prozatím neřešeno. 

Stav plnění v roce 2022: Prozatím neřešeno. 
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Stav plnění v roce 2023: V roce 2023 nedošlo k žádné změně na projektu. 

Stav plnění v roce 2024: V roce 2024 nedošlo k žádné změně na projektu. 

3.75 Rekonstrukce ul. Lesní 

Popis: MK III. třídy č. 62c Opravy komunikace 

Stav plnění v roce 2021: Prozatím neřešeno. 

Stav plnění v roce 2022: Prozatím neřešeno. 

Stav plnění v roce 2023: V roce 2023 nedošlo k žádné změně na projektu. 

Stav plnění v roce 2024: V roce 2024 nedošlo k žádné změně na projektu. 

3.77  Nástavba ZUŠ 

Popis: Nástavba nad budovou 4. MŠ pro nové prostory ZUŠ: malý koncertní sál a hudební 

učebny 

Stav plnění v roce 2021: Prozatím neřešeno. 

Stav plnění v roce 2022: Prozatím neřešeno. 

Stav plnění v roce 2023: V roce 2023 nedošlo k žádné změně na projektu. 

Stav plnění v roce 2024: V roce 2024 nedošlo k žádné změně na projektu. 

3.82  Rezervační systém na přepážky MěÚ 

Popis: Zprovoznění rezervačního systému pro objednávání na přepážky MěÚ přes 

internet vč. sledování obsazenosti přepážek 

Stav plnění v roce 2021: Splněno – tento projekt se podařilo úspěšně dokončit. 

Objednávkový systém je plně využíván. Kromě objednání on-line na vybrané překážky 

na přesný čas (interval je nastaven po 30 minutách) lze on-line monitorovat počet klientů 

na jednotlivých přepážkách včetně odhadované doby čekání. Kdo má v mobilu staženou 

aplikaci „Virtuální lístek“ a vybrané místo „Městský úřad Dobříš“, může se objednat i přes 

mobil.  

3.102  Oprava povrchů ul. Jeřábová – Nad Větrníkem 

Popis: Oprava rozbitého povrchu vč. asfaltace 

Stav plnění v roce 2022: Prozatím neřešeno. 

Stav plnění v roce 2023: V roce 2023 nedošlo k žádné změně na projektu. 

Stav plnění v roce 2024: V roce 2024 nedošlo k žádné změně na projektu. 



 

Zpráva o plnění Programu rozvoje města Dobříše na období 2021–2028 za rok 2024 95 

3.103  Mobilní podium 

Popis: Malé mobilní podium pro kulturní akce v centru města 

Stav plnění v roce 2022: Prozatím neřešeno. 

Stav plnění v roce 2023: Splněno – mobilní podium bylo pořízeno v 5/2023 za cenu 

84.500 Kč a instalováno do proluky Heinz. 

3.122  Příjezdová cesta k průmyslovému areálu Sv. Anna 

Popis: Rozšíření současné místní komunikace 

Stav plnění v roce 2024: Prozatím neřešeno. 

3.123  Rekonstrukce ul. Příbramská 

Popis: Celková rekonstrukce vozovky, chodníku, VO a V+K vč. kruhového objezdu před OC 

Billa a přesun bus zastávky, v úseku Fričova až nájezd na D4 ve spolupráci s KSÚS 

Stav plnění v roce 2024: Prozatím neřešeno.  

3.124  Pořízení herního prvku v ul. B. Němcové 

Popis: Lanové prvky „Krokodýl“ 

Stav plnění v roce 2024: Splněno – lezecká sestava „Krokodýl“ byla instalována 

v 12/2024 na dětském hřišti v ulici B. Němcové společností Hřiště MATY, s. r. o., 

IČO 24777510, se sídlem Lidická 2006/26, 602 00 Brno, za cenu 592.295 Kč vč. DPH. Další 

náklady, včetně přípravy plochy a odstranění starého prvku, vzrostly na více než 

360.000 Kč vč. DPH. Tento projekt je částečně financován z prostředků Programu rozvoje 

venkova (PRV), který přislíbil pokrytí části nákladů ve výši 605.000 Kč vč. DPH. 

3.125  Úprava parkovacích ploch Větrník 

Popis: Nové vodorovné značení a oprava povrchu – dle studie ČVUT 

Stav plnění v roce 2024: Prozatím neřešeno. Projekt je zařazen do AP na rok 2025. 

3.126  Sanace vlhkosti v 2. ZŠ 

Popis: Stavební úpravy pavilonů 2. ZŠ 

Stav plnění v roce 2024: Prozatím neřešeno. Projekt je zařazen do AP na rok 2025. 

3.127  Zastřešení koridoru v 2. ZŠ 

Popis: Rekonstrukce cest pro pěší mezi pavilony a vybudování zastřešeného koridoru + 

částečné zastřešení plata + vznik wellbeing zón a míst pro využití žáky a učiteli – setkávání, 
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pracování na úkolech, herní prvky – na místo používání mobilních telefonů, hromadná 

setkání školy při různých akcích 

Stav plnění v roce 2024: Prozatím neřešeno. 

3.128  Rekonstrukce vodojemu Sv. Anna 

Popis: Výstavba nových komor pro vodojem Sv. Anna 

Stav plnění v roce 2024: Prozatím neřešeno. 

3.129  Revitalizace parku za Sokolovnou 

Popis: Revitalizace Mírového náměstí a souvisejících území, nové trasy cest, vyřešení 

pomníku, výsadba 

Stav plnění v roce 2024: Prozatím neřešeno. 

3.130  JSDH nová cisterna 

Popis: Nová velkokapacitní cisterna (CAS) 

Stav plnění v roce 2024: Prozatím neřešeno. 

3.131  Snížení energetické náročnosti 4. MŠ 

Popis: Zateplení, výměna oken, instalace střešní FVE 

Stav plnění v roce 2024: Prozatím neřešeno. 

3.132  Pumptrack Větrník 

Popis: Dostavba velkého okruhu. 

Stav plnění v roce 2024: Prozatím neřešeno. Projekt je zařazen do AP na rok 2025. 

3.133  Kostelíček – rekonstrukce + mobiliář 

Popis: Restaurace lavic, výměna podlahy. 

Stav plnění v roce 2024: Prozatím neřešeno. Projekt je zařazen do AP na rok 2025. 

3.134  Měření rychlosti Rukavičkářská 

Popis: Nejprve analýza sledování počtu vozidel, následně instalace měření 

Stav plnění v roce 2024: Prozatím neřešeno. Projekt je zařazen do AP na rok 2025. 

3.135  Měření rychlosti Hostomická 

Popis: Nejprve analýza sledování počtu vozidel, následně instalace měření 
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Stav plnění v roce 2024: Prozatím neřešeno. Projekt je zařazen do AP na rok 2025. 

3.136  Energetické společenství obcí 

Popis: Založení a rozvoj spolupráce s okolními obcemi a soukromými subjekty 

Stav plnění v roce 2024: V roce 2024 bylo ZM usnesením č. 7/13/2024/ZM ze dne 

04.11.2024 schváleno založení memoranda. K podpisu memoranda došlo dne 14.01.2025 

– viz tisková zpráva. 

3.137  Propojení cyklostezkou 4 obcí dle memoranda 

Popis: Propojení 4 obcí cyklostezkou. 

Stav plnění v roce 2024: V roce 2024 bylo podepsáno memorandum 4 obcí. Projekt je 

zařazen do AP na rok 2025. 

3.138  2. MŠ – oprava oplocení 3. etapa 

Popis: 2. MŠ – oprava oplocení 3. etapa 

Stav plnění v roce 2024: Prozatím neřešeno. Projekt je zařazen do AP na rok 2025. 

3.139  Zimní stadion – oprava fasády 2. etapa 

Popis: Oprava fasády na zimním stadionu – 2. etapa 

Stav plnění v roce 2024: Prozatím neřešeno. Projekt je zařazen do AP na rok 2025. 

3.140  Kulturní dům – oprava dešťových svodů 

Popis: Oprava dešťových svodů na budově čp. 68 

Stav plnění v roce 2024: Prozatím neřešeno. Projekt je zařazen do AP na rok 2025. 

3.141  Urnový háj – oprava oplocení a doplnění chodníku 

Popis: Urnový háj – oprava oplocení a doplnění chodníku 

Stav plnění v roce 2024: Prozatím neřešeno. Projekt je zařazen do AP na rok 2025. 

3.142  Radnice – oprava zelené střechy nad podatelnou 

Popis: Budova radnice – oprava zelené střechy nad podatelnou 

Stav plnění v roce 2024: Prozatím neřešeno. Projekt je zařazen do AP na rok 2025. 

3.143  Elektronické odjezdové tabule na autobusových zastávkách 

Popis: Instalace nových digitálních odjezdových tabulí s ukazateli spojů na 10 místech ve 

městě 

https://www.mestodobris.cz/dobris-zaklada-energeticke-spolecenstvi-a-realizuje-tak-s-dalsimi-obcemi-prvni-krok-k-udrzitelne-budoucnosti/d-492863
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Stav plnění v roce 2024: Prozatím neřešeno. 

3.144  Instalace veřejného osvětlení v ul. Západní 

Popis: Doplnění chybějícího osvětlení vč. nutnosti pokládky přívodu el. energie 

Stav plnění v roce 2024: Prozatím neřešeno. 
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4 Akční plán na rok 2025 

Většina prioritních projektů pro rok 2024 byla realizována úspěšně či jsou naplněny 

z podstatné většiny. Pro rok 2025 se navrhuje dokončit ty projekty, které dosud nebyly 

zcela splněny, či pokračovat v déletrvajících projektech a přidat ze zásobníku do akčního 

plánu další projekty, s nimiž je počítáno v rozpočtu města na rok 2025, který byl schválen 

17.12.2024.  

Pro rok 2025 se navrhuje do Akčního plánu zařadit těchto 35 projektů (číslování 

projektů je pro přehlednost zachováno dle pořadových čísel uvedených v zásobníku): 

12 Dobříšské májové slavnosti 2025 

13 Dobříšské regionální trhy 2025 

14 Tvoříme Dobříš 2025 

15 Rekonstrukce rozvodů vody a elektřiny v poliklinice 

17 Zastřešení zimního stadionu 

19 Nová tělocvična 

23 Přivaděč – zásobování vodou [prohloubení a regenerace vrtů Lipíže (L5, L6)] 

38 Rekonstrukce ul. Mánesova 

42 Rekonstrukce ul. U Pivovaru a Part. Svobody 

57 Rekonstrukce ul. V Lipkách 

58 Rekonstrukce ul. Brodecká 

65 Rekonstrukce ul. Truhlářská 

66 Rekonstrukce ul. U Ovčína 

79  Pivní slavnosti 2025 

80  Podpora sousedských slavností 2025 

101 Rekonstrukce tělocvičny 2. ZŠ 

105 Čp. 66 – výstavba nové služebny Policie ČR 

107 5. MŠ – snížení energetické náročnosti (rekonstrukce střechy, FVE, zateplení atd.) 

113 IT – bezpečnost datového centra a kyberbezpečnost 

114 Protipovodňová opatření na západním okraji města 

118 Poliklinika – opravy a údržba budovy 
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121 Skatepark – výměna herních prvků 

125 Úprava parkovacích ploch Větrník 

126 Sanace vlhkosti v 2. ZŠ 

132 Pumptrack Větrník 

133 Kostelíček – rekonstrukce + mobiliář 

134 Měření rychlosti Rukavičkářská 

135 Měření rychlosti Hostomická 

136 Energetické společenství obcí 

137 Propojení cyklostezkou 4 obcí dle memoranda 

138 2. MŠ – oprava oplocení 3. etapa 

139 Zimní stadion – oprava fasády 2. etapa 

140 Kulturní dům – oprava dešťových svodů 

141 Urnový háj – oprava oplocení a doplnění chodníku 

142 Radnice – oprava zelené střechy nad podatelnou 


