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3,126 SANACE VLHKOSTIV 2. ZS....ouiieeeeeteteteteecesessesese ettt tessse s st st ssssesesetessssssasassasasssesesesessssssasasssssssesesenas
3,127  ZASTRESENTKORIDORU V 2. ZS w..oovveeeeeceeececeieteeeee ettt teasse et st st sssasesetessssssasas s ssssssesesesetessssssasssssssssasesas
3.128  REKONSTRUKCE VODOJEMU SV. ANNA ..ceiiiiiiiittttteeeeeieteteteeesesausbeeeeeeesesaunbaaeeeeesesassneeeesesesannsssenesesssannnnnnee
3.129  REVITALIZACE PARKU ZA SOKOLOVNOU...cceitiiuuuurttereseaaiuereteteeesasaunreneeesesasanreseeeeesesansssseeesesssanssseresesssannnneee
3.130  JSDH NOVA CISTERNA ..ettteeutteteiuttteeaiuteeesausteessuteeesauteeessusaeessaseeesasaseeesansseessaseeesanssaeesansaeessasseessnseeessnsees
3.131  SNIZENT ENERGETICKE NAROENOSTI 4. IMIS......uvuieiiirereteteteteeeeeeesesesssse et sessesasasesesssssesesesetesesssssssssssssesanas
3.132  PUMPTRACK VETRNIK c.ueteeeiiiteteittee s ettt e sttt e e sttt e s ettt e siene e s st e s emne e e samnneessaneeesenneeesnnneesannenesannneeesnnneas
3.133  KOSTELICEK — REKONSTRUKCE + MOBILIAR .....cvveeiiiiieeeiiieeseitee e srete s et e s e s e s e smr e e smnneessmneeesenneeesnneeas
3.134  MERENI RYCHLOSTI RUKAVICKARSKA. .....vteeeiuireeerttte e ettt e seieeeesnete s et eesmneeessareeesenneeesnnneessnneeesennneeesannnees
3.135  MERENIRYCHLOSTI HOSTOMICKA ....ceieiuriieiiireeeiieeeeeiieteseieee e st ee s ettt esnneeessaneeesenneeesnnneesanneeesenneeesannneas
3.136  ENERGETICKE SPOLECENSTVI OBCl....eeeieurereriurreessirtreseiireeeseineeessneeesesnneeesanneeessaneeesesnseeesannneessnneeessnnsesesanneees
3.137  PROPOJENI CYKLOSTEZKOU 4 OBCI DLE MEMORANDA ....ceuvteureerureesureessseessseesseessseesseessessnseessesssseesssesssseesnne
3.138 2. MIS — OPRAVA OPLOCENT 3. ETAPA ..ecvvvrereeeesesressesesesssesssssssesesessssssssssssssesessssssssssssssasesssssssssssssesesessns
3.139  ZIMNIi STADION — OPRAVA FASADY 2. ETAPA. ...utteeiutteeeeiutteesatteeestteesssuteeesausteesssaeesssssseesasaeessssseessssseeesssseens
3.140  KULTURNI DUM — OPRAVA DESTOVYCH SVODUL...ccc.uuieeieiiieesiiieeeniteesesiteeessusteessteeesssnseeesaasaeessnsseesssnseeesanseens
3.141  URNOVY HAJ — OPRAVA OPLOCEN] A DOPLNENT CHODNIKU ..eeeuvreeeiiieeeeiiiieessireessieeeessateeessaeeeessabeeesssnsaeesnaneens
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3.142  RADNICE — OPRAVA ZELENE STRECHY NAD PODATELNOU ...uvvvvrieiiieiiutreereeeeeeissrereeeseeessssssseesesssssssssssesessssnnnnens
3.143  ELEKTRONICKE ODJEZDOVE TABULE NA AUTOBUSOVYCH ZASTAVKACH .....ccciiieiiiiiiiiieieieieieieeeieeeeeeeeeeeeeeeeeeenenenenes
3.144  INSTALACE VEREJNEHO OSVETLENTV UL, ZAPADNI ...ciiiiiiiiiiiiieieieieieeeeeeeeeeeeeeeee ettt ee e e e eeeee e e e e e e e e e eeeeeeseeeeeeeseees
4 AKCNI PLAN NA ROK 2025.......ueeueeeeeriieceseeesseessessesssessessessessssssessessessssssessessessssssessessssssessessessssssessessesns
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Seznam pouzitych zkratek

AED
AP

da. S.
cov
DOKAS
DPH
DPS
DPS
DUSP
FVE
GYMKC
IROP
IS
JSDH
Kk.s.
KSUS
MA21
MAS
MéU
MMR
MZP
NN
NSA
OPZP
P+R
PD
PS
SCK
SFDI
SFPI
SFZP
SH
SZIF
V+K
VHS
VN
VO

automatizovany externi defibrilator
akeni plan

akciova spolecnost

Cisticka odpadnich vod

DOKAS Dobf¥is, s. r. o.

dan z pridané hodnoty

domov s pecovatelskou sluzbou
dokumentace pro provadéni stavby
dokumentace pro vydani spole¢ného povoleni
fotovoltaicka elektrarna

Gymnazium Karla Capka

Integrovany regionalni operacni program
inZenyrské sité

jednotka sboru dobrovolnych hasict
komanditni spolec¢nost

Krajska sprava a adrzba silnic Stifedoceského kraje
Mistni agenda 21

Mistni akéni skupina

méstsky urad

Ministerstvo pro mistni rozvoj
Ministerstvo zZivotniho prostredi

nizké napéti

Narodni sportovni agentura

Operaéni program Zivotni prostiedi

park and ride

projektova dokumentace

pecovatelska sluzba

Stredocesky kraj

Statni fond dopravni infrastruktury
Statni fond podpory investic

Statni fond Zivotniho prostredi

sportovni hala

Statni zemédélsky intervenéni fond
vodovod a kanalizace

Vodohospodarska spolecnost Dobfis, spol. sr. o.
vysoké napéti

verejné osvétleni
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ZPR zjednodusené podlimitni rizeni
ZS zakladni Skola

Zprava o plnéni Programu rozvoje mésta DobriSe na obdobi 2021-2028 za rok 2024



Mésto Dobfis je jako verejnopravni korporace opravnéno/povinno vydat program rozvoje
obce [srov. § 84 odst. 2 pism. a) zakona o obcich]. Schvaleni tohoto strategického
dokumentu kazdé obce zakon o obcich svéfuje do vyhrazené kompetence zastupitelstva
obce. V pripadé mésta DobriSe se tak stalo na 17. zasedani Zastupitelstva mésta DobriSe
konaném dne 18.02.2021 usnesenim ¢. 9/17/2021/ZM-II.

Zpracovatelem Programu rozvoje mésta DobriSe na obdobi 2021-2028 (dale téz jen
,Program“ nebo ,PRMDo") je kolektiv Méstského uradu Dobri$ za velmi vyrazné aktivni
spoluprace s pracovniky Mistni ak¢ni skupiny Brdy-Vltava. Je nutné téz pripomenout,
Ze Program byl zpracovan komunitnim zpisobem, tedy za dcasti verejnosti a klicovych

zainteresovanych skupin.

Dokument je zpracovavan na obdobi 8 let (2021-2028). Dokument sestava z casti
analytické a navrhové. Analytickd ¢ast popisuje aktudlni situaci ve mésté na zakladé
statistickych dat. Tuto c¢ast Programu neni tfeba zvlast vyhodnocovat, nebot se
popisovana data za uplynuly rok piilis nezménila. Navrhova cast je stéZejni pro budouci
rozvoj mésta, nebot se v ni formuluji vize budouciho rozvoje, tj. stanovi se skupiny
opatfeni a aktivit rozvijejicich mésto. Neni vSak smyslem pojmout vSechny problémy
a oblasti rozvoje meésta, ale pouze ty, které jsou prioritni a realné v zamysSleném
navrhovém obdobi. Na zakladé analyzy jednotlivych klicovych oblasti rozvoje jsou
formulovany strategické cile a opatfeni krealizaci. Na to navazuje akcni plan, ktery
projekty jsou bliZze popsany - popis projektu, ocekavana realizace (termin), o¢ekavana
cena, cile a opatfeni, na kterad projekt reaguje, aktualni stav v dobé schvaleni Programu
a urceni toho, kdo zodpovida za realizaci projektu. Prioritnich projektii pro rok 2022 bylo
schvaleno 41, pro rok 2023 to bylo 39 projektti, pro rok 2024 pak 23 (resp. 36, zapocitame-
li i dalsi projekty nad ramec ptivodné schvaleného akéniho planu). Kromé toho je ptilohou
Programu zasobnik vSech 150 projektti (do zasobniku byly zaiazeny relevantni, dosud

nesplnéné projekty z Planu rozvoje sportu mésta DobiiSe na obdobi let 2021-2024).

Primarné na plnéni v roce 2024 prioritnich 23 (resp. 36) projektt, ale i dalSich projekti
uvedenych v zasobniku, se zaméruje tato Zprava o plnéni Programu. Stav plnéni je
zaznamenan k datu 31.01.2025.
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Organy mésta ji projednaly:

rada mésta projednala zastupitelstvo mésta projednalo
zarok datum usneseni datum usneseni
schiize Cislo zasedani Cislo
2021 13.04.2022 | 28/114/2022/RM 28.04.2022 13/25/2022/ZM
2022 18.04.2023 12/15/2023/RM 27.04.2023 11/4/2023/ZM
2023 30.01.2024 15/38/2024/RM 08.02.2024 10/9/2024/ZM
2024 04.02.2025 14/71/2025/RM 17.02.2025 7/15/2025/ZM

Je vhodné si také pripomenout, jaka vize do roku 2028 byla v Programu pfrijata:

Mésto DOBRIS je klidnym, bezpecnym a Cistym méstem s primérenym poctem obyvatel
do 10 000, vzhledem k dostupné infrastrukture. Je zde zajisténa kvalitni technickd
a obcanskd vybavenost. Svyym vzdélanym obyvateliim nabizi rozmanité kulturni, sportovni
a spolecenské vyZiti a také pracovni prileZitosti. Intravildn mésta nabizi dostatek zelené
snizujici negativni diisledky urbanizovaného prostredi. Okolni krdsnd priroda pritahuje
mistni i navstévniky. Déti i mladi lidé se tu citi dobre a mésto s nimi pocitd. Pro seniory jsou
zde dostupné potrebné sluzby. Panuji zde dobré mezilidské vztahy, vzdajemna komunikace

a pestry spolkovy Zivot. Dobris Idka i ndvstévniky, protoZe je krdsnd.

Pro dosazeni vize bylo v Programu definovano celkem 6 cili, které se dale cleni

které maji byt realizovany, pricemz aktivita miiZe naleZet do vice opatieni.
Cil 1: INFRASTRUKTURA
Kvalitni, inteligentni a dostatecna infrastruktura dostupna vSem obyvateltim

v' Opatieni 1.1: Opravena, bezpecna a provazania dopravni infrastruktura
optimalné obsluhujici izemi

o Rozvoj bezpecné motorové a nemotorové dopravy po meésté, omezeni
kamionové dopravy, rekonstrukce chodnikli, ucelené a provazané

cyklostezky v intravilanu...
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v' Opatfeni 1.2: Moderni, usporna a smart technicka infrastruktura
dostupna na uzemi mésta

o Usporné a moderni osvétleni, optimalizovandA a zabezpecena

vodohospodarska sit, vysokorychlostni internet na celém uzemi mésta...
Cil 2: SPRAVA MESTA A VEREJNE FUNGOVANI
Optimalizace a efektivni fungovani verejné spravy a uradu jakoZto verejné sluzby

v' Opatieni 2.1: Modernizace, digitalizace, zefektivnéni a zvySovani kvality
verejné spravy a samospravy

o Elektronizace a revitalizace portalu obcana; elektronizace: prehled
nemovitého majetku v¢. popisu grafiky, zasoby a rozvoj pitné vody vcetné

infrastruktury a jejich investic, rozklikavaci rozpocet na faktury

v' Opatieni 2.2: Optimalizace, transparentnost a udrzitelnost hospodareni

s finan¢nimi prostredky mésta

o Opatreni souvisejici s covid-19, motivace ktrvalému pobytu, cilené

sniZovani provoznich nakladd, precizni planovani a prioritizace...

v' Opatfeni 2.3: Postupna modernizace budov méstského uradu
a jeho komplexni rozvoj ve vztahu k verejné spravé

Cil 3: VYBAVENOST MESTA
Pestra obc¢anska vybavenost mésta (dostupna vSem vékovym skupindm obyvatel)

v' Opatieni 3.1: Udrzeni, rozvoj a prizptsobovani stavajici obcanské
vybavenosti aktualnim potirebam

o Péce o Méstskou knihovnu, zajiSténi odpovidajicich prostor pro JSDH,

podpora Zakladni umélecké Skoly, revitalizace a oZiveni centralnich

méstskych nameésti, priibézna inovace Méstské policie Dobfis...

v' Opatfeni 3.2: Modernizace, digitalizace a rozvoj S$kolskych zaiizeni,
vCetné zvySovani kvality vzdélavani

v/ Opatreni 3.3: Komplexni a pirehledné odpadové hospodaistvi

o Ukonceni sklddkovani smésného komunalniho odpadu kroku 2030,
podpora tridéni, pozitivni motiva¢ni systém, sbér door to door, reSeni

pro tridéni bioodpadu, osvéta obyvatel

v' Opatfeni 3.4: Moderni a flexibilni socialni sluzby na uzemi mésta
dle aktualni potrebnosti
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o Rozvoj socidlnich sluzeb v Sirokém spektru variant dle nejriiznéjsich potieb
obyvatel v¢. optimalizace kombinaci statnich/méstskych/soukromych

zafizeni

v' Opatieni 3.5: Zachovani kvality, zvySeni dostupnosti a rozsahu

zdravotnickych sluZeb

o Stabilizace a rozvoj sluzeb Stiediska zdravi, podpora dalsich soukromych

lékarskych sluzeb

v' Opatieni 3.6: Monitorovani urbanistického rozvoje mésta ve vztahu
k jeho potencialu a moZnostem infrastruktury

o Podpora dostupného a prostupného bydleni v souladu s koncepci rozvoje

mésta
v' Opatieni 3.7: Podpora a rozvoj rozmanitého kulturniho vyziti na izemi mésta

o Muzeum mésta, propojeni méstskych a soukromych pamatek, podpora
riznorodych kulturnich akci a jejich napadita propagace.

v' Opatieni 3.8: Postupna revitalizace a idrzba nemovitosti ve vlastnictvi mésta

o Revitalizace budovy ubytovny Vétrnik, budov méstského uradu, skolskych

zatizeni a sportovnich arealt.
Cil 4: ZIVOTNI PROSTREDI
Kvalitni a tcelna péce o zelen a Zivotni prostredi uvnitr i vné mésta

v' Opatireni 4.1: Kvalitni, icCelna a opecovavana zelen v intravilanu sniZujici
negativni urbanistické vlivy

o Obnova a rozsireni zelené na verejnych prostranstvich, revitalizace
méstskych parkt a lesopark, péce o stromy se zaméfenim na bezpecnost
adoprovodnou funkci ve mésté, péfe o pamatné stromy, aktualizace
pasportu zelenég, rozsifeni stromoradi podél cest, ozelenéni nevyuZzivanych

ploch, zpristupnéni dalSich zelenych ploch v majetku mésta...
v' Opatreni 4.2: Zachovani a ochrana extravilanu

o Podpora budovani a zkvalitnéni nau¢nych stezek ve mésté a okoli, vychova
a osvéta v oblasti ochrany prirody a krajiny, podpora aktivit neziskovych
organizaci v oblasti ochrany prirody a krajiny a environmentalniho

vzdélavani, spoluprace s vlastniky zemédélské plidy a lest v okoli mésta...
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v’ Opatieni 4.3: Revitalizace okoli rybnika PapeZe vcéetné rozsiieni
moznosti koupani

o Ve spolupraci s vlastnikem rybnika pravidelny uklid a uprava okoli jako
relaxacni zony pro obyvatele

Cil 5: AKTIVNI MESTO
Soudrzna a spolupracujici komunita

v/ Opatfeni 5.1: Rozvoj spoluprace mezi vefejnym soukromym
a neziskovym sektorem

o Hledani a realizace synergickych oblasti mezi nejriznéjsimi komunitami

a podnikatelskymi subjekty
v' Opatieni 5.2: Podpora akci poradanych na izemi mésta

o Rozvoj a udrzeni aktivit MA21 - participativni rozpocet a setkavani obc¢ant
k rozhodovani ve mésté, komunitni planovani, otevienost méstského uradu

a vedeni mésta k podnétiim a diskuzim
v/ Opatieni 5.3: Postupné vytvaieni pospolitého méstského Zivota

o Zapojeni obyvatel bez trvalého pobytu ve mésté a podpora jejich prechodu
ktrvalému pobytu ve mésté, hledani spolecnych aktivit dostatecné
atraktivnich pro zapojeni dalSich obyvatel, ktefi se déni ve mésté doposud

neucastnili
v' Opatieni 5.4: Zachovani aktivniho a kooperujiciho mésta smérem navenek

o Spoluprace sokolnimi obcemi a mésty, aktivni spoluprace s krajskym

uradem a se zahrani¢nimi subjekty, udrZeni ¢lenstvi ve spolcich...
Cil 6: CESTOVNI RUCH
Primérena navstévnost meésta s pozitivnimi dopady na podnikatele

v' Opatreni 6.1: Podpora spoluprace a provazanost méstskych a soukromych
pamatek vcetné souvisejicich sluzeb

v' Opatreni 6.2: Zachovani a rozvoj spoluprace mésta s regionalnimi institucemi
v/ Opatreni 6.3: Vytvareni nabidky kratkodobého cestovniho ruchu

o Cestovni balicky, rozsireni turistickych tras.
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2 Plnéni akc¢niho planu na rok 2024 a plnéni prioritnich

projektii k 31.01.2025

Plnéni 23 (resp. 36, zapocitame-li i dalsi projekty nad ramec ptivodné schvaleného akéniho

planu) priorit schvalenych pro realizaci v roce 20241 je nasledujici:

Projekt

Rekonstrukce Prazska - vozovka a chodniky

Popis

Celkova vymeéna povrchii ulic v majetku SCK v centru mésta,
rekonstrukce chodnikli a obnova zelené v majetku meésta.
Projekt 1I/114, 1I/116 a 111/10226 Dobris-pritah,
rekonstrukce silnice, uloZeni optickych kabelt

Ocekavana realizace

08/2021

Ocekavana cena v¢. DPH

24.981 tis. K¢ (v¢. dotace ve vysi 6.447 tis. K¢ ze SFDI)

Cile a opatreni, na ktera
projekt reaguje

Cil 1 - Infrastruktura, Opatfeni 1.1 - Opravend, bezpecna
a provazana dopravni infrastruktura optimalné obsluhujici

uzemi

Cil 1 - Infrastruktura, Opatieni 1.2 - Moderni, isporna a smart
technickd infrastruktura dostupnd na Uzemi mésta
Cil 4 - Zivotni prostfedi, Opatieni 4.1 - Kvalitni, u¢elna
aopecCovavana zelen v intravildinu sniZujici negativni

urbanistické vlivy

Aktualni stavv 02/2021

Probiha realizace dle uzaviené smlouvy

Odpovida

Odbor mistniho rozvoje

Stav plnéni za rok 2021: probiha

Predmétem projektu je vybudovani bezbariérové komunikace pro chodce v intravilanu
mésta DobriSe, podél silnice 11/114 a 11/119 a 11I/10226. Tento projekt bude probihat

1 Mezi prioritnimi projekty jsou pro prehlednost ponechany i prioritni projekty splnéné v predchozich letech.
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soubéZné s rekonstrukci vozovky Prazska, ktera bude financovana z prostfedki SCK
a SFDI.

Vitéznym zhotovitelem se stala spole¢nost Robstav, k. s., ICO 27430774 - viz smlouva
o dilo uzaviena dne 17.08.2020. Celkova nabidkova cena dila ¢inila 45.773.550 K¢ bez
DPH, ztoho cast ve vysSi 25.128.320 K¢ pripadd na Krajskou spravu a ddrzbu silnic
StiedocCeského kraje a ¢ast ve vysi 20.645.230 K¢ hradi mésto Dobfris. Dne 30.11.2020 byl
uzavien dodatek €. 1, jehoZ predmétem bylo posunuti terminu dokonceni stavebnich praci
do 31.08.2021. Dne 31.08.2021 byl uzavien dodatek C. 2, jehoZ predmétem bylo posunuti
terminu dokonceni stavebnich praci do 11.10.2021 a zaména asfaltové vrstvy ACP 22
za ACP 16 v tl. 50 mm bez vlivu na cenu dila. Dne 23.11.2021 byl uzavi'en dodatek ¢. 3,

jehoZ predmétem bylo posunuti terminu dokonceni stavebnich praci do 13.12.2021. Dilo

jako celek neni jesté dokonceno, a neni tak znadma ani konec¢na cena dila.

Dne 10.12.2021 byla komunikace uvedena do predcasného uZivani. Kolaudace akce je
planovana na 05/2022.

Mésto ziskalo na vybudovani bezbariérové komunikace pro chodce v intravilanu meésta
DobiiSe, podél silnice 11/114 a 11/119 a 111/10226, dotaci ze SFDI ve vysi 6.447.714 K¢
vcetné DPH.

Bliz$i podrobnosti jsou zverejnény na www.mestodobris.cz v sekci ,0Obc¢an a urad“ -
~Projekty“: https://mestodobris.cz/ii-114-1i-119-a-iii-10226-dobris-prutah-
rekonstrukce-silnic-ii-etapa-prazska/ds-25998 /archiv=0&p1=71978.

Stav plnéni za rok 2022: splnéno

Dne 15.07.2022 byl uzavien dodatek ¢. 4, jehoZz predmétem celkové vyporadani vSech

vicepraci a ménépraci s vyslednym sniZenim celkové ceny projektu o 87.417,88 K¢ bez
DPH.

Komunikace je v useku od zamku do namésti v predc¢asném uzivani od 3/2021, v iseku
mezi svételnou kiiZovatkou a Ceskou spofitelnou od 8/2021 a v tiseku od Ceské spofitelny
kulici Fricova od 12/2021. Probiha sbér dokumentace ke kolaudaci od spolecnosti
Robstav, k. s. Rekonstrukce je dokoncena, nadale uz bude probihat jen vyrizovani

administrativy.

Celkova cena dila hrazena méstem Dobfris ¢ini 24.980.728 v¢. DPH.
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https://mestodobris.cz/ii-114-ii-119-a-iii-10226-dobris-prutah-rekonstrukce-silnic-ii-etapa-prazska/ds-25998/archiv=0&p1=71978
https://smlouvy.gov.cz/smlouva/21060011?backlink=7yx3o

Projekt

Rekonstrukce ul. Bfezova

Popis

Celkova rekonstrukce mistni komunikace II. tridy ¢. 20b,
rozsiteni a poloZeni nového povrchu komunikace, vystavba

chodniki, doplnéni piktogrami pro cyklisty

Ocekavana realizace

11/2021

Oc¢ekavana cena v¢. DPH

10.000 tis. K¢

Cile a opatreni, na ktera

projekt reaguje

Cil 1 - Infrastruktura, Opatieni 1.1 - Opravenda, bezpecna
a provazana dopravni infrastruktura optimalné obsluhujici

uzemi

Aktualni stavv 02/2021

Probiha vykup pozemki od soukromych vlastnikii a ptriprava
projektové dokumentace pro staveni povoleni a zahajeni

zadavaciho rizeni

Odpovida

Odbor mistniho rozvoje

Stav plnéni za rok 2021: splnéno

Predmétem projektu je realizace rekonstrukce stavajici komunikace v ulici Biezova

s vystavbou nového chodniku, doplnénou deStovou kanalizaci a VO.

Vitéznym zhotovitelem se stala spole¢nost Silnice Nepomuk, s. r. 0., ICO 26342812.
Smlouva o dilo byla uzaviena dne 22.07.2021 za nabidkovou cenu 11.444.000 K¢ bez DPH
(13.847.240 K¢ vcetné DPH). Dne 01.12.2021 byl uzavien dodatek €. 1, jehoZ predmétem
bylo posunuti terminu dokonceni dila do 17.12.2021 a dodate¢né viceprace ve vysi
421.101 K¢ bez DPH. Celkova cena dila ¢inf 14.356.773 K¢ vcetné DPH.

Akce bylav 11/2021 zkolaudovana.

Bliz$i podrobnosti jsou zvefejnény na www.mestodobris.cz v sekci ,0Ob¢an a arad“ -

,Projekty“: https://mestodobris.cz/stavebni-upravy-komunikace-v-ulici-brezova/ds-

26000/archiv=0&p1=71978.
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Projekt Rekonstrukce ubytovny Vétrnik

Popis Celkova rekonstrukce ubytovny Na Vétrniku

Ocekavana realizace 03/2022

Oc¢ekavana cena v¢é. DPH |26.881 tis. K¢

(v€. dotace ve vysi 16.951 tis. K¢ ze SFPI, zdroje méstav r. 2021:
6.890 tis. K¢)

Cile a opatreni, na ktera |Cil 3 - Vybavenost mésta, Opatieni 3.1 - UdrZeni, rozvoj
projekt reaguje a prizplisobovani stavajici obcCanské vybavenosti aktudlnim
potiebam

Cil 3 - Vybavenost mésta, Opatfeni 3.6 - Monitorovani

urbanistického rozvoje mésta ve vztahu k jeho potencialu

a moznostem infrastruktury

Cil 3 - Vybavenost mésta, Opatieni 3.8 — Postupna revitalizace

a udrzba nemovitosti ve vlastnictvi mésta

Aktualni stavv 02/2021 | Stavebni povoleni, probiha vyklizeni budovy

Odpovida Odbor mistniho rozvoje

Stav plnéni za rok 2021: probiha

Piredmétem projektu jsou stavebni tipravy stavajici ubytovny VETRNIK na smi$eny dim
s celkovym poctem 29 bytq, z toho bude 15 socialnich byti a 14 byt dostupnych. V ramci
realizace vznikne taktéZ jedna denni mistnost pro domovnika nebo pracovnika

poskytujiciho socialni sluzby a dale samostatna mistnost s umyvadlem a WC.

Vitéznym zhotovitelem se stala spole¢nost Vistoria CZ, a. s., 1C0 25110977. Smlouva o dilo
byla uzaviena dne 25.02.2021 za nabidkovou cenu 23.375.326 K¢ bez DPH (26.881.626 K¢
vcéetné DPH). Dne 24.05.2021 byl uzavien dodatek ¢. 1, jehoZ predmétem jsou méné

aviceprace vsouhrnné vysi 1.340.388 K¢ vcetné DPH. Dne 27.05.2021 byl uzavien
dodatek C. 2, jehoZ predmétem je upiesnéni nékterych ¢lankd smlouvy. Dne 09.09.2021

byl uzaviren dodatek ¢. 3, jehoz predmétem jsou viceprace ve vysi 2.103.169 K¢ vcetné

DPH. Dne 01.03.2022 byl uzavien dodatek €. 4, jehoZ predmétem jsou méné a viceprace

Zprava o plnéni Programu rozvoje mésta DobriSe na obdobi 2021-2028 za rok 2024 17


https://smlouvy.gov.cz/smlouva/15617407?backlink=24yw9
https://smlouvy.gov.cz/smlouva/16715823?backlink=t2bmk
https://smlouvy.gov.cz/smlouva/16735071?backlink=z3mab
https://smlouvy.gov.cz/smlouva/17834375?backlink=yty65
https://smlouvy.gov.cz/smlouva/19623231?backlink=3nz4c

v souhrnné vysi 980.210,55 K¢ véetné DPH. Dosavadni celkova cena dila v¢. dodatki ¢ini
27.222.082 K¢ bez DPH (31.305.394 K¢ vcetné DPH).

Na projekt byly poskytnuty dotace ze SFPI ve vySi 16.951.805 K¢ a ze Stredoceského kraje

ve vy 4.708.000 K&,

Kolaudace akce probéhne v 04/2022.

BlizSi podrobnosti jsou zvefejnény na www.mestodobris.cz v sekci ,Obc¢an a arad“ -

»Projekty“:

https://mestodobris.cz/stavebni-upravy-objektu-vetrnik /ds-

25989 /archiv=0&p1=71978.

Stav plnéni za rok 2022: splnéno

Stavba byla v 04/2022 tspésné zkolaudovana a uvedena do provozu.

Celkova cena dila ¢ini 27.222.082 K¢ bez DPH (31.305.394 K¢ vcetné DPH).

Projekt

Revitalizace namésti Komenského

Popis

Celkova revitalizace ndmésti Komenského v¢. vysadby novych
stromli, zmény povrchli a instalace nového mobiliare

a osvétleni; prostor pro trhy a koncerty; vytvoreni pési zony

Ocekavana realizace

08,2022

Ocekavana cena v¢. DPH

26.620 tis. K¢

Cile a opatreni, na ktera
projekt reaguje

Cil 1 - Infrastruktura, Opatieni 1.1 - Opravend, bezpecna
a provazana dopravni infrastruktura optimalné obsluhujici
uzemi

Cil 1 - Infrastruktura, Opatieni 1.2 - Moderni, isporna a smart

technicka infrastruktura dostupna na izemi mésta
Cil 4 - Zivotni prostredi, Opatfeni 4.1 - Kvalitni, ucelna
aopecCovavana zelenn vintravilinu sniZujici negativni

urbanistické vlivy

Aktualni stavv 02/2021

Probiha pripominkovani dokumentace pro vydani spole¢ného

povoleni

Odpovida

Odbor mistniho rozvoje

Zprava o plnéni Programu rozvoje mésta DobriSe na obdobi 2021-2028 za rok 2024 18



http://www.mestodobris/
https://mestodobris.cz/stavebni-upravy-objektu-vetrnik/ds-25989/archiv=0&p1=71978
https://mestodobris.cz/stavebni-upravy-objektu-vetrnik/ds-25989/archiv=0&p1=71978

Stav plnéni za rok 2021: probiha

Predmétem projektu je rekonstrukce ndmeésti Komenského. Soucasny stav stavby je
fyzicky dozily. Parter, zelen a povrchy jsou zastaralé, neudrZované a vyuziti mista
neodpovida jeho pobytovému potencialu a soudobym potfebam obyvatel mésta. V ramci
hlavni stavby dojde k premisténi Pomniku padlych v 1. svétové valce z Mirového namésti,
umisténi nového vodniho prvku kasny, stozart VO, rozsireni bezbariérového vstupu
do stavajiciho objektu ¢ép. 417, rekonstrukci prostoru pied vstupem do objektu Ceské

posty €p. 536 a k celkové revitalizaci povrchi namésti.

Vitéznym zhotovitelem se stala spole¢nost Metrostav, a. s., ICO 00014915. Smlouva o dilo
byla uzaviena dne 31.01.2022 za nabidkovou cenou 27.639.369 K¢ bez DPH (33.443.637
K¢ véetné DPH).

Predpokladany konec realizace je planovany na 10/2022.

Bliz$i podrobnosti jsou zverejnény na www.mestodobris.cz v sekci ,0Obcan a urad“ -

»Projekty“: https://mestodobris.cz/celkova-revitalizace-komenskeho-namesti-
dobris/ds-25905/archiv=0&p1=71978.

Stav plnéni za rok 2022: probiha

V roce 2022 probihaly hlavni stavebni prace. Stavba byla preddna dne 30.12.2022 a dne
10.01.2023 probéhla zavéretna prohlidka stavebnim uradem. Stavba byla uvedena
do predc¢asného uzivani do 30.06.2023 z dlivodu chybéjici dokladové Casti a chybéjicimu

napojeni na elektroméry a jistice.
Celkova cena ¢ini 33.444.000 v¢. DPH.
Stav plnéni za rok 2023: splnéno

Celkova rekonstrukce namésti Komenského se stala jednim z nejvétsich projekti mésta
Dobtise za posledni roky.Ke slavnostnimu otevieni namésti doSlo dne 19.01.2023.
Zavérecna kontrolni prohlidka pak probéhla dne 28.06.2023. Celkové finan¢ni naklady
této akce se nakonec vysSplhaly na 38.087.200,15 K¢ vcéetné DPH (dodatek ¢&. 1
s prodlouzenim lhiity plnéni na 10 meésici od predani a prevzeti staveniSté ze dne
03.10.2022, dodatek €. 2 s navySenim ceny na 3.087.200 K¢ ze dne 22.12.2022).

Za tuto cenu vsak jedno z nejfrekventovanéjsSich mist v centru meésta ziskalo zcela novy
amoderni vzhled. Prostor namésti vedeni meésta od zacatku reSilo také z pohledu
prakti¢nosti a funkénosti. Do roku 2027 probiha od zhotovitele stavby nasledna péce

0 nové vysazenou zelen.
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Projekt

Demolice budovy byvalého kina

Popis

Zbourani budovy starého kina a vytvoreni verejného parku

v misté pivodni budovy

Ocekavana realizace

05/2021

Oc¢ekavana cena v¢. DPH

2.170 tis. K¢

Cile a opatreni, na ktera

projekt reaguje

Cil 3 - Vybavenost mésta, Opatieni 3.1 - UdrZeni, rozvoj
a prizplisobovani stavajici obcCanské vybavenosti aktudlnim
potiebam

Cil 3 - Vybavenost mésta, Opatieni 3.8 — Postupna revitalizace
a udrZzba nemovitosti ve vlastnictvi mésta

Cil 4 - Zivotni prostredi, Opatieni 4.1 - Kvalitni, ucelna
aopecCovavand zelenn v intravildinu sniZujici negativni

urbanistické vlivy

Aktualni stavv 02/2021

Demoli¢ni vymeér, vyklizeni budovy, probiha vyhodnocovani
nabidek dodavatelt

Odpovida

Odbor mistniho rozvoje

Stav plnéni za rok 2021: splnéno

Projekt je zaméfen na demolici stavajici budovy kina, ktera je registrovana v databazi

Czechlnvest jako brownfield. Po zdarné demolici dojde k revitalizaci pozemku. Bude se

jednat o aktivity smérujici k vysadbé travy, centralni mlatova cesta obklopena mobiliairem

(lavicky, odpadkové koSe, verejné osvétleni a vytvoreni odpocinkové zony s prvky hristé

na pétanque).

Vitéznym zhotovitelem demolice se stala spole¢nost Radek Skvara, s. r. 0., ICO 25095234,
Smlouva o dilo byla uzaviena 25.02.2021 za nabidkovou cenu 1.049.482 K¢ bez DPH
(1.269.873 K¢ vcetné DPH). Dne 30.03.2021 byl uzavren dodatek €. 1, jehoZ predmétem
jsou dodatecné stavebni viceprace za cenu 99.200 K¢ bez DPH. Celkova cena dila tedy byla
1.148.682 K¢ bez DPH (1.389.905 K¢ vcetné DPH).

Demolice objektu probihala v obdobi 02-04/2021.
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V obdobi 09-11/2021 probihala navazujici revitaliza¢ni ¢ast, kterou provadéla spolecnost

Silnice Nepomuk, s. r. 0., ICO 26342812. Revitalizace se skladala ze ti ¢asti:

1. ¢ast zakazky: Verejné osvétleni - predmétem prvni ¢asti zakazky jsou stavebni prace
na instalaci 2 lamp VO na uzemi po demolici kina. Smlouva o dilo uzaviena 13.09.2021
za nabidkovou cenu 160.023 K¢ v€etné DPH.

2. Cast zakazky: Povrchy - predmétem druhé casti jsou stavebni prace na vystavbu
mlatovych cest a hristé na pétanque na izemi po demolici kina. Smlouva o dilo uzaviena
13.09.2021 za nabidkovou cenu 939.945 K¢ vCetné DPH.

3. ¢ast zakazky: Vysadba - predmétem treti Casti zakazky jsou stavebni prace na vysadbu
kvétinovych a kefovych zahonii na izemi po demolici kina. Smlouva o dilo byla uzaviena
13.09.2021 za nabidkovou cenu 410.417 K¢ v¢etné DPH.

Projekt je spolufinancovan z Evropského fondu pro podporu venkova prostiednictvim
Mistni akéni skupiny Brdy-Vltava - dotace ¢ini 545.592 KC¢.

Bliz$i podrobnosti jsou zverejnény na www.mestodobris.cz v sekci ,0Obcan a urad“ -

»Projekty“: https://mestodobris.cz/odstraneni-objektu-byvaleho-kina-v-ulici-j-wolkera-
c-p-950-mesto-dobris/ds-25992 /archiv=0&p1=71978

a https://mestodobris.cz/rekonstrukce-verejneho-prostranstvi-v-okoli-mestskeho-
uradu-dobris-a-2-ms-dobris/ds-26150/archiv=0&p1=71978.

Projekt Relax BOox
Popis Novy pavilon venkovni ¢itarny v blizkosti knihovny
Ocekavana realizace 09/2021

Ocekavana cena vé. DPH | 400 tis. K¢ (financovano formou dotace z participativniho
rozpo¢tu SCK)

Cile a opatreni, na ktera |Cil 1 - Infrastruktura, Opatieni 1.2 - Moderni, isporna a smart

projekt reaguje technicka infrastruktura dostupna na izemi mésta
Cil 3 - Vybavenost mésta, Opatreni 3.1 - Udrzeni, rozvoj
a prizplisobovani stavajici obcanské vybavenosti aktualnim

potiebam
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Cil 3 - Vybavenost mésta, Opatieni 3.2 - Modernizace,
digitalizace a rozvoj Skolskych zarizeni, vCetné zvySovani

kvality vzdélavani

Cil 3 - Vybavenost mésta, Opatreni 3.7 - Podpora a rozvoj

rozmanitého kulturniho vyziti na izemi mésta

Cil 5 - Aktivni mésto, Opati'eni 5.2 - Podpora akci poiadanych

na uzemi mésta

Aktualni stavv 02/2021 | Priprava projektové dokumentace

Odpovida Odbor mistniho rozvoje

Stav plnéni za rok 2021: splnéno

Vitéznym zhotovitelem se stal Ing. arch. Michal Vajtr, ICO 43941559. Smlouva o dilo byla
uzaviena 12.07.2021. Celkova cena Cinila 461.814 K¢ bez DPH (558.795 K¢ véetné DPH).

Na projekt byla poskytnuta dotace z Participativniho rozpo¢tu SCK Miij Kraj 2020 ve vysi
390.000 K¢.

Kolaudace ¢itarny probéhla v 10/2021.

Bliz$i podrobnosti jsou zvefejnény na https://mujkraj.kr-stredocesky.cz/ v sekci

JParticipativni rozpocet* - ,Galerie projekti“ - L,RELAX BOoX v Dobrisi“
https://mujkraj.kr-stredocesky.cz/galerie-projektu/6Ya8iX36 WLIBKYG.

Projekt Uprava jizniho bi-ehu rybnika Papez

Popis Doplnéni prvki mobilidfe na jiznim bfehu rybnika Papez
pro lepsi koupani a pobyt predevSim déti v¢. spoluprace

s vlastnikem, rodinou Colloredo-Mannsfeld

Ocekavana realizace 06/2021

Oc¢ekavana cena v¢. DPH | 251 tis. K¢

Cile a opatreni, na ktera |Cil 1 - Infrastruktura, Opatfeni 1.2 - Moderni, isporna a smart

projekt reaguje technicka infrastruktura dostupna na izemi mésta

Zprava o plnéni Programu rozvoje mésta DobriSe na obdobi 2021-2028 za rok 2024 22


https://smlouvy.gov.cz/smlouva/17253647?backlink=9f4wx
https://mujkraj.kr-stredocesky.cz/
https://mujkraj.kr-stredocesky.cz/galerie-projektu/
https://mujkraj.kr-stredocesky.cz/galerie-projektu/6Ya8iX36WLI8KYG

Cil 4 - Zivotni prostfedi, Opatfeni 4.3 - Revitalizace okoli

rybnika PapeZe vCetné rozsireni moznosti koupani

Aktualni stavv 02/2021

Priprava naucné stezky (dotace MMR)

Pise¢na plaz (investice mésta)

Odpovida

Odbor spravy majetku

Stav plnéni za rok 2021: splnéno

Akce byla realizovana z rozpoctové kapitoly odboru spravy majetku v obdobi brezen

az cerven 2021. Realizatorem stavebnich praci byla spole¢nost DOKAS. Celkové naklady

akce Cinily 157.025 K¢ bez DPH. Kamenné vstupy do rybnika byly, nejprve také diky

participativnimu rozpoctu Tvoiime Dobii§ 2020, opraveny a nasledné zde doslo

k revitalizaci zelené a obnové mobiliare véetné détského piskovisté, odpocCinkového mola

a malé pisecné plaze.

Projekt

Zpristupnéni jedlového hajku

Popis

Kaceni napadenych stromt, =zalozeni tiinky, vystavba
chodnicki pro pési, doplnéni lavicek

Ocekavana realizace

06/2021

Ocekavana cena v¢. DPH

300 tis. K¢

Cile a opatreni, na ktera
projekt reaguje

Cil 4 - Zivotni prostfedi, Opatieni 4.1 - Kvalitni, u¢elna
aopecCovavana zelen v intravildinu sniZujici negativni

urbanistické vlivy

Aktualni stavv 02/2021

Pred zahajenim realizace (dle klimatickych podminek)

Odpovida

Odbor spravy majetku

Stav plnéni za rok 2021: splnéno

Akce byla realizovana z rozpoctové kapitoly odboru spravy majetku v obdobi brezen

az duben 2021. Realizatorem stavebnich praci byla spolecnost DOKAS. Celkové naklady
akce Cinily 750.000 K¢ v¢. DPH.
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Projekt BIOtejnery pro bytové domy

Popis Nakup a instalace 5 dalsich BIOtejnert k bytovym domim
pro likvidaci kuchyrtiského odpadu

Ocekavana realizace 06/2021

Oc¢ekavana cena v¢. DPH | 350 tis. K¢

Cile a opatreni, na ktera |Cil 1 - Infrastruktura, Opatieni 1.2 - Moderni, isporna a smart

projekt reaguje technicka infrastruktura dostupna na izemi mésta

Cil 3 - Vybavenost mésta, Opatieni 3.3 - Komplexni

a prehledné odpadové hospodarstvi

Aktudlni stavv 02/2021 |Zamér

Odpovida Vedeni radnice (mistostarostka)

Stav plnéni za rok 2021: splnéno

Bylo instalovdno 5 novych kust kompostérti pro bytové domy (celkem je po Dobrisi
rozmisténo jiz 10 BIOtejnerti). Celkové naklady c¢inily 96.000 K¢ bez DPH.

V roce 2022 se planuje realizovat projekt ,DobriS - predchazeni vzniku odpada II

na ktery bude 74dana dotace z OPZP.

Stav plnéni za rok 2022: neplnéno
Navazujici projekt bude realizovan v roce 2023.
Stav plnéni za rok 2023: splnéno

V roce 2023 mésto zrealizovalo navazujici projekt s ndzvem ,Intenzifikace systému sbéru

a svozu odpadi Dob¥{$“, podpotfeného z OPZP. V ramci tohoto projektu bylo pofizeno
kromeé jiného 9 ks BIOtejnert k bytovym domtim.

Celkové naklady ¢ini 293.486 K¢ véetné DPH (z toho dotace MZP 82 %).
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Projekt Nakup domacich kompostéra pro rodinné domy

Popis Nakup 416 domacich kompostéri pro rodinné domy

pro likvidaci kuchytiského odpadu

Ocekavana realizace 06/2021

Oc¢ekavana cena v¢. DPH | 2.433 tis. K¢

(v¢. dotace ve vysi 85 % od SFZP, spoluti¢ast mésta: 365 tis. K¢&)

Cile a opatreni, na ktera |Cil 1 - Infrastruktura, Opatieni 1.2 - Moderni, dsporna a smart

projekt reaguje technicka infrastruktura dostupna na izemi mésta

Cil 3 - Vybavenost mésta, Opatreni 3.3 - Komplexni
a prehledné odpadové hospodarstvi

Aktualni stavv 02/2021 | Ovérovani seznamu piijemci podle ankety z roku 2016

Odpovida Odbor mistniho rozvoje a Odbor vystavby a Zivotniho prostiedi

Stav plnéni za rok 2021: splnéno

Predmétem projektu je ndkup domacich kompostérti o velikosti 1 050 1 az 1 200 1
pro ob¢any mésta Dobfise, Cimi a Chotilska. Smyslem projektu je usnadnéni manipulace
sodpady a zvySeni mnoZstvi vyuzivanych odpadi, vtomto pripadé pak biologicky
rozloZitelnych odpadt. Celkové mnozstvi tun kompostovaného odpadu za rok ¢ini 311 t.

Dodavatelem kompostéri se stala spole¢nost NOHEL GARDEN, a. s., ICO 28484754. Kupni
smlouva byla uzaviena 14.04.2021 s nabidkovou cenou 718.704 K¢ bez DPH (869.632 K¢

vCetné DPH). Dodatkem €. 1 ze dne 26.04.2021 doslo k formula¢nimu upiesnéni kupni

ceny.
Akce byla ukoncena v 09/2021.

Bliz$i podrobnosti jsou zvefejnény na www.mestodobris.cz v sekci ,0Ob¢an a arad“ -

,Projekty“: https://www.mestodobris.cz/dobris-predchazeni-vzniku-odpadu/ds-
25909/archiv=0&p1=71978.

Porizeni dalSich kompostért k bytovym a rodinnym domtm bude realizovano az v roce
2023.

Stav plnéni za rok 2022: neplnéno
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Navazujici projekt bude realizovan v roce 2023.
Stav plnéni za rok 2023: splnéno

Vroce 2023 mésto zrealizovalo navazujici projekt s ndzvem ,Intenzifikace systému sbéru
a svozu odpadii Dob¥i§“, podpoieného z OPZP. V ramci tohoto projektu bylo pofizeno

kromeé jiného 40 ks domacich kompostéri k rodinnym domtm.

Celkové naklady ¢inf 232.320 K¢ véetné DPH (z toho dotace MZP 82 %)).

Projekt Aktualizace cyklogenerelu

Popis Aktualizace studie opatieni pro podporu cyklodopravy uvniti

mésta v¢. navrhu cyklostezky Dobiis - Svaté Pole

Ocekavana realizace 07/2021

Ocekavana cena v¢. DPH | 300 tis. K¢

Cile a opatreni, na ktera |Cil 1 - Infrastruktura, Opatreni 1.1 - Opravend, bezpectna
projekt reaguje a provazana dopravni infrastruktura optimalné obsluhujici

uzemi

Cil 6 - Cestovni ruch, Opatfeni 6.3 - Vytvareni nabidky

kratkodobého cestovniho ruchu

Aktualni stavv 02/2021 |Zamér

Odpovida Odbor mistniho rozvoje

Stav plnéni za rok 2021: probiha
V roce 2021 nebyl kol plnén.
Stav plnéni za rok 2022: splnéno

V roce 2022 doslo k zadani studie. Zhotovitel studie Ing. arch. Tomas Cach, 1CO 75968258.
Smlouva o dilo byla uzaviena dne 03.03.2022 s nabidkovou cenou 298.870 K¢ v¢. DPH.
Termin dodani studie je do 30.09.2022.

V 10/2022 byla zhotovitelem odevzdadna koncepce studie, kterou nyni miize mésto

vyuzivat pri planovani novych cyklostezek.

Celkové naklady akce ¢inf 298.870 K¢ v¢. DPH.
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Projekt

Dobrisské majové slavnosti

Popis

Organizace tradi¢nich majovych slavnosti s kulturnim

programem

Ocekavana realizace

Kvéten kazdého roku

Oc¢ekavana cena v¢. DPH

750 tis. K¢

Cile a opatreni, na ktera

projekt reaguje

Cil 3 - Vybavenost mésta, Opatieni 3.7 - Podpora a rozvoj

rozmanitého kulturniho vyziti na izemi mésta

Cil 5 - Aktivni mésto, Opatieni 5.1 - Rozvoj spoluprace mezi

verejnym soukromym a neziskovym sektorem

Cil 5 - Aktivni mésto, Opatieni 5.2 - Podpora akci poradanych

na Uzemi mésta

Cil 5 - Aktivni mésto, Opatieni 5.3 - Postupné vytvareni
pospolitého méstského Zivota

Cil 6 - Cestovni ruch, Opatifeni 6.1 - Podpora spoluprace

a provazanost méstskych a soukromych pamatek vcetné

souvisejicich sluzeb

Cil 6 - Cestovni ruch, Opatieni 6.2 - Zachovani a rozvoj

spoluprace mésta s regionalnimi institucemi

Aktualni stavv 02/2021

Zameér

Odpovida

Kulturni stredisko Dobfi$

Stav plnéni za rok 2021: nesplnéno

S ohledem na pandemii covid-19 a protiepidemiologicka opatieni se tato akce v roce 2021

neuskutecnila.

Stav plnéni za rok 2022: splnéno

Vroce 2022 se tuto akci podarilo uskutecnit v terminu 21.05.2022. Garantem akce bylo

meésto Dobfiis, hlavnim poradatelem Kulturni stredisko Dobfis, které mélo na starosti

predevsim dramaturgii a koordinaci programu a doprovodnych akci. Celkové naklady akce

¢ini 696.400 K¢.
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Stav plnéni za rok 2023: splnéno

V roce 2023 se tuto akci podarilo uskutecnit v terminu 20.05.2023. Garantem akce bylo

mésto Dobfis, hlavnim poradatelem Kulturni stiedisko Dobfis, které mélo opét na starosti

predevsim dramaturgii a koordinaci programu a doprovodnych akci. Celkové naklady akce

¢ini 718.457 K¢.

Stav plnéni za rok 2024: splnéno

V roce 2024 se tuto akci podarilo uskutecnit v terminu 18.05.2024. Garantem akce bylo

mésto Dobfis, hlavnim poradatelem Kulturni stiedisko Dobftis, které mélo opét na starosti

predevsim dramaturgii a koordinaci programu a doprovodnych akci. Celkové naklady akce

¢ini 967.363 K¢.

Projekt

DobriSské regionalni trhy

Popis

Organizace tradi¢nich regionalnich trhli vcentru mésta

vC. zapijceni stanki

Ocekavana realizace

4-12/2021

Ocekavana cena v¢. DPH

140 tis. K¢

Cile a opatreni, na ktera

projekt reaguje

Cil 5 - Aktivni mésto, Opatieni 5.1 - Rozvoj spoluprace mezi

verejnym soukromym a neziskovym sektorem

Cil 5 - Aktivni mésto, Opatrieni 5.2 - Podpora akci poradanych
na Uzemi meésta

Cil 5 - Aktivni mésto, Opatreni 5.3 - Postupné vytvareni

pospolitého méstského zivota

Aktualni stavv 02/2021

Zamér

Odpovida

Oddéleni tajemnika

Stav plnéni za rok 2021: splnéno

S ohledem na pandemii covid-19 a protiepidemiologicka opatreni nebyly uskutecnény
uplné vSechny planované trhy. Podarilo se realizovat 8 trhi (od 04/2021 do 10/2021 -

1x mésicné, v 05/2021 se konaly dva trhy). Adventni trh musel byt zrusen kvili viadnimu

zakazu.
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Stav plnéni za rok 2022: splnéno

V roce 2022 se realizovaly regionalni trhy v terminech: 09.04., 14.05.,11.06.,09.07.,13.08,,
10.09.,08.10.a 27.11.

Naklady na celoro¢ni zajisténi regionalnich trhi ¢ini 150.000 K¢ v¢. DPH.
Stav plnéni za rok 2023: splnéno

V roce 2023 se realizovaly regionalni trhy v terminech: 08.04., 13.05., 10.06.,08.07.,12.08,,
09.09.,14.10.a 03.12.

Naklady na celoro¢ni zajisténi regiondalnich trhi ¢ini 118.737 K¢ v¢. DPH.
Stav plnéni za rok 2024: splnéno

V roce 2024 se realizovaly regiondalni trhy v terminech: 23.03., 13.04., 11.05., 08.06.,13.07,,
10.08., 14.09.,12.10.,01.12.

Naklady na celoro¢ni zajisténi regionalnich trhi ¢ini 174 364 K¢ vé. DPH.

Projekt Tvorime Dobris - participativni rozpocet

Popis Hlasovani vefrejnosti o navrhy vramci participativniho
rozpoctu.

Ocekavana realizace KaZdoro¢né

Ocekavana cena v¢. DPH | 200 tis. K¢ 500 tis. K¢

Cile a opatreni, na ktera |Cil 5 - Aktivni mésto, Opatreni 5.2 - Podpora akci poradanych
projekt reaguje na uzemi meésta
Cil 5 - Aktivni mésto, Opatireni 5.3 - Postupné vytvareni

pospolitého méstského zivota

Aktualni stavv 02/2021 |Realizace

Odpovida Oddéleni tajemnika

Stav plnéni za rok 2021: splnéno

Vroce 2021byla zastupitelstvem mésta schvalena pro participativni rozpocet
¢astka 200.000 K¢ (2x 100.000 K¢). Celkem bylo podano 17 navrh, z nichZ 8 postoupilo

do hlasovani verejnosti. Na 1. misté se 179 hlasy umistil projekt ,Revitalizace zelené
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Vv, v

a nové prirodé blizké herni prvky - détské hristé Vétrnik” - ¢ast projektu byla dokonc¢ena
vlistopadu 2021, 2 vrbickové stavby byly realizovany vdubnu 2022.
Na 2. misté se 172 hlasy se umistil projekt,Uprava schodi do rybnika Papez‘, jehoz
realizace probéhla v ¢ervnu 2021.

Celkovy pocet hlasujicich byl 500.
Stav plnéni za rok 2022: splnéno

Vroce 2022byla zastupitelstvem mésta schvalena pro participativni rozpocet
¢astka 250.000 K¢ (2x 125.000 K¢). 7 navrhd postoupilo do hlasovani vefejnosti.
Na 1. misté se se 437 hlasy umistil projekt ,Pumptrack Dobtis“ - s ohledem na rozsireni
projektu a nutnost schvaleni projektu stavebnim uradem se projekt bude realizovat v roce
2023, odhadované naklady se zvysily na 3.000.000 K¢. Na 2. misté s 233 hlasy se umistil

projekt ,Barevné hry na chodnik®, jehoZz realizace probéhla v cervnu 2022.
Celkovy pocet hlasujicich byl 760.
Stav plnéni za rok 2023: splnéno

Vroce 2023 byla zastupitelstvem mésta schvalena pro participativni rozpocet
castka 500.000 K¢ (2x 250.000 K¢). 8 navrhd postoupilo do hlasovani verejnosti.
Na 1. misté se se 229 hlasy umistil projekt, Oprava hristé Na Kole“. Na 2. misté s 209 hlasy
se umistil projekt,Multifunkéni vybaveni sportovni haly“, jehoZ realizace probéhla
v srpnu 2023.

Celkovy pocet hlasujicich byl 673.
Stav plnéni za rok 2024: splnéno

Vroce 2024 byla zastupitelstvem mésta schvalena pro participativni rozpocet
¢astka 500.000 K¢. Do hlasovani verejnosti postoupilo 7 navrhi. Na 1. misté se 607 hlasy
se umistil projekt ,DobriSsky Poeziomat“ v hodnoté 300.000 K¢, jehoZ realizace probéhla
v i{jnu 2024. Druhym projektem, ktery byl vybran k realizaci, se stal projekt umistény
na 4. misté (projekty umisténé na 2. a 3. misté neni mozZné realizovat za zbyvajici ¢astku)
se 145 hlasy ,DobriSova stezka“ v hodnoté 200.000 K¢, jehoz realizace bude z divodu

klimatickych podminek dokoncena v bieznu 2025.

Celkovy pocet hlasujicich byl 1188.
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Projekt Rekonstrukce rozvodi vody a elektriny v poliklinice

Popis Rekonstrukce rozvodl vody, vzduchotechniky a el. proudu,

které jiz nesplnuji pozadavky revizi

Ocekavana realizace 07/2022

Oc¢ekavana cena v¢. DPH | 6.000 tis. K¢

Cile a opatreni, na ktera |Cil 1 - Infrastruktura, Opatieni 1.2 - Moderni, isporna a smart

projekt reaguje technicka infrastruktura dostupna na izemi mésta

Cil 3 - Vybavenost mésta, Opatreni 3.1 - Udrzeni, rozvoj
a prizplisobovani stavajici obcanské vybavenosti aktualnim
potiebam

Aktualni stavv 12/2022 | Realizace

Odpovida Odbor mistniho rozvoje

Stav plnéni za rok 2021: Piiprava PD; kalkulace nakladii a tvorba harmonogramu praci.
Stav plnéni za rok 2022: splnéno - voda, nesplnéno - elektiina

Vitéznym zhotovitelem se stala spolec¢nost Vistoria CZ, a. s., IC0 25110977. Smlouva o dilo
byla uzaviena dne 26.05.2022 za nabidkovou cenu 1.925.984 K¢ bez DPH. Dne 24.08.2022
byl uzavien dodatek ¢.1, jehoZ predmétem jsou méné aviceprace vsouhrnné vysi
192.262,38 K¢ vE. DPH a prodlouzeni terminu plnéni dila do 31.10.2022. Dne 02.11.2022
byl uzavien dodatek ¢.2, jehoZ predmétem jsou méné aviceprace v souhrnné vysi
12.970 K¢ bez DPH (15.694.14 K¢ vcetné DPH). Celkova cena dila ¢ini 2.578.772 K¢ vcetné
DPH.

Stav plnéni za rok 2023: splnéno - voda, nesplnéno - elektiiina

Z divodu absence PD byl projekt presunut na rok 2024. Nové jsou v projektu zahrnuty
i jiné stavebni dpravy ¢asti 1. NP. V soucasné dobé se zpracovava PD, samotna realizace je

planovana na rok 2024.
Stav plnéni za rok 2024: splnéno - voda, probiha - elektiina

Vroce 2024 byla provedena rekonstrukce ¢asti 1. NP vcetné elektfiny. Oprava elektriny

bude probihat postupné v ramci projektu ¢. 118.
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Projekt

Rekonstrukce zazemi zimniho stadionu

Popis

Celkova rekonstrukce objektu Saten a restaurace vcetné

rozvodi topeni

Ocekavana realizace

09/2022

Oc¢ekavana cena v¢. DPH

2.000 tis. K¢

Cile a opatreni, na ktera

projekt reaguje

Cil 1 - Infrastruktura, Opatreni 1.2 - Moderni, isporna a smart

technicka infrastruktura dostupna na izemi mésta

Cil 3 - Vybavenost mésta, Opatreni 3.1 - Udrzeni, rozvoj
a prizplisobovani stavajici obcanské vybavenosti aktualnim
potiebam

Cil 3 - Vybavenost mésta, Opati'eni 3.8: Postupna revitalizace

a udrzba nemovitosti ve vlastnictvi mésta

Aktualni stavv 12/2022

Realizace

Odpovida

Odbor spravy majetku

Stav plnéni za rok 2021: Probéhly drobné tupravy v zdzemi zimniho stadionu.

Rekonstrukce celého zazemi je planovana v roce 2022.

Stav plnéni za rok 2022: splnéno

Vroce 2022 doslo ke kompletni opravé Saten, sprch a socidlniho zarizeni hlavniho

vestibulu. V ramci rekonstrukce doslo k vyméné technologickych rozvodi, véetné topeni

a vody. Osazena byla kompletné nova okna i dvoje vstupni dvere. Realizatorem stavebnich
praci byla spolecnost DOKAS. Celkové ndklady akce ¢ini 3.640.000 K¢ v¢. DPH. Akce byla

ukoncena v zari 2022.

Projekt

Nova télocvic¢na

Popis

. Pripravné prace - vypracovani zastavovaci studie,

vypracovani projektové studie, PD
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II. Realizace  vystavby nové univerzdlni télocvi¢ny

pro rozsireni kapacit pro skoly i sportovni oddily.

Ocekavana realizace

Nebylo stanoveno

Ocekavana cena v¢. DPH

120.000 tis. K¢ - projektova piiprava + realizace

Cile a opatreni, na ktera

projekt reaguje

Cil 1 - Infrastruktura, Opatreni 1.2 - Moderni, isporna a smart

technicka infrastruktura dostupna na tzemi mésta
Cil 3 - Vybavenost mésta, Opatreni 3.1 - UdrZeni, rozvoj
a prizplisobovani stavajici obcanské vybavenosti aktualnim

potifebam, Opatieni 3.2 - Modernizace, digitalizace a rozvoj

Skolskych zarizeni, véetné zvySovani kvality vzdélavani

Aktualni stav v 12/2024 | Zpracovana zastavovaci studie

Odpovida Odbor mistniho rozvoje

Stav plnéni v roce 2021: prozatim nefeseno

Stav plnéni v roce 2022: prozatim nefeseno

Stav plnéni v roce 2023: plnéno

Vroce 2023 nedoSlo kZadné zméné na projektu. Projektem se zabyva predevsim

sportovni komise a komise pro stavebni a uzemni rozvoj, které zpracovaly 4 varianty

podoby télocvi¢ny s ohledem na vysi rozpoctu stavby.

Télocvicna + gymnastika (bez fotbalu)

obestavény prostor 8568 m3

Ceny s DPH
Varianta 1 Plocha haly 900 m?, zazemi 180 m?, 5
o L 52.099.465 K¢
Mini obestavény prostor 7650 m3
Varianta 2 Plocha haly 1020 m?, zazemi 180 m?,

58.041.203 K¢

Varianta 3
Télocvicna + fotbal (bez gymnastiky)

Plocha haly 950 m?, zazemi 415 m?,

obestavény prostor 7980 m3

62.566.223 K¢

Varianta 4

Télocvicna + fotbal + gymnastika

Plocha haly 1070 m?, zazemi 415 m?,

obestavény prostor 8988 m3

68.507.965 K¢

Projekt je zafazen do Ak¢niho planu na rok 2024.

Stav plnéni v roce 2024: probiha
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Vroce 2024 byla na zdkladé objednavky zpracovana spolecnosti PUBLIKON Bohemia,
s.1. 0, ICO 27109941, Libugska 108/209, 142 00 Praha 4-Libus, studie proveditelnosti
v hodnoté 68.000 K¢ bez DPH (82.280 K¢ v¢. DPH).

Nasledovat bude vypracovani projektové studie.

Projekt Pristavba prednaskového salu knihovny

Popis Vystavba prednaskového salu se zazemim napojeného

na budovu sportovni haly a knihovny

Ocekavana realizace 06/2022 - zhotoveni studie

Ocekavana cena v¢. DPH | 300 tis. K¢ - projektova studie

Cile a opatreni, na ktera |Cil 1 - Infrastruktura, Opatfeni 1.2 - Moderni, isporna a smart

projekt reaguje technicka infrastruktura dostupna na izemi mésta

Cil 3 - Vybavenost mésta, Opatieni 3.2 - Modernizace,
digitalizace a rozvoj Skolskych zarizeni,

vcetné zvySovani kvality vzdélavani

Cil 5 - Aktivni mésto, Opatieni 5.2: Podpora akci poradanych

na uzemi mésta

Aktualni stavv 12/2022 |Studie

Odpovida Odbor mistniho rozvoje

Stav plnéni za rok 2021: Prozatim nereSeno.

Prozatim neteseno. V roce 2022 je planovano vytvoieni PD dostavby prednaskového salu

a situa¢niho reSeni predprostoru sportovni haly.
Stav plnéni za rok 2022: probiha

V roce 2022 byl vybran zhotovitel na zpracovani projektové studie spolecnost ARCHZONE
architects, s. r. 0., ICO 29148472. Objednavka byla uzaviena dne 02.03.2022 s nabidkovou
cenou 248.050 K¢ v¢. DPH. Studie byla dokoncena v 05/2022.

Stav plnéni za rok 2023: nesplnéno

V roce 2023 nedoslo k pripravnym pracim na projektu z dtivodu probihajici instalace FVE

elektrarny na streSe sportovni haly.
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Stav plnéni za rok 2024: nesplnéno

Projekt je beze zmény.

Projekt

Privadéc - zasobovani vodou

Popis

Vybudovani ptivadéce z Vltavy pro zasobovani pitnou vodou

celého regionu, predp. potreba vykupu pozemki

Ocekavana realizace

04/2022

Ocekavana cena v¢. DPH

50.000 tis. K¢

Cile a opatreni, na ktera

projekt reaguje

Cil 1 - Infrastruktura, Opatreni 1.2 - Moderni, isporna a smart

technicka infrastruktura dostupna na izemi mésta

Cil 2 - Sprava mésta a verejné fungovani, Opatreni 2.1 -

Modernizace, digitalizace, zefektivnéni a zvySovani kvality
verejné spravy a samospravy

Cil 3 - Vybavenost mésta, Opatieni 3.6 - Monitorovani

urbanistického rozvoje mésta ve vztahu

k jeho potencialu a moZnostem infrastruktury

Aktualni stavv 12/2022

Realizace projektové studie

Odpovida

Vedeni mésta

Stav plnéni za rok 2021: Probihaly diskuze a zadani studii a analyz k vybudovani

privadéce.

Stav plnéni za rok 2022: probiha

V roce 2022 probiha projekce DUSP, celkové naklady pro Dobri$ 1,7 mil K¢ do r. 2024. Vice

informaci o investi¢nim zameéru jsou uvedeny na webovych strankach mésta.

Stav plnéni za rok 2023: probiha

Vroce 2023 byla dne 15.09.2023 zastupitelstvem mésta (usneseni ¢. 11/6/2023/ZM)

schvalena dohoda o spolupraci pri vybudovani skupinového vodovodu na privadéc pitné

vody spolu s dalSimi obcemi regionu - kuzavieni dohody nedoSlo, nebot ji odmitl

podepsat Novy Knin. Diivodem je pozadavek na zménu stanov svazku Pokocabi, jejimz
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cilem je upravit hlasovani tak, Ze se do néj vlozi pravo veta v klicovych rozhodnutich
o privadéci - zménu stanov pripravuje pravni zastupce VHS. Po odhlasovani ipravy stanov
bude nutné doplnit i dohodu spolecnikd, ktera bude obsahovat novy ¢lanek o pripadném
prodeji VHS /privadéce treti osobé (coZ je nutné opét nechat schvalit zastupitelstvy vSech
smluvnich obci a ¢lenskou schiizi DSO Pokocabi). V soucasné dobé probiha vyporadani

majetkopravnich vztahi.
Stav plnéni za rok 2024: probiha

Vroce 2024 doSlo v ramci tohoto projektu k provedeni regenerace a prohloubeni dvou
vrtQ, které slouzi jako zalozni zdroje pitné vody pro mésto Dobtis$ a obec Stara Hut.

Projekt s nazvem ,LipiZe - regenerace a prohloubeni stavajicich zdroji L-5 a L-6“ byl
realizovan na zakladé dota¢ni vyzvy SFZP. V roce 2024 byl vybran dodavatel s nejnizsi
nabidkovou cenou, a to spolecnost ENVIREX, spol. s r. o, ICO 47914700, se sidlem
Petrovicka 861, 592 31 Nové Mésto na Moravé. Smlouva o dilo s nabidkovou cenou
1.094.592 K¢ bez DPH byla podepsana dne 17.07.2024. Ke smlouvé o dilo byl uzavien
dodatek ¢. 1 dne 22.11.2024 na viceprace ve vysi 80.518,91 K¢ bez DPH a dodatek ¢. 2 dne
11.12.2024 na viceprace ve vysi 28.457,80 K¢ bez DPH. Dilo bylo piredano dne 22.01.2025.

Na tuto akci byla smluvné SFZP piislibena dotace ve vy$i 761.522 K¢, zadost o jeji vyplaceni

bude podana na zacatku roku 2025.

Projekt Nova hasi¢ska zbrojnice JSDH

Popis Vystavba nové budovy pro zakladnu JSDH v¢. umisténi
techniky

Ocekavana realizace 2023

Ocekavana cena v¢é. DPH | 20.000 tis. K¢

Cile a opatreni, na ktera |Cil 1 - Infrastruktura, Opatieni 1.2 - Moderni, isporna a smart

projekt reaguje technicka infrastruktura dostupna na izemi mésta
Cil 3 - Vybavenost mésta, Opatfeni 3.1 - Udrzeni, rozvoj a
prizplisobovani stavajici obcanské vybavenosti aktudlnim

potiebam

Aktudlni stavv 12/2022 | Zamér
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Odpovida Odbor mistniho rozvoje

Stav plnéni za rok 2021: Doslo k ziskani PD, probiha vyhledavani mista realizace.
Stav plnéni za rok 2022: nesplnéno

Vroce 2022 se nepodaftilo uzaviit dohodu s vlastniky pozemki. Stale se hledd vhodné
misto pro vystavbu zbrojnice ve vlastnictvi mésta. Akce se stava jednou z priorit
na nejblizsi obdobi, protoZe smlouva o vyplijcce prostor pro JSDH v budové ¢p. 601 je

uzaviena (doba vypijcky prodlouzena) jen do 31.12.2024.
Stav plnéni za rok 2023: probiha

Vroce 2023 doslo k pripravé projektu na prestéhovani JSDH do novych prostor spolu se
Zdravotnickou zachrannou sluzbou. Realizace je planovana na rok 2024, kdy se JSDH
piestéhuje do novych prostor na pozemku p. ¢. 1400/43 v k. 4. Dobfis - detaily jsou
uvedeny ve smlouvé o budouci najemni smlouvé - ujednani podminek pro budouci
najemni vztah pronajem nebytovych prostor pro zazemi a provoz JSDH Dobi$ a ZZS SCK
uzaviené dne 02.08.2023 s panem Janem Vachou, nar. 1983, pticemz na zakladé smlouvy

o budouci podndjemni smlouvé ze dne 29.11.2023 - ujednani podminek pro budouci

uzaviceni podnajemni smlouvy na podnajem haly ¢. 2 (74 m?) pro ucely provozovani ZZS
SCK bude JSDH nové prostory sdilet spole¢né se Zdravotnickou zachrannou sluzbou
Stredoceského kraje, piispévkovou organizaci, ICO 75030926.

Stav plnéni za rok 2024: splnéno

Dne 31.03.2024 bylo dokonceno presidleni JSDH Dobii§ zbyvalé budovy v ulici
Plk. B. Petrovice do novych, dlouhodobé pronajatych nebytovych prostor na pozemku
p. €. 1400/43 v k. 4. Dobfis, a to na zakladé ndjemni smlouvy uzaviené dne 11.03.2024

za ro¢ni ndjemné ve vysi 626.400 K¢.

Projekt Obnova umélého povrchu fotbalového stadionu

Popis Nahrada nefunkéniho umélého povrchu na fotbalovém hristi

vC. certifikace

Ocekavana realizace 06/2023

Ocekavana cena v¢é. DPH | 16.000 tis. K¢
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Cile a opatreni, na ktera |Cil 3 - Vybavenost mésta, Opatieni 3.1 - UdrZeni, rozvoj
projekt reaguje a prizplisobovani stavajici obcanské vybavenosti aktualnim

potiebam

Cil 3 - Vybavenost mésta, Opatreni 3.8 - Postupna revitalizace

a udrzba nemovitosti ve vlastnictvi mésta

Aktudlni stavv 12/2022 | Zamér

Odpovida Odbor mistniho rozvoje

Stav plnéni za rok 2021: Byla podana zadost o dotaci do vyzvy NSA Regiony 2021 (dosud
nevyhodnoceno). Predpokladané naklady akce jsou 14.000.000 K¢ bez DPH.

Stav plnéni za rok 2022: nesplnéno

Z diivodu neposkytnuti dotace z vyzvy NSA Regiony 2021 nebylo mozné akci realizovat.
Monitoring vhodného dota¢niho titulu se presouva i na rok 2023.

Stav plnéni za rok 2023: splnéno

Vroce 2023 se vedeni mésta rozhodlo realizovat rekonstrukci stadionu, ktera byla cela
pokryta schvalenym rozpocet mésta. Zhotovitelem se stala spole¢nost Stavinsport, s. r. o.,
ICO 24712370. Smlouva o dilo byla uzaviena dne 23.06.2023 za nabidkovou cenu
5.979.880 K¢ bez DPH (7.235.655 K¢ vcetné DPH). Dne 12.09.2023 byl uzavien dodatek
C. 1, jehoz predmétem je prodlouzeni zarucni lhity dila. Povrch fotbalového hristé prosel
atestaci FACR. Dokonéeno v 9/2023.

Projekt Vystavba zazemi pro parkovani kol zaki ZS a GYMKC

Popis Vybudovani uzamykatelnych krytych stojanti pro kola zaki ZS

a studentli gymnazia

Ocekavana realizace 06/2023

Oc¢ekavana cena v¢. DPH | 200 tis. K¢

Cile a opatreni, na ktera |Cil 3 - Vybavenost mésta, Opatfeni 3.2 - Modernizace,
projekt reaguje digitalizace a rozvoj Skolskych zarizeni,

vcetné zvySovani kvality vzdélavani
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Aktualni stavv 12/2022 | Realizace

Odpovida Odbor spravy majetku

Stav plnéni za rok 2021: Prozatim nefeSeno.
Stav plnéni za rok 2022: probiha

V roce 2022 bylo zadano vyhotoveni PD pro vystavbu uzamykatelnych krytych stojant,
v¢. osvétleni a zabezpeceni. Zpracovatel PD Ing. Pavel Oplistil, ICO 02309904. Celkova
¢astka na zpracovani PD 25.000 K¢ v¢. DPH.

Stav plnéni za rok 2023: probiha

Vroce 2023 byla PD preddna na stavebni uiad, ktery poZaduje dpravu PD s ohledem

na schvaleny azemni plan. Projekt je presunut na rok 2024.
Stav plnéni za rok 2024: splnéno

Vroce 2024 byla vyhlaSena zakazka na stavebni prace. Vitéznym zhotovitelem se stala
spole¢nost GamaServis, s. r. o, ICO 25270206, se sidlem Primatorska 296/38,
180 00 Praha 8. Smlouva o dilo byla uzaviena dne 03.06.2024 za nabidkovou cenu
1.346.44 K¢ bez DPH (1.629.198 K¢ véetné DPH). Ke smlouvé o dilo byl uzavien dodatek

¢.1 dne 30.07.2024 na prodlouzeni terminu dokonceni stavebnich praci a predani dila,

dodatek €. 2 dne 04.09.2024 na prodlouZeni terminu dokonceni stavebnich praci, predani
dila a viceprace ve vysi 208.277 K¢ bez DPH (252.015 K¢ v¢. DPH), dodatek ¢. 3 dne
16.10.2024 na prodlouzeni terminu dokonceni stavebnich praci a predani dila, dodatek
C.4 dne 04.12.2025 na viceprace ve vysi 110.463 K¢ bez DPH (133.660 K¢ v¢. DPH).
Celkova cena dila ¢ini 2.014.873 K¢ v¢. DPH. Dilo bylo predano/prevzato dne 11.12.2024.

Na zacatku roku 2025 budou odstranény vady a nedodélky a bude pozadano o kolaudacni

rozhodnuti.
Projekt Znaceni cyklodopravy pro cesty do Skol
Popis Doplnéni vodorovného a svislého znaceni pro cyklotrasy uvnitr
mésta
Ocekavana realizace 04/2023
Ocekavana cena v¢. DPH | 300 tis. K¢

Zprava o plnéni Programu rozvoje mésta DobriSe na obdobi 2021-2028 za rok 2024 39


https://smlouvy.gov.cz/smlouva/28974172?backlink=mjgk3
https://smlouvy.gov.cz/smlouva/29661172?backlink=8htpt
https://smlouvy.gov.cz/smlouva/29661172?backlink=8htpt
https://smlouvy.gov.cz/smlouva/30051296?backlink=dqt1t
https://smlouvy.gov.cz/smlouva/30596376?backlink=sgqj0
https://smlouvy.gov.cz/smlouva/31273464?backlink=kzcpi
https://smlouvy.gov.cz/smlouva/31273464?backlink=kzcpi

Cile a opatreni, na ktera

Cil 1 - Infrastruktura, Opatreni 1.1: Opravend, bezpecna a

projekt reaguje provazana dopravni infrastruktura optimalné obsluhujici
uzemi

Aktudlni stavv 12/2022 |Idea

Odpovida Odbor spravy majetku

Stav plnéni za rok 2021: Prozatim nefeSeno.

Stav plnéni za rok 2022: nesplnéno

Na daném opatfeni se vroce 2022 nezacalo pracovat. Cekalo se na zpracovani

cyklokoncepce, ktera byla odevzdanav 10/2022.

Stav plnéni za rok 2023: nesplnéno

Na daném opatieni se v roce 2023 nezacalo pracovat. Projekt je presunut na rok 2024.

Stav plnéni za rok 2024: probiha

V roce 2024 bylo vyznaceno nékolik kratkych usekii vodorovného znaceni cyklodopravy

pro cesty do Skol. Byla vyznacena vodorovna cyklodoprava z ¢asti ulice Part. Svobody

ke kriZzovatce s ul. U Pivovaru a v ¢asti ulice Rukavickarska a Brezova.

Projekt

Rekonstrukce povrchi Dukelské namésti

Popis

MK III. tridy ¢. 28c Stavebni Upravy - rozsifeni komunikace,

obnova chodniku

Ocekavana realizace

06,2023

Ocekavana cena v¢. DPH

1.500 tis. K¢

Cile a opatreni, na ktera

Cil 1 - Infrastruktura, Opatieni 1.1: Opravenda, bezpecna

projekt reaguje a provazana dopravni infrastruktura optimalné obsluhujici
uzemi
Aktualni stavv 12/2022 |Zamér

Odpovida

Odbor mistniho rozvoje
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Stav plnéni za rok 2021: Probéhla pouze oprava vytluki a zavad ve sjizdnosti

komunikaci a chodnikd.
Stav plnéni za rok 2022: probiha

Vroce 2022 doSlo k upresnéni zadani pro projektanta na zpracovani PD - realizovana

bude pouze obnova povrchi.
Stav plnéni za rok 2023: splnéno

V roce 2023 byl v uzavieném poptavkovém rizeni vybran zhotovitel spol. JETCON, spol.
sr.o., ICO 64650111, se kterym byla dne 19.04.2023 uzaviena smlouva o dilo
na provedeni rekonstrukce povrchii v celkové ¢astce 744.000 K¢ bez DPH (900.240 K¢

vC. DPH). S ohledem na nutnost rozsifeni stavebnich praci bylo provedeno uzaviené
poptavkové rizeni a dne 18.07.2023 byla uzaviena objedndvka na dodatecné stavebni
prace se spol. JETCON, spol.sr. 0., v celkové vysi 417.897 K¢ bez DPH (505.655 K¢ v¢. DPH).
Celkova cena dila ¢ini 1.405.895 K¢ v¢. DPH. Hotova stavba byla predana dne 15.09.2023.

Projekt Rekonstrukce ul. Husova
Popis MK III. tfidy €. 42c Stavebni Upravy - komunikace
Ocekavana realizace 05/2023

Ocekavana cena v¢é. DPH | 6.000 tis. K¢

Cile a opatreni, na ktera |[Cil 1 - Infrastruktura, Opatfeni 1.1: Opravena, bezpecna
projekt reaguje a provazana dopravni infrastruktura optimdalné obsluhujici

uzemi

Aktualni stavv 12/2022 |Realizace

Odpovida Odbor mistniho rozvoje

Stav plnéni za rok 2021: Prozatim nefesSeno. Planovana realizace v roce 2022.

Stav plnéni za rok 2022: probiha

Dne 02.05.2022 byla uzavrena smlouva o dilo se zhotovitele PD spole¢nosti DOPAS, s.r. 0.,
ICO 01443780. Celkova naklady na zhotoveni PD ¢&ini 348.178 K& vé. DPH. Realizace je

planovana na rok 2023.

Stav plnéni za rok 2023: probiha
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Vroce 2023 byla vyhlaSena zakazka na stavebni prace. Vitéznym zhotovitelem se stala
spole¢nost Staler, spol. s . 0., ICO 01498240. Smlouva o dilo byla uzaviena dne 31.07.2023
za nabidkovou cenu 8.866.197 K¢ bez DPH (10.728.098 K¢ véetné DPH). Dne 20.10.2023

byl uzavien dodatek ¢. 1, jehoz predmétem je prodlouzeni lhiity plnéni, z divodu vicepraci

na sanaci plané a prelozce kabelli. Dne 22.11.2023 byl uzavien dodatek ¢. 2, jehoz
predmétem jsou viceprace ve vysi 1.190.861 K¢ bez DPH (1.440.942 K¢ v¢. DPH). Celkova
cena dila ¢ini 10.057.058 K¢ bez DPH (12.169.040 K¢ vcetné DPH). Dne 11.12.2023 byl
uzavien dodatek ¢. 3, jehoZz predmétem je souhlas objednatele s poskytnutim zaloh
zhotoviteli. Rekonstrukce by méla byt dokoncena na jare 2024.

Stav plnéni za rok 2024: splnéno

V roce 2024 byla rekonstrukce ul. Husova dokoncena. Dilo bylo pifedano dne 07.05.2024.
Kolaudac¢ni souhlas k uzivani stavby byl vydan dne 07.06.2024.

Projekt Rekonstrukce ul. Manesova

Popis MK III. t¥idy €. 74c Stavebni ipravy - komunikace v¢. chodniki
po obnové IS, prelozka

Ocekavana realizace 09/2023

Ocekavana cena v¢é. DPH | 2.500 tis. K¢

Cile a opatreni, na ktera |Cil 1 - Infrastruktura, Opatfeni 1.1: Opravena, bezpecna a
projekt reaguje provazana dopravni infrastruktura optimalné obsluhujici

uzemi

Aktualni stavv 12/2022 |realizace

Odpovida Odbor mistniho rozvoje

Stav plnéni za rok 2021: Prozatim nereSeno. Planovana realizace v roce 2022.
Stav plnéni za rok 2022: probiha

Dne 02.05.2022 byla uzaviena smlouva o dilo se zhotovitelem PD spol. DOPAS, s. r. o,,
ICO 01443780. Celkova naklady na zhotoveni PD &inf 215.683 K& vé. DPH. Realizace je

planovana na rok 2023.

Stav plnéni za rok 2023: probiha
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V roce 2023 doslo kuptesnéni podoby PD na rekonstrukci ul. Manesova, realizace je

posunuta na rok 2024.
Stav plnéni za rok 2024: nesplnéno

V roce 2024 byly provedeny sondy IS. V roce 2025 se budou realizovat prelozky NN a VN,

piipadné vlastni realizace.

Projekt Rekonstrukce ul. Premyslova
Popis MK III. tridy €. 201c Stavebni Gpravy - komunikace
Ocekavana realizace 08/2022

Oc¢ekavana cena v¢. DPH |3.100 tis. K¢

Cile a opatreni, na ktera |Cil 1 - Infrastruktura, Opatfeni 1.1: Opravena, bezpecna a
projekt reaguje provazana dopravni infrastruktura optimalné obsluhujici

uzemi

Aktualni stavv 12/2022 |realizace

Odpovida Odbor mistniho rozvoje

Stav plnéni za rok 2021: Je pripravena PD. Planovana realizace v roce 2022.
Stav plnéni za rok 2022: splnéno

Vitéznym zhotovitelem se stala spolecnost STRABAG, a. s., ICO 60838744. Smlouva o dilo
byla uzaviena 02.05.2022. Celkova cena cinila 2.485.935 K¢ bez DPH (3.007.982 K¢

v¢. DPH). Dodatek ¢.1 na prodlouzeni terminu realizace z divodu havarie plynu byl

uzaviren dne 14.06.2022. Dodatek ¢. 2 na vzniklé vice a ménéprace v celkové hodnoté
240.862 K¢ v¢. DPH byl uzavien dne 27.07.2022. Celkova cena dila Cini 3.248.844 K¢
vC. DPH. Stavba byla predana dne 31.07.2022.

Projekt Rekonstrukce ul. Nad PapeZem
Popis MK III. tridy €. 44c Stavebni dpravy, spodni cast vcetné
chodniku
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Ocekavana realizace

05/2023

Oc¢ekavana cena v¢. DPH

2.600 tis. K¢

Cile a opatreni, na ktera

Cil 1 - Infrastruktura, Opatfeni 1.1: Opravena, bezpecna

projekt reaguje a provazana dopravni infrastruktura optimdalné obsluhujici
uzemi

Aktualni stavv 12/2022 | priprava

Odpovida Odbor spravy majetku

Stav plnéni vroce 2021: Doslo kptipravnym krokéim kzhotoveni PD. Re$i se

majetkopravni vztahy dotcenych pozemku - prozatim bezispésné.

Stav plnéni v roce 2022: V roce 2022 nedoslo k Zddné zméné na projektu.

Stav plnéni za rok 2023: splnéno

Akce byla realizovana v kvétnu 2023. Realizatorem stavebnich praci byla spole¢nost
DOKAS. Celkové naklady akce ¢inily 2.600.000 K¢ bez DPH.

Projekt

Rekonstrukce ul. Hostomicka

Popis

Silnice 11/114 Oprava chodniku - isek Brdska x Na Cihadlech

Ocekavana realizace

2023

Ocekavana cena v¢. DPH

10.000 tis. K¢

Cile a opatreni, na ktera

projekt reaguje

Cil 1 - Infrastruktura, Opatfeni 1.1: Opravend, bezpecna
a provazana dopravni infrastruktura optimalné obsluhujici

uzemi

Aktudlni stavv 12/2023

realizace

Odpovida

Odbor mistniho rozvoje

Stav plnéni v roce 2021: Probéhla pouze oprava vytlukii a zavad ve sjizdnosti komunikaci

a chodniku.
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Stav plnéni vroce 2022: Vroce 2022 probéhlo zadani na vyhotoveni PD. Monitoring
dotacniho titulu z vyzev IROP.

Stav plnéni za rok 2023: probiha

Vroce 2023 byla dokoncena PD a vydana stavebni povoleni pro realizaci akce (ke zpozdéni
doslo z diivodu jednani s vlastniky pozemkii). Pokud bude mésto UspéSnym Zadatelem

v ramci vyhlasené vyzvy IROP, bude se akce realizovat v roce 2024.

Stav plnéni za rok 2024: splnéno

vV

01498240, se sidlem Dubno 62, 261 01. Smlouva o dilo s nabidkovou cenou 5.948.327 K¢
bez DPH (7.197.476 K¢ v¢. DPH) byla uzaviena dne 17.04.2024. Ke smlouvé o dilo byl
uzavicen dodatek ¢. 1 na viceprace ve vysi 150.000 K¢ bez DPH (181.500 K¢ v¢. DPH) dne
13.05.2024, dodatek ¢. 2 na prodlouZeni terminu dokonceni a predani dila dne 15.07.2024,
dodatek €. 3 na viceprace ve vysSi 173.978 K¢ bez DPH (210.513 K¢ v¢. DPH) dne
12.09.2024, dodatek €. 4 na prodlouZeni terminu dokonceni a predani dila dne 30.10.2024,
dodatek ¢. 5 na viceprace ve vysi 177.338 K¢ bez DPH (214.579 K¢ v¢. DPH) dne
03.12.2024. Celkova cena dila ¢ini 7.804.068 K¢ v¢. DPH. Dilo bylo preddano dne
29.11.2024. Na stavbu bylo vydano kolaudac¢ni rozhodnuti dne 17.12.2024. Na verejné
osvétleni v ul. Hostomicka bylo vydano kolaudac¢ni rozhodnuti 18.12.2024.

Projekt Rekonstrukce ul. Okruzni
Popis MK III. tridy €. 186c Stavebni ipravy komunikace
Ocekavana realizace 09/2022

Ocekavana cena v¢é. DPH | 10.000 tis. K¢

Cile a opatreni, na ktera |Cil 1 - Infrastruktura, Opatfeni 1.1: Opravend, bezpecna
projekt reaguje a provazana dopravni infrastruktura optimalné obsluhujici

uzemi

Aktualni stavv 12/2022 |realizace

Odpovida Odbor mistniho rozvoje

Stav plnéni za rok 2021: Prozatim nereSeno. Planovana realizace v roce 2022.

Stav plnéni za rok 2022: splnéno
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Vitéznym zhotovitelem se stala spolecnost STRABAG, a. s., ICO 60838744. Smlouva o dilo
byla uzaviena 25.08.2022. Celkova cena c¢inila 5.767.684 K¢ bez DPH (6.978.898 K¢
v¢. DPH). Dodatek ¢.1 na vzniklé viceprace v hodnoté 801.708 K¢ v¢. DPH byl uzavien dne
19.09.2022. Dodatek €. 2 na vzniklé vice a ménéprace v celkové hodnoté -165.966 K¢
vC. DPH byl uzavien dne 23.11.2022. Stavba byla preddna a Uspésné kolaudovana dne
22.11.2022. Celkova naklady cCinily 7.614.640 K¢ v¢etné DPH.

Projekt Rekonstrukce ul. Levandulova
Popis MK II. tridy ¢. 235b Stavebni ipravy komunikace
Ocekavana realizace 11/2023

Ocekavana cena v¢é. DPH | 6.000 tis. K¢

Cile a opatreni, na ktera |Cil 1 - Infrastruktura, Opatfeni 1.1: Opravend, bezpecna
projekt reaguje aprovazana dopravni infrastruktura optimalné obsluhujici

uzemi

Aktualni stavv 12/2022 |realizace

Odpovida Odbor mistniho rozvoje

Stav plnéni za rok 2021: Prozatim nefeSeno. Planovana realizace v roce 2022.
Stav plnéni za rok 2022: probiha

V roce 2022 doslo k tipravé zhotovené PD Ing. Janem Dudikem. Realizace planovana na rok
2023.

Stav plnéni za rok 2023: splnéno

Akce se realizovala spolecné sakci ,Obnova povrchi vul Sefikova“ Vitéznym
zhotovitelem se stala spolecnost VALEN, s. r. 0., ICO 28954149. Smlouva o dilo byla
uzaviena 14.03.2023. Celkova cena ¢inila 3.659.190 K¢ bez DPH (4.427.619 K¢ v¢. DPH).
Pro ul. Levandulova ¢inily celkové naklady 2.606.052 K¢ bez DPH (3.153.323 K¢ v¢. DPH).
Dodatek €.1 na prodlouZeni terminu plnéni zakazky byl uzavien dne 22.06.2023. Dodatek
¢. 2 na vzniklé vice a ménéprace v celkové hodnoté 501.992 K¢ bez DPH (607.410 K¢
vC. DPH) byl uzavien dne 19.07.2023. Stavba byla predana a uspésné kolaudovana dne
22.11.2023. Celkova néklady c€inily 5.035.032 K¢ vcetné DPH. Pro ul. Levandulova Cinily
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celkové naklady akce 2.783.003 K¢ bez DPH (3.367.433 K¢ vé. DPH). Uspé$na kolaudace
probéhla 18.07.2023.

Projekt Rekonstrukce ul. Prazska nad trati I

Popis MK IV. tiidy ¢. 196b Novy chodnik v iseku Nad Prachandou-
Javorova

Ocekavana realizace 2023

Ocekavana cena v¢. DPH | 250 tis. K¢ - projektova dokumentace

3.500 tis. K¢ - realizace

Cile a opatreni, na ktera |Cil 1 - Infrastruktura, Opatfeni 1.1: Opravena, bezpecna a
projekt reaguje provazana dopravni infrastruktura optimalné obsluhujici

uzemi

Aktudlni stavv 12/2022 |realizace

Odpovida Odbor mistniho rozvoje

Stav plnéni za rok 2021: Bylo zadano vyhotoveni PD.
Stav plnéni za rok 2022: probiha

V roce 2022 bylo zadano zhotoveni PD spol. DOPAS, s. r. 0., ICO 01443780. Smlouva o dilo
byla uzaviena dne 07.12.2020; celkové naklady cinily 811.789 K¢ v¢. DPH. Realizace je
planovana na rok 2023 ve spolupraci s KSUS Stiredoc¢eského kraje, ICO 00066001.

Doslo ke spojeni s projektem Rekonstrukce ul. Prazska nad trati II.
Stav plnéni za rok 2023: splnéno

Akce probiha soubézné s akci ,,Rekonstrukce ul. Prazska nad trati II“, souhrnné jako akce
,Rekonstrukce ul. Prazska IIl. etapa“. Z diivodu, Ze dana komunikace je ve spravé KSUS
StfredocCeského kraje, byla dana akce soutéZena StfedoCeskym krajem, kde mésto mélo
svou Cast zakazKky na opravu chodniki. Vitéznym zhotovitelem se stala spol. STRABAG,
a.s., ICO 60838744. Smlouva o dilo byla uzaviena 28.08.2023 na celkovou castku
(komunikace, chodniky, VO) 16.875.960 K¢ bez DPH (20.419.912 K¢ v¢. DPH). Akce
chodniky bude ukoncena na jare 2024. Tato ¢ast strany komunikace je dokoncena. Cena
casti zakazky mésta byla 6.358.646 K¢ bez DPH (7.693.962 K¢ v¢. DPH).
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Stav plnéni za rok 2024: splnéno

V roce 2024 byla stavba dokoncena a predana dne 28.06.2024. Kolaudacni souhlas na VO
byl vydan dne 28.06.2024. Kolaudac¢ni souhlas na komunikaci a chodniky byl vydan dne
27.06.2024.

Projekt Rekonstrukce ul. Prazska nad trati I1

Popis MK 1IV. tridy ¢ 196b Stavebni upravy chodnikd, usek
Prachanda-Nad Prachandou

Ocekavana realizace 2023

Oc¢ekavana cena v¢. DPH |4.700 tis. K¢

Cile a opatreni, na ktera |Cil 1 - Infrastruktura, Opatfeni 1.1: Opravena, bezpecna a
projekt reaguje provazana dopravni infrastruktura optimalné obsluhujici

uzemi

Aktualni stavv 12/2022 |realizace

Odpovida Odbor mistniho rozvoje

Stav plnéni za rok 2021: Bylo zadano vyhotoveni PD.
Stav plnéni za rok 2022: probiha

V roce 2022 bylo zadano zhotoveni PD spol. DOPAS, s. r. 0., 1CO 01443780. Smlouva o dilo
byla uzaviena dne 07.12.2020; celkové naklady cinily 811.789 K¢ v¢. DPH. Realizace je
planovana na rok 2023 ve spolupraci s KSUS Stiredoc¢eského kraje, ICO 00066001.

Stav plnéni za rok 2023: probiha

Doslo ke spojeni s projektem Rekonstrukce ul. Prazska nad trati 1. kde je akce popsana.

Tato ¢ast bude dokoncena v roce 2024.
Stav plnéni za rok 2024: splnéno

V roce 2024 byla stavba dokoncena a preddna dne 28.06.2024. Kolaudac¢ni souhlas na VO
byl vydan dne 28.06.2024. Kolaudac¢ni souhlas na komunikaci a chodniky byl vydan dne
27.06.2024.
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Projekt

Rekonstrukce ul. Tylova

Popis

MK III. tridy ¢. 226¢c Oprava komunikace - stavebni Upravy

komunikace v¢. chodnikli po obnové IS, prelozka

Ocekavana realizace

2024

Oc¢ekavana cena v¢. DPH

2.500 tis. K¢

Cile a opatreni, na ktera

projekt reaguje

Cil 1 - Infrastruktura, Opatfeni 1.1: Opravena, bezpecna
aprovazana dopravni infrastruktura optimalné obsluhujici

uzemi

Aktualni stavv 12/2022

realizace

Odpovida

Odbor mistniho rozvoje

Stav plnéniv roce 2021: Probéhla pouze oprava vytluki a zavad ve sjizdnosti komunikaci

a chodnikd.

Stav plnéni v roce 2022: V roce 2022 nedoslo k zadné zméné na projektu.

Stav plnéni v roce 2023: V roce 2023 nedoslo k zadné zméné na projektu.

Stav plnéni v roce 2024: nesplnéno

Vroce 2024 byla provedena pouze oprava asfaltového povrchu, kterou zajiStovala
spole¢nost DOKAS, v celkové hodnoté 1.049.682 K¢ bez DPH (1.270.115 K¢ v¢. DPH).
Kompletni rekonstrukce ve spolupraci s GasNet (prelozka) je naplanovana na rok 2026.

Projekt

Rekonstrukce ul. Nova

Popis

MK III. tridy €. 48c Stavebni Upravy - komunikace

Ocekavana realizace

2024

Ocekavana cena v¢. DPH

4,000 tis. K¢
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Cile a opatreni, na ktera

Cil 1 - Infrastruktura, Opatifeni 1.1: Opravend, bezpecna

projekt reaguje a provazana dopravni infrastruktura optimalné obsluhujici
uzemi

Aktualni stavv 12/2022 |realizace

Odpovida Odbor spravy majetku

Stav plnéni v roce 2021: Prozatim nefeSeno.

Stav plnéni vroce 2022: Vroce 2022 probéhla obnova V+K, kterou realizovala

Vodohospodarska spole¢nost Dobfis, spol. s r. o. - viz projekt ¢. 110.

Stav plnéni v roce 2023: V roce 2023 nedoslo k Zddné zméné na projektu.

Stav plnéni v roce 2024: probiha

Z celkové rekonstrukce ulice Nova bylo upusténo, v ramci projektu ¢. 110 probéhla oprava

povrchu.
Projekt Nastavba poliklinika
Popis DemontaZ nedokoncené nastavby a vystavba prostor pro nové

ordinace (staticky posudek)

Ocekavana realizace

2024

Ocekavana cena v¢. DPH

35000 tis. K¢

Cile a opatreni, na ktera
projekt reaguje

Cil 1 - Infrastruktura, Opatieni 1.2: Moderni, Usporna a smart

technicka infrastruktura dostupna na izemi mésta

Cil 3: Vybavenost mésta, Opatieni 3.1: UdrZzeni, rozvoj a
prizplisobovani stavajici obcanské vybavenosti aktudlnim
potiebam, Opatieni 3.5: Zachovani kvality, zvySeni dostupnosti
a rozsahu zdravotnickych sluzeb, Opatfeni 3.8: Postupna

revitalizace a adrzba nemovitosti ve vlastnictvi mésta.

Aktualni stavv 12/2024

realizace

Odpovida

Odbor mistniho rozvoje
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Stav plnéni v roce 2021: Prozatim nefeseno.

Stav plnéni v roce 2022: Prozatim nefeseno.

Stav plnéni v roce 2023: V roce 2023 nedoslo k zddné zméné na projektu.
Stav plnéni v roce 2024: nesplnéno

Vroce 2024 nedoSlo kzadné zméné na projektu. Prioritu dostaly jiné projekty.
Pro budoucnost polikliniky byla zpracovana externi analyza spol. Moore Advisory CZ,
s.T. 0., se sidlem Karolinska 661/4, 186 00 Praha 8, ICO 09692142, za cenu 345.000 K¢
bez DPH (417.450 K¢ v¢. DPH). Smlouva byla uzavrena dne 09.09.2024 a analyza byla
odevzdana dne 09.12.2024.

Projekt Pivni slavnosti
Popis Kulturni akce zamétena na ochutnavku z regionalnich pivovart
Ocekavana realizace 08/2022

Ocekavana cena v¢. DPH | 150 tis. K¢

Cile a opatreni, na ktera |Cil 3 Vybavenost mésta, Opatieni 3.7: Podpora a rozvoj

projekt reaguje rozmanitého kulturniho vyZiti na izemi mésta

Cil 5 Aktivni mésto, Opatieni 5.1: Rozvoj spoluprace mezi

verejnym soukromym a neziskovym sektorem

Aktudlni stavv 12/2022 |realizace

Odpovida Oddéleni tajemnika

Stav plnéni za rok 2021: splnéno

Druhy rocnik této kulturni akce probéhl v patek 27.08.2021 od 15 h do 23 h. V ramci akce,

doprovozené nékolika hudebnimi vystoupenimi, probéhla drazba pismen napisu K-I-N-O.
Stav plnéni za rok 2022: splnéno

Kulturni akce zamérena na ochutnavku z regionalnich pivovari byla ispésné realizovana
dne 26.08.2022 ve skateparku DobriS. Mésto do této akce investovalo 150.000 K¢ ze svého

rozpoctu.

Stav plnéni za rok 2023: splnéno
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Kulturni akce zamérena na ochutnavku z regionalnich pivovarii byla ispésné realizovana
dne 25.08.2023 na nové zrekonstruovaném nameésti Komenského. Mésto do této akce

investovalo 150.000 K¢ ze svého rozpoctu.
Stav plnéni za rok 2024: splnéno

Kulturni akce zamérena na ochutnavku z regionalnich pivovarii byla ispésné realizovana
dne 30.08.2024 na nové zrekonstruovaném nameésti Komenského. Mésto do této akce

investovalo 166.816 K¢ ze svého rozpoctu.

Projekt Podpora sousedskych slavnosti
Popis Akce, ktera sblizuje sousedy a ozivuje vefejny prostor mésta
Ocekavana realizace 09/2022

Ocekavana cena v¢é. DPH | 20 tis. K¢

Cile a opatreni, na ktera |Cil 3 Vybavenost mésta, Opatieni 3.7: Podpora a rozvoj

projekt reaguje rozmanitého kulturniho vyziti na izemi mésta

Cil 5 Aktivni mésto, Opatreni 5.1: Rozvoj spoluprace mezi

verejnym soukromym a neziskovym sektorem

Aktualni stavv 12/2022 |realizace

Odpovida Oddéleni tajemnika

Stav plnéni za rok 2021: splnéno
Akce ,Zazit mésto jinak!“ probéhla 11.09.2021.
Stav plnéni za rok 2022: splnéno

Akce, ktera sbliZuje sousedy a oZivuje verejny prostor meésta, byla realizovana dne

10.09.2022. Vice o této akci je zverejnéno na https://mestodobris.cz/zazit-mesto-jinak/a-

4475. Mésto do této akce investovalo 20.000 K¢ ze svého rozpoctu.
Stav plnéni za rok 2023: splnéno

Akce, ktera sbliZuje sousedy a oZivuje verejny prostor mésta, byla realizovana dne
09.09.2023. Vice o této akci je zvefejnéno https://mestodobris.cz/zazit-mesto-jinak-
znovu-v-dobrisi/d-489550.
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Stav plnéni za rok 2024: splnéno

Akce, kterd sbliZuje sousedy a oZivuje verejny prostor meésta, byla realizovdna dne
14.09.2024. Vice o této akci je zvefejnéno https://www.mestodobris.cz/zazit-mesto-
jinak/d-492094. Mésto do této akce investovalo 8.560 K¢ ze svého rozpoctu. Akce byla

podportena dotaci z programu ,,Obec pratelska rodiné a seniorim* ve vysi 21.500 K¢.

Projekt Zpristupnéni proluky u hotelu Heinz
Popis Zptistupnéni prostoru s nabidkou obcerstvovacich sluzeb
Ocekavana realizace 12/2022

Oc¢ekavana cena v¢. DPH | 140 tis. K¢

Cile a opatreni, na ktera |Cil 3 - Vybavenost mésta, Opatieni 3.1 - UdrZeni, rozvoj
projekt reaguje a prizplisobovani stavajici obcanské vybavenosti aktualnim

potiebam

Aktualni stavv 12/2022 |realizace

Odpovida Odbor mistniho rozvoje

Stav plnéni za rok 2021: Mésto je opravnéno na zadkladé najemni smlouvy s vlastnikem
pozemkil v proluce vyuZivat tento prostor od 01.01.2021 do 31.12.2026 s moznosti jej
podnajmout tfetim osobam. Prostor je nyni verejné zpristupnén (byly odstranény panely).
Probihala priprava projektu vyuziti prostoru pro obyvatele mésta. Jsou Cinény kroky

pro ziskani souhlasu vlastnikd dot¢enych pozemka pro ziizeni piipojek.
Stav plnéni za rok 2022: splnéno

Vroce 2022 byly zkolaudovany vodovodni a el. pripojky v proluce hotelu Heinz.

Pro zpristupnéni bylo zapotiebi uzavrit ndjemni smlouvu s majiteli pozemku v celkové

vysi 144.000 K¢ za kalendarni rok (najemné se kazdorocné zvySuje o miru inflace). Dale
spolecnost VHS vyhotovila vodovodni pripojku v celkové vysi 42.562 K¢ bez DPH.
Spole¢nosti CEZ Distribuce, a. s., byla uhrazena ¢astka 24.000 K¢ za el. piipojku.

Stav plnéni za rok 2023: splnéno

Vroce 2023 byl se souhlasem vlastnika prostor pronajmut prodejciim ovoce a zeleniny

a prodejctim drobného obcerstveni. V prostoru se konaji i ob¢asné hudebni akce.
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Stav plnéni za rok 2024: splnéno

V roce 2024 byl se souhlasem vlastnika prostor pronajmut prodejciim ovoce a zeleniny
a prodejcim drobného obcerstveni. Trvale jsou zde umistény dvé mobilni prodejny

s obcerstvenim.

Projekt Denni stacionar v DPS

Popis Stavebni Upravy spojené se zménou uzivani objektu DPS

pro provoz denniho stacionare

Ocekavana realizace 2022

Ocekavana cena v¢é. DPH | 8.000 tis. K¢

Cile a opatreni, na ktera |Cil 3 - Vybavenost mésta, Opatieni 3.4: Moderni a flexibilni

projekt reaguje socialni sluzby na izemi mésta dle aktualni potrebnosti

Aktualni stavv 12/2022 |realizace

Odpovida Odbor mistniho rozvoje

Stav plnéni za rok 2021: priprava

Doslo k ptipravé a dokonéeni PD a piipravné fazi vyhlaseni ZPR. Predpokladany rozpocet
akce ¢ini 6.660.000 K¢ bez DPH. Na projekt je poskytnuta dotace z IROP ve vysi
3.137.000 K¢. Planovana realizace akce 04-09/2022.

Stav plnéni za rok 2022: splnéno

Predmétem projektu jsou stavebni Upravy v domé s pecovatelskou sluzbou. Pfeménu
doznal prostor klubovny a bytu, které se zménily na novou sociadlni sluzbu denniho
stacionare. Vitéznym zhotovitelem se stala spole¢nost Vistoria CZ, a. s., ICO 25110977.
Smlouva o dilo byla uzaviena dne 05.05.2022 za nabidkovou cenu 7.494.548 K¢ bez DPH
(9.068.403 K¢ v¢. DPH). Dne 05.05.2022 byl uzavien dodatek €. 1, jehoz predmétem je
prodlouZeni terminu realizace. Dne 05.09.2022 byl uzavien dodatek €. 2, jehoZ predmétem
jsou viceprace ve vysi 343.425 K¢ véetné DPH. Dne 04.11.2022 byl uzaviren dodatek ¢. 3

jehoZ predmétem jsou viceprace ve vysi 130.921 K¢ vCetné DPH. Dne 28.11.2022 byl

uzavien dodatek ¢. 4, jehoz predmétem je prodlouzeni terminu do 12.12.2022 z diivodu

predem nepredvidatelnych vicepraci. Dne 13.12.2022 byl uzavien dodatek C. 5, jehoz
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predmétem jsou konecné vice a ménéprace v celkové vysi 859.182 K¢ v¢. DPH. Celkova
cena dila ¢ini 10.401.931 K¢ v¢. DPH.

Na projekt byla poskytnuta dotace z IROP ve vySi 3.137.850 K¢.

Kolaudace akce probéhla dne 13.12.2022.

Projekt

Lavka pres Trnovsky potok

Popis

Vybudovani lavky pres podmacené louky kolem Papeze.
Vitézny projekt Tvorime Dobtis 2020. UvazZovana cesta vede

pies soukromé pozemKy.

Ocekavana realizace

10/2022

Ocekavana cena v¢. DPH

500 tis. K¢

Cile a opatreni, na ktera

projekt reaguje

Cil 1 - Infrastruktura, Opatieni 1.1: Opravend, bezpecna
aprovazana dopravni infrastruktura optimalné obsluhujici

uzemi

Cil 4 - Zivotni prostfedi, Opatieni 4.2: Zachovani a ochrana
extravilanu

Cil 4 - Zivotni prostfedi, Opatfeni 4.3: Revitalizace okoli

rybnika PapezZe v¢etné rozsireni moznosti koupani

Cil 6 - Cestovni ruch, Opatfeni 6.3: Vytvareni nabidky
kratkodobého cestovniho ruchu

Aktualni stavv 12/2022

realizace

Odpovida

Odbor mistniho rozvoje

Stav plnéni za rok 2021: Doslo k majetkopravnim jednanim s vlastniky dotcenych

pozemkii. S ohledem na neudéleni souhlasu vSech vlastnikii dotéenych pozemkd je projekt

pozastaven.

Stav plnéni za rok 2022: splnéno

Vybudovani lavky pres podmacené louky kolem PapeZe se stal vitéznym projektem

Tvorime Dobiis 2020. Vroce 2022 doslo k posunu pfi vyjednavani s vlastniky pozemki

a podarilo se ziskat souhlas vlastnikli pozemki s projektem. Vitéznym zhotovitelem se
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stala spolecnost MIVAPRO, s. r. o, ICO 14154153. Smlouva o dilo byla uzaviena dne
30.08.2022 s nabidkovou cenou 791.467 K¢ bez DPH (957.675 K¢ vcetné DPH). Dilo bylo
predano a zkolaudovano dne 09.12.2022.

Projekt

Oprava fasady ZS Komenského

Popis

Celkova oprava fasady ze strany namésti Komenského

Ocekavana realizace

09/2022

Ocekavana cena v¢. DPH

1.400 tis. K¢

Cile a opatreni, na ktera

projekt reaguje

Cil 3 - Vybavenost mésta, Opatieni 3.2 - Modernizace,
digitalizace a rozvoj Skolskych zarizeni, vCetné zvySovani
kvality vzdélavani

Cil 3 - Vybavenost mésta, Opatreni 3.8: Postupna revitalizace a

udrzba nemovitosti ve vlastnictvi mésta

Aktualni stavv 12/2022

realizace

Odpovida

Odbor mistniho rozvoje

Stav plnéni za rok 2022: splnéno

0d roku 2020 probihaly priibéZné opravy fasady vzdy po jednotlivych ¢astech svétovych

stran. V roce 2022 se realizovala posledni severni strana fasady. Vitéznym zhotovitelem se
stala spolecnost ANDAF-TIER, s. r. o, ICO 02330407. Smlouva o dilo byla uzaviena dne
15.03.2022 s nabidkovou cenou 1.046.209 K¢ bez DPH (1.210.157 K¢ v¢. DPH). Dokoncéena
stavba byla preddna dne 19.08.2022.

Projekt Doplnéni IT komponent pro 2. ZS
Popis Doplnéni pocitaCové sité
Ocekavana realizace 04/2022

Ocekavana cena v¢. DPH | 500 tis. K¢
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Cile a opatreni, na ktera

projekt reaguje

Cil 3 - Vybavenost mésta, Opatieni 3.2 - Modernizace,
digitalizace a rozvoj Skolskych zarizeni, vCetné zvySovani

kvality vzdélavani

Aktualni stavv 12/2022

realizace

Odpovida

Oddéleni tajemnika

Stav plnéni za rok 2022: splnéno

Vitéznym zhotovitele na doplnéni poéitatové sité se stal Jiti Tomanek, ICO 71702814,
Smlouva o dilo byla uzaviena dne 09.02.2022 s nabidkovou cenou 417.100 K¢ bez DPH
(504.691 K¢ v¢. DPH) a terminem plnéni do 28.03.2022.

Projekt Novy defibrilator na verejném misté v arealu méstskych
sportovist

Popis Instalace defibrilatoru

Ocekavana realizace 10/2022

Ocekavana cena v¢. DPH | 100 tis. K¢

Cile a opatreni, na ktera
projekt reaguje

Cil 3 - Vybavenost mésta, Opatieni 3.5 - Zachovani kvality,

zvySeni dostupnosti a rozsahu zdravotnickych sluzeb

Aktualni stavv 12/2022

realizace

Odpovida

Odbor spravy majetku

Stav plnéni za rok 2022: splnéno

Instalace dalsi dostupné AED ve mésté byla provedena u sportovni haly. Celkova cena

na zakoupenti a instalaci pristroje v dobriSské sportovni hale vysla na 48.400 K¢ v¢. DPH.

Projekt

Klimatizace na sportovni hale
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Popis Instalace klimatizac¢nich jednotek k existujici vzduchotechnice

ve sportovni hale

Ocekavana realizace 2023

Ocekavana cena v¢. DPH | 300 tis. K¢ - projektova dokumentace

Cile a opatreni, na ktera |Cil 1 - Infrastruktura, Opatieni 1.2 - Moderni, isporna a smart

projekt reaguje technicka infrastruktura dostupna na tzemi mésta
Cil 3 - Vybavenost mésta, Opatreni 3.1 - UdrZeni, rozvoj
a prizpisobovani stavajici obcCanské vybavenosti aktudlnim

potiebam

Aktualni stavv 12/2022 | Realizace projektové dokumentace

Odpovida Odbor mistniho rozvoje

Stav plnéni za rok 2022: probiha

V roce 2022 bylo zadano vyhotoveni PD pro instalaci klimatiza¢ni jednotky ve sportovni
hale spolec¢nosti Energy Benefit Centre, a. s., ICO 29029210 v celkové vysi 217.800 K&
v¢. DPH. Smlouva o dilo byla uzaviena dne 07.03.2022. Odevzdani PD je planovano na rok
2023.

Stav plnéni za rok 2023: probiha

Vroce 2023 doslo k upiesnéni podoby projektu. S ohledem na probihajici stavebni akci

instalaci FVE elektrarny na stieSe sportovni haly byla akce presunuta na rok 2024.
Stav plnéni za rok 2024: splnéno

V roce 2024 doslo k realizaci projektu klimatizace na sportovni hale. Realizaci provedl
vybrany dodavatel s nejniZsi nabidkovou cenou 3.130.620 K¢ bez DPH (3.788.050 K¢
vCetné DPH) spolecnost PULSKLIMA, spol. s r. o., se sidlem Michelska 18/12a, 140 00
Praha 4-Michle, ICO 63144409. Smlouva o dilo byla uzavrena 18.04.2024. Stavenisté
predano 23.04.2024, dilo dokonceno a prevzato dne 17.07.2024.

Projekt Novy most v Brodcich
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Popis

I. Priprava projektové dokumentace pro kompletni obnovu

mostu v Brodcich

II. Vystavba nového mostu

Ocekavana realizace

2023 -PD

Pro realizaci nebyl stanoven termin.

Ocekavana cena v¢. DPH

1.000 tis. K¢ - PD

12.000 tis. K¢ - realizace

Cile a opatreni, na ktera

projekt reaguje

Cil 1 - Infrastruktura, Opatreni 1.1: Opravend, bezpectna a

provazana dopravni infrastruktura optimalné obsluhujici

uzemi
Aktualni stavv 12/2022 | projekt
Odpovida Odbor spravy majetku

Stav plnéni za rok 2022: probiha

Dne 22.04.2022 byla uzaviena smlouva o dilo na zhotoveni PD na obnovu mostu
ev. ¢. M-03, Brodce, Dobiis v celkové vysi 483.153 K¢ v¢. DPH. Zhotovitelem PD je
spole¢nost Pontex, spol. s . 0., ICO 40763439. Termin dodani je planovan na rok 2023.

Stav plnéni za rok 2023: splnéno (1.)

V roce 2023 doSlo k odevzdani PD. Fyzicka realizace akce je planovana na rok 2025.

Stav plnéni za rok 2024: nesplnéno (II.)

Projekt beze zmény. Fyzicka realizace akce je pfesunuta na rok 2026.

Projekt

Fotovoltaicka elektrarna na stireSe sportovni haly

Popis

Vystavba FVE s bateriovym ulozZiStém

Ocekavana realizace

06,2023

Ocekavana cena v¢. DPH

7 000 tis. K¢
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Cile a opatreni, na ktera |Cil 1 - Infrastruktura, Opatreni 1.2: Moderni, isporna a smart

projekt reaguje technicka infrastruktura dostupna na izemi mésta
Cil 2 - Sprava mésta a verejné fungovani, Opatreni 2.2:
Optimalizace, transparentnost a udrzZitelnost hospodareni

s finan¢nimi prostiedky mésta

Cil 5 - Aktivni mésto, Opatieni 5.1: Rozvoj spoluprace mezi

verejnym soukromym a neziskovym sektorem

Aktualni stavv 12/2022 | Realizace projektové dokumentace

Odpovida Odbor mistniho rozvoje

Stav plnéni za rok 2022: probiha

Dne 03.05.2022 byla uzaviena smlouva o dilo se spole¢nosti Battery Corporation, a. s.,
ICO 08171149, na zhotoveni PD v celkové vysi 469.200 K¢ vé. DPH. Dokumentace byla
odevzdana 31.08.2022. Realizace projektu je planovana na rok 2023.

Stav plnéni za rok 2023: probiha

Vroce 2023 meésto vyhlasilo nadlimitni zakdzku na sluzby v piredpokladané hodnoté
25.300.000 K¢ bez DPH. Akce byla z divodu vyhlaSené dota¢ni vyzvy RES + 4/2022
Modernizaéniho fondu SFZP sloucena s projektem & 97. Vitdznym dodavatelem se stala
spole¢nost TO SYSTEM, s. r. o., ICO 28911822. Smlouva o dilo byla podepsana dne
27.09.2023 s nabidkovou cenou 22.847.796 K¢ bez DPH (FVE COV - 16.074.345,23 K¢ bez
DPH, FVE Sportovni hala - 6.773.450,77 K¢ bez DPH). Dodatek ¢.1 na nékteré zmény
ve znéni smlouvy o dilo byl uzavien dne 10.10.2023.

Stav plnéni za rok 2024: splnéno

Dne 01.03.2024 byl uzavien dodatek €. 2 na méné a viceprace. Celkova ¢astka smlouvy
o dilo byla dle dodatku ¢&. 2 navy$ena o 1.875.397 K¢ bez DPH (FVE COV - 1.348.949 K¢ bez
DPH, FVE Sportovni hala - 526.448 K¢ bez DPH). Dale byl dne 03.05.2024 uzavien dodatek
¢. 3 na prodlouZeni terminu dokonéeni stavby. Celkova cena dila (FVE COV + SH) ¢inila
24.723.193 K¢ bez DPH. Kolaudac¢ni souhlas byl vydan dne 21.08.2024. Dilo bylo
predano/prevzato 08.10.2024.

Vroce 2025 se predpoklada pripojeni FVE do distribu¢ni soustavy. Z diivodu ziskani
dotace byl tento projekt spojen sprojektem & 97 FVE varedlu COV. Dotace

z Moderniza¢niho fondu SFZP, pro oba projekty, byla smluvné prislibena ve vysi
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8.449.803 Kc. O vyplaceni dotace bude pozadano po pripojeni obou FVE do distribucni

soustavy.
Projekt Protipozarni dveie na 2. ZS
Popis Instalace 12 ks protipoZarnich dveri
Ocekavana realizace 03/2022
Ocekavana cena v¢. DPH | 500 tis. K¢

Cile a opatreni, na ktera

projekt reaguje

Cil 3 - Vybavenost mésta, Opatieni 3.2 - Modernizace,
digitalizace a rozvoj Skolskych zarizeni, vCetné zvySovani

kvality vzdélavani

Aktualni stavv 12/2022

realizace

Odpovida

Odbor mistniho rozvoje

Stav plnéni za rok 2022: splnéno

Dne 02.12.2021 byla uzaviena smlouva o dilo na instalaci 12 ks protipoZarnich dveri
v celkové vys$i 455.244 K¢ vé. DPH se spol. OKNOPLASTIK, s. r. 0., ICO 26737906. Instalace
probéhla béhem jarnich prazdnin 2022.

Projekt

SniZeni energetické naroc¢nosti ZS Lidicka

Popis

Priprava projektové dokumentace pro =zatepleni budovy

a vyménu oken a opravu strechy

Ocekavana realizace

2023

Ocekavana cena v¢. DPH

150 tis. K¢ - projektova dokumentace

Cile a opatreni, na ktera

projekt reaguje

Cil 3 - Vybavenost meésta, Opatfeni 3.2 - Modernizace,
digitalizace a rozvoj Skolskych zarizeni, vCetné zvySovani

kvality vzdélavani
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Cil 3 - Vybavenost mésta, Opati'eni 3.8 - Postupna revitalizace

a udrZzba nemovitosti ve vlastnictvi mésta

Aktudlni stavv 12/2022 |idea

Odpovida Odbor mistniho rozvoje

Stav plnéni za rok 2022: nesplnéno

V roce 2022 doslo ke zpracovani studie na energetické uspory. Dalsi kroky jsou planovany
na rok 2023.

Stav plnéni za rok 2023: nesplnéno

Vroce 2023 byla vyhotovena Energetickd koncepce mésta. Nyni dochazi kjejimu
vyhodnocovani a stanoveni priorit mésta. Z toho diivodu nebyl projekt realizovan.

Stav plnéni za rok 2024: Projekt beze zmény.

Projekt Festival hudby Zamek Dobris
Popis Realizace festivalu hudby
Ocekavana realizace Srpen kazdy rok

Ocekavana cena v¢é. DPH | 300 tis. K¢

Cile a opatreni, na ktera |Cil 5 - Aktivni mésto, Opatfeni 5.1: Rozvoj spoluprace mezi

projekt reaguje verejnym soukromym a neziskovym sektorem

Cil 6 - Cestovni ruch, Opatreni 6.1: Podpora spoluprace a
provazanost méstskych a soukromych pamatek vcetné

souvisejicich sluzeb

Aktualni stavv 12/2022 |realizace

Odpovida Odbor mistniho rozvoje

Stav plnéni za rok 2022: splnéno

Ve dnech 10.-14.08.2022 probéh druhy ro¢nik ispésného hudebniho festivalu na Zamku

Dobfis. Ohlédnuti za 2. ro¢nikem je k vidéni na https://dlonline.cz/2-rocnik-festivalu-
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hudby-zamek-dobris-prinesl-navstevnikum-nadherne-kulturni-zazitky/. Mésto na tuto

akci poskytlo 300.000 K& ze svého rozpoctu. Na tuto akci byla dale poskytnuta dotace SCK
z Fondu hejtmanky 2022 ve vysi 100.000 K¢. Cely festival probéhl pod zastitou hejtmanky
Stredoceského kraje.

Stav plnéni za rok 2023: splnéno

Ve dnech 10.-13.08.2023 probéh treti ro¢nik dspésného hudebniho festivalu na Zamku

Dobfi{s. Ohlédnuti za 3. ro¢nikem je k vidéni na https://dlonline.cz/festival-hudby-zamek-

dobris-predstavujeme-vam-3-rocnik/. Mésto na tuto akci poskytlo 300.000 K¢ ze svého
rozpoctu. Na tuto akci byla dale poskytnuta dotace SCK z Fondu hejtmanky 2023 ve vysi
150.000 K¢. Cely festival probéhl pod zastitou hejtmanky Stredoceského kraje.

Stav plnéni za rok 2024: splnéno

Ve dnech 15.-18.08.2024 probéh ctvrty rocnik ispésného hudebniho festivalu na Zamku
Dobris. Ohlédnuti za 4. ro¢nikem je k vidéni na https://dlonline.cz/letni-festival-hudby-

na-zamku-dobris-predstavi-netradicni-koncertni-projekty-a-propojeni-umeleckych-
stylu/ . Mésto na tuto akci poskytlo 345.000 K¢ ze svého rozpoctu. Na tuto akci byla dale
poskytnuta dotace SCK z Fondu hejtmanky 2024 ve vysi 150.000 K¢&. Cely festival probéhl
pod zasStitou hejtmanky Stredoceského kraje.

Projekt Revitalizace zelené v prostoru radnice v Dobrisi

Popis Revitalizace zelené pred radnici - ndhradni vysadba
za pokacené borovice, revitalizace travniku, vysadba kvétin,

mobiliar, autobusové zastavky

Ocekavana realizace 700 tis. K¢

Ocekavana cena vé. DPH | 11/2022

Cile a opatreni, na ktera |Cil 1 - Infrastruktura, Opatieni 1.2 - Moderni, isporna a smart

projekt reaguje technicka infrastruktura dostupna na izemi mésta
Cil 3 - Vybavenost mésta, Opatreni 3.1 - Udrzeni, rozvoj
a prizptisobovani stavajici obcanské vybavenosti aktudlnim

potiebam
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Cil 4 - Zivotni prostiedi, Opatieni 4.1: Kvalitni, dcelna
aopecCovavana zelen v intravildinu sniZujici negativni

urbanistické vlivy

Aktualni stavv 12/2022

realizace

Odpovida

Odbor mistniho rozvoje

Stav plnéni za rok 2022: probiha

Projekt je zaméren na revitalizaci zelené v prostoru pred radnici. S vitéznym zhotovitelem
spolecnosti Jihoceské zahrady, s. r. o, ICO 09945539, byla uzaviena dne 20.10.2022

smlouva o dilo na stavebni ¢ast a smlouva o dilo na porizeni mobiliare. Celkova vyse

stavebnich praci ¢ini 680.671 K¢ v¢. DPH a celkova vyse potizeni mobiliare ¢ini 237.012 K¢

vC. DPH. Na projekt je zazadano o poskytnuti dotace z 9. vyzvy MAS Brdy-Vltava operace

19.2.1 Programu rozvoje venkova na obdobi 2014-2020 v souladu se Strategii CLLD

,Strategie komunitné vedeného mistniho rozvoje izemi mistni akéni skupiny Brdy-Vitava
na obdobi 2014-2020“ ve vysi 517.296 K¢. Dokonceni projektu je planovano na 05/2023.

Stav plnéni za rok 2023: splnéno

V roce 2023 doslo k dspésSnému dokonceni stavebnich praci a k instalaci nového mobiliare.

Do roku 2026 probiha nasledna péce zhotovitele na nové vysazenou zelen.

Projekt Kameny zmizelych
Popis Kulturni akce
Ocekavana realizace 10/2022
Ocekavana cena v¢. DPH |16 tis. K¢

Cile a opatreni, na ktera

projekt reaguje

Cil 5 - Aktivni mésto, Opatieni 5.2: Podpora akci potradanych

na uzemi mésta

Aktualni stavv 12/2022

realizace

Odpovida

Odbor spravy majetku

Stav plnéni za rok 2022: splnéno
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Dne 20.10.2022 bylo poloZeno dalSich pét kamenil zmizelych. Vénovany jsou rodiné
Fleischmannovych, ktera zZila vdomé na Mirovém nameésti v ¢p. 41, a rodiné Popperovych,
ktera Zila v domeé ¢p. 39. Celkové naklady akce ¢ini 16.703 K¢ v¢. DPH.

Stav plnéni za rok 2023: nesplnéno
V roce 2023 dalsi kameny zmizelych nebyly poloZeny.
Stav plnéni za rok 2024: splnéno

Dne 24.10.2024 byly poloZeny dalsi tfi kameny zmizelych za cenu celkem 8.000 K¢ v¢. DPH.
Mésto ve spolupraci se Zakladni Skolou Trnka a Zakladni uméleckou Skolou Dobfris
poloZilo dalsi Kameny zmizelych v Lidické ulici pfed domem ¢p. 316. Tyto Kameny

zmizelych budou pripominat rodinu Grossmannovych.

Projekt Obnova povrchii ul. Rukavickaiska I
Popis Obnova povrchi ul. Rukavi¢karska I - od Pivovaru k Penny
Ocekavana realizace 2023

Ocekavana cena v¢é. DPH | 3.000 tis. K¢

Cile a opatreni, na ktera |Cil 1 - Infrastruktura, Opatfeni 1.1: Opravend, bezpecna
projekt reaguje a provazana dopravni infrastruktura optimdalné obsluhujici

uzemi

Aktualni stavv 12/2023 | splnéno

Odpovida Odbor spravy majetku

Stav plnéni za rok 2023: splnéno

Akce byla realizovana v kvétnu 2023. Realizatorem stavebnich praci byla spoleCnost
DOKAS. Celkové naklady akce cinily 2.400.000 K¢ bez DPH. Tento projekt souvisi
s projektem ¢. 56, v ramci néhoz byla realizovana obnova povrchii komunikace a oprava
chodnikd.

Projekt Fotovoltaicka elektrarna v arealu COV Dobiis
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Popis Vystavba FVE elektrarny s bateriovym uloZistém

Ocekavana realizace 2023

Oc¢ekavana cena v¢. DPH |13.200 tis K¢

Cile a opatreni, na ktera |Cil 1 - Infrastruktura, Opatreni 1.2: Moderni, isporna a smart

projekt reaguje technicka infrastruktura dostupna na izemi mésta
Cil 2 - Sprava mésta a verejné fungovani, Opatreni 2.2:
Optimalizace, transparentnost a udrzZitelnost hospodareni

s finan¢nimi prostredky mésta

Cil 5 - Aktivni mésto, Opatieni 5.1: Rozvoj spoluprace mezi

verejnym soukromym a neziskovym sektorem

Aktualni stavv 12/2023 |realizace

Odpovida Odbor mistniho rozvoje

Stav plnéni v roce 2022: probiha

V roce 2022 byla vyhotovena PD spole¢nosti Battery corporation, a. s., ICO 08171149.
Smlouva o dilo byla uzaviena dne 04.11.2022 v celkové vysi 483.000 K¢ bez DPH
(584.430 K¢ v¢. DPH).

Stav plnéni za rok 2023: probiha

Vroce 2023 mésto vyhlasilo nadlimitni zakazku na sluzby v predpoklddané hodnoté
25.300.000 K¢ bez DPH. Akce byla z diivodu vyhlaSené dotac¢ni vyzvy RES + 4/2022
Modernizaéniho fondu SFZP sloucena s projektem & 97. Vitdznym dodavatelem se stala
spole¢nost TO SYSTEM, s. r. o., ICO 28911822. Smlouva o dilo byla podepsana dne
27.09.2023 s nabidkovou cenou 22.847.796 K¢ bez DPH (FVE COV - 16.074.345,23 K¢ bez
DPH, FVE Sportovni hala - 6.773.450,77 K¢ bez DPH). Dodatek ¢.1 na nékteré zmény

ve znéni smlouvy o dilo byl uzavien dne 10.10.2023.

Stav plnéni za rok 2024: splnéno

V roce 2024 byl uzavien dodatek ¢. 2 na méné a viceprace ve znéni smlouvy o dilo dne
01.03.2024. Celkova c¢astka smlouvy o dilo byla dle dodatku ¢. 2 navySena o 1.875.397 K¢
bez DPH (FVE COV - 1.348.949 K& bez DPH, FVE Sportovni hala - 526.448 K¢ bez DPH).
Dne 03.05.2024 byl uzavien dodatek €. 3 na prodlouZeni terminu dokonceni stavby.
Celkova cena dila (FVE COV + SH) ¢inila 24.723.193 K¢ bez DPH. Kolauda¢ni souhlas byl
vydan dne 22.08.2024. Dilo bylo predano/prevzato 08.10.2024.
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V roce 2025 se ocekava pripojeni FVE do distribu¢ni soustavy. Z divodu ziskani dotace byl
tento projekt spojen s projektem ¢. 90 FVE na stfeSe SH. Dotace z Moderniza¢niho fondu
SFZP, pro oba projekty, byla smluvné prislibena ve vysi 8.449.803 K&. O vyplaceni dotace
bude pozadano po pripojeni obou FVE do distribu¢ni soustavy.

Projekt P+R pred sportovni halou v¢. elektronabijecek

Popis Celkova rekonstrukce plochy parkovisté pred halou v¢.
elektronabijecek

Ocekavana realizace 2023

Ocekavana cena v¢. DPH | 25.000 tis. K¢

Cile a opatreni, na ktera |Cil 1 - Infrastruktura, Opatreni 1.2: Moderni, isporna a smart

projekt reaguje technicka infrastruktura dostupna na izemi mésta

Aktualni stavv 12/2023 |realizace

Odpovida Odbor mistniho rozvoje

Stav plnéni vroce 2022: V roce 2022 bylo zadano vyhotoveni PD spol. DOPAS, s. r. o,,
ICO 01443780. Smlouva o dilo byla uzaviena dne 02.05.2022 v celkové vysi 301.250 K¢
bez DPH (364.513 v¢. DPH).

Stav plnéni za rok 2023: nesplnéno

Vroce 2023 nedoSlo zdlvodu vysokych finan¢nich nakladi akce a zdlvodu

nevyhlaSeného vhodného dotac¢niho titulu k realizaci.

Stav plnéni za rok 2024: Projekt beze zmény.

Projekt Doplnéni chodniku + cyklo ul. Brodecka I
Popis Doplnéni chodniku a cyklo pruhu v ul. Brodecka
Ocekavana realizace 2023

Ocekavana cena v¢c. DPH |4.000 tis. K¢
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Cile a opatreni, na ktera |Cil 1 - Infrastruktura, Opatieni 1.1: Opravend, bezpecna
projekt reaguje a provazana dopravni infrastruktura optimalné obsluhujici

uzemi

Aktualni stavv 12/2023 | realizace

Odpovida Odbor spravy majetku

Stav plnéni za rok 2023: probiha

Vroce 2023 byla zpracovana dopravni studie a doSlo kzadani PD Ing. Janu Dudikovi.
Realizace akce se planuje na rok 2024.

Stav plnéni za rok 2024: probiha

Vroce 2024 pokracovalo zpracovani PD Ing. Janem Dudikem. Probéhlo a bude dale

probihat jednani s vlastniky dotéenych pozemKkd.

Projekt Dopravni hristé na Dukelského namésti
Popis Vystavba dopravniho hristé
Ocekavana realizace 2023

Ocekavana cena v¢. DPH | 500 tis. K¢

Cile a opatreni, na ktera |Cil 1 - Infrastruktura, Opatieni 1.1: Opravena, bezpecna a
projekt reaguje provazana dopravni infrastruktura optimalné obsluhujici

uzemi

Aktualni stavv 12/2023 |realizace

Odpovida Odbor mistniho rozvoje

Stav plnéni za rok 2023: probiha

V roce 2023 bylo provedeno, s ohledem na predpokladanou cenu dilu, poptavkové tizeni.
Nejnizsi nabidkovou cenu podala spole¢nost VALEN, s. 1. 0., 1C0 28954149. Smlouva o dilo
byla uzaviena 14.10.2023. Celkova cena €inila 438.122 K¢ bez DPH (530.128 K¢ v¢. DPH).
Dodatek ¢.1 na vzniklé méné a viceprace v celkové hodnoté 115.808 K¢ bez DPH
(140.128 K¢ v¢. DPH) byl uzavien dne 11.12.2023. Celkova cena dila Cinila 670.256 K¢
vC. DPH. Stavba byla predana dne 30.11.2023.
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Stav plnéni za rok 2024: splnéno

Na jare 2024 doslo k odstranéni nedodélka.

Projekt

Rekonstrukce télocviény 2. ZS

Popis

Nové podlahy, rekonstrukce zazemi

Ocekavana realizace

2023

Ocekavana cena v¢. DPH

7.500 tis. K¢

Cile a opatreni, na ktera

projekt reaguje

Cil 3 - Vybavenost mésta, Opatfeni 3.1.. UdrZeni, rozvoj
a prizplisobovani stavajici obcanské vybavenosti aktualnim

potiebam

Cil 3 - Vybavenost mésta, Opatreni 3.8.: Postupna revitalizace

a udrzba nemovitosti ve vlastnictvi mésta

Aktudlni stavv 12/2024

projekt

Odpovida

Odbor mistniho rozvoje

Stav plnéni za rok 2023: probiha

Vroce 2023 doslo ke zpracovani PD, realizace je planovana na rok 2024, kdy se ocekava
vyhlaSeni Narodnich dotaci MMR.

Stav plnéni za rok 2024: probiha

Vroce 2024 byla na zakladé objednavky ze dne 27.06.2024 Ing. arch. Janem Zbiralem,

ICO 71511539, vypracovana PD pro provedeni stavby véetné polozkového rozpoétu

za cenu 199.650 K¢ v¢. DPH. Realizace je naplanovana na letni prazdniny v r. 2025.

Projekt Oprava stirechy zimniho stadionu
Popis Oprava strechy zimniho stadionu
Ocekavana realizace 06/2022

Ocekavana cena v¢. DPH | 670 tis. K¢
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Cile a opatreni, na ktera

projekt reaguje

Cil 3 - Vybavenost mésta, Opatreni 3.1 - UdrzZeni, rozvoj
a prizplisobovani stavajici obcanské vybavenosti aktualnim

potiebam

Cil 3 - Vybavenost mésta, Opatreni 3.7 - Podpora a rozvoj

rozmanitého kulturniho vyziti na izemi mésta

Aktudlni stavv 12/2022

realizace

Odpovida

Odbor mistniho rozvoje

Stav plnéni za rok 2022: splnéno

Dne 10.03.2022 byla uzavirena smlouva o dilo se spolecnosti W.H.A systém, spol. s r. o,,
ICO 61945251, v celkové vysi 563.000 K¢ bez DPH. Souéasti smlouvy byly stavebni prace
na opravu treti ¢asti stiechy zimniho stadionu. Dne 19.05.2022 byl uzavien dodatek ¢ .1

na vzniklé viceprace v celkové vysi 107.411 K¢ bez DPH. Celkové naklady na akci ¢ini
670.411 K¢ a akce byla dokoncena 31.05.2022.

Projekt SniZeni energetické narocnosti a pristavba podkrovi v ¢p.
66
Projekt zménén na: Demolice staré budovy a vystavba
nové sluzebny Policie CR

Popis SniZeni energetické narocnosti a pristavba podkrovi v ¢p. 66

Ocekavana realizace 2026

Ocekavana cena v¢. DPH |35.000 tis.

Cile a opatreni, na ktera

projekt reaguje

Cil 3 - Vybavenost mésta, Opatfeni 3.1 - UdrZeni, rozvoj
a prizplisobovani stavajici obcanské vybavenosti aktualnim

potiebam

Cil 3 - Vybavenost mésta, Opatieni 3.8 - Postupna revitalizace

a udrzba nemovitosti ve vlastnictvi mésta

Aktualni stavv 12/2023

projekt

Odpovida

Odbor mistniho rozvoje
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Stav plnéni za rok 2023: probiha

Vroce 2023 doslo ke konzultacim ohledné podoby PD; probihd projektova priprava.
Zpracovani je planované na rok 2024.

Stav plnéni za rok 2024: probiha

Vroce 2024 doslo ke zméné projektu. Z celkové rekonstrukce objektu bylo upusténo
z divodu vysokych finan¢nich nakladid. Projekt byl zménén na demolici staré budovy
avystavba nové sluzebny Policie CR. Na zakladé objednavky ze dne 20.06.2024 byla
spolecnosti ARCHZONE architects, s. r. o, ICO 29148472, zpracovana architektonicka
studie stavby za cenu 223.850 K¢ v¢. DPH. Dale byla na zakladé objednavky ze dne
02.10.2024 zpracovana spol. ARCHZONE architects, s. r. o., ICO 29148472, dokumentace
k odstranéni stavby Cp. 66 za cenu 136.730 K¢ v¢. DPH.

Dne 21.08.2024 byla uzaviena se spol. MELLIVORA, s. r. o, ICO 26464934, se sidlem
Tylovo namésti 668/5, 120 00 Praha, smlouva o ndjmu prostor slouZiciho k podnikani
pro do¢asné umisténi sluZzebny Policie CR. Nasledné byla dne 23.10.2024 uzaviena
s Krajskym reditelstvim policie Stiedo¢eského kraje, ICO 75151481, smlouva na nahradni
docasné prostory pro prislusniky Policie CR. Vroce 2025 bude probihat p¥iprava PD
na vystavu nové sluzebny Policie CR v¢. sluZebnich byt.

Projekt Vystavba novych uéeben pro ZUS v podkrovi 4. MS plus
stiesni FVE

Popis Vystavba novych uéeben pro ZUS v podkrovi 4. MS a stfe$ni
FVE
Ocekavana realizace 2023

Ocekavana cena v¢. DPH | 400 tis. K¢ projekt

Cile a opatreni, na ktera |Cil 3 - Vybavenost mésta, Opatieni 3.1 - UdrZeni, rozvoj
projekt reaguje a prizplisobovani stavajici obcanské vybavenosti aktualnim
potrebam

Cil 3 - Vybavenost meésta, Opatfeni 3.2 - Modernizace,

digitalizace a rozvoj Skolskych zarizeni, vCetné zvySovani

kvality vzdélavani
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Cil 3 - Vybavenost mésta, Opatreni 3.7 - Podpora a rozvoj

rozmanitého kulturniho vyziti na izemi mésta

Aktudlni stavv 12/2023

realizace

Odpovida

Odbor mistniho rozvoje

Stav plnéni za rok 2023: probiha

Vroce 2023 doslo ke konzultacim ohledné podoby PD. Zpracovani je planované na rok

2024.

Stav plnéni za rok 2024: nesplnéno

Vroce 2024 nedoslo k realizaci projektu z divodu vysokych finan¢nich nakladd na PD.

Prioritu dostaly jiné projekty.

Projekt 5. MS - sniZeni energetické naro¢nosti (rekonstrukce
stirechy, FVE, zatepleni budovy)
Popis Kompletni oprava plasté budovy a oprava stiechy plus streSni

7 v

FVE, zatepleni plasté budovy 5. MS

Ocekavana realizace

2023

Ocekavana cena v¢. DPH

500 tis. K¢ - PD

22 300 tis. K¢ - realizace

Cile a opatreni, na ktera
projekt reaguje

Cil 3 - Vybavenost mésta, Opatfeni 3.1 - UdrZeni, rozvoj
a prizptisobovani stavajici obcanské vybavenosti aktualnim
potrebam

Cil 3 - Vybavenost meésta, Opatfeni 3.2 - Modernizace,

digitalizace a rozvoj Skolskych zarizeni, vCetné zvySovani

kvality vzdélavani

Cil 3 - Vybavenost mésta, Opatieni 3.7 - Podpora a rozvoj

rozmanitého kulturniho vyziti na izemi mésta
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Aktudlni stavv 12/2023 |realizace

Odpovida Odbor mistniho rozvoje

Stav plnéni za rok 2023: nesplnéno

Vroce 2023 doslo ke konzultacim ohledné podoby PD. Zpracovani je planované na rok
2024.

Stav plnéni za rok 2024: probiha

Probiha priprava PD. Planovana realizace byla posunuta do r. 2026. Byla podana Zadost
odotaci zOPZP (MZP). Bylo vydano rozhodnuti o poskytnuti dotace na ¢astku
11.797.478 KC.

Projekt Vytvoreni energetického planu mésta
Popis Strategicky dokument na 10+ let
Ocekavana realizace 2023

Oc¢ekavana cena v¢. DPH | 250 tis. K¢

Cile a opatreni, na ktera |Cil 2 - Sprava mésta a verejné fungovani, Opatfeni 2.1 -
projekt reaguje Modernizace, digitalizace, zefektivnéni a zvySovani kvality
verejné spravy a samospravy

Cil 2 - Sprava mésta a verejné fungovani, Opatfeni 2.2. -
Optimalizace, transparentnost a udrZitelnost hospodareni s

finan¢nimi prostredky mésta

Aktualni stavv 12/2023 |realizace

Odpovida Odbor mistniho rozvoje

Stav plnéni za rok 2023: splnéno

Vroce 2023 se mésto stalo uspéSnym Zadatel o dotaci z vyzvy EFEKT MPO na zpracovani
Energetického managementu mésta a Energetické koncepce mésta. Dodavatelem téchto
koncepci se stala spol. Leon Taurus, s. r. o, ICO 04301188. Koncepce byly vytvofeny
na zakladé ramcové smlouvy o poskytovani poradenské, konzulta¢ni a zhotovitelské
¢innosti, kterad byla uzaviena dne 13.01.2023 v celkové vysi 500.000 K¢ v¢. DPH.
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Rada mésta schvadlila dne 19.12.2023 usnesenim ¢. 2/36/2023/RM Mistni energetickou

koncepci pro meésto Dobii§ a Zavedeni systému hospodaieni s energii v _podobé

energetického managementu a z nich vyplyvajici postupy v oblasti energetiky, jakoz

i Ak¢ni plan energetického managementu mésta DobrisSe pro rok 2024.

Projekt

Oprava fasady a destovych svodia DPS ¢p. 443, 1. etapa

Popis

Oprava fasady a deStovych svodii DPS ¢p. 443, 1. etapa

Ocekavana realizace

2023

Ocekavana cena v¢. DPH

Bez rozpocCtu

Cile a opatreni, na ktera
projekt reaguje

Cil 3 - Vybavenost mésta, Opatfeni 3.1 - UdrZeni, rozvoj
a prizplisobovani stavajici obcanské vybavenosti aktualnim
potiebam

Cil 3 - Vybavenost mésta, Opatieni 3.2 - Modernizace,

digitalizace a rozvoj Skolskych zarizeni, vCetné zvySovani

kvality vzdélavani

Cil 3 - Vybavenost mésta, Opatieni 3.8 - Postupna revitalizace

a udrzba nemovitosti ve vlastnictvi mésta

Aktualni stavv 12/2023

realizace

Odpovida

Odbor mistniho rozvoje

Stav plnéni za rok 2023: nesplnéno

S ohledem na schvalenou Mistni energetickou koncepci pro mésto Dobiis se feSeni daného

projektu odlozilo za icelem posouzeni souladu projektu s touto koncepci.

Stav plnéni za rok 2024: Projekt beze zmény.

Projekt

Obnova V+K plus obnova povrchu ul. Nova, II. etapa

Popis

Obnova V+K plus obnova povrchu ul. Nov4, II. etapa

Ocekavana realizace

2023
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Ocekavana cena v¢. DPH

2.550 tis K¢

Cile a opatreni, na ktera
projekt reaguje

Cil 1 - Infrastruktura, Opatreni 1.2 - Moderni, isporna a smart

technicka infrastruktura dostupna na uzemi mésta
Cil 3 - Vybavenost mésta, Opatreni 3.1 - UdrZeni, rozvoj
a prizplisobovani stavajici obcanské vybavenosti aktualnim

potiebam

Aktualni stavv 12/2023

realizace

Odpovida

Odbor mistniho rozvoje

Stav plnéni v roce 2022:

Obnovu V+K v roce 2022 realizovala spolecnost VHS. Celkové

naklady na akci ¢inily 1.583.010 K¢ bez DPH, Nasledné je planovana obnova povrchu, ktera

prozatim neni zahrnuta do rozpoctu mésta.

Stav plnéni za rok 2023: probiha

Vroce 2023 probéhlo 90 % oprav. Zbytek oprav je pozastaven z diivodu probihajiciho

soudniho sporu.

Stav plnéni za rok 2024: splnéno

Vitéznym zhotovitelem pro opravu povrchu ulice Nova se stala spole¢nost VALEN, s. r. 0.,
ICO 28954149, se sidlem namésti Komenského 536, 263 01 Dobti§. Smlouva o dilo byla
uzavicena 28.08.2024. Celkova cena cCinila 1.779.322 K¢ bez DPH (2.152.979 K¢ v¢. DPH).

Ke smlouvé o dilo byl uzavien dne 29.10.2024 dodatek ¢. 1 na prodlouZeni terminu

dokonceni a predani dila. Dilo bylo predano/ptevzato dne 31.11.2024.

Projekt Nadoby na tiidény odpad - projekt predchazeni vzniku
odpadu
Popis Nadoby na tridény odpad - projekt predchazeni vzniku odpadt

Ocekavana realizace

2023

Ocekavana cena v¢. DPH

3.238 tis. K¢
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Cile a opatreni, na ktera |Cil 3 - Vybavenost meésta, Opatreni 3.3 - Komplexni a

projekt reaguje pirehledné odpadové hospodarstvi

Aktudlni stavv 12/2023 |realizace

Odpovida Odbor mistniho rozvoje

Stav plnéni vroce 2022: Monitoring vhodného dotacniho titulu, specifikace zadani.

Realizace planovana na rok 2023.
Stav plnéni za rok 2023: splnéno

Vroce 2023 se mésto stalo tspé$nym Zadatelem OPZP na podporu adresného sbéru

tiidénych odpadi od domt. Kupni smlouva na potizeni plastovych nadob byla uzaviena
se spol. Komunalni technika, s. r. o. , ICO 26684055, dne 24.04.2023 v celkové vysi
1.989.400 K¢ bez DPH (2.407.174 K¢ v¢. DPH). Dotace ¢ini 82 % z celkovych zpiisobilych
vydaji, tj. 1.973.883 K¢.

Stav plnéni za rok 2024: splnéno

Vroce 2024 zajistovala nakup nadob na tfidény odpad pro mésto DobriS spolecnost
DOKAS. Doslo ke koupi 153 ks plastovych nadob na plast (5x 11001, 80 x 1201, 68 x 240
1), 143 ks plastovych nadob na papir (6 x 11001, 80 x 1201, 57 x 240 1) v celkové hodnoté
295.430 K¢ bez DPH (357.470 K¢ v¢. DPH).

Projekt Kamerovy systém - usekové méreni Piibramska
Popis Kamerovy systém - usekové méreni Piibramska
Ocekavana realizace 2023

Ocekavana cena vc. DPH | 600 tis. K¢

Cile a opatreni, na ktera |Cil 1 - Infrastruktura, Opatreni 1.2 - Moderni, idsporna a smart

projekt reaguje technicka infrastruktura

Aktualni stavv 12/2023 |realizace

Odpovida Odbor mistniho rozvoje

Stav plnéni za rok 2023: nesplnéno
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Zameér byl zrusen z diivodu piipravy PD na kompletni opravu ul. Pfibramska v koordinaci
s KSUS Stiredoc¢eského kraje.

Stav plnéni za rok 2024: Projekt beze zmény.

Projekt IT - Bezpecnost datového centra a kyberbezpec¢nost
Popis IT - Bezpecnost datového centra a kyberbezpecnost
Ocekavana realizace 2023

Ocekavana cena v¢. DPH |7 800 tis. K¢

Cile a opatreni, na ktera |Cil 1 - Infrastruktura, Opatieni 1.2 - Moderni, isporna a smart

projekt reaguje technicka infrastruktura

Aktudlni stavv 12/2023 |realizace

Odpovida Odbor mistniho rozvoje

Stav plnéni v roce 2022: Prozatim nereSeno.

Stav plnéni vroce 2023: Mésto podalo zZadost o dotaci do vyzvy IROP pro ZlepSeni
vykonu vefejné spravy. Méstu byla poskytnuta dotace ve vysi 6.997.995 K¢. V roce 2023
probéhlo vyhlaseni verejné zakazky, do které nebyla podana Zadna nabidka. Projekt bude

realizovan v roce 2024.
Stav plnéni v roce 2024: probiha

Vroce 2024 probéhlo nové vyhlaseni verejné zakazky, kterd byla roz¢lenéna na 5 Casti.
Pro ¢ast 1 byl vybran dodavatel - BSTS Fire & Security, s. r. o,, ICO 24206717, se sidlem
Cecilka 235, 760 01 Zlin-Priluky. Smlouva o dilo pro ¢ast 1 byla uzaviena dne 30.12.2024
s nabidkovou cenou 1.687.000 K¢ bez DPH (2.041.270 K¢ vcetné DPH). Pro ¢ast 2, 3, a 4
byl vybran dodavatel - Aricoma Systems, a. s., ICO 04308697, se sidlem Hornopolni
3322/34, 702 00 Ostrava. Smlouva o dilo pro cast 2 byla uzaviena dne 15.10.2024
s nabidkovou cenou 843.360 K¢ bez DPH (1.020.466 K¢ vcetné DPH). Smlouva o dilo
pro ¢ast 3 byla uzaviena dne 15.10.2024 s nabidkovou cenou 1.249.200 K¢ bez DPH
(1.511.532 K¢ vcetné DPH). Smlouva o dilo pro ¢ast 4 byla uzaviena dne 15.10.2024
s nabidkovou cenou 534.000 K¢ bez DPH (646.140 K¢ vcéetné DPH). Pro ¢ast 5 byl vybran

dodavatel - Amcobex Information technologies, s. r. 0., 1CO 48909092, se sidlem Tutanka
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115, Brno, 627 00. Kupni smlouva pro ¢ast 5 byla uzavirena dne 15.10.2024 s nabidkovou

cenou 1.368.053 K¢ bez DPH (1.655.344 K¢ vcetné DPH).

Projekt

Protipovodiiova opatieni na zapadnim okraji mésta

Popis

Protipovodiiova opatieni na zapadnim okraji mésta - pole

Ocekavana realizace

2025

Ocekavana cena v¢. DPH

1 000 tis. K¢

Cile a opatreni, na ktera

projekt reaguje

Cil 1 - Infrastruktura, Opatreni 1.2 - Moderni, isporna a smart

technicka infrastruktura

Cil 4 - Zivotni prostiedi, Opatieni 4.2 - Zachovani a ochrana

extravilanu

Aktudlni stavv 12/2024

plan

Odpovida

Odbor mistniho rozvoje

Stav plnéni v roce 2024: probiha

V roce 2024 probéhla piiprava projektu a aktualizace vlastnikli doté¢enych pozemkd.

Projekt 1. ZS - rekonstrukce bo¢niho htisté
Popis Rekonstrukce bo¢niho hristé
Ocekavana realizace 2024

Ocekavana cena v¢. DPH | 550 tis. K¢

Cile a opatreni, na ktera

projekt reaguje

Cil 3 - Vybavenost mésta, Opatieni 3.2 - Modernizace,
digitalizace a rozvoj Skolskych zarizeni, vCetné zvySovani

kvality vzdélavani

Cil 3 - Vybavenost mésta, Opatreni 3.8 - Postupna revitalizace

a udrzba nemovitosti ve vlastnictvi mésta

Zprava o plnéni Programu rozvoje mésta DobriSe na obdobi 2021-2028 za rok 2024 78



https://smlouvy.gov.cz/smlouva/30596372?backlink=0bn10

Aktudlni stavv 12/2024

realizace

Odpovida

Odbor spravy majetku

Stav plnéni za rok 2024: splnéno

vV

ICO 28703324, se sidlem Krkono$ska 625, 468 41 Tanvald. Smlouva o dilo byla uzavirena
dne 19.02.2024 s nabidkovou cenou 458.025 K¢ bez DPH (554.210 K¢ v¢. DPH).
K dokonceni realizace stavby doslo v kvétnu 2024.

Projekt

1. ZS - rekonstrukce bo¢niho hii$té

Popis

ZUS - stavebni ipravy - vstup do budovy, oprava fasady

Ocekavana realizace

2026

Ocekavana cena v¢. DPH

3000 tis. K¢

Cile a opatreni, na ktera

projekt reaguje

Cil 3 - Vybavenost mésta, Opatreni 3.1 - Udrzeni, rozvoj
a prizptisobovani stavajici obcanské vybavenosti aktualnim

potiebam

Cil 3 - Vybavenost mésta, Opatieni 3.8 — Postupna revitalizace

a udrzba nemovitosti ve vlastnictvi mésta

Aktualni stavv 12/2024

realizace

Odpovida

Odbor spravy majetku

Stav plnéni za rok 2024: probiha

Vroce 2024 spolectnost DOKAS o provedla stavebni dpravy vstupu do budovy za cenu
549.955 K¢ bez DPH (665.445 K¢ v¢. DPH). K dokonceni realizace stavby doslo v ervenci

2024.

Oprava fasady je odsunuta na rok 2026 ¢i pozdéji (dle finan¢nich moZnosti rozpoctu).

Projekt

DPS ¢p. 443 - nova koupelna
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Popis

Rekonstrukce mistnosti s vanou a ipravou WC v DPS

Ocekavana realizace

2024

Oc¢ekavana cena v¢. DPH

1400 tis. K¢.

Cile a opatreni, na ktera

projekt reaguje

Cil 3 - Vybavenost mésta, Opatieni 3.4: Moderni a flexibiln{

socialni sluzby na izemi mésta dle aktualni potrebnosti

Cil 3 - Vybavenost mésta, Opatreni 3.8 - Postupna revitalizace

a udrzba nemovitosti ve vlastnictvi mésta

Aktudlni stavv 12/2024

realizace

Odpovida

Odbor mistniho rozvoje

Stav plnéni za rok 2024: splnéno

vV,

s.1.0., ICO 03813622, se sidlem Unorova 63/11, 103 00 Praha 10. Smlouva o dilo
s nabidkovou cenou 803.236 K¢ bez DPH (971.915 K¢ v¢é. DPH) byla uzaviena dne
02.04.2024. Ke smlouvé o dilo byl dne 21.06.2024 uzavien dodatek ¢. 1 na viceprace
ve vysSi 237.866 K¢ bez DPH (287.818 K¢ v¢. DPH). Celkova cena dila ¢inila 1.041.102 K¢
bez DPH (1.259.734 K¢ v¢. DPH). Stavba byla predana/prevzata dne 27.06.2024. Na stavbu
byl vydan dne 30.07.2024 kolaudacni souhlas s uzivanim stavby.

Projekt

Poliklinika - opravy a ddrzba budovy

Popis

Kompletni rekonstrukce 1. NP, 1. etapa

Kompletni rekonstrukce 1. NP, 2. etapa

Ocekavana realizace

2024 - 2025

Ocekavana cena bez
DPH

6 700 tis. K¢

Cile a opatreni, na ktera

projekt reaguje

Cil 3 - Vybavenost mésta, FlOpatreni 3.5: Zachovani kvality,

zvySeni dostupnosti a rozsahu zdravotnickych sluzeb
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Cil 3 - Vybavenost mésta, Opati'eni 3.8 - Postupna revitalizace

a udrZzba nemovitosti ve vlastnictvi mésta

Aktudlni stavv 12/2024 |realizace

Odpovida Odbor mistniho rozvoje

Stav plnéni v roce 2024: probiha

V roce 2024 byl vybran dodavatel s nejnizsi nabidkovou cenou 1.499.918 K¢ bez DPH
(1.814.901 K¢ véetné DPH) spole¢nost F1 facility CZ, s. r. 0., ICO 04462319, se sidlem
17. listopadu 119, 284 01 Kutna Hora. Smlouva o dilo byla uzaviena 12.09.2024. Dne
27.12.2024 byl uzaviren dodatek ¢. 1 na viceprace ve vysi 12.380 K¢ bez DPH (14.980 K¢
v¢. DPH). Celkova cena dila €inila 1.512.298 K¢ bez DPH (1.829.880 K¢ v¢. DPH). Stavenisté
bylo predano 12.09.2024, dilo dokonceno a prevzato 13.12.2024. Vroce 2024 byla
dokoncena 1. etapa rekonstrukce 1. NP, vroce 2025 bude realizovana 2. etapa
rekonstrukce 1. NP.

Projekt Rekonstrukce VO v¢. rozvadéci 2. etapa
Popis Rekonstrukce VO v¢. rozvadéci 2. etapa
Ocekavana realizace 2024

Ocekavana cena v¢. DPH |5 955 tis. K¢

Cile a opatreni, na ktera |Cil 1 - Infrastruktura, Opatieni 1.2 - Moderni, isporna a smart

projekt reaguje technicka infrastruktura

Aktudlni stavv 12/2024 |realizace

Odpovida Odbor mistniho rozvoje

Stav plnéni za rok 2024: probiha

V roce 2024 byl vybran dodavatel s nejnizs$i nabidkovou cenou 4.921.713 K¢ bez DPH
(5.955.273 K¢ véetné DPH) spole¢nost Sunnymont, s. r. o, ICO 29008841, se sidlem
TyrSovo nam. 221, 267 24 Hostomice. Smlouva o dilo byla uzaviena 20.06.2024. Dne

29.10.2024 byl uzavren dodatek ¢. 1 na prodlouzeni terminu dokonceni stavby. Dne
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20.12.2024 byl vydan dodatek €. 2 na prodlouZeni terminu dokonceni stavby. V roce 2024

probéhla vymeéna stozari a Uprava rozvadécli. Vymeéna svitidel bude probihat v roce 2025.

Projekt

5. MS - rekonstrukce hygienického zazemi

Popis

Rekonstrukce interiéru (WC, umyvarny, kuchynky)

Ocekavana realizace

2024

Ocekavana cena v¢. DPH

4 226 tis. K¢

Cile a opatreni, na ktera

projekt reaguje

Cil 3 - Vybavenost mésta, Opatieni 3.2 - Modernizace,
digitalizace a rozvoj Skolskych zarizeni, vCetné zvySovani

kvality vzdélavani

Cil 3 - Vybavenost mésta, Opatieni 3.8 - Postupna revitalizace

a udrZzba nemovitosti ve vlastnictvi mésta

Aktudlni stavv 12/2024

realizace

Odpovida

Odbor mistniho rozvoje

Stav plnéni za rok 2024: splnéno

vV

s.r.o., ICO: 03813622, Unorova 63/11, 103 00 Praha 10. Smlouva o dilo s nabidkovou
cenou 3.493.174 K¢ bez DPH (4.226.740,54 K¢ v¢. DPH) byla uzaviena dne 23.04.2024. Ke
smlouvé o dilo byl dne 26.09.2024 uzavien dodatek €. 1 na viceprace ve vysi 1.015.871,90
K¢ bez DPH (1.229.205 K¢ v¢. DPH). Celkova cena dila ¢inila 4.509.045 K¢ bez DPH
(5.455.944,45 K¢ v¢. DPH). Stavba byla predana/prevzata dne 20.08.2024.

Projekt Skatepark - oprava hernich prvki
Projekt zménén na: Skatepark - vyména hernich prvki
Popis Uprava povrchu a vyména hernich prvki ve skateparku

Ocekavana realizace

2025
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Ocekavana cena v¢. DPH

3500 tis. K¢

Cile a opatreni, na ktera
projekt reaguje

Cil 3 - Vybavenost mésta, Opatifeni 3.2 - Modernizace,
digitalizace a rozvoj Skolskych zarizeni, vCetné zvySovani

kvality vzdélavani

Aktudlni stavv 12/2024

projekt

Odpovida

Odbor mistniho rozvoje

Stav plnéni za rok 2024: probiha

V roce 2024 probéhlo jednani ohledné oprav hernich prvki z firmou Mystic constructions,

spol. s r. 0., ICO 26177358. Po projednani s odbornou firmou bylo z oprav hernich prvka

upusténo a projekt byl zménén na vyménu hernich prvkl. Probiha projektova priprava

vySe uvedenou firmou. Realizace je naplanovana na rok 2025.
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3 Stav plnéni projektii ze zasobniku

Kromé 76 prioritnich projektii z let 2021-2024 obsahuje Program fadu dalSich projektd,
které jsou zarazeny do tzv. zasobniku. Pfesto niZe prinaSime stru¢nou informaci o tom, jak

jsou jednotlivé projekty realizovany.

3.16 Revitalizace Mirového nameésti

Popis: Upravy Mirového namésti v ¢asti autobusovych zastavek vé. vysadby a nového

vodniho prvku

Stav plnéni vroce 2021: Byly projednavany dvé studie uprav Mirového nameésti -

arch. Senky¥ a arch. Prchal - vice na https://mestodobris.cz/koncepce-miroveho-namesti-

v-dobrisi-spolecnosti-senkyr-architekti-s-r-o/d-481924.

Stav plnéni vroce 2022: V roce 2022 nedoslo k Zddné zméné na projektu.
Stav plnéni v roce 2023: V roce 2023 nedoslo k Zddné zméné na projektu.

Stav plnéni v roce 2024: V roce 2024 nedoslo k Zddné zméné na projektu.

3.17 Zastreseni zimniho stadionu

Popis: ZastreSeni ledové plochy s cilem celoro¢niho provozu pro sportovni i kulturni akce
Stav pIlnéni v roce 2021: Prozatim nefeSeno.

Stav pIlnéni v roce 2022: Prozatim nefeSeno.

Stav plnéni vroce 2023: V roce 2023 nedoslo k Zddné zméné na projektu.

Stav plnéni v roce 2024: V roce 2024 nedoslo k Zddné zméné na projektu. Na rok 2025 je

naplanovano zpracovani PD.

3.20 Gymnasticky sal

Popis: Vystavba specializované télocvicny pro gymnastiku v¢. molitanové jamy pro skoky
Stav plnéni v roce 2021: Prozatim nefeseno.
Stav plnéni v roce 2022: Prozatim nefeSeno.

Stav plnéni v roce 2023: Projekt je FeSen jako jedna z alternativ nové télocvicny - viz text
u projektu ¢. 19.

Stav plnéni v roce 2024: Projekt je beze zmény, tedy plati vyjadieni za rok 2023.

3.22 Odpocinkova zona Severni bireh Pa

Popis: Parkové upravy, vysadba, vytvoreni hiist a odpocinkovych z6n
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Stav plnéni vroce 2021: Probéhla obnova hernich prvki détského htisté v hodnoté

120.000 K¢, ozelenéni terénnich prvki, instalace schodi.
Stav plnéni v roce 2022: V roce 2022 nedoslo k zddné zméné na projektu.
Stav plnéni v roce 2023: V roce 2023 nedoslo k Zzddné zméné na projektu.

Stav plnéni v roce 2024: V roce 2024 nedoslo k Zddné zméné na projektu.

Popis: Celkova vyména asfaltového povrchu atletické drahy za umély povrch
Stav plnéni v roce 2021: Prozatim nereSeno.

Stav plnéni v roce 2022: Prozatim nefeseno.

Stav plnéni v roce 2023: V roce 2023 nedoslo k Zddné zméné na projektu.

Stav plnéni v roce 2024: V roce 2024 nedoslo k Zddné zméné na projektu.

Popis: Ziskani prostor pro nizkoprahovy klub, ktery miliZe vyuzivat mladez 12-18 let

v odpolednich a podvecernich hodinach v¢. zakladniho vybaveni nabytkem a wifi
Stav plnéni v roce 2021: Prozatim nefeseno.

Stav plnéni v roce 2022: Prozatim nereSeno.

Stav plnéni v roce 2023: V roce 2023 nedoslo k zadné zméné na projektu.

Stav plnéni vroce 2024: Splnéno - mésto Dobiis 04.09.2024 otevielo klubkavarnu
Coolna, ktera se nachazi v prizemi historické budovy Kopackova domu ¢p. 103. Tento
dlouhodobé pronajaty prostor bude slouZit jako nizkoprahovy klub, ktery mize vyuzivat
mladeZ 12-18 let v odpolednich a podvecernich hodinach. V dopolednich hodinach bude
tento prostor vyhrazen pro seniory. Mésto investovalo do tohoto pronajatého prostoru
59.900 K¢ v¢. DPH na zdkladni vybaveni. Projekt byl finan¢né podporen dota¢nim
programem ,Obec pratelska rodiné a seniorim* pro rok 2024 ¢astkou 61.345 K¢ v¢. DPH

(vybaveni - stoly, dataprojektor).

Popis: Vybudovani 1,5km cyklostezky pro pési, koc¢arky a cyklisty mezi okrajem mésta

a krizovatkou u obory Aglaia v Brodcich pro snazsi pristup obyvatel do okolni prirody
Stav plnéni v roce 2021: Prozatim nereseno.

Stav plnéni v roce 2022: Prozatim nereSeno.
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Stav plnéni v roce 2023: V roce 2023 nedoslo k Zddné zméné na projektu.

Stav plnéni v roce 2024: V roce 2024 nedoslo k Zddné zméné na projektu.

Popis: Vybudovani 4km cyklostezky od arealu $kol do Svatého Pole pro snazsi cesty zakl

do skol a pristup obyvatel do okolni prirody

Stav plnéni v roce 2021: Prozatim nefeseno.

Stav plnéni v roce 2022: Prozatim nefeSeno.

Stav plnéni v roce 2023: V roce 2023 nedoslo k zddné zméné na projektu.

Stav plnéni v roce 2024: V roce 2024 doslo k uzavieni memoranda 4 obci (Dobfris, Svaté
Pole, Rybniky a Daleké Dusniky). Tento projekt bude feSen v ramci projektu ¢. 137.

Popis: Vybudovani 1km cyklostezky vedle existujici silnice 11/114 mezi Dob¥tisi a Starou
Huti

Stav plnéni v roce 2021: Prozatim nefeseno.
Stav plnéni v roce 2022: Prozatim nefeseno.
Stav plnéni v roce 2023: V roce 2023 nedoslo k zddné zméné na projektu.

Stav plnéni v roce 2024: V roce 2024 nedoslo k zadné zméné na projektu.

Popis: Oznaceni a evidence v mapach propojeni mezi méstem DobriS a dalkovou

cyklotrasou ¢. 308 MniSecko - Z, isek Dobiis-obora Aglaia - kiiZovatka, 6 km
Stav plnéni v roce 2021: Prozatim nereSeno.

Stav plnéni v roce 2022: Prozatim nefeseno.

Stav plnéni v roce 2023: V roce 2023 nedoslo k Zddné zméné na projektu.

Stav plnéni v roce 2024: V roce 2024 nedoslo k Zddné zméné na projektu.

Popis: Vybudovani novych venkovnich parkovacich stani v rezimu P+R pro osobni auta

u krizovatky Na Prachandé, nad nadrazim v¢. zbourani existujiciho objektu
Stav plnéni v roce 2021: Prozatim nereSeno.

Stav plnéni v roce 2022: Prozatim nereSeno.
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Stav plnéni v roce 2023: V roce 2023 nedoslo k Zddné zméné na projektu.

Stav plnéni v roce 2024: V roce 2024 nedoslo k Zddné zméné na projektu.

Popis: Vystavba jednoduché protihlukové stény pro omezeni Siteni hluku ze skateparku
k tenisovym kurtim v¢. mozZnosti ze strany skateparku o vlastni graffiti; nutné ziskat

souhlas vlastnika pozemku

Stav plnéni v roce 2021: Prozatim nefeseno.

Stav plnéni v roce 2022: Prozatim nefeseno.

Stav plnéni v roce 2023: V roce 2023 nedoslo k Zddné zméné na projektu.

Stav plnéni v roce 2024: V roce 2024 nedoslo k zddné zméné na projektu.

Popis: MK II. tiidy ¢. 1b Novy chodnik v iiseku Okruzni - Brodecka

Stav plnéni vroce 2021: V tomto roce probéhla pouze oprava vytlukii a zavad

ve sjizdnosti komunikaci a chodnikd.

Stav plnéni v roce 2022: Splnéno - vroce 2022 byl v ramci rekonstrukce ul. Okruzni

tento usek chodniku vystavén - viz projekt €. 48.

Popis: MK II. tfidy €. 235b Stavebni ipravy chodniku, ¢ast I, ¢ast 2

Stav plnéni v roce 2021: Prozatim nereSeno.

Stav plnéni v roce 2022: Prozatim nefeseno.

Stav plnéni v roce 2023: V roce 2023 nedoslo k Zddné zméné na projektu.

Stav plnéni v roce 2024: V roce 2024 nedoslo k Zddné zméné na projektu. Na rok 2025 je

planovana rekonstrukce chodniki a cykloopatieni Dobfis - II. etapa.

Popis: MK III. tridy ¢. 47c Oprava chodniku

Stav plnéniv roce 2021: Probéhla pouze oprava vytluki a zavad ve sjizdnosti komunikaci

a chodnikd.

Stav plnéni v roce 2022: V roce 2022 nedoslo k zadné zméné na projektu.
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Stav plnéni v roce 2023: V roce 2023 nedoslo k Zddné zméné na projektu.

Stav plnéni v roce 2024: V roce 2024 nedoslo k Zddné zméné na projektu.

Popis: MK IV. tiidy ¢. 19d Oprava chodniku - dsek zdmek x hibitov

Stav plnéni vroce 2021: Splnéno - realizace opravy byla uspésné dokoncena v zari
2021. Opravu chodniku provadéla spolecnost DOKAS za cenu 345.758 K¢ v¢. DPH.

Popis: MK III. tridy ¢. 53c Oprava chodniku - usek Mladeze x Wolkera

Stav plnéni v roce 2021: Splnéno - realizace opravy byla dspésné dokoncena v prosinci
2021. Opravu chodniku provadéla spolecnost DOKAS za cenu 575.657 K¢ v¢. DPH.

Popis: MK IV. tiidy ¢. 10d Stavebni Gpravy komunikace vcetné chodniku - vrchni ¢ast

Stav plnéniv roce 2021: Probéhla pouze oprava vytlukii a zavad ve sjizdnosti komunikaci

a chodnikd.
Stav plnéni v roce 2022: V roce 2022 nedoslo k zadné zméné na projektu.
Stav plnéni v roce 2023: V roce 2023 nedoslo k zddné zméné na projektu.

Stav plnéni v roce 2024: V roce 2024 nedoslo k Zddné zméné na projektu.

Popis: MK IIL. tfidy ¢. 29c Oprava komunikace - isek mezi Antonina Dvoraka

Stav plnéniv roce 2021: Probéhla pouze oprava vytluki a zavad ve sjizdnosti komunikaci

a chodnikd.
Stav plnéni v roce 2022: V roce 2022 nedoslo k Zddné zméné na projektu.
Stav plnéni v roce 2023: V roce 2023 nedoslo k Zddné zméné na projektu.

Stav plnéni v roce 2024: V roce 2024 nedoslo k zadné zméné na projektu.

Popis: MK III. tfidy ¢.79c Oprava komunikace vcetné chodniki

Stav plnéniv roce 2021: Probéhla pouze oprava vytluki a zavad ve sjizdnosti komunikaci

a chodnikd.

Stav plnéni v roce 2022: V roce 2022 nedoslo k zadné zméné na projektu.
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Stav plnéni v roce 2023: V roce 2023 nedoslo k Zddné zméné na projektu.

Stav plnéni v roce 2024: V roce 2024 nedoslo k Zddné zméné na projektu.

Popis: MK III. tridy ¢. 222c Stavebni dpravy - komunikace (od kriZovatky s ul. Fri¢ova)

Stav plnéniv roce 2021: Probéhla pouze oprava vytlukii a zavad ve sjizdnosti komunikaci

a chodnikd.
Stav plnéni v roce 2022: V roce 2022 nedoslo k zddné zméné na projektu.
Stav plnéni v roce 2023: V roce 2023 nedoslo k zddné zméné na projektu.

Stav plnéni v roce 2024: V roce 2024 nedoslo k Zddné zméné na projektu.

Popis: MK II. tiidy ¢. 1b Oprava chodniku - tisek U Slovanky x Okruzni

Stav plnéni v roce 2021: Probéhla pouze oprava vytlukd a zavad ve sjizdnosti komunikaci
a chodnikd.

Stav plnéni v roce 2022: V roce 2022 nedoslo k Zddné zméné na projektu.
Stav plnéni v roce 2023: V roce 2023 nedoslo k Zddné zméné na projektu.

Stav plnéni v roce 2024: V roce 2024 nedoslo k Zddné zméné na projektu.

Popis: MK II. tridy €. 1b Stavebni ipravy - komunikace, cyklostezka, chodniky

Stav plnéniv roce 2021: Probéhla pouze oprava vytluki a zavad ve sjizdnosti komunikaci

a chodnikd.
Stav plnéni v roce 2022: V roce 2022 nedoslo k zadné zméné na projektu.
Stav plnéni v roce 2023: V roce 2023 nedoslo k zddné zméné na projektu.

Stav plnéni v roce 2024: V roce 2024 nedoslo k Zddné zméné na projektu.

Popis: MK III. tridy ¢.37c Nova komunikace - tisek Na Kole x U Plovarny
Stav plnéni v roce 2021: Prozatim nereseno.
Stav plnéni v roce 2022: Prozatim nereseno.

Stav plnéni v roce 2023: V roce 2023 nedoslo k Zddné zméné na projektu.
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Stav plnéni v roce 2024: V roce 2024 nedoslo k Zddné zméné na projektu.

Popis: MK II. tridy €. 4b cyklo chodnik - isek U Pivovaru x Na Zlaté stezce

Stav plnéni v roce 2021: Oprava obrusnych vrstev komunikace bude ve vétSim rozsahu

realizovana v roce 2022.
Stav plnéni v roce 2022: Vroce 2022 nedoslo k Zadné zméné na projektu.
Stav plnéni v roce 2023: V roce 2023 nedoslo k zddné zméné na projektu.

Stav plnéni v roce 2024: Splnéno - v roce 2024 probéhla oprava povrchii komunikace
ul. Rukavickarska spolecnosti DOKAS za cenu 2.426.261 K¢ bez DPH (2.932.146 K¢ v¢.
DPH) a oprava chodniki za cenu 479.269 K¢ bez DPH (579.916 K¢ v¢. DPH). Vroce 2025

by mélo dojit k doplnéni vodorovného znaceni cyklotrasy.

Popis: MK III. t¥idy ¢.71c Novy chodnik - isek Skolni x B. Smetany

Stav plnéni vroce 2021: Probéhla vysprava a zpevnéni Krajnice mistni komunikace,

v opravach bude v roce 2022 pokracovano.

Stav pInéni v roce 2022: Kazdy rok probihaji drobné vyspravy dané komunikace v ramci
béZznych obnov a UdrZeb komunikaci. Na planovaném projektu se prozatim nezacalo
pracovat. Komplikaci projektli je ochranna pamatkova zéna zamku Dobfi$ a ochranné

pasmo pamatné lipové aleje.
Stav plnéni v roce 2023: V roce 2023 nedoslo k Zddné zméné na projektu.

Stav plnéni v roce 2024: V roce 2024 nedoslo k zadné zméné na projektu. Realizace je

planovana v roce 2025.

Popis: MK II. tridy ¢. 8b Stavebni ipravy - komunikace (od kriZovatky s Plk. B. Petrovice x

Werichova)

Stav plnéni v roce 2021: Prozatim nereseno.

Stav plnéni v roce 2022: Prozatim nereseno.

Stav plnéni v roce 2023: V roce 2023 nedoslo k Zddné zméné na projektu.

Stav plnéni vroce 2024: Vroce 2024 nedoslo k Zddné zméné na projektu. Projekt je
zatrazen do AP na rok 2025.
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Popis: Silnice III. tfidy - cyklostezka se smiSenym provozem Dobfi$ x Stara Hut
Stav plnéni v roce 2021: Prozatim nefeSeno.

Stav plnéni v roce 2022: Prozatim nefeseno.

Stav plnéni v roce 2023: V roce 2023 nedoslo k Zddné zméné na projektu.

Stav plnéni v roce 2024: V roce 2024 nedoslo k Zddné zméné na projektu.

Popis: MK III. tridy ¢. 224c Oprava komunikace

Stav plnéni v roce 2021: Prozatim nefeseno.

Stav plnéni v roce 2022: Prozatim nefeseno.

Stav plnéni v roce 2023: V roce 2023 nedoslo k zddné zméné na projektu.

Stav plnéni v roce 2024: V roce 2024 nedoslo k zadné zméné na projektu.

Popis: MK III. tridy ¢. 24c Oprava komunikace - isek Rukavickarska x Jasminova

Stav plnéniv roce 2021: Probéhla pouze oprava vytluki a zavad ve sjizdnosti komunikaci

a chodnikd.
Stav plnéni v roce 2022: V roce 2022 nedoslo k Zddné zméné na projektu.
Stav plnéni v roce 2023: V roce 2023 nedoslo k Zddné zméné na projektu.

Stav plnéni v roce 2024: V roce 2024 nedoslo k Zddné zméné na projektu.

Popis: MK III. tfidy ¢. 59¢ Oprava komunikace
Stav plnéni v roce 2021: Prozatim nefeseno.
Stav plnéni v roce 2022: Prozatim nereseno.
Stav plnéni v roce 2023: V roce 2023 nedoslo k zadné zméné na projektu.

Stav plnéni vroce 2024: Vroce 2024 nedoslo k Zzddné zméné na projektu. Projekt je
zarazen do AP na rok 2025.

Popis: MK III. tridy ¢. 66¢ Oprava komunikace véetné chodniki
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Stav plnéniv roce 2021: Probéhla pouze oprava vytlukii a zavad ve sjizdnosti komunikaci

a chodnikd.
Stav plnéni v roce 2022: V roce 2022 nedoslo k zddné zméné na projektu.
Stav plnéni v roce 2023: V roce 2023 nedoslo k Zzddné zméné na projektu.

Stav plnéni vroce 2024: Vroce 2024 nedoslo k zadné zméné na projektu. Projekt je
zarazen do AP narok 2025.

Popis: MK IIL. tfidy ¢. 37c Oprava komunikace

Stav plnéniv roce 2021: Probéhla pouze oprava vytlukii a zavad ve sjizdnosti komunikaci

a chodnikd.

Stav plnéni vroce 2022: Vroce 2022 byla provedena oprava c¢asti ul. Na Kole, kterou
provedla spolecnost STRABAG, a. s., ICO 60838744, na zakladé objednavky ze dne
03.10.2022 v celkové vysi 447.423 K¢ v¢. DPH.

Stav plnéni v roce 2023: V roce 2023 nedoslo k Zddné zméné na projektu.

Stav plnéni v roce 2024: V roce 2024 nedoslo k Zddné zméné na projektu.

Popis: MK IIL. tfidy ¢. 3d Oprava komunikace v¢etné chodniku

Stav plnéni v roce 2021: Prozatim nereseno.

Stav plnéni v roce 2022: Prozatim nefeseno.

Stav plnéni v roce 2023: V roce 2023 nedoslo k Zddné zméné na projektu.

Stav plnéni v roce 2024: V roce 2024 nedoslo k zadné zméné na projektu.

Popis: MK III. t¥idy ¢. 53c Oprava komunikace - isek mezi MladeZe x Wolkera
Stav plnéni v roce 2021: Prozatim nereSeno. Planovana realizace v roce 2022.
Stav plnéni v roce 2022: Oproti planu nebylo v roce 2022 feSeno.

Stav plnéni v roce 2023: V roce 2023 nedoslo k zadné zméné na projektu.

Stav plnéni v roce 2024: V roce 2024 nedoslo k Zddné zméné na projektu.

Popis: MK IIL. tiidy ¢. 32c Opravy komunikace
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Stav plnéniv roce 2021: Probéhla pouze oprava vytlukii a zavad ve sjizdnosti komunikaci

a chodnikd.
Stav plnéni v roce 2022: V roce 2022 nedoslo k zddné zméné na projektu.
Stav plnéni v roce 2023: V roce 2023 nedoslo k Zzddné zméné na projektu.

Stav plnéni v roce 2024: V roce 2024 nedoslo k Zddné zméné na projektu.

Popis: MK IIL. tfidy €. 42c Oprava komunikace véetné chodniki

Stav plnéniv roce 2021: Probéhla pouze oprava vytluki a zavad ve sjizdnosti komunikaci

a chodnikd.
Stav plnéni v roce 2022: V roce 2022 nedoslo k Zddné zméné na projektu.
Stav plnéni v roce 2023: V roce 2023 nedoslo k Zddné zméné na projektu.

Stav plnéni v roce 2024: V roce 2024 nedoslo k zddné zméné na projektu.

Popis: MK II. tiidy ¢. 4b Oprava chodniku - tisek U Pivovaru x Jefabova
Stav plnéni v roce 2021: Prozatim nefeseno.

Stav plnéni v roce 2022: V roce 2022 nedoslo k zadné zméné na projektu.
Stav plnéni v roce 2023: V roce 2023 nedoslo k zadné zméné na projektu.

Stav plnéni v roce 2024: V roce 2024 nedoslo k Zddné zméné na projektu.

Popis: MK II. tridy ¢. 1b Oprava chodniku - Zluté bytové domy naproti Riizku
Stav plnéni v roce 2021: Prozatim nereSeno.

Stav plnéni v roce 2022: V roce 2022 nedoslo k Zddné zméné na projektu.
Stav plnéni v roce 2023: V roce 2023 nedoslo k Zddné zméné na projektu.

Stav plnéni v roce 2024: V roce 2024 nedoslo k Zddné zméné na projektu.

Popis: MK III. t¥idy ¢. 39c Oprava komunikace véetné chodniki
Stav plnéni v roce 2021: Prozatim nereseno.

Stav plnéni v roce 2022: Prozatim nereseno.
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Stav plnéni v roce 2023: V roce 2023 nedoslo k Zddné zméné na projektu.

Stav plnéni v roce 2024: V roce 2024 nedoslo k Zddné zméné na projektu.

Popis: MK III. tridy ¢. 62c Opravy komunikace
Stav plnéni v roce 2021: Prozatim nefeseno.
Stav plnéni v roce 2022: Prozatim nefeseno.
Stav plnéni v roce 2023: V roce 2023 nedoslo k zddné zméné na projektu.

Stav plnéni v roce 2024: V roce 2024 nedoslo k zadné zméné na projektu.

Popis: Nastavba nad budovou 4. MS pro nové prostory ZUS: maly koncertni sal a hudebni

uCebny

Stav plnéni v roce 2021: Prozatim nereSeno.

Stav plnéni v roce 2022: Prozatim nefeseno.

Stav plnéni v roce 2023: V roce 2023 nedoslo k Zddné zméné na projektu.

Stav plnéni v roce 2024: V roce 2024 nedoslo k Zddné zméné na projektu.

Popis: Zprovoznéni rezervacniho systému pro objedndvani na prepazky MéU pres

internet v¢. sledovani obsazenosti piepazek

Stav plnéni vroce 2021: Splnéno - tento projekt se podarilo Uspésné dokoncit.
Objednavkovy systém je plné vyuZzivan. Kromé objednani on-line na vybrané prekazky
na presny cas (interval je nastaven po 30 minutach) Ize on-line monitorovat pocet klientt
na jednotlivych prepazkach véetné odhadované doby cekdni. Kdo ma v mobilu stazenou
aplikaci , Virtudlni listek“ a vybrané misto ,Méstsky arad Dobris“, miliZe se objednat i pres

mobil.

Popis: Oprava rozbitého povrchu v¢. asfaltace
Stav plnéni v roce 2022: Prozatim nereseno.
Stav plnéni v roce 2023: V roce 2023 nedoslo k Zddné zméné na projektu.

Stav plnéni v roce 2024: V roce 2024 nedoslo k zadné zméné na projektu.
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3.103 Mobilni podium

Popis: Malé mobilni podium pro kulturni akce v centru meésta
Stav pIlnéni v roce 2022: Prozatim nefeSeno.

Stav plnéni vroce 2023: Splnéno - mobilni podium bylo potizeno v5/2023 za cenu
84.500 K¢ a instalovano do proluky Heinz.

3.122 Prijezdova cesta k praumyslovému arealu Sv. Anna

Popis: Rozsireni soucasné mistni komunikace

Stav plnéni v roce 2024: Prozatim nefeseno.

3.123 Rekonstrukce ul. Pribramska

Popis: Celkova rekonstrukce vozovky, chodniku, VO a V+K v¢. kruhového objezdu pred OC
Billa a pfesun bus zastavky, v iseku Fri¢ova aZ najezd na D4 ve spolupraci s KSUS

Stav plnéni v roce 2024: Prozatim nefeseno.

3.124 Porizeni herniho prvku v ul. B. Némcové

Popis: Lanové prvky ,Krokodyl“

Stav plnéni vroce 2024: Splnéno - lezecka sestava ,Krokodyl“ byla instalovana
v12/2024 na détském hiisti vulici B. Némcové spolecnosti Hristé MATY, s.r. o0,
1C0 24777510, se sidlem Lidicka 2006/26,602 00 Brno, za cenu 592.295 K¢ v¢. DPH. Dalsi
naklady, vcetné pripravy plochy a odstranéni starého prvku, vzrostly na vice neZ
360.000 K¢ v¢. DPH. Tento projekt je ¢astecné financovan z prostiredkd Programu rozvoje
venkova (PRV), ktery prislibil pokryti ¢asti nakladi ve vysi 605.000 K¢ v¢. DPH.

3.125 Uprava parkovacich ploch Vétrnik

Popis: Nové vodorovné znaéeni a oprava povrchu - dle studie CVUT

Stav plnéni v roce 2024: Prozatim nefreSeno. Projekt je zarazen do AP na rok 2025.

3.126 Sanace vlhkosti v 2. ZS
Popis: Stavebni tipravy pavilonti 2. ZS

Stav plnéni v roce 2024: Prozatim nefeSeno. Projekt je zarazen do AP na rok 2025.

3.127 Zasti-e$eni koridoru v 2. ZS

Popis: Rekonstrukce cest pro pési mezi pavilony a vybudovani zastieSeného koridoru +

Castecné zastreSeni plata + vznik wellbeing z6n a mist pro vyuziti Zaky a uciteli - setkavani,
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pracovani na ukolech, herni prvky - na misto pouzivani mobilnich telefonti, hromadna

setkani skoly p¥i rtiznych akcich

Stav pIlnéni v roce 2024: Prozatim nefeSeno.

3.128 Rekonstrukce vodojemu Sv. Anna

Popis: Vystavba novych komor pro vodojem Sv. Anna

Stav pIlnéni v roce 2024: Prozatim nefeSeno.

3.129 Revitalizace parku za Sokolovnou

Popis: Revitalizace Mirového namésti a souvisejicich Uzemi, nové trasy cest, vyreseni

pomniku, vysadba

Stav plnéni v roce 2024: Prozatim nereseno.

3.130 JSDH nova cisterna

Popis: Nova velkokapacitni cisterna (CAS)

Stav plnéni v roce 2024: Prozatim nereseno.

3.131 SniZzeni energetické naroc¢nosti 4. MS

Popis: Zatepleni, vyména oken, instalace stfesni FVE

Stav plnéni v roce 2024: Prozatim nereseno.

3.132 Pumptrack Vétrnik

Popis: Dostavba velkého okruhu.

Stav pIlnéni v roce 2024: Prozatim nefeSeno. Projekt je zarazen do AP na rok 2025.

3.133 Kostelicek - rekonstrukce + mobiliar

Popis: Restaurace lavic, vyména podlahy.

Stav pIlnéni v roce 2024: Prozatim nefeSeno. Projekt je zarazen do AP na rok 2025.

3.134 Méreni rychlosti Rukavickarska

Popis: Nejprve analyza sledovani poctu vozidel, nasledné instalace méfeni

Stav plnéni v roce 2024: Prozatim nefeSeno. Projekt je zarazen do AP na rok 2025.

3.135 Méreni rychlosti Hostomicka

Popis: Nejprve analyza sledovani poctu vozidel, nasledné instalace méfeni
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Stav pIlnéni v roce 2024: Prozatim nefeSeno. Projekt je zarazen do AP na rok 2025.

3.136 Energetické spolecenstvi obci

Popis: ZaloZeni a rozvoj spoluprace s okolnimi obcemi a soukromymi subjekty

Stav plnéni vroce 2024: Vroce 2024 bylo ZM usnesenim ¢. 7/13/2024/ZM ze dne

04.11.2024 schvaleno zaloZeni memoranda. K podpisu memoranda doslo dne 14.01.2025

- viz tiskova zprava.
3.137 Propojeni cyklostezkou 4 obci dle memoranda

Popis: Propojeni 4 obci cyklostezkou.

Stav plnéni v roce 2024: Vroce 2024 bylo podepsano memorandum 4 obci. Projekt je
zafazen do AP na rok 2025.

3.138 2. MS - oprava oploceni 3. eta

Popis: 2. MS - oprava oploceni 3. etapa

Stav plnéni v roce 2024: Prozatim nefreseno. Projekt je zarazen do AP na rok 2025.

3.139 Zimni stadion - oprava fasady 2. etapa

Popis: Oprava fasady na zimnim stadionu - 2. etapa

Stav plnéni v roce 2024: Prozatim neresSeno. Projekt je zarazen do AP na rok 2025.

3.140 Kulturni diim - oprava destovych svodi

Popis: Oprava destovych svodid na budové ¢p. 68

Stav pIlnéni v roce 2024: Prozatim nefeSeno. Projekt je zarazen do AP na rok 2025.

haj - oprava oploceni a doplnéni chodniku

Popis: Urnovy haj - oprava oploceni a doplnéni chodniku

Stav pIlnéni v roce 2024: Prozatim nefeSeno. Projekt je zarazen do AP na rok 2025.

3.142 Radnice - oprava zelené stirechy nad podatelnou

Popis: Budova radnice - oprava zelené stiechy nad podatelnou

Stav plnéni v roce 2024: Prozatim nefeSeno. Projekt je zarazen do AP na rok 2025.

3.143 Elektronické odjezdové tabule na autobusovych zastavkach

Popis: Instalace novych digitalnich odjezdovych tabuli s ukazateli spoji na 10 mistech ve

meésté
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Stav plnéni v roce 2024: Prozatim nefeSeno.

3.144 Instalace verejného osvétleni v ul. Zapadni

Popis: Doplnéni chybéjiciho osvétleni v¢. nutnosti pokladky privodu el. energie

Stav pIlnéni v roce 2024: Prozatim nefeSeno.
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4 AKcni plan narok 2025

VétsSina prioritnich projekti pro rok 2024 byla realizovdna uspésné ¢i jsou naplnény
z podstatné vétSiny. Pro rok 2025 se navrhuje dokoncit ty projekty, které dosud nebyly
zcela splnény, ¢i pokraCovat v déletrvajicich projektech a pridat ze zasobniku do ak¢niho
planu dalsi projekty, s nimiz je pocitano v rozpoc¢tu mésta na rok 2025, ktery byl schvalen
17.12.2024.

Pro rok 2025 se navrhuje do Ak¢niho planu zaradit téchto 35 projekti (Cislovani
projektti je pro pirehlednost zachovano dle poradovych ¢isel uvedenych v zasobniku):

12 Dobrisské majové slavnosti 2025

13 DobfiiSské regiondlni trhy 2025

14 Tvorime Dobfii{s 2025

15 Rekonstrukce rozvodi vody a elektriny v poliklinice

17  ZastreSeni zimniho stadionu

19 Nova télocvicna

23 Privadéc - zasobovani vodou [prohloubeni a regenerace vrtii LipiZe (L5, L6)]
38 Rekonstrukce ul. Manesova

42  Rekonstrukce ul. U Pivovaru a Part. Svobody

57 Rekonstrukce ul. V Lipkach

58 Rekonstrukce ul. Brodecka

65 Rekonstrukce ul. Truhlarska

66 Rekonstrukce ul. U Ovcina

79 Pivni slavnosti 2025

80 Podpora sousedskych slavnosti 2025

101 Rekonstrukce télocviény 2. ZS

105 Cp. 66 - vystavba nové sluZebny Policie CR

107 5.MS - sniZeni energetické naro¢nosti (rekonstrukce stiechy, FVE, zatepleni atd.)
113 IT - bezpecnost datového centra a kyberbezpec¢nost

114 Protipovodinova opatfeni na zapadnim okraji mésta

118 Poliklinika - opravy a ddrzba budovy
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121
125
126
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
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Skatepark - vyména hernich prvki

Uprava parkovacich ploch Vétrnik

Sanace vlhkosti v 2. ZS

Pumptrack Vétrnik

Kostelicek - rekonstrukce + mobiliar

Méreni rychlosti Rukavickarska

Méteni rychlosti Hostomicka

Energetické spolecenstvi obci

Propojeni cyklostezkou 4 obci dle memoranda
2. MS - oprava oploceni 3. etapa

Zimni stadion - oprava fasady 2. etapa
Kulturni dim - oprava destovych svodi
Urnovy haj - oprava oploceni a doplnéni chodniku

Radnice - oprava zelené strechy nad podatelnou
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