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1 Akeni plan

Vychéazime-li ze zadkladni hierarchizace strategickych a provadécich dokumentd od
Ministerstva pro mistni rozvoj, je akéni plan provédécim dokumentem pokryvajicim
prislusny strategicky dokument pouze v kratkodobém casovém horizontu. Na zakladé
vymezeni predmétu verejné zakazky, na jehoz zékladé byl zpracovavan tento projekt Planu
udrzitelné méstské mobility, je déle pfimo stanoveno: ,Akéni plan bude zpracovén na
obdobi 5 let od ukonceni zpracovani SUMP. Jednotlivd opatfeni budou navézadna na
pldnovany rozpocet mésta, ktery bude konzultovdn se zadavatelem.” Dokument byl
ukoncen k roku 2022, nicméné se tim padem nejedna o cely rok, a proto byl akéni plan
rozsiten na obdobi necelych Sesti let. Tento akéni plan tedy zohlednuje obdobi let 2022-

2027.

V nasledujicich  kapitolach je popsén Rozpocet mésta (vyhledovy) dle informaci
poskytnutych  méstem Uhersky Brod. Naésleduje Identifikace rizik (technickych,
ekonomickych a dalsich). Stézejni ¢asti je pak shrnuti v rdmci Harmonogramu a rozpoctu
opatieni, resp. jednotlivych Karet opatfeni.

Zjednodusené feseno je akéni plan nastrojem, ktery rika, kdy se bude co dit a umoznuje
méstu zdvazné schvéleni takového pléanu, véetné dostatec¢né informace pro hledani
finan¢nich zdrojd a nésledné schvéleni rozpoctu. Jednd se tim o kontext rozpoctu,
harmonogramu a zodpovédnosti v rdmci Uradu.
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2 Rozpocet

Primarnim faktorem pfi strukturaci a prioritizaci opatfeni musi byt dopad na udrzitelnou
mobilitu. Nezanedbatelny vliv mé& vSak pochopitelné redlny rozpocet mésta. Je tedy
nezbytné zohlednit i tento kontext a planovat jednotlivd opatreni takovym zplsobem, aby
byla jejich realizace udrzitelna také financné. Rovnovaha zdroji a nakladl je vizualizovana
na obrazku nize (obrazek 2.1).

ZDROJE NAKLADY
MESTSKY PRl’PRA\/@
ROZPOCET PROJEKTU
INVESTICE,

TVRDA OPATRENI

EXTERN{ ZDROJE
(DOTACNI TITULY)

INVESTICE,
MEKKA OPATRENI

INVESTICE TRETICH
STRAN PROVOZ / UDRZBA

Obrazek 2.1: Zdroje a naklady v ramci Planu udrzitelné méstské mobility mésta Uhersky
Brod.

2.1 Zdroje
V pripadé mésta je mozné zohlednit tfi rizné typy zdrojl financi:

- Meéstsky rozpocet;
- Externi zdroje pro mésto;
- Investice tretich stran.

Méstsky rozpocet je sttedobodem tvorby akéniho plénu. Presto, Ze se jednd o omezeny
zdroj financi, jedna se zaroven také o nejspolehlivéjsi, resp. nejstélejsi zakladni hranici. Vétsi
investi¢ni projekty jsou pochopitelné mimo rdmec bézného rozpoctu, ale vSechny ostatni
naklady (niZsi az stfedni velikost investi¢nich projektl, priprava projektd, sprava atd.) jsou
vyrazné predvidatelnéjsi. Rozpocet mésta (véetné Technickych sluzeb mésta) jsou tedy
zakladnim zdrojem financi (popsano podrobnéji nize). V tomto pfipadé neni zohlednéno,
zda se jednd o operativni zdroje, které ma mésto k dispozici na zédkladé svych prijm, ¢i zda
se jednd o Uvérové zdroje.

Externi zdroje pro mésto jsou rizného charakteru a slouzi primarné pro doplnéni rozpoctu
pro stfedni aZz vétsi investice (desitky az stovky miliond korun). Za externi zdroje zde neni
povazovana pUjcka, ale nevratna financni dotace. V nasledném obdobi jsou primarnim
zdrojem nasledujici dotacéni zdroje (zékladni orientacni vycet):

- Statni fond dopravni infrastruktury (SFDI)

- Integrovany regionélni operacni program 2021-2027 (IROP) - pod MMR
- Modernizaéni fond (pod MZP) - Modernizace verejné dopravy

- Nérodni plédn obnovy (MPO) - Fyzicka infrastruktura a zelena tranzice



https://www.sfdi.cz/
https://irop.mmr.cz/cs/irop-2021-2027
https://www.sfzp.cz/dotace-a-pujcky/modernizacni-fond/
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- Operacni program Doprava (MD)
- MMR - nérodni dotace vramci podpory a rozvoje regiond (primarné na obnovu

komunikaci II. a lll. tfidy jednou ro¢né)

Investice tfetich stran jsou rovnéz nezanedbatelnou proménnou. Primarné se jedna
ovyznamné stakeholdery vreSeném Uzemi (vyznamni zaméstnavatelé jako Ceska
zbrojovka, Slovécké strojirny atd., déle obchodni domy apod.). Mnozstvi infrastrukturalnich

ale i komunikacnich aktivit mGze byt podporeno ¢i kompletné zajisténo pravé témito
subjekty. Cilem je predevsim spravné popsat pridanou hodnotu pro tyto partnery mésta.

2.2 Naklady

V ramci nakladd dil¢ich opatfeni mize byt déleni rdzného charakteru. Pro ucely tohoto
dokumentu bylo déleni nastaveno nasledovné:

- Priprava projekty;

- Investice - tvrda opatrenti;

- Investice - mékka opatrent;
- Provoz/ udrzba.

Priprava projektu zahrnuje dokumenty typu projektovéd dokumentace, dokumentace pro
Uzemni rozhodnuti (resp. dalsi Gzemné analytické podklady). Priprava by méla zahrnovat
také komunikaci a marketing, to je nicméné reseno jako zvlastni kategorie. Zjednodusené
se jedna o vSechny typy dokumentaci, aby bylo mozné projekt realizovat.

Investice (tvrdd a mékka opatreni) jsou cast pripadajici realizaci jednotlivych projektl.
Jednoduchym prikladem je napfiklad vystavba novych parkovacich stani ¢i nové mistni
komunikace. MizZe se nicméné jednat také o komunikaéni kampan, nakup softwaruy,
vybudovéni dohledového centra (neni pfipad Uherského brodu), instalace nového
dopravniho znacenf atd.

Provoz / udrzba zahrnuji nasledny provoz investi¢nich projektd, ale také provoz stavajiciho
inventare mésta, dopravniho systému verejné hromadné dopravy. Zde je vSak zahrnuta také
udrzba mistnich komunikaci, chodnikd aj.

Specialni polozkou by pak byly mzdové vydaje na pracovniky, ktefi se vénuji pIné nebo
¢astecné otdzce dopravy a mobility. Zde se bude jednat o navyseni pouze v pfipadé tzv.
koordindtora méstské mobility.

Je nezbytné upozornit, Ze z diivodu vysoké volatility soucasného trhu je vycisleni projekti
pouze orientacni.


https://www.opd.cz/stranka/OPD-2021
https://www.mmr.cz/cs/narodni-dotace/podpora-a-rozvoj-regionu
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2.3 Rozpocet mésta

Samotné mésto pracuje pravidelné s rozpoctem pfiblizné 500 miliont Ké (obrézek 2.2).
Z tohoto rozpoctu je na investice v rdmci dopravy dedikovano pravidelné priblizné 30-40
mil. K& Vrédmci vyjimecnych udélosti (finanéné naroc¢né investi¢ni projekty) je mozna
Uprava, a tedy vyznamné navyseni rozpoctu konkrétné pro tyto projekty (fddové v desitkach
az nizsich stovkach milionl K¢). Na komunikaci je v rdmci celého rozpoctu pravidelné
standardni stav v ceském prostredi, tedy v kontrastu s dobrou praxi ze zahranici, kdy v rdémci
jednotlivych investic je pravidelné dedikovano az 15 % rozpoctu pravé na komunikaci, PR a
marketing. V rdmci celoméstského rozpoctu je tim padem rec spise o vyssich jednotkach
procent ve srovnani s necelym procentem v Uherském Brodé a v jinych méstech CR.

Investice
120-160
mil. Ké

25%

120-160 mil. K¢

—) Investicni

projekty

500 mil. K¢

Méstsky rozpocet
75%

m Dopravni investice Ostatniinvestice

Zbytek 30-40 mil. K¢

0,
70% PR a marketing pravidelné na
1 mil. K¢ dopravni investice

Obrazek 2.2: Zdroje a naklady v ramci Planu udrzitelné méstské mobility mésta Uhersky
Brod.

komunikaci je pravidelné dedikovéno priblizné 6 mil. K& (nikoliv pfimo z rozpoctu mésta,
ale z rozpoctu Technickych sluzeb Uherského Brodu). Za verejnou hromadnou dopravu pak
mésto plati ro¢né priblizné 5 mil. Ké Koordinatorovi verejné dopravy Zlinského kraje.

Zjednodusené Ize tedy fici, Ze v rdmci pravidelnych vydaji v dopravé jsou primérné castky
v nasledujici tabulce (tabulka 2.1). V této prehledové tabulce nejsou zahrnuty nérazové
vysoké investice (prikladem muze byt nova mistni komunikace, pési lavka, pfemosténi atd.).

Je tedy patrné, Ze investice tvofi prevaznou vétsinu rozpoctu dedikovaného na dopravu
v Uherském Brodu. Mirné navyseni vydaji v pripadé Gdrzby (resp. tzv. snizovani vnitini
dané silni¢nich komunikaci) nebo komunikace by tedy mélo relativné maly dopad na
celkovy rozpocet mésta, ale naopak velky dopad na kvalitu téchto financovanych aktivit.
Celkem se jedné pfiblizné o 50 mil. Ké ro¢né (tj. cca 10 % celkového rozpoctu mésta).
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Tabulka 2.1: Pravidelné vydaje pro dopravu.

Typ vydajd Castka (K¢)

Pfiprava projektl 2 000 000
Pravidelné investice (tvrda opatreni) az 40 000 000
Komunikace 1000 000
Spréava / tdrzba (v¢. hromadné dopravy) 11 000 000

SUMA az 54 000 000

Na zaklade nize uvedenych hodnot je patrné, Ze bude hrat hlavni roli hledani dodatecnych
financnich zdrojd, jako jsou dotacni tituly.

10
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3 Identifikace rizik

3.1 Zodpovédnost

Pred tim, neZ je mozné pripadna rizika vymezit, je nezbytné stanovit, jakd cast méstského
Uradu nese zodpovédnost za provedeni daného projektu a nasledny provoz. V pfipadé
Uherského Brodu je tato otédzka relativné jednoduchéa. Tabulka nize (tabulka 3.1) uvadi
jednotlivé vyznacené odbory, resp. ¢asti mésta a udava vycet zodpovédnosti.

Tabulka 3.1: Zodpovédnost.

Investice (mékka i tvrda opatren)
Investi¢ni projekty (napf. nova vystavba aj.)
Rozvojové dokumenty, dotace

Pfiprava projektt, MHA aj.

Majetkopravni vztahy (vykup pozemkd aj.)
Sprava a udrzba (vnitfni dluh komunikaci)

Z nadzvu jednotlivych odbord, resp. oddéleni, je agenda, a tim i zodpovédnost, patrna.
Tento vycet zéroven pokryva témér kompletné navrhovana opatreni s vyjimkou ucelené
komunikace, marketingu a PR. Momentélné je mozné fici, ze vétSina zodpovédnosti spada
castecné natiskové oddélenia ¢astecné na odbor ¢i oddéleni, které dany projekt, se kterym
by byla pripadna komunikace spjata, fesi. Do budoucna je vSak nezbytnd celoméstska
komunikacni strategie, a to véetné vymezeni konkrétnich osob, které budou za kvalitni
a pribéznou komunikaci a marketing zodpovidat.

3.2 Analyza rizik

Na zakladé nize uvedenych rizik je mozné castecné predvidat nezddouci situace a v pripadé
jejich nastani zajistit jejich predeijiti ¢i alespon redukci dopadu. Ve sloupci Riziko je kazdé
riziko stru¢né definovéno. Stupen P (resp. pravdépodobnost vyskytu udalosti) dale udava,
jak vysoka je pravdépodobnost vyskytu daného rizika (¢im vétsi, tim horsi). Stupen D (resp.
dopad udalosti) urcuje, jak velky je dopad rizika na pribéh projektu (na stupnici 1-5 - ¢im
vétsi, tim horsi). Reseni pak udava zplisob odstranéni rizika ¢i redukce jeho dopadi.
V tabulce nize (tabulka 3.2) je uvedena teplotni mapa vztahu miry nebezpedi a miry vlivu.
Kategorie jsou déleny na zdkladé kombinace obou Stupn rizika (P x D). Na zakladé této
teplotni mapy je mozné rizika rozdélit do tfi kategorii:

- Prioritni (1) - P x D = 15-25 - riziko je nepfijatelné;
- -Px D =5-14 > riziko je podminéné prijatelné;
- -Px D = 1-4 - riziko je prijatelné.

11
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Tabulka 3.2: Vymezeni priority na zakladé miry rizika a miry vlivu.

s INEEE

N

teld EHE

CORN ° I '

s . A

S [2[3]4]5

= 1 2 3 4 5

(') Dopad >

Volba pravdépodobnosti a dopaddt je zaloZzena na predem definovanych stupnich (tabulka
3.3).

Tabulka 3.3: Definice pravdépodobnosti a dopadu udalosti.

Pravdépodobnost vyskytu Dopad udalosti

1 Nepravdépodobny 1 Zanedbatelny
2 Mélo pravdépodobny 2 Maly

3 Obvykly 3 Stredni

4 Pravdépodobny 4 Velky

5 Témér jisty 5 Kriticky

Rizika je mozné pomyslné rozdélit na nékolik kategorii, jako jsou technicka rizika, finanéni
atd. Z dGvodu zajisténi maximalni jednoduchosti nebyly pridany dalsi kategorie. Rizika,
véetné jejich priority, miry nebezpedi a vlivu, a feseni, jsou uvedena v tabulce a grafu nize
(tabulka 3.4, graf 3.1). V tabulce je mira rizika uvedena pod symbolem ,!” a mira vlivu pod
symbolem ,?". Rizika jsou uvedena souhrnné pro cely projekt, nikoliv pro jednotliva
opatreni.

Tabulka 3.4: Analyza rizik.

Riziko

[0
=
‘=
o
‘=
o

Dukladné priprava podkladovych
Zaporna stanoviska dotéenych materiald, prazkumu a
instituci projektovych dokumentaci.

Pripravna konzultace s odborniky.

15

Dlouhodobé planovani rozpodctu

opatreni. Dlouhodoba pfiprava
12 Nezajisténi adekvéatnich financi 3 4 projektd. Vytvoreni delsiho
casového prostoru pro zajisténi
dotacnich zdroju financi.
Zapojeni politikd do procesu

Nezajisténi politické 4
12 ezajisténi politické podpory 3 iy ekl Zeselan

12
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12

10

Nezajisténi podpory obyvatel

Planované zdméry nebudou
technicky proveditelné

Riziko feSeni majetkopravnich
vztahU/sport

Riziko nedodrzeni rozpoctu

Riziko nekvalitniho provedeni
investi¢niho zdméru

Riziko nedodrzeni harmonogramu

Radst ceny paliv a energif (vliv na
provozni naklady)

Rizika koordinace a fizeni projektt

Rast ceny stavebnich materialQ
(vliv na investi¢ni naklady)

odbornikd pfi komunikaci

s politiky.

Dlouhodob4 a ddkladna
komunikace s obcany.

Zajisténi kvalitni pripravy projekta.
Pribézna kontrola vystupt
externimi konzultanty a experty.

Zajisténi nezavislého ndzoru na
kvalitu dila.

Komunikace benefitd. Navrzeni
kompromisnich feseni. Kontrola
majetkopravnich vztahd pred
dokoncenim projektové
dokumentace.

Podrobné planovani. Zohlednéni
pesimistickych scénarl vyvoje
rozpoctu.

Pribézna kontrola plnéni.
Kontrola nezavislymi externimi
subjekty.

Kvalitni projektové fizeni.
Dukladné priprava. Tvorba
proveditelného harmonogramu.
Dlouhodobé podpora
energetické nezavislosti. Podpora
alternativnich pohont a aktivni
mobility. Snizovani dopadu
zvySovani cen.

Investice do kvalitniho
managementu projektd.

Zvysena nutnost dlouhodobého
planovani rozpoctu se
zohlednénim vyvoje situace na
trhu.

13
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20 25

Zaporna stanoviska dotcenych instituci

I

Nezajisténi adekvatnich financi

Nezajisténi politické podpory

Nezajisténi podpory obyvatel

Planované zaméry nebudou technicky proveditelné
Riziko Feseni majetkopravnich vztahl/sport

Riziko nedodrzeni rozpoctu

Riziko nekvalitniho provedeni investi¢niho zaméru
Riziko nedodrzeni harmonogramu

RUst ceny paliv a energii (vliv na provozni naklady)

i

Rizika koordinace a fizeni projekt(

RUst ceny stavebnich materidll (vliv na investicni...

Graf 3.1: Analyza rizik.
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4 Harmonogram a rozpocet opatreni

Pro kontinualni praci s dokumentem jsou nejvétsim prinosem jednotlivé karty opatreni,
které jsou uvedeny v kapitole nize (Karty opatreni). Je nicméné nezbytné uvést souhrnné
Udaje o jednotlivych opatfenich alespon v obecné roviné. Pro jednotlivé pilife jsou
informace uvedeny v pfislusnych podkapitolach.

V tabulce nize (tabulka 4.1) jsou uvedeny dil¢i orientacni sumy pro jednotlivé roky. Celkem
se jednd o ¢astku 1,4 mld. K¢.

Tabulka 4.1: Shrnuti rozpoctu navrhovanych opatfeni SUMP (&astky jsou uvedené
v milionech Kg¢&).

2022 4
2023 157
2024 257
2025 318
2026 378
2027 295

Projekty byly prioritizovany primarné dle ddlezitosti v ramci udrzitelné mobility a nésledné
dle redlnych moznosti v rdmci rozpoctu mésta. Neni mozné vSechna opatfeni financovat
pouze zrozpoltu mésta, je tedy dulezité déle poditat s nezbytnosti zajisténi financi
z externich zdrojU, jak je uvadéno v kapitole ,2 Rozpocet”.

4.1 Aktivni mobilita a vefejny prostor

V tabulce nize (tabulka 4.2) je uvedeno shrnuti opatfeni z pilite ,Aktivni mobilita a vefejny
prostor”. Jednd se o kontext ¢asového ramce (uvedeni ocekdvaného zapoceti realizace
projektu, tj. pfiprava muze probihat uz dfive) a orientac¢nich naklad (tj. priprava, realizace
+ Udrzba v rdmci planovaného obdobi 2022-2026).

Tabulka 4.2: Shrnuti opatfeni pilife | (naklady jsou uvedené v mil. K¢).

20-84
1A Doplnéni stavajici pési infrastruktury (I. Etapa) 2022 il Ké
L1B Doplnéni stavajici pési infrastruktury (I1. 2024 4.7—58V

Etapa) mil. K¢

15



l.1C

1.2

I.3A
1.3B
1.3C

V nésledujici tabulce (tabulka 4.3) je uvedeno casové zafazeni celého pilite vramci

Doplnéni stavajici pési infrastruktury (lIl. 2026 58-101
Etapa) mil. K&
Odstranéni nalezenych vysokych rizik v rdmci 10-22
3 2022 0 s
mésta mil. K&
Infrastruktura pro cyklisty (I. Etapa) 2022 144 mil. K¢
Infrastruktura pro cyklisty (Il. Etapa) 2024 98 mil. K&
Infrastruktura pro cyklisty (lll. Etapa) 2026 236 mil. K&
Cyklistické stojany pro sdilena jizdni kola a 2026 800 tis. K&
elektrokola
Nel Nel
Decentralizace sluzeb 'e “ ' e
definovat definovat
Neni
Kultivace verejného prostoru 2022 : ,enl
definovéno

SUMA 1 348-1.478v
mil. Ké

planovaného obdobi 2022-2027.

Tabulka 4.3: Casové vymezeni opatieni v ramci jednotlivych let (2022-2027> 22-27).

R N P73 P1 P PE A

L1A

1B

l.1C

1.2

I.3A
1.3B

1.3C

1.6

16

Doplnéni stavajici pési infrastruktury (l. Etapa) ......
Doplnéni stavajici pési infrastruktury (Il. .....
Etapa)

Doplnéni stavajici pési infrastruktury (lIl. ...

Etapa)

Odstranéni nalezenych vysokych rizik v rdmci ......
mésta

Infrastruktura pro cyklisty (I. Etapa) ......
Infrastruktura pro cyklisty (Il. Etapa) .....
Infrastruktura pro cyklisty (lll. Etapa) ....

Cyklistické stojany pro sdilené jizdni kola a
elektrokola

Decentralizace sluzeb
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- Pfiprava - Realizace
- Pfiprava/realizace - Sprava/udrzba

4.2 Verejna hromadna doprava

V tabulce nize (tabulka 4.4) je uvedeno shrnuti opatfeni z pilife ,Verejnd hromadna
doprava”. Jedna se o kontext ¢asového ramce (uvedeni ocekdvaného zapoceti realizace
projektu, tj. pfiprava muze probihat uz dfive) a orientac¢nich naklad (tj. priprava, realizace
+ Udrzba v ramci pldnovaného obdobi 2022-2026).

Tabulka 4.4: Shrnuti opatieni pilite Il (naklady jsou uvedené v mil. K¢).

Mést 1
.1 Vozovy park Q3/2023 Mésto neni
Investorem
1.2 Rozmisténi zastavek 2024 22 mil. K&
Mést 1
I3 Linkové vedeni 2024 viesto nen
investorem
o Mést 1
1.4 Casova koordinace linek 2024 _ esto nent
Investorem
II.5  Dopravni vykony 2024 +10 mil. K&

SUMA 62 mil. K¢

V nésledujici tabulce (tabulka 4.5) je uvedeno casové zarazeni celého pilife vramci
planovaného obdobi 2022-2027.

Tabulka 4.5: Casové vymezeni opatieni v ramci jednotlivych let (2022-2027 22-27).

4 fopaweni o asfafosfae]o]
.4~ Vozovy park .....
.2  Rozmisténi zastavek ....
.3  Linkové vedeni ....
.4  Casové koordinace linek ....
1.5 Dopravni vykony .....

Legenda:
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- Pfiprava - Realizace
- Pfiprava/realizace - Sprava/udrzba

4.3 Doprava v klidu

V tabulce nize (tabulka 4.6) je uvedeno shrnuti opatreni z pilite ,Doprava v klidu”. Jedna se
o kontext ¢asového ramce (uvedeni ocekavaného zapoceti realizace projektu, tj. pfiprava
muze probihat uz dfive) a orienta¢nich nakladi (tj. pfiprava, realizace + udrzba v ramci
planovaného obdobi
20222026).

Tabulka 4.6: Shrnuti opatreni pilite lll (naklady jsou uvedené v mil. K¢).

.1 Management parkovani 2023

.2 Digitalizace parkovani 2023 5 mil. K¢
.3 Navigacni systémy 2023 5 mil. K¢
.4 Odstavna parkovisté a parkovaci zony 2024 250 mil. K&
.5 Enforcement 2023 5 mil. K¢

SUMA 265 mil. Ké

V nésledujici tabulce (tabulka 4.7) je uvedeno casové zafazeni celého pilite vramci
planovaného obdobi 2022-2027.

Tabulka 4.7: Casové vymezeni opatieni v ramci jednotlivych let (2022-2027 22-27).

b fopareni Jzlxnfa]ss]as]ar
.1 Management parkovani ......
.2 Digitalizace parkovani ......
.3 Navigacni systémy ......
.4 Odstavna parkovisté a parkovaci zény .....
L5 Enforcement ......

Legenda:
- Pfiprava
- Pfiprava/realizace

Realizace

Spréva/udriba
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4.4 Silniéni doprava

V tabulce nize (tabulka 4.8) je uvedeno shrnuti opatreni z pilite ,Silni¢ni doprava”. Jedna se
o kontext ¢asového ramce (uvedeni ocekavaného zapoceti realizace projektu, tj. pfiprava
muze probihat uz dfive) a orienta¢nich nakladi (tj. pfiprava, realizace + udrzba v ramci
planovaného obdobi
2022-2026).

Tabulka 4.8: Shrnuti opatfeni pilite IV (naklady jsou uvedené v mil. K¢).

Rekonstrukce ¢i zména organizace dopravy

V.1 2023 95 mil. K¢
na nebezpecnych kfizovatkach il Re
. Mést 1
IV.2  ReSeni problémd s kapacitou (kfizovatky) 2024 . esto nent
Investorem
IV.3  Zklidhovani dopravy 2023 12 mil. K¢
Na diskuzi Mést f
IV.4  Jizni obchvat 2 e
s RSD investorem
IV.5 Propojend infrastruktura 2023 210 mil. K¢

SUMA 327 mil. Ké

V néasledujici tabulce (tabulka 4.9) je uvedeno casové zarazeni celého pilife vramci
planovaného obdobi 2022-2027.

Tabulka 4.9: Casové vymezeni opatieni v ramci jednotlivych let (2022-2027> 22-27).

b Jopawen  Jz2]xnfa]ss ]
VA Rekonstrukce ¢i zména organizace dopravy

" nanebezpeénych kfizovatkach
IV.2  Reseni problém s kapacitou (kfizovatky) .....
V.3 ZKlidfiovani dopravy ]

IV.4 Jizni obchvat

IV.5 Propojenad infrastruktura

Legenda:
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4.5 Osvéta, organizace a ndvazné dokumenty

V tabulce nize (tabulka 4.10) je uvedeno shrnuti opatfeni z pilite ,Osvéta, organizace a
navazné dokumenty”. Jedna se o kontext ¢asového rdmce (uvedeni ocekavaného zapoceti
realizace projektu, tj. pfiprava mlze probihat uz drive) a orientaénich nakladii (tj. pfiprava,
realizace + Udrzba v rdmci planovaného obdobi 2022-2026).

Tabulka 4.10: Shrnuti opatfeni pilite V (naklady jsou uvedené v mil. K¢).

V.1 Osvéta, komunikace, marketing a PR 2023 9 mil. K¢
V.2  Manazer udrzitelné mobility 2023 3 mil. K¢
V.3  Néavazné dokumenty 2024 3 mil. K¢

SUMA 15 mil. K¢

V nésledujici tabulce (tabulka 4.11) je uvedeno casové zarazeni celého pilite vramci
planovaného obdobi 2022-2027.

Tabulka 4.11: Casové vymezeni opatieni v ramci jednotlivych let (2022-2027-> 22-27).

ﬂ

Osvéta, komunikace, marketing a PR ......
V.2 Manazer udrzitelné mobility ......
V.3 Néavazné dokumenty ...

Realizace

- Pfiprava/realizace

Sprava/udrzba
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5 Karty opatreni

5.1 Aktivni mobilita a vefejny prostor
5.1.1 Opatieni l.1A, B, C - Doplnéni stavajici pési infrastruktury

Pé&si infrastruktura ve mésté by méla byt ucelend, aby byla pro nejzranitelngjsi Gcastniky
Uhersky Brod atraktivnim mistem pro pési dopravu. Ve mésté se vyskytuji mista, kde je
absence chodnikovych ploch, pfilis tzké chodniky nebo chybéjici pfechody pro chodce /
mista pro prechazeni. Nové navrhy pési infrastruktury byly rozdéleny do tfi ucelenych etap
podle jejich dllezitosti. Navrzené pési komunikace nespecifikuji typ pési komunikace. Maze
se jednat o chodnikové plochy, stezky pro chodce, obytné zény atd.

Faze:

1. Zakladni propojeni pési infrastruktury mezi vychodni a zdpadni ¢asti mésta podél reky
Olsavy spolecné s cyklistickou dopravou a propojeni severu s jihem, v¢. prekonéani hlavnich
bariér mésta (Zelezni¢ni trat, silnice 1/50 a feka Olsava).

2. Doplnkova dualezitad pésiinfrastruktura v obytnych oblastech a priimyslovych oblastech.

3. Propojeni odlehlejsich ¢asti mésta adekvatni pési infrastrukturou.

Navaznost na existujici projekty a strategické cile

Uhersky Brod - Praksice, ¢ast Uhersky Brod; Studie propojeni cyklostezek ve mésté
Uhersky Brod; Propojeni ulice U Zlebu a ulice U Porazky; Okoli ZS Na Vysluni; Kuc¢erovo
nam., Bajovec, Délnicks; Ujezdec - Siroka, Poétovni: Okoli ZS v Ujezdci; Lapag;
Rekonstrukce ulice Jana Svermy, Uhersky Brod; Uprava uli¢niho prostoru ulice Kpt.
Kubi¢ka a Rtm. Kfivdy; Uprava uli¢niho prostoru ulic Hradni ndm., Bozeny Némcové,
Hradebni, Mikolase Alse; Uhersky Brod - lokalita Jablonova; UmoZznéni vjezdu cyklistd
do jednosmérek; Uprava uli¢niho prostoru v ulici Pod Dvorkem; Uhersky Brod - lokalita
Zelnice

Odpovédnost

Oddéleni investic, Oddéleni dotaci a rozvoje mésta, Oddéleni méstské architektury,
Odbor majetkopravni

Vyznamni stakeholdefi

Policie, vyznamni zaméstnavatelé, SZ, dodavatelé technologii, investofi

Casova priorita

Ocekavany casovy prubéh
Zacatek Ukonceni

Ocekavany rozpocet na 5 let 243 000 000 K¢

Pfiprava projektu Implementace Sprava / adrzba

Cca 1-2 % investice 243 000 000 K¢ -
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5.1.2 Opatreni .2 - Odstranéni nalezenych vysokych rizik v ramci mésta

Snaha o eliminaci a nasledné Uplné odstranéni vSech vysokych rizik nalezenych v rdmci
analytické casti dokumentu Plan udrzitelné méstské mobility mésta Uhersky Brod.
V pfipadé odstranénivysokych rizik a nasledného reseni ostatnich rizik nalezenych na dzemi
mésta dojde ke zvySeni bezpecnosti predevsim nejzranitelnéjsich Gcastnikd silni¢niho

provozu chodct a cyklistd.

Navaznost na existujici projekty a strategické cile

Generel dopravy mésta Uhersky Brod

Odpovédnost

Oddéleni investic, Oddéleni dotaci a rozvoje mésta, Oddéleni méstské architektury

Vyznamni stakeholdefi

Policie, investofi

Casova priorita
Ocekavany casovy prubéh
Zacatek Ukonceni

Ocekavany rozpocet na 5 let 22 000 000 K¢

Pfiprava projektu Implementace | Sprava / udrzba

2 000 000 K¢ 20 000 000 K¢ -
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5.1.3 Opatreni I.3A, B, C - Infrastruktura pro cyklisty

V rdmci mésta by méla vzniknout ucelena cyklisticka sit, kterd by byla propojend, a diky
tomu bezpecné pro jeji uzivatele. Navrhy nové cyklistické infrastruktury byly rozdéleny do
tfi ucelenych etap podle dulezZitosti. Po realizaci této navrzené sité bude zajisténo kvalitni
propojeni vsech hlavnich dopravnich cyklistickych zdrojd a cild dopravy (z pohledu
vnitroméstskych a Sirsich dopravnich vztahd).

Faze:

1. Zéakladni propojeni vychodni Casti se zapadni ¢asti podél feky Olsava a propojeni severu
s jihem a prekonani hlavnich bariér mésta (Zeleznicni trat, silnice 1/50 a feka Olsava).

2. Alternativni cyklistické komunikace propojujici vychod a zdpad.

3. Doplnkové cyklistické komunikace.

Navaznost na existujici projekty a strategické cile

Uhersky Brod - Praksice, ¢ast Uhersky Brod; Studie propojeni cyklostezek ve mésté
Uhersky Brod; Propojeni ulice U Zlebu a ulice U Porazky; Silnice 111/05019: Uhersky Brod,
ulice Pod Valy; Studie umoznéni vjezdu cyklistd do jednosmérek; Kucerovo nam.,
Bajovec, Délnicka

Odpovédnost

Oddéleni investic, Oddéleni dotaci a rozvoje mésta, Oddéleni méstské architektury

Vyznamni stakeholdefi

Policie, KSUS, vyznamni zaméstnavatelé, investori, SZ

Casova priorita
Ocekavany casovy prubéh
Zacatek Ukonceni

Ocekavany rozpocet na 5 let 478 000 000 K¢

Pfiprava projektu Implementace Sprava / adrzba

Cca 1-2 % investice 478 000 000 K¢ -
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5.1.4 Opatreni l.4 - Cyklistické stojany pro sdilena jizdni kola a elektrokola

Z divodu kopcovitého povrchu mésta Uhersky Brod je dllezitd otézka elektrickych jizdnich
kol a podpora vybudovani zédzemi pro sdilena jizdni a elektrickd jizdni kola. Podpora
sdilenych jizdnich a elektrickych jizdnich kol pfispéje k rdstu podilu cyklistické dopravy vici
individuaIni automobilové dopravé.

Navaznost na existujici projekty a strategické cile

Standardy reseni verejnych prostor v Uherském Brodu

Odpovédnost

Oddéleni investic, Oddéleni dotaci a rozvoje mésta, Oddéleni méstské architektury,
Odbor majetkopravni

Vyznamni stakeholdefi

Vyznamni zaméstnavatelé, SZ, dodavatelé technologii, investori

Casova priorita
Ocekavany casovy pribéh

Zaéatek Ukonéeni

Ocekavany rozpocet na 5 let 800 000 K¢

Priprava projektu Implementace Sprava / adrzba

100 000 K¢ 700 000 K¢
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5.2 Verejna hromadna doprava

Vzhledem k provedenym zménam v navrhové casti byl adekvatné upraven také akcni plan.

5.2.1 Opatrenill.1 - Vozovy park

Vrédmci opatfeni je obsahem fteseni soucasného vozového parku, a to predevsim
nasazenim mensich vozidel z ddvodu soucasné poptavky po prepravé.

Mésto neni investorem.

Navaznost na existujici projekty a strategické cile

Standardy reseni verejnych prostor v Uherském Brodé
Plan dopravni obsluznosti Gzemi Zlinského kraje 2021-2025 s vyhledem do roku 2030

(SC 1.1. Rychla a spolehliva nabidka verejné dopravy)

Odpovédnost

Odbor rozvoje mésta (Oddéleni investic, Oddéleni méstské architektury),

Odbor majetkopravni,
Technické sluzby Uhersky Brod

Vyznamni stakeholdefi

Policie, Zlinsky Kraj, Koordinator verejné dopravy Zlinského kraje, KSUS ZK

Casova priorita
Ocekavany casovy pribéh

Zacatek Q3/2023 Ukon¢éeni

Ocekavany rozpocet na 5 let

Pfiprava projektu Implementace Sprava / adrzba
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5.2.2 Opatrenill.2 - Rozmisténi zastavek

Jedna se o kvantifikaci a prostorové vymezeni jednotlivych zastavek, které budou v radmci
soucasného systému presunuty, doplnény nebo jinak upraveny.

Celkem se jedna o 12 novych zastavek, 8 doplnujicich zastavek (pro opacny smér) a jedno
presunuti zastavky. Zjednodusené lze rici, Ze je navrzena realizace celkem 20 zastdvek MHD
v celém provedeni (tj. zvySena obruba, Uprava povrchu pro OOSPO, pristresek, dopravni
znaceni, kos, lavicka a dalsi inventar). V pfipadé této investice je mozné odhadovat
jednotkovou cenu na pfiblizné jeden milion. Zastavky nemusi vzniknout véechny najednou,
ale dokud nedojde k jejich Uplné realizaci, nebude mozné upravit provoz v pIném prostoru.

Navaznost na existujici projekty a strategické cile

Standardy reseni verejnych prostorl v Uherském Brodé
Plan dopravni obsluznosti Gzemi Zlinského kraje 2021-2025 s vyhledem do roku 2030
(SC 1.1. Rychld a spolehliva nabidka verejné dopravy)

Odpovédnost

Odbor rozvoje mésta (Oddéleni investic, Oddéleni méstské architektury),
Odbor majetkopravni,
Technické sluzby Uhersky Brod

Vyznamni stakeholdefi

Policie, Zlinsky Kraj, Koordinator vefejné dopravy Zlinského kraje, KSUS ZK

Casova priorita
Ocekavany casovy prubéh

Zacatek Ukonéeni

Ocekavany rozpocet na 5 let 22 000 000 K¢

Priprava projektu Implementace Sprava/ adrzba

2 000 000 K¢ 20 000 000 K¢
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5.2.3 Opatrenill.3 - Linkové vedeni

Jedna se o Upravu linkového vedeni spojeného s dostavbou zastavek autobusové dopravy.
Toto opatreni je navazané na Opatreni II.5 - Dopravni vykony.

Mésto neni investorem.

Navaznost na existujici projekty a strategické cile

Plan dopravni obsluznosti Gzemi Zlinského kraje 2021-2025 s vyhledem do roku 2030
(SC 1.1. Rychla a spolehliva nabidka verejné dopravy)

Odpovédnost

Odbor rozvoje mésta (Oddéleni méstské architektury)

Vyznamni stakeholdefi

Koordinator verejné dopravy Zlinského kraje

Casova priorita
Ocekavany casovy prubéh

Zacatek Ukonéeni

Ocekavany rozpocet na 5 let

Pfiprava projektu Implementace Sprava / udrzba
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5.2.4 Opatieni .4 - Casova koordinace linek

Hlavnim cilem koordinace linek je vychazet z ¢asovych poloh pfijezd( a odjezdu vlakovych
spoju ve stanici Uhersky Brod. Cilem je zajistit ndvaznost na co nejvétsi pocet vlakovych
spoju pfi moznosti vytvoreni pravidelného intervalu MHD.

Navaznost na existujici projekty a strategické cile

Standardy reseni vefejnych prostor v Uherském Brodé
Plan dopravni obsluznosti Gzemi Zlinského kraje 2021-2025 s vyhledem do roku 2030
(SC 1.1. Rychlé a spolehliva nabidka verejné dopravy)

Odpovédnost

Odbor rozvoje mésta (Oddéleni investic, Oddéleni méstské architektury),
Odbor majetkopravni,
Technické sluzby Uhersky Brod

Vyznamni stakeholdefi

Policie, SZ

Casova priorita

Ocekavany casovy pribéh

Zaéatek Ukonéeni

Ocekavany rozpocet na 5 let -

Priprava projektu Implementace Sprava / adrzba
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5.2.5 Opatrenill.5 - Dopravni vykony

Pro pokryti rozsahu provozu odpovidajicimu rozsahu provozu vlakovych spoji a schopnosti
zajistit pravidelny interval MHD doporucujeme dopravni vykony v této varianté navysit cca
o 1,5ndsobek. To by znamenalo moZnost provozu v pracovni den cca 40 spoju a
v nepracovni den cca 20 spojd. Zlepseni kvality verejné hromadné dopravy do budoucna
prispéje kvétsi atraktivité, spolehlivosti a dostupnosti, kterd by byla alternativou
k osobnimu automobilu. V soucasnosti mésto financuje vefejnou hromadnou dopravu ve
vysi priblizné 5 mil. K¢, tj. cca 1 % méstského roéniho rozpoctu. Navrhované Gpravy budou
znamenat navyseni na cca 1,5 % rozpoctu. Oproti sou¢asnému stavu se bude jednat o
pfiblizné 10 milionovy narudst za obdobi 4 let (do konce akéniho planu), rocné tedy 2,5 mil.
K¢ navysenina 7,5 mil. K¢ za rok. Tato zména probéhne okamzité po dostavbé sité zastavek.
Nepoji se s ni tedy Zzadné investice, ale pouze ro¢ni vydaje. Ocekavané dokonceni vystavby
zastavek je vroce 2024. Od tohoto roku jsou tedy pocitany také vydaje pro zménu
koordinace. Je pocitano s pravidelnymi ro¢nimi vydaji pro roky 2024-2027 (tj. ctyfi roky).

Navaznost na existujici projekty a strategické cile

Standardy resenfi verejnych prostor v Uherském Brodé
Plan dopravni obsluznosti Gzemi Zlinského kraje 2021-2025 s vyhledem do roku 2030
(SC 1.1. Rychlé a spolehliva nabidka verejné dopravy)

Odpovédnost

Odbor rozvoje mésta (Oddéleni investic, Oddéleni méstské architektury),
Odbor majetkoprévni,
Technické sluzby Uhersky Brod

Vyznamni stakeholdefi

Policie, SZ

Casova priorita
Ocekavany casovy prubéh

Zacatek Ukonéeni

Ocekavany rozpocet na 5 let 10 000 000 K¢

Priprava projektu Implementace Sprava / adrzba

+ 2 500 000 K¢
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5.3 Dopravav klidu

5.3.1 Opatienilll.1 - Management parkovani

Jednd se o sadu nastroji a opatreni, kterd spolecné podporuji efektivnéjsi vyuzivani
parkovacich ploch. Management parkovani se snazi definovat priciny rady dopravnich
problémd a dosdhnout vétsi rdznorodosti pouzivanych druhd dopravy a zlepseni Zivotnich

podminek.

Navaznost na existujici projekty a strategické cile

Generel dopravy mésta Uhersky Brod

Odpovédnost

Oddéleni investic, Oddéleni dotaci a rozvoje mésta, Oddéleni méstské architektury

Vyznamni stakeholdefi

Policie, dodavatelé technologii

Casova priorita
Ocekavany casovy prubéh
Zacatek Ukonceni

Ocekavany rozpocet na 5 let Neni definovano

Pfiprava projektu Implementace | Sprava/ udrzba
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5.3.2 Opatrenilll.2 - Digitalizace parkovani

Vhodnym komplexnim efektivnim fesenim organizace a kontroly dopravy v klidu v
Uherském Brodé je vytvoreni elektronického parkovaciho systému. Tento systém by mél
byt mimo jiné také schopen sam kontrolovat Ghrady za platby a napojeni i na jiné prvky

mobility.

Navaznost na existujici projekty a strategické cile

Odpovédnost

Oddéleni investic, Oddéleni dotaci a rozvoje mésta

Vyznamni stakeholdefi

Policie, dodavatelé technologii

Casova priorita
Ocekavany casovy pribéh
Zacatek Ukonceni

Ocekavany rozpocet na 5 let 5000 000 K¢

Pfiprava projektu Implementace Sprava / udrzba

- 5000 000 K¢ -
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5.3.3 Opatreni lll.3 - Navigacni systémy

Vhodnym komplexnim efektivnim fesenim organizace a kontroly dopravy v klidu
v Uherském Brodé je vytvoreni elektronického parkovaciho systému schopného informovat
a navadét ridice na volna parkovaci mista a shromazdovat data s jejichz vyuzitim by bylo
mozné napf. predvidat potrebu volnych mist k parkovani.

Navaznost na existujici projekty a strategické cile

Odpovédnost

Oddéleni investic, Oddéleni dotaci a rozvoje mésta

Vyznamni stakeholdefi

Policie, dodavatelé technologii

Casova priorita
Ocekavany casovy pribéh
Zacatek Ukonceni

Ocekavany rozpocet na 5 let 5000 000 K¢

Pfiprava projektu Implementace Sprava / udrzba

- 5000 000 K¢ -
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5.3.4 Opatreni lll.4 - Odstavna parkovisté a parkovaci zény

V rémci tohoto opatfeni byly v sidlistni zédstavbé a prilehlém okoli navrzeny parkovaci zény
a odstavna parkovisté (o 1 000 az 1 500 stanich celkem)v normové dochéazkové vzdalenosti
za Ucelem zlepseni organizace dopravy v klidu a zvysSeni kapacity parkovacich mist v
predmétnych oblastech.

Navaznost na existujici projekty a strategické cile

Generel dopravy mésta Uhersky Brod; Uhersky Brod - ulice Saripova, doplnéni parkovani

Odpovédnost

Oddélenf investic, Oddéleni dotaci a rozvoje mésta, Odbor majetkopravni

Vyznamni stakeholdefi

Policie, dodavatelé technologii, investori

Casova priorita
Ocekavany casovy pribéh

Zaéatek Ukoncéeni

Ocekavany rozpocet na 5 let 250 000 000 K¢

Pfiprava projektu Implementace Sprava /
udrzba

Cca 1-2 % investice 250 000 000 K¢
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5.3.5 Opatfeni lll.5 - Enforcement

Enforcement neboli kontrola prestupkd a dodrzovéani pravidel je nutné provadét
pravidelné, a to zdlvodu, aby se dodrzovala urcitd pravidla (délka parkovéani, zékazy
parkovani atd.). Tyto prestupky kontroluje méstskd policie ¢i jiny povolany subjekt
za pomoci vyuziti modernich technologii - napf. mobilni aplikace k usnadnéni kontroly
uhrazeni sazby parkovného.

Navaznost na existujici projekty a strategické cile

Odpovédnost

Oddéleni investic, Oddéleni dotaci a rozvoje mésta

Vyznamni stakeholdefi

Policie, dodavatelé technologii

Casova priorita
Ocekavany casovy prubéh
Zacatek Ukonceni

Ocekavany rozpocet na 5 let 5000 000 K¢

Pfiprava projektu Implementace Sprava/ adrzba

- 5000 000 K¢ -
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5.4 Silni¢ni doprava

5.4.1 Opatreni IV.1 - Rekonstrukce ¢i zména organizace dopravy na
nebezpecnych kfizovatkach

Ve mésté se nachézi 19 rizikovych krizovatek, na kterych by bylo vhodné uskutecnit
bezpecnostni inspekci a nasledné na zakladé jejich vysledkl provést pripadné organizacni

¢i stavebni Upravy.

Navaznost na existujici projekty a strategické cile

Generel dopravy mésta Uhersky Brod

Odpovédnost

Oddéleni investic, Oddéleni méstské architektury

Vyznamni stakeholdefi

Policie, RSD, RSZK a KSUS

Casova priorita
Ocekavany casovy pribéh
Zacatek Ukonceni

Ocekavany rozpocet na 5 let 95 000 000 K¢

Pfiprava projektu Implementace Sprava / udrzba

Cca 1-2 % investice 95 000 000 K¢ -
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5.4.2 Opatieni IV.2 - Reeni problémi s kapacitou (kfizovatky)

Ve mésté se nachéazi kfizovatky, které vykazuji v soucasné dobé znamky nedostatecné
kapacity a déle krizovatky, u kterych se predpokladaji budouci problémy s kapacitou po
Upravé stavajici méstské infrastruktury a s ni spojenym presunem dopravnich proudd na
jiné komunikace. Jedna se o nésledujici kfizovatky:

1. Krizovatky u zelezni¢niho prejezdu

2 Krizovatka U Korenice (1/50), 6. dubna a Nivnicka (Mésto neni investorem)
3. KFizovatka silnice 1/50 x VI¢novska (Mésto neni investorem)

4 Krizovatka U Korenice (I/50) x silnice 11/495 (Mésto neni investorem)

Mésto neni investorem.

Navaznost na existujici projekty a strategické cile

Propojeni ulice U Zlebu a ulice U Porazky

Odpovédnost

Oddéleni investic, Oddéleni méstské architektury

Vyznamni stakeholdefi

Zlinsky kraj, Investofi, SZ

Casova priorita
Ocekavany casovy pribéh

Zacatek Ukonéeni

Ocekavany rozpocet na 5 let -

Pfiprava projektu Implementace Sprava / adrzba
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5.4.3 Opatreni IV.3 - Zklidiiovani dopravy

V z&jmu zvy$eni bezpecnosti cyklistické dopravy by v ulicich Okruzni, Skolni a Rybétska méla

byt zavedena obytna zéna. V ulicich 28. fijna a Starad Tésovska by ze stejného ddvodu méla

byt zavedena zéna 30.

Navaznost na existujici projekty a strategické cile

Odpovédnost

Oddéleni investic, Oddéleni méstské architektury

Vyznamni stakeholdefi

Policie, investofri

Casova priorita
Ocekavany casovy prubéh
Zacatek Ukonéeni

Ocekavany rozpocet na 5 let 12 000 000 K¢

Pfiprava projektu Implementace Sprava / udrzba

500 000 K¢ 11 500 000 K¢ -
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5.4.4 Opatteni IV.4 - Jizni obchvat

V pfipadé  dokonceni  jihovychodniho  obchvatu Uherského Brodu se
predpokladé prevedeni tranzitni dopravy mimo mésto na tento vnéjsi okruh, coz vyrazné
prispéje k odlehéeni zejména v oblasti centra mésta, konkrétné ulic Dolni Valy, 26. dubna a
Sumicka. Obchvat bude slouzit predevsim k odklonu délkové dopravy z/do Luhacovic
mimo zastavénou cast Uherského Brodu, a tim prispéje ke zlepseni zivotniho prostredi
a vétsi bezpecnosti obyvatel.

Mésto neni investorem.

Navaznost na existujici projekty a strategické cile

Prelozka silnic 11/490 a 1I/495 Uhersky Brod (obchvat &asti Tésov, Ujezdec), Obchvat s
napojenim k prdmyslovym zénam u Slovackych strojiren

Odpovédnost

Oddélenf investic, Odbor majetkopravni

Vyznamni stakeholdefi

RSD, RSZK a KSUS

Casova priorita
Ocekavany ¢asovy pribéh

Zacatek Nelze urdit Ukoncéeni

Ocekavany rozpocet na 5 let -

Pfiprava projektu Implementace Sprava / udrzba
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5.4.5 Opatieni IV.5 - Propojena infrastruktura

V rdmci mésta byla navrzena a nasledné doporucena vystavba nové silniéni infrastruktury
vedouci k vy$si propojenosti v rdmci mésta. Tyto komunikace by mély zvysit prijezdnost a
zaroven ulevit od ¢asti zbytné dopravy méstu Uhersky Brod.

Navaznost na existujici projekty a strategické cile

Propojeni ulice U Zlebu a ulice U Porazky, Obchvat Ujezdce a Té$ova, Uhersky Brod -
dopravni a technické napojeni lokality Nad Zamkem (propojeni Frantiska Kozika - Na
Chmelnici), Uhersky Brod - dopravni a technické napojeni lokality Nad Zadmkem
(propojeni lokality Nad Zamkem s ulici Praksicka)

Odpovédnost

Oddélenf investic, Odbor majetkopravni, Oddéleni méstské architektury

Vyznamni stakeholdefi

Zlinsky kraj, RSD, RSZK a KSUS, investofi

Casova priorita
Ocekavany casovy pribéh
Zacatek Ukonceni

Ocekavany rozpocet na 5 let 210 000 000 K¢

Pfiprava projektu Implementace Sprava / udrzba

Cca 1-2 % investice 210 000 000 K¢ -
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5.5 Osvéta, organizace a navazné dokumenty

5.5.1 Opatreni V.1 - Osvéta, komunikace, marketing a PR (karta opatieni)

Jedné se o dlouhodobé Usili, které musi zacit okamzité. V rémci komunikace musi byt
nepretrzité vyvijeny aktivity, jak zapojit do centra déni vefejnost a také stakeholdery.
Momentélné je mozné urdit, ze cely Urad dedikuje na komunikacni aktivity pouze 1 mil. K¢
roc¢né. Cilem je, aby byly na komunikaci dedikovany jednotky miliont ro¢né jen za dopravu
a mobilitu. Od roku 2022 by mél byt navysen rozpocet na 1 milion, nasledujici roky vzdy 2

miliony. Tzn. celkem 9 mil. K¢.

Navaznost na existujici projekty a strategické cile

Odpovédnost

Odbor rozvoje

Vyznamni stakeholdefi

Vyznamni zaméstnavatelé, verejnost

Casova priorita
Ocekavany casovy pribéh
Zacatek Ukonceni

Ocekavany rozpocet na 5 let 9 000 000 K¢

Pfiprava projektu Implementace Sprava / udrzba

- - 9 000 000 K¢
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5.5.2 Opatreni V.2 - Manazer udrzitelné mobility (karta opateni)

V pfipadé dedikovani celého Gvazku na tuto pozici je mozné hovorit az o 50 tis. za mésic
v celkovych ndkladech zaméstnavatele. V ramci jednoho roku by tedy byl ndklad az 600 tis.

Ke.

Navaznost na existujici projekty a strategické cile

Odpovédnost

Odbor rozvoje

Vyznamni stakeholdefi

Casova priorita

Ocekavany casovy prubéh
Zacatek Ukonceni

Ocekavany rozpocet na 5 let 3 000 000 K¢

Implementace Sprava / udrzba

- 3 000 000 K¢

Pfiprava projektu
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5.5.3 Opatreni V.3-5 - Navazné dokumenty (karta opatreni)

Studie proveditelnosti pfipojnych bodl je investice priblizné za pul milionu korun,
bezpecnostni inspekce muze byt pfi hustoté sité Uherského Brodu pfiblizné za 2 miliony
korun a analyza dat mobilnich operatort se pohybuje v cené kolem pal milionu korun.

Celkové se tedy jednd o naklady cca 3 miliony K¢.

Navaznost na existujici projekty a strategické cile

Odpovédnost

Odbor rozvoje

Vyznamni stakeholdefi

Policie

Casova priorita
Ocekavany casovy prubéh

Zacatek Ukonéeni

Ocekavany rozpocet na 5 let 3000 000 K¢

Pfiprava projektu Implementace Sprava / udrzba

3 000 000 K¢
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