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1. Úvod a cíl 
 

Cílem směrnice/dokumentu je ukotvení systému projektového řízení v rámci městské části 

Praha 14 a jejího orgánu úřadu městské části prostřednictvím zřízení tzv. Projektové 

kanceláře (PK), jako centrální funkční jednotky, která bude dohlížet nad projekty 

realizovanými městskou částí a řídit vybrané projekty. 

Dokument specifikuje požadavky na zapojení zaměstnanců ÚMČ Praha 14 v rámci řízení 

projektů, definuje projektové role včetně způsobu zapojení jednotlivých členů projektových 

týmů, které jsou nezbytné pro úspěšnou realizaci projektů a popisuje základní procesy 

projektového řízení, systém komunikace a sledování kvality procesů. 

 

2. Oblast a rozsah použití 

Platnost a působnost směrnice je stanovená pro celou organizaci ÚMČ Praha 14 a třetí 

strany/externí subjekty, které přímo či nepřímo vstupují do jednotlivých fází projektového 

řízení/projektů, včetně přípravy projektových žádostí. Tato směrnice neupravuje řízení rizik 

v ostatních procesech ÚMČ Praha 14, které řeší směrnice Řízení rizik. 

 

3. Pojmy 
 

Obsahem této kapitoly je popis teoretických pojmů, jež budou dále základem pro potřeby 

formulace jednotlivých opatření při zavádění projektového řízení na úřadě. 

 

Pojem Vysvětlení – význam pojmu 

Akceptační kritéria Kritéria, včetně měřítek a základních podmínek, kterých musí 

být dosaženo, aby mohly být ze strany odběratele (MČ Praha 

14) či případně ze strany poskytovatele dotace akceptovány 

požadované výstupy projektu (jednoznačný popis toho, co bude 

s výsledky projektu provedeno a za jakých okolností bude 

výsledek akceptován). 

Cíl projektu Předpokládaný stav, kterého bude dosaženo realizací projektu 

v definovaném čase. 

Dodavatel Externí společnost/osoba poskytující městské části produkt či 

službu. 

Fáze Technicky, organizačně nebo finančně definovaný úsek (etapa) 

projektu, který je logicky řiditelný a obvykle končí dodáním 

požadovaného výstupu. Projekt může sestávat i z jediné fáze, 

pokud není požadováno podrobnější členění projektu. 

Fáze životního cyklu 

projektu 

Speciální případ fáze představující konkrétní část životního 

cyklu projektu. Fáze životního cyklu projektu se mohou i 

překrývat. 

Harmonogram Plán/seznam obsahující plánovaná data provedení jednotlivých 

činností a plnění milníků (tj. časový rozvrh praktických kroků, 
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které je třeba provést při realizaci projektu). 

Hlavní uživatel Odborný garant, tj. organizační útvar ÚMČ Praha 14, který je 

pro realizaci projektu základním zdrojem znalostí klíčových 

vstupů a výstupů. Zároveň se jedná zpravidla o finálního 

uživatele výstupu projektu. 

Karta projektu Povinná součást každého projektu řízeného dle této směrnice. 

Obsahuje základní přehledová data, která se o každém projektu 

evidují a podle reality aktualizují v řízeném úložišti.  

Klíčový projekt Zpravidla investiční projekt MČ. O zařazení příslušného 

projektu do seznamu klíčových projektů MČ rozhoduje 

Strategický tým pro řízení a rozvoj MČ (dále jen STRR) či 

vedení MČ. 

Kvalita Celkový souhrn vlastností a charakteristik produktu, který se 

týká schopnosti produktu uspokojit stanovené nebo implicitní 

potřeby. 

Milník Jasně definovaná významná událost projektu, ve kterém se měří 

rozpracovanost produktů. Milník představuje bod zpětné 

kontroly, bod přijetí rozhodnutí nebo body přejímky. Milník má 

v harmonogramu projektu nulovou délku trvání. 

Monitoring Kontinuální sledování a dohlížení plnění nadefinovaných a 

dohodnutých podmínek. 

Produkt Výrobek, vytvořená hodnota, výsledek, výstup činnosti. 

Produkt může představovat souhrn dílčích subproduktů. 

Projektový plán Dokument definující, jak je projekt naplánován a jak má být 

realizace projektu organizovaná, vykonávaná, monitorovaná a 

kontrolovaná. Projektový plán definuje cíle projektu, hlavní 

produkty, milníky, činnosti a zdroje potřebné na realizaci 

projektu. 

Projektový záměr Základní přehled projektu vymezující rámec projektu, tj. cíle 

projektu, zdroje financování, způsob realizace, časový 

harmonogram, předpokládané výstupy projektu atd. 

Riziko Účinek nejistoty, neurčitá událost nebo podmínka, která, pokud 

nastane, má negativní vliv na dosažení cílů projektu (riziko 

znamená určité nebezpečí a pravděpodobnost nezdaru 

projektu). 

Role a Orgány Funkční zodpovědnost, zastávaná jednou či více osobami nebo 

organizačními jednotkami. 

Rozpočet projektu Celkový objem prostředků přidělených na projekt, obvykle 

rozdělený do výdajových kategorií a rozfázovaný v čase, tj. 

finanční plán. 

Řízení kvality projektu Proces realizovaný v průběhu projektu za účelem kontroly 

kvality realizace jednotlivých procesů životního cyklu projektu 

a výstupů projektu. 

Řízení projektu Aplikace znalostí, dovedností, nástrojů a technik na činnosti 

projektu tak, aby projekt splnil požadavky na něj kladené. 
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Řízení realizace 

projektu ad-hoc 

Z důvodu vzniku nepředvídatelné situace/vývoje projektu 

(mimo schválený projektový plán) musí být stanoveno opatření 

pro určitý účel/řešení dané situace. Tento způsob řízení 

realizace, který vznikl ve většině případů z popudu nově 

vyvstalých skutečností, je řízení ad-hoc stylem z důvodu 

vyřešení neplánované situace. Jedná se o nesystémové řízení za 

účelem narovnání vzniklé situace a nastolení pokračování 

projektu dle stanoveného projektového plánu. 

Řízení rizik projektu Strukturovaný přístup k identifikaci, vyhodnocování, 

ošetřování, monitorování a průběžné kontrole rizik, která 

mohou vzniknout v průběhu projektu. 

Řízení změn projektu Proces identifikace, dokumentace, schvalování a realizace 

změn v rámci projektu. 

Udržitelnost Udržitelnost je doba, po kterou musí být výstupy projektu 

udržovány a plněny definované požadavky ze strany 

poskytovatele dotace. Jedná se o část, která je spojena zpravidla 

s provozními náklady. U každého projektu je třeba udržitelnost 

včas identifikovat a určit odpovědnou roli, protože má 

dlouhodobý dopad na ÚMČ Praha 14. 

Úložiště elektronické 

verze projektové 

dokumentace 

Řízené úložiště (řízené ve smyslu s řízenými oprávněními 

uživatele) je elektronické úložiště pro ukládání, sdílení a 

archivaci dokumentace ke každému projektu. 

Životní cyklus projektu Časová souslednost, která je ohraničena začátkem a koncem 

projektu. 

 

 

4. Odpovědnosti a pravomoci 

Odpovědnosti a pravomoci vyplývající z jednotlivých požadavků této směrnice jsou uvedeny 

v textu následujících kapitol. 

 

 

5. Projektové řízení 

5.1. Systém řízení projektů 

Tato kapitola definuje následující základní pravidla a principy systému řízení projektů v rámci 

Úřadu městské části Praha 14: 

 projektovou strukturu; 

 projektové role a jejich kompetence; 

 procedury a pravidla projektu. 

Samotné projektové činnosti jsou popsány v příloze č. 1 této směrnice – Metodika řízení 

projektů v podmínkách ÚMČ Praha 14. 
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5.1.1 Projektová struktura 

Do projektového řízení jsou zapojeny orgány samosprávy, organizační útvary ÚMČ Praha 14 

a další účastníci/orgány projektového řízení, které spolu navzájem komunikují a spolupracují 

s cílem úspěšné realizace projektového cyklu. Jedná se o: 

 Vedení MČ = Grémium starosty (GS) či Rada městské části (RMČ) – dle typu, 

složitosti projektu a v případech kdy si tuto kompetenci RMČ vyhradí nebo zapojení 

do řízení projektu vyžaduje poskytovatel dotace 

 Řídící výbor 

 Projektový tým 

 Projektová kancelář 

5.1.1.1 Zastupitelstvo MČ 

Nejvyšší orgán městské části. Do procesů projektového řízení vstupuje v případech, kdy je to 

stanoveno platnou legislativou, interními předpisy či požadavky poskytovatele dotace a to 

způsobem, který příslušný předpis stanoví. 

 

5.1.1.2 Vedení MČ 

Nejvyšší jednotka v procesu projektového řízení. 

 

Kompetence a odpovědnost: 

 Vznáší požadavky na projekty 

 Určuje gestora projektu 

 Jmenuje členy Řídícího výboru příslušného projektu 

 Schvaluje projektový záměr 

 Schvaluje zpracované návrhy změn - podstatné změny, zejména harmonogram, 

rozpočet projektu, více práce u investičních projektů, indikátory 

 Deleguje na Řídící výbor, na základě svého rozhodnutí, své kompetence a plnění 

odpovědností dané touto směrnicí 

5.1.1.3 Řídící výbor 

Nejvyšší kolektivní orgán řízení daného projektu, který rozhoduje o klíčových otázkách 

projektu usnesením. Usnesení přijímá zpravidla konsensuálně. V případě, že nedojde ke 

konsensu, může rozhodnout přímo gestor projektu či přenést rozhodnutí na vedení MČ. Řídící 

výbor se schází dle potřeb. Složení řídícího výboru závisí na typu, rozsahu a složitosti 

řešeného projektu. Není-li stanoveno jinak, tvoří Řídící výbor minimálně: 

 

 gestor projektu (předseda řídícího výboru), 

 

Mezi ostatní členy řídícího výboru mohou v případě potřebnosti patřit: 
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 projektový manažer, 

 odborný garant (zpravidla zástupce hlavního uživatele/organizační složky ÚMČ Praha 

14, do jehož gesce daný projekt patří), 

 a další. 

Kompetence a odpovědnost: 

 Zajišťuje výběr variant řešení projektu 

 Jmenuje členy Projektového týmu  

 Schvaluje výstupy jednotlivých etap projektu a plánů pro následující etapy/fáze včetně 

akceptace výstupních dokumentů/výstupů projektu 

 Schvaluje finální návrhy výstupů/podkladů pro vedení MČ, včetně návrhů pro 

rozhodnutí o podstatných změnách projektu  

 Zajišťuje ukončení projektu a rozpuštění organizační struktury daného projektu 

 Schvaluje projektové plány, harmonogramy projektů a dále provádí hodnocení 

průběhu projektů v návaznosti na stanovený postup jejich realizace 

 Zajišťuje monitorování průběhu projektových prací, plnění cílů a očekávání, a to 

formou pravidelných kontrolních dní projektu, které mohou být nedílnou součástí 

jednání řídícího výboru 

 Vypořádává se s požadavky na změny v rámci procesu řízení změn 

 Řeší problémy vzniklé v rámci jednotlivých etap projektu 

 Řídí kvalitu projektu dle projektového záměru (evaluaci) 

 Plní další povinnosti uložené či delegované na něj vedením MČ 

5.1.1.4 Projektový tým 

Výkonná složka projektu, která je řízena projektovým manažerem. Projektový tým se schází 

zpravidla 1x měsíčně, či dle potřeb. Jeho složení navrhuje projektový manažer a schvaluje 

řídící výbor. Složení projektového týmu závisí na typu, rozsahu a složitosti řešeného projektu. 

Projektový tým tvoří minimálně: 

 

 projektový manažer, 

 odborný garant/zpravidla zároveň zástupce hlavního uživatele, tedy zástupce 

organizační složky ÚMČ Praha 14, do jehož gesce daný projekt patří  

Mezi ostatní členy projektového týmu mohou v případě potřebnosti patřit: 

 

 finanční manažer, 

 administrátor projektu, 

 manažer kvality (evaluátor) projektu, 

 případně další zástupce hlavního uživatele/organizační složky ÚMČ Praha 14, do 

jehož gesce daný projekt patří. 
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5.1.1.5 Projektová kancelář 

Činnosti projektové kanceláře jsou v rámci ÚMČ Praha 14 zajišťovány prostřednictvím 

Oddělení strategického plánování a komunikace Kanceláře starosty. Projektová kancelář 

funguje zejména jako výkonný nástroj projektového řízení (řízení, koordinace, kontrola a 

podpora členů projektových týmů/projektových manažerů jednotlivých projektů) MČ Praha 

14. 

 

Kompetence a odpovědnost: 

 Zajišťuje přímé řízení vybraných klíčových projektů MČ Praha 14 

 Poskytuje metodickou, konzultační a odbornou pomoc v oblasti projektového řízení 

všem složkám projektové struktury a jednotlivým projektovým rolím 

 Vytváří, aktualizuje a spravuje související interní dokumenty vztahující se 

k projektovému řízení v rámci ÚMČ Praha 14 (např. Směrnice a související formuláře 

projektového řízení) 

 Aktivně vyhledává či spolupracuje s ostatními organizačními útvary ÚMČ Praha 14 

při vyhledávání potřebných dotačních titulů 

 Zajišťuje správu procesů, postupů a nástrojů projektového řízení 

 Zajišťuje přípravu reportingu o stavu klíčových projektů MČ Praha 14 pro vedení  

 Koordinuje a zajišťuje sběr a sdružování informací a dat o projektech a zkušeností 

z již realizovaných projektů 

 Vede a archivuje centrální evidenci projektů ve všech fázích projektového cyklu 

 Eviduje dokumentaci o všech navržených, rozpracovaných a schválených záměrech 

(zásobník projektů), na základě podkladů předaných iniciátorem projektu 

 Vede monitoring výzev strukturálních fondů EU a zajišťuje přenos souvisejících 

informací v rámci ÚMČ 

5.1.2 Projektové role 

Tato kapitola popisuje jednotlivé projektové role v rámci projektu, které do projektu vstupují 

nejčastěji a tvoří personální základ systému projektového řízení. Tyto role mohou být 

zajišťovány týmem zaměstnanců nebo mohou být vhodně kumulované na jednoho 

zaměstnance. Některé role, na základě rozhodnutí vedení MČ, případně Řídícího výboru, lze 

zajistit externě – pravomoci a odpovědnosti jsou však stejné jako v případech, kdy je daná 

role zajišťována z interních zdrojů ÚMČ Praha 14. Pokud některá z projektových rolí není 

obsazena, automaticky dále popsané kompetence a odpovědnosti přecházejí na projektového 

manažera či pověřeného člena projektového týmu. Kompetence a odpovědnosti, které jsou 

uvedeny u jednotlivých projektových rolí, mohou být případně doplněny o ustanovení příloh a 

dalších dílčích dokumentů přímo souvisejících s touto směrnicí. 

 

Seznam projektových rolí: 

 

 Gestor 

 Vedoucí projektové kanceláře 
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 Projektový manažer 

 Odborný garant 

 Finanční manažer 

 Manažer kvality (evaluátor projektu) 

 Administrátor projektu 

5.1.2.1 Gestor 

Gestora projektu jmenuje vedení MČ.  

 

Kompetence a odpovědnost: 

 Zodpovídá za soulad projektu s politikou a cíli MČ. 

 Zajišťuje komunikaci řídícího výboru projektu (jehož je předsedou) se samosprávnými 

orgány MČ (GS, RMČ, ZMČ) a tam, kde je to pro projekt potřeba, zajišťuje jejich 

rozhodnutí. 

5.1.2.2 Vedoucí projektové kanceláře 

Vedoucí projektové kanceláře je odpovědný za vedení projektové kanceláře a celého procesu 

projektového řízení v rámci ÚMČ Praha 14. Úzce spolupracuje s členy projektových orgánů 

jednotlivých klíčových projektů. Zároveň je v trvalém styku se členy vedení MČ.  

 

Kompetence a odpovědnost: 

 Poskytuje metodickou, konzultační a odbornou pomoc v oblasti projektového řízení 

všem projektovým manažerům a ostatním klíčovým rolím v rámci projektového řízení 

 Řídí činnost projektové kanceláře 

 V pravidelných cyklech informuje vedení MČ o stavu jednotlivých projektů - Stav 

klíčových projektů MČ za období … xyz … 

 Spolupracuje s projektovými manažery a ostatními členy projektových týmů při 

kontrolách nadřízených orgánů, či zástupců poskytovatele dotace 

 Zodpovídá za správnost procesu schvalování materiálů souvisejících s projektovým 

řízením v rámci ÚMČ Praha 14 

 Zodpovídá za zajištění evidence a uložení projektové dokumentace po ukončení 

projektu 

 Vyhodnocuje procesy projektového řízení a předkládá návrhy na jejich zlepšení 

5.1.2.3 Projektový manažer 

Projektový manažer je hlavní výkonná pozice při realizaci projektu. Je plně odpovědný za 

realizaci aktivit projektu Řídícímu výboru projektu. Ve spolupráci s ostatními členy 

projektového týmu provádí rozhodnutí, která mají vliv na úspěšný průběh a dokončení 

projektu.  
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Kompetence a odpovědnost: 

 Detailně plánuje, koordinuje a kontroluje všechny aktivity projektu a zadává úkoly 

jednotlivým členům projektového týmů, kteří jsou v jeho řídící pravomoci (dle jejich 

kompetence a odpovědnosti) s cílem dodržet cíle projektu 

 Vede kompletní evidenci aktuálních verzí všech výstupů projektu 

 Zodpovídá za proces řízení změn – navrhuje/zpracovává požadavky na změny a 

předkládá návrhy na změny Řídícímu výboru 

 Předává pravidelné zprávy o průběhu projektu gestorovi projektu a následně 

vedoucímu projektové kanceláře 

 Zodpovídá za zajištění formálních povinností příjemce dotace vůči poskytovateli 

dotace (včetně odpovědnosti za zpracování monitorovacích zpráv a plnění ostatních 

úkolů v rámci udržitelnosti projektu po ukončení jeho realizace)  

 Zajišťuje plnění ostatních úkolů vzešlých z nadřazených projektových orgánů (Vedení 

MČ, Řídící výbor, Projektová kancelář) 

 Zodpovídá za zajištění uzavření pracovněprávních dokumentů se všemi projektovými 

rolemi z řad zaměstnanců, kteří jsou zařazeni do ÚMČ Praha 14 (DPP, DPČ, Pracovní 

smlouva, Popis pracovní funkce, apod.) v rámci jejich působení při realizaci 

příslušného projektu 

 Zodpovídá za zajištění uzavření pracovněprávních dokumentů s ostatními 

projektovými rolemi z řad externistů (DPP, DPČ, apod.) v rámci jejich působení při 

realizaci příslušného projektu 

5.1.2.4 Odborný garant 

Vedoucí organizačního útvaru ÚMČ Praha 14, který je pro realizaci projektu základním 

zdrojem znalostí klíčových vstupů a výstupů. Plní zároveň funkci zástupce hlavního uživatele. 

Tato role může být kumulována s jinými rolemi v rámci projektového týmu. 

 

Kompetence a odpovědnost: 

 Zajišťuje přípravu projektu po věcné stránce, včetně specifikace výstupů projektu a 

definování hodnot monitorovacích indikátorů 

 Řeší věcné problémy spojené s dosažením cílů projektu 

 Zodpovídá za věcnou specifikaci výstupů projektu 

 Provádí průběžnou kontrolu konzistence dílčích výstupů projektu směrem 

k definovaným cílům a přínosům 

 Garantuje soulad produktu projektu s požadavky koncových uživatelů a naplnění 

jejich očekávání – zodpovídá za řízení kvality projektu 
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5.1.2.5 Finanční manažer 

V případech, kdy je nutné koordinovat čerpání finančních zdrojů podle různých rozpočtových 

pravidel, je doporučeno obsazení této projektové role. Tato role může být kumulována 

s jinými rolemi v rámci projektového týmu. 

 

Kompetence a odpovědnost: 

 Zodpovídá za finanční řízení projektu (hospodaření s uvolněnými finančními 

prostředky, včetně včasné úhrady faktur, aj.) 

 Zodpovídá za plnění příslušných dotačních pravidel v oblasti finančního řízení a 

účetnictví. O případném nesouladu informuje projektového manažera 

 Připravuje případná rozpočtová opatření 

 Koordinuje finanční řízení v případě vícezdrojového financování projektu 

 Zajišťuje plnění ostatních úkolů týkajících se finanční oblasti projektu vzešlých 

z nadřazených projektových orgánů a rolí (Vedení MČ, Řídící výbor, Projektová 

kancelář, Gestor) 

5.1.2.6 Manažer kvality/Evaluátor 

Manažer kvality/Evaluátor zajišťuje průběžnou kontrolu kvality plnění cílů projektu. Zároveň 

hodnotí průběh projektu a případně navrhuje nápravná opatření. Tato role může být 

kumulována s jinými rolemi v rámci projektového týmu. Tato role není totožná s rolí 

zaměstnance zařazeného do ÚMČ Praha 14 - manažera kvality, dle požadavku ČSN EN ISO 

9001. 

Kompetence a odpovědnosti: 

 Zajišťuje průběžnou kontrolu kvality plnění cílů projektu a dílčích výstupů 

 Průběžně provádí kontrolu projektového řízení cestou opakovaného přezkoumání 

všech probíhajících činností/aktivit projektu a případně navrhuje jejich optimalizaci 

 Koordinuje a řídí výkon věcného, smluvního a metodického auditu projektu 

 Zajišťuje plnění ostatních úkolů vzešlých z nadřazených projektových orgánů a rolí 

(Vedení MČ, Řídící výbor, Projektová kancelář, Gestor, Projektový manažer) 

5.1.2.7 Administrátor projektu 

Administrátor projektu poskytuje administrativní podporu projektovému týmu. Tato role 

může být kumulována s jinými rolemi v rámci projektového týmu. 

 

Kompetence a odpovědnost: 

 Vede a spravuje dokumentaci projektu, včetně pořizování příslušných zápisů 

vztahujících se k projektu 

 Zajišťuje distribuci jednotlivých verzí relevantních dokumentů projektu 

 Kontroluje plnění plánovaných i operativních administrativních úkolů vyplývajících 

z projektového plánu a ze zápisu jednání 

 Organizuje jednání/porady dle plánu a pokynů projektového manažera 
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 Zodpovídá za správné vyplnění, pojmenování a uložení všech standardních dokumentů 

a formulářů, které jsou využívány v rámci daného projektu, a to včetně jejich 

archivace 

 Poskytuje součinnost ostatním projektovým rolím a poskytovateli dotace 

 Zajišťuje plnění ostatních úkolů vzešlých z nadřazených projektových orgánů a rolí 

(Vedení MČ, Řídící výbor, Projektová kancelář, Gestor, Projektový manažer) 

5.1.2.8 Zástupce dodavatele 

V případě, že je projekt či jeho část realizována dodavatelsky, lze, po řádném vysoutěžení a 

smluvním zajištění, ustanovit v rámci daného projektu zástupce dodavatele.  

 

Kompetence a odpovědnost: 

 Odsouhlasuje cíle aktivit požadovaných od dodavatele 

 Poskytuje součinnost a přístup k projektu z dodavatelské strany 

 Zodpovídá za detailní plánování, schvalování a koordinaci všech aktivit dodavatele na 

vlastní úrovni řízení 

 Zodpovídá za dostatečnou alokaci zdrojů na straně dodavatele 

 Koordinuje činnosti dodavatele vzhledem k ÚMČ Praha 14 

 Plní zadané aktivity/úkoly dle dohodnutých parametrů 

 Zodpovídá za dodržování termínů dle schváleného harmonogramu projektu, rozpočtu 

projektu a definované kvality výstupů 

 Řídí rizika na straně dodavatele 

 V případě potřeby se podílí na změnových řízeních projektu, které zasahují do plnění 

dodavatele 

 Účastní se jednání ŘV (pokud je přizván) 

5.1.3 Procedury a pravidla projektu 

Vybrané projekty realizované v prostředí MČ Praha 14/ÚMČ Praha 14, jsou řízeny 

projektově, tzn., že vedle liniového řízení je zavedena nová forma řízení. Projektové řízení je 

nastavováno napříč liniovým řízením. Cílem procedur projektového řízení však v žádném 

případě není narušení funkčnosti stávajícího liniového řízení s důsledkem ohrožení chodu 

agend úřadu. Plynulý chod práce jednotlivých projektových orgánů proto vyžaduje úzkou 

koordinaci s vedoucími liniovými pracovníky členů projektových týmů. Za účelem zajištění 

efektivní koexistence obou forem řízení jsou tímto článkem stanovena pravidla vzájemné 

spolupráce i řešení případných konfliktů. 

5.1.3.1 Pravidla porad 

Naplnění termínů a cílů jednotlivých aktivit projektu je zajišťováno institutem porad. Tyto 

porady jsou jedním z důležitých nástrojů projektového řízení, které slouží především 

k zadávání a kontrolování projektové práce. 
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Projektové porady probíhají na úrovni řídícího výboru (svolává a řídí gestor projektu) a 

projektového týmu (svolává a řídí projektový manažer). 

Základním výstupem z porad jsou zápisy. Úkolem zápisu z porady je jednoznačně a 

transparentně popsat stávající výsledky realizace projektu a přehledně rozdělit úkoly, přiřadit 

k nim odpovědné projektové role a zároveň určit termíny jejich splnění. Zápisy jsou 

distribuovány všem relevantním rolím projektu a projektové kanceláři. Jsou nedílnou součástí 

projektové dokumentace. Pokud k zápisu nejsou do 3 pracovních dnů po odeslání vzneseny 

žádné připomínky, je zápis považován za schválený. 

 

5.1.3.1.1 Jednání řídícího výboru 
Jednání řídícího výboru se konají dle potřeby. Z jednání se pořizuje zápis, který je 

distribuován všem relevantním rolím projektu a projektové kanceláři. 

Agendu řídícího výboru tvoří zejména: 

 Oficiální zahájení projektu 

 Prezentace stavu projektu projektovým manažerem nebo zástupcem dodavatele 

 Řešení eskalovaného problému či v nutných případech rozhodnutí o jejich eskalaci 

 Schválení výstupů dané fáze projektu a její uzavření 

 Schválení plánu následující fáze a její zahájení 

 Rozhodnutí o předčasném ukončení projektu 

 Schválení požadavku na změnu projektu 

 Oficiální ukončení projektu 

5.1.3.1.2 Porady projektového týmu 
Pravidelné porady projektového týmu, jejichž náplní je především poskytování informací o 

aktuálním stavu realizace projektu, sledování naplňování cílů, zadávání úkolů včetně kontroly 

jejich plnění, probíhají zpravidla 1x za měsíc. V případě potřeby častěji. 

Z jednání se pořizuje zápis, který je distribuován všem relevantním rolím projektu a 

projektové kanceláři. Na každé poradě dochází k předání informací o stavu plnění 

předchozích zadaných úkolů. 

5.1.3.2 Provázanost řízení a monitoring fází projektu  

Komplexnost přístupu k realizaci projektu je zajištěna jednotným systémem řízení projektu 

dle této směrnice. Provázanost řízení a monitoringu jednotlivých fází projektu je kontrolována 

na pravidelných poradách projektového týmu. Průběžné informace o aktuálním stavu plnění 

projektu jsou nezbytné pro znalost projektu a jsou tedy podklady pro rozhodování. Tyto 

informace jsou určeny ke sdílení pro relevantní členy orgánů projektového řízení. 

Z důvodu provázanosti jednotlivých fází projektu je projektový tým povinen brát velký zřetel 

na kvalitu výstupů jednotlivých fází. Samotná kvalita výstupů je zajišťována prostřednictvím 

stanovených akceptačních kritérií dílčích výstupů. Tato kritéria jsou stanovena při zahájení 

projektu.  

5.1.3.3 Identifikace a řízení rizik projektu  

Na začátku projektu, který spadá do kategorie A, je nutné identifikovat rizika projektu. Rizika 

jsou průběžně monitorována, aktualizována a v případě potřeb jsou realizována preventivní či 
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nápravná opatření. Za zpracování a aktualizaci systému řízení rizik projektu je zodpovědný 

projektový manažer či pověřený člen projektového týmu. 

5.1.3.4 Pravidla řízení změn, eskalace problémů a rizik v rámci projektu  

V rámci efektivního zajištění operativní reakce na aktuální problémy a rizika vznikající 

v průběhu realizace projektu a pro zajištění jejich nápravy tak, aby nebylo ohroženo naplnění 

definovaných cílů projektu, je nutné při zahájení projektu stanovit pravidla pro řízení změn a 

eskalaci problému, jež respektuje navrženou organizační strukturu daného projektu. Řízení 

změn, problémů a rizik projektu je v kompetenci projektového manažera či jim pověřeného 

člena projektového týmu. 

Problémy včetně případného návrhu na změny projektu, které se vyskytnou v průběhu 

realizace projektu, jsou řešeny na úrovni, kde vznikly, a to v souladu se stanovenými 

odpovědnostmi a kompetencemi. V případě kdy není možné je vyřešit na dané úrovni, jsou 

bez zbytečného odkladu postoupeny na vyšší úroveň organizační struktury projektu. 

5.1.3.5 Pravidla schvalování projektové dokumentace 

Základní pravidla schvalování aktivity/úkonu či dokumentu v průběhu realizace projektu jsou: 

 Schválení musí být vždy provedeno formou písemného souhlasu 

 Kde není výslovně stanoveno jinak, je za minimální přístupnou formu písemného 

souhlasu považován e-mail od schvalující osoby, přičemž je nutné, aby z e-mailu bylo 

patrné, co přesně je předmětem schválení 

 Pokud ke schválení došlo v rámci jednání, je za minimální přístupnou formu 

písemného souhlasu považován schválený zápis z tohoto jednání 

 Dokumenty, které vznikají na základě šablon a v jejichž obsahu jsou uvedeny kolonky 

pro podpis schvalující osoby, musí být vždy opatřeny podpisem schvalující osoby – 

tím je vyjádřen písemný souhlas schvalující osoby s příslušným dokumentem v jeho 

aktuální verzi 

5.1.3.6 Pravidla koexistence projektového a liniového řízení 

Personální vztahy v projektech 

Vedoucí kolektivního orgánu projektu (řídící výbor, projektový tým) je oprávněn vůči členům 

těchto orgánů, jsou-li tito zaměstnanci zařazeni do ÚMČ Praha 14, vystupovat ve věcech 

projektu v pozici srovnatelné s pozicí vedoucího zaměstnance, tedy je jim oprávněn ukládat 

úkoly a vyžadovat jejich plnění, a to bez ohledu na jiné vztahy podřízenosti a nadřízenosti 

v liniové struktuře řízení. 

 

Spolupráce vedoucího kolektivního orgánu projektu a vedoucích zaměstnanců ÚMČ 

Vedoucí kolektivního orgánu projektu a příslušný vedoucí zaměstnanec jsou povinni 

spolupracovat tak, aby nedocházelo k duplicitnímu zadání úkolů, v komunikaci s třetími 

stranami či nevytížení kapacit. 
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Toto pravidlo se uplatní při: 

 Vytěžování personálních kapacit tam, kde jeden zaměstnanec plní současně úkoly 

v rámci kolektivních orgánů projektu (práce pro projekt) a úkoly plynoucí z liniové 

struktury řízení (vlastní agenda) tak, aby nedocházelo ani k nedočerpání jeho kapacity, 

ani k přetížení a tím ohrožení projektu či běžné agendy,  

 Návrhu odměn zaměstnanci, jehož kapacita je sdílena mezi projektem a liniovou 

strukturou 

 Komunikaci s třetími stranami mimo ÚMČ, včetně dodavatelů, tak, aby nebyly 

vydávány duplicitní pokyny či reakce na písemná podání, tedy „levá ruka ví, co dělá 

pravá“ 

 Přenosu dílčího úkolu pro projekt do liniové struktury řízení 

 

Rozhodování sporů 

Nedojde-li ke shodě ve věcech definovaných předchozím odstavcem, rozhoduje o nich a 

zodpovídá za ně nejbližší společný liniový nadřízený vedoucího zaměstnance a vedoucího 

kolektivního orgánu projektu. V případech, kdy takto postupovat nelze, či v případě, že ani 

tak nedojde ke shodě, rozhodne ve věcech definovaných předchozím odstavcem a zodpovídá 

za ně tajemník ÚMČ.   

  

Řešení sporů 

Obdobné pravidlo se uplatní i při řešení veškerých případných sporů plynoucích ze 

současného uplatnění liniového a projektového řízení. 

5.1.3.7 Pravidla přenosu zodpovědnosti v rámci projektového týmu  

V případě, že dojde k ustavení nepovinné role v rámci projektu (např. administrátor) přebírá 

zaměstnanec zastávající tuto roli primární odpovědnost za okruh úkolů definovaných pro tuto 

roli touto směrnicí a příslušný vedoucí kolektivního orgánu projektu (projektový manažer) 

nese odpovědnost manažerskou, srovnatelnou s odpovědností vedoucího zaměstnance za 

agendu zaměstnance v liniové struktuře. 

Obdobné pravidlo se uplatní ve věci dílčích úkolů řádně uložených vedoucím kolektivního 

orgánu projektu členům těchto orgánů (např. ve vztahu projektový manažer – člen 

projektového týmu). 

5.2. Standardy projektového řízení  

Tato kapitola popisuje doporučené standardy, které se týkají projektového řízení samotného 

(základní definice projektového řízení, řízení projektu, projektu) a zároveň definuje pravidla 

pro projektovou dokumentaci (forma, vznik, správa, uložení, archivace). 
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5.2.1 Základní definice projektového řízení 

5.2.1.1 Projektové řízení  

Projektové řízení je systém organizace práce, který umožňuje efektivní koordinaci více 

současných projektů s cílem zajištění jasné odpovědnosti, návaznosti jednotlivých etap/kroků 

v rámci řízených projektů a zároveň přehledu o stavu těchto projektů. Projektové řízení je 

v rámci ÚMČ Praha 14 zaštiťováno Projektovou kanceláří (viz kapitola 2.1.5). 

 

Cílem projektového řízení je úspěšná realizace projektu. Projekty jsou prostředkem pro 

uskutečnění změny, jsou svou povahou jedinečné, a proto se vyznačují vyšší 

významností rizika oproti běžným provozním činnostem organizace. 

 

5.2.1.2 Řízení projektu  

Řízení projektu je souhrn všech aktivit vedoucích k realizaci jednoho projektu. Toto řízení je 

v rámci ÚMČ Praha 14 zaštiťováno příslušnými projektovými orgány a rolemi jednotlivých 

projektů. 

 

5.2.1.3 Projekt  

Samotný projekt je proces plánování, organizování a řízení úkolů a zdrojů sloužící k dosažení 

určitého cíle, obvykle s omezenými zdroji. Rozlišení, zda se jedná o projekt nebo liniový úkol 

je zcela zásadním rozhodnutím. Záměr lze považovat za projekt, jestliže se vyznačuje 

jedinečností podmínek a jestliže uvnitř normální liniové organizace není uspokojivě řešitelný. 

 

5.2.1.3.1 Definování projektu 
Projekt je definován jako úkol, který: 

 má jasně stanovené konkrétní cíle a strategii vedoucí k dosažení těchto cílů, 

 vyznačuje se jedinečností a neopakovatelností, 

 je dočasný (má definovaný začátek a konec), 

 vyžaduje nasazení jednoho nebo více spojených a vzájemně na sobě závislých zdrojů, 

 vyznačuje se omezenými zdroji a náklady, specifikací přínosů jeho realizace. 

 

 

 

 

Přehled hlavních rozdílů mezi projektem a liniovým úkolem je znázorněn v níže uvedené 

tabulce. Tato tabulka je pomocným nástrojem pro určení, zda se jedná či nejedná o projekt 

podléhající systému projektového řízení v rámci ÚMČ Praha 14. 

 

Projekt Liniový úkol 

Vždy zahrnuje inovaci nebo změnu Opakovaná standardizovaná činnost 

PROJEKT NENÍ OPAKUJÍCÍ SE ČINNOST!!! 
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stávajících postupů, neopakuje se 

Vyžaduje zapojení více 

odborníků/specialistů z různých odborů 

ÚMČ Praha 14 

Probíhá v rámci jednoho odboru/oddělení, 

tvoří standardní náplň práce 

odboru/oddělení 

Projektový manažer řídí/koordinuje 

pracovníky napříč odbory 

Řídí se pracovním 

postupem/procesem/směrnicí/zákonem 

Realizace delší než 1 měsíc Řízení probíhá po standardní liniové/funkční 

hierarchii 

Obvykle zahrnuje externí dodávky a 

výběrová řízení 

Je zajišťován interně nebo na základě 

dlouhodobé smlouvy o poskytování služby 

externím dodavatelem 

Může být financován dotačním programem 

EU, apod. 

Nemá externí zdroje financování, případně 

je financován z prostředků HMP 

 

5.2.1.3.2 Kategorizace projektů 
Společně se zařazením námětu/záměru do systému projektového řízení dochází k tzv. 

kategorizaci projektu, tj. dojde k přiřazení projektu do kategorie, která je podstatná pro další 

aktivity, zejména pro jednotlivé procesy a subprocesy projektového řízení v rámci životního 

cyklu projektu, včetně složitosti vedení projektové dokumentace. K určení kategorie slouží 

níže uvedená tabulka. Vlastní kategorizaci provede PK a schvaluje vedení MČ. 

 

Parametr Kategorie A Kategorie B Kategorie C 

Objem finančních 

prostředků 

˃ 5 mil. Kč 500 tis. – 5 mil. Kč ˂ 500 tis. Kč 

Závažnost 

(vykazování, zdroje 

financování, rizika) 

EU, ČR Součást SPR, 

Programového 

prohlášení RMČ 

Aktuální potřeba 

Realizátor/Dodavatel/ Více jak 1 externí 

dodavatel 

1 externí Interní 

Výsledná kategorie    

 

Projekt je projektovou kanceláří zařazen do dané kategorie dle nejvyššího počtu splněných 

znaků v daném sloupci tabulky, popřípadě na pokyn vedení MČ. 

 

 

 

 

 

Níže uvedená tabulka obsahuje rozsah dokumentace dle kategorií, která se povinně vede 

v rámci řízení projektu. 

 

Dokumentace Kategorie A Kategorie B Kategorie C 

Karta projektu ano ano ano 

Harmonogram 

projektu 

ano ano ne 

PROJEKTY FINANCOVANÉ Z PROSTŘEDKŮ EU JSOU AUTOMATICKY 

ZAŘAZENY DO KATEGORIE „A“ 
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Projektový plán ano ano ne 

Jmenování členů 

projektového týmu 

(jmenovací dekret) 

ano ano ne 

Stav projektu ano ano ano 

Plán řízení rizik 

projektu 

ano ne ne 

Zápis z jednání ano ano ano 

Předávací a 

Akceptační protokol 

ano ano ano 

Dokumentace 

požadovaná Řídícím 

orgánem 

ano ne ne 

 

5.2.2 Standardy projektové dokumentace 

Všichni členové projektových orgánů a týmů jsou po celou dobu přípravy a realizace projektu 

odpovědni za dodržování definovaných standardů a formátů projektových dokumentů. 

 

5.2.2.1 Doporučené standardy pro dokumentaci projektu   

Projektový manažer v přípravné fázi projektu nadefinuje standardy a formáty dokumentace 

projektu tak, aby byla zajištěna kompatibilita mezi členy všech zainteresovaných orgánů a 

týmů projektu, a to tak, aby co nejvíce odpovídaly šablonám/formulářům, které jsou součástí 

této směrnice – příloha č. 2. 

Standardy projektové dokumentace jsou dány: 

 interními předpisy ÚMČ Praha 14 včetně této směrnice, 

 pravidly dohodnutými individuálně v rámci realizace konkrétního projektu 

s dodavateli a partnery, přičemž tato pravidla nesmí narušit zásady interních 

dokumentů úřadu, nebo poskytovatele dotace (Řídícího orgánu). 

Nadefinované formáty dokumentů projektu je nezbytné písemně zaznamenat včetně přesných 

aktuálních verzí. 

 

5.2.2.2 Obsah projektových standardů   

Obsahové řešení projektových standardů musí být v souladu s věcně příslušnou legislativou, a 

pokud projekt řeší problematiku navazující na systémy EU, tak i s relevantní regulací a 

relevantními právními akty EU. Za soulad zodpovídá projektová kancelář. 

Projektovým standardem vedení dokumentace se pro tento účel rozumí série návazných, 

obsahově i vzájemně sousledných kroků, jejichž respektování v určité fázi životního cyklu 

projektu zajistí: 

 správnost, přehlednost a přesnost vzájemné komunikace v rámci projektu, 
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 úplnost projektové dokumentace pro potřeby vyhledávání informací při následné práci 

na projektu, 

 jednotnost dokumentace tvorby, předání, převzetí, přezkoumání a akceptace veškerých 

projektových výstupů, 

 schopnost sledovat logické návaznosti a historii jednotlivých aktivit projektu. 

5.2.2.3 Typy dokumentace projektů a jejich náležitosti  

Projektová dokumentace je členěna dle fáze projektu na: 

 dokumentace v přípravné (předprojektové) fázi, 

 řízenou dokumentaci projektu, 

 pracovní (operativní) dokumentaci projektu, 

 specifickou dokumentaci. 

5.2.2.3.1 Dokumentace v přípravné (předprojektové) fázi  
Tato dokumentace je tvořena projektovým záměrem a doprovodnou pracovní dokumentací 

vznikají v průběhu kompletace projektového záměru (např. dílčí návrhy a náměty, 

doporučení, zápisy, usnesení, podkladové materiály, apod.). 

V období do schválení projektového záměru vede tuto dokumentaci iniciátor projektu, 

případně gestorem pověřený zaměstnanec úřadu. 

Evidenci dokumentace o všech navržených, rozpracovaných (před schválením) a schválených 

projektových záměrech vede projektová kancelář v zásobníku projektů, na základě podkladů 

předaných iniciátorem projektu nebo jednotlivými gestory projektů. 

 

5.2.2.3.2 Řízená dokumentace projektu  
Řízenou dokumentací projektu je veškerá dokumentace vyžadovaná touto směrnicí (viz 

článek 5.2.1.3.2), standardy v okruhu působnosti smluvní dokumentace a případně další 

dokumentace určená projektovou kanceláří, případně projektovým manažerem. Tato 

dokumentace je vedena na úrovni vedení projektových týmů. Jedná se nejen o výstupy 

projektu, ale také o důležitou podkladovou dokumentaci. 

 

5.2.2.3.3 Pracovní (operativní) dokumentace projektu  
Pracovní dokumentací je veškerá dokumentace vznikající v průběhu realizace projektu. 

Členové projektových týmů odpovídají za správu pracovní dokumentace v souladu s pokyny 

projektového manažera v takovém stavu, aby tato dokumentace mohla být dále použita 

v případě nepřítomnosti účastníka nebo při poškození či ztrátě dokumentace. 

 

5.2.2.3.4 Specifická dokumentace 
Specifickou dokumentací je veškerá dokumentace zpracovaná v rámci projektu, která 

vzhledem k jejich charakteru nelze zařadit do výše uvedených typů projektové dokumentace. 

Za správu této dokumentace odpovídá projektový manažer či jím pověřený člen projektového 

týmu. 
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5.2.2.4 Závaznost projektových standardů  

Standardy definované při zahájení projektu jsou závazné pro všechny členy projektových 

orgánů a rolí. Zároveň jsou závazné i pro pracovníky dalších stran (partner, dodavatel), kteří 

se podílejí na realizaci projektu. 

 

5.2.2.5 Standardní náležitosti formalizovaných dokumentů  

Projektové dokumenty musí: 

 splňovat doporučené standardy dokumentace projektu, 

 v případě, že se jedná o projekty spolufinancované z prostředků EU, splňovat 

požadavky předepsané Pravidly pro žadatele a příjemce, 

 být uloženy odpovídajícím způsobem, aby byl k nim po celou dobu trvání projektu 

udržován přístup dle nadefinovaných uživatelských práv. 

Doporučené náležitosti formalizovaných dokumentů: 

 každý formalizovaný dokument, který je součástí dokumentace projektu, musí být 

označen jednoznačnou identifikací, 

 záhlaví dokumentu obsahuje název dokumentu (volitelně může být uveden v zápatí), 

 zápatí dokumentu obsahuje číslo strany a celkový počet stran (volitelně může být 

uveden název dokumentu), 

 dokumenty vyžadující schválení mají samostatnou stranu - schvalovací doložka. 

5.2.2.6 Značení dokumentace projektu  

Pravidla značení dokumentace se vztahují na řízenou dokumentaci projektu s tím, že musí být 

dodržována také pro zbývající typy dokumentace, pokud je to možné. 

Každý dokument musí být řádně označen (identifikátorem obsahu, verzí, datem vzniku, 

typem dokumentu, číslem projektu, apod.).  

Vzor pojmenování dokumentů: 

ZkratkaNázvuProjektu_NázevDokumentu_VerzeDokumentu_Rok-Měsíc-Den.pripona 

Zkratka názvu projektu: Všeobecně uznávaná zkratka nebo první písmena ze slov názvu 

projektu. 

Název dokumentu: Zkrácený název dokumentu. 

Verze dokumentu: Verze dokumentu ve formátu v01 až v99. 

Datum dokumentu: Datum ve formátu RRRR-MM-DD (Rok-Měsíc-Den). 

Příklad: PK_PracovniVykazZbynekRypar_v02_2016-09-30.pdf 

 

5.2.3 Úložiště dokumentace projektu 

Dokumentace projektu je uchovávána v elektronické podobě a případně i v podobě listinné. 

Dokumentaci projektu spravuje projektový manažer či jím pověřený člen projektového týmu. 

Projektový manažer zodpovídá po celou dobu trvání projektu za náležitou aktualizaci 

dokumentace a v závěru projektu za jejich archivaci.  
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5.2.3.1 Úložiště listinné verze dokumentace projektu  

Projektové dokumenty, které je dle pravidel archivace nutné uchovávat i v listinné podobě, 

jsou fyzicky archivovány (zpravidla se jedná o kopie dokumentů, a to zejména u dokumentů 

finančního či pracovněprávního charakteru) u projektového manažera a v projektové 

kanceláři. Ve většině případů se jedná o uložení podepsaných dokumentů projektu. 

 

5.2.3.2 Úložiště elektronické verze dokumentace projektu 

Elektronické verze dokumentů jednotlivých projektu jsou uloženy na centrálním disku 

Projekty (N:). 

5.3.4 Archivace dokumentace projektu 

Mezi obecná pravidla archivace patří povinnost ukládat a archivovat dokumenty dle 

závazných interních předpisů ÚMČ Praha 14, právních předpisů ČR a v případě financování 

projektu z prostředků EU i dle závazných pokynů poskytovatele dotace (Řídícího orgánu). 

V průběhu projektu projektovou dokumentaci spravuje projektový manažer či jím pověřený 

člen projektového týmu. 

Po ukončení projektu předá projektový manažer archivovanou projektovou dokumentaci 

projektové kanceláři. O tomto předání se provede záznam (předávací protokol). 

 

Postup pro praktickou realizaci archivace: 

 Každý dokument, který v rámci řízení projektu vznikl v listinné podobě, je po 

schválení a opatření podpisy (pokud je dokument vyžaduje), naskenován a sken tohoto 

dokumentu (ve formátu PDF) je uložen v odpovídající složce v rámci úložiště 

elektronické verze dokumentace projektu. Pokud je dokument součástí řízené 

dokumentace, musí jeho název odpovídat předepsané konvenci. Toto pravidlo se 

vztahuje i na veškeré další verze tohoto dokumentu, které případně vzniknou. 

 Následně je listinná podoba dokumentu uložena do projektové složky. Pokud není 

možné archivovat přímo originál, ukládá se jeho prostá kopie. Toto pravidlo se 

vztahuje i na veškeré další verze tohoto dokumentu, které případně vzniknou. 

 

6. Záznamy 
 

Záznamy, které vyplývají z činností uvedených v této instrukci, jsou pro přehlednost uvedeny 

v následující tabulce. 

 

Identifikace 

dokumentu 

Název dokumentu Odpovědnost 

za zpracování 

Uložení dokumentu 

Místo Doba 
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7. Související dokumentace 

7.1 Dokumenty QMS 

QS 55-01 Organizační řád 

QS 74-01 Zadávání veřejných zakázek 

7.2 Ostatní závazné dokumenty (v platném znění) 

Zákon č. 131/2000 Sb. o hl. m. Praze 

Zákon č. 312/2012 Sb. o úřednících územních samosprávných celků 

Zákon č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek 

QS 74-01 Směrnice Zadávání veřejných zakázek 

 

8. Závěrečná ustanovení 

Pokud si uživatel pořídí kopii tohoto dokumentu z PC a nebude-li označena vodotiskem 

"Pouze pro informaci", označí výtisk tímto nápisem, příp. úhlopříčným přeškrtnutím titulního 

listu. V případě kopírování dokumentu je úvodní strana označena razítkem či nápisem 

s tímtéž textem. Takto značené kopie jsou považovány za neřízenou dokumentaci. Uživatel si 

musí být vědom, že tento dokument byl aktuální pouze v době pořízení kopie. 

 

Tato směrnice nabývá účinnosti dnem 18. 7. 2017. 

 

9. Seznam příloh 
 

Příloha 1 - Metodika řízení projektů v podmínkách ÚMČ Praha 14 

Příloha 2 - Šablony/Formuláře 

Příloha 3 - Rozdělovník/seznámení s obsahem 

Příloha 4 - Revizní/změnový list 
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Příloha č. 1 

Metodika řízení projektů v podmínkách ÚMČ Praha 14 

 

1. Životní cyklus projektu  

Cílem této metodiky je popis základních procesů, které obecně souvisí s řízením a realizací 

projektu. Struktura dále uvedených procesů vyplývá z obecných metodik projektového řízení 

a reflektuje požadavky na systém projektového řízení v podmínkách ÚMČ Praha 14.  

Základní schéma životního cyklu (jednotlivé fáze) typizovaného klíčového projektu je 

znázorněno na následujícím obrázku. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V této metodice jsou dále odlišeny základní fáze, procesy, subprocesy a činnosti, které je vždy 

nutné vykonat pro zajištění řízeného průběhu realizace projektu. 

Konkrétní kroky v rámci jednotlivých procesů závisí na rozsahu činností/aktivit, které jsou 

projektově řízeny, na typu projektu a dalších okolnostech vztahujících se k danému projektu. 

 

2. Model RASCI  

V rámci této metodiky je pracováno s modelem RASCI, který patří mezi relativně jednoduché 

nástroje používané k identifikaci rolí a individuální odpovědnosti v rámci projektu nebo 

procesu. Pro přehlednost je dále využito RASCI tabulek, které pomáhají k diskuzi, 

odsouhlasení, komunikaci jednotlivých rolí a tak zabezpečují základy projektového řízení.  

 

Typické kroky v RASCI procesu zahrnují: 

 Identifikaci procesů a aktivit 

 Identifikaci rolí 

 Určení ke komu se vztahují jednotlivé R, A, S, C, I pro každý proces

Iniciace 

projektu 

Příprava 

projektu 

Realizace 

projektu 

Ukončení 

projektu 

Plánování 

Řízení projektu 
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Obecné pravomoci a odpovědnosti: 

 R – vykonává/zajišťuje 

 A – odpovídá za správnost procesu/kontroluje průběh 

 S – spolupracuje 

 C – odborné konzultace 

 I – je informován 

3. Činnosti v rámci jednotlivých etap projektu  

Tato kapitola popisuje jednotlivé činnosti, kroky a odpovědnosti v rámci etap/fází projektu. 

3.1 Fáze 1. Iniciace projektu 

V první fázi dochází k identifikaci projektového námětu, jehož uskutečnění není 

z organizačních časových nebo finančních důvodů možné řešit v rámci běžně realizovaných 

procesů úřadu, a jeví se proto pro jeho realizaci ustanovit samostatný projekt. 

Výstupem této fáze je schválený projektový záměr. 

 

Iniciace projektu se skládá ze dvou procesů: 

 Identifikace a zpracování projektového záměru 

 Rozhodnutí o realizaci projektového záměru 

3.1.1 Identifikace a zpracování projektového záměru 

Projektový záměr může zpracovat jakýkoliv zaměstnanec úřadu či třetí strana na základě 

smlouvy. Projektový záměr definuje následující atributy plánovaného projektu: 

 Název projektu 

 Předkladatel/Iniciátor/Gestor/Odborný garant 

 Popis projektu 

 Cíle projektu 

 Harmonogram projektu 

 Rozpočet projektu, včetně zdroje financování (EU, SR, HMP, vlastní zdroje, aj.) 

 Potřebná součinnost a personální zajištění projektu 

 Zdůvodnění potřebnosti realizace projektu 

Zpracovatel projektového záměru dále zpracuje či zajistí další podklady potřebné pro 

předložení projektového záměru vedení MČ. 

 

Identifikace a zpracování projektového záměru se skládá ze dvou subprocesů: 

 Identifikace projektového námětu 

 Zpracování projektového záměru 
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Proces/Subproces 

R A S C I 

Zodpovědný 

za realizaci 
Schvaluje Spolupracuje Konzultuje Informován 

Identifikace a zpracování Projektového záměru 

Identifikace Iniciátor Iniciátor Projektová 

kancelář 

 Vedení MČ 

Zpracování Zpracovatel 

záměru 

Gestor, 

případně 

vedení MČ 

Odborný 

garant 

Projektová 

kancelář 

 

 

 3.1.2 Rozhodnutí o realizaci projektového záměru 

Cílem tohoto procesu je posouzení realizovatelnosti zpracovaného záměru z pohledu 

dostupnosti potřebných zdrojů pro jeho realizaci, prokonzultování projektového záměru 

v rámci dotčených organizačních útvarů úřadu a následné schválení či zamítnutí realizace 

vedením MČ.  

 

Rozhodnutí o realizaci projektového záměru se skládá ze dvou subprocesů: 

 Posouzení realizovatelnosti projektového záměru 

 Rozhodnutí o realizaci 

Proces/Subproces 

R A S C I 

Zodpovědný 

za realizaci 
Schvaluje Spolupracuje Konzultuje Informován 

Rozhodnutí o realizovatelnosti Projektového záměru 

Posouzení 

realizovatelnosti 

Zpracovatel 

záměru 

Gestor, 

případně 

vedení MČ 

Odborný 

garant, 

Projektová 

kancelář, 

Příslušné 

organizační 

útvary úřadu 

Zpracovatel 

projektového 

záměru 

Vedení MČ 

Rozhodnutí o 

realizaci 

Vedení MČ Vedení MČ, 

případně 

ZMČ 

Zpracovatel 

projektového 

záměru 

Projektová 

kancelář 

Gestor, 

Zpracovatel 

projektového 

záměru, 

Projektová 

kancelář 

 

V případě, že vedení MČ rozhodne o realizaci projektového záměru, je tento záměr dále 

postoupen odbornému garantovi, který jej předloží projektové kanceláři. Projektová kancelář 

zajistí (deleguje) přípravu příslušných dokumentů.  
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3.2 Fáze 2. Příprava projektu 

Tato fáze projektu je realizována na základě schváleného projektového záměru (vstup), který 

popisuje základní parametry projektu.  

Výstupy této fáze jsou: 

 Seznam členů projektových týmů 

 Stanovené výstupy/produkty projektu 

 Dokumentace projektu 

Příprava projektu se skládá ze tří procesů: 

 Ustanovení projektových orgánů a rolí 

 Stanovení požadovaných výstupů/produktů projektu 

 Zpracování dokumentace projektu 

3.2.1 Ustanovení projektových orgánů a rolí  

Ustanovení projektových orgánů a rolí probíhá podle směrnice QS 42-06 Projektové řízení. 

Součástí jmenování do projektových rolí je písemná definice – popis kompetencí a 

odpovědnosti, která bude vycházet ze zmiňované směrnice a případně z dalších dokumentů 

vztahujících se k danému projektu (např. projektová žádost v případě podpory z fondů EU, 

apod.) 

 

Ustanovení projektových orgánů a rolí se skládá ze dvou subprocesů: 

 Ustanovení projektových orgánů 

 Jmenování projektového manažera a dalších projektových rolí 

 

Proces/Subproces 

R A S C I 

Zodpovědný 

za realizaci 
Schvaluje Spolupracuje Konzultuje Informován 

Schválení realizace Projektového záměru 

Ustanovení 

projektových 

orgánů 

Vedení MČ Vedení MČ Projektová 

kancelář 

Odborný 

garant 

 

Jmenování 

projektového 

manažera a 

dalších 

projektových rolí 

Gestor Vedení MČ, 

příp. Řídící 

výbor 

Projektová 

kancelář 

Odborný 

garant 

Projektový 

tým 

 

3.2.2 Stanovení výstupů projektu  

Řídící výbor či projektový tým na základě pověření řídícím výborem provede na základě 

schváleného projektového záměru přesnou definici výstupů projektu za účelem detailního 
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popisu výstupů/produktů. V rámci stanovení výstupů musí být navržena i příslušná měřitelná 

kritéria pro jednotlivé výstupy, a to buď kvantitativní či kvalitativní. 

 

Stanovení výstupů projektu se skládá ze dvou subprocesů: 

 Analýza výstupů projektu 

 Definice parametrů výstupů projektu 

Proces/Subproces 

R A S C I 

Zodpovědný 

za realizaci 
Schvaluje Spolupracuje Konzultuje Informován 

Stanovení výstupů projektu 

Analýza Projektový 

manažer 

 Projektový 

tým 

Odborný 

garant 

 

Definice 

parametrů 

výstupů projektu 

Projektový 

manažer 

Vedení 

MČ, příp. 

Řídící 

výbor 

Projektový 

tým 

Odborný 

garant 

 

 

3.2.3 Zpracování dokumentace projektu  

Projektový tým ve spolupráci s ostatními zainteresovanými zaměstnanci a organizačními 

útvary úřadu průběžně v přípravné a následně i v realizační fázi projektu zpracovává 

relevantní projektovou dokumentaci. V průběhu realizační fáze jsou zpracovávány zejména 

operativní řídící a pracovní dokumenty (zápisy, reporting, atd.). Za tuto aktivitu zodpovídá 

projektový manažer. 

 

Zpracování dokumentace projektu se skládá ze tří subprocesů: 

 Příprava a následný výběr externího dodavatele – v případech kdy zpracování 

dokumentace není v možnostech MČ  

 Zpracování základní (řídící) dokumentace projektu 

 Zpracování pracovní (operativní) dokumentace projektu 

Proces/Subproces 

R A S C I 

Zodpovědný 

za realizaci 
Schvaluje Spolupracuje Konzultuje Informován 

Zpracování dokumentace projektu 

Výběr dodavatele Projektový 

manažer 

Vedení MČ Gestor Odborný 

garant 

Řídící výbor 

Zpracování 

základní 

dokumentace 

Projektový 

manažer 

 Projektový 

tým 

 Gestor 

Zpracování 

pracovní 

dokumentace 

Projektový 

manažer 

 Projektový 

tým 

 Gestor 

 

V případě, že v rámci projektové dokumentace dochází ke zpracování projektové žádosti 

pro získání finančních prostředků z fondů EU, musí zpracovatel (včetně externích 

dodavatelů) tuto žádost předložit ke schválení ŘV. Na základě schválení ŘV (lze i 

gestorem) je následně projektová žádost předána řídícímu orgánu (poskytovateli dotace). 
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3.3 Fáze 3. Realizace projektu 

Realizace projektu je souhrn činností a aktivit vedoucích k vytvoření požadovaných věcných 

výstupů/produktů projektu. Za tuto fázi odpovídá projektový manažer ve spolupráci 

s odborným garantem a případně se zástupcem dodavatele. 

 

Realizace projektu se skládá ze dvou procesů: 

 Realizace zadávacího řízení 

 Realizace projektu 

3.3.1 Realizace zadávacího řízení  

Realizace zadávacího řízení musí probíhat v souladu s obecnými právními a interními 

předpisy, případně s požadavky poskytovatele dotace (Řídícího orgánu).  

 

3.3.2 Realizace projektu  

Aktivity související s tímto procesem realizují členové projektového týmu společně 

s dodavatelem, pokud je pro naplnění výstupů projektů nutný. Za splnění cílů realizace 

zodpovídá gestor projektu společně s projektovým manažerem a odborným garantem. 

 

Realizace projektu se skládá ze dvou subprocesů: 

 Realizace aktivit projektu 

 Reporting o stavu projektu 

Proces/Subproces 

R A S C I 

Zodpovědný 

za realizaci 
Schvaluje Spolupracuje Konzultuje Informován 

Realizace projektu 

Realizace Projektový 

manažer 

Projektový 

manažer 

Projektový 

tým, 

případně 

dodavatel 

Odborný 

garant 

Gestor 

Reporting Projektový 

manažer 

Projektový 

manažer 

Projektový 

tým 

Odborný 

garant 

Vedení MČ, 

Projektová 

kancelář 

3.4 Fáze 4. Ukončení projektu 

V rámci ukončení projektu dochází k akceptaci výstupů/produktů projektu a formálnímu a 

věcnému ukončení projektu včetně rozpuštění projektové struktury. Při ukončení projektu, 

v případě požadované udržitelnosti až po uplynutí stanovené lhůty, je třeba formálně 

zdokumentovat průběh projektu a vypracovat závěrečnou zprávu. V případě, že se jedná o 

projekt financovaný z prostředků EU, je nutné splnit i ostatní podmínky a povinnosti, které 

jsou popsány v dokumentech poskytovatele dotace (Řídícího orgánu) a v Rozhodnutí o 

poskytnutí dotace/Právním aktu. 



Úřad městské části Praha 14 List číslo: 29 / 52 

QS 42-06 

Projektové řízení 
 Vydání: 1. 

 

Cesta: http://192.168.1.166/predpisy/ 

Datum tisku: 5.9.2017,14:00 

   

 

Za tento proces zodpovídá projektový manažer. Finální výstupy jsou prezentovány vedení 

MČ dodavatelem projektu, případně členy projektového týmu. Na základě rozhodnutí vedení 

MČ či na základě pověření vedením MČ gestora projektu dojde vždy k podpisu předávacího 

protokolu a akceptační protokolu. 

Po akceptaci výstupů projektový manažer či jím pověřený člen projektového týmu zpracuje 

závěrečnou zprávu. Tato zpráva zpravidla obsahuje: 

 identifikaci projektu 

 stručný popis projektu 

 cíle projektu a naplnění indikátorů projektu 

 vyhodnocení realizace klíčových aktivit projektu 

 plán dalšího výstupu 

 srovnání časového plánu a reality harmonogramu projektu 

 srovnání plánu a reality rozpočtu projektu 

 poučení z projektu 

 informaci o udržitelnosti projektu, včetně vyčíslení nákladů spojených s udržitelností 

projektu (relevantní pouze v případě, jestliže plynou nějaké výdaje související 

s udržitelností) 

 informaci o uložení související projektové dokumentace 

 ostatní informace dle požadavku vedení MČ či projektové kanceláře 

Členové projektového týmu zkompletují a dle schválených pravidel archivují veškerou 

dokumentaci projektu, a to jak v listinné tak v elektronické podobě. Jednu kopii elektronické 

podoby archivu projektu předá projektový manažer projektové kanceláři. 

 

Ukončení projektu se skládá ze dvou subprocesů: 

 Předání a akceptace výstupů projektu 

 Ukončení realizace projektu 

Proces/Subproces 

R A S C I 

Zodpovědný 

za realizaci 
Schvaluje Spolupracuje Konzultuje Informován 

Ukončení projektu 

Předání a 

akceptace 

Projektový 

manažer 

Vedení 

MČ 

Odborný garant, 

Manažer 

kvality/evaluátor 

Projektová 

kancelář 

Řídící 

výbor 

Ukončení Projektový 

manažer 

Gestor   Vedení 

MČ, 

Projektová 

kancelář 
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4. Plánování 

Plánování probíhá kontinuálně a prostupuje celý životní cyklus projektu. Rolí odpovědnou za 

tvorbu, průběžnou aktualizaci a dodržování plánu projektu je projektový manažer, který 

veškeré aktivity konzultuje s gestorem projektu. Cílem plánování je definování předmětu díla 

(projektu) a vytvoření strategického plánu realizace s jeho základními parametry. 

Výstupem této fáze je projektový plán, který je z hlediska řízení projektu zcela zásadní řídící 

dokument projektu. 

 

4.1 Zpracování projektového plánu  

Projektový plán zpravidla vzniká na dvou úrovních: 

 Plán projektu – na úrovni vedení MČ a pokrývá celkový rozsah projektu přes všechny 

jeho fáze 

 Plán fáze/etapy – detailněji popisuje rozsah  

Proces zpracování projektového plánu se skládá ze čtyř subprocesů: 

 Definice aktivit a zdrojů projektu 

 Zpracování harmonogramu projektu 

 Zpracování rozpočtu projektu 

 Zpracování projektového plánu 

 

Proces/Subproces 

R A S C I 

Zodpovědný 

za realizaci 
Schvaluje Spolupracuje Konzultuje Informován 

Zpracování projektového plánu 

Definování Projektový 

manažer 

Gestor Projektový 

tým 

Odborný 

garant 

 

Zpracování 

harmonogramu 

Projektový 

manažer 

Gestor Projektový 

tým 

Odborný 

garant 

 

Zpracování 

rozpočtu projektu 

Projektový 

manažer 

Gestor Projektový 

tým 

Finanční 

manažer, 

Odborný 

garant 

 

Zpracování plánu Projektový 

manažer 

Gestor Projektový 

tým 

Odborný 

garant 

Vedení MČ 

 

4.2 Zpracování plánu řízení rizik projektu 

Hlavním cílem tohoto procesu je strukturovaně řídit rizika dotýkající se projektu. Konkrétně 

se jedná o nastavení řídících mechanismů pro identifikaci rizik daného projektu a jejich 

významnosti a následné navržení preventivních a nápravných opatření s cílem snížit 

pravděpodobnost výskytu konkrétních rizik a závažnost jejich dopadu na projekt. Za řízení 
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rizik projektu zodpovídá projektový manažer či jiný pověřený člen projektového týmu, a to 

v případech kdy je tento proces nutný pro úspěch celého projektu – zejména u klíčových 

projektů MČ. 

 

Identifikovaná rizika se zpravidla člení dle typu: 

 Rizika obecného charakteru (souvisí s realizací) 

 Rizika právní 

 Rizika organizační a procesní (souvisí s nastavením organizace projektu, včetně rizik 

lidského faktoru a provozního charakteru) 

 Rizika finanční 

 Rizika majetková 

 Rizika informační a technologická 

 Rizika ostatní 

Zpracování plánu řízení rizik projektu se skládá ze tří subprocesů: 

 Identifikace a ohodnocení rizik projektu 

 Návrh preventivních a nápravných opatření  

 Zpracování plánu řízení rizik 

Proces/Subproces 

R A S C I 

Zodpovědný 

za realizaci 
Schvaluje Spolupracuje Konzultuje Informován 

Zpracování plánu rizik projektu 

Identifikace Projektový 

manažer 

Gestor Členové 

projektového 

týmu 

Odborný 

garant 

 

Návrh Projektový 

manažer 

Gestor Členové 

projektového 

týmu 

Odborný 

garant 

 

Zpracování plánu Projektový 

manažer 

Gestor  Odborný 

garant 

Řídící výbor 

5. Řízení projektu 

Řízení projektu představuje způsob rozplánování a realizace jednotlivých aktivit projektu, 

který je potřeba uskutečnit v požadovaném termínu a kvalitě. Zodpovědnou osobou za tuto 

aktivitu je projektový manažer. Řízení projektu probíhá kontinuálně a prostupuje celý životní 

cyklus projektu. 

 

Řízení projektu se skládá z následujících procesů: 

 Řízení realizace 

 Řízení kapacit 

 Řízení kvality 

 Řízení rizik projektu 
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 Řízení změn 

 Finanční řízení 

 Reporting 

 Udržitelnost 

5.1 Řízení realizace projektu 

Projektový manažer řídí tento proces zcela v souladu s projektovým plánem a plánem řízení 

rizik projektu. Kontrolu řízení realizace zajišťuje gestor projektu. 

 

Řízení realizace projektu se skládá ze dvou subprocesů: 

 Řízení realizace projektu dle projektového plánu 

 Řízení realizace projektu ad-hoc stylem – v daném případě dle potřeb (bez 

projektového plánu) 

 

Proces/Subproces 

R A S C I 

Zodpovědný 

za realizaci 
Schvaluje Spolupracuje Konzultuje Informován 

Řízení realizace projektu 

Řízení dle 

projektového 

plánu 

Projektový 

manažer 

Projektový 

manažer 

Projektový 

tým 

Odborný 

garant 

Řídící výbor 

Řízení ad-hoc 

stylem 

Projektový 

manažer 

Projektový 

manažer 

Projektový 

tým 

Odborný 

garant 

Řídící výbor 
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5.2 Řízení kapacit projektu 

 

Cílem procesu je zajištění potřebných interních a v případě potřeb i externích lidských zdrojů. 

Za řízení kapacit na realizaci projektu je zodpovědný projektový manažer. 

 

Řízení kapacit projektu se skládá z jednoho subprocesu: 

 Řízení kapacit projektu 

Proces/Subproces 

R A S C I 

Zodpovědný 

za realizaci 
Schvaluje Spolupracuje Konzultuje Informován 

Řízení kapacit projektu 

Řízení kapacit Projektový 

manažer 

Projektový 

manažer 

Členové 

projektového 

týmu 

Projektová 

kancelář 

Řídící výbor 

 

5.3 Řízení kvality projektu 

Za řízení kvality výstupů produktů dle stanovených cílů je zodpovědný odborný garant, 

případně manažer kvality/evaluátor, a to v případech, kdy je v rámci projektu ustanovena tato 

role. Tento proces a aktivity s ním spojené se využívají zejména u klíčových projektů MČ, a 

to dle rozhodnutí vedení MČ či řídícího výboru. 

 

Řízení kvality projektu se skládá ze dvou subprocesů: 

 Monitoring a kontrola řízení projektu 

 Monitoring a kontrola kvality realizace aktivit projektu 

 

Proces/Subproces 

R A S C I 

Zodpovědný za 

realizaci 
Schvaluje Spolupracuje Konzultuje Informován 

Řízení kvality projektu 

Monitoring a 

kontrola kvality 

řízení 

Projektový 

manažer, 

případně 

manažer 

kvality/evaluátor 

Projektový 

manažer 

 Odborný 

garant 

 

Monitoring a 

kontrola kvality 

realizace aktivit 

Projektový 

manažer, 

případně 

manažer 

kvality/evaluátor 

Projektový 

manažer 

Členové 

projektového 

týmu 

Odborný 

garant 

Řídící 

výbor 
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5.4 Řízení rizik projektu 

Rizika projektu jsou definována projektovým manažerem či pověřeným členem projektového 

týmu a schválena řídícím výborem. 

Identifikovaná rizika jsou řízena dle schváleného plánu řízení rizik, pokud je tento proces 

nezbytný pro splnění cílů – týká se zejména klíčových projektů MČ. 

 

Řízení rizik projektu se skládá z jednoho subprocesu: 

 Řízení rizik projektu 

Proces/Subproces 

R A S C I 

Zodpovědný 

za realizaci 
Schvaluje Spolupracuje Konzultuje Informován 

Řízení rizik projektu 

Řízení rizik Projektový 

manažer 

Projektový 

manažer 

Projektový 

tým 

Odborný 

garant 

Členové 

projektového 

týmu 

 

5.5 Řízení změn 

Náplní tohoto procesu je postup při zajištění provedení změn, které jsou nutné pro efektivní 

realizaci projektu s minimálním dopadem na stanovené cíle, vynaložené finanční prostředky a 

další aspekty v rámci projektu. Tyto změny mohou být vyvolány vnitřními či vnějšími 

faktory. Za aktivity spojené s tímto procesem je zodpovědný projektový manažer. Jednotlivé 

změny finančního charakteru se řídí ostatními interními předpisy ÚMČ Praha 14.  

 

Řízení změn se skládá ze tří subprocesů: 

 Identifikace změny (podnět, zpracování a předložení požadavku, schválení) 

 Implementace (zavedení, monitorování) 

 Ukončení (vyhodnocení, uzavření) 

 

Proces/Subproces 

R A S C I 

Zodpovědný 

za realizaci 
Schvaluje Spolupracuje Konzultuje Informován 

Řízení změn projektu 

Identifikace Projektový 

manažer 

Gestor, 

případně 

Vedení MČ 

Projektový 

tým 

Odborný 

garant 

Řídící výbor 

Implementace Projektový 

manažer, 

případně 

pověřený 

člen 

Projektového 

Gestor Projektový 

tým 

Odborný 

garant 

Řídící výbor 
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týmu 

Ukončení Projektový 

manažer 

Gestor Projektový 

tým 

Odborný 

garant 

Řídící výbor, 

Vedení MČ 

 

5.6 Finanční řízení projektu 

Náplní tohoto procesu je postup zajištění finančních prostředků potřebných pro realizaci 

projektu a postup uvolnění finančních prostředků za účelem uhrazení souvisejících výdajů 

projektu. Za aktivity spojené s tímto procesem je zodpovědný projektový manažer. 

 

Finanční řízení projektu se skládá ze dvou subprocesů: 

 Alokace finančních prostředků na realizaci projektu 

 Proplacení daňového dokladu – uvolnění finančních prostředků 

 

Proces/Subproces 

R A S C I 

Zodpovědný 

za realizaci 
Schvaluje Spolupracuje Konzultuje Informován 

Finanční řízení projektu 

Alokace Projektový 

manažer 

vedení MČ Projektový 

tým 

 Řídící výbor 

Proplacení Finanční 

manažer 

Projektový 

manažer 

 Odborný 

garant 

 

 

5.7 Monitorování a reporting o stavu realizace projektu  

Tento proces se týká průběžného předávání informací o stavu a vývoji projektu. Související 

aktivity zajišťuje projektový manažer ve spolupráci s ostatními členy projektového týmu. 

Dané informace předává pravidelně gestorovi projektu a projektové kanceláři, která 

zpracovává ucelený přehled o stavu a vývoji všech klíčových projektů MČ. 

Zpráva o stavu projektu u klíčových projektů musí obsahovat minimálně: 

 identifikaci projektu 

 datum, ke kterému je zpráva zpracována 

 stručný popis projektu 

 cíle projektu a přehled jejich aktuálního plnění 

 informace o dění v projektu za poslední sledované období 

 harmonogram projektu 

 stručný rozpočet projektu včetně čerpání finančních prostředků 

 ostatní dle požadavku vedení MČ či projektové kanceláře 

Reporting o stavu realizace projektu se skládá ze dvou subprocesů: 

 Zpracování zprávy o stavu projektu 

 Informování o stavu realizace projektu 
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Proces/Subproces 

R A S C I 

Zodpovědný 

za realizaci 
Schvaluje Spolupracuje Konzultuje Informován 

Reporting o stavu realizace projektu 

Zpracování Projektový 

manažer 

Projektový 

manažer 

Projektový 

tým 

Projektová 

kancelář 

 

Informování Projektový 

manažer 

Projektový 

manažer 

  Vedení MČ, 

Řídící 

výbor, 

Projektový 

tým, 

Projektová 

kancelář 

 

5.8 Činnosti spojené s udržitelností projektu  

Tento proces se týká případů, kdy jsou po ukončení realizace projektu požadovány činnosti 

spojené s udržitelností projektu. Jedná se především o projekty podpořené z finančních 

prostředků EU. Tyto činnosti jsou popisovány v dokumentech Řídícího orgánu. Za plnění 

stanovených povinností odpovídá projektový manažer, případně jiný člen projektového týmu. 

 

Tento proces se skládá ze dvou subprocesů: 

 Plnění povinností vůči Řídícímu orgánu 

 Informování o udržitelnosti projektu 

Proces/Subproces 

R A S C I 

Zodpovědný 

za realizaci 
Schvaluje Spolupracuje Konzultuje Informován 

Reporting o stavu realizace projektu 

Plnění povinností Projektový 

manažer, 

příp. 

pověřený 

člen 

projektového 

týmu 

Odborný 

garant 

 Projektová 

kancelář 

 

Informování o 

udržitelnosti 

Projektový 

manažer, 

příp. 

pověřený 

člen projekt. 

týmu 

Odborný 

garant 

  Gestor, 

Projektová 

kancelář 
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Příloha č. 2 

Šablony/Formuláře 

 

Tato příloha Směrnice QS 42-06 Projektové řízení obsahuje veškeré Šablony/Formuláře, které 

jsou potřebné (dle kategorie projektu) pro správné řízení projektů MČ Praha 14. 

 

 Karta projektu 

 Jmenování členů Projektového týmu 

 Jmenování členů Řídícího výboru 

 Zápis z jednání 

 Protokol o převzetí díla (Akceptační protokol) 

 Stav projektu 

 Plán řízení rizik projektu 

 Harmonogram projektu 
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Správce karty 
 

Vloženo dne 
 

Evidenční/Registrační  

číslo 

 Poslední aktualizace 

dne 

 

Stav (nehodící škrtněte) + Kategorie Projektu 

Záměr Žádost Realizace Ukončeno 

 

1. Identifikace projektu 

1.1 Název 
 

1.2 Registrační číslo 
 

1.3 Operační program 
 

1.4 Investiční podpora 
 

1.5 Specifický cíl 
 

2. Popis projektu 

(Popis výchozí situace, zdůvodnění projektu, popis problému, který je projektem řešen a 

způsob řešení daného problému.) 

2.1 Typ projektu investiční - neinvestiční (nehodící škrtněte) 

2.1 Doba trvání  
 

2.2 Cílová skupina 
 

2.3 Výstupy 
 

2.4 Indikátory 
 

3. Klíčové aktivity 

Název Zkrácený popis včetně termínů 

 
 

KARTA PROJEKTU 



Úřad městské části Praha 14 List číslo: 39 / 52 

QS 42-06 

Projektové řízení 
 Vydání: 1. 

 

Cesta: http://192.168.1.166/predpisy/ 

Datum tisku: 5.9.2017,14:00 

   

 

 
 

 
 

4. Organizační a realizační zajištění 

4.1 řídící výbor 
 

4.2 Projektový manažer 
 

4.3 Finanční manažer 
 

4.4 Odborný garant 
 

4.5 Ostatní 
 

4.6 Realizátor 
 

5. Nositel projektu  Městská část Praha 14 

6. Partneři projektu 

  

7. Soulad se Strategickým plánem 

rozvoje/Akčním plánem Městské 

části Praha 14 

 

Uvést, které opatření projekt naplňuje 

 

 

8. Harmonogram realizace 

8.1 přípravná fáze od-do 
 

8.2 realizační fáze od-do 
 

8.3 Počet etap realizace 
 

9. Celkové náklady  
 

z toho: Kč % 

9.1 investiční 
  

9.2 neinvestiční 
  

10. Zdroje financování  Kč % 

10.1 vlastní zdroje  
  

10.2 veřejné zdroje celkem 
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10.2.1 HMP 
  

10.2.2 stát 
  

10.2.3 EU 
  

10.3 zdroje partnera 
  

10.4 jiné zdroje  
(např. sponzorský dar)   

11. Způsob zajištění vlastních 

zdrojů 

Uvést jakým způsobem budou zajištěny vlastní zdroje 

(např. vlastní rozpočet, bankovní úvěr, výpis z účtu 

apod.)  

12. Připravenost investičního 

projektu k realizaci  

ano ne není 

vyžadováno 

12.1 Logický rámec projektu 
   

12.2 Stavebně-technická 

dokumentace    

12.2.1 Dokumentace pro 

vydání územního rozhodnutí    

12.2.2 Dokumentace pro 

vydání stavebního povolení    

12.2.3 Dokumentace pro 

realizaci stavby    

12.3 Jiná technická 

dokumentace  

Dokumentace, ve které je podrobně popsán 

předmět projektu (např. u projektů, u kterých 

se jedná o nákup strojů, hardware apod.) 

   

12.4 Územní rozhodnutí  platné do (mm/rr) 

12.5 Stavební povolení  platné do (mm/rr) 

12.6 Doklad o posouzení vlivu 

na životní prostředí     

12.7 Podrobný rozpočet 

projektu  
Na podkladě průkazné kalkulace (cenové 

nabídky v případě strojů a zařízení, služeb 

apod., případně rozpočet stavby v rozsahu 

soupisu prací a dodávek 

   

12.8 Další dokumenty platné 

pro projekt    

12.9. Doklad o zajištění 

finančního krytí 
např. úvěrový příslib, smlouva o poskytnutí 

bankovního úvěru, usnesení zastupitelstva, 
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smlouva o kofinancování z veřejných zdrojů, 

výpis z účtu apod. 

13. Kolik finančních prostředků již 

bylo věnováno na přípravu 

projektu 

Kč 

14. Udržitelnost projektu Jak budou aktivity projektu financovány po ukončení 
realizace projektu? Kdo (která organizace) bude 
odpovídat za provádění aktivit po ukončení realizace 
projektu. 
 

15. Rizika 16. Opatření 

 
 

 
 

 
 

17. Další poznámky významné pro 

projekt 

Uveďte jakoukoliv další skutečnost, kterou 

považujete za důležitou v souvislosti s tímto 

projektem. 

 

 

 

 

 

 

 

18. Udržitelnost  Uveďte celkový počet měsíců a datum ukončení 

udržitelnosti 

19. Archivace 

Předáno k archivaci dne 
 

Uloženo (organizační útvar a zodpovědná 

osoba)  
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JMENOVÁNÍ ČLENŮ PROJEKTOVÉHO TÝMU (PT) 
 

Na základě rozhodnutí o realizaci Projektového záměru / projektu 

„……………………………………………….“, ustanovuji níže uvedený Projektový tým. 
 

Název 

projektu: 
…………………………………………………………………………………… 

Ev. č. / 

Reg. č.: 
…………………………………………………………………………………… 

Termín 

realizace 

projektu: 

…………………………………………………………………………………… 

 

Projektová 
role 

Jméno a příjmení Podpis člena PT 
Datum 
podpisu 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

V Praze dne ……………………  

  

 

………………………………………

………… 

Jméno a příjmení (Gestor) 
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JMENOVÁNÍ ČLENŮ ŘÍDÍCÍHO VÝBORU (ŘV) 
 

Na základě rozhodnutí o realizaci Projektového záměru / projektu 

„……………………………………………….“, ustanovuji níže uvedený Řídící výbor. 
 

Název 

projektu: 
…………………………………………………………………………………… 

Ev. č. / 

Reg. č.: 
…………………………………………………………………………………… 

Termín 

realizace 

projektu: 

…………………………………………………………………………………… 

 

Role Jméno a příjmení Podpis člena ŘV 
Datum 

podpisu 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

V Praze dne ……………………  

  

 

………………………………………

………… 

Jméno a příjmení (Starosta) 
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ZÁPIS Z JEDNÁNÍ 

 

Název projektu:  

Ev. č. / Reg. č.:  

Účel jednání:  

Číslo jednání:  

Termín jednání:  

Místo jednání:  

Účastníci jednání:  

Zapsal:  

 

PROGRAM JEDNÁNÍ: 

1. 

2. 

3. 

 

Téma projektu č. 1 

 …………………………………………………………………………………………………………… 

 …………………………………………………………………………………………………………… 

 …………………………………………………………………………………………………………… 

Téma projektu č. 2 

 …………………………………………………………………………………………………………… 

 …………………………………………………………………………………………………………… 

 …………………………………………………………………………………………………………… 

Téma projektu č. … 

 …………………………………………………………………………………………………………… 

 …………………………………………………………………………………………………………… 

 …………………………………………………………………………………………………………… 

 

Nejbližší další postup 

 …………………………………………………………………………………………………………… 

 …………………………………………………………………………………………………………… 

 …………………………………………………………………………………………………………… 
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Úkoly 
 

Datum 

zadání 

Číslo 

úkol
u 

Úkol 
Odpovědná 

osoba 

Stav 

úkol
u 

Termí
n 

splně

ní 

      

      

      

      

      

Splněné úkoly z předchozích Zápisů byly smazány. 

 

Přílohy Zápisu 

 Příloha č. 1: …………………………………………………………… 

 
 

V Praze dne …………………… 

 
 

Zpracoval: Jméno a příjmení  Schválil: Jméno a příjmení 

   

…………………………………………  ……………………………………… 
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Protokol o převzetí části díla   

Odběratel: 
MČ Praha 14  
IČ:  00231312 
Bratří Venclíků 1073 
198 21 Praha 9 
 

Zhotovitel: 
Firma abc  
IČ: XXX  
Podlouhlá  
Žabovřesky  

Projekt: (reg. č., název) 
Dle smlouvy: Smlouva č. XXX ze dne ………………. 
Část díla: Dodávka XXX 
   

Odběratel tímto protokolem stvrzuje převzetí výše uvedené části díla. 

Dne: …………………………. 
Převzal za odběratele: 
XXX 

………………………………….. 

Předal za zhotovitele: 
XXX 

…………………………………. 
 
Zhodnocení kvality předávaného plnění: 

□ Akceptováno bez výhrad   □ Akceptováno s výhradami   □ Neakceptováno 

Seznam nedostatků: 

 

□ Odběratel předávané plnění přijímá 

Dne: …………………………. 
Převzal za odběratele: 
XXX 

………………………………….. 
Předal za zhotovitele: 
XXX 

…………………………………. 
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STAV PROJEKTU 

NÁZEV PROJEKTU 

Verze platná ke dni:   Zpracoval:   

Aktivita / etapa projektu Popis aktivity / etapy projektu 
Dílčí kroky realizace aktivity / etapy 

projektu 

Výstup (příp. akceptační 

kritérium) aktivity / etapy 

Termín 

zahájení 

aktivity / 

etapy 

Termín 

ukončení 

aktivity / 

etapy 

Zodpovědná osoba 
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 PLÁN ŘÍZENÍ RIZIK PROJEKTU 

Název projektu:   

Zkrácený název projektu:   

Ev. č. / Reg. č.:   

Gestor projektu:   

Projektový manažer:   

Datum:   

RIZIKA PROJEKTU 

Popis potenciálních rizik projektu, jejich ohodnocení a návrh preventivních a nápravných opatření: 

Potenciální rizika projektu jsou členěna do následujících oblastí: 

- rizika obecného charakteru, 

- rizika právní 

- rizika organizační a procesní (souvisí s nastavením organizace projektu, včetně rizik lidského faktoru a provozního charakteru), 

- rizika finanční, 

- rizika majetková, 

- rizika informační, technologická, 

- rizika ostatní 

  



Úřad městské části Praha 14 List číslo: 49 / 52 

QS 42-06 

Projektové řízení 
 Vydání: 1. 

 

 

 

Cesta: http://192.168.1.166/predpisy/ 

Datum tisku: 5.9.2017,14:00 

 

Pravděpodobnost výskytu rizika (PVR) rizika je posouzena na této škále: 

- 4 … častá (vícekrát za měsíc), 

- 3 … pravděpodobná (vícekrát za rok), 

- 2 … výjimečná (za několik let), 

- 1 … nepravděpodobná. 

  

Závažnost dopadu rizika (ZDR), tedy velikost dopadu je posouzena na této škále: 

- 4 … nepřijatelná (ohrožuje funkčnost nebo dokončení projektu nebo jeho udržitelnost), 

- 3 … významná (narušuje kvalitu realizovaných služeb, zvyšuje náklady, narušuje harmonogram), 

- 2 … citelná (vyvolává změny v řízení projektu, mění nutnou alokaci zdrojů), 

- 1 … neznatelná (znepříjemňuje projektovou práci). 

  

Míra/Úroveň rizika (R) je počítána jako součin Pravděpodobnosti a Závažnosti (škody). Míra rizika je hodnocena takto: 

- rovno či více než 12 … kritická - riziko je nutné eliminovat; 

- více jak 5 a méně než 12 … střední – riziko je nutné řídit 

- méně nebo rovno 5 … nízká – riziko není nutno řídit. 
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HARMONOGRAM PROJEKTU 

NÁZEV PROJEKTU 

Verze platná ke dni:   Zpracoval:   

Aktivita / etapa projektu Popis aktivity / etapy projektu 
Dílčí kroky realizace aktivity / etapy 

projektu 

Výstup (příp. akceptační 

kritérium) aktivity / etapy 

Termín 

zahájení 

aktivity / 

etapy 

Termín 

ukončení 

aktivity / 

etapy 

Zodpovědná osoba 
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Příloha č. 3 

Rozdělovník / seznámení s obsahem 

K dokumentu č. QS 42-06 
Název dokumentu: Projektové řízení 
 

Datum Jméno Podpis Datum Jméno Podpis 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

* Nehodící se škrtněte  
QF 42-06-03 
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Příloha č. 4 

Revizní / změnový list 

 

List 
číslo 

Revize 
Číslo 

Změna 
číslo 

Popis revize / změny 
Datum 

revize/změny 
Provedl Podpis 

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

QF 42-06-04 


