

## Akční plán SPM Jilemnice (leden 2017 - prosinec 2018) VYHODNOCENÍ 06/2019

Evid. číslo	Název projektu/aktivity	Realizátor projektu/aktivity	Termín realizace	Celkové náklady v mil. Kč	Podíl města	Stav připravenosti	Garant	PLNĚNÍ	poznámka
<b>Priorita 1 Lidské zdroje a kvalita života</b>									
<b>Specifický cíl 1.1 Podpora zaměstnatelnosti a rozvoj vzdělanosti obyvatel v souladu s potřebami místního trhu práce</b>									
<b>Opatření 1.1.C Udržení a podpora sítě škol včetně komplexního vybavení a využití jejich kapacit</b>									
	Zamyslet se nad možností učňovských oborů						Čechová		
<b>Specifický cíl 1.2 Udržení a další zvyšování standardů všech potřebných forem sociální a zdravotnické péče</b>									
<b>Opatření 1.2.A Podpora kvalitních a dostupných služeb sociální a zdravotnické péče a dotčených zařízení</b>									
14	MMN - přístrojové vybavení	MMN a.s.	2017	87	9		Kalenský		SPLNĚNO
	Výměna střešního pláště hlavní budovy - energetická úspora	MMN a.s.	2017	1,5	1,5		Kalenský		zatím nedokončeno
	Dopravní řešení v areálu MMN	MMN a.s.	2018	10	10		Kalenský		
	Nová rehabilitace s přístroji + přistávací plocha pro vrtulníky	MMN a.s.	????	40 +(12) + 27			Kalenský		
	Zprovoznění budovy čp. 64 pro poskytovatele sociálních služeb	město Jilemnice	2017-2018	7	2	Prováděcí projekt	Čechová		Dokončení 09/2019
	Vytvoření záměru na využití budovy čp. 332 (bývalý koleják) - sociální projekt (dokumentace pro podání žádosti)	město Jilemnice	2017	0,5	0,5		Čechová		Zatím se čeká na upřesnění legislativy, pouze PD
<b>Opatření 1.2.B Trvalá aktualizace a následné plnění Komunitního plánu sociálních služeb Jilemnicka</b>									
	Tvorba nového KP, průběžné plnění stávajícího KP	město Jilemnice	2017 - 2018				Čechová		Zpracována analýza, skupiny ustanoveny
<b>Specifický cíl 1.3 Rozvoj volnočasových aktivit a podpora jejich zájmu</b>									
<b>Opatření 1.3.A Modernizace i budování prostor a zařízení pro trávení volného času či rekreace na území města</b>									
	Zámecký park, pódium, cesty	město Jilemnice		3	3	projekt pódia a cest	Ott		PROJEKT DEMOLICE PÓDIA
	Rekonstrukce atletické dráhy, sektoru pro skok daleký,	Sportovní centrum	2017 - 2018	10	10		Hornig		3 DRÁHA DOKONČENÍ 08/2019
	Retence pro závlahu fotbalového stadionu, tenisových a volejbal. kortů		2017	2,6	2,6		Hornig		Včetně řešení elektrozvodů...
	Rekonstrukce dětského bazénu - nerezová vana, parní komora, infra sauna, skrzavka, vodní chlída		2017 - 2018	10	???		Hornig		ZATÍM IDEA
<b>Opatření 1.3.B Široká nabídka volnočasových, vzdělávacích a preventivních aktivit pro děti, mládež i dospělé</b>									
	Podpora aktivit zaměřených na primární prevenci pro děti a osoby ohrožené sociálním vyloučením (ICM)	město Jilemnice	2017-2018	0,3	0,3	průběžné financování	Čechová		Průběžné (nebyla obnovena certifikace ICM pro rok 2018-2019, úřad financí z MŠMT)
<b>Specifický cíl 1.4 Optimalizace občanské vybavenosti z hlediska vyvážené nabídky služeb a zajištění bezpečnosti osob ve městě</b>									
<b>Opatření 1.4.A Udržení služeb občanské vybavenosti na území města a jejich další rozvoj</b>									
	Přizpůsobení budov ZŠ procesu inkluze	město Jilemnice				prováděcí projekt			odsouhlaseno, ZŠ Komenského dotace z MAS na učebnu
48	Areál hřbitová řešit studii ve variantě možné výstavby smuteční síně nebo přestavby hrobničkova domu pro návštěvníky hřbitova (WC, zázemí hřbitova), komplexní náhled včetně "Haklov hrobky".			0,3	0,3		Čechová		upřesnit zadání, projekce
<b>Opatření 1.4.B Prevence kriminality a zkažitelné bezpečnosti a ochrany veřejných prostranství</b>									
	Nákup nového vozidla HZS z dotace		2018	6	3		Vinklář		SPLNĚNO
<b>Priorita 2 Ekonomika a cestovní ruch</b>									
<b>Specifický cíl 2.1 Tvorba příznivých podmínek pro rozvoj podnikání na území města</b>									
<b>Opatření 2.1.A Zintenzivnění spolupráce mezi městem a místními podnikateli</b>									
	Zřízení nějakého orgánu k tématu (výbor, komise, pracovní skupina...)						Votoček, Čechová		Komise rozvoje podnikání
<b>Opatření 2.1.B Nabídka a příprava vhodných lokalit pro podnikání a propagace investičních a podnikatelských příležitostí ve městě</b>									
	Rozšíření ubytovacích kapacit na úrovni, výstavba hotelu pro návštěvníky města, firem		2018				Čechová		Námět k rozpracování
<b>Specifický cíl 2.2 Rozvoj základní a doplňkové infrastruktury cestovního ruchu a zvýšení turistické nabídky města</b>									
<b>Opatření 2.2.A Rozvoj turistické infrastruktury pro návštěvníky</b>									
59	Venkovní letní koupaliště s nerezovou vanou	město Jilemnice	2017 - 2018	65	65	prováděcí dokumentace	Ott		V REFERENDU NEDOPADLO
60	Projekt Hraběnka	město Jilemnice, LK, MŠMT	2017	75	45 ?	PROVEDENO	Vaněk		Otevření areálu 26.5.2018
	Příprava prostorů terminálů - autobusové nádraží v Jilemnici (vlastník BUS line) a zastávky v Hrabočově (námety, dokumentace)	město Jilemnice	2017	0,5	0,5				Náměty zpracovány, v Hrabočově se uvažuje o stanici HZS
	Cyklostezky k turistickým cílům (např. Martinický rybník)								Zatím se projednává za prací Jilemnice - Martinice (projekt pro ÚR)
	Expozice gotického kostela sv. Alžběty	město	2018		8,5				STAVEBNĚ DOKONČENO V 06/2019, 14.9.2019 SLAVNOSTNÍ OTEVŘENÍ
<b>Opatření 2.2.B Zkvalitnění marketingu a služeb za účelem zlepšení image města a zlepšení dostupnosti informací o nabídce města pro turisty</b>									
	Propagační materiály, jednotná forma, grafický manuál		2015 - 2016				Čechová		
<b>Priorita 3 Infrastruktura a bydlení</b>									

Specifický cíl 3.1 Vytváření podmínek pro bydlení a zefektivnění správy a hospodaření s majetkem města									
Opatření 3.1.A Budování nového bytového fondu a zainvestování území pro bytovou výstavbu včetně zajištění vlastnických vztahů k uvažovaným rozvojovým lokalitám									
	Lokalita Buben (příprava pozemků pro RD a bytovou výst.)	město Jilemnice	2018					Čechová	Přesunuto do zálohy
	Kozinec III - infrastruktura pro RD	KANA	2018					Jiný investor	investor zahájí stavbu
	Lokalita Za nemocnicí (nad Nouzovem)	město Jilemnice	2018	25				Čechová	POZEMKY ROZMĚŘENY
	Kozinec - bývalý Dřevotvar	jiný investor						Jiný investor	dostavuje se
Opatření 3.1.B Revitalizace stávajícího bytového a domovního fondu a koncepční řešení nebytových prostor v majetku města									
69	Koncepce řešení majetku							Čechová	"Kulový blesk" využití budov a areálů
71	Areál služeb - politické rozhodnutí co s ním							Čechová	Zpracována ÚS Jilemnice - Západ
Specifický cíl 3.2 Optimalizace vnitřního dopravního systému ve městě a zlepšení jeho dostupnosti individuální i veřejnou dopravou									
Opatření 3.2.A Rekonstrukce místních komunikací včetně jejich údržby, rozšíření parkovacích ploch a zavádění opatření pro zvýšení bezpečnosti a plynulosti silničního provozu ve městě									
	Humanizace Čsl. Legii (chodník)	LK, město Jilemnice, VHS	2017 - 2018	50	7	stavební povolení, investor kraj, prováděcí dokumentace		Čechová, Vinklář	DOKONČENO 30.10.2018
	Žižkova ulice (přechody a celková regenerace) s kruhový objezdem (křižovatka Žižkova x K brázkám)	LK, město Jilemnice, VHS	2017 - 2018	???	???			Čechová, Vinklář	Připravuje se veřejná zakázka (obdobný proces jako na Čsl. Legii), realizace 2019, Kanalizace položena
	Oprava mostu u Jarmaru (PD)	město Jilemnice	2018	6		DPS			Jednání s LK dotace ??
	Parkoviště u SDJ - Sever (legalizace a úprava), a Západ (přeřešení stání) + PŘECHOD U SDJ	město Jilemnice		5	5	PD pro SP		Vinklář	společně 2017
	Vypracování koncepce dopravy v klidu na území města - areál MMN + okolí, sídliště Spořilov	město Jilemnice	2018					Vinklář	Využití materiálu z urbanistické vize část doprava
	Vybudování chodníků v okrajových částech města - ul. Roztocká	město Jilemnice	2017 - 2018					Vinklář	Zatím se nepodařilo vyřešit odvod dešťové vody
	Provedení komunikace Metysova (i s chodníkem) po položení nové vody	město Jilemnice	2018	6,5	6,5			Vinklář	PROVEDENO 11/2019
	Vybudování cyklostezek (nebo vyznačení cyklopruhů) "Za prací" Jilemnice - Vichová, Jilemnice - Martince, Jilemnice - Mříčná, Jilemnice - Roztoky, Jilemnice - Valteřice	město Jilemnice + přilehlé obce	2017 - 2018					Čechová, Vinklář	Koncepce dopravy (Jilemnice udržitelná) zpracována nutné postupně naplňovat
Specifický cíl 3.3 Zajištění zásobování technickou infrastrukturou, její modernizace a další rozvoj									
Opatření 3.3.A Intenzifikace, rekonstrukce a údržba technických sítí na území města									
	Optimalizace vodárenské soustavy města Jilemnice	VHS, město Jilemnice	2018 - 2022	180	50 ??	upozornění od VHS		Čechová, Vaněk	Bálova, dotace
	Zlepšení vzhledu příjezdu do Jilemnice z různých stran (úprava zeleně, opryskané reklamy atd)							Čechová	Zajímat se státní správu
Priorita 4 Životní prostředí a územní rozvoj									
Specifický cíl 4.1 Zlepšování životního prostředí a celkového vzhledu města									
Opatření 4.1.A Úpravy a údržba veřejných prostranství a budov, obnova historických staveb včetně kulturních památek a péče o městskou zeleň									
	Budova bývalé spořitelny - oprava, přestavba, odkup, využití							Čechová	Stážena nabídka prodeje od vlastníka
	Napojení budovy čp. 85 (školní družina) na plynové vytápění, střecha							Čechová	SPLNĚNO (oprava střechy by měla být zahájena po 10.8.2019)
	Vytvoření a zavedení koncepce v péči o veřejnou zeleň							Vinklář	Proveden parčík u Jednoty a parčík u "Safina"
Opatření 4.1.B Ochrana životního prostředí a péče o krajinu (s vazbou na zemědělství a lesní hospodářství)									
	Udržovat zeleň, zejména podél komunikací, aby neohrožovala bezpečnost (např. Roztocká)							Vinklář	
110	Zlepšení odtokových poměrů a zabránění eroze ze zemědělské půdy při extrémních srážkových úhrnech, zdržení přívalové vody							Vinklář	
110	Péče o krajinu - revitalizace, údržba a péče o přírodní a krajinné prvky (vodní toky, významné stromy a stromofadi, cenné biotopy)							Vinklář	
Opatření 4.3.B Podpora akcí celostátní podpory Národní sítě Zdravých měst ČR a zavádění principů udržitelného rozvoje a MA 21									
115	NSZM							Čechová	
Specifický cíl 4.4 Zajištění kvalitního a udržitelného územního a strategického plánování na místní i regionální úrovni									
Opatření 4.4.A Podpora tvorby a respektování územních a strategických dokumentů									
116	Územní plán analýza využitelnosti ploch							Čechová	