



Projekt Zdravá obec Zbyslavice a místní Agenda 21

Plán zlepšování v roce 2017

1. Účast koordinátora na akreditovaném vzdělávání

Termín: březen, červen 2017
Ukazatel: 2 akreditované vzdělávací kurzy, získání Zlatého certifikátu
Odpovědnost: koordinátorka ZO a MA21
Spolupráce: Národní síť Zdravých měst

2. Příprava, realizace a vyhodnocení kampaně Den země

Termín: duben 2017
Ukazatel: 1 kampaň pro veřejnost a školské zařízení
Odpovědnost: koordinátorka ZO a MA21
Spolupráce: ZŠ a MŠ Zbyslavice, neziskové organizace, Uklidíme Česko

3. Realizace komunitního plánování s veřejností, neziskovými organizacemi a podnikatelským sektorem

Termín: v průběhu 2017
Ukazatel: 1 společná setkání - plánování využití budovy hasičárny
Odpovědnost: koordinátorka ZO a MA21
Spolupráce: občané, neziskové organizace, podnikatelé

4. Zapojení Zdravé obce do kampaně Světového dne pro fair trade

Termín: květen 2017
Ukazatel: 1 kampaň pro veřejnost
Odpovědnost: koordinátorka ZO a MA21
Spolupráce: ZŠ a MŠ Zbyslavice, neziskové organizace, veřejnost

5. Zapojení Zdravé obce do projektů – Naučná stezka Zbyslavice - interaktivně
Termín: červenec 2017
Ukazatel: 1 kampaň pro veřejnost
Odpovědnost: koordinátorka ZO a MA21
Spolupráce: veřejnost
6. Plánování s veřejností – Fórum Zdravé obce
Termín: září 2017
Ukazatel: 1 veřejné fórum
Odpovědnost: koordinátorka ZO a MA21
Spolupráce: Národní síť Zdravých měst ČR, IKOR
Komentář: Jedná se o veřejnou diskuzi s občany na téma největších problémů obce. Z fóra vzejde 14 problémů, které budou následně ověřeny anketou mezi širší veřejností, poté budou předloženy zastupitelům obce. Se způsobem řešení problémů budou občané seznámeni na dalším fóru Zdravé obce (problémy, na které občané poukazovali, budou zařazeny do strategického plánu obce).
7. Medializace Zdravé obce Zbyslavice
Termín: průběžně 2017
Ukazatel: minimálně 1 mediální zpráva v každém pololetí
Odpovědnost: koordinátorka ZO a MA21
Komentář: zprávy o MA21 jsou zveřejňovány ve Občasníku Zbyslavice, v tiskových zprávách obce, v Moravskoslezském deníku – regionální tiskovina
8. Příprava plánu zlepšování na rok 2018
Termín: prosinec 2017
Ukazatel: zpracování plánu
Odpovědnost: koordinátorka ZO a MA21

Schváleno 28. února 2017 na 16. zasedání zastupitelstva obce Zbyslavice, čj. 16/175.2.