

## Harmonogram k AP č. 3) "Duševní zdraví"

Tvorba standardů a metodik
Rozvoj sítě psychiatrické péče
Metodiky primární, sekundární a terciární prevence
Destigmatizace a komunikace
Vzdělávání a výzkum
Legislativní změny - Mental Health Act
Udržitelné financování
Meziresortní spolupráce

Aktivita	zodpovědnost	termín
Schválení akčního plánu prevence stresu a duševní zdraví Ministerstvem zdravotnictví ČR		30.4.2015
Tvorba standardu Center duševního zdraví	OZS	1.1.2015
Schválení standardu Center duševního zdraví a vydání ve Věstníku MZ	OZS	30.6.2015
Tvorba standardu akutních oddělení lůžkové psychiatrické péče ve všeobecných nemocnicích	OZS	1.1.2015
Schválení standardu akutních oddělení lůžkové psychiatrické péče ve všeobecných nemocnicích	OZS	30.6.2015
Tvorba standardů prosté a rozšířené psychiatrické ambulance	OZS	30.9.2015
Schválení standardů prosté a rozšířené psychiatrické ambulance	OZS	30.10.2015
Tvorba standardu následné a dlouhodobé péče (psychiatrické nemocnice)	OZS	30.9.2015
Schválení standardu následné a dlouhodobé péče (psychiatrické nemocnice)	OZS	30.10.2015
Tvorba metodiky kvality života duševně nemocných	OZS	30.9.2015
Ekonomika duševního zdraví - metodika	OZS	31.12.2015
Standardní klasifikace vybudovaného prostředí u poskytovatelů psychiatrické péče, transformační plány psychiatrických nemocnic	OZS	31.12.2015
Metodika na měření míry stigmatizace, počátek longitudinálního výzkumu (prvotní sběr dat)	OZS	31.12.2015
Tvorba metodiky na vzdělávání odborného personálu v CDZ	OZS, ONP, VLP	31.12.2015
Vzdělávání odborného personálu CDZ	bude určeno metodikou	1.1.2016-31.12.2019
Tvorba metodiky a designu primární, sekundární, popř. terciární prevence	OZS	31.12.2015
Implementace programů primární, sekundární a terciární prevence	bude určeno metodikou	1.1.2016-31.12.2019
Tvorba metodiky kontrol péče v psychiatrických nemocnicích	OZS	31.12.2015
Podpora systému Center duševního zdraví (CDZ)	EF, OZS	1.1.2016-31.12.2019
Podpora alternativních typů péče o duševně nemocné	EF, OZS	1.1.2016-31.12.2019
Rozvoj sítě akutních oddělení psychiatrické péče ve všeobecných nemocnicích	EF, OZS	1.1.2016-31.12.2019
Zřízení a provoz kompetenčního centra pro implementaci Strategie reformy psychiatrické péče	EF, OZS	30.5.2015-30.5.2020
Definice holistické sítě péče o duševně nemocné (děti a dorost, adiktologie, gerontopsychiatrie)	EF, OZS	31.12.2015
Tvorba metodiky primární, sekundární a terciární prevence	OZS	31.12.2015
Implementace preventivních programů	bude definováno v metodice	1.1.2016-31.12.2019
Tvorba destigmatizačních a komunikačních strategií	OZS	30.9.2015
Implementace destigmatizačních a komunikačních strategií	bude definováno v inkriminovaných strategiích	1.10.2015-31.12.2019
Tvorba vzdělávacích programů, metodik a výzkumných záměrů	VLP, OZS, ONP	12/2015
Implementace vzdělávacích programů a metodik, realizace výzkumných projektů	bude definováno v metodice	1.1.2016-31.12.2019
Analytická práce související s tvorbou samostatného zákona o duševním zdraví	EF, LEG, OZS	1.6.2015-31.12.2016
Definice nového modelu financování psychiatrické péče (CDZ a ostatní pilíře péče)	OZS, EF	31.12.2015
Definice a průběžná implementace doporučení vyplývajících z překryvu resortní odpovědnosti v systému péče o duševně nemocné	OZS, EF	průběžně, 31.12.2020