

Identifikace		Mílníky						
ID opatření	Název	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
A.1.1.	Formalizace procesu tvorby programů výzkumu a vývoje	návrh metodiky	dokončení metodiky					vyhodnocení zkušeností
A.1.2.	Tvorba obsahu programů výzkumu a vývoje							
A.2.1.	Regulace účasti ve VaV v resortu MV	zpracováno do IAŘ (NMV k BV)			vyhodnocení zkušeností			vyhodnocení zkušeností
A.2.2.	Inovační platforma pro bezpečnost	zahájení činnosti	průběžně	průběžně	průběžně	průběžně	průběžně	průběžně
A.2.3.	Vyhodnocení inovačního managementu u uživatelů	policy paper: inovační bariéry v bezpečnostním systému ČR		policy paper: dobrá praxe v řízení inovací v bezpečnostním systému	kritéria pro hodnocení stavu inovačního řízení	vyhodnocení stavu inovačního řízení u uživatelů	rozhodnutí o parametrech proinovačních programů	zahrnuto do Hodnotící zprávy
A.2.4.	Aktivní hledání příležitostí pro rozvoj průmyslové spolupráce	pilotní iniciativy	pilotní iniciativy	průběžně	průběžně	průběžně	průběžně	vyhodnocení zkušeností
A.2.5.	Zavedení procesu zpětného licencování pro výsledky veřejných zakázek ve výzkumu a vývoji	IAŘ ke zpětnému licencování (Pokyn ŘO)						
A.2.6.	Zajištění zákonného zmocnění k podpoře inovací v bezpečnostním systému	zpracováno do návrhu z. č. 130/2002 Sb.			možnosti realizace programu vyhodnoceny v návaznosti na A.2.3.			
B.1.1.	Rozvoj procesu sledování pole BV	zpracováno doporučení			edice 1		edice 2	zpracováno do Hodnotící zprávy
B.1.2.	Studie trhu bezpečnostních technologií	edice 1					edice 2	zpracováno do Hodnotící zprávy
B.1.3.	Zavedení procesu sledování technologických trendů v globálním kontextu						edice 1	zpracováno do Hodnotící zprávy
B.2.1.	Zavedení programu IMPAKT	program schválen		zahájeno čerpání				monitor do Hodnotící zprávy
B.2.2.	Zavedení programu TRANSFER			program schválen	zahájeno čerpání			monitor do Hodnotící zprávy
B.2.3.	Příprava navazujícího programu SOUTĚŽ				program schválen	zahájeno čerpání		monitor do Hodnotící zprávy
B.2.4.	Příprava navazujícího programu ZAKÁZKA					program schválen	zahájeno čerpání	
B.3.1.	Metodika profilování výzkumných kapacit resortních VO	metodika předložena RVVI	konečný texturně metodiky				Profilování výzkumných kapacit (resortní VO)	testovací profilování s mezinárodní účastí na datech z roku 2022
B.3.2.	Zavedení resortního programu institucionální podpory	programová dokumentace					navazující programová dokumentace	zahrnuto do Hodnotící zprávy

Identifikace		Mílníky						
ID opatření	Název	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
B.3.3.	Prioritní směry rozvoje resortních VO	navýšení RVO v návrhu rozpočtu na VaVal kapitola MV-314 na 2018	Přidělení RVO postupem podle B.3.2.	Přidělení RVO postupem podle B.3.2.	Přidělení RVO postupem podle B.3.2.	Přidělení RVO postupem podle B.3.2.	Přidělení RVO postupem podle B.3.2.	Přidělení RVO postupem podle B.3.2.
C.1.1.	Meziresortní koordinační skupina MŠMT, MV a MO k mezinárodní spolupráci v bezpečnostním a obranném výzkumu		zřízena pracovní skupina; studie absorpční kapacity pro podporu BV a OV v bilaterální mezinárodní spolupráci	2x zasedání PS; v případě, že se potvrdí absorpční kapacita, bude navržen záměr programu	2x zasedání PS; zpráva o stavu mezinárodní spolupráce v BV a OV a návrh dalších opatření	2x zasedání PS	2x zasedání PS	2x zasedání PS; zpráva o stavu mezinárodní spolupráce v BV a OV
C.1.2.	Jmenování delegáta do programového výboru pro bezpečnostní výzkum v FP9				delegát jmenován			vyhodnocení zkušeností
C.1.3.	Vytvoření odborného zázemí pro delegáta v H2020/FP9 pro bezpečnostní výzkum				stanoven mechanismus komunikace			vyhodnocení zkušeností

Identifikace		Mílníky						
ID opatření	Název	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
C.1.4.	Vypořádání kompetencí k ENLETS	předáno kompetentnímu pracovišti	irelevantní	irelevantní	irelevantní	irelevantní	irelevantní	irelevantní
C.2.1.	Bezpečnostní výzkum samostatnou prioritou Meziresortní koncepce mezinárodní spolupráce	v rámci MKMS			vyhodnocení zkušeností			vyhodnocení zkušeností
C.2.2.	BV aktivně prosazován jako prioritní téma bilaterální spolupráce	průběžně	průběžně	průběžně	průběžně	průběžně	průběžně	průběžně
C.2.4.	Identifikace dalších relevantních mezinárodních aktivit a aktivní kroky k zapojení subjektů z VaV sektoru ČR		prioritizovaný seznam možností, plán komunikace	průběžně	průběžně	průběžně	průběžně	průběžně
C.3.1.	Příprava vertikalizačních aktivit pro programy mezinárodní spolupráce			projednání	zahájena implementace	průběžně	průběžně	průběžně
C.3.2.	Příprava akčního plánu k využití nástrojů podpory vědecké diplomacie k rozvoji kontaktů hlavních aktérů BV v prioritních regionech		Akční plán připraven, zahrnuta návaznost na C.2.4.		vyhodnocení zkušeností			vyhodnocení zkušeností
C.3.3.	Pilotní komunikační aktivity pro mezinárodní spolupráci		zahrnuto do nepřímé podpory v programu IMPAKT	Aktivity podle C.3.2.	Aktivity podle C.3.2.	Aktivity podle C.3.2.	Aktivity podle C.3.2.	Aktivity podle C.3.2.
C.3.4.	Koordinace zapojování konečných uživatelů do výzkumných projektů BV v rámcových programech EU	zpracováno do IAŘ (nařízení MV k BV)	průběžně	průběžně	průběžně	průběžně	průběžně	průběžně
D.1.1.	Expertní poradní orgány	zmapování existujících platform	organizace doplňujících skupin	zahájení činnosti				vyhodnocení zkušeností
D.1.2.	Rady programů na uživatelské bázi	průběžně	průběžně	průběžně	průběžně	průběžně	průběžně	průběžně
D.1.3.	Do formulace priorit programů zapojeny výkonné součásti uživatelských organizací	průběžně	průběžně	průběžně	průběžně	průběžně	průběžně	průběžně
D.2.1.	Koordinační postup s ostatními poskytovateli	průběžně	průběžně	průběžně	průběžně	průběžně	průběžně	průběžně
D.2.2.	Vhodné definice výsledků	v rámci dokumentu k definicím výsledků						
D.2.3.	Synergie s existujícími aktivitami	průběžně	průběžně	průběžně	průběžně	průběžně	průběžně	vyhodnocení zkušeností
D.3.1.	Zavedení Jednotného informačního zdroje pro bezpečnostní výzkum (JIZ BV)		zahájen provoz bez rozhraní	JIP BV v provozu včetně rozhraní				vyhodnocení zkušeností
D.3.2.	Popularizace výsledků	zpracováno do ZD VI3VS	průběžně	průběžně	průběžně	průběžně	průběžně	průběžně

Identifikace		Mílníky							
ID opatření	Název	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
D.3.3.	Ucelený koncept a aktivní prezentace BV	zahájení užívání							
E.1.1.	Zpracování doporučení o přístupu a řízení citlivého výzkumu	sestavení pracovní skupiny	analýza rizik a revize dobré praxe	závěrečná zpráva skupiny	navazující opatření/dokumenty			vyhodnocení zkušeností	
E.1.2.	Přepřpracovaný přístup řešení problematiky chráněných informací v rámci politiky VaVal	v rámci dokumentu k definicím výsledků						vyhodnocení zkušeností	
E.2.1.	Prohlubování zapojení odborné veřejnosti do řízení podpory	zpracováno do A.2.1.						vyhodnocení zkušeností	
E.2.2.	Gender					vyhodnocení zkušeností		vyhodnocení zkušeností	
E.2.3.	Etický screening					zpracováno do navazujícího programu VS		vyhodnocení zkušeností	
E.2.4.	Open Access	vyhodnocení zkušeností							
F.1.1.	Stanovený rozpočtový rámec	2 % - 2,5 %	> 2,5 %	> 2,5 %	> 2,5 %	> 2,5 %	> 2,5 %	> 2,5 %	
F.1.2.	Řízení rizik 1	N/A	nespuštěno	nespuštěno	nespuštěno	nespuštěno	nespuštěno	nespuštěno	
F.1.3.	Řízení rizik 2	N/A	nespuštěno	nespuštěno	nespuštěno	nespuštěno	nespuštěno	nespuštěno	
F.2.1.	Personální zajištění agendy BV	4	7	0	0	0	0	0	
F.2.2.	Řízení rizik 3	N/A	nespuštěno	nespuštěno	nespuštěno	nespuštěno	nespuštěno	nespuštěno	
F.2.3.	Přechod na nový Informační systém bezpečnostního výzkumu		pilotní testy	ostrý provoz pro nové programy			rozvojový plán		
F.2.4.	Rozvoj databáze expertů		DTB integrována do NIS BV	komplexní revize DTB			vyhodnocení zkušeností		
F.2.5.	Zveřejňování základních dat o soutěžích			NIS BV napojen na JIP			vyhodnocení zkušeností		
F.3.1.	Revize smluvních podmínek poskytování podpory na výzkum, vývoj a inovace napříč poskytovateli	studie zahájena	upravená smlouva pro 3VS VI; studie dodána	smlouvy pro navazující programy reflektují nálezy studie i nový stav NIS BV					
F.3.2.	Zavedení procesu učení ze zkušeností		IAŘ k učení ze zkušeností (Pokyn ŘO)						vyhodnocení zkušeností
F.4.1.	Rozvoj rozhodovacích procesů v programech			pilotní test na historických datech	zpracováno do navazujícího programu VS			vyhodnocení zkušeností	
F.4.2.	Nepodjatost poradních orgánů pro programy	průběžně	průběžně	průběžně	průběžně	průběžně	průběžně	průběžně	
F.4.3.	Rozvoj procesu sledování implementace	pilotní běh VG	pilotní běh VF			vyhodnocení implementace VG	vyhodnocení implementace VF		
F.4.4.	Pevná struktura hodnotících dokumentů	závěrečné hodnocení VF			Průběžná zpráva			Hodnotící zpráva, navazující MKBV	