

Zdravé město Šternberk - Plán zlepšování v roce 2008/2009

Cílem tohoto dokumentu je přehledně a transparentně formulovat plán postupu Zdravého města Šternberk v roce 2008/2009 - tj. přehled klíčových aktivit, které budou v tomto roce uskutečněny včetně termínů jejich plnění a odpovědných realizátorů. Aktivita jsou realizovány pod metodickým vedením Národní sítě Zdravých měst ČR.

1. Schválení Deklarace zdravého města v Zastupitelstvu města

Termín: únor 2009

Zodpovídá: koordinátor ZM

2. Vytvoření komise ZM a MA 21

Termín: prosinec 2008 – únor 2009

Zodpovídá: politik ZM, koordinátor ZM

3. Příprava, uspořádání a vyhodnocení kampaně Den Země

Termín: duben 2009

Zodpovídá: koordinátor ZM, komise ZM

4. Registrace do oficiální evidence MA21 a naplnění kategorie „D“

Termín: prosinec 2008 – březen 2009

Zodpovídá: Koordinátor ZM

5. Příprava, uspořádání a vyhodnocení Fóra ZM

Termín: březen – duben 2009

Zodpovídá: politik ZM, koordinátor ZM, komise ZM

6. Medializace aktivit PZM a MA 21

Termín: průběžně

Zodpovídá: Koordinátor ZM

7. Příprava, uspořádání a vyhodnocení akce Květinový jarmark

Termín: květen 2009

Zodpovídá: komise ZM, koordinátor ZM,

8. Příprava, uspořádání a vyhodnocení akce Ekojarmark a řemeslné trhy

Termín: září 2009

Zodpovídá: komise ZM, koordinátor ZM,

9. Příprava, uspořádání a vyhodnocení kampaně Evropský den bez aut

Termín: září 2009

Zodpovídá: komise ZM, koordinátor ZM,

10. Spolupráce na plnění DataPlánu NSZM a projektového zásobníku (daty ZM Sternberk)

Termín: průběžně

Zodpovídá: Koordinátor ZM

11. Návrh základní struktury komunitního Plánu zdraví a kvality života

Termín: říjen 2009

Zodpovídá: komise ZM, koordinátor ZM

12. Setkání s veřejností a diskuse k tématům rozvoje města

Termín: listopad 2009

Zodpovídá: politik ZM, komise ZM