

Akční plán pro zlepšování místní Agendy 21 a projektu Zdravé město na rok 2009



A.) OSVĚTOVÉ KAMPANĚ

1. Příprava, uspořádání, propagace a vyhodnocení kampaně Den Země (Týden pro Zemi)
 - zodpovědnost: koordinátorka MA21
 - spolupráce: Rosnička, Trnka
 - termín do: 10. 5. 2009
2. Příprava, uspořádání, propagace a vyhodnocení ETM a EDBA
 - zodpovědnost: koordinátorka MA21
 - spolupráce: Rosnička, Trnka
 - termín do: 20. 10. 2009
3. Příprava, uspořádání, propagace a vyhodnocení kampaně Den stromů
 - zodpovědnost: koordinátorka MA21
 - spolupráce: Rosnička, Trnka
 - termín do: 30. 10. 2009
4. Příprava, uspořádání, propagace a vyhodnocení kampaně Den zdraví
 - zodpovědnost: koordinátorka MA21
 - spolupráce: Zdravotní ústav, VZP
 - termín do: 30. 9. 2009
5. Pořádání přednášky s doprovodnou besedou s tematikou udržitelného rozvoje
 - zodpovědnost: koordinátorka MA21
 - spolupráce: Trnka
 - termín do: 10. 3. 2009

B.) PLÁNOVÁNÍ S VEŘEJNOSTÍ

1. Příprava, uspořádání, propagace a vyhodnocení Veřejného projednání Rochusu
 - zodpovědnost: koordinátorka MA21
 - spolupráce: garanti tématických oblastí, řídicí skupina MA21, politik PZM a MA21
 - termín do: 16. 3. 2009
2. Příprava, uspořádání, propagace a vyhodnocení 3 tématických kulatých stolů
 - zodpovědnost: koordinátorka MA21
 - spolupráce: řídicí skupina MA21, politik PZM a MA21, zodpovědní vedoucí odborů
 - termín do: 30. 9. 2009
3. Příprava, uspořádání, organizace, propagace a vyhodnocení veřejného setkání, které bude zaměřeno na prezentaci řešení výstupů Veřejného fóra Zdravého města Uh. Hradiště
 - zodpovědnost: koordinátorka MA21
 - spolupráce: řídicí skupina MA21, politik PZM a MA21, zodpovědní vedoucí odborů, vedení města, tajemník
 - termín do: 15. 12. 2009

C.) ÚKOLY

1. Sledování indikátorů ECI - A1 a A3 (součástí je i ověření 10 námětů z veřejného fóra)
 - zodpovědnost: koordinátorka MA21
 - spolupráce: veřejnost, TIMUR
 - termín do: 30. 6. 2009
2. Zveřejňování informací, aktivit a kampaní na webových stránkách MA21 a PZM, ve zpravodaji apod.
 - zodpovědnost: koordinátorka MA21
 - spolupráce: tisková mluvčí
 - termín do: 31. 12. 2009
3. Pořádání a organizace setkání řídicí skupiny MA21
 - zodpovědnost: koordinátorka MA21
 - spolupráce: členové řídicí skupiny
 - termín do: 15. 12. 2009
4. Pořádní setkání pracovní skupiny MS EVVO
 - zodpovědnost: koordinátorka MA21
 - spolupráce: Rosnička, Trnka
 - termín do: 15. 12. 2009
5. Návrhy, výběr a schválení loga Zdravého města Uh. Hradiště
 - zodpovědnost: koordinátorka MA21
 - spolupráce: veřejnost, UMPRUM, řídicí skupina MA21, politik MA21 a PZM, RM
 - termín do: 31. 6. 2009
6. Výstupy z Veřejného fóra (10 námětů) předložit k projednání do RM a ZM
 - zodpovědnost: koordinátorka MA21
 - spolupráce: řídicí skupina MA21, politik MA21, vedoucí odboru APR
 - termín do: 31. 8. 2009
7. Naplňování závazných výstupů dotačního projektu a jeho administrace
 - zodpovědnost: koordinátorka MA21
 - spolupráce: odbor APR
 - termín do: 31. 12. 2009
8. Obhajoba kategorie D
 - zodpovědnost: koordinátorka MA21
 - spolupráce: NSZM, Cenia
 - termín do: 31. 12. 2009
9. Příprava navazujícího projektu podpory MA21
 - zodpovědnost: koordinátorka MA21
 - spolupráce: odbor APR, politik MA21 a PZM
 - termín do: 31. 12. 2009 (zjistit termín 3. výzvy)

Politik MA21 a PZM: Květoslav Tichavský, místostarosta
Koordinátorka MA21 a PZM: Ing. Miroslava Hrabalíková, tel: 572 525 251
miroslava.hrabalikova@mesto-uh.cz