Akční plán 2010


	Opatření: 1.2.3. Bezpečnostní opatření na hlavních průtazích městem
	Časová priorita
	3,0

	Projekt: 1.2.3. Bezpečnostní opatření na komunikacích

	Popis projektu

	Rostoucí automobilová doprava představuje na řadě míst velké riziko pro pěší obyvatele a cyklisty. Kolizními místy jsou nejčastěji křižovatky, přechody pro chodce. Z těchto důvodů je třeba  posílit bezpečnost chodců a cyklistů realizací drobných bezpečnostních opatření na silnicích. Realizace opatření probíhá na základě Integrované dopravní studie, která pro účely tohoto projektu identifikuje kritická místa v silniční síti, navrhuje způsoby řešení jednotlivých kritických míst a odvozuje se z ní pořadí realizace bezpečnostních opatření.
Zásadní změnu v dopravní situaci představuje systémové opatření spočívající v zavedení přednosti zprava na vybraných místních komunikacích a dále místní úprava některých obousměrných ulic na jednosměrné.

Příprava a realizace projektu probíhá v souladu s integrovanými projekty „Cyklistická infrastruktura“ a „Bariéry“.

	
	Plánované
	Dosažené

	Všeobecný cíl projektu
	Dopady projektu

	· Zvýšení bezpečnosti chodců ve městě
· Zklidnění dopravy ve městě
	· Snížení počtu úrazů chodců
· Zvýšení bezpečnosti dopravy
	Zavedením přednosti zprava k 6.4.2009 zklidněna doprava na místních komunikacích.

	Specifické cíle projektu
	Výsledky projektu

	· Vytvoření systému bezpečnostních opatření


	· Technická opatření v ulicích města zvyšující bezpečnost chodců

· Počet realizovaných opatření
· Zlepšení parkování
	2 křižovatky se SSZ, 4 nasvětlené přechody, Vytvořeny 4 jednosměrné komunikace + 26 parkovacích míst., 20 m nového chodníku + zastávka BUS Pacově, zastávka BUS + 20 m chodníku Polit. vězňů. Obslužnost ZŚ - zpracována studie, probíhá zpracování PD. Vybudováno 130 m nového chodníku na Černokostelecké + chodníky Bezručova u ZŠ, K Nádraží, pěší zóna Orlická.

	Aktivity projektu 2010
	Výstupy projektu

	1. Poskytnutí součinnosti Krajskému úřadu při přípravě Solné stezky a silnice Vojkov - Všechromy
	1. Dlouhodobá spolupráce


	

	2. Prosazování obchvatu Černokostelecké ulice vůči Ředitelství silnic a dálnic
	2. Soustavná komunikace s ŘSD
	

	3. Příprava zón s omezením provozu nebo s úpravou provozu na jednosměrný režim
	3. Počet odstraněných kusů dopravního značení.
Zklidnění provozu.
	

	4. Říčanská / Rooseveltova – kruhový objezd, realizace Středočeský kraj
	4. Zvýšení propustnosti křižovatky
	

	5. Strašín – přechod u BUS zastávek
	5. Bezpečná trasa pro chodce
	

	6. Černokostelecká / Olivova napojení školy
	6. Dopravní obslužnost školy
	

	7. Oprava povrchu Rooseveltovy ulice – realizace Středočeský kraj
	7. Bezpečnost dopravy
	

	8. Komunikace s Městskou Policií – akce na kontrolu parkování atd.
	8. Zlepšení situace v silničním provozu
	

	Aktivity projektu 2011 a násl.
	Výstupy projektu

	9. Příprava a realizace dalších bezpečnostních opatření – 5. etapa nasvětlení přechodů na Černokostelecké  
	9. Počet nasvětlených přechodů
	

	10. Cyklostezka Pacov – Radošovice
	10. Bezpečná trasa pro chodce a cyklisty
	

	11. Přechod a BUS zastávka u hřbitova Pacov
	11. Bezpečná trasa pro chodce
	

	12. Budování chodníků podél Mírové ulice v Pacově
	12. Bezpečná trasa pro chodce
	

	13. Schůdnost chodníků Černokostelecká
	13. Bezpečná trasa pro chodce
	

	14. Říčanská / Kolovratská – převod pěší dopravy do vodního propustku. Akci koordinovat s OS Slunéčko.
	14. Bezpečná trasa pro chodce
	


	Harmonogram projektu

	Aktivita projektu
	2009
	I.Q 2010
	II.Q 2010
	III.Q 2010
	IV.2010
	2011
	2012

	1.
	
	
	
	
	
	
	

	2.
	
	
	
	
	
	
	

	3.
	
	
	
	
	
	
	

	4.
	
	
	
	
	
	
	

	5.
	
	100 000
	
	
	
	
	

	6.
	
	25 000 000
	
	
	
	
	

	7.
	
	
	
	
	
	
	

	8.
	
	
	
	
	
	
	

	9.
	
	
	
	
	
	
	

	10.
	3 088 273
	
	
	
	
	
	

	11.
	
	
	
	
	
	
	

	12.
	
	
	
	
	
	
	

	13.
	
	
	
	
	
	
	

	14.
	
	
	
	
	
	
	


	Odpovědný zastupitel / Koordinátor projektu

	Mrázová / Šrůta

	Zdroje financování

	Rozpočet města, Státní fond dopravní infrastruktury, ŘSD, Středočeský kraj

	Historie projektu / Připravenost projektu k realizaci

	· Solná stezka – probíhá předprojektová příprava se spoluúčastí města Říčany.

· Přednost zprava – probíhá příprava realizace k datu 6.4.2009. Provedeno, odstraněno 200 DZ.
· Jednosměrné ulice – provedena administrativní příprava, realizována oblast mezi Mánesovou a Jiráskovou  ulicí. V roce 2009 Vytvořeny 4 jednosměrné komunikace + 26 parkovacích míst
· Kruhový objezd Rooseveltova / Říčanská - probíhá výběr zhotovitele, realizace 1Q a 2Q 2009. Realizuje Středočeský kraj. KÚ zastavil výběrové řízení, a vyhlásil nové výběrové řízení. Vybrán dodavatel, vydáno SP. Realizace 2010.
· Nainstalovány 4 informativní měřiče rychlosti (IMR), probíhá příprava instalace dalších 2 IMR na Říčanské. 2009 Instalovány 2 měřiče na Říčanské.
· Nainstalován a do provozu uveden aktivní radar se záznamem přestupků na Černokostelecké.

· Ve spolupráci s RIM přemístěn a nasvětlen přechod Říčanská / Mozartova.

· Cyklostezka Pacov – Radošovice - probíhá konsolidace pozemků, preferována trasa Úvalská, Na bahnivce, V Úvozu. 9/2009 zahájena realizace I. etapy.
· Přechod, BUS zastávka hřbitov v Pacově – po přeložení trasy cyklostezky mimo Říčanskou je pro zbudování přechodu nutno vybudovat odpovídající pěší komunikaci. Ze stejných důvodů nutno navrhnout nové řešení i pro BUS zastávku. Bude předmětem II. etapy výstavby cyklostezky.
· Chodníky v Pacově - část chodníků vybudována v roce 2008, další výstavba proběhne dle dispozic a finančního krytí OV Pacov. Proveden chodník + BUS zastávka v Novém Pacově.
· Přechod u BUS zastávek Strašín – na rok 2009 připravena výstavba chodníku, následně možno vybudovat i přechod.

· Dopravní obslužnost školy – v 2008 zpracována studie, na 2009 nárokovány finanční zdroje na realizaci projektové dokumentace, zadána PD, požádáno o povolení kácení. 
· SSZ Smiřických x Černokostelecká – akce byla předána k realizaci Ředitelství silnic a dálnic včetně financování. Pravděpodobný termín počátek 2009. Zrealizováno k 1.9.2009.
· Tesco vybudovalo v roce 2008 SSZ na křižovatce s Černokosteleckou. V roce 2009 převezme SSZ do správy město Říčany. Provedeno.
· V roce 2008 vybudován chodník od Bílé ke křižovatce Tesco.

· Na rok 2009 nárokovány finanční prostředky na rekonstrukci a obnovu chodníků na Černokostelecké od Sportu směrem ke Smiřických vpravo. Finanční prostředky přidělena a následně odebrány z důvodů úsporných opatření. V rámci SSZ na křižovatce Smiřických vybudováno cca 130 m chodníku.
· V roce 2008 rozšířen podjezd na Smiřických a vybaven jednostranným chodníkem.

· V roce 2008 provedena rekonstrukce vozovky komunikace Smiřických v úseku Legíí – podjezd ČD.

· Středočeský kraj připravuje rekonstrukci povrchu Rooseveltovy ulice. Řeší se projektová příprava a majetková konsolidace pozemků.

· Zprovoznění propustku pod Říčanskou směrem ke Kolovratské – finanční krytí akce plánováno na rok 2009. Provedena sanace přístupových pozemků.
· Nasvětlen přechod Černokostelecké u bývalé ZŠ.

	Vnější rizika / předpoklady

	· Nedostatek finančních zdrojů
· Negativní reakce obyvatel

· Některé vybrané akce nejsou v gesci města Říčany, ale Středočeského kraje resp. Ředitelství silnic a dálnic.


Poznámka:

