START

Ustecky,Karlovarsky
a Moravskoslezsky kraj

Tabulka Ill - Prehled staveb vyvédji tranzitni dopravu z obydlené zstavby

ve vlastnictvi statu na Gzemi Usteckého a Kar

Nazev projektu A s c s red| y termin ukonéeni é faze projektu
stav akce stav akce stav akce stav akce o -

D6 Lubenec, obchvat dokoncovani projektové a majetkopravni pfipravy 03/2018 zahaieni realizace realizace uvedeni do provozu 8/2021 cil spinén

D48 Rybi - Rychaltice dokonéovani_pfipravy, zahdjeni realizace 05/2017 realizace realizace uvedeni do provozu 12/2020 cil spinén

D48 Frydek - Mistek, obchvat

projektova pfiprava na obé etapy

04/2018 zahdjeni |. etapy v&etné napojeni na
D56 a VR na zhotovitele II. etapy

realizace celé stavby

realizace celé stavby

uvedeni do provozu véetné Il. etapy 07/2022

ziskani stavebniho povoleni, VR na

1/11 Opava, severni obchvat - zépadni &ast [IC, vykupy IC, vykupy . v realizaci od 09/2020 uvedeni do provozu 2023
zhotovitele stavby

1/11 Opava, severni obchvat - vychodni ¢ast|od 03/2017 v realizaci realizace realizace a uvedeni do provozu 10/2019 realizace a uvedeni do provozu 10/2019 cil spinén

1/11 Opava Komarov, jizni obchvat TES, ZP, HDM-4 TES, ZP, HDM-4, vizualizace ZP, HDM- 4 ZP, HDM- 4 schvaleni 2020; DUR a IC pro UR |vydani UR do konce roku 2022

1/11 Nové Sedlice- severni obchvat ZP, HDM-4, dok. EIA, vizualizace ZP, HDM-4 ZP, HDM- 4 ZP, HDM- 4 schvaleni 2020; DUR a IC pro UR |vydani UR do konce roku 2022

1111 Havifov - Tranovice ZP, HDM-4 akt. ZP akt. ZP akt. ZP schvdlené 12/2021; zpracovani ziskani stanoviska EIA 2023

dokumentace EIA

1/11 Oldfichovice - Bystfice 10/2017 uvedeno do provozu V provozu V provozu Vv provozu cil spinén

1/11 Nebory - Oldfichovice 10/2017 uvedeno do provozu V provozu V provozu Vv provozu cil spinén

1/13 Kladrubské spojka akt. DSP, IC pro SP, oznameni EIA, proiekt IGP, IGP akt. DSP, IC pro SP, EIA, IGP akt. DSP, IGP akt. DSP ziskani SP v roce 2023

1/13 Trebusice MUK (dopravni bodové zavac|dokonéeni proiektové pripravy zahajeni realizace 11/2017 realizace realizace uvedeni do provozu 12/2020 cil spinén

1/13 Dé&¢&in - D8 TS podklad pro EIA, preprac.dok. EIA TS podklad pro EIA, pfeprac.dok. EIA projekt GTP, podklady pro EIA projekt GTP, podklady pro EIA dokonéeni dokumentace EIA 2022

1/13 Klasterec nad Ohfi - obchvat posudek EIA ZP TES, HDM-4 TES, HDM-4 TES, ZP predloZeni na CK 2022

1/13 Bilina, obchvat

projekt GP, GP

GP, TS modif. varianty X

dokonéeni TES pro variantu Z

TES pro variantu Z schvélena CK,
zpracovani dokumentace EIA

stanovisko EIA 2022

1/13 Dé&¢&in - OK BeneSovska

Akt. TES tahu vé&. Folknaiské spojky, ZP, akt. DUR

1€ pro UR, DSP

znovu predlozeni UR (doplnéni pozadavk
PCR)

znovu prediozeni UR (doplnéni poZadavkd
PCR)

vydané UR pravomocné

1/13 D&¢&in - Ludvikovice

EIA

predb&zny GTP

vydano stanovisko EIA, ZP

vydano stanovisko EIA, ZP schvéaleno CK
2021, zpracovava se predb&zny GTP

dokonéeni GTP do konce roku 2022
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Tabulka Ill - Prehled staveb vyvédji tranzitni dopravu z obydlené zstavby

ve vlastnictvi statu na Gzemi Usteckého a Kar

Nazev projektu

2017
stav akce

2018
stav akce

2019
stav akce

2021
stav akce

predg

y termin é faze projektu

ZP schvaleno CH 02/2020, probiha

1115 Zelkovice, obchvat zP TES, ZP I, GTP do konce roku 2022
predbézny GTP

1/15 Litoméfice - vychodni obchvat dopravni model, smérovy prizkum dopravni model - dokonéeni, TES TES TES PredloZeni na CK MD_TES 2022

1/21 Trsténice-Drmoul 7/2017 ziskani SP realizace od 3/2018 realizace uvedeni do provozu 06/2020 cil spinén

1/27 Zizelice - obchvat a pfemosténi

pistup. komunikace: PDPS, I pro SP, GP, posudky, vykupy,
biolog. hodnoceni, obchvat: IC pro SP, GP, posudky, vykupy,
PD geotech. monitoringu

pistup. komunikace: PDPS, IC pro SP,
vykupy

obchvat: IC pro SP, vykupy, geotech.
monitoring+dozor

v listopadu ziskani stavebniho povoleni,
majetkopravni pfiprava

probiha vybérové fizeni na zhotovitele

zahajeni realizace v roce 2022

probihaji vykupy pozemkd, byla podana

1/45 Bruntal-vychodni obchvat |.etapa zména DUR, IC pro UR IC zména UR, vykup DSP, IC pro SP os p ziskani stavebniho povoleni 2022
Z&dost o vydani SP
1/45 Nové Hefminovy — Zator, |. etapa DUR 1€ pro UR, DSP. 1€ pro UR probiha tizemni fizeni vydani UR v roce 2022
predloZeni EIA v roce 2018, ZP schvaleno 11/2019, Centralni
1/45 Krnov - hrani¢ni pfechod novou EIA, ZP, HDM4 novou EIA, ZP, HDM-4 zP ZP schvélen CK 12/2020, probiha podrobny ((komise MD dne 8. 12. 2020 schvalila pokraovani projektové
pripravy ve stupni DSP, dokonéeni podrobného GTP 2022
. oznameni zaméru v¢. hlukové, rozptylové studie, bio. prazkum,| . - ~ g PR PR “ PR v roce 2022 vydani SP a zahajeni vybérového Fizeni na
1/57 Linhart
inhartovy podr. GTP, expertiza GTP DUR, IC pro UR, spravni poplatky vydano UR dokon¢ena DSP, podéna zadost o SP Zhotovitele stavby
1/57 Mésto Albrechtice, obchvat HDM-4 ZP ZP, HDM-4 ZP, HDM-4 dalsi vyvoi dle projednani s méstem Albrechtice
1/57 Skrochovice, obchvat ZP, HDM-4, mozné zahdjeni realizace ZP, HDM-4 zP ggzgggingsmpls DUR 12/2021, podani V roce 2022 ziskani UR a zahajeni praci na DSP
1/57 Krnov, obchat dokoncéeni projektové pfipravy zahajeni 8/2017 realizace realizace uvedeni do provozu 12/2021 cil spinén
1/58 Ptibor - Skotnice dokonéeni projektové pfipravy zahajeni 6/2017 realizace realizace uvedeni do provozu 12/2021 cil spinén
1/58 Mosnov - obchvat IC pro UR, EIA, vizualizace DSP, IC DSP, IC pro SP probiha vybérové Fizeni na zhotovitele zahaieni realizace v poloviné roku 2022
1/58 Frenstat pod Radhostém - Vigovice ZP, HDM-4, studie zP 2P schvalen CK 04/2020, prizkumy ke stanovisko EIA do konce roku 2022

zpracovani dokumentace EIA

1/67 Karvina - obchvat

IC. EIA, vykupy, demolice, kaceni, aktual.ZP, HDM-4

PDPS, vvkupy, kaceni

PDPS, VR na zhotovitele stavby

uvedeni do provozu 12/2021

cil spinén
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https://www.rsd.cz/wps/portal/web/mapa-projektu/!ut/p/a1/04_Sj9CPykssy0xPLMnMz0vMAfGjzOK9Pb09DZ2cDbzdjQ0MDRzNXFyNTX1CDAwMDIEKIoEKnN0dPUzMfYAiJhZGBp4uTh4u5pa-BgaeZsTpN8ABHA0I6Q_XjwIrwecCsAI8VhTkhkYYZDoqAgCJ8XUV/#/stavby?kraj=KVK&filters[]=StavbyRealizace&filters[]=StavbyProvoz&page=0
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ZKRATKY VYZNAM ZKRATEK
AD autorsky dozor
BOZP bezpecCnost a ochrana zdravi pfi praci
DSP dokumentace pro stavebni povoleni
DUR dokumentace pro uzemni rozhodnuti
EIA Environmental Impact Assessment - Posuzovani vlivll na Zivotni prostiedi
GP geologicky prizkum
GTP geotechnicky prazkum
HDM -4 modul pro ekonomické hodnoceni stavby
IC inzenyrska ¢innost nebo investiéni innost
IC pro SP inZenyrska ¢innost pro ziskani stavebniho povoleni
IC pro UR inzenyrska ¢innost pro ziskani pro ziskani tzemniho rozhodnuti
ZP zamér projektu
JPU jednoduché pozemkové Upravy
KPU komplexni pozemkové Upravy
LPF lesni ptdni fond
OoTP Odborna technicka pomoc
PD projektova dokumentace
PU pozemkové upravy
Zadavaci dokumentace stavby (kompletni podklady pro zadavaci fizeni na vybér
zhotovitele ve smyslu ZVZ), jejiz vyznamnou soucasti je projektova dokumentace pro
provadéni stavby zpracovana v rozsahu dle pozadavk( provadécich vyhlasek k ZVZ,
ZDS (PDPS) obsahujici podrobnou specifikaci pozadovanych praci - soupis polozek. S ohledem na
potfebu minimalizace vicepraci by PDPS méla byt zpracovavana az po vydani
stavebnich povoleni (min. hlavnich SP na pfevaznou ¢ast objektl). Je-li uvedeno VD-
ZDS, jedna se o "vybrané dokumenty"
SP stavebni povoleni
TDI technicky dozor investora
TES technicko-ekonomicka studie
uozi Ufedné opravnény zeméméficky inZenyr
up Uzemni plan
UR Gzemni rozhodnuti
\ vefejna zakazka
ZE zaborovy elaborat
ZPF zemeédélsky padni fond
ZUR zasady uzemniho rozvoje
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