
Tabulka III -  Přehled staveb vyvádějí tranzitní dopravu z obydlené zástavby

 ve vlastnictví státu na území Moravskoslezského, Ústeckého a Karlovarského kraje

Název projektu
2017

stav akce

2018

stav akce

2019

stav akce

2021                                                                      

stav akce
předpokládaný termín ukončení současné fáze projektu

D6 Lubenec, obchvat dokončování projektové a majetkoprávní přípravy 03/2018 zahájení realizace realizace uvedení do provozu 8/2021 cíl splněn

D48 Rybí - Rychaltice dokončování  přípravy, zahájení realizace 05/2017 realizace realizace uvedení do provozu 12/2020 cíl splněn

D48 Frýdek - Místek, obchvat projektová příprava na obě etapy
04/2018 zahájení I. etapy včetně napojení na 

D56 a VŘ na zhotovitele II. etapy
realizace celé stavby realizace celé stavby uvedení do provozu včetně II. etapy 07/2022

I/11 Opava, severní obchvat - západní část IČ, výkupy IČ, výkupy
získání stavebního povolení, VŘ na 

zhotovitele stavby
v realizaci od 09/2020 uvedení do provozu 2023

I/11 Opava, severní obchvat - východní část od 03/2017 v realizaci realizace realizace a uvedení do provozu 10/2019 realizace a uvedení do provozu 10/2019 cíl splněn

I/11 Opava Komárov, jižní obchvat TES, ZP, HDM-4 TES, ZP, HDM-4, vizualizace ZP, HDM- 4 ZP, HDM- 4 schváleni 2020; DÚR a IČ pro ÚR vydání ÚR do konce roku 2022

I/11 Nové Sedlice- severní obchvat ZP, HDM-4, dok. EIA, vizualizace ZP, HDM-4 ZP, HDM- 4 ZP, HDM- 4 schváleni 2020; DÚR a IČ pro ÚR vydání ÚR do konce roku 2022

I/11 Havířov - Třanovice ZP, HDM-4 akt. ZP akt. ZP
akt. ZP schválená 12/2021; zpracování 

dokumentace EIA
získání stanoviska EIA 2023

I/11 Oldřichovice - Bystřice 10/2017 uvedeno do provozu v provozu v provozu v provozu cíl splněn

I/11 Nebory - Oldřichovice 10/2017 uvedeno do provozu v provozu v provozu v provozu cíl splněn

I/13 Kladrubská spojka akt. DSP, IČ pro SP, oznámení EIA, projekt IGP, IGP akt. DSP, IČ pro SP, EIA, IGP akt. DSP, IGP akt. DSP získání SP v roce 2023

I/13 Třebušice MÚK (dopravní bodová závada)dokončení projektové přípravy zahájení realizace 11/2017 realizace realizace uvedení do provozu 12/2020 cíl splněn

I/13 Děčín - D8 TS podklad pro EIA, přeprac.dok. EIA TS podklad pro EIA, přeprac.dok. EIA projekt GTP, podklady pro EIA projekt GTP, podklady pro EIA dokončení dokumentace EIA 2022

I/13 Klášterec nad Ohří - obchvat posudek EIA ZP TES, HDM-4 TES, HDM-4 TES, ZP předložení na CK 2022

I/13 Bílina, obchvat projekt GP, GP GP, TS modif. varianty X dokončení TES pro variantu Z
TES pro variantu Z schválená CK, 

zpracování dokumentace EIA
stanovisko EIA 2022

I/13 Děčín - OK Benešovská Akt. TES tahu vč. Folknářské spojky, ZP, akt. DÚR IČ pro ÚR, DSP
znovu předložení ÚR (doplnění požadavků 

PČR) 

znovu předložení ÚR (doplnění požadavků 

PČR) 
vydané ÚR pravomocné 

I/13 Děčín - Ludvíkovice EIA předběžný GTP vydáno stanovisko EIA, ZP
vydáno stanovisko EIA, ZP schváleno CK 

2021, zpracovává se předběžný GTP
dokončení GTP do konce roku 2022
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I/15 Želkovice, obchvat ZP TES, ZP
ZP schváleno CH 02/2020, probíhá 

předběžný GTP
GTP do konce roku 2022

I/15 Litoměřice - východní obchvat dopravní model, směrový průzkum dopravní model - dokončení, TES TES TES Předložení na CK MD  TES 2022

I/21 Trstěnice-Drmoul 7/2017 získání SP realizace od 3/2018 realizace uvedení do provozu 06/2020 cíl splněn

I/27 Žiželice - obchvat a přemostění

přístup. komunikace: PDPS, IČ pro SP, GP, posudky, výkupy, 

biolog. hodnocení, obchvat: IČ pro SP, GP, posudky, výkupy, 

PD geotech. monitoringu

přístup. komunikace: PDPS, IČ pro SP, 

výkupy                                                                

obchvat: IČ pro SP, výkupy, geotech. 

monitoring+dozor

v listopadu získání stavebního povolení, 

majetkoprávní příprava
probíhá výběrové řízení na zhotovitele zahájení realizace v  roce 2022

I/45 Bruntál-východní obchvat I.etapa změna DÚR, IČ pro ÚR IČ změna ÚR, výkup DSP, IČ pro SP
probíhají výkupy pozemků, byla podána 

žádost o vydaní SP
získání stavebního povolení 2022

I/45 Nové Heřminovy – Zátor, I. etapa DÚR IČ pro ÚR, DSP IČ pro ÚR probíhá územní řízení vydání ÚR v roce 2022

I/45 Krnov - hraniční přechod novou EIA, ZP, HDM4  novou EIA, ZP, HDM-4 ZP ZP schválen CK 12/2020, probíha podrobný GTP

předložení EIA v roce 2018, ZP schváleno 11/2019, Centrální 

komise MD dne 8. 12. 2020 schválila pokračování projektové 

přípravy ve stupni DSP, dokončení podrobného GTP 2022

I/57 Linhartovy
oznámení záměru vč. hlukové, rozptylové studie, bio. průzkum, 

podr. GTP, expertíza GTP
DÚR, IČ pro ÚR, správní poplatky vydáno ÚR dokončena DSP, podána žádost o SP

v roce 2022 vydání SP a zahájení vyběrového řízení na 

zhotovitele stavby

I/57 Město Albrechtice, obchvat HDM-4 ZP  ZP, HDM-4  ZP, HDM-4 dálší vývoj dle projednání s městem Albrechtice

I/57 Skrochovice, obchvat ZP, HDM-4, možné zahájení realizace ZP, HDM-4 ZP
dokončen čistopis DÚR 12/2021, podání 

žádosti o ÚR
V roce 2022 získání ÚR a zahájení prací na DSP

I/57 Krnov, obchat dokončení projektové přípravy zahájení 8/2017 realizace realizace uvedení do provozu 12/2021 cíl splněn

I/58 Příbor - Skotnice dokončení projektové přípravy zahájení 6/2017 realizace realizace uvedení do provozu 12/2021 cíl splněn

I/58 Mošnov - obchvat IČ pro ÚR, EIA, vizualizace DSP, IČ DSP, IČ pro SP probíhá výběrové řízení na zhotovitele zahájení realizace v polovině roku 2022

I/58 Frenštát pod Radhoštěm - Vlčovice ZP, HDM-4, studie ZP
ZP schválen CK 04/2020, průzkumy ke 

zpracování dokumentace EIA
stanovisko EIA do konce roku 2022

I/67 Karviná - obchvat IČ, EIA, výkupy, demolice, kácení, aktual.ZP, HDM-4 PDPS, výkupy, kácení PDPS, VŘ na zhotovitele stavby uvedení do provozu 12/2021 cíl splněn
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Tabulka III -  Seznam zkratek

ZKRATKY VÝZNAM ZKRATEK

AD autorský dozor

BOZP bezpečnost a ochrana zdraví při práci

DSP dokumentace pro stavební povolení

DÚR dokumentace pro územní rozhodnutí

EIA Environmental Impact Assessment - Posuzování vlivů na životní prostředí

GP geologický průzkum

GTP geotechnický průzkum

HDM -4 modul pro ekonomické hodnocení stavby

IČ inženýrská činnost nebo investiční činnost

IČ pro SP inženýrská činnost pro získání stavebního povolení

IČ pro ÚR inženýrská činnost pro získání pro získání územního rozhodnutí

ZP záměr projektu

JPÚ jednoduché pozemkové úpravy

KPÚ komplexní pozemkové úpravy

LPF lesní půdní fond

OTP Odborná technická pomoc

PD projektová dokumentace

PU pozemkové úpravy

ZDS (PDPS)

Zadávací dokumentace stavby (kompletní podklady pro zadávací řízení na výběr 

zhotovitele ve smyslu ZVZ), jejíž významnou součástí je projektová dokumentace pro 

provádění stavby zpracovaná v rozsahu dle požadavků prováděcích vyhlášek k ZVZ, 

obsahující podrobnou specifikaci požadovaných prací - soupis položek. S ohledem na 

potřebu minimalizace víceprací by PDPS měla být zpracovávána až po vydání 

stavebních povolení (min. hlavních SP na převážnou část objektů). Je-li uvedeno VD-

ZDS, jedná se o "vybrané dokumenty"

SP stavební povolení

TDI technický dozor investora

TES technicko-ekonomická studie

UOZI úředně oprávněný zeměměřický inženýr

ÚP územní plán

ÚR územní rozhodnutí

VZ veřejná zakázka

ZE záborový elaborát

ZPF zemědělský půdní fond

ZÚR zásady územního rozvoje

3/3


