

Program rozvoje Karlovarského kraje 2007 - 2013

Akční plán

Aktualizace 2011

Zpracovatel: Odbor regionálního rozvoje

Členění

PŘIPRAVOVANÉ PROJEKTY str. 3 - 66

REALIZOVANÉ PROJEKTY str. 67 - 146

UKONČENÉ PROJEKTY str. 147 - 178

PROJEKTY POD ČAROU str. 179 - 183

ÚVOD

Akční plán je dokumentem, který má sloužit Karlovarskému kraji a jeho partnerům jako základní krátkodobý rozvojový dokument, přenášející záměry Programu rozvoje Karlovarského kraje do běžné řídicí praxe. V tomto smyslu je také orgány Karlovarského kraje využíván – jako osvědčený nástroj - již pátým rokem.

Akční plán je složen ze souboru aktivit – projektových záměrů, jejichž postupná realizace zajišťuje implementaci strategie, resp. části strategie stanovené Programem rozvoje Karlovarského kraje 2007 – 2013. Program rozvoje Karlovarského kraje tvoří rámec pro aktivity stovek subjektů z veřejného, soukromého i neziskového/zájmového sektoru. **Akční plán však zahrnuje pouze ty projekty, jejichž nositeli jsou Karlovarský kraj, příspěvkové organizace Karlovarského kraje, resp. ty projekty jiných subjektů, které ke své realizaci využívají veřejných prostředků kraje.**

Toto zúžení obsahu Akčního plánu je logické, neboť jeho hlavní účel je **provázat realizaci PRKK s rozpočtem resp. rozpočtovým výhledem kraje**, tak aby bylo možné koncentrovat - z bohaté škály záměrů PRKK - pozornost a zdroje na přípravu a realizaci aktuálních rozvojových priorit a nedocházelo k neúčelnému tříštění sil kraje.

Jednotlivé projektové záměry obsažené v akčním plánu jsou podrobně rozpracovány do tzv. projektové fische obsahující podrobný popis záměru.

Akční plán byl sestaven z dvou inspiračních zdrojů. Jedním z nich je soulad projektového záměru s jednotlivými opatřeními Programu rozvoje Karlovarského kraje 2007 – 2013 (ve znění aktualizace 2010), druhým odhad potenciální možnosti financování projektového záměru z prostředků strukturálních fondů EU a evropských finančních mechanismů. Právě tento druhý inspirační zdroj je – vzhledem k nejistotě úspěchu jednotlivých projektových žádostí o podporu z Operačních programů – zdrojem poněkud inflačního obsahu AP.

Přes tento charakter by se předložené pracovní znění AP mělo stát podkladem pro jednání orgánů Karlovarského kraje – s cílem diferencovat ve škále nabízených projektů mezi projekty více a méně efektními, čili s cílem zúžit obsah AP na věcně i politicky nesporné akce.

Akční plán je členěn do čtyř bloků dle stupně realizace projektů na připravované projekty, realizované projekty, ukončené projekty a projekty pod čarou, které budou realizovány pouze v případě, že některý ze stávajících projektů v Akčním plánu nebude realizován.

PŘIPRAVOVANÉ PROJEKTY

Název projektu	Celkové náklady v tis. Kč	Zdroj financování	Číslo projektu
REVITALIZACE NÁRODNÍ KULTURNÍ PAMÁTKY CÍSAŘSKÉ LÁZNĚ	750 000	Integrovaný operační program	14A
INTEGROVANÝ SYSTÉM NAKLÁDÁNÍ S KOMUNÁLNÍMI ODPADY V KARLOVARSKÉM KRAJI	500 000	OP Životní prostředí	88
INDIVIDUÁLNÍ PROJEKT KARLOVARSKÉHO KRAJE PODPORA SÍTĚ SLUŽEB SOCIÁLNÍ PREVENCE V KARLOVARSKÉM KRAJI	390 000	Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost	41B
VĚDECKOTECHNICKÝ PARK	300 000	OP Podnikání a inovace	29A
OMEZOVÁNÍ ŠÍŘENÍ INVAZNÍCH ROSTLIN V KARLOVARSKÉM KRAJI	170 000	OP Životní prostředí	115
REVITALIZACE NÁRODNÍ KULTURNÍ PAMÁTKY CÍSAŘSKÉ LÁZNĚ	150 000	Regionální operační program	14B
PROJEKT KARLOVARSKÉHO KRAJE NA INVESTIČNÍ PODPORU PROCESU TRANSFORMACE I	100 000	Integrovaný operační program	68A
PROJEKT KARLOVARSKÉHO KRAJE NA INVESTIČNÍ PODPORU PROCESU TRANSFORMACE II	100 000	Integrovaný operační program	68B
KARLOVARSKÁ KRAJSKÁ NEMOCNICE A.S – NEMOCNICE KARLOVY VARY, PŘÍSTROJOVÉ VYBAVENÍ PAVILONU AKUTNÍ MEDICÍNY A CENTRÁLNÍHO VSTUPU	82 353	Regionální operační program	120
ČESKO – BAVORSKÝ GEOPARK	65 000	Regionální operační program	1
CYKLOSTEZKA OHŘE III	50 000	Regionální operační program	2D
CYKLOSTEZKA OHŘE II	44 850	Regionální operační program	2C
INDIVIDUÁLNÍ PROJEKT KARLOVARSKÉHO KRAJE PODPORA SOCIÁLNÍHO ZAČLEŇOVÁNÍ PŘÍSLUŠNÍKŮ SOCIÁLNĚ VYLOUČENÝCH LOKALIT V KARLOVARSKÉM KRAJI	40 000	OP Lidské zdroje a zaměstnanost	122
JEDNOTNÁ ÚROVEŇ INFORMAČNÍHO SYSTÉMU OPERAČNÍHO ŘÍZENÍ A MODERNIZACE TECHNOLOGIE PRO PŘÍJEM TÍSŇOVÉHO VOLÁNÍ STŘEDISKA ÚZEMNÍ ZDRAVOTNICKÉ ZÁCHRANNÉ SLUŽBY KARLOVARSKÉHO KRAJE	36 659	Integrovaný operační program	105
MANAGEMENT ZVLÁŠTĚ CHRÁNĚNÝCH ÚZEMÍ A EVROPSKY VÝZNAMNÝCH LOKALIT V KARLOVARSKÉM KRAJI	31 600	OP Životní prostředí	121
ART CENTRUM GALERIE 4, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE KARLOVARSKÉHO KRAJE	31 000	Regionální operační program	16
PROJEKT MEDARD - REGIONÁLNÍ MULTIFUNKČNÍ CENTRUM IZS	30 000	Integrovaný operační program	25
ROZVOJ KONKURENCESCHOPNOSTI KARLOVARSKÉHO KRAJE - PODPROJEKT – INFORMAČNĚ-VZDĚLÁVACÍ STŘEDISKO	30 000	Integrovaný operační program	30G
VYTVOŘENÍ SÍTĚ SLUŽEB PÉČE O OSOBY S DUŠEVNÍM ONEMOCNĚNÍM NA ÚZEMÍ KARLOVARSKÉHO KRAJE	30 000	Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost	67B
CENTRUM ODBORNÉHO A PRAKTICKÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ISS CHEB	23 000	Regionální operační program	116

INDIVIDUÁLNÍ PROJEKT KARLOVARSKÉHO KRAJE V KARLOVARSKÉM KRAJI SPOLEČNĚ PLÁNUJEME SOCIÁLNÍ SLUŽBY	20 406	OP Lidské zdroje a zaměstnanost	119
„KARLOVARSKÝ REGIONÁLNÍ KLASTR“	17 538	OP Podnikání a Inovace	30L
ZATEPLENÍ INTEGROVANÁ STŘEDNÍ ŠKOLA CHEB - BUDOVA V ULICI NA HRÁZI	15 000	OP Životní prostředí	94B
PREZENTACE KARLOVARSKÉHO KRAJE	14 000	Regionální operační program	22
ZATEPLENÍ STŘEŠNÍHO A OBVODOVÉHO PLÁSTĚ BUDOVY, VÝMĚNA OKEN, VSTUPNÍCH DVEŘÍ A ZASKLENÍ LODŽIÍ V DOMOVĚ PRO SENIORY „SKALKA“ V CHEBU, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE	12 250	OP Životní prostředí	81
KRAJSKÉ MULTIMEDIÁLNÍ INFORMAČNÍ CENTRUM	10 031	Regionální operační program	107
VĚDECKOTECHNICKÝ PARK- PODPROJEKT BRAVE	10 000	OP nadnárodní spolupráce	29B
ZATEPLENÍ OBVODOVÉHO PLÁSTĚ A STŘECHY BUDOVY, ČÁSTEČNÁ VÝMĚNA OKEN A VSTUPNÍCH DVEŘÍ OBJEKTU DOMOVA PRO SENIORY „SPÁLENÍŠTĚ“ V CHEBU, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE	9 180	OP Životní prostředí	82
ZATEPLENÍ OBVODOVÉHO PLÁSTĚ BUDOVY A VÝMĚNA ČÁSTI OKEN BUDOVY DOMOVA PRO SENIORY V LÁZNÍCH KYNŽVART, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE	5 000	OP Životní prostředí	79
ČESKO-NĚMECKÁ SPOLUPRÁCE KNIHOVEN – ROZVOJ SLUŽEB A ZKVALITNĚNÍ INFRASTRUKTURY V KNIHOVNÁCH	5 000	Cíl 3 ČR - Sasko	106
ROZVOJ KONKURENCESCHOPNOSTI KARLOVARSKÉHO KRAJE- PODPROJEKT „CLUSTRAT“	3 800	OP nadnárodní spolupráce	30H
ZATEPLENÍ OBVODOVÉHO PLÁSTĚ BUDOVY, ZATEPLENÍ STROPŮ, VÝMĚNA VSTUPNÍCH DVEŘÍ OBJEKTU DOMOVA PRO SENIORY V HRANICÍCH, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE	2 868	OP Životní prostředí	80
ROZVOJ KONKURENCESCHOPNOSTI KARLOVARSKÉHO KRAJE- PODPROJEKT "REGOPROG"	2 700	OP nadnárodní spolupráce	30K
PŘENOS ZKUŠENOSTÍ MEZI ŠVÝCARSKÝMI REGIONY A KARLOVARSKÝM KRAJEM	2 500	Program Švýcarsko-české spolupráce	109
ROZVOJ KONKURENCESCHOPNOSTI KARLOVARSKÉHO KRAJE	2 246	Vícezdrojové financování	30A
ROZVOJ KONKURENCESCHOPNOSTI KARLOVARSKÉHO KRAJE - PODPROJEKT – ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ MANAŽERŮ INOVACÍ	2 000	Program celoživotního učení „Leonardo da Vinci“	30F
ROZVOJ KONKURENCESCHOPNOSTI KARLOVARSKÉHO KRAJE - PODPROJEKT – PŘESHRANIČNÍ ROZVOJ VĚDY A VÝZKUMU SASKO	1 500	Cíl 3 ČR - Sasko	30D
VZDĚLÁVÁNÍ ÚŘEDNÍKŮ, ŘEDITELŮ STŘEDNÍCH ŠKOL A VZDĚLÁVACÍCH INSTITUCÍ	1 500	Program celoživotního učení Leonardo da Vinci	117
REVITALIZACE ZAHRADY PŘI DOMĚ DĚTÍ A MLÁDEŽE V KARLOVÝCH VARECH	1 200	OP Životní prostředí	110
ARCHAEOMONTAN	1 043	Cíl 3 ČR - Sasko	123
ESPON – VLIV VYSÍDLLENÍ OBYVATELSTVA NA KULTURNĚ HISTORICKÝ VÝVOJ A BUDOUCÍ POTENCIÁL KRAJINY	650	ESPON	30I

ROZVOJ KONKURENCESCHOPNOSTI KARLOVARSKÉHO KRAJE – PODPROJEKT „UNIPRANET“	538	OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost	30E
TOURNET – REZERVAČNÍ A INFORMAČNÍ SYSTÉM	500	Cíl 3 ČR - Sasko	69
ROZVOJ KONKURENCESCHOPNOSTI KARLOVARSKÉHO KRAJE- PODPROJEKT "OPEN TALENT"	500	OP meziregionální spolupráce	30J
ROZVOJ DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY SILNIC II. A III. TŘ. V KARLOVARSKÉM KRAJI II. ETAPA	hrazeny úroky z úvěru KSÚS	Regionální operační program	9,10
VYTVOŘENÍ DOSTATEČNĚ KAPACITNÍHO, KVALITNÍHO A BEZPEČNÉHO SILNIČNÍHO SPOJENÍ KARLOVY VARY – SCHWARZENBERG; AŠ – ADORF, BAD ELSTER; LIPOVÁ - NEUALBENREUTH, II. A III. ETAPA	hrazeny úroky z úvěru KSÚS	Cíl 3 ČR - Sasko	27,28,50
Celkem připravované projekty	3 095 369		

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR

14A - REVITALIZACE NÁRODNÍ KULTURNÍ PAMÁTKY CÍSAŘSKÉ LÁZNĚ

PŘÍPRAVA

Nositel projektu	Zájmové sdružení právnických osob Císařské lázně Karlovy Vary	
Garant	Hejtman Karlovarského kraje, Odbor kultury, památkové péče lázeňství a cestovního ruchu	
Zařazení projektu dle Programu rozvoje Karlovarského kraje 2007 - 2013	Opatření A3: Rozvoj cestovního ruchu a lázeňství Opatření A4: Rozvoj lidských zdrojů	
Popis projektu	Rekonstrukce objektu	
Cíl projektu	Záchrana památkově chráněného objektu, podpora rozvoje kultury	
Cílové skupiny	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Obyvatelé Karlových Varů, bez ohledu na věkové složení ▪ Návštěvníci města tuzemští i zahraniční ▪ Lázeňští hosté 	
Partneři projektu	Předpokládaní partneři: Město Karlovy Vary Karlovarský kraj Infocentrum Města Karlovy Vary o.p.s. Krajská knihovna Karlovy Vary Muzeum Karlovy Vary	
Výstupy projektu	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Multifunkční objekt pro kulturní, společenské, vzdělávací a výstavní účely 	
Charakter projektu	Investiční	
Celkové náklady projektu v tis. Kč	750.000 z toho 295.000 způsobilých výdaje a 455.000 nezpůsobilé výdaje (100.000 z nezpůsobilých výdajů – Město Karlovy Vary)	
	z toho podíl mzdový nákladů	
	<ul style="list-style-type: none"> • % dle OP • možnosti dle projektu v Kč • skutečnost v Kč 	
Zdroj financování	Integrovaný operační program , Oblast intervence 5.1. Národní podpora využití potenciálu kulturního dědictví, aktivita 5.1.b „Realizace vzorových projektů obnovy a využití nejvýznamnějších součástí nemovitého památkového fondu ČR“	
Podporované aktivity	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Zvýšení využití potencionálu kulturního dědictví a kulturních služeb 	
Očekávané podíly financování záměru – ZPŮSOBILÉ VÝDAJE	EU	dle podmínek vyhlášené výzvy očekává se 85% z EU a 15% z rozpočtu kraje
	Ze státního rozpočtu ČR	
	Z rozpočtu kraje	
Očekávané náklady na financování záměru – NEZPŮSOBILÉ VÝDAJE	Z rozpočtu kraje	355.000
	Z rozpočtu Města Karlovy Vary	100.000

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR

88 - INTEGROVANÝ SYSTÉM NAKLÁDÁNÍ S KOMUNÁLNÍMI ODPADY V KARLOVARSKÉM KRAJI

PŘÍPRAVA

Nositel projektu	Karlovarský kraj a města a obce	
Garant	Člen Rady Karlovarského kraje pro životní prostředí a zemědělství, Odbor životního prostředí a zemědělství	
Zařazení projektu dle Programu rozvoje Karlovarského kraje 2007 - 2013	Opatření B1: Ochrana životního prostředí	
Popis projektu	Nový systém nakládání se směsným komunálním odpadem v regionu	
Cíl projektu	Dodržení národní i evropské legislativy	
Cílové skupiny	▪ Obce a města	
Partneři projektu	▪ Obce a města	
Výstupy projektu	▪ Energetické využití části směsného komunálního odpadu	
Charakter projektu	I/N	
Celkové náklady projektu v tis. Kč	Cca 500.000 Kč	
	z toho podíl mzdový nákladů	
	• % dle OP	0 %
	• možnosti dle projektu v Kč	0
	• skutečnost v Kč	0
Zdroj financování	OPŽP + obce a města a kraj	
Podporované aktivity	▪ využívání odpadů	
Očekávané podíly financování záměru	Z EU	40%
	Ze státního rozpočtu ČR	0%
	Z rozpočtu kraje	Max 10 mil. Kč

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR

41B - INDIVIDUÁLNÍ PROJEKT KARLOVARSKÉHO KRAJE PODPORA SÍTĚ SLUŽEB SOCIÁLNÍ PREVENCE V KARLOVARSKÉM KRAJI

PŘÍPRAVA

Nositel projektu	Karlovarský kraj	
Garant	Člen Rady Karlovarského kraje pro oblast sociálních věcí, Odbor sociálních věcí	
Zařazení projektu dle Programu rozvoje Karlovarského kraje 2007 - 2013	Opatření B2: Rozvoj sociálních služeb	
Popis projektu	Aktivity IP budou navazovat na aktivity Individuálního projektu Karlovarského kraje pro oblast poskytování služeb sociální prevence v období let 2008 – 2012. Klíčovou aktivitou bude zajištění dostupnosti a poskytování potřebných služeb sociální prevence na území kraje od ledna 2012 do června 2015, včetně vzdělávání poskytovatelů sociálních služeb. Potřeba zajištění služeb vyplývá ze strategických dokumentů kraje a z praxe poskytovatelů sociálních služeb. V rámci projektu budou podporovány tyto druhy sociálních služeb: podpora samostatného bydlení, azylové domy, domy na půl cesty, intervenční centra, nízkoprahová denní centra, nízkoprahová zařízení pro děti a mládež, sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi, sociálně terapeutické dílny, terénní programy, sociální rehabilitace, raná péče.	
Cíl projektu	Hlavním cílem projektu je zajištění dostupnosti vybraných sociálních služeb, zejména služeb sociální prevence, osobám sociálně vyloučeným nebo ohroženým sociálním vyloučením, za účelem sociálního začlenění nebo prevence sociálního vyloučení a jejich plného zapojení do ekonomického, sociálního a kulturního života společnosti, včetně umožnění jejich návratu na trh práce.	
Cílové skupiny	<ul style="list-style-type: none"> ▪ poskytovatelé sociálních služeb ▪ osoby sociálně vyloučené nebo ohrožené sociálním vyloučením 	
Partneři projektu	▪	
Výstupy projektu	▪	
Charakter projektu	Neinvestiční	
Celkové náklady projektu v tis. Kč	390.000	
	z toho podíl mzdových nákladů	
	• % dle OP LZZ (netýká se IP krajů – náklad je ve službách, ne v osobních nákladech).	
	• možnosti dle projektu v Kč	
	• skutečnost v Kč	
Zdroj financování	Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost Prioritní osa 3 Sociální integrace a rovné příležitosti Oblast podpory 3.1 Podpora sociální integrace a sociálních služeb	
Podporované aktivity	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Podpora sociálních služeb a dalších nástrojů ve prospěch sociálního začleňování cílových skupin. 	
Očekávané podíly financování záměru	Z EU	85% oprávněných nákladů
	Ze státního rozpočtu ČR	15% oprávněných nákladů
	Z rozpočtu kraje	0% oprávněných nákladů

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR

29A - VĚDECKOTECHNICKÝ PARK

PŘÍPRAVA podána žádost o dotaci

Nositel projektu	Karlovarský kraj
Garant	Člen Rady Karlovarského kraje pro oblast regionálního rozvoje, Odbor regionálního rozvoje
Zařazení projektu dle Programu rozvoje Karlovarského kraje 2007 - 2013	Opatření A1: Rozvoj podnikání
Popis projektu	<p>Vytvoření krajského vědeckotechnického parku (VTP) - specializovaného zařízení univerzálního, případně víceoborového zaměření pro podporu podnikání v sofistikovaných oborech o užitné ploše 5 190 m², které umožní místním podnikům navázání spolupráce se subjekty orientovanými do oblasti vědy, technologií a inovačního podnikání (vysoké školy, vědecká pracoviště, výzkumné ústavy). VTP poskytne podmínky a podporu transferu nových technologií a zavádění nových pracovních postupů, vědeckých poznatků a progresivních technologií do výroby a praxe v podnicích v Karlovarském kraji. VTP poskytne podporu při řešení problémů se získáním technických pracovníků s vysokým odborným vzděláním pro řešení náročných technologických problémů v místních podnicích, čímž umožní překlenout absenci technické vysoké školy v kraji. Zejména malým a středním podnikatelům VTP umožní ověřit si nové technologické postupy, nápady a zlepšovací návrhy v podmínkách zkušebních provozů, ověřit si výsledky výzkumu, výrobu prototypu, měření kvality apod. VTP umožní inkubaci technologicky orientovaných firem, zakládaných zejména odborníky za účelem realizace vlastních inovativních projektů. VTP poskytne zasídleným firmám kvalitní prostory a zázemí pro své podnikání, podporu v oblasti poradenství, marketingu, administraci chodu firmy, kontakty s ostatními prorůstově a technologicky orientovanými firmami, kontakty na další spolupracující subjekty (např. vysoké školy) a další služby.</p>
Cíl projektu	Vybudování technologické a inovační základny v Karlovarském kraji
Cílové skupiny	<ul style="list-style-type: none">▪ Odborníci, kteří naleznou ve VTP vhodné podmínky pro své podnikatelské aktivity a realizaci svých inovativních nápadů▪ Podnikatelské subjekty v Karlovarském kraji (právnícké i fyzické osoby)
Partneři projektu	<ul style="list-style-type: none">▪ Vysoké školy/technické univerzity▪ Vědeckovýzkumné instituce▪ Karlovarská agentura rozvoje podnikání, p.o.▪ Agentura projektového a dotačního managementu KK, p.o.▪ Regionální hospodářská komora Poohří▪ Okresní hospodářská komora Cheb▪ Agentura CzechInvest▪ Město Karlovy Vary
Výstupy projektu	<ul style="list-style-type: none">▪ Krajský vědeckotechnický park▪ Inkubované technologicky orientované firmy/spin-off firmy▪ Spolupráce a společné projekty místních podniků s vysokými školami, vědeckovýzkumnými institucemi a odborníky▪ Vzájemná spolupráce a společné projekty podniků inkubovaných a působících ve VTP▪ Spolupráce VTP a podniků se zahraničními partnery▪ Transfer náročných technologií a jejich další rozvoj v místních

	<div>podnicích</div> <ul style="list-style-type: none">▪ Zlepšení přístupu místních podniků k nejnovějším poznatkům z výzkumu a vývoje a jejich aplikace v praxi▪ Ověřené nové technologické postupy, nápady a zlepšovací návrhy v podmínkách zkušebních provozů▪ Vznik nových vysoce kvalifikovaných pracovních míst v inkubovaných podnicích a podnicích mimo VTP▪ Zvýšení technologické úrovně místních firem	
Charakter projektu	Převažuje investiční	
Celkové náklady projektu v tis. Kč	300.000	
	z toho podíl mzdový nákladů	
	<div>• % dle OP</div>	Mzdové náklady nebudou, vzhledem k režimu de minimis , uplatňovány
	<div>• Možnosti dle projektu v Kč</div>	
	<div>• skutečnost v Kč</div>	
Zdroj financování	OP Podnikání a inovace – Program PROSPERITA	
Podporované aktivity	a) Zakládání a rozvoj vědeckých a vědeckotechnických parků. c) Zakládání a rozvoj podnikatelských inkubátorů a podnikatelských inovačních center (BIC, PIC apod.), které provozují inkubátor.	
Očekávané podíly financování záměru	Z EU	75 % (max. 225 mil. Kč)
	Z rozpočtu kraje	25 %

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR

115 - OMEZOVÁNÍ ŠÍŘENÍ INVAZNÍCH ROSTLIN V KARLOVARSKÉM KRAJI

PŘÍPRAVA

Nositel projektu	Karlovarský kraj	
Garant	Odbor životního prostředí a zemědělství	
Zařazení projektu dle Programu rozvoje Karlovarského kraje 2007 - 2013	Opatření B1: Ochrana životního prostředí	
Popis projektu	Zmapování výskytu a likvidace invazních rostlin v terénu	
Cíl projektu	Omezení výskytu a regulace výskytu invazních druhů v ucelených povodích toků Karlovarského kraje	
Cílové skupiny	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Vlastníci pozemků 	
Partneři projektu	<ul style="list-style-type: none"> ▪ ORP, LČR, POH, SUAS 	
Výstupy projektu	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 	
Charakter projektu	I/N	
Celkové náklady projektu v tis. Kč	170.000	
	z toho podíl mzdový nákladů	
	• % dle OP	0 %
	• možnosti dle projektu v Kč	0
	• skutečnost v Kč	0
Zdroj financování	OPŽP	
Podporované aktivity	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 	
Očekávané podíly financování záměru	Z EU	90 %
	Ze státního rozpočtu ČR	0 %
	Z rozpočtu kraje	10 %

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR

14B - REVITALIZACE NÁRODNÍ KULTURNÍ PAMÁTKY CÍSAŘSKÉ LÁZNĚ

PŘÍPRAVA

Nositel projektu	Zájmové sdružení právnických osob Císařské lázně Karlovy Vary	
Garant	Hejtman Karlovarského kraje, Odbor kultury, památkové péče lázeňství a cestovního ruchu	
Zařazení projektu dle Programu rozvoje Karlovarského kraje 2007 - 2013	Opatření A3: Rozvoj cestovního ruchu a lázeňství Opatření A4: Rozvoj lidských zdrojů	
Popis projektu	Rekonstrukce objektu	
Cíl projektu	Záchrana památkově chráněného objektu, podpora rozvoje kultury	
Cílové skupiny	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Obyvatelé Karlových Varů, bez ohledu na věkové složení ▪ Návštěvníci města tuzemští i zahraniční ▪ Lázeňští hosté 	
Partneři projektu	Předpokládaní partneři: Město Karlovy Vary Karlovarský kraj Infocentrum Města Karlovy Vary o.p.s. Krajská knihovna Karlovy Vary Muzeum Karlovy Vary	
Výstupy projektu	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Multifunkční objekt pro kulturní, společenské, vzdělávací a výstavní účely 	
Charakter projektu	Investiční	
Celkové náklady projektu v tis. Kč	150.000	
	z toho podíl mzdový nákladů	
	• % dle OP	
	• možnosti dle projektu v Kč	
	• skutečnost v Kč	
Zdroj financování	Regionální operační program , Oblast podpory 4.1 Budování a rozvoj atraktivit a infrastruktury cestovního ruchu	
Podporované aktivity	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Revitalizace kulturních, technických a průmyslových památek a kulturního dědictví pro jejich využití v cestovním ruchu (např. rozhledny, muzea, expozice, galerie, informační centra); 	
Očekávané podíly financování záměru	EU	85% oprávněných nákladů
	Ze státního rozpočtu ČR	0% oprávněných nákladů
	Z rozpočtu kraje	15% oprávněných nákladů

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR

68A - PROJEKT KARLOVARSKÉHO KRAJE NA INVESTIČNÍ PODPORU PROCESU TRANSFORMACE I (pracovní název)

PŘÍPRAVA

Nositel projektu	Karlovarský kraj	
Garant	Člen Rady Karlovarského kraje pro oblast sociálních věcí, Odbor sociálních věcí	
Zařazení projektu dle Programu rozvoje Karlovarského kraje 2007 - 2013	Opatření B2: Rozvoj sociálních služeb	
Popis projektu	<p>Investiční podpora transformace Domova pro osoby se zdravotním postižením v Mariánské, příspěvkové organizaci.</p> <p>Projekt bude navazovat na Individuální projekt MPSV ČR Podpora transformace, jehož hlavním záměrem je přispět k realizaci deinstitucionalizace pobytových zařízení sociálních služeb v České republice a podpořit snahy o zkvalitnění, individualizaci a humanizaci služeb sociální péče. V rámci projektu MPSV bude pilotně zahájen proces transformace ve vybraných nejvíce rizikových zařízeních ve všech krajích. Cílem projektu je zajistit komplexní metodickou přípravu poskytovatelů, pracovníků a uživatelů sociálních služeb. Výstupy projektu MPSV budou následně investičně podpořeny v rámci Integrovaného operačního programu.</p>	
Cíl projektu	Investiční podpora vybraných pobytových zařízení zaměřená na nákup, výstavbu a přestavbu vhodných objektů pro poskytování sociální služby – podpora transformace pobytových zařízení v jiné typy sociálních služeb.	
Cílové skupiny	▪	
Partneři projektu	▪	
Výstupy projektu	▪	
Charakter projektu	Investiční	
Celkové náklady projektu v tis. Kč	Max. 100.000	
Zdroj financování	Integrovaný operační program oblast intervence 3.1 Služby v oblasti sociální integrace	
Podporované aktivity	▪ investiční podpora procesu zavádění jednotného přístupu v transformaci pobytových zařízení sociálních služeb v jiné typy sociálních služeb	
Očekávané podíly financování záměru	Z EU	85%
	Ze státního rozpočtu ČR	15%
	Z rozpočtu kraje	0%

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR

68B - PROJEKT KARLOVARSKÉHO KRAJE NA INVESTIČNÍ PODPORU PROCESU TRANSFORMACE II (pracovní název)

PŘÍPRAVA

Nositel projektu	Karlovarský kraj	
Garant	Člen Rady Karlovarského kraje pro oblast sociálních věcí, Odbor sociálních věcí	
Zařazení projektu dle Programu rozvoje Karlovarského kraje 2007 - 2013	Opatření B2: Rozvoj sociálních služeb	
Popis projektu	<p>Investiční podpora transformace Domova pro osoby se zdravotním postižením „PATA“ v Hazlově, příspěvkové organizaci.</p> <p>Projekt bude navazovat na Individuální projekt MPSV ČR Podpora transformace, jehož hlavním záměrem je přispět k realizaci deinstitucionalizace pobytových zařízení sociálních služeb v České republice a podpořit snahy o zkvalitnění, individualizaci a humanizaci služeb sociální péče. V rámci projektu MPSV bude pilotně zahájen proces transformace ve vybraných nejvíce rizikových zařízeních ve všech krajích. Cílem projektu je zajistit komplexní metodickou přípravu poskytovatelů, pracovníků a uživatelů sociálních služeb. Výstupy projektu MPSV budou následně investičně podpořeny v rámci Integrovaného operačního programu.</p>	
Cíl projektu	Investiční podpora vybraných pobytových zařízení zaměřená na nákup, výstavbu a přestavbu vhodných objektů pro poskytování sociální služby – podpora transformace pobytových zařízení v jiné typy sociálních služeb.	
Cílové skupiny	▪	
Partneři projektu	▪	
Výstupy projektu	▪	
Charakter projektu	Investiční	
Celkové náklady projektu v tis. Kč	Max. 100.000	
Zdroj financování	Integrovaný operační program oblast intervence 3.1 Služby v oblasti sociální integrace	
Podporované aktivity	▪ investiční podpora procesu zavádění jednotného přístupu v transformaci pobytových zařízení sociálních služeb v jiné typy sociálních služeb	
Očekávané podíly financování záměru	Z EU	85%
	Ze státního rozpočtu ČR	15%
	Z rozpočtu kraje	0%

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR

120 - KARLOVARSKÁ KRAJSKÁ NEMOCNICE A.S – NEMOCNICE KARLOVY VARY, PŘÍSTROJOVÉ VYBAVENÍ PAVILONU AKUTNÍ MEDICÍNY A CENTRÁLNÍHO VSTUPU

PŘÍPRAVA

Nositel projektu	Karlovarská krajská nemocnice a.s.	
Garant	Karlovarská krajská nemocnice a.s.	
Zařazení projektu dle Programu rozvoje Karlovarského kraje 2007 - 2013	Opatření B3: Rozvoj zdravotnictví	
Popis projektu	Nákup přístrojového vybavení do nově postaveného Pavilonu akutní medicíny a centrálního vstupu v nemocnici Karlovy Vary	
Cíl projektu	Zkvalitnění poskytování zdravotní péče v intenzivní úrovni a specializované péče v Karlovarské krajské nemocnici a.s.	
Cílové skupiny	Obyvatelé Karlovarského kraje, přilehlých regionů, cizinci (turistický ruch)	
Partneři projektu	---	
Výstupy projektu	Zdravotnická technika, přístrojové vybavení	
Charakter projektu	Investiční	
Celkové náklady projektu v tis. Kč	82.353	
	z toho podíl mzdový nákladů	
	• % dle OP	xxx
	• možnosti dle projektu v Kč	Zatím nerelevantní
	• skutečnost v Kč	Zatím nerelevantní
Zdroj financování	ROP NUTS II Severozápad, Prioritní osa 1 – Regenerace a rozvoj měst, oblast podpory 1.3 Infrastruktura v oblasti rozvoje lidských zdrojů	
Podporované aktivity	▪	
Očekávané podíly financování záměru	Z EU 85%	70.000.000 Kč
	Ze státního rozpočtu ČR 0%	0 Kč
	Z rozpočtu kraje 15%	12.352.941 Kč

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR

1 - ČESKO – BAVORSKÝ GEOPARK

PŘÍPRAVA – žádost byla podaná

Nositel projektu	Muzeum Sokolov, příspěvková organizace Karlovarského kraje
Garant	Člen Rady Karlovarského kraje pro oblast kultury, památkové péče, lázeňství a cestovního ruchu, Odbor kultury, památkové péče, lázeňství a cestovního ruchu
Zařazení projektu dle Programu rozvoje Karlovarského kraje 2007 - 2013	Opatření A3: Rozvoj cestovního ruchu a lázeňství Opatření A4: Rozvoj lidských zdrojů
Popis projektu	<p>Předmětem projektu je zpřístupnění přírodních lokalit, naučných stezek, muzejních expozic, informačních center a kulturních akcí souvisejících s geologickou pestrostí území Karlovarského kraje a přítomnými geologickými fenomény. Toto území je charakteristické projevy stovky milionů let trvajících geologických procesů podél významné struktury tzv. oherského prolomu (riftu).</p> <p>Území geoparku v západních Čechách a přilehlé části Bavorska patří z geologického hlediska k unikátním oblastem v evropském i světovém měřítku. Na území Karlovarského kraje, Plzeňského kraje a čtyř bavorských okresů (Neustadt/Waldnaab, Tirschenreuth, Wunsiedel a Bayreuth) je geologická stavba důležitým faktorem ekonomického a kulturního vývoje lidské společnosti. Zdejší přírodní bohatství významnou měrou podmínilo bohatou a slavnou historii tohoto regionu, což dokládá mnoho míst a oblastí chráněných jako přírodní a technické památky nebo rezervace.</p> <p>Geopark prohlubuje sounáležitost s krajinou a poukazuje na zajímavosti, které často nejsou veřejnosti známy. Významně tím podporuje přeshraniční spolupráci a zvyšuje turistickou atraktivitu regionu.</p>
Cíl projektu	Zpřístupnění přírodních a historických zajímavostí na území geoparku široké veřejnosti.
Cílové skupiny	<ul style="list-style-type: none">▪ Domácí a zahraniční návštěvníci Karlovarského kraje▪ Obyvatelé Karlovarského kraje▪ Obce Karlovarského kraje▪ Podnikatelé v cestovním ruchu a doprovodných službách
Partneři projektu	<ul style="list-style-type: none">▪ GEOLOCI, o.p.s.▪ Koordinations- und Geschäftsstelle Bayerisch-Böhmischer Geopark (Bayern)▪ Geofyzikální ústav České akademie věd▪ Ministerstvo životního prostředí ČR▪ Správa CHKO Slavkovský les▪ GP sdružení pro geologii▪ Konfederace politických vězňů▪ Město Horní Slavkov▪ Město Jáchymov▪ Obec Rovná▪ VŠB – Most
Výstupy projektu	<ul style="list-style-type: none">▪ Naučné stezky a trasy▪ zpřístupněné lokality geoparku▪ nové produkty cestovního ruchu▪ geologické a hornické expozice

Charakter projektu	Převažuje investiční	
Celkové náklady projektu v tis. Kč	65.000	
	z toho podíl mzdový nákladů – v projektu není uvažováno s úhradou mezd	
	<ul style="list-style-type: none"> • % dle OP – 10% celkových způsobilých výdajů V těchto ostatních způsobilých výdajích je však zahrnuto také následující: <ul style="list-style-type: none"> ➤ výdaje na dodržování pravidel publicity ➤ projektová dokumentace ➤ výdaje na finanční služby ➤ výdaje na audit a nezbytné posudky ➤ výdaje na realizaci výběrových řízení ➤ výdaje na poradenství, expertní, konzultační a jiné služby 	
	• možnosti dle projektu v Kč – 6 500 000	
	• skutečnost v Kč - 917.364,00 Kč	
Zdroj financování	Regionální operační program NUTS II Severozápad Prioritní osa 4: Udržitelný rozvoj cestovního ruchu Oblast podpory 4.1 – Budování a rozvoj atraktivit a infrastruktury CR	
Podporované aktivity	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Příprava nových, zkvalitňování a rozšiřování existujících produktů CR s regionálním dopadem ▪ Podpora marketingu a propagace akcí regionálního významu 	
Očekávané podíly financování záměru	Z EU	85% oprávněných nákladů
	Ze státního rozpočtu ČR	0% oprávněných nákladů
	Z rozpočtu kraje	15% oprávněných nákladů

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR

2D - CYKLOSTEZKA OHŘE III

PŘÍPRAVA

Garant	Člen Rady Karlovarského kraje pro oblast regionálního rozvoje, Odbor regionálního rozvoje, Agentura projektového a dotačního managementu KK, p.o.	
Zařazení projektu dle Programu rozvoje Karlovarského kraje 2007 - 2013	Opatření A2: Rozvoj infrastruktury	
Popis projektu	Realizace páteřní cyklostezky podél řeky Ohře z Chebu po hranici s Ústeckým krajem	
Cíl projektu	Vybudování páteřní cyklostezky podél řeky Ohře	
Cílové skupiny	<ul style="list-style-type: none"> Obyvatelé Karlovarského kraje, návštěvníci, turisté 	
Partneři projektu	<ul style="list-style-type: none"> Město Karlovy Vary 	
Výstupy projektu	<ul style="list-style-type: none"> Nová cyklostezka 	
Charakter projektu	Investiční	
Celkové náklady projektu v tis. Kč	50.000	
	z toho podíl mzdových nákladů	
	<ul style="list-style-type: none"> % dle OP ROP NUTS II Severozápad 	10%
	<ul style="list-style-type: none"> skutečnost v Kč - plnění příkazní smlouvy na úhradu mzdových a provozních nákladů APDM KK, p.o. ,- Kč
Zdroj financování	Regionální operační program pro NUTS II Severozápad Prioritní osa 9.3 Dostupnost a dopravní obslužnost Oblast podpory 9.3.2 Rozvoj dopravní obslužnosti regionu	
Podporované aktivity	<ul style="list-style-type: none"> Rozvoj a budování páteřních regionálních cyklostezek včetně jejich napojení na páteřní síť cyklostezek v sousedních regionech a ucelených úseků lokálních cyklostezek s napojením na páteřní síť, důležitých pro a zjištění plnohodnotné dopravní obslužnosti regionu 	
Očekávané podíly financování záměru	Z EU	85% oprávněných nákladů
	Ze státního rozpočtu ČR	0% oprávněných nákladů
	Z rozpočtu kraje	15% oprávněných nákladů

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR

2C - CYKLOSTEZKA OHŘE II

PŘÍPRAVA byla podána žádost

Garant	Člen Rady Karlovarského kraje pro oblast regionálního rozvoje, Odbor regionálního rozvoje, Agentura projektového a dotačního managementu KK, p.o.	
Zařazení projektu dle Programu rozvoje Karlovarského kraje 2007 - 2013	Opatření A2: Rozvoj infrastruktury	
Popis projektu	Realizace páteřní cyklostezky podél řeky Ohře z Chebu po hranici s Ústeckým krajem	
Cíl projektu	Vybudování páteřní cyklostezky podél řeky Ohře	
Cílové skupiny	▪ Obyvatelé Karlovarského kraje, návštěvníci, turisté	
Partneři projektu	▪ Město Cheb, Město Karlovy Vary	
Výstupy projektu	▪ Nová cyklostezka	
Charakter projektu	Investiční	
Celkové náklady projektu v tis. Kč	44.850	
	z toho podíl mzdových nákladů	
	• % dle OP ROP NUTS II Severozápad	10%
	• skutečnost v Kč - plnění příkazní smlouvy na úhradu mzdových a provozních nákladů APDM KK, p.o.	972.000,- Kč
Zdroj financování	Regionální operační program pro NUTS II Severozápad Prioritní osa 9.3 Dostupnost a dopravní obslužnost Oblast podpory 9.3.2 Rozvoj dopravní obslužnosti regionu	
Podporované aktivity	▪ Rozvoj a budování páteřních regionálních cyklostezek včetně jejich napojení na páteřní síť cyklostezek v sousedních regionech a ucelených úseků lokálních cyklostezek s napojením na páteřní síť, důležitých pro a zjištění plnohodnotné dopravní obslužnosti regionu	
Očekávané podíly financování záměru	Z EU	85% oprávněných nákladů
	Ze státního rozpočtu ČR	0% oprávněných nákladů
	Z rozpočtu kraje	15% oprávněných nákladů

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR

122 - INDIVIDUÁLNÍ PROJEKT KARLOVARSKÉHO KRAJE PODPORA SOCIÁLNÍHO ZAČLEŇOVÁNÍ PŘÍSLUŠNÍKŮ SOCIÁLNĚ VYLOUČENÝCH LOKALIT V KARLOVARSKÉM KRAJI

PŘÍPRAVA

Nositel projektu	Karlovarský kraj	
Garant	Člen Rady Karlovarského kraje pro oblast sociálních věcí, Odbor sociálních věcí	
Zařazení projektu dle Programu rozvoje Karlovarského kraje 2007 - 2013	Opatření B2: Rozvoj sociálních služeb	
Popis projektu	Klíčovou aktivitou projektu je zajištění dostupnosti a poskytování potřebných sociálních služeb v sociálně vyloučených romských lokalitách na území Karlovarského kraje.	
Cíl projektu	Hlavním cílem projektu je podpora poskytování zejména terénních sociálních služeb poskytovaných příslušníkům sociálně vyloučených romských lokalit na území Karlovarského kraje se zaměřením na návrat zpět do společnosti, na trh práce nebo udržení se na trhu práce či k přístupu ke službám umožňujícím návrat na trh práce.	
Cílové skupiny	<ul style="list-style-type: none"> ▪ příslušníci sociálně vyloučených romských lokalit ▪ poskytovatelé sociálních služeb 	
Partneři projektu	▪	
Výstupy projektu	▪	
Charakter projektu	Neinvestiční	
Celkové náklady projektu v tis. Kč	40.000	
	z toho podíl mzdových nákladů	
	• % dle OP LZZ (netýká se IP krajů – náklad je ve službách, ne v osobních nákladech)	
	• možnosti dle projektu v Kč	
	• skutečnost v Kč	
Zdroj financování	Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost Prioritní osa 3 Sociální integrace a rovné příležitosti Oblast podpory 3.2 Podpora sociální integrace příslušníků romských lokalit	
Podporované aktivity	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Podpora sociálních služeb a dalších nástrojů působících ve prospěch sociálního začleňování příslušníků sociálně vyloučených romských komunit 	
Očekávané podíly financování záměru	Z EU	85% oprávněných nákladů
	Ze státního rozpočtu ČR	15% oprávněných nákladů
	Z rozpočtu kraje	0% oprávněných nákladů

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR

105 - JEDNOTNÁ ÚROVEŇ INFORMAČNÍHO SYSTÉMU OPERAČNÍHO ŘÍZENÍ A MODERNIZACE TECHNOLOGIE PRO PŘÍJEM TÍŠŇOVÉHO VOLÁNÍ STŘEDISKA ÚZEMNÍ ZDRAVOTNICKÉ ZÁCHRANNÉ SLUŽBY KARLOVARSKÉHO KRAJE

PŘÍPRAVA PODANÁ ŽÁDOST

Nositel projektu	Územní zdravotnická záchranná služba Karlovarského kraje	
Garant	Člen Rady Karlovarského kraje pro oblast zdravotnictví, Odbor zdravotnictví	
Zařazení projektu dle Programu rozvoje Karlovarského kraje 2007 - 2013	Opatření B3: Rozvoj zdravotnictví	
Popis projektu	Projektem bude nastaven a vybudován jednotný koncept operačních středisek základních složek integrovaného záchranného systému (dále jen „IZS“). Pomocí nasazení moderních informačních a komunikačních technologií bude zajištěna vyšší úroveň interoperability základních složek IZS a bude dosaženo jednotné úrovně informačních systémů operačního řízení a dojde k modernizaci technologií pro příjem tísňového volání základních složek IZS.	
Cíl projektu	<ul style="list-style-type: none"> • zvýšit kvalitu služeb poskytovaných občanovi na úseku tísňového volání při mimořádných událostech, • zkrátit čas mezi tísňovým voláním a zásahem na místě při mimořádné události, • sjednotit úroveň informačních systémů operačních středisek základních složek IZS, nasadit velmi moderní technologie a nově využívat informace 	
Cílové skupiny	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Obyvatelé Karlovarského kraje, přilehlých regionů, cizinci (turistický ruch) 	
Partneři projektu	<ul style="list-style-type: none"> • MV-generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky (MV-GR HZS ČR) • Hasičské záchranné sbory krajů (dále jen „HZS krajů“) • Policejní prezídium České republiky (dále jen „PP ČR“) • Krajská ředitelství Policie (dále jen „KŘP“) • zdravotnické záchranné služby krajů (dále jen „ZZS krajů“) • Ministerstvo zdravotnictví (dále jen „MZd“) • Relevantní odbory Ministerstva vnitra, které budou zapojeny do financování projektu 	
Výstupy projektu	Moderní komunikační a informační technologie	
Charakter projektu	Investiční	
Celkové náklady projektu v tis. Kč	36.659	
	z toho podíl mzdový nákladů: PROJEKT NEGENERUJE MZDOVÉ NÁKLADY,	
	% dle OP	xx
	možnosti dle projektu v Kč	Zatím nerelevantní
Zdroj financování	Integrovaný operační program	
	Prioritní osa 3, oblasti intervence 3.4.	
Podporované aktivity	Zvýšení kvality a dostupnosti veřejných služeb, služby v oblasti bezpečnosti, prevence a řešení rizik, vybudování informačního systému	

	středisek základních složek IZS, aktivita zahrnuje vybudování informačního systému složek IZS– občan a rovněž IS v a mezi jednotlivými základními složkami IZS a dalšími složkami IZS .	
Očekávané podíly financování záměru	IOP	85% oprávněných nákladů
	Zdroje kraje	15 % oprávněných nákladů

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR

121 - MANAGEMENT ZVLÁŠTĚ CHRÁNĚNÝCH ÚZEMÍ A EVROPSKY VÝZNAMNÝCH LOKALIT V KARLOVARSKÉM KRAJI

PŘÍPRAVA

Nositel projektu	Krajský úřad Karlovarského kraje	
Garant	Odbor životního prostředí a zemědělství	
Zařazení projektu dle Programu rozvoje Karlovarského kraje 2007 - 2013	Opatření B1: Ochrana životního prostředí	
Popis projektu	Cílem projektu je realizace větších jednorázových zásahů ve 22 zvláště chráněných územích a evropsky významných lokalitách v Karlovarském kraji	
Cíl projektu	Provedení managementových zásahů, které se vymykají opatřením periodického charakteru. U evropsky významných lokalit jde o snížení budoucích nutných nákladů na management ZCHÚ na ploše EVL v režii Karlovarského kraje. Předpokladem je realizace velkých zásahů do nežádoucích porostů, likvidace sedimentu z vodních nádrží v ZCHÚ, zlepšení podmínek pro vybrané zvláště chráněné druhy rostlin a živočichů, lokální opatření proti invazním druhům (př. revitalizace prostředí EVL Matyáš, likvidace nežádoucích porostů v PP a EVL Ostrovské rybníky, podpora populace užovky stromové – likvidace nežádoucích porostů, likvidace nežádoucích porostů na plošině PP a EVL Vladař, likvidace náletů na cenných lučních biotopech EVL Krušnohorské plató, likvidace nežádoucích porostů v PR Oceán aj.)	
Cílové skupiny	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Karlovarský kraj 	
Partneři projektu	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Karlovarský kraj 	
Výstupy projektu	Zlepšení ochrany kriticky a silně ohrožených živočišných druhů - perlorodky říční, hnědáka chřastavcového a mihule potoční	
Charakter projektu	N	
Celkové náklady projektu v tis. Kč	31.600	
	z toho podíl mzdový nákladů	
	• % dle OP	0 %
	• možnosti dle projektu v Kč	0
	• skutečnost v Kč	0
Zdroj financování	OPŽP	
Podporované aktivity	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 	
Očekávané podíly financování záměru	Z EU	85%
	Ze státního rozpočtu ČR	5%
	Z rozpočtu kraje	10 %

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR

16 - ART CENTRUM GALERIE 4, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE KARLOVARSKÉHO KRAJE

PŘÍPRAVA– žádost byla podaná

Nositel projektu	Galerie fotografie - G4
Garant	Člen Rady Karlovarského kraje pro oblast kultury, Odbor kultury, památkové péče lázeňství a cestovního ruchu
Zařazení projektu dle Programu rozvoje Karlovarského kraje 2007 - 2013	Opatření A3: Rozvoj cestovního ruchu a lázeňství Opatření A4: Rozvoj lidských zdrojů
Popis projektu	Rekonstrukce Špejcharu, Františkánské nám. 1/30, Cheb
Cíl projektu	Vybudování uměleckého centra s mezinárodní působností s důrazem na fotografie a multimediální technologie. Zpřístupnění architektonicky cenného objektu široké veřejnosti. Zvýšení atraktivity regionu z hlediska cestovního ruchu. Vytvoření nových pracovních příležitostí. kulturní instituce se zaměří na domácí a zahraniční výstavní činnost, národní i mezinárodní umělecké workshopy, odborné přednášky, rozšiřování znalostí odborné a laické veřejnosti o nových médiích ve vlastním multimediálním studiu; rozšiřování knihovny odborné literatury a rozšíření a zpřístupnění sbírky fotografií z depozitáře Galerie 4, a to v historickém jádru města Chebu, v blízkosti nejvýznamnějších historických památek města.
Cílové skupiny	<ul style="list-style-type: none"> ▪ nejširší odborná i laická veřejnost z ČR a dalších států spolupracujících s Galeríí 4 (Německo, Francie, Itálie, Velká Británie, Rusko, Švýcarsko,) ▪ domácí a zahraniční instituce ▪ domácí a zahraniční návštěvníci regionu ▪ obyvatelé regionu a pracující v regionu ▪ profesní sdružení ▪ obce a svazky obcí
Partneři projektu	<p>Integrovaná střední škola Cheb Svobodná chebská škola s.r.o. základní škola a gymnázium, Cheb Gymnázium Cheb Soukromá střední uměleckoprůmyslová škola Zámeček s.r.o., Plzeň FAMU Západočeská univerzita Krajské muzeum Karlovarského kraje, p.o. GVU Cheb, p.o. Galerie umění Karlovy Vary, p.o. Pražský dům fotografie, o.p.s. Uměleckoprůmyslové muzeum v Praze Galerie města Plzně o.p.s. Galerie Fiducia, Ostrava Galerie Benedikta Rejta, p.o. Louny Muzeum Aš Městský úřad Aš Městský úřad Cheb Terea Cheb s.r.o. Agentura Aroko, ČR, Galerie Goller Selb Kunstverein Hochfranken Selb e.V. Galerie Hammer & Herzer Kulturkooperative Oberpfalz Galerie Bananapark, Centrum Bavaria Bohemia, SRN asociace LA VEDUTA, Quimperlé, Galerie Le Lieu, Lorient, Francie</p>

	Side Gallery, New Castle, Anglie Muzeum moderního umění Nižní Tagil, Rusko	
Výstupy projektu	objekt pro výstavní a vzdělávací účely, kulturní a společenské aktivity obyvatel a návštěvníků města; objekt bude součástí turistické prohlídkové trasy města	
Charakter projektu	Převažuje investiční	
Celkové náklady projektu v tis. Kč	31.000	
	z toho podíl mzdový nákladů	
	<ul style="list-style-type: none"> • % dle OP – 10% celkových způsobilých výdajů V těchto ostatních způsobilých výdajích je však zahrnuto také následující: <ul style="list-style-type: none"> ➤ výdaje na dodržování pravidel publicity ➤ projektová dokumentace ➤ výdaje na finanční služby ➤ výdaje na audit a nezbytné posudky ➤ výdaje na realizaci výběrových řízení ➤ výdaje na poradenství, expertní, konzultační a jiné služby 	
	<ul style="list-style-type: none"> • možnosti dle projektu v Kč – 3 100 000 	
	<ul style="list-style-type: none"> • skutečnost v Kč - 353.090,00 Kč 	
Zdroj financování	Regionální operační program NUTS II Severozápad Prioritní osa 4: Udržitelný rozvoj cestovního ruchu Oblast podpory 4.1 – Budování a rozvoj atraktivit a infrastruktury CR	
Očekávané podíly financování záměru	Z EU	85 % oprávněných nákladů
	Ze státního rozpočtu ČR	0 % oprávněných nákladů
	Z rozpočtu kraje	15 % oprávněných nákladů

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR

25 - PROJEKT MEDARD - REGIONÁLNÍ MULTIFUNKČNÍ CENTRUM IZS

PŘÍPRAVA

Nositel projektu	Karlovarský kraj	
Garant	Člen Rady Karlovarského kraje pro oblast regionálního rozvoje, Odbor regionálního rozvoje, Agentura projektového a dotačního managementu Karlovarského kraje, p.o.	
Zařazení projektu dle Programu rozvoje Karlovarského kraje 2007 - 2013	Opatření A1: Rozvoj podnikání Opatření A3: Rozvoj cestovního ruchu a lázeňství	
Popis projektu	Cílem projektu je smysluplné využití území, které bylo v minulosti zasaženo hornickou činností a následně bylo z podstatné části rekultivováno. Jedná se zejména o pokračování záměru na vybudování víceúčelového areálu, který bude soužití jednak pro výcvikové potřeby integrovaného záchranného systému, ale i Dobrovolných záchranářů i pro rekreační a sportovní aktivity široké veřejnosti a výchovu mládeže.	
Cíl projektu	Zahájení činností související s komplexní revitalizací krajiny	
Cílové skupiny	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Obyvatelé Karlovarského kraje ▪ Návštěvníci Karlovarského kraje ▪ Podnikatelé (potenciální investoři) ▪ Obce Karlovarského kraje 	
Partneři projektu	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Agentura projektového a dotačního managementu Karlovarského kraje ▪ Svazek obcí Pod Chlumem ▪ Asociace Záchraný kruh 	
Výstupy projektu	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Přípravná projektová dokumentace území ▪ Studie proveditelnosti a marketingová studie ▪ Marketingový a propagační materiál 	
Charakter projektu	Investiční/neinvestiční	
Celkové náklady projektu v tis. Kč	30.000	
	z toho podíl mzdový nákladů	
	• % dle OP	xx
	• možnosti dle projektu v Kč	Nelze přesně stanovit- bude záležet na konkrétních realizovaných projektech
	• skutečnost v Kč	
Zdroj financování	Integrovaný operační program Oblast intervence 3.4 – Služby v oblasti bezpečnosti, prevence a řešení rizik	
Očekávané podíly financování	Z EU	85% oprávněných nákladů
	Ze státního rozpočtu ČR	0% oprávněných nákladů
	Z rozpočtu kraje	15% oprávněných nákladů

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR

30G - ROZVOJ KONKURENCESCHOPNOSTI KARLOVARSKÉHO KRAJE - Podprojekt – INFORMAČNĚ-VZDĚLÁVACÍ STŘEDISKO

PŘÍPRAVA

Nositel projektu	Karlovarský kraj	
Garant	Člen Rady Karlovarského kraje pro oblast regionálního rozvoje, Odbor regionálního rozvoje	
Zařazení projektu dle Programu rozvoje Karlovarského kraje 2007 - 2013	Opatření A1: Rozvoj podnikání Opatření A4: Rozvoj lidských zdrojů	
Popis projektu	Jedná se o podprojekt projektu 29A Vědeckotechnický park (VTP). Lze ho též realizovat samostatně	
Cíl projektu	Realizací projektu „Informačně-vzdělávací středisko“, budou vytvořeny technické podmínky ke zlepšení informovanosti zaměstnavatelů, nezaměstnaných, veřejnoprávních subjektů apod., a to i v rámci tématu celoživotního vzdělávání, rekvalifikací, kurzů a školení. Tyto aktivity se pak jeví jako vhodný a logický doplněk k VTP zvláště ve vazbě na jejich vzájemnou možnou budoucí spolupráci a doplňkovost. Posílení aplikace současných nástrojů politiky zaměstnanosti, rozvoj institucí služeb zaměstnanosti, podpora rozvoje a zvýšení úrovně služeb zaměstnanosti a uplatnitelnosti na trhu práce pro klienty služeb zaměstnanosti.	
Cílové skupiny	<ul style="list-style-type: none">▪ Podnikatelské subjekty v Karlovarském kraji▪ Karlovarský kraj▪ Úřady práce▪ Vzdělávací instituce (VŠ, SŠ, VOŠ)▪ Odborná veřejnost▪ Obyvatelé Karlovarského kraje▪ Investoři	
Partneři projektu	<ul style="list-style-type: none">▪ Karlovarská agentura rozvoje podnikání, p.o.▪ Agentura projektového a dotačního managementu KK, p.o.▪ Regionální hospodářská komora Poohří▪ Okresní hospodářská komora Cheb▪ Agentura CzechInvest▪ Města a obce Karlovarského kraje▪ ZŠ,SŠ VOŠ z kraje	
Výstupy projektu	<ul style="list-style-type: none">▪ Vybudování informačně vzdělávacího centra▪ poskytování komplexní informace klientovi v oblasti jeho dalšího uplatnění na trhu práce	
Charakter projektu	Investiční/neinvestiční	
Celkové náklady projektu v tis. Kč	30.000	
	z toho podíl mzdových nákladů	
	<ul style="list-style-type: none">• % dle OP	Pouze pro členy realizačního týmu
	<ul style="list-style-type: none">• možnosti dle projektu v Kč	
	<ul style="list-style-type: none">• skutečnost v Kč	
Zdroj financování	Integrovaný operační program Prioritní osa 3 Zvýšení kvality a dostupnosti veřejných služeb Oblast intervence 3.3 Služby v oblasti zaměstnanosti Podporovaná aktivita 3.3c) vybudování a podpora informačně-vzdělávacích středisek	
Očekávané podíly financování záměru	Z EU	85 % oprávněných nákladů
	Z rozpočtu kraje	15 % oprávněných nákladů

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR

67B - VYTVOŘENÍ SÍTĚ SLUŽEB PÉČE O OSOBY S DUŠEVNÍM ONEMOCNĚNÍM NA ÚZEMÍ KARLOVARSKÉHO KRAJE

PŘÍPRAVA

Nositel projektu	Karlovarský kraj	
Garant	Člen Rady Karlovarského kraje pro oblast sociálních věcí, Odbor sociálních věcí	
Zařazení projektu dle Programu rozvoje Karlovarského kraje 2007 - 2013	Opatření B2: Rozvoj sociálních služeb	
Popis projektu	Aktivity IP budou navazovat na aktivity individuálního projektu Karlovarského kraje Rozvoj péče o osoby s duševním onemocněním na území Karlovarského kraje, který je realizován od 1.1.2010 do 31.12.2011. V rámci IP bude zajištěno poskytování dalších sociálních služeb pro osoby s duševním onemocněním (rozšíření poskytování sociálních služeb v okresech Cheb a Sokolov), bude nastaven systém propojování sociálních služeb navzájem a sociálních služeb se zdravotními službami. Budou nastaveny řídicí struktury pro poskytování sociálních služeb pro osoby s duševním onemocněním. Významnou součástí IP budou rovněž vzdělávací a osvětové aktivity.	
Cíl projektu	Hlavním cílem IP je rozvoj péče o osoby s duševním onemocněním na území Karlovarského kraje, podpora přesunu péče z pobytových zařízení do přirozeného prostředí, posílení rozvoje potřebných sociálních služeb.	
Cílové skupiny	<ul style="list-style-type: none"> ▪ poskytovatelé sociálních služeb ▪ osoby s duševním onemocněním ▪ úředníci obecních úřadů a krajského úřadu 	
Partneři projektu	▪	
Výstupy projektu	▪	
Charakter projektu	Neinvestiční	
Celkové náklady projektu v tis. Kč	30.000	
	z toho podíl mzdových nákladů	
	• % dle OP LZZ (netýká se IP krajů – náklad je ve službách, ne v osobních nákladech)	
	• možnosti dle projektu v Kč	
	• skutečnost v Kč	
Zdroj financování	Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost Prioritní osa 3 Sociální integrace a rovné příležitosti Oblast podpory 3.1 Podpora sociální integrace a sociálních služeb	
Podporované aktivity	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Podpora procesů poskytování sociálních služeb, včetně podpory partnerství na místní a regionální úrovni. 	
Očekávané podíly financování záměru	Z EU	85% oprávněných nákladů
	Ze státního rozpočtu ČR	15% oprávněných nákladů
	Z rozpočtu kraje	0% oprávněných nákladů

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR

116 - CENTRUM ODBORNÉHO A PRAKTICKÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ISŠ CHEB

PŘÍPRAVA

Nositel projektu	Integrovaná střední škola Cheb	
Garant	Člen Rady Karlovarského kraje pro oblast školství, Odbor školství, mládeže a tělovýchovy	
Zařazení projektu dle Programu rozvoje Karlovarského kraje 2007 - 2013	Opatření A4: Rozvoj lidských zdrojů	
Popis projektu	<p>Předmětem projektu je zajištění zlepšení kvality rozvoje lidských zdrojů v oblasti technického vzdělávání. Primárně se podpoří počáteční vzdělávání (střední škola) a rozvoj dalšího vzdělávání. Po realizaci bude existovat základna pro celoživotní učení v oborech technického vzdělávání na území okresu Cheb.</p> <p>Realizace projektu přispěje ke zkvalitnění služeb v regionu, neboť ze školy budou vycházet kvalifikovaní absolventi, plně využitelní v praxi. Dojde k podpoře sociálního partnerství v daném sektoru např. s Okresní hospodářskou komorou Cheb.</p>	
Cíl projektu	Výstavba moderního zázemí školy pro technické vzdělávání, rozvoj nových technologií	
Cílové skupiny	<ul style="list-style-type: none"> obyvatelé Karlovarského kraje 	
Partneři projektu	<ul style="list-style-type: none"> zatím žádní, lze však reálně uvažovat o OHK Cheb, příp. RHK Poohří 	
Výstupy projektu	<ul style="list-style-type: none"> Nově vybudované vzdělávací prostory v návaznosti na realizaci projektu lze uvažovat o synergiích s OPVK a OPLZZ 	
Charakter projektu	Investiční	
Celkové náklady projektu v tis. Kč	cca 23.000	
	z toho podíl mzdových nákladů	
	• % dle OP	do 10 %
	• možnosti dle projektu v Kč	0
	• skutečnost v Kč	0
Zdroj financování	Regionální operační program NUTS II Severozápad Prioritní osa 1: Regenerace a rozvoj měst Oblast podpory 1.3 – Infrastruktura v oblasti rozvoje lidských zdrojů	
Podporované aktivity	<ul style="list-style-type: none"> Modernizace a fyzická obnova základních a středních škol Modernizace vybavení základních, středních a vyšších odborných škol (např. vybavení pracovních dílen, laboratoří a počítačových učeben) Úpravy vzdělávací infrastruktury v návaznosti na potřeby dalšího vzdělávání (např. polyfunkční vybavení učeben s ohledem na kombinované využití pro běžné stupně škol a další vzdělávání v rámci komunitních škol) 	
Očekávané podíly financování záměru	Z EU	85 % oprávněných nákladů
	Ze státního rozpočtu ČR	0 %
	Z rozpočtu kraje	15 % oprávněných nákladů

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR

119 - INDIVIDUÁLNÍ PROJEKT KARLOVARSKÉHO KRAJE V KARLOVARSKÉM KRAJI SPOLEČNĚ PLÁNUJEME SOCIÁLNÍ SLUŽBY

PŘÍPRAVA

Nositel projektu	Karlovarský kraj	
Garant	Člen Rady Karlovarského kraje pro oblast sociálních věcí, Odbor sociálních věcí	
Zařazení projektu dle Programu rozvoje Karlovarského kraje 2007 - 2013	Opatření B2: Rozvoj sociálních služeb	
Popis projektu	V rámci projektu budou realizovány aktivity: řízení a administrace projektu, systémové řízení a metodická podpora procesů a struktury plánování obcí v Karlovarském kraji, tvorba základní krajské sítě sociálních služeb, vyhodnocování sítě sociálních služeb pomocí metody BSC, tvorba rozvojových plánů poskytovatelů služeb sociální prevence. Hlavním výstupem projektu bude návrh Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb v Karlovarském kraji na období 2014 – 2017.	
Cíl projektu	Hlavním cílem projektu je tvorba krajské sítě sociálních služeb v souladu se zjištěnými potřebami, s důrazem na dostupnost a provázanost sociálních služeb a podpora procesu střednědobého plánování sociálních služeb v obcích na území Karlovarského kraje.	
Cílové skupiny	▪	
Partneři projektu	▪	
Výstupy projektu	▪ návrh Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb v Karlovarském kraji na období 2014 – 2017	
Charakter projektu	Neinvestiční	
Celkové náklady projektu v tis. Kč	20.406	
	z toho podíl mzdových nákladů	
	• % dle OP LZZ (netýká se IP krajů – náklad je ve službách, ne v osobních nákladech)	
	• možnosti dle projektu v Kč	
	• skutečnost v Kč	
Zdroj financování	Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost Prioritní osa 3 Sociální integrace a rovné příležitosti Oblast podpory 3.1 Podpora sociální integrace a sociálních služeb	
Podporované aktivity	▪ Podpora procesů poskytování sociálních služeb, včetně podpory partnerství na místní a regionální úrovni.	
Očekávané podíly financování záměru	Z EU	85% oprávněných nákladů
	Ze státního rozpočtu ČR	15% oprávněných nákladů
	Z rozpočtu kraje	0% oprávněných nákladů

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR

30 L - „KARLOVARSKÝ REGIONÁLNÍ KLASTR“

PŘÍPRAVA

Nositel projektu	Karlovarský regionální klastř
Garant	Člen Rady Karlovarského kraje pro oblast regionálního rozvoje, Odbor regionálního rozvoje
Zařazení projektu dle Programu rozvoje Karlovarského kraje 2007 - 2013	Opatření A1: Rozvoj podnikání Opatření A4: Rozvoj lidských zdrojů
Popis projektu	Projekt je zaměřen na vytvoření regionálního klastř, který by sdružoval aktivní podnikatelské subjekty v regionu. Hlavním tématem projektu bude podpora iniciativy firem, které chtějí rozvíjet vlastní konkurenční výhodu v „geograficky definovaném regionu“ se zaměřením na oblasti, které se vyznačují stagnací rozvoje inovativní výroby, nízkým potenciálem k zahájení produkce s vyšší přidanou hodnotou a dlouhodobou migrací obyvatel s vyšší kvalifikací do jiných regionů.
Cíl projektu	Cílem vytvoření územního klastř je pomocí implementace opatření Strategie rozvoje konkurenceschopnosti Karlovarského kraje (pilíř A a C) vznik souboru ekonomických, inovačních a vzdělávacích subjektů, které operují na určitém území a vzájemně koordinují svou nabídku i poptávku. Tyto subjekty profitují z výhody členských firem snížením nákladů na inovace či zavádění nového výrobního programu, společným zkoušením a certifikací výrobků, vzájemnou výměnou informací, snížením obchodních nákladů, společnou přípravou lidských zdrojů apod. Sjednocujícím prvkem je přímý kontakt s aplikovaným výzkumem a experimentálním vývojem inovací a transferem znalostí o podnikání do malých podniků, podpora firem závislých na zakázkové výrobě, posílení inovačního potenciálu, konkurenceschopnosti, včetně vytváření pracovních míst v MSP.
Cílové skupiny	<ul style="list-style-type: none">▪ Podnikatelské subjekty v Karlovarském kraji (právnícké i fyzické osoby)▪ Hospodářské komory;▪ Instituce zabývající se transferem technologií;▪ Vědeckovýzkumná centra;▪ Podnikatelské inkubátory;▪ Vzdělávací a školicí centra;
Partneři projektu	<ul style="list-style-type: none">▪ Karlovarský kraj, Vědeckotechnický park Karlovy Vary▪ Karlovarská agentura rozvoje podnikání, příspěvková organizace▪ Samospráva, vysoké školy a vědecko-výzkumné pracoviště v ČR i zahraničí▪ Agentura CzechInvest
Výstupy projektu	<ul style="list-style-type: none">▪ spolupráce a společné projekty místních podniků s vysokými školami, vědeckovýzkumnými institucemi, odborníky a dalšími podniky▪ podpora výrobní a dodavatelské kooperace

	<ul style="list-style-type: none">▪ podpora prodeje výrobků, služeb, které člen klastru umí vyrobit za konkurenční cenu▪ sdružený marketing produktů (výhody ze společného marketingu a reklamy)▪ sdružený nákup suroviny pro výrobu produktů▪ společná politika rozvoje lidských zdrojů – profesní vzdělávání, spolupráce s odborným školstvím	
Charakter projektu	Neinvestiční	
Celkové náklady projektu v tis. Kč	17.538	
	z toho podíl mzdový nákladů	
	<ul style="list-style-type: none">▪ % dle OP	Bude stanoveno až po podání žádosti o dotaci ... % dle rozpočtu projektu
	<ul style="list-style-type: none">▪ možnosti dle projektu v Kč	
	<ul style="list-style-type: none">▪ skutečnost v Kč	
Zdroj financování - vícezdrojové	OP Podnikání a Inovace – program Spolupráce - Klastry	
Očekávané podíly financování záměru	Z EU	75 % oprávněných nákladů
	Ze státního rozpočtu ČR	0 % oprávněných nákladů
	Z rozpočtu kraje	25% oprávněných nákladů

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR

94B - ZATEPLENÍ INTEGROVANÁ STŘEDNÍ ŠKOLA CHEB - BUDOVA V ULICI NA HRÁZI

PŘÍPRAVA

Nositel projektu	Integrovaná střední škola Cheb	
Garant	Odbor školství, mládeže a tělovýchovy	
Zařazení projektu dle Programu rozvoje Karlovarského kraje 2007 - 2013	Opatření A4: Rozvoj lidských zdrojů	
Popis projektu	Zateplení budovy a výměna otvorových výplní, výměna topného systému.	
Cíl projektu	Zateplení budovy a výměna otvorových výplní, výměna topného systému.	
Cílové skupiny	Zaměstnanci a studenti školy	
Partneři projektu	Ne	
Výstupy projektu	Zateplení budovy a výměna otvorových výplní, výměna topného systému.	
Charakter projektu	Investiční	
Celkové náklady projektu v tis. Kč	15.000 z toho cca 9.000 náklady za nositelem projektu	
Zdroj financování	Operační program životní prostředí – nebo Program zelená úsporám Prioritní osa 3 – Udržitelné využívání zdrojů energie Oblast podpory 3.2 - Realizace úspor energie a využití odpadního tepla u nepodnikatelské sféry Oblast podpory 3.2.1 - Realizace úspor energie	
Podporované aktivity		
Očekávané podíly financování záměru	Z EU a státního rozpočtu	90% uznatelných nákladů
	Z rozpočtu kraje	10% uznatelných nákladů + neuznatelné náklady

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR

22 - PREZENTACE KARLOVARSKÉHO KRAJE

PŘÍPRAVA – žádost byla podaná

Nositel projektu	Karlovarský kraj	
Garant	Člen Rady Karlovarského kraje pro oblast kultury, Odbor kultury, památkové péče lázeňství a cestovního ruchu	
Zařazení projektu dle Programu rozvoje Karlovarského kraje 2007 - 2013	Opatření A3: Rozvoj cestovního ruchu a lázeňství Opatření A4: Rozvoj lidských zdrojů	
Popis projektu	Prezentace Karlovarského kraje na veletrzích cestovního ruchu. Vydání propagačních materiálů Karlovarského kraje..	
Cíl projektu	Účast Karlovarského kraje a jeho spoluvystavovatelů na veletrzích cestovního ruchu, tuzemských i zahraničních. Vydání propagačních materiálů, které budou reprezentovat Karlovarský kraj.	
Cílové skupiny	<ul style="list-style-type: none"> ▪ tuzemští i zahraniční turisté regionu ▪ návštěvní veletrhů cestovního ruchu ▪ spoluvystavovatelé Karlovarského kraje ▪ obyvatelé Karlovarského kraje 	
Partneři projektu	<ul style="list-style-type: none"> ▪ prozatím nejsou definováni 	
Výstupy projektu	<ul style="list-style-type: none"> ▪ prezentace Karlovarského kraje na veletrzích cestovního ruchu ▪ vydání propagačních materiálů 	
Charakter projektu	Neinvestiční	
Celkové náklady projektu v tis. Kč	14.000	
	z toho podíl mzdový nákladů –	
	<ul style="list-style-type: none"> • % dle OP – 8% celkových způsobilých výdajů <p>V těchto ostatních způsobilých výdajích je však zahrnuto také následující:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ výdaje na dodržování pravidel publicity ➤ výdaje na finanční služby ➤ výdaje na audit a nezbytné posudky ➤ výdaje na realizaci výběrových řízení ➤ výdaje na poradenství, expertní, konzultační a jiné služby ➤ cestovní náhrady v případě projektů zaměřených na propagaci regionu na veletrzích cestovního ruchu a akcích podobného charakteru ➤ výdaje na ubytování v případě projektů zaměřených na propagaci regionu na veletrzích cestovního ruchu a akcích podobného charakteru 	
	<ul style="list-style-type: none"> • možnosti dle projektu v Kč – 1.190.000,00 Kč 	
	<ul style="list-style-type: none"> • skutečnost v Kč – 405.015,00 Kč 	
Zdroj financování	Regionální operační program NUTS II Severozápad Prioritní osa 4: Udržitelný rozvoj cestovního ruchu Oblast podpory 4.3 – Podpora marketingu a tvorby a rozvoje produktů CR	
Podporované aktivity	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Podpora marketingu a propagace akcí regionálního významu (např. propagace a prezentace významných filmových, hudebních a divadelních festivalů apod.) 	
Očekávané podíly financování záměru	Z EU	85 % oprávněných nákladů
	Ze státního rozpočtu ČR	0 % oprávněných nákladů
	Z rozpočtu kraje	15 % oprávněných nákladů

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR

81 - ZATEPLENÍ STŘEŠNÍHO A OBVODOVÉHO PLÁŠTĚ BUDOVY, VÝMĚNA OKEN, VSTUPNÍCH DVEŘÍ A ZASKLENÍ LODŽIÍ V DOMOVĚ PRO SENIORY „SKALKKA“ V CHEBU, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE

PŘÍPRAVA

Nositel projektu	Domov pro seniory „SKALKKA“ v Chebu, příspěvková organizace	
Garant	Odbor sociálních věcí	
Zařazení projektu dle Programu rozvoje Karlovarského kraje 2007 - 2013	Opatření B1: Ochrana životního prostředí	
Popis projektu	Zateplení střešního a obvodového pláště budovy, výměna oken, vstupních dveří a zasklení lodžií.	
Cíl projektu		
Cílové skupiny	▪	
Partneři projektu	▪	
Výstupy projektu	▪	
Charakter projektu	Investiční	
Celkové náklady projektu v tis. Kč	12.250	
Zdroj financování	Operační program Životní prostředí Prioritní osa 3 Udržitelné využívání zdrojů energie	
Podporované aktivity	▪	
Očekávané podíly financování záměru	Z EU	
	Ze státního rozpočtu ČR	
	Z rozpočtu kraje	

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR

107 - KRAJSKÉ MULTIMEDIÁLNÍ INFORMAČNÍ CENTRUM

PŘÍPRAVA– žádost byla podaná

Nositel projektu	Karlovarský kraj	
Garant	Členka Rady Karlovarského kraje pro oblast kultury, památkové péče, lázeňství a cestovního ruchu	
Zařazení projektu dle Programu rozvoje Karlovarského kraje 2007 - 2013	Opatření A3: Rozvoj cestovního ruchu a lázeňství Opatření A4: Rozvoj lidských zdrojů	
Popis projektu	Informační centrum, jehož součástí bude multimediální mapa Karlovarského kraje vč. interaktivních prvků	
Cíl projektu	Seznámení návštěvníků s historickými i přírodními památkami Karlovarského kraje	
Cílové skupiny	<ul style="list-style-type: none"> ▪ tuzemští a zahraniční návštěvníci Karlovarského kraje ▪ obyvatelé Karlovarského kraje 	
Partneři projektu	<ul style="list-style-type: none"> ▪ prozatím nejsou definováni 	
Výstupy projektu	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Informační centrum s multimediální mapou 	
Charakter projektu	Převažují investiční	
Celkové náklady projektu v tis. Kč	10.031	
	Z toho podíl mzdových nákladů	
	<ul style="list-style-type: none"> • % dle OP – 10% celkových způsobilých výdajů <p>V těchto ostatních způsobilých výdajích je však zahrnuto také následující:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ výdaje na dodržování pravidel publicity ➤ projektová dokumentace ➤ výdaje na finanční služby ➤ výdaje na audit a nezbytné posudky ➤ výdaje na realizaci výběrových řízení ➤ výdaje na poradenství, expertní, konzultační a jiné služby 	
	možnosti dle projektu v Kč 1.003.100,00	
	skutečnost v Kč 223.845,00	
Zdroj financování	Regionální operační program NUTS II Severozápad Prioritní osa 4: Udržitelný rozvoj cestovního ruchu Oblast podpory 4.1 – Budování a rozvoj atraktivit a infrastruktury CR	
Podporované aktivity	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 	
Očekávané podíly financování záměru	Z EU	85 % oprávněných nákladů
	Ze státního rozpočtu ČR	0 % oprávněných nákladů
	Z rozpočtu kraje	15 % oprávněných nákladů

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR

29B - VĚDECKOTECHNICKÝ PARK- PODPROJEKT BRAVE (Brain Valorisation in Europe/Zhodnocení mozkových kapacit v Evropě)

PŘÍPRAVA

Nositel projektu	Karlovarský kraj	
Garant	Člen Rady Karlovarského kraje pro oblast regionálního rozvoje, Odbor regionálního rozvoje	
Zařazení projektu dle Programu rozvoje Karlovarského kraje 2007 - 2013	Opatření A1: Rozvoj podnikání	
Popis projektu	<p>Jako předstupeň vytvoření krajského vědeckotechnického parku (VTP), je projekt BRAVE (Brain Valorisation in Europe/Zhodnocení mozkových kapacit v Evropě) zaměřen na implementaci a především rozšíření technologických inovací MSP, a to díky vytvoření nových nástrojů a aktivit přispívajících díky výzkumným aktivitám universit a dalších výzkumných ústavů ke zjednodušení využití pro MSP.</p> <p>Projekt BRAVE je zaměřen zejména na nalezení cest, jak stimulovat a přitáhnout kvalitní lidský potenciál do regionů a následně budovat trvalou „mozkovou“ platformu, jako základ pro vědu, výzkum a inovace v území.</p> <p>Projekt bude tedy vytvářet následující:</p> <p>Propagace/podpora společných znalostí a nástrojů pro motivaci cílových skupin talentů, a to prostřednictvím transferu dobrých příkladů na nadnárodní úrovni, které pak budou adaptovány na regionální úroveň</p> <p>Vytvoření nadnárodní sítě talentů, presentace rozdílných oblastí/oborů (VTP/RTD, soukromých společností, veřejnoprávních institucí apod.) za účelem zhodnocení a přenesení jejich zkušeností a vizí v regionální dimenzi</p> <p>Stimulace vytvoření prostředí přátelského k talentům pro inovace, prostřednictvím analyzování a implementování společných modelů systémů, kde bude výstupem nadnárodní pohled a vize</p> <p>Pilotní vytvoření nadnárodní strategie ke stimulaci konkrétního zhodnocení talentovaných jedinců a představení inovačních možností napříč regionů.</p>	
Cíl projektu	Projekt BRAVE je zaměřen zejména na nalezení cest, jak stimulovat a přitáhnout kvalitní lidský potenciál do regionů a následně budovat trvalou „mozkovou“ platformu, jako základ pro vědu, výzkum a inovace v území.	
Cílové skupiny	<ul style="list-style-type: none">• Krajské, městské (obecní) úřady• Rozvojové agentury;• Hospodářské komory;• MSP;• University & vzdělávací instituce;• Obchodní společnosti;• Instituce zabývající se transferem technologií;• Vědeckovýzkumná centra;• Regionální inovační agentury;• Podnikatelské inkubátory;• Vzdělávací a školicí centra;• NNO	
Partneři projektu	Investon s.r.o.	CZ
	Česká zemědělská univerzita Praha	CZ
	Technická univerzita v Košicích	SK
	Hospodářská a průmyslová komora Slovinska	SI

	Univerzita v Ljubljani	SI
	Město Velenje	SI
	Friedrich-Alexander University of Erlangen-Nürnberg – Institute for Innovation in Learning	DE
	Provincie Ravenna	IT
	Centuria RIT	IT
Výstupy projektu	<ul style="list-style-type: none"> • Spolupráce a společné projekty místních podniků s vysokými školami, vědeckovýzkumnými institucemi a odborníky z EU (výměna know-how a zkušeností) • Spolupráce kraje, VTP a podniků se zahraničními partnery • Vytvoření sítě jak „mozků“ k realizaci vědy a výzkumu v území, tak i nadefinování pobídek a návrhů k udržení a dlouhodobému pozitivnímu trendu v oblasti vědy a výzkumu v kraji 	
Charakter projektu	Převažuje neinvestiční	
Celkové náklady projektu v tis. Kč	10.000	
	z toho podíl mzdový nákladů	
	<ul style="list-style-type: none"> • % dle OP 	Není oficiálně limitováno, ale částka by měla být přiměřená a odůvodnitelná- tzn. cca do 30%
	<ul style="list-style-type: none"> • možnosti dle projektu v Kč 	Xx
	<ul style="list-style-type: none"> • skutečnost v Kč 	2.635.000 Kč (105.400 EUR) (01/2010-04/2012) + pozn:projekt je financován v EUR, finální částka tedy bude záviset na aktuálních kurzech CZ/EUR
Zdroj financování	OP nadnárodní spolupráce- Interreg IVB	
Podporované aktivity	<p>Konkrétními aktivitami (pracovními balíčky-WP) pak jsou:</p> <p>WP 1 – Management & Kordinace <i>(povinný pracovní balíček)</i> Tento pracovní balíček je zaměřen na management projektu, vztahující se k celkové administraci projektu (projektové i finanční). Konkrétními aktivitami jsou: vytvoření administrativního systému řízení, každodenní projektový management, koordinace a interní komunikace, monitorování, implementace projektu, finanční management, certifikace výdajů. Součástí jsou i pravidelná jednání řídicího výboru projektu.</p> <p>WP 2 – Komunikační & Diseminační/ informační strategie <i>(povinný pracovní balíček)</i> Tento WP je rozdělen na část- komunikace s médii a část nemediální prezentace. Všeobecně se jedná o propagaci projektu, jeho záměrů, výstupů a výsledků, založenou na využití dostupných znalostí marketingu a propagace. Znamená to oslovit cílovou skupinu a co nejširší veřejnost a zainteresovat ji k zájmu o projekt, resp. k zájmu o témata vědy, výzkumu a inovací. Součástí je vytvoření webové stránky projektu, newsletter, tiskové zprávy, národní workshopy, nadnárodní závěrečná konference.</p> <p>WP 3 – Zhodnocení mozkových kapacit: pochopení možností/cest Cílem bude zpracovat analýzu možností, jak hledat, oslovit a aktivovat talentované jedince v regionu a jak pak důkladně zhodnotit jejich znalosti a schopnosti. Vše bude realizováno ve vazbě na inovace a vědeckotechnické aktivity. Na základě toho bude z řad studentů a mladých schopných aktérů, vybrána skupina „talentů“, která se zapojí do aktivit vědy, výzkumu a inovací v jednotlivých zainteresovaných regionech. Daný pracovní balíček zahrnuje i realizaci workshopy a využití jejich závěrů a doporučení v souhrnné zprávě.</p>	

	<p>WP 4 – „Talent pro inovace“ přátelské prostředí: nástroje a podněty</p> <p>Základem tohoto WP je zmapování a zacílené vytváření prostředí vhodného pro rozvoj vědy, výzkumu a inovací. Konkrétními aktivitami pak budou:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Analýza regionálních systémů pro VTP ve vazbě na rozšiřování inovací • Analýza formálních/neformálních studijních metod pro zhodnocení takových jedinců v praxi prostřednictvím MSP (v rámci inovací) • Nadnárodní workshopy talentů- mezuregionální výměny • Studijní cesta <p>WP 5 – Zpět k praxi: dílčí strategie pro zhodnocení „mozkových kapacit“ a rozšíření inovací</p> <p>Součástí tohoto balíčku je v podstatě pilotní projekt, jehož cílem je vytvoření sítě talentů- „Talents for Innovation“ (T4IN), jejich praktická zkušenost v rámci studijního pobytu. Pro Českou republiku (Karlovarský kraj) je daný balíček zaměřen i na vytvoření základních kamenů pro realizaci Vědeckotechnického parku v kraji (Studie proveditelnosti, předprojektová příprava apod.)</p>				
<p>Očekávané podíly financování záměru</p>	<table> <tr> <td>Z EU</td><td>85 %</td></tr> <tr> <td>Z rozpočtu kraje</td><td>15 %</td></tr> </table>	Z EU	85 %	Z rozpočtu kraje	15 %
Z EU	85 %				
Z rozpočtu kraje	15 %				

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR

82 - ZATEPLENÍ OBVODOVÉHO PLÁŠTĚ A STŘECHY BUDOVY, ČÁSTEČNÁ VÝMĚNA OKEN A VSTUPNÍCH DVEŘÍ OBJEKTU DOMOVA PRO SENIORY „SPÁLENÍŠTĚ“ V CHEBU, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE

PŘÍPRAVA

Nositel projektu	Domov pro seniory „SPÁLENÍŠTĚ“ v Chebu, příspěvková organizace	
Garant	Odbor sociálních věcí	
Zařazení projektu dle Programu rozvoje Karlovarského kraje 2007 - 2013	Opatření B1: Ochrana životního prostředí	
Popis projektu	Zateplení obvodového pláště a střechy budovy, částečná výměna oken a vstupních dveří.	
Cíl projektu		
Cílové skupiny	▪	
Partneři projektu	▪	
Výstupy projektu	▪	
Charakter projektu	Investiční	
Celkové náklady projektu v tis. Kč	9.180	
Zdroj financování	Operační program Životní prostředí Prioritní osa 3 Udržitelné využívání zdrojů energie Oblast podpory 3.2 Realizace úspor energie a využití odpadního tepla	
Podporované aktivity	▪	
Očekávané podíly financování záměru	Z EU	
	Ze státního rozpočtu ČR	
	Z rozpočtu kraje	

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR

79 - ZATEPLENÍ OBVODOVÉHO PLÁŠTĚ BUDOVY A VÝMĚNA ČÁSTI OKEN BUDOVY DOMOVA PRO SENIORY V LÁZNÍCH KYNŽVART, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE

PŘÍPRAVA

Nositel projektu	Domov pro seniory v Lázních Kynžvart, příspěvková organizace	
Garant	Odbor sociálních věcí	
Zařazení projektu dle Programu rozvoje Karlovarského kraje 2007 - 2013	Opatření B1: Ochrana životního prostředí	
Popis projektu	Zateplení obvodového pláště budovy, výměna části oken.	
Cíl projektu		
Cílové skupiny	▪	
Partneři projektu	▪	
Výstupy projektu	▪	
Charakter projektu	Investiční	
Celkové náklady projektu v tis. Kč	5.000	
Zdroj financování	Operační program Životní prostředí Prioritní osa 3 Udržitelné využívání zdrojů energie Oblast podpory 3.2 Realizace úspor energie a využití odpadního tepla	
Podporované aktivity	▪	
Očekávané podíly financování záměru	Z EU	
	Ze státního rozpočtu ČR	
	Z rozpočtu kraje	

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR

106 - ČESKO-NĚMECKÁ SPOLUPRÁCE KNIHOVEN – ROZVOJ SLUŽEB A ZKVALITNĚNÍ INFRASTRUKTURY V KNIHOVNÁCH

PŘÍPRAVA

Nositel projektu	Krajská knihovna Karlovy Vary (KK KV)	
Garant	Krajská knihovna Karlovy Vary (KK KV)	
Zařazení projektu dle Programu rozvoje Karlovarského kraje 2007 - 2013	Opatření A4: Rozvoj lidských zdrojů	
Popis projektu	Přeshraniční spolupráce knihoven zaměřená na propagaci aktivit knihoven a rozšíření služeb (2 výstavy, 1 seminář, doplnění fondu, exkurze, stáže, výuka NJ) , rekonstrukce skladu v KK KV – vzduchotechnika, klimatizace, elektroinstalace, datový rozvod a zabezpečení proti vodní havárii, nákup regálů a jejich instalace	
Cíl projektu	Zkvalitnění služeb a infrastruktury v knihovnách	
Cílové skupiny	Veřejnost	
Partneři projektu	Stadtbibliothek Chemnitz	
Výstupy projektu		
Charakter projektu	I/N	
Celkové náklady projektu v tis. Kč	5.000	
	z toho podíl mzdový nákladů	
	• % dle OP	
	• možnosti dle projektu v Kč	
	• skutečnost v Kč	
Zdroj financování	Cíl 3 Přeshraniční spolupráce ČR-Sasko	
Podporované aktivity	▪	
Očekávané podíly financování záměru	Z EU 85%	4 250 000 Kč
	Ze státního rozpočtu ČR 5%	250 000 Kč
	Z rozpočtu kraje 10%	500 000 Kč

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR

30H - ROZVOJ KONKURENCESCHOPNOSTI KARLOVARSKÉHO KRAJE- PODPROJEKT „CLUSTRAT“

PŘÍPRAVA – podána žádost

Nositel projektu	Karlovarská agentura rozvoje podnikání, příspěvková organizace
Garant	Člen Rady Karlovarského kraje pro oblast regionálního rozvoje, Odbor regionálního rozvoje
Zařazení projektu dle Programu rozvoje Karlovarského kraje 2007 - 2013	Globální cíl A: RŮST EKONOMICKÉ KONKURENCESCHOPNOSTI KRAJE Opatření A1: Rozvoj podnikání Opatření A4: Rozvoj lidských zdrojů
Popis projektu	<p>Tento projekt je zaměřen zejména na nalezení cest, jak stimulovat a přitáhnout kvalitní podnikatelské prostředí a následně budovat trvalou podnikatelskou infrastrukturu, partnerství a síť relevantních subjektů jako základ pro vědu, výzkum a inovace v území. Jedná se v podstatě o doplňkový projekt k projektu BRAVE. Projekt bude realizován díky konkrétní pracovním balíčkům, kterými jsou:</p> <p>WP1 - Management & Koordinace WP2 - Komunikační & diseminační / Informační strategie WP3 - Zavedení dialogu o nových klastrových konceptech a klastrové spolupráci ve střední Evropě WP4 - Analýza a mapování klastrového potenciálu v souvislosti se vznikajícími oblastmi a novými meziodvětvovými tématy ve střední Evropě WP5 - Vytvoření společné strategie nových klastrových konceptů a klastrové spolupráce za podpory vznikajících oblastí a nových meziodvětvových témat ve střední Evropě WP6 - Implementace pilotních akcí / Vytvoření akčního plánu</p>
Cíl projektu	<p>Cílem dlouhodobého projektu je pomocí implementace opatření Strategie rozvoje konkurenceschopnosti Karlovarského kraje (pilíř A a C) zajistit trvalý růst produktivity regionální ekonomiky formou rozvoje spolupráce podniků v Karlovarském kraji se zaměřením především na projekty identifikace, zakládání a rozvoje klastrů, podnikatelských inkubátorů a technologických platforem (včetně přeshraničních). Předmětem projektu je vytvoření společné strategie koncepce klastrů směřující k podpoře nově vznikajících hospodářských odvětví a přenosu informací mezi následujícími obory – oblast aktivního stáří (pečovatelské služby, informační technologie, bydlení), tělesné a duševní zdraví (potravinářský průmysl, cestovní ruch, sportovní aktivity/tělesná kondice), alternativní technologie (udržitelné materiály zahrnující nanotechnologie, alternativní zdroje energie, „zelené“ technologie), umělá inteligence (informační technologie, logistika, dopravní systémy). Do těchto kategorií spadají i neprůmyslová odvětví, pro která má Karlovarský kraj potenciál. Jedná se zejména o lázeňství.</p>
Cílové skupiny	<ul style="list-style-type: none">• Podnikatelské subjekty v Karlovarském kraji (právnícké i fyzické osoby)• Odborná veřejnost• Obyvatelé Karlovarského kraje• Studenti SŠ a VŠ• Investoři (developerské firmy, ventura kapitál, business angels aj.)• Hospodářské komory;• Instituce zabývající se transferem technologií;• Vědeckovýzkumná centra;• Podnikatelské inkubátory;• Vzdělávací a školicí centra;

Partneři projektu	<ul style="list-style-type: none">▪ Karlovarský kraj▪ Samospráva, vysoké školy a vědecko-výzkumné pracoviště v ČR i zahraničí▪ Agentura CzechInvest▪ Města a obce Karlovarského kraje▪ Agentura projektového a dotačního managementu KK, p.o.	
Výstupy projektu	<ul style="list-style-type: none">▪ spolupráce a společné projekty místních podniků s vysokými školami, vědeckovýzkumnými institucemi, odborníky a dalšími podniky (klastry, networking, póly excelence, technologické platformy aj.)▪ urychlení konverze ekonomiky kraje od tradičních oborů a systémů fungování podniků k oborům novým, globálně konkurenceschopným, fungujících na principech inovačního podnikání▪ zlepšení přístupu podniků k volnému kapitálu (např. venture kapitál, sítě business angels)▪ rozšíření spolupráce se zahraničními partnery▪ zvýšení počtu výzkumníků na FTE v podnik. sektoru▪ dostatečný počet projektů VaV financovaných ze SF (07-13)	
Charakter projektu	Převažuje neinvestiční	
Celkové náklady projektu v tis. Kč	3.800	
	z toho podíl mzdový nákladů	
	<ul style="list-style-type: none">• % dle OP	Bude stanoveno až při podání žádosti o dotaci (konec roku 2010)
	<ul style="list-style-type: none">• možnosti dle projektu v Kč	
	<ul style="list-style-type: none">• skutečnost v Kč	
Zdroj financování - vícezdrojové	OP nadnárodní spolupráce - Střední Evropa	
Očekávané podíly financování záměru	Z EU	85 % oprávněných nákladů
	Ze státního rozpočtu ČR	0 % oprávněných nákladů
	Z rozpočtu kraje	15% oprávněných nákladů

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR

80 - ZATEPLENÍ OBVODOVÉHO PLÁŠTĚ BUDOVY, ZATEPLENÍ STROPŮ, VÝMĚNA VSTUPNÍCH DVEŘÍ OBJEKTU DOMOVA PRO SENIORY V HRANICÍCH, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE

PŘÍPRAVA

Nositel projektu	Domov pro seniory v Hranicích, příspěvková organizace	
Garant	Odbor sociálních věcí	
Zařazení projektu dle Programu rozvoje Karlovarského kraje 2007 - 2013	Opatření B1: Ochrana životního prostředí	
Popis projektu	Zateplení obvodového pláště budovy, zateplení stropů, výměna vstupních dveří.	
Cíl projektu		
Cílové skupiny	▪	
Partneři projektu	▪	
Výstupy projektu	▪	
Charakter projektu	Investiční	
Celkové náklady projektu v tis. Kč	2.868	
Zdroj financování	Operační program Životní prostředí Prioritní osa 3 Udržitelné využívání zdrojů energie Oblast podpory 3.2 Realizace úspor energie a využití odpadního tepla	
Podporované aktivity	▪	
Očekávané podíly financování záměru	Z EU	
	Ze státního rozpočtu ČR	
	Z rozpočtu kraje	

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR

30K - ROZVOJ KONKURENCESCHOPNOSTI KARLOVARSKÉHO KRAJE- PODPROJEKT "REGOPROG"

PŘÍPRAVA

Nositel projektu	Karlovarský kraj
Garant	Člen Rady Karlovarského kraje pro oblast regionálního rozvoje, Odbor regionálního rozvoje, Karlovarská agentura rozvoje podnikání, příspěvková organizace
Zařazení projektu dle Programu rozvoje Karlovarského kraje 2007 - 2013	Opatření B4: Řízení a správa
Popis projektu	Hlavním cílem projektu REGOPROG je sdílení zkušeností a příkladů dobré praxe v oblasti tvorby regionálních inovačních strategií s možností jejich využití pro přípravu těchto dokumentů na další programovací období 2014 – 2020 . Jedná se především o identifikaci nejvhodnějších nástrojů pro podporu inovací, vědy a výzkumu z úrovně regionů. Výstupy projektu budou diskutovány přímo s Evropskou komisí. V rámci projektu budou realizovány mediální aktivity, studijní návštěvy, semináře a regionální setkání.
Cíl projektu	Hlavním cílem projektu REGOPROG je sdílení zkušeností a příkladů dobré praxe v oblasti tvorby regionálních inovačních strategií s možností jejich využití pro přípravu těchto dokumentů na další programovací období 2014 – 2020
Cílové skupiny	<ul style="list-style-type: none">• Podnikatelské subjekty v Karlovarském kraji (právnícké i fyzické osoby)• Odborná veřejnost• Obyvatelé Karlovarského kraje• Studenti SŠ a VŠ• Investoři (developerské firmy, ventura kapitál, business angels aj.)• Hospodářské komory;• Institute zabývající se transferem technologií;• Vědeckovýzkumná centra;• Podnikatelské inkubátory;• Vzdělávací a školicí centra;
Partneři projektu	<ul style="list-style-type: none">▪ Karlovarský kraj▪ Státní rozvojová společnost regionu Thuringen (DE)▪ Region Rimini (IT)▪ Univerzita v PERugia (IT)▪ Obchodní a inovační centrum v Burgosu (ESP)▪ Poznaňský vědeckotechnický park (PL) další partneři budou vyspecifikováni později
Výstupy projektu	Příprava základních tezí ROP na regionálních úrovních v rámci všech zainteresovaných zemí Analýza srovnatelnosti jednotlivých přístupů (východní x západní Evropa) a jejich komparace Výměna zkušeností- (aktivně v rámci studijních cest, seminářů, regionálních jednání a workshopů) Příprava studie proveditelnosti a best practices na téma ROPy (ve spolupráci s celou širokou cílovou skupinou)
Charakter projektu	Převažuje neinvestiční
Celkové náklady projektu v tis. Kč	2.700

	z toho podíl mzdový nákladů	
	▪ % dle OP	Xx
	▪ možnosti dle projektu v Kč	
	▪ skutečnost v Kč	
Zdroj financování - vícezdrojové	OP nadnárodní spolupráce - Střední Evropa	
Očekávané podíly financování záměru	Z EU	85 % oprávněných nákladů
	Ze státního rozpočtu ČR	0 % oprávněných nákladů
	Z rozpočtu kraje	15% oprávněných nákladů

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR

109 - PŘENOS ZKUŠENOSTÍ MEZI ŠVÝCARSKÝMI REGIONY A KARLOVARSKÝM KRAJEM

PŘÍPRAVA

Nositel projektu	Karlovarský kraj	
Garant	Člen Rady Karlovarského kraje pro oblast regionálního rozvoje, Odbor regionálního rozvoje	
Zařazení projektu dle Programu rozvoje Karlovarského kraje 2007 - 2013	Opatření B4: Řízení a správa	
Popis projektu	Výměna zkušeností a podpora spolupráce mezi českými subjekty a subjekty ze Švýcarska	
Cíl projektu	<ul style="list-style-type: none">- Výměna zkušeností a spolupráce regionální a místní samosprávy s cílem zkvalitnění veřejných služeb – studijní cesty zvyšování kvality a inovace v systémech, institucích a postupech veřejných služeb- Zvýšení kvality a objemu spolupráce mezi institucemi veřejné správy	
Cílové skupiny	Politici na regionální úrovni, představitelé místní samosprávy, pracovníci odborů KÚ KK, manažeři území apod.	
Partneři projektu	Partneři ze Švýcarska	
Výstupy projektu	Zlepšení, inovace, zvýšení kvality veřejných služeb	
Charakter projektu	Neinvestiční	
Celkové náklady projektu v tis. Kč	2.500	
Zdroj financování	Program Švýcarsko-české spolupráce: Fond partnerství	
Očekávané podíly financování záměru	Fond partnerství	85 % oprávněných nákladů (2.125.000,- Kč)
	Z rozpočtu kraje	15 % oprávněných nákladů (375.000,- Kč)

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR

30A - ROZVOJ KONKURENCESCHOPNOSTI KARLOVARSKÉHO KRAJE

PŘÍPRAVA

Nositel projektu	Karlovarský kraj
Garant	Člen Rady Karlovarského kraje pro oblast regionálního rozvoje, Odbor regionálního rozvoje
Zařazení projektu dle Programu rozvoje Karlovarského kraje 2007 - 2013	Opatření A1: Rozvoj podnikání Opatření A4: Rozvoj lidských zdrojů
Popis projektu	<p>Předmětem dlouhodobého projektu je pomocí implementace opatření Strategie rozvoje konkurenceschopnosti Karlovarského kraje zajistit trvalý růst produktivity regionální ekonomiky založený především na zvyšujícím se počtu a významu firem, které investují do inovací a VaV, tvoří nová kvalitní pracovní místa, vykazují rostoucí přidanou hodnotu a se svými specializovanými a sofistikovanými výstupy se úspěšně prosazují na globálních trzích. Rozvojové aktivity budou realizovány v rámci tří hlavních pilířů:</p> <p><u>A. Regionální inovační systém</u> <i>Inovace, výzkum a vývoj:</i> Pilíř zvýší intenzitu a výsledky výzkumu a vývoje ve firmách, inovační výkonnost podniků, zavede a rozšíří kulturu inovačního podnikání v kraji.</p> <p><u>B. Lidské zdroje pro konkurenceschopnost</u> <i>Dostupnost, kvalita a kapacita:</i> Pilíř zvýší dostupnost kvalifikovaných odborníků pro potřeby rozvoje podnikání v klíčových sektorech / hodnotových řetězcích ekonomiky Karlovarského kraje.</p> <p><u>C. Kvalitní podnikatelské prostředí</u> <i>Regionální konkurenční výhoda:</i> Pilíř zajistí strategickou podporu podnikání zaměřenou na vznik nových a růst stávajících firem, zvyšování přínosu z PZI, rozvoj spolupráce mezi firmami podél klíčových hodnotových řetězců.</p>
Cíl projektu	Vytvoření strategického rámce pro implementaci efektivních intervencí veřejného sektoru v Karlovarském kraji zaměřených na posilování konkurenceschopnosti regionální ekonomiky.
Cílové skupiny	<ul style="list-style-type: none">▪ Podnikatelské subjekty v Karlovarském kraji (právnícké i fyzické osoby)▪ Vysoké školy/technické univerzity▪ Vědeckovýzkumné instituce▪ Odborná veřejnost▪ Obyvatelé Karlovarského kraje▪ Studenti SŠ a VŠ▪ Investoři (developerské firmy, ventura kapitál, business angels aj.)
Partneři projektu	<ul style="list-style-type: none">▪ Karlovarská agentura rozvoje podnikání, p.o.▪ Agentura projektového a dotačního managementu KK, p.o.▪ Regionální hospodářská komora Poohří▪ Okresní hospodářská komora Cheb▪ Agentura CzechInvest▪ Města a obce Karlovarského kraje▪ Vysoké školy a vědecko-výzkumná pracoviště v ČR i zahraničí
Výstupy projektu	<ul style="list-style-type: none">▪ Karlovarská agentura rozvoje podnikání (Inovační a podnikatelské centrum, Centrum rozvoje lidských zdrojů a Investorské centrum)▪ rozšíření spolupráce se zahraničními partnery

	<ul style="list-style-type: none">▪ rozvoj náročných technologií▪ vytvoření dostatečného vědeckého potenciálu, vývojové a výzkumné kapacity v Karlovarském kraji s propojením na praxi▪ urychlení konverze ekonomiky kraje od tradičních oborů a systémů fungování podniků k oborům novým, globálně konkurenceschopným, fungujících na principech inovačního podnikání▪ zvýšení HDP na obyvatele▪ snížení nezaměstnanosti▪ zvýšení počtu výzkumníků na FTE v podnik. sektoru▪ zvýšení podnikových výdajů na VaV (% HDP Karlovarského kraje)▪ zvýšení počtu patentů registrovaných subjekty z KV kraje▪ dostatečný počet projektů VaV financovaných ze SF (07-13)▪ zvýšení podílu VŠ vzdělaného obyvatelstva na obyvatelstvu 15+▪ vytvoření Fondu vzdělanostní společnosti KV kraje (FVS) – dostatečný počet studentů podpořených z jeho programů▪ počet podpořených absolventů/studentů z programů FVS zaměstnaných na plný úvazek firmami v KV kraji▪ zvýšení počtu fyzických osob podnikatelů (registrovaných k platbě DPH) na 1000 obyvatel (ČR = 100)▪ zvýšení objemu výnosů daně z příjmu fyzických osob podnikatelů na obyvatele▪ zvýšení podílu reinvestovaných zisků na PZI (stav)▪ zvýšení využití ICT v podnicích▪ snížení počtu lokalit brownfields v kraji▪ spolupráce a společné projekty místních podniků s vysokými školami, vědeckovýzkumnými institucemi, odborníky a dalšími podniky (klastry, networking, póly excelence, technologické platformy aj.)▪ zlepšení přístupu podniků k volnému kapitálu (např. venture kapitál, síť business angels)	
Charakter projektu	Převažuje neinvestiční	
Celkové náklady projektu v tis. Kč	2.246	
	z toho podíl mzdových nákladů	
	<ul style="list-style-type: none">• % dle OP	Nelze přesně stanovit- bude záležet na konkrétních realizovaných projektech
	<ul style="list-style-type: none">• možnosti dle projektu v Kč	
	<ul style="list-style-type: none">• skutečnost v Kč	
Zdroj financování - vícezdrojové	OP Podnikání a inovace OP Výzkum a vývoj pro inovace OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost OP Lidské zdroje a zaměstnanost Cíl 3 OP Přeshraniční spolupráce ČR – Bavorsko Cíl 3 OP Přeshraniční spolupráce ČR – Sasko Dotační programy ČR Soukromý kapitál	
Očekávané podíly financování záměru	Z EU	85 % oprávněných nákladů
	Ze státního rozpočtu ČR	5 % oprávněných nákladů
	Z rozpočtu kraje	10% oprávněných nákladů

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR

30F - ROZVOJ KONKURENCESCHOPNOSTI KARLOVARSKÉHO KRAJE - Podprojekt – ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ MANAŽERŮ INOVACÍ

PŘÍPRAVA

Nositel projektu	Karlovarská agentura rozvoje podnikání, příspěvková organizace	
Garant	Člen Rady Karlovarského kraje pro oblast regionálního rozvoje, Odbor regionálního rozvoje	
Zařazení projektu dle Programu rozvoje Karlovarského kraje 2007 - 2013	Opatření A1: Rozvoj podnikání Opatření A4: Rozvoj lidských zdrojů Opatření B4: Řízení a správa	
Popis projektu	Jedná se o podporu celoživotního odborného nevysokoškolského vzdělávání dospělých, podporu dalšího profesního rozvoje účastníků v odborném vzdělávání a přípravě. V Karlovarském kraji se neustále objevuje značná potřeba získávání zkušeností s inovačními postupy a novými metodami aplikovatelnými v regionu. V rámci projektu se uskuteční studijní cesty do zemí Evropské unie. Realizaci projektu chceme: <ul style="list-style-type: none">• získat nové nápady a inovační postupy v oblasti profesního vzdělávání• přispět k profesnímu rozvoji účastníků v odborném vzdělávání a přípravě• zvýšit odborné kvalifikace a jazykové kompetence účastníků• navázat nové kontakty na odborné úrovni• přispět k rozvoji spolupráce a partnerství institucí na evropské úrovni	
Cíl projektu	Podpora kreativity a inovativnosti v odborném vzdělávání a přípravě. Mobilita odborníků v odborném vzdělávání a přípravě, spolupráce s malými a středními podniky. Odborné vzdělávání pracovníků KARP; podpora zvyšování kvality a inovace v systémech, institucích a postupech odborného vzdělávání a přípravy; podpora účastníků odborné přípravy a dalších vzdělávacích činností v získávání a používání vědomostí, dovedností a kvalifikací podporujících jejich osobní rozvoj	
Cílové skupiny	<ul style="list-style-type: none">▪ manažeři pro rozvoj lidských zdrojů▪ manažeři KARP, příspěvková organizace▪ pracovníci jednotlivých úřadů na komunální a regionální úrovni▪ pracovníci organizací a další	
Partneři projektu	<ul style="list-style-type: none">▪ Partnerské instituce v zemích EU (Rakousko, Německo, Slovinsko, Polsko)	
Výstupy projektu	Přenos zkušeností a inovačních metod a postupů v odborném vzdělávání a přípravě: <ul style="list-style-type: none">• studijní cesty• konference, workshopy (prezentace získaných inovativních poznatků v oblasti odborného vzdělávání a přípravě)• vydání informační brožury (poznatky ze studijních cest)	
Charakter projektu	neinvestiční	
Celkové náklady projektu v tis. Kč	2.000 (přiděleno v EUR 77.000,-)	
	z toho podíl mzdový nákladů	
	• % dle OP	Ve výzvě není stanoveno přesné % – dle výzvy je možno požádat až o 150 EUR/1 účastníka
	• možnosti dle projektu v Kč	
	• skutečnost v Kč	
Zdroj financování	Program celoživotního učení „Leonardo da Vinci“	

Očekávané podíly financování záměru	Z EU	100 % poskytnutého grantu
	Ze státního rozpočtu ČR	-
	Z rozpočtu kraje	neoprávněné výdaje (kurzové ztráty)

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR

30D - ROZVOJ KONKURENCESCHOPNOSTI KARLOVARSKÉHO KRAJE - Podprojekt – PŘESHRANIČNÍ ROZVOJ VĚDY A VÝZKUMU SASKO

PŘÍPRAVA

Nositel projektu	Karlovarská agentura rozvoje podnikání, příspěvková organizace
Garant	Člen Rady Karlovarského kraje pro oblast regionálního rozvoje, Odbor regionálního rozvoje
Zařazení projektu dle Programu rozvoje Karlovarského kraje 2007 - 2013	Opatření A1: Rozvoj podnikání Opatření A4: Rozvoj lidských zdrojů
Popis projektu	Navázání spolupráce s inovačními podnikatelskými subjekty ze spolkové země Sasko a s dalšími institucemi inovační infrastruktury Saska (hospodářské komory, VŠ, oborové svazy, rozvojové agentury) za účelem přenosu zkušeností se zaváděním inovací, transferem technologií a budování sítí a klastrů. Zjištění možnosti spolupráce a účasti na projektu Vědeckotechnického parku a Univerzitního kampusu (výměna pedagogů nebo studentů).
Cíl projektu	<ul style="list-style-type: none">▪ Zvýšení celkové absorpční kapacity firem v kraji pro zavádění inovací, zvyšování produktivity a konkurenceschopnosti▪ Podpořit vznik sítě inovačních firem Karlovarského kraje▪ Vytvoření inovační infrastruktury v Karlovarském kraji▪ Vytvoření dlouhodobé iniciativy/kampaně, včetně značky (např. Karlovarský inovační svět), která se stane prezentačním rozhraním pro komunikaci s veřejností▪ Účast karlovarských firem v národních a nadnárodních inovačních iniciativách a sítích▪ Rozvoj náročných technologií▪ Program podpory spolupráce VŠ studentů s firmami KV kraje
Cílové skupiny	<ul style="list-style-type: none">▪ Podnikatelské subjekty v Karlovarském kraji▪ Karlovarský kraj▪ Úřady práce▪ Vzdělávací instituce (VŠ, SŠ, VOŠ)▪ Odborná veřejnost▪ Obyvatelé Karlovarského kraje▪ Investoři
Partneři projektu	<ul style="list-style-type: none">▪ Agentura projektového a dotačního managementu KK, p.o.▪ Regionální hospodářská komora Poohří▪ Okresní hospodářská komora Cheb▪ Agentura CzechInvest▪ Města a obce Karlovarského kraje▪ Vysoké školy a vědecko-výzkumné pracoviště v ČR i zahraničí▪ ZŠ, SŠ VOŠ z kraje
Výstupy projektu	<ul style="list-style-type: none">▪ Vytvoření příhraničních databází firem, poptávek a nabídek, GF a BF▪ Rozšíření spolupráce se zahraničními partnery – workshopy, konference▪ Vytvoření dostatečného vědeckého potenciálu, vývojové a výzkumné kapacity v Karlovarském kraji s propojením na praxi▪ Realizace potřebných analýz (inovační potenciál, trhy, marketing apod.)▪ Široká nabídka forem prezentace Karlovarského kraje (médiu, weby, tiskoviny apod.)▪ Setkávání zástupců firem, škol a institucí podle vytipovaných oborů

	s vyšším potenciálem <ul style="list-style-type: none">▪ Vzdělávání zaměstnanců v oblasti inovací▪ Soutěže mezi inovačními firmami, výrobky a studentskými projekty	
Charakter projektu	neinvestiční	
Celkové náklady projektu v tis. Kč	1.500	
	z toho podíl mzdový nákladů	
	• % dle OP	Nelze přesně stanovit-bude záležet na konkrétních realizovaných aktivitách projektu
	• možnosti dle projektu v Kč	
	• skutečnost v Kč	
Zdroj financování	Cíl 3 OP Přeshraniční spolupráce ČR – Sasko	
Očekávané podíly financování	Z EU	85 % oprávněných nákladů
	Ze státního rozpočtu ČR	5 % oprávněných nákladů
	Z rozpočtu kraje	10% oprávněných nákladů

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR

117 - VZDĚLÁVÁNÍ ÚŘEDNÍKŮ, ŘEDITELŮ STŘEDNÍCH ŠKOL A VZDĚLÁVACÍCH INSTITUCÍ

(Partnerství Comenius Regio)

PŘÍPRAVA

Nositel projektu	Karlovarský kraj	
Garant	Člen Rady Karlovarského kraje pro oblast školství, Odbor školství, mládeže a tělovýchovy	
Zařazení projektu dle Programu rozvoje Karlovarského kraje 2007 - 2013	Opatření A4: Rozvoj lidských zdrojů	
Popis projektu	Studijní cesta do zahraničí s návštěvou tamních vzdělávacích institucí, regionální a místní samosprávy, knihovny apod..	
Cíl projektu	<ul style="list-style-type: none"> - Získání nových zkušeností s fungováním vzdělávacího systému v zahraničí; financováním vzdělávání; realizací projektů v oblasti vzdělávání - Získat možnost podílet se na společném projektu - Získání nových kontaktů 	
Cílové skupiny	▪ Ředitelé středních škol; zástupci vzdělávacích institucí	
Partneři projektu	▪ Zahraniční partner; vybrané střední školy z kraje; ostatní vzdělávací instituce z kraje; knihovny; zástupci sportovních klubů	
Výstupy projektu	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Získání příkladů dobré praxe a nových zkušeností ze zahraničí v oblasti realizace projektů; systému vzdělávání; financování vzdělávání, aj. ▪ Navázání nových kontaktů a vazeb na zahraniční partnery s možností dalšího využití těchto kontaktů v budoucnu 	
Charakter projektu	Neinvestiční	
Celkové náklady projektu v tis. Kč	1.500	
	z toho podíl mzdový nákladů	
	• % dle OP	
	• možnosti dle projektu v Kč	
	• skutečnost v Kč	
Zdroj financování	Program celoživotního učení Leonardo da Vinci – projekt mobility	
Podporované aktivity	Partnerství Comenius - Regio finančně podporuje bilaterální mezinárodní spolupráci na úrovni obcí a regionů. Umožňuje úřadům s působností ve školním vzdělávání, školám a dalším organizacím z obou regionů spolupracovat na jednom nebo více tématech společného zájmu. Cílem partnerství je zlepšení vzdělávacích možností v oblasti školního vzdělávání.	
Očekávané podíly financování záměru	Z EU	100 % oprávněných nákladů
	Ze státního rozpočtu ČR	0 %
	Z rozpočtu kraje	neoprávněné výdaje (kurzové ztráty)

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR

110 - REVITALIZACE ZAHRADY PŘI DOMĚ DĚTÍ A MLÁDEŽE V KARLOVÝCH VARECH

PŘÍPRAVA

Nositel projektu	Dům dětí a mládeže Karlovy Vary	
Garant	Odbor školství, mládeže a tělovýchovy	
Zařazení projektu dle Programu rozvoje Karlovarského kraje 2007 - 2013	Opatření A4: Rozvoj lidských zdrojů	
Popis projektu	Revitalizace zahrady u budovy Domova dětí a mládeže Karlovy Vary	
Cíl projektu	Revitalizace zahrady u budovy Domova dětí a mládeže Karlovy Vary	
Cílové skupiny	Veřejnost	
Partneři projektu	Ne	
Výstupy projektu	Revitalizace zahrady u budovy Domova dětí a mládeže Karlovy Vary	
Charakter projektu	Investiční	
Celkové náklady projektu v tis. Kč	1.200	
Zdroj financování	Operační program životní prostředí Prioritní osa 6 – Zlepšování stavu přírody a krajiny Oblast podpory 6.5 - Podpora regenerace urbanizované krajiny	
Podporované aktivity		
Očekávané podíly financování záměru	Z EU a státního rozpočtu	90% uznatelných nákladů
	Z rozpočtu kraje	10% uznatelných nákladů + neuznatelné náklady

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR ČÍSLO

123 - ARCHAEO-MONTAN

PŘÍPRAVA

Nositel projektu	Sächsisches Landesamt für Archäologie Dresden Partner projektu – Muzeum Karlovy Vary příspěvková organizace Karlovarského kraje	
Garant	Člen Rady Karlovarského kraje pro oblast kultury Odbor kultury, památkové péče, lázeňství a cestovního ruchu	
Zařazení projektu dle Programu rozvoje Karlovarského kraje 2007 - 2013	Opatření A3: Rozvoj cestovního ruchu a lázeňství Opatření A4: Rozvoj lidských zdrojů	
Popis projektu	Společný archeologický výzkum, prezentace a popularizace památek spojených se středověkou hornickou činností v Krušných horách.	
Cíl projektu	Ve vybraných referenčních oblastech zpracovat archivní rešerše starších záchranných archeologických výzkumů, archivních rešerší písemných a kartografických pramenů, pořízení a vyhodnocení dálkového průzkumu země (ALS), vytvoření uceleného geoinformačního systému zahrnující vývoj modelového území od daleké historie po současnost, vytvoření 3D digitální model terénu zájmového území. Prezentace výsledků výzkumu prostřednictvím putovní výstavy.	
Cílové skupiny	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Odborná i laická veřejnost 	
Partneři projektu	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Sächsisches Oberbergamt ▪ Große Kreisstadt Dippoldiswalde ▪ Česká geologická služba ▪ Ústav archeologické památkové péče Most ▪ ÚJEP Ústí nad Labem ▪ Muzeum Karlovy Vary 	
Výstupy projektu	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Výstava v muzeu Královská mincovna Jáchymov v r. 2013, 1. část putovní, 2. část k historii hornictví se stane součástí stálé expozice = trvalý výstup pro muzeum jako partnera projektu 	
Charakter projektu	N	
Celkové náklady projektu v tis. Kč	1.043.- (při kurzu 23,-)	
	z toho podíl mzdový nákladů	
	• dle OP	
	• možnosti dle projektu v Kč	
	• skutečnost v Kč	26,4 % 276.000,- <i>1 administr.projektu</i> <i>1 odborný pracovník</i> <i>1 technik instalace</i>
Zdroj financování	OP Přeshraniční spolupráce Sasko – ČR – Cíl 3	
Podporované aktivity	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Kooperativní opatření v oblasti lidských zdrojů, sociokulturního rozvoje a partnerské spolupráce 	
Očekávané podíly financování záměru	Z EU	886.986,50
	Ze státního rozpočtu ČR	52.175,50
	Z rozpočtu kraje	104.351,-

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR

30I - ESPON – VLIV VYSÍDLNÍ OBYVATELSTVA NA KULTURNĚ HISTORICKÝ VÝVOJ A BUDOUCÍ POTENCIÁL KRAJINY

PŘÍPRAVA podána žádost

Nositel projektu	Karlovarský kraj	
Garant	Ing. Petr Navrátil, náměstek hejtmána odbor regionálního rozvoje	
Zařazení projektu dle Programu rozvoje Karlovarského kraje 2007 – 2013	Opatření A4: Rozvoj lidských zdrojů	
Popis projektu	<p>Tématem projektu je zmapovat historický vývoj, současný stav a budoucí potenciál oblastí s narušenými kulturně historickými vazbami obyvatelstva k místu bydliště. Za tyto oblasti lze považovat části střední Evropy, kde došlo v průběhu minulého století k přesunům obyvatelstva. V České republice jde o oblast Sudet, ale k podobným událostem došlo též na území Polska, Slovenska a Ukrajiny a na Maďarsko-Rumunském pomezí. Srovnání regionů s podobnou historií nebylo z hlediska vývoje krajiny nikdy provedeno.</p> <p>Karlovarský kraj bude leadrem. Tzn. Karlovarský kraj podá společný návrh/vyjádření zájmu v rámci výzvy ESPON, 2 priorit (23. 11. 2010 – 21. 3 2011). Kraj nebude příjemcem dotace. V případě výběru tohoto tématu bude koordinátorem partnerů projektu a bude v kontaktu s řešitelem (bude na své náklady: např. komentovat zprávy a dílčí analýzy, aktivně propagovat projekt, pořádat odborná setkání s partnery projektu a semináře, bude v kontaktu s koordinační jednotkou – MMR ČR, do skupiny těchto nákladů budou patřit i cestovní náklady, náklady na tlumočení. Na závěr projektu vypracuje závěrečnou zprávu.</p>	
Cíl projektu	<p>Cílem projektu je provedení aplikovaného výzkumu územního rozvoje a cílené studie, které poskytne poznatky a analýzu dynamického vývoje. Projekt umožní srovnat různé geografické oblasti, zjistit společné a naopak odlišné rysy v jednotlivých částech Evropy. Srovnat historický vývoj a současný stav jednotlivých oblastí a zjištěná fakta využít pro vypracování analýzy současného potenciálu a budoucího vývoje regionů. Získané znalosti je možné dále využít jednak pro rozvoj zmíněných regionů, ale i pro posouzení stavu v jiných částech Evropy, např. v zemích na území bývalé Jugoslávie, kde došlo k podobnému historickému vývoji v posledních dvaceti letech.</p>	
Cílové skupiny	<p>Krajský úřad Karlovarského kraje Vedení Krajského úřadu Karlovarského kraje Školská zařízení a ostatní vzdělávací instituce</p>	
Partneři projektu	<p>Projekt bude realizován s partnery. Partneři budou subjekty z oblasti státní či veřejné správy z výše jmenovaných zemí (Polsko, Slovensko, Ukrajina, Maďarsko, Rumunsko, země bývalé Jugoslávie.</p>	
Výstupy projektu	<ul style="list-style-type: none"> - Socio-ekonomická analýza, sběr dat, pozorování, trendy vývoje vysídlení obyvatelstva na kulturně historický vývoj a budoucí potenciál krajiny - Rozšíření spolupráce se zahraničními partnery - Podpora výzkumné kapacity v Karlovarském kraji - Spolupráce s vysokými školami, vědeckovýzkumnými institucemi, odborníky 	
Charakter projektu	Neinvestiční	
Celkové náklady projektu v tis. Kč	Cca 650 Kč z vlastních zdrojů, tj. nebudou předmětem dotace	
	Z toho podíl mzdových nákladů	
	- % podle ESPON	0
	- možnosti podle projektu v Kč	0
	- skutečnost v Kč (podle Rozhodnutí o poskytnutí	0

	dotace)	
Zdroj financování	Financováno z fondu budoucnosti	
Podporované aktivity	- Analýza vývoje vysídlení obyvatelstva na kulturně historický vývoj a budoucí potenciál krajiny	
Očekávané podíly financování záměru	Z EU	100% oprávněných nákladů
	Ze státního rozpočtu ČR	0 % oprávněných nákladů
	Z rozpočtu kraje	Cca 650 000 Kč

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR

30E - ROZVOJ KONKURENCESCHOPNOSTI KARLOVARSKÉHO KRAJE – PODPROJEKT „UNIPRANET“

PŘÍPRAVA

Nositel projektu	Karlovarská agentura rozvoje podnikání, příspěvková organizace
Garant	Člen Rady Karlovarského kraje pro oblast regionálního rozvoje, Odbor regionálního rozvoje
Zařazení projektu dle Programu rozvoje Karlovarského kraje 2007 - 2013	Opatření A1: Rozvoj podnikání Opatření A4: Rozvoj lidských zdrojů
Popis projektu	<p>Smyslem projektu je rozšíření kontaktů a spolupráce mezi univerzitami a soukromým i veřejným sektorem, jež přispěje ke zlepšení přípravy konkurenceschopné pracovní síly. Uvedená spolupráce bude oboustranně prospěšná - studenti na praxi přinesou do organizací nové teoretické poznatky a čerstvý pohled na řešení problémů, naopak odborníci z praxe uplatní své zkušenosti ve výuce.</p> <p>K rozvoji spolupráce a odborných kompetencí přispějí také konference, interaktivní workshopy a tzv. zimní školy.</p> <p>V rámci projektu budou podpořeny zahraniční praxe a stáže a účast zahraničních odborníků na interaktivních workshopech, které umožní nejen zlepšení odborných a jazykových kompetencí zapojených osob, ale především zvýšení mezinárodní spolupráce (společné projekty VaV).</p> <ul style="list-style-type: none">- Projekt podpoří vytvoření dvou projektových kanceláří včetně rozvoje kompetencí jejich pracovníků, které posílí VaV na univerzitách a prohloubí jejich vzájemnou spolupráci na výzkumných projektech.
Cíl projektu	<ul style="list-style-type: none">▪ zajištění praxí a stáží pro studenty v ČR i v zahraničí▪ rozšíření spolupráce mezi univerzitami a budoucími zaměstnavateli absolventů▪ přínos zkušeností odborníků z praxe do výuky, možnost srovnání normativního přístupu běžného ve výuce a praxe▪ posílení VaV na univerzitách
Cílové skupiny	<ul style="list-style-type: none">▪ Studenti ZČU v Plzni a TU v Liberci▪ Akademičtí a vědečtí pracovníci ZČU a TUL (+ platforma Strojírenství)
Partneři projektu	<ul style="list-style-type: none">▪ BIC Plzeň, společnost s ručením omezeným▪ Česká technologická platforma STROJÍRENSTVÍ, o. s.▪ České vysoké učení technické v Praze▪ Karlovarská agentura rozvoje podnikání, příspěvková organizace▪ Okresní hospodářská komora Cheb▪ Okresní hospodářská komora v Chomutově▪ Regionální hospodářská komora Plzeňského kraje▪ Technická univerzita v Liberci
Výstupy projektu	<ul style="list-style-type: none">▪ uspořádání týdenních zimních škol v rámci projektu▪ podpora zahraničních praxí, stáží, účasti na interaktivních konferencích, seminářích apod.▪ účast zahraničních odborníků na interaktivních workshopech▪ projektové kanceláře, jejichž pracovníci vytvoří interaktivní školení týkající se projektů VaV a budou poskytovat informační a metodickou podporu při přípravě a realizaci projektů VaV
Charakter projektu	neinvestiční
Celkové náklady projektu	538

v tis. Kč		
	z toho podíl mzdových nákladů	
	<ul style="list-style-type: none"> % dle OP 	Až 80 %, dále lze financovat: Osobní náklady Služební cesty zahraniční Zařízení - limit 25% Nákup služeb - limit 49% Stavební úpravy Přímá podpora - limit 20% Náklady vyplývající přímo z rozhodnutí
	<ul style="list-style-type: none"> možnosti dle projektu v Kč 	500 000
	<ul style="list-style-type: none"> skutečnost v Kč 	
Zdroj financování	OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost	
Očekávané podíly financování záměru	Z EU	100% oprávněných nákladů
	Ze státního rozpočtu ČR	-
	Z rozpočtu kraje	-

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR

69 - TOURNET – REZERVAČNÍ A INFORMAČNÍ SYSTÉM

PŘÍPRAVA

Nositel projektu	Karlovarský kraj je partnerem projektu.	
Garant	Člen Rady Karlovarského kraje pro oblast kultury, Odbor kultury, památkové péče, lázeňství a cestovního ruchu	
Zařazení projektu dle Programu rozvoje Karlovarského kraje 2007 - 2013	Opatření A3: Rozvoj cestovního ruchu a lázeňství	
Popis projektu	Vytvoření rezervačního a informačního systému	
Cíl projektu	Rezervační a informační systém	
Cílové skupiny	<ul style="list-style-type: none"> ▪ tuzemští a zahraniční návštěvníci všech věkových kategorií 	
Partneři projektu	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Nositelem projektu je Fraunhofer-Institut für Verkehrs – und Infrastruktursysteme IVI 	
Výstupy projektu	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Rezervační a informační systém Karlovarského kraje 	
Charakter projektu	Neinvestiční	
Celkové náklady projektu v tis. Kč	500	
	z toho podíl mzdový nákladů	
	• % dle OP	
	• možnosti dle projektu v Kč	
	• skutečnost v Kč	
Zdroj financování	Operační program Přeshraniční spolupráce Česká republika - Svobodný stát Sasko	
Podporované aktivity	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 	
Očekávané podíly financování záměru	Z EU	85%
	Ze státního rozpočtu ČR	5%
	Z rozpočtu kraje	10%

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR

30J - ROZVOJ KONKURENCESCHOPNOSTI KARLOVARSKÉHO KRAJE- PODPROJEKT "OPEN TALENT"

PŘÍPRAVA – podána žádost

Nositel projektu	Karlovarská agentura rozvoje podnikání, příspěvková organizace
Garant	Člen Rady Karlovarského kraje pro oblast regionálního rozvoje, Odbor regionálního rozvoje
Zařazení projektu dle Programu rozvoje Karlovarského kraje 2007 - 2013	Opatření A1: Rozvoj podnikání Opatření A4: Rozvoj lidských zdrojů
Popis projektu	<p>Mezinárodní projekt vytvořen za účelem sdílení zkušeností z oblasti práce s mladými profesionály (vědci a výzkumníky) formou workshopů, konferencí apod., a na základě sběru dat a jejich analýzy vytvoření lokálních strategií k implementaci výsledků projektu. Projektové aktivity jsou rozděleny do čtyř pracovních komponent:</p> <p>Komponenta 1 – Management a koordinace Komponenta 2 – Komunikace a šíření Komponenta 3 – Sdílení zkušeností Komponenta 4 – Implementace strategie</p>
Cíl projektu	<p>Hlavním cílem projektu Open Talent je sdílení zkušeností a příkladů dobré praxe v oblasti práce s „talenty“ – vysokoškolskými studenty, výzkumníky a mladými profesionály. Jedná se především o identifikaci jejich zdrojů a způsobů získávání, možné spolupráce v regionu v rámci inovačních sítí, jejich rozvoj a mobilitu, sledování poptávky vs. nabídky za účelem vytvoření regionální strategie pro práci s těmito lidmi. Získávání a udržení těchto osob bude klíčovou aktivitou pro kvalitní fungování připravovaného Vědeckotechnického parku Karlovarského kraje.</p>
Cílové skupiny	<ul style="list-style-type: none">• Podnikatelské subjekty v Karlovarském kraji (právnícké i fyzické osoby)• Odborná veřejnost• Obyvatelé Karlovarského kraje• Studenti SŠ a VŠ• Investoři (developerské firmy, ventura kapitál, business angels aj.)• Hospodářské komory;• Instituce zabývající se transferem technologií;• Vědeckovýzkumná centra;• Podnikatelské inkubátory;• Vzdělávací a školicí centra;
Partneři projektu	<ul style="list-style-type: none">▪ Fomento de San Sebastián (Španělsko) – vedoucí partner projektu▪ Karlovarská agentura rozvoje podnikání▪ South Muntenia RDA (Rumunsko)▪ Cork Institute of Technology (Irsko)▪ Basingstoke and Dean Borough Council (Velká Británie)▪ Paperbank Innovation (Norsko)▪ Sunrise Valley (Lotyšsko)▪ Province of Torino (Itálie)▪ ASTER - Emilia Romagna (Itálie)▪ Riga City Development Department (Litva)

	<ul style="list-style-type: none">▪ Pannon Business Network Association (Maďarsko)	
Výstupy projektu	<ul style="list-style-type: none">▪ projektové výstupy: webové stránky, brožura, e-newslettery, publikace▪ mezinárodní konference, workshopy, semináře▪ zpracování lokálních analýz – pracovní příležitosti, strategie přilákání a udržení mladých talentovaných profesionálů, identifikace příkladů dobré praxe▪ příručka příkladů dobré praxe▪ zpracování implementačních plánů pro výsledné strategie v jednotlivých regionech	
Charakter projektu	Převažuje neinvestiční	
Celkové náklady projektu v tis. Kč	500	
	z toho podíl mzdových nákladů	
	<ul style="list-style-type: none">▪ % dle OP	38%
	<ul style="list-style-type: none">▪ možnosti dle projektu v Kč	
	<ul style="list-style-type: none">▪ skutečnost v Kč	
Zdroj financování - vícezdrojové	OP meziregionální spolupráce – Interreg IVC	
Očekávané podíly financování záměru	Z EU	85 % oprávněných nákladů
	Ze státního rozpočtu ČR	-
	Z rozpočtu kraje	15% oprávněných nákladů

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR

9, 10 - ROZVOJ DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY SILNIC II. A III. TŘ. V KARLOVARSKÉM KRAJI II. ETAPA

PŘÍPRAVA

Nositel projektu	Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje, p.o.	
Garant	Člen Rady Karlovarského kraje pro oblast dopravy, Odbor dopravy a silničního hospodářství, Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje, p.o.	
Zařazení projektu dle Programu rozvoje Karlovarského kraje 2007 - 2013	Opatření A2: Rozvoj infrastruktury	
Popis projektu	<p>Projekt obsahuje jednotlivé akce schválené Radou Karlovarského kraje a splňující tyto předpoklady :</p> <ul style="list-style-type: none"> - posílení kapacity dopravního spojení urbanizované osy Karlovarského kraje - posílení kapacity radiálních směrů k hlavní urbanizované ose Karlovarského kraje a napojení jednotlivých oblastí na silnice vyšších řádů - zajištění kapacitního napojení mezinárodního letiště Karlovy Vary na silnice vyšších řádů - odstraňování bodových závad 	
Cíl projektu	Podstatné zvýšení kvality silnic II. a III. třídy v Karlovarském kraji prostřednictvím jejich rekonstrukcí, modernizací, novou výstavbou a odstraňováním bodových závad	
Cílové skupiny	<ul style="list-style-type: none"> ▪ obyvatelé a návštěvníci Karlovarského kraje ▪ lidé dojíždějící za pracovními příležitostmi do měst ▪ turisté ▪ podnikatelské subjekty ▪ investoři 	
Partneři projektu	Zejména obce a města v Karlovarském kraji	
Výstupy projektu	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Zrekonstruované silniční komunikace 	
Charakter projektu	Investiční	
Celkové náklady projektu v tis. Kč	podíl Karlovarského kraje na realizaci projektů – inv. příspěvek pro KSÚS KK na úhradu úroků úvěru	
	z toho podíl mzdový nákladů	
	• % dle OP	0
	• možnosti dle projektu v Kč	0
	• skutečnost v Kč	0
Zdroj financování	Regionální operační program NUTS II Severozápad Prioritní osa 3: Dostupnost a dopravní obslužnost Oblast podpory 3.1 – Rozvoj dopravní infrastruktury regionálního a nadregionálního významu	
Podporované aktivity	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Rekonstrukce, modernizace a budování komunikací II. a III. Třídy zajišťujících napojení center regionu na nadregionální osy sítě TEN-T včetně odstraňování lokálních „slabých míst“ (mosty, kruhové objezdy, křižovatky, záchytná bezpečnostní zařízení apod.) na komunikacích napojujících region na síť TEN-T, zejména obchvatů sídel a aglomerací. ▪ Rekonstrukce, modernizace a budování komunikací II. a III. Třídy včetně odstraňování lokálních „slabých míst“ (mosty, kruhové objezdy, křižovatky, záchytná bezpečnostní zařízení apod.) zajišťujících efektivní propojení uvnitř regionu, vyšší propustnost 	

	státní hranice a vytvářejících základní předpoklady pro efektivní mobilitu obyvatel v celém regionu.	
Očekávané podíly financování záměru	Z EU	85% oprávněných nákladů
	Z rozpočtu kraje	Podíl Karlovarského kraje na realizaci projektů – inv. příspěvek pro KSÚS KK na úhradu úroků úvěru

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR

27, 28, 50 - VYTVOŘENÍ DOSTATEČNĚ KAPACITNÍHO, KVALITNÍHO A BEZPEČNÉHO SILNIČNÍHO SPOJENÍ KARLOVY VARY – SCHWARZENBERG; AŠ – ADORF, BAD ELSTER; LIPOVÁ - NEUALBENREUTH

II. a III. etapa PŘÍPRAVA

Nositel projektu	Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje, p.o.	
Garant	Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje, p.o.	
Zařazení projektu dle Programu rozvoje Karlovarského kraje 2007 - 2013	Opatření A2: Rozvoj infrastruktury	
Popis projektu	- Projekt obsahuje jednotlivé akce na silnicích –II. a III. třídy	
Cíl projektu	Podstatné zvýšení kvality silnic v příhraničním regionu	
Cílové skupiny	<ul style="list-style-type: none"> ▪ obyvatelé a návštěvníci Karlovarského kraje a Svobodného státu Sasko ▪ lidé dojíždějící za pracovními příležitostmi mezi Karlovarským krajem a Svobodným státem Sasko ▪ turisté ▪ podnikatelské subjekty ▪ investoři 	
Partneři projektu	▪ Svobodný stát Sasko - Silniční stavební úřad Zwickau	
Výstupy projektu	<ul style="list-style-type: none"> ▪ délka nově vybudovaných silnic II. a III. třídy 0 km ▪ délka zrekonstruovaných silnic II. a III. třídy 8 km 	
Charakter projektu	Investiční	
Celkové náklady projektu v tis. Kč	podíl Karlovarského kraje na realizaci projektů – inv. příspěvek pro KSÚS KK na úhradu úroků úvěru	
	z toho podíl mzdový nákladů	
	• % dle OP	0
	• možnosti dle projektu v Kč	0
	• skutečnost v Kč	0
Zdroj financování	Cíl 3 OP Přeshraniční spolupráce ČR – Sasko	
Podporované aktivity	Oblast podpory : Kooperativní zlepšení a rozvoj a výstavba potřebné infrastruktury a spolupráce v oblasti regionálního plánování a rozvoje - Zlepšení propustnosti hranice, výstavba a rozvoj hraniční infrastruktury a napojení pohraničí na důležité přeshraniční dopravní osy	
Očekávané podíly financování záměru	Z EU	85% uznatelných nákladů
	Ze státního rozpočtu ČR	5% uznatelných nákladů
	Z rozpočtu kraje	10% uznatelných nákladů (Podíl Karlovarského kraje na realizaci projektů - invest. příspěvek KSÚS KK na úhradu úroků úvěru)

REALIZOVANÉ PROJEKTY

Název projektu	Celkové náklady v tis. Kč	Zdroj financování	Číslo projektu
VÝSTAVBA KANALIZACÍ A ČISTÍREN MĚSTSKÝCH SPLAŠKOVÝCH VOD	1 021 000	OP Životní prostředí	89
CENTRUM TECHNICKÉHO VZDĚLÁVÁNÍ OSTROV (SPŠ OSTROV)	467 022	Regionální operační program	8
PROJEKT REVITALIZACE CENTRA VZDĚLÁVÁNÍ ISŠTE SOKOLOV	403 287	Regionální operační program	11
INDIVIDUÁLNÍ PROJEKT KARLOVARSKÉHO KRAJE PRO OBLAST POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB SOCIÁLNÍ PREVENCE V OBDOBÍ LET 2008-2012	290 313	OP Lidské zdroje a zaměstnanost	41A
ROZVOJ SLUŽEB EGOVERNMENTU V KRAJÍCH	162 748	Integrovaný operační program	75
MODERNIZACE VYBAVENÍ A ZAŘÍZENÍ KARLOVARSKÉ KRAJSKÉ NEMOCNICE A.S.	152 173	Regionální operační program	13A
CYKLOSTEZKA OHŘE	137 642	Regionální operační program	2A
GLOBÁLNÍ GRANT ZVYŠOVÁNÍ KVALITY VE VZDĚLÁVÁNÍ V KARLOVARSKÉM KRAJI	122 171	OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost	54A
DOPRAVNÍ TERMINÁL CHEB	117 000	Regionální operační program	3A
DOPRAVNÍ TERMINÁL SOKOLOV	110 000	Regionální operační program	3B
GLOBÁLNÍ GRANT PODPORA NABÍDKY DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ V KARLOVARSKÉM KRAJI	96 206	OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost	57
INTERAKTIVNÍ GALERIE KARLOVY VARY - BECHEROVA VILA	89 718	Regionální operační program	6
KARLOVARSKÁ KARTA	85 000	Regionální operační program	4
DOPRAVNÍ TERMINÁL MARIÁNSKÉ LÁZNĚ	75 000	Regionální operační program	3C
GLOBÁLNÍ GRANT ZVYŠOVÁNÍ KVALITY VE VZDĚLÁVÁNÍ V KARLOVARSKÉM KRAJI – DRUHÁ ETAPA	66 364	OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost	54B
MODERNIZACE A OBNOVA PŘÍSTROJOVÉHO VYBAVENÍ KARDIOCENTRA NEMOCNICE KARLOVY VARY	61 326	Integrovaný operační program	104
GLOBÁLNÍ GRANT DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ PRACOVNÍKŮ ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ V KARLOVARSKÉM KRAJI	55 532	OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost	56A
GLOBÁLNÍ GRANT ROVNÉ PŘÍLEŽITOSTI DĚTÍ A ŽÁKŮ, VČETNĚ DĚTÍ A ŽÁKŮ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI V KARLOVARSKÉM KRAJI	44 426	OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost	55A
INDIVIDUÁLNÍ PROJEKT KARLOVARSKÉHO KRAJE UDRŽITELNOST DOSTUPNOSTI KRAJSKÉ SÍTĚ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB KARLOVARSKÉHO KRAJE	36 473	OP Lidské zdroje a zaměstnanost	40B
ZŘÍZENÍ NĚMECKO-ČESKÉHO JAZYKOVÉHO A KOMUNIKAČNÍHO CENTRA NA GYMNÁZIÍCH OELSNITZ A CHEB	35 000	Cíl 3 ČR – Sasko	44
ČESKO – BAVORSKÝ GEOPARK – PŘÍRODNÍ DĚDICTVÍ JAKO ŠANCE PRO REGION	30 714	Cíl 3 ČR – Bavorsko	108
GLOBÁLNÍ GRANT DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ PRACOVNÍKŮ ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ V KARLOVARSKÉM KRAJI – DRUHÁ ETAPA	30 166	OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost	56B

GLOBALNÍ GRANT ROVNÉ PŘÍLEŽITOSTI DĚTÍ A ŽÁKŮ, VČETNĚ DĚTÍ A ŽÁKŮ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI V KARLOVARSKÉM KRAJI – DRUHÁ ETAPA	24 133	OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost	55B
INDIVIDUÁLNÍ PROJEKT KARLOVARSKÉHO KRAJE ROZVOJ PÉČE O OSOBY S DUŠEVNÍM ONEMOCNĚNÍM NA ÚZEMÍ KARLOVARSKÉHO KRAJE	23 502	OP Lidské zdroje a zaměstnanost	67A
IMPLEMENTACE A PÉČE O ÚZEMÍ SOUSTAVY NATURA 2000 V KARLOVARSKÉM KRAJI	20 502	OP Životní prostředí	77
ZVYŠOVÁNÍ KVALITY VZDĚLÁVÁNÍ STANDARDIZACÍ A ZLEPŠOVÁNÍM ŘÍDÍCÍCH PROCESŮ VE ŠKOLÁCH	19 467	OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost	64A
ZATEPLENÍ GYMNAZIA OSTROV	13 463	OP Životní prostředí	93
ZATEPLENÍ TĚLOCVIČNY INTEGROVANÉ STŘEDNÍ ŠKOLY TECHNICKÉ A EKONOMICKÉ SOKOLOV	13 000	OP Životní prostředí	97
ROZVOJ ŠKOLSKÉHO PORTÁLU KARLOVARSKÉHO KRAJE	12 264	OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost	63A
SOLÁRNÍ ŠKOLA ®- REGIONÁLNÍ VÝUKOVÉ STŘEDISKO OZE	10 225	Cíl 3 ČR – Sasko	47
ZATEPLENÍ INTEGROVANÁ STŘEDNÍ ŠKOLA CHEB - BUDOVA V ULICI OBRNĚNÉ BRIGÁDY	9 934	OP Životní prostředí	94A
APLIKACE MODERNÍCH METOD ZVYŠOVÁNÍ VÝKONNOSTI, KVALITY, EFEKTIVITY A TRANSPARENTNOSTI V KARLOVARSKÉM KRAJI	9 931	OP Lidské zdroje a zaměstnanost	101
CROSS – DATA	9 500	Cíl 3 ČR – Sasko	32A
VÝSTAVBA KOOPERAČNÍ SÍTĚ V OBLASTI AUTOMATIZACE ZA ÚČELEM ZVÝŠENÍ EKONOMICKO-TECHNICKÉ ÚROVNĚ V SASKO-ČESKÉ OBLASTI PODPORY – AKONA	8 440	Cíl 3 ČR – Sasko	29D
INOVACE ŠKOLSKÉHO PORTÁLU KARLOVARSKÉHO KRAJE	8 232	OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost	66B
KRAJSKÉ VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PRO DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ	7 936	OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost	66A
SPOLEČNÉ OŠETŘOVATELSKÉ POSTUPY ČR-BAVORSKO STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA CHEB - REALIZACE POZASTAVENA	7 848	Cíl 3, ČR – Bavorsko	43
ŘÍZENÍ, KONTROLA, MONITOROVÁNÍ A HODNOCENÍ GLOBALNÍCH GRANTŮ OPVK V KARLOVARSKÉM KRAJI 2. ETAPA	6 600	OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost	58B
PERSONÁLNÍ AUDIT KRAJSKÉHO ÚŘADU KARLOVARSKÉHO KRAJE	6 105	OP Lidské zdroje a zaměstnanost	102
PROJEKT CLARA II: ROZVOJ SPOLEČNÉ PARTNERSKÉ SPOLUPRÁCE VEŘEJNÉ SPRÁVY V ČESKO - SASKÉM REGIONU	4 700	Cíl 3 ČR – Sasko	32C
PROJEKT CLARA II: ROZVOJ SPOLEČNÉ PARTNERSKÉ SPOLUPRÁCE VEŘEJNÉ SPRÁVY V ČESKO - BAVORSKÉM REGIONU	4 700	Cíl 3, ČR – Bavorsko	32D
ŘÍZENÍ, KONTROLA, MONITOROVÁNÍ A HODNOCENÍ GLOBALNÍCH GRANTŮ OPVK V KARLOVARSKÉM KRAJI 1. ETAPA	4 119	OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost	58A
SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI AREÁLU KRAJSKÉHO DĚTSKÉHO DOMOVA PRO DĚTI DO 3 LET	3 721	OP Životní prostředí	86

AKTUALIZACE DIGITÁLNÍHO POVODŇOVÉHO PLÁNU KARLOVARSKÉHO KRAJE S PODROBNOSTÍ DO ÚZEMÍ OBCÍ S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ AŠ, CHEB, KARLOVY VARY, SOKOLOV A OSTROV	3 289	OP Životní prostředí	112
TECHNICKÁ POMOC NA ČINNOSTI KARLOVARSKÉHO KRAJE JAKO REGIONÁLNÍHO SUBJEKTU V RÁMCI OPERAČNÍHO PROGRAMU PŘESHRANIČNÍ SPOLUPRÁCE CÍL 3 ČR – BAVORSKO	3 250	Cíl 3 ČR – Bavorsko	37
CYKLOSTEZKA OHŘE: ÚSEK STÁTNÍ HRANICE SE SRN – CHEB	3 000	Cíl 3, ČR – Bavorsko	2B
TECHNICKÁ POMOC NA ČINNOSTI KARLOVARSKÉHO KRAJE JAKO REGIONÁLNÍHO SUBJEKTU V RÁMCI OPERAČNÍHO PROGRAMU PŘESHRANIČNÍ SPOLUPRÁCE CÍL 3 ČR – SASKO	2 625	Cíl 3 ČR – Sasko	38
INDIVIDUÁLNÍ PROJEKT VZDĚLÁVÁNÍ V EGON CENTRU KARLOVARSKÉHO KRAJE	2 541	OP Lidské zdroje a zaměstnanost	71
VODÁCKÁ OHŘE	2 000	Cíl 3, ČR – Bavorsko	31A
EGOVERNMENT V OBCÍCH	1 900	Integrovaný operační program	72
PROJEKT PARTNERSTVÍ PRO BUDOUCNOST 3	1 200	Regionální operační program	26B
PRACOVNÍCI V ODBORNÉM VZDĚLÁVÁNÍ A PŘÍPRAVĚ	943	Program celoživotního učení „Leonardo da Vinci“	36
PROJEKT „POLITIKA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ NA ISLANDU – PŘENOS ZKUŠENOSTÍ“	750	Finanční mechanismy EHP/Norsko	118
INFORMOVANOST A PUBLICITA GLOBÁLNÍCH GRANTŮ OPERAČNÍHO PROGRAMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST V KARLOVARSKÉM KRAJI	600	OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost	59
ZVÝŠENÍ ABSORPČNÍ KAPACITY GLOBÁLNÍCH GRANTŮ OPERAČNÍHO PROGRAMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST V KARLOVARSKÉM KRAJI	600	OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost	60
Celkem projekty v realizaci	3 940 301		

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR

89 - VÝSTAVBA KANALIZACÍ A ČISTÍREN MĚSTSKÝCH SPLAŠKOVÝCH VOD

REALIZACE

Nositel projektu	Obce Karlovarského kraje; provozovatelé vodovodů a kanalizací	
Garant	Člen Rady Karlovarského kraje pro životní prostředí a zemědělství, Odbor životního prostředí a zemědělství	
Zařazení projektu dle Programu rozvoje Karlovarského kraje 2007 - 2013	Opatření B1: Ochrana životního prostředí	
Popis projektu	Projekty obcí Karlovarského kraje na podporu výstavby kanalizací a intenzifikací čistíren odpadních vod (ČOV). Karlovarský kraj se na projektech bude podílet příspěvkem na spolufinancování projektů. Obce: Kraslice, Kynšperk nad Ohří, Luby, Rotava, Skalná, Nejdek, Locket, Cheb, Mariánské Lázně, Sokolov	
Cíl projektu	Výstavba kanalizací a výstavba nebo intenzifikace městských čistíren odpadních vod	
Cílové skupiny	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Obyvatelé Karlovarského kraje ▪ Obce Karlovarského kraje 	
Partneři projektu	▪	
Výstupy projektu	Rekonstruované a nové ČOV; rozšíření kanalizačních řadů	
Charakter projektu	Investiční	
Celkové náklady projektu v tis. Kč	1.021.000 <i>(jedná se o celkové náklady projektů uvedených v žádosti žadatelů-obcemi- Karlovarský kraj nebude akce předfinancovávat v plné výši, pouze se může finančně spolupodílet na vlastním podílu žadatele)</i>	
Zdroj financování	OPŽP	
Podporované aktivity	▪	
Očekávané podíly financování záměru	Z EU	max. 85% (dle OP)
	Ze státního rozpočtu ČR	není přesně specifikováno
	Z rozpočtu kraje	max. 10 % investičních nákladů (max. 8 mil. Kč)

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR

8 - CENTRUM TECHNICKÉHO VZDĚLÁVÁNÍ OSTROV (SPŠ OSTROV)

REALIZACE bude ukončen v polovině roku 2011

Nositel projektu	Střední průmyslová škola Ostrov	
Garant	Člen Rady Karlovarského kraje pro oblast školství, Odbor školství, mládeže a tělovýchovy	
Zařazení projektu dle Programu rozvoje Karlovarského kraje 2007 - 2013	Opatření A4: Rozvoj lidských zdrojů	
Popis projektu	<p>Předmětem projektu je zajištění zlepšení kvality rozvoje lidských zdrojů v oblasti technického vzdělávání. Primárně se podpoří počáteční vzdělávání (střední škola) a rozvoj dalšího vzdělávání. Po realizaci bude existovat základna pro celoživotní učení v oborech technického vzdělávání na území okresu Karlovy Vary.</p> <p>Realizace projektu přispěje ke zkvalitnění služeb v regionu, neboť ze školy budou vycházet kvalifikovaní absolventi, plně využitelní v praxi. Dojde k podpoře sociálního partnerství v daném sektoru např. s významným zaměstnavatelem v regionu, firmou WITTE v Nejdku atd.</p>	
Cíl projektu	Rekonstrukce, modernizace zázemí školy, rozvoj nových technologií.	
Cílové skupiny	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Obyvatelé Karlovarského kraje ▪ Obce Karlovarského kraje ▪ Podnikatelské subjekty v oblasti strojírenství, dopravy 	
Partneři projektu	<p>Karlovarský kraj</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Agentura projektového a dotačního managementu Karlovarského kraje, p.o. <p>Město Ostrov</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ WITTE Nejdek, spol. s r.o. 	
Výstupy projektu	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Rekonstruované a nově vybudované vzdělávací plochy ▪ Možné nové učební obory a nové pracoviště odborného výcviku, ▪ V návaznosti na realizaci projektu jsou možné nové vzdělávací programy. 	
Charakter projektu	Investiční	
Celkové náklady projektu v tis. Kč	467.022, z toho město Ostrov uhradí 20 mil. Kč	
	z toho podíl mzdový nákladů	
	• % dle OP	10
	• možnosti dle projektu v Kč	<p>Ostatní způsobilé výdaje (do 10 % CZV, není-li uvedeno jinak) dle příslušné výzvy ROP zahrnují:</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> výdaje na dodržení pravidel publicity, <input type="checkbox"/> projektová dokumentace (projektová dokumentace stavby, dokumentace pro územní řízení a vydání územního rozhodnutí, dokumentace pro podání žádosti, EIA, studie proveditelnosti, Cost-Benefit analýza, podnikatelský plán), <input type="checkbox"/> výdaje na finanční služby (poplatky za zřízení a za vedení zvláštního bankovního účtu a za transakce spojené s realizací

		<p>projektu),</p> <p>☐Výdaje na audit a nezbytné posudky, je-li vyžadován ŘO,</p> <p>☐Výdaje na výběrová řízení,</p> <p>☐Výdaje na poradenství, expertní, konzultační a jiné služby,</p> <p>☐Mzdové výdaje – hrubé mzdy zaměstnanců pracujících na přípravě a řízení projektů včetně sociálního a zdravotního pojištění placeného zaměstnavatelem.</p>
	• skutečnost v Kč	0
Zdroj financování	Regionální operační program NUTS II Severozápad Prioritní osa 1: Regenerace a rozvoj měst Oblast podpory 1.3 – Infrastruktura v oblasti rozvoje lidských zdrojů	
Podporované aktivity	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Modernizace a fyzická obnova základních a středních škol ▪ Modernizace vybavení základních, středních a vyšších odborných škol (např. vybavení pracovních dílen, laboratoří a počítačových učeben) ▪ Úpravy vzdělávací infrastruktury v návaznosti na potřeby dalšího vzdělávání (např. polyfunkční vybavení učeben s ohledem na kombinované využití pro běžné stupně škol a další vzdělávání v rámci komunitních škol) 	
Očekávané podíly financování záměru	Z EU	85% oprávněných nákladů
	Ze státního rozpočtu ČR	7,5% + 0 ¹ oprávněných nákladů
	Z rozpočtu kraje	7,5%+ 15% oprávněných nákladů

¹ část projektu spolufinancována ze SR, od roku 2011 bez spolufinancování ze SR

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR

11 - PROJEKT REVITALIZACE CENTRA VZDĚLÁVÁNÍ ISŠTE SOKOLOV

REALIZACE

Nositel projektu	Integrovaná střední škola technická a ekonomická Sokolov	
Garant	Člen Rady Karlovarského kraje pro oblast školství, Odbor školství, mládeže a tělovýchovy	
Zařazení projektu dle Programu rozvoje Karlovarského kraje 2007 - 2013	Opatření A4: Rozvoj lidských zdrojů Opatření B1: Ochrana životního prostředí	
Popis projektu	Rozvoj moderního vzdělávacího zařízení v obci s pověřenou působností, které má šanci stát se regionálním centrem technického vzdělávání okresu Sokolov. Bude vybudováno důstojné zázemí pro podporu dalšího vzdělávání.	
Cíl projektu	Rekonstrukce, modernizace zázemí školy, rozvoj nových technologií	
Cílové skupiny	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Obyvatelé Karlovarského kraje ▪ Obce Karlovarského kraje 	
Partneři projektu	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Karlovarský kraj ▪ Agentura projektového a dotačního managementu Karlovarského kraje, p.o. ▪ Město Sokolov ▪ Sokolovská uhelná, právní nástupce, a.s. 	
Výstupy projektu	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Rekonstruované nebo nově vybudované vzdělávací plochy ▪ V návaznosti na realizaci projektu je možno uvažovat o vytvoření nových vzdělávacích programů. 	
Charakter projektu	Investiční	
Celkové náklady projektu v tis. Kč	403.287	
	z toho podíl mzdový nákladů	
	• % dle OP	10
	• možnosti dle projektu v Kč	<p>Ostatní způsobilé výdaje (do 10 % CZV, není-li uvedeno jinak) dle příslušné výzvy ROP zahrnují:</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> výdaje na dodržení pravidel publicity, <input type="checkbox"/> projektová dokumentace (projektová dokumentace stavby, dokumentace pro územní řízení a vydání územního rozhodnutí, dokumentace pro podání žádosti, EIA, studie proveditelnosti, CBA, podnikatelský plán), <input type="checkbox"/> výdaje na finanční služby (poplatky zařízení, za vedení zvláštního bankovního účtu a za transakce spojené s realizací projektu), <input type="checkbox"/> výdaje na audit a nezbytné posudky, jsou-li vyžadovány ŘO, <input type="checkbox"/> výdaje na realizaci výběrových řízení, <input type="checkbox"/> výdaje na poradenství, expertní, konzultační a jiné služby, <input type="checkbox"/> mzdové výdaje – hrubé mzdy zaměstnanců pracujících na přípravě a

		řízení projektů včetně sociálního a zdravotního pojištění placeného zaměstnavatelem.
	• skutečnost v Kč	0
Zdroj financování	Regionální operační program NUTS II Severozápad Prioritní osa 1: Regenerace a rozvoj měst Oblast podpory 1.3 – Infrastruktura v oblasti rozvoje lidských zdrojů	
Podporované aktivity	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Modernizace a fyzická obnova základních a středních škol ▪ Modernizace vybavení základních, středních a vyšších odborných škol (např. vybavení pracovních dílen, laboratoří a počítačových učeben) ▪ Úpravy vzdělávací infrastruktury v návaznosti na potřeby dalšího vzdělávání (např. polyfunkční vybavení učeben s ohledem na kombinované využití pro běžné stupně škol a další vzdělávání v rámci komunitních škol) 	
Očekávané podíly financování záměru	Z EU	85% oprávněných nákladů
	Ze státního rozpočtu ČR	0% oprávněných nákladů
	Z rozpočtu kraje	15% oprávněných nákladů

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR

41A - INDIVIDUÁLNÍ PROJEKT KARLOVARSKÉHO KRAJE PRO OBLAST POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB SOCIÁLNÍ PREVENCE V OBDOBÍ LET 2008-2012

REALIZACE

Nositel projektu	Karlovarský kraj	
Garant	Člen Rady Karlovarského kraje pro oblast sociálních věcí, Odbor sociálních věcí	
Zařazení projektu dle Programu rozvoje Karlovarského kraje 2007 - 2013	Opatření B2: Rozvoj sociálních služeb	
Popis projektu	Projekt se zaměřuje na zajištění poskytování vybraných sociálních služeb (zejména služeb sociální prevence) a jejich dostupnost osobám sociálně vyloučeným nebo ohroženým sociálním vyloučením na celém území Karlovarského kraje. Cílem poskytování sociálních služeb je napomoci cílovým skupinám osob se plně zapojit do ekonomického, sociálního a kulturního života společnosti; zejména pak umožnit jejich návrat na trh práce, udržení se na trhu práce nebo přístup ke službám, které návrat na trh práce umožňují.	
Cíl projektu	Cílem projektu je přispět k sociálnímu začleňování osob sociálně vyloučených nebo ohrožených sociálním vyloučením a ke zvýšení jejich zaměstnatelnosti.	
Cílové skupiny	<ul style="list-style-type: none"> ▪ osoby opouštějící výkon trestu odnětí svobody ▪ osoby bez přístřeší ▪ osoby opouštějící zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy ▪ osoby se zdravotním postižením ▪ poskytovatelé sociálních služeb a další subjekty poskytující služby napomáhající sociální integraci cílovým skupinám ▪ oběti trestné činnosti, oběti domácího násilí, oběti obchodu s lidmi, osoby komerčně zneužívané ▪ děti, mládež a mladí dospělí ▪ osoby do 26 let věku vyrůstající bez rodin ▪ rodiče s dětmi 	
Partneři projektu	▪	
Výstupy projektu	▪	
Charakter projektu	Neinvestiční	
Celkové náklady projektu v tis. Kč	290.313	
	z toho podíl mzdových nákladů	
	• % dle OP LZZ (netýká se IP krajů – náklad je ve službách, ne v osobních nákladech).	2,23 %
	• možnosti dle projektu v Kč	6.480.000,- (4 roky)
	• skutečnost v Kč	6.480.000,-
Zdroj financování	Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost Prioritní osa 3 Sociální integrace a rovné příležitosti Oblast podpory 3.1 Podpora sociální integrace a sociálních služeb	
Podporované aktivity	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Podpora sociálních služeb a dalších nástrojů ve prospěch sociálního začleňování cílových skupin. Zajištění dostupnosti poskytování a rozvoj vybraných sociálních služeb v souladu s plánem rozvoje sociálních služeb kraje. 	
Očekávané podíly financování záměru	Z EU	85% oprávněných nákladů
	Ze státního rozpočtu ČR	15% oprávněných nákladů
	Z rozpočtu kraje	0% oprávněných nákladů

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR

75 - ROZVOJ SLUŽEB EGOVERNMENTU V KRAJÍCH

REALIZACE

Nositel projektu	Karlovarský kraj
Garant	Člen Rady Karlovarského kraje pro oblast ekonomiky a oblast informatiky, Oddělení rozvoje ICT kraje
Zařazení projektu dle Programu rozvoje Karlovarského kraje 2007 - 2013	Opatření B4: Řízení a správa
Popis projektu	<p><u>Část I. Výzvy -Elektronická spisová služba</u></p> <ol style="list-style-type: none">1. Elektronická spisová služba2. Negarantované úložiště <p><u>Část II. Výzvy - Digitální mapa veřejné správy</u></p> <ol style="list-style-type: none">1. Účelová katastrální mapa (UKM)2. Digitálně technická mapa (DTM)3. Nástroje pro tvorbu a údržbu ÚAP <p><u>Část III. výzvy - Digitalizace a ukládání dat</u></p> <ol style="list-style-type: none">1. Krajská digitální spisovna (KDS)2. Krajský digitální repozitář (KDR)3. Krajské digitální úložiště (KDU)4. Krajská digitalizační jednotka5. Digitalizované a uložené dokumenty <p><u>Část IV. Výzvy - Vnitřní integrace úřadu a integrace s ISVS</u></p> <ol style="list-style-type: none">1. Analýza současného stavu systému řízení úřadu a návrh realizace jeho úprav2. Analýza současného stavu rozvoje ICT systémů úřadu ve vazbě na centrální projekty a návrh realizace úprav3. Autorizace, identifikace a autentizace konkrétního úředníka4. Integrace personálního systému s identitním a autorizačním systémem úřadu5. Integrace s Portálem veřejné správy6. IS integrované se základními registry7. Integrace s dalšími centrálními informačními systémy dle potřeby8. Pořízení, implementace a integrace dalších informačních systémů <p><u>Část V. výzvy - Datové sklady, manažerské informační systémy a nástroje Business Intelligence</u></p> <ol style="list-style-type: none">1. Základní datový sklad kraje2. data - další možná datová tržiště3. software - transformační mechanismy a analytická

	<p>vrstva - nestrukturovaná data a nástroje kvality</p> <p>4. software - prezentační vrstva a další nástroje BI - pokročilé nástroje</p> <p><u>Část VI. Výzvy - Zřízení technologického centra na úrovni kraj (TCK), včetně zajištění povinných služeb</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Analýza a realizace typového projektu TCK, analýza a návrh rolloutu typového projektu mezi kraji a ORP 2. Síťová infrastruktura 3. Datové centrum 4. Serverová infrastruktura 5. Datová úložiště 6. Garantované úložiště 7. Serverová virtualizace 8. Replikace dat a obnova provozu po výpadku 9. Zálohování a obnova dat 10. Systém dodávky elektrické energie 	
Cíl projektu	<p>Integrace s centrálními projekty, sdílení dat s centrálními registry ve veřejné správě, zřízení technologického centra kraje (dále jen „TCK“), včetně zajištění povinných služeb, realizace „rolloutu“ typového projektu TCK a vytváření dalších relevantních registrů pro potřeby územní veřejné správy</p> <p>Budování komunikační infrastruktury územní veřejné správy</p> <p>Vybudování přístupových míst pro komunikaci s informačními systémy veřejné správy</p> <p>elektronizace služeb veřejné správy, a to zejména formou elektronizace procesních postupů u jednotlivých agend vykonávaných orgány územní veřejné správy</p>	
Cílové skupiny	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Karlovarský kraj, ORP, PO kraje 	
Partneři projektu	<ul style="list-style-type: none"> ▪ ORP, PO, Zakládáné organizace jako původci dat 	
Výstupy projektu	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Technologické centrum se specifikovanými funkcemi a vazbami, služby eGovernmentu 	
Charakter projektu	Investiční	
Celkové náklady projektu v tis. Kč	162.748	
Zdroj financování	<p>IOP – Integrovaný operační program výzva č. 08 - kontinuální</p> <p>Prioritní osa: 2 Zavádění ICT v územní veřejné správě</p> <p>Oblast podpory: 2.1 Zavádění ICT v územní veřejné správě</p> <p>Cíl podpory: Konvergence</p>	
Podporované aktivity	<ul style="list-style-type: none"> - sdílení dat s centrálními registry ve veřejné správě a vytváření dalších relevantních registrů pro potřeby územní veřejné správy - budování komunikační infrastruktury územní veřejné správy - vybudování přístupových míst pro komunikaci s informačními systémy veřejné správy - elektronizace služeb veřejné správy, a to zejména formou elektronizace procesních postupů u jednotlivých agend vykonávaných orgány územní veřejné správy 	
Očekávané podíly financování záměru	Z EU	85% oprávněných nákladů
	Ze státního rozpočtu ČR	0% oprávněných nákladů
	Z rozpočtu kraje	15% oprávněných nákladů

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR

13A - MODERNIZACE VYBAVENÍ A ZAŘÍZENÍ KARLOVARSKÉ KRAJSKÉ NEMOCNICE A.S.

REALIZACE

Nositel projektu	Karlovarská krajská nemocnice a.s.	
Garant	Člen Rady Karlovarského kraje pro oblast zdravotnictví, Odbor zdravotnictví	
Zařazení projektu dle Programu rozvoje Karlovarského kraje 2007 - 2013	Opatření B3: Rozvoj zdravotnictví	
Popis projektu	Nákup a modernizace přístrojového vybavení a zařízení nemocnice.	
Cíl projektu	Zkvalitnění poskytování zdravotní péče v Karlovarské krajské nemocnici a.s.	
Cílové skupiny	<ul style="list-style-type: none"> Obyvatelé Karlovarského kraje, přilehlých regionů, cizinci (turistický ruch) 	
Partneři projektu	Karlovarský kraj, Agentura projektového a dotačního managementu	
Výstupy projektu	<ul style="list-style-type: none"> Zdravotnická technika, přístrojové vybavení 	
Charakter projektu	Investiční	
Celkové náklady projektu v tis. Kč	152.173	
	z toho podíl mzdových nákladů: PROJEKT NEGENERUJE MZDOVÉ NÁKLADY,	
	% dle OP	xx
	možnosti dle projektu v Kč	Zatím nerelevantní
	skutečnost v Kč	Zatím nerelevantní
Zdroj financování	Regionální operační program NUTS II Severozápad Prioritní osa 1: Regenerace a rozvoj měst Oblast podpory 1.3 – Infrastruktura v oblasti rozvoje lidských zdrojů	
Podporované aktivity	<ul style="list-style-type: none"> Modernizace a rekonstrukce zdravotnických zařízení zřízených nebo založených obcemi nebo krajem včetně nových technologií (vytvoření komplexní infrastruktury v oblasti emergentní a akutní péče, malá centra primární zdravotní péče, zdravotnické přístroje, zdravotnické laboratoře, informační centra a jejich vybavení, podpora optimalizace logistických a obslužných procesů). 	
Očekávané podíly financování záměru	EU	85% oprávněných nákladů
	Ze státního rozpočtu ČR	0% oprávněných nákladů
	Z rozpočtu kraje	15% oprávněných nákladů

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR

2A- CYKLOSTEZKA OHŘE

REALIZACE

Nositel projektu	Karlovarský kraj	
Garant	Člen Rady Karlovarského kraje pro oblast regionálního rozvoje, Odbor regionálního rozvoje, Agentura projektového a dotačního managementu KK, p.o.	
Zařazení projektu dle Programu rozvoje Karlovarského kraje 2007 – 2013	Opatření A2: Rozvoj infrastruktury	
Popis projektu	Realizace páteřní cyklostezky podél řeky Ohře z Chebu po hranici s Ústeckým krajem	
Cíl projektu	Vybudování páteřní cyklostezky podél řeky Ohře	
Cílové skupiny	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Obyvatelé Karlovarského kraje, návštěvníci, turisté 	
Partneři projektu	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Město Sokolov, Město Loket 	
Výstupy projektu	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Nová cyklostezka 	
Charakter projektu	Investiční	
Celkové náklady projektu v tis. Kč	137.642	
	z toho podíl mzdových nákladů	
	<ul style="list-style-type: none"> • % dle OP ROP NUTS II Severozápad 	10%
	<ul style="list-style-type: none"> • skutečnost v Kč - plnění příkazní smlouvy na úhradu mzdových a provozních nákladů APDM KK, p.o. 	671.500,- Kč
Zdroj financování	Regionální operační program pro NUTS II Severozápad Prioritní osa 9.3 Dostupnost a dopravní obslužnost Oblast podpory 9.3.2 Rozvoj dopravní obslužnosti regionu	
Podporované aktivity	<ul style="list-style-type: none"> • Rozvoj a budování páteřních regionálních cyklostezek včetně jejich napojení na páteřní síť cyklostezek v sousedních regionech a ucelených úseků lokálních cyklostezek s napojením na páteřní síť, důležitých pro a zjištění plnohodnotné dopravní obslužnosti regionu 	
Očekávané podíly financování záměru	Z EU	85% oprávněných nákladů
	Ze státního rozpočtu ČR	7,5% oprávněných nákladů
	Z rozpočtu kraje	7,5% oprávněných nákladů

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR

54A - GLOBÁLNÍ GRANT ZVYŠOVÁNÍ KVALITY VE VZDĚLÁVÁNÍ V KARLOVARSKÉM KRAJI

REALIZACE

Nositel projektu	Karlovarský kraj
Garant	Člen Rady Karlovarského kraje pro oblast školství, Odbor investic a grantových schémat, Odbor školství
Zařazení projektu dle Programu rozvoje Karlovarského kraje 2007 - 2013	Opatření A4: Rozvoj lidských zdrojů
Popis projektu	Globální grant v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, prioritní osy1, oblast podpory 1.1 reaguje na potřeby Karlovarského kraje z hlediska rozvoje lidského kapitálu, důsledného propojení systému počátečního a dalšího vzdělávání, potřeby jeho zkvalitnění a odstranění disparit ve vztahu k jiným krajům. V rámci tohoto globálního grantu budou podporovány grantové projekty se zaměřením na všechny aspekty, formy a stupně vzdělávání s dopadem na území Karlovarského kraje.
Cíl projektu	Globální cíl: Zvýšení kvality počátečního vzdělávání. Specifické cíle: <ul style="list-style-type: none">• Dokončení kurikulární reformy, realizace počátečního vzdělávání založeného na osvojování klíčových kompetencí, univerzálně využitelných pro uplatnění na trhu práce a pro další vzdělávání.• Rozvoj partnerství škol mezi sebou i s dalšími aktéry.• Rozvoj informačních aktivit a kariérového poradenství k zajištění profesní orientace, efektivní volby vzdělávací cesty a prevence předčasných odchodů.• Zajištění kvality ve vzdělávání prostřednictvím zavádění systémů externí a interní evaluace ve vzdělávání a zavádění systémů řízení kvality.
Cílové skupiny	<ul style="list-style-type: none">• žáci škol a školských zařízení;• pracovníci škol a školských zařízení;• vedoucí pracovníci škol a školských zařízení;<ul style="list-style-type: none">• pracovníci organizací působících v oblasti vzdělávání v oblasti volného času dětí a mládeže.
Partneři projektu	
Výstupy projektu	<ul style="list-style-type: none">• počet podpořených projektů• počet podpořených osob v počátečním vzdělávání dětí, žáků z celkové počtu podpořených osob – chlapci/dívky• počet podpořených osob v počátečním vzdělávání celkem – dětí, žáků, studentů z celkového počtu podpořených osob• počet podpořených osob – pracovníků v dalším vzdělávání – muži/ženy a celkem• počet nově vytvořených /inovovaných produktů• počet nově vytvořených/inovovaných projektů s komponentou ŽP• počet nově vytvořených/inovovaných projektů s komponentou ICT• počet osob poskytujících služby nebo podporující poskytování služeb – celkem

	<ul style="list-style-type: none"> počet osob, které obdrželi podporu v rámci projektů – celkem
Podporované aktivity	<ul style="list-style-type: none"> Vytváření podmínek pro implementaci školních vzdělávacích programů ve školách a školských zařízeních, podpora aktivit metodických týmů, podpora pracovníků škol a školských zařízení zapojených do inovace ŠVP. Implementace nových kurikulárních dokumentů do praxe jednotlivých škol a osvětová a informační podpora kurikulární reformy zaměřená na širší pedagogickou i rodičovskou veřejnost na regionální úrovni. Zavádění vyučovacích metod, organizačních forem a výukových činností včetně tvorby modulových výukových programů s důrazem na mezipředmětové vazby, které vedou k rozvoji klíčových kompetencí. Zavádění vyučovacích metod, organizačních forem a výukových činností, které zvyšují kvalitu výuky cizích jazyků (včetně e-learningu). Podpora výuky v cizích jazycích na středních školách. Zlepšování podmínek pro výuku technických oborů, včetně zvyšování motivace žáků ke vzdělávání se v těchto oborech. Vytváření podmínek pro dlouhodobé hostování plně kvalifikovaných učitelů cizích jazyků. Zlepšování podmínek pro využívání ICT pro žáky i učitele, a to i mimo vyučování. Využívání ICT ve všeobecně vzdělávacích a odborných předmětech. Rozvoj partnerství a síťování – partnerství, spolupráce a výměna zkušeností mezi školami a školskými zařízeními navzájem a mezi školami, školskými zařízeními, nestátními neziskovými organizacemi a dalšími aktéry v oblasti vzdělávání. Spolupráce institucí počátečního vzdělávání na regionální úrovni s aktéry na trhu práce (včetně zahraničních) s možností uplatnění inovativních forem spolupráce (např. stáže studentů/učitelů u zaměstnavatelů). Spolupráce institucí počátečního vzdělávání s místní a regionální státní správou a samosprávou s možností uplatnění inovativních forem spolupráce (např. zapojení škol do komunitního rozvoje). Rozvoj kariérového poradenství ve školách, včetně vyhledávání žáků ohrožených nesprávnou volbou nebo předčasným odchodem ze systému vzdělávání a osvětové a informační činnosti směřující k žákům a rodičům zaměřené na racionalizaci volby další vzdělávací cesty. Podpora škol v oblasti evaluace, nabídka evaluačních nástrojů a ověřování klíčových kompetencí žáků za účelem zvyšování kvality vzdělávání: Podpora informačních center ve školách, včetně marketingové podpory. Rozvoj podnikatelských znalostí, schopností a dovedností žáků v počátečním vzdělávání (ZŠ, SŠ). Rozvoj znalostí, schopností a dovedností žáků ve vzdělávání pro udržitelný rozvoj s důrazem na environmentální oblast včetně realizace praktických (environmentálních) programů.
Charakter projektu	Převažuje neinvestiční

Celkové náklady projektu v tis. Kč	122.171 (pro období 2007 – 2012)	
	z toho podíl mzdových nákladů % dle OP VK 0 možnosti dle projektu v Kč 0 skutečnost v Kč 0	
Zdroj financování	OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost – Evropský sociální fond Prioritní osa 1 – Počáteční vzdělávání Oblast podpory 1.1 – Zvyšování kvality ve vzdělávání	
Očekávané podíly financování záměru	Z rozpočtu kraje	0%
	Z EU	85 % oprávněných nákladů
	Ze státního rozpočtu ČR	15 % oprávněných nákladů

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR

3A - DOPRAVNÍ TERMINÁL CHEB

REALIZACE

Nositel projektu	Karlovarský kraj	
Garant	Člen Rady Karlovarského kraje pro oblast dopravy, Odbor dopravy a silničního hospodářství, Agentura projektového a dotačního managementu, p.o.	
Zařazení projektu dle Programu rozvoje Karlovarského kraje 2007 - 2013	Opatření A3: Rozvoj cestovního ruchu a lázeňství Opatření A2: Rozvoj infrastruktury	
Popis projektu	Realizace rekonstrukce a modernizace vybraných dopravních terminálů na území Karlovarského kraje	
Cíl projektu	Modernizace a rekonstrukce: DT Cheb	
Cílové skupiny	<ul style="list-style-type: none"> Obyvatelé Karlovarského kraje, turisté, návštěvníci kraje 	
Partneři projektu	<ul style="list-style-type: none"> Město Cheb; České dráhy, a.s.; KIDS KK, p.o.; Město Sokolov a Město Mariánské Lázně 	
Výstupy projektu	<ul style="list-style-type: none"> Nové dopravní terminály 	
Charakter projektu	Převažuje investiční	
Celkové náklady projektu v tis. Kč	117.000 – z toho kraj 108 225 předfinancování Cheb 8 775	
	z toho podíl mzdový nákladů	
	<ul style="list-style-type: none"> % dle OP 	<i>Do 10% celkových uznatelných nákladů (včetně PD, publicity, poradenství, výběrových řízení, finančních poplatků, posudků)</i>
	<ul style="list-style-type: none"> možnosti dle projektu v Kč 	1.012 (bez DPH)
	<ul style="list-style-type: none"> skutečnost v Kč 	zatím nerelevantní
Zdroj financování	Regionální operační program NUTS II Severozápad Prioritní osa 3: Dostupnost a dopravní obslužnost Oblast podpory 3.2 – Rozvoj dopravní obslužnosti regionu	
Podporované aktivity	<ul style="list-style-type: none"> Realizace ucelených integrovaných projektů rozvoje dopravní obslužnosti zaměřených jak na rozvoj, modernizaci a rekonstrukci potřebné infrastruktury (rekonstrukce a budování dopravních terminálů, rozvoj tratí MHD, budování parkovišť v rámci systému „park & ride“ apod.), tak na rozvoj souvisejících služeb (budování informačních a odbavovacích systémů, propagace a medializace veřejné dopravy) 	
Očekávané podíly financování záměru	EU	85% oprávněných nákladů
	Ze státního rozpočtu ČR	7,5% oprávněných nákladů
	Z rozpočtu kraje	0 – % oprávněných nákladů
	Z rozpočtu obcí	7,5% oprávněných nákladů

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR

3B - DOPRAVNÍ TERMINÁL SOKOLOV

REALIZACE

Nositel projektu	Karlovarský kraj	
Garant	Člen Rady Karlovarského kraje pro oblast dopravy, Odbor dopravy a silničního hospodářství, Agentura projektového a dotačního managementu, p.o.	
Zařazení projektu dle Programu rozvoje Karlovarského kraje 2007 - 2013	Opatření A3: Rozvoj cestovního ruchu a lázeňství Opatření A2: Rozvoj infrastruktury	
Popis projektu	Realizace rekonstrukce a modernizace vybraných dopravních terminálů na území Karlovarského kraje	
Cíl projektu	Modernizace a rekonstrukce: DT Sokolov	
Cílové skupiny	<ul style="list-style-type: none"> Obyvatelé Karlovarského kraje, turisté, návštěvníci kraje 	
Partneři projektu	<ul style="list-style-type: none"> Město Sokolov; České dráhy, a.s.; KIDS KK, p.o.; Město Cheb a Město Mariánské Lázně 	
Výstupy projektu	<ul style="list-style-type: none"> Nové dopravní terminály 	
Charakter projektu	Převažuje investiční	
Celkové náklady projektu v tis. Kč	110.000 - z toho	
	Kraj 104 500 předfinancování	
	Sokolov 5 500	
	z toho podíl mzdový nákladů	
	<ul style="list-style-type: none"> % dle OP 	<i>Do 10% celkových uznatelných nákladů (včetně PD, publicity, poradenství, výběrových řízení, finančních poplatků, posudků)</i>
	• možnosti dle projektu v Kč	1.190 (bez DPH)
	• skutečnost v Kč	zatím čerpáno 225
Zdroj financování	Regionální operační program NUTS II Severozápad Prioritní osa 3: Dostupnost a dopravní obslužnost Oblast podpory 3.2 – Rozvoj dopravní obslužnosti regionu	
Podporované aktivity	<ul style="list-style-type: none"> Realizace ucelených integrovaných projektů rozvoje dopravní obslužnosti zaměřených jak na rozvoj, modernizaci a rekonstrukci potřebné infrastruktury (rekonstrukce a budování dopravních terminálů, rozvoj tratí MHD, budování parkovišť v rámci systému „park & ride“ apod.), tak na rozvoj souvisejících služeb (budování informačních a odbavovacích systémů, propagace a medializace veřejné dopravy) 	
Očekávané podíly financování záměru	EU	85% oprávněných nákladů
	Ze státního rozpočtu ČR	7,5% oprávněných nákladů
	Z rozpočtu kraje	2,5% oprávněných nákladů
	Z rozpočtu obcí	5 % oprávněných nákladů

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR

57 - GLOBÁLNÍ GRANT PODPORA NABÍDKY DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ V KARLOVARSKÉM KRAJI

REALIZACE

Nositel projektu	Karlovarský kraj
Garant	Člen Rady Karlovarského kraje pro oblast školství, Odbor investic a grantových schémat, Odbor školství
Zařazení projektu dle Programu rozvoje Karlovarského kraje 2007 - 2013	Opatření A4: Rozvoj lidských zdrojů
Popis projektu	Globální grant v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, prioritní osy 3, oblast podpory 3.2 podporuje kvalitu a rozsah nabídky v oblasti dalšího vzdělávání jednotlivců v rámci strategické potřeby a uplatnění na trhu práce s důrazem na propojení provázanosti dalšího a počátečního vzdělávání.
Cíl projektu	Globální cíl: <ul style="list-style-type: none">• Prohloubení nabídky dalšího vzdělávání a posílení informovanosti o nabídce dalšího vzdělávání. Specifické cíle: <ul style="list-style-type: none">• Podpora kvality a rozsahu nabídky v oblasti dalšího vzdělávání• Podpora provázanosti dalšího vzdělávání s počátečním vzděláváním
Cílové skupiny	<ul style="list-style-type: none">• lektori;• pracovníci vzdělávacích institucí;• účastníci dalšího vzdělávání.
Partneři projektu	
Výstupy projektu	<ul style="list-style-type: none">• počet úspěšně podpořených osob – účastníků jednotlivých akcí;• počet projektů;• počet nově vytvořených /inovovaných produktů;• počet nově vytvořených/inovovaných projektů s komponentou ŽP;• počet nově vytvořených/inovovaných projektů s komponentou ICT;
Podporované aktivity	<ul style="list-style-type: none">• Podpora provázanosti dalšího vzdělávání s počátečním vzděláváním vytvářením vzdělávacích modulů.• Podpora vzdělávací nabídky v oblasti dalšího vzdělávání – rozvoj vzdělávacích programů pro vzdělávání dospělých ve školách a dalších vzdělávacích institucích.• Vzdělávání pedagogů, lektorů, řídících a organizačních pracovníků škol a dalších vzdělávacích a poradenských středisek působících v oblasti specializačního vzdělávání a vzdělávání pro udržitelný rozvoj.• Rozvoj sítí partnerství subjektů působících v oblasti dalšího vzdělávání a poradenství.• Poradenství a metodická pomoc při zavádění moderních a inovativních vzdělávacích technologií a metod.
Charakter projektu	Převažuje neinvestiční
Celkové náklady projektu v tis. Kč	96.206 (pro období 2007 – 2013)

	z toho podíl mzdových nákladů	
	• % dle OP VK	0
	možnosti dle projektu v Kč	0
	skutečnost v Kč	0
Zdroj financování	OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost – Evropský sociální fond Prioritní osa 3 – Další vzdělávání Oblast podpory 3.2 – Podpora nabídky dalšího vzdělávání	
Očekávané podíly financování záměru	Z rozpočtu kraje	0%
	Z EU	85 % oprávněných nákladů
	Ze státního rozpočtu ČR	15 % oprávněných nákladů

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR

6 - INTERAKTIVNÍ GALERIE KARLOVY VARY - BECHEROVA VILA

REALIZACE

Nositel projektu	Karlovarský kraj	
Garant	Hejtman Karlovarského kraje, odbor kultury, památkové péče, lázeňství a cestovního ruchu, APDM KK	
Zařazení projektu dle Programu rozvoje Karlovarského kraje 2007 - 2013	Opatření A3: Rozvoj cestovního ruchu a lázeňství	
Popis projektu	Rekonstrukce objektu č.p.1196 K.Vary- Becherova vila	
Cíl projektu	Záchrana památkově chráněného objektu, podpora rozvoje kultury	
Cílové skupiny	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Obyvatelé Karlových Varů, bez ohledu na věkové složení 	
Partneři projektu	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Galerie umění KV, 	
Výstupy projektu	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Interaktivní galerie-polyfunkční objekt pro kulturní, společenské, vzdělávací a výstavní účely. 	
Charakter projektu	Investiční	
Celkové náklady projektu v tis. Kč	89.718 z toho podíl mzdových nákladů – v žádosti nebylo se mzdovými výdaji uvažováno <ul style="list-style-type: none"> • % dle OP – 10% celkových způsobilých výdajů V těchto ostatních způsobilých výdajích je však zahrnuto také následující: <ul style="list-style-type: none"> ➢ výdaje na dodržování pravidel publicity ➢ projektová dokumentace ➢ výdaje na finanční služby ➢ výdaje na audit a nezbytné posudky ➢ výdaje na realizaci výběrových řízení ➢ výdaje na poradenství, expertní, konzultační a jiné služby • možnosti dle projektu v Kč 8 900 000 • skutečnost v Kč - v žádosti nebylo se mzdovými výdaji uvažováno 	
Zdroj financování	Regionální operační program NUTS II Severozápad Prioritní osa 4: Udržitelný rozvoj cestovního ruchu Oblast podpory 4.1 – Budování a rozvoj atraktivit a infrastruktury cestovního ruchu	
Podporované aktivity	Revitalizace kulturních, technických a průmyslových památek a kulturního dědictví pro jejich využití v cestovním ruchu (např. rozhledny, muzea, expozice, galerie, informační centra);	
Očekávané podíly financování záměru	Z EU	85 % oprávněných nákladů
	Ze státního rozpočtu ČR	7,5 % oprávněných nákladů
	Z rozpočtu kraje	7,5 % oprávněných nákladů + 5 mil. Kč nezpůsobilých nákladů

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR

4 - KARLOVARSKÁ KARTA

REALIZACE

Nositel projektu	Karlovarský kraj	
Garant	Odbor dopravy a silničního hospodářství	
Zařazení projektu dle Programu rozvoje Karlovarského kraje 2007 - 2013	Opatření A2: Rozvoj infrastruktury	
Popis projektu	Odbavovací systém Karlovarské krajské karty	
Cíl projektu	Zavedení jedné krajské bezkontaktní čipové karty nazvané K3 ve funkci elektronické jízdenky do odbavovacího systému cestujících a s tím spojené jednotné zpracování dat pořízených odbavovacími systémy ve vozidlech dopravců umožní rozdělovat tržby mezi dopravce při přestupech cestujících, zjišťovat skutečnou obsazenost každého spoje v libovolném dni v týdnu, vytvářet mapy přepravních proudů na celém území kraje a na základě toho celý integrovaný systém veřejné dopravy objektivně provozně řídit, efektivně financovat a plánovat jeho rozvoj s cílem udržet maximum cestujících v systému veřejné dopravy; K3 je navržena tak, aby byla využitelná v dopravě i na území jiných krajů a aby byla využitelná i mimo dopravní aplikace (obsahuje elektronickou peněženku a je personifikovaná). Datová struktura K3 umožňuje využití téže K3 ve specializovaných aplikacích pro lázeňství a turistiku.	
Cílové skupiny	<ul style="list-style-type: none"> cestující veřejnost obyvatelé měst a obcí turisté a lázeňští hosté 	
Partneři projektu	<ul style="list-style-type: none"> Koordinátor integrovaného dopravního systému KK,p.o. Agentura projektového a dotačního managementu KK, p.o. Partnerská města:Aš, Cheb, Karlovy Vary,Kraslice,Mariánské Lázně, Ostrov, Sokolov Partneři-dopravci:Autobusy K.Vary; Či-Du,s.r.o.; Dopravní podnik K.Vary; František Farář; Cvinger bus, s.r.o., Pechočiaková-Zepřa,s.r.o.; Ligneta autobusy, s.r.o.; VV autobusy,s.r.o.; Viamont a.s.; České dráhy,a.s.; Městská doprava M.Lázně,s.r.o. 	
Výstupy projektu	<ul style="list-style-type: none"> Zavedení elektronického odbavovacího systému na bázi bezkontaktních čipových karet 	
Charakter projektu	Investiční	
Celkové náklady projektu v tis. Kč	85.000	
	z toho podíl mzdový nákladů	
	<ul style="list-style-type: none"> % dle OP 	<i>Do 10% celkových způsobilých nákladů (včetně PD, publicity, poradenství, výběrových řízení, finančních poplatků, posudků, mzdových výdajů)</i>
	<ul style="list-style-type: none"> možnosti dle projektu v Kč 	8.500
	<ul style="list-style-type: none"> skutečnost v Kč 	1096,247
Zdroj financování	Regionální operační program NUTS II Severozápad Prioritní osa 3: Dostupnost a dopravní obslužnost Oblast podpory 3.2 – Rozvoj dopravní obslužnosti regionu	

Podporované aktivity	▪ Realizace ucelených integrovaných projektů rozvoje dopravní obslužnosti zaměřených jak na rozvoj, modernizaci a rekonstrukci potřebné infrastruktury (rekonstrukce a budování dopravních terminálů, rozvoj tratí MHD, budování parkovišť v rámci systému „park & ride“ apod.), tak na rozvoj souvisejících služeb (budování informačních a odbavovacích systémů, propagace a medializace veřejné dopravy)	
Očekávané podíly financování záměru	Z EU	85% celk. způsobilých nákladů
	Ze státního rozpočtu ČR	0% celk. způsobilých nákladů
	Z rozpočtu kraje	15% celk. způsobilých nákladů

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR

3C - DOPRAVNÍ TERMINÁL MARIÁNSKÉ LÁZNĚ

REALIZACE

Nositel projektu	Karlovarský kraj	
Garant	Člen Rady Karlovarského kraje pro oblast dopravy, Odbor dopravy a silničního hospodářství, Agentura projektového a dotačního managementu, p.o.	
Zařazení projektu dle Programu rozvoje Karlovarského kraje 2007 - 2013	Opatření A3: Rozvoj cestovního ruchu a lázeňství Opatření A2: Rozvoj infrastruktury	
Popis projektu	Realizace rekonstrukce a modernizace vybraných dopravních terminálů na území Karlovarského kraje	
Cíl projektu	Modernizace a rekonstrukce: DT Mariánské Lázně	
Cílové skupiny	<ul style="list-style-type: none"> Obyvatelé Karlovarského kraje, turisté, návštěvníci kraje 	
Partneři projektu	<ul style="list-style-type: none"> Město Mariánské Lázně; České dráhy, a.s.; KIDS KK, p.o.; Město Sokolov a Město Cheb 	
Výstupy projektu	<ul style="list-style-type: none"> Nové dopravní terminály 	
Charakter projektu	Převažuje investiční	
Celkové náklady projektu v tis. Kč	75.000 – z toho Kraj 69 375 předfinancování M. Lázně 5 625	
	z toho podíl mzdový nákladů	
	<ul style="list-style-type: none"> % dle OP 	<i>Do 10% celkových uznatelných nákladů (včetně PD, publicity, poradenství, výběrových řízení, finančních poplatků, posudků)</i>
	<ul style="list-style-type: none"> možnosti dle projektu v Kč 	959 (bez DPH)
	<ul style="list-style-type: none"> skutečnost v Kč 	zatím nerelevantní
Zdroj financování	Regionální operační program NUTS II Severozápad Prioritní osa 3: Dostupnost a dopravní obslužnost Oblast podpory 3.2 – Rozvoj dopravní obslužnosti regionu	
Podporované aktivity	<ul style="list-style-type: none"> Realizace ucelených integrovaných projektů rozvoje dopravní obslužnosti zaměřených jak na rozvoj, modernizaci a rekonstrukci potřebné infrastruktury (rekonstrukce a budování dopravních terminálů, rozvoj tratí MHD, budování parkovišť v rámci systému „park & ride“ apod.), tak na rozvoj souvisejících služeb (budování informačních a odbavovacích systémů, propagace a medializace veřejné dopravy) 	
Očekávané podíly financování záměru	EU	85% oprávněných nákladů
	Ze státního rozpočtu ČR	7,5% oprávněných nákladů
	Z rozpočtu kraje	0 –% oprávněných nákladů
	Z rozpočtu obcí	7,5% oprávněných nákladů

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR

54B - GLOBÁLNÍ GRANT ZVYŠOVÁNÍ KVALITY VE VZDĚLÁVÁNÍ V KARLOVARSKÉM KRAJI – DRUHÁ ETAPA

REALIZACE

Nositel projektu	Karlovarský kraj
Garant	Člen Rady Karlovarského kraje pro oblast školství, Odbor investic a grantových schémat, Odbor školství
Zařazení projektu dle Programu rozvoje Karlovarského kraje 2007 - 2013	Opatření A4: Rozvoj lidských zdrojů
Popis projektu	Globální grant v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, prioritní osy1, oblast podpory 1.1 reaguje na potřeby Karlovarského kraje z hlediska rozvoje lidského kapitálu, důsledného propojení systému počátečního a dalšího vzdělávání, potřeby jeho zkvalitnění a odstranění disparit ve vztahu k jiným krajům. V rámci tohoto globálního grantu budou podporovány grantové projekty se zaměřením na všechny aspekty, formy a stupně vzdělávání s dopadem na území Karlovarského kraje.
Cíl projektu	Globální cíl: Zvýšení kvality počátečního vzdělávání. Specifické cíle: <ul style="list-style-type: none">• Dokončení kurikulární reformy, realizace počátečního vzdělávání založeného na osvojování klíčových kompetencí, univerzálně využitelných pro uplatnění na trhu práce a pro další vzdělávání.• Rozvoj partnerství škol mezi sebou i s dalšími aktéry.• Rozvoj informačních aktivit a kariérového poradenství k zajištění profesní orientace, efektivní volby vzdělávací cesty a prevence předčasných odchodů.• Zajištění kvality ve vzdělávání prostřednictvím zavádění systémů externí a interní evaluace ve vzdělávání a zavádění systémů řízení kvality.
Cílové skupiny	<ul style="list-style-type: none">• žáci škol a školských zařízení;• pracovníci škol a školských zařízení;• vedoucí pracovníci škol a školských zařízení;<ul style="list-style-type: none">• pracovníci organizací působících v oblasti vzdělávání v oblasti volného času dětí a mládeže.
Partneři projektu	
Výstupy projektu	<ul style="list-style-type: none">• počet podpořených projektů• počet podpořených osob celkem (z toho muži/ženy)• počet podpořených osob v počátečním vzdělávání celkem - dětí, žáků v projektech z celkové počtu odpořených osob – chlapci/dívky• počet podpořených osob – pracovníků v dalším vzdělávání – muži/ženy a celkem• počet nově vytvořených /inovovaných produktů z toho• počet nově vytvořených/inovovaných projektů s komponentou ŽP• počet nově vytvořených/inovovaných projektů s komponentou ICT• počet osob podpořených osob – poskytovatelé služeb
Podporované aktivity	<ul style="list-style-type: none">• Podpora realizace kurikulární reformy škol a školských

	zařízení. <ul style="list-style-type: none"> • Podpora výuky cizích jazyků a v cizích jazycích ve školách a školských zařízeních. • Zlepšování podmínek pro výuku technických, přírodovědných oborů a řemesel, včetně zvyšování motivace žáků ke vzdělávání se v těchto oborech. • Zlepšování podmínek pro využívání ICT ve všeobecně vzdělávacích a odborných předmětech pro žáky i pedagogické pracovníky, a to i mimo vyučování. • Spolupráce institucí počátečního vzdělávání s aktéry na trhu práce (včetně zahraničních) s možností uplatnění inovativních forem spolupráce. • Spolupráce institucí počátečního vzdělávání se státní správou a samosprávou s možností uplatnění inovativních forem spolupráce včetně zapojení škol do komunitního rozvoje. • Rozvoj kariérového poradenství ve školách, včetně vyhledávání žáků ohrožených nesprávnou volbou nebo předčasným odchodem ze systému vzdělávání. • Podpora škol v oblasti evaluace, nabídka evaluačních nástrojů a ověřování klíčových kompetencí žáků za účelem zvyšování kvality vzdělávání. • Rozvoj podnikatelských znalostí, schopností a dovedností žáků v počátečním vzdělávání. • Rozvoj kompetencí žáků ve vzdělávání pro udržitelný rozvoj. 	
Charakter projektu	Převažuje neinvestiční	
Celkové náklady projektu v tis. Kč	66.364 (pro období 2010 – 2013)	
	z toho podíl mzdových nákladů	
	• % dle OP VK	0
	možnosti dle projektu v Kč	0
	skutečnost v Kč	0
Zdroj financování	OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost – Evropský sociální fond Prioritní osa 1 – Počáteční vzdělávání Oblast podpory 1.1 – Zvyšování kvality ve vzdělávání	
Očekávané podíly financování záměru	Z rozpočtu kraje	0%
	Z EU	85 % oprávněných nákladů
	Ze státního rozpočtu ČR	15 % oprávněných nákladů

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR

104 - MODERNIZACE A OBNOVA PŘÍSTROJOVÉHO VYBAVENÍ KARDIOCENTRA NEMOCNICE KARLOVY VARY

REALIZACE

Nositel projektu	Karlovarská krajská nemocnice a.s.	
Garant	Člen Rady Karlovarského kraje pro oblast zdravotnictví, Odbor zdravotnictví	
Zařazení projektu dle Programu rozvoje Karlovarského kraje 2007 - 2013	Opatření B3: Rozvoj zdravotnictví	
Popis projektu	Nákup přístrojového vybavení pro kardiocentrum nemocnice Karlovy Vary.	
Cíl projektu	Zkvalitnění poskytování zdravotní péče v Karlovarské krajské nemocnici a.s.	
Cílové skupiny	<ul style="list-style-type: none"> Obyvatelé Karlovarského kraje, přilehlých regionů, cizinci (turistický ruch) 	
Partneři projektu	---	
Výstupy projektu	Zdravotnická technika, přístrojové vybavení	
Charakter projektu	Investiční	
Celkové náklady projektu v tis. Kč	61.326	
	z toho podíl mzdový nákladů: PROJEKT NEGENERUJE MZDOVÉ NÁKLADY,	
	% dle OP	xx
	možnosti dle projektu v Kč	Zatím nerelevantní
	skutečnost v Kč	Zatím nerelevantní
Zdroj financování	Integrovaný operační program –prioritní osa 6.3 – zvýšení kvality a dostupnosti veřejných služeb, oblast 6.3.2 – služby v oblasti veřejného zdraví	
Podporované aktivity	<ul style="list-style-type: none"> Modernizace a obnova přístrojového vybavení (zdravotnických prostředků) národních sítí zdravotnických zařízení včetně technického zázemí Systémová opatření v oblasti prevence zdravotních rizik obyvatelstva a prevence sociálního vyloučení osob znevýhodněných jejich zdravotním stavem nebo věkem 	
Očekávané podíly financování záměru	IOP	85% oprávněných nákladů
	Zdroje kraje	15% oprávněných nákladů

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR

56A - GLOBÁLNÍ GRANT DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ PRACOVNÍKŮ ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ V KARLOVARSKÉM KRAJI

REALIZACE

Nositel projektu	Karlovarský kraj
Garant	Člen Rady Karlovarského kraje pro oblast školství, Odbor investic a grantových schémat, Odbor školství
Zařazení projektu dle Programu rozvoje Karlovarského kraje 2007 - 2013	Opatření A4: Rozvoj lidských zdrojů
Popis projektu	Globální grant v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, prioritní osy1, oblast podpory 1.3 podporuje vytvoření otevřeného a uceleného systému dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků škol a školských zařízení. Tento systém by měl lidem pomáhat zdokonalovat schopnosti, znalosti a dovednosti v oblastech odborných, profesních a zájmových, rozšiřovat nové progresivní metody ve vyučování, zavést nové strategie učení a zkvalitnit proces celoživotního učení.
Cíl projektu	<p>Globální cíl:</p> <ul style="list-style-type: none">• Zlepšení kompetencí pedagogických i nepedagogických pracovníků škol a školských zařízení. <p>Specifické cíle:</p> <ul style="list-style-type: none">• Podpora systému a rozmanitých forem dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků a dalších pracovníků škol a školských zařízení, návrh systému kariérního růstu.• Realizace dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků a dalších pracovníků škol a školských zařízení podporující rozvoj a zvyšování kompetencí pedagogů (s důrazem na realizaci kutikulární reformy, výuku cizích jazyků a využívání ICT ve výuce) a řídicích pracovníků škola a školských zařízení• Zvýšení dostupnosti, kvality a atraktivity nabídky dalšího vzdělávání pro pracovníky škol.• Přizpůsobení kvalifikace pracovníků škol a školských zařízení aktuální situaci na poli rozvoje lidských zdrojů s ohledem na aktuální potřeby zaměstnavatelů v Karlovarském kraji a jejich zástupců.
Cílové skupiny	<ul style="list-style-type: none">• pracovníci škol a školských zařízení;• vedoucí pracovníci škol a školských zařízení.
Partneři projektu	
Výstupy projektu	<ul style="list-style-type: none">• počet klientů služeb, kteří obdrželi podporu – muži/ženy a celkem;• počet úspěšně podpořených osob;• počet úspěšně podpořených osob – ženy/muži;• počet projektů;• počet nově vytvořených /inovovaných produktů;• počet nově vytvořených /inovovaných produktů výhradně zaměřených na žáky se speciálními vzdělávacími potřebami;• počet nově vytvořených/inovovaných projektů s komponentou ŽP;• počet nově vytvořených/inovovaných projektů

	s komponentou ICT; • počet osob poskytujících služby nebo podporující poskytování služeb – celkem.	
Podporované aktivity	<ul style="list-style-type: none"> • Další vzdělávání pedagogických pracovníků škol a školských zařízení včetně realizace odborných praxí a zahraničních stáží pedagogických pracovníků s důrazem na realizaci kurikulární reformy, na jazykové vzdělávání, využívání ICT ve výuce a environmentální vzdělávání, včetně osvojení si dalších moderních pedagogických metod, souvisejících se systematickým zvyšováním kvality a efektivity vzdělávání. • Metodická podpora výuky cizích jazyků, včetně konzultační a poradenské činnosti a tvorby metodických nástrojů a dokumentů v rámci dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků škol a školských zařízení. • Zvyšování kompetencí řídicích pracovníků škol a školských zařízení v oblasti řízení a personální politiky. • Zvýšení dostupnosti, kvality a atraktivity nabídky dalšího vzdělávání pro pracovníky škol 	
Charakter projektu	Převažuje neinvestiční	
Celkové náklady projektu v tis. Kč	55.532 (pro období 2007 – 2012)	
	z toho podíl mzdových nákladů	
	• % dle OP VK	0
	možnosti dle projektu v Kč	0
	skutečnost v Kč	0
Zdroj financování	OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost – Evropský sociální fond Prioritní osa 1 – Počáteční vzdělávání Oblast podpory 1.3 – Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení	
Očekávané podíly financování záměru	Z rozpočtu kraje	0%
	Z EU	85 % oprávněných nákladů
	Ze státního rozpočtu ČR	15 % oprávněných nákladů

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR

55A - GLOBÁLNÍ GRANT ROVNÉ PŘÍLEŽITOSTI DĚTÍ A ŽÁKŮ, VČETNĚ DĚTÍ A ŽÁKŮ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI V KARLOVARSKÉM KRAJI

REALIZACE

Nositel projektu	Karlovarský kraj
Garant	Člen Rady Karlovarského kraje pro oblast školství, O; odbor investic a grantových schémat, Odbor školství
Zařazení projektu dle Programu rozvoje Karlovarského kraje 2007 - 2013	Opatření A4: Rozvoj lidských zdrojů
Popis projektu	Globální grant v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, prioritní osy1, oblast podpory 1.2 reaguje na potřebu zajištění rovných příležitostí ke vzdělání bez ohledu na druh znevýhodnění, např. zdravotního, ekonomického, sociálního, etnického, podle pohlaví či státní příslušnosti. Napomůže vytváření podmínek pro integraci osob se speciálními vzdělávacími potřebami do běžného vzdělávacího proudu spolu se zabezpečením potřebných speciálně pedagogických a psychologických podpůrných služeb.
Cíl projektu	<p>Globální cíl:</p> <ul style="list-style-type: none">• Zlepšení rovných příležitostí dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. <p>Specifické cíle:</p> <ul style="list-style-type: none">• Rozvoj a uplatňování pedagogických metod a forem výuky podporujících rovný přístup ke vzdělávání, a zvyšování kompetencí pedagogických pracovníků pro odstraňování bariér rovného přístupu.• Rozvoj poradenství a asistenčních, speciálně pedagogických a psychologických služeb.• Prevence předčasných odchodů ze vzdělávání a vybudování systému včasné péče o děti se sociokulturním znevýhodněním.• Prevence rasismu a xenofobie a vzdělávání cizinců žijících na území ČR.
Cílové skupiny	<ul style="list-style-type: none">• děti se speciálními vzdělávacími potřebami z mateřských škol a přípravných tříd základních škol;• děti a mladiství, kteří předčasně opustili systém počátečního vzdělávání;• žáci základních a středních škol se speciálními vzdělávacími potřebami a ti žáci, kteří jsou ohroženi předčasným odchodem ze vzdělávání;• rodiče dětí a žáků se sociálním znevýhodněním;• děti a žáci mimořádně nadaní;• pracovníci škol a školských zařízení;• vedoucí pracovníci škol a školských zařízení;• pracovníci organizací působících v oblasti vzdělávání nebo asistenčních služeb a v oblasti volného času dětí a mládeže.
Partneři projektu	
Výstupy projektu	<ul style="list-style-type: none">• počet podpořených projektů• počet osob, kteří obdrželi podporu v rámci projektů - celkem• počet podpořených osob v počátečním vzdělávání celkem – dětí, žáků, studentů z celkového počtu

	podpořených osob • počet podpořených osob v počátečním vzdělávání dětí, žáků z celkového počtu podpořených osob – chlapci/dívky • počet podpořených osob – pracovníků v dalším vzdělávání – muži/ženy a celkem • počet nově vytvořených /inovovaných produktů • počet nově vytvořených /inovovaných produktů výhradně zaměřených na žáky se speciálními vzdělávacími potřebami • počet nově vytvořených/inovovaných projektů s komponentou ŽP • počet nově vytvořených/inovovaných projektů s komponentou ICT • počet osob poskytujících služby nebo podporující poskytování služeb – celkem	
Podporované aktivity	• Uplatňování a zlepšování organizačních forem a výuky a vyučovacích metod podporujících rovný přístup ke vzdělávání, včetně tvorby individuálních vzdělávacích plánů, využití ICT a e-learningových aplikací. • Zvyšování kompetence pedagogických pracovníků pro odstraňování bariér bránících rovnému přístupu všech jedinců ke vzdělávání. • Rozvoj poradenství, propracování a rozšíření nabídky asistenčních, speciálně pedagogických a psychologických služeb pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami. • Vybudování „záchranné sítě“ pro osoby ohrožené předčasným odchodem ze systému vzdělávání a těch, co se do systému chtějí navrátit. • Včasné zajištění minimální garantované péče o děti se sociokulturním znevýhodněním. • Prevence rasismu a xenofobie prostřednictvím podpory multikulturní výchovy a vzdělávání. • Vzdělávání cizinců (především jazykové) žijících na území ČR. • Podpora neformálního vzdělávání a kompetencí v něm získaných, zdokonalování systému vzdělávání pracovníků NNO a středisek volného času, vytváření vzdělávacích modulů uznatelných jako součást dalšího vzdělávání.	
Charakter projektu	Převažuje neinvestiční	
Celkové náklady projektu v tis. Kč	44.426 (pro období 2007 - 2012)	
	z toho podíl mzdových nákladů	
	• % dle OP VK	0
	možnosti dle projektu v Kč	0
	skutečnost v Kč	0
Zdroj financování	OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost – Evropský sociální fond Prioritní osa 1 – Počáteční vzdělávání Oblast podpory 1.2 – Rovné příležitosti žáků, včetně žáků se speciálními vzdělávacími potřebami	
Očekávané podíly financování záměru	Z rozpočtu kraje	0%
	Z EU	85 % oprávněných nákladů

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR**40B - INDIVIDUÁLNÍ PROJEKT KARLOVARSKÉHO KRAJE UDRŽITELNOST DOSTUPNOSTI KRAJSKÉ SÍTĚ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB KARLOVARSKÉHO KRAJE****REALIZACE**

Nositel projektu	Karlovarský kraj	
Garant	Člen Rady Karlovarského kraje pro oblast sociálních věcí, Odbor sociálních věcí	
Zařazení projektu dle Programu rozvoje Karlovarského kraje 2007 - 2013	Opatření B2: Rozvoj sociálních služeb	
Popis projektu	Hlavním smyslem IP je pokračovat v transformačních aktivitách, které byly zahájeny v rámci individuálního projektu Karlovarského kraje Poskytování sociálních služeb v Karlovarském kraji, které jsou dostupné a kvalitní z pohledu uživatele, který byl realizován od 1.5.2009 do 30.4.2011. V rámci projektu budou zpracovány transformační plány domovů pro osoby se zdravotním postižením, proběhnou rozsáhlé vzdělávací aktivity, budou vytvořeny analýzy týkající se plánování kapacit sociálních služeb a jejich finančního zajištění. Projekt je zaměřený rovněž na zaměstnatelnost osob se zdravotním postižením.	
Cíl projektu	Hlavním cílem projektu je podpořit a prohloubit transformační proces pobytových zařízení sociálních služeb v Karlovarském kraji a pokračovat v optimalizaci sítě sociálních služeb především pro osoby se zdravotním postižením.	
Cílové skupiny	<ul style="list-style-type: none"> ▪ poskytovatelé sociálních služeb ▪ osoby se zdravotním postižením ▪ úředníci obecních úřadů a krajského úřadu 	
Partneři projektu	▪	
Výstupy projektu	▪	
Charakter projektu	Neinvestiční	
Celkové náklady projektu v tis. Kč	36.473	
	z toho podíl mzdových nákladů	
	• % dle OP LZZ (netýká se IP krajů – náklad je ve službách, ne v osobních nákladech)	
	• možnosti dle projektu v Kč	
	• skutečnost v Kč	
Zdroj financování	Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost Prioritní osa 3 Sociální integrace a rovné příležitosti Oblast podpory 3.1 Podpora sociální integrace a sociálních služeb	
Podporované aktivity	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Podpora procesů poskytování sociálních služeb, včetně podpory partnerství na místní a regionální úrovni. 	
Očekávané podíly financování záměru	Z EU	85% oprávněných nákladů
	Ze státního rozpočtu ČR	15% oprávněných nákladů
	Z rozpočtu kraje	0% oprávněných nákladů

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR

44 - ZŘÍZENÍ NĚMĚCKO-ČESKÉHO JAZYKOVÉHO A KOMUNIKAČNÍHO CENTRA NA GYMNÁZIÍCH OELSNITZ A CHEB

REALIZACE

Nositel projektu	Gymnázium Cheb	
Garant	Odbor školství, mládeže a tělovýchovy	
Zařazení projektu dle Programu rozvoje Karlovarského kraje 2007 – 2013	Opatření A4: Rozvoj lidských zdrojů	
Popis projektu	Vybudování moderního, víceúčelového Jazykového a komunikačního centra	
Cíl projektu	Podpora přeshraniční spolupráce a rozvoj partnerství s Gymnáziem Julia Mosena Oelsnitz	
Cílové skupiny	Studenti a pedagogové Gymnázia Cheb a Gymnázia Julia Mosena Oelsnitz	
Partneři projektu	Landratsamt Vogtlandkreis – leader partner	
Výstupy projektu	<ul style="list-style-type: none"> - Přístavba ke stávající budově školy - Rozvoj partnerství a přeshraniční spolupráce s partnerským Gymnáziem Julia Mosena Oelsnitz 	
Charakter projektu	Převažuje investiční	
Náklady projektu (odhad v tis. Kč)	35.000	
	Z toho podíl mzdových nákladů	
	% dle OP	Nestanoveno
	V projektu	500.000,- Kč tj. 1,5 % = cca 4 osoby
Zdroj financování	Cíl 3 OP Přeshraniční spolupráce ČR – Sasko Prioritní osa 1: Rozvoj rámcových společenských podmínek v dotačním území Oblast podpory buď 1.1. nebo 1.2.	
Podporované aktivity	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Získání nového prostoru vhodného k setkávání studentů a pedagogů partnerských škol, z možností spolupracovat na společných projektech, využití pro moderní jazykovou výuku, promítání filmů či prezentací pro větší počet osob než umožňují školní třídy. Získání prostoru pro vybudování planetária. 	
Očekávané podíly financování záměru	EU	85 %
	Ze státního rozpočtu ČR	5 %
	Z rozpočtu kraje	10 %

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR

108 - ČESKO – BAVORSKÝ GEOPARK – PŘÍRODNÍ DĚDICTVÍ JAKO ŠANCE PRO REGION REALIZACE

Nositel projektu	Muzeum Sokolov, příspěvková organizace Karlovarského kraje	
Garant	Členka Rady Karlovarského kraje pro oblast kultury, památkové péče, lázeňství a cestovního ruchu	
Zařazení projektu dle Programu rozvoje Karlovarského kraje 2007 - 2013	Opatření A3: Rozvoj cestovního ruchu a lázeňství Opatření A4: Rozvoj lidských zdrojů	
Popis projektu	Tento projekt zapadá do rámce aktivit Česko-bavorského geoparku jako dlouhodobého přeshraničního projektu. Projekt má poukázat na úzké propojení geologické minulosti Země s vývojem kulturní krajiny. Na poměrně malém území je zde soustředěn velký počet různých přírodních a především geologických fenoménů a je zde patrný jejich vliv na vývoj lidské společnosti v regionu, ale i obráceně. Česko-bavorský geopark přispěje budováním povědomí na obou stranách hranice k trvale udržitelnému rozvoji regionu a zároveň rozšíří pestrost atraktivních vzdělávacích a volnočasových nabídek	
Cíl projektu	Cílem je zpřístupnit, rozvíjet, chránit, ale i společně interpretovat jedinečné přírodní dědictví velkého krajinného celku území Česko-bavorského geoparku. Projekt geoparku by měl zároveň posilovat regionální identitu a odstraňovat historicky podmíněné výhrady k sousedským vztahům.	
Cílové skupiny	<ul style="list-style-type: none"> Turisté, místní obyvatelé, místní samospráva, IC 	
Partneři projektu	<ul style="list-style-type: none"> Geopark Bayern-Böhmen e. V. a GeoLoc, o.p.s. 	
Výstupy projektu	<ul style="list-style-type: none"> V rámci projektu budou využity moderní technologie interpretace krajiny jako bee-tagy (cca 400x), audioprůvodci MP3 stezkami (cca 10x), dále bude vybudována jedna naučná stezka a instalováno na sto infotabulí. Bude připraveno a vytištěno 150.000ks. letáků, 5.000 knižních geoprůvodců a 2.000ks knížek o geoparku. Budou uspořádány alespoň dvě přeshraniční exkurze a proveden botanický průzkum lokality Tisovec u Kraslic. Alespoň třikrát do roka se uskuteční schůzka společné koordinační skupiny. 	
Charakter projektu	Nenvestiční	
Celkové náklady projektu v tis. Kč	1.279.750 Eur z toho 509.690 Eur česká strana a 770.060 Eur bavorská strana , 30.714 Kč	
	z toho podíl mzdový nákladů	
	• % dle OP	
	• možnosti dle projektu v Kč	
	• skutečnost v Kč	
Zdroj financování	Cíl 3 Přeshraniční spolupráce Česko – Bavorsko, Ministerstvo životního prostředí - spolufinancování	
Podporované aktivity	<ul style="list-style-type: none"> 	
Očekávané podíly financování záměru	Z EU	85%
	Ze státního rozpočtu ČR	5% a 10% Min. ŽP
	Z rozpočtu kraje	Pouze předfinancování projektu, a to v letech 2012 a 2013 ve výši 3.000.000,00 Kč

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR

56B - GLOBÁLNÍ GRANT DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ PRACOVNÍKŮ ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ V KARLOVARSKÉM KRAJI – DRUHÁ ETAPA

REALIZACE

Nositel projektu	Karlovarský kraj
Garant	Člen Rady Karlovarského kraje pro oblast školství, Odbor investic a grantových schémat, Odbor školství
Zařazení projektu dle Programu rozvoje Karlovarského kraje 2007 - 2013	Opatření A4: Rozvoj lidských zdrojů
Popis projektu	<p>Globální grant v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, prioritní osy1, oblast podpory 1.3 podporuje vytvoření otevřeného a uceleného systému dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků škol a školských zařízení. Tento systém by měl lidem pomáhat zdokonalovat schopnosti, znalosti a dovednosti v oblastech odborných, profesních a zájmových, rozšiřovat nové progresivní metody ve vyučování, zavést nové strategie učení a zkvalitnit proces celoživotního učení.</p>
Cíl projektu	<p>Globální cíl:</p> <ul style="list-style-type: none">• Zlepšení kompetencí pedagogických i nepedagogických pracovníků škol a školských zařízení. <p>Specifické cíle:</p> <ul style="list-style-type: none">• Podpora systému a rozmanitých forem dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků a dalších pracovníků škol a školských zařízení, návrh systému kariérního růstu.• Realizace dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků a dalších pracovníků škol a školských zařízení podporující rozvoj a zvyšování kompetencí pedagogů (s důrazem na realizaci kutikulární reformy, výuku cizích jazyků a využívání ICT ve výuce) a řídicích pracovníků škola a školských zařízení• Zvýšení dostupnosti, kvality a atraktivity nabídky dalšího vzdělávání pro pracovníky škol.• Přizpůsobení kvalifikace pracovníků škol a školských zařízení aktuální situaci na poli rozvoje lidských zdrojů s ohledem na aktuální potřeby zaměstnavatelů v Karlovarském kraji a jejich zástupců.
Cílové skupiny	<ul style="list-style-type: none">• pracovníci škol a školských zařízení;• vedoucí pracovníci škol a školských zařízení.
Partneři projektu	
Výstupy projektu	<ul style="list-style-type: none">• počet podpořených projektů• počet podpořených osob – celkem z toho muži/ženy• počet podpořených osob – klienti služeb celkem z toho muži/ženy• počet podpořených osob – poskytovatelé služeb• počet nově vytvořených /inovovaných produktů celkem z toho• počet nově vytvořených /inovovaných produktů výhradně s komponentou ŽP• počet nově vytvořených /inovovaných produktů výhradně s komponentou ICT• počet nově vytvořených/inovovaných projektů zaměřených

	na žáky se speciálními vzdělávacími potřebami • počet úspěšně podpořených osob celkem	
Podporované aktivity	<ul style="list-style-type: none"> Podpora profesního rozvoje pedagogických pracovníků škol a školských zařízení v oblasti kurikulární reformy. Podpora profesního rozvoje pedagogických pracovníků škol a školských zařízení v oblasti výuky cizích jazyků a v cizích jazycích. Podpora profesního rozvoje pedagogických pracovníků škol a školských zařízení v oblasti výuky technických, přírodovědných oborů a řemesel. Podpora profesního rozvoje pedagogických pracovníků škol a školských zařízení pro využívání ICT ve výuce. Podpora profesního rozvoje pracovníků škol a školských zařízení pro udržitelný rozvoj. Zvýšení dostupnosti, kvality a atraktivity nabídky dalšího vzdělávání pro nepedagogické pracovníky škol a školských zařízení. Zvyšování kompetencí řídicích pracovníků škol a školských zařízení v oblasti řízení a personální politiky. 	
Charakter projektu	Převažuje neinvestiční	
Celkové náklady projektu v tis. Kč	30.166 (pro období 2010 – 2013)	
	z toho podíl mzdových nákladů	
	• % dle OP VK	0
	možnosti dle projektu v Kč	0
	skutečnost v Kč	0
Zdroj financování	OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost – Evropský sociální fond Prioritní osa 1 – Počáteční vzdělávání Oblast podpory 1.3 – Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení	
Očekávané podíly financování záměru	Z rozpočtu kraje	0%
	Z EU	85 % oprávněných nákladů
	Ze státního rozpočtu ČR	15 % oprávněných nákladů

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR

55B - GLOBÁLNÍ GRANT ROVNÉ PŘÍLEŽITOSTI DĚTÍ A ŽÁKŮ, VČETNĚ DĚTÍ A ŽÁKŮ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI V KARLOVARSKÉM KRAJI – DRUHÁ ETAPA

REALIZACE

Nositel projektu	Karlovarský kraj
Garant	Člen Rady Karlovarského kraje pro oblast školství, Odbor investic a grantových schémat, Odbor školství
Zařazení projektu dle Programu rozvoje Karlovarského kraje 2007 - 2013	Opatření A4: Rozvoj lidských zdrojů
Popis projektu	Globální grant v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, prioritní osy1, oblast podpory 1.2 reaguje na potřebu zajištění rovných příležitostí ke vzdělání bez ohledu na druh znevýhodnění, např. zdravotního, ekonomického, sociálního, etnického, podle pohlaví či státní příslušnosti. Napomůže vytváření podmínek pro integraci osob se speciálními vzdělávacími potřebami do běžného vzdělávacího proudu spolu se zabezpečením potřebných speciálně pedagogických a psychologických podpůrných služeb.
Cíl projektu	<p>Globální cíl:</p> <ul style="list-style-type: none">• Zlepšení rovných příležitostí dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. <p>Specifické cíle:</p> <ul style="list-style-type: none">• Rozvoj a uplatňování pedagogických metod a forem výuky podporujících rovný přístup ke vzdělávání, a zvyšování kompetencí pedagogických pracovníků pro odstraňování bariér rovného přístupu.• Rozvoj poradenství a asistenčních, speciálně pedagogických a psychologických služeb.• Prevence předčasných odchodů ze vzdělávání a vybudování systému včasné péče o děti se sociokulturním znevýhodněním.• Prevence rasismu a xenofobie a vzdělávání cizinců žijících na území ČR.
Cílové skupiny	<ul style="list-style-type: none">• děti a žáci se speciálními vzdělávacími potřebami od 3 let (např. z mateřských škol a přípravných tříd základních škol);• děti (do 18 let), které předčasně opustily systém počátečního vzdělávání;• žáci základních a středních škol se speciálními vzdělávacími potřebami a ti žáci, kteří jsou ohroženi předčasným odchodem ze vzdělávání;• děti a žáci, pokud jsou aktivity realizovaného projektu zaměřeny na vytváření inkluzivního prostředí ve škole, školském zařízení pro zájmové vzdělávání a organizacích působících v oblasti volného času dětí a mládeže;• rodiče dětí a žáků;• děti a žáci mimořádně nadaní;• pracovníci škol a školských zařízení;• vedoucí pracovníci škol a školských zařízení;• pracovníci organizací působících v oblasti vzdělávání dětí

	<p>a mládeže a pracovníci organizací působících v oblasti volného času a zájmového vzdělávání dětí a mládeže</p> <ul style="list-style-type: none"> • pracovníci a dobrovolní pracovníci organizací působících v oblasti vzdělávání asistenčních služeb a v oblasti volného času a zájmového vzdělávání dětí a mládeže. 	
Partneři projektu		
Výstupy projektu	<ul style="list-style-type: none"> • počet podpořených projektů • počet podpořených osob celkem z toho muži/ženy • počet podpořených osob v počátečním vzdělávání celkem – dětí, žáků, studentů v projektech z celkového počtu podpořených osob • počet podpořených osob – pracovníků v dalším vzdělávání z toho muži/ženy • počet žáků se speciálními vzdělávacími potřebami začleněných do integrovaných tříd z toho chlapci/dívky • počet žáků se speciálními vzdělávacími potřebami zařazených do běžných tříd z toho chlapci/dívky • počet nově vytvořených /inovovaných produktů celkem z toho • počet nově vytvořených/inovovaných projektů s komponentou ŽP • počet nově vytvořených/inovovaných projektů s komponentou ICT • počet podpořených osob – poskytovatelé služeb 	
Podporované aktivity	<ul style="list-style-type: none"> • Uplatňování a zlepšování organizačních forem výuky a vyučovacích metod podporujících rovný přístup ke vzdělávání, včetně tvorby individuálních vzdělávacích plánů, využití ICT a e-learningových aplikací. • Zvyšování kompetence pedagogických pracovníků pro odstraňování bariér bránících rovnému přístupu všech jedinců ke vzdělávání. • Rozvoj poradenství, propracování a rozšíření nabídky asistenčních, speciálně pedagogických a psychologických služeb pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami. • Vybudování „záchranné sítě“ pro osoby ohrožené předčasným odchodem ze systému vzdělávání a těch, co se do systému chtějí navrátit. • Včasné zajištění minimální garantované péče o děti se sociokulturním znevýhodněním. • Vzdělávání dětí cizinců (především jazykové) žijících na území ČR. • Podpora neformálního vzdělávání a kompetencí v něm získaných, zdokonalování systému vzdělávání pracovníků NNO a středisek volného času, vytváření vzdělávacích modulů uznatelných jako součást dalšího vzdělávání. 	
Charakter projektu	Převažuje neinvestiční	
Celkové náklady projektu v tis. Kč	24.133 (pro období 2010 - 2013)	
	z toho podíl mzdových nákladů	
	• % dle OP VK	0
	možnosti dle projektu v Kč	0
	skutečnost v Kč	0
Zdroj financování	OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost – Evropský sociální fond Prioritní osa 1 – Počáteční vzdělávání Oblast podpory 1.2 – Rovné příležitosti žáků, včetně žáků se	

	speciálními vzdělávacími potřebami	
Očekávané podíly financování záměru	Z rozpočtu kraje	0%
	Z EU	85 % oprávněných nákladů
	Ze státního rozpočtu ČR	15 % oprávněných nákladů

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR

67A - INDIVIDUÁLNÍ PROJEKT KARLOVARSKÉHO KRAJE ROZVOJ PÉČE O OSOBY S DUŠEVNÍM ONEMOCNĚNÍM NA ÚZEMÍ KARLOVARSKÉHO KRAJE

REALIZACE

Nositel projektu	Karlovarský kraj	
Garant	Člen Rady Karlovarského kraje pro oblast sociálních věcí, Odbor sociálních věcí	
Zařazení projektu dle Programu rozvoje Karlovarského kraje 2007 - 2013	Opatření B2: Rozvoj sociálních služeb	
Popis projektu	V rámci projektu bude zmapován stav péče a potřeb z hlediska péče o osoby s duševním onemocněním, bude vytvořena koncepce plánování a zavádění sociálních služeb v návaznosti na zdravotní péči, budou vytvořeny modely potřebných sociálních služeb na území okresu Karlovy Vary, bude vytvořen a realizován vzdělávací program pro poskytovatele sociálních služeb a úředníky.	
Cíl projektu	Rozvoj péče o osoby s duševním onemocněním na území Karlovarského kraje. Snižování stigma duševních poruch a ovlivňování postojů veřejnosti. Umožnit osobám s duševním onemocněním návrat na trh práce a plnohodnotné začlenění do společnosti.	
Cílové skupiny	<ul style="list-style-type: none"> ▪ poskytovatelé sociálních služeb ▪ osoby s duševním onemocněním ▪ úředníci obecních úřadů a krajského úřadu 	
Partneři projektu	▪	
Výstupy projektu	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Situační analýza péče o osoby s duševním onemocněním ▪ Výzkum mapování postojů veřejnosti ▪ Koncepce rozvoje sociálních služeb pro osoby s duševním onemocněním ▪ Vzdělávací program pro úředníky a poskytovatele sociálních služeb ▪ Závěrečná zpráva o projektu 	
Charakter projektu	Neinvestiční	
Celkové náklady projektu v tis. Kč	23.502	
	z toho podíl mzdových nákladů	
	• % dle OP LZZ (netýká se IP krajů – náklad je ve službách, ne v osobních nákladech – tam zůstávají jen DPP)	
	• možnosti dle projektu v Kč	
	• skutečnost v Kč	
Zdroj financování	Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost Prioritní osa 3 Sociální integrace a rovné příležitosti Oblast podpory 3.1 Podpora sociální integrace a sociálních služeb	
Podporované aktivity	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Podpora procesů poskytování sociálních služeb, včetně podpory partnerství na místní a regionální úrovni. 	
Očekávané podíly financování záměru	Z EU	85% oprávněných nákladů
	Ze státního rozpočtu ČR	15% oprávněných nákladů
	Z rozpočtu kraje	0% oprávněných nákladů

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR

77 - IMPLEMENTACE A PÉČE O ÚZEMÍ SOUSTAVY NATURA 2000 V KARLOVARSKÉM KRAJI

REALIZACE

Nositel projektu	Karlovarský kraj	
Garant	Odbor životního prostředí a zemědělství	
Zařazení projektu dle Programu rozvoje Karlovarského kraje 2007 - 2013	Opatření B1: Ochrana životního prostředí	
Popis projektu	Implementace a péče o území soustavy Natura 2000 v Karlovarském kraji – část 1 a 2 – cílem je získání veškerých podkladů z zahájení vyhlášovacích procesů a k realizaci péče na dobu 10 let	
Cíl projektu	Vytvoření plánů péče o nová ZCHÚ jako podkladu k zahájení vyhlášovacích procesů	
Cílové skupiny	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Karlovarský kraj 	
Partneři projektu	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Karlovarský kraj 	
Výstupy projektu	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Orientační přírodovědné průzkumy ve vztahu k předmětu ochrany ZCHÚ ▪ Plány péče o nová ZCHÚ ▪ Zaměření hranic ZCHÚ 	
Charakter projektu	Neinvestiční	
Celkové náklady projektu v tis. Kč	20.502	
	z toho podíl mzdový nákladů	
	• % dle OP	0 %
	• možnosti dle projektu v Kč	0
	• skutečnost v Kč	0
Zdroj financování	OPŽP	
Podporované aktivity	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 	
Očekávané podíly financování záměru	Z EU	90 %
	Ze státního rozpočtu ČR	10 %
	Z rozpočtu kraje	0 %

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR

64A - ZVYŠOVÁNÍ KVALITY VZDĚLÁVÁNÍ STANDARDIZACÍ A ZLEPŠOVÁNÍM ŘÍDÍCÍCH PROCESŮ VE ŠKOLÁCH

REALIZACE

Nositel projektu	Karlovarský kraj	
Garant	Člen Rady Karlovarského kraje pro oblast školství, Odbor školství, mládeže a tělovýchovy	
Zařazení projektu dle Programu rozvoje Karlovarského kraje 2007 - 2013	Opatření A4: Rozvoj lidských zdrojů	
Popis projektu	<p>Projekt hodnocení kvality je určen pro všech 26 středních škol zřizovaných Karlovarským krajem. Projekt má tři základní části:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Vyhodnocení vstupního stavu škol dle metodiky CAF 2) Zavedení systému řízení kvality dle ISO9001 aplikovanou směrnici ve školství ISO/IWA 2:2003 3) Vyhodnocení výstupního stavu 	
Cíl projektu	<p>Výstupem projektu je posouzení kvality škol na začátku a na konci projektu, zavedení standardu kvality pro zlepšování kvality ve vzdělávání a vytvoření portálu pro hodnocení škol. Významným přínosem pro cílovou skupinu vedení škol je zajištění externí evaluace, nastavení mechanismu odpovědnosti a vytvoření principů interní evaluace.</p>	
Cílové skupiny	vedení škol	
Partneři projektu	ATTEST s.r.o.	
Výstupy projektu	<p>Výstupem projektu je posouzení kvality škol na začátku a na konci projektu, zavedení standardu kvality pro zlepšování kvality ve vzdělávání a vytvoření portálu pro hodnocení škol. Významným přínosem pro cílovou skupinu vedení škol je zajištění externí evaluace, nastavení mechanismu odpovědnosti a vytvoření principů interní evaluace.</p>	
Charakter projektu	Neinvestiční	
Celkové náklady projektu v tis. Kč	19.467	
	z toho podíl mzdových nákladů	
	• % dle možností OP	Není stanoveno
	• možnosti dle projektu v Kč	1.857.240
	• skutečnost v Kč	1.109.520
Zdroj financování	<p>Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost</p> <ul style="list-style-type: none"> - Prioritní osa 1 - Počáteční vzdělávání - Oblast podpory 1.1 - Zvyšování kvality ve vzdělávání 	
Podporované aktivity	<p>Rozvoj partnerství a síťování – partnerství, spolupráce a výměna zkušeností mezi školami a školskými zařízeními navzájem a mezi školami, školskými zařízeními, nestátními neziskovými organizacemi a dalšími aktéry v oblasti vzdělávání.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Spolupráce institucí počátečního vzdělávání na regionální úrovni s aktéry na trhu práce (včetně zahraničních) s možností uplatnění inovativních forem spolupráce (např. stáže studentů/učitelů u zaměstnavatelů). - Vytváření informačního a komunikačního systému v počátečním vzdělávání a rozvoj portálových služeb – rozšíření Školy on-line, vytvoření a rozšíření nových aplikací, zajištění krizového řízení – SYPOS 	

	<ul style="list-style-type: none"> - Zvyšování kvality na základě zjišťování dat. - Podpora škol v oblasti evaluace, nabídka evaluačních nástrojů a ověřování klíčových kompetencí žáků za účelem zvyšování kvality vzdělávání - Rozvoj podnikatelských znalostí, schopností a dovedností žáků v počátečním vzdělávání (ZŠ, SŠ) 	
Očekávané podíly financování záměru	Z EU	85% oprávněných nákladů
	Ze státního rozpočtu ČR	15% oprávněných nákladů
	Z rozpočtu kraje	0% oprávněných nákladů

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR

93 - ZATEPLENÍ GYMNÁZIA OSTROV

REALIZACE

Nositel projektu	Gymnázium Ostrov	
Garant	Odbor školství, mládeže a tělovýchovy	
Zařazení projektu dle Programu rozvoje Karlovarského kraje 2007 - 2013	Opatření A4: Rozvoj lidských zdrojů	
Popis projektu	Zateplení obvodového pláště a termoregulace budovy.	
Cíl projektu	Zateplení obvodového pláště a termoregulace budovy.	
Cílové skupiny	Zaměstnanci a studenti školy	
Partneři projektu	ne	
Výstupy projektu	Zateplení obvodového pláště a termoregulace budovy.	
Charakter projektu	Investiční	
Celkové náklady projektu v tis. Kč	13.463	
Zdroj financování	Operační program životní prostředí Prioritní osa 3 – Udržitelné využívání zdrojů energie Oblast podpory 3.2 - Realizace úspor energie a využití odpadního tepla u nepodnikatelské sféry	
Podporované aktivity		
Očekávané podíly financování záměru	Z EU	85% oprávněných nákladů
	Ze státního rozpočtu ČR	5% oprávněných nákladů
	Z rozpočtu kraje	10% oprávněných nákladů + neuznatelné náklady

ROJEKTOVÝ ZÁMĚR

97 - ZATEPLENÍ TĚLOCVIČNY INTEGROVANÉ STŘEDNÍ ŠKOLY TECHNICKÉ A EKONOMICKÉ SOKOLOV

REALIZACE

Nositel projektu	Integrovaná střední škola technická a ekonomická Sokolov	
Garant	Odbor školství, mládeže a tělovýchovy	
Zařazení projektu dle Programu rozvoje Karlovarského kraje 2007 - 2013	Opatření A4: Rozvoj lidských zdrojů	
Popis projektu	Zateplení budovy a výměna otvorových výplní.	
Cíl projektu	Zateplení budovy a výměna otvorových výplní.	
Cílové skupiny	Zaměstnanci a studenti školy	
Partneři projektu	ne	
Výstupy projektu	Zateplení budovy a výměna otvorových výplní.	
Charakter projektu	Investiční	
Celkové náklady projektu v tis. Kč	13.000	
Zdroj financování	Operační program životní prostředí Prioritní osa 3 – Udržitelné využívání zdrojů energie Oblast podpory 3.2 - Realizace úspor energie a využití odpadního tepla u nepodnikatelské sféry	
Podporované aktivity		
Očekávané podíly financování záměru	Z EU	85% oprávněných nákladů
	Ze státního rozpočtu ČR	5% oprávněných nákladů
	Z rozpočtu kraje	10% oprávněných nákladů + neuznatelné náklady

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR

63A - ROZVOJ ŠKOLSKÉHO PORTÁLU KARLOVARSKÉHO KRAJE

REALIZACE

Nositel projektu	Gymnázium Cheb	
Garant	Odbor školství, mládeže a tělovýchovy	
Zařazení projektu dle Programu rozvoje Karlovarského kraje 2007 - 2013	Opatření A4: Rozvoj lidských zdrojů	
Popis projektu	<p>Stávající portál Karlovarského kraje v oblasti školství bude rozšířen o dva významné pilíře a naplněn výukovým obsahem. Hlavními pilíři budou „Úložiště digitálních učebních materiálů“ a interaktivní modul „Soutěže“. Úložiště bude sloužit k ukládání a hlavně k vyhledávání výukových objektů, které vzniknou v rámci tohoto projektu, projektů z regionálních výzev KK a projektů, které jsou ve školách k dispozici z minulých projektů.</p> <p>Gymnázium zajistí administraci projektu a připraví základní datovou náplň. Dále zajistí propojení s obdobnými portály v ČR, zajistí inovaci portálu, potřebný hardware.</p> <p>Karlovarský kraj bude spolupracovat na koncepční práci při realizaci projektu a zajistí koordinační činnost</p>	
Cíl projektu	Hlavním cílem je zkvalitnit příspěvek k efektivnější práci s ICT a zkvalitnit systém počátečního vzdělávání. Dojde ke zlepšení ICT znalostí zaměstnanců škol a školských zařízení a následnému využití při výuce.	
Cílové skupiny	SŠ v Karlovarském kraji, jejich pedagogové a žáci. Lze rozšířit i o ZŠ	
Partneři projektu	Vybrané školy a školská zařízení v Karlovarském kraji Karlovarský kraj	
Výstupy projektu	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Kvalitnější portál Karlovarského kraje ▪ Vzdělání pedagogové s lepšími znalostmi a dovednostmi v oblasti ICT. 	
Charakter projektu	Neinvestiční	
Celkové náklady projektu v tis. Kč	12.264	
Zdroj financování	Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost - Prioritní osa 1 - Počáteční vzdělávání Oblast podpory 1.1 - Zvyšování kvality ve vzdělávání	
Podporované aktivity	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Zlepšování podmínek pro využívání ICT pro žáky i učitele, a to i mimo vyučování. Využívání ICT ve všeobecně vzdělávacích a odborných předmětech.. 	
Očekávané podíly financování záměru	Z EU	85% oprávněných nákladů
	Ze státního rozpočtu ČR	15% oprávněných nákladů
	Z rozpočtu kraje	0% oprávněných nákladů

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR

47 - SOLÁRNÍ ŠKOLA ®- REGIONÁLNÍ VÝUKOVÉ STŘEDISKO OZE

REALIZACE

Nositel projektu	Integrovaná střední škola technicko ekonomická Sokolov
Garant	Odbor školství, mládeže a tělovýchovy
Zařazení projektu dle Programu rozvoje Karlovarského kraje 2007 - 2013	Opatření A4: Rozvoj lidských zdrojů
Popis projektu	Projekt reaguje na potřeby regionu, na současný stav v dotačním území, tak je jsou uvedeny v dokumentu. Částečně může ovlivnit vysokou nezaměstnanost v regionu, protože ovlivní rozvoj nových profesí a firem, svým působením ovlivní ekologické vědomí obyvatel, zejména dětí, dotačního území a tím bude mít stále stoupající vliv na stav klimatu celé dotační oblasti a pro svou modernost a smysluplnost může odstartovat rozvoj celé dotační oblasti, jako centra využití OZE s rozvojem související výroby, technologií a profesními službami, a tím zabránit odlivu mladých perspektivních osob, kteří uvidí šanci k svému osobnímu růstu v rozvíjejícím se regionu.
Cíl projektu	Zařazení sokolovské školy do sítě solárních škol, úzká spolupráce solárních škol v Sokolově a Lengenfeldu. Otevření škol pro vzdělávání dětí a mládeže z druhé strany hranice. Vytvoření technického a organizačního zázemí pro vzdělávání odborníků na využívání OZE. Spoluprací solárních škol otevřít celé dotační území pro odborníky a zájemce o vzdělání v oboru OZE. Ovlivňování způsobu myšlení zvláště nastupující mladé generace. Motivace dětí k dalšímu vzdělávání v oblasti OZE a studiu cizího jazyka jejich zapojením do připravovaných soutěží. Nastartování rozvoje aktivit vedoucích k ochraně klimatu dotačního území a rozvoji perspektivního průmyslového odvětví.
Cílové skupiny	Žáci základních škol Žáci středních škol a odborných učilišť
Partneři projektu	Bildungsinstitut Pscherer gGmbH Lengenfeld
Výstupy projektu	Vybavení ISŠTE Sokolov zařízením pro výuku OZE Dovybavení solární školy v Lengenfeldu 6 dní spolupráce při instalaci zařízení v Sokolově 2 dny spolupráce při instalaci zařízení v Lengenfeldu Písemný dvojjazyčný materiál, jako podklad pro diskusi a osvětu na školách Osvěta a diskuse v základních školách, vedená v obou jazycích Tematický plán pro obě solární školy pro praktická cvičení vybraných žáků základních škol Praktická cvičení žáků ve laboratořích české i německé školy Česko-německá soutěž tříd – tematika OZE, ochrany klimatu - 3 ročníky Realizace česko-německé soutěže týmů dětí – 3 ročníky Slavnostní vyhodnocení soutěží a prezentace výsledků – 3 ročníky Realizace výuky dětí německé základní školy v laboratořích ISŠTE Sokolov, zařazení bloku českého jazyka Fyzika v přírodě – projektová aktivita pro děti ZŠ, SŠ zapojených do soutěží – závěr školního roku Realizace dvou seminářů – novinky v OZE Dvojjazyčný web podporující a informující o průběhu a cílech projektu

	Intenzivní kurz německého jazyka pro zástupce české strany.	
Charakter projektu	Převažuje investiční	
Náklady projektu (odhad v tis. Kč)	10.225	
	Z toho podíl mzdových nákladů	
	% dle OP	Nestanoveno
	V projektu	6.155.514,- Kč tj. 61,3 % cca 25 osob
Zdroj financování	Cíl 3 OP Přeshraniční spolupráce ČR - Sasko Prioritní osa 1: Rozvoj rámcových společenských podmínek v dotačním území Oblast podpory – Kooperace v oblasti lidských zdrojů, socio-kulturního rozvoje a partnerské spolupráce	
Podporované aktivity	Viz. Výstupy projektu	
Očekávané podíly financování záměru	EU	85 %
	Ze státního rozpočtu ČR	5 %
	Z rozpočtu kraje	10 %

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR

94A - ZATEPLENÍ INTEGROVANÁ STŘEDNÍ ŠKOLA CHEB - BUDOVA V ULICI OBRNĚNÉ BRIGÁDY

REALIZACE

Nositel projektu	Integrovaná střední škola Cheb	
Garant	Odbor školství, mládeže a tělovýchovy	
Zařazení projektu dle Programu rozvoje Karlovarského kraje 2007 - 2013	Opatření A4: Rozvoj lidských zdrojů	
Popis projektu	Zateplení budovy a výměna otvorových výplní.	
Cíl projektu	Zateplení budovy a výměna otvorových výplní.	
Cílové skupiny	Zaměstnanci a studenti školy	
Partneři projektu	ne	
Výstupy projektu	Zateplení budovy a výměna otvorových výplní.	
Charakter projektu	Investiční	
Celkové náklady projektu v tis. Kč	9.934	
Zdroj financování	Operační program životní prostředí Prioritní osa 3 – Udržitelné využívání zdrojů energie Oblast podpory 3.2 - Realizace úspor energie a využití odpadního tepla u nepodnikatelské sféry	
Podporované aktivity		
Očekávané podíly financování záměru	Z EU	85% oprávněných nákladů
	Ze státního rozpočtu ČR	5% oprávněných nákladů
	Z rozpočtu kraje	10% oprávněných nákladů + neuznatelné náklady

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR

101 - APLIKACE MODERNÍCH METOD ZVYŠOVÁNÍ VÝKONNOSTI, KVALITY, EFEKTIVITY A TRANSPARENTNOSTI V KARLOVARSKÉM KRAJI

REALIZACE

Nositel projektu	Karlovarský kraj	
Garant	Mgr. Martin Havel, náměstek hejtmána	
Zařazení projektu dle Programu rozvoje Karlovarského kraje 2007 - 2013	Opatření B4: Řízení a správa	
Popis projektu	<p>Karlovarský kraj se dlouhodobě zaměřuje na zvyšování kvality nejen uvnitř úřadu (získal několik prestižních ocenění), ale zároveň i u jím zřizovaných organizacích.</p> <p>Zvyšování kvality veřejných služeb prostřednictvím aplikace a struktury modelu CAF podle aplikační příručky "Společný hodnotící rámec - CAF 2006" bude zaměřeno zejména na Krajský úřad Karlovarského kraje, kde projekt povede k dalšímu rozvoji a modernizaci využití metody CAF.</p> <p>Zároveň v rámci projektu bude v organizacích, které dosud nepoužívají standardy kvality, aplikován model CAF 2006 s cílem zefektivnit řízení a zvýšit kvalitu poskytovaných služeb.</p> <p>Přidanou hodnotou projektu bude analýza stavu řízení s ohledem na informace v sebehodnotících zprávách CAF, návrh na hodnocení kvality řízení na bázi zjištěných ukazatelů, přezkoumání pozitiv mezinárodních standardů na inovaci řízení dokumentace, možnost využití procesního řízení, potřeba standardizace v oblasti bezpečnosti IS, implementace pokročilého bodování pro CAF a inovace benchmarkingu.</p>	
Cíl projektu	<p>Cílem projektu je:</p> <ul style="list-style-type: none"> - zefektivnění činnosti krajského úřadu i krajských organizací prostřednictvím aplikace modelu CAF - zavedení systému řízení kvality a sledování výkonnosti na úřadě - přiblížení veřejné služby občanovi 	
Cílové skupiny	obyvatelé Karlovarského kraje zaměstnanci Karlovarského kraje	
Partneři projektu	-	
Výstupy projektu	<ul style="list-style-type: none"> - zavedený model CAF 2006 v organizacích: Koordinátor integrovaného dopravního systému Karlovarského kraje, p. o., Karlovarská agentura rozvoje podnikání, p. o. - modernizované využívání metody CAF - analýza vyplývající ze sebehodnotících zpráv - zvýšení kvality veřejných služeb 	
Charakter projektu	Neinvestiční	
Celkové náklady projektu v tis. Kč	9.931	
	Z toho podíl mzdových nákladů	
	- % podle OP LZZ	Není stanoveno
	- možnosti podle projektu v Kč	4.007
Zdroj financování	- skutečnost v Kč (podle Rozhodnutí o poskytnutí dotace)	4.007
	Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost , Prioritní osa 4 : veřejná správa a veřejné služby, Oblast podpory 4.1 „Posilování institucionální kapacity a efektivnosti veřejné správy“	
Podporované aktivity	Modernizace veřejné správy a veřejných služeb	
Očekávané podíly financování záměru	Z EU	85% oprávněných nákladů
	Ze státního rozpočtu ČR	0% oprávněných nákladů
	Z rozpočtu kraje	15% oprávněných nákladů

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR

32A - CROSS – DATA

REALIZACE

Nositel projektu	Karlovarský kraj	
Garant	Člen Rady Karlovarského kraje pro oblast regionálního rozvoje, Odbor regionálního rozvoje	
Zařazení projektu dle Programu rozvoje Karlovarského kraje 2007 – 2013	Opatření B4: Řízení a správa	
Popis projektu	Územní spolupráce	
Cíl projektu	<ul style="list-style-type: none">- podpora geografických informačních systémů (GIS) a územně analytických podkladů (ÚAP)- budování regionálních, veřejných a odborných informačních systémů- překlenutí prostorových vzdáleností díky využívání informačních a komunikačních technologií a vzájemná přeshraniční spolupráce subjektů- přeshraniční datové systémy působící jako regionální výhoda území	
Cílové skupiny	<ul style="list-style-type: none">▪ Obce, podnikatelské subjekty	
Partneři projektu	<ul style="list-style-type: none">▪ Instituce - Sasko	
Výstupy projektu	<ul style="list-style-type: none">▪ Vybudování informačního systému o území, spolupráce subjektů vč. přeshraniční spolupráce	
Charakter projektu	Investiční + neinvestiční	
Celkové náklady projektu v tis. Kč	9.500	
	z toho podíl mzdový nákladů	
	<ul style="list-style-type: none">• % dle OP	Není striktně stanoveno
	<ul style="list-style-type: none">• možnosti dle projektu v Kč .	
	<ul style="list-style-type: none">• skutečnost v Kč	2.160.000,- Kč
Zdroj financování	Cíl 3 OP Přeshraniční spolupráce ČR – Sasko	
Očekávané podíly financování záměru	Z EU	85 % oprávněných nákladů
	Ze státního rozpočtu ČR	5 % oprávněných nákladů
	Z rozpočtu kraje	10 % oprávněných nákladů

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR

29D - VÝSTAVBA KOOPERAČNÍ SÍTĚ V OBLASTI AUTOMATIZACE ZA ÚČELEM ZVÝŠENÍ EKONOMICKO-TECHNICKÉ ÚROVNĚ V SASKO-ČESKÉ OBLASTI PODPORY – AKONA

REALIZACE

Nositel projektu	BIC-Forum Wirtschaftsförderung e.V.	
Garant	Člen Rady Karlovarského kraje pro oblast školství, Odbor školství, mládeže a tělovýchovy	
Zařazení projektu dle Programu rozvoje Karlovarského kraje 2007 - 2013	Opatření A1: Rozvoj podnikání Opatření A4: Rozvoj lidských zdrojů	
Popis projektu	<p>V rámci projektu vznikne vzdělávací a vývojového centrum pro automatizaci, které bude umístěno v prostorách partnera projektu příspěvkové organizace Integrovaná střední škola Cheb. Toto nové centrum bude zaměřeno na tři nové obory – obrábění kovů pomocí strojů CNC, svařování CNC a manipulace s materiálem za použití prvků robotizace.</p> <p>V rámci projektu bude dále vytvořen vzdělávací program k získání dovedností pro instalaci, nastavení a programování logických automatů, které jsou určeny pro řízení technologických procesů v průmyslu. Vytvořené centrum bude kromě přípravy žáků sloužit i jako testovací zařízení pro vývojové záměry podnikatelských subjektů.</p>	
Cíl projektu	Cílem projektu je vytvoření vzdělávacího a vývojového centra pro automatizaci.	
Cílové skupiny	<ul style="list-style-type: none"> ▪ studenti ▪ podnikatelské subjekty 	
Partneři projektu	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Integrovaná střední škola Cheb ▪ Regionální hospodářská komora Poohří 	
Výstupy projektu	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Vzdělávací a vývojové centrum na Integrované střední škole Cheb ▪ Vzdělávací program ▪ Technické vybavení vývojového centra 	
Charakter projektu	Investiční/Neinvestiční	
Náklady projektového partnera ISS Cheb v tis. Kč	8.440 (323.439,37 €)	
	z toho podíl mzdový nákladů	
	% dle OP	Není oficiálně limitováno, ale částka by měla být přiměřená a odůvodnitelná
	možnosti dle projektu v Kč	Xx
	skutečnost v Kč	xx
Zdroj financování	Cíl 3 OP Přeshraniční spolupráce ČR – Sasko Prioritní osa 2: Rozvoj hospodářství a cestovního ruchu Oblast podpory 2.1 – Hospodářská kooperace a rozvoj přeshraničních hospodářských struktur	
Podporované aktivity	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Viz výstupy projektu 	
Očekávané podíly financování záměru	Z EU	85% oprávněných nákladů
	Ze státního rozpočtu ČR	5% oprávněných nákladů
	Z rozpočtu kraje	10% oprávněných nákladů

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR

66B - INOVACE ŠKOLSKÉHO PORTÁLU KARLOVARSKÉHO KRAJE

REALIZACE

Nositel projektu	Karlovarský kraj	
Garant	Člen Rady Karlovarského kraje pro oblast školství, mládeže a tělovýchovy	
Zařazení projektu dle Programu rozvoje Karlovarského kraje 2007 – 2013	Opatření A4: Rozvoj lidských zdrojů	
Popis projektu	<p>V rámci portálu vznikne:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) E-learningové kurzy jazykového vzdělávání b) Databáze e-learningových kurzů c) Databáze vzdělávacích programů pořádaných různými institucemi d) Otevřená a uzavřená komunikační platforma pro výměnu názorů a zkušeností mezi školami a dalšími institucemi <p>Dále bude v rámci projektu proškolen management škol a členové metodických týmů jednotlivých oblastí a oborů v používání portálu.</p>	
Cíl projektu	Vytvoření e-learningových jazykových kurzů, databáze e-learningových kurzů, databáze vzdělávacích programů a otevřená a uzavřená komunikační platforma.	
Cílové skupiny	Pracovníci škol a školských zařízení v Karlovarském kraji, jejich vedoucí pracovníci.	
Partneři projektu	Gymnázium Cheb - nefinanční partner Agentura projektového a dotačního managementu Karlovarského kraje, p.o. - nefinanční partner Metodik.cz - nefinanční partner	
Výstupy projektu	Inovovaný školský portál	
Charakter projektu	Neinvestiční	
Celkové náklady projektu v tis. Kč	8.232	
	z toho podíl mzdových nákladů	
	% dle možností OP	není stanoveno
	možnosti dle projektu v Kč	713.952
Zdroj financování	skutečnost v Kč	535.464
	Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost	
	- Prioritní osa 1 - Počáteční vzdělávání	
	- Oblast podpory 1.3 – Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení	
Očekávané podíly financování záměru	Z EU	85% oprávněných nákladů
	Ze státního rozpočtu ČR	15% oprávněných nákladů
	Z rozpočtu kraje	0% oprávněných nákladů

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR

66A - KRAJSKÉ VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PRO DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ

REALIZACE

Nositel projektu	Karlovarský kraj	
Garant	Člen Rady Karlovarského kraje pro oblast školství, mládeže a tělovýchovy	
Zařazení projektu dle Programu rozvoje Karlovarského kraje 2007 – 2013	Opatření A4: Rozvoj lidských zdrojů	
Popis projektu	Vytvoření platformy pro spolupráci při zavádění školních vzdělávacích programů do vzdělávání jako výchozího prostředku pro naplňování kurikulární reformy. Vznikne řízená aktivita v podobě Krajského vzdělávacího centra, která umožní výměnu zkušeností se školním vzdělávacím programem v rámci workshopů a konferencí.	
Cíl projektu	Vznik Krajského vzdělávacího centra při Gymnáziu Sokolov, uspořádání workshopů a pedagogických dnů. Seznámení cílové skupiny se způsoby zavádění školních vzdělávacích programů do výuky a výměna zkušeností.	
Cílové skupiny	Pracovníci škol a školských zařízení v Karlovarském kraji, jejich vedoucí pracovníci.	
Partneři projektu	Gymnázium Sokolov - finanční partner Agentura projektového a dotačního managementu Karlovarského kraje, p.o. - nefinanční partner Metodik.cz - nefinanční partner	
Výstupy projektu	Krajské vzdělávací centrum, workshopy, konference, tištěný sborník	
Charakter projektu	Neinvestiční	
Celkové náklady projektu v tis. Kč	7.936	
	z toho podíl mzdových nákladů	
	% dle možností OP	není stanoveno
	možnosti dle projektu v Kč	713.952
	skutečnost v Kč	713.952
Zdroj financování	Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost - Prioritní osa 1 - Počáteční vzdělávání - Oblast podpory 1.3 – Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení	
Očekávané podíly financování záměru	Z EU	85% oprávněných nákladů
	Ze státního rozpočtu ČR	15% oprávněných nákladů
	Z rozpočtu kraje	0% oprávněných nákladů

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR

43 - SPOLEČNÉ OŠETŘOVATELSKÉ POSTUPY ČR- BAVORSKO STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA CHEB

POZASTAVENÁ REALIZACE

Nositel projektu	Střední zdravotnická škola Cheb		
Garant	Odbor školství, mládeže a tělovýchovy		
Zařazení projektu dle Programu rozvoje Karlovarského kraje 2007 - 2013	Opatření A4: Rozvoj lidských zdrojů		
Popis projektu	Sjednocení ošetřovatelství ve zdravotnických školách Cheb, Marktredwitz, Erbdorf		
Cíl projektu	Výměna zkušeností a praktických dovedností, podpora přeshraniční spolupráce, zkvalitnění systému profesního vzdělávání		
Cílové skupiny	Žáci zdravotnických škol a odborníci ze zdravotnické praxe		
Partneři projektu	Berufsfachschule für Krankenpflege am Klinikum Fichtelgebirge, Am Schillerhain 1-6, 95615 Marktredwitz Kontakt : Margarete Gude		
Výstupy projektu	<ul style="list-style-type: none">Společné tématické celky v ošetřovatelstvíOdborné Čs. – Bavor. konference		
Charakter projektu	Převažuje neinvestiční		
Náklady projektu (odhad v tis. Kč)	7.848		
	Z toho podíl mzdových nákladů		
	% dle OP	Nestanoveno	
	V projektu	2.912.700,- Kč cca 6 osob	
Zdroj financování	Cíl 3 OP Přeshraniční spolupráce ČR - Bavorsko Prioritní osa 1: Hospodářský rozvoj, lidské zdroje a síť Oblast podpory 1.2 –		
Podporované aktivity	<ul style="list-style-type: none">Historie, kultura a propagace lázeňství v regionu. Seznámení žáků s historií regionu, kulturní památky regionu, lázeňství, zdravotnictví, a seznámení s možnostmi volnočasových aktivit dospívající mládeže,Rozvoj dovedností profesního vzdělávání, výměnné stáže		
Očekávané podíly financování záměru	EU	85 %	
	Státní rozpočet ČR	5 %	
	Z rozpočtu kraje	10 %	

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR

58B - ŘÍZENÍ, KONTROLA, MONITOROVÁNÍ A HODNOCENÍ GLOBÁLNÍCH GRANTŮ OPVK V KARLOVARSKÉM KRAJI 2. ETAPA

REALIZACE

Nositel projektu	Karlovarský kraj	
Garant	Odbor investic a grantových schémat	
Zařazení projektu dle Programu rozvoje Karlovarského kraje 2007 - 2013	Opatření A4: Rozvoj lidských zdrojů	
Popis projektu	Prostřednictvím projektu bude zabezpečena tvorba dokumentů programu (Směrnice Zprostředkujícího subjektu, Komunikační plán, atd.), posilování administrativní kapacity, pomoc při přípravě, výběru, kontrahování projektů včetně jejich monitorování a hodnocení; zabezpečení auditu a kontroly projektů, zajištění technické administrace a realizace programu, zabezpečení ukončení realizace prvních globálních grantů OP VK a zabezpečení přípravy a realizace navazujících globálních grantů OP VK na období 2013-2015	
Cíl projektu	Zabezpečení efektivního řízení, kontroly, monitorování a hodnocení včetně dostatečné administrativní kapacity Zprostředkujícího subjektu OP VK.	
Cílové skupiny	Pracovníci Zprostředkujícího subjektu – Krajského úřadu Karlovarského kraje.	
Partneři projektu		
Výstupy projektu	<ul style="list-style-type: none"> • zabezpečení realizace globálních grantů OP VK v Karlovarském kraji formou personálního zabezpečení a stabilizace zaměstnanců Zprostředkujícího subjektu; • zajištění realizace, hodnocení, monitoringu a kontroly globálních grantů OP VK • externí analýza 	
Charakter projektu	Neinvestiční	
Celkové náklady projektu v tis. Kč	6.600 (pro období 2010 – 2011)	
	z toho podíl mzdových nákladů	
	<ul style="list-style-type: none"> • % dle OP VK 	99,24
	možnosti dle projektu v Kč obvyklé mzdy: <ul style="list-style-type: none"> - 3 projektoví manažeři z 80% - 3 projektoví manažeři ze 100% - 4 finanční manažeři ze 100% - 1 finanční manažer na ½ úvazek (DPČ) - 1 manažer pro kontrolu z 80% - 1 vedoucí oddělení GS z 80% 	6 549 880,-
	skutečnost v Kč: <ul style="list-style-type: none"> - financování osobních nákladů 13 zaměstnanců oddělení GS v období od IX. 2010 do XII. 2011 	6 549 880,-
Zdroj financování	Operační program Vzdělávání pro	

	konkurenceschopnost Prioritní osa 5a – Technická pomoc Oblast podpory 5.1 – Řízení, kontrola, monitorování a hodnocení programu	
Podporované aktivity	<ul style="list-style-type: none"> • zajištění financování mzdových nákladů pro pracovníky Zprostředkujícího subjektu implementující globální granty OP VK (mzdy + zákonné odvody) • externí zpracování analýzy ve vzdělávání 	
Očekávané podíly financování záměru	Z rozpočtu kraje	0 % oprávněných nákladů
	Z rozpočtu EU	85% oprávněných nákladů
	Ze státního rozpočtu ČR	15% oprávněných nákladů

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR

102 - PERSONÁLNÍ AUDIT KRAJSKÉHO ÚŘADU KARLOVARSKÉHO KRAJE

REALIZACE

Nositel projektu	Karlovarský kraj	
Garant	Mgr. Martin Havel, náměstek hejtmána	
Zařazení projektu dle Programu rozvoje Karlovarského kraje 2007 – 2013	Opatření B4: Řízení a správa	
Popis projektu	<p>Projekt zaměřený na oblast personálního auditu je možné realizovat v rámci výzvy č. 57 OPLZZ. Cílem projektu Personální audit Krajského úřadu Karlovarského kraje je zvýšení efektivnosti a kvality veřejných služeb poskytovaných krajským úřadem.</p> <p>Specifickými cíli projektu jsou:</p> <ul style="list-style-type: none"> - optimalizace potřebných kapacit krajského úřadu ve vztahu k poskytovaným veřejným službám s cílem zvýšení efektivity při poskytování těchto služeb - optimalizace personálního obsazení systemizovaných míst krajského úřadu na základě kompetenční a profesní způsobilosti zaměstnanců - vytvoření systému hodnocení zaměstnanců - vyškolení vybraných zaměstnanců krajského úřadu pro zajištění dlouhodobé udržitelnosti výstupů projektu - implementace doporučení do praxe <p>Těchto cílů bude dosaženo realizací dílčích, vzájemně logicky a časově provázaných auditů externím dodavatelem. Prvním auditem bude personálně-kapacitní audit, který stanoví potřebné kapacity a optimální strukturu krajského úřadu. Souběžně proběhne dotazníkové šetření spokojenosti zaměstnanců s prací pro krajský úřad. Následovat bude audit kompetenční a profesní způsobilosti zaměstnanců. Poté bude uskutečněn audit systému hodnocení a motivace zaměstnanců. Následně bude po dobu cca 1 roku krajský úřad implementovat navržená opatření, sledovat jejich dopady a případně uskutečňovat nápravná opatření.</p>	
Cíl projektu	Cílem projektu Personální audit Krajského úřadu Karlovarského kraje je zvýšení efektivnosti a kvality veřejných služeb poskytovaných KÚ.	
Cílové skupiny	Krajský úřad Karlovarského kraje Vedení Krajského úřadu Karlovarského kraje Úředníci Krajského úřadu Karlovarského kraje	
Partneři projektu	Projekt nebude realizován s partnerem	
Výstupy projektu	Vytvořená metodika řízení kapacit, hodnocení a motivace	
Charakter projektu	Neinvestiční	
Celkové náklady projektu v tis. Kč	6.105	
	Z toho podíl mzdových nákladů	
	- % podle OP LZZ	Není stanoveno
	- možnosti podle projektu v Kč	1.054
	- skutečnost v Kč	1.054
Zdroj financování	OP lidské zdroje a zaměstnanost	
Podporované aktivity	<ul style="list-style-type: none"> - Zahájení, příprava realizace projektu, administrace a řízení projektu, publicita - Kapacitní audit - Průzkum spokojenosti mezi zaměstnanci - Audit kompetenční a profesní způsobilosti zaměstnanců - Hodnotící a motivační systém - Vzdělávání personalistů - Realizace navržených opatření 	
Očekávané podíly	Z EU	85% oprávněných nákladů

financování záměru	Ze státního rozpočtu ČR	0 % oprávněných nákladů
	Z rozpočtu kraje	15% oprávněných nákladů

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR

32C - PROJEKT CLARA II: ROZVOJ SPOLEČNÉ PARTNERSKÉ SPOLUPRÁCE VEŘEJNÉ SPRÁVY V ČESKO - SASKÉM REGIONU

REALIZACE

Nositel projektu	Karlovarský kraj	
Garant	Člen Rady Karlovarského kraje pro oblast regionálního rozvoje, Odbor regionálního rozvoje	
Zařazení projektu dle Programu rozvoje Karlovarského kraje 2007 - 2013	Opatření B4: Řízení a správa	
Popis projektu	Územní spolupráce	
Cíl projektu	<p>Jedná se o pokračování úspěšného přeshraničního projektu CLARA (Realizováno v letech 2005-2006). Cílem je prohloubení vztahů veřejné správy na obou stranách hranice. Dosavadní výsledky mají být upevněny etablováním společného akčního prostoru a do budoucnosti rozšířeny pro vzájemné využívání. Za tímto účelem jsou plánována setkání koordinátorů, konference k aktuálním tématům. Na konajících se jednáních mají být vypracovány společné strategie na téma hospodářství, cestovní ruch, kultura, doprava, zemědělství a rozvoj venkova jakož i životní prostředí. Dále také vzájemné návštěvy personálu partnera projektu, podpora spolupráce v oblasti škol, sportu, profesního vzdělávání a vysokých škol a podpora dílčích přeshraničních kooperací.</p> <p>Projektem se mají prohloubit kooperační vztahy mezi Saskem a Čechy v oblasti hospodářství, cestovního ruchu, kultury, dopravy, životního prostředí jakož i vzdělávání a má se připravit společný akční prostor, který bude umět reagovat na výzvy budoucnosti.</p>	
Cílové skupiny	▪ Obce, města, kraje (veřejná správa všeobecně)	
Partneři projektu	<ul style="list-style-type: none">• Landesdirektion Chemnitz• Landratsamt Vogtlandkreis• Infocentrum Města Karlovy Vary, o.p.s.• Euregio Egrensis AG Sachsen / Thüringen e.V.	
Výstupy projektu	▪ spolupráce veřejnoprávních subjektů veřejné správy vč. přeshraniční spolupráce	
Charakter projektu	Převažuje neinvestiční	
Celkové náklady projektu v tis. Kč	4.700	
	z toho podíl mzdový nákladů	
	• % dle OP	Není striktně stanoveno
	• možnosti dle projektu v Kč	
	• skutečnost v Kč	
Zdroj financování	Cíl 3 OP Přeshraniční spolupráce ČR – Sasko	
Očekávané podíly financování záměru	Z EU	85 % oprávněných nákladů
	Ze státního rozpočtu ČR	5 % oprávněných nákladů
	Z rozpočtu kraje	10 % oprávněných nákladů

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR

32D - PROJEKT CLARA II: ROZVOJ SPOLEČNÉ PARTNERSKÉ SPOLUPRÁCE VEŘEJNÉ SPRÁVY V ČESKO - BAVORSKÉM REGIONU

REALIZACE

Nositel projektu	Karlovarský kraj	
Garant	Člen Rady Karlovarského kraje pro oblast regionálního rozvoje, Odbor regionálního rozvoje	
Zařazení projektu dle Programu rozvoje Karlovarského kraje 2007 - 2013	Opatření B4: Řízení a správa	
Popis projektu	Územní spolupráce	
Cíl projektu	<p>Jedná se o pokračování úspěšného přeshraničního projektu CLARA (Realizováno v letech 2005-2006). Cílem je prohloubení vztahů veřejné správy na obou stranách hranice. Dosavadní výsledky mají být upevněny etablováním společného akčního prostoru a do budoucnosti rozšířeny pro vzájemné využívání. Za tímto účelem jsou plánována setkání koordinátorů, konference k aktuálním tématům. Na konajících se jednáních mají být vypracovány společné strategie na téma hospodářství, cestovní ruch, kultura, doprava, zemědělství a rozvoj venkova jakož i životní prostředí. Dále také vzájemné návštěvy personálu partnera projektu, podpora spolupráce v oblasti škol, sportu, profesního vzdělávání a vysokých škol a podpora dílčích přeshraničních kooperací.</p> <p>Projektem se mají prohloubit kooperační vztahy mezi Bavorskem a Čechy v oblasti hospodářství, cestovního ruchu, kultury, dopravy, životního prostředí jakož i vzdělávání a má se připravit společný akční prostor, který bude umět reagovat na výzvy budoucnosti.</p>	
Cílové skupiny	▪ Obce, města, kraje (veřejná správa všeobecně)	
Partneři projektu	▪ Regierung von Oberfranken ▪ Stadt Bayreuth ▪ Euregio Egrensis AG Sachsen / Thüringen e.V. ▪ Město Karlovy Vary	
Výstupy projektu	▪ spolupráce veřejnoprávních subjektů veřejné správy vč. přeshraniční spolupráce	
Charakter projektu	Převažuje neinvestiční	
Celkové náklady projektu v tis. Kč	4.700	
	z toho podíl mzdový nákladů	
	• % dle OP	Není striktně stanoveno
	• možnosti dle projektu v Kč	
	• skutečnost v Kč	
	1.481.750,-	
Zdroj financování	Cíl 3 OP Přeshraniční spolupráce ČR – Bavorsko	
Očekávané podíly financování záměru	Z EU	85 % oprávněných nákladů
	Ze státního rozpočtu ČR	5 % oprávněných nákladů
	Z rozpočtu kraje	10 % oprávněných nákladů

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR

58A - ŘÍZENÍ, KONTROLA, MONITOROVÁNÍ A HODNOCENÍ GLOBÁLNÍCH GRANTŮ OPVK V KARLOVARSKÉM KRAJI 1. ETAPA

REALIZACE

Nositel projektu	Karlovarský kraj	
Garant	Odbor investic a grantových schémat	
Zařazení projektu dle Programu rozvoje Karlovarského kraje 2007 - 2013	Opatření A4: Rozvoj lidských zdrojů	
Popis projektu	Prostřednictvím projektu bude zabezpečena tvorba dokumentů programu (Směrnice Zprostředkujícího subjektu, Komunikační plán), posilování administrativní kapacity, pomoc při přípravě, výběru, kontrahování projektů včetně jejich monitorování a hodnocení; zabezpečení auditu a kontroly projektů, zajištění činnosti dalších subjektů implementační struktury (výběrová komise, hodnotitelé), zajištění technické administrace a realizace programu, rozvoj potřebných dovedností a odborných znalostí pro administraci programu (školení a semináře pro pracovníky, kteří jsou zapojeni do implementace OP VK).	
Cíl projektu	Zabezpečení efektivního řízení, kontroly, monitorování a hodnocení (evaluace) OP VK v Karlovarském kraji.	
Cílové skupiny	Pracovníci Zprostředkujícího subjektu – Krajského úřadu Karlovarského kraje.	
Partneři projektu		
Výstupy projektu	<ul style="list-style-type: none"> • zabezpečení specifického odborného vzdělání; • personální zajištění a stabilizace zaměstnanců Zprostředkujícího subjektu; • zajištění potřebného technického vybavení; • zajištění externího nezávislého hodnocení grantových projektů; • audit globálních grantů 	
Charakter projektu	Neinvestiční	
Celkové náklady projektu v tis. Kč	4.119 (pro období 2007 – 2011)	
	z toho podíl mzdových nákladů	
	• % dle OP VK	0
	možnosti dle projektu v Kč	0
	skutečnost v Kč	0
Zdroj financování	Operační program vzdělávání pro konkurenceschopnost Prioritní osa 5a – Technická pomoc Oblast podpory 5.1 – Řízení, kontrola, monitorování a hodnocení programu	
Podporované aktivity	<ul style="list-style-type: none"> • rozvoj potřebných dovedností a odborných znalostí pro administraci programu; • zabezpečení personální kapacity a hodnocení pracovníků; • technické zajištění administrace a realizace programu; • pomoc při výběru projektů, kontrahování, monitorování a hodnocení v rámci programu; • zabezpečení auditu globálních grantů Karlovarského kraje a 	

	projektu technické pomoci v oblasti 5.1 OP VK.	
Očekávané podíly financování záměru	Z rozpočtu kraje	0 % oprávněných nákladů
	Z rozpočtu EU	85% oprávněných nákladů
	Ze státního rozpočtu ČR	15% oprávněných nákladů

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR

86 - SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI AREÁLU KRAJSKÉHO DĚTSKÉHO DOMOVA PRO DĚTI DO 3 LET

REALIZACE

Nositel projektu	Krajský dětský domov pro děti do 3 let	
Garant	Člen Rady Karlovarského kraje pro oblast zdravotnictví, Odbor zdravotnictví	
Zařazení projektu dle Programu rozvoje Karlovarského kraje 2007 - 2013	Opatření B1: Ochrana životního prostředí	
Popis projektu	Zateplení obvodového zdiva budov Krajského dětského domova pro děti do 3 let v Aši ve Vladivostocké ulici 9, a Neumannova 21 a23.	
Cíl projektu	Zateplení obvodového zdiva , zkvalitnění poskytování zdravotní péče	
Cílové skupiny	Klienti a zaměstnanci Krajského dětského domova do dětí do 3 let	
Partneři projektu	---	
Výstupy projektu	Zateplení obvodového zdiva budov Krajského dětského domova pro děti do 3 let v Aši ve Vladivostocké ulici 9, a Neumannova 21 a23.	
Charakter projektu	Investiční	
Celkové náklady projektu v tis. Kč	3.721	
	z toho podíl mzdových nákladů –V RÁMCI TOHOTO PROJEKTU NELZE HRADIT MZDOVÉ NÁKLADY	
	• % dle OP ŽP	<i>irelevantní</i>
	• možnosti dle projektu v Kč	<i>irelevantní</i>
	• skutečnost v Kč	<i>irelevantní</i>
Zdroj financování	Operační program životního prostředí Prioritní osa 3: Udržitelné využívání zdrojů energie Oblast podpory 3.2: Realizace úspor energie a využití odpadního tepla u nepodnikatelské sféry	
Podporované aktivity	Snižování spotřeby energie zlepšením tepelně technických vlastností odvodových konstrukcí	
Očekávané podíly financování záměru	EU	90% oprávněných nákladů
	Ze státního rozpočtu ČR	0% oprávněných nákladů
	Zdroje kraje	10% oprávněných nákladů + neuznatelné náklady

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR

112 - AKTUALIZACE DIGITÁLNÍHO POVODŇOVÉHO PLÁNU KARLOVARSKÉHO KRAJE S PODROBNOSTÍ DO ÚZEMÍ OBCÍ S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ AŠ, CHEB, KARLOVY VARY, SOKOLOV A OSTROV

REALIZACE

Nositel projektu	Karlovarský kraj	
Garant	Odbor životního prostředí a zemědělství	
Zařazení projektu dle Programu rozvoje Karlovarského kraje 2007 - 2013	Opatření B1: Ochrana životního prostředí	
Popis projektu	Obsahem projektu je aktualizaci digitálního povodňového plánu Karlovarského kraje a tvorba digitálních povodňových plánů obcí s rozšířenou působností. Součástí projektu je i modernizace hlásného profilu na Ohři v Chebu a měření stavu a průtoků na Rolavě v Nejdku na hlásném profilu B s jejich on-line napojením na vodohospodářský dispečink Povodí Ohře.	
Cíl projektu	Zdokonalení hlásné povodňové služby v Karlovarském kraji a harmonizace povodňových plánů ORP s digitálním povodňovým plánem kraje a dPP ČR za použití nejnovější digitální technologie.	
Cílové skupiny	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Karlovarský kraj, Aš, Cheb, Karlovy Vary, Sokolov, Ostrov 	
Partneři projektu	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Karlovarský kraj, Aš, Cheb, Karlovy Vary, Sokolov, Ostrov 	
Výstupy projektu	1. aktualizovný dPP Karlovarského kraje 2. aktualizovné povodňové plány ORP a jejich digitální podoba 3. zdokonalení měření na dvou hlásných profilech 4. vybudování výstražného a vyznámovacího systému v městě Sokolov - bezdrátový rozhlas	
Charakter projektu	I/N	
Celkové náklady projektu v tis. Kč	3.289	
	z toho podíl mzdový nákladů	
	• % dle OP	0 %
	• možnosti dle projektu v Kč	0
	• skutečnost v Kč	0
Zdroj financování	OPŽP + rozpočty města a kraje	
Podporované aktivity	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 	
Očekávané podíly financování záměru	Z EU	85%
	Ze státního rozpočtu ČR	5%
	Z rozpočtu kraje	10 %

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR

37 - TECHNICKÁ POMOC NA ČINNOSTI KARLOVARSKÉHO KRAJE JAKO REGIONÁLNÍHO SUBJEKTU V RÁMCI OPERAČNÍHO PROGRAMU PŘESHRANIČNÍ SPOLUPRÁCE CÍL 3 ČR – BAVORSKO

REALIZACE

Nositel projektu	Karlovarský kraj	
Garant	Člen Rady Karlovarského kraje pro oblast regionálního rozvoje, Odbor regionálního rozvoje	
Zařazení projektu dle Programu rozvoje Karlovarského kraje 2007 - 2013	Opatření B4: Řízení a správa	
Popis projektu	<p>Karlovarský kraj se podílí na implementaci programu Cíl 3 v období 2007-2013. Jeho výdaje mohou být kofinancovány ze zdrojů ERDF. Budou uplatňovány personální a věcné náklady a náklady na služby, které kraji vzniknou v souvislosti s výkonem činností spojených s realizací programu, na kterých se podílí ve smyslu Programového a Realizačního dokumentu.</p> <p>Kofinancované výdaje budou ve výši 100.000 Euro na činnost v rámci hodnocení, poradenství aj., a ve výši 30.000 Euro pro práci s veřejností v průběhu programovacího období.</p> <p>Závazný příslib financování prostředků v celkové výši 130.000 Euro a podílu vlastního spolufinancování byl schválen usnesením RKK č. 489/06/08 ze dne 12.6. 2008 a usnesením ZKK č. 158/06/08 ze dne 19.06.2008.</p>	
Cíl projektu	Zajištění implementace programu Cíl 3 v období 2007-2013 prostřednictvím zprostředkujícího subjektu, tedy místa zpracovávajícího žádost, či zajišťujícího publicitu programu.	
Cílové skupiny	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Karlovarský kraj jako regionální zprostředkující subjekt 	
Partneři projektu	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 	
Výstupy projektu	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Zajištění poskytování ucelených a aktuálních informací ▪ Přijímání, hodnocení formálních a odborných náležitostí projektu ▪ Zajištění publicity programu různou formou inzercí, seminářů, konzultacemi aj. <p>Regionální subjekt (KÚ KK – odbor regionálního rozvoje, oddělení přeshraničních projektů) zajistí svou částí implementace OP Cíl 3 ČR – Bavorsko</p>	
Charakter projektu	Neinvestiční	
Celkové náklady projektu v tis. Kč	3.250	
	z toho podíl mzdových nákladů	
	% dle OP Cíl 3 ČR- Bavorsko	V programu není stanovena maximální % výše na mzdové náklady
	možnosti dle projektu v Kč	2.500
	skutečnost v Kč	2.500
Zdroj financování	Cíl 3 OP Přeshraniční spolupráce ČR – Bavorsko	
Podporované aktivity	<p><u>Činnosti v rámci hodnocení, poradenství atd.</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • poskytování informací o programu, včetně poradenství žadatelům • přijímání projektových žádostí • hodnocení formálních náležitostí (včetně překladů) • odborné posouzení, hodnocení odborné kvality a přeshraničního dopadu • ostatní (školení, služební cesty) 	

	<u>Práce s veřejností</u> <ul style="list-style-type: none"> • publicita programu (různé formy informování potenciálních žadatelů, semináře • publikování aktuálních informací na internetových stránkách, odkazy na relevantní internetové stránky • ostatní formy práce s veřejností 	
Očekávané podíly financování záměru	Z EU	85% uznatelných nákladů
	Ze státního rozpočtu ČR	5% uznatelných nákladů
	Z rozpočtu kraje	10% uznatelných nákladů

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR

2B - CYKLOSTEZKA OHŘE: ÚSEK STÁTNÍ HRANICE SE SRN – CHEB

REALIZACE

Nositel projektu	Město Cheb	
Garant	Člen Rady Karlovarského kraje pro oblast regionálního rozvoje, Odbor regionálního rozvoje, Agentura projektového a dotačního managementu KK, p.o.	
Zařazení projektu dle Programu rozvoje Karlovarského kraje 2007 - 2013	Opatření A3: Rozvoj cestovního ruchu a lázeňství Opatření A2: Rozvoj infrastruktury	
Popis projektu	Realizace cyklostezky od státní hranice se Spolkovou republikou Německo a přes město Cheb	
Cíl projektu	Součást vybudování páteřní cyklostezky podél řeky Ohře	
Cílové skupiny	<ul style="list-style-type: none"> Obyvatelé Karlovarského kraje, turisté, návštěvníci kraje 	
Partneři projektu	<ul style="list-style-type: none"> Waldsassen, Povodí Ohře, Lesy ČR, 	
Výstupy projektu	<ul style="list-style-type: none"> Nová cyklostezka 	
Charakter projektu	Investiční	
Celkové náklady projektu v tis. Kč	3 000	
	Poznámka: jde o výši poskytnutých příspěvků, celkové náklady projektu cca 20 mil. Kč – projekt města Cheb	
	z toho podíl mzdový nákladů	
	• % dle OP	nerelevantní
	• možnosti dle projektu v Kč	nerelevantní
	• skutečnost v Kč .	nerelevantní
Zdroj financování	Cíl 3 OP - Přeshraniční spolupráce ČR – Bavorsko Prioritní osa 1 – Hospodářský rozvoj, lidské zdroje a síť Oblast podpory – cestovní ruch, volný čas a rekreace	
Podporované aktivity	Zřizování a zkvalitňování přeshraniční infrastruktury pro cest. ruch <ul style="list-style-type: none"> Projekty na budování přeshraniční turistické infrastruktury (cyklostezky apod.) 	
Očekávané podíly financování záměru	Z EU	85%
	Z rozpočtu kraje	100% - poskytnutí příspěvku na spolufinancování projektu – projekt města Cheb

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR

**38 - TECHNICKÁ POMOC NA ČINNOSTI KARLOVARSKÉHO KRAJE JAKO
REGIONÁLNÍHO SUBJEKTU V RÁMCI OPERAČNÍHO PROGRAMU PŘESHRANIČNÍ
SPOLUPRÁCE CÍL 3 ČR – SASKO**

REALIZACE

Nositel projektu	Karlovarský kraj	
Garant	Člen Rady Karlovarského kraje pro oblast regionálního rozvoje, Odbor regionálního rozvoje	
Zařazení projektu dle Programu rozvoje Karlovarského kraje 2007 - 2013	Opatření B4: Řízení a správa	
Popis projektu	<p>Karlovarský kraj se podílí na implementaci programu Cíl 3 v období 2007-2013. Jeho výdaje mohou být kofinancovány ze zdrojů ERDF. Budou uplatňovány personální a věcné náklady a náklady na služby, které kraji vzniknou v souvislosti s výkonem činností spojených s realizací programu, na kterých se podílí ve smyslu Programového a Realizačního dokumentu.</p> <p>Kofinancované výdaje budou ve výši 100.000 Euro na činnost v rámci hodnocení, poradenství aj., a ve výši 5.000 Euro pro práci s veřejností v průběhu programovacího období.</p> <p>Monitorovací výbor Ziel3/Cíl3 Svobodný stát Sasko – Česká republika zmocnil na svém zasedání dne 29.10. 2007 Karlovarský kraj k využití prostředků technické pomoci programu v celkové výši 105.000 Euro pro zajištění činnosti regionálního subjektu.</p> <p>Závazný příslib financování prostředků v celkové výši 105.000 Euro a podílu vlastního spolufinancování byl schválen usnesením RKK č. 943/12/07 ze dne 6.12.2007 a usnesením ZKK č. 299/12/07 ze dne 13.12.2007.</p>	
Cíl projektu	Zajištění implementace programu Cíl 3 v období 2007-2013 prostřednictvím zprostředkujícího subjektu, tedy místa zpracovávajícího žádost, či zajišťujícího publicitu programu.	
Cílové skupiny	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Karlovarský kraj jako regionální zprostředkující subjekt 	
Partneři projektu	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 	
Výstupy projektu	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Zajištění poskytování ucelených a aktuálních informací ▪ Přijímání, hodnocení formálních a odborných náležitostí projektu ▪ Zajištění publicity programu různou formou inzercí, seminářů, konzultacemi aj. <p>Regionální subjekt (KÚ KK – odbor regionálního rozvoje, oddělení přeshraničních projektů) zajistí svou částí implementace OP Cíl 3 ČR – Sasko.</p>	
Charakter projektu	Neinvestiční	
Celkové náklady projektu v tis. Kč	2.625	
	z toho podíl mzdových nákladů	
	% dle OP Cíl 3 ČR - Sasko	V programu není stanovena maximální % výše na mzdové náklady
	možnosti dle projektu v Kč	2.500
	skutečnost v Kč	2.500
Zdroj financování	Cíl 3 OP Přeshraniční spolupráce ČR – Sasko	
Podporované aktivity	<p>Činnosti v rámci hodnocení, poradenství atd.</p> <ul style="list-style-type: none"> • poskytování informací o programu, včetně poradenství žadatelům • přijímání projektových žádostí • hodnocení formálních náležitostí (včetně překladů) • odborné posouzení, hodnocení odborné kvality a přeshraničního dopadu • ostatní (školení, služební cesty) <p><u>Práce s veřejností</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • publicita programu (různé formy informování potenciálních žadatelů) • semináře • publikování aktuálních informací na internetových stránkách, odkazy na relevantní internetové stránky • ostatní formy práce s veřejností 	
Očekávané podíly financování záměru	Z EU	85% uznatelných nákladů
	Ze státního rozpočtu ČR	5% uznatelných nákladů
	Z rozpočtu kraje	10% uznatelných nákladů

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR

71 - INDIVIDUÁLNÍ PROJEKT VZDĚLÁVÁNÍ V EGON CENTRU KARLOVARSKÉHO KRAJE

REALIZACE

Nositel projektu	Karlovarský kraj	
Garant	Mgr. Martin Havel, náměstek hejtmána, Odbor kancelář ředitele úřadu	
Zařazení projektu dle Programu rozvoje Karlovarského kraje 2007 - 2013	Opatření B4: Řízení a správa	
Popis projektu	V rámci eGON Centra kraje budou vlastními škooliteli vyškolenými v Institutu pro místní správu Praha zajištěna školení z oblasti eGovernmentu pro úředníky, zaměstnance, členy zastupitelstva kraje a zaměstnance krajem zřizovaných organizací. Školení budou probíhat pomocí závazných vzdělávacích programů a e-learningových produktů, které zpracuje Institut pro místní správu Praha a budou zahrnovat ovládání všech funkcionalit CzechPOINT, vidimaci, legalizaci, konverzi dokumentů, znalost práce se SSL nebo Dokument Management Systémem, ovládání datových schránek, práci se základními registry, práce s datovými úložišti, vytvořením DMVS, atd. K výuce budou využity počítačové učebny krajského úřadu a Krajské knihovny Karlovy Vary.	
Cíl projektu	Posilování institucionální kapacity a efektivnosti výkonu veřejné správy a veřejných služeb	
Cílové skupiny	<ul style="list-style-type: none"> Úředníci, zaměstnanci, zastupitelé Karlovarského kraje, zaměstnanci příspěvkových organizací zřízených krajem 	
Partneři projektu	<ul style="list-style-type: none"> Projekt nebude realizován s partnerem 	
Výstupy projektu	<ul style="list-style-type: none"> personální kapacity ovládající jednotlivé prvky eGovernmentu 	
Charakter projektu	Neinvestiční	
Celkové náklady projektu v tis. Kč	2.541	
	z toho podíl mzdových nákladů	
	<ul style="list-style-type: none"> % dle OP LZZ 	není limitováno
	<ul style="list-style-type: none"> možnosti dle projektu v Kč (manažer na 0,4 úvazku, jeho zástupce na 0,2 úvazku a 4 školitelé na úvazek 0,4) 	2.223
	<ul style="list-style-type: none"> skutečnost v Kč 	2.223
Zdroj financování	Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost Prioritní osa 4 Veřejná správa a veřejné služby Oblast podpory: 4.1 Posilování institucionální kapacity a efektivnosti veřejné správy – zajištění vzdělávání v eGovernmentu	
Podporované aktivity	školení v eGON Centru kraje, pořízení didaktické techniky, pořízení studijních podpor	
Očekávané podíly financování záměru	Z EU	85 % oprávněných nákladů
	Z rozpočtu kraje	15 % oprávněných nákladů

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR

31A - VODÁCKÁ OHŘE

REALIZACE

Nositel projektu	Karlovarský kraj	
Garant	Člen Rady Karlovarského kraje pro oblast regionálního rozvoje, Odbor regionálního rozvoje	
Zařazení projektu dle Programu rozvoje Karlovarského kraje 2007 - 2013	Opatření A3: Rozvoj cestovního ruchu a lázeňství	
Popis projektu	<p>Jedná se o příspěvek na spolufinancování projektu Povodí Ohře, s. p. jehož předmětem je rozvoj vodácké turistiky v Karlovarském kraji, především zvýšení bezpečnosti.</p> <p>Projekt Vodácká Ohře prohlubuje fenomén vodácké turistiky, jehož význam neustále vzrůstá (v Karlovarském kraji navštíví řeku Ohři ročně přes 50 tis. vodáků), prohlubuje sounáležitost s okolní krajinou, poukazuje na zajímavosti v okolí řeky a navazuje na další produkty cestovního ruchu. Podporuje přeshraniční spolupráci a zvyšuje turistickou atraktivitu regionu.</p>	
Cíl projektu	Zvýšení bezpečnosti a atraktivity vodácké turistiky na řece Ohři	
Cílové skupiny	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Domácí a zahraniční návštěvníci Karlovarského kraje ▪ Obyvatelé Karlovarského kraje ▪ Obce Karlovarského kraje ▪ Podnikatelé v cestovním ruchu a doprovodných službách 	
Partneři projektu	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Povodí Ohře, s.p. ▪ Brücken Allianz Bayern - Bohmen e. V 	
Výstupy projektu	<ul style="list-style-type: none"> ▪ rekonstrukce jezu v Tuhnicích ▪ společná česko - německá technicko - marketingová studie zaměřená na potenciál rozvoje cestovního ruchu s využitím vodních toků a vodních ploch. 	
Charakter projektu	Investiční, neinvestiční	
Celkové náklady projektu v tis. Kč	2.000	
	z toho podíl mzdový nákladů – nejedná se o klasický projekt, ale o příspěvek na spolufinancování projektu, jehož nositelem je Povodí Ohře, s. p., z tohoto důvodu je tento údaj nerelevantní	
	• % dle OP	irelevantní
	• možnosti dle projektu v Kč	irelevantní
	• skutečnost v Kč	irelevantní
Zdroj financování	Cíl 3 OP Přeshraniční spolupráce ČR – Bavorsko	
Očekávané podíly	Z rozpočtu kraje	2 000

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR

72 - EGOVERNMENT V OBCÍCH

REALIZACE

Nositel projektu	Karlovarský kraj
Garant	Člen Rady Karlovarského kraje pro oblast regionálního rozvoje, Odbor regionálního rozvoje
Zařazení projektu dle Programu rozvoje Karlovarského kraje 2007 - 2013	Opatření B4: Řízení a správa
Popis projektu	Dotační titul, v rámci kterého jsou poskytovány příspěvky obcím na spolufinancování projektů v rámci Integrovaného operačního programu, prioritní osa 2, oblast podpory 2.1 – Zavádění ICT v územní veřejné správě.
Cíl projektu	Cílem oblasti intervence je dosažení rychlejšího a spolehlivějšího poskytování veřejných služeb nejširší veřejnosti; prostřednictvím elektronické správy pak umožnit občanům a podnikatelským subjektům jednoduše a rychle komunikovat s úřady územní samosprávy.
Cílové skupiny	<ul style="list-style-type: none">▪ obce Karlovarského kraje
Partneři projektu	<ul style="list-style-type: none">▪
Výstupy projektu	Vybudování přístupových míst pro komunikaci s informačními systémy veřejné správy, zřizování a rozvoj tzv. kontaktních míst veřejné správy
Charakter projektu	Neinvestiční
Celkové náklady projektu v tis. Kč	1.900
Zdroj financování	Rozpočet kraje – příspěvky na kofinancování vlastního podílu projektů obcí v rámci IOP oblast podpory 2.1

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR

26B - PROJEKT PARTNERSTVÍ PRO BUDOUCNOST 3

REALIZACE

Nositel projektu	Karlovarský kraj						
Garant	Člen Rady Karlovarského kraje pro oblast regionálního rozvoje, Odbor regionálního rozvoje						
Zařazení projektu dle Programu rozvoje Karlovarského kraje 2007 - 2013	Opatření B4: Řízení a správa						
Popis projektu	Byl vytvořen dotační titul v rámci, kterého jsou poskytovány příspěvky dobrovolným svazkům obcí ve výši maximálně 7, 5 % způsobilých výdajů projektů financovaných z ROP prioritní osy 2., oblast podpory 2.1						
Cíl projektu	Celkovým cílem projektu je: zlepšení účinnosti a efektivnosti implementace programů/projektů čerpajících prostředky z fondů EU v Karlovarském kraji, a to jak na regionální, tak i na místní úrovni, dále pak celková příprava na plánovací období EU 2007 - 2013, hlavní důraz je kladen na posilování rozvojové a absorpční kapacity v kraji (tj. schopností k projednání, přípravu, zajištění financování, zpracování a realizaci projektu - integrovaného charakteru). Důležitým cílem projektu je posílení sítě spolupracujících subjektů a přenos informací a dobrých zkušeností.						
Cílové skupiny	Dobrovolné svazky obcí						
Partneři projektu							
Výstupy projektu	zlepšení účinnosti a efektivnosti implementace programů/projektů čerpajících prostředky z fondů EU v Karlovarském kraji						
Charakter projektu	Neinvestiční						
Celkové náklady projektu v tis. Kč	1.200 z toho podíl mzdových nákladů – nejedná se o klasický projekt, ale o dotační titul na spolufinancování projektů DSO – tento údaj je v tomto případě nerelevantní <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>• % dle OP</td><td><i>irelevantní</i></td></tr> <tr> <td>• možnosti dle projektu v Kč</td><td><i>irelevantní</i></td></tr> <tr> <td>• skutečnost v Kč</td><td><i>irelevantní</i></td></tr> </table>	• % dle OP	<i>irelevantní</i>	• možnosti dle projektu v Kč	<i>irelevantní</i>	• skutečnost v Kč	<i>irelevantní</i>
• % dle OP	<i>irelevantní</i>						
• možnosti dle projektu v Kč	<i>irelevantní</i>						
• skutečnost v Kč	<i>irelevantní</i>						
Zdroj financování	Rozpočet kraje – příspěvky na podíl DSO na projekty v rámci Regionálního operačního programu NUTS II Severozápad Prioritní osa 2 – Integrovaná podpora místního rozvoje Oblast podpory 2.1 – Budování kapacity pro místní rozvoj, informovanost a osvěta veřejnosti						

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR

36 - PRACOVNÍCI V ODBORNÉM VZDĚLÁVÁNÍ A PŘÍPRAVĚ

REALIZACE

Nositel projektu	Agentura projektového a dotačního managementu Karlovarského kraje, příspěvková organizace	
Garant	Člen Rady Karlovarského kraje pro oblast regionálního rozvoje, Odbor regionálního rozvoje	
Zařazení projektu dle Programu rozvoje Karlovarského kraje 2007 - 2013	Opatření B4: Řízení a správa	
Popis projektu	<p>Hlavním cílem projektu je podpora celoživotního odborného nevyššího odborného vzdělávání dospělých, podpora dalšího profesního rozvoje účastníků v odborném vzdělávání a přípravě. V Karlovarském kraji se neustále objevuje značná potřeba získávání zkušeností s inovačními postupy a novými metodami aplikovatelnými v regionu. V rámci projektu se uskuteční čtyři studijní cesty do zemí Evropské unie v termínu od 1.9.2009 do 31.5. 2011.</p> <p>Realizaci projektu chceme:</p> <ul style="list-style-type: none"> • získat nové nápady a inovační postupy v oblasti profesního vzdělávání • přispět k profesnímu rozvoji účastníků v odborném vzdělávání a přípravě • zvýšit odborné kvalifikace a jazykové kompetence účastníků • navázat nové kontakty na odborné úrovni • přispět k rozvoji spolupráce a partnerství institucí na evropské úrovni 	
Cíl projektu	Podpora kreativity a inovativnosti v odborném vzdělávání a přípravě. Mobilita odborníků v odborném vzdělávání a přípravě: spolupráce s malými a středními podniky.	
Cílové skupiny	<ul style="list-style-type: none"> ▪ manažeři pro rozvoj lidských zdrojů ▪ manažeři APDP KK, příspěvková organizace ▪ pracovníci jednotlivých úřadů na komunální a regionální úrovni ▪ pracovníci organizací a další 	
Partneři projektu	Partnerské instituce v zemích EU (Rakousko, Maďarsko, Slovinsko, Polsko)	
Výstupy projektu	<p>Přenos zkušeností a inovačních metod a postupů v odborném vzdělávání a přípravě:</p> <ul style="list-style-type: none"> • čtyři studijní cesty • závěrečná konference (prezentace získaných inovativních poznatků v oblasti odborného vzdělávání a přípravě) • vydání informační brožury (poznatky ze studijních cest) 	
Charakter projektu	Neinvestiční	
Celkové náklady projektu v tis. Kč	<p>37.730 EUR tj. 943 tis.Kč (předfinancování projektu ve výši posledních 20 % poskytnutého grantu tj. 7.546 EUR)</p> <p>V září 2009 poskytnuta zálohová splátka ve výši 60 % poskytnutého grantu ve výši 22.638,- EUR</p> <p>Skutečnost čerpání grantu k 31.5.2010 = 19.253 EUR.</p> <p>K datu 31.5.2010 předložena průběžná zpráva s požadavkem zaslání další zálohové splátky ve výši 20 % poskytnutého grantu.</p>	
	z toho podíl mzdových nákladů	
	<ul style="list-style-type: none"> • % dle OP 	<p>Ve výzvě není stanoveno přesné % – dle výzvy je možno požádat až o 150 EUR/1 účastníka, v našem případě to vychází 11 % z celkové výše požadovaného</p>

		grantu
	• možnosti dle projektu v Kč	4.200,- EUR
	• skutečnost v Kč	2.029,- EUR – položka „organizace a řízení projektu“ (realizace 2 studijních cest Rakousko – listopad 2009, Slovinsko-duben 2010)
Zdroj financování	Program celoživotního učení „Leonardo da Vinci“ - projekt Mobility 2009	
Podporované aktivity	<ul style="list-style-type: none"> • zlepšit kvalitu a zvýšit objem mobilit osob zapojených do odborného vzdělávání a do další odborné přípravy • podpora vývoje inovačních postupů v oblasti odborného vzdělávání a přípravy na jiné než vysokoškolské úrovni • podpora studia moderních cizích jazyků 	
Očekávané podíly financování záměru	Z EU	100 % poskytnutého grantu
	Ze státního rozpočtu ČR	-
	Z rozpočtu kraje	15 % neoprávněné výdaje (kurzové ztráty)

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR ČÍSLO**118 - PROJEKT „POLITIKA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ NA ISLANDU – PŘENOS ZKUŠENOSTÍ“****REALIZACE**

Nositel projektu	Karlovarský kraj	
Garant	Člen Rady Karlovarského kraje pro oblast regionálního rozvoje; Odbor regionálního rozvoje	
Zařazení projektu dle Programu rozvoje Karlovarského kraje 2007 - 2013	Opatření B4 – Řízení a správa	
Popis projektu	Výměna zkušeností a podpora spolupráce mezi českými subjekty a subjekty ze zemí EHP/ESVO formou studijní cesty	
Cíl projektu	<ul style="list-style-type: none"> - získání nových zkušeností a poznatků v oblasti politiky životního prostředí a regionálního rozvoje - příklady dobré praxe v oblasti ochrany ŽP, možnosti šetrného využití přírodních zdrojů - spolupráce regionální a místní samosprávy - trvale udržitelný rozvoj – nové poznatky 	
Cílové skupiny	Politici na regionální úrovni, představitelé místní samosprávy, pracovníci odborů KÚ KK	
Partneři projektu	Partner: město Reykjavik	
Výstupy projektu	Nové zkušenosti v oblasti politiky životního prostředí a regionálního rozvoje	
Charakter projektu	Neinvestiční	
Celkové náklady projektu v tis. Kč	750	
Podíl mzdových nákladů	0,00 Kč (nejsou způsobilé)	
Zdroj financování	Blokový grant CZ 0001 Fond technické asistence v rámci Finančních mechanismů EHP/Norsko	
Očekávané podíly financování záměru z Blokoveho grantu CZ 0001 Fond technické asistence	Z FM EHP/Norsko	85 % oprávněných nákladů 637.500 Kč
	Z rozpočtu kraje	15 % oprávněných nákladů 112.500 Kč

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR

59 - INFORMOVANOST A PUBLICITA GLOBÁLNÍCH GRANTŮ OPERAČNÍHO PROGRAMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST V KARLOVARSKÉM KRAJI REALIZACE

Nositel projektu	Karlovarský kraj	
Garant	Odbor investic a grantových schémat	
Zařazení projektu dle Programu rozvoje Karlovarského kraje 2007 - 2013	Opatření A4: Rozvoj lidských zdrojů	
Popis projektu	Prostřednictvím projektu bude zabezpečena publicita (obecná informovanost) globálních grantů Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost (OP VK) v Karlovarském kraji a informovanost o možnostech čerpání finančních prostředků z těchto GG v souladu s pravidly pro propagaci a publicitu OP VK.	
Cíl projektu	Hlavním cílem informačních a propagačních aktivit je včasné a efektivní informování o možnostech čerpání pomoci z ESF v rámci globálních grantů OP VK a také obecně přispět ke zvýšení informovanosti o OP VK a strukturálních fondech.	
Cílové skupiny	<ul style="list-style-type: none"> • potencionální žadatelé a příjemci podpory z globálních grantů OP VK; široká veřejnost; pracovníci Zprostředkujícího subjektu Karlovarského kraje.	
Partneři projektu		
Výstupy projektu	Dle podporovaných aktivit: <ul style="list-style-type: none"> • realizace konferencí a přednášek a jejich hodnocení; • školící materiály; • články v tisku, spoty v regionálním vysílání TV; • správa webových stránek; • vytvoření nástrojů informování veřejnosti (publikační činnost, letáky, propagační předměty). Dle indikátorů: <ul style="list-style-type: none"> • míra spokojenosti příjemců podpory; • počet osob zúčastněných na vzdělávacích kurzech; • počet realizovaných školení, seminářů, workshopů a konferencí. 	
Charakter projektu	Neinvestiční	
Celkové náklady projektu v tis. Kč	600 (pro období 2007 – 2011)	
	z toho podíl mzdových nákladů	
	• % dle OP VK	0
	možnosti dle projektu v Kč	0
	skutečnost v Kč	0
Zdroj financování	Operační program vzdělávání pro konkurenceschopnost Prioritní osa 5a – Technická pomoc Oblast podpory 5.2 – Informovanost a publicita programu	
Podporované aktivity	Média (konference, přednášky, inzerce) Informovanost a publicita	
Očekávané podíly financování záměru	Z rozpočtu kraje	0 % oprávněných nákladů
	Z rozpočtu EU	85% oprávněných nákladů
	Ze státního rozpočtu ČR	15% oprávněných nákladů

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR

60 - ZVÝŠENÍ ABSORPČNÍ KAPACITY GLOBÁLNÍCH GRANTŮ OPERAČNÍHO PROGRAMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST V KARLOVARSKÉM KRAJI

REALIZACE

Nositel projektu	Karlovarský kraj	
Garant	Odbor investic a grantových schémat	
Zařazení projektu dle Programu rozvoje Karlovarského kraje 2007 - 2013	Opatření A4: Rozvoj lidských zdrojů	
Popis projektu	Prostřednictvím projektu bude zabezpečeno zvýšení absorpční kapacity subjektů OP VK v karlovarském kraji.	
Cíl projektu	Hlavním cílem je realizace seminářů a workshopy pro potencionální žadatele a příjemce dotace z globálních grantů OP VK v Karlovarském kraji.	
Cílové skupiny	<ul style="list-style-type: none"> • potencionální žadatelé a příjemci podpory z globálních grantů OP VK; široká veřejnost; pracovníci Zprostředkujícího subjektu Karlovarského kraje.	
Partneři projektu		
Výstupy projektu	Dle podporovaných aktivit: <ul style="list-style-type: none"> • získání znalostí z uskutečněných seminářů a kurzů, školící materiály, manuály a materiály pro workshopy; • získání znalostí z poskytnutých informačních, poradenských a konzultačních služeb. Dle indikátorů: <ul style="list-style-type: none"> • míra spokojenosti příjemců podpory; • počet osob zúčastněných na vzdělávacích kurzech; • počet realizovaných školení, seminářů, workshopů a konferencí. 	
Charakter projektu	Neinvestiční	
Celkové náklady projektu v tis. Kč	600 (pro období 2007 – 2011)	
	z toho podíl mzdových nákladů	
	• % dle OP VK	0
	možnosti dle projektu v Kč	0
	skutečnost v Kč	0
Zdroj financování	Operační program vzdělávání pro konkurenceschopnost Prioritní osa 5a – Technická pomoc Oblast podpory 5.3 – Zvýšení absorpční kapacity subjektů implementující program	
Podporované aktivity	<ul style="list-style-type: none"> • Zvýšení absorpční kapacity prostřednictvím workshopů a kurzů pro potencionální žadatele a příjemce dotace zaměřené na tvorbu a přípravu projektové žádosti, monitorovací zprávy. Tvorba materiálů a manuálů pro semináře a workshopy. <ul style="list-style-type: none"> • Poskytování informačních, poradenských a konzultačních služeb žadatelů o podporu. Informovanost a publicita	
Očekávané podíly	Z rozpočtu kraje	0 % oprávněných nákladů

financování záměru	Z rozpočtu EU	85% oprávněných nákladů
	Ze státního rozpočtu ČR	15% oprávněných nákladů

UKONČENÉ PROJEKTY

Název projektu	Celkové náklady v tis. Kč	Zdroj financování	Číslo projektu
MODERNIZACE LETIŠTĚ KARLOVY VARY – III. ETAPA 2. ČÁST: VÝSTAVBA NOVÉ ODBAVOVACÍ BUDOVY	98 003	Regionální operační program	7
INDIVIDUÁLNÍ PROJEKT KARLOVARSKÉHO KRAJE POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V KARLOVARSKÉM KRAJI, KTERÉ JSOU DOSTUPNÉ A KVALITNÍ Z POHLEDU UŽIVATELE	39 440	OP Lidské zdroje a zaměstnanost	40A
ZATEPLENÍ STŘEDNÍ ŠKOLY ŽIVNOSTENSKÉ SOKOLOV – 1-2 BUDOVY	36 507	OP Životní prostředí	90
STAVEBNÍ ÚPRAVY BUDOVY ŠKOLY NA CENTRÁLNÍ DEPOZITÁŘ KRAJSKÉHO MUZEA KARLOVARSKÉHO KRAJE, P.O. V CHEBU	33 194	Regionální operační program	17
NÁKLADOVÉ ÚČETNICTVÍ KARLOVARSKÉHO KRAJE	31 055		34
ZATEPLENÍ STŘEDNÍ ODBORNÉ ŠKOLY PEDAGOGICKÉ, GYMNÁZIA A VYŠŠÍ ODBORNÉ ŠKOLY KARLOVY VARY	27 711	OP Životní prostředí	92
ZATEPLENÍ STŘEDNÍ ŠKOLY ŽIVNOSTENSKÉ SOKOLOV – 2-2 BUDOVY	16 260	OP Životní prostředí	91
MODERNÍ STŘEDNÍ ŠKOLY – SPORTOVNÍ AREÁLY SPORTOVIŠTĚ SŠ ŽIVNOSTENSKÁ SOKOLOV	8 249	Regionální operační program	42F
VELETRHY CESTOVNÍHO RUCHU KARLOVARSKÉHO KRAJE V ROCE 2009	3 418	Regionální operační program	22A
VELETRHY CESTOVNÍHO RUCHU KARLOVARSKÉHO KRAJE V ROCE 2010	3 228	Regionální operační program	22B
KONFERENCE CESTOVNÍHO RUCHU A LÁZEŇSTVÍ	2 089	Regionální operační program	24A
ROZVOJ LIDSKÝCH ZDROJŮ A ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ MANAŽERŮ VEŘEJNÉ SPRÁVY A SAMOSPRÁVY KARLOVARSKÉHO KRAJE V PODMÍNKÁCH EVROPSKÉ UNIE	1 750	Program celoživotního učení „Leonardo da Vinci“	35
VIZUÁLNÍ PREZENTACE KARLOVARSKÉHO KRAJE	1 412	Regionální operační program	23A
CIZOJAZYČNÁ VERZE WEBOVÝCH STRÁNEK KARLOVARSKÉHO KRAJE	1 239	Regionální operační program	23B
SOUBOR PROPAGAČNÍCH MATERIÁLŮ KARLOVARSKÉHO KRAJE	1 079	Regionální operační program	20A
PREZENTACE KULTURNÍHO DĚDICTVÍ KRAJE	1 054	Regionální operační program	21A
ISLAND – INOVATIVNÍ PŘÍSTUPY VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ	950	Finanční mechanismy EHP/Norsko	39
KLOSS – KNÖDEL – KNEDLÍK	602	Cíl 3 ČR - Bavorsko	24B
VODÁCKÁ OHŘE-NEDOŠLO K REALIZACI	500	Cíl 3 ČR - Bavorsko	31B
SVÁTKY A ZVYKY V KRUŠNÝCH HORÁCH	500	Cíl 3 ČR - Sasko	49
VZDĚLÁVACÍ KURZY K PROBLEMATICE EU/EHP V BRUSELU	488	Finanční mechanismy EHP/Norsko	103
ZPRACOVÁNÍ ČÁSTI ÚAP KARLOVARSKÉHO KRAJE	464	Integrovaný operační program	32B
VÝMĚNA ZKUŠENOSTÍ V OBLASTI VEŘEJNÉ SPRÁVY - PŘESHRANIČNÍ SPOLUPRÁCE	161	Cíl 3 ČR - Bavorsko	76
ROZVOJ DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY SILNIC II. A III. TŘ. V KARLOVARSKÉM KRAJI I. ETAPA	hrazeny úroky z úvěru KSÚS	Regionální operační program	9, 10

VYTVORENÍ DOSTATEČNĚ KAPACITNÍHO, KVALITNÍHO A BEZPEČNÉHO SILNIČNÍHO SPOJENÍ KARLOVY VARY – SCHWARZENBERG; AŠ – ADORF, BAD ELSTER; LIPOVÁ - NEUALBENREUTH I. ETAPA	hrazeny úroky z úvěru KSÚS	Cíl 3 ČR - Sasko	27, 28, 50
Celkem ukončené projekty	309 353		

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR

7 - MODERNIZACE LETIŠTĚ KARLOVY VARY – III. ETAPA 2. ČÁST: VÝSTAVBA NOVÉ ODBAVOVACÍ BUDOVY

UKONČEN

Nositel projektu	Karlovarský kraj	
Garant	Člen Rady Karlovarského kraje pro oblast dopravy, odbor dopravy a silničního hospodářství, Letiště Karlovy Vary s.r.o.	
Zařazení projektu dle Programu rozvoje Karlovarského kraje 2007 - 2013	Opatření A2: Rozvoj infrastruktury	
Popis projektu	<p>Obsahem výstavby nové odbavovací budovy je dosažení standardního komfortu odbavení cestujících odpovídající standardům mezinárodního regionálního letiště formou zvýšení prostorových kapacit realizací nové veřejné odbavovací haly s nezbytnými administrativními a pronajímatelnými prostory k poskytování souvisejících služeb cestujícím. Výstavba nové odbavovací budovy v rámci 2. části III. etapy modernizace byla ve vazbě na předložení žádosti o dotaci z ROP (viz zdroj financování) zahájena 20.2.2008 s dokončením 30.4.2009.</p> <p>2. část III. etapy modernizace letiště Karlovy Vary navazuje na 1. část „Úprava odbavovací budovy pro splnění Schengenských úmluv“, která je předmětem samostatného projektu a jejíž fyzická realizace byla zahájena 24.5.2007 a dokončena 31.3.2008.</p>	
Cíl projektu	Výstavba nové letištní haly za účelem zvýšení kapacity počtu odbavených cestujících v tzv. špičkové hodině a dosažení k tomu odpovídajících prostorových standardů.	
Cílové skupiny	<ul style="list-style-type: none"> Zahraniční a tuzemská klientela, podnikatelé v regionu zejména v oblasti lázeňství a cestovního ruchu 	
Partneři projektu	<ul style="list-style-type: none"> Letiště Karlovy Vary, s.r.o., K Letišti 132, 360 01 Karlovy Vary 	
Výstupy projektu	<ul style="list-style-type: none"> Zkvalitnění a zvýšení letecké dostupnosti Karlovarského kraje. Zvýšení přepravní kapacity letiště. Moderní odbavování cestujících podle mezinárodních úmluv s maximálním komfortem a v odpovídajících prostorových podmínkách 	
Charakter projektu	Převažuje investiční	
Celkové náklady projektu v tis. Kč	98.003	
	z toho podíl mzdový nákladů	
	• % dle OP	0
	• možnosti dle projektu v Kč	0
	• skutečnost v Kč	0
Zdroj financování	Regionální operační program NUTS II Severozápad Prioritní osa 3: Dostupnost a dopravní obslužnost Oblast podpory 3.1 – Rozvoj dopravní infrastruktury regionálního a nadregionálního významu	
Podporované aktivity	<ul style="list-style-type: none"> Modernizace a rozvoj mezinárodního letiště v Karlových Varech a související dopravní infrastruktury 	
Očekávané podíly financování záměru	Z EU	81,65% oprávněných nákladů
	Ze státního rozpočtu ČR	7,2% oprávněných nákladů
	Z rozpočtu kraje	11,15% oprávněných nákladů

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR

40A - INDIVIDUÁLNÍ PROJEKT KARLOVARSKÉHO KRAJE POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V KARLOVARSKÉM KRAJI, KTERÉ JSOU DOSTUPNÉ A KVALITNÍ Z POHLEDU UŽIVATELE

UKONČEN

Nositel projektu	Karlovarský kraj	
Garant	Člen Rady Karlovarského kraje pro oblast sociálních věcí, Odbor sociálních věcí	
Zařazení projektu dle Programu rozvoje Karlovarského kraje 2007 - 2013	Opatření B2: Rozvoj sociálních služeb	
Popis projektu	Projekt je zaměřen na podporu tzv. alternativních sociálních služeb, vzhledem k doposud převažujícím ústavním zařízením (podpora vzniku nových služeb, rozvoj stávajících poskytovatelů služeb) v návaznosti na potřeby kraje. Cílem projektu je podpora stávajících poskytovatelů ústavních služeb tak, aby sami transformovali svou činnost směrem ke službám poskytovaným v přirozeném prostředí, směřujícím k naplňování individuálních potřeb uživatelů a v případě, kdy toto není možné s ohledem na situaci uživatelů, maximálně přiblížit pobyt uživatelů životu v domácím prostředí. Další aktivitou projektu je vzdělávání pracovníků v sociálních službách (management, sociální pracovníci, pracovníci přímé péče), které vychází z analýzy jejich potřeb.	
Cíl projektu	Cílem je transformace pobytových sociálních služeb do alternativních sociálních služeb. Cílem je pro uživatele v ústavní sociální péči pro osoby se zdravotním postižením vytvořit koordinovanou síť služeb umožňující život v přirozené komunitě a minimalizovat dosud preferovaný způsob poskytování sociální služby v prostředí ústavní sociální péče.	
Cílové skupiny	<ul style="list-style-type: none"> osoby se zdravotním postižením, zejména mentálním (obyvatelé domovů pro osoby se zdravotním postižením, které zřizuje Karlovarský kraj) 	
Partneři projektu	<ul style="list-style-type: none"> 	
Výstupy projektu	<ul style="list-style-type: none"> Osoby, které jsou schopny žít s podporou mimo zařízení sociálních služeb, budou přemístěny do chráněného bydlení. Osoby, které nejsou schopny žít mimo ústavní péči, budou nadále obývat zařízení sociálních služeb, bude umožněna jejich individuální podpora, ochrana, naplňování lidských práv. 	
Charakter projektu	Neinvestiční	
Celkové náklady projektu v tis. Kč	39.440	
	z toho podíl mzdových nákladů	
	<ul style="list-style-type: none"> % dle OP LZZ (netýká se IP krajů – náklad je ve službách, ne v osobních nákladech – tam zůstávají jen DPP) 	6,69 %
	<ul style="list-style-type: none"> možnosti dle projektu v Kč 	2.640.000,- (včetně DPP KK - 2 roky)
Zdroj financování	Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost	
	Prioritní osa 3 Sociální integrace a rovné příležitosti Oblast podpory 3.1 Podpora sociální integrace a sociálních služeb	
Podporované aktivity	<ul style="list-style-type: none"> Podpora procesů poskytování sociálních služeb, podpora 	

	transformace pobytových zařízení.	
Očekávané podíly financování záměru	Z EU	85% oprávněných nákladů
	Ze státního rozpočtu ČR	15% oprávněných nákladů
	Z rozpočtu kraje	0% oprávněných nákladů

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR

90 - ZATEPLENÍ STŘEDNÍ ŠKOLY ŽIVNOSTENSKÉ SOKOLOV – 1-2 BUDOVY

UKONČEN

Nositel projektu	Střední škola živnostenská Sokolov	
Garant	Odbor školství, mládeže a tělovýchovy	
Zařazení projektu dle Programu rozvoje Karlovarského kraje 2007 - 2013	Opatření A4: Rozvoj lidských zdrojů	
Popis projektu	Zateplení budovy a výměna otvorových výplní.	
Cíl projektu	Zateplení budovy a výměna otvorových výplní.	
Cílové skupiny	Zaměstnanci a studenti školy	
Partneři projektu	Ne	
Výstupy projektu	Zateplení budovy a výměna otvorových výplní.	
Charakter projektu	Investiční	
Celkové náklady projektu v tis. Kč	36.507	
Zdroj financování	Operační program životní prostředí	
Podporované aktivity	Prioritní osa 3 – Udržitelné využívání zdrojů energie Oblast podpory 3.2 - Realizace úspor energie a využití odpadního tepla u nepodnikatelské sféry	
Očekávané podíly financování záměru	Z EU	85% oprávněných nákladů
	Ze státního rozpočtu ČR	5% oprávněných nákladů
	Z rozpočtu kraje	10% oprávněných nákladů + neuznatelné náklady

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR

17 - STAVEBNÍ ÚPRAVY BUDOVY ŠKOLY NA CENTRÁLNÍ DEPOZITÁŘ KRAJSKÉHO MUZEA KARLOVARSKÉHO KRAJE, P.O. V CHEBU

UKONČEN

Nositel projektu	Krajské muzeum Karlovarského kraje	
Garant	Člen Rady Karlovarského kraje pro oblast kultury, Odbor kultury, památkové péče lázeňství a cestovního ruchu	
Zařazení projektu dle Programu rozvoje Karlovarského kraje 2007 - 2013	Opatření A3: Rozvoj cestovního ruchu a lázeňství	
Popis projektu	Rekonstrukce centrálního depozitáře KMKK	
Cíl projektu	<p>Vybudování centrálního depozitáře Krajského muzea Karlovarského kraje, příspěvkové organizace. S vytvořením klimatických podmínek (teplota, vlhkost, prašnost) odpovídajícím Zákonu o ochraně sbírek muzejní povahy č. 122/2000 Sb.</p> <p>Záchrana vzácných sbírkových předmětů, které dokládají a znázorňují dějiny regionu.</p>	
Cílové skupiny	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Obyvatelé Karlovarského kraje – návštěvníci , mládež, badatelé 	
Partneři projektu	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Integrovaná střední škola Cheb ▪ Gymnázium Cheb ▪ Město Cheb ▪ Technické muzeum Brno 	
Výstupy projektu	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Objekt pro zachování sbírkových předmětů, které jsou ve vlastnictví Karlovarského kraje. 	
Charakter projektu	Převažuje investiční	
Celkové náklady projektu v tis. Kč	33.194 z toho podíl mzdový nákladů – v žádosti nebylo se mzdovými výdaji uvažováno	
	<ul style="list-style-type: none"> • % dle OP – 10% celkových způsobilých výdajů <p>V těchto ostatních způsobilých výdajích je však zahrnuto také následující:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➢ výdaje na dodržování pravidel publicity ➢ projektová dokumentace ➢ výdaje na finanční služby ➢ výdaje na audit a nezbytné posudky ➢ výdaje na realizaci výběrových řízení ➢ výdaje na poradenství, expertní, konzultační a jiné služby 	
	<ul style="list-style-type: none"> • možnosti dle projektu v Kč 3 120 900 • skutečnost v Kč - v žádosti nebylo se mzdovými výdaji uvažováno 	
Zdroj financování	Regionální operační program NUTS II Severozápad Prioritní osa 1: Regenerace a rozvoj měst Oblast podpory 1.2 – Podpora revitalizace a regenerace malých a středních měst	
Podporované aktivity	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Výstavba, rekonstrukce a vybavení objektů občanské vybavenosti, objektů pro kulturu, volný čas, komunitní život a veřejný sektor 	
Očekávané podíly financování záměru	Z EU	85 % oprávněných nákladů
	Ze státního rozpočtu ČR	7,5 % oprávněných nákladů
	Z rozpočtu kraje	7,5 % oprávněných nákladů

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR

34 - NÁKLADOVÉ ÚČETNICTVÍ KARLOVARSKÉHO KRAJE

Realizace ukončena – další rozvoj ve čtyřletém období podpory projektu

Nositel projektu	Karlovarský kraj	
Garant	Člen Rady Karlovarského kraje pro oblast ekonomiky a oblast informatiky, Odbor informatiky	
Zařazení projektu dle Programu rozvoje Karlovarského kraje 2007 - 2013	Opatření B4: Řízení a správa	
Popis projektu	Zavedení informačního systému nákladového účetnictví včetně dodání potřebného hardware a software, údržba systému, podpora provozu a spolupráce při dalším rozvoji tohoto systému.	
Cíl projektu	<ul style="list-style-type: none"> - Vytvoření jednotné databáze (datového skladu) umožňující rychlé vyhledání potřebných dat v požadovaných dimenzích (datové kostky) - Identifikace hlavních procesů kraje, jejichž výstupy slouží k uspokojování potřeb zákazníků (občané, podnikatelé, návštěvníci,..) a rozklíčování nákladů na jejich zabezpečování - Vytvoření nadstavby datového skladu pro prezentaci výstupů potřebných pro manažerské řízení a rozhodování - V případě sledování výkonnosti (pravděpodobně další etapa) možnost sledování výkonových ukazatelů 	
Cílové skupiny	Odbory KÚKK, organizace realizující služby pro Karlovarský kraj, politické vedení kraje	
Partneři projektu	Nejsou	
Výstupy projektu	Informační systém nákladového účetnictví (hardware, software, metodiky, data)	
Charakter projektu	Investiční	
Celkové náklady projektu v tis. Kč	31.055	
	z toho podíl mzdový nákladů	
	• % dle OP	<i>bude stanoveno dle konkrétního OP</i>
	• možnosti dle projektu v Kč	
	• skutečnost v Kč	
Zdroj financování	Integrovaný operační program Prioritní osa 2: Zavádění ICT v územní veřejné správě Oblast intervence 2.1 – Zavádění ICT v územní veřejné správě	
Podporované aktivity	<ul style="list-style-type: none"> - sdílení dat s centrálními registry ve veřejné správě a vytváření dalších relevantních registrů pro potřeby územní veřejné správy - budování komunikační infrastruktury územní veřejné správy - vybudování přístupových míst pro komunikaci s informačními systémy veřejné správy - elektronizace služeb veřejné správy, a to zejména formou elektronizace procesních postupů u jednotlivých agend vykonávaných orgány územní veřejné správy 	
Očekávané podíly financování záměru	Z EU	0
	Ze státního rozpočtu ČR	0
	Z rozpočtu kraje	projekt je prozatím zcela financován z rozpočtu kraje

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR

92 - ZATEPLENÍ STŘEDNÍ ODBORNÉ ŠKOLY PEDAGOGICKÉ, GYMNÁZIA A VYŠŠÍ ODBORNÉ ŠKOLY KARLOVY VARY

UKONČEN

Nositel projektu	Střední odborná škola pedagogická, gymnázium a vyšší odborná škola Karlovy Vary	
Garant	Odbor školství, mládeže a tělovýchovy	
Zařazení projektu dle Programu rozvoje Karlovarského kraje 2007 - 2013	Opatření A4: Rozvoj lidských zdrojů	
Popis projektu	Zateplení budovy, výměna otvorových výplní a termoregulace budovy.	
Cíl projektu	Zateplení budovy, výměna otvorových výplní a termoregulace budovy.	
Cílové skupiny	Zaměstnanci a studenti školy	
Partneři projektu	Ne	
Výstupy projektu	Zateplení budovy, výměna otvorových výplní a termoregulace budovy.	
Charakter projektu	Investiční	
Celkové náklady projektu v tis. Kč	27.711	
Zdroj financování	Operační program životní prostředí Prioritní osa 3 – Udržitelné využívání zdrojů energie Oblast podpory 3.2 - Realizace úspor energie a využití odpadního tepla u nepodnikatelské sféry	
Podporované aktivity		
Očekávané podíly financování záměru	Z EU	85% oprávněných nákladů
	Ze státního rozpočtu ČR	5% oprávněných nákladů
	Z rozpočtu kraje	10% oprávněných nákladů + neuznatelné náklady

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR

91 - ZATEPLENÍ STŘEDNÍ ŠKOLY ŽIVNOSTENSKÉ SOKOLOV – 2-2 BUDOVY

UKONČEN

Nositel projektu	Střední škola živnostenská Sokolov	
Garant	Odbor školství, mládeže a tělovýchovy	
Zařazení projektu dle Programu rozvoje Karlovarského kraje 2007 - 2013	Opatření A4: Rozvoj lidských zdrojů	
Popis projektu	Zateplení obvodového pláště a půdních prostor a výměna otvorových výplní.	
Cíl projektu	Zateplení obvodového pláště a půdních prostor a výměna otvorových výplní.	
Cílové skupiny	Zaměstnanci a studenti školy	
Partneři projektu	Ne	
Výstupy projektu	Zateplení obvodového pláště a půdních prostor a výměna otvorových výplní.	
Charakter projektu	Investiční	
Celkové náklady projektu v tis. Kč	16.260	
Zdroj financování	Operační program životní prostředí Prioritní osa 3 – Udržitelné využívání zdrojů energie Oblast podpory 3.2 - Realizace úspor energie a využití odpadního tepla u nepodnikatelské sféry	
Podporované aktivity		
Očekávané podíly financování záměru	Z EU	85% oprávněných nákladů
	Ze státního rozpočtu ČR	5% oprávněných nákladů
	Z rozpočtu kraje	10% oprávněných nákladů + neuznatelné náklady

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR

42F - MODERNÍ STŘEDNÍ ŠKOLY – SPORTOVNÍ AREÁLY SPORTOVIŠTĚ SŠ ŽIVNOSTENSKÁ SOKOLOV

UKONČEN

Nositel projektu	Střední škola živnostenská Sokolov		
Garant	Odbor školství, mládeže a tělovýchovy		
Zařazení projektu dle Programu rozvoje Karlovarského kraje 2007 - 2013	Opatření A4: Rozvoj lidských zdrojů		
Popis projektu	Vybudování moderního víceúčelového sportovního zařízení pro střední školu: Střední škola živnostenská Sokolov		
Cíl projektu	Rekonstrukce, modernizace sportovních hřišť, zkvalitnění vzdělávání, rozvoj volnočasových aktivit, prevence sociopatologických jevů.		
Cílové skupiny	▪ Obyvatelé Karlovarského kraje		
Partneři projektu	APDM		
Výstupy projektu	▪ Rekonstruované sportoviště ▪ Moderní víceúčelová sportoviště – možnost rozvoje volnočasových aktivit ▪ Úpravy školních areálů		
Charakter projektu	Převažuje investiční		
Náklady projektu v tis. Kč	8.249		
	Z toho podíl mzdových nákladů		
	% dle OP	Max. 10 %	
	V projektu	0 %	
Zdroj financování	Regionální operační program NUTS II Severozápad Prioritní osa 1: Regenerace a rozvoj měst Oblast podpory: 1.2 – Podpora revitalizace a regenerace středních a malých měst		
Podporované aktivity	▪ Regenerace, revitalizace a zatraktivnění městských částí konkrétně oblasti Sokolov – revitalizace městské části – chybějící jakékoliv zařízení pro volnočasové aktivity; modernizace a vybudování sportoviště a zařízení pro volnočasové aktivity		
Očekávané podíly financování záměru	EU	85 %	
	Státní rozpočet ČR	0 %	
	Z rozpočtu kraje	15 %	

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR

22A - VELETRHY CESTOVNÍHO RUCHU KARLOVARSKÉHO KRAJE V ROCE 2009

UKONČEN

Nositel projektu	Karlovarský kraj	
Garant	Člen Rady Karlovarského kraje pro oblast kultury, Odbor kultury, památkové péče lázeňství a cestovního ruchu	
Zařazení projektu dle Programu rozvoje Karlovarského kraje 2007 - 2013	Opatření A3: Rozvoj cestovního ruchu a lázeňství	
Popis projektu	Zajištění účasti Karlovarského kraje na veletrzích cestovního ruchu.	
Cíl projektu	Cílem projektu je celostátní a mezinárodní propagace Karlovarského kraje v oblasti cestovního ruchu prostřednictvím účasti Karlovarského kraje na dvou tuzemských a dvou zahraničních veletrzích cestovního ruchu.	
Cílové skupiny	<ul style="list-style-type: none"> ▪ tuzemští i zahraniční turisté regionu ▪ návštěvní veletrhů cestovního ruchu ▪ spoluvystavovatelé Karlovarského kraje 	
Partneři projektu	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Česká centrála cestovního ruchu ▪ Město Cheb ▪ Infocentrum města Karlovy Vary, o.p.s. ▪ KIS Mariánské Lázně s.r.o. 	
Výstupy projektu	<ul style="list-style-type: none"> ▪ prezentace Karlovarského kraje na veletrzích cestovního ruchu 	
Charakter projektu	Neinvestiční	
Celkové náklady projektu v tis. Kč	3.418 z toho podíl mzdových nákladů – v žádosti nebylo se mzdovými výdaji uvažováno <ul style="list-style-type: none"> • % dle OP – 8% celkových způsobilých výdajů V těchto ostatních způsobilých výdajích je však zahrnuto také následující: <ul style="list-style-type: none"> ➤ výdaje na dodržování pravidel publicity ➤ výdaje na finanční služby ➤ výdaje na audit a nezbytné posudky ➤ výdaje na realizaci výběrových řízení ➤ výdaje na poradenství, expertní, konzultační a jiné služby ➤ cestovní náhrady v případě projektů zaměřených na propagaci regionu na veletrzích cestovního ruchu a akcích podobného charakteru ➤ výdaje na ubytování v případě projektů zaměřených na propagaci regionu na veletrzích cestovního ruchu a akcích podobného charakteru 	
	<ul style="list-style-type: none"> • možnosti dle projektu v Kč – 240 000 • skutečnost v Kč - v žádosti nebylo se mzdovými výdaji uvažováno 	
Zdroj financování	Regionální operační program NUTS II Severozápad Prioritní osa 4: Udržitelný rozvoj cestovního ruchu Oblast podpory 4.3 – Podpora marketingu a tvorby a rozvoje produktů CR	
Podporované aktivity	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Podpora marketingu a propagace akcí regionálního významu (např. propagace a prezentace významných filmových, hudebních a divadelních festivalů apod.) 	
Očekávané podíly financování záměru	Z EU	85 % oprávněných nákladů
	Ze státního rozpočtu ČR	7,5 % oprávněných nákladů
	Z rozpočtu kraje	7,5 % oprávněných nákladů

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR

22B - VELETRHY CESTOVNÍHO RUCHU KARLOVARSKÉHO KRAJE V ROCE 2010

UKONČEN

Nositel projektu	Karlovarský kraj	
Garant	Člen Rady Karlovarského kraje pro oblast kultury, Odbor kultury, památkové péče lázeňství a cestovního ruchu	
Zařazení projektu dle Programu rozvoje Karlovarského kraje 2007 - 2013	Opatření A3: Rozvoj cestovního ruchu a lázeňství	
Popis projektu	Zajištění účasti Karlovarského kraje na veletrzích cestovního ruchu.	
Cíl projektu	Cílem projektu je celostátní a mezinárodní propagace Karlovarského kraje v oblasti cestovního ruchu prostřednictvím účasti Karlovarského kraje na dvou tuzemských a dvou zahraničních veletrzích cestovního ruchu.	
Cílové skupiny	<ul style="list-style-type: none"> ▪ tuzemští i zahraniční turisté regionu ▪ návštěvní veletrhů cestovního ruchu ▪ spoluvystavovatelé Karlovarského kraje 	
Partneři projektu	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Česká centrála cestovního ruchu ▪ Město Cheb ▪ Infocentrum města Karlovy Vary, o.p.s. ▪ Dům kultury Ostrov 	
Výstupy projektu	<ul style="list-style-type: none"> ▪ prezentace Karlovarského kraje na veletrzích cestovního ruchu 	
Charakter projektu	Neinvestiční	
Celkové náklady projektu v tis. Kč	3.228 z toho podíl mzdový nákladů – v žádosti nebylo se mzdovými výdaji uvažováno <ul style="list-style-type: none"> • % dle OP – 8% celkových způsobilých výdajů V těchto ostatních způsobilých výdajích je však zahrnuto také následující: <ul style="list-style-type: none"> ➤ výdaje na dodržování pravidel publicity ➤ výdaje na finanční služby ➤ výdaje na audit a nezbytné posudky ➤ výdaje na realizaci výběrových řízení ➤ výdaje na poradenství, expertní, konzultační a jiné služby ➤ cestovní náhrady v případě projektů zaměřených na propagaci regionu na veletrzích cestovního ruchu a akcích podobného charakteru ➤ výdaje na ubytování v případě projektů zaměřených na propagaci regionu na veletrzích cestovního ruchu a akcích podobného charakteru <ul style="list-style-type: none"> • možnosti dle projektu v Kč – 258.160,00 Kč • skutečnost v Kč - v žádosti nebylo se mzdovými výdaji uvažováno 	
Zdroj financování	Regionální operační program NUTS II Severozápad Prioritní osa 4: Udržitelný rozvoj cestovního ruchu Oblast podpory 4.3 – Podpora marketingu a tvorby a rozvoje produktů CR	
Podporované aktivity	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Podpora marketingu a propagace akcí regionálního významu (např. propagace a prezentace významných filmových, hudebních a divadelních festivalů apod.) 	
Očekávané podíly financování záměru	Z EU	85 % oprávněných nákladů
	Ze státního rozpočtu ČR	0 % oprávněných nákladů
	Z rozpočtu kraje	15 % oprávněných nákladů

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR

24A - KONFERENCE CESTOVNÍHO RUCHU A LÁZEŇSTVÍ

UKONČEN

Nositel projektu	Karlovarský kraj
Garant	Člen Rady Karlovarského kraje pro oblast kultury, Odbor kultury, památkové péče, lázeňství a cestovního ruchu
Zařazení projektu dle Programu rozvoje Karlovarského kraje 2007 - 2013	Opatření A3: Rozvoj cestovního ruchu a lázeňství
Popis projektu	Uspořádání konference cestovního ruchu a lázeňství s mezinárodní účastí odborníků.
Cíl projektu	
Cílové skupiny	<ul style="list-style-type: none"> ▪ odborníci z oblasti cestovního ruchu a lázeňství a následně zahraniční a tuzemští návštěvníci Karlovarského kraje
Partneři projektu	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Česká centrála cestovního ruchu ▪ Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Lokti ▪ Krajské muzeum Karlovarského kraje ▪ Krajská knihovna Karlovy Vary ▪ Město Mariánské Lázně ▪ Město Františkovy Lázně ▪ Město Karlovy Vary ▪ Správa přírodních zdrojů a kolonád ▪ Kolegium lázeňských lékařů ▪ a další
Výstupy projektu	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Konference cestovního ruchu s mezinárodní účastí
Charakter projektu	Neinvestiční
Celkové náklady projektu v tis. Kč	2.089 z toho podíl mzdových nákladů – v žádosti nebylo se mzdovými výdaji uvažováno <ul style="list-style-type: none"> • % dle OP – 8% celkových způsobilých výdajů V těchto ostatních způsobilých výdajích je však zahrnuto také následující: <ul style="list-style-type: none"> ➢ výdaje na dodržování pravidel publicity ➢ výdaje na finanční služby ➢ výdaje na audit a nezbytné posudky ➢ výdaje na realizaci výběrových řízení ➢ výdaje na poradenství, expertní, konzultační a jiné služby ➢ cestovní náhrady v případě projektů zaměřených na propagaci regionu na veletrzích cestovního ruchu a akcích podobného charakteru ➢ výdaje na ubytování v případě projektů zaměřených na propagaci regionu na veletrzích cestovního ruchu a akcích podobného charakteru • možnosti dle projektu v Kč – 167 120 • skutečnost v Kč - v žádosti nebylo se mzdovými výdaji uvažováno
Zdroj financování	Regionální operační program NUTS II Severozápad Prioritní osa 4: Udržitelný rozvoj cestovního ruchu Oblast podpory 4.3 – Podpora marketingu a tvorby a rozvoje produktů CR
Podporované aktivity	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Podpora marketingu a propagace akcí regionálního významu (např. propagace a prezentace významných filmových, hudebních a divadelních festivalů apod.)

Očekávané podíly financování záměru	Z EU	85 % oprávněných nákladů
	Ze státního rozpočtu ČR	7,5 % oprávněných nákladů
	Z rozpočtu kraje	7,5 % oprávněných nákladů

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR

35 - ROZVOJ LIDSKÝCH ZDROJŮ A ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ MANAŽERŮ VEŘEJNÉ SPRÁVY A SAMOSPRÁVY KARLOVARSKÉHO KRAJE V PODMÍNKÁCH EVROPSKÉ UNIE

UKONČENO

Nositel projektu	Karlovarský kraj	
Garant	Člen Rady Karlovarského kraje pro oblast regionálního rozvoje, Odbor regionálního rozvoje	
Zařazení projektu dle Programu rozvoje Karlovarského kraje 2007 - 2013	Opatření B4: Řízení a správa	
Popis projektu	Rozvoj lidských zdrojů a odborné vzdělávání manažerů veřejné správy a samosprávy Karlovarského kraje v podmínkách Evropské unie; podpora zvyšování kvality a inovace v systémech, institucích a postupech odborného vzdělávání a přípravy; podpora účastníků odborné přípravy a dalších vzdělávacích činností v získávání a používání vědomostí, dovedností a kvalifikací podporujících jejich osobní rozvoj (realizace 2007-2009).	
Cíl projektu	Stáže a výměny zaměřené na další profesní rozvoj pracovníků v odborném vzdělávání a přípravě.	
Cílové skupiny	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pracovníci v odborném vzdělávání a přípravě 	
Partneři projektu	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Partnerské instituce v zemích EU 	
Výstupy projektu	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Přenos zkušeností, zdokonalení a aktualizace kvalifikací nebo inovačních metod a postupů v odborném vzdělávání a přípravě 	
Charakter projektu	Neinvestiční	
Celkové náklady projektu v tis. Kč	1.750	
	z toho podíl mzdových nákladů	
	% dle OP	0%
	možnosti dle projektu v Kč	0,00
	skutečnost v Kč	0,00
Zdroj financování	Leonardo da Vinci	
Podporované aktivity	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Zlepšit kvalitu a zvýšit objem mobility osob zapojených do počátečního odborného vzdělávání a přípravy a do další odborné přípravy v rámci Evropy ▪ Zlepšit kvalitu a zvýšit objem spolupráce mezi institucemi/organizacemi poskytující možnosti vzdělání 	
Očekávané podíly financování záměru	Z EU	100 % oprávněných nákladů
	Z rozpočtu kraje	+15 % neoprávněných nákladů (zejména kurzové ztráty)

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR

23A - VIZUÁLNÍ PREZENTACE KARLOVARSKÉHO KRAJE

UKONČEN

Nositel projektu	Karlovarský kraj	
Garant	Člen Rady Karlovarského kraje pro oblast kultury, Odbor kultury, památkové péče, lázeňství a cestovního ruchu	
Zařazení projektu dle Programu rozvoje Karlovarského kraje 2007 - 2013	Opatření A3: Rozvoj cestovního ruchu a lázeňství	
Popis projektu	Tvorba 20 minutového filmu o Karlovarském kraji, který bude mít ještě 3, 5 a 8 minutovou verzi. Dvě kratší verze budou bez komentáře a dvě delší v sedmi jazykových mutacích (čj, nj, aj, rj, šj, fj a arj). Součástí této akce bude také informativní DVD.	
Cíl projektu	Propagace regionu prostřednictvím multimediální prezentace.	
Cílové skupiny	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Turisté z ČR a zahraničí ▪ Obyvatelé Karlovarského kraje 	
Partneři projektu	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Česká centrála cestovního ruchu 	
Výstupy projektu	<ul style="list-style-type: none"> ▪ multimediální prezentace nadčasového filmu (ve 3 časových verzích) a informativní DVD 	
Charakter projektu	Neinvestiční	
Celkové náklady projektu v tis. Kč	1.412 z toho podíl mzdový nákladů – v žádosti nebylo se mzdovými výdaji uvažováno <ul style="list-style-type: none"> • % dle OP – 8% celkových způsobilých výdajů V těchto ostatních způsobilých výdajích je však zahrnuto také následující: <ul style="list-style-type: none"> ➢ výdaje na dodržování pravidel publicity ➢ výdaje na finanční služby ➢ výdaje na audit a nezbytné posudky ➢ výdaje na realizaci výběrových řízení ➢ výdaje na poradenství, expertní, konzultační a jiné služby ➢ cestovní náhrady v případě projektů zaměřených na propagaci regionu na veletrzích cestovního ruchu a akcích podobného charakteru ➢ výdaje na ubytování v případě projektů zaměřených na propagaci regionu na veletrzích cestovního ruchu a akcích podobného charakteru 	
	<ul style="list-style-type: none"> • možnosti dle projektu v Kč – 228 400 • skutečnost v Kč - v žádosti nebylo se mzdovými výdaji uvažováno 	
Zdroj financování	Regionální operační program NUTS II Severozápad Prioritní osa 4: Udržitelný rozvoj cestovního ruchu Oblast podpory 4.3 – Podpora marketingu a tvorby a rozvoje produktů CR	
Podporované aktivity	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Podpora marketingu a propagace akcí regionálního významu (např. propagace a prezentace významných filmových, hudebních a divadelních festivalů apod.) 	
Očekávané podíly financování záměru	Z EU	85 % oprávněných nákladů
	Ze státního rozpočtu ČR	7,5 % oprávněných nákladů
	Z rozpočtu kraje	7,5 % oprávněných nákladů

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR

23B - CIZOJAZYČNÁ VERZE WEBOVÝCH STRÁNEK KARLOVARSKÉHO KRAJE

UKONČEN

Nositel projektu	Karlovarský kraj	
Garant	Člen Rady Karlovarského kraje pro oblast kultury, Odbor kultury, památkové péče, lázeňství a cestovního ruchu	
Zařazení projektu dle Programu rozvoje Karlovarského kraje 2007 - 2013	Opatření A3: Rozvoj cestovního ruchu a lázeňství	
Popis projektu	Přeložení webových stránek informačního portálu Karlovarského kraje zejména se zaměřením na lázeňství a cestovní ruch do těchto jazykových mutací – angličtina, němčina, španělština, francouzština, ruština a italština.	
Cíl projektu	Přeložení webových stránek a následné získání nových návštěvníků regionu a zozšíření povědomí stávajících hostů.	
Cílové skupiny	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Turisté z ČR a zahraničí 	
Partneři projektu	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Česká centrála cestovního ruchu 	
Výstupy projektu	<ul style="list-style-type: none"> ▪ přeložení webových stránek informačního portálu Karlovarského kraje se zaměřením na lázeňství a cestovní ruch. 	
Charakter projektu	Neinvestiční	
Celkové náklady projektu v tis. Kč	1.239	
	z toho podíl mzdových nákladů – v žádosti nebylo se mzdovými výdaji uvažováno	
	<ul style="list-style-type: none"> • % dle OP – 8% celkových způsobilých výdajů <p>V těchto ostatních způsobilých výdajích je však zahrnuto také následující:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➢ výdaje na dodržování pravidel publicity ➢ výdaje na finanční služby ➢ výdaje na audit a nezbytné posudky ➢ výdaje na realizaci výběrových řízení ➢ výdaje na poradenství, expertní, konzultační a jiné služby ➢ cestovní náhrady v případě projektů zaměřených na propagaci regionu na veletrzích cestovního ruchu a akcích podobného charakteru ➢ výdaje na ubytování v případě projektů zaměřených na propagaci regionu na veletrzích cestovního ruchu a akcích podobného charakteru 	
	<ul style="list-style-type: none"> • možnosti dle projektu v Kč – 88 000 • skutečnost v Kč - v žádosti nebylo se mzdovými výdaji uvažováno 	
Zdroj financování	Regionální operační program NUTS II Severozápad Prioritní osa 4: Udržitelný rozvoj cestovního ruchu Oblast podpory 4.3 – Podpora marketingu a tvorby a rozvoje produktů CR	
Podporované aktivity	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Podpora marketingu a propagace akcí regionálního významu (např. propagace a prezentace významných filmových, hudebních a divadelních festivalů apod.) 	
Očekávané podíly financování záměru	Z EU	85 % oprávněných nákladů
	Ze státního rozpočtu ČR	7,5 % oprávněných nákladů
	Z rozpočtu kraje	7,5 % oprávněných nákladů

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR

20A - SOUBOR PROPAGAČNÍCH MATERIÁLŮ KARLOVARSKÉHO KRAJE

UKONČEN

Nositel projektu	Karlovarský kraj
Garant	Člen Rady Karlovarského kraje pro oblast kultury, Odbor kultury, památkové péče lázeňství a cestovního ruchu
Zařazení projektu dle Programu rozvoje Karlovarského kraje 2007 - 2013	Opatření A3: Rozvoj cestovního ruchu a lázeňství
Popis projektu	Projekt se bude skládat ze dvou typů propagačních materiálů: 1. 16 druhů informačních letáků 2. 3 druhy informativních trhacích map regionu
Cíl projektu	Cílem projektu je vytvoření nových produktů cestovního ruchu a díky jejich široké distribuci zvýšení informovanosti turistů o Karlovarském kraji.
Cílové skupiny	<ul style="list-style-type: none"> ▪ tuzemští a zahraniční návštěvníci Karlovarského kraje ▪ infocentra Karlovarského kraje ▪ zahraniční zastoupení Czechtourism ▪ návštěvníci veletrhů a prezentací Karlovarského kraje
Partneři projektu	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Česká centrála cestovního ruchu ▪ Město Sokolov ▪ Infocentrum města Karlovy Vary, o.p.s. ▪ Město Cheb ▪ Město Ostrov ▪ Město Kraslice ▪ KIS Mariánské Lázně s.r.o. ▪ Město Loket ▪ Město Aš
Výstupy projektu	Propagační materiály Karlovarského kraje
Charakter projektu	Neinvestiční
Celkové náklady projektu v tis. Kč	<p>1.079</p> <p>z toho podíl mzdových nákladů – v žádosti nebylo se mzdovými výdaji uvažováno</p> <ul style="list-style-type: none"> • % dle OP – 8% celkových způsobilých výdajů <p>V těchto ostatních způsobilých výdajích je však zahrnuto také následující:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ výdaje na dodržování pravidel publicity ➤ výdaje na finanční služby ➤ výdaje na audit a nezbytné posudky ➤ výdaje na realizaci výběrových řízení ➤ výdaje na poradenství, expertní, konzultační a jiné služby ➤ cestovní náhrady v případě projektů zaměřených na propagaci regionu na veletrzích cestovního ruchu a akcích podobného charakteru ➤ výdaje na ubytování v případě projektů zaměřených na propagaci regionu na veletrzích cestovního ruchu a akcích podobného charakteru <p>• možnosti dle projektu v Kč – 212 560</p> <p>• skutečnost v Kč - v žádosti nebylo se mzdovými výdaji uvažováno</p>
Zdroj financování	<p>Regionální operační program NUTS II Severozápad</p> <p>Prioritní osa 4: Udržitelný rozvoj cestovního ruchu</p> <p>Oblast podpory 4.3 – Podpora marketingu a tvorby a rozvoje produktů</p>

	CR	
Podporované aktivity	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Podpora marketingu a propagace akcí regionálního významu (např. propagace a prezentace významných filmových, hudebních a divadelních festivalů apod.) 	
Očekávané podíly financování záměru	Z EU	85 % oprávněných nákladů
	Ze státního rozpočtu ČR	7,5 % oprávněných nákladů
	Z rozpočtu kraje	7,5 % oprávněných nákladů

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR

21A - PREZENTACE KULTURNÍHO DĚDICTVÍ KRAJE

UKONČEN

Nositel projektu	Karlovarský kraj
Garant	Člen Rady Karlovarského kraje pro oblast kultury, Odbor kultury, památkové péče lázeňství a cestovního ruchu
Zařazení projektu dle Programu rozvoje Karlovarského kraje 2007 - 2013	Opatření A3: Rozvoj cestovního ruchu a lázeňství
Popis projektu	V rámci projektu budou vydány dva druhy propagačních materiálů zaměřené na muzea a galerie Karlovarského kraje a reprezentativní publikace s nejceněnějšími exponáty kulturních institucí v regionu.
Cíl projektu	Cílem projektu je rozšíření řady propagačních materiálů Karlovarského kraje o materiály, věnované kulturnímu dědictví regionu.
Cílové skupiny	<ul style="list-style-type: none"> návěvníci muzeí a galerií – tuzemští a zahraniční hosté, obyvatelé Karlovarského kraje.
Partneři projektu	<ul style="list-style-type: none"> Krajské muzeum Karlovarského kraje Galerie umění Karlovy Vary Galerie výtvarného umění v Chebu Galerie fotografie – G4 Muzeum Aš Městské muzeum Františkovy Lázně Městské muzeum Mariánské Lázně Česká centrála cestovního ruchu
Výstupy projektu	<ul style="list-style-type: none"> Propagační materiály a reprezentativní publikace, prezentující kulturní dědictví kraje.
Charakter projektu	Neinvestiční
Celkové náklady projektu v tis. Kč	<p>1.054</p> <p>z toho podíl mzdových nákladů – v žádosti nebylo se mzdovými výdaji uvažováno</p> <ul style="list-style-type: none"> % dle OP – 8% celkových způsobilých výdajů <p>V těchto ostatních způsobilých výdajích je však zahrnuto také následující:</p> <ul style="list-style-type: none"> výdaje na dodržování pravidel publicity výdaje na finanční služby výdaje na audit a nezbytné posudky výdaje na realizaci výběrových řízení výdaje na poradenství, expertní, konzultační a jiné služby cestovní náhrady v případě projektů zaměřených na propagaci regionu na veletrzích cestovního ruchu a akcích podobného charakteru výdaje na ubytování v případě projektů zaměřených na propagaci regionu na veletrzích cestovního ruchu a akcích podobného charakteru <p>• možnosti dle projektu v Kč – 129 200</p> <p>• skutečnost v Kč - v žádosti nebylo se mzdovými výdaji uvažováno</p>
Zdroj financování	<p>Regionální operační program NUTS II Severozápad</p> <p>Prioritní osa 4: Udržitelný rozvoj cestovního ruchu</p> <p>Oblast podpory 4.3 – Podpora marketingu a tvorby a rozvoje produktů CR</p>
Podporované aktivity	<ul style="list-style-type: none"> Podpora marketingu a propagace akcí regionálního významu (např. propagace a prezentace významných filmových, hudebních a

	divadelních festivalů apod.)	
Očekávané podíly financování záměru	Z EU	85 % oprávněných nákladů
	Ze státního rozpočtu ČR	7,5 % oprávněných nákladů
	Z rozpočtu kraje	7,5 % oprávněných nákladů

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR

39 - ISLAND – INOVATIVNÍ PŘÍSTUPY VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ

UKONČEN

Nositel projektu	Karlovarský kraj	
Garant	Člen Rady Karlovarského kraje pro oblast regionálního rozvoje, Odbor regionálního rozvoje	
Zařazení projektu dle Programu rozvoje Karlovarského kraje 2007 - 2013	Opatření B4 – Řízení a správa <ul style="list-style-type: none"> ▪ zvýšení efektivity v komunikaci úřadů s veřejností ▪ v kvalitě řízení a managementu úřadů ▪ v zavádění moderních metod řízení v územní veřejné správě v kraji ▪ zvyšování kvalifikace, znalostí a odbornosti zaměstnanců úřadů a organizací zřizovaných úřady 	
Popis projektu	Výměna zkušeností a podpora spolupráce mezi českými subjekty a subjekty ze zemí EHP ESVO (Norsko, Lichtenštejnsko, Island)	
Cíl projektu	- Výměna zkušeností a spolupráce regionální a místní samosprávy s cílem zkvalitnění veřejných služeb – studijní cesty do zemí EHP ESVO - Zvyšování kvality a inovace v systémech, institucích a postupech veřejných služeb - Zvýšení kvality a objemu spolupráce mezi institucemi veřejné správy	
Cílové skupiny	Politici na regionální úrovni, představitelé místní samosprávy, pracovníci odborů KÚ KK	
Partneři projektu	Partneři ze zemí EHP ESVO – partnerem je město Reykjavik (Island)	
Výstupy projektu	Zlepšení, inovace, zvýšení kvality veřejných služeb	
Charakter projektu	Neinvestiční	
Celkové náklady projektu v tis. Kč	950	
	z toho podíl mzdových nákladů	
	% dle OP	0%
	Možnosti dle projektu v Kč	0,00
	skutečnost v Kč	0,00
Celkové náklady projektu v tis. Kč	950	
Zdroj financování	Blokový grant CZ 0001 Fond technické asistence v rámci Finančních mechanismů EHP/Norsko	
Očekávané podíly financování záměru	Z FM EHP/Norsko	85 % oprávněných nákladů
	Z rozpočtu kraje	15 % oprávněných nákladů

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR

24B - KLOSS – KNÖDEL – KNEDLÍK

UKONČEN

Nositel projektu	Německý nositel projektu	
Garant	Člen Rady Karlovarského kraje pro oblast kultury, Odbor kultury, památkové péče, lázeňství a cestovního ruchu	
Zařazení projektu dle Programu rozvoje Karlovarského kraje 2007 - 2013	Opatření A3: Rozvoj cestovního ruchu a lázeňství	
Popis projektu	Projekt bude obsahovat: výstavu, katalog, Edukativní programy, přednáškový cyklus a školu vaření	
Cíl projektu	Upevnit partnerské vztahy, výměna vědomostí	
Cílové skupiny	<ul style="list-style-type: none"> ▪ němečtí a čeští turisté 	
Partneři projektu	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Krajské muzeum Karlovarského kraje 	
Výstupy projektu	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Výstava, katalog, přednášky 	
Charakter projektu	Neinvestiční	
Celkové náklady projektu v tis. Kč	602	
	z toho podíl mzdový nákladů	
	<ul style="list-style-type: none"> • % dle OP - mzdové výdaje jsou způsobilými výdaji, nejsou omezené procent 	
	<ul style="list-style-type: none"> • možnosti dle projektu v Kč 	
	<ul style="list-style-type: none"> • skutečnost v Kč - Mzdové náklady na projekt činí 213.903,30 včetně odvodů. Na projektu se podílí 9 zaměstnanců, celkem na projektu budou pracovat 1 084 hodin, s průměrnou mzdou 114,80 Kč. 	
Zdroj financování	Cíl 3 OP Přeshraniční spolupráce ČR - Bavorsko	
Očekávané podíly financování záměru	Z EU	85 % oprávněných nákladů
	Ze Státního rozpočtu ČR	0 % oprávněných nákladů
	Z rozpočtu kraje	15 % oprávněných nákladů

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR

31B - VODÁCKÁ OHŘE

UKONČEN - NEDOŠLO K REALIZACI

Nositel projektu	Karlovarský kraj	
Garant	Člen Rady Karlovarského kraje pro oblast regionálního rozvoje; Odbor regionálního rozvoje	
Zařazení projektu dle Programu rozvoje Karlovarského kraje 2007 - 2013	Opatření A3: Rozvoj cestovního ruchu a lázeňství	
Popis projektu	Jedná se o příspěvek na spolufinancování projektu města Kynšperk jehož předmětem je rozvoj vodácké turistiky v Karlovarském kraji, především zvýšení bezpečnosti. Projekt Vodácká Ohře prohlubuje fenomén vodácké turistiky, jehož význam neustále vzrůstá (v Karlovarském kraji navštíví řeku Ohři ročně přes 50 tis. vodáků), prohlubuje sounáležitost s okolní krajinou, poukazuje na zajímavosti v okolí řeky a navazuje na další produkty cestovního ruchu. Podporuje přeshraniční spolupráci a zvyšuje turistickou atraktivitu regionu.	
Cíl projektu	Zvýšení bezpečnosti a atraktivity vodácké turistiky na řece Ohři	
Cílové skupiny	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Domácí a zahraniční návštěvníci Karlovarského kraje ▪ Obyvatelé Karlovarského kraje ▪ Obce Karlovarského kraje ▪ Podnikatelé v cestovním ruchu a doprovodných službách 	
Partneři projektu	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Město Kynšperk nad Ohří ▪ německý partner z oblasti Bavorska 	
Výstupy projektu	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Vybudování vodácké propusti na řece Ohři v Kynšperku 	
Charakter projektu	Investiční, neinvestiční	
Celkové náklady projektu v tis. Kč	500	
	z toho podíl mzdový nákladů - nejedná se o klasický projekt, ale o příspěvek na spolufinancování projektu, jehož nositelem je město Kynšperk nad Ohří, z tohoto důvodu je tento údaj nerelevantní	
	• % dle OP	<i>irelevantní</i>
	• možnosti dle projektu v Kč	<i>irelevantní</i>
	• skutečnost v Kč	<i>irelevantní</i>
Zdroj financování	Cíl 3 OP Přeshraniční spolupráce ČR – Bavorsko	
Očekávané podíly	Z rozpočtu kraje	500

Příspěvek byl městem Kynšperk nad Ohří vrácen.

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR

49 - SVÁTKY A ZVYKY V KRUŠNÝCH HORÁCH

UKONČEN

Nositel projektu	Gymnázium Ostrov		
Garant	Odbor školství, mládeže a tělovýchovy		
Zařazení projektu dle Programu rozvoje Karlovarského kraje 2007 - 2013	Opatření A4: Rozvoj lidských zdrojů		
Popis projektu	Projekt je zaměřen na rozšíření a obohacení spolupráce mezi partnerskými školami Berthold Brecht Gymnasium Schwarzenberg, a Gymnáziem Ostrov o aktivity dlouhodobého intenzivního charakteru. Jako nosné téma je použito svátků, které se slaví na obou stranách společných hranic. Během setkání o Vánocích, Velikonocích a koncem června, která proběhnou v obou regionech budou mít žáci příležitost seznámit se s tradicemi a zvyky v krušných horách.		
Cíl projektu	Celkovým cílem projektu je vzbudit u mládeže zájem o poznání sousedního příhraničního regionu, odhalovat odlišnosti a naučit se je tolerovat, zejména však nacházet společná témata, vytvářet nová přátelství a atmosféru porozumění mezi mladou generací.		
Cílové skupiny	<ul style="list-style-type: none">Pro projekt je počítáno s žáky ve věku od 13 do 17 let s ohledem na jazykové dovednosti u českých účastníků.		
Partneři projektu	<ul style="list-style-type: none">Berthold – Brecht - Gymnasium Schwarzenberg		
Výstupy projektu	<ul style="list-style-type: none">Většina činností je koncipována k přípravě, sběru materiálu, jeho kompletaci a rešeršiProjekt počítá s putovní výstavou produktů vzniklých ze setkání. Předpokládá se zlepšení jazykových a komunikačních dovedností účastníků. Vytvoří se společné textové materiály atd.		
Charakter projektu	Neinvestiční		
Celkové náklady projektu (v tis. Kč)	500		
	Z toho podíl mzdových nákladů		
	% dle OP	Nestanoveno	
	V projektu	80.000,- Kč. tj. 16 % cca 5 osob	
Zdroj financování	Cíl 3 OP Přeshraniční spolupráce ČR –Sasko – Fond malých projektů Prioritní osa 1: Rozvoj rámcových společenských podmínek v dotačním území Oblast podpory – Kooperace v oblasti lidských zdrojů, socio-kulturního rozvoje a partnerské spolupráce		
Podporované aktivity	<ul style="list-style-type: none">Podpora přeshraniční spolupráce v oblasti výchovy a všeobecného vzdělávání formou jazykového vzdělávání, vytváření vícejazyčných učebních materiálů, výměnné pobyty žáků, studentů a učitelů		
Očekávané podíly financování záměru	Z EU	85% - 425 tis. Kč	
	Ze státního rozpočtu ČR	0% - 0,- Kč	
	Z rozpočtu kraje	75 tis. Kč příspěvek nositeli projektu	

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR

103 - VZDĚLÁVACÍ KURZY K PROBLEMATICE EU/EHP V BRUSELU

UKONČEN

Nositel projektu	Karlovarský kraj	
Garant	Mgr. Martin Havel, náměstek hejtmána	
Zařazení projektu dle Programu rozvoje Karlovarského kraje 2007 – 2013	Opatření B4: Řízení a správa	
Popis projektu	<p>Projekt nabízí sérii školení, vzdělávacích aktivit a workshopů připravených ve spolupráci s norským regionálním partnerem - regionem Trondelags, Mid-Norway European Office a dalšími zástupci z Norska a Evropským vzdělávacím institutem. Zástupci kraje a obcí, resp. jeho úřadů se tak mohou seznámit s evropskými institucemi, získat nové informace o fondech a evropských programech, které pomohou při přípravě projektů, zefektivnit pracovní činnosti v kraji, získat informace o fungování státní správy i místní samosprávy jiné země, apod. Dále budou mít účastníci možnost navštívit Evropský parlament, Výbor regionů, setkat se s českými europoslanci a poznat blíže Brusel.</p> <p>České operační programy v rámci strukturálních fondů jsou nejrozšířenější možností, jak konfinancovat různé typy projektů v České republice a řada subjektů v Karlovarském kraji s nimi má své zkušenosti. Existují však další možnosti a finanční prostředky, které se rozdělují například přímo v Bruselu. Tyto informace budou součástí studijní cesty do Bruselu.</p>	
Cíl projektu	<p>Cílem projektu je celoživotní vzdělávání úředníků a politiků v těchto oblastech:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Struktura, role a fungování samosprávy v norském partnerském regionu Trondelags - získání informací o operačních programech, komunitárních programech a finančních mechanismech - poznatky o lobbyingu, jeho základních pravidlech a použití 	
Cílové skupiny	politická reprezentace a úředníci kraje a obcí	
Partneři projektu	Region Trondelags, zastoupený Mid-Norway European Office	
Výstupy projektu	proškolení politici / úředníci	
Charakter projektu	Neinvestiční	
Celkové náklady projektu v tis. Kč	488 Z toho podíl mzdových nákladů	
	- % podle FTA	Není stanoveno
	- možnosti podle projektu	0,-
	- skutečnost	0,-
Zdroj financování	z blokového grantu CZ 0001 „Fond technické asistence“ v rámci Finančních mechanismů EHP/Norska.	
Podporované aktivity	školení / vzdělávání / stáž	
Očekávané podíly financování záměru	Z EHP/Norsko	85% oprávněných nákladů
	Ze státního rozpočtu ČR	0 % oprávněných nákladů
	Z rozpočtu kraje	15% oprávněných nákladů

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR

32B - ZPRACOVÁNÍ ČÁSTI ÚAP KARLOVARSKÉHO KRAJE

UKONČEN

Nositel projektu	Karlovarský kraj	
Garant	Člen Rady Karlovarského kraje pro oblast regionálního rozvoje, Odbor regionálního rozvoje	
Zařazení projektu dle Programu rozvoje Karlovarského kraje 2007 - 2013	Opatření B4: Řízení a správa	
Popis projektu	Podpora při zavádění územně analytických pokladů kraje	
Cíl projektu	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Provedení odborných průzkumů s vyhodnocením stavu a vývoje území jako součást podkladů pro rozbor udržitelného rozvoje území dle §4 vyhl. č. 500/2006 Sb., včetně výkresu hodnot území, výkresu limitů využití území a výkresu záměrů na provedení změn v území ▪ Vytvoření digitální technické databáze pro vedení všech geografických podkladů RURÚ, jejich převedení do této databáze a vytvoření pravidel, jak s takto uspořádanými informacemi pracovat ▪ Zpracování rozboru udržitelného rozvoje území včetně návrhu problémů k řešení v ÚPD a problémového výkresu 	
Cílové skupiny	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Karlovarský kraj 	
Partneři projektu	-	
Výstupy projektu	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Sběr dat od poskytovatelů údajů o území ▪ Vytvoření digitální tematické databáze, údaje o území jsou zpracovávány v programu ArcView verze 9.2 dle datového modelu Karlovarského kraje a Metodiky ÚAP Karlovarského kraje ▪ Vypracování SWOT analýz k 10 tématům dle § 4 vyhlášky 500/2006 Sb. ▪ Vypracování rozboru udržitelného rozvoje území ▪ Zpracování výkresu hodnot území, výkresu limitů využití území, výkresu záměru na provedení změn v území, výkresu problémů k řešení v územně plánovacích dokumentacích ▪ Zajištění zveřejňování ÚAP způsobem umožňujícím dálkový přístup 	
Charakter projektu	Neinvestiční/investiční	
Celkové náklady projektu v tis. Kč	464	
	z toho podíl mzdový nákladů	
	• % dle OP	0
	• možnosti dle projektu v Kč	0
	• skutečnost v Kč	0
Zdroj financování	Integrovaný operační program 5.3a) zavádění územně analytických podkladů krajů a obcí	
Podporované aktivity	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 	
Očekávané podíly financování záměru	Z EU	85% uznatelných nákladů
	Ze státního rozpočtu ČR	15% uznatelných nákladů
	Z rozpočtu kraje	0%

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR

76 - VÝMĚNA ZKUŠENOSTÍ V OBLASTI VEŘEJNÉ SPRÁVY - PŘESHraniční SPOLUPRÁCE

UKONČEN

Nositel projektu	Karlovarský kraj	
Garant	Ředitel Krajského úřadu Karlovarského kraje, Odbor kancelář ředitele úřadu	
Zařazení projektu dle Programu rozvoje Karlovarského kraje 2007 – 2013	Opatření B4: Řízení a správa	
Popis projektu	<p>Projekt je zaměřen na vzdělávání formou výměny zkušeností v oblasti veřejné správy. V rámci tohoto vzdělávání se uskuteční:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Seminář na téma: Zkušenosti z veřejné správy, spolupráce s přeshraničními partnery, práce s občany, čerpání prostředků z evropských fondů - Workshop na téma: Jak vidí politiky média 	
Cíl projektu	<p>Cílem projektu je celoživotní vzdělávání úředníků a politiků v těchto oblastech:</p> <ul style="list-style-type: none"> - zlepšení image veřejné správy prostřednictvím výměny zkušeností - efektivnější činnost veřejné správy při řešení podobných problémů, předání dobré praxe 	
Cílové skupiny	politická reprezentace a úředníci kraje a německého partnera	
Partneři projektu	Landratsamt Wunsiedel i. Fichtelgebirge	
Výstupy projektu	Seminář, workshop proškolení politici / úředníci (počet)	
Charakter projektu	Neinvestiční	
Celkové náklady projektu v tis. Kč	161	
	Z toho podíl mzdových nákladů	
	- % podle Cíle 3	Není stanoveno
	- možnosti podle projektu v Kč	10.000,- Kč
	- skutečnost v Kč	10.000,- Kč
Zdroj financování	Cíl 3 na podporu přeshraniční spolupráce 2007 – 2013 mezi Svobodným státem Bavorsko a Českou republikou	
Podporované aktivity	<ul style="list-style-type: none"> - školení / vzdělávání (seminář, workshop) - mzdové náklady na administraci související s projektem 	
Očekávané podíly financování záměru	Z EU	85% oprávněných nákladů
	Ze státního rozpočtu ČR	0 % oprávněných nákladů
	Z rozpočtu kraje	15% oprávněných nákladů

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR

9, 10 - ROZVOJ DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY SILNIC II. A III. TŘ. V KARLOVARSKÉM KRAJI I. etapa

UKONČEN

Nositel projektu	Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje, p.o.	
Garant	Člen Rady Karlovarského kraje pro oblast dopravy, Odbor dopravy a silničního hospodářství, Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje, p.o.	
Zařazení projektu dle Programu rozvoje Karlovarského kraje 2007 - 2013	Opatření A2: Rozvoj infrastruktury	
Popis projektu	<p>Projekt obsahuje jednotlivé akce schválené Radou Karlovarského kraje a splňující tyto předpoklady :</p> <ul style="list-style-type: none"> - posílení kapacity dopravního spojení urbanizované osy Karlovarského kraje - posílení kapacity radiálních směrů k hlavní urbanizované ose Karlovarského kraje a napojení jednotlivých oblastí na silnice vyšších řádů - zajištění kapacitního napojení mezinárodního letiště Karlovy Vary na silnice vyšších řádů - odstraňování bodových závad 	
Cíl projektu	Podstatné zvýšení kvality silnic II. a III. třídy v Karlovarském kraji prostřednictvím jejich rekonstrukcí, modernizací, novou výstavbou a odstraňováním bodových závad	
Cílové skupiny	<ul style="list-style-type: none"> ▪ obyvatelé a návštěvníci Karlovarského kraje ▪ lidé dojíždějící za pracovními příležitostmi do měst ▪ turisté ▪ podnikatelské subjekty ▪ investoři 	
Partneři projektu	Zejména obce a města v Karlovarském kraji	
Výstupy projektu	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Zrekonstruované silniční komunikace 	
Charakter projektu	Investiční	
Celkové náklady projektu v tis. Kč	podíl Karlovarského kraje na realizaci projektů – inv. příspěvek pro KSÚS KK na úhradu úroků úvěru	
	z toho podíl mzdový nákladů	
	• % dle OP	0
	• možnosti dle projektu v Kč	0
	• skutečnost v Kč	0
Zdroj financování	Regionální operační program NUTS II Severozápad Prioritní osa 3: Dostupnost a dopravní obslužnost Oblast podpory 3.1 – Rozvoj dopravní infrastruktury regionálního a nadregionálního významu	
Podporované aktivity	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Rekonstrukce, modernizace a budování komunikací II. a III. třídy zajišťujících napojení center regionu na nadregionální osy sítě TEN-T včetně odstraňování lokálních „slabých míst“ (mosty, kruhové objezdy, křižovatky, záchytná bezpečnostní zařízení apod.) na komunikacích napojujících region na síť TEN-T, zejména obchvatů sídel a aglomerací. ▪ Rekonstrukce, modernizace a budování komunikací II. a III. třídy včetně odstraňování lokálních „slabých míst“ (mosty, kruhové objezdy, křižovatky, záchytná bezpečnostní zařízení apod.) zajišťujících efektivní propojení uvnitř regionu, vyšší propustnost státní hranice a vytvářejících základní předpoklady pro efektivní 	

	mobilitu obyvatel v celém regionu.	
Očekávané podíly financování záměru	Z EU	85% oprávněných nákladů
	Z rozpočtu kraje	Podíl Karlovarského kraje na realizaci projektů – inv. příspěvek pro KSÚS KK na úhradu úroků úvěru

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR

27, 28, 50 - VYTVOŘENÍ DOSTATEČNĚ KAPACITNÍHO, KVALITNÍHO A BEZPEČNÉHO SILNIČNÍHO SPOJENÍ KARLOVY VARY – SCHWARZENBERG; AŠ – ADORF, BAD ELSTER; LIPOVÁ - NEUALBENREUTH

I. etapa UKONČENO

Nositel projektu	Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje, p.o.	
Garant	Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje, p.o.	
Zařazení projektu dle Programu rozvoje Karlovarského kraje 2007 - 2013	Opatření A2: Rozvoj infrastruktury	
Popis projektu	- Projekt obsahuje jednotlivé akce na silnicích –II. a III. třídy	
Cíl projektu	Podstatné zvýšení kvality silnic v příhraničním regionu	
Cílové skupiny	<ul style="list-style-type: none"> ▪ obyvatelé a návštěvníci Karlovarského kraje a Svobodného státu Sasko ▪ lidé dojíždějící za pracovními příležitostmi mezi Karlovarským krajem a Svobodným státem Sasko ▪ turisté ▪ podnikatelské subjekty ▪ investoři 	
Partneři projektu	▪ Svobodný stát Sasko - Silniční stavební úřad Zwickau	
Výstupy projektu	<ul style="list-style-type: none"> ▪ délka nově vybudovaných silnic II. a III. třídy 0 km ▪ délka zrekonstruovaných silnic II. a III. třídy 8 km 	
Charakter projektu	Investiční	
Celkové náklady projektu v tis. Kč	podíl Karlovarského kraje na realizaci projektů – inv. příspěvek pro KSÚS KK na úhradu úroků úvěru	
	z toho podíl mzdový nákladů	
	• % dle OP	0
	• možnosti dle projektu v Kč	0
	• skutečnost v Kč	0
Zdroj financování	Cíl 3 OP Přeshraniční spolupráce ČR - Sasko	
Podporované aktivity	Oblast podpory : Kooperativní zlepšení a rozvoj a výstavba potřebné infrastruktury a spolupráce v oblasti regionálního plánování a rozvoje - Zlepšení propustnosti hranice, výstavba a rozvoj hraniční infrastruktury a napojení pohraničí na důležité přeshraniční dopravní osy	
Očekávané podíly financování záměru	Z EU	85% uznatelných nákladů
	Ze státního rozpočtu ČR	5% uznatelných nákladů
	Z rozpočtu kraje	10% uznatelných nákladů (Podíl Karlovarského kraje na realizaci projektů - invest. příspěvek KSÚS KK na úhradu úroků úvěru)

PROJEKTY POD ČAROU

Název projektu	Celkové náklady v tis. Kč	Zdroj financování	Číslo projektu
REGIONÁLNÍ MULTIFUNKČNÍ ZÁCHRANÁŘSKÉ CENTRUM II.	250 000	Vícezdrojové financování	52
ZAŘÍZENÍ EKOLOGICKÉ VEŘEJNÉ DOPRAVY V KARLOVARSKÉM KRAJI	68 080	Zdroj financování není určen	113
UNIVERZITNÍ CAMPUS	30 000	OP Průmysl a inovace	51
REKONSTRUKCE A MODERNIZACE POBYTOVÝCH ZAŘÍZENÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB II	23 800	Regionální operační program	12A
Projekty pod čarou celkem	371 880		

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR

52 - REGIONÁLNÍ MULTIFUNKČNÍ ZÁCHRANÁŘSKÉ CENTRUM II.

POD ČAROU

Nositel projektu	Karlovarský kraj	
Garant	Odbor zdravotnictví, Odbor regionálního rozvoje, Odbor školství, mládeže a tělovýchovy, Odbor krizového řízení, životního prostředí	
Zařazení projektu dle Programu rozvoje Karlovarského kraje 2007 - 2013	Opatření A4: Rozvoj lidských zdrojů Opatření B4: Řízení a správa	
Popis projektu	Záměrem projektu je vybudování víceúčelového areálu, který bude nabízet řadu možností pro činnost profesionálních i dobrovolných záchranářů, dalších zájmových organizací a dále pro sportovní a rekreační využití jinými subjekty i širokou veřejností.	
Cíl projektu	Cílem projektu je vytvoření moderních, víceúčelově koncipovaných podmínek pro realizaci programů, jenž povedou ke zvýšení účinnosti vzdělávacích, výcvikových a osvětových aktivit.	
Cílové skupiny	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Občané kraje a ČR ▪ Profesionální a dobrovolní záchranáři a jejich organizace 	
Partneři projektu	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Asociace „Záchraný kruh“ 	
Výstupy projektu	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Víceúčelový areál, který bude nabízet řadu možností pro činnost profesionálních i dobrovolných záchranářů, dalších zájmových organizací a dále pro sportovní a rekreační využití jinými subjekty i širokou veřejností 	
Charakter projektu	Investiční	
Celkové náklady projektu (odhad v tis. Kč)	250.000	
Možné zdroje financování	Vícezdrojové financování	
Očekávané podíly financování záměru	EU	85 %
	Rozpočet kraje	15 %

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR

113 - ZAVEDENÍ EKOLOGICKÉ VEŘEJNÉ DOPRAVY V KARLOVARSKÉM KRAJI

POD ČAROU

Nositel projektu	Karlovarský kraj	
Garant	Odbor dopravy a silničního hospodářství	
Zařazení projektu dle Programu rozvoje Karlovarského kraje 2007 - 2013	Opatření A2: Rozvoj infrastruktury Opatření B1: Ochrana životního prostředí	
Popis projektu	Zavádění využívání ekologického druhu dopravy v Karlovarském kraji	
Cíl projektu	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Výstavba sítě plnicích stanic na stlačený zemní plyn (CNG) ▪ Nákup autobusů s pohonem na stlačený zemní plyn 	
Cílové skupiny	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Obyvatelé a návštěvníci Karlovarského kraje 	
Partneři projektu	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Města ▪ Údržba silnic Karlovarského kraje, a.s. ▪ dopravci 	
Výstupy projektu	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 3 nové plnicí stanice na CNG ▪ 25 autobusů s pohonem na CNG 	
Charakter projektu	Investiční	
Celkové náklady projektu v tis. Kč	68.080	
	z toho podíl mzdový nákladů	
	<ul style="list-style-type: none"> • % dle OP 	<i>Osobní výdaje musí být stanoveny na základě průměrné mzdy v organizaci konečného příjemce/zprostředkovatele během období 6 měsíců za srovnatelnou práci v daném místě, čase, oboru, kvalifikaci zaměstnance a na jeho pracovní pozici.</i>
	<ul style="list-style-type: none"> • možnosti dle projektu v Kč 	
	<ul style="list-style-type: none"> • skutečnost v Kč 	<i>Zatím nerelevantní</i>
Zdroj financování		
Podporované aktivity	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Přechod prostředků veřejné dopravy na ekologičtější pohon včetně vytvoření příslušné infrastruktury 	
Očekávané podíly financování záměru	Z EU	
	Ze státního rozpočtu ČR	
	Z rozpočtu kraje	100%

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR

51 - UNIVERZITNÍ CAMPUS

POD ČAROU

Nositel projektu	Karlovarský kraj	
Garant	Člen Rady Karlovarského kraje pro oblast regionálního rozvoje, Odbor regionálního rozvoje	
Zařazení projektu dle Programu rozvoje Karlovarského kraje 2007 - 2013	Opatření A1: Rozvoj podnikání Opatření A4: Rozvoj lidských zdrojů	
Popis projektu	Výstavba univerzitního kampusu určeného pro vysokoškolské studium.	
Cíl projektu	Hlavním cílem je vybudování komplexního vzdělávacího střediska určeného pro terciární vzdělávání, které přinese Karlovarskému kraji příliv nadaných mladých lidí z oblasti mimo kraj a zabrání jejich odlivu ven z kraje. Dílčím cílem projektu je již hotové absolventy v kraji udržet. Dalšími dílčími cíli realizace projektu jsou zvýšení vzdělanostní úrovně obyvatel Karlovarského kraje, růst výzkumných a inovačních podnikatelských aktivit a přilákání zahraničních investic s vyšší přidanou hodnotou.	
Cílové skupiny	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Občané kraje a ČR, podnikatelské subjekty 	
Partneři projektu	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Česká zemědělská univerzita v Praze ▪ Další veřejné a soukromé VŠ ▪ Vědecko - výzkumné instituce 	
Výstupy projektu	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Univerzitní kampus 	
Charakter projektu	Investiční projekt	
Celkové náklady projektu (odhad v tis. Kč)	30.000 (na přípravnou fázi projektu)	
Možné zdroje financování	<p>Operační program Průmysl a inovace Prioritní osa 5 Prostředí pro podnikání a inovace oblast podpory 5.2 Infrastruktura pro rozvoj lidských zdrojů program Školící střediska</p> <p>Operační program Životní prostředí Prioritní osa 7 Rozvoj infrastruktury pro environmentální vzdělávání, poradenství a osvětu Oblast podpory 7.1 Rozvoj infrastruktury pro realizaci environmentálních vzdělávacích programů, poskytování environmentálního poradenství a environmentálních informací</p> <p>Integrovaný operační program Prioritní osa 3 Zvýšení kvality a dostupnosti veřejných služeb, oblast podpory 3.3 Služby v oblasti zaměstnanosti</p> <p>Regionální operační program Prioritní osa 1 Regenerace a rozvoj měst, oblast podpory 1.1 Podpora rozvojových pólů regionu</p>	
Očekávané podíly financování záměru	EU	85 %
	Rozpočet kraje	15 %

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR

12A - REKONSTRUKCE A MODERNIZACE POBYTOVÝCH ZAŘÍZENÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB II

POD ČAROU

Nositel projektu	Karlovarský kraj	
Garant	Člen Rady Karlovarského kraje pro oblast sociálních věcí, Odbor sociálních věcí	
Zařazení projektu dle Programu rozvoje Karlovarského kraje 2007 - 2013	Opatření B2: Rozvoj sociálních služeb	
Popis projektu	Rekonstrukce objektu Domova pro seniory „SKALKKA“ v Chebu.	
Cíl projektu	Transformace pobytových zařízení sociálních služeb zřizovaných Karlovarským krajem cestou jejich rekonstrukce a modernizace, s ohledem na kvalitu poskytovaných sociálních služeb a sociální začleňování osob, kterým jsou služby poskytovány.	
Cílové skupiny	▪	
Partneři projektu	▪	
Výstupy projektu	▪ modernizovaná (humanizovaná) zařízení sociálních služeb	
Charakter projektu	Investiční	
Celkové náklady projektu v tis. Kč	23.800	
	z toho podíl mzdových nákladů	
	• % dle OP	<i>do 10 % (včetně PD, publicity, poradenství, výběrových řízení, finančních poplatků, posudků)</i>
	• možnosti dle projektu v Kč	<i>Zatím nerelevantní</i>
	• skutečnost v Kč	<i>Zatím nerelevantní</i>
Zdroj financování	Regionální operační program NUTS II Severozápad Prioritní osa 1: Regenerace a rozvoj měst Oblast podpory 1.3 – Infrastruktura v oblasti rozvoje lidských zdrojů	
Podporované aktivity	▪ Modernizace a rekonstrukce infrastruktury pro poskytování sociální péče (např. centra denních služeb, denní a týdenní stacionáře, chráněné bydlení, domovy pro osoby se zdravotním postižením)	
Očekávané podíly financování záměru	Z EU	85% oprávněných nákladů
	Ze státního rozpočtu ČR	0% oprávněných nákladů
	Z rozpočtu kraje	15% oprávněných nákladů

OBSAH

94B - ZATEPLENÍ INTEGROVANÁ STŘEDNÍ ŠKOLA CHEB - BUDOVA V ULICI NA HRÁZI.....	33
110 - REVITALIZACE ZAHRADY PŘI DOMĚ DĚTÍ A MLÁDEŽE V KARLOVÝCH VARECH.....	56
44 - ZŘÍZENÍ NĚMČEKO-ČESKÉHO JAZYKOVÉHO A KOMUNIKAČNÍHO CENTRA NA GYMNÁZIÍCH OELSNITZ A CHEB.....	100
64A - ZVYŠOVÁNÍ KVALITY VZDĚLÁVÁNÍ STANDARDIZACÍ A ZLEPŠOVÁNÍM ŘÍDÍCÍCH PROCESŮ VE ŠKOLÁCH.....	109
93 - ZATEPLENÍ GYMNÁZIA OSTROV.....	111
97 - ZATEPLENÍ TĚLOCVIČNY INTEGROVANÉ STŘEDNÍ ŠKOLY TECHNICKÉ A EKONOMICKÉ SOKOLOV.....	112
63A - ROZVOJ ŠKOLSKÉHO PORTÁLU KARLOVARSKÉHO KRAJE.....	113
47 - SOLÁRNÍ ŠKOLA ®- REGIONÁLNÍ VÝUKOVÉ STŘEDISKO OZE.....	114
94A - ZATEPLENÍ INTEGROVANÁ STŘEDNÍ ŠKOLA CHEB - BUDOVA V ULICI OBRNĚNÉ BRIGÁDY.....	116
29D - VÝSTAVBA KOOPERAČNÍ SÍTĚ V OBLASTI AUTOMATIZACE ZA ÚČELEM ZVÝŠENÍ EKONOMICKO-TECHNICKÉ ÚROVNĚ V SASKO-ČESKÉ OBLASTI PODPORY – AKONA.....	119
66B - INOVACE ŠKOLSKÉHO PORTÁLU KARLOVARSKÉHO KRAJE.....	120
66A - KRAJSKÉ VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PRO DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ.....	121
43 - SPOLEČNÉ OŠETŘOVATELSKÉ POSTUPY ČR- BAVORSKO STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA CHEB.....	122
90 - ZATEPLENÍ STŘEDNÍ ŠKOLY ŽIVNOSTENSKÉ SOKOLOV – 1-2 BUDOVY.....	154
92 - ZATEPLENÍ STŘEDNÍ ODBORNÉ ŠKOLY PEDAGOGICKÉ, GYMNÁZIA A VYŠŠÍ ODBORNÉ ŠKOLY KARLOVY VARY.....	157
91 - ZATEPLENÍ STŘEDNÍ ŠKOLY ŽIVNOSTENSKÉ SOKOLOV – 2-2 BUDOVY.....	158
42F - MODERNÍ STŘEDNÍ ŠKOLY – SPORTOVNÍ AREÁLY SPORTOVIŠTĚ SŠ ŽIVNOSTENSKÁ SOKOLOV.....	159