
Cíl Název projektu/aktivity Popis aktivit/výstupy projektu Dílčí projekt Popis dílčího projektu Aktuální stav / stupeň rozpracování Aktivity pro roky 2022-2024
Předpokládané náklady pro roky 

2022-2024 (v Kč)

Předpokládané celkové náklady (v 

Kč)
Předpokládaný termín dokončení Nositel Garant

1.1 Bydlení Dukelské kasárny

Lokalita A - Vytvoření moderního bydlení v historických domech bývalých vojenských kasáren, které bude sloužit jako 
komunitní prostor spojující generace a vytvářející nové společenské vazby, jež se doplní a rozvinou díky přidané 
občanské vybavenosti v přiléhajících objektech. 
Lokalita B - Developerská výstavba celkem 16 nových domů s více než 300 byty. 

x x

Lokalita A - přípravná fáze (zpracování projektové dokumentace k 
uzemnímu řízení pro veřejný prostori)
Lokalita B - Realizační fáze, JTA exclusive s.r.o

Lokalita A - přípravná fáze
Lokalita B - Realizační fáze, JTA exclusive s.r.o Lokalita A

Lokalita A - 221 947.024,10 (odhad 
dle studie)

2025 (předpokládaný termín ukončení fyz. 
realizace, do roku 2024 průběh dílčích 

plnění)

Lokalita A - statutární město Opava
Lokalita B - JTA exclusive s.r.o

Lokalita A - odbor přípravy a realizace investic, odbor 
majetku města
Lokalita B - JTA exclusive s.r.o

1.1 Bydlení Individuální bytová výstavba (Stromovka)
 Nová zelená čtvrť "Stromovka" - pozemky určené pro výstavbu rodinných a řadových domů s velkorysým pojetím 
veřejného prostoru, zelení, parky, jezírkem, sportovišti a místy pro trávení volného času. Podmínky prodeje budou 
nastaveny tak, aby nebylo možné skupování pozemků developery.

x x Stavební příprava (stavební povolení, územní souhlas, atd.)
Stavební příprava (stavební povolení, územní souhlas, atd.), fyzická 
realizace

145 200 000,00 Kč 145 200 000 Kč 2024 statutární město Opava odbor přípravy a realizace investic

1.2 Veřejný prostor Regenerace sídliště Opava - Kylešovice, IV. etapa Závěrečná etapa - rekonstrukce pěších komunikací, oprava vozovek, vybudování parkoviště, obnova a doplnění 
veřejného osvětlení.

x x Přípravná fáze - příprava žádosti o dotaci v rámci SFPI Fyzická realizace 25 144 410 Kč 25 144 410 Kč 2022 statutární město Opava odbor přípravy a realizace investic

1.2 Veřejný prostor Rodinný park Komenda
Vybudování rodinného parku v areálu kopce "Na Komendě". Zachována bude sáňkařská dráha, nově bude 
vybudována vyhlídka, grill-point, lanová trasa, betonový ovál pro míčové hry, koloběžky apod., relaxační zóna, WC, 

místo pro prodej občerstvení, atd.

1. etapa
Realizace 1. etapy, kde se počítá s vybudováním pobytové terasy, rozhledny, WC, opičí stezky (lanový a síťový 

programú, kyvadlové houpačky, prolézacího prvku
Zpracovaná studie proveditelnosti Zpracování projektové dokumentace

Fyzická realizace 1. etapy
4 000 000 Kč 9 000 000 Kč

2025  (předpokládaný termín ukončení fyz. 
realizace, do roku 2024 průběh dílčích 

plnění)

statutární město Opava PT pro veřejný prostor

1.2 Veřejný prostor Zatraktivnění městského koupaliště Vybudování atrakcí pro děti a mládež mimo centrální zónu, která je památkově chráněna. Jedná se o doplnění 
skákacích bublin, mlhoviště, ping-pongového stolu, atd.

x x Přípravná fáze - příprava veřejné zakázky Fyzická realizace 2 000 000 Kč 2 000 000 Kč 6/2022 statutární město Opava PT pro veřejný prostor + odbor majetku města

1.2 Veřejný prostor Oprava arkád Oprava arkád (izolace, fasáda, okapy, dlažba, elektrifikace, závěsný systém, atd.) pro využití k venkovním výstavám. 
Úprava okolního prostoru a vybudování zázemí pro akce.

Oprava stávajících arkád, elektrifikace, závěsný systém Oprava arkád (izolace, fasáda, okapy, dlažba, elektrifikace, závěsný systém, atd.) pro využití k venkovním výstavám. Přípravná fáze - výběrové řízení na zhotovitele dokončeno Fyzická realizace 2 448 497 Kč 4 000 000 Kč 5/2022 statutární město Opava PT pro veřejný prostor + odbor majetku města

1.2 Veřejný prostor Masterplan pro centrum města

Vlajkový projekt implementace strategického plánu 2021+. Jedná se o ucelený a komplexní plán pro rozvoj centra 
města. Plán se zaměří na několik oblastí, jako je udržitelná doprava, podnikání, zelená infrastruktura, veřejný 
prostor aj., které budou vzájemně propojeny a bude využito jejich synergických účinků. Příprava plánu bude probíhat 
za účasti architektů a dalších odborníků.

Zazelenění centra města
Vyhledání vhodných ploch, příprava a realizace výsadby zeleně na území centra města v souladu s adaptační 
strategií. Projekt počítá i s dalšími typy instalací zelené infrastruktury, např. zelenými fasádami, zelenými střechami 
nebo mobilní zelení.

Přípravná fáze Fyzická realizace 0 Kč 0 Kč 2022 statutární město Opava odbor rozvoje města a strategického 
plánování/oddělení hlavního architekta

1.2 Veřejný prostor
1.6 Kvalita ŽP

Městské sady Revitalizace zeleně, vodních ploch a mobiliáře na území Městských sadů, které představují významné rekreační 
území pro obyvatele města.

x x Přípravná fáze Přípravná fáze
bude stanoveno v návaznosti na 

projektovou přípravu
bude stanoveno v návaznosti na 

projektovou přípravu

2030  (nejzazší termín ukončení fyz. 
realizace, do roku 2024 průběh dílčích 

plnění)

statutární město Opava PT pro veřejný prostor + Technické služby

1.3 Bezpečnost
Novostavba hasičské zbrojnice v areálu Městského dopravního 
podniku a.s.

Revitalizace brownfieldu - výstavba novostavby hasičské zbrojnice s potřebným zázemím včetně přípojek technické 
infrastruktury, manipulační, zpevněné plochy a parkování, oplocení a sadových úprav.

x x Fyzická realizace Fyzická realizace 54 700 000 Kč 54 700 000 Kč 2022 statutární město Opava odbor přípravy a realizace investic

1.4 Participace Opava Si Ty Vlajkový projekt implementace strategického plánu 2021+. Kontinuální zapojování stakeholderů nad rámec 
volebního cyklu včetně participativních a komunikačních aktivit pro zapojování veřejnosti.

Vytváření platforem na různých úrovních
Jendou z dílčích aktivit projektu Opava Si Ty budou pravidelná setkávání v rámci platforem na různých úrovních a k 
různým tematickým oblastem (podnikatelský sektor, univerzity, školství ad.), která budou sloužit k efektivnímu sdílení 
informací a využití synergií mezi klíčovými aktéry ve městě.

V souvislosti s implementací strategického plánu bude připraven proces 
zapojování a pravidelného setkávání

Založení přesně definovaných platforem, určení stakeholderů 0 Kč 40 000 Kč
2030 (nejzazší termín ukončení fyz. 

realizace, do roku 2024 průběh dílčích 
plnění)

statutární město Opava odbor rozvoje města a strategického plánování

1.4 Participace Participativní rozpočet
Participativní rozpočet umožňuje, aby se občané zapojili do rozhodování o rozvoji své obce. Radnice vymezí část 
peněz z ročního rozpočtu, obyvatelé pak podávají návrhy, co by se za tyto peníze mělo ve městě v následujícím roce 
vylepšit či realizovat. 

Výzva Nápady pro Opavu Příprava každoroční výzvy Nápady pro Opavu spojené s komunikační kampaní směrem k široké veřejnosti. Fyzická realizace Fyzická realizace 1 500 000 Kč 1 500 000 Kč 2022 statutární město Opava koordinátor MA 21, odbor rozvoje města a 
strategického plánování

1.5 Udržitelná mobilita Bezpečnost pro pěší a cyklisty Série opatření zvyšujících bezpečnost chodců a cyklistů v dopravě.
Společná cyklostezka pro chodce a cyklisty Opava - MČ Malé 
Hoštice

Realizace výstavby společné stezky pro pěší a cyklisty mezi Opavou (Kateřinky) a Malými Hošticemi. Fyzická realizace 1. části, 2. část projekční příprava Fyzická realizace 5 408 000 Kč 5 408 000 Kč 1. část 2022/ 2. část 2023 statutární město Opava odbor přípravy a realizace investic

I/11 Opava, severní obchvat-západní část Realizace výstavby poslední etapy severních obchvatu města Opavy. Fyzická realizace Fyzická realizace 1 203 000 000 Kč 1 203 000 000 Kč 2023 Ředitelství silnic a dálnic/statutární město Opava Sdružení pro výstavbu komunikace I/11-I/57

I/11 Opava, Komárov, jižní obchvat Realizace výstavby jižního obchvatu Komárova. Přípravná fáze - příprava dokumentace pro územní rozhodnutí Přípravná fáze - 2 513 000 000 Kč
2029  (předpokládaný termín ukončení fyz. 

realizace, do roku 2024 průběh dílčích 
plnění)

ředitelství silnic a dálnic/statutární město 
Opava/Sdružení pro výstavbu komunikace I/11-I/57

Sdružení pro výstavbu komunikace I/11-I/57

I/46 Opava, jižní obchvat, Hradecká - Olomoucká Realizace výstavby druhé etapy jižního obchvatu Opavy mezi Hradeckou a Olomouckou ulicí. Přípravná fáze - příprava dokumentace pro vydání společného a územního povolení stavby (DUSP)Přípravná fáze - 975 356 000 Kč
2028 (předpokládaný termín ukončení fyz. 

realizace, do roku 2024 průběh dílčích 
plnění)

ředitelství silnic a dálnic/statutární město 
Opava/Sdružení pro výstavbu komunikace I/11-I/58

Sdružení pro výstavbu komunikace I/11-I/57

I/57 Opava, jižní obchvat, Olomoucká - Bruntálská Realizace výstavby poslení etapy jižního obchvatu Opavy mezi Olomouckou ulicí a Bruntálskou ulicí
Přípravná fáze - zahájeno výběrové řízení na zpracovatele dokumentace 
pro společné povolení stavby

Přípravná fáze - 1 086 000 000 Kč
2029 (předpokládaný termín ukončení fyz. 

realizace, do roku 2024 průběh dílčích 
plnění)

ředitelství silnic a dálnic/statutární město 
Opava/Sdružení pro výstavbu komunikace I/11-I/59

Sdružení pro výstavbu komunikace I/11-I/57

1.5 Udržitelná mobilita Parkovací domy Výstavba několika parkovacích domů pro zvýšení v současné době nedostatečného počtu parkovacích míst. Parkovací dům včetně revitalizace ulice Skladištní

Vybudování nového parkovacího domu na Skladištní ulici, který řeší problém s parkováním v této části města, Do 
nové budovy vejde 210 aut, dalších více jak 30 pak najde místo na novém parkovišti. Plánuje se i stavba velké 
kolárny pro 30 bicyklů. Kromě parkovacího domu zde dojde k rekonstrukci nové kanalizace a Skladištní ulice projde 
celkovou rekonstrukcí. Počítá se i s novým osvětlením, výsadbou zeleně či se vznikem dobíjecích míst pro 
elektromobily.

Fyzická realizace Fyzická realizace 204 000 000 Kč 204 000 000 Kč 05/2023 statutární město Opava odbor přípravy a realizace investic

1.5 Udržitelná mobilita Systém sdílení kol

Realizace služby sdílených kol, případně dalších prostředků udržitelné mobility, např. koloběžek, ve městě Opava. V 
roce 2022-24 je zasmluvněno min. 100 kol a předpoklad 42 stanic. Služba bude provozována v období měsíců 
3–11 v každém roce.
V plánu je i postupné rozšiřování do okolních městských částí.

Systém sdílení kol v městských částech
Rozvoj služeb sdílených kol ve městě Opava i v následujících letech (do roku 2024). Rozšíření služeb i do 
městských částí a současně zahuštění stanic ve městě Opava. Zvýšení počtu kol v Opavě na počet max. 150 kol.

Fyzická realizace Fyzická realizace 3 500 000,00 Kč 3 500 000 Kč 11/2024 statutární město Opava odbor rozvoje města a strategického plánování

Enviromentální studie - Dukelská kasárna Enviromentální studie záměru rekonstrukce areálu Dukelských kasáren rozsahu GREENPASS Pre-certification Fyzická realizace Fyzická realizace 495 000 Kč 495 000 Kč 2022 statutární město Opava oddělení hlavního architekta

Sportovní hala - 2. fáze adaptačních opatření Realizace pergoly + vegetace Zpracovaná studie, stavební povolení Fyzická realizace 1 570 000 Kč 1 570 000 Kč 2022 statutární město Opava odbor majetku města 

Sportovní hala - 3. fáze adaptačních opatření Semiintenzivní zelená střecha a rekonstrukce hydroizolace. Přípravná fáze - zpracování studie Fyzická realizace 3 100 000 Kč 3 100 000 Kč 2023 statutární město Opava odbor majetku města 

Opava Hláska Zelená střecha na Městském informačním centru. Přípravná fáze - zpracování studie Fyzická realizace 320 000 Kč 320 000 Kč 2022 statutární město Opava odbor přípravy a realizace investic

Mobilní zeleň Mobilní zeleň v centru města - ochlazení tepelných ostrovů. Přípravná fáze Fyzická realizace 2 000 000 Kč 2 000 000 Kč 2022 statutární město Opava odbor životního prostředí

Seniorcentrum Revitalizace terasy, zelená střecha. Přípravná fáze - zpracování studie Fyzická realizace 4 300 000 Kč 4 300 000 Kč 2022 statutární město Opava odbor přípravy a realizace investic

Pasport stávajících melioračních systémů v zemědělské krajině Identifikace potenciálu území pro zadržování srážkové vody Projektový záměr Projektová příprava bude stanoveno v návaznosti na 
projektovou přípravu

bude stanoveno v návaznosti na 
projektovou přípravu

2024 statutární město Opava odbor životního prostředí

Realizace přírodě blízkých opatření
Zvýšení retence povrchů i snížení rizika povodní a splachů zemědělské půdy, vybudování nových mokřadů, tůní a 
poldrů v zemědělské krajině, snížení erozní ohroženosti půd

Projektový záměr Projektová příprava bude stanoveno v návaznosti na 
projektovou přípravu

bude stanoveno v návaznosti na 
projektovou přípravu

2024 statutární město Opava odbor životního prostředí

Využití dešťové vody pro zálivku městské zeleně
Ralizace retenčních nádrží a dočasných jezírek pro zachytávání dešťových vod a jejich využití na zálivku městské 
zeleně.

Projektový záměr Projektová příprava bude stanoveno v návaznosti na 
projektovou přípravu

bude stanoveno v návaznosti na 
projektovou přípravu

2024 statutární město Opava odbor životního prostředí

Propustné povrchy na parkovištích Zvýšení retenční schopnosti povrchů Projektový záměr Projektová příprava bude stanoveno v návaznosti 

na projektovou přípravu

bude stanoveno v návaznosti na 

projektovou přípravu
2024 statutární město Opava odbor životního prostředí

1.6 Kvalita ŽP Podpora výměny kotlů
Podpora omezování produkce emisí z domácích topenišť (dodatečná podpora města ve specifických 

případech, informační kampaň).
x x Fyzická realizace Fyzická realizace 500 000 Kč 500 000 Kč 2022 statutární město Opava odbor životního prostředí

1.6 Kvalita ŽP Podpora EVVO

Podpora osvětových akcí zaměřených na zlepšování kvality životního prostředí (změny klimatu, kvalita 

ovzduší, odpady, biodiverzita, apod.) na školách, na veřejných akcích, zaměření nástrojů EVVO na subjekty 

které se podílejí na obhospodařování půdy.

x x Fyzická realizace Fyzická realizace 485 000 Kč 485 000 Kč 2022 statutární město Opava koordinátor EVVO, odbor školství

2.1 Kultura Rekonstrukce knihovny a jejích poboček

Rekonstrukce budov v souladu s adaptační strategií a posílení role knihovny včetně jejích poboček jako 
komunitních a vzdělávacích center ve spolupráci s ostatními lokálními kulturními a školskými institucemi. Součástí 
projektu je mimo jiné sdílení příkladů dobré praxe, zlepšování pracovního prostředí, podpora celoživotního 
vzdělávání zaměstnanců knihovny a vzniku nových pracovních pozic s ohledem na budoucí technologie.

x x Projektový záměr Zahájit projektovou přípravu, stanovit harmonogram a finanční 
náročnost

bude stanoveno v návaznosti na 
projektovou přípravu

bude stanoveno v návaznosti na 
projektovou přípravu

2024 statutární město Opava odbor přípravy a realizace investic

2.1 Kultura Slezanka
Demolice současné budovy Slezanky ve vlastnictví majetku města. Předpoklad realizce vybudování měštanských 
domů v historizující podobě, ale splňujíc legislativu pro dnešní parametry výstavby. Současně snaha zakomponovat 
do prostoru vnitrobloku či navázání na frontální stranu víceúčelový sál. Realizace ze strany externích subjektů. 

Demolice Slezanky (od divadelního klubu po podchod)
VZ na projektovou dokumentaci pro uzemní řízení na víceúčelový 
sál.

Vybudování nového víceúčelového sálu v prosotoru vnitrobloku včetně napojení na divadelní klub. Vytvoření tak 
reprezentatního prostoru pro konání kultůrních aktivit, městkých aktivit a případných volnočasových aktivit pro širokou 
veřejnost.

Fyzická realizace Fyzická realizace
bude stanoveno v návaznosti na 

projektovou přípravu
bude stanoveno v návaznosti na 

projektovou přípravu

2025  (předpokládaný termín ukončení fyz. 
realizace, do roku 2024 průběh dílčích 

plnění)

statutární město Opava odbor přípravy a realizace investic

2.1 Kultura Podpora kulturních akcí Podpora kulturních akcí realizovaných kulturními aktéry či jinými podnikatelskými subjekty ve městě. x x Fyzická realizace Fyzická realizace 6 600 000 Kč 6 600 000 Kč 2024 statutární město Opava odbor kancelář primátora

2.1 Kultura Breda

Cílem je vytvořit projekt, který bude podkladem  pro rozhodování zastupitelstva Města Opavy o možném budoucím 
využití objektu. Projektový tým by měl řešit posouzení stávajícího technického stavu ve spolupráci se zástupci 
oddělení památkové péče Magistrátu Města Opavy a památkového ústavu, definovat hlavní oblasti sanace objektu,  
dále provést kvalifikovaný odhad stavebních nákladů, prověřit a navrhnout možnosti financování sanace objektu, 
navrhnout smysluplné využití Bredy, které by mělo být kombinaci veřejnoprávní a komerční části. Z hlediska  provozu 
je třeba nastavit rovnováhu mezi komercí a veřejnoprávním využitím tak, aby nedocházelo k zatížení rozpočtu města. 
V nejbližších letech budou realizovány nezbytné stavební úpravy (rekonstrukce střechy a nezbytné sanační práce)

x x Projektová příprava Projektová příprava 10 000 000 Kč 290 000 000 Kč 2024 (nezbytné stavební práce) statutární město Opava PT Breda/odbor přípravy a realizace investic

2.1 Kultura Loutkové divadlo Projekt je v řešení. Stávající loutkové divadlo je provozováno v nájemních prostorech, které jsou nevyhovující. V 

rámci projektu je zvažována rekonstrukce nebo případné přesunutí do prostor v majetku města.
x x Projektová příprava Projektová příprava bude stanoveno v návaznosti na 

projektovou přípravu
bude stanoveno v návaznosti na 

projektovou přípravu
2024 statutární město Opava odbor majetku města

2.2 Sport Nový aquapark
K dispozici zpracovaná studie, která byla prezentována zastupitelům. Dále bude město pokračovat v přípravě 
dalších stupňů projektové přípravy. Možnost čerpání dotace z OPŽP, Opava by mohla být pilotním projektem tzv. 
pasivních technologií.

x x Projektová příprava Projektová příprava 400 000 000 Kč 12/2023 statutární město Opava odbor přípravy a realizace investic

2.2 Sport Rekonstrukce zimního stadiónu

Jedná se o rekonstrukci stávajícího zimního stadionu. Aktuálně probíhá projektová příprava - dokumentace pro 
spojené územní a stavební řízení. Technická specifikace pro veřejnou zakázku bude hotova do konce ledna 2022, v 
04/2022 bude vypsáno výběrové řízení, v 07/2022 se předpokládá podpis smlouvy o dílo a zahájení rekonstrukce. 
Bude řešena energetika, soutěž bude provedena metodou EPC. 

x x Projektová příprava Fyzická realizace 218 000 000 Kč 218 000 000 Kč 05/2022 statutární město Opava odbor přípravy a realizace investic

2.2 Sport IN LINE AREÁL v Městských sadech v Opavě Vybudování nového sportoviště IN LINE areálu včetně zázemí. x x Vydáno stavební povolení Fyzická realizace 21 556 274 Kč 21 556 274 Kč 2022 statutární město Opava odbor přípravy a realizace investic

2.2 Sport Síť sportovní infrastruktury Sada projektů rozšiřujících a revitalizujících nabídku sportovní infrastruktury ve městě.

Projekt je v řešení a může být dále doplněn. 
- - - -

2030  (nejzazší termín ukončení fyz. 
realizace, do roku 2024 průběh dílčích 

plnění)

statutární město Opava samostatné pracoviště sportu

2.3 Zdravý životní styl
1.4 Participace

Rozvoj aktivit MA21

Místní Agenda je nástrojem pro zajištění udržitelného rozvoje města, který má zabránit dalšímu zhoršování životního 
prostředí a zlepšování hospodářských i sociálních podmínek, a to prostřednictvím procesu strategického plánování 
a zapojování veřejnosti do rozhodování města. V současné době se Opava v oblast MA21 věnuje hlavně osvětě 
obyvatel v oblasti zdraví, cílem projektu je aktivity MA21 dále rozšiřovat.

x x Fyzická realizace Fyzická realizace 178 000 Kč 178 000 Kč 12/2022 statutární město Opava koordinátor MA21, odbor rozvoje města a 
strategického plánování

2.4 Sociální péče Naplňování cílů Komunitního plánu Naplňování cílů Komunitního plánu rozvoje sociálních a souvisejících služeb SMO na období 2017-2021. Probíhá příprava nového komunitního plánu Dokončení schválení a zahájení implementace viz schválený komunitní plán viz schválený komunitní plán
2027 (předpokládaný termín ukončení fyz. 

realizace, do roku 2024 průběh dílčích 
plnění)

statutární město Opava koordinátor komunitního plánování, odbor sociálních 
věcí

2.5 MŠ, ZŠ, SŠ Podpora talentmanagementu na školách
Systematická podpora talentmanagementu v mateřských, základních i středních školách, a to primárně v oblasti 
kompetencí pro 21. století, a podpora mimořádně talentovaných žáků. Mezi dílčími aktivitami projektu je rozvoj 
diagnostiky a podpory talentů, zavedení koordinátorů nadání a vzdělávání pedagogů v této oblasti.

x x Projektový záměr Přípravná fáze, sestavení projektového týmu pro zpracování, odhad 
finanční náročnosti, harmonogramu, zahájení fyzické realizace

bude stanoveno v návaznosti na 
projektovou přípravu

bude stanoveno v návaznosti na 
projektovou přípravu

2024 MS Pakt MS Pakt, odbor školství

2.5 MŠ, ZŠ, SŠ Centrum kariérního poradenství

Cílem projektu, na kterém se podílí Moravskoslezský pakt zaměstnanosti, MAS Opavsko a Okresní hospodářská 
komora Opava, je zpřístupnit kariérové a profesní poradenství v Opavě pro všechny zájemce. Žáci, studenti i dospělí 
zde získají informace o místním trhu práce, vlastních předpokladech pro vybrané profese, podporu při profesním 
plánování a rozhodování během procesu přechodu na trh práce nebo změně zaměstnání. Projekt počítá se 
zapojením základních a středních škol a dále také institucí, jako je Úřad práce, Slezská univerzita v Opavě ad.

x x Projektový záměr

Přípravná fáze, jednání se stakeholdery ohledně konkrétní podoby a 
realizace projektu, odhad finanční náročnosti a harmonogramu, 
realizace analýzy potřeb cílových skupin 4-10/2022

bude stanoveno v návaznosti na 
projektovou přípravu

bude stanoveno v návaznosti na 
projektovou přípravu

2030  (nejzazší termín ukončení fyz. 
realizace, do roku 2024 průběh dílčích 

plnění)

MS Pakt, MAS Opavsko, OHK MS Pakt, OHK

2.5. MŠ, ZŠ, SŠ ZVýšení kapacity Mateřských škol

V návaznosti na legislativní změny a prognóz požadavků na obsazení dětí do Mateřské školy z důvodu zvyšující se 
porodnosti v posledních letech. Bylo provedeno zrevidování současných MŠ a dle dostupných informací byl zjištěn 
podstav kapacit v rámci Opavy o 100 míst již ve školním roce 2023/2024 . Z tohoto důvodu je zapotřebí vymezení 
nových lokalit případně budov pro vybudování nových tříd nebo celkově pro vznik nových školek, aby došlo k 
uspokojení potřeb v rámci budoucích požadavků. 

Obnovení MŠ Liptovská   

MŠ E. Beneše 

Vybudování nové školky 

Obnovení MŠ Liptovská  - celková revitalizace jednoho z 2 podlažních pavilonu, umístění 2 tříd o kapacitě 25-28 dětí/ 
1 třída. 

MŠ E. Beneše - využití bývalé výdejny stravování pro vybudování 1 třídy o kapacitě 25-28 dětí

Vybudování nové školky v dostupné lokalitě pro potřeby nových bytových domů v lokalitách Dukelská kasárna, 
Stromovka a další

Projektový záměr Fyzická realizace 25 000 000 Kč 25 000 000 Kč 2023 statutární město Opava odbor přípravy a realizace investic

2.5 MŠ, ZŠ, SŠ
Centrum polytechnického vzdělávání/Polytechnické centrum na 

Opavsku

Vytvoření a nastavení procesu spolupráce mezi klíčovými aktéry - SMO, MAS, OHK a zástupci vzdělavatelů. 
Stanovení společných cílů pro rozvoj polytechnického, digitálního a informačního vzdělávání, včetně kariérového 
poradenství. Propojování zaměstnavatelů a vzdělavatelů - definování problémů, návrhy možných řešení, výběr 

konkrétního způsobu řešení. Společné určení, jaké konkrétní činnosti budou v rámci polytechnického centra 
vykonávány (např. kroužky) tak, aby prostřednictvím tohoto neformálního vzdělávání byli žáci co nejvíce a nejlépe 
připraveni na budoucí pracovní život.

Vytvoření sítě spolupracujících subjektů a nastavení rolí a 

kompetencí

SMO - investiční projekty
OHK - sleduje trendy na trhu práce a předává informace tak, aby nabídka kroužků (či jejich obsahová náplň) 
odpovídala potřebám zaměstnavatelů, napomáhá propojování Polytechnického centra se zaměstnavateli
Odborníci zaměstnavatelů - vedou kroužky, podílejí se na vzdělávání lektorů kroužků

MAS - zajišťuje projekty zaměřené na vzdělávání lektorů a vedoucích kroužků, sledování trendů v oblasti 
polytechnického, digitálního a informačního vzdělvávání a kariérového poradenství, zajišťuje sdílení zkušeností a 
příkladů dobré praxe do jiných polytechnických center v ČR i zahraničí.

Projektový záměr Zahájení spolupráce a vytvoření platformy pro setkávání - - 2030 (průběžná realizace, do roku 2024 

průběh dílčích plnění)
MAS + OHK, statutární město Opava jako partner MAS Opavsko + OHK

2.5 Celoživotní vzdělávání Rekonstrukce odborných učeben a naplňování cílů MAP
Investice do rozvoje odborných laboratoří a vybavení se zaměřením na klíčové kompetence včetně zajištění 
kvalifikovaných pracovníků a další dílčí aktivity vedoucí k naplňování cílů Místního akčního plánu rozvoje vzdělávání 
na území Opavska.

Pokročillé metody ve vzdělávání

Účelem je zvýšit zájem o výuku samotných předmětů, ale i kvalitně připravit žáky základních škol na střední školy 
všeobecného a technického zaměření, respektive na případné vysokoškolské studium přírodních a technických věd 
tak, aby byli schopni obstát ve zvyšujícím se konkurenčním prostředí. Jednou ze zásadních cest, jak docílit výše 
uvedeného kýženého zlepšení, je zavedení virtuální (VR), rozšířené (AR) a mixované (MR), případně 
prodloužené/rozšířené reality (XR) do výuky výše zmíněných klíčových kompetencí. Další cestou je využití umělé 
inteligence. Toto vše ke zefektivnění výuky (efektivní metody předávání informací, zlepšení soustředění na probírané 
téma, zábavnější forma vzdělávání).

Projektová příprava Fyzická realizace 67 000 000 Kč 67 000 000 Kč 2025 statutární město Opava odbor přípravy a realizace investic/ZŠ

2.5 Celoživotní vzdělávání
2.8 Podnikavost a inovace

Spolupráce firem se školami
Propojování a podpora společných aktivit škol s vybranými partnery a zaměstnavateli. Zapojování odborníků z praxe, 
případně sdílených specialistů mezi školami, a podpora stáží a exkurzí ve firmách ve spolupráci s Okresní 
hospodářskou komorou v Opavě a s vazbou na Krajský akční plán rozvoje vzdělávání pro oblast středních škol.

x x Projektový záměr Zahájení spolupráce a vytvoření platformy pro setkávání - - 2030 (průběžná realizace, do roku 2024 
průběh dílčích plnění)

MAS + OHK, statutární město Opava jako partner MAS Opavsko + OHK

2.8 Podnikavost a inovace Co-work a inkubátor V úzké spolupráci se Slezskou univerzitou vznikne prostor pro co-working a podnikatelský inkubátor dle vzoru 
Business Gate v Karviné.

x x Projektový záměr Zahájení spolupráce a projektová příprava
bude stanoveno v návaznosti na 

projektovou přípravu
bude stanoveno v návaznosti na 

projektovou přípravu
2024 statutární město Opava, Slezská univerzita v Opavě Slezská univerzita v Opavě

3.1 Efektivita veřejné správy HR management a eÚředník HR management v návaznosti na portál eÚředník. Nastavení, kontinuální realizace a průběžná aktualizace strategie 
rozvoje lidských zdrojů (HR Strategie) včetně zkvalitnění adaptačního procesu. 

x x Projektový záměr
Projektová příprava

- - 2024 statutární město Opava PT eGovernment

3.1 Efektivita veřejné správy Systematické zavádění strategického řízení Vznik pracovních skupin, např. skupina k životnímu prostředí. x x Projektový záměr Fyzická realizace - - 2030 statutární město Opava odbor rozvoje města a strategického plánování

3.1 Efektivita veřejné správy Spolupráce s městskými částmi a dalšími stakeholdery
Cílem projektu je kontinuální rozvoj úzké spolupráce v rámci města a jeho městskými částmi. Jednou z aktivit 
budou pravidelné koordinační schůzky se starosty jednotlivých městských částí. Město bude aktivně spolupracovat i 
s dalšími stakeholdery, mimo jiné Moravskoslezským krajem a MAS Opavsko.

x x Projektový záměr Zahájení spolupráce a vytvoření platformy pro setkávání - - 2030 statutární město Opava PT eGovernment, odbor vnitřních věcí

Aktualizace dokumentu Chytrá Opava 2017 - 2023

Statutární město Opava má zpracován koncept chytrého města statutárního města Opavy pro období 2017-2023. S 
přípravou strategického plánu byla vyvstala potřeba koncept průběžně vyhodnotit a případně aktualizovat. Tato 
aktualizace je předmětem vlajkového projektu implementace Strategického plánu rozvoje statutárního města Opavy 
2021+

Projektová příprava Zahájení aktualizace a vyhodnocení konceptu Chytrá Opava 2017 - 
2023.

- - 2024 statutární město Opava SMART manager, odbor rozvoje města a 
strategického plánování

Energetický management
Snížení energetických nákladů budov pomocí modernějších technologií, měření a porovnávání spotřeby u 
městských budov a školských zařízení. Vznik pozice energetického manažera.

Fyzická realizace
Fyzická realizace 

5 000 000 Kč 5 000 000 Kč 2023 statutární město Opava odbor majetku města

Interaktivní turistický systém města Opavy
Vytvoření turistického průvodce ve formě kombinace online průvodce a současně fyzických turistických cedulí, pro 
zlepšení prezentace kulturních a historických míst ve městě.

Projektový záměr Přípravná fáze, sestavení projektového týmu pro zpracování, odhad 
finanční náročnosti, harmonogramu, zahájení fyzické realizace

2023 statutární město Opava odbor kancelář primátora

3.3 Image, PR, Marketing Marketingová strategie
Vytvoření a implementace marketingové strategie města s jasně popsanými dlouhodobými cíli, popsanými procesy 
pro interní i externí marketing a pro komunikaci s jednoduše popsanými vnitřními organizačními pravidly. 
Naplňování cíle 3.3 dle Strategie rozvoje statutárního města Opavy 2021+.

x x Projektový záměr Přípravná fáze, sestavení projektového týmu pro zpracování, odhad 
finanční náročnosti, harmonogramu, zahájení fyzické realizace

-
bude stanoveno v návaznosti na 

projektovou přípravu
2024 statutární město Opava odbor kancelář primátora

4.1 Ochrana přírody, krajiny a 
vodní hosp.

Zelené hradby - Opavský lesopark Další rozvoj projektu Zelené hradby, který usiluje o ozelenění extravilánu města a vytvoření zeleného prstence. 
Vyhledání ploch vhodných pro výsadbu zeleně a vytvoření lesoparku.

x x Projektový záměr Projektová příprava -
bude stanoveno v návaznosti na 

projektovou přípravu
2024 statutární město Opava odbor životního prostředí

4.1 Ochrana přírody, krajiny a 
vodní hosp.

Protipovodňová opatření statutárního města Opavy
Aktualizace a digitalizace povodňového plánu pro území města a jeho městských částí Milostovice a Zlatníky. 
Vybudování sítě varovného informačního systému pro městské části Milostovice, Podvihov, Vlaštovičky a Zlatníky 
včetně zavedení nového bezdrátového rozhlasu.

x x Projektový záměr Fyzická realizace 4 640 000 Kč 4 640 000 Kč
2030 (nejzazší termín ukončení fyz. 

realizace, do roku 2024 průběh dílčích 
plnění) 

statutární město Opava oddělení havarijního a krizového řízení

Sběrný dvůr

Sběrný dvůr v lokalitě Šlofárna tj. p. č. 2147/1, 2149/1 k. ú. Kylešovice o výměře 7 404 m2, tj. pouze na ploše v 
majetku města. Odsouhlasena konečná varianta rozvržení sběrného dvora. Projektová dokumentace pro stavební 
povolení (DSP) již byla vypracována. Žádost o stavební provolení se plánuje podat v průběhu měsíc září 2021. 
Probíhá monitoring dotačních příležitostí.

Aktuálně běží územní řízení, v druhé polovině 2021 by mělo být k dispozici 
stavební povolení, předpoklad financování z OP ŽP

Projektová příprava -
bude stanoveno v návaznosti na 

projektovou přípravu
2024 statutární město Opava odbor životního prostředí

Kompostárna

V řešení problematika výstavby kompostárny v lokalitě mezi Komárovem a Komárovskými Chaloupkami na 
pozemku parc. č. 935/34 k. ú. Komárov o výměře 39 246 m2 bude možné pokračovat po schválení připravované 
změny ÚP v předpokládaném roku 2022. Uvedená záležitost závisí na příslušné změně územního plánu města, 
která je v současné době projednávána. Lokalita je mimo zastavěná území, v dostatečné vzdálenosti od okolních 
obcí. 
Ke schválení by mohlo dojít v průběhu roku 2022. Je možné, že dojde k procesu EIA.  

U pozemku, na kterém by mohla kompostárna stát (v blízkosti městské 
části Komárov), se čeká na změnu územního plánu, změna bude 
ukončena na konci roku 2021, poté budou zahájeny další kroky 
projektové přípravy.

Projektová příprava -
bude stanoveno v návaznosti na 

projektovou přípravu
2024 statutární město Opava odbor životního prostředí

Pořízení kontejnerů na bioodpad a kamerového systému

V rámci projektu budou pořízeny kontejnery na bioodpad, jejíž součástí je pořízení přenosného kamerového 
systému, který bude monitorovat udržování čistoty v okolí kontejnerových stání.
Avizovaný kamerový systém bude přenositelný, aby mohly být monitorovací lokality průběžně střídány dle aktuální 
potřeby.

Přípravná fáze Fyzická realizace 198 300 Kč 198 300 Kč 2022 statutární město Opava odbor životního prostředí

4.3 Oběhové hospodářství ZEVO Projekt je v řešení s odborem životního prostředí. x x Projektový záměr Projektová příprava -
bude stanoveno v návaznosti na 

projektovou přípravu
2024 statutární město Opava odbor životního prostředí

4.3 Oběhové hospodářství Optimalizace obecního systému nakládání s odpady
Pořízení studie optimalizace systému nakládání s komunálními odpady ve městě Opava a příprava návrhů 

opatření vedoucích k předcházení vzniku komunálních odpadů ve městě a k zajištění efektivního nakládání s 

nimi

x x Přípravná fáze, hodnocení žádosti o dotaci MSK Fyzická realizace 120 000 Kč 120 000 Kč 2023 statutární město Opava odbor životního prostředí

Akční plán statutárního města Opavy pro roky 2022-2024

Prioritní oblast 1: Opava příjemná a bezpečná 

Realizace  vybraných adaptačních opatření v souladu s Adaptační strategií statutárního města Opavy. Navrhované 
aktivity řeší zejména ochranu před suchem a snížení efektu tepelného ostrova, posílení retence vody a zlepšování 
zelené infrastruktury ve městě. Projekt Norských fondů - výzva Bergen.

1.5 Udržitelná mobilita Obchvaty

Realizace opatření v oblasti modrozelené infrastruktury a 
adaptačních opatření

1.6 Kvalita ŽP

Výstavba obchvatů vedoucí ke snížení intenzity dopravy ve městě.

4.3 Oběhové hospodářství Síť pro cirkulární ekonomiku Balík projektů podporujících cirkulární ekonomiku, efektivní řešení problematiky odpadů a předcházení vzniku 
odpadu.

Prioritní oblast 4: Opava šetrná k přírodě a ke zdrojům

Prioritní oblast 3: Opava moderní a přitažlivá 

3.2 Digitalizace
3.4 Cestovní ruch
4.2 Energetika
4.3 Oběhové hospodářství

Koncept SMART CITY Vlajkový projekt implementace strategického plánu 2021+. Série aktivit a projektů podporujících zavádění 
městských inovací a prvků SMART CITY.

Prioritní oblast 2: Opava podnikavá a vzdělaná

Dílčí projekty jsou uvedeny na listu Sportovní infrastruktura

Dílčí aktivity vyplývající z aktuálně platného dokumentu.

1.6 Kvalita ŽP Zvýšení retenční schopnosti v intravilánu i volné krajině Realizace opatření směřujících k zadržení vody a zpomalení jejího odtoku.


